



Edifício sede da Delegacia da Receita Federal em Sorocaba (DRF/Sorocaba)

Rua Professor Dirceu Ferreira da Silva, 111 - Alto da Boa Vista - Sorocaba, SP

Cronograma Físico Financeiro - REFORMA BRISES

Etapa	Total (R\$)	1° Medição	2° Medição	3° Medição
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	118.872,40	35.661,72	47.548,96	35.661,72
		30,00%	40,00%	30,00%
2 SERVIÇOS PRELIMINARES	85.093,54	85.093,54		
		100,00%		
3 SUPER ESTRUTURA	188.561,58	56.568,47	75.424,63	56.568,47
		30,00%	40,00%	30,00%
4 SISTEMA DE PROTEÇÃO SOLAR	1.373.589,76	412.076,93	549.435,90	412.076,93
		30,00%	40,00%	30,00%
5 REVESTIMENTO	35.388,89	35.388,89		
		100,00%		
6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.559,48	1.559,48		
		100,00%		
TOTAL	1.803.065,65	626.349,03	672.409,49	504.307,12
		34,74%	37,29%	27,97%