

Atualização sobre a estratégia de Monitoramento de Aquisições e Estoques de Medicamentos, Vacinas e Insumos Estratégicos

Plano Operativo

Base Nacional de Dados de Ações e Serviços da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (BNAFAR/SUS)

4^a Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Tripartite
24.04.2025



MINISTÉRIO DA
SAÚDE





BNAFAR

Base Nacional de Dados de Ações e Serviços da Assistência Farmacêutica

A BNAFAR foi repactuada pela tripartite a partir da Portaria GM/MS 5713/2024, que alterou a [Portaria de Consolidação Nº 01, de 28 de setembro de 2017.](#)

- **Plano Operativo apresentado e aprovado na 1ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Tripartite (CIT) em 30.01.2025 - Atualizado em 23.04.2025**

Etapas de Implementação da BNAFAR

Status do Projeto



Etapa 1 - Estruturação no Ministério da Saúde

- Adequar **modelos de dados na Infraestrutura Tecnológica do DATASUS** para recebimento dos e saídas de medicamentos, vacinas e insumos estratégidos de estoques cos do MS
- Adoção de Ontologia Brasileira de Medicamentos (medicamentos e vacinas) e Catálogo de Materiais (CATMAT) como padrões terminológicos
- Publicação dos Serviços de Interoperabilidade Estoque e Saídas no Portal de Serviços do DATASUS – **15.02.2025 (realizado)**
- Realização do **1º webinário para integradores - 24.02.2025 (realizado)**
- Realização do **2º webinário para integradores - 25.03.2025 (realizado)**

**Etapa
Concluída**

Etapas de Implementação da BNAFAR

Status do Projeto



Etapa 2 - Implementação da Interoperabilidade pelos entes

- **Prazo de Entrega da Operação: 120 (Início 17 fev/2025 – Final 17 de jun/2025)**
- DAF e DATASUS iniciaram uma série de webinários e agendamentos com as Secretarias Estaduais e Municipais para ajustes dos sistemas Próprios/Terceiros dos entes
- Submeteu portaria específica para governança do código fonte do Sistema eSUSAF (em substituição ao Sistema Hórus) e a gestão das relações de medicamentos dos entes pelo Sistema MedSUS, soluções respondem as demandas do Tema 1234 e Tema 6.

Etapa em
andamento

Etapas de Implementação da BNAFAR

Status do Projeto



Etapa 3 – Disseminação - Painéis Públicos de Estoque e Saídas

- Painéis Internos - DEMAS/SEIDIGI e o DAF/SECTICS estão em fase final de elaboração da proposta para as secretarias do MS – **Previsão: 30 abril/2025**
- Painéis Externos de Estoque e Saídas – **Previsão: 17 de Junho/2025**

Etapa em andamento

Portal de Serviços com Modelos de Dados para Interoperabilidade

Disponibilizado dia 15.02.2025 para os entes

Link de Acesso:
<https://servicos-datasus.saude.gov.br/detalhe/DxRPsAn2mh>



The screenshot shows the GOV.BR/SAUDE Portal de Serviços. At the top, there's a navigation bar with links to CORONAVÍRUS (COVID-19), ACESSO À INFORMAÇÃO, PARTICIPE, LEGISLAÇÃO, and ÓRGÃOS DO GOVERNO. On the right, there are buttons for Federalização, SUETONIO, and SAR COM SEGURANÇA, along with social media icons.

The main content area displays the details for the SI-BNAFAR service. It includes a thumbnail image of a globe icon, the service name "SI-BNAFAR", and a brief description: "Integração à Base Nacional de Dados de Ações e Serviços da Assistência Farmacêutica". There's a button labeled "Solicitar Acesso para Homologação". To the right, there are sections for "Última atualização" (14/02/2025), "Versão" (1.17), "Modelo de consumo" (Web Service), and "Proprietário" (Ministério da Saúde).

The left sidebar contains a search bar and several expandable sections: "Avisos" (with a recent update on 14/02/2025), "Sobre o Sistema" (with sections for Contexto, Objetivo, Requisitos e Orientações para Acesso, Prazo para atendimento, and Modelo de oferta), "Ajuda" (with Central de Atendimento), and "Perguntas Frequentes" (with answers about the difference between the new SI-BNAFAR and the old SOA BNAFAR, and how to request a new credential).



Agendas de Apoio Institucional

DAF e SES - Interoperabilidade da BNAFAR

GOV.BR/SAUDE



Secretarias Estaduais de Saúde	Data Agendada	Status BNAFAR
São Paulo	02.04 – realizado	Produção
Minas Gerais	09.04 – realizado	Homologação
Paraná	11.04 – realizado	Produção
Santa Catarina	Aguardando confirmação	Produção
Rio Grande do Sul	14.04 – realizado	Homologação
Mato Grosso do Sul	Aguardando confirmação	Produção
Amazonas	22.04 – realizado	Produção
Bahia	24.04 – agendado	Produção
Espírito Santo	25.04 – agendado	Homologação
Goiás	28.02 – realizado	Homologação
Roraima	Aguardando confirmação	Homologação



MINISTÉRIO DA
SAÚDE

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

Status de interoperabilidade dos entes

Entes Federados	SI-BNAFAR	Hórus/BNAFAR	Sem Pedido/ SI-BNAFAR ou Hórus
Estados e Distrito Federal	11	16	-
Municípios	1254	2587	1.729

Fonte: BNAFAR, em 23.04.2025.

Quadro Executivo do Plano Operativo

Etapa 1 - Estruturação dos Serviços e Normativas no Ministério da Saúde

Atividades	Produto	Envolvidos	Prazo
Publicação no Portal de Serviços das Listas CATMAT e OBM de compras centralizadas Art. 392, inciso I e II, da PT 5713/2024.	Publicação no Portal de Serviços dos meio do serviço web da BNAFAR	DAF e DATASUS	Até 31de janeiro/2025 Entregue
Envio de minuta da Portaria específica do eSUSAF e sistema MedSUS Art. 391-D. (...) § 4º Portaria específica tratará do e-SUS Assistência Farmacêutica – eSUSAF (...) e § 2º RENAME, RESME, REMUME e judiciais (..),da PT 5713/2024	Minuta de Portaria para estruturação da gestão e governança do desenvolvimento colaborativo do eSUSAF e sistema MedSUS como repositório nacional das relações de medicamentos dos entes.	DAF/SECTICS	Enviado em 31de janeiro/2025 aos entes para contribuição Entregue em fase de análise pela CONJUR/SE
Adequação do serviço web para interoperabilidade da BNAFAR. Art. 391-D, § 3º da PT 5713/2024	Modelos de dados adequados na BNAFAR para recebimento dos Registro Eletrônico da Posição de Estoque – REPE e Registro Eletrônico de Saída por Movimentação ou Perda de Estoque – RESMPE	DAF e DATASUS	 Até 15 de fevereiro/2025
Publicação no Portal de Serviços – Estoque e Saída Art. 393, da PT 5713/2024.	Manuais de Apoio e de Integração com orientações para os entes - publicação dos Modelos de Informacionais e Computacionais para os entes realizarem a interoperabilidade por meio do serviço web da BNAFAR	DAF e DATASUS	 Entregue

Quadro Executivo do Plano Operativo

Etapa 1 - Estruturação dos Serviços e Normativas no Ministério da Saúde

Atividades	Produto	Envolvidos	Prazo
Publicação no Portal de Serviços – Dispensação. Portaria MS nº 6.100/2024 – (...) Art. 6º implementação e envio do REPM e REDFM	Publicação dos Modelos de Dados Informacionais e Computacionais do Registro Eletrônico de Dispensação ou Fornecimento de Medicamentos – REDFM conforme Plano Operativo da Portaria GM/MS nº 6.100/2024	DATASUS	Aguardando DATASUS publicar os modelos de dados no Portal de Serviços
Webinários para disseminação do Cronograma e das Estratégias de Implementação do Plano Operativo da BNAFAR	Realização de webnários em articulação com Conass e Conasems para disseminação do cronograma e apoio técnico do DAF e DATASUS	SES, DF, Municípios, Conass, Conasems, DATASUS, DEMAS e DAF	10 dias após a publicação dos modelos de dados de posição de estoque e saídas no Portal de Serviços Realizado (24.02 e 25.03)

Quadro Executivo do Plano Operativo

Etapa 2 - Implementação da Interoperabilidade pelos entes

Atividades	Produto	Envolvidos	Prazo
Prazo de Interoperação dos entes com a BNAFAR – Estoque e Saídas/Movimentações	Realização dos Teste de Homologação e Produção do processo de envio de dados pelo serviços web da BNAFAR para estoques e saídas	SES, DF, DATASUS e DAF	120 dias após a Publicação dos Modelos de Dados no Portal de Serviços do MS Em andamento
Prazo de Interoperação dos entes com a BNAFAR - Estoque e Saídas/Movimentações	Realização dos Teste de Homologação e Produção do processo de envio de dados pelo serviços web da BNAFAR para estoques e saídas	Municípios, DATASUS e DAF	120 dias após a Publicação dos Modelos de Dados no Portal de Serviços do MS Em andamento

Quadro Executivo do Plano Operativo

Etapa 3 - Disseminação das Informações da BNAFAR

Atividades	Produto	Envolvidos	Prazo
Painel de Estoques e Saídas	Disponibilizar a versão 1.0 do painel público de dados de Estoque e Saídas por estabelecimento de saúde enviado para a BNAFAR por ente federado!	DAF, DEMAS e DATASUS	30 dias após publicação dos modelos de dados no Portal de Serviços do MS Em andamento
Painel de Dispensação	Disponibilizar a versão 1.0 do painel público de dados de Estoque e Saídas por estabelecimento de saúde enviado para a BNAFAR por ente federado!	DAF, DEMAS e DATASUS	30 dias após publicação dos modelos de dados no Portal de Serviços do MS Aguardando DATASUS publicar os modelos de dados no Portal de Serviços
OpenDATASUS – dados abertos	Disponibilização das bases de dados de estoque e saídas no portal de dados abertos do MS atendendo ao Plano de Dados Abertos	DAF, DEMAS e DATASUS	30 dias após publicação dos modelos de dados e definição do prazo final dos entes para interoperar Em andamento

Entrega dos Sistemas eSUSAF e MedSUS

GOV.BR/SAUDE

 minsaud

QUALFARSUS
PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA



Versão 1.0
2025



eSUS Assistência Farmacêutica

Sistema de Gestão de Estoques e Dispensação; Códigos Públicos, Aberto e em Comunidade Tripartite de desenvolvimento colaborativo para o aprimoramento da Assistência Farmacêutica



MedSUS

Responsável pela Centralização das Relações de Medicamentos Nacionais, Estaduais, Distrital e Municipais; Localização de Farmácias e visualização dos estoques;

Informações sobre o uso de racional de medicamentos

Minuta de Portaria que altera a Portaria de Consolidação nº1/2017 analisada pelo Dgip/SE, após as contribuições do Conass e Conasems e Submetida à análise da CONJUR/SE



MINISTÉRIO DA SAÚDE

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

Estratégias de Apoio Institucional

Abril-Junho

GOV.BR/SAUDE



Estratégias Priorizadas	Previsão
Priorizar o apoio aos entes para envio de dados diários das Centrais de Abastecimento Farmacêutico/ Almoxarifados para a BNAFAR os dados de estoques e saídas	Abril a junho/2025
Ampliar o número de produtos informados por estabelecimento de saúde com estoque e saídas das relações de medicamentos, vacinas e insumos estratégicos de compra centralizada	Abril a junho/2025
Realizar treinamento dos entes no sistema MedSUS para alimentação das relações de medicamentos oficiais dos Estados e DF	Maio/2025
Avaliar os cenários locais e estabelecer com os CONASS, CONASEMS, SES, SMS e COSEMS prioridades para apoio institucional na substituição do Sistema Hórus pelo eSUSAf (Módulos - Logística e Dispensação)	Maio e Junho/2025
Ampliar as agendas remotas e presenciais para apoio institucional dos entes com sistemas próprios ou terceiros para interoperação com a BNAFAR	Maio e Junho/2025
Apoiar o DATASUS na agenda de interoperabilidade dos entes a partir dos modelos de dados de Dispensação da RNDS	Maio e Junho/2025



MINISTÉRIO DA
SAÚDE

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO



MINISTÉRIO DA
SAÚDE

