



Ministério da Saúde
Conselho Nacional dos Secretários de Saúde
Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde

**5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES TRIPARTITE –
2025**

DATA: 29/05/2025.

HORÁRIO: 09h.

LOCAL: OPAS/OMS.

ASSUNTO: RELATÓRIO SITUACIONAL DSEI YANOMAMI.

COORDENAÇÃO DO CENTRO DE OPERAÇÃO DE EMERGENCIAIS - COE

Lucilene Martins

Email: marial.martins@saude.gov.br

Diante da crise em decorrência da desassistência sanitária e nutricional constatada no território Yanomami, o Ministério da Saúde declarou, em 20 de janeiro de 2023, por meio da Portaria GM/MS N° 2 8, Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) na região.

A desorganização social causada pelo avanço do garimpo ilegal na Território Indígena Yanomami, é refletida na situação sanitária da população, a insegurança para atuação dos profissionais de saúde e o descaso da gestão anterior levou ao fechamento de 07 polos bases, dos 37 existentes em território indígena Yanomami. Como resultado, havia um vazio assistencial contabilizando 5.224 indígenas sem acesso aos serviços de saúde. Hoje, todos os 37 Polos estão reabertos.

Com a reabertura dos 37 Polos Base, as equipes de saúde tem entrado nessas localidades, garantindo assistência, monitoramento e vigilância e diminuindo significativamente o vazio assistencial dentro do TIY.

AVANÇOS:

- Migração dos profissionais da conveniada Missão Caiuá para AgSUS. A força de trabalho passou de 1.497 (Informe 05) para 1.757 (Informe 06). Atualmente há 1.781 profissionais atuantes no DSEI Y (território, sede e CASAI);
- Centro de Referência de Surucucu – Etapa da execução:
- Status atual da execução da obra: Execução simultânea dos três



Ministério da Saúde

Conselho Nacional dos Secretários de Saúde

Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde

blocos principais em estruturas de steel frame, com início em novembro de 2024. Até o momento, 40% do objeto encontra-se executado e a obra tem a conclusão prevista para a segunda quinzena de agosto de 2025.

- Os andamentos dos serviços estão ocorrendo paralelamente ao funcionamento do Polo Base Surucucu, de forma a não interromper os atendimentos de saúde;
- CASAI: A obra foi iniciada em 11/06/2024 e encontra-se na 2ª fase de execução com a construção dos alojamentos definitivos, abrigo de resíduos, guarita de acesso e reservatórios elevados, além da reforma da enfermaria especial e farmácia.
- Infraestrutura – Edificações: De Janeiro de 2023 até fevereiro de 2025 temos o total de 32 ações em campo: 14 construções de UBSI concluídas, 11 construções em andamento e 07 reformas de UBSI concluídas;
- Ações voltadas ao abastecimento de água: No início da emergência (janeiro/2023), dos 71 estabelecimentos de saúde, apenas 28 possuíam abastecimento de água. Até dezembro/2024, esse número subiu para 66 estabelecimentos de saúde com abastecimento de água.
- Além da implantação dos sistemas, estão sendo realizadas as ações de monitoramento da qualidade da água nas UBSI mensalmente.
- Além da implantação dos sistemas, estão sendo realizadas as ações de monitoramento da qualidade da água nas UBSI mensalmente.
- No ano de 2024 foram realizadas 269 ações de monitoramento da qualidade da água para assegurar água potável para os indígenas e profissionais de saúde. No ano de 2025, até fevereiro, 40 ações de monitoramento da qualidade da água foram realizadas.
- Implementação e melhorias em instalações elétricas – 2023 até fevereiro de 2025: 46 implantações de sistemas fotovoltaicos realizados até o momento;
- Informe 06 (COE Y) publicado em 11/12/24 trazendo balanço das ações e avanços alcançados no 1º semestre de 2024 comparados ao mesmo período de 2023. Redução de 27% (dados preliminares) no



Ministério da Saúde

Conselho Nacional dos Secretários de Saúde

Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde

número de óbitos e redução de óbitos nos principais agravos em TIY (Infecção Respiratória Aguda, Desnutrição e Malária).

- Informe 07 com os comparativos anuais em fase final de produção pela SESAI e SVSA.
- Contrato de horas voo aditivado em 45%.
- Hospital de Retaguarda dos Povos Indígenas: Construção em andamento com previsão de entrega da primeira etapa (36 leitos). (Inauguração confirmada para abril/2025).

DESAFIOS

- Ações de segurança são permanentes em TIY devido aos riscos de recrudescimento do garimpo;
- Aumentar as frentes de trabalho para a reforma e construção de Polos-Base e UBSIs;
- Garantir abastecimento de água e energia em todos os Polos-Base e UBSIs do TIY;
- Necessidade de qualificação dos profissionais, educação permanente ativa e regular com os temas adaptados à realidade Yanomami. O DSEI Y tem realizado qualificações permanentes e regulares, porém com a entrada de novos de profissionais e a necessidade de capacitação permanente aos profissionais já existentes, a necessidade é constante;