

Programa Especial de Saúde do Rio Doce

Plano de Ação
Bom Jesus Do Galho/MG

Julho de 2025

Sumário

1	Introdução	3
2	Informações cadastrais do município	4
3	Diagnóstico Situacional de Saúde	5
3.1	Perfil socioeconômico, produtivo e demográfico	5
3.2	Perfil epidemiológico	5
3.3	Estrutura da rede de saúde	6
4	Detalhamento das ações previstas	7
4.1	Eixo 1 - Fortalecimento e ampliação dos serviços de Atenção à Saúde	7
4.1.1	Ação 1 - Custeio da equipe de médicos especialistas, profissionais de nível superior da equipe multiprofissional, equipe de motoristas e equipe de serviços gerais.	7
4.1.2	Ação 2 - Ampliação da oferta de exames, procedimentos especializados e cirurgias.	7
4.1.3	Ação 3 - Custeio estrutural do Centro de Especialidades (insumos, materiais de limpeza e expediente).	8
4.2	Eixo 2 - Fortalecimento e ampliação das ações e serviços de Vigilância em Saúde	8
4.2.1	Ação 1 - Implantar de sistema de alerta precoce para surtos.	8
4.2.2	Ação 2 - Implantar de boletins epidemiológicos trimestrais.	9
4.2.3	Ação 3 - Monitorar a qualidade da água para consumo humano.	9
4.2.4	Ação 4 - Realizar avaliação e monitoramento de solos contaminados pela lama.	10
4.2.5	Ação 5 - Mapear os riscos ocupacionais em atividades locais.	10
4.2.6	Ação 6 - Criar de Comitê Local de Vigilância em Saúde.	11
4.2.7	Ação 7 - Desenvolver protocolo local de emergência.	11
4.3	Eixo 3 - Fortalecimento, ampliação e melhorias da infraestrutura de saúde	12
4.3.1	Ação 1 - Ampliar o Centro de Especialidades - Obras de ampliação de estrutura física com adequação de ambientes e salas especializadas.	12
4.3.2	Ação 2 - Equipar o Centro de Especialidades.	12
4.3.3	Ação 3 - Ampliar do Centro de Saúde (incluindo modernização da sala de vacina e criação de sala de curativos).	13
4.3.4	Ação 4 - Reformar o espaço alugado para funcionamento do Programa Casa da Criança no distrito Revés do Belém.	13
4.3.5	Ação 5 - Custear locação de espaço para funcionamento do Programa Casa da Criança no distrito Revés do Belém.	14
4.3.6	Ação 6 - Custear equipe multiprofissional para atuar no Programa Casa da Criança no distrito Revés do Belém.	14
4.4	Eixo 4 - Melhoria das práticas de gestão em saúde	15
4.4.1	Ação 1 - Elaborar e implantar protocolos clínicos.	15
4.5	Eixo 5 - Ações de inteligência e ciências de dados e serviços de saúde digital	16
4.5.1	Ação 1 - Adquirir tablets e computadores.	16
4.6	Eixo 6 - Formação e educação permanente	16
4.6.1	Ação 1 - Realizar capacitações e treinamentos em saúde com criação do programa municipal de educação permanente.	16
4.6.2	Ação 2 - Realizar rodas de conversa sobre os impactos do crime na saúde.	17
5	Resumo Financeiro	18
5.1	Resumo por Eixo de Ação	18

5.2	Resumo por Tipo de Despesa	18
6	Assinaturas	19

1 Introdução

Em 05 novembro de 2015, em decorrência do rompimento da barragem de rejeito de mineração de Fundão, uma enxurrada de rejeitos de mineração atingiu diversos municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo, causando a morte de 19 pessoas, além de danos e impactos socioambientais e socioeconômicos em 49 municípios.

No dia 25/10/2024, foi celebrado o “ACORDO JUDICIAL PARA REPARAÇÃO INTEGRAL E DEFINITIVA RELATIVA AO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO”, homologado pelo Supremo Tribunal Federal em 06 de novembro de 2024.

O Acordo de Repactuação, como ficou convencionado o novo acordo judicial, estabeleceu uma compensação ao poder público pelos danos e impactos negativos à saúde das populações e comunidades atingidas nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo.

O valor estabelecido deverá financiar o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), através da adoção de medidas e ações adequadas para cada situação, segundo a direção de cada esfera de governo, com observância das normas constitucionais e infraconstitucionais que regem o Sistema Único de Saúde (SUS).

Nesse sentido, o Acordo de Repactuação prevê a constituição do Programa Especial de Saúde do Rio Doce, para a execução das ações de recuperação em saúde em decorrência do rompimento da barragem de Fundão no território delimitado no referido acordo.

É importante destacar que desastres tecnológicos dessa natureza não estão limitados apenas aos danos imediatos e identificáveis. Há uma sobreposição de riscos e a ocorrência de danos e impactos desconhecidos e supervenientes, que podem se prolongar no tempo, que demandam e requerem a atuação e intervenção articulada do setor saúde.

2 Informações cadastrais do município

Abaixo seguem as informações referentes ao preenchimento do plano de ação.

- **Responsável pelo documento:** Maria Aparecida Lucas Bonfim do Carmo
- **Cargo do responsável:** Gestora do Fundo Municipal de Saúde de Bom Jesus do Galho
- **Telefone:** 33998317759
- **E-mail:** bmassessoriasaude@gmail.com

3 Diagnóstico Situacional de Saúde

3.1 Perfil socioeconômico, produtivo e demográfico

O município de Bom Jesus do Galho/MG possui uma população residente de 14.536 habitantes, segundo o Censo de 2022. Em 2010, a População Economicamente Ativa Ocupada era de 7.859 trabalhadores, o que representava 51,2% da população residente na época. O Produto Interno Bruto (PIB) per capita foi de R\$ 11.568,99 em 2021, segundo dados do IBGE.

Em relação à atividade agropecuária, o município contava com 48 estabelecimentos em 2017, dos quais 40 (83%) foram classificados como “Agricultura Familiar”. A estrutura ocupacional é diversificada, conforme dados da RAIS/2021, com predomínio de micro e pequenos estabelecimentos e forte presença de setores tradicionais como administração pública, comércio e serviços.

3.2 Perfil epidemiológico

Arboviroses

Entre 2010 e 2024, foram notificados 1.039 casos prováveis de dengue em Bom Jesus do Galho, sem registro de óbitos. O ano de 2024 foi o mais crítico, com 466 casos e uma taxa de incidência de 3.205,6 por 100 mil habitantes, o maior valor da série histórica. Para chikungunya, foram registrados 449 casos entre 2014 e 2024, sendo que os anos de 2023 e 2024 concentraram todos os registros, com 427 casos em 2024 e uma taxa de 2.937,3 por 100 mil habitantes.

Zoonoses

Foram confirmados 59 casos de Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) entre 2010 e 2024, com picos em 2016 (14 casos) e 2019 (10 casos). Quanto à leptospirose, houve 8 notificações no período, com maior concentração em 2020 (5 casos). A maior parte dos anos foi silenciosa, sem registros.

Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar (DTHA)

Entre 2012 e 2024, foram registrados 2.355 casos de Doença Diarreica Aguda (DDA), 248 internações e nenhum óbito. As DTHAs abrangem condições causadas por agentes microbiológicos e químicos, e os dados indicam ocorrência de surtos esporádicos.

Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST)

Entre 2014 e 2024, foram notificados casos de HIV, sífilis e hepatites virais no município. O atendimento, diagnóstico e tratamento são realizados pelo SUS. Não houve dados omitidos no gráfico exceto quando não houve notificações.

Violências

No período de 2010 a 2024, houve 146 notificações de violência interpessoal, com pico em 2018. No mesmo período, foram notificadas 52 ocorrências de violência autoprovocada, com destaque também para 2018. Foram registrados ainda 10 casos de tentativa de suicídio por intoxicação exógena, com concentração em 2018 e 2024.

Tuberculose

A incidência de tuberculose oscilou bastante entre 2010 e 2024. Destacam-se os anos de 2017 (32,85), 2022 (46,91), 2023 (53,90) e 2024 (40,66) por 100 mil habitantes. Houve anos sem registro (2014, 2015, 2016, 2018 e 2020).

Hanseníase

A média geral foi de 12,47 casos por 100 mil habitantes. A maior taxa ocorreu em 2012 (33,88). Houve casos esporádicos em menores de 15 anos, com destaque para 2015 (27,11 por 100 mil). O Grau 2 de Incapacidade Física (GIF2) teve média de 14,29%, com pico de 100% em 2019.

3.3 Estrutura da rede de saúde

O município possui vigilância estruturada nas áreas ambiental, do trabalhador, sanitária e epidemiológica. Entretanto, não está incluído no Programa de Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo Humano (PMQACH), sendo necessário utilizar dados do SISAGUA e realizar recortes específicos para as áreas afetadas do município.

A rede municipal de saúde realiza ações de vigilância e monitoramento contínuo de doenças transmissíveis, com foco na vigilância epidemiológica e ambiental. Embora o relatório fornecido não contenha detalhes explícitos sobre os serviços da atenção primária, infraestrutura física ou equipe mínima, há menção à necessidade de estruturar ações com base nas informações extraídas da vigilância e dos sistemas de informação em saúde.

Atenção Primária à Saúde apresenta cobertura de 100%, considerando Estratégia Saúde da Família com cobertura de 100%. O município possui 7 equipes de ESF, 3 Equipes de Saúde Bucal, 01 equipe e-Multi e 1 Farmácia de Todos A atenção secundária é contemplada por 01 Clínica de Fisioterapia, com 3 profissionais de fisioterapia, 01 CAPS I – Centro de Atenção Psicossocial com artesão bordador, médico psiquiatra, psicólogo clínico, assistente social, técnico de enfermagem, enfermeiro, fisioterapeuta e farmacêutico e 01 Centro de Especialidades com atendimento de ginecologia e obstetrícia, cardiologia, enfermagem, pediatria e psicologia.

4 Detalhamento das ações previstas

4.1 Eixo 1 - Fortalecimento e ampliação dos serviços de Atenção à Saúde

4.1.1 Ação 1 - Custeio da equipe de médicos especialistas, profissionais de nível superior da equipe multiprofissional, equipe de motoristas e equipe de serviços gerais.

Identificação do problema: O município necessita dos profissionais especialistas para atender a população, tão fortemente atingida pelo crime ambiental, de forma contínua e em tempo oportuno, considerando o aumento da demanda em saúde pública pós o rompimento da barragem.

Descrição: Pagamento do salário dos profissionais médicos e de nível superior (especialistas médicos em psiquiatria, pediatria, neuropediatria, ginecologia, cardiologia, ortopedia; profissionais de psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia, nutrição, assistência social, terapia ocupacional, equipe de enfermagem; profissionais motoristas e profissionais de serviços gerais).

Objetivo: Garantir atenção multiprofissional contínua; melhorar os indicadores de saúde da população; ofertar atendimentos especializados na APS.

Itens previstos: Salários dos profissionais.

Memória de cálculo: Salário de 20 profissionais x 22 meses

Composição de equipe com 06 médicos especialistas; 10 profissionais multiprofissionais, 02 motoristas e 02 auxiliares de serviços gerais x 22 meses.

Tipo: Custeio

Orçamento previsto: R\$ 2.000.000,00

Data de início: 08/2025

Data de término: 06/2027

Indicador: Número de profissionais custeados.

Meta: Custear 20 profissionais.

Observações:

4.1.2 Ação 2 - Ampliação da oferta de exames, procedimentos especializados e cirurgias.

Identificação do problema: Demanda reprimida de exames, procedimentos especializados e cirurgias na rede pública, agravada após o crime ambiental.

Descrição: Ampliar os contratos de serviços especializados para realização de exames de alta e média complexidade, como exames laboratoriais de análises clínicas e exames de imagem (tomografia, ressonância magnética, ultrassonografia e raio-x) e cirurgias, como cirurgias neurológicas, ortopédicas, vasculares, cardíacas, urológicas, ginecológicas, reparadoras, oftalmológicas, cabeça e pescoço, cirurgia geral e proctológicas.

Objetivo: Reduzir filas de espera e ampliar o acesso da população aos serviços especializados necessários.

Itens previstos: Exames laboratoriais, de imagem e procedimentos cirúrgicos.

Memória de cálculo: Valor do contrato por conta mensal x 22 meses.

Tipo: Custeio

Orçamento previsto: R\$ 3.000.000,00

Data de início: 08/2025

Data de término: 06/2027

Indicador: Número de contratos ampliados.

Meta: Contratos com serviços ampliados.

Observações:

4.1.3 Ação 3 - Custeio estrutural do Centro de Especialidades (insumos, materiais de limpeza e expediente).

Identificação do problema: Garantir pleno funcionamento estrutural do Centro de Especialidades após as ampliações propostas.

Descrição: Aquisição regular de materiais de consumo, limpeza, expediente e insumos de uso diário.

Objetivo: Assegurar ambiente adequado para atendimento especializado à população.

Itens previstos: Materiais de limpeza, expediente, insumos de saúde.

Memória de cálculo: Custo mensal de produtos x 22 meses

Custeio mensal de insumos, materiais de limpeza e expediente no Centro de Especialidades, valor médio mensal de R\$ 27.270,00 por 22 meses (R\$ 599.940,00).

Tipo: Custeio

Orçamento previsto: R\$ 599.940,00

Data de início: 08/2025

Data de término: 06/2027

Indicador: Número de licitações para aquisição de insumos, materiais de limpeza e expediente.

Meta: Licitações vigentes para aquisição de insumos, materiais de limpeza e expediente.

Observações:

4.2 Eixo 2 - Fortalecimento e ampliação das ações e serviços de Vigilância em Saúde

4.2.1 Ação 1 - Implantar de sistema de alerta precoce para surtos.

Identificação do problema: Necessidade de identificação precoce de surtos e agravos para resposta oportuna.

Descrição: Desenvolvimento e implementação de sistema informatizado de alerta precoce baseado em notificações e atendimentos.

Objetivo: Melhorar a vigilância epidemiológica; reduzir o tempo de resposta frente a novos surtos; proteger a saúde da população.

Itens previstos: Desenvolvimento de sistema, treinamento, manutenção e suporte técnico.

Memória de cálculo: Desenvolvimento do sistema (software, treinamento e implantação) estimado em R\$ 25.000,00 como investimento inicial único.

Tipo: Investimento

Orçamento previsto: R\$ 25.000,00

Data de início: 01/2026

Data de término: 06/2027

Indicador: Número de sistemas implantados.

Meta: Sistema de alerta precoce para surtos implantado.

Observações:

4.2.2 Ação 2 - Implantar de boletins epidemiológicos trimestrais.

Identificação do problema: Falta de sistematização e divulgação periódica de dados epidemiológicos à população.

Descrição: Elaboração e divulgação de boletins trimestrais com indicadores de saúde e situação epidemiológica local.

Objetivo: Aumentar a transparência, informar a população e apoiar a tomada de decisão baseada em dados.

Itens previstos: Desenvolvimento gráfico, divulgação digital, equipe de análise de dados.

Memória de cálculo: Elaboração e publicação de 8 boletins (publicação trimestral), com custo médio de R\$ 4.375,00 cada (R\$ 35.000,00).

Tipo: Custeio

Orçamento previsto: R\$ 35.000,00

Data de início: 08/2025

Data de término: 06/2027

Indicador: Número de boletins publicados.

Meta: Publicar 8 boletins no período de execução.

Observações:

4.2.3 Ação 3 - Monitorar a qualidade da água para consumo humano.

Identificação do problema: Risco potencial de contaminação da água de abastecimento após o crime ambiental.

Descrição: Coleta e análise de amostras de água conforme Portaria GM/MS nº 888/2021.

Objetivo: Assegurar qualidade da água potável e proteção da saúde pública.

Itens previstos: Coleta de amostras, análises laboratoriais, transporte, equipamentos de coleta.

Memória de cálculo: Coleta e análise de 8 amostras (coleta trimestral), com custo médio de R\$ 3.125,00 por amostra.

Tipo: Custeio

Orçamento previsto: R\$ 25.000,00

Data de início: 08/2025

Data de término: 06/2027

Indicador: Número de análises da água realizadas.

Meta: Realizar 8 análises no período de execução.

Observações:

4.2.4 Ação 4 - Realizar avaliação e monitoramento de solos contaminados pela lama.

Identificação do problema: Risco de contaminação dos solos por metais pesados e rejeitos do crime ambiental.

Descrição: Mapeamento e monitoramento periódico de áreas com suspeita de contaminação, através de contratação de consultoria técnica para amostragem e análise de solos em 10 áreas de risco.

Objetivo: Mapear áreas de risco; monitorar níveis de contaminação; subsidiar ações de prevenção.

Itens previstos: Contratação de especialista, análises laboratoriais de solo, equipamentos de amostragem.

Memória de cálculo: Contratação de consultoria técnica para amostragem e análise de solos em 10 áreas de risco, com custo médio de R\$ 4.000,00 por área (R\$ 40.000,00).

Tipo: Custeio

Orçamento previsto: R\$ 40.000,00

Data de início: 08/2025

Data de término: 06/2027

Indicador: Número de análises do solo realizadas.

Meta: Realizar 10 análises no período de execução.

Observações:

4.2.5 Ação 5 - Mapear os riscos ocupacionais em atividades locais.

Identificação do problema: Existência de riscos ocupacionais não sistematizados nas atividades econômicas locais.

Descrição: Identificação e registro de riscos ocupacionais em atividades agropecuárias e industriais.

Objetivo: Prevenir doenças ocupacionais e acidentes de trabalho.

Itens previstos: Equipe técnica de avaliação, relatórios, EPIs recomendados.

Memória de cálculo: Mapeamento de 20 estabelecimentos produtivos, com custo médio de R\$ 1.125,00 por avaliação (R\$ 25.000,00).

Tipo: Custeio

Orçamento previsto: R\$ 25.000,00

Data de início: 08/2025

Data de término: 06/2027

Indicador: Número de estabelecimentos avaliados.

Meta: Avaliar 20 estabelecimentos.

Observações:

4.2.6 Ação 6 - Criar de Comitê Local de Vigilância em Saúde.

Identificação do problema: Necessidade de participação comunitária nas ações de vigilância e saúde pública.

Descrição: Formação de comitê com membros da gestão, comunidade e instituições locais.

Objetivo: Fortalecer a vigilância participativa e o diálogo com a população.

Itens previstos: Convocações, reuniões, materiais didáticos, formação inicial dos membros.

Memória de cálculo: Valor por reunião x 10 meses

R\$ 500,00 x 10 = R\$ 5.000,00

Formação e manutenção do comitê com reuniões mensais, apoio técnico e materiais de apoio.

Tipo: Custeio

Orçamento previsto: R\$ 5.000,00

Data de início: 03/2026

Data de término: 12/2026

Indicador: Número de reuniões realizadas.

Meta: Realizar 10 reuniões.

Observações:

4.2.7 Ação 7 - Desenvolver protocolo local de emergência.

Identificação do problema: Ausência de protocolos intersetoriais para resposta rápida a emergências sanitárias e desastres.

Descrição: Construção de protocolo de resposta em parceria com as secretarias municipais através da contratação de empresa qualificada na elaboração de protocolos.

Objetivo: Qualificar a capacidade local de resposta rápida e articulada.

Itens previstos: Reuniões intersetoriais, consultoria técnica especializada, publicação do protocolo.

Memória de cálculo: R\$ 15.060,00 x 1

Tipo: Investimento

Orçamento previsto: R\$ 15.060,00

Data de início: 01/2026

Data de término: 06/2026

Indicador: Número de protocolos elaborados.

Meta: Elaborar 1 protocolo.

Observações:

4.3 Eixo 3 - Fortalecimento, ampliação e melhorias da infraestrutura de saúde

4.3.1 Ação 1 - Ampliar o Centro de Especialidades - Obras de ampliação de estrutura física com adequação de ambientes e salas especializadas.

Identificação do problema: Limitação física atual impossibilita ampliação da oferta de atendimentos especializados necessários.

Descrição: Execução de obras para ampliação e adequação da estrutura física do Centro de Especialidades, incluindo criação de novas salas de atendimento.

Objetivo: Ampliar a capacidade física para oferta de serviços especializados e garantir ambiente adequado de atendimento.

Itens previstos: Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto executivo e execução integral da obra com entrega da edificação 100% concluída.

Memória de cálculo: Contrato com empresa no valor total da ação de R\$ 750.000,00.

Tipo: Investimento

Orçamento previsto: R\$ 750.000,00

Data de início: 10/2025

Data de término: 06/2027

Indicador: Número de novas salas implantadas.

Meta: Ampliar em 5 o número de salas de atendimento especializado.

Observações:

4.3.2 Ação 2 - Equipar o Centro de Especialidades.

Identificação do problema: Necessidade de equipar e mobiliar os novos ambientes físicos para funcionamento adequado.

Descrição: Aquisição de equipamentos médicos, mobiliário e itens tecnológicos necessários ao pleno funcionamento do serviço do Centro de Especialidades.

Objetivo: Garantir infraestrutura adequada e segura para os atendimentos especializados.

Itens previstos: Itens previstos na Relação Nacional de Equipamentos e Materiais Permanentes financiáveis para o SUS (RENEM).

Memória de cálculo: Estimativa conforme valores médios de mercado, seguindo a Relação Nacional de Equipamentos e Materiais Permanentes financiáveis para o SUS (RENEM): R\$ 700.000,00.

Tipo: Investimento

Orçamento previsto: R\$ 700.000,00

Data de início: 10/2025

Data de término: 06/2027

Indicador: Centro de Especialidades equipado conforme padrões do MS/Relação Nacional de Equipamentos e Materiais Permanentes financiáveis para o SUS (RENEM).

Meta: Centro de Especialidades equipado e em funcionamento.

Observações:

4.3.3 Ação 3 - Ampliar do Centro de Saúde (incluindo modernização da sala de vacina e criação de sala de curativos).

Identificação do problema: Infraestrutura física atual insuficiente para atender o aumento de demanda.

Descrição: Obras de ampliação e reestruturação funcional do prédio do Centro de Saúde.

Objetivo: Ampliar e qualificar a estrutura física para atender às novas demandas assistenciais.

Itens previstos: Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto executivo e execução integral da obra com entrega da edificação 100% concluída.

Memória de cálculo: Contrato com empresa no valor total da ação de R\$ 750.000,00.

Tipo: Investimento

Orçamento previsto: R\$ 750.000,00

Data de início: 10/2025

Data de término: 06/2027

Indicador: Número de ampliações realizadas.

Meta: Ampliar o Centro de Saúde.

Observações:

4.3.4 Ação 4 - Reformar o espaço alugado para funcionamento do Programa Casa da Criança no distrito Revés do Belém.

Identificação do problema: Ausência de espaço estruturado e humanizado para atendimento das crianças atípicas atingidas.

Descrição: Adequação estrutural do espaço destinado ao atendimento multiprofissional de crianças.

Objetivo: Garantir atendimento adequado e especializado às crianças com necessidades especiais.

Itens previstos: Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto executivo e execução integral da obra com entrega da edificação 100% concluída.

Memória de cálculo: Contrato com empresa no valor total da ação de R\$ 52.871,44.

Tipo: Investimento

Orçamento previsto: R\$ 52.871,44

Data de início: 08/2025

Data de término: 10/2025

Indicador: Número de espaço físico adequado.

Meta: Adequar espaço físico para abrigar o Programa Casa da Criança no distrito Revés do Belém.

Observações:

4.3.5 Ação 5 - Custear locação de espaço para funcionamento do Programa Casa da Criança no distrito Revés do Belém.

Identificação do problema: Necessidade de espaço físico adequado e sustentável para manutenção do serviço.

Descrição: Pagamento de aluguel do imóvel destinado ao funcionamento do programa Casa da Criança.

Objetivo: Assegurar a continuidade do serviço com local próprio e adaptado.

Itens previstos: Aluguel mensal.

Memória de cálculo: Valor do aluguel X 22 meses

$R1.500,00 \times 22 \text{ meses} = R\ 33.000,00$

Tipo: Custeio

Orçamento previsto: R\$ 33.000,00

Data de início: 08/2025

Data de término: 06/2027

Indicador: Número de aluguéis pagos mensalmente.

Meta: Pagar 22 meses de aluguel.

Observações:

4.3.6 Ação 6 - Custear equipe multiprofissional para atuar no Programa Casa da Criança no distrito Revés do Belém.

Identificação do problema: Necessidade de equipe multiprofissional especializada para atendimento adequado.

Descrição: Custeio da equipe composta por: fonoaudiólogo, psicólogo, psicopedagogo, terapeuta ocupacional, neuropediatra, nutricionista, fisioterapeuta e psiquiatra.

Objetivo: Proporcionar atendimento humanizado e integral às crianças.

Itens previstos: Salários dos profissionais multiprofissionais.

Memória de cálculo: Composição de equipe com 8 profissionais especializados X 20 meses.

Tipo: Custeio

Orçamento previsto: R\$ 360.000,00

Data de início: 10/2025

Data de término: 06/2027

Indicador: Número de profissionais custeados.

Meta: Custear 8 profissionais.

Observações:

4.4 Eixo 4 - Melhoria das práticas de gestão em saúde

4.4.1 Ação 1 - Elaborar e implantar protocolos clínicos.

Identificação do problema: Falta de padronização dos fluxos de atendimento assistencial.

Descrição: Elaboração e implantação de protocolos clínicos com base em evidências e nas necessidades locais, através da contratação de empresa qualificada na elaboração de protocolos clínicos.

Objetivo: Qualificar o atendimento e garantir segurança assistencial.

Itens previstos: Consultorias técnicas, comissões de elaboração, publicação e capacitação.

Memória de cálculo: Valor por protocolo x 10

Elaboração de 10 protocolos com consultoria técnica, reuniões de equipe e publicações

R\$ 20.000,00 X 10 = R\$ 200.000,00

Tipo: Investimento

Orçamento previsto: R\$ 200.000,00

Data de início: 01/2026

Data de término: 12/2026

Indicador: Número de protocolos elaborados e implantados.

Meta: Elaborar e implantar 10 protocolos clínicos.

Observações:

4.5 Eixo 5 - Ações de inteligência e ciências de dados e serviços de saúde digital

4.5.1 Ação 1 - Adquirir tablets e computadores.

Identificação do problema: Necessidade de modernização tecnológica para apoio à informatização da rede de saúde.

Descrição: Aquisição de tablets e computadores para uso em unidades de saúde, vigilância e gestão.

Objetivo: Modernizar os processos de trabalho e melhorar o registro de informações em saúde.

Itens previstos: Equipamentos de informática: 50 tablets, 30 computadores e acessórios de suporte técnico inicial.

Memória de cálculo: Aquisição de 50 tablets e 30 computadores com custo médio de R\$ 5.000,00 por equipamento.

$$80 \times R\$ 5.000,00 = 400.000,00$$

Tipo: Investimento

Orçamento previsto: R\$ 400.000,00

Data de início: 12/2025

Data de término: 06/2026

Indicador: Número de equipamentos adquiridos.

Meta: Adquirir 80 equipamentos.

Observações:

4.6 Eixo 6 - Formação e educação permanente

4.6.1 Ação 1 - Realizar capacitações e treinamentos em saúde com criação do programa municipal de educação permanente.

Identificação do problema: Necessidade de atualização e qualificação contínua dos profissionais de saúde.

Descrição: Realização de cursos, oficinas e eventos formativos para todas as categorias profissionais da saúde municipal, através de contratação de empresa qualificada e especializada.

Objetivo: Aprimorar a qualidade assistencial e fortalecer a gestão do cuidado.

Itens previstos: Contratação de empresa qualificada para ministrar as capacitações.

Memória de cálculo: Valor da capacitações X 10

Execução de 10 capacitações com custo médio de R\$ 20.000,00 por evento.

$$R\$ 20.000,00 \times 10 = R\$ 200.000,00$$

Tipo: Custeio

Orçamento previsto: R\$ 200.000,00

Data de início: 01/2026

Data de término: 06/2027

Indicador: Número de capacitações realizadas.

Meta: Realizar 10 capacitações.

Observações:

4.6.2 Ação 2 - Realizar rodas de conversa sobre os impactos do crime na saúde.

Identificação do problema: Necessidade de apoio psicossocial à população atingida.

Descrição: Promoção de encontros comunitários para escuta, orientação e fortalecimento da saúde mental e ambiental.

Objetivo: Oferecer espaço de acolhimento e informação à comunidade.

Itens previstos: Profissionais facilitadores, materiais de apoio, infraestrutura para os encontros.

Memória de cálculo: Número de rodas de conversa X R\$ 1.250,00

Realização de 24 rodas de conversa, com custo médio de R\$ 1.250,00 cada

$24 \times 1.250,00 = \text{R\$ } 30.000,00$

Tipo: Custeio

Orçamento previsto: R\$ 30.000,00

Data de início: 08/2025

Data de término: 06/2027

Indicador: Número de rodas realizadas.

Meta: Realizar 24 rodas de conversa durante o período.

Observações:

5 Resumo Financeiro

Nesta seção detalha-se os aspectos orçamentários no Plano de Ação, apresentando o total previsto para cada eixo e por tipo de despesa.

Valor total do Plano: R\$ 9.245.871,44

5.1 Resumo por Eixo de Ação

Tabela 1: Resumo Financeiro das Ações por Eixo

Eixo	Orçamento Total	Percentual
Eixo 1	R\$ 5.599.940,00	60,57%
Eixo 2	R\$ 170.060,00	1,84%
Eixo 3	R\$ 2.645.871,44	28,62%
Eixo 4	R\$ 200.000,00	2,16%
Eixo 5	R\$ 400.000,00	4,33%
Eixo 6	R\$ 230.000,00	2,49%

5.2 Resumo por Tipo de Despesa

Tabela 2: Resumo Financeiro das Ações por Tipo de Despesa

Tipo de Despesa	Orçamento Total	Percentual
Custeio	R\$ 6.352.940,00	68,71%
Investimento	R\$ 2.892.931,44	31,29%

6 Assinaturas

MANIFESTAÇÃO DO GESTOR MUNICIPAL DE SAÚDE

Encaminho o presente **Plano de Ação do Município de Bom Jesus Do Galho/MG**, elaborado no âmbito do **Programa Especial de Saúde do Rio Doce**, à apreciação do Conselho Municipal de Saúde, com vistas à sua anuência, conforme previsto nas diretrizes pactuadas no Acordo Judicial de Repactuação, homologado pelo Supremo Tribunal Federal em 06 de novembro de 2024.

Declaro que o plano foi construído com base nas necessidades e prioridades locais identificadas, considerando os impactos à saúde decorrentes do rompimento da Barragem de Fundão, e em consonância com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS).

Bom Jesus Do Galho/MG, 23 de julho de 2025

MARIA APARECIDA
LUCAS BONFIM DO
CARMO:52507939672

Assinado de forma digital por MARIA APARECIDA
LUCAS BONFIM DO CARMO:52507939672
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM
BRANCO), ou=10262785000124,
ou=videoconferencia, cn=MARIA APARECIDA
LUCAS BONFIM DO CARMO:52507939672

Secretário(a) Municipal de Saúde

TERMO DE ANUÊNCIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

O Conselho Municipal de Saúde de Bom Jesus Do Galho/MG, no uso de suas atribuições legais, declara que **tomou conhecimento, analisou e manifesta anuência ao Plano de Ação apresentado pelo município**, no âmbito do **Programa Especial de Saúde do Rio Doce**.

O Conselho reconhece que o plano foi elaborado com base nas necessidades e prioridades de saúde identificadas no território, frente aos danos e riscos à saúde gerados pelo rompimento da Barragem de Fundão, com vistas ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), e se compromete a **acompanhar, fiscalizar e colaborar** com sua efetiva implementação, atuando em conformidade com os princípios da participação social, da transparência e do controle social.

Bom Jesus Do Galho/MG, 23 de julho de 2025

CLEUZA ROCHA
DUARTE:05367171680

Assinado de forma digital por CLEUZA
ROCHA DUARTE:05367171680
Dados: 2025.07.23 18:17:45 -03'00'

Presidente(a) do Conselho Municipal de Saúde


RESOLUÇÃO Nº 02/2025 de 23 de maio de 2025.

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Bom Jesus do Galho – MG, em Reunião Ordinária, realizada no dia 22 de maio de 2025, no uso de suas atribuições legais conferidas pela ***Lei Municipal nº 1326 de 04 de agosto de 2021*** que atualiza as normas do Conselho Municipal de Saúde de Bom Jesus do Galho (MG); pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990;

Resolve

Aprovar por unanimidade e sem ressalvas o seguinte instrumento de gestão:

- Plano de Ação do Programa Especial de Saúde do Rio Doce.



Cleusa Rocha Duarte
Presidente do Conselho Municipal de Saúde
Bom Jesus do Galho – MG

Homologo a Resolução 03/2025 de 23 de maio de 2025.



Maria Aparecida Lucas Bonfim do Carmo
Secretária Municipal de Saúde e Gestora do SUS
Bom Jesus do Galho – Mg.