

Programa Especial de Saúde do Rio Doce

Plano de Ação
Serra/ES

Agosto de 2025

Sumário

1	Introdução	3
2	Informações cadastrais do município	4
3	Diagnóstico Situacional de Saúde	5
3.1	Perfil socioeconômico, produtivo e demográfico	5
3.2	Perfil epidemiológico	5
3.3	Estrutura da rede de saúde	7
4	Detalhamento das ações previstas	8
4.1	Eixo 1 - Fortalecimento e ampliação dos serviços de Atenção à Saúde	8
4.1.1	Ação 1 - Ampliação da Capacidade de atendimento da Atenção Básica de Saúde do Município da Serra	8
4.1.2	Ação 2 - Complementar o custeio para o CAPS AD III	8
4.1.3	Ação 3 - Fortalecimento da Atenção Primária com Equipes Multiprofissionais. . .	9
4.1.4	Ação 4 - Complementar o custeio de oferta de exames laboratoriais.	10
4.1.5	Ação 5 - Complementar o custeio de oferta de exames de imagem com ênfase em saúde da mulher.	11
4.1.6	Ação 6 - Complementar o custeio para aquisição de medicamentos e insumos farmacêuticos	11
4.1.7	Ação 7 - Ampliar Capacidade na Atenção Especializada à Saúde	12
4.1.8	Ação 8 - Aquisição de insumos e a manutenção dos equipamentos nos serviços de odontologia	12
4.1.9	Ação 9 - Complementar o custeio para a Rede de Urgência e Emergência	13
4.1.10	Ação 10 - Inserção de Psicólogo, Assistente Social e Farmacêutico em Unidades Estratégicas da Atenção Primária	14
4.1.11	Ação 11 - Implementar o serviço de saúde do trabalhador pescador, com 02 profissionais (01 médico e 01 técnico de enfermagem) para atuar na UBS Parque Jacaraípe.	14
4.1.12	Ação 12 - Adquirir equipamentos para saúde bucal.	15
4.2	Eixo 2 - Fortalecimento e ampliação das ações e serviços de Vigilância em Saúde	16
4.2.1	Ação 1 - Fortalecer a Rede Frio	16
4.2.2	Ação 2 - Adequar a estrutura física e equipamentos do laboratório da Vigilância ambiental.	16
4.2.3	Ação 3 - Contratar 04 técnicos para atuação na Vigilância em Saúde.	17
4.2.4	Ação 4 - Adquirir equipamentos para Rede Frio do município.	17
4.2.5	Ação 5 - Ampliar ações de combate a Arboviroses.	18
4.2.6	Ação 6 - Contatar locação de 05 veículos utilitários para tender a vigilância em saúde e ambiental.	18
4.3	Eixo 3 - Fortalecimento, ampliação e melhorias da infraestrutura de saúde	19
4.3.1	Ação 1 - Construção de 02 Unidades de Saúde	19
4.3.2	Ação 2 - Construir um Caps II.	20
4.3.3	Ação 3 - Executar reformas de Unidade de Saúde.	20
4.3.4	Ação 4 - Adquirir mobiliário e equipamentos médico hospitalar e de informática. .	21
4.3.5	Ação 5 - Construir e equipar um centro de convivência e cultura (RAPS)	21

4.3.6	Ação 6 - Contratar serviço especializado em engenharia elétrica para diagnóstico de rede elétrica das unidades de Saúde.	22
4.4	Eixo 4 - Melhoria das práticas de gestão em saúde	23
4.4.1	Ação 1 - Instituir comissão de Monitoramento do Programa especial do Rio Doce formada por servidores efetivos da Sesa.	23
4.4.2	Ação 2 - Implantação da a Gerência de Vigilância em Saúde do Trabalhador . . .	23
4.5	Eixo 5 - Ações de inteligência e ciências de dados e serviços de saúde digital	24
4.5.1	Ação 1 - Implantar Sistema de Inovação Digital no SuS Mais app	24
4.5.2	Ação 2 - Adquirir uso de licença de softwares	24
4.5.3	Ação 3 - REALIZAR MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INOVAÇÃO DIGITAL . . .	25
4.5.4	Ação 4 - Melhorar a estrutura tecnológica/fortalecer a rede de internet/TI da Sesa. .	25
4.6	Eixo 6 - Formação e educação permanente	26
4.6.1	Ação 1 - Educação profissional e popular sobre agravos inerentes a exposição (metais pesados em pescadores)	26
5	Resumo Financeiro	27
5.1	Resumo por Eixo de Ação	27
5.2	Resumo por Tipo de Despesa	27
6	Assinaturas	28

1 Introdução

Em 05 novembro de 2015, em decorrência do rompimento da barragem de rejeito de mineração de Fundão, uma enxurrada de rejeitos de mineração atingiu diversos municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo, causando a morte de 19 pessoas, além de danos e impactos socioambientais e socioeconômicos em 49 municípios.

No dia 25/10/2024, foi celebrado o “ACORDO JUDICIAL PARA REPARAÇÃO INTEGRAL E DEFINITIVA RELATIVA AO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO”, homologado pelo Supremo Tribunal Federal em 06 de novembro de 2024.

O Acordo de Repactuação, como ficou convencionado o novo acordo judicial, estabeleceu uma compensação ao poder público pelos danos e impactos negativos à saúde das populações e comunidades atingidas nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo.

O valor estabelecido deverá financiar o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), através da adoção de medidas e ações adequadas para cada situação, segundo a direção de cada esfera de governo, com observância das normas constitucionais e infraconstitucionais que regem o Sistema Único de Saúde (SUS).

Nesse sentido, o Acordo de Repactuação prevê a constituição do Programa Especial de Saúde do Rio Doce, para a execução das ações de recuperação em saúde em decorrência do rompimento da barragem de Fundão no território delimitado no referido acordo.

É importante destacar que desastres tecnológicos dessa natureza não estão limitados apenas aos danos imediatos e identificáveis. Há uma sobreposição de riscos e a ocorrência de danos e impactos desconhecidos e supervenientes, que podem se prolongar no tempo, que demandam e requerem a atuação e intervenção articulada do setor saúde.

2 Informações cadastrais do município

Abaixo seguem as informações referentes ao preenchimento do plano de ação.

- **Responsável pelo documento:** RAPHAELLA SCHMITD FERREIRA
- **Cargo do responsável:** ASSESSORA PLANEJAMENTO EM SAÚDE -SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE
- **Telefone:** 2799702516
- **E-mail:** planejamento.sesa@serra.es.gov.br

3 Diagnóstico Situacional de Saúde

3.1 Perfil socioeconômico, produtivo e demográfico

Perfil Populacional

O município da Serra, integrante da Região Metropolitana da Grande Vitória (ES), possui 547,45 km² de extensão e uma população estimada em 572.240 habitantes em 2024, segundo o IBGE. Desde 2000, houve um crescimento populacional de 62%, com projeção de 716.190 habitantes até 2040. A pirâmide etária aponta para um envelhecimento populacional, reflexo direto da queda nas taxas de natalidade, que passaram de 22% em 2000 para 14% em 2022, com previsão de chegar a 11% até 2040. Essa tendência poderá gerar impactos sobre os sistemas de previdência e saúde.

Perfil Econômico

Historicamente rural e sem grande influência no cenário estadual até os anos 1960, a Serra passou por um processo de industrialização impulsionado pela instalação do Porto e das plantas industriais da antiga CVRD e CST. Hoje, é a maior economia do Espírito Santo, com PIB de R\$ 37,27 bilhões, liderando na geração de empregos e atração de investimentos. Sua localização estratégica e infraestrutura consolidam o município como polo logístico e industrial, mantendo também setores agropecuários como seringal, pesca artesanal e pecuária.

Perfil Social

A maioria da população da Serra pertence às classes média e baixa. O salário médio dos trabalhadores formais é de 2,5 salários mínimos, e cerca de 32,9% da população vive com renda per capita inferior a meio salário mínimo, caracterizando mais de 170 mil pessoas como de baixa renda. Essas famílias enfrentam grandes desafios no acesso à educação, saúde, alimentação e moradia, evidenciando a necessidade de políticas públicas inclusivas para reduzir desigualdades sociais.

3.2 Perfil epidemiológico

1 - Mortalidade Geral

As principais causas de mortalidade na Serra mostram predominância dos agravos circulatórios, com tendência de crescimento contínuo desde o início dos registros. As neoplasias também aumentam de forma constante, embora em níveis inferiores. Já as causas externas apresentam variações mais abruptas, com picos e quedas ao longo dos anos. Agravos endócrinos e respiratórios, embora com números menores, também crescem. Esse panorama pode estar relacionado ao envelhecimento populacional, mudanças no estilo de vida e ao impacto da pandemia de COVID-19.

Mortalidade Prematura e DCNT

A mortalidade prematura (30 a 69 anos), usada para avaliar o impacto de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), como cardiovasculares, câncer, diabetes e doenças respiratórias, mostra que entre 2019 e 2023 as mortes por doenças cardiovasculares cresceram 8%. No mesmo período, a população aumentou cerca de 11%. Esse indicador evidencia a importância de políticas de saúde preventivas e eficazes. Assim como o IDEB na educação, a mortalidade prematura é reflexo direto da qualidade das ações de saúde.

Mortalidade Infantil

A taxa de mortalidade infantil está atualmente em 10,26 óbitos por mil nascidos vivos, com pequenas oscilações ao longo do tempo. Esse indicador reflete a qualidade do pré-natal, do parto e dos cuidados com a saúde da criança. A maior parte dos óbitos ocorre no primeiro ano de vida, principalmente no primeiro mês, com predominância das causas perinatais, como prematuridade. A série histórica (1996–2023) aponta queda nesse índice, destacando avanços na atenção básica, embora ainda haja a necessidade de melhorar o acesso a água potável, nutrição e planejamento familiar.

Causas Externas

Entre as causas externas, destaca-se a queda nas mortes por agressão: de 427 em 2008 para 163 em 2023. Acidentes de trânsito registraram 137 mortes em 2023, enquanto lesões autoprovocadas resultaram em 30 óbitos. As mortes por causas externas oscilam ao longo dos anos e merecem análise contínua, especialmente no que diz respeito a prevenção e segurança pública. As ações intersetoriais são fundamentais para manter a tendência de redução observada em algumas dessas causas.

Violência contra a Mulher e Feminicídio

A violência de gênero, especialmente o feminicídio, é uma grave questão de saúde pública. Houve redução de mortes por agressão contra mulheres, de 40 casos em 2006 para 15 em 2023. Ainda assim, o número permanece alarmante, considerando a gravidade do problema. Os suicídios femininos chegaram a 8 em 2023. Estudos relacionam esse aumento com desigualdades sociais e transtornos mentais. Em 2023, foram registradas 23 mortes femininas por agressão ou lesão autoprovocada no município.

Mortalidade por Cor/Raça

Dados do Ministério da Saúde indicam que mulheres negras e pardas são as principais vítimas de agressões e lesões autoprovocadas. Em 2023, 91% dos casos de morte de mulheres por essas causas foram de negras ou pardas, revelando uma tendência crescente desde 2015 (66%). A interseção entre racismo, desigualdade social e violência de gênero amplia a vulnerabilidade dessas mulheres. A falta de acesso a serviços de saúde e proteção agrava a situação, exigindo políticas públicas eficazes e específicas para prevenção e acolhimento.

2 - Morbidade

Os dados apresentados mostram variações significativas na morbidade por diferentes causas ao longo dos anos, refletindo mudanças em fatores sociais, epidemiológicos e de acesso à saúde. Alguns pontos de destaque incluem:

- a) Aumento nas internações relacionadas à gravidez, parto e puerpério: este número como maior índice de internação é esperado, e não caracteriza um problema. Considerando que se trata de internações esperadas e está relacionado ao número global de nascimentos que chegou a 7.457 nascimentos vivos em 2023.
- b) Oscilações nas internações por lesões externas: A queda expressiva entre 2020 e 2021 está ligado diretamente a pandemia pela COVID-19, considerando que houve uma mudança de rotina naquele momento, em especial em eventos públicos com aglomerações. O aumento posterior, especialmente em 2023 e 2024, reflete o retorno a vida cotidiana pós pandemia.
- c) Impacto de doenças infecciosas e parasitárias: O número elevado de internações em 2020 e 2021 está relacionado à pandemia de COVID-19, que intensificou casos de infecções e sobrecarregou hospitais. A queda nos anos seguintes pode refletir a vacinação em especial.

- d) Tendências em oncologia e doenças do aparelho endócrino, circulatório e respiratório: As interações apresentam variações que podem estar ligadas a questões multifatoriais, como o envelhecimento da população e estilo de vida. Esses dados reforçam a importância de políticas de saúde voltadas à prevenção e ao tratamento precoce.

3.3 Estrutura da rede de saúde

REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE MUNICIPAL

A rede pública de saúde da Serra foi estruturada atendendo aos princípios fundamentais do SUS de universalidade, equidade, integralidade, regionalização e hierarquização, e participação popular. Esta construção é dinâmica, comporta diversos níveis de complexidade e necessita de constantes avaliações e redimensionamentos devido à dinâmica populacional e de agravos.

A organização dos serviços próprios da saúde conta com uma estrutura composta por:

33 Unidades de Atenção Primária à Saúde,

6 Unidades Regionais de Saúde;

01 Ambulatório de Especialidades Médicas (AMES);

03 Unidades de Pronto Atendimento Adulto e Infantil (UPA 24h);

01 Hospital Materno Infantil;

01 Centro de Testagem e Aconselhamento DST/AIDS;

01 Laboratório Municipal;

01 Farmácia Central (24h)

03 Centros de Atenção Psicossocial; e

01 Centro de Especialidades Odontológicas – CEO.

Todavia, no que tange a Atenção Primária, é importante informar que em 2012, a população Serra era de 422 mil habitantes, e tinha as mesmas 33 Unidades Básicas e 06 Unidades Regionais que atualmente atendem a 572 mil habitantes. O número de CAPS também se manteve inalterado no mesmo período.

A secretaria precisa inovar e adequar ao SUS Digital. O sistema de internet é básico, e tem constantes quedas. Maioria das máquinas são obsoletas e o Sistema de Gestão é deficiente na Geração de relatórios.

O Custeio em Saúde pública aumentou aproximadamente 80% nos últimos 4 anos, e com isso a Secretaria de Saúde tem dificuldade em acompanhar a evolução tecnológica.

4 Detalhamento das ações previstas

4.1 Eixo 1 - Fortalecimento e ampliação dos serviços de Atenção à Saúde

4.1.1 Ação 1 - Ampliação da Capacidade de atendimento da Atenção Básica de Saúde do Município da Serra

Identificação do problema: Área sem cobertura de Estratégia Saúde da Família

Descrição: Ampliar a Estratégia de Saúde da Família nas regiões de Nova Almeida, Jacaraípe, Manginhos, Balneário Carapebus e Novo Horizonte.

Objetivo: Expandir o acesso e a resolutividade da Atenção Básica no município por meio da ampliação da Estratégia Saúde da Família (ESF), com a implantação de novas equipes, reorganização territorial e fortalecimento das ações de promoção, prevenção e cuidado longitudinal, assegurando a cobertura efetiva da população conforme os princípios da APS.

Itens previstos: 20 Equipes de Estratégia Saúde da Família

Memória de cálculo: Custo total de cada equipe composta por 01 médico, 01 enfermeiro, 01 técnico de enfermagem e 01 ACS é de aproximadamente R\$ 41.175,00 (quarenta e um mil e cento e setenta e cinco mil reais)/mês. Estão incluídos nesta estimativa os encargos sociais e trabalhistas. Encargos médios estimados em 30% a 40% sobre o salário base, considerando INSS, FGTS, férias, 13º, etc. Foram desconsiderados os repasses recebidos pelo Ministério da Saúde. Ver Observação.

O

Tipo: Custeio

Orçamento previsto: R\$ 5.240.520,00

Data de início: 11/2025

Data de término: 12/2026

Indicador: nº equipes ESF implantadas .

Meta: 20 equipes de estratégia Saúde da Família implementadas

Observações: Considerando que o Ministério já realiza repasses, o recurso seria usado para pagar a diferença. Os repasses citados se referem ao incentivo pago por equipe, o repasse para o piso da enfermagem e para o piso dos Agentes Comunitários.

4.1.2 Ação 2 - Complementar o custeio para o CAPS AD III

Identificação do problema: Necessidade de ampliar assistência em Saúde Mental

Descrição: Complementação de custeio para o CAPS AD III

Objetivo: Transformar o atual CAPS AD (álcool e outras drogas) em CAPS AD III, ampliando a oferta de atenção psicossocial 24 horas para pessoas em uso prejudicial de substâncias psicoativas, garantindo cuidado contínuo, intensivo, resolutivo e humanizado no município da Serra/ES.

Itens previstos: Adequação da estrutura física para funcionamento 24h por meio de locação de novo espaço conforme as diretrizes do Ministério da Saúde e em local de fácil acesso aos usuários que demandam o serviço.

Memória de cálculo: O valor da locação aqui previsto leva em consideração os seguintes aspectos:

Análise de mercado de local a ser instalado o serviço com adaptações mínimas, levantamento de estruturas para adequação do espaço e acessibilidade para os usuários (próximo a Terminais Urbanos de Transporte). A modalidade de locação proposta é a “built to suit”.

Valor mensal médio: R\$ 85.000,00/mês * 18 meses

Tipo: Custeio

Orçamento previsto: R\$ 1.530.000,00

Data de início: 01/2027

Data de término: 12/2026

Indicador: Alcançar, até o 6º mês de funcionamento do CAPS AD III, uma taxa média de ocupação de acolhimento noturno de pelo menos 50% da capacidade instalada, considerando a necessidade de implantação gradual e adaptação da equipe e dos usuários.

Meta: Realizar ao menos 120 pernoites/mês nos leitos de acolhimento noturno do CAPS AD III até o 6º mês de funcionamento, o que corresponde a 50% de taxa de ocupação.

Nº de leitos disponíveis: 8

Nº de dias no mês: 30

Meta de taxa de ocupação: 50%

Observações:

4.1.3 Ação 3 - Fortalecimento da Atenção Primária com Equipes Multiprofissionais.

Identificação do problema: Necessidade de ampliar a capacidade de cuidado, resolutividade e integralidade da Estratégia Saúde da Família (eSF) por meio da atuação das Equipes Multi

Descrição: Contratação de profissionais para equipes e-Multi para servir de apoio à equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF).

Objetivo: Oferecer suporte matricial às equipes de saúde da família, promovendo discussões de casos, planejamento conjunto e ações integradas de cuidado.

Fomentar a articulação intersetorial e a integração da Rede de Atenção à Saúde, com ênfase nos vínculos entre a APS, saúde mental, assistência social e demais políticas públicas.

Itens previstos: contratação equipe

Memória de cálculo: Custo total de cada equipe emulti composta por 01 Psicólogo, 01 Assistente Social, 01 Nutricionista e 01 Fonoaudiólogo e aproximadamente R\$27.750,00 (vinte e sete mil e setecentos e cinquenta mil reais)/mês. Estão incluídos nesta estimativa os encargos sociais e trabalhistas. Encargos médios estimados em 30% a 40% sobre o salário base, considerando INSS, FGTS, férias, 13º, etc. Foram desconsiderados a serem recebidos pelo Ministério da Saúde.

Valor por equipe proposto é de R\$ 27.750,00 Mês x 03x06meses

Tipo: Custeio

Orçamento previsto: R\$ 500.000,00

Data de início: 01/2027

Data de término: 06/2027

Indicador: N.º equipes implantadas

Meta: 03 equipes

Observações:

4.1.4 Ação 4 - Complementar o custeio de oferta de exames laboratoriais.

Identificação do problema: O município da Serra/ES enfrenta desafios contínuos no financiamento da oferta de exames laboratoriais, insumos essenciais para a qualificação do diagnóstico e do cuidado em saúde. A crescente demanda e o aumento dos custos operacionais — que envolvem reagentes, manutenção de equipamentos e contratação de serviços especializados — não têm sido acompanhados por repasses compatíveis dos entes cofinanciadores. O município da Serra/ES enfrenta dificuldades no financiamento da oferta de exames laboratoriais, essenciais para o diagnóstico e o cuidado em saúde. A defasagem entre os repasses e os custos reais compromete a regularidade e a qualidade do serviço, tornando necessário o aporte de recursos complementares para garantir sua continuidade e efetividade.

Ressalta-se que esses exames são fundamentais para o monitoramento clínico e ambiental dos pacientes atingidos pelo rompimento da barragem de Mariana, cuja exposição a metais pesados e outros contaminantes demanda acompanhamento laboratorial contínuo, conforme diretrizes dos protocolos de atenção às populações impactadas.

Descrição: Complementação de custeio para a oferta de exames laboratoriais

Objetivo: Garantir maior resolutividade no cuidado aos usuários da Rede de Atenção à Saúde por meio da disponibilização qualificada e contínua de exames laboratoriais essenciais, otimizando a linha de cuidado e o acompanhamento clínico.

Itens previstos: Reforço no custeio dos serviços de exames laboratoriais.

Memória de cálculo: Custo estimado de exames laboratoriais na Região

Tipo: Custeio

Orçamento previsto: R\$ 4.600.000,00

Data de início: 01/2026

Data de término: 06/2027

Indicador: Exames laboratoriais realizados

Meta: Garantir a realização de exames laboratoriais, com ênfase no atendimento às demandas da população geral e ao monitoramento clínico dos pacientes atingidos pelo rompimento da barragem de Mariana, assegurando continuidade, agilidade e qualidade no diagnóstico.

Observações:

4.1.5 Ação 5 - Complementar o custeio de oferta de exames de imagem com ênfase em saúde da mulher.

Identificação do problema: Limitações no financiamento da oferta de exames de imagem, como raio x, mamografias e ultrassonografias, que são fundamentais para a atenção integral à saúde da mulher.

Descrição: Complementar o custeio da oferta de exames de imagem na rede municipal de saúde da Serra/ES, com ênfase na atenção à saúde da mulher, especialmente nas etapas de rastreamento, diagnóstico e monitoramento de condições clínicas prioritárias, particularmente para as mulheres atingidas pelo rompimento da barragem de Mariana, devido à necessidade de monitoramento contínuo de possíveis impactos à saúde decorrentes da exposição a metais pesados e outras substâncias tóxicas.

Objetivo: Garantir maior resolutividade no cuidado aos usuários da Rede de Atenção à Saúde por meio da disponibilização qualificada e contínua de exames especializados, otimizando a linha de cuidado e o acompanhamento.

Itens previstos: Reforço no custeio dos serviços já contratados.

Memória de cálculo: Custo estimado de exames de especialidades na Região

Tipo: Custeio

Orçamento previsto: R\$ 3.358.000,00

Data de início: 09/2025

Data de término: 06/2027

Indicador: Exames Realizados

Meta: Garantir a realização de exames de imagem, com ênfase no atendimento às demandas da população geral e ao monitoramento clínico dos pacientes atingidos pelo rompimento da barragem de Mariana, assegurando continuidade, agilidade e qualidade no diagnóstico.

Observações:

4.1.6 Ação 6 - Complementar o custeio para aquisição de medicamentos e insumos farmacêuticos

Identificação do problema: Aumento de demanda por medicamentos, principalmente em Saúde Mental

Descrição: Aquisição de medicamentos e insumos e distribuição nas Farmácias da Rede

Objetivo: Aprimorar o uso racional de medicamentos e melhorar o acesso da população aos insumos essenciais para o cuidado em saúde.

Itens previstos: Reforço no custeio da compra de medicamentos e insumos farmacêuticos para a rede.

Memória de cálculo: Valor de referência pactuado na CIT para o repasse do recurso federal/mês x número de habitantes IBGE 2022.

Tipo: Custeio

Orçamento previsto: R\$ 4.324.300,00

Data de início: 09/2025

Data de término: 06/2027

Indicador: Avaliar a efetividade da complementação de custeio na garantia do abastecimento regular dos medicamentos e insumos farmacêuticos essenciais à população.

Meta: Manter disponíveis os itens da REMUME de forma contínua nas farmácias da rede pública, por meio da complementação do custeio com recursos adicionais.

Observações:

4.1.7 Ação 7 - Ampliar Capacidade na Atenção Especializada à Saúde

Identificação do problema: Demanda crescente por serviços especializados

Descrição: Atendimento de Especialistas - Psiquiatria, dermatologia, neurologia, entre outros.

Objetivo: Ampliar o acesso e a integralidade do cuidado na Rede de Atenção à Saúde por meio da oferta qualificada de atendimentos especializados, com ênfase em psiquiatria, dermatologia, neurologia, entre outros, visando a resolutividade clínica, a redução de encaminhamentos indevidos e o suporte às equipes da Atenção Primária

Itens previstos: Contratação de serviços médicos especializados nas áreas de psiquiatria, dermatologia, neurologia, entre outros.

Memória de cálculo: Valor estimado pelas contratações anteriores.

Tipo: Custeio

Orçamento previsto: R\$ 4.000.000,00

Data de início: 10/2025

Data de término: 06/2027

Indicador: Número de atendimentos nas especialidades de psiquiatria, dermatologia, neurologia, entre outros

Meta: Ampliar a oferta de consultas na atenção especializada do município da Serra/ES, priorizando o atendimento às demandas reguladas.

Observações:

4.1.8 Ação 8 - Aquisição de insumos e a manutenção dos equipamentos nos serviços de odontologia

Identificação do problema: Necessidade de ampliar e qualificar o cuidado às pessoas atingidas pelo rompimento da barragem de Mariana, grupo que demanda atenção especial devido aos potenciais impactos à saúde geral e bucal associados à exposição a contaminantes e ao sofrimento psicossocial vivenciado.

Descrição: Assegurar a continuidade e a qualidade dos atendimentos odontológicos ofertados na Atenção Primária à Saúde no município da Serra/ES, por meio da aquisição regular de insumos odontológicos e da manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos utilizados nos consultórios odontológicos.

Objetivo: Garantir a continuidade, a qualidade e a resolutividade dos atendimentos odontológicos na Atenção Primária à Saúde do município da Serra/ES, por meio da aquisição regular de insumos e da manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos odontológicos, com ênfase no cuidado às populações atingidas pelo rompimento da barragem de Mariana.

Itens previstos: Aquisição de insumos e contratação de serviços.

Memória de cálculo: Estimativa realizadas pelo setor de odontologia, com base nos contratos atuais, bem como projeção de crescimento com as novas inaugurações previstas.

Tipo: Custeio

Orçamento previsto: R\$ 2.000.000,00

Data de início: 09/2025

Data de término: 06/2027

Indicador: Manter a continuidade dos procedimentos realizados pelas equipes de saúde bucal com insumos e equipamentos adequados para atendimento regular e de urgência.

Meta: Adquirir e distribuir insumos odontológicos suficientes para garantir, a máxima cobertura de atendimentos clínicos, preventivos e de urgência nas equipes de Saúde Bucal.

Observações:

4.1.9 Ação 9 - Complementar o custeio para a Rede de Urgência e Emergência

Identificação do problema: O município da Serra/ES enfrenta dificuldades persistentes na manutenção e sustentabilidade das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) localizadas em Carapina, Serra Sede e Castelândia. Essas unidades, classificadas como serviços de atenção especializada de complexidade intermediária no âmbito do SUS, desempenham papel fundamental na Rede de Urgência e Emergência Municipal. Cabe ressaltar que na região metropolitana o município é o único que possui 03 UPAS. A defasagem entre os repasses de cofinanciamento e os custos reais de operação — que incluem pessoal, insumos, manutenção predial e tecnológica — tem provocado desafios financeiros para manutenção da resolutividade destes serviços. Esse cenário evidencia a necessidade urgente de recursos complementares para garantir a continuidade e a efetividade do atendimento à população.

Descrição: O custeio destina-se à manutenção da capacidade instalada, assegurando a oferta regular e qualificada de procedimentos especializados, o funcionamento de unidades já habilitadas e o apoio à gestão dos fluxos assistenciais.

Objetivo: Garantir o financiamento necessário para a continuidade e o fortalecimento das atividades de atenção especializada já estabelecidas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). O custeio destina-se à manutenção da capacidade instalada, assegurando a oferta regular e qualificada de procedimentos especializados, o funcionamento de unidades já habilitadas e o apoio à gestão dos fluxos assistenciais.

Itens previstos: Reforçar o custeio da Unidade de Pronto Atendimento de Castelândia.

Memória de cálculo: Valor de referência do Ministério da Saúde/mês x 22 meses.

O valor do cofinanciamento do MS é R\$ 250.000,00 mês.

Tipo: Custeio

Orçamento previsto: R\$ 5.500.000,00

Data de início: 09/2025

Data de término: 06/2027

Indicador: Upa de Castelândia em funcionamento, conforme as diretrizes do MS.

Meta: Assegurar o funcionamento contínuo da UPA de Castelândia, visando a disponibilidade de insumos e funcionamento de equipamentos, garantindo a manutenção da unidade como referência para atendimentos de urgência e emergência.

Observações:

4.1.10 Ação 10 - Inserção de Psicólogo, Assistente Social e Farmacêutico em Unidades Estratégicas da Atenção Primária

Identificação do problema: Crescente demanda de pacientes com agravos em Saúde mental e de comportamento

Descrição: Inserção de 03 categorias profissionais (Psicólogo, Assistentes Social e Farmacêutico) nas Nova Unidade de Nova Almeida, URS Jacaraípe, na nova UBS Parque Jacaraípe, URS Novo Horizonte e na nova unidade de Feu Rosa.

Objetivo: Fortalecer os serviços de Atenção Primária à Saúde no município da Serra/ES por meio da inserção de profissionais de Psicologia, Serviço Social e Farmácia em cinco unidades estratégicas, com vistas à ampliação do acesso, da qualidade do cuidado e da resolutividade das ações em saúde voltadas aos pescadores e marisqueiros e suas famílias.

Itens previstos: Contratação dos profissionais para lotação nas Unidades

Memória de cálculo: Custo total R\$ 6.750,00 reais/profissionais/05 unidades. O valor mensal R\$ 101.250,00 Estão incluídos nesta estimativa os encargos sociais e trabalhistas. Encargos médios estimados em 30% a 40% sobre o salário base, considerando INSS, FGTS, férias, 13º, etc.

Tipo: Custeio

Orçamento previsto: R\$ 607.500,00

Data de início: 01/2027

Data de término: 06/2027

Indicador: Profissionais inseridos nas UBS

Meta: Inserir 3 profissionais em 5 UBS da orla - Total de 15 profissionais

Observações:

4.1.11 Ação 11 - Implementar o serviço de saúde do trabalhador pescador, com 02 profissionais (01 médico e 01 técnico de enfermagem) para atuar na UBS Parque Jacaraípe.

Identificação do problema: Estruturação do serviço voltado à saúde do trabalhador pescador com o cuidado preventivo, o diagnóstico precoce e o acompanhamento contínuo desses usuários, exigindo a

implementação de uma equipe específica.

Descrição: Implantação de um serviço voltado à saúde do trabalhador pescador na região de Jacaraípe, por meio da alocação de 02 profissionais (01 médico e 01 técnico de enfermagem) na UBS Parque Jacaraípe, território com significativa presença de comunidades pesqueiras.

Objetivo: Oferecer atenção integral à saúde do trabalhador pescador da região de Jacaraípe por meio da implantação de um serviço específico com equipe, promovendo o acesso a ações de prevenção, cuidado clínico e acompanhamento dos agravos relacionados à atividade.

Itens previstos: Contratação de 01 profissional médico 30h semanais e 01 técnico de enfermagem 40 horas semanais

Memória de cálculo: Valor médio do salário de 01 profissional de nível superior = R\$ 12.187,02 e do Técnico 4.030,94

Tipo: Custeio

Orçamento previsto: R\$ 588.716,40

Data de início: 03/2026

Data de término: 06/2027

Indicador: Serviço implementado.

Meta: Implantar referência em Saúde do trabalhador do pescador.

Observações:

4.1.12 Ação 12 - Adquirir equipamentos para saúde bucal.

Identificação do problema: Defasagem e desgaste progressivo dos equipamentos odontológicos utilizados nas unidades básicas de saúde, o que compromete a qualidade e a continuidade dos atendimentos em saúde bucal.

Descrição: Aquisição de equipamentos odontológicos para as Unidades Básicas de Saúde do município da Serra/ES, com o objetivo de substituir aparelhos danificados, obsoletos ou fora de uso, garantindo a continuidade e a qualidade dos atendimentos em saúde bucal.

Objetivo: Substituir equipamentos odontológicos danificados, obsoletos ou inoperantes nos consultórios das UBSs, garantindo segurança e funcionalidade.

Reduzir a interrupção de atendimentos odontológicos por falhas técnicas ou falta de infraestrutura.

Itens previstos: compra de equipamentos odontológicos

Memória de cálculo: valores das compras anteriores

Tipo: Investimento

Orçamento previsto: R\$ 1.000.000,00

Data de início: 01/2026

Data de término: 06/2027

Indicador: N.º equipamentos adquiridos

Meta: Substituir ou equipar, os consultórios odontológicos das Unidades Básicas de Saúde do município da Serra/ES que apresentem equipamentos danificados, obsoletos ou fora de uso, garantindo condições adequadas para a realização de atendimentos clínicos, preventivos e de urgência.

Observações:

4.2 Eixo 2 - Fortalecimento e ampliação das ações e serviços de Vigilância em Saúde

4.2.1 Ação 1 - Fortalecer a Rede Frio

Identificação do problema: Estrutura física da Rede Frio precária

Descrição: Elaboração de projeto para Construção de uma Edificação para a Rede Frio, para futura construção de estrutura física para abrigar a Rede Frio de acordo com a portaria 6.940 de maio de 2025

Objetivo: Modernizar a Rede Frio, em local estratégico para melhor distribuição de imunobiológicos

Itens previstos: Terreno próprio / adequação de projeto arquitetônico de acordo com legislação / Licitação e obra

Memória de cálculo: Descritivo dos ambiente internos da Portaria 6940. De acordo com projeção da engenharia

Tipo: Investimento

Orçamento previsto: R\$ 500.000,00

Data de início: 01/2026

Data de término: 06/2027

Indicador: Projeto elaborado

Meta: Elaboração de projeto para a Rede Frio

Observações:

4.2.2 Ação 2 - Adequar a estrutura física e equipamentos do laboratório da Vigilância ambiental.

Identificação do problema: Estrutura antiga, que necessita reestruturação para ampliar serviços de Vigiágua

Descrição: Garantir a coleta e análise sistemática de 100% da amostragem prevista no território municipal, de acordo com o Programa Nacional de Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo Humano (PMQACH)

Objetivo: Ampliar a capacidade de triagem e armazenamento de água a ser encaminhada ao laboratório

Itens previstos: Ampliação da Estrutura física e aquisição de equipamentos

Memória de cálculo: Projeção baseada em ampliações anteriores de mesmo tamanho

Tipo: Investimento

Orçamento previsto: R\$ 1.000.000,00

Data de início: 03/2026

Data de término: 06/2027

Indicador: Obra de reestruturação realizada e com equipamentos novos

Meta: Aumento da capacidade instalada

Observações:

4.2.3 Ação 3 - Contratar 04 técnicos para atuação na Vigilância em Saúde.

Identificação do problema: O rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG), em 2015, provocou graves impactos na qualidade da água ao longo do Rio Doce, afetando comunidades em Minas Gerais e no Espírito Santo. A lama de rejeitos carregava metais pesados como ferro, manganês e arsênio, comprometendo o abastecimento humano e exigindo adaptações emergenciais nos sistemas de tratamento. Além da contaminação, houve aumento na turbidez, prejuízos à fauna aquática e riscos à saúde pública. Apesar de ações de reparação e monitoramento, os efeitos ambientais e sociais ainda persistem, exigindo vigilância contínua e estratégias integradas de saúde ambiental.

Descrição: Ampliação das Ações de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano como finalidade intensificar as atividades de monitoramento da qualidade da água no município, por meio da expansão da cobertura territorial, aquisição de kits de análise e aprimoramento dos protocolos operacionais, visando à prevenção de agravos à saúde humana associados à água contaminada

Objetivo: Fortalecer a capacidade operativa da Vigilância em Saúde Ambiental no município por meio da ampliação das ações de monitoramento da qualidade da água para consumo humano e uso coletivo, assegurando conformidade com os padrões sanitários vigentes, prevenção de agravos relacionados e promoção da saúde pública em áreas urbanas e rurais.

Itens previstos: contratação de 4 técnicos para atuação nas vigilâncias

Memória de cálculo: cada servidor de nível superior custa R\$ 7.711,32.

Tipo: Custeio

Orçamento previsto: R\$ 555.215,00

Data de início: 04/2026

Data de término: 06/2027

Indicador: Equipe Ampliada

Meta: Contratação de 04 profissionais

Observações:

4.2.4 Ação 4 - Adquirir equipamentos para Rede Frio do município.

Identificação do problema: Fragilidade na infraestrutura.

Descrição: Necessidade de aquisição de novos equipamentos, mobiliários, conforme diagnostico prévio.

Objetivo: Reforçar a estrutura da Rede de Frio municipal .

Itens previstos: Necessidade de aquisição de novos equipamentos, mobiliários, conforme diagnóstico prévio.

Memória de cálculo: Preço estimado pela tabela do Fundo Nacional de Saúde.

Tipo: Investimento

Orçamento previsto: R\$ 1.500.000,00

Data de início: 09/2025

Data de término: 06/2027

Indicador: Número de equipamentos e mobiliários adquiridos.

Meta: Reforçar a estrutura da Rede de Frio municipal .

Observações:

4.2.5 Ação 5 - Ampliar ações de combate a Arboviroses.

Identificação do problema: Alta incidência de Arboviroses.

Descrição: Fortalecimento das atividades de vigilância entomológica e ambiental por meio da utilização de tecnologias avançadas, visando maior precisão no monitoramento, agilidade na resposta e eficiência na eliminação de criadouros do mosquito *Aedes aegypti*.

Objetivo: Reforçar as ações de Vigilância em Saúde Ambiental no município, com foco na prevenção e controle das arboviroses, por meio da intensificação das atividades de monitoramento vetorial, educação em saúde, mobilização social e integração intersetorial, contribuindo para a redução da incidência e da morbimortalidade.

Itens previstos: Locação de equipamentos para uso dos agentes de endemias e aquisição de insumos para controle vetorial (larvicidas, inseticidas autorizados pela Anvisa), combustível para deslocamento das equipes, locação de veículos.

Memória de cálculo: Valores praticados no mercado.

Tipo: Custeio

Orçamento previsto: R\$ 1.000.000,00

Data de início: 08/2026

Data de término: 06/2027

Indicador: Manutenção no combate dos serviços

Meta: Serviço mantido.

Observações:

4.2.6 Ação 6 - Contatar locação de 05 veículos utilitários para tender a vigilância em saúde e ambiental.

Identificação do problema: Déficit de veículos para atender a Vigilância ambiental

Descrição: Contratualização de Locação de 05 veículo utilitários para atender a Vigilância em Saúde e Ambiente - Ampliação de Contratualização de veículos para atender a ampliação de demandas de coleta de amostra de água, de pescados e veículos que atuarão na ampliação de serviços de arboviroses

Objetivo: Otimizar o trabalho da equipe

Itens previstos: Locação de pelo menos 05 veículos

Memória de cálculo: Cada veículo com motorista custa em média R\$ 8.176,92/mês

Tipo: Custeio

Orçamento previsto: R\$ 735.922,80

Data de início: 09/2025

Data de término: 03/2027

Indicador: Número de veículos agregados a Vigilância ambiental

Meta: Agregar no mínimo 03 veículos a frota de vigilância ambiental,

Observações:

4.3 Eixo 3 - Fortalecimento, ampliação e melhorias da infraestrutura de saúde

4.3.1 Ação 1 - Construção de 02 Unidades de Saúde

Identificação do problema: A existência de vazios assistenciais ainda é uma realidade em nosso Municípios. Essa carência se traduz na ausência de unidades de saúde próximas à população, o que impacta diretamente o acesso a consultas, exames, vacinas e tratamentos básicos, comprometendo o princípio da equidade preconizado pelo SUS.

Descrição: Adequação de projeto disponibilizado pelo Ministério da Saúde, Processo de licitação e contratualização para a Construção de Unidades de Saúde no Bairro de Nova Almeida Praia de Carapebus

Objetivo: Ampliar oferta de serviços na região de Nova Almeida e Praia de Carapebus

Itens previstos: Construção de 02 Unidades de Saúde

Memória de cálculo: Valor de referência - Baseado nas duas últimas licitações no Município

Tipo: Investimento

Orçamento previsto: R\$ 17.000.000,00

Data de início: 05/2026

Data de término: 06/2027

Indicador: 02 Unidades construídas (ou em construção ao final de Junho/2027)

Meta: 02 Unidades de Saúde em Funcionamento

Observações:

4.3.2 Ação 2 - Construir um Caps II.

Identificação do problema: Pessoas em sofrimento psíquico intenso, com transtornos mentais graves e persistentes, Aumento de demanda por consultas em saúde mental nas Unidades Básicas de Saúde. Demanda dos pescadores sobre uso abusivo de álcool e outras drogas.

Descrição: Adequação do Projeto arquitetônico disponibilizado pelo Ministério da Saúde, processo de licitação e contratualização para a Construção de um CAPS II na região da Grande Jacaraípe

Objetivo: Ampliar o cuidado em saúde mental no território. Esse tipo de unidade é essencial para atender pessoas em sofrimento psíquico intenso, com transtornos mentais graves e persistentes, oferecendo acolhimento diário, atendimento multiprofissional, atividades terapêuticas e reinserção social — tudo isso sem internação hospitalar, promovendo o cuidado em liberdade.

Itens previstos: Terreno próprio, resolução CIB, recurso financeiro para construção, recursos humanos especializada, insumos

Memória de cálculo: Valor médio repassado pelo Ministério da Saúde para a Construção de um CAPS II R\$ 2.300.000,00

Tipo: Investimento

Orçamento previsto: R\$ 2.300.000,00

Data de início: 01/2027

Data de término: 06/2027

Indicador: Unidade construída

Meta: 01 CAPS construído e funcionando

Observações: A Conclusão desta ação está vinculada ao processo de tramitação de licitação, respeitando toda a legislação. Há risco de não ser concluída até 06/2027

4.3.3 Ação 3 - Executar reformas de Unidade de Saúde.

Identificação do problema: Diversas Unidades de Saúde no município da Serra/ES apresentam estruturas físicas deterioradas ou inadequadas para a prestação dos serviços de atenção primária, Problemas como infiltrações, instalações elétricas para devida integração do SUS digital, acessibilidade limitada, espaços insalubres ou subdimensionados comprometem a qualidade do atendimento, a segurança de usuários e trabalhadores e a eficiência da gestão dos serviços de saúde.

Descrição: Execução de reformas estruturais em Unidades de Saúde do município da Serra/ES, com o objetivo de adequar os espaços físicos às exigências técnicas, sanitárias e assistenciais do SUS, promovendo a qualificação do ambiente de trabalho e do atendimento à população.

Objetivo: Melhorar a infraestrutura física e funcional dos serviços, garantindo ambientes mais seguros, acessíveis e acolhedores tanto para os usuários quanto para os profissionais.

Itens previstos: Contratação de serviços específicos (elétricos para integração digital), reforço estrutural, reforma e adequação.

Memória de cálculo: Orçamentos preexistentes.

Tipo: Custeio

Orçamento previsto: R\$ 3.706.810,00

Data de início: 09/2025

Data de término: 03/2026

Indicador: Unidades reformadas.

Meta: Executar reformas de Unidade de Saúde para adequar a infraestrutura física, melhorar as condições de atendimento à população e garantir ambientes seguros, acessíveis e funcionais para usuários e profissionais de saúde.

Observações:

4.3.4 Ação 4 - Adquirir mobiliário e equipamentos médico hospitalar e de informática.

Identificação do problema: Mobiliário desgastado, equipamentos médico-hospitalares obsoletos ou insuficientes, além de estrutura de informática inadequada para o suporte às atividades assistenciais, administrativas e de registro nos sistemas oficiais do SUS e Sistema de Climatização.

Descrição: Reestruturação Física e Funcional das Unidades Básicas de Saúde por meio da Aquisição de Equipamentos, Mobiliário e Sistema de Climatização.

Objetivo: Qualificar a ambiência e a capacidade operacional das Unidades Básicas de Saúde do município por meio da aquisição de mobiliário, equipamentos médico-hospitalares essenciais e sistemas de climatização, assegurando condições adequadas para o atendimento seguro, humanizado e eficiente à população, e promovendo melhores condições de trabalho às equipes de saúde.

Itens previstos: Aquisição de mobiliários diversos, aquisição de equipamentos médico-hospitalar, aquisição de aparelhos de climatização.

Memória de cálculo: Levantamento das necessidades frente a realidade do município.

Tipo: Investimento

Orçamento previsto: R\$ 2.500.000,00

Data de início: 09/2025

Data de término: 06/2027

Indicador: Utilização do recurso em equipamentos

Meta: Equipar as Unidades de Saúde com mobiliário, equipamentos médico-hospitalares e recursos de informática adequados, garantindo suporte às atividades assistenciais e administrativas.

Observações:

4.3.5 Ação 5 - Construir e equipar um centro de convivência e cultura (RAPS)

Identificação do problema: Necessidade de apoio institucional ao Programa de Saúde Mental

Descrição: Construir e equipar um Centro de Convivência e Cultura no município da Serra/ES, como componente da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), visando à promoção da saúde mental, inclusão social e fortalecimento de vínculos comunitários para pessoas com sofrimento psíquico ou transtornos mentais.

Objetivo: Promover a inclusão social e a reabilitação psicossocial de pessoas com transtornos mentais e sofrimento psíquico, por meio da implantação de um Centro de Convivência e Cultura que ofereça atividades comunitárias, culturais, educativas e terapêuticas no âmbito da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) do município da Serra/ES.

Itens previstos: Identificar terreno próprio, confecção de projeto, processo de licitação e obra.

Memória de cálculo: Média de construção de porte semelhante.

Tipo: Investimento

Orçamento previsto: R\$ 800.000,00

Data de início: 01/2027

Data de término: 06/2027

Indicador: Centro de Convivência e Cultura construído.

Meta: Fortalecer a estrutura institucional do Programa de Saúde Mental do município da Serra/ES por meio da implantação novos serviços e da ampliação de ações intersetoriais e comunitárias de promoção à saúde mental.

Observações:

4.3.6 Ação 6 - Contratar serviço especializado em engenharia elétrica para diagnóstico de rede elétrica das unidades de Saúde.

Identificação do problema: As Unidades de Saúde do município da Serra/ES enfrentam deficiências nas redes elétricas internas, com instalações antigas, sobrecarregadas ou inadequadas às normas técnicas vigentes. Esse cenário compromete a segurança das instalações, dificulta a operação de equipamentos médico-hospitalares modernos e limita a expansão da infraestrutura digital, essencial à adesão ao SUS Digital e à plena utilização dos sistemas informatizados de saúde, como Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC e-SUS AB), e-Gestor, CNES e sistemas de telessaúde.

Descrição: Contratar serviço especializado em engenharia elétrica para realizar o diagnóstico técnico da rede elétrica das Unidades de Saúde do município da Serra/ES, com o objetivo de identificar falhas, riscos e limitações nas instalações atuais.

Objetivo: Garantir subsídios técnicos para a modernização da infraestrutura elétrica das Unidades de Saúde, promovendo a segurança das instalações, a adequação às normas vigentes e o suporte necessário à expansão da informatização e às demandas do SUS Digital no município da Serra/ES.

Itens previstos: Serviço técnico especializado em engenharia elétrica, vistorias técnicas presenciais e equipamentos de medição e inspeção. técnica

Memória de cálculo: Contratação preexistes e orçamento junto a banco de preços.

Tipo: Investimento

Orçamento previsto: R\$ 400.000,00

Data de início: 03/2026

Data de término: 06/2027

Indicador: Percentual de Unidades de Saúde com diagnóstico técnico da rede elétrica realizado.

Meta: Realizar diagnóstico técnico das redes elétricas nas Unidades de Saúde.

Observações:

4.4 Eixo 4 - Melhoria das práticas de gestão em saúde

4.4.1 Ação 1 - Instituir comissão de Monitoramento do Programa especial do Rio Doce formada por servidores efetivos da Sesa.

Identificação do problema: Necessidade de monitorar ações e prestar contas

Descrição: Criar uma comissão formada por servidores efetivos, que irá acompanhar as ações, toda a utilização do recurso, bem com prestar conta aos órgãos de controle quando demandados

Objetivo: Garantir transparência, eficiência e responsabilidade na aplicação dos recursos e na execução das políticas. O monitoramento permite acompanhar se as ações estão sendo realizadas conforme o planejado, identificar falhas ou desvios e promover ajustes em tempo real para melhorar os resultados

Itens previstos: Oficializar o grupo de trabalho por meio de portaria.

Memória de cálculo: Não haverá custo para essa ação.

Tipo: Custeio

Orçamento previsto: R\$ 0,00

Data de início: 09/2025

Data de término: 06/2027

Indicador: Portaria de monitoramento.

Meta: Equipe de monitoramento em atividade.

Observações:

4.4.2 Ação 2 - Implantação da a Gerência de Vigilância em Saúde do Trabalhador

Identificação do problema: Ausência de uma Gerência formal de Vigilância em Saúde do Trabalhador com capacidade institucional de planejar, executar e monitorar de forma sistemática as ações voltadas à proteção e promoção da saúde dos trabalhadores.

Descrição: Estruturação de equipe com Gerência com atuação baseada nas diretrizes da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (PNSTT) e do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde (SNVS).

Objetivo: Implementar a Vigilância em Saúde do trabalhador estruturada como uma ação estratégica dentro da gestão municipal de saúde

Itens previstos: Estruturação técnica para a criação de novos cargos na Secretaria Municipal de Saúde por meio de instrumento legal específico, em consonância com a lei ordinária municipal para alteração da estrutura administrativa da Secretaria.

Memória de cálculo: Valores baseados nas gerências existentes na estrutura administrativa atual.

Tipo: Custeio

Orçamento previsto: R\$ 86.880,00

Data de início: 06/2026

Data de término: 06/2027

Indicador: Gerência criada no organograma.

Meta: Implementar Gerencia em Vigilância em Saúde do Trabalhador

Observações:

4.5 Eixo 5 - Ações de inteligência e ciências de dados e serviços de saúde digital

4.5.1 Ação 1 - Implantar Sistema de Inovação Digital no SuS Mais app

Identificação do problema: Alta demanda por receita de continuidade, que poderiam ser realizadas por teleatendimento

Descrição: Fomentar o teleatendimento como Estratégia de ampliação de atendimentos na Rede

Objetivo: ampliar acesso por meio do teleatendimento

Itens previstos: contratação de serviço de link redundante para garantir conectividade durante os teleatendimentos

Memória de cálculo: Orçamento feito por equipe da TI

Tipo: Custeio

Orçamento previsto: R\$ 791.793,05

Data de início: 07/2025

Data de término: 06/2027

Indicador: Redução dos Chamados por instabilidade na internet em 90%

Meta: Equipar toda a Rede de Serviços de Saúde com link redundante.

Observações:

4.5.2 Ação 2 - Adquirir uso de licença de softwares

Identificação do problema: Uso de software que não atendem otimizam o trabalho interno

Descrição: Aquisição de software e/ou licença para uso comum nas áreas técnicas

Objetivo: Aprimorar processamento de informações internas

Itens previstos: aquisição de pacote office e Software para elaboração de projetos arquitetônicos

Memória de cálculo: Orçamento realizado pelo Setor de TI,

Tipo: Custeio

Orçamento previsto: R\$ 192.000,00

Data de início: 09/2025

Data de término: 12/2026

Indicador: Pacote office implantado em todos os setores da Sede da Secretaria Municipal de Saúde

Meta: Implantar Office em 100% dos computadores disponíveis

Observações:

4.5.3 Ação 3 - REALIZAR MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INOVAÇÃO DIGITAL

Identificação do problema: ALTO CUSTO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, FIBRAS ÓTICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA MANTER OS SISTEMAS DE DADOS E INOVAÇÃO EM FUNCIONAMENTO

Descrição: COMPRA DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS MANUTENÇÕES DA REDE DE CABEAMENTO DE DADOS E EQUIPAMENTOS NAS UNIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL

Objetivo: GARANTIA DE UM SISTEMA DE QUALIDADE, EM PLENO FUNCIONAMENTO COM VIS-TAS A MELHORIA CONTINUA DO SISTEMA.

Itens previstos: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FIBRA ÓTICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO) PARA USO DA REDE DE SAÚDE BEM COMO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS.

Memória de cálculo: Orçamento realizado por prestadora de serviço

Tipo: Custeio

Orçamento previsto: R\$ 1.400.000,00

Data de início: 09/2025

Data de término: 06/2027

Indicador: materiais adquiridos e instalados

Meta: Realizar, na aquisição e instalação de materiais de conectividade (fibra óptica e cabeamento estruturado) unidades de saúde previamente mapeadas, por meio da contratação de empresa especializada, visando garantir a estabilidade e a ampliação da infraestrutura de rede da Secretaria Municipal de Saúde.

Observações:

4.5.4 Ação 4 - Melhorar a estrutura tecnológica/fortalecer a rede de internet/TI da Sesa.

Identificação do problema: A Secretaria Municipal de Saúde da Serra (SESA) enfrenta limitações na infraestrutura de tecnologia da informação (TI) e equipamentos defasados.

Descrição: Modernização da infraestrutura de tecnologia da informação (TI) da Secretaria Municipal de Saúde da Serra (SESA) e aquisição de equipamentos.

Objetivo: Modernizar a infraestrutura de tecnologia da informação da Secretaria Municipal de Saúde da Serra (SESA), por meio da e aquisição de equipamentos.

Itens previstos: Aquisição de equipamentos tecnológicos.

Memória de cálculo: Orçamento realizado pela Gerência de tecnologia.

Tipo: Investimento

Orçamento previsto: R\$ 1.000.000,00

Data de início: 09/2026

Data de término: 06/2027

Indicador: Número de equipamentos adquiridos

Meta: Modernizar a infraestrutura de tecnologia da informação das unidades de saúde previamente mapeadas pela SESA, com a aquisição de novos equipamentos de informática.

Observações:

4.6 Eixo 6 - Formação e educação permanente

4.6.1 Ação 1 - Educação profissional e popular sobre agravos inerentes a exposição (metais pesados em pescadores)

Identificação do problema: Necessidade de divulgação de informações sobre os agravos em saúde ocasionados pelo desastre

Descrição: Plano de educação continuada para os atingidos, com foco nos agravos que podem acometer esses público

Objetivo: Informação em saúde

Itens previstos: Aquisição de material para capacitação

Memória de cálculo: Cada profissional de nível superior tem um custo de R\$ 7.000,00 mês a Prefeitura

Tipo: Custeio

Orçamento previsto: R\$ 50.000,00

Data de início: 08/2025

Data de término: 06/2027

Indicador: Realizar 03 aulas comunitárias em 2026

Meta: Elaborar 01 plano de educação em Saúde para a comunidade dos atingidos

Observações:

5 Resumo Financeiro

Nesta seção detalha-se os aspectos orçamentários no Plano de Ação, apresentando o total previsto para cada eixo e por tipo de despesa.

Valor total do Plano: R\$ 68.767.657,25

5.1 Resumo por Eixo de Ação

Tabela 1: Resumo Financeiro das Ações por Eixo

Eixo	Orçamento Total	Percentual
Eixo 1	R\$ 33.249.036,40	48,35%
Eixo 2	R\$ 5.291.137,80	7,69%
Eixo 3	R\$ 26.706.810,00	38,84%
Eixo 4	R\$ 86.880,00	0,13%
Eixo 5	R\$ 3.383.793,05	4,92%
Eixo 6	R\$ 50.000,00	0,07%

5.2 Resumo por Tipo de Despesa

Tabela 2: Resumo Financeiro das Ações por Tipo de Despesa

Tipo de Despesa	Orçamento Total	Percentual
Custeio	R\$ 40.767.657,25	59,28%
Investimento	R\$ 28.000.000,00	40,72%

6 Assinaturas

MANIFESTAÇÃO DO GESTOR MUNICIPAL DE SAÚDE

Encaminho o presente **Plano de Ação do Município de Serra/ES**, elaborado no âmbito do **Programa Especial de Saúde do Rio Doce**, à apreciação do Conselho Municipal de Saúde, com vistas à sua anuência, conforme previsto nas diretrizes pactuadas no Acordo Judicial de Repactuação, homologado pelo Supremo Tribunal Federal em 06 de novembro de 2024.

Declaro que o plano foi construído com base nas necessidades e prioridades locais identificadas, considerando os impactos à saúde decorrentes do rompimento da Barragem de Fundão, e em consonância com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS).

Serra/ES, _____ de _____ de _____.

FERNANDA COIMBRA
MOTA DA
SILVA:09732456701

Assinado de forma digital por
FERNANDA COIMBRA MOTA DA
SILVA:09732456701
Dados: 2025.08.19 12:28:57 -03'00'


Secretário(a) Municipal de Saúde

TERMO DE ANUÊNCIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

O Conselho Municipal de Saúde de Serra/ES, no uso de suas atribuições legais, declara que **tomou conhecimento, analisou e manifesta anuência ao Plano de Ação apresentado pelo município**, no âmbito do **Programa Especial de Saúde do Rio Doce**.

O Conselho reconhece que o plano foi elaborado com base nas necessidades e prioridades de saúde identificadas no território, frente aos danos e riscos à saúde gerados pelo rompimento da Barragem de Fundão, com vistas ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), e se compromete a **acompanhar, fiscalizar e colaborar** com sua efetiva implementação, atuando em conformidade com os princípios da participação social, da transparência e do controle social.

Serra/ES, _____ de _____ de _____.

Documento assinado digitalmente
 CARLA DE OLIVEIRA MARIA
Data: 19/08/2025 14:31:56-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Presidente(a) do Conselho Municipal de Saúde



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO DA SERRA



PREFEITURA MUNICIPAL DA
SERRA

www.serra.es.gov.br

Serra (ES), quinta-feira, 31 de Julho de 2025

Edição N1.114

ATOS MUNICIPAIS

Atos Municipais

Edital

RESULTADO FINAL DOS CANDIDATOS INSCRITOS AOS CARGOS CONFORME EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS ESPECIALISTAS - EDITAL Nº 005/2025

MÉDICO PSIQUIATRA INFANTIL (Diarista)		
Classificação	Candidato	Pontuação

MÉDICO CARDIOLOGISTA (Diarista)		
Classificação	Candidato	Pontuação
1º	Debora Pereira Galveas Negri	8,50
2º	MARCIA APARECIDA PENEDO MARTON	7,50

MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA - PEDIATRA (Diarista)		
Classificação	Candidato	Pontuação
1º	Leticia Guimarães de Souza Maia	52,50

MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA - ADULTO (Diarista)		
Classificação	Candidato	Pontuação

MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA (Diarista)		
Classificação	Candidato	Pontuação
1º	Luana Germano Tose	10,00

MÉDICO REUMATOLOGISTA (Diarista)		
Classificação	Candidato	Pontuação

MÉDICO PSIQUIATRA ADULTO (Diarista)		
Classificação	Candidato	Pontuação
1º	LOMANTO DENADAI	45,00

Serra, 30 de Julho de 2025.

FERNANDA COIMBRA MOTA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde
Prefeitura Municipal de Serra

Protocolo 1603082

Portaria

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DA SERRA - ES

RESOLUÇÃO Nº 686 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DA SERRA - ES

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde da Serra, em sua 370ª Reunião Ordinária, realizada no dia 28 de julho de 2025, no uso de suas competências regimentais

e atribuições conferidas pela Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, pela Lei nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990, pela Resolução nº 453 do CNS de 10 de maio de 2012 e pela Lei Municipal nº 5.715, publicada em 09 de março de 2023.

RESOLVE:

Art. 1º. Aprovar os ajustes no plano do Programa Especial de Saúde do Rio Doce da Secretaria Municipal de Saúde da Serra,

Eixo 1 - Fortalecimento e Ampliação dos Serviços de Atenção à Saúde:

- I. Ampliar em 20 (vinte) equipes de Estratégia de Saúde da Família;
- II. Complementar o custeio para o CAPS AD III;
- III. Criar e contratar profissionais para formar 03 (três) equipes multiprofissionais (eMulti) Complementar para suporte as equipes ESF da orla;
- IV. Ampliar as categorias profissionais das UBS Nova Almeida, URS Jacaraípe, UBS Parque Jacaraípe, URS Novo Horizonte e URS Feu Rosa, incluindo psicólogo, assistente social e farmacêutico;
- V. Complementar o custeio de oferta de exames laboratoriais;
- VI. Complementar o custeio de oferta de exames de imagem, com ênfase em Saúde da Mulher;
- VII. Adquirir insumos e manutenção dos equipamentos de saúde bucal;
- VIII. Adquirir equipamentos para Saúde Bucal;
- IX. Contratar serviços médicos especializados (psiquiatria, neurologia, dermatologista, Terapias especiais entre outros);
- X. Complementar o custeio para processo de aquisição e logística de medicamentos e Insumos;
- XI. Complementar o custeio para a Rede de Urgência e Emergência;
- XII. Implementar o serviço de Saúde do Trabalhador Pescador, com 02 profissionais (1 medico e 1 Técnico de enfermagem) que irá atuar na UBS Parque Jacaraípe.

Eixo 2 - Fortalecimento e Ampliação das Ações e Serviços de Vigilância em Saúde

- I. Contratar laboratório especializado para análise de água bruta;
- II. Contratar laboratório especializado para análise de metais pesados em pescados;
- III. Contratar locação de 05 (cinco) veículo utilitários para atender a Vigilância em Saúde e Ambiente;
- IV. Contratar 04 (quatro) técnicos para atuação na Vigilância em Saúde;
- V. Criar Referência Técnica de Informação em Saúde com 01 (um) profissional;
- VI. Ampliar ações de combate a arboviroses;
- VII. Elaborar projeto para construção de uma edificação para a Rede Frio;
- VIII. Adequar estrutura física e equipamentos do Laboratório da Vigilância Ambiental;
- IX. Adquirir equipamentos para a Rede Frio do município.

Eixo 3 - Fortalecimento e Ampliação da Estrutura dos Serviços de Atenção à Saúde

- I. Executar reformas de Unidades de Saúde;
- II. Construir 02 (duas) Unidades de Saúde: Nova Almeida e Praia de Carapebus;
- III. Construir 01 (um) CAPS II;
- IV. Construir e equipar um centro de convivência e

cultura (RAPS);

V. Adquirir mobiliário e equipamentos médico hospitalares e de Informática;

VI. Contratar serviço especializado em engenharia elétrica para diagnóstico de rede elétrica das Unidades de Saúde.

Eixo 4 - Melhoria das Práticas de Gestão em Saúde:

I. Instituir Comissão de Monitoramento do Programa Especial de Saúde do Rio Doce formada por servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saúde (SESA);

II. Implantar Gerência de Vigilância em Saúde do Trabalhador.

Eixo 5 - Ações de Inteligência e Ciências de Dados e Serviços de Saúde Digital:

I. Melhorar a estrutura tecnológica/Fortalecer a rede de internet/TI da SESA;

II. Implantar Sistema de Inovação Digital no SUS + App;

III. Realizar manutenção de Sistema de inovação digital;

IV. Adquirir uso de Licença de softwares.

Eixo 6 - Formação e educação permanente:

I. Realizar ações de educação profissional e popular sobre agravos inerentes a exposição.

Art. 3º. Recomendar que as ações a serem desenvolvidas no Programa Especial de Saúde do Rio Doce sejam realizadas por profissionais provenientes de concurso público (profissionais efetivos) para que não haja descontinuidade da assistência.

Art. 4º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Serra, 29 de julho de 2025.

CARLA DE OLIVEIRA MARIA
Presidenta do Conselho Municipal de Saúde da Serra

Homologo a Resolução do CMSS nº 686, de 29 de julho de 2025, no uso de minhas atribuições legais.

FERNANDA COIMBRA MOTA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde da Serra
Protocolo 1603304

PORTARIA SETUR. Nº 059 de 30 de julho de 2025 DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA PORTARIA Nº 018/2025

O Secretário Municipal de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer, no uso da atribuição que lhe confere da Lei nº 5.391, de 1º de dezembro de 2022, regulamentada pelo Decreto nº 5.189, de 12 de setembro de 2023.

RESOLVE:

Art.1º Alterar o Art. 1º da Portaria 018/2025, Termo de Colaboração nº 114/2024 referente ao Chamamento Público nº 003/2024 que tem por objeto executar, em regime de parceria, TERMO DE COLABORAÇÃO, OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E FOMENTO DE ATIVIDADES NOS GINÁSIOS POLIESPORTIVOS DOS BAIRROS FEU ROSA, ANDRÉ CARLONE E JARDIM LIMOEIRO, os servidores:

I - Como Gestor:

a) André Luiz Cancian Patrocínio - Mat. 100553

II - Como Fiscal:

a) Brenio Pereira Barbosa - Mat. 91857

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ANDERSON MAGALHÃES MADEIRA
Secretário Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer - SETUR

Protocolo 1603320

PORTARIA Nº 060, DE 29 DE JULHO DE 2025

O **PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA**, Município do Estado do Espírito Santo, usando das atribuições legais que lhe são conferidas pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica do Município, em conformidade com o estabelecido no art. 96 da Lei nº 2360, de 15 de janeiro de 2001 e considerando o inteiro teor do processo administrativo nº 62389/2025,

R E S O L V E :

Art. 1º Prorrogar a licença sem vencimento concedida por intermédio da Portaria nº 104, de 12 de julho de 2023, à servidora **MIRIA KAISER SCARDINI MELLO**, matrícula 59881, ocupante do cargo de Professor MaPA - Educação Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação (SEDU), pelo período de **1 (um) ano, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias**.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir do dia 3 de agosto de 2025.

Palácio Municipal em Serra, 29 de julho de 2025.

WEVERSON VALCKER MEIRELES
Prefeito Municipal

JORGE TADEU LARANJA
Secretário Municipal de Gestão e Planejamento
Protocolo 1603509

Contrato

EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 241/2023

PROCESSO Nº: 49447/2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Serra.

CONTRATADA: Força Construtora Eireli.

OBRA: Conclusão da Obra de Construção do Centro Municipal de Educação Infantil, no Bairro Alterosas, no Município da Serra/ES.

OBJETO: Prorrogação do prazo de execução da obra, por mais 30 (trinta) dias, a contar de 01/08/2025.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

11.01.00 - 12.365.0004.2.018 e 12.365.0004.2.240

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.99

Data da Assinatura: 01/07/2025

MAYARA LIMA CANDIDO
Secretária Municipal de Educação

IZABELA BIANCARDI RORIZ
Secretária Municipal de Obras

Protocolo 1602913

Ordem de Fornecimento

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1173/2025 - SESA/PMS

Pregão Eletrônico Nro. 523/2024

Ata Nº : SERP 240/2025

Processo nº 65.554/2025

Objeto: Aquisição de Medicamento

Contratante: Secretaria Municipal de Saúde de Serra.