



Como Monitorar - 3. Etapa de execução e conclusão de obra

Perfil responsável: Cadastrador – acesso com CPF ao SisMob

Monitoramento da Obra – Etapa de execução e conclusão da obra

Manual de uso externo ao Ministério da Saúde – Estados, Municípios e Distrito Federal

Após a verificação da consistência das informações prestadas na Etapa de Início de Execução da Obra, a obra encontra-se na situação “Em Execução e Conclusão da Obra”, e o sistema disponibiliza a possibilidade do Município, Estado ou Distrito Federal informar o monitoramento da execução.

Na **Etapa de Execução e Conclusão**, que deve ser superada dentro do prazo máximo de 270 (duzentos e setenta) dias, prorrogáveis por mais 270 (duzentos e setenta) dias, são solicitadas informações da execução de 100%, documentos e fotos. Após a inclusão destas informações, o ente solicitará a superação desta etapa.

O Ministério da Saúde efetuará a verificação das informações inseridas e poderá solicitar adequações.

Não deixe de ler a Portaria GM/MS 381, de 6 de fevereiro de 2017!

Importante lembrar que a cada 60 dias, é obrigatória a atualização do SISMOB com a situação de andamento da obra, desde a sua fase de planejamento! A falta de monitoramento periódico enseja cancelamento e devolução dos recursos! (Art. 9º Portaria GM/MS 381 de 2017). Essa condição é válida para propostas habilitadas antes e após 2017.

As propostas habilitadas antes de 2017, mantêm as condições de documentação, prazos para superação de etapas e parcelas originais, ou seja, as vigentes à época de sua habilitação (Art.16º Portaria GM/MS 381 de 2017). Assim, a superação desta etapa significará a solicitação da terceira e última parcela de pagamento, quando esta for prevista.

As obras que foram paralisadas devem ser, obrigatoriamente, informadas no SISMOB, conforme § 10 do Art. 7º da Portaria GM/MS 381, de 6 de fevereiro de 2017.

O SISMOB enviará alerta automático para situação de percentual de execução de obra sem evolução nos últimos três meses, a fim de que seja informado se a obra encontra-se paralisada.

Importante observar que o responsável por inserir as informações no SISMOB é o representante do Fundo de Saúde beneficiado. Informações falsas e documentos fraudados são crimes!

Após acessar a proposta a ser monitorada, o cadastrador será conduzido à tela que disponibiliza a sequência de atividades a serem realizadas.



Preencha com as informações necessárias.

Informações da execução da obra

Percentual executado da obra

100

Data provável da execução 30%

03/02/2017

Data provável da conclusão 100%

10/02/2017

Data da execução 30%

18/01/2017

Data da conclusão 100%

23/01/2017

Houve aditivo no contrato?

☐ Sim ☒ Não

Execução

Percentual executado da obra

Iniciada Concluída
100%

Informações da execução

Data provável da execução 30%

03/02/2017

Data da execução 30%

18/01/2017

Houve aditivo no contrato?

Não

Data da aprovação da VISA

06/01/2017

Data provável da conclusão 100%

10/02/2017

Data da conclusão 100%

23/01/2017

Anexa documentação exigida:

“Termo de Recebimento Definitivo ou Provisório”

Documentos

#	Documento	Anexado por	Modificado em	Ações
2	Termo de Recebimento Definitivo ou Provisório			

Ao lado, segue tela completa com todos os itens de monitoramento:

SISMOB Cadastrar proposta Perfil Santa Cruz

Lista de obras > Monitoramento

Monitoramento - Execução da Obra

Programa - Tipo de obra
Requalifica UBS - Construção

Tipo de recurso
Programa

Número da proposta
80673.4110001/17-001

Valor da proposta
2.570,00

Ordem de serviço
Data da ordem de serviço
12/01/2017

Execução

Percentual executado da obra

Iniciada 100% Concluída

Informações da execução

Data provável da execução 30%
03/02/2017

Data provável da conclusão 100%
10/02/2017

Data da execução 30%
18/01/2017

Data da conclusão 100%
23/01/2017

Houve aditivo no contrato?
Não

Data de aprovação da VISA
00/01/2017

Responsáveis

#	Tipo de responsável	Nome do responsável	CPF	Ações
1	Monitoramento SISMOB	GABRIELA HAYASHIDA	313.582.835-10	
2	Projeto de arquitetura/engenharia	LUCAS SILVA BORGES DE ...	054.449.035-04	
3	Fiscalização de obras	LUCAS SILVA BORGES DE ...	054.449.035-04	
4	Execução da obra	LUCAS SILVA BORGES DE ...	054.449.035-04	

ADICIONAR RESPONSÁVEL

Documentos

#	Documento	Anexado por	Modificado em	Ações
1	Atestado de conclusão da obra	GABRIELA HAYASHIDA	02/02/2017 19:39	
2	Termo de Recebimento Definitivo ou Pr...	GABRIELA HAYASHIDA	02/02/2017 20:03	

ADICIONAR OUTROS DOCUMENTOS

Fotografias

Fachada da obra concluída - frontal

Clique para anexar ou arraste a(s) foto(s) aqui

Digite aqui a descrição da acesso principal.jpg

Digite aqui a descrição da fachada lateral1.jpg

Fachada da obra concluída - lateral direita

Clique para anexar ou arraste a(s) foto(s) aqui

Digite aqui a descrição da fachada lateral1.jpg

Digite aqui a descrição da terreno frontal.jpg

Fachada da obra concluída - lateral esquerda

CANCELAR **SALVAR**

Anexar fotografias que comprovam a conclusão da obra.

Após salvar o Monitoramento da Execução com as informações completas, ficará disponível a opção de conclusão da 3ª Etapa.



Em seguida, solicita Superação da etapa e confirma!



Você confirma a solicitação de superação de etapa?

Após o envio da solicitação de superação de etapa ao Ministério da Saúde a obra não poderá mais ser monitorada.



Fluxo do processo de Monitoramento da 3ª Etapa

Execução e Conclusão da Obra

