

606
/



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

Organização
das Nações Unidas
para a Educação,
a Ciência e a Cultura

Revisão 1 (Substantiva) ao Projeto de Cooperação:
914BRZ5014
Capacitação para o Aprimoramento da Comunicação
Governamental

Brasília - DF
Julho de 2015

607
//

PROJETO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE
O GOVERNO BRASILEIRO E A ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES
UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA

TÍTULO DO PROJETO: Capacitação para o Aprimoramento da Comunicação Governamental

NÚMERO DO PROJETO: 914BRZ5014

DURAÇÃO PREVISTA: Original: 12 meses (05/08/2014 a 05/08/2015)
Revisão 01: 48 meses (05/08/2014 a 05/08/2018)

AGÊNCIA EXECUTORA: Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República

AGÊNCIA DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL: Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO

VALOR TOTAL: Original: R\$ 766.000,00 (Setecentos e sessenta e seis mil reais)

Aporte da revisão 1 oriundo de rendimentos de aplicação financeira: R\$ 33.353,67 (trinta e três mil e trezentos e cinquenta e três reais e sessenta e sete centavos)

Aporte da revisão 1: R\$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais)

Total: R\$ 2.799.353,67 (Dois milhões e setecentos e noventa e nove mil e trezentos e cinquenta e três reais e sessenta e sete centavos)

ORIGEM DOS RECURSOS: Tesouro da União

RESUMO: O presente projeto objetiva melhorar a eficiência, a eficácia e a efetividade da comunicação de governo com a sociedade a partir da apropriação do conhecimento adquirido por órgãos e entidades que desenvolveram experiências inovadoras e casos de sucesso na área de comunicação governamental, principalmente no âmbito internacional.

PROPÓSITO DA REVISÃO: Prorrogação do prazo, incorporação de rendimentos, aporte financeiro e revisão da matriz lógica para a atualização de atividades e planos de execução do Projeto e alinhamento aos novos cenários no contexto da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.

A. Justificativa

No decorrer da execução do presente Projeto de Cooperação Técnica, a principal dificuldade que se verificou diz respeito ao pessoal habilitado para o preenchimento das vagas de consultores, visto que não preenchiam satisfatoriamente os requisitos constantes no Edital nº 01/2015.

Entre as falhas deste processo de execução, a Secretaria percebeu ainda que a baixa frequência de projetos como esse na área de comunicação social, somada à ausência de ampla divulgação do edital em instituições que possuem profissionais qualificados, juntamente com a abrangência da seleção, a qual apenas abarcou o âmbito do Distrito Federal, podem ter levado à baixa procura pela seleção dos consultores interessados.

Além disso, a necessidade de revisão das ações priorizadas desencadeou a solicitação de encerramento do projeto, conforme Ofício nº 131/2015/SECEX/SECOM-PR, de 09 de abril de 2015.

Contudo, a permanência das necessidades de ações direcionadas à capacitação/atualização dos órgãos integrantes do Sistema de Comunicação de Governo do Poder Executivo Federal, levou à Secretaria a retomar o projeto, em 08 de junho de 2015, por meio do Ofício nº 251/2015/SECEX/SECOM-PR.

Isso porque, os resultados e atividades projetados inicialmente continuam sendo importantes para o aprimoramento da comunicação governamental e, diante do processo de revisão dos limites de gastos que a administração pública atravessa, é de suma importância aproveitar o recurso repassado em 2014 e a competência da cooperação técnica estabelecida com a Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO.

Em que pese o mérito do projeto já ter sido analisado, importa frisar que os objetivos do projeto estão plenamente alinhados com os objetivos da UNESCO, que tem a missão de "contribuir para a construção de uma cultura da paz, para a erradicação da pobreza, para o desenvolvimento sustentável e para o diálogo intercultural, por meio da educação, das ciências, da cultura e da comunicação e informação"¹.

¹ Disponível em: <http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001887/188700por.pdf>. Acesso em 26/06/2015.

E, de outro lado, também se encontra alinhado com as diretrizes de comunicação do Governo Federal e com as competências da Secretaria de Comunicação Social, em especial com o disposto nos artigos 1º, inciso IV; 2º, inciso XII e 6º, inciso XV, do Decreto nº 6.555/2008.

Com a prorrogação da vigência, a Secretaria pretende, não apenas cumprir com o objetivo inicial do projeto, mas ainda incluir o mapeamento das competências do SICOM, a definição de trilhas de capacitação, a construção das ementas dos cursos e a realização da capacitação em si, o que favorecerá os órgãos que compõe o sistema para o pleno exercício das atividades de comunicação social no Governo Federal.

O mapeamento de competências do SICOM é importante para que se identifiquem as reais lacunas de conhecimento existentes, que por sua vez, impacta na qualidade e na eficiência da comunicação governamental, razão pela qual é imprescindível para melhor direcionar os recursos a serem aplicados.

Assim, o objetivo imediato do projeto será mantido, porém alguns resultados e atividades foram mantidos, ajustados ou inseridos.

A alteração da abrangência da seleção de consultores para âmbito nacional e a ampliação do escopo do projeto são fatores que justificam a necessidade de prorrogação da vigência por mais 3 (três) anos, considerando que a vigência deste projeto termina em 05 de agosto de 2015.

Para a execução do novo escopo do projeto, é necessária a revisão do prazo e das atividades elencadas nos itens B (objetivos, resultados e atividades) e F (cronograma de execução revisado), conforme a seguir exposto.

A avaliação do projeto se dará durante a sua execução, para que se possa adotar ações e procedimentos corretivos devido à mudança no prazo de mais 3 (três) anos na vigência do projeto.

Com o propósito de viabilizar a implementação das atividades à luz da matriz lógica revisada, será realizado um aporte financeiro no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) ao orçamento do projeto originalmente assinado. O novo orçamento permitirá a execução das atividades originalmente propostas, bem como as inseridas na presente revisão, permitindo a boa execução do projeto até o mês de agosto de 2018.



6/10
/

B. Objetivos, resultados e atividades revisados.

ORIGINAL	SITUAÇÃO	REVISADO
OBJETIVO Contribuir para o aprimoramento da política pública de comunicação conduzida pelo Governo Federal por meio de ampliação do conhecimento especializado sobre comunicação governamental e do aperfeiçoamento dos profissionais e dos processos de comunicação do Poder Executivo Federal.	MANTIDO	
RESULTADO 1.1 Diagnóstico conceitual e mapeamento, das melhores práticas em comunicação governamental, principalmente no âmbito internacional, realizado.	ALTERADO	RESULTADO 1.1 Mapeamento das competências, trilhas de capacitação e melhores práticas em comunicação governamental, essenciais aos processos de trabalho das assessorias de comunicação do Sicom realizado.
ATIVIDADE 1.1.1 Identificar boas práticas e experiências bem sucedidas de comunicação governamental no mundo, mapeando modelos vigentes e melhores práticas em áreas correspondentes àquelas em que o governo brasileiro atua. Realizar estudos sobre os casos de sucesso e melhores práticas de comunicação social nos programas e políticas públicas do Governo Federal.	MANTIDO	
	NOVO	ATIVIDADE 1.1.2 Mapear as competências e suas descrições e desenhar uma Matriz Geral de Competências.
	NOVO	ATIVIDADE 1.1.3 Delinear as Trilhas de Capacitação por área de atuação e construir as ementas de cursos.
RESULTADO 1.2. Programa de formação / aperfeiçoamento em comunicação governamental elaborado	ALTERADO	RESULTADO 1.2 Programa de formação / aperfeiçoamento em comunicação, por área, considerando o público-alvo, forma e validação das modalidades de aprendizagem,

601

			método e conteúdo programático recomendado, elaborado.
ATIVIDADE 1.2.1 Realizar conferências, seminários e oficinas de formação em comunicação governamental para os gestores do Sicom.	ALTERADO	ATIVIDADE 1.2.1 Realizar conferências, seminários e oficinas de formação em comunicação governamental para os gestores do Sicom, dos casos de sucesso e melhores práticas identificadas.	
	NOVO	ATIVIDADE 1.2.2 Realizar conferências, seminários, cursos e oficinas de formação em comunicação social para os gestores do Sicom	
RESULTADO 1.3 Conteúdos técnicos relacionados ao escopo da política pública de comunicação do Governo Federal elaborados.	MANTIDO		
ATIVIDADE 1.3.1 Elaborar documentos técnicos e relatórios de pesquisa, para futura disseminação, que contenham e consolidem os resultados dos diagnósticos produzidos e dos debates desenvolvidos no âmbito deste projeto de cooperação técnica internacional. Realizar pesquisas que aprofundem temas problematizados nos eventos de capacitação e treinamento realizados com os integrantes do Sicom, ou identificados pela Secom, com o objetivo de preencher lacunas na área de conhecimento sobre comunicação governamental.	MANTIDO		
ATIVIDADE 1.3.2 Realizar a avaliação externa da cooperação técnica internacional entre a UNESCO e a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.	MANTIDO		

Nova Estrutura Lógica do Projeto

Objetivo Imediato

Contribuir para o aprimoramento da política pública de comunicação conduzida pelo Governo Federal por meio de ampliação do conhecimento especializado sobre comunicação governamental e do aperfeiçoamento dos profissionais e dos processos de comunicação do Poder Executivo Federal.

Resultado 1.1 Mapeamento das competências, trilhas de capacitação e melhores práticas em comunicação governamental, essenciais aos processos de trabalho das assessorias de comunicação do Sicom realizado. (Alterado)

Atividades:

1.1.1 - Identificar boas práticas e experiências bem sucedidas de comunicação governamental no mundo, mapeando modelos vigentes e melhores práticas em áreas correspondentes àquelas em que o governo brasileiro atua. Realizar estudos sobre os casos de sucesso e melhores práticas de comunicação social nos programas e políticas públicas do Governo Federal.

1.1.2 - Mapear as competências e suas descrições e desenhar uma Matriz Geral de Competências. (Nova)

1.1.3 - Delinear as Trilhas de Capacitação por área de atuação e construir ementas de cursos. (Nova)

Resultado 1.2 Programa de formação / aperfeiçoamento em comunicação, por área, considerando o público-alvo, forma e validação das modalidades de aprendizagem, método e conteúdo programático recomendado, elaborado. (Alterado)

Atividades:

1.2.1 - Realizar conferências, seminários e oficinas de formação em comunicação governamental para os gestores do Sicom, dos casos de sucesso e melhores práticas identificadas. (Alterado)

1.2.2 - Realizar conferências, seminários, cursos e oficinas de formação em comunicação social para os gestores do Sicom. (Nova)

Resultado 1.3 Conteúdos técnicos relacionados ao escopo da política pública de comunicação do Governo Federal elaborados.

Atividades:

1.3.1 - Elaborar documentos técnicos e relatórios de pesquisa, para futura disseminação, que contenham e consolidem os resultados dos diagnósticos produzidos e dos debates desenvolvidos no âmbito deste projeto de cooperação técnica internacional. Realizar pesquisas que aprofundem temas problematizados nos eventos de capacitação e treinamento realizados com os integrantes do Sicom, ou identificados pela Secom, com o objetivo de preencher lacunas na área de conhecimento sobre comunicação governamental.

1.3.2 - Realizar a avaliação externa da cooperação técnica internacional entre a UNESCO e a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.

C. Orçamento Revisado

COMPONENTES	Orçamento Aprovado (A)	Executado (Pago+a Pagar) (B)	Saldo (C=A-B)	Aporte (D)	Total (E=A+D)
10. PESSOAL DE PROJETO					
11-01 Consultor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-01 Passagens e Diárias	0,00	0,00	0,00	318.000,00	318.000,00
15-01 Monitoria e Avaliação			0,00	11.760,00	11.760,00
Subtotal Componente	0,00	0,00	0,00	329.760,00	329.760,00
20. SUBCONTRATOS					
21-01 Subcontratos	670.000,00	2.433,70	667.566,30	1.380.000,00	2.050.000,00
21-01 Subcontratos de Monitoria e Avaliação		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Subtotal Componente	670.000,00	2.433,70	667.566,30	1.480.000,00	2.150.000,00
30. TREINAMENTOS					
34-01 Seminários e Reuniões	56.300,00	0,00	56.300,00	124.000,00	180.300,00
Subtotal Componente	56.300,00	0,00	56.300,00	124.000,00	180.300,00
40. EQUIPAMENTOS					
44-01 Publicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45-01 Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal Componente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50. DIVERSOS					
53-01 Material de Consumo / s, Impostos e Contribuições/Diversos	3.223,81	0,00	3.223,81	2.767,30	5.991,11
Subtotal Componente	3.223,81	0,00	3.223,81	2.767,30	5.991,11
Subtotal (sem custo de gestão)	729.523,81	2.433,70	727.090,11	1.936.527,30	2.666.051,11
80. OVERHEAD					
80 - Custos de Gestão(5%)	36.476,19	121,69	36.354,51	96.826,37	133.302,56
Subtotal Componente					
TOTAL	766.000,00	2.555,39	763.444,62	2.033.353,67	2.799.353,67

Quadro 2 – Orçamento a executar

COMPONENTES	Orçamento a Executar (A=B+C+D)	2015 (B)	2016 (C)	2017 (D)	2018 (D)
10. PESSOAL DE PROJETO					
15-01 Passagens e Diárias	318.000,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00
15-01 Monitoria e Avaliação	11.760,00	0,00	0,00	0,00	11.760,00
Subtotal Componente	329.760,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	91.260,00
20. SUBCONTRATOS					
21 - Subcontratos	2.050.000,00	512.500,00	512.500,00	512.500,00	512.500,00
21-01 Subcontratos de Monitoria e Avaliação	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Subtotal Componente	2.150.000,00	512.500,00	512.500,00	562.500,00	562.500,00
30. TREINAMENTOS					
34-01 Seminários e Reuniões	180.300,00	45.075,00	45.075,00	45.075,00	45.075,00
Subtotal Componente	180.300,00	45.075,00	45.075,00	45.075,00	45.075,00
40. EQUIPAMENTOS					
44-01 Publicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45-01 Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal Componente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50. DIVERSOS					
53-01 Material de Consumo / Tintas, Impostos e Contribuições/Diversos	5.991,11	1.497,78	1.497,78	1.497,78	1.497,78
Subtotal Componente	5.991,11	1.497,78	1.497,78	1.497,78	1.497,78
Subtotal (sem custo de gestão)	2.666.051,11	638.572,78	638.572,78	688.572,78	700.332,78
80. OVERHEAD					
80 - Custos de Gestão(5%)	133.302,56	31.928,64	31.928,64	34.428,64	35.016,64
Subtotal Componente					
TOTAL	2.799.353,67	670.501,42	670.501,42	723.001,42	735.349,42

D. Insumos Revisados

Componente 10 - Pessoal

Total do componente: R\$ 329.760

Passagens e diárias para consultores nacionais e internacionais.

15-01 – Passagens e Diárias

Total = R\$ 318.000,00

Passagens nacionais

59 passagens nacionais (ida e volta) no valor estimado de R\$1.000,00 cada uma perfazendo um total de R\$ 59.000,00;

Diárias nacionais

03 diárias nacionais para 60 viagens, no valor estimado de R\$ 450,00 cada uma perfazendo um total de R\$ 81.000,00;

Passagens internacionais

20 passagens internacionais (ida e volta) no valor estimado de R\$ 6.500,00 cada uma perfazendo um total de R\$ 130.000,00;

Diárias internacionais

04 diárias internacionais para 20 viagens internacionais, no valor estimado de R\$ 600,00 cada perfazendo um total de R\$ 48.000,00.

15-01 Viagens de monitoria e avaliação

Total = R\$ 11.760,00

Passagens nacionais

5 passagens nacionais (ida e volta) no valor estimado de R\$ 1.000,00 cada uma perfazendo um total de R\$ 5.000,00

Diárias nacionais

03 diárias nacionais para 5 viagens no valor estimado de R\$ 450,00 cada perfazendo um total de R\$ 6.760,00.

Componente 20 - Subcontratos

Total do componente = R\$ 2.150.000,00

616
/

21-01 Subcontratos

Total = R\$ 2.050.000,00

02 Consultores especialistas em comunicação governamental, na modalidade produto, para realizar estudo com o objetivo de identificar como a imprensa nacional, os correspondentes estrangeiros, os especialistas em comunicação e os formadores de opinião percebem e avaliam a comunicação do Governo Federal. Valor estimado em R\$ 160.000,00 (ou seja, R\$ 80.000,00 cada); (Atividade 1.1.1)

01 Consultor especialista em comunicação governamental, na modalidade produto, para realizar estudos sobre os casos de sucessos e melhores práticas internacionais e nacionais de comunicação governamental nas redes sociais, com valor estimado em R\$ 80.000,00; (Atividade 1.1.1)

01 Consultor especialista em comunicação governamental, na modalidade produto, para realizar estudos sobre os casos de sucessos e melhores práticas internacionais e nacionais de comunicação governamental na comunicação digital (à exceção de redes sociais), com valor estimado em R\$ 80.000,00; (Atividade 1.1.1)

01 Consultor especialista em comunicação governamental, na modalidade produto, para realizar estudos sobre os casos de sucessos e melhores práticas internacionais e nacionais de comunicação governamental na ferramenta de publicidade, com valor estimado em R\$ 80.000,00; (Atividade 1.1.1)

01 Consultor especialista em comunicação governamental, na modalidade produto, para realizar pesquisa de mapeamento de boas práticas internacionais de mensuração de resultados de comunicação governamental em temas de utilidade pública, prioritariamente nos campos da saúde, segurança e educação, inclusive quanto ao combate ao uso de drogas e à violência no trânsito, com valor estimado em R\$ 80.000,00; (Atividade 1.1.1)

01 Consultor especialista em pesquisa sobre comunicação governamental, na modalidade produto, para realizar estudo de *benchmarking* internacional e nacional sobre as melhores práticas de "pesquisas online" de opinião pública (via Internet, Smart TV, Celular, etc.),

[Handwritten signature]

com possibilidade de aplicação pelo Governo Federal. Valor estimado em R\$ 80.000,00; (Atividade 1.1.1)

01 Consultor especialista em comunicação governamental, na modalidade produto, para realizar estudos sobre os casos de sucessos e melhores práticas internacionais e nacionais de comunicação governamental na ferramenta de patrocínio, com valor estimado em R\$ 80.000,00; (Atividade 1.1.1)

01 Instituição especializada em educação e recursos humanos para o setor de comunicação pública para mapear as competências e suas descrições, desenhar uma matriz geral de competências, delinear as trilhas de capacitação por área de atuação e construir ementas de cursos no valor estimado de R\$ 330.000,00 (Atividade 1.1.2 e 1.1.3)

02 seminários sobre comunicação governamental para os assessores de comunicação dos diversos órgãos do Poder Executivo Federal. O valor estimado é de R\$ 50.000,00 para a contratação de palestrantes(*)/painelistas(*) por seminário. Total = R\$ 100.000,00; (Atividade 1.2.1)

02 conferências sobre comunicação governamental desenvolvidas com o objetivo de compartilhar experiências internacionais (e/ou nacionais) abrangentes e destacadas e de ampla aplicabilidade às atividades desenvolvidas no âmbito do Sicom. O valor estimado é de R\$ 50.000,00 para a contratação de palestrantes(*) e facilitadores (*) por conferência. Total = R\$ 100.000,00; (Atividade 1.2.1)

24 cursos de capacitação sobre comunicação social para os profissionais de comunicação do Poder Executivo Federal de seus diversos órgãos da administração pública, com valor estimado em R\$ 30.000,00 cada um com o objetivo da contratação de professores(*)/palestrantes(*). Total = R\$ 720.000,00; (Atividade 1.2.2)

(*) o valor a ser pago por cada palestrante ou painalista ou professor será de até R\$ 15.000,00 nos eventos de formação.

02 Consultores especialistas em comunicação governamental, na modalidade produto, para elaborar documentos técnicos e relatório que sistematizem e consolidem os debates e o conhecimento produzido no âmbito deste projeto de cooperação visando a futura

revisão 1 (Substantiva) ao Projeto 914BKZ5U14 "Capacitação para o Aprimoramento da Comunicação Governamental"

entre a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República e a UNESCO
Página 12

disseminação desse conteúdo e para realizar estudos que aprofundem temas identificados como lacunas nos eventos e treinamentos do Sicom (ou percebidos pela Secom), com o objetivo de suprir lacunas no conhecimento sobre comunicação governamental no Brasil. Valor estimado em R\$ 160.000,00 (ou seja, R\$ 80.000,00 por contrato); (Atividade 1.3.1)

21-01 Subcontratos de Monitoria e Avaliação

Total = R\$ 100.000,00

01 Consultor especialista em comunicação governamental, na modalidade produto, para realizar avaliação externa da implementação deste projeto de cooperação internacional no valor estimado em R\$ 100.000,00; (Atividade 1.3.2)

Componente 30 – Bolsa de Estudos, Seminários e Treinamento

Total do componente: R\$ 180.300,00

34-01 Seminários e reuniões

Total = R\$ 180.300,00

Passagens e diárias para a realização de intercâmbio, treinamentos e parcerias com instituições nacionais e internacionais. (2.1.1)

Passagens nacionais

23 passagens nacionais (ida e volta) no valor estimado de R\$1.000,00 cada uma perfazendo um total de R\$ 23.000,00;

Diárias nacionais

03 diárias nacionais para 26 viagens, no valor estimado de R\$ 450,00 cada uma perfazendo um total de R\$ 35.100,00;

Passagens internacionais

14 passagens internacionais (ida e volta) no valor estimado de R\$ 6.500,00 cada uma perfazendo um total de R\$ 91.000,00;

Diárias internacionais

04 diárias internacionais para 14 viagens internacionais, no valor estimado de R\$ 600,00 cada perfazendo um total de R\$ 31.200,00.

Componente 50 – Despesas Operacionais e Contribuições

53-01 Taxas, Impostos, Tarifas e Contribuições/ Diversos:

Total = R\$ 5.991,11

619

Componente 80 – OVERHEAD

80 - Custo de Gestão (5%)

Total = R\$ 133.302,56

E. Cronograma de Desembolsos do Aporte

Mês/Ano	Novembro/2015	Maio/2016	Maio/2017	Maio/2018	Total
Valor	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$2.000.000,00

F. Cronograma de Execução Revisado

Objetivo Imediato

Contribuir para o aprimoramento da política pública de comunicação conduzida pelo Governo Federal por meio de ampliação do conhecimento especializado sobre comunicação governamental e do aperfeiçoamento dos profissionais e dos processos de comunicação do Poder Executivo Federal.

Resultado 1.1 Mapeamento das competências, trilhas de capacitação e melhores práticas em comunicação governamental, essenciais aos processos de trabalho das assessorias de comunicação do Sicom realizado;

Atividade	3º tri/15	4º tri/15	1º tri/16	2º tri/16	3º tri/16	4º tri/16	1º tri/17	2º tri/17	3º tri/17	4º tri/17	1º tri/18	2º tri/18
1.1.1 - Identificar boas práticas e experiências bem sucedidas de comunicação governamental no mundo, mapeando modelos vigentes e melhores práticas em áreas correspondentes àquelas em que o governo brasileiro atua. Realizar estudos sobre os casos de sucesso e melhores práticas de comunicação social nos programas e políticas públicas do Governo Federal.												

620
/

1.1.2 - Mapear as competências e suas descrições e desenhar uma Matriz Geral de Competências.												
1.1.3 - Delinear as Trilhas de Capacitação por área de atuação e construir ementas de cursos.												

Resultado 1.2 Programa de formação / aperfeiçoamento em comunicação, por área, considerando o público-alvo, forma e validação das modalidades de aprendizagem, método e conteúdo programático recomendado, elaborado.

Atividade	3º tri/15	4º tri/15	1º tri/16	2º tri/16	3º tri/16	4º tri/16	1º tri/17	2º tri/17	3º tri/17	4º tri/17	1º tri/18	2º tri/18
1.2.1 - Realizar conferências, seminários e oficinas de formação em comunicação governamental para os gestores do Sicom, dos casos de sucesso e melhores práticas identificadas.												
1.2.2 - Realizar conferências, seminários, cursos e oficinas de formação em comunicação social para os gestores do Sicom												

Resultado 1.3 Conteúdos técnicos relacionados ao escopo da política pública de comunicação do Governo Federal elaborados.

Atividade	3º tri/15	4º tri/15	1º tri/16	2º tri/16	3º tri/16	4º tri/16	1º tri/17	2º tri/17	3º tri/17	4º tri/17	1º tri/18	2º tri/18
1.3.1 - Elaborar documentos técnicos e relatórios de pesquisa, para futura disseminação, que contenham e consolidem os resultados dos diagnósticos produzidos e dos debates desenvolvidos no âmbito deste projeto de												

cooperação técnica internacional. Realizar pesquisas que aprofundem temas problematizados nos eventos de capacitação e treinamento realizados com os integrantes do Sicom, ou identificados pela Secom, com o objetivo de preencher lacunas na área de conhecimento sobre comunicação governamental.												
1.3.2 - Realizar a avaliação externa da cooperação técnica internacional entre a UNESCO e a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.												

G. Matriz Lógica revisada

Objetivo Imediato

Contribuir para o aprimoramento da política pública de comunicação conduzida pelo Governo Federal por meio de ampliação do conhecimento especializado sobre comunicação governamental e do aperfeiçoamento dos profissionais e dos processos de comunicação do Poder Executivo Federal.

Resultados	Indicador Realização	Meios Verificação
Resultado Esperado 1.1 Mapeamento das competências, trilhas de capacitação e melhores práticas em comunicação governamental, essenciais aos processos de trabalho das assessorias de comunicação do Sicom realizado;	2 estudos 100% concluídos com o objetivo de identificar como a imprensa nacional, os correspondentes estrangeiros, os especialistas em comunicação e os formadores de opinião percebem e avaliam a comunicação do Governo Federal.	Relatórios e seus anexos.
	1 estudo 100% concluído de boas práticas internacionais e nacionais de comunicação governamental nas redes sociais.	Relatórios e seus anexos.
	1 estudo 100% concluído de boas práticas internacionais e nacionais de comunicação governamental na comunicação digital (à exceção das redes sociais)	Relatórios e seus anexos.
	1 estudo 100% concluído de boas práticas internacionais e nacionais de comunicação governamental nas ferramentas de publicidade.	Relatórios e seus anexos.
	1 levantamento 100% concluído de boas práticas internacionais de mensuração de resultados de comunicação governamental em temas de utilidade pública, prioritariamente nos campos da saúde, segurança e educação, inclusive quanto ao combate ao uso de drogas e à violência no trânsito.	Relatórios e seus anexos.
	1 pesquisa concluída com os casos de sucessos e <i>benchmarking</i> internacional e nacional sobre as melhores práticas para a realização de "pesquisas online" de opinião pública (via Internet, Smart TV, Celular, etc.), com possibilidade de aplicação pelo Governo Federal.	Relatórios da pesquisa e seus anexos.

Revisão 1 (Substantiva) ao Projeto 914BRZ5014 "Capacitação para o Aprimoramento da Comunicação Governamental"

entre a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República e a UNESCO

	1 estudo 100% concluído de boas práticas internacionais e nacionais de comunicação governamental nas ferramentas de patrocínio.	Relatórios e seus anexos.
	1 Matriz Geral de Competências da Comunicação Governamental 100 % concluída.	Mapa de competências e suas descrições.
	1 Programa de capacitação em Comunicação Governamental 100% concluído.	Trilhas da capacitação por área de atuação e ementas de cursos.
	2 seminários realizados.	Relatórios dos seminários e listas de presença.
Resultado Esperado 1.2 Programa de formação / aperfeiçoamento em comunicação, por área, considerando o público-alvo, forma e validação das modalidades de aprendizagem, método e conteúdo programático recomendado, elaborado.	2 conferências realizadas.	Relatórios das conferências e listas de presença.
	24 cursos realizados	Relatórios dos cursos e listas de presença.
	2 pesquisas 100% concluídas que considerem os resultados das experiências internacionais e nacionais produzidos e dos debates desenvolvidos no âmbito deste projeto de cooperação técnica internacional ou temas problematizados nos eventos realizados no âmbito do projeto ou sobre tema solicitados pela SECOM.	Relatório e seus anexos e textos para produção de publicação técnica.
Resultado 1.3 Conteúdos técnicos relacionados ao escopo da política pública de comunicação do Governo Federal elaborados.	1 Avaliação externa sobre o projeto de cooperação técnica entre a UNESCO e a SECOM/PR	Relatório e seus anexos.

623
1

H. Emenda ao Contexto Legal

EMENDA 01 AO PROJETO 914BRZ5014 –
CAPACITAÇÃO PARA O APRIMORAMENTO DA
COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL ENTRE O
GOVERNO BRASILEIRO E A ORGANIZAÇÃO DAS
NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A
CULTURA, PARA ALTERAÇÃO DA MATRIZ LÓGICA,
INCORPORAÇÃO DE RENDIMENTO, APORTE DE
RECURSOS E PRORROGAÇÃO DE PRAZO.

Com base no Título XI, art. 16, do Contexto Legal do Projeto **914BRZ5014 Capacitação para o Aprimoramento da Comunicação Governamental** assinado em 05 de agosto de 2014, as Partes concordam em modificar o Título I, artigo 1º, § 2º, o Título VI, artigo 8º, o Título VII, artigo 9º e o Título XII, artigo 17, que passam a vigorar com a seguinte redação:

"TÍTULO I

DO OBJETO

Art. 1º. O presente instrumento tem por objeto regular a implementação do projeto **914BRZ5014 "Capacitação para o Aprimoramento da Comunicação Governamental"**, aprovado pelo Governo brasileiro e UNESCO ao amparo do "Acordo Básico de Assistência Técnica entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Organização das Nações Unidas, suas Agências Especializadas e a AIEA", de 29 de dezembro de 1964, em vigor desde 02 de maio de 1966, em especial no seu artigo 1º.

§ 1º. (mantido).

§ 2º. Os principais resultados esperados pela implementação do Projeto **914BRZ5014 Capacitação para o Aprimoramento da Comunicação Governamental** são:

Resultado 1.1 Mapeamento das competências, trilhas de capacitação e melhores práticas em comunicação governamental, essenciais aos processos de trabalho das assessorias de comunicação do Sicom realizado;

Resultado 1.2 Programa de formação/aperfeiçoamento em comunicação, por área, considerando o público-alvo, forma e validação das modalidades de aprendizagem, método e conteúdo programático recomendado, elaborado.

Resultado 1.3 Conteúdos técnicos relacionados ao escopo da política pública de comunicação do Governo Federal elaborados.



624
/

"TÍTULO VI

DO VALOR E DOS RECURSOS FINANCEIROS

Art. 8º. O valor total do presente Projeto é de R\$ 2.799.353,67 (Dois milhões e setecentos e noventa e nove mil e trezentos e cinquenta e três reais e sessenta e sete centavos), dos quais R\$ 33.353,67 (trinta e três mil e trezentos e cinquenta e três reais e sessenta e sete centavos) são oriundos de rendimentos de aplicação financeira. A **Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República - SECOM-** participará, nos exercícios de 2015 a 2018, com recursos financeiros no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais)

2015: R\$ 500.000,00

Programa de Trabalho: 04.128.2101.20CT.0001

Ação: Capacitação de Agentes para o Sistema de Comunicação de Governo do Poder Executivo Federal – SICOM

Elemento de Despesa: 339039

2016: R\$ 500.000,00

Programa de Trabalho: 04.128.2038.20CT.0001

Ação: Capacitação de Agentes para o Sistema de Comunicação de Governo do Poder Executivo Federal – SICOM

Elemento de Despesa: 339039

2017: R\$ 500.000,00

Programa de Trabalho: 04.128.2038.20CT.0001

Ação: Capacitação de Agentes para o Sistema de Comunicação de Governo do Poder Executivo Federal – SICOM

Elemento de Despesa: 339039

2018: R\$ 500.000,00

Programa de Trabalho: 04.128.2038.20CT.0001

Ação: Capacitação de Agentes para o Sistema de Comunicação de Governo do Poder Executivo Federal – SICOM

Elemento de Despesa: 339039

a serem apropriados em consonância com o respectivo Cronograma de Desembolso e correspondentes à execução das atividades desenvolvidas no âmbito deste Documento de Projeto, a partir da data de sua assinatura.

§ 1º. (...)

§ 2º. (...)

§ 3º. (...)"

Revisão 1 (Substantiva) ao Projeto 914BRZ5014 "Capacitação para o Aprimoramento da Comunicação Governamental"

entre a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República e a UNESCO
Página 19



[Handwritten signature]

625

"TÍTULO VII

DOS CUSTOS DE GESTÃO

Art. 9º. Ao orçamento do Projeto será debitado o valor de R\$ 133.302,56 (Cento e trinta e três mil e trezentos e dois reais e cinquenta e seis centavos), correspondentes a 5% do valor efetivamente aplicado na execução do Projeto, pelos serviços prestados pela UNESCO na implementação deste Projeto. O valor será ajustado proporcionalmente, de acordo com eventuais variações no orçamento total do Projeto. Os montantes correspondentes a esses custos serão refletidos nas sucessivas revisões orçamentárias, não sendo objeto de emissão de recibos."


"TÍTULO XII


DA VIGÊNCIA


Art. 17. O presente Documento de Projeto terá vigência a contar da data de sua assinatura até 05/08/2018, data prevista para o encerramento das atividades do Projeto, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as Partes."

Ficam ratificados os demais Títulos e Artigos do item "Contexto Legal" do Documento de Projeto 914BRZ5014 original, não alterados pela presente Revisão Substantiva.

Feito em Brasília, DF, aos 5 dias do mês de agosto de 2015, em quatro exemplares originais em português, sendo todos os textos igualmente autênticos.


Marcio Lopes Correa
Coordenador-Geral
Cooperação Técnica Multilateral
CTRM/ABC/MRE
Pelo Governo da República Federativa do Brasil


Pelo Organismo de Cooperação Técnica Internacional
LUCIEN ANDRÉ MUÑOZ
Representante da UNESCO no Brasil


Mariova Jovchelovitch Noletto
Acting Representative
UNESCO Brasilia Office


Pela Instituição Executora Nacional
ROBERTO BOCORNY MESSIAS
Secretário Executivo
Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República

