



31858319



08016.024868/2024-13



Ministério da Justiça e Segurança Pública
Secretaria Nacional de Políticas Penais
Coordenação Nacional de Atenção à Pessoa Egressa - SENAPPEN

NOTA TÉCNICA Nº 62/2025/COATE/DICAP-SENAPPEN/SENAPPEN/MJ**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08016.024868/2024-13**

**INTERESSADO: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS
IFNMG - CAMPUS MONTES CLAROS**

ASSUNTO: ANÁLISE DO CUMPRIMENTO PARCIAL DO OBJETO TED ALVORADA Nº 29935612/2024

1. INTRODUÇÃO

1.1. Trata-se do Termo de Execução Descentralizada (TED) Nº 29935612/2024, firmado entre a Secretaria Nacional de Políticas Penais - SENAPPEN e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais - IFNMG Campus Montes Claros, o qual tem por objeto a Implementação do Projeto Alvorada em Campus da Rede Federal de Educação, com recursos do Fundo Penitenciário Nacional.

1.2. O presente documento refere-se a análise e manifestação acerca do Relatório de Cumprimento Parcial do Objeto (31798558) documento enviado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais - IFNMG Campus Montes Claros, para fins de prestação de contas, em observância ao disposto no [DECRETO Nº 10.416, DE 16 DE JULHO DE 2020](#) e na [PORTARIA GABSEC/SENAPPEN/MJSP Nº 217, DE 26 DE ABRIL DE 2023; DECRETO Nº 10.426, DE 16 DE JULHO DE 2020](#):

DECRETO Nº 10.426, DE 16 DE JULHO DE 2020

Art. 6º Compete à unidade descentralizadora:

VIII - analisar e manifestar-se sobre o relatório de cumprimento do objeto apresentado pela unidade descentralizada;

(...)

Art. 23. A avaliação dos resultados do TED será feita por meio da análise do relatório de cumprimento do objeto.

PORTARIA GABSEC/SENAPPEN/MJSP Nº 217, DE 26 DE ABRIL DE 2023

Art. 3º São competências dos representantes da Secretaria Nacional de Políticas Penais, além daquelas já fixadas em lei ou pactuadas no respectivo Termo de Execução Descentralizada:

XVI - analisar e manifestar-se sobre o relatório de cumprimento do objeto apresentado pela unidade descentralizada;

1.3. Cabe destacar que a presente análise, feita pelo fiscal subscritor do referido TED, conforme estabelecido na PORTARIA Nº 7, DE 22 DE JANEIRO DE 2025 (30558661), tratará do efetivo cumprimento das metas do TED, considerando a competência relacionada ao fomento da política pública.

1.4. O referido Relatório de Cumprimento Parcial do Objeto apresenta a documentação comprobatória acerca das atividades referente à FASE 01, previsto no Termo de Execução Descentralizada N° 29935612/2024, celebrado entre a Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais - IFNMG para execução do Projeto Alvorada – Ciclo 2 no Campus Montes Claros no período de janeiro a março de 2025.

2. DADOS BÁSICOS DO TED Nº N° 29935612/2024

2.1. Unidade Descentralizadora: Diretoria de Cidadania e Alternativas Penais - SENAPPEN

2.2. Unidade Descentralizada: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais - IFNMG Campus Montes Claros

2.3. Vigência Inicial: 11 meses - 01/01/2025 à 30/11/2025

2.4. Valor Descentralizado: R\$ 652.300,00 (seiscentos e cinquenta e dois mil e trezentos reais)

2.5. Valor Repassado: R\$ 335.300,00 (trezentos e trinta e cinco mil e trezentos reais) em 20 de fevereiro de 2025 e R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em 21 de março de 2025.

2.6. Objeto: Implementação do Projeto Alvorada em todas as regiões do país, por meio da celebração do Termo de Execução Descentralizada (TED) entre a Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN) e as instituições que compõem a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.

3. CONTEXTUALIZAÇÃO

3.1. Em 10 de dezembro de 2024 foi firmado Termo de Execução Descentralizada - TED N° 29935612/2024 entre o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais - IFNMG Campus Montes Claros e a Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), por intermédio do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJPS), com o objetivo de implementar do Projeto Alvorada em todas as regiões do país, por meio da celebração do Termo de Execução Descentralizada (TED) entre a Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN) e as instituições que compõem a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.

3.2. A descentralização de créditos prevista visa promover a inclusão social e produtiva de pessoas egressas do sistema prisional e seus familiares, em todas as regiões do país, por meio da formação inicial e continuada, assim como, a partir do impulsionamento e incentivo, para o acesso e permanência no mercado de trabalho.

3.3. O prazo de vigência deste Termo de Execução Descentralizada será de 11 (onze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado de acordo com o disposto no art. 10 do Decreto nº 10.426, de 2020.

3.4. Destaca-se que em 23/12/2024 foi efetivada a NC - Nota de Crédito 800007 (30195521), descentralizando recursos orçamentários e financeiros no valor de R\$ 652.300,00, atrelados à seguintes entregas previstas no Cronograma de Desembolso:

Fase 1: Capacitação inicial da equipe executora, ações de alinhamento com os parceiros e seleção dos alunos - Contratação da Fundação de Apoio; Contratação da equipe administrativa e coordenadores; Envio dos Planos de Ensino; Processo de Seleção Docentes e Mentores; Contratação do gestor de núcleo; Início da captação das vagas ofertadas aos alunos ou fomento/acesso às iniciativas de economia solidária;

Fase 2: Execução de aulas teóricas e de práticas introdutórias - Início do pagamento das bolsas dos Docentes, Mentores; Início do pagamento das bolsas de R\$1.000,00 (mil reais) para os alunos; Início das aulas "teóricas" e de "práticas introdutórias"; Início Núcleo de Inclusão Social e Produtiva; Prospecção de vagas de estágio, programas de cotas ou inserção em cooperativas para prestação de serviços, de forma alinhada com as características, habilidades e aspirações pessoais.

Fase 3: Realização de atividades práticas avançadas - Fomento e execução do Núcleo de Inclusão Social e Produtiva. Pagamento das bolsas de R\$1.500,00 (mil e quinhentos reais) para os alunos; Realização de atividades "práticas avançadas" por meio do fomento e

execução do Núcleo de Inclusão Social e Produtiva para a incubação de novos negócios e acesso ao mercado de trabalho; Vagas captadas e ofertadas aos alunos ou fomento/acesso às iniciativas de economia solidária, comprovadas por meio de relatórios; Atividades extraclasse acompanhadas e supervisionada pela coordenação e equipe do Projeto; Compra do Kit e itens de consumo para atividades práticas avançadas dos alunos; Alunos inseridos no mercado de trabalho, seja por meio de vagas de estágio, programas de cotas, atividades autônomas ou inserção em cooperativas para prestação de serviços, de forma compatível com as características, habilidades e aspirações pessoais.

3.5. Nesta esteira, cumpre destacar os valores repassados, até o momento, ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais - IFNMG Campus Montes Claros em 20 de fevereiro de 2025 conforme PF - Programação Financeira 2025PF000005 (30781754) no valor de R\$ 335.300,00 (trezentos e trinta e cinco mil e trezentos reais), e em 21 de março de 2025 conforme PF - Programação Financeira 2025PF000040 (31139747) no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) referente a **fase 1** e a **fase 2** acima detalhadas.

4. **DO RELATÓRIO PARCIAL DE CUMPRIMENTO DO OBJETO**

4.1. Conforme Relatório de Cumprimento Parcial do Objeto (31798558) segue o Relatório de Execução por cada atividade apresentada pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais - IFNMG Campus Montes Claros:

4.1.1. **Atividade: Seleção e capacitação inicial e mensal de toda a Equipe Executora (Coordenadores, Gestores, Mentores, Apoios Administrativos e Docentes)**

Objetivos da Atividade:

Constituição da Equipe Executora do Projeto Alvorada. Realização do processo seletivo para a composição do corpo docente. Seleção de cinco mentores. Seleção de quatro profissionais de apoio administrativo, nas áreas: Financeira, Pedagógica, Assistência Social e Psicológica. Promoção de reuniões de capacitação com toda a Equipe Executora.

Detalhamento da Atividade:

Em fevereiro/março de 2025, foi formada a Equipe Gestora do Projeto Alvorada, composta por:

Dois Coordenadores.

Um Coordenador do Núcleo de Inclusão Social e Produtiva.

A composição dessa equipe foi realizada por meio de indicações dos coordenadores responsáveis pelo projeto. Com a equipe gestora definida, teve início o processo seletivo para a contratação dos docentes, mentores e apoios administrativos. A seleção foi conduzida por meio de editais da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico (FADETEC), sendo aberta a todos os servidores do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG).

O Campus Montes Claros lançou dois editais específicos:

Edital nº 27/2025: Seleção de professores para o curso de Formação Inicial e Continuada (FIC) de Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão.

Edital nº 28/2025: Seleção da equipe de apoio e mentores para atuação no Projeto Alvorada

Após a seleção, foram realizadas reuniões de capacitação com os profissionais selecionados, com o objetivo de:

Apresentar em detalhes o Projeto Alvorada, suas metas e objetivos.

Discutir a estrutura e o funcionamento do curso FIC.

Orientar sobre a abordagem pedagógica adotada no curso.

Dificuldades Enfrentadas:

1. Tempo reduzido para execução: O curto prazo, aliado ao recesso institucional de janeiro de 2025, dificultou o andamento das ações planejadas.

2. Conflito de horários: Houve dificuldades na conciliação das atividades do projeto com as obrigações institucionais regulares dos servidores.

3. Alto volume de trabalho: As entrevistas individuais e a seleção dos estudantes exigiram grande dedicação por parte da equipe.

4. Baixa adesão de servidores à seleção de docentes e mentores: Algumas disciplinas e funções não tiveram inscrições de servidores. Em particular:

Três disciplinas não receberam inscrições de servidores.

Não houveram candidatos servidores para as cinco vagas de mentores, nem para as funções de Assistente Social e Psicólogo(a).

Diante disso, foram adotadas estratégias para ampliar a divulgação:

Reforço na divulgação dos editais através de e-mail enviado a todos os servidores do IFNMG Campus Montes Claros e Reitoria.

Compartilhamento em grupos institucionais de WhatsApp.

Contato direto com possíveis interessados.

Principais justificativas para a baixa adesão:

Incompatibilidade de horários com as atividades regulares.

Falta de interesse na proposta.

Restrições institucionais quanto ao acúmulo de bolsas.

Como consequência, foi necessária a **prorrogação dos prazos de inscrição** dos editais:

Resultado final do Edital nº 27/2025 homologado em 1º de abril de 2025.

Resultado final do Edital nº 28/2025 homologado em 2 de abril de 2025.

Após a convocação, constatou-se que cinco vagas de mentor, além das funções de Apoio Pedagógico e Apoio Multidisciplinar (Assistente Social), precisaram ser preenchidas por profissionais externos, sem vínculo com o IFNMG.

Houve a necessidade de troca na coordenação pedagógica em março de 2025, passando da responsabilidade de Cleis Rebouças de Almeida Cruz para Danilo Teixeira dos Santos.

Resultados Alcançados:

A Equipe Executora do Projeto Alvorada foi formalmente constituída. Foram realizados encontros de capacitação inicial com todos os envolvidos. Docentes foram preparados para compreender e executar os objetivos e práticas pedagógicas do curso de Qualificação Profissional em Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão. Garantiu-se a continuidade do projeto, mesmo diante das dificuldades, com o compromisso e esforço conjunto das equipes envolvidas.

Valor Gasto:

R\$ 5.636,36 (Cinco mil seiscentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos).

Pagamento de Bolsas da Equipe Gestora (parcela de fevereiro).

Coordenadores (2): R\$ 2.818,18 (dois mil oitocentos e dezoito reais e dezoito centavos).

Percentual de Execução:

A execução das atividades relacionadas ao curso de qualificação ainda estava em fase inicial de implementação, com 0% de execução no que se refere à aplicação efetiva do curso de qualificação.

Anexos:

Anexo 01-Comprovantes de Pagament. de bolsas.

Anexo 02- Edital de seleção 27-25 23394.000487_2025_14.

Anexo 03- Edital de seleção 28-25 23394.000493_2025_63-1.

4.1.2. **Atividade: Realização do processo seletivo dos estudantes do Projeto Alvorada – Ciclo 2**

Relatório de Execução:

Objetivos da Ação:

Realizar a seleção dos estudantes por meio do PrEsp – Programa de Inclusão Social de Pessoas Egressas do Sistema Prisional do Estado de Minas Gerais.

Estabelecer contato para efetivação da matrícula e repasse de demais informações aos candidatos selecionados.

Executar o processo de matrícula dos estudantes selecionados.

Garantir que a seleção dos estudantes ocorresse conforme os critérios estabelecidos no Guia de Implementação do Projeto Alvorada.

Detalhamento da Ação:

Em 23/01/2025, às 10h, foi realizada uma reunião para alinhamento da implementação do segundo ciclo do Projeto Alvorada.

Em 05/02/2025, ocorreu uma reunião com o responsável pelo PrEsp para alinhar as ações relativas à seleção dos candidatos.

Foram encaminhados os formulários de entrevista conforme o modelo fornecido pela Senappen, juntamente com o Guia de Implementação do Projeto Alvorada – Ciclo 2, ao PrEsp, a fim de orientar o processo de seleção.

A seleção dos estudantes foi realizada pelo PrEsp na unidade do município de Montes Claros - MG.

A relação dos estudantes selecionados foi encaminhada ao Campus Montes Claros, que se responsabilizou pela mobilização dos alunos para formalização das matrículas e repasse das orientações sobre o início das aulas e demais informações. As matrículas foram realizadas presencialmente no campus Montes Claros.

Dificuldades Enfrentadas:

Um dos principais desafios foi a mobilização dos candidatos para comparecerem ao campus e formalizarem a matrícula. Alguns indicados, mesmo após contato, não compareceram para realizar a matrícula. A organização da documentação exigida para matrícula também foi um desafio, especialmente no que diz respeito ao certificado de conclusão do Ensino Fundamental I incompleto. Muitos estudantes não possuíam essa documentação, sendo necessário solicitar a assinatura de uma declaração de que possuem o referido certificado. Houve ainda dificuldades relacionadas à obtenção de dados bancários dos candidatos.

Resultados Alcançados:

30 estudantes foram selecionados para participar do Projeto Alvorada – Ciclo 2. O processo de inscrição e seleção foi concluído com êxito, respeitando os critérios estabelecidos e garantindo a inclusão dos beneficiários do PrEsp.

Valor Gasto: R\$ 0,00

Percentual de Execução:

A execução das atividades relacionadas ao curso de qualificação ainda estava em fase inicial de implementação, com 0% de execução no que se refere à aplicação efetiva do curso de qualificação.

Anexos:

Anexo 04- Lista de classificados alunos - Montes Claros.

4.1.3. **Atividade: Realização da Aula Magna do curso em 31/03/2025****Objetivo da Atividade:**

- Marcar o início de um ciclo de aprendizado e desenvolvimento pessoal e profissional para os participantes do projeto.
- Apresenta os objetivos, valores e a metodologia do programa.
- Inspirar os participantes e reforçar a importância de seu compromisso com o aprendizado e o crescimento pessoal e profissional.
- Ouvir palestrantes inspiradores para reforçar a relevância do projeto para a transformação da vida dos participantes e da comunidade.
- Fortalecer parcerias com entidades da sociedade civil mostrando o impacto do projeto e a importância de seu apoio para o alcance dos objetivos

Detalhamento da Ação:

A Aula Magna do Projeto Alvorada foi realizada em 31/03/2025, às 19:30hs, no Auditório IFNMG/Campus Montes Claros. O evento incluiu equipamentos audiovisuais. O evento reuniu estudantes, familiares e autoridades da área, marcando o início de uma nova jornada para os alunos do curso de Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão. A solenidade celebrou a formação de cidadãos críticos, social, ética e moralmente responsáveis, preparados para enfrentar os desafios do mercado de trabalho e contribuir para a sociedade.

A mesa de honra foi composta pelas seguintes autoridades:

Dr. José Cleber de Araújo Moreira: Defensor Público, representando a Regional Norte da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais.

Ana Paula Oliveira Reis: Pedagoga, representando a Diretoria do Presídio Regional de Montes Claros.

Rony Enderson de Oliveira: Pró-Reitor de Extensão e Cultura do IFNMG, representando a Reitoria do IFNMG.

Prof. Wagner Leite de Araújo: Diretor-Geral do IFNMG - Campus Montes Claros.

Leonardo Silva Aguiar Junior: Diretor do Departamento de Administração e Planejamento do IFNMG - Campus Montes Claros.

Professora Rafaela Caiaffa de Faria: Coordenadora de Extensão do IFNMG - Campus Montes Claros.

Samuel Rodrigues Barbosa: Coordenador Administrativo do Projeto Alvorada, Ciclo 2, no IFNMG - Campus Montes Claros. Também estiveram presentes:

Danilo Teixeira dos Santos: Coordenador Pedagógico do Projeto Alvorada, Ciclo 2, no IFNMG - Campus Montes Claros.

Professor Leandro Almeida Vasconcelos: Gestor do Núcleo de Inclusão Social e Produtiva do Projeto Alvorada.

O evento também contou com a participação de:

Dayse Fonseca: Gestora Social da Base Territorial, representante do Programa Fica Vivo e Programa Mediação de Conflitos

Jasmily Araújo: Analista da Central de Acompanhamento de Alternativas Penais (CEAPA).

Sheila Alcântara: Gestora Social da Unidade de Prevenção Social à Criminalidade/Programas PRESP e CEAPA.

Natânne Laura Durães Chaves: Analista Social do Programa de Inclusão Social de Egressos do Sistema Prisional.

Ao final da solenidade, foi oferecido um coffee break para dar as boas-vindas aos novos alunos e celebrar o início desta importante jornada.

Durante a realização, a equipe de apoio garantiu a organização e resolução de imprevistos, e o evento seguiu o cronograma estabelecido. Além disso, agradecimentos formais foram enviados a todos os envolvidos e materiais do evento, como fotos e vídeos, foram compartilhados para reforçar o sucesso da iniciativa.

Dificuldades Enfrentadas:

Não houve

Resultados Alcançados:

- **Engajamento dos Participantes:** A Aula Magna conseguiu envolver os participantes, despertando o interesse e a motivação para o início do projeto.
- **Fortalecimento de Parcerias:** O evento proporcionou a oportunidade de estreitar laços com parceiros, reforçando o apoio institucional ao projeto.
- **Visibilidade do Projeto:** A visibilidade do Projeto Alvorada aumentou, atraindo mais interesse de possíveis colaboradores e participantes.
- **Feedback Positivo:** Os participantes e palestrantes deram feedbacks altamente positivos sobre a organização e o conteúdo apresentado, o que reforçou a importância da Aula Magna para o sucesso do projeto.

Valor Gasto: R\$ 0,00

Percentual de Execução:

A execução das atividades relacionadas ao curso de qualificação ainda está em fase inicial de implementação, com 0% de execução no que se refere à aplicação efetiva do curso de qualificação.

Anexos:

Anexo 05-Aula magna SEI_23394.000547_2025_91.

4.1.4. Atividade: Ações de alinhamento e construção de parcerias para o Projeto Alvorada.

Relatório de Execução:

A primeira fase da presente iniciativa consistiu na divulgação do Projeto Alvorada e no convite direcionado à comunidade e aos parceiros estratégicos para participarem da Aula Magna — momento inaugural de mobilização e sensibilização a respeito dos objetivos, diretrizes e metodologias do projeto.

No âmbito da articulação institucional, já estão estabelecidas tratativas entre o Coordenador do Núcleo de Inclusão Social e Produtiva do Projeto Alvorada e representantes do Programa de Inclusão Social de Pessoas Egressas do Sistema Prisional (PrEsp), que atua no município de Montes Claros – MG.

O PrEsp constitui uma rede articulada e intersetorial, composta por empresas, organizações da sociedade civil e instituições públicas, cujo propósito é promover a inclusão social e a empregabilidade de pessoas egressas do sistema prisional. Sua estrutura colaborativa e diversidade de atores o tornam um parceiro estratégico para o fortalecimento de iniciativas que visam à qualificação profissional, geração de renda e inserção no mercado de trabalho de públicos em situação de vulnerabilidade.

4.2. INDICADORES

Na Fase 01 do Projeto Alvorada devem ser observados os indicadores de "Alunos qualificados para o mundo do trabalho" e o "índice de evasão", com monitoramento mensal. No entanto, considerando que os meses de janeiro a março consistem na fase inicial de implementação do projeto no IFNMG-Campus Montes Claros, ainda não há condições de aferir esses indicadores, uma vez que os dados necessários para tal monitoramento ainda não podem ser consolidados.

4.3. Resultado Parcial da Execução:

- Equipe Gestora constituída e capacitada.
- Elaboração e aprovação do Projeto Pedagógico do Curso – PPC
- Formalização contratual com a Fundação FADETEC – Contrato nº 10/2025
- Docentes selecionados.
- Mentores selecionados
- Apoios Administrativos selecionados
- 30 estudantes selecionados.
- Aula Magna do curso realizada.

4.4. **ANEXOS:**

Apresentado no documento (31796718)

Anexo 01-Comprovantes de Pagamento de bolsas.

Anexo 02- Edital de seleção 27-25 23394.000487_2025_14.

Anexo 03- Edital de seleção 28-25 23394.000493_2025_63-1.

Anexo 04- Lista de classificados alunos - Montes Claros.

Anexo 05-Aula magna SEI_23394.000547_2025_91.

Anexo 06- Contrato nº 10-2025. Anexo 07-Projeto Pedagógico do Curso – PPC.

5. **CONCLUSÃO/ENCAMINHAMENTOS**

5.1. Com base na análise do Relatório de Cumprimento Parcial do Objeto (31798558), conclui-se que o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais - IFNMG Campus Montes Claros, na condição de Unidade Descentralizada, demonstrou aderência às disposições estabelecidas no Termo de Execução Descentralizada (TED) N° 29935612/2024.

5.2. Inicialmente, observa-se que foi efetivada a contratação da Fundação de Apoio (FADETEC), por meio do Contrato nº 10/2025, conforme registrado nos documentos de execução financeira no SIAFI e no contrato anexado a partir da página 285 no documento Anexo do relatório (31796718). Quanto aos valores repassados à fundação de apoio, observa-se que não foram explicitamente informados no corpo do relatório; contudo, constam no referido anexo na página 2 o valor de R\$ 59.300,00 (cinquenta e nove mil e trezentos reais) o que garante respaldo documental para o uso dos recursos.

5.3. Em relação à composição da equipe executora, foram contratados dois coordenadores, um gestor do Núcleo de Inclusão Social e Produtiva e quatro profissionais de apoio administrativo, com atuação nas áreas financeira, pedagógica, assistência social e psicológica. O relatório indica que os pagamentos de bolsas da equipe gestora foram iniciados em fevereiro, totalizando R\$ 5.636,36, dos quais R\$ 2.818,18 foram destinados aos coordenadores.

5.4. No tocante ao processo de seleção de docentes e mentores, o campus realizou os Editais nº 27/2025 e nº 28/2025, por meio dos quais foram selecionados os profissionais que atuarão no curso de Formação Inicial e Continuada (FIC) de Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão. Embora tenham sido enfrentadas dificuldades relacionadas à baixa adesão de servidores às vagas oferecidas, a instituição adotou medidas para ampliar a divulgação dos editais e, assim, viabilizar a contratação de profissionais externos para suprir as funções não preenchidas internamente. A equipe selecionada participou de reuniões de capacitação nas quais foram apresentados os objetivos do projeto, a estrutura do curso e a metodologia pedagógica adotada.

5.5. Quanto à seleção dos alunos, o processo foi conduzido em parceria com o Programa de Inclusão Social de Pessoas Egressas do Sistema Prisional (PrEsp), do Estado de Minas Gerais. A seleção seguiu os critérios estabelecidos no Guia de Implementação do Projeto Alvorada, resultando na escolha de 30 estudantes, cujas matrículas foram formalizadas presencialmente no campus.

5.6. Também foram promovidas ações de alinhamento institucional, com destaque para a realização da Aula Magna em 31 de março de 2025. O evento contou com a presença de estudantes, familiares e representantes de diversas instituições parceiras, marcando oficialmente o início do curso e contribuindo para o engajamento dos participantes.

5.7. Em síntese, o IFNMG – Campus Montes Claros **cumpriu as ações previstas na Fase 1** do Projeto Alvorada, incluindo a contratação da fundação de apoio, formação da equipe gestora e técnica, seleção e capacitação dos profissionais, articulação com parceiros e efetivação da seleção dos alunos. As atividades foram conduzidas conforme o planejado, com a devida prestação de contas dos valores gastos, especialmente no que se refere ao pagamento de bolsas da equipe executora.

5.8. Por fim, encaminham-se os autos à DICAP para análise conforme pactuado no cronograma de execução previsto no Guia de Implementação do Alvorada Ciclo 2 e à UGO, para conhecimento.

ROSEANE DE AGUIAR LISBOA NARCISO

Coordenação Nacional de Atenção à Pessoa Egressa

Fiscal Titular do Termo de Execução Descentralizada 29937117/2024



Documento assinado eletronicamente por **Roseane de Aguiar Lisboa Narciso, Coordenador(a) Nacional de Atenção ao Egresso**, em 04/06/2025, às 11:27, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.autentica.mj.gov.br> informando o código verificador **31858319** e o código CRC **2F6A78AB**

O documento pode ser acompanhado pelo site <http://sei.consulta.mj.gov.br/> e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Justiça e Segurança Pública.