

**Cronograma PCLD INFRA - 2º Semestre 2023**

PORTARIA SEGES/ME Nº 7.890, DE 2 DE SETEMBRO DE 2022

Etapas	Resp.	Dias úteis	Previsão	
			Início	Término
Inscrições	Candidatos	22	01/03/2022	31/03/2023
Divulgação da lista preliminar de candidatos habilitados	CGCAT/SEGES	1	13/04/2023	14/04/2023
Interposição de recursos - Habilitação	Candidatos	5	14/04/2023	24/04/2023
Divulgação da lista final de candidatos habilitados	CGCAT/SEGES	1	02/05/2023	03/05/2023
Divulgação da classificação preliminar dos candidatos após análise dos projetos de pesquisa	CGCAT/SEGES	1	24/05/2023	25/05/2023
Interposição de recursos - Classificação	Candidatos	5	25/05/2023	01/06/2023
Divulgação da classificação final após análise dos recursos	CGCAT/SEGES	1	16/06/2023	19/06/2023
Encaminhamento dos processos para a DGP/MGI	CGCAT/SEGES	5	19/06/2023	26/06/2023
Envio à DGP/MGI dos comprovantes de matrícula e informações complementares ao afastamento	Candidatos	26	26/06/2023	31/07/2023
Publicação dos afastamentos	DGP/MGI	26	26/06/2023	01/08/2023

Algumas datas estipuladas poderão ser alteradas, a critério do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.