



**TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
Nº BRA10-1514-40190-2022  
FIRMADO ENTRE  
O PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO  
(PNUD) E A GD - GESTÃO & DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA**

**Projeto BRA/21/005**



**TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº BRA10-1514-40190-2022 FIRMADO ENTRE O PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO (PNUD) E A GD - GESTÃO & DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA**

É feita referência ao Contrato nº BRA10-1514-40190-2022, datado de 10 de novembro de 2022, assinado entre o **PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO (PNUD)** e a GD - GESTÃO & DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA, com relação ao escopo do Contrato (Termo de Referência - TOR), e em conformidade com as Normas e Regulamentos do PNUD, qualquer modificação deste Contrato deverá exigir um Aditivo, por escrito, entre as partes e devidamente assinado pelos representantes autorizados da CONTRATADA e do PNUD.

Portanto, as Partes acordam com o seguinte:

**CONSIDERANDO** que a GD - GESTÃO & DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA e o PNUD, seguindo solicitação do Projeto BRA/21/005, pretendem aditar o referido Contrato a fim de:

- (i) Ampliar a vigência do instrumento; e
- (ii) Refletir o Cronograma Físico e Financeiro (Anexo I).

**DESTA FORMA ACORDAM** que a Cláusula contratual indicada abaixo deverá ter a seguinte redação:

“

**9. Data de término do Contrato:** 20/12/2023.

”

**NÃO OBSTANTE**, todos os demais termos e condições do Contrato, exceto como expressamente declarado neste Instrumento, permanecem inalteradas e deverão continuar em pleno vigor e efeito.

3º Termo Aditivo – Nº BRA10-1514-40190-2022

Pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD

DocuSigned by:  
Assinatura: Carlos Arboleda  
Nome: **Carlos Arboleda**  
Título: Representante Residente a.i.  
Data: 19/09/2023

Pela GD - GESTÃO & DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA

DocuSigned by:  
Assinatura: Marcus Vinícius Dourado Lenza  
Nome: **Marcus Vinícius Dourado Lenza**  
Título/Cargo: Gerente Administrativo  
Data: 19/09/2023

**Anexo I**  
***Cronograma Físico e Financeiro Atualizado***

<b>CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ATUALIZADO - 3º Termo Aditivo ao Contrato BRA10- 1514-40190-2022</b>										
<b>CONTRATO ORIGINAL</b>						<b>ESTE TERMO ADITIVO</b>				
ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS/PRODUTOS/BENS	%	DATA PREVISTA DE ENTREGA	DATA EFETIVA DE ENTREGA	VALOR CONTRATADO R\$	VALOR PAGO R\$	NOVA DATA PREVISTA DE ENTREGA	NOVA DATA PREVISTA PARA PAGAMENTO	VALOR CONTRATADO R\$	VALOR A PAGAR R\$
1	RODUTO 1 – Plano de Trabalho detalhado.	10%	Até 20 dias após a assinatura do contrato	Entregue	41.534,27	41.534,27	Entregue	Pago	41.534,27	0,00
2	PRODUTO 2 – Desenho do Programa de Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação da Amazônia – PDCTIA alinhado ao Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia - PRDA.	50%	Até 120 dias após a assinatura do contrato	Entregue	206.771,34	206.771,34	Entregue	Pago	206.771,34	0,00
3	PRODUTO 3 – Estratégia de implementação, de monitoramento e de avaliação do Programa de Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação da Amazônia alinhado ao Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia.	30%	Até 165 dias após a assinatura do contrato	31/08/2023	124.062,80	0,00	31/10/2023	30/11/2023	124.062,80	248.125,60
4	PRODUTO 4 – Proposta Final do Programa de Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação da Amazônia com a estratégia de implementação, monitoramento e avaliação.	10%	Até 195 dias após a assinatura do contrato	11/09/2023	41.354,27	0,00	20/11/2023	20/12/2023	41.354,27	41.354,27
<b>Total contratado (R\$)</b>									413.722,68	
<b>Total pago (R\$)</b>									248.305,61	
<b>Valor deste termo aditivo (R\$)</b>									0,00	
<b>Valor agregado do Contrato (R\$)</b>									413.722,68	