



SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE

TERMO DE APOSTILAMENTO

PROCESSO Nº 59800.001652/2022-11

TERMO DE APOSTILAMENTO AO PLANO DE TRABALHO Nº 7/2022 DO TED Nº 9/2022 CELEBRADO ENTRE A SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE E A UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UnB

OBJETO: O presente termo de apostilamento tem por objeto a retificação do Plano de Trabalho nº 7/2022 (SEI 0310776) referente ao TED nº 9/2022 (SEI 0310459), onde foi verificada a necessidade de ajuste do **Item 9. Cronograma Físico-Financeiro** e **Item 10. Cronograma de Desembolso**, decorrente da necessidade de melhor correlacionem as atividades previstas, mês a mês, com os valores dos repasses financeiros ajustados conforme 1º Termo Aditivo ao TED nº 9/2022 (SEI 0334969) e Nota Técnica nº 456/2023/CPIE/DPA/SUDECO (SEI 0350361).

Onde se lê:

9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
META 1							
	DESCRIÇÃO	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Início	Fim
META 1:	Entrega de relatório contendo os principais pontos fortes e restrições relacionados ao ambiente interno da Sudeco, bem como as oportunidades e ameaças inerentes ao ambiente externo - Auditoria de Posição.	Unidade (em meses)	1	R\$28.175,00	R\$28.175,00	Mês 1	Mês 1
FASES:							
1	Pesquisa de campo, junto ao corpo funcional da Sudeco, destinada ao levantamento das restrições internas da Instituição impeditivas ao bom desempenho de suas atribuições, bem como dos pontos fortes percebidos;	Unidade (em meses)	0,5 mês	R\$14.087,50	R\$14.087,50	Mês 1	Mês 1
2	Pesquisa de campo, junto ao corpo gerencial da Sudeco, podendo contar com a participação de representantes dos clientes e de entidades ligadas ao desenvolvimento do Centro-Oeste, destinada à identificação das possíveis ameaças e oportunidades incidentes sobre a Instituição advindas do ambiente externo.	Unidade (em meses)	0,5 mês	R\$14.087,50	R\$14.087,50	Mês 1	Mês 1
META 2							

	DESCRIÇÃO	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Início	Fim
META 2:	Entrega de relatório contendo a reflexão estratégica da Instituição, com a identificação do negócio corporativo, missão institucional, objetivos estratégicos, valores, políticas e diretrizes.	Unidade	1 (1 relatório que será elaborado em até 2 meses)	R\$56.350,00	R\$56.350,00	Mês 2	Mês 3

FASES:

3	Pesquisa de campo, junto ao extrato gerencial da Sudeco, destinada à identificação das posturas estratégicas que mais se adequam aos propósitos da Instituição, enfocando, entre outros aspectos, a visão de futuro, o negócio corporativo, a missão institucional, os objetivos estratégicos, os valores institucionais, as políticas e as diretrizes, além dos fatores críticos de sucesso;	Unidade (em meses)	1 mês	R\$28.175,00	R\$28.175,00	Mês 2	Mês 2
4	Sistematização das premissas estratégicas relativas à pesquisa de campo realizada na Fase anterior, resultando em um documento, codificado para a cultura local e realçando o estabelecimento de posturas estratégicas voltadas para o atingimento da visão de futuro da Instituição;	Unidade (em meses)	1 mês	R\$28.175,00	R\$28.175,00	Mês 3	Mês 3

META 3

	DESCRIÇÃO	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Início	Fim
META 3:	Entrega da versão final do Plano Estratégico da Sudeco com a cadeia de valor, mapa estratégico, identificação de ações e projetos a serem implementados, definição de metas, indicadores e matriz de responsabilidades.	Unidade	1 (1 relatório que será elaborado em até 2 meses)	R\$56.350,00	R\$56.350,00	Mês 4	Mês 5

FASES

5	Pesquisa de campo, destinada à estruturação da cadeia de valor, construção do mapa estratégico, identificação das ações e projetos a serem implementados pela Instituição em um horizonte temporal de cinco anos para a consecução das premissas estratégicas, além do estabelecimento de metas, construção de indicadores, elaboração da matriz de responsabilidades voltados para a implementação do plano estratégico;	Unidade (em meses)	1 mês	R\$28.175,00	R\$28.175,00	Mês 4	Mês 4
6	Sistematização dos produtos gerados na Fase anterior e estruturação da versão final do Plano Estratégico da Sudeco.	Unidade (em meses)	1 mês	R\$28.175,00	R\$28.175,00	Mês 5	Mês 5

Leia-se:

9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
META	ATIVIDADES	Cronograma de execução	Cronograma de	Valor Repasse

			das atividades	desembolso	
META 1 Entrega de relatório contendo os principais pontos fortes e restrições relacionados ao ambiente interno da Sudeco, bem como as oportunidades e ameaças inerentes ao ambiente externo - Auditoria de Posição.	Atividades da Meta 1	<ul style="list-style-type: none"> • Pesquisa de campo junto ao corpo funcional da SUDECO para levantamento dos pontos fortes e fracos da Autarquia (Análise Ambiental Interna); • Pesquisa de campo junto ao corpo gerencial da Autarquia e convidados externos para levantar as oportunidades e ameaças advindas do ambiente externo (Análise Ambiental Externa); e • Relatório de Progresso simplificado com o andamento das atividades referentes ao mês de junho de 2023. 	junho/2023	julho/2023	R\$ 28.175,00
	Atividades da Meta 1	<ul style="list-style-type: none"> • Realização de Entrevistas com os Coordenadores-Gerais da SUDECO para complementação das informações geradas nos eventos do mês anterior; • Sistematização e tratamento dos dados gerados nas Análises dos Ambientes Interno e Externo; • Elaboração e entrega do Relatório da Auditoria de Posição da SUDECO (Relatório Relativo às Análises dos Ambientes Interno e Externo); e • Relatório de Progresso simplificado com o andamento das atividades referentes ao mês de julho de 2023. 	julho/2023	agosto/ 2023	R\$ 28.175,00
META 2 Entrega de relatório contendo a reflexão estratégica da Instituição, com a identificação do negócio corporativo, missão institucional, objetivos estratégicos, valores, políticas e diretrizes.	Atividades da Meta 2	<ul style="list-style-type: none"> • Desenvolvimento das Ferramentas de Trabalho que serão utilizadas na fase de reflexão estratégica da SUDECO, que será realizada em setembro 2023; e • Relatório de Progresso simplificado com o andamento das atividades referentes ao mês de agosto de 2023. 	agosto/2023	setembro/ 2023	R\$ 28.175,00
	Atividades da Meta 2	<ul style="list-style-type: none"> • Pesquisa de campo junto ao extrato gerencial da SUDECO, destinada à identificação das posturas estratégicas que mais se adequam aos propósitos da Instituição, enfocando, entre outros aspectos, a visão de futuro, o negócio corporativo, a missão institucional, os objetivos estratégicos, os valores institucionais, as políticas e as diretrizes, além dos fatores críticos de sucesso; • Sistematização das informações geradas na reflexão estratégica da Autarquia; • Elaboração e entrega da versão preliminar do Plano Estratégico da SUDECO, constante de um documento codificado para a cultura local e realçando o estabelecimento das posturas estratégicas voltadas para o atingimento da visão de futuro da Instituição; e • Relatório de Progresso simplificado com o andamento das atividades referentes ao mês de setembro de 2023. 	setembro/2023	outubro/ 2023	R\$ 28.175,00

<p>META 3</p> <p>Entrega da versão final do Plano Estratégico da Sudeco com a cadeia de valor, mapa estratégico, identificação de ações e projetos a serem implementados, definição de metas, indicadores e matriz de responsabilidades.</p>	<p>Atividades da Meta 3</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pesquisa de campo destinada à estruturação da cadeia de valor, construção do mapa estratégico, identificação das ações e projetos a serem implementados pela Instituição em um horizonte temporal de cinco anos para a consecução das premissas estratégicas, além do estabelecimento de metas, construção de indicadores, elaboração da matriz de responsabilidades voltados para a implementação do Plano Estratégico; • Sistematização das informações e produtos gerados nesta fase; • Estruturação e entrega da versão final do Plano Estratégico da SUDECO; • Apresentação da versão final do Plano Estratégico da Autarquia e do respectivo Plano Operacional; e • Relatório de Progresso simplificado com o andamento das atividades referentes ao mês de outubro de 2023. 	<p>outubro/2023</p>	<p>novembro/2023</p>	<p>R\$ 28.175,00</p>
			<p>Total</p>		<p>R\$ 140.875,00</p>

Onde se lê:

<p>10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO</p>	
MÊS/ANO	VALOR
FEVEREIRO/2023	R\$ 28.175,00
MARÇO/2023	R\$ 28.175,00
ABRIL/2023	R\$ 28.175,00
MAIO/2023	R\$ 28.175,00
JUNHO/2023	R\$ 28.175,00

Leia-se:

<p>10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO</p>	
MÊS/ANO	VALOR
JULHO/2023	R\$ 28.175,00
AGOSTO/2023	R\$ 28.175,00
SETEMBRO/2023	R\$ 28.175,00

OUTUBRO/2023	R\$ 28.175,00
NOVEMBRO/2023	R\$ 28.175,00

Permanecem inalterados os demais itens do PLANO DE TRABALHO DO TED (SEI 0310776).

MÁRCIA ABRAHÃO MOURA

Reitora da UnB

JOSÉ MÁRCIO CARVALHO

Coordenador do Projeto FACE-UnB

ROSE MODESTO

Superintendente



Documento assinado eletronicamente por **José Márcio Carvalho, Usuário Externo**, em 21/07/2023, às 16:22, conforme Decreto N.º 8.539 de 08/10/2015 e Decreto N.º 11.057 20/04/2022 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Rose Modesto, Superintendente**, em 02/08/2023, às 12:18, conforme Decreto N.º 8.539 de 08/10/2015 e Decreto N.º 11.057 20/04/2022 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Márcia Abrahão Moura, Usuário Externo**, em 15/08/2023, às 21:49, conforme Decreto N.º 8.539 de 08/10/2015 e Decreto N.º 11.057 20/04/2022 da Presidência da República.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://bit.ly/292Spi1>, informando o código verificador **0350520** e o código CRC **856C605A**.