



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE

## PLANO DE TRABALHO

### 1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

#### 1.1. Unidade Descentralizadora e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizador(a): Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE

Nome da autoridade competente: Teresa Maria Barbosa de Oliveira

Matrícula funcional: 3136881

Cargo: Diretora de Administração Substituta

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: Coordenação- Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação - CGEP

#### 1.2. UG SIAFI:

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito: 91144 - Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE - UNIDADE GESTORA - 53014

Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: 91144 - Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE / Coordenação- Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação - CGEP

### 2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

#### 2.1. Unidade Descentralizada e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizada: Universidade Federal De Campina Grande

Nome da autoridade competente: Camilo Allyson Simões De Farias

Número do CPF: XXX.420.XXX-XX

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pela execução do objeto do TED: UAEP/CDSA/UFCG

#### 2.2. UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que receberá o crédito: 158195 / Gestão: 15281 / Universidade Federal de Campina Grande

Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pela execução do objeto do TED: 158195 / Gestão: 15281 / Universidade Federal de Campina Grande - UAEP/CDSA/UFCG

### 3. **OBJETO:**

O objetivo é consolidar a plataforma DATA NORDESTE como referência nacional em dados abertos para o planejamento e a execução de políticas públicas de desenvolvimento regional, ampliando suas funcionalidades, seu alcance temático e sua capacidade de análise.

### 4. **DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED:**

#### 4.1. **Ações a serem Desenvolvidas**

##### 1. **Portal de Dados Abertos e Gerador de Relatórios**

- Concepção e design do Portal de Dados Abertos com interface intuitiva e recursos de download de bases de dados e metadados.
- Desenvolvimento de solução tecnológica de geração de relatórios territoriais, permitindo gerar diagnósticos e gráficos customizados em diferentes escalas (municípios, estados ou regiões), exportáveis em PDF. O recurso utilizará ferramentas de inteligência artificial para compor relatórios sob medida, selecionando automaticamente os indicadores multitemáticos mais relevantes para cada área de interesse, seguindo padrões de plataformas como o Global Forest Watch.

##### 2. **Boletins Temáticos e Data Stories**

- Elaboração e publicação de boletins analíticos, abordando temas estratégicos como crédito de carbono, secas e mudanças climáticas.
- Criação de novas Data Stories com narrativas visuais, integrando mapas interativos e gráficos dinâmicos para ampliar a disseminação do conhecimento.

##### 3. **Infraestrutura e Integração de Dados**

- Construção e otimização da infraestrutura do Portal de Dados, incluindo motor do Gerador de Relatórios e mecanismos de atualização automática.
- Integração de bases socioeconômicas, ambientais e climáticas, garantindo padronização, metadados e interoperabilidade com sistemas nacionais.

##### 4. **Capacitação e Governança Colaborativa**

- Realização de oficinas de capacitação para equipes da Sudene e parceiros regionais, assegurando autonomia na atualização e uso das ferramentas.

- Operacionalização de um modelo de produção cooperada, sob liderança da Sudene, integrando representantes de órgãos públicos, instituições de pesquisa e sociedade civil visando o desenvolvimento contínuo de produtos e análises multitemáticas para a plataforma.

#### 4.2. Metas do Projeto

1. Disponibilizar o design final do Gerador de Relatórios e do Portal de Dados Abertos e publicar o Boletim “Crédito de Carbono: uma oportunidade para o Semiárido”.
2. Concluir a infraestrutura técnica do Portal de Dados e do motor do Gerador de Relatórios.
3. Publicar o Boletim “Secas e Mudanças Climáticas” e novos conteúdos em Data Stories relacionados a esta temática.
4. Realizar o lançamento público do Portal de Dados Abertos e a validação interna do Gerador de Relatórios.
5. Efetuar o lançamento público do Gerador de Relatórios Territoriais com geração automática de diagnósticos customizados para qualquer área de interesse.
6. Promover o uso integrado das ferramentas (Portal e Gerador) em análises estratégicas, subsidiando o planejamento das ações nos territórios de atuação da Sudene.
7. Consolidar o modelo de produção cooperada, com a formalização de instâncias de acompanhamento e a realização de oficinas de capacitação.

### 5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED

A consolidação de políticas públicas eficazes para o Nordeste brasileiro exige informações integradas, atualizadas e acessíveis que subsidiem decisões em temas críticos como desenvolvimento regional, adaptação às mudanças climáticas, segurança hídrica, bioeconomia e redução de desigualdades.

O Data Nordeste, fruto de cocriação entre a Sudene e o Observatório da Caatinga e Desertificação (OCA), demonstrou em sua primeira fase a capacidade de organizar e disponibilizar dados estratégicos em painéis interativos e narrativas visuais (Data Stories), tornando-se um instrumento de referência nacional para planejamento e monitoramento de políticas regionais. O lançamento público em setembro de 2025 consolidou uma base técnica robusta e uma arquitetura de dados confiáveis.

Para que a plataforma mantenha sua relevância e evolua como sistema de apoio contínuo ao planejamento e à governança regional, torna-se necessário um novo Termo de Execução Descentralizada (TED) que permita:

- Ampliar funcionalidades e integrar novos módulos voltados a temáticas estratégicas, como por exemplo bioeconomia, energias renováveis, mudanças climáticas e segurança hídrica;
- Disponibilizar a solução tecnológica “Gerador de Relatórios Territoriais”; com uso de inteligência artificial para diagnósticos customizados, garantindo que gestores e comunidades tenham acesso rápido a informações estratégicas em qualquer escala geográfica;

- Promover a produção cooperada e a capacitação institucional, assegurando que equipes da Sudene e parceiros regionais utilizem a plataforma de forma autônoma e contínua; e
- Fortalecer a base de dados regional como referência para integração a sistemas nacionais e internacionais de monitoramento e avaliação de políticas públicas.

A celebração deste novo TED é, portanto, estratégica para sustentar a evolução do Data Nordeste e garantir que a Sudene continue exercendo o seu papel de órgão central na coordenação do desenvolvimento regional, oferecendo uma infraestrutura de dados moderna, transparente e capaz de orientar decisões públicas e privadas em todo o Nordeste.

## 6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da administração pública federal?

( ) Sim

(X) Não

## 7. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser:

(X) Direta, por meio da utilização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.

( ) Contratação de particulares, observadas as normas para contratos da administração pública.

( ) Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

## 8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, §2º)

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?

( ) Sim

(X) Não

## 9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

METAS / ETAPAS	DESCRIÇÃO	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Início	Fim
<b>META 1</b>	<b>Desenvolvimento e Lançamento do Gerador de Relatórios Territoriais</b>	Unidade	1	300.000,00	300.000,00	01/2026	01/2026
Etapa 1.1	- Concepção, construção e integração do motor do Gerador de Relatórios ao Portal de Dados. - Validação interna e lançamento público, com geração automática de diagnósticos customizados para municípios, estados ou regiões.	Unidade	1	300.000,00	300.000,00	01/2026	01/2026
<b>META 2</b>	<b>Implantação do Portal de Dados Abertos com funcionalidades de download e metadados</b>	Unidade	1	180.000,00	180.000,00	01/2026	06/2026
Etapa 2.1	- Desenvolvimento e disponibilização do portal com interface intuitiva, serviços de download de bases e metadados e integração com o Gerador de Relatórios.	Unidade	1	180.000,00	180.000,00	01/2026	06/2026
<b>META 3</b>	<b>Boletins Temáticos adicionais e novas Data Stories desta fase</b>	Unidade	4	20.000,00	80.000,00	04/2026	01/2027
Etapa 3.1	- Elaboração e publicação de boletins analíticos estratégicos (ex.: “Crédito de Carbono”, “Secas e Mudanças Climáticas”) e Data Stories complementares.	Unidade	4	20.000,00	80.000,00	04/2026	12/2026
<b>META 4</b>	<b>Produção Cooperada</b>	Unidade	4	12.500,00	50.000,00	09/2026	01/2027
Etapa 4.1	Operacionalização de um modelo de produção cooperada, incluindo oficinas de capacitação e instalação das instâncias de acompanhamento.	Unidade	4	12.500,00	50.000,00	09/2026	01/2027
<b>META 5</b>	<b>Relatórios de Avaliação de Resultados da nova fase</b>	Unidade	2	30.000,00	60.000,00	10/2026	02/2027
Etapa 5.1	- Publicação de relatórios finais com métricas de desempenho do Portal e do Gerador de Relatórios e recomendações para o ciclo seguinte.	Unidade	2	30.000,00	60.000,00	10/2026	02/2027
<b>META 6</b>	<b>Gestão, coordenação e acompanhamento do novo TED</b>	Unidade	1	180.000,00	180.000,00	11/2026	02/2027
Etapa 6.1	- Coordenação geral, suporte técnico e administrativo, monitoramento físico-financeiro e prestação de contas desta fase de renovação.	Unidade	1	180.000,00	180.000,00	11/2026	02/2027

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO

MÊS/ANO	VALOR
Dezembro/2025	210.000,00
fevereiro/2026	640.000,00

11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO – PAD

CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA	CUSTO INDIRETO	VALOR PREVISTO
339018 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	Não	R\$ 250.000,00
339020 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	Não	R\$ 600.000,00
Observação: O preenchimento do PAD deverá ser até o nível de elemento de despesa		

12. ASSINATURAS

TERESA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA Diretora de Administração Substituta da Sudene	CAMILO ALLYSON SIMÕES DE FARIAS Reitor da UFCG
--	---



Documento assinado eletronicamente por **Camilo Allyson Simões de Farias, Usuário Externo**, em 30/12/2025, às 16:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Teresa Maria Barbosa de Oliveira, Diretora Substituta**, em 30/12/2025, às 17:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.sudene.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.sudene.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0888335** e o código CRC **2EE3817B**.

---