


Implementação das ações do Plano de Integridade 2023-2024

20

AÇÕES FORAM PREVISTAS para serem executadas no biênio 2023-2024

REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO PLANO DE INTEGRIDADE 2023-2024

- Concluída no prazo
- Em andamento no prazo
- Em andamento com atraso
- Não iniciada - no prazo



APÓS O ENCERRAMENTO DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO(*)


65%

das ações previstas no Plano de Integridade (13 de 20) já foram concluídas.

Das ações previstas para serem executadas até Jul/24 (12 de 16):

75%
foram concluídas no prazo.

(*) O 3º Ciclo de Monitoramento equivale ao período de março de 2024 a julho de 2024.



Implementação das ações do Plano de Integridade 2023-2024

Conheça as 3 ações do Plano de Integridade da SUSEP que receberam o status 'concluída' neste 3º ciclo de monitoramento

AÇÃO		PRINCIPAL UNIDADE RESPONSÁVEL	OBJETIVO
Elaborar e executar iniciativa para reconhecer o engajamento dos servidores com o tema da Integridade	Execução - Fase 4 - Governança e integridade na tomada de decisões	UGI e COGET	Mitigar os riscos para a integridade
	Execução - Fase 5 - Conduta Íntegra	UGI e Comissão de Ética	Mitigar os riscos para a integridade
Incluir nos Termos de Referência de contratos continuados com dedicação exclusiva de mão de obra a previsão de capacitação contínua, de todos os contratados, sobre conduta ética e integridade para seus colaboradores que atendam diretamente à SUSEP.		CGFOP	Elevar a maturidade em integridade com base nas melhorias identificadas na autoavaliação realizada no âmbito do PNPC (*)

(*) PNPC - Programa Nacional de Prevenção à Corrupção

Para conhecer as 10 ações do Plano de Integridade da SUSEP que foram concluídas nos 1º e 2º ciclos de monitoramento, acesse as edições anteriores do Boletim PROGRIDE, na Intranet.

