














Evolução dos Projetos e Iniciativas Estratégicas até DEZEMBRO/2025

Status:  Concluído  Em desenvolvimento  Não Iniciado

Projetos	Objetivo do projeto	Frentes / Subprojetos	Unidade Responsável	Status	Data Início	Data Fim / Previsão de Conclusão	% Execução (1)
Susep 60 anos: Memória e FuturoSusep	Estruturar a memória do órgão para a celebração dos seus 60 anos, mostrando sua importância histórica à sociedade brasileira.	-	SUPER		jun-25	dez-26	9% ⁽³⁾
Seguro - Indutor do Desenvolvimento Nacional	Prover ferramentas para a coordenação da política de seguros privados com a política de investimentos do Governo Federal, em conformidade com as diretrizes expressas nos art. 192 e 219 da Constituição Federal e no inciso VI do art. 5º do Decreto Lei 73.	-	SUPER		jan/24	dez/26	69% ⁽³⁾
Dados do mercado: Cibersegurança e evolução do Registro de Operações	Modernizar e aperfeiçoar a gestão de dados e informações relativas às operações dos mercados supervisionados, visando a eficiência do processo de supervisão, bem como a segurança, a integridade e transparência dos dados e informações.	Evolução do registro de operações	DISUC e DEATI		mar-20	ago-28	66%
		Cibersegurança			mai-25	dez-26	35%
Relacionamento com o Consumidor	Aumentar a oferta de informações que possam auxiliar o consumidor dos mercados supervisionados a tomar decisões mais conscientes na contratação de seguro, plano de previdência complementar aberta ou título de capitalização	Painéis de informações para o consumidor (SusepCon)	DISUC		set/24	ago/26	44%
		Educação Financeira e Mídias Sociais	DIRPE		jul/24	mar/26	92%
Programa de Privacidade e Segurança da Informação ⁽²⁾	Elevar a maturidade e a resiliência do órgão em termos de privacidade e segurança da informação, por meio da implementação de controles de segurança para proteger os dados e sistemas de informação dos órgãos e entidades públicas, em consonância com Programa de Privacidade e Segurança da Informação (PPSI) da administração pública federal.	Ciclo 2025	DEATI		fev/25	dez/25	81%

Evolução dos Projetos e Iniciativas Estratégicas até DEZEMBRO/2025

Status:  Concluído  Em desenvolvimento  Não Iniciado

Projetos	Objetivo do projeto	Frentes / Subprojetos	Unidade Responsável	Status	Data Início	Data Fim / Previsão de Conclusão	% Execução (1)
Automatização e Modernização dos Processos Internos	Aprimorar os processos internos e desenvolver soluções automatizadas visando a modernização e eficiência operacional da Susep e a melhoria dos serviços prestados à sociedade.	Supervisão Integrada	DISUP		jan-20	dez-27	78% ⁽³⁾
		Sistema de Autorizações	DIORE		fev-21	jun-26	59%
		Aprovação Automática de Produtos	DISUC		ago-24	dez-26	19%
		Sistema de Gestão de Crédito	DEATI		out-23	mar-27	33%
		Supervisão do Amanhã - etapa de planejamento	DISUP		jun-25	jun-26	40%
Relatórios Financeiros Sustentáveis	Aprimorar o Relatório de Sustentabilidade requerido pela Circular Susep nº 666, de 2022, visando a adequação do setor à agenda de transformação ecológica instituída pelo Ministério da Fazenda e a convergência às práticas internacionais de divulgação de informações de sustentabilidade, bem como às práticas das empresas brasileiras de capital aberto - Resolução CVM 193, de 2023.	-	DIRPE		fev-25	dez-26	50%%
Novos Entrantes: ampliação do mercado supervisionado	Preparar sistemas, processos e a infraestrutura organizacional para o acompanhamento e controle de novos mercados e empresas (administradoras de proteção patrimonial mutualista e cooperativas de seguros), de modo a capacitar a Susep para as atividades de regulação, licenciamento, supervisão, saneamento e gestão de regimes especiais dos novos entes.	-	SUPER		jan-25	dez-27	40%%

(1) O percentual de execução das iniciativas pode apresentar variações negativas de um trimestre para o outro devido a ampliação do escopo dos projetos ou a inclusão de novos marcos/entregas.

(2) O PPSI está sendo acompanhado em ciclos anuais.

(3) Percentual de execução foi ajustado devido à ampliação do escopo do projeto.