



## PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA

### 1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

#### a) Unidade Descentralizadora e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizador(a):	Secretaria de Qualificação, Emprego e Renda do Ministério do Trabalho e Emprego
Nome da autoridade competente:	Magno Rogério Carvalho Lavigne
Matrícula SIAPE	1333225
Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED:	Portaria SE/MTE nº 2.426, de 1º de novembro de 2023

#### b) UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito:	380908 - SGER
Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED:	380908 - SGER

### 2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

#### a) Unidade Descentralizada e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizada:	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Nome da autoridade competente:	Antônio Cláudio Lucas da Nóbrega
Identificação do Ato que confere poderes para assinatura:	DECRETO PRESIDENCIAL S/N, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022, PUBLICADO NO D.O.U nº 219-A
Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pela execução do objeto do TED:	Unidade Avançada José Veríssimo - UAJV

#### b) UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que receberá o crédito:	153056 Universidade Federal Fluminense – UFF
Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pela execução do objeto do TED:	153056 - Universidade Federal Fluminense – UFF / 150123 - Coordenação de Projetos com a Fundação de Apoio Euclides da Cunha – PLAP

### 3. OBJETO:

Realizar, no âmbito do Programa Brasileiro de Qualificação Social e Profissional - Qualifica Brasil, de que trata a Resolução CODEFAT nº 907, de 26 de maio de 2021, ações de qualificação social e profissional, na modalidade presencial, para 3000 jovens de 16 (dezesseis) a 29 (vinte e nove) anos, com foco em ocupações demandadas pelo setor produtivo local e/ou relacionadas à vocação econômica do território, em 38 municípios do estado do Pará, com 130 turmas de diversos cursos de qualificação com 200 (duzentas) horas de treinamento, totalizando 26.000 (vinte e seis mil) horas.

### 4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED:

Planejamento das ações de qualificação social e profissional, a partir de diagnóstico da demanda local por mão de obra qualificada, que será claro e tecnicamente fundamentado.

Realização das ações presenciais de qualificação social e profissional para 3000 jovens de 16 (dezesseis) a 29 anos (vinte e nove), em observância aos parâmetros estabelecidos na Resolução CODEFAT nº 906, de 26 de maio de 2021, na Resolução CODEFAT nº 907, de 2021, e na Norma de Execução nº 113, de 14 de outubro de 2019.

Acompanhamento e monitoramento das ações, com vistas à verificação do cumprimento parcial do objeto pactuado; e apresentação de relatório final de cumprimento do objeto, que contenha a relação dos jovens atendidos, com nome, CPF, data de nascimento, sexo, raça, cor, município de residência, UF, escolaridade, informação sobre o exercício de atividade remunerada, curso, data de início do curso, data de fim do curso e status do curso, se inscrito, concluinte, evadido, ou outro, sem prejuízo da observância dos demais requisitos dispostos na legislação aplicável à matéria.

Diagnóstico: Considerando como jovem a faixa etária de 15 a 29 anos, o número de jovens no estado do Pará, representando 27% da população, o novo estudo desenvolvido em parceria entre o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) e a Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster), que demonstra que no Pará, dos quase 2,4 milhões de jovens de 15 a 29 anos, quase metade ocupa uma vaga no mercado de trabalho dentro do Estado. Os dados têm como base a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio do IBGE referentes ao 4º trimestre de 2022 (Out-Dez/2022). A distribuição territorial por Região de Integração (RI) da população jovem no estado, com maior concentração na RI Guaporé (24,5%), seguida das RIs Tocantins (10,6%), Baixo Amazonas (8,4%) e Rio Capim (8,4%). A menor concentração ocorreu na RI Tapajós (3,0%). Essa distribuição segue a mesma ordem de distribuição da população total do estado.

Quanto à distribuição por sexo da população jovem, não há diferença na participação entre homens e mulheres, entretanto observando a Região metropolitana de Belém (RMB), as mulheres são maioria com 53%.

No que diz respeito à distribuição da juventude paraense por raça/cor, 83,6% são pretos ou pardos e somente 16,4% são brancos, característica também observada para a população total do estado, em que há predominância da população preta ou parda. Na RMB a participação da população preta ou parda é um pouco menor(79,2%) e de brancos, 20,8%.

A distribuição de escolaridade entre os jovens paraenses, a média de anos de estudos da população jovem em 2016 era de 08 (oito) anos para os homens e 09 (nove) anos para as mulheres, situação semelhante à média da região Norte e da maioria dos estados do Norte. Os jovens da RMB apresentaram média de anos de estudo superior, 09 (nove) anos entre os homens e 10 (dez) anos entre as mulheres.

Essa baixa escolaridade entre os jovens paraenses vai ao encontro dos indicadores apresentados pela Secretaria de Estado de Educação do Pará (SEDUC) referente à distorção idade-série, tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino médio, que vêm apresentando reduções no período de 2012 para 2016, de 36,7% para 31,0% no ensino fundamental, e de 54,9% para 48,3% para o ensino médio, no período em análise, respectivamente. Entretanto, esse percentual de jovens fora da série ideal para sua idade é elevado, principalmente no ensino médio.

Quando os dados são desagregados por Região de Integração (RI), 08 das 12 RIs apresentam taxas de distorção idade-série pior que a média do estado. Destaca-se as RIs Carajás, Guaporé, Baixo Amazonas e Araguaia, com as menores taxas entre as RIs, conforme observa-se na Tabela 05. A RI Marajó foi a que apresentou as maiores taxas: 44,8% no ensino fundamental e 61,5% no ensino médio.

Quanto a educação profissional o número total de matrículas cresceu 3,2% de 2015 a 2019, chegando a 46.817 matrícula sem 2019. Em relação ao ano de 2018, o número de matrículas da educação profissional subsequente ao ensino médio cresceu 3,4%. Tendo sido interrompido esse crescimento pela pandemia.

Espera-se com este projeto contribuir para o aumento no número de colocação no mercado de trabalho formal e promover a geração de renda no mercado informal por meio da promoção de ações de qualificação social e profissional em alinhamento com as demandas do setor produtivo apuradas por meio de análise ocupacional.

Ofertando capacitação gratuita em diversas áreas profissionais a jovens e trabalhadores desempregados, sob risco de desemprego ou buscando.

Promovendo a participação nos cursos de pessoas em todos os Territórios de integração do Estado;

Promovendo e estimulando a conclusão dos cursos, garantido, inclusive, a certificação dos concluintes;

Promoção a atualização de trabalhadores que atuam no mundo do trabalho (formal ou informal);

Promoção a geração de renda, por meio da capacitação social e profissional para o mercado formal e informal.

Meta e público alvo: ações de qualificação social e profissional para 3000 jovens de 16 (dezesseis) a 29 (vinte e nove) anos, com foco em ocupações demandadas pelo setor produtivo local e/ou relacionadas à vocação econômica do território em 38 municípios do estado do Pará, com 130 turmas de diversos cursos de qualificação com 200 horas de treinamento, totalizando 26 mil horas.

1. Mulheres, população negra, quilombola, indígena e ribeirinha, LGBTQIA+, reeducandos do sistema prisional e jovens em situação de vulnerabilidade moradores das periferias e zonas rurais.
2. Priorizar aos públicos do Sine, Cadastro Único – CadÚnico os jovens entre 16 (dezesseis) e 29 (vinte e nove) anos.
3. Garantir 50% das vagas de gênero.
4. Priorizar 10% das vagas para atendimento a pessoas com deficiências, em observância ao disposto no art. 9º da Resolução CODEFAT nº 907, de 26 de maio de 2021.
5. Priorizar 10% das vagas para atendimento a pessoas LGTQIAP+.
6. Promover busca ativa para preenchimento das vagas.
7. Garantir a intersetorialidades nas seleções de candidatos as vagas dos cursos

## 5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED:

O PARA + QUALIFICADO, projeto de qualificação social e profissional para Jovens de 16 a 29 anos no âmbito do PMQ - PROGRAMA MANUEL QUERINO DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL busca atender as demandas de qualificação social e profissional nas regiões de integração, com foco nos cursos de construção civil, Arranjos Produtivos Locais, Turismo, Hospitalidade e Lazer. As fontes destes estudos estão disponíveis em sites oficiais governamentais e pesquisas de instituições públicas e privadas, em especial os dados da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas – Fapespa que contribui estrategicamente no planejamento e na elaboração de políticas públicas no estado do Pará.

A UFF através de sua Unidade Avançada José Veríssimo (UAJV) é a base física da Universidade Federal Fluminense em Oriximiná, desde 1973 desenvolvem ações de extensão, ensino e pesquisa na região de Oriximiná no estado do Pará. Fazendo 50 anos de atividades ininterruptas na Amazônia, reuniu ao longo destes quinquênio vários estudos e pesquisas que contribuem para o desenvolvimento regional. A qualificação é um direito do trabalhador e deve ser entendida como uma concepção de construção social, sendo um processo educativo que permite a inserção e atuação no mundo do trabalho com cidadania. Esta visão vem de encontro à proposta do governo em expandir sua atuação para que esta ação de qualificação chegue a todas as pessoas como sujeitos de saberes e identidades socialmente construídas, assim como reconheça e valorize a diversidade cultural, étnica, social, regional, de gênero, que os perpassa.

Este projeto ampliará o leque de ações e oportunidades à população, buscando a parceria com órgãos da rede pública e privada e de entidades representativas da sociedade civil, visando o fortalecimento do processo de elevação do trabalhador à condição de cidadão que se sustenta na qualificação profissional como direito e como um bem de acesso universal e da política pública de qualificação como uma responsabilidade do estado e da sociedade.

Sob a perspectiva do mercado de trabalho, um dos elementos centrais das ações de qualificação profissional é a concepção da “empregabilidade” – entendida como a capacidade do indivíduo de não só ter condições de obter um emprego, mas, também, de se manter em um mercado de trabalho em constante mutação.

A promoção da qualificação para o trabalho é apresentada como resultado do interesse e das necessidades comuns das empresas, dos trabalhadores e da própria sociedade. Daí a exigência de uma estratégia de execução política integrada, em parceria com os vários atores social, descentralizada, com instituições formais e informais de ensino profissional.

Espera-se com este projeto contribuir para o aumento no número de colocação no mercado de trabalho formal e promover a geração de renda no mercado informal por meio da promoção de ações de qualificação social e profissional em alinhamento com as demandas do setor produtivo apuradas por meio de análise ocupacional.

Ofertando capacitação gratuita em diversas áreas profissionais a jovens e trabalhadores desempregados, sob risco de desemprego ou buscando.

Promovendo a participação nos cursos de pessoas em todos os Territórios de integração do Estado;

Promovendo e estimulando a conclusão dos cursos, garantido, inclusive, a certificação dos concluintes;

Promoção a atualização de trabalhadores que atuam no mundo do trabalho (formal ou informal);

Promoção a geração de renda, por meio da capacitação social e profissional para o mercado formal e informal.

## 6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da administração pública federal?

( )	Sim
( x )	Não

## 7. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS:

A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser:

( x )	Direta, por meio da utilização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.
( x )	Contratação de particulares, observadas as normas para contratos da administração pública.
( x )	Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

## 8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, §2º)

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?

( x )	Sim
( )	Não

O pagamento será destinado aos seguintes custos indiretos, até o limite de 20% do valor global pactuado:

- UG 150123 - Coordenação de Projetos com a FEC - Fundação Euclides da Cunha de Apoio Institucional à UFF 12% R\$1.152.000,00 (novecentos e sessenta mil reais) - aluguéis; manutenção e limpeza de imóveis; fornecimento de energia elétrica e de água; serviços de comunicação de dados e de telefonia; taxa de administração; e consultoria técnica, contábil e jurídica.

## 9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

METAS	DESCRÍÇÃO	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Início	Fim
<b>Meta</b>	<b>Qualificação Social e Profissional de Jovens</b>			<b>R\$ 9.600.000,00</b>		<b>Mai/24</b>	<b>Dez/25</b>
<b>Produto</b>	<b>Oferta de cursos presenciais de qualificação social e profissional de 3000 jovens de 16 (dezesseis) a 29 (vinte e nove) anos</b>						
Etapa	Ação/Curso de 200 horas para 3.000 alunos x R\$16,00	Hora aluno	26.000	R\$ 16,00	R\$ 9.600.000,00	Mai/24	<b>Dez/25</b>
<b>Meta 1</b>	<b>Preparação da equipe e dos recursos didáticos para início das turmas</b>			<b>R\$ 877.660,00</b>		<b>Mai/24</b>	<b>Dez/25</b>
<b>Produto 1</b>	<b>Equipe formada, com materiais didáticos e plataforma disponíveis</b>						
Etapa 1.1	pagamento de bolsas ao coordenador geral e coordenadores adjuntos: 3 bolsas x R\$ 12.000,00 x 3 meses	unidade	9	R\$ 12.000,00	R\$ 108.000,00	Mai/24	Jul/24
Etapa 1.2	20 Passagens aéreas x R\$2.500,00 (média ida e volta) no interior dos estados.	unidade	20	R\$ 2.500,00	R\$ 50.000,00	Mai/24	<b>Dez/25</b>
Etapa 1.3	Encontro em cada região integração. 11 reuniões para 20 participantes x 400 diárias. (hospedagem e alimentação)	diária	220	R\$ 400,00	R\$ 88.000,00	Mai/24	<b>Dez/25</b>
Etapa 1.3.1	Reunião de alinhamento pedagógico e pagamento de bolsas para coordenadores regionais: 03 bolsas x R\$ 6.000,00 mensais x 3 meses	unidade	9	R\$ 6.000,00	R\$ 54.000,00	Mai/24	Jul/24
Etapa 1.3.2	Participação em um curso preparatório/mediadores de aprendizagem: pagamento de bolsas no valor de R\$700,00 para 38 estudantes universitários durante 3 meses	unidade	114	R\$ 700,00	R\$ 79.800,00	Mai/24	Jul/24
Etapa 1.4	Realização de reuniões de trabalho da Coordenação do projeto: 3 Reuniões x 2 passagens aéreas x R\$2.500,00 (média ida e volta)	unidade	6	R\$ 2.500,00	R\$ 15.000,00	Mai/24	<b>Dez/25</b>
Etapa 1.5	Realização de reuniões de trabalho da Coordenação do projeto: 3 Reuniões x 4 Diárias x R\$400,00	unidade	12	R\$ 400,00	R\$ 4.800,00	Mai/24	Jul/24
Etapa 1.6	Contratação e disponibilização de pessoal de apoio técnico para as equipes regionais e coordenações adjuntas (contratação temporária): 11 pessoas x R\$3.000,00 x 2 meses	unidade	22	R\$ 3.000,00	R\$ 66.000,00	Mai/24	Jul/24
Etapa .1.7	Produção de material didático para a formação dos jovens como Serviços de terceiros PJ – criação de conteúdo, editoração gráfica e impressão de apostilas: 2 volumes x 3200 exemplares x R\$ 49,00 por exemplar	unidade	6400	R\$ 49,00	R\$ 313.600,00	Mai/24	Jul/24
Etapa 1.8	Produção de material didático para a formação dos jovens como Serviços de terceiros PJ – banner, cartazes, instrumentais administrativos e pedagógicos	unidade	1	R\$ 31.960,00	R\$ 31.960,00	Mai/24	Mai/24
Etapa 1.9	Locação de lancha com motor superior a 60HP e capacidade para 5 pessoas, para acesso as comunidades ribeirinhas e municípios vizinhos	mês	3	R\$ 10.500,00	R\$ 31.500,00	Mai/24	Jul/24
Etapa 1.10	Locação de notebook para treinamento acesso e inscrição.25 equipamentos com x meses	unidade	100	R\$ 350,00	R\$ 35.000,00	Mai/24	Jul/24
<b>Meta 2</b>	<b>Mobilização junto aos órgãos de sine entidades sociedade civil, das comunidades e parceiros</b>			<b>R\$ 546.520,00</b>		<b>Mai/24</b>	<b>Dez/25</b>
<b>Produto 2</b>	<b>Matricula de 100 das vagas atendendo as metas propostas</b>						
Etapa 2.1	Reuniões e mobilização presencial, com lideranças e representações de comunidades Serviços de terceiros PJ – locação de veículos: 53 turmas x 2 diárias x R\$120,00	mês	106	R\$ 120,00	R\$ 12.720,00	Mai/24	Out/24
Etapa 2.2	Assessoria de Comunicação. Serviços de terceiros PJ Identificação de lideranças locais representativas que atuarão como educadores populares.	unidade	10	R\$ 3.000	R\$ 30.000,00	Jun/24	Dez/25
Etapa 2.3	Identificação de lideranças locais representativas que atuarão como educadores populares: pagamento de bolsas para coordenadores regionais: 5 bolsas x R\$ 6.000,00 mensais x 2 meses	unidade	10	R\$ 6.000,00	R\$ 60.000,00	Mai/24	Out/24

METAS	Descrição	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total (R\$)	Início	Fim
Etapa 2.4	Identificação de lideranças locais representativas como educadores populares; pagamento de bolsas para estudantes universitários: 38 bolsas x R\$700,00 ao mês x 2 meses	unidade	76	R\$ 70(R\$)	R\$ 53.200,00	Mai/24	Out/24
<b>Meta</b>	<b>Qualificação Social e Profissional de Jovens</b>					<b>R\$ 9.600.000,00</b>	<b>Mai/24</b>
<b>Produto</b>	<b>Oferta de cursos presenciais de qualificação social e profissional de 3000 jovens de 16 (dezesseis) a 29 (vinte e nove) anos</b>						<b>Dez/25</b>
Etapa 2.5	Construção de parcerias nacionais com entidades que atuam junto a essas comunidades; pagamento de bolsas para o Ação: Curso de 200 horas para 3.000 alunos x R\$16,00	Hora aluno unidade	26.000	R\$ 16,00 R\$ 12.000,00	R\$ 9.600.000,00 R\$ 72.000,00	Mai/24 Mai/24	<b>Dez/25</b> <b>Ago/24</b>
<b>Meta 1</b>	<b>Preparação para o processo de ensino didáticos para início das turmas</b>					<b>R\$ 877.660,00</b>	<b>Mai/24</b>
<b>Produto 1</b>	<b>Equipe formada, com materiais didáticos e plataforma disponíveis</b>						
Etapa 1.1	Construção de parcerias nacionais com pagamento de bolsas ao coordenador geral e entidades que atuam junto a essas coordenadores adjuntos: 3 bolsas x R\$ 12.000,00 x 3 meses	unidade diária	12	R\$ 12.000,00 R\$ 400,00	R\$ 108.000,00 R\$ 4.800,00	Mai/24 Set/24	<b>Jul/24</b>
Etapa 1.2	Construção de parcerias nacionais com 40 Passagens aéreas x R\$2.500,00 (média ida e volta) no interior dos estados.	unidade	20	R\$ 2.500,00	R\$ 50.000,00	Mai/24	<b>Dez/25</b>
Etapa 1.3	Encontro em cada região integrada: 11 entidades que atuam junto a essas comunidades: 2 reuniões de articulação com parceiros: 3 pessoas x duas diárias de R\$ 400,00	diária unidade	220	R\$ 400,00 R\$ 2.500,00	R\$ 88.000,00 R\$ 15.000,00	Mai/24 Set/24	<b>Dez/25</b> <b>Fev/25</b>
Etapa 1.4	Reunião de alinhamento pedagógico e Reunião (ida e volta) pagamento de bolsas para coordenadores locação de dashshow e tela, impressora caixa regionais: 03 bolsas x R\$ 6.000,00 mensais x 3 meses	unidade diária	20	R\$ 6.000,00	R\$ 24.000,00	Mai/24 Mai/24	<b>Jul/24</b> <b>Dez/25</b>
Etapa 1.5	Participação em um curso preparatório/ coordenação do projeto: 2 reuniões x 3 mediadores de aprendizagem; pagamento de pessoas x 2 Diárias x R\$ 400,00	diária unidade	12	R\$ 400,00	R\$ 4.800,00	Mai/24	<b>Set/24</b>
Etapa 1.6	Participação de abrendizagem: 38 bolsas no valor de R\$700,00 para 38 Disponibilização de pessoal de apoio técnico estudantes universitários durante 3 meses	unidade	114	R\$ 700,00	R\$ 79.800,00	Mai/24	<b>Jul/24</b>
Etapa 1.7	Realização de reuniões de trabalho da coordenação do projeto: 2 reuniões x 2 passagens aéreas x R\$2.500,00 (média ida e volta)	unidade	22	R\$ 3.000,00	R\$ 66.000,00	Mai/24	<b>Set/24</b>
Etapa 1.8	Realização de reuniões de trabalho da coordenação adjunta: 11 pessoas x R\$ 3.000,00 x 2 meses	unidade	6	R\$ 2.500,00	R\$ 15.000,00	Mai/24	<b>Dez/25</b>
Etapa 1.9	Realização de reuniões de trabalho da coordenação adjunta - Encargos trabalhistas e benefícios: Coordenacão do projeto: 3 Reuniões x 4 Diárias x R\$400,00	unidade	22	R\$ 3.000,00	R\$ 66.000,00	Mai/24	<b>Set/24</b>
Etapa 1.10	Realização de reuniões de trabalho da coordenação adjunta: 11 pessoas x R\$ 3.000,00 mensais x 2 meses	unidade	12	R\$ 400,00	R\$ 4.800,00	Mai/24	<b>Jul/24</b>
Etapa 1.11	Realização de Reunião de Coordenação Geral: 20 Passagens aéreas x R\$ 2.500,00 (média ida e volta) Realização de Reunião de Coordenação Geral: 20 participantes x 2 diárias x R\$ 400,00	unidade	40	R\$ 400,00 R\$ 3.000,00	R\$ 16.000,00 R\$ 66.000,00	Fev/24 Mai/24	<b>Dez/25</b>
Etapa 1.12	Realização de Reunião de Coordenação Geral: 20 participantes x 2 diárias x R\$ 400,00	unidade	6400	R\$ 49,00	R\$ 313.600,00	Mai/24	<b>Jul/24</b>
Etapa 1.13	Produção de material didático para a formação dos jovens como Serviços de terceiros PJ – criação de conteúdo, editoração Locação de lancha com motor superior a 60HP e capacidade para 25 pessoas, para 3200 exemplares x R\$ 29,00 por exemplar	unidade	3	R\$ 10.500,00	R\$ 31.500,00	Mai/24	<b>Dez/25</b>
Etapa 1.14	Produção de material didático para a formação dos jovens como Serviços de terceiros PJ – criação de conteúdo, editoração Locação de lancha com motor superior a 60HP e capacidade para 25 pessoas, para acesso as comunidades ribeirinhas e municípios vizinhos	unidade	110	R\$ 31.960,00 R\$ 350,00	R\$ 31.960,00 R\$ 38.500,00	Mai/24 Mai/24	<b>Mai/24</b> <b>Fev/25</b>
<b>Meta 3</b>	<b>Qualificação social e profissional dos jovens nos FIC</b>					<b>R\$ 5.842.520,00</b>	<b>Mai/24</b>
<b>Produto 93</b>	Locação de fachada com motor superior a 60HP e capacidade para 25 pessoas, para acesso as comunidades ribeirinhas e municípios vizinhos					<b>R\$ 10.500,00</b>	<b>Mai/24</b>
	Locação de espaço para realização de cursos de qualificação social e profissional de 200h para 3.000 jovens de 16 a 29 anos em situação de vulnerabilidade social					<b>R\$ 31.500,00</b>	<b>Jul/24</b>
Etapa 1.15	Realização de notebooks para treinamento acesso terceiros PJ, banners, cartazes, instrumentais e inscrições, 22 equipamentos com x 5 meses administrativos e pedagógicos	unidade	110	R\$ 31.960,00 R\$ 350,00	R\$ 31.960,00 R\$ 38.500,00	Mai/24 Mai/24	<b>Mai/24</b> <b>Fev/25</b>
<b>Meta 2</b>	<b>Mobilização junto aos órgãos de sine entidades sociedade civil, das comunidades e parceiros</b>					<b>R\$ 1.000,00</b>	<b>Jul/24</b>
<b>Produto 2</b>	<b>Mobilização junto aos órgãos de sine entidades sociedade civil, das comunidades e parceiros</b>					<b>R\$ 546.520,00</b>	<b>Mai/24</b>
Etapa 2.1	Reuniões e mobilização presencial: divulgação e chamada para participação no curso, matrículas e realização da Aula inaugural do curso: 3 coordenadores x R\$12.000,00	mês unidade	106	R\$ 12.000,00 R\$ 2.500,00	R\$ 12.720,00 R\$ 30.000,00	Mai/24 Jul/24	<b>Out/24</b>
Etapa 3.2	Assessoria de Comunicação. Serviços de terceiros PJ Identificação de lideranças locais representativas que atuarão como educadores populares	unidade	12				
Etapa 2.2	Assessoria de Comunicação. Serviços de terceiros PJ Identificação de lideranças locais representativas que atuarão como educadores populares	unidade	10	R\$ 3.000	R\$ 30.000,00	Jun/24	<b>Dez/25</b>
Etapa 3.3	Identificação do curso: 38 cidades x R\$800,00 de hospedagem e alimentação para os cursistas: 130 turmas x R\$1.000,00 por turma	unidade	200	R\$ 800,00	R\$ 160.000,00	Jul/24	<b>Fev/25</b>
Etapa 2.3	Identificação e alimentação para os cursistas: 130 turmas x R\$1.000,00 por turma	unidade	10	R\$ 6.000,00	R\$ 60.000,00	Mai/24	<b>Out/24</b>
Etapa 3.4	Identificação e alimentação para os cursistas: 130 turmas x R\$1.000,00 por turma	unidade	26000	R\$ 32,00	R\$ 832.000,00	Set/24	<b>Dez/25</b>

EMPRESAS	Descrição	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	R\$ 132.000,00 (R\$)	Set/24	Dez/25
Meta	Qualificação Social e Profissional das Jovens				R\$ 9.600.000,00	Mai/24	Dez/25
Etapa 3.6	apostila para alunos: 3200 X 2 apostilas encadernadas, X custo medio R\$16,00	unidade	6400	R\$ 49,00	R\$ 313.600,00	Set/24	Dez/25
Produto	<b>Oferia de cursos presenciais de qualificação social e profissional de 3000 jovens de 16 (dezesseis) a 29 (vinte e nove) anos</b>						
Etapa	Acão/Curso de 200 horas para 3.000 alunos x R\$16,00 pagamento de bolsas para estudantes	Hora aluno	26.000	R\$ 16,00	R\$ 9.600.000,00	Mai/24	Dez/25
Etapa 3.7	<b>Preparação das 130 turmas para o ensino didático para início das turmas</b>	unidade	212	R\$ 700,00	R\$ 148.400,00	Set/24	Dez/25
Meta 1	<b>R\$ 877.600,00</b>					Mai/24	Dez/25
Produto 1	<b>Equipe formada, com materiais didáticos e plataforma disponíveis</b>						
Etapa 1.1	Realização de cursos para as 130 turmas pagamento de bolsas para coordenador geral e passagem terrestre/fluíxial/marítimo para os coordenadores adjuntos: 3 bolsas x R\$ 12.000,00 mensais x 3 meses	unidade	9	R\$ 12.000,00	R\$ 108.000,00	Mai/24	Jul/24
Etapa 3.8		unidade	128.000	R\$ 12,00	R\$ 1.536.000,00	Set/24	Dez/25
Etapa 1.2	130 Turmas 3200 alunos x 40 passageiros ida e volta x 12 reais	unidade	20	R\$ 2.500,00	R\$ 50.000,00	Mai/24	Dez/25
Etapa 3.9	Realização do curso para as 130 turmas - Encontro em cada região: integração, 11 reuniões de diversos EPI's conforme a necessidade para aula prática. Valor (hospedagem e alimentação) aprovisionado por preço médio 146 reais.	diádade	1200	R\$ 400,00	R\$ 880.000,00	Mai/24	Dez/25
Etapa 3.10	Reunião de alinhamento pedagógico e Realização do curso para as 130 turmas – kit pagamento de bolsas para coordenadores adjunto (camisa, caneca, caderno caneta) regionais: 03 bolsas x R\$ 6.000,00 mensais x 3 meses	unidade	9	R\$ 6.000,00	R\$ 54.000,00	Mai/24	Jul/24
Etapa 3.11		unidade	3200	R\$ 82,00	R\$ 262.400,00	Mai/24	Set/24
Etapa 1.4	Participação em um curso preparatório/ Realização do curso para as 130 turmas mediadores de aprendizagem, pagamento de passagem terrestre/fluíxial/marítimo para os mediadores e coordenadores: 30 cidades 9 x estadios universitários durante 3 meses	unidade	114	R\$ 700,00	R\$ 79.800,00	Mai/24	Jul/24
Etapa 3.12		unidade	270	R\$ 98,00	R\$ 26.460,00	Set/24	Dez/25
Etapa 1.5	Realização de reuniões de trabalho da Coordenação do projeto: 3 Reuniões x 2 lanche para os estudantes universitários e passageiros aéreos x R\$2.500,00 (média ida e volta)	unidade	6	R\$ 2.500,00	R\$ 15.000,00	Mai/24	Dez/25
Etapa 3.13	x 3200 alunos Realização de reuniões de trabalho da Coordenação do projeto: 3 Reuniões x 4 locação de veículos - Serviços de terceiros PJ 53 cidades x 6 diárias x R\$120,00	unidade	128.000	R\$ 10,00	R\$ 1.280.000,00	Set/24	Dez/25
Etapa 3.14		unidade	318	R\$ 400,00	R\$ 48.000,00	Mai/24	Jul/24
Etapa 3.15	Contratação e disponibilização de pessoal de apoio técnico para as equipes regionais e para as equipes regionais e coordenações adjuntas: 11 pessoas x R\$ 1.000,00 mensais x 2 meses	unidade	22	R\$ 3.000,00	R\$ 66.000,00	Mai/24	Dez/25
Etapa .1.7	Disponibilização de Consultoria técnica ESG, produção de material didático para a silvicultura, manejo florestal, unidade de formação dos jovens como Serviços de conservação	unidade	4	R\$ 33.000,00	R\$ 132.000,00	Set/24	Dez/25
Etapa 3.16	Etapa .1.7 – criação de conteúdo, editoração Disponibilização de acesso à internet nos 5200 exemplares x R\$ 49,00 Serviços de produção de material didático para a formação dos jovens como Serviços de conservação	unidade	6400	R\$ 49,00	R\$ 313.600,00	Mai/24	Jul/24
Etapa 1.8		unidade	300	R\$ 90,00	R\$ 27.000,00	Set/24	Dez/25
Etapa 3.17	Realização de reuniões de coordenação: 3 Reuniões x 2 diárias x R\$400,00	unidade	1	R\$ 31.960,00	R\$ 31.960,00	Mai/24	Mai/24
Etapa 1.9		unidade	44	R\$ 3.000,00	R\$ 132.000,00	Set/24	Dez/25
Etapa 3.18	Realização de reuniões de coordenação: 3 Reuniões x 2 diárias x R\$400,00	mês	3	R\$ 10.500,00	R\$ 31.500,00	Mai/24	Jul/24
Etapa 1.10		unidade	6	R\$ 400,00	R\$ 2.400,00	Set/24	Dez/25
Etapa 3.19	Assessoramento para concepção, escolha e aplicação da metodologia de treinamento aos mediadores	unidade	400	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	Mai/24	Dez/25
Meta 2	<b>Mobilização junto aos órgãos de sine entidades sociedade civil, das comunidades e parceiros</b>				R\$ 546.520,00	Mai/24	Dez/25
Produto 2.0	<b>Realização de reuniões de coordenação: 3</b>						
Etapa 2.1	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 3.21	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 2.2	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 3.22	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 2.3	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 3.23	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 2.4	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 3.24	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 2.5	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 3.25	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 2.6	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 3.26	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 2.7	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 3.27	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 2.8	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 3.28	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 2.9	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 3.29	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 2.10	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 3.30	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 2.11	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 3.31	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 2.12	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 3.32	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 2.13	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 3.33	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 2.14	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 3.34	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 2.15	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 3.35	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 2.16	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 3.36	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 2.17	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 3.37	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 2.18	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 3.38	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 2.19	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 3.39	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 2.20	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 3.40	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 2.21	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 3.41	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 2.22	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 3.42	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 2.23	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 3.43	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 2.24	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 3.44	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 2.25	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 3.45	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 2.26	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 3.46	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 2.27	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 3.47	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 2.28	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 3.48	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 2.29	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 3.49	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 2.30	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 3.50	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 2.31	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 3.51	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 2.32	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 3.52	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 2.33	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 3.53	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 2.34	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 3.54	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 2.35	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 3.55	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 2.36	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 3.56	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 2.37	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 3.57	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 2.38	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 3.58	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 2.39	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 3.59	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 2.40	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 3.60	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 2.41	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 3.61	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 2.42	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 3.62	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 2.43	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 3.63	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 2.44	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 3.64	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 2.45	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 3.65	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 2.46	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 3.66	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 2.47	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 3.67	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 2.48	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 3.68	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 2.49	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 3.69	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 2.50	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 3.70	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 2.51	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 3.71	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 2.52	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 3.72	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 2.53	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 3.73	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 2.54	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 3.74	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 2.55	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 3.75	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 2.56	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 3.76	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 2.57	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 3.77	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 2.58	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 3.78	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 2.59	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 3.79	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 2.60	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 3.81	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 2.62	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 3.83	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 2.63	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 3.84	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 2.64	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 3.85	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 2.65	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 3.86	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 2.66	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 3.87	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 2.67	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 3.88	Realização de reuniões de coordenação: 3						
Etapa 2.68	Real						

Meta 4 METAS	Descrição	Unidade de Medida	Quantidade	Unitário (R\$)	R\$ 1.181.300,00 (R\$)	Jul/24	Dez/25
Produto 4	Entrega de relatório final e portfólio de divulgação dos resultados						
Meta	<b>Qualificação Social e Profissional de Jovens</b>				R\$ 9.600.000,00	Mai/24	Dez/25
Produto Etapa 4.1	Para uso da plataforma de elevação da escolaridade: pagamento de bolsas para Acão/Curso de 200 horas para 3.000 alunos x R\$ 16,00	unidade	76	R\$ 700,00	R\$ 53.200,00	Jul/24	Dez/25
Etapa	70,00 mensais x 2 meses	Hora aluno	26.000	R\$ 16,00	R\$ 9.600.000,00	Mai/24	Dez/25
Meta 1	<b>Reparação de equipe e dos recursos didáticos para início das turmas</b>				R\$ 877.660,00	Mai/24	Dez/25
Produto 1	<b>Equipe formada, com materiais didáticos e plataforma disponíveis</b>						
Etapa 4.2	pagamento de bolsas ao coordenador geral e estudantes universitários: 30 bolsas x R\$ 2.000,00 x 3 meses	unidade	33	R\$ 6.000,00	R\$ 198.000,00	Jul/24	Dez/25
Etapa 1.1	bolsas para coordenadores adjuntos: 30 bolsas x R\$ 1.200,00 x 3 meses	unidade	9	R\$ 12.000,00	R\$ 108.000,00	Mai/24	Jul/24
Etapa 1.2	20 Passagens aéreas x R\$ 2.500,00 (média ida e volta) no interior do estado	unidade	20	R\$ 2.500,00	R\$ 50.000,00	Mai/24	Dez/25
Etapa 4.3	Locais de realização do curso: Serviços de Terceiros PJ em 60 locais por R\$ 100,00 ao reuniões para 10 participantes x 400 diários. (Hospedagem e alimentação)	unidade	180	R\$ 90	R\$ 16.200,00	Jul/24	Dez/25
Etapa 1.3	220	R\$ 400,00	R\$ 88.000,00	Mai/24	Dez/25		
Etapa 4.4	Identificação dos impactos do projeto para a Reunião de alinhamento pedagógico e geracão de trabalho, elevação da renda e pagamento de bolsas para coordenadores regionais: 03 bolsas x R\$ 6.000,00 mensais x 3 meses para o coordenador geral e adjuntos: 3	unidade	9	R\$ 62.000,00	R\$ 558.000,00	Mai/24	Dez/25
Etapa 1.3.1	bolsas de R\$ 12.000,00 mensais x 3 meses participação em um curso preparatório/ disponibilização de pessoal de apoio técnico mediadores de aprendizagem: pagamento de bolsas no valor de R\$ 100,00 para 18 adjuntas e pessoas x R\$ 3.000,00 mensais x estudantes universitários durante 3 meses	unidade	114	R\$ 700,00	R\$ 79.800,00	Mai/24	Jul/24
Etapa 4.5	22	R\$ 3.000,00	R\$ 66.000,00	Jul/24	Dez/25		
Etapa 1.4	Realização de reuniões de trabalho da Disponibilização de Consultoria técnica ESG, Coordenação do projeto: 3 Reuniões x 4 sylvicultura, manejo florestal, unidade de passagens aéreas x R\$ 2.500,00 (média ida e volta) para as equipes regionais e conservação para as equipes regionais e volta)	unidade	6	R\$ 2.500,00	R\$ 15.000,00	Mai/24	Dez/25
Etapa 4.6	3	R\$ 29.000,00	R\$ 87.000,00	Jul/24	Dez/25		
Etapa 1.5	Realização de reuniões de trabalho da e benefícios: x 3 meses.	unidade	12	R\$ 400,00	R\$ 4.800,00	Mai/24	Jul/24
Etapa 4.7	Coordenação do projeto: 3 Reuniões x 4 Diárias x R\$ 400,00	diária	12	R\$ 400,00	R\$ 4.800,00	Jul/24	Dez/25
Etapa 1.6	parceiros nacionais: 2 reuniões x 3 pessoas x 2 diárias de R\$ 400,00	unidade	22	R\$ 3.000,00	R\$ 66.000,00	Mai/24	Jul/24
Etapa 4.8	apoio técnico para as equipes regionais e realização de reuniões de avaliação com parceiros nacionais: 2 reuniões x 3 passagens temporárias: 1 pessoa x R\$ 3.000,00 x 2 aéreas x R\$ 2.500,00 (média ida e volta) meses	unidade	6	R\$ 2.500,00	R\$ 15.000,00	Jul/24	Dez/25
Etapa 4.9	apresentação dos resultados e avaliação final produção de material didático para a da etapa: 16 pessoas x uma diária e meia (R\$ 400,00 + R\$ 200,00)	diária	144	R\$ 600,00	R\$ 86.400,00	Jul/24	Dez/25
Etapa 1.7	Coordenação de conteúdo, editoração Seminário e apresentação dos resultados e Gráfica e impressão de apostilas: 2 volumes x 300 exemplares x R\$ 49,00 (passagens terrestres marítimas/fluviais x R\$ 150,00 por passagem)	unidade	6400	R\$ 49,00	R\$ 313.600,00	Mai/24	Jul/24
Etapa 4.10	produção de material didático para a passagem formação dos jovens como Serviços de Seminário, banner, cartazes, instrumentais Amazônia apresentação dos resultados e administração e pedagógicos	unidade	30	R\$ 150,00	R\$ 4.500,00	Jul/24	Dez/25
Etapa 1.8	Etapa 4.9	unidade	1	R\$ 31.960,00	R\$ 31.960,00	Mai/24	Mai/24
Etapa 4.11	avaliação final da etapa: (Aluguel Espaço, Locação de lancha com motor superior a 60HP e capacidade para 5 pessoas, para Soma e Iluminação, Material Gráfico, acesso as comunidades ribeirinhas e Contratação Apoio)	unidade	1	R\$ 444.000,00	R\$ 444.000,00	Jul/24	Dez/25
Etapa 1.9	mês	3	R\$ 10.500,00	R\$ 31.500,00	Mai/24	Jul/24	
Etapa 1.10	Reuniões de coordenação geral e Locação de notebook para treinamento acesso apresentação de relatório final: 2 reuniões x 1 passagem aérea x R\$ 2.500,00 (média ida e volta)	unidade	100	R\$ 350,00	R\$ 35.000,00	Mai/24	Jul/24
Etapa 4.12	2	R\$ 2.500,00	R\$ 5.000,00	Jul/24	Dez/25		
Meta 2	<b>Mobilização junto aos órgãos de sine entidades sociedade civil, das comunidades e parceiros</b>				R\$ 546.520,00	Mai/24	Dez/25
Produto 2	<b>Mobilização administrativa e financeira</b>				R\$ 1.152.000,00	Jul/24	Dez/25
Etapa 2.1	<b>Entrega de relatório final e reposição de divulgação dos resultados</b>						
Etapa	Lideranças locais para Coordenação de comunidades representativas que atuarão como educadores populares	mês	106	R\$ 120,00	R\$ 12.720,00	Mai/24	Out/24
	Projeto contra Fundação de Apoio Euclides Vilela: 53 turmas x 2 diárias x R\$120,00	unidade	1	1.152.000,00	R\$ 1.152.000,00	Mai/24	Dez/25
Etapa 2.2	Assessoria de Comunicação, Serviços de terceiros PJ Identificação de lideranças locais representativas que atuarão como educadores populares.	unidade	10	R\$ 3.000	R\$ 30.000,00	Jun/24	Dez/25
	<b>Subtotal</b>				R\$ 8.448.000,00		
	<b>Costos administrativos e gestão financeira (12% do total)</b>				R\$ 30.000,00		
					R\$ 1.152.000,00		
	<b>TOTAL</b>				R\$ 9.600.000,00		
Etapa 2.3	representativas que atuarão como educadores populares: pagamento de bolsas para coordenadores regionais: 5 bolsas x R\$ 6.000,00 mensais x 2 meses	unidade	10	R\$ 6.000,00	R\$ 60.000,00	Mai/24	Out/24

REGIÃO	MUNICÍPIOS	ATIVIDADE / EVENTO	TURMAS	META	RECURSO
METROPOLITANA	Belém	Ação/Curso	10	260	R\$832.000,00
	Ananindeua	Ação/Curso	5	130	R\$416.000,00
	Marituba	Ação/Curso	3	90	R\$288.000,00
	Benevides	Ação/Curso	2	40	R\$128.000,00
	Santa Bárbara	Ação/Curso	2	60	R\$192.000,00
SUB TOTAL	5		22	580	R\$1.856.000,00
GUAMÁ	Castanhal	Ação/Curso	3	60	R\$192.000,00
SUB TOTAL	1		3	60	R\$192.000,00
RIO CAETÉ	Augusto Corrêa	Ação/Curso	2	40	R\$128.000,00
	Bragança	Ação/Curso	2	40	R\$128.000,00
	Capanema	Ação/Curso	2	40	R\$128.000,00
	Nova Timboteua	Ação/Curso	2	40	R\$128.000,00
	Salinópolis	Ação/Curso	5	100	R\$320.000,00
	São João de Pirabas	Ação/Curso	2	40	R\$128.000,00
SUB TOTAL	6		15	300	R\$960.000,00
BAIXO AMAZONAS	Alenquer	Ação/Curso	6	120	R\$384.000,00
	Belterra	Ação/Curso	2	40	R\$128.000,00
	Faro	Ação/Curso	4	110	R\$352.000,00
	Juruti	Ação/Curso	3	60	R\$192.000,00
	Mojui dos Campos	Ação/Curso	2	40	R\$128.000,00
	Monte Alegre	Ação/Curso	2	40	R\$128.000,00
	Óbidos	Ação/Curso	4	80	R\$256.000,00
	Oriximiná	Ação/Curso	14	310	R\$992.000,00
	Santarém	Ação/Curso	7	150	R\$480.000,00
	Terra Santa	Ação/Curso	3	70	R\$224.000,00
	10		47	1020	R\$3.264.000,00
CARAJAS	Marabá	Ação/Curso	5	100	R\$320.000,00
	Parauapebas	Ação/Curso	2	40	R\$128.000,00
	São Domingos do Araguaia	Ação/Curso	2	40	R\$128.000,00
	São João do Araguaia	Ação/Curso	2	40	R\$128.000,00
SUB TOTAL	4		11	220	R\$704.000,00
TOCANTINS	Abaetetuba	Ação/Curso	3	60	R\$192.000,00
	Barcarena	Ação/Curso	3	60	R\$192.000,00
SUB TOTAL	2		6	120	R\$384.000,00

<b>LAGO DE TUCURUÍ</b>	tucurui	Ação/Curso	2	40	<b>R\$128.000,00</b>
	Novo Repartimento	Ação/Curso	2	40	<b>R\$128.000,00</b>
	Nova Ipixuna	Ação/Curso	2	40	<b>R\$128.000,00</b>
	Itupiranga	Ação/Curso	2	40	<b>R\$128.000,00</b>
<b>SUB TOTAL</b>	<b>4</b>		<b>8</b>	<b>160</b>	<b>R\$512.000,00</b>
<b>XINGU</b>	Altamira	Ação/Curso	3	90	<b>R\$288.000,00</b>
	Medicilândia	Ação/Curso	3	90	<b>R\$288.000,00</b>
	Pacajá	Ação/Curso	3	90	<b>R\$288.000,00</b>
	Anapu	Ação/Curso	3	90	<b>R\$288.000,00</b>
	Brasil Novo	Ação/Curso	3	90	<b>R\$288.000,00</b>
	Ururá	Ação/Curso	3	90	<b>R\$288.000,00</b>
<b>SUB TOTAL</b>	<b>6</b>		<b>18</b>	<b>540</b>	<b>R\$1.728.000,00</b>
<b>MARAJÓ</b>	Soure	Ação/Curso	2	40	<b>R\$128.000,00</b>
	Salvaterra	Ação/Curso	2	40	<b>R\$128.000,00</b>
<b>SUB TOTAL</b>	<b>2</b>		<b>4</b>	<b>80</b>	<b>R\$256.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>38</b>		<b>130</b>	<b>3000</b>	<b>R\$9.600.000,00</b>

#### 10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MÊS/ANO	VALOR
Dezembro/2023	R\$ 9.600.000,00

#### 11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAD

CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA	CUSTO INDIRETO	VALOR PREVISTO
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	SIM	R\$ 1.152.000,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	NAO	R\$ 8.448.000,00
<b>Total</b>		<b>R\$ 9.600.000,00</b>

#### 12. PROPOSIÇÃO

Niterói, na data da assinatura.

Documento assinado eletronicamente  
 ANTÔNIO CLÁUDIO LUCAS DA NÓBREGA  
 Reitor da Universidade Federal Fluminense

#### 13. APROVAÇÃO

Brasília, na data da assinatura.

Documento assinado eletronicamente

MAGNO LAVIGNE

Secretário de Qualificação, Emprego e Renda do Ministério do Trabalho e Emprego



Documento assinado eletronicamente por **ANTONIO CLAUDIO LUCAS DA NOBREGA, Reitor**, em 07/08/2025, às 17:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Magno Rogerio Carvalho Lavigne, Secretário de Qualificação, Emprego e Renda**, em 11/08/2025, às 10:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://processoelectronico.trabalho.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=3&cv=6291593&crc=33C78D60](http://processoelectronico.trabalho.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=3&cv=6291593&crc=33C78D60), informando o código verificador **6291593** e o código CRC **33C78D60**.

**Referência:** Processo nº 19980.209733/2023-44.

SEI nº 6291593