



PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 14/2024

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

a) Unidade Descentralizadora e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizador(a):	Secretaria de Qualificação, Emprego e Renda do Ministério do Trabalho e Emprego
Nome da autoridade competente:	Magno Rogério Carvalho Lavigne
Matrícula SIAPE	1333225
Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED:	Secretaria de Qualificação, Emprego e Renda do Ministério do Trabalho e Emprego

b) UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito:	380908 - SGER
Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED:	380908 - SGER

2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

a) Unidade Descentralizada e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizada:	Fundação Universidade Federal do Maranhão
Nome da autoridade competente:	Fernando Carvalho Silva
Identificação do Ato que confere poderes para assinatura:	Decreto de 9 de novembro de 2023, publicado na seção 2, página 1 do Diário Oficial da União de 10 de novembro de 2023.
Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pela execução do objeto do TED:	Gabinete do Reitor/UFMA

b) UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que receberá o crédito:	154041 – UFMA
---	---------------

Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pela execução do objeto do TED:	154041 – UFMA

3. OBJETO:

Realizar, no âmbito do Programa de Qualificação Social e Profissional - Programa Manuel Querino, de que trata a Portaria MTE 3.222, de 21 de agosto de 2023, ações de qualificação social e profissional para 1000 (mil) trabalhadores e jovens de 16 (dezesesseis) a 29 (vinte e nove) anos, com foco em ocupações demandadas pelo setor produtivo local e/ou relacionadas à vocação econômica do território, oferecendo 13 cursos (11 cursos de 200h e 2 cursos de 240h), todos na modalidade presencial, distribuídos em 32 turmas com 200 horas/aula cada e 8 turmas com 240 horas/aula cada sendo 40 turmas de 25 alunos cada.

4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED:

META:

Meta 1

Realizar, no âmbito do Programa de Qualificação Social e Profissional - Programa Manuel Querino, de que trata a Portaria MTE 3.222, de 21 de agosto de 2023, ações de qualificação social e profissional para 1000 (mil) trabalhadores e jovens de 16 (dezesesseis) a 29 (vinte e nove) anos, com foco em ocupações demandadas pelo setor produtivo local e/ou relacionadas à vocação econômica do território, oferecendo 13 cursos (11 cursos de 200h e 2 cursos de 240h), todos na modalidade presencial, distribuídos em 32 turmas com 200 horas/aula cada e 8 turmas com 240 horas/aula cada sendo 40 turmas de 25 alunos cada.

ETAPAS:

- Etapa 1 Realizar a qualificação social e profissional de 125 jovens e trabalhadores de 16 a 29 anos no curso de Agente de Combate às Endemias
- Etapa 2 Realizar a qualificação social e profissional de 25 jovens e trabalhadores de 16 a 29 anos no curso de Agente de Informações Turísticas
- Etapa 3 Realizar a qualificação social e profissional de 50 jovens e trabalhadores de 16 a 29 anos no curso de Agente de Projetos Sociais
- Etapa 4 Realizar a qualificação social e profissional de 75 jovens e trabalhadores de 16 a 29 anos no curso de Almoxarife de Obras
- Etapa 5 Realizar a qualificação social e profissional de 125 jovens e trabalhadores de 16 a 29 anos no curso de Assistente Administrativo
- Etapa 6 Realizar a qualificação social e profissional de 100 jovens e trabalhadores de 16 a 29 anos no curso de Assistente de Logística
- Etapa 7 Realizar a qualificação social e profissional de 50 jovens e trabalhadores de 16 a 29 anos no curso de Assistente de Operações de Logística Portuária
- Etapa 8 Realizar a qualificação social e profissional de 100 jovens e trabalhadores de 16 a 29 anos no curso de Cuidador de Idosos
- Etapa 9 Realizar a qualificação social e profissional de 25 jovens e trabalhadores de 16 a 29 anos no curso de Introdução à Interpretação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS)
- Etapa 10 Realizar a qualificação social e profissional de 125 jovens e trabalhadores de 16 a 29 anos no curso de Mecânico de Refrigeração e Climatização Residencial
- Etapa 11 Realizar a qualificação social e profissional de 100 jovens e trabalhadores de 16 a 29 anos no curso de Pintor de Obras Imobiliárias

- Etapa 12 Realizar a qualificação social e profissional de 25 jovens e trabalhadores de 16 a 29 anos no curso de Preparador de Doces e Conserva
- Etapa 13 Realizar a qualificação social e profissional de 75 jovens e trabalhadores de 16 a 29 anos no curso de Recepcionista em Serviços de Saúde

AÇÕES:

4. Planejamento: Sob responsabilidade da equipe Coordenação Central e com duração de 40 dias esta ação, inclui toda a fase que antecede a preparação para o início da execução. Nesta etapa estão todo o processo de recrutamento e seleção de pessoal, a elaboração de apostilas e manuais internos, a definição de recursos humanos, materiais e financeiros. Uma das ações fundamentais para boa execução do Projeto, é a Formação Inicial e Continuada dos membros da Equipe Técnica. Nesta etapa, além do Planejamento Estratégico do projeto, se define também as diretrizes de atuação de cada setor, assim como os planos de trabalho setoriais.

5. Preparação: Fase sob a responsabilidade das equipes de coordenação/supervisão setoriais e locais com duração de até 15 dias busca-se estruturar os polos/municípios para que se dê início à execução da qualificação/formação propriamente dita. Nesta etapa, estão a definição e estruturação dos espaços físicos, a seleção e formação de formadores/instrutores, a pactuação com os parceiros locais e, finalmente a divulgação e inscrição à comunidade local. Finalizado o período de inscrição dá-se início ao processo de seleção dos jovens e trabalhadores, buscando atender as prioridades.

5.2 Aula Inaugural: considerada a “largada” da execução do projeto, esta ação tem caráter político-pedagógico e de visibilidade, tanto para o Projeto, como para as ações que serão desenvolvidas em sua continuidade. Para os alunos, tem o condão de funcionar como instrumento de motivação e incentivo para uma nova etapa da vida profissional.

5.3 Aulas do módulo social: (Conhecimento básico e componentes articuladores) conforme descrito na Matriz de Curso, de cada um dos cursos oferecidos.

5.4 Aulas como modulo de qualificação profissional: Conforme descrito na Matriz de Curso de cada um dos cursos propostos.

5.5 O acompanhamento e o monitoramento das ações, com vistas à verificação do cumprimento parcial do objeto pactuado, será realizado de forma contínua, ao longo das etapas do projeto. O projeto divide o item de monitoramento e avaliação em duas vertentes, a saber:

a. Monitoramento e diagnóstico do aprendizado

Destina-se ao corpo discente do projeto, tendo por base: Avaliação escrita de acordo com o planejamento pedagógico; Avaliação prática ao final de cada conteúdo programático; Frequência; Participação efetiva nas atividades propostas. As ausências frequentes e seguidas serão consideradas. E a coordenação efetuará busca ativa, visando o retorno do aluno às atividades.

b. Monitoramento e avaliação do Projeto

A execução do projeto será monitorada e avaliada, visando à correção e ajuste de rumos, assim como a replicação de boas práticas, a partir dos seguintes instrumentos e atividades:

- Avaliação do curso pelos alunos de cada turma, mediante questionário previamente distribuído, de acordo com o previsto no projeto pedagógico.
- Relatório-resumo quinzenal de atividades setoriais.
- Reuniões semanais com os gestores do Projeto;
- Reunião quinzenal com a equipe técnica, sobre o andamento dos cursos;
- Seminário de avaliação e monitoramento ao final de cada conteúdo
- Relatório de Avaliação Periódico
- Relatório de Avaliação Final de cumprimento do objeto, contendo a relação dos jovens atendidos, com nome, CPF, data de nascimento, sexo, raça, cor, município de residência, UF, escolaridade, informação sobre o exercício de atividade remunerada, curso, data de início do curso, data de fim do curso e status do curso, se inscrito, concluinte, evadido, ou outro, sem prejuízo da observância dos demais requisitos dispostos na legislação aplicável à matéria.

5.6 Certificação: A aula de encerramento é um momento de culminância das ações de qualificação que contempla a Certificação dos qualificandos. Para a comunidade local constitui-se como oportunidade de conagração e euforia ao presenciar a qualificação de jovens e trabalhadores que dedicaram seu esforço em busca da melhoria da qualidade de vida; para os qualificandos, momento de coroação e glória após dias e meses de esforço e dedicação visando a realização de um sonho.

5.7 Encerramento: Esta é uma fase que reúne ações internas, com a participação de todos os níveis técnicos, visando a avaliação geral e setorial do Projeto, a elaboração de relatórios executivos, de prestação de contas e a apresentação dos resultados à sociedade e demais parceiros, na expectativa de que as experiências exitosas colhidas durante esta execução, possam ser replicadas e efetivadas como tecnologia social replicável e disponível para futuros projetos.

5.8 O relatório final de execução, com entrega prevista para abril/2025, apresentará o cumprimento do objeto, contendo a relação dos jovens atendidos (nome, CPF, data de nascimento, sexo, raça, cor, município de residência, UF, escolaridade, informação sobre atividade remunerada, curso, data de início, data de fim e status do curso: inscrito, concluinte, evadido ou outro), sem prejuízo da observância dos demais requisitos legais.

5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED:

Com uma população de 6.775.152 (IBGE,2022), o Estado do Maranhão apresenta um rendimento médio domiciliar mensal R\$ 814,00 e possui o mais baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) [2021], entre todos os estados brasileiros (0,676). Em 2022, a proporção de pessoas de 16 anos ou mais em trabalho formal, era de 26,8 % e o rendimento médio mensal era de R\$ 2.250,00. Segundo o Novo CAGED (MTE, julho/2023), o Maranhão registrou 2.586 novos empregos formais, marcando o sétimo mês consecutivo de crescimento do mercado de trabalho. Esse número resulta da diferença entre 20.932 admissões e 18.346 desligamentos. Aponta-se que todos os setores apresentaram abertura de vagas no mês de julho/23: Serviço (+804 vínculos), Construção (+608 vínculos), Comércio (+500 vínculos), Indústria (+456 vínculos) e agropecuária (+218 vínculos).

O setor de Serviços foi o agrupamento com o maior saldo de empregos do mês, impulsionado especialmente pela atividade de “Apoio à Gestão de Saúde” e pelo “Suporte Técnico, Manutenção e outros serviços de tecnologia da Informação”, os quais registraram 249 e 213 vínculos, respectivamente, concentrados principalmente em São Luís. No setor de Construção destacaram-se três atividades “Construção de Rodovias e Ferrovias” (+278 vínculos), “Construção de Estação de Redes e Distribuição de Energia Elétrica” (+190 vínculos) e “Construção de Edifícios” (+194 vínculos). O Comércio também exibiu um desempenho favorável, especialmente na atividade “Comércio Atacadista de Mercadorias em Geral, com Predominância de Produtos Alimentícios” a qual registrou 110 vínculos. No acumulado do ano, o Maranhão alcançou um saldo positivo de 16.862 empregos formais, sendo o terceiro maior resultado do Nordeste. Com esses números adicionais de vínculos, o total de maranhense com empregos formais, atingiu a marca dos 595.714. Os maiores resultados para os empregos formais foram: São Luís + 678 vínculos, Santo Antônio dos Lopes +295 vínculos, Aldeias Altas + 217 vínculos, Paço do Lumiar +213 vínculos, Imperatriz + 206 vínculos. As maiores desmobilizações foram: Vila Nova dos Martírios (-87 vínculos); Grajaú (-70 vínculos), Pedreiras (-55 vínculos), Porto Franco (-298 vínculos) e Santa Luzia do Paruá (-25 vínculos). Após estudos de viabilidade técnica, estrutural e logística, análise territorial, além dos necessários encontros e análise de dados para levantamento de demandas e, ainda por cima, aproveitar a mão de obra de professores instrutores/monitores nas cidades onde estão instalados os campi da Universidade Federal do Maranhão - UFMA, decidiu-se por atender nesta etapa do projeto 6 (seis) municípios, sediados em diversas regiões geográficas do Estado: São Luís, Imperatriz, Codó, Bacabal, Balsas e Pinheiro. Qualificar social e profissionalmente 1000 jovens e trabalhadores visando à melhoria de suas competências e habilidades profissionais e laborais, tornando-os aptos para o domínio de seu ofício e para ingresso e a permanência no mundo do trabalho como cidadãos participativos, autônomos e preparados para as mudanças características dos tempos atuais.

6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da administração pública federal?

()	Sim
(x)	Não

7. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS:

A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser:

(x)	Direta, por meio da utilização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.
(x)	Contratação de particulares, observadas as normas para contratos da administração pública.
(x)	Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, §2º)

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?

(x)	Sim
()	Não

O pagamento será destinado aos seguintes custos indiretos, até o limite de 20% do valor global pactuado.

Descrição do Custo	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	Percentual do Valor Global (%)	Justificativa	Base de Cálculo
Taxa Administrativa FUNDAÇÃO DE APOIO	1	R\$ 290.821,82	R\$ 290.821,82	9,09%	Pagamento da taxa de administração da FUNDAÇÃO DE APOIO.	R\$ 3.199.040,00
Produção de panfletos de divulgação	8.000	R\$ 4,60	R\$ 36.800,00	1,15%	Os panfletos são necessários para a divulgação dos cursos, contendo informações do público-alvo, carga horária e conteúdo, com identidade visual do Governo Federal.	R\$ 3.199.040,00

Descrição do Custo	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	Percentual do Valor Global (%)	Justificativa	Base de Cálculo
Banner para aula inaugural estadual	2	R\$ 449,00	R\$ 898,00	0,03%	No evento de abertura estadual serão utilizados banners para identificação e divulgação do Programa.	R\$ 3.199.040,00
Banner para aula inaugural locais	6	R\$ 248,00	R\$ 1.488,00	0,05%	Cada polo terá banners próprios para abertura e visibilidade institucional.	R\$ 3.199.040,00
Banner para identificação das salas de aula (2 por turma)	38	R\$ 98,00	R\$ 3.724,00	0,12%	Os banners serão fixados nas salas, identificando turmas e vinculando ao Programa.	R\$ 3.199.040,00
Contratação de empresa para aula inaugural estadual	1	R\$ 8.480,00	R\$ 8.480,00	0,27%	Empresa responsável pela organização do evento de lançamento estadual.	R\$ 3.199.040,00
Contratação de empresa para encerramento dos cursos	6	R\$ 4.833,00	R\$ 28.998,00	0,91%	Seminários de encerramento com entrega de certificados, visibilidade institucional e participação de autoridades.	R\$ 3.199.040,00
Auxílio transporte para alunos	31.250	R\$ 4,50	R\$ 140.625,00	4,40%	Essencial para garantir acesso aos cursos, considerando a vulnerabilidade dos alunos e os desafios de deslocamento urbano e rural.	R\$ 3.199.040,00
Sacolas tipo ecobag	1.250	R\$ 24,00	R\$ 30.000,00	0,94%	Usadas para organização e transporte de materiais dos alunos, reforçando identidade do programa.	R\$ 3.199.040,00

Descrição do Custo	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	Percentual do Valor Global (%)	Justificativa	Base de Cálculo
Total dos custos indiretos			R\$ 541.834,82	16,94%		

1) O pagamento de despesas relativas a custos indiretos está limitado a vinte por cento do valor global pactuado, podendo ser excepcionalmente ampliado pela unidade descentralizadora, nos casos em que custos indiretos superiores sejam imprescindíveis para a execução do objeto, mediante justificativa da unidade descentralizada e aprovação da unidade descentralizadora.

2) Na hipótese de execução por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, a proporcionalidade e as vedações referentes aos tipos e percentuais de custos indiretos observarão a legislação aplicável a cada tipo de ajuste.

9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Etapas	Descrição	Unidade	Quant	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Início
Meta	Qualificação Social e Profissional de Jovens				3.199.040,00	Jun/24
Produto	Oferta de cursos presenciais para 1000 jovens	Hora/aula-aluno	208.000	15,38	3.199.040,00	Jun/24

METAS	Descrição	Unidade	Quant	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Início	Fim
Meta 1	Preparação da equipe e dos recursos didáticos para o início das turmas				R\$ 1.417.782,68		
Produto	Equipe formada e com os materiais didáticos disponíveis						
1.1	Bolsa Coordenador Geral	Mês	12	5.280,00	63.360,00	jun/24	jun/25
1.2	Bolsa Coordenador Adjunto	Mês	12	4.620,00	55.440,00	jun/24	jun/25
1.3	Bolsa Coordenador Pedagógico	Mês	10	3.960,00	39.600,00	jun/24	jun/25
1.4	Bolsa Coordenador de Monitoramento	Mês	10	3.960,00	39.600,00	jun/24	jun/25
1.5	Bolsa Coordenador de Comunicação	Mês	10	3.960,00	39.600,00	jun/24	jun/25
1.6	Bolsa Coordenador de Sistema	Mês	10	3.960,00	39.600,00	jun/24	jun/25
1.7	Bolsa Supervisor Pedagógico	Mês	10	3.530,00	35.300,00	jun/24	jun/25
1.8	CLT - Supervisor de Monitoramento	Mês	10	3.530,00	35.300,00	jun/24	jun/25
1.9	CLT - Assistente Administrativo	Mês	10	2.824,00	28.240,00	jun/24	jun/25
1.10	CLT - Assistente de Sistema	Mês	10	2.824,00	28.240,00	jun/24	jun/25

METAS	Descrição	Unidade	Quant	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Início	Fim
Meta 1	Preparação da equipe e dos recursos didáticos para o início das turmas				R\$ 1.417.782,68		
Produto	Equipe formada e com os materiais didáticos disponíveis						
1.11	CLT - Secretária	Mês	10	2.640,00	26.400,00	jun/24	jun/25
1.12	CLT - Apoio Técnico (motorista)	Mês	10	2.640,00	26.400,00	jun/24	jun/25
1.13	Bolsa Coordenador de Polo (São Luís e Imperatriz)	Mês	16	3.300,00	52.800,00	jun/24	jun/25
1.14	Bolsa Supervisor Administrativo (6x6)	Mês	36	2.640,00	95.040,00	jun/24	jun/25
1.15	Bolsa Assistente Pedagógico (6x6)	Mês	36	1.980,00	71.280,00	jun/24	jun/25
1.16	Apoio Administrativo (6x6)	Mês	36	1.320,00	47.520,00	jun/24	jun/25
1.17	Instrutores para 13 cursos	Hora/Aula	8.320	45,00	374.400,00	jun/24	jun/25
1.18	Monitores para 13 cursos	Hora/Aula	8.320	9,80	81.536,00	jun/24	jun/25
1.19	Encargos e obrigações trabalhistas	Taxa (%)	66,98	—	96.839,68	jun/24	jun/25
1.20	Apostilas (2 modelos, 2.000 un.)	Unidade	2.000	41,80	83.600,00	jun/24	jun/25
1.21	Locação de PC (3x12 meses)	Mês	36	382,00	13.752,00	jun/24	jun/25
1.22	Impressora laser – 3.000 pág/mês	Mês	12	380,00	4.560,00	jun/24	jun/25
1.23	Sacolas tipo ecobag	Unidade	1.250	31,50	39.375,00	jun/24	jun/25
Meta 2	Mobilização junto a entidades da sociedade civil, das comunidades e parceiros				R\$ 231.680,00		
Produto	Matrícula de 100% das vagas atendendo às metas propostas						
2.1	Diárias para viagem (aula inaugural, supervisão, monitoramento)	Unidade	150	285,00	42.750,00	jun/24	jun/25
2.2	Locação de VAN com motorista (visitas técnicas/aulas de campo)	Diária	80	750,00	60.000,00	jun/24	jun/25
2.3	Locação de automóvel tipo SUV (acompanhamento/supervisão)	Diária	60	750,00	45.000,00	jun/24	jun/25
2.4	Locação de automóvel compacto (ações administrativas)	Mês	9	4.200,00	37.800,00	jun/24	jun/25
2.5	Impressão de fichas de inscrição	Unidade	1.150	2,80	3.220,00	jun/24	jun/25
2.6	Panfletos impressos (divulgação - 8.000 unid.)	Unidade	8.000	4,60	36.800,00	jun/24	jun/25
2.7	Banners de mídia visual (2x1m)	Unidade	2	449,00	898,00	jun/24	jun/25
2.8	Banners para aulas inaugurais locais	Unidade	6	248,00	1.488,00	jun/24	jun/25
2.9	Banners para identificação das salas (2 por turma)	Unidade	38	98,00	3.724,00	jun/24	jun/25
Meta 3	Qualificação social e profissional dos jovens				R\$ 1.181.067,00		

Meta 3	Oferta de cursos presenciais de qualificação para 1.000 jovens de 16 a 29 anos				R\$ 1.181.067,00		
Produto	Oferta de cursos presenciais de qualificação para 1.000 jovens de 16 a 29 anos						
3.1	Kit aluno (caderno, caneta, lápis etc.)	Unidade	1.000	58,80	58.800,00	jun/24	jun/25
3.2	Fornecimento de lanches	Unidade	52.000	14,00	728.000,00	jun/24	jun/25
3.3	Auxílio transporte (recarga de qualificação para 1.000 jovens de 16 a 29 anos)	Recarga diária	31.250	4,50	140.625,00	jun/24	jun/25
3.4	Kit EPI - Agente de combate às endemias	Unidade	5	418,73	2.093,65	jun/24	jun/25
3.5	Kit EPI – Almoxarife de Obras	Unidade	3	520,00	1.560,00	jun/24	jun/25
3.6	Kit EPI – Assistente de Logística	Unidade	4	520,00	2.080,00	jun/24	jun/25
3.7	Kit EPI – Logística Portuária	Unidade	2	531,19	1.062,38	jun/24	jun/25
3.8	Kit EPI – Refrigeração e Climatização	Unidade	5	812,40	4.062,00	jun/24	jun/25
3.9	Kit EPI – Pintor de Obras Imobiliárias	Unidade	4	2.325,61	9.302,44	jun/24	jun/25
3.10	Kit EPI – Preparador de doces e conservas	Unidade	1	5.746,25	5.746,00	jun/24	jun/25
3.11	Materiais – Refrigeração (oficinas)	Unidade	5	3.350,00	16.750,00	jun/24	jun/25
3.12	Materiais – Pintor de Obras (oficinas)	Unidade	4	4.641,25	18.565,00	jun/24	jun/25
3.13	Materiais – Doces e Conservas (oficinas)	Unidade	1	5.790,10	5.790,00	jun/24	jun/25
3.14	Camisas para alunos (2 por aluno)	Unidade	2.000	37,00	74.000,00	jun/24	jun/25
3.15	Camisas gola polo (equipe técnica)	Unidade	250	60,00	15.000,00	jun/24	jun/25
3.16	Consultoria para formação da equipe	Serviço	3	13.200,00	39.600,00	jun/24	jun/25
3.17	Consultoria para matriz curricular	Serviço	14	2.800,00	39.200,00	jun/24	jun/25
3.18	Locação – aulas práticas (Porto, Refrig., Doces)	Serviço	30	650,00	19.500,00	jun/24	jun/25
Meta 4	Avaliação do impacto do projeto e divulgação				R\$ 77.018,72		
Produto	Entrega do relatório final e portfólio de divulgação dos resultados						
4.1	Aquisição de material de escritório para o gerenciamento do projeto	Unidade	12	3.295,06	39.540,72	jun/24	jun/25
4.2	Contratação de empresa – aula inaugural (âmbito estadual, 600 pessoas)	Unidade	1	8.480,00	8.480,00	jun/24	jun/25
4.3	Contratação de empresas – encerramento dos cursos (6 unidades)	Unidade	6	4.833,00	28.998,00	jun/24	jun/25

Meta 5	Gestão administrativa e financeira				R\$ 290.821,83		
Produto	Entrega do relatório final e portfólio de divulgação dos resultados						
5.1	Descentralização para coordenação de projetos com Fundação de Apoio (taxa 10%)	Taxa de 10%	1	290.821,82	290.821,82	jun/24	jun/25
5.2	Análise qualitativa dos dados coletados	Unidade	1	0,01	0,01	jun/24	nov/25
5.3	Elaboração do relatório final	Unidade	1	0,01	0,01	jun/24	dez/25

OBSERVAÇÕES:

* A contratação de motorista (ITEM 1.12) se faz necessária, em função das grades distâncias entre os polos.

** Os polos serão: São Luís, Imperatriz, Balsas, Bacabal, Codó e Pinheiro

*** (Item 1.19) GRUPO A (INSS:20,00%, SESC:1,50%, SENAC:1,00%, INCRA:0,20%, SEBRAE:0,60%, Salário Educação:2,50%, SAT:1,00%, FGTS 8,00%); GRUPO B (Auxílio-enfermidade:0,64%, 13º Salário:8,33%, Licença Paternidade:0,04%, Faltas Justificadas:0,56%, Auxílio Acidente de Trabalho:0,08%, Férias Gozadas:9,20%, Salário Maternidade:0,03%);GRUPO C (Aviso Prévio Indenizado:3,46%, Aviso Prévio Trabalhado:0,08%, Férias Indenizadas:1,31%, Depósito Rescisão Sem Justa Causa:1,82%, Indenização Adicional:0,29%); GRUPO D (Reincidência de Grupo A sobre Grupo B: 6,95%, Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado:0,31%).

Município/Polo	Atividade/evento	Turmas	Meta/alunos	Recurso
São Luís	Açãocurso	8	201	R\$ 634.129,20
Imperatriz	Açãocurso	15	390	R\$ 1.230.400,00
Bacabal	Açãocurso	6	156	R\$ 536.328,20
Codó	Açãocurso	8	194	R\$ 612.045,10
Balsas	Açãocurso	3	59	R\$ 186.137,40
TOTAL		40	1000	R\$ 3.199.040,00

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MÊS/ANO	VALOR
Junho/2024	R\$ 3.199.040,00

11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAD

CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR PREVISTO
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 3.199.040,00

Código	Especificação	Valor Total (R\$)	Discriminação	Qtd	Valor Unitário (R\$)	Subtotal (R\$)
--------	---------------	-------------------	---------------	-----	----------------------	----------------

Código	Especificação	Valor Total (R\$)	Discriminação	Qtd	Valor Unitário (R\$)	Subtotal (R\$)
339030	Material de Consumo	260.462,49	Kit aluno (pasta, caderno, caneta, lápis, borracha, apontador)	1.000	58,80	58.800,00
			EPI Agente de Endemias	5	418,73	2.093,50
			EPI Almoxarife de Obras	3	520,00	1.560,00
			EPI Assistente de Logística	4	520,00	2.080,00
			EPI Logística Portuária	2	531,19	1.062,38
			EPI Refrigeração e Climatização Residencial	5	812,40	4.062,00
			EPI Pintor de Obras Imobiliárias	4	2.325,61	9.302,44
			EPI Preparador de doces e conservas	1	5.746,20	5.746,20
			Materiais para oficinas de Refrigeração e Climatização Residencial	5	3.350,00	16.750,00
			Materiais oficina Pintor	4	4.641,25	18.565,00
			Materiais oficina Doces e Conservas	1	5.790,10	5.790,00
			Camisas para alunos (2 por aluno)	2.000	37,00	74.000,00
			Camisas equipe técnica	250	60,00	15.000,00
			Banners aulas inaugurais (estadual)	2	449,00	898,00
			Banners aulas inaugurais locais	6	248,00	1.488,00
			Banners identificação salas (2 por turma)	38	98,00	3.724,00
			Aquisição de material de escritório para o gerenciamento do projeto	12	3.295,06	39.540,72
339035	Serviços de Consultoria	78.800,00	Elaboração apostilas + conteúdo social (13 cursos)	14	2.800,00	39.200,00
			Consultoria para a formação inicial e continuada da equipe	3	13.200,00	39.600,00
339036	Outros Serv. Terceiros – Pessoa Física	1.241.906,06	Coordenação Geral	12	5.280,00	63.360,00
			Coordenação Adjunta	12	4.620,00	55.440,00
			Coordenação Pedagógica	10	3.960,00	39.600,00
			Coordenação de Monitoramento	10	3.960,00	39.600,00
			Coordenação de Comunicação	10	3.960,00	39.600,00
			Coordenação de Sistema	10	3.960,00	39.600,00
			Supervisor Pedagógico	10	3.530,00	35.300,00
			Supervisor de Monitoramento	10	3.530,00	35.300,00
			Assistente Administrativo	10	2.824,00	28.240,00
			Assistente de Sistema	10	2.824,00	28.240,00
			Secretária	10	2.640,00	26.400,00
			Apoio Técnico (motorista)	10	2.640,00	26.400,00
			Coordenador de Polo (2 polos x 8 meses)	16	3.300,00	52.800,00
			Supervisor Administrativo (6 bolsas x 6 meses)	36	2.640,00	95.040,00

Código	Especificação	Valor Total (R\$)	Discriminação	Qtd	Valor Unitário (R\$)	Subtotal (R\$)
			Supervisor Pedagógico (6 bolsas x 6 meses)	36	1.980,00	71.280,00
			Apoio Administrativo (6 bolsas x 6 meses)	36	1.320,00	47.520,00
			Instrutores para 13 cursos (8.320 h)	8.320 h	45,00	374.400,00
			Monitores para 13 cursos (8.320 h)	8.320 h	9,80	81.536,00
			Diárias para viagens (aulas, supervisão, monitoramento)	150	285,00	42.750,00
			Locação e espaço físico para aulas práticas (10 espaços)	30	650,00	19.500,00
339039	Outros Serv. Terceiros – Pessoa Jurídica	1.380.406,63	Fornecimento de lanches	52.000	14,00	728.000,00
			Locação de VAN para visitas/aulas	80	750,00	60.000,00
			Locação de SUV para acompanhamento	60	750,00	45.000,00
			Locação de carro compacto	09	4.200,00	37.800,00
			Impressão de apostilas (2.000 unidades)	2.000	41,80	83.600,00
			Locação de computadores (3 x 12 meses)	36	382,00	13.752,00
			Locação de impressora laser	12	380,00	4.560,00
			Produção de sacolas tipo ecobag	1.250	31,50	39.375,00
			Impressão de fichas de inscrição	1.150	2,80	3.220,00
			Produção de panfletos de divulgação	8.000	4,60	36.800,00
			Aula inaugural	1	8.480,00	8.480,00
			Aulas de encerramento (6 eventos)	6	4.833,00	28.998,00
			Fundação	%	10%	290.821,83
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	96.839,68	Encargos trabalhistas (66,98%)	66,98%	144.580,00	96.839,68
339048	Financiamento a Pessoa Física	140.625,00	Recarga de vale transporte (diárias)	31.250	4,50	140.625,00
-----	TOTAL GERAL	R\$ 3.199.040,00	-----	-----	-----	R\$ 3.199.040,00

12. PROPOSIÇÃO

São Luís/MA, na data da assinatura.

Documento assinado eletronicamente

FERNANDO CARVALHO SILVA

Reitor da Fundação Universidade Federal do Maranhão - UFMA

13. APROVAÇÃO

Brasília, na data da assinatura.

Documento assinado eletronicamente

MAGNO ROGÉRIO CARVALHO LAVIGNE

Secretário de Qualificação, Emprego e Renda



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Carvalho Silva, Usuário Externo**, em 12/06/2025, às 10:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Magno Rogerio Carvalho Lavigne, Secretário de Qualificação, Emprego e Renda**, em 12/06/2025, às 13:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processoeletronico.trabalho.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=3&cv=5717493&crc=0174105F, informando o código verificador **5717493** e o código CRC **0174105F**.