



PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 41

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

a) Unidade Descentralizadora e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizador(a):	Secretaria de Qualificação, Emprego e Renda do Ministério do Trabalho e Emprego
Nome da autoridade competente:	Magno Rogério Carvalho Lavigne
Matrícula SIAPE	1333225
Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED:	Portaria MTE nº 635, de 16 de março de 2023

b) UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito:	380908 - SGER
Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED:	380908 - SGER

2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

a) Unidade Descentralizada e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizada:	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Nome da autoridade competente:	Antônio Cláudio Lucas da Nóbrega
Identificação do Ato que confere poderes para assinatura:	DECRETO PRESIDENCIAL S/N, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022, PUBLICADO NO D.O.U nº 219-A
Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pela execução do objeto do TED:	Unidade Avançada José Veríssimo - UAJV

b) UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que receberá o crédito:	153056 Universidade Federal Fluminense – UF
Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pela execução do objeto do TED:	153056 - Universidade Federal Fluminense – UFF / 150123 - Coordenação de Projetos com a Fundação de Apoio Euclides da Cunha – PLAP

3. OBJETO:

Realizar, no âmbito do Programa Brasileiro de Qualificação Social e Profissional - Qualifica Brasil, de que trata a Resolução CODEFAT nº 907, de 26 de maio de 2021, ações de qualificação social e profissional, na modalidade presencial, para 3000 jovens de 16 (dezesesseis) a 29 (vinte e nove) anos, com foco em ocupações demandadas pelo setor produtivo local e/ou relacionadas à vocação econômica do território, em 38 municípios do estado do Pará, com 130 turmas de diversos cursos de qualificação com 200 (duzentas) horas de treinamento, totalizando 26.000 (vinte e seis mil) horas.

4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED:

Planejamento das ações de qualificação social e profissional, a partir de diagnóstico da demanda local por mão de obra qualificada, que será claro e tecnicamente fundamentado.

Realização das ações presenciais de qualificação social e profissional para 3000 jovens de 16 (dezesesseis) a 29 anos (vinte e nove), em observância aos parâmetros estabelecidos na Resolução CODEFAT nº 906, de 26 de maio de 2021, na Resolução CODEFAT nº 907, de 2021, e na Norma de Execução nº 113, de 14 de outubro de 2019.

Acompanhamento e monitoramento das ações, com vistas à verificação do cumprimento parcial do objeto pactuado; e apresentação de relatório final de cumprimento do objeto, que contenha a relação dos jovens atendidos, com nome, CPF, data de nascimento, sexo, raça, cor, município de residência, UF, escolaridade, informação sobre o exercício de atividade remunerada, curso, data de início do curso, data de fim do curso e status do curso, se inscrito, concluinte, evadido, ou outro, sem prejuízo da observância dos demais requisitos dispostos na legislação aplicável à matéria.

Diagnóstico: Considerando como jovem a faixa etária de 15 a 29 anos, o número de jovens no estado do Pará, representando 27% da população, o novo estudo desenvolvido em parceria entre o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) e a Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster), que demonstra que no Pará, dos quase 2,4 milhões de jovens de 15 a 29 anos, quase metade ocupa uma vaga no mercado de trabalho dentro do Estado. Os dados têm como base a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio do IBGE referentes ao 4º trimestre de 2022 (Out-Dez/2022). A distribuição territorial por Região de Integração (RI) da população jovem no estado, com maior concentração na RI Guajará (24,5%), seguida das RIs Tocantins (10,6%), Baixo Amazonas (8,4%) e Rio Capim (8,4%). A menor concentração ocorreu na RI Tapajós (3,0%). Essa distribuição segue a mesma ordem de distribuição da população total do estado.

Quanto à distribuição por sexo da população jovem, não há diferença na participação entre homens e mulheres, entretanto observando a Região metropolitana de Belém (RMB), as mulheres são majorias com 53%.

No que diz respeito à distribuição da juventude paraense por raça/cor, 83,6% são pretos ou pardos e somente 16,4% são brancos, característica também observada para a população total do estado, em que há predominância da população preta ou parda. Na RMB a participação da população preta ou parda é um pouco menor (79,2%) e de brancos, 20,8%.

A distribuição de escolaridade entre os jovens paraenses, a média de anos de estudos da população jovem em 2016 era de 08 (oito) anos para os homens e 09 (nove) anos para as mulheres, situação semelhante à média da região Norte e da maioria dos estados do Norte. Os jovens da RMB apresentaram média de anos de estudo superior, 09 (nove) anos entre os homens e 10 (dez) anos entre as mulheres.

Essa baixa escolaridade entre os jovens paraenses vai ao encontro dos indicadores apresentados pela Secretaria de Estado de Educação do Pará (SEDUC) referente à distorção idade-série, tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino médio, que vêm apresentando reduções no período de 2012 para 2016, de 36,7% para 31,0% no ensino fundamental, e de 54,9% para 48,3% para o ensino médio, no período em análise, respectivamente. Entretanto, esse percentual de jovens fora da série ideal para sua idade é elevado, principalmente no ensino médio.

Quando os dados são desagregados por Região de Integração (RI), 08 das 12 Ris apresentam taxas de distorção idade-série pior que a média do estado. Destaca-se as Ris Carajás, Guajará, Baixo Amazonas e

Araguaia, com as menores taxas entre as RIs, conforme observa-se na Tabela 05. A RI Marajó foi a que apresentou as maiores taxas: 44,8% no ensino fundamental e 61,5% no ensino médio.

Quanto a educação profissional o número total de matrículas cresceu 3,2% de 2015 a 2019, chegando a 46.817 matrículas em 2019. Em relação ao ano de 2018, o número de matrículas da educação profissional subsequente ao ensino médio cresceu 3,4%. Tendo sido interrompido esse crescimento pela pandemia.

Espera-se com este projeto contribuir para o aumento no número de colocação no mercado de trabalho formal e promover a geração de renda no mercado informal por meio da promoção de ações de qualificação social e profissional em alinhamento com as demandas do setor produtivo apuradas por meio de análise ocupacional.

Ofertando capacitação gratuita em diversas áreas profissionais a jovens e trabalhadores desempregados, sob risco de desemprego ou buscando.

Promovendo a participação nos cursos de pessoas em todos os Territórios de integração do Estado;

Promovendo e estimulando a conclusão dos cursos, garantido, inclusive, a certificação dos concluintes;

Promoção a atualização de trabalhadores que atuam no mundo do trabalho (formal ou informal);

Promoção a geração de renda, por meio da capacitação social e profissional para o mercado formal e informal.

Meta e público alvo: ações de qualificação social e profissional para 3000 jovens de 16 (dezesesseis) a 29 (vinte e nove) anos, com foco em ocupações demandadas pelo setor produtivo local e/ou relacionadas à vocação econômica do território em 38 municípios do estado do Pará, com 130 turmas de diversos cursos de qualificação com 200 horas de treinamento, totalizando 26 mil horas.

1. Mulheres, população negra, quilombola, indígena e ribeirinha, LGBTQIA+, reeducandos do sistema prisional e jovens em situação de vulnerabilidade moradores das periferias e zonas rurais.

2. Priorizar aos públicos do Sine, Cadastro Único – CadÚnico os jovens entre 16 (dezesesseis) e 29 (vinte e nove) anos.

3. Garantir 50% das vagas de gênero.

4. Priorizar 10% das vagas para atendimento a pessoas com deficiências, em observância ao disposto no art. 9º da Resolução

CODEFAT nº 907, de 26 de maio de 2021.

5. Priorizar 10% das vagas para atendimento a pessoas LGTQIAP+.

6. Promover busca ativa para preenchimento das vagas.

7. Garantir a interseccionalidades nas seleções de candidatas as vagas dos cursos

5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED:

O PARA + QUALIFICADO, projeto de qualificação social e profissional para Jovens de 16 a 29 anos no âmbito do PMQ - PROGRAMA MANUEL QUERINO DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL busca atender as demandas de qualificação social e profissional nas regiões de integração, com foco nos cursos de construção civil, Arranjos Produtivos Locais, Turismo, Hospitalidade e Lazer. As fontes destes estudos estão disponíveis em sites oficiais governamentais e pesquisas de instituições públicas e privadas, em especial os dados da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas – Fapespa que contribui estrategicamente no planejamento e na elaboração de políticas públicas no estado do Pará.

A UFF através de sua Unidade Avançada José Veríssimo (UAV) é a base física da Universidade Federal Fluminense em Oriximiná, desde 1973 desenvolvem ações de extensão, ensino e pesquisa na região de Oriximiná no estado do Pará. Fazendo 50 anos de atividades ininterruptas na Amazônia, reuniu ao longo destes quinquênio vários estudos e pesquisas que contribuem para o desenvolvimento regional.

A qualificação é um direito do trabalhador e deve ser entendida como uma concepção de construção social, sendo um processo educativo que permite a inserção e atuação no mundo do trabalho com cidadania. Esta visão vem de encontro à proposta do governo em expandir sua atuação para que esta ação de qualificação chegue a todas as pessoas como sujeitos de saberes e identidades socialmente construídas, assim como reconheça e valorize a diversidade cultural, étnica, social, regional, de gênero, que os perpassa.

Este projeto ampliará o leque de ações e oportunidades à população, buscando a parceria com órgãos da rede pública e privada e de entidades representativas da sociedade civil, visando o fortalecimento do processo de elevação do trabalhador à condição de cidadão que se sustenta na qualificação profissional como direito e como um bem de acesso universal e da política pública de qualificação como uma responsabilidade do estado e da sociedade.

Sob a perspectiva do mercado de trabalho, um dos elementos centrais das ações de qualificação profissional é a concepção da “empregabilidade” – entendida como a capacidade do indivíduo de não só ter condições de obter um emprego, mas, também, de se manter em um mercado de trabalho em constante mutação.

A promoção da qualificação para o trabalho é apresentada como resultado do interesse e das necessidades comuns das empresas, dos trabalhadores e da própria sociedade. Daí a exigência de uma estratégia de execução política integrada, em parceria com os vários atores social, descentralizada, com instituições formais e informais de ensino profissional.

Espera-se com este projeto contribuir para o aumento no número de colocação no mercado de trabalho formal e promover a geração de renda no mercado informal por meio da promoção de ações de qualificação social e profissional em alinhamento com as demandas do setor produtivo apuradas por meio de análise ocupacional.

Ofertando capacitação gratuita em diversas áreas profissionais a jovens e trabalhadores desempregados, sob risco de desemprego ou buscando.

Promovendo a participação nos cursos de pessoas em todos os Territórios de integração do Estado;

Promovendo e estimulando a conclusão dos cursos, garantido, inclusive, a certificação dos concluintes;

Promoção a atualização de trabalhadores que atuam no mundo do trabalho (formal ou informal);

Promoção a geração de renda, por meio da capacitação social e profissional para o mercado formal e informal.

6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da administração pública federal?

<input type="checkbox"/>	Sim
<input checked="" type="checkbox"/>	Não

7. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS:

A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser:

<input checked="" type="checkbox"/>	Direta, por meio da utilização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.
<input checked="" type="checkbox"/>	Contratação de particulares, observadas as normas para contratos da administração pública.
<input checked="" type="checkbox"/>	Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, §2º)

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?

<input checked="" type="checkbox"/>	Sim
<input type="checkbox"/>	Não

O pagamento será destinado aos seguintes custos indiretos, até o limite de 20% do valor global pactuado:

1. UG 150123 - Coordenação de Projetos com a FEC - Fundação Euclides da Cunha de Apoio Institucional à UFF 12% R\$1.152.000,00 (novecentos e sessenta mil reais) - aluguéis; manutenção e limpeza de imóveis; fornecimento de energia elétrica e de água; serviços de comunicação de dados e de telefonia; taxa de administração; e consultoria técnica, contábil e jurídica.

9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

METAS	DESCRIÇÃO	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Início	Fim
Meta	Qualificação Social e Profissional de Jovens				R\$ 9.600.000,00	Mai/24	Jun/26
Produto	Oferta de cursos presenciais de qualificação social e profissional de 3000 jovens de 16 (dezesseis) a 29 (vinte e nove) anos						
Etapa	Ação/Curso de 200 horas para 3.000 alunos x R\$16,00	Hora aluno	26.000	R\$ 16,00	R\$ 9.600.000,00	Mai/24	Jun/26
Meta 1	Preparação da equipe e dos recursos didáticos para início das turmas				R\$ 877.660,00	Mai/24	Jun/26
Produto 1	Equipe formada, com materiais didáticos e plataforma disponíveis						
Etapa 1.1	pagamento de bolsas ao coordenador geral e coordenadores adjuntos: 3 bolsas x R\$ 12.000,00 x 3 meses	unidade	9	R\$ 12.000,00	R\$ 108.000,00	Mai/24	Jul/24
Etapa 1.2	20 Passagens aéreas x R\$2.500,00 (média ida e volta) no interior dos estado.	unidade	20	R\$ 2.500,00	R\$ 50.000,00	Mai/24	Jun/26

METAS Etapa 1.3	Encontro em cada região integração de equipes para 20 participantes x 400 diários. (hospedagem e alimentação)	Unidade de Medida	Quantidade 220	Valor Unitário (R\$) R\$ 400,00	Valor Total (R\$) R\$ 88.000,00	Início Mai/24	Fim Jun/26
Meta	Qualificação Social e Profissional de Jovens				R\$ 9.600.000,00	Mai/24	Jun/26
Produto Etapa	Oferta de cursos presenciais de qualificação social e profissional de 3000 jovens de 16						
	pedagógico e pagamento de (dezesséis) a 29 (vinte e nove) anos						
1.3.1 Etapa	boias para coordenadores regionais: 03 boias x R\$ 3.000,00 mensais x 3 meses	unidade Hora aluno	9 26.000	R\$ 6.000,00 R\$ 16,00	R\$ 54.000,00 R\$ 9.600.000,00	Mai/24 Mai/24	Jul/24 Jun/26
Meta 1	Preparação da equipe e dos recursos didáticos para início das				R\$ 877.660,00	Mai/24	Jun/26
Produto Etapa 1.3.2	preparação em um curso preparatório/ mediadores de aprendizagem; pagamento de						
	Equipe formada, com materiais didáticos e plataformas disponíveis						
	boias no valor de R\$700,00						
Etapa 1.1	pagamento de boias ao coordenador de reuniões de trabalho da Coordenação do projeto: 3 Reuniões x 2	unidade	9	R\$ 12.000,00	R\$ 108.000,00	Mai/24	Jul/24
Etapa 1.4	pagamento de boias ao coordenador de reuniões de trabalho da Coordenação do projeto: 3 Reuniões x 2	unidade	6	R\$ 2.500,00	R\$ 15.000,00	Mai/24	Jun/26
Etapa 1.2	pagamento de boias ao coordenador de reuniões de trabalho da Coordenação do projeto: 3 Reuniões x 2	unidade	20	R\$ 2.500,00	R\$ 50.000,00	Mai/24	Jun/26

Etapa 1.5	Realização de reuniões de trabalho da Coordenação do projeto: 3 Reuniões x 2	unidade	12	R\$ 400,00	R\$ 4.800,00	Mai/24	Jul/24
Etapa 1.3	Realização de reuniões de trabalho da Coordenação do projeto: 3 Reuniões x 2	diária	220	R\$ 400,00	R\$ 88.000,00	Mai/24	Jun/26
Etapa 1.6	Realização de reuniões de trabalho da Coordenação do projeto: 3 Reuniões x 2	unidade	22	R\$ 3.000,00	R\$ 66.000,00	Mai/24	Jul/24
Etapa 1.3.1	Realização de reuniões de trabalho da Coordenação do projeto: 3 Reuniões x 2	unidade	9	R\$ 6.000,00	R\$ 54.000,00	Mai/24	Jul/24
Etapa 1.3.2	Realização de reuniões de trabalho da Coordenação do projeto: 3 Reuniões x 2	unidade	6400	R\$ 79,000	R\$ 79.800,00	Mai/24	Jul/24
Etapa 1.8	Realização de reuniões de trabalho da Coordenação do projeto: 3 Reuniões x 2	unidade	6	R\$ 2.500,00	R\$ 15.000,00	Mai/24	Jun/26
Etapa 1.8	Realização de reuniões de trabalho da Coordenação do projeto: 3 Reuniões x 2	unidade	1	R\$ 31.960,00	R\$ 31.960,00	Mai/24	Mai/24
Etapa 1.5	Realização de reuniões de trabalho da Coordenação do projeto: 3 Reuniões x 2	unidade	12	R\$ 400,00	R\$ 4.800,00	Mai/24	Jul/24
Etapa 1.9	Realização de reuniões de trabalho da Coordenação do projeto: 3 Reuniões x 2	mês	3	R\$ 10.500,00	R\$ 31.500,00	Mai/24	Jul/24
Etapa 1.6	Realização de reuniões de trabalho da Coordenação do projeto: 3 Reuniões x 2	unidade	22	R\$ 3.000,00	R\$ 66.000,00	Mai/24	Jul/24

METAS	DESCRIÇÃO	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Início	Fim
1.10	Locação de notebook para treinamento e inscrição. 25 equipamentos com x meses	unidade	100	R\$ 350,00	R\$ 35.000,00	Mai/24	Jul/24
Meta 2	Qualificação Social e Profissional de Jovens Mobilização junto aos órgãos de sine entidades sociedade civil, das comunidades e parceiros				R\$ 9.600.000,00	Mai/24	Jun/26
Produto	Oferta de cursos presenciais de qualificação social e profissional de 3000 jovens de 16 (dezesseis) a 29 (vinte e nove) anos Matricula de 100 das vagas atendendo as metas propostas				546.520,00		
2 Etapa	Ação/Curso de 200 horas para 3.000 alunos x R\$16,00	Hora aluno	26.000	R\$ 16,00	R\$ 9.600.000,00	Mai/24	Jun/26
Meta 1	Preparação da equipe e dos recursos didáticos para início das turmas				R\$ 877.660,00	Mai/24	Jun/26
Produto 1	Equipe formada, com materiais didáticos e plataforma disponíveis	mês	106	R\$ 120,00	R\$ 12.720,00	Mai/24	Out/24
Etapa 1.1	veículos: 53 turmas x 2 diárias pagamento de bolsas ao coordenador geral e Assessoria de Comunicação. 3 coordenadores adjuntos. 3 Bolsas x R\$ 12.000,00 x 3 meses	unidade	9	R\$ 12.000,00	R\$ 108.000,00	Mai/24	Jul/24
Etapa 2.2	Identificação de lideranças locais representativas que atuarão como educadores populares.	unidade	10	R\$ 3.000	R\$ 30.000,00	Jun/24	Jun/26
Etapa 1.2	20 Passagens aéreas x R\$2.500,00 (média ida e volta) no interior dos estado. Identificação de lideranças locais representativas que	unidade	20	R\$ 2.500,00	R\$ 50.000,00	Mai/24	Jun/26
Etapa 2.3	atuarão como educadores populares: pagamento de integração. 1 Reuniões para bolsas para coordenadores regionais: 5 bolsas x R\$ 6.000,00 mensais x 2 meses	unidade	10	R\$ 6.000,00	R\$ 60.000,00	Mai/24	Out/24
Etapa 1.3	20 participantes x 400 diários. (hospedagem e alimentação) 6.000,00 mensais x 2 meses	diária	220	R\$ 400,00	R\$ 88.000,00	Mai/24	Jun/26
Etapa 2.4	Identificação de lideranças locais representativas que atuarão como educadores populares: pagamento de regionais: 03 Bolsas x R\$ 6.000,00 mensais x 3 meses	unidade	9	R\$ 6.000,00	R\$ 54.000,00	Mai/24	Jul/24
Etapa 2.3.1	bolsas para coordenadores populares: pagamento de regionais: 03 Bolsas x R\$ 6.000,00 mensais x 3 meses	unidade	76	R\$ 700,00	R\$ 53.200,00	Mai/24	Out/24
Etapa 1.3.2	universitários: 38 bolsas x R\$ 700,00 ao mês, x 2 meses preparatório/ mediadores de aprendizagem: pagamento de nacionais com entidades que atuam junto a essas para 38 estudantes	unidade	114	R\$ 700,00	R\$ 79.800,00	Mai/24	Jul/24
Etapa 2.5	comunidades: pagamento de universitários durante 3 meses	unidade	6	R\$ 12.000,00	R\$ 72.000,00	Mai/24	Ago/24
Etapa 1.4	Realização de reuniões de trabalho da Coordenação do projeto: 3 Reuniões x 2 pessoas x duas diárias de R\$ 400,00	unidade	6	R\$ 2.500,00	R\$ 15.000,00	Mai/24	Jun/26
Etapa 1.5	Realização de reuniões de trabalho da Coordenação do projeto: 3 Reuniões x 4 pessoas x duas diárias de R\$ 400,00	diária	12	R\$ 400,00	R\$ 4.800,00	Set/24	Fev/25
Etapa 1.5	Contratação e disponibilização de pessoal de apoio técnico para as equipes regionais e coordenações adjuntas (contratação temporária): 11 pessoas x	unidade	12	R\$ 400,00	R\$ 4.800,00	Mai/24	Jul/24
Etapa 1.6	Contratação e disponibilização de pessoal de apoio técnico para as equipes regionais e coordenações adjuntas (contratação temporária): 11 pessoas x	unidade	22	R\$ 3.000,00	R\$ 66.000,00	Mai/24	Jul/24

METAS	Identificação e preparação dos espaços de realização do curso: Serviços de terceiros	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Início	Fim
Meta 3.1	PJ Qualificação Social e Profissional de Jovens suporte local para a realização do curso: espaço físico e alimentação para os cursistas: 130 turmas x R\$1.000,00 por turma para 3.000 alunos x R\$16,00	unidade	130	R\$ 1.000,00	R\$ 9.600.000,00	Mai/24	Jun/26
Produto 1	Oferta de cursos presenciais de qualificação social e profissional de 3000 jovens de 16 (dezesesseis) a 29 (vinte e nove) anos						
Etapa	Divulgação de chamada para participação no curso, matrículas e realização da	Hora aluno	26.000	R\$ 16,00	R\$ 9.600.000,00	Mai/24	Jun/26
Meta 1	Preparação da equipe e dos recursos didáticos para início das turmas				R\$ 877.660,00	Mai/24	Jun/26
Produto 1.2	Aula inaugural do curso: 3 coordenadores x R\$ 2.500,00	unidade	12	R\$ 2.500,00	R\$ 30.000,00	Jul/24	Fev/25
Etapa 1.1	pagamento de bolsas no coordenador geral e coordenadores adjuntos: 3 bolsas x R\$ 12.000,00 x 3 meses e realização da	unidade	9	R\$ 12.000,00	R\$ 108.000,00	Mai/24	Jul/24
Etapa 1.2	Passagens aéreas para a realização do curso: 38 diárias x R\$ 800,00 ida e volta no interior do estado. (uma diária de R\$400,00)	unidade	200	R\$ 800,00	R\$ 160.000,00	Jul/24	Fev/25
		unidade	20	R\$ 2.500,00	R\$ 50.000,00	Mai/24	Jun/26

Etapa 3.4	Encontros em cada região integrada de reuniões para 20 participantes por dia. (hospedagem e alimentação)	unidade	26000	R\$ 32,00	R\$ 832.000,00	Set/24	Jun/26
Etapa 1.3	Seguro de Proteção Coletiva Básica para alunos e professores	diária	220	R\$ 400,00	R\$ 88.000,00	Mai/24	Jun/26
Etapa 3.5	Realização de alinhamento pedagógico e pagamento de	unidade	6600	R\$ 20,00	R\$ 132.000,00	Set/24	Jun/26
Etapa 1.3.1	bolsas para coordenadores regionais: 03 bolsas x R\$ 6.000,00 mensais x 3 meses	unidade	9	R\$ 6.000,00	R\$ 54.000,00	Mai/24	Jul/24
Etapa 3.6	Participação em 2 reuniões preparatórias, mediadores de	unidade	6400	R\$ 49,00	R\$ 313.600,00	Set/24	Jun/26
Etapa 1.3.2	aprendizagem: pagamento de bolsas no valor de R\$700,00 para 38 turmas	unidade	114	R\$ 700,00	R\$ 79.800,00	Mai/24	Jul/24
Etapa 3.7	Realização de 13 reuniões de trabalho, 03 reuniões de projeto: 3 Reuniões x 2	unidade	212	R\$ 700,00	R\$ 148.400,00	Set/24	Jun/26
Etapa 1.4	passagens aéreas x R\$2.500,00 (média ida e volta) para 08 mediadores culturais e	unidade	6	R\$ 2.500,00	R\$ 15.000,00	Mai/24	Jun/26
Etapa 3.8	Realização de reuniões de trabalho: 30 reuniões x 12 diárias x R\$400,00	unidade	128.000	R\$ 12,00	R\$ 1.536.000,00	Set/24	Jun/26
Etapa 1.5	Realização de reuniões de trabalho: 12 reuniões x 4 diárias x R\$400,00	unidade	12	R\$ 400,00	R\$ 4.800,00	Mai/24	Jul/24
Etapa 1.6	Contratação e disponibilização de pessoal de apoio técnico para as equipes regionais e coordenações adjuntas (contratação temporária): 11 pessoas x	unidade	22	R\$ 3.000,00	R\$ 66.000,00	Mai/24	Jul/24

METAS	DESCRIÇÃO	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Início	Fim
Etapa 3.9	Realização do curso para as 130 turmas de diversos EPIS conforme a necessidade para aula	unidade	1200	R\$ 146,00	R\$ 175.200,00	Mai/24	Jun/26
Meta	Qualificação Social e Profissional de Jovens				R\$ 9.600.000,00	Mai/24	Jun/26
Produto	Oferta de cursos presenciais de qualificação social e profissional de 3000 jovens de 16 (dezesseis) a 29 (vinte e nove) anos						
Etapa 3.10	Realização do curso para as 130 turmas = kit aluno (camisa, caneca, caderno e caneta) necessidade para	Hora	3200	R\$ 82,00	R\$ 262.400,00	Mai/24	Jun/26
Meta 1	Preparação da equipe de recursos didáticos para início das turmas				R\$ 877.660,00	Mai/24	Jun/26
Produto 1	Realização do curso para a equipe formada, com materiais didáticos e plataforma disponíveis						
Etapa 1.1	pagamento de bolsistas coordenadores: 30 unidades x 9 meses R\$ 12.000,00 x 38 mais	unidade	270	R\$ 98,00	R\$ 26.460,00	Set/24	Jun/26
Etapa 3.12	Realização de cursos para as 130 turmas (média para os estados) coordenadores: 40 diárias por turma x R\$ 10 x 3200 alunos	unidade	20	R\$ 2.500,00	R\$ 50.000,00	Mai/24	Jun/26
		unidade	128.000	R\$ 10,00	R\$ 1.280.000,00	Set/24	Jun/26

Etapa 3.33	Realização de cada região de 20 municípios - Iluminação para 20 municípios - 400 diários. (bolsista PJR 3 unidades x 30 diárias x R\$120,00)	diária	210	R\$ 420,00	R\$ 88.200,00	Mai/24	Jun/26
Etapa 3.14	Disponibilização de bolsistas pedagógicos e pagamento de bolsistas pedagógicos regionais: 03 bolsistas R\$16.000,00 x 3 meses	unidade	9	R\$ 6.000,00	R\$ 54.000,00	Mai/24	Jul/24
Etapa 3.32	Disponibilização de bolsistas pedagógicos regionais: 03 bolsistas R\$16.000,00 x 3 meses	unidade	44	R\$ 3.000,00	R\$ 132.000,00	Set/24	Jun/26
Etapa 3.32	Disponibilização de bolsistas pedagógicos regionais: 03 bolsistas R\$16.000,00 x 3 meses	unidade	414	R\$ 300,00	R\$ 124.200,00	Mai/24	Jun/26
Etapa 3.16	Realização de reuniões de trabalho com coordenação de projetos em 6 municípios locais x R\$90,00 x 5 meses	unidade	300	R\$ 90,00	R\$ 27.000,00	Set/24	Jun/26
Etapa 1.4	Realização de reuniões de trabalho com coordenação de projetos em 6 municípios locais x R\$2.500,00 (média ida e volta)	unidade	6	R\$ 2.500,00	R\$ 15.000,00	Mai/24	Jun/26
Etapa 1.5	Realização de reuniões de trabalho com coordenação de projetos em 6 municípios locais x R\$400,00	unidade	44	R\$ 3.000,00	R\$ 132.000,00	Set/24	Jun/26
Etapa 1.5	Realização de reuniões de trabalho com coordenação de projetos em 6 municípios locais x R\$400,00	unidade	12	R\$ 400,00	R\$ 4.800,00	Mai/24	Jul/24
Etapa 3.18	Realização de reuniões de trabalho com coordenação de projetos em 6 municípios locais x R\$400,00	unidade	6	R\$ 400,00	R\$ 2.400,00	Set/24	Jun/26
Etapa 1.6	Realização de reuniões de trabalho com coordenação de projetos em 6 municípios locais x R\$400,00	unidade	22	R\$ 3.000,00	R\$ 66.000,00	Mai/24	Jul/24

Metas	Descrição	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Início	Fim
3.19	Assessoramento para concepção e aplicação da metodologia de	unidade	4	R\$ 33.000,00	R\$ 132.000,00	Set/24	Jun/26
Meta	treinamento aos mediadores Qualificação Social e Profissional de Jovens Realização de reuniões de				R\$ 9.600.000,00	Mai/24	Jun/26
Etapa Produto 3.20	coordenação: 3 reuniões x 1 passagem aérea x R\$1.500,00 (dezesseis) a 29 (vinte e nove) anos	unidade	3	R\$ 1.500,00	R\$ 4.500,00	Set/24	Jun/26
Etapa	Ação/Curso de 200 horas para 1.000 alunos de R\$16,00 Realização de reuniões de	Hora aluno	26.000	R\$ 16,00	R\$ 9.600.000,00	Mai/24	Jun/26
Meta 1 Etapa 3.21 Produto 1	coordenação e pagamento de bolsas ao coordenador geral e coordenadores adjuntos: 3	unidade	12	R\$ 12.000,00	R\$ 877.660,00 144.000,00	Mai/24 Set/24	Jun/26 Jun/26
	Equipe formada com materiais didáticos e plataforma disponíveis						
Etapa 3.22	pagamento de bolsas ao coordenador geral e monitoramento técnico in loco e virtual de avaliação: 3 bolsas x R\$1.200,00 x 3 visitas x R\$2.500,00 de meses	unidade	9	R\$ 12.000,00	R\$ 108.000,00	Mai/24	Jul/24
Etapa 1.2	passagem aérea (média ida e volta) 20 Passagens aéreas x R\$2.500,00 (média ida e volta) no interior dos estado. monitoramento técnico in	unidade	20	R\$ 2.500,00	R\$ 50.000,00	Mai/24	Jun/26
Etapa 3.23	loco e realização de um encontro nacional virtual de avaliação: 53 visitas x 02 integração: 11 reuniões para diárias x R\$400,00	unidade	106	R\$ 400,00	R\$ 42.400,00	Set/24	Jun/26
Etapa 1.3 Meta 4	Desenvolvimento de um PDI para os egressos, avaliação do impacto do projeto e divulgação	diária	220	R\$ 400,00	R\$ 88.000,00	Mai/24	Jun/26
Produto 4	Realização de relatório final e portfólio de divulgação dos resultados				R\$ 1.181.300,00	Jul/24	Jun/26
Etapa 1.3.1	acompanhamento dos egressos e incentivo para uso da plataforma de elevação da escolaridade: pagamento de bolsas para coordenadores regionais: 09 bolsas x R\$6.000,00 mensais x 3 meses	unidade	9	R\$ 6.000,00	R\$ 54.000,00	Mai/24	Jul/24
Etapa 4.1	participação em um curso preparatório/mediadores de universitários: 38 bolsas de R\$ 700,00 mensais x 2 meses	unidade	76	R\$ 700,00	R\$ 53.200,00	Jul/24	Jun/26
Etapa 1.3.2	acompanhamento dos egressos e incentivo para uso da plataforma de elevação da escolaridade: pagamento de bolsas para estudantes universitários: 38 bolsas de R\$ 700,00 mensais x 2 meses	unidade	114	R\$ 700,00	R\$ 79.800,00	Mai/24	Jul/24
Etapa 1.4	Realização de reuniões de trabalho da Coordenação do Projeto: 3 Reuniões x 2 universitários: pagamento de bolsas para coordenadores regionais: 11 bolsas x R\$6.000,00 mensais x 3 meses	unidade	33	R\$ 6.000,00	R\$ 198.000,00	Jul/24	Jun/26
Etapa 1.4	Realização de reuniões de trabalho da Coordenação do Projeto: 3 Reuniões x 4 Diárias x R\$400,00	unidade	6	R\$ 2.500,00	R\$ 15.000,00	Mai/24	Jun/26
Etapa 1.5	Disponibilização de acesso à internet nos locais de realização do curso. Serviços de Terceiro PJ em 60 locais	unidade	12	R\$ 400,00	R\$ 4.800,00	Mai/24	Jul/24
Etapa 4.3	Contratação e disponibilização de pessoal de apoio técnico para as equipes regionais e coordenações adjuntas (contratação temporária): 11 pessoas x	unidade	180	R\$ 90	R\$ 16.200,00	Jul/24	Jun/26
Etapa 1.6	Contratação e disponibilização de pessoal de apoio técnico para as equipes regionais e coordenações adjuntas (contratação temporária): 11 pessoas x	unidade	22	R\$ 3.000,00	R\$ 66.000,00	Mai/24	Jul/24

METAS	Identificação dos impactos do projeto	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Início	Fim
Meta 4	Qualificação Social e Profissional de jovens	unidade	9	R\$ 12.000,00	R\$ 108.000,00	Mai/24	Jun/26
Produto	Oferta de cursos presenciais de qualificação social e profissional de 3000 jovens de 16 (dezesseis) a 29 (vinte e nove) anos						
Etapa	Ação/Curso de 200 horas para disponibilização de pessoal	Hora aluno	26.000	R\$ 16,00	R\$ 9.600.000,00	Mai/24	Jun/26
Meta 1	Preparação da equipe e dos recursos didáticos para início das turmas	unidade	22	R\$ 3.000,00	R\$ 66.000,00	Mai/24	Jun/26
Produto 1	Equipe formada, com materiais didáticos e plataforma disponíveis						
Etapa 1.1	Coordenador geral e adjuntos: 3 unidades	unidade	9	R\$ 12.000,00	R\$ 108.000,00	Mai/24	Jul/24
Etapa 4.6	Unidade de conservação para as equipes regionais e	unidade	3	R\$ 29.000,00	R\$ 87.000,00	Jul/24	Jun/26
Etapa 1.2	Benefício intermunicipal e estadual.	unidade	20	R\$ 2.500,00	R\$ 50.000,00	Mai/24	Jun/26

Realização de reuniões de avaliação com parceiros

Etapa 4.7	Realização de reuniões de avaliação com parceiros	diária	12	R\$ 400,00	R\$ 4.800,00	Jul/24	Jun/26
Etapa 1.3	Realização de reuniões de avaliação com parceiros	diária	220	R\$ 400,00	R\$ 88.000,00	Mai/24	Jun/26
Etapa 4.8	Reunião de avaliação com parceiros	unidade	6	R\$ 2.500,00	R\$ 15.000,00	Jul/24	Jun/26
Etapa 1.3.1	Reunião de avaliação com parceiros	unidade	9	R\$ 6.000,00	R\$ 54.000,00	Mai/24	Jul/24
Etapa 4.9	Participação em diário curso	diária	144	R\$ 600,00	R\$ 86.400,00	Jul/24	Jun/26
Etapa 1.3.2	Seminário e apresentação dos resultados	unidade	114	R\$ 700,00	R\$ 79.800,00	Mai/24	Jul/24
Etapa 4.10	Estudantes universitários durante 3 meses	unidade	30	R\$ 150,00	R\$ 4.500,00	Jul/24	Jun/26
Etapa 1.4	Realização de reuniões de trabalho da Coordenação do Projeto 3 Reuniões x 2 apresentações	unidade	6	R\$ 2.500,00	R\$ 15.000,00	Mai/24	Jun/26
Etapa 4.11	Aluguel Espaço, Buffet	unidade	1	R\$ 444.000,00	R\$ 444.000,00	Jul/24	Jun/26
Etapa 1.5	Realização de reuniões de trabalho da Coordenação do Projeto 3 Reuniões x 2 apresentações	unidade	12	R\$ 400,00	R\$ 4.800,00	Mai/24	Jul/24
Etapa 1.6	Reunião de coordenação	unidade	2	R\$ 2.500,00	R\$ 5.000,00	Jul/24	Jun/26
Etapa 1.6	Reunião de coordenação	unidade	22	R\$ 3.000,00	R\$ 66.000,00	Mai/24	Jul/24

Etapa	2 Reuniões de coordenação nacional	Unidade diária	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Início	Fim
4.13	2 pessoas x R\$400,00			R\$ 400,00	R\$ 3.200,00	Jul/24	Jun/26
Meta	Qualificação Social e Profissional de Jovens				R\$ 9.600.000,00	Mai/24	Jun/26
Etapa	Montagem de portfólio com fotos e vídeos para divulgação dos resultados do projeto	unidade	10	R\$ 9.000,00	R\$ 90.000,00	Jul/24	Jun/26
4.14	Oferta de cursos presenciais de qualificação social e profissional de 3000 jovens de 16 anos						
Produto	serviços de terceiros PJ: 10 (dezesseis) a 29 (vinte e nove) anos						
Etapa	vídeos x R\$9.000,00						
Meta 5	Ação/Curso de 200 horas para Gestão administrativa e financeira	Hora	26.000	R\$ 16,00	R\$ 9.600.000,00	Mai/24	Jun/26
Produto	Preparação da equipe e dos recursos didáticos para início das turmas				R\$ 1.152.000,00	Mai/24	Jun/26
Produto 1	Entrega de relatório final e portfólio de divulgação dos resultados				R\$ 877.660,00	Mai/24	Jun/26
Etapa	Descentralização para a Fundação de Apoio	unidade	1	R\$ 1.152.000,00	R\$ 1.152.000,00	Mai/24	Jun/26
Etapa	pagamento de bolsas aos Eufelides da Cunha PEC / coordenador geral e coordenadores adjuntos: 3	unidade	9	R\$ 12.000,00	R\$ 108.000,00	Mai/24	Jul/24
1.1	bolsas x R\$ 12.000,00	Subtotal			R\$ 8.448.000,00		
	meses	Custos administrativos/gestão financeira (12% do total)			R\$ 1.152.000,00		
Etapa	20 Passagens aéreas x R\$2.500,00 (média ida e volta) no interior dos estado.	TOTAL	unidade 20	R\$ 2.500,00	R\$ 50.000,00	Mai/24	Jun/26
1.2					R\$ 9.600.000,00		

REGIÃO	MUNICÍPIOS	ATIVIDADE / EVENTO	TURMAS	META	RECURSO
Etapa 1.3	Encontro em cada região				
	integração. 1 reunião para 20 participantes x 400 diários. (hospedagem e alimentação)	Ação/Curso	10	260	R\$ 832.000,00
	Belem	diária	220		R\$ 220.000,00
	Ananindeua	Ação/Curso	5	130	R\$ 416.000,00
METROPOLITANA	Reunião de alinhamento pedagógico e pagamento de bolsas para coordenadores regionais: 03 bolsas x R\$ 6.000,00 mensais x 3 meses	Ação/Curso	3	90	R\$ 288.000,00
Etapa 1.3.1	Marituba	unidade	9	40	R\$ 54.000,00
	Benevides	Ação/Curso	2	40	R\$ 128.000,00
	Santa Bárbara	Ação/Curso	2	60	R\$ 192.000,00
SUBTOTAL	preparatório/mediadores de aprendizagem. pagamento de bolsas no valor de R\$700,00 para 38 estudantes universitários durante 3 meses	unidade	114	580	R\$ 1.856.000,00
Etapa 1.3.2	Castanhal	Ação/Curso	3	60	R\$ 192.000,00
GUAMÁ	Realização de reuniões de trabalho da Coordenação do projeto: 3 Reuniões x 4 passagens aéreas x R\$2.500,00 (média ida e volta)	unidade	6	40	R\$ 128.000,00
Etapa 1.4	Augusto Corrêa	Ação/Curso	2	40	R\$ 128.000,00
	Belém	Ação/Curso	2	40	R\$ 128.000,00
Etapa 1.5	Realização de reuniões de trabalho da Coordenação do projeto: 3 Reuniões x 4 diários x R\$400,00	unidade	12	40	R\$ 4.800,00
RIO CAPIBARI	Capitania	Ação/Curso	2	40	R\$ 128.000,00
	Nova Timboteua	Ação/Curso	2	40	R\$ 128.000,00
Etapa 1.6	Contratação e disponibilização de pessoal de apoio técnico para as equipes regionais e coordenações adjuntas (contratação temporária): 11 pessoas x	unidade	22	100	R\$ 320.000,00
	Salinópolis	Ação/Curso	5	100	R\$ 320.000,00
	São João de Pirabas	Ação/Curso	2	40	R\$ 66.000,00
					R\$ 128.000,00

REGIÃO	MUNICÍPIOS	ATIVIDADE / EVENTO	TURMAS	META	RECURSO
SUBTOTAL	6		15	300	R\$ 960.000,00
BAIXO AMAZONAS	Alenquer	Ação/Curso	6	120	R\$ 384.000,00
	Belterra	Ação/Curso	2	40	R\$ 128.000,00
	Faro	Ação/Curso	4	110	R\$ 352.000,00
	Juruti	Ação/Curso	3	60	R\$ 192.000,00
	Mojuí dos Campos	Ação/Curso	2	40	R\$ 128.000,00
	Monte Alegre	Ação/Curso	2	40	R\$ 128.000,00
	Óbidos	Ação/Curso	4	80	R\$ 256.000,00
	Oriximiná	Ação/Curso	14	310	R\$ 992.000,00
	Santarém	Ação/Curso	7	150	R\$ 480.000,00
	Terra Santa	Ação/Curso	3	70	R\$ 224.000,00
SUBTOTAL	10		47	1.020	R\$ 3.264.000,00
CARAJÁS	Marabá	Ação/Curso	5	100	R\$ 320.000,00
	Parauapebas	Ação/Curso	2	40	R\$ 128.000,00
	São Domingos do Araguaia	Ação/Curso	2	40	R\$ 128.000,00
	São João do Araguaia	Ação/Curso	2	40	R\$ 128.000,00
SUBTOTAL	4		11	220	R\$ 704.000,00
TOCANTINS	Abetetuba	Ação/Curso	3	60	R\$ 192.000,00
	Barcarena	Ação/Curso	3	60	R\$ 192.000,00
SUBTOTAL	2		6	120	R\$ 384.000,00
LAGO DE TUCURÚ	Tucuruí	Ação/Curso	2	40	R\$ 128.000,00
	Novo Repartimento	Ação/Curso	2	40	R\$ 128.000,00
	Nova Ipixuna	Ação/Curso	2	40	R\$ 128.000,00
	Itupiranga	Ação/Curso	2	40	R\$ 128.000,00
SUBTOTAL	4		8	160	R\$ 512.000,00

REGIÃO	MUNICÍPIOS	ATIVIDADE / EVENTO	TURMAS	META	RECURSO
XINGU	Altamira	Ação/Curso	3	90	R\$ 288.000,00
	Medicilândia	Ação/Curso	3	90	R\$ 288.000,00
	Pacajá	Ação/Curso	3	90	R\$ 288.000,00
	Anapu	Ação/Curso	3	90	R\$ 288.000,00
	Brasil Novo	Ação/Curso	3	90	R\$ 288.000,00
	Uruará	Ação/Curso	3	90	R\$ 288.000,00
SUBTOTAL	6		18	540	R\$ 1.728.000,00
MARAJÓ	Soure	Ação/Curso	2	40	R\$ 128.000,00
	Salvaterra	Ação/Curso	2	40	R\$ 128.000,00
SUBTOTAL	2		4	80	R\$ 256.000,00
TOTAL GERAL	38		130	3.000	R\$ 9.600.000,00

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MÊS/ANO	VALOR
Dezembro/2023	R\$ 9.600.000,00

11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAD

CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA	CUSTO INDIRETO	VALOR PREVISTO
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	SIM	R\$ 1.152.000,00
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	NÃO	R\$ 8.448.000,00
Total		R\$ 9.600.000,00

12. PROPOSIÇÃO

Niterói, na data da assinatura.

Documento assinado eletronicamente

ANTÔNIO CLÁUDIO LUCAS DA NÓBREGA
Reitor da Universidade Federal Fluminense

13. APROVAÇÃO

Brasília, na data da assinatura.

Documento assinado eletronicamente

MAGNO ROGÉRIO CARVALHO LAVIGNE
Secretário de Qualificação, Emprego e Renda do Ministério do Trabalho e Emprego



Documento assinado eletronicamente por **ANTONIO CLAUDIO LUCAS DA NOBREGA, Reitor**, em 09/12/2025, às 17:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Magno Rogerio Carvalho Lavigne, Secretário de Qualificação, Emprego e Renda**, em 09/12/2025, às 20:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processoeletronico.trabalho.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=3&cv=7370185&crc=7B92B4C0, informando o código verificador **7370185** e o código CRC **7B92B4C0**.