

TUTORIAL



**Transfere
gov.br**

ACOMPANHAMENTO DE OBRA

Módulo Transferências Discricionárias e Legais

CONVENIENTE

Departamento de Transferências e Parcerias da União

Secretaria de Gestão e Inovação

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

Acompanhamento de OBRAS no Transferegov.br.

Para seguir os passos seguintes, é necessário que o CONVENENTE:

- Tenha um dos perfis assinalados(☑) abaixo; e
- Esteja **logado** no sistema.

* Perfis ⓘ

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Cadastrador de Prestação de Contas | <input checked="" type="checkbox"/> Gestor de Convênio do Convenente |
| <input type="checkbox"/> Cadastrador de Proposta | <input checked="" type="checkbox"/> Gestor Financeiro do Convenente |
| <input type="checkbox"/> Cadastrador de Usuário de Órgão de Controle do Convenente | <input checked="" type="checkbox"/> Operador Financeiro do Convenente |
| <input type="checkbox"/> Cadastrador de Usuário do Ente/Entidade | <input type="checkbox"/> Ordenador de Despesa do Convenente |
| <input type="checkbox"/> Comissão de Licitação | <input type="checkbox"/> Relator da Agenda |
| <input type="checkbox"/> Consultas Básicas do Proponente | <input type="checkbox"/> Órgão de Controle do Convenente |
| <input checked="" type="checkbox"/> Fiscal do Convenente | |



O Cadastrador de Usuário do Ente/Entidade poderá dar o perfil para os usuários.

Fluxo do CONVENENTE – Ateste da execução da empresa.

Transferegov.br

- Acessar - <http://www.gov.br/transferegov>
- Acessar módulo Transferências Discricionárias e Legais
- Logar

Menu - Execução

- Consultar convênio, contrato de repasse ou termo de compromisso
- Clicar “Consultar Convênios/Pré-Convênios”
- Informar “número do instrumento” – consultar

No Instrumento

- Clique na aba “Execução Convenente”
- Clique na aba “Acompanhamento de obras”

Acompanhamento
de obras

- Analise os eventos realizados pela empresa
- Assine documento de análise
- Ateste os eventos realizados

www.gov.br/transferegov

ACESSE

gov.br

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços

Órgãos do Governo

Acesso à Informação

Legislação

Acessibilidade

Entrar com o gov.br

Transferegov.br

O que você procura?




Serviços recomendados para você

Serviços mais acessados do gov.br

Serviços em destaque do gov.br

Bem-vindo ao portal sobre transferências e parcerias da União

CONHEÇA



Transferegov.br



Obrasgov.br



Gestão.gov.br



Rede de Parcerias



Acesso livre



Calendário

Após acessar o Portal, clique em Transferegov.br.

Bem-vindo ao Transferegov

O Transferegov constitui ferramenta integrada e centralizada, com dados abertos, destinada à informatização e à operacionalização das transferências de recursos oriundos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da União a órgão ou entidade da administração pública estadual, distrital, municipal, direta ou indireta, consórcios públicos e entidades privadas sem fins lucrativos.

Para utilizar os nossos serviços acesse:

Cadastros

Acessar



Módulo Empresa

Acessar



Transferências Especiais

Acessar



Transferências Fundo a Fundo

Acessar



Transferências Discricionárias e Legais

Acessar



Termo de Execução Descentralizada

Acessar



Selecione a opção **“TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS E LEGAIS”** para iniciar o registro.



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS

Seja bem-vindo ao Módulo de Transferências Discricionárias e Legais



ACESSO RESTRITO

CPF

Informe seu CPF

Senha de acesso

Informe sua senha

Esqueceu sua senha?

Clique

Entrar

Acesso livre

Seja
bem-vindo

Acessar com CPF e
senha
do
CONVENIENTE.



Principal

- Cadastramento
- Programas
- Propostas
- Execução
- Inf. Gerenciais
- Cadastros
- Acomp. e Fiscalização
- Prestação de Contas
- Verificação de Regularidade

Clique

Inicialmente consulte o instrumento (convênio, contrato de repasse ou termo de compromisso) de interesse.
Clique no menu "Execução", conforme indicado.

Caixa de Entrada

- Foi registrada uma solicitação de esclarecimento para o convênio 854107/2017. O número dessa solicitação é 2/2018.
- Foi registrada uma solicitação de esclarecimento para o convênio 854107/2017. O número dessa solicitação é 1/2018.
- Foi registrada uma solicitação de esclarecimento para o convênio 881675/2018. O número dessa solicitação é 2/2019.
- Foi registrada uma solicitação de esclarecimento para o convênio 854107/2017. O número dessa solicitação é 1/2019.
- Foi registrada uma solicitação de esclarecimento para o convênio 854107/2017. O número dessa solicitação é 3/2018.
- Foi registrada uma solicitação de esclarecimento para o convênio 854107/2017. O número dessa solicitação é 2/2017.
- Foi registrada uma solicitação de esclarecimento para o convênio 854107/2017. O número dessa solicitação é 1/2017.



Principal

Cadastramento	Acomp. e Fiscalização
Programas	Prestação de Contas
Propostas	Administração
Execução	TCE
Inf. Gerenciais	Verificação de Regularidade
Cadastros	

Execução

- » Aplicação em Poupança
- » Apostilamento
- » Autorizar Movimentação Financeira
- » Cadastrar Credor da Transferência Voluntária
- » Cancelar Movimentação Financeira
- » Classificar Ingresso de Recursos
- » Complementar Dados de Câmbio do Documento de Liquidação
- » Conciliação Bancária
- » Consultar Convênios Reservados
- » Consultar Convênios/Pré-Convênios
- » Consultar Documento de Liquidação
- » Consultar Domicílio Bancário Credor
- » Consultar Tributos / Contribuições / Retenções
- » Contratos
- » Devolução de Recursos
- » Discriminar OBTV
- » Extrato Bancário do Convênio
- » Incluir Documento de Liquidação
- » Listar Movimentações Financeiras
- » Ordenador Despesa OBTV
- » Pagamento com OBTV
- » Processo de Compra
- » Prorroga de Ofício
- » Realizar Eventos/Retificações
- » Recolher Tributo / Pagar Contribuição com OBTV
- » Registrar Notificação
- » Registro Execução Termo de Parceria
- » Registro Ingresso de Recurso
- » Reiniciar Senha OBTV
- » Relatórios Execução
- » Termos Aditivos

Clique

Para consultar o instrumento (convênio, contrato de repasse ou termo de compromisso) de interesse, clique na opção "Consultar Convênios/Pré-Convênios".

Caixa de Entrada

- Foi registrada uma solicitação de esclarecimento para o convênio 854107/2017. O número dessa solicitação é 2/2018.
- Foi registrada uma solicitação de esclarecimento para o convênio 854107/2017. O número dessa solicitação é 1/2018.
- Foi registrada uma solicitação de esclarecimento para o convênio 881675/2018. O número dessa solicitação é 2/2019.
- Foi registrada uma solicitação de esclarecimento para o convênio 854107/2017. O número dessa solicitação é 1/2019.
- Foi registrada uma solicitação de esclarecimento para o convênio 854107/2017. O número dessa solicitação é 3/2018.
- Foi registrada uma solicitação de esclarecimento para o convênio 854107/2017. O número dessa solicitação é 2/2017.
- Foi registrada uma solicitação de esclarecimento para o convênio 854107/2017. O número dessa solicitação é 1/2017.



- Cadastramento
- Programas
- Propostas
- Execução
- Inf. Gerenciais
- Cadastros
- Acomp. e Fiscalização
- Prestação de Contas
- Administração
- TCE
- Verificação de Regularidade

Principal > Consultar Pré-Convênio/Convênio

Consultar Pré-Convênio/Convênio

Preencha os campos abaixo com os dados da consulta e clique em "Consultar".

Número da Proposta

Número do Convênio/Pré-Convênio

Consultar

Clique

Órgão Convênio/Pré-Convênio

Código da UG do Órgão

Modalidade

Ano

Não Aprovado Plano de Trabalho

Não empenhado

Não Assinado

Não Publicado

Pendente de Envio para o SIAFI

Opera por OBTV

Solicitação de TA

TA em Ajuste pelo Concedente

Em prorrogação

Solicitação de Ajuste do PT

Aguardando aprovação de Ajuste de PT

PC em complementação

Em Sub-Rogação

Aprovado Plano de Trabalho

Empenhado

Assinado

Publicado

Enviado para o SIAFI

Cláusula Suspensiva/Liminar Judicial

TA em Ajuste pelo Conveniente

TA em Análise

Em Complementação de Prorroga

Em Ajuste do PT

Aguardando análise de PC

Tem TCE

Legados

Código do Programa

Código Parlamentar

Número Emenda Parlamentar

Nome do Proponente

Informe o número do seu instrumento e clique em "Consultar".



Transferegov.br

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

Administração

TCE

Verificação de Regularidade

Sair do Sistema

12/05/2021 21:07-v.6.21

[Principal](#) > [Consultar Pré-Convênio/Convênio](#)

Consultar Pré-Convênio/Convênio

Lista de Pré-Convênios/Convênios

Selecione o PRÉ-CONVÊNIO/CONVÊNIO de seu interesse para obter o detalhamento

Filtros da pesquisa: Nenhum

Página 1 de 1 (1 item(s))

Número do Convênio/Pré-Convênio

881887/2018

Clique

Para acessar o instrumento de interesse, clique no identificador do instrumento, conforme indicado.



Transferegov.br

- Cadastramento
- Programas
- Propostas
- Execução
- Inf. Gerenciais
- Cadastros
- Acomp. e Fiscalização
- Prestação de Contas
- Administração
- TCE
- Verificação de Regularidade

Principal > Consultar Pré-Convênio/Convênio

Consultar Pré-Convênio/Convênio

Convênio 881887/2018

- Dados da Proposta
- Plano de Trabalho
- Requisitos
- Projeto Básico/Termo de Referência
- Execução Concedente
- Execução Conveniente

- Dados
- Programas
- Participantes



Verifique

Modalidade	Convênio	Situação no SIAFI	Enviado para o SIAFI - 2019NS000550
Situação de Contratação Atual	Normal		
Situação	Em execução		
	Empenhado	sim	Publicação Publicado
Número do Convênio	881887/2018	Número da Proposta	064951/2018
Número Interno do Órgão	02532/2018		
Número do Processo	25100.017524/2018-70		

Para iniciar o registro do processo licitatório, o instrumento deve estar com as situações conforme destaque. Após realizar a verificação, clique no menu "Execução Conveniente", conforme indicado.



Transferegov.br

- ▶ Cadastro
- ▶ Programas
- ▶ Propostas
- ▶ Execução
- ▶ Inf. Gerenciais
- ▶ Cadastros
- ▶ Acomp. e Fiscalização
- ▶ Prestação de Contas
- ▶ Administração
- ▶ TCE
- ▶ Verificação de Regularidade

Sair do Sistema

12/05/2021 21:08-v.6.21

Principal > Consultar Pré-Convênio/Convênio

Consultar Pré-Convênio/Convênio

Convênio 881887/2018

- Dados da Proposta
- Plano de Trabalho
- Requisitos
- Projeto Básico/Termo de Referência
- Execução Concedente
- Execução Conveniente
- Ajustes do PT
- Prorroga de Ofício
- TAs
- Apostilamentos
- Processo de Execução
- Verificação do Resultado do Processo Licitatório
- Instrumentos Contratuais
- Acompanhamento de Obras
- Documento de Liquidação
- Movimentações Financeiras
- Rendimento de Aplicação
- Relatórios de Execução



Clique

Modalidade	Convênio	Situação no S	viado para o SIAFI - 2019NS000550
Situação de Contratação Atual	Normal		
Situação	Em execução		
	Empenhado	sim	Publicação Publicado
Número do Convênio	881887/2018	Número da Proposta	064951/2018
Número Interno do Órgão	02532/2018		
Número do Processo	25100.017524/2018-70		

Clique em "Acompanhamento de Obras", conforme indicado.



MEDIÇÃO
Dados Gerais
 Acompanhamento de Obras

Para iniciar o processo de ateste do processo de execução, clique no ícone indicado.

Termo de Compromisso 940147/2021

Submeta	Situação	Valor Total R\$	Realizado	Empresa		Conveniente		Concedente		Ações
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	
CTEF 123	Medição 1									4 dias
1.1 - Submeta: Execução da Pavimentação da Parte 1	Apta a Iniciar	124.600,00	Período	111.100,00	89,17					
			Acumulado	111.100,00	89,17					
Lote 2										
2.1 - Submeta: Execução da Pavimentação da Parte 2	SPA Concluída Automaticamente pelo Sistema - Fase de Análise									
Total		124.600,00	Acumulado	111.100,00	89,17					

Clique

Se a instrução contratual ainda não foi realizada, as ações de atualização e medição estarão inativas.

Exportar o conteúdo dessa tabela no formato [TXT](#), [CSV](#), [XLS](#), [PDF](#) ou [XML](#)

Itens por pág. 10

4 dias Quantidade de dias sem medição.



MEDIÇÃO

Medições

Empresa contratada

Lista de Medições Efetuadas

▼ Termo de Compromisso 940147/2021

▼ Contrato de Execução e/ou Fornecimento 123

Clique no ícone ► para iniciar a análise e o ateste dos eventos realizados pela empresa contratada.

Medições Histórico

Medições

Número	Período	Realizado	Empresa		Conveniente		Concedente		Situação
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1	14/05/2021 a 14/05/2021	Período	111.100,00	89,17					Enviada para o Conveniente
		Acumulado	111.100,00	89,17					



Exportar o conteúdo dessa tabela no formato [TXT](#), [CSV](#), [XLS](#), [PDF](#) ou [XML](#)

Itens por pág. 10 « 1 »

Voltar



MEDIÇÃO
 Medições
 Lista de Medições Efetuadas

Iniciar Ateste

Deseja iniciar o ateste da medição?



- Termo de Compromisso 940147/2021
- Contrato de Execução e/ou Fornecimento 123

Medições Histórico

Medições

Número	Período	Realizado	Empresa		Conveniente		Concedente		Situação	Ações
			R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1	14/05/2021 a 14/05/2021	Período	111,100,00	89,17					Enviada para o Conveniente	
		Acumulado	111,100,00	89,17						

Exportar o conteúdo dessa tabela no formato [TXT](#), [CSV](#), [XLS](#), [PDF](#) ou [XML](#)

Itens por pag. 10

✓ Ateste da medição iniciado com sucesso.

MEDIÇÃO

Medição 1

Escolha uma submeta abaixo para fiscalizar uma medição

▼ Termo de Compromisso 940147/2021

▼ Contrato de Execução e/ou Fornecimento 123

Medição Observações

Medição

Data de Início do Objeto

14/05/2021

Data de Início da Medição

14/05/2021

Situação

Em Ateste

Data Fim da Medição

14/05/2021

Para analisar e registrar o ateste, clique no ícone indicado.

Submetas

Descrição	Valor (R\$)	Realizado	Empresa		Convenente		Concedente	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.1 - Submeta: Execução da Pavimentação da Parte 1	124.600,00	Período	111.100,00	89,17				
		Acumulado	111.100,00	89,17				
Total	124.600,00	Período	111.100,00	89,17				
		Acumulado	111.100,00	89,17				



Clique

Exportar o conteúdo dessa tabela no formato [TXT](#), [CSV](#), [XLS](#), [PDF](#) ou [XML](#)

Itens por pág. 10

Voltar

Solicitar Complementação

▼ Termo de Compromisso 940147/2021

▼ Contrato de Execução e/ou Fornecimento 123

Medição

Data de Início do Objeto
14/05/2021

Situação
Em Ateste

Data de Início da Medição
14/05/2021

Data Fim da Medição
14/05/2021

1.1 - Submeta: Execução da Pavimentação da Parte 1

Aqui o fiscal verifica quem foi o responsável pela execução dos eventos concluídos pela empresa.

Assinatura Responsável Técnico

CPF	Nome	Perfil	CREA/CAU	Data da Assinatura
CPF	Usuário	Empresa	CREA	14/05/2021 - 21:38:31

— Frente de Obra: RUA A

Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R\$)	Qtde.	Unid.	Concluído Empresa	Concluído Convenente	Concluído Concedente
▶ SERVIÇOS PRELIMINARES	7.700,00			1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▶ MOVIMENTO DE TERRA	1.800,00			1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▶ PAVIMENTAÇÃO	44.594,00			1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▶ RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	6.750,00			1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▶ DIVERSOS	1.456,00			1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

O número "1" indica os eventos que a empresa declarou ter executado.

— Frente de Obra: RUA A

Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R\$)	Qtde.	Unid.	Concluído Empresa	Concluído Conveniente	Concluído Concedente
SERVIÇOS PRELIMINARES	7.700,00	1		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MOVIMENTO DE TERRA	1.800,00	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PAVIMENTAÇÃO	44.594,00	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	6.750,00	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DIVERSOS	1.456,00	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ateste

O fiscal do conveniente vai analisando e atestando se os eventos declarados pela empresa foram ou não executados. O ateste é realizado ao clicar no ícone indicado.

— Frente de Obra: RUA B

Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R\$)	Qtde.	Unid.	Concluído Empresa	Concluído Conveniente	Concluído Concedente
SERVIÇOS PRELIMINARES	7.700,00	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MOVIMENTO DE TERRA	1.800,00	1		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PAVIMENTAÇÃO	44.594,00	1		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	6.750,00	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DIVERSOS	1.456,00	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Não atesto.

Atesto.

Finalizado a análise, o conveniente clica em "Assinar", conforme indicado.

Valor executado informado pela empresa

111.100,00
111.100,00

Valor total atestado pelo conveniente.

101.944,00
101.944,00

Clique



Submeta assinada com sucesso.

MEDIÇÃO Preencher Medição 1

Informe Abaixo quais Eventos foram Concluídos na Medição

Após assinar o documento de análise, os dados do fiscal serão registrados e o conveniente deve clicar em “Voltar”, conforme indicado.

Termo de Compromisso 940147/2021

Contrato de Execução e/ou Fornecimento 123

Medição

Data de Início do Objeto

14/05/2021

Data de Início da Medição

14/05/2021

Situação

Em Ateste

Data Fim da Medição

14/05/2021

1.1 - Submeta: Execução da Pavimentação da Parte 1

Assinatura Responsável Técnico

CPF	Nome	Perfil	CREA/CAU	Data da Assinatura
CPF	Usuário	Empresa	CREA	14/05/2021 - 21:38:31
CPF	Usuário	Conveniente	CREA	18/05/2021 - 12:23:12

Clique

Voltar

Salvar Rascunho

Assinar

Concluído

Concluído

Concluído



MEDIÇÃO

Medição 1

Escolha uma submeta abaixo para fiscalizar uma medição

Para finalizar e registrar o ateste, o conveniente clica em "Atestar Medição", conforme indicado.

Termo de Compromisso 940147/2021

Contrato de Execução e/ou Fornecimento 123

Medição Observações

Medição

Data de Início do Objeto

14/05/2021

Data de Início da Medição

14/05/2021

Situação

Em Ateste

Data Fim da Medição

14/05/2021

Submetas

Descrição	Valor (R\$)	Realizado	Empresa		Conveniente		Concedente		Ações
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1.1 - Submeta: Execução da Pavimentação da Parte 1	124.600,00	Período	111.100,00	89,17	101.944,00	81,82			
		Acumulado	111.100,00	89,17	101.944,00	81,82			
Total	124.600,00	Período	111.100,00	89,17	101.944,00	81,82			
		Acumulado	111.100,00	89,17	101.944,00	81,82			

Exportar em formato [TXT](#), [CSV](#), [XLS](#), [PDF](#) ou [XML](#)

Itens por pág. 10

Clique

[Voltar](#)

[Atestar Medição](#)

[Solicitar Complementação](#)



MEDIÇÃO

Medição 1

Escolha uma submeta abaixo para fiscalizar uma medição

▼ Termo de Compromisso 940147/2021

▼ Contrato de Execução e/ou Fornecimento 123

Medição

Observações

Medição

Data de Início do Objeto

14/05/2021

Situação

Em Ateste

Data de Início da Medição

14/05/2021

Data Fim da Medição

14/05/2021

Submetas

Descrição	Valor (R\$)	Realizado	Empresa		Convenente		Concedente		Ações
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1.1 - Submeta: Execução da Pavimentação da Parte 1	124.600,00	Período	111.100,00	89,17	111.100,00	89,17			
		Acumulado	111.100,00	89,17	111.100,00	89,17			
Total	124.600,00	Período	111.100,00	89,17	111.100,00	89,17			
		Acumulado	111.100,00	89,17	111.100,00	89,17			

Voltar

Atestar Medição

Solicitar Complementação

Atestar Medição

Deseja confirmar o ateste da medição?

Não

Sim

Clique



Transferegov.br

- Cadastramento
- Programas
- Propostas
- Execução
- Inf. Gerenciais
- Cadastros
- Acomp. e Fiscalização
- Prestação de Contas
- Administração
- TCE
- Verificação de Regularidade

/ Acompanhamento de Obras / Contrato de Execução e/ou Fornecimento / Medição / Detalhar Medição

Medição atestada com sucesso.

MEDIÇÃO Medição 1

Escolha uma submeta abaixo para detalhar a medição

Termo de Compromisso 940147/2021

Contrato de Execução e/ou Fornecimento 123

Medição Observações

Medição

Data de Início do Objeto
14/05/2021

Data de Início da Medição
14/05/2021

Submetas

Situação
Atestada

Data Fim da Medição
14/05/2021



Eventos atestados.

Descrição	Valor (R\$)	Realizado	Empresa		Conveniente		Concedente		Ações
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1.1 - Submeta: Execução da Pavimentação da Parte 1	124.600,00	Período	111.100,00	89,17	111.100,00	89,17			🔍
		Acumulado	111.100,00	89,17	111.100,00	89,17			

Voltar

Como solicitar complementação das informações?



Transferegov.br





MEDIÇÃO Medição 1

Escolha uma submeta abaixo para fiscalizar uma medição

▼ Termo de Compromisso 940147/2021

▼ Contrato de Execução e/ou Fornecimento 123

Medição Observações

Após análise o conveniente pode solicitar complementação de informações. Para solicitar, clique me “Observações”.

Medição

Clique

Data de
14/05/21

Data de Início da Medição
14/05/2021

Submetas

Situação
Em Ateste

Data Fim da Medição
14/05/2021

Descrição	Valor (R\$)	Realizado		Conveniente		Concedente		Ações
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1.1 - Submeta: Execução da Pavimentação da Parte 1	124.600,00	111.100,00	89,17	101.944,00	81,82			
Total	124.600,00	111.100,00	89,17	101.944,00	81,82			

Exportar o conteúdo dessa tabela no formato [TXT](#), [CSV](#), [XLS](#), [PDF](#) ou [XML](#)

Itens por pág. 10

[Voltar](#)

[Atestar Medição](#)

[Solicitar Complementação](#)



MEDIÇÃO

Medição 1

Adicione uma Observação à Medição.

Para complementação o registro da observação é obrigatório. Clique em "Incluir", conforme indicação.

Termo de Compromisso 940147/2021

Contrato de Execução e/ou Fornecimento 123

Medição Observações

Observações - Medição Atual

Nenhum Registro Encontrado.



Incluir

Voltar

▼ Termo de Compromisso 940147/2021

▼ Contrato de Execução e/ou Fornecimento 123

^ Observação

Descrição

Registre todas as complementações que serão necessárias.

Caracteres restantes: 1000

Caso tenha algum documento para anexar, que contribua com as complementações solicitadas, clique no campo Arquivo e na sequência clique em "+Anexar".

^ Anexos

Arquivo



Arquivo a Anexar

Clique 01

Nome do Arquivo

Nenhum item incluído

Clique 02

Itens por pág.

10

▼ Termo de Compromisso 940147/2021

▼ Contrato de Execução e/ou Fornecimento 123

▲ Observação

Descrição

Complementação - Tutorial

Registro de todas as complementações que serão necessárias.

Caracteres restantes: 975

▲ Anexos

Arquivo

Arquivo a Anexar

Nome do Arquivo

MODELO TUTORIAL.pdf

Arquivo anexado

+ Anexar

Ação

Itens por pág.

10

Cancelar

Salvar

Clique

Clique em "Salvar"



Observação salva com sucesso.

MEDIÇÃO

Medição 1

Adicione uma Observação à Medição.

Termo de Compromisso 940147/2021

Contrato de Execução e/ou Fornecimento 123

Medição Observações

Observações - Medição Atual

Exibir Anexos Inativos

Incluir

Data	Perfil	Responsável	Descrição	Anexos	Ações
18/05/2021	Conveniente	Usuário	Complementação - Tutorial	MODELO TUTORIAL.pdf	

Exportar o conteúdo dessa tabela no formato [TXT](#), [CSV](#), [XLS](#), [PDF](#) ou [XML](#)

Itens por pág. 10

1

Observações salvas, o conveniente pode alterar as observações ou excluí-las.

Clique

Voltar



Transferegov.br

- Cadastramento
- Programas
- Propostas
- Execução
- Inf. Gerenciais
- Cadastros
- Acomp. e Fiscalização
- Prestação de Contas
- Administração
- TCE
- Verificação de Regularidade

/ Acompanhamento de Obras / Contrato de Execução e/ou Fornecimento / Medição / Listar Medição

MEDIÇÃO

Medições

Lista de Medições Efetuadas

Termo de Compromisso 940147/2021

Contrato de Execução e/ou Fornecimento 123

- Medições
- Histórico

Medições

Número	Período	Realizado	Empresa		Conveniente		Concedente		Situação	Ações
			R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1	14/05/2021 a 14/05/2021	Período	111.100,00	89,17	101.944,00					
		Acumulado	111.100,00	89,17	101.944,00					

Para enviar para complementação
Clique

Exportar o conteúdo dessa tabela no formato [TXT](#), [CSV](#), [XLS](#), [PDF](#) ou [XML](#)

Itens por pág. 1

Voltar



MEDIÇÃO Medição 1

Escolha uma submeta abaixo para fiscalizar uma medição

Termo de Compromisso 940147/2021

Contrato de Execução e/ou Fornecimento 123

Medição Observações

Medição

Data de Início do Objeto
14/05/2021

Situação
Em Ateste

Data de Início da Medição
14/05/2021

Data Fim da Medição
14/05/2021

Submetas

Descrição	Valor (R\$)	Realizado	Empresa		Conveniente		Concedente		Ações
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1.1 - Submeta: Execução da Paviment	124.600,00	Período	111.100,00	89,17	101.944,00	81,82			
		Acumulado	111.100,00	89,17	101.944,00	81,82			
Total	124.600,00	Período	111.100,00	89,17	101.944,00	81,82			
		Acumulado	111.100,00	89,17	101.944,00	81,82			

Clique

[Voltar](#)

[Atestar Medição](#)

[Solicitar Complementação](#)

Solicitar Complementação para Empresa

Deseja solicitar **complementação para empresa**?
Ressalta-se que a marcação dos eventos feitas pelo Conveniente serão perdidas, as Observações da medição serão mantidas.



MEDICÃO
Medição 1
Escolha uma submeta abaixo para fiscalizar uma medição

- Termo de Compromisso 940147/2021
- Contrato de Execução e/ou Fornecimento 123

Medição Observações

Medição

Data de Início do Objeto 14/05/2021 Situação Em Ateste
Data de Início da Medição 14/05/2021 Data Fim da Medição 14/05/2021

Submetas

	Empresa	Conveniente	Concedente					
Descrição	Valor (R\$)	Realizado	%	R\$	%	R\$	%	Ações
1.1 - Submeta: Execução da Pavimentação da Parte 1	124.600,00	Período 111.100,00 89,17	101.944,00 81,82					
		Acumulado 111.100,00 89,17	101.944,00 81,82					
Total	124.600,00	Período 111.100,00 89,17	101.944,00 81,82					
		Acumulado 111.100,00 89,17	101.944,00 81,82					

Exportar o conteúdo dessa tabela no formato [TXT](#), [CSV](#), [XLS](#), [PDF](#) ou [XML](#)

Itens por pág. 10



Solicitação de complementação efetuada com sucesso.

MEDIÇÃO

Medições

Lista de Medições Efetuadas

▼ Termo de Compromisso 940147/2021

▼ Contrato de Execução e/ou Fornecimento 123

Medições [Histórico](#)

Medições

Número	Período	Realizado	Empresa		Conveniente		Concedente		Situação	Ações
			R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1	14/05/2021 a 14/05/2021	Período	111.100,00	89,17					Enviada para Complementação da Empresa	
		Acumulado	111.100,00	89,17						

Exportar o conteúdo dessa tabela no formato [TXT](#), [CSV](#), [XLS](#), [PDF](#) ou [XML](#)

Itens por pág. 10 « 1 »

[Voltar](#)



DÚVIDAS

- Antes de enviar seu questionamento, verifique se sua dúvida não pode ser sanada com as orientações aqui disponibilizadas.
- Caso as informações não solucionem seu questionamento, a equipe de atendimento disponibiliza opções para o registro de suas manifestações.
- **0800-978-9008** - (segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 18h)
- <https://portaldeservicos.economia.gov.br>



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS