

X Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União

Um universo de possibilidades para a gestão pública



Como Acompanhar e Monitorar Obras na Saúde - Sistema de Monitoramento de Obras

THARSO GUIMARÃES
Colaborador Técnico da CGAC/FNS

ACOMPANHAMENTO DAS PROPOSTAS NO SISMOB

O que é e quando monitorar as obras?


É por meio do acompanhamento periódico de cada etapa de execução da obra que o sistema permite a verificação da evolução do projeto desde o início, execução e conclusão até o funcionamento. O monitoramento deverá ser atualizado periodicamente, no mínimo, a cada 60 (sessenta) dias.

Na hipótese de ausência de modificação das informações de monitoramento, o ente federativo ainda assim fica obrigado a acessar o SISMOB para registro dessa atividade.


Como as obras devem ser monitoradas no SISMOB?

O técnico/gestor responsável pelo monitoramento da obra deverá acessar a proposta e clicar no botão “MONITORAR” (primeiro monitoramento) ou “ADEQUAR” (casos em que a etapa da proposta esteja em diligência).


Após encontrar a proposta a ser monitorada, nos cards (tela inicial) ou no menu de busca, escolher a opção monitorar.




A proposta pode ser encontrada de diversas formas, como mostra a tela abaixo.



Cadastrar proposta

Talita  79

 > Lista de obras

Lista de obras

PESQUISAR

FILTROS ^

Componentes

Nome do estabelecimento


Tipo de obra

Construção


Ampliação

Reforma

Período de cadastro



até



CNES

Tipo de recurso

Programa

Emenda

Número da portaria

Situação da obra

Situação do monitoramento

Solicitação

Tipo de solicitação

Prorrogação de prazo

Cancelamento da obra

Alteração de endereço

Situação da solicitação

Superação de etapa

Etapa da superação

Ação preparatória

Início de execução


Execução e conclusão

Situação da superação de etapa

58 obras • Limpar filtros

Ordenar por :

Data de cadastro



Art. 1110 da Portaria de Consolidação nº 06/2017:

ETAPA DE AÇÃO PREPARATÓRIA

Essa fase é iniciada com a habilitação da proposta em Portaria específica e finalizada com o parecer favorável para transferência dos recursos da União.

A etapa de Ação Preparatória deve ser superada dentro do prazo máximo de 270 (duzentos e setenta) dias, prorrogáveis por mais 270 (duzentos e setenta) dias. Deverão ser inseridas informações sobre os responsáveis da obra, projeto, licitação, ambientes, documentos e fotografias.

- Responsáveis: Incluir os responsáveis pelo projeto de arquitetura/engenharia, execução, fiscalização e monitoramento da obra. Os responsáveis diretos pela obra devem anexar documentação comprobatória: Anotação de Responsabilidade Técnica e Registro de Responsabilidade Técnica (ART-RRT).

SISMOB

Cadastrar proposta

Alexandre
Município/UF

[Home](#) > [Lista de obras](#) > [Informações da obra](#) > [Monitoramento](#)

Monitoramento - Ação preparatória

Programa - Tipo de obra
Requalifica UBS - Reforma
CNES

Tipo de recurso
Emenda
Nome do estabelecimento

Número da proposta


Valor da proposta
R\$ 150.015,00

Responsáveis

#	Tipo de responsável	Nome do responsável	CPF	Ações
1	Monitoramento SISMOB			
2	Projeto de arquitetura/engenharia			
3	Fiscalização de obras			
4	Execução da obra			

ADICIONAR RESPONSÁVEL

- Projeto: Informar sobre a situação (não iniciado, em elaboração, concluído), data de início e conclusão e se aderiu ou não ao projeto de referência disponibilizado pelo ministério da saúde.

 **SISMOB**

Cadastrar proposta

Alexandre
Município-UF

> > > >

Informações da obra > Monitoramento > Projeto

Monitoramento - Ação Preparatória

Programa - Tipo de obra

Requalifica UBS - Reforma

CNES

9130756

Número da proposta

Tipo de recurso

Emenda

Nome do estabelecimento

Valor da proposta

R\$ 150.015,00

Informações do projeto

Situação do projeto

☐ Não iniciado

☐ Em elaboração

☒ Concluído

Data de início

Data de conclusão

Está utilizando o projeto de referência disponibilizado pelo Ministério da Saúde para esta obra?

☒ Sim

☐ Não

Projeto sofreu adequações?

☐ Sim

☒ Não

O projeto foi submetido à VISA?

☒ Sim

☐ Não

Data do protocolo de entrada na VISA

Número do protocolo

Data de aprovação da VISA

CANCELAR

CONFIRMAR

- Licitação: Seleção das modalidades de licitação.

Informações da licitação

Tipo da licitação

☐ Projeto ☒ Obra ☐ Projeto e Obra

Modalidade da contratação

☐ Concorrência
☐ Tomada de preços
☐ Convite
☐ Execução direta

Número do processo licitatório

123456

Data de início da licitação

23/01/2017

Data de homologação da licitação

26/01/2017

Valor final licitado


150.000,00

Empresas


CNPJ	Empresa contratada	Número do contrato	Motivo	Ações
✓ 05.314.154/0001-71	EMPRESA DA LICITACAO	1234567		🔍 ✎ ✕

CADASTRAR EMPRESA

- Ambientes: Para os casos de ampliação ou reforma devem ser atualizadas as informações sobre os ambientes conforme o projeto ou estudo técnico finalizado.

 **SISMOB**

[Cadastrar proposta](#)

Alexandre
Município/UF  123

[🏠](#) > [Lista de obras](#) > [Informações da obra](#) > [Monitoramento](#)

Programa - Tipo de obra
Requalifica UBS - Reforma

Tipo de recurso
Emenda

CNES

Nome do estabelecimento

Número da proposta

Valor da proposta
R\$ 150.015,00

Ambientes reforma ✎

Ambientes

#	Ambiente	Área inicial (m²)	Área final (m²)	Área ampliada (m²)
1	Almoxarifado	27,47	0	
2	Área externa para embarque e desembarque de ambulân...	0	0	
3	Banheiro	23,77	0	
4	Banheiro para funcionários	36,99	0	
5	Circulação + Área de Paredes + Apoio Logístico	87,18	0	
6	Consultório com sanitário anexo	15,08	0	
7	Consultório indiferenciado / Acolhimento	14,29	0	
8	Consultório odontológico para 2 Equipes	25,04	0	
9	Consultório odontológico para 3 Equipes	0	0	
10	Copa	33,97	0	

- Documentos: É necessário inserir o documento comprobatório de planejamento da obra, documento comprobatório da solicitação de aprovação do projeto na vigilância sanitária, o projeto aprovado pela VISA, documento de posse do terreno (*exceto para reforma), ordem de início de serviço (OIS) assinada pelo gestor local, documento de aviso da licitação.
- Fotografias: Enviar fotografias da placa da Obra, com logos do governo federal e do Novo PAC (quando for o caso).

SISMOB Cadastrar proposta Alexandre Município-UF

Lista de obras > Monitoramento

Programa - Tipo de obra: **Requalifica UBS - Reforma**
Tipo de recurso: **Emenda**
Número da proposta:
Valor da proposta: **R\$ 150.015,00**

Data da ordem de serviço: 27/01/2017

Documentos


#	Documento	Anexado por	Modificado em	Ações
1	Documento comprobatório de planejamento da ... Projeto.pdf	GABRIELA HAYASHIDA	31/01/2017 14:17	
2	Documento comprobatório da solicitação de apr... Solicitacao VISA.pdf	GABRIELA HAYASHIDA	31/01/2017 14:17	
3	Projeto aprovado pela VISA Solicitacao VISA.pdf	GABRIELA HAYASHIDA	31/01/2017 14:17	
4	Documento comprobatório de aprovação do proj... Solicitacao VISA.pdf	GABRIELA HAYASHIDA	31/01/2017 14:17	
5	Ordem de Início de Serviço OIS.pdf	GABRIELA HAYASHIDA	31/01/2017 14:18	
6	Documento de Aviso da Licitação Aviso.pdf	GABRIELA HAYASHIDA	31/01/2017 14:18	

OUTROS DOCUMENTOS

Fotografias

Placa da obra

Clique para anexar ou arraste al(s) foto(s) aqui.






Digite aqui a descrição da fotografia
placa.jpg

Responsáveis

#	Tipo de responsável	Nome do responsável	CPF	Ações
1	Monitoramento SISMOB			  
2	Projeto de arquitetura/engenharia			  
3	Fiscalização de obras			  
4	Execução da obra			  

ADICIONAR RESPONSÁVEL

Documentos

#	Documento	Última atualização	Ações
1	Declaração do fiscal da obra atestando 30%		   

Outros documentos

ADICIONAR OUTROS DOCUMENTOS

Fotografias

Fachada da obra - frontal



Fachada da obra - lateral esquerda



CANCELAR



SALVAR

Devem ser adicionadas informações completas sobre os responsáveis: Monitoramento do SISMOB; Projeto de Arquitetura/ Engenharia; Fiscalização de obras; e Execução da obra. Os responsáveis direto pela obra devem anexar documentação comprobatória: Anotação de Responsabilidade Técnica e Registro de Responsabilidade Técnica (ART-RRT).

Não esqueça de salvar as informações inseridas!!!

ETAPA DE INÍCIO DE EXECUÇÃO DA OBRA

Após a aprovação do pagamento, a obra apresenta-se na situação “Em início de execução”.

Na 2ª etapa, que deve ser superada dentro do prazo máximo de 90 (noventa) dias após a liberação da parcela única, podendo ser prorrogado por mais 90 (noventa) dias, são solicitadas informações dos responsáveis, informação da execução de 30% da obra, documentos e fotos. Após a inclusão desses dados, o ente poderá solicitar a aprovação da conclusão da 2ª etapa.

É necessário o preenchimento das datas previstas de conclusão das etapas da obra, bem como da data de conclusão de fato.

Em seguida deve-se inserir o documento “declaração do fiscal de obra atestando que foi atingido 30% da execução da obra” e as fotos comprobatórias.

Programa - Tipo de obra	Tipo de recurso
Requalifica UBS - Reforma	Emenda
CNES	Nome do estabelecimento
Número da proposta	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
	Valor da proposta
	R\$ 149.942,00

Ordem de serviço

Data da ordem de serviço

26/06/2018

Execução

Percentual executado da obra

Iniciada 30% Concluída

Informações da execução

Data provável da execução 30%	Data provável da conclusão 100%
21/09/2018	21/12/2018
Data da execução 30%	Data da conclusão 100%
21/09/2018	-

ETAPA DE EXECUÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA

Após aprovação pelo Ministério da Saúde das informações prestadas na etapa de Início de Execução da Obra, a obra estará em situação “Em Execução e Conclusão da Obra”.

A etapa de Execução e Conclusão deve ser superada dentro do prazo máximo de 270 (duzentos e setenta) dias, prorrogáveis por mais 270) dias. É necessário enviar documentos e fotos que comprovem 100% da execução. Após a inclusão dessas informações, o ente solicitará a superação da etapa.

O Ministério da Saúde efetuará a verificação das informações inseridas e poderá solicitar adequações. Após acessar a proposta, o proponente será conduzido à tela que disponibiliza a sequência de informações a serem inseridas.

- Preencher com as informações necessárias.

Informações da execução da obra

Percentual executado da obra

100

Data provável da execução 30%

03/02/2017

Data provável da conclusão 100%

10/02/2017

Data da execução 30%

18/01/2017

Data da conclusão 100%

23/01/2017

Houve aditivo no contrato?

☐ Sim

☒ Não

Execução

Percentual executado da obra

Iniciada

Concluída

100%

Informações da execução

Data provável da execução 30%

03/02/2017

Data da execução 30%

18/01/2017

Houve aditivo no contrato?

Não

Data da aprovação da VISA

06/01/2017

Data provável da conclusão 100%

10/02/2017





Data da conclusão 100%

23/01/2017



- Anexar na documentação o Termo de Recebimento Definitivo ou Provisório.

Documentos

#	Documento	Anexado por	Modificado em	Ações
2	Termo de Recebimento Definitivo ou Provisório			   

- Tela completa com todos os itens de monitoramento:

SISMOB - Cadastrar proposta

Santa Cecília

Lista de obras - Monitoramento

Monitoramento - Execução da Obra

Programa - Tipo de obra: Programa
Requisitos: UBS - Construção
Número da proposta: 80679.411.006/17-001

Programa
Valor da proposta: 3.910,00

Ordem de serviço
Data da ordem de serviço: 12/01/2017

Execução

Percentual executado da obra









Iniciada 100% Concluída

Informações da execução

Data prevista de execução 30%: 03/02/2017
Data de execução 30%: 18/01/2017
Houve aditivo no contrato? Não
Data da aprovação da VISA: 05/01/2017









Data prevista de conclusão 100%: 10/02/2017
Data de conclusão 100%: 23/01/2017

Responsáveis

#	Tipo de responsável	Nome do responsável	CPF	Ações
1	Monitoramento SISMOB	GABRIELA HAYASHIDA	313.582.858-10	 
2	Projeto de arquitetura/engenharia	LUCAS SILVA BORGES DE	054.449.026-04	 
3	Projetção de obras	LUCAS SILVA BORGES DE	054.449.026-04	 
4	Execução da obra	LUCAS SILVA BORGES DE	054.449.026-04	 

ADICIONAR RESPONSÁVEL

Documentos

#	Documento	Anexado por	Modificado em	Ações
1	Aterro de conclusão de obra	GABRIELA HAYAS...	02/02/2017 19:39	   
2	Termo de Recebimento Definitivo ou Pr...	GABRIELA HAYAS...	02/02/2017 20:03	   

Outros documentos

#	Documento	Anexado por	Modificado em	Ações
---	-----------	-------------	---------------	-------

ADICIONAR OUTROS DOCUMENTOS

Fotografias

Fachada da obra concluída - frontal

Clique para anexar ou arraste aqui

Upload aqui a descrição da fachada principal.jpg

Upload aqui a descrição da fachada lateral 1.jpg

Fachada da obra concluída - lateral direita

Clique para anexar ou arraste aqui

Upload aqui a descrição da fachada lateral 1.jpg

Upload aqui a descrição da fachada lateral 2.jpg

CANCELAR

→

SAVAR

A situação da proposta passa a ser “Obra concluída”:



Como faço para encaminhar a proposta para análise?

Após salvar o Monitoramento da etapa desejada com as informações completas, em seguida deverá solicitar superação da etapa, confirma e aguardar a análise pelo Ministério da Saúde.

PARALISAR

MONITORAR

SUPERAR ETAPA

ETAPA DE ENTRADA EM FUNCIONAMENTO

Após a aprovação da 3ª etapa (execução e conclusão), a obra encontra-se na situação “Obra Concluída”, e o Município deve informar o início do funcionamento em “Entrada em funcionamento”, apenas para as obras de CONSTRUÇÃO e AMPLIAÇÃO.

A etapa de Entrada em Funcionamento deve ser superada dentro do prazo máximo de 90 (noventa) dias, prorrogáveis por mais 90 (noventa) dias. São solicitadas informações sobre a data de início de funcionamento e o número de registro no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES).

Após acessar a proposta, o proponente será conduzido à tela que disponibiliza a sequência de informações a serem inseridas

The screenshot shows the 'Monitoramento - Funcionamento' screen in the SISMOB system. The header includes the SISMOB logo and a 'Cancelar proposta' button. The breadcrumb trail is 'Informações da obra > Funcionamento'. The main content area is divided into several sections:

- Programa - Tipo de obra:** Requalificação UBS - Construção
- Numero da proposta:** 80573.41/10001/17-001
- Tipo de recurso:** Programa
- Valor da proposta:** 2.570,00

Informações do funcionamento:

- O estabelecimento foi inaugurado?** ☒ Sim ☐ Não
- Data de Inauguração:** 30/01/2017
- O estabelecimento está em funcionamento?** ☒ Sim ☐ Não
- Data de início de funcionamento:** 01/02/2017
- CNES:** 2063308
- Nome do estabelecimento:** ESP ALZIRA ITALIA PERRETTI
- Tipo de estabelecimento:** CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA
- Natureza jurídica:** MUNICIPIO
- Município/UF:** AGUA DOCE/SC
- Logradouro:** RUA FREI DARIO, 109
- Complemento:** TERÇO DO HOSPITAL
- Subtipo de estabelecimento:** -
- Gestão:** Municipal
- CEP:** 89054-000
- Bairro:** CENTRO

Documentos:

Os documentos devem ser em formato PDF e devem ter no máximo 5mb.

#	Documento	Anexado por	Modificado em	Ações
1	Documento comprobatório de e... Carta de habite-se.pdf	GABRIELA HARISH...	03/02/2017 13:44	

ADICIONAR OUTROS DOCUMENTOS

Fotografias:

Componente mobiliário:

Click para anexar ou arrastar aqui

Digite aqui a descrição da Componente mobili...

Digite aqui a descrição da Componente mobili...

CANCELAR

CONFIRMAR



A tela anterior mostra o preenchimento das informações necessárias:

- Data da inauguração e entrada em funcionamento;
- CNES da unidade;
- Documento comprobatório da entrada em funcionamento;
- Fotos.

Após o preenchimento, clicar em “confirmar” e salvar.



The screenshot shows a confirmation screen with a large orange question mark icon at the top. Below it, the text "Confirma o funcionamento do estabelecimento?" is displayed in orange. A horizontal line separates this from a gray text block that reads: "Você informou que o estabelecimento está em funcionamento a partir de 01/02/2017 com o CNES 2663368. Após essa confirmação a proposta estará concluída e essa informação não poderá ser alterada." At the bottom, there are two buttons: "CANCELAR" (white with a gray border) and "SALVAR" (blue). The "SALVAR" button is circled in purple, and a purple arrow points to it from the right.

Confirma o funcionamento do estabelecimento?

Você informou que o estabelecimento está em funcionamento a partir de 01/02/2017 com o CNES 2663368. Após essa confirmação a proposta estará concluída e essa informação não poderá ser alterada.

CANCELAR SALVAR

Obrigado

Tharso Guimarães

falecomfns@saúde.gov.br

X Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União

Um universo de possibilidades para a gestão pública

REALIZAÇÃO



Rede de
Parcerias

MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

PATROCÍNIO-MASTER



GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

PATROCÍNIO

nie.br egi.br

ABDI
Agência Brasileira de
Desenvolvimento Industrial



MINISTÉRIO DA
SAÚDE



GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

APOIO



CO-REALIZAÇÃO

