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Agéncia Nacional
do Petrdlen,
Gis Natural e Biocombustiveis
AVISO |
Leildo Publico N2 004/21-ANP
Cronograma das Etapas do L81
ETAPA FASE DATA
HABILITACAO PREVIA (DIVULGACAO) 23/07/2021
HABILITACAO FINAL (DIVULGACAO) 30/07/2021
1 RECURSOS (PRAZO PARA APRESENTAR RECURSO) 02/08/2021
DIVULGAGCAO DE RECURSOS APRESENTADOS 03/08/2021
RESULTADO DOS RECURSOS/ABERTURA CERTAME 06/08/2021
LEILAO REGULAR
o - 09/08/2021
, APRESENTACAOQO DAS OFERTAS — LEILAO REGULAR 10-00h — 11:00h
o ~ 09/08/2021
REAPRESENTACAO DAS OFERTAS — LEILAO REGULAR 13:00h — 14:00h
SELEGAO DAS OFERTAS — LEILAO REGULAR — FASE A 10/08/2021
3A Modalidade: PEQUENOS PRODUTORES COM SELO BIOCOMBUSTIVEL SOCIAL 10:00h — 11:00h
Etapa a ser realizada com Parada Automatica a partir das 11:00h ' '
o ~ 11/08/2021
REAPRESENTACAO DE PRECO DAS OFERTAS — LEILAO REGULAR 10:00h — 11:00h
SELECAO DAS OFERTAS — LEILAO REGULAR — FASE B 11/08/2021
3B Modalidade: PRODUTORES COM SELO BIOCOMBUSTIVEL SOCIAL 13:00h — 14:00h
Etapa a ser realizada com Parada Automatica a partir das 14:00h ' '
o ~ 12/08/2021
4 REAPRESENTACAO DE PRECO DAS OFERTAS — LEILAO REGULAR 11:00h — 12:00h
SELECAO DAS DEMAIS OFERTAS — LEILAO REGULAR 12/08/2021
5 Modalidade: PRODUTORES COM OU SEM SELO COMBUSTIVEL SOCIAL
. (s . 14:00h — 15:00h
Etapa a ser realizada com Parada Automatica a partir das 15:00h
LEILAO AUTORIZATIVO
APRESENTACAO DAS OFERTAS — LEILAO AUTORIZATIVO 18/08/2021
2A (PARA FINS DE USO VOLUNTARIO) 10:00h — 11:00h
REAPRESENTACAO DAS OFERTAS — LEILAO AUTORIZATIVO 18/08/2021
(PARA FINS DE USO VOLUNTARIO) 11:30h —12:30h
5A SELECAO DAS OFERTAS — LEILAO AUTORIZATIVO 18/08/2021
(PARA FINS DE USO VOLUNTARIO) 14:00h — 15:00h
LEILAO DE OPGOES
CAPACIDADE DIARIA DE CARREGAMENTO - LEILAO DE OPCOES
DIVULGAGAO DOS LOTES HABILITADOS .
— A critério da
LOTES NA FERRAMENTA DE LEILAO Petrobras
LEILAO DE OPCOES DE COMPRA DE BIODIESEL*
Parada Automatica a partir das 15:00h
RESULTADOS
6 PUBLICACAO DA HOMOLOGACAO DOS RESULTADOS 30/08/2021

Orientacdo: Em caso de necessidade as etapas de selecdo de ofertas 3A e 3B serdo interrompidas as 22h00 da data prevista e

reiniciadas no dia util seguinte, assim as etapas subsequentes também seriam postergadas em 1 (um) dia se necessario.




