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ANTAQ
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS

MAPA DE RISCOS

PROCESSO N2 50300.019418/2022-06

( x ) Planejamento da Contratacao e Selecdo do Fornecedor

( ) Gestdo do Contrato

Probabilidade: | ( ) Baixa () Média (x)Alta

Impacto: ( ) Baixa ( ) Média (x )Alta

Id Dano

1. Au§én.c.ia de dados. na composicao dos estudos a serem realizados pela Antaq por
inviabilidade de assinatura das bases de dados.

Id Acgao Preventiva Responsavel

1 Reunido de alinhamento entre os setores | Gerente de Desenvolvimento e
envolvidos Estudos

Id Acgao de Contingéncia Responsavel

1 Priorizacdo do processo por parte da Geréncia de | Gerente de Licitaces e
Licitagbes e Contratos Contratos

Probabilidade: | ( x ) Baixa () Média ( )Alta

Impacto: ( ) Baixa () Média ()Alta

Id Dano

1. Sistemas das bases de dados offline.

Id Agao Preventiva Responsavel

1. Back up periddico dos dados Fiscal do contrato

Id Acdo de Contingéncia Responsavel

1. Reunido online com representantes das | Fiscal do contrato e Gerente de LicitacOes e
bases Contratos

Probabilidade: | ( ) Baixa (x) Média ( )Alta

Impacto: ( ) Baixa ( x) Média ()Alta

Id Dano

1. Objetos de interagdo (infograficos, imagens, tabelas etc.) das bases com problemas de
usabilidade que possam impedir a obtencdo de dados e informagdes.

Id Agao Preventiva Responsavel

1 Verificagdo dos problemas e respectivas solugdes junto as equipes | Fiscal do contrato
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técnicas das bases de dados.

Acgao de Contingéncia Responsavel

Solicitar as equipes técnicas das bases a correcdo dos problemas. | Fiscal do contrato

RISCO 04

Probabilidade: | ( x ) Baixa ( ) Média ()Alta

Impacto: ( )Baixa ( x) Média ( )Alta

id Dano

1. Bases de dados online sem atualizagdes de informacbes e dados sobre transportes
aquaviarios em um periodo maior que 72h.

id Acao Preventiva Responsavel

1. Verificagdo periddica dos dados fornecidos pelas bases E:rfsrlato do

Id Agao de Contingéncia Responsavel

1. Fornecimento dos dados via upload ou formato XML para que os | Fiscal do
dados estejam disponiveis para consulta. contrato

RISCO 05

Probabilidade: | ( ) Baixa (x) Média ()Alta

Impacto: ( ) Baixa ( x) Média ( )Alta

id Dano

1. Mudangas sem aviso prévio nos padroes de customizacao das interfaces dos sistemas
das bases de dados

id Agao Preventiva Responsavel

1. Acompanhamento peridédico das modificagdes e atualizagbes das | Fiscal do
interfaces dos sistemas das bases de dados. contrato

Id Acdo de Contingéncia Responsavel

1. Solicitar novos tutoriais de utilizacdo a equipe de tecnologia da | Fiscal do
informacao responsavel pelas bases de dados. contrato

RISCO 06

Probabilidade: | ( ) Baixa (x) Média ()Alta

Impacto: ( ) Baixa ( x) Média ( )Alta

id Dano

1. Auséncia de padr&es de acessibilidade

id Agao Preventiva Responsavel

1. Verificagao dos requisitos de acessibilidade das bases de dados. z:rffrlato do

id Agao de Contingéncia Responsavel

1. Solicitar novos tutoriais de utilizagdo a equipe de tecnologia da | Fiscal do
informacdo responsavel pelas bases de dados contrato
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Nome: José Antonio Machado do Nascimento
Cargo: Fiscal do contrato

Nome: José Gongalves Moreira Neto
Cargo: Gerente de Desenvolvimento e Estudos

: eil Documento assinado eletronicamente por Jose Antonio Machado do Nascimento, Fiscal de
b ’ ij_l] Contrato, em 09/11/2022, as 15:59, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no § 19,

assinatura

| eletrdnica art. 62, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

eil Documento assinado eletronicamente por Jose Gongalves Moreira Neto, Gerente de
el ljj_l] Desenvolvimento e Estudos, em 09/11/2022, as 16:00, conforme horario oficial de Brasilia, com

pssinatura

| efetrdnica fundamento no § 19, art. 62, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

= A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://www.antaq.gov.br/, informando o
& codigo verificador 1767982 e o codigo CRC C410C725.

Referéncia: Processo n2 50300.019418/2022-06 SEIn2 1767982
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