
 

 

 

 

 

 

 

 

 

P R O P O S T A  T É C N I C A  
REFORMA DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA   
DE OURO PRETO 



 

 

SUMÁRIO 

 

 

1. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA  ...................................................................................................................... 2 

2. ESCOPO DE FORNECIMENTO  ......................................................................................................................... 6 

3. PLANO DE ATAQUE  ........................................................................................................................................... 7 

4. PLANEJAMENTO PRELIMINAR DAS ATIVIDADES ............................................................................ 11 

5. CANTEIRO DE OBRAS E LOGÍSTICA DAS OPERAÇÕES ......................................................................... 19 

6. LISTA DE DESVIOS ........................................................................................................................................... 25 

  



 

 

Reforma de manutenção completa sem alterações dos 

parâmetros arquitetônicos e urbanísticos da Estação 

Ferroviária de Ouro Preto (MG) 
 

Concorrência: Contratante: Revisão: Data: 

5000774553 Vale 01 09/04/2025 

  

 

Página 1 de 25 

Projeto Hexágono Engenharia e Consultoria Ltda. 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA 

 

Ouro Preto, 09 de abril de 2025. 

A/C Caroline Juste 

Suprimentos | Procurement 

VALE S.A. 

 

Referência: Restauração arquitetônica, inclusive com fornecimento de mão de obra, materiais e 

equipamentos, da Estação Ferroviária de Ouro Preto (MG). 

 

Prezados Senhores, 

 

Em atendimento ao convite para a concorrência acima referenciada, estamos apresentando nossa 

Proposta Técnica, elaborada com base na documentação da licitação e na nossa experiência. 

Declaramos conhecer os locais dos serviços e que conhecemos integralmente a natureza e condições das 

áreas, suas vias de acesso, meios de comunicação, condições climáticas, condições locais de suprimento 

de materiais e de mão-de-obra, e tudo o mais que possa influir nos preços e prazos de execução aqui 

propostos, e que esta proposta foi integralmente elaborada à vista de tais conhecimentos. Declaramos que 

nossa conduta será pautada dentro das Normas Brasileiras e ABNT e a HEXÁGONO estará comprometida 

com a adoção das medidas governamentais e da VALE. 

Esta proposta tem validade de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua entrega à VALE. Tal período 

poderá vir a ser prorrogado, de comum acordo entre as partes, caso a VALE assim o necessite. 

 

  

______________________________________________________  

José Augusto Da Silva 

Diretor 

Projeto Hexágono Consultoria e Engenharia Ltda. 

CNPJ: 23.975.006/0003-41  
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Projeto Hexágono Engenharia e Consultoria Ltda. 

1. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 

 

A Projeto Hexágono Consultoria e Engenharia Ltda. foi fundada em 18 de fevereiro de 1988, com o objetivo 

de oferecer serviços de projetos, consultoria, assessoria e construção nas áreas de engenharia civil, 

arquitetura e agrimensura. Registrada na Junta Comercial sob o número REG. 312028000621, com CNPJ 

23.975.006/0001-80, inscrição estadual 461.915.245-0072 e CREA Nº 12.977 MG, a empresa está 

localizada na Avenida Américo Renê Gianetti, 521A – Saramenha, Ouro Preto/MG. Para contato, 

disponibiliza o e-mail engenharia@projetohexagono.com e os telefones (31) 3551-2000 e (31) 3551-2966. 

 

Certificada nos sistemas de gestão ISO 9001:2008, PBQP-H/SIAC Nível A, ISO 14001 e OHSAS 18001, a 

HEXÁGONO alia qualidade, segurança, sustentabilidade e eficiência em todas as suas operações. 

 

Ao longo de mais de três décadas, a empresa construiu uma trajetória marcada por aprendizado constante 

e pela formação de um amplo portfólio de obras e serviços. Essa experiência consolidou a HEXÁGONO 

como uma empresa de destaque no mercado, comprometida em otimizar processos, desenvolver expertise 

e atender com excelência às demandas de seus clientes. O foco contínuo em saúde, segurança, qualidade 

e respeito ao meio ambiente é o nosso alicerce de atuação. 

 

Com uma equipe altamente comprometida, a HEXÁGONO se destaca pela responsabilidade nos serviços 

prestados, sensibilidade em projetos de restauração, força na execução de obras e profundo "know-how" 

técnico. Esses pilares permitem à empresa superar as expectativas de seus clientes diariamente. 

 

Hoje, com 36 anos de história, a HEXÁGONO atua em diversas áreas e reafirma sua crença de que o sucesso 

é alcançado com ética, respeito, determinação e seriedade – valores que definem sua essência. 

 

Além da excelência técnica, a HEXÁGONO tem um forte compromisso com a responsabilidade social. A 

empresa desempenha um papel relevante nas comunidades onde opera, por meio de projetos e parcerias 

com entidades e fundações que compartilham os mesmos princípios. 

 

1.1 POLÍTICA DE COMPLIANCE 
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Projeto Hexágono Engenharia e Consultoria Ltda. 

A HEXÁGONO implementa um Programa de Ética e Integridade, composto por um conjunto de ações que 

visam fortalecer seu ambiente de negócios e consolidar padrões de transparência, integridade e ética em 

todas as suas práticas empresariais. 

 

O programa tem como objetivo assegurar que a empresa esteja em conformidade com as leis, normas e 

procedimentos aplicáveis ao seu setor, promovendo uma postura ética e responsável em todas as áreas de 

atuação. Com isso, busca-se fortalecer o sistema de governança, gestão, conformidade e sustentabilidade 

da organização. 

 

Desenvolvido com base na Lei nº 12.846/2013, o Programa de Ética e Integridade Empresarial é adaptado 

à realidade da empresa e tem como foco principal a criação de um ambiente robusto para a prevenção e 

combate à fraude e à corrupção. 

 

Para garantir a efetividade do programa, a HEXÁGONO disponibiliza Canais de Denúncia destinados a todos 

os seus públicos de relacionamento. Esses canais permitem a comunicação de casos de violação, como 

suspeitas de descumprimento do Código de Conduta, da legislação vigente ou das políticas e 

procedimentos internos da empresa. 

 

Além disso, a HEXÁGONO registra seu compromisso com o Código de Ética da VALE e com o programa 

Pacto Anticorrupção, adotando seus princípios em todas as etapas de contratação e execução de obras. 

 

1.2 CAPACITAÇÃO 

 

A HEXÁGONO acumula uma sólida experiência em projetos de natureza semelhante ao escopo desta 

contratação, consolidando sua posição como uma referência no setor. Ao longo dos anos, a empresa tem 

se dedicado a entregar soluções de alta qualidade, sempre alinhadas às necessidades específicas de seus 

clientes e às melhores práticas do mercado. 

Para comprovar nossa expertise e capacidade técnica, apresentamos, no anexo deste capítulo, atestados 

que atestam a execução bem-sucedida de projetos similares, emitidos por clientes satisfeitos e parceiros 

estratégicos. 
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Projeto Hexágono Engenharia e Consultoria Ltda. 

Além disso, destacamos abaixo alguns empreendimentos relevantes realizados pela HEXÁGONO, que 

possuem significativa similaridade com o escopo desta contratação. Estes exemplos demonstram nossa 

habilidade em superar desafios e entregar resultados consistentes: 

 

 

 

Restauração do conjunto arquitetônico da 

Fazenda Alegria em Mariana – Minas Gerais 

 Restauração do conjunto arquitetônico da 

Fazenda Alegria em Mariana – Minas Gerais 

Vale S.A.  Vale S.A. 

 

 

 

 

Restauração do conjunto arquitetônico da 

Fazenda Samambaia em Pedro Leopoldo 

 Restauração da Igreja Matriz de Santo Antônio 

em Glaura – Ouro Preto 

Vale S.A.  Vale S.A. 

 



 

 

Reforma de manutenção completa sem alterações dos 

parâmetros arquitetônicos e urbanísticos da Estação 

Ferroviária de Ouro Preto (MG) 
 

Concorrência: Contratante: Revisão: Data: 

5000774553 Vale 01 09/04/2025 

  

 

Página 5 de 25 

Projeto Hexágono Engenharia e Consultoria Ltda. 

 

 

 

Restauração da Casa da Banda em Monsenhor 
Horta, Mariana – Minas Gerais 

 Restauração da Estação Ferrovia Monsenhor 
Horta, Mariana – Minas Gerais 

Fundação Renova  Fundação Renova 
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Projeto Hexágono Engenharia e Consultoria Ltda. 

2. ESCOPO DE FORNECIMENTO 

 

Os serviços incluem, entre outras atividades, conservação e a restauração arquitetônica, sem alteração de 

parâmetro urbanístico, do complexo do Trem Turístico da Vale, localizado à Praça Cesário Alvim, nº 102, 

Barra, em Ouro Preto / MG, composto pela Estação de Ouro Preto, pela fonte, estacionamento, plataforma 

de embarque e desembarque, vagão dos sentidos, vagão de café, vagão biblioteca, vagão-camarim, 

maquete do circo, tenda do circo e pátio ferroviário. 

Todo o complexo é protegido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, conforme 

Portaria nº312, de 20 de outubro de 2010. 

 

O prazo previsto para a execução dos serviços é de 415 (quatrocentos e quinze) dias corridos, contados a 

partir da data de emissão da Ordem de Serviço pela Vale, incluindo o período de mobilização.  
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3. PLANO DE ATAQUE 

 

Após a reunião de Kick Off e disponibilização da localização das primeiras frentes de serviços, a equipe de 

planejamento em conjunto com a equipe de produção, meio ambiente e segurança irão realizar o 

planejamento detalhado procurando estabelecer as ações necessárias para liberação, execução, controle 

e finalização das etapas executivas. 

 

O ataque às frentes de trabalho ocorrerá de forma sistematizada de forma a promover atendimento aos 

prazos pré-estabelecidos como marcos contratuais, detalhados no anexo [50007745533]_CRONOGRAMA. 

 

Após a emissão da ordem de serviço, a HEXÁGONO se encarregará da entrega dos programas legais PGR 

(Programa de Gerenciamento de Riscos) e PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) 

no Sistema de Gestão de Contratos (SGC). Isso permitirá, após a aprovação desses documentos, a 

mobilização do pessoal para as atividades preliminares de montagem do canteiro de obras central. 

 

Paralelamente às atividades de mobilização, a HEXÁGONO se responsabilizará por obter as autorizações 

necessárias para os serviços de restauração arquitetônica, sem acréscimo de área, junto ao IPHAN e à 

Prefeitura Municipal de Ouro Preto. Para isso, será elaborado um Memorial Descritivo, documento que 

incluirá a descrição detalhada e/ou a justificativa da proposta pretendida. Além disso, será apresentado um 

relatório contendo fotografias atuais da edificação, em alta qualidade, que demonstrem todas as áreas 

envolvidas no projeto. O relatório também incluirá um mapa com a indicação dos pontos de visada 

relevantes. 

 

Após a obtenção das autorizações dos órgãos responsáveis, com prazo estimado de até 135 dias a partir 

da emissão da ordem de serviço, serão iniciados os trabalhos de mobilização do efetivo, em conformidade 

com o procedimento da VALE. Essa etapa deverá ser concluída em até 45 dias corridos. 

 

Durante a mobilização, será feita a adaptação dos espaços para receber o canteiro de obras. Áreas como 

os vagões camarim e restaurante, bem como a tenda do circo, poderão ser utilizadas como áreas de 

vivência e apoio para as equipes, sendo alvo de intervenções específicas para a instalação de mobiliários 

adequados. 
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Projeto Hexágono Engenharia e Consultoria Ltda. 

Devido à proximidade da sede da HEXÁGONO e de sua Central de Logística em relação à frente de obras 

(aproximadamente 2,7 km), serão aproveitadas as estruturas existentes, como escritórios, vestiários e 

restaurante, para apoiar as atividades deste contrato. Dessa forma, não será necessária a mobilização de 

instalações provisórias adicionais. 

 

 

 

O início efetivo das obras ocorrerá após a aprovação do canteiro de obras central e avançado, em até 187 

dias corridos após a emissão da ordem de serviço, com prazo de execução total estimado em 210 dias. 

 

Considerando o início das atividades de restauração durante o período chuvoso de 2025, serão priorizadas 

as intervenções de restauração no interior da edificação. Essas atividades incluirão o reforço do 

barroteamento e do assoalho do pavimento superior, seguido pelas atividades de tratamento em alvenaria 

contemplando o preenchimento de trincas, bem como a reforma da cantaria, além da reforma de rodapés 

e da escada de acesso ao pavimento superior. 
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Nesta etapa, também serão iniciadas as reformas das esquadrias de madeira e metálicas da edificação. 

Para a restauração dos elementos, será utilizada a oficina de marcenaria da Hexágono, localizada a 

aproximadamente 2,7 km da frente de obras. Essa oficina conta com uma ampla gama de equipamentos 

específicos, permitindo a execução de trabalhos como desempenamento, enxertos e adequação das 

ferragens. 

 

Com o término da estação chuvosa, a partir de março de 2026, terão início os trabalhos de reforma da 

cobertura da edificação principal e da plataforma de embarque. Todo o telhamento será removido e 

higienizado, com substituição das peças danificadas. 

 

 Após a remoção das telhas, será realizada uma revisão nas estruturas de madeira das coberturas da 

estação e da plataforma, além das estruturas metálicas existentes. À medida que as frentes de trabalho 

forem liberadas, as telhas serão reinstaladas conforme o padrão original. Também serão instalados 

dispositivos para a coleta de águas pluviais, incluindo rufos, calhas e condutores. 

 

Todo trabalho em altura será realizado em conformidade com a NR 35 e os requisitos estabelecidos pela 

VALE. Antes do início das atividades, será instalada, como medida preliminar, uma linha de vida para 

conexão dos cintos de segurança. O acesso a essas áreas será realizado por meio de andaimes metálicos 

do tipo multidirecional, com memória de cálculo e ART emitidos e validados previamente pela VALE. As 

estruturas serão inspecionadas e liberadas pela VALE antes de sua utilização, conforme programação 

acordada. 

 

Para apoiar as atividades em altura, como cobertura e pintura, serão mobilizadas plataformas elevatórias 

articuladas e elétricas. Esses equipamentos serão disponibilizados conforme a necessidade e terão seu 

custo remunerado diretamente pelo cliente. 

 

Após a conclusão da reforma da cobertura da edificação principal, será iniciada a reforma dos forros, de 

forma concomitante às atividades de adequação elétrica e do Sistema de Proteção contra Descargas 

Atmosféricas (SPDA). Essa etapa abrangerá uma reforma completa, de acordo com o projeto executivo 

fornecido pela HEXÁGONO.  
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Após a conclusão da reforma do forro da sala da memória e dos sanitários feminino e masculino, salas da 

maquete e do museu ferroviário e dos demais ambientes da estação, serão iniciadas intervenções de 

restauração dos revestimentos externos da edificação,  

 

Após a conclusão das etapas de tratamento das esquadrias e da alvenaria, terão início as atividades de 

pintura interna e externa da edificação, conforme especificação da VALE, utilizando produtos da marca 

Ibratin®. 

 

O encerramento das atividades será marcado pelos serviços de limpeza dos pisos de ladrilho e pedra e pela 

conclusão das atividades de pintura, previstas para junho de 2026. Em seguida, terão início os trabalhos de 

desmobilização e a entrega da documentação final. 
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4. PLANEJAMENTO PRELIMINAR DAS ATIVIDADES 

 

4.1 MARCOS CONTRATUAIS 

 

Para o dimensionamento de recursos propostos para este fornecimento foram considerados os marcos 

contratuais estabelecidos a seguir, conforme SO_EFVM_Especificação-Tecnica_C_Obra-

Estação_OuroPreto: 

 

ORDEM DESCRIÇÃO MARCO 

1 
DISPONIBILIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA ESTAÇÃO NECESSÁRIA PARA O 
DEVIDO PROTOCOLO DO PROCESSO DE APROVAÇÃO E OBTENÇÃO DE LICENÇA 

15 

2 OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES BÁSICAS DO IMÓVEL 45 

3 DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS EXECUTIVOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS 75 

4 PROTOCOLO DO PROJETO DE REFORMA 75 

5 ANÁLISE DO PROJETO E DOCUMENTAL PARA LICENÇA 135 

6 
MOBILIZAÇÃO DE PESSOAS E EQUIPAMENTOS – 45 DIAS APÓS A CONCLUSÃO DO 
ITEM 5 

180 

7 MONTAGEM E APROVAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS – 7 DIAS 187 

8 EXECUÇÃO DA OBRA – 210 DIAS CORRIDOS, APÓS CONCLUSÃO DO ITEM 7 397 

9 DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS E RECURSOS 405 

10 
APROVAÇÃO DOCUMENTOS DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO, RELATÓRIO 
FINAL DA OBRA E AS BUILT. 

415 

 

4.2 JORNADA DE TRABALHO 

 
Os serviços previstos para esta contratação serão realizados em horário administrativo com horas extras 

regulamentadas pela legislação em vigor, conforme escala de trabalho indicada no quadro abaixo: 

 

DIAS DA SEMANA INÍCIO TÉRMINO 

SEGUNDA-FEIRA 07:00 17:00 

TERÇA-FEIRA 07:00 17:00 

QUARTA-FEIRA 07:00 17:00 

QUINTA-FEIRA 07:00 17:00 

SEXTA-FEIRA 07:00 16:00 
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Todo serviço em horário extraordinário deve ser planejado e comunicado previamente, no máximo até o 

meio dia do dia anterior útil, sendo que este não poderá ultrapassar o total de horas permitidas pela 

legislação. 

 

4.3 ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE 

 

NOME DA TAREFA UNIDADE 

PRODUÇÃO 

DIÁRIA DA 
EQUIPE 
[UN/DIA] 

APLICAÇÃO DE HERBICIDA FOLIAR POR ASPERSÃO m² 188 

APLICAÇÃO DE SANITIZANTE H.A.S., DA IBRATIN, NAS ÁREAS 
ENEGRECIDAS POR FUNGOS E ALGAS, SEGUINDO AS ESPECIFICAÇÕES 
DO FABRICANTE. m² 117,5 

CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL PROVENIENTE DE 
DEMOLIÇÕES OU DESMONTES PARA A ÁREA DE BOTA-FORA - DMT 
ATÉ 20 QUILÔMETROS m³ 12,5 

COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO m³ 7,5 

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO m³ 0,56 

DEMOLIÇÃO DE ENGRADAMENTO DE MADEIRA m² 8,07 

EMBOÇO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA 
FINA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 2:3:9, ESPESSURA 20 MM m² 30,7 

ENXERTO OU SUBSTITUIÇÃO DE TRAVESSA PARA REFORÇO DA 
ESTRUTURA DO PISO/ASSOALHO DO PAVIMENTO SUPERIOR m² 5 

EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESTAÇÃO E 
PLATAFORMA, CONFORME PROJETO EXECUTIVO verba 0,03 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA ISOLANTE REFLETIVA 
COMPOSTA DE KRAFT REFORÇADO POR TRAMA DE FIOS, SELADA POR 
AMBAS AS FACES POR FOLHA DE ALUMÍNIO, IMPERMEÁVEL E 
AUTOEXTINGUÍVEL EM TODO O CONJUNTO DA COBERTURA m² 334,1 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELHA CERÂMICAS, TIPO 
FRANCESA, INCLUSIVE CUMEEIRA, DANIFICADAS DA COBERTURA DA 
ESTAÇÃO E PLATAFORMA DE EMBARQUE (CONFORME 
ESPECIFICAÇÃO DAS TELHAS EXISTENTES) m² 23,4 

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ENGRADAMENTO DE MADEIRA 
PARAJÚ OU MASSARANDUBA PARA COBERTURA DE MADEIRA, 
LOCALIZADA PRÓXIMA A LOCOMOTIVA m² 12,86 

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ENGRADAMENTO METÁLICO PARA 
COBERTURA m² 2,86 

INSTALAÇÃO DE CALHA METÁLICA m 36,22 
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NOME DA TAREFA UNIDADE 

PRODUÇÃO 

DIÁRIA DA 
EQUIPE 
[UN/DIA] 

INSTALAÇÃO DE FORROS DE MADEIRA, TIPO SAIA CAMISA, NA SALA 
DA MEMÓRIA, NOS SANITÁRIOS PÚBLICO FEMININO E MASCULINO m² 7,52 

INSTALAÇÃO DE RUFOS E CONTRA RUFOS m² 36,22 

LIMPEZA DE CANTARIA m² 15 

LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CALHAS, TUBOS DE CONDUÇÃO DE 
ÁGUA DE CHUVA m² 2 

LIMPEZA, RECUPERAÇÃO DES TELHA CERÂMICAS, TIPO FRANCESA, 
INCLUSIVE CUMEEIRA m² 133,64 

MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
PROVENIENTE DE DEMOLIÇÕES OU DESMONTES m³ x km 180 

MONTAGEM DE LINHA DE VIDA, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO E 
EMISSÃO DE ART PARA ACESSO m 62,5 

PINTURA DAS PAREDES EXTERNAS, COM TINTA PERMACRYL MICRO 
REVESTIMENTO, DA IBRATIN , INCLUSIVE SELADOR A BASE DE ÁGUA 
R.A.F DA IBRATIN OU SIMILAR, EM PAREDES, COM (01) UMA DEMÃO, 
NA COR BRANCA, PARA OS PANOS LISOS, INCLUINDO LIXAMENTO E 
APLICAÇÃO DE FUNDO P m² 94 

PINTURA DAS PAREDES INTERNAS, COM TINTA ACRÍLICA DA CORAL 
DULUX – BRANCO, ACABAMENTO ACETINADO OU MARCA SIMILAR, 
INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO, A DUAS DEMÃOS, INCLUINDO 
LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR m² 53,34 

PINTURA EM ESQUADRIA DE FERRO COM 02 DEMÃOS DE TINTA 
ESMALTE SINTÉTICO, ALTO BRILHO, DA MARCA IBRATIN NA COR 
BILBAO CHEIO 406A0D m² 100 

PINTURA EM ESQUADRIA DE FERRO COM 02 DEMÃOS DE TINTA 
ESMALTE SINTÉTICO, ALTO BRILHO, DA MARCA IBRATIN NA COR 
BRANCA m² 60 

PINTURA EM ESQUADRIA DE FERRO COM 02 DEMÃOS DE TINTA 
ESMALTE SINTÉTICO, ALTO BRILHO, DA MARCA IBRATIN NA COR 
PRETA m² 100 

PINTURA EM ESQUADRIA DE MADEIRA COM 02 DEMÃOS DE TINTA 
ESMALTE SINTÉTICO, ALTO BRILHO, DA MARCA IBRATIN NA COR 
BRANCA m² 75 

PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA COM 02 DEMÃOS DE TINTA 
ESMALTE SINTÉTICO, ALTO BRILHO, DA MARCA IBRATIN NA COR 
BILBAO CHEIO 406A0D m² 100 

PINTURA EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA COM 02 DEMÃOS DE TINTA 
ESMALTE SINTÉTICO, FOSCO, DA MARCA IBRATIN NA COR BRANCA, 
QUANDO APLICÁVEL. m² 17,47 
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NOME DA TAREFA UNIDADE 

PRODUÇÃO 

DIÁRIA DA 
EQUIPE 
[UN/DIA] 

PROTEÇÃO DAS PEÇAS DE MADEIRA E EXPOSITORES FIXOS, COM 
LONA PLÁSTICA m² 30 

REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL 
HIDRATADA CH1 E AREIA FINA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 2:3:9, 
ESPESSURA 25 MM m² 30,7 

RECOMPOSIÇÃO DO LEITO DA CANALETA DE DRENAGEM PLUVIAL DO 
PISO DA PLATAFORMA m² 6,25 

RECOMPOSIÇÃO DOS FORROS DE MADEIRA, TIPO SAIA CAMISA, DA 
ESTAÇÃO, DO PRIMEIRO E SEGUNDO PISOS, CONSIDERANDO TROCA 
DAS PEÇAS DANIFICADAS m² 19,21 

RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA DA 
PLATAFORMA DE EMBARQUE, INCLUINDO TRATAMENTO DE PEÇAS 
METÁLICAS, LIMPEZA E PINTURA ANTIOXIDANTE m² 3,34 

RECUPERAÇÃO DO ENGRADAMENTO DE MADEIRA PARAJÚ OU 
MAÇARANDUBA DA COBERTURA DE MADEIRA m² 36,72 

RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DA ESCADA DE MADEIRA, PEÇA A PEÇA, 
INCLUINDO O CORRIMÃO E GUARDA-CORPO, CONSIDERANDO 
LIXAMENTO, PREENCHIMENTO E TROCA DE PEÇAS DANIFICADAS m² 2,84 

RECUPERAÇÃO, LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO DOS PISOS E RODAPÉS DE 
LADRILHO DA ESTAÇÃO m² 11,41 

RECUPERAÇÃO, LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO DOS PISOS E RODAPÉS DE 
PEDRA DA ESTAÇÃO m² 17,97 

RECUPERAÇÃO, LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO DOS PISOS E RODAPÉS 
EM MADEIRA DA ESTAÇÃO m² 16,93 

REFORÇO ESTRUTURAL DO ENGASTE DA ESCADA m² 1,78 

REMOÇÃO COMPLETA DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA EXISTENTE; m³ 0,5 

REMOÇÃO CUIDADOSA DE REBOCO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO, COM ANTEPARO m² 22,75 

REMOÇÃO DE CALHAS, RUFOS E CONTRA-RUFOS m 20 

REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA, INCLUINDO ASSOALHO E BARROTES m² 7,43 

RESTAURAÇÃO DAS ESQUADRIAS EM MADEIRA DAS FACHADAS, 
CONSIDERANDO TAMBÉM SUAS FERRAGENS; m² 12,5 

RESTAURAÇÃO DAS ESQUADRIAS METÁLICAS m² 30 

RESTAURAÇÃO DAS PORTAS EM MADEIRA INTERNAS, CONSIDERANDO 
TAMBÉM SUAS FERRAGENS; m² 4,17 

RESTAURAÇÃO DE SOLEIRAS m² 2,5 

RESTAURAÇÃO DOS FORROS DE MADEIRA DAS SALAS DA MAQUETE E 
DO MUSEU FERROVIÁRIO; m² 15,02 

RESTAURO - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE PEITORIS m² 2,24 
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NOME DA TAREFA UNIDADE 

PRODUÇÃO 

DIÁRIA DA 
EQUIPE 
[UN/DIA] 

RESTAURO DE ESQUADRIA COM SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO m² 16,67 

REVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE TRINCAS - APLICAÇÃO DE INJEÇÕES 
DE CONSOLIDANTE DE BASE ACRÍLICA E CARGA DE CARBONATO DE 
CÁLCIO m² 11,17 

TRATAMENTO DAS TRINCAS DA CANTARIA m² 1,57 

 

4.4 PRATICABILIDADE 

 

A praticabilidade da jornada de trabalho da equipe de produção foi definida com base em uma análise 

criteriosa, detalhada no quadro a seguir. Essa definição levou em consideração o estudo pluviométrico da 

região de Ouro Preto, local onde as obras serão executadas, abrangendo os dados dos últimos cinco anos. 

 

O quadro apresentado a seguir detalha como essas informações foram aplicadas na estruturação da 

jornada de trabalho, proporcionando uma gestão integrada e ajustada à realidade da região, visando a 

maximização dos resultados e a entrega do projeto dentro dos prazos estabelecidos. 

 

 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

PRECIPITAÇÃO MÉDIA (mm) 340 250 244 92 39 18 6 13 41 147 299 386

HORAS/ DIA TRABALHADO 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

DIAS DO MÊS 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

SABADOS 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4

DOMINGOS 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4

FERIADOS 1 3 2 1 1 1 1

DIAS PROGRAMÁVEIS 22 20 18 20 21 20 22 21 22 23 20 22

DIAS DE CHUVA 15 15 15 10 6 3 2 3 5 13 18 20

ALERTAS DE RAIO EMITIDOS (h) 33,58 38,53 19,55 11,58 0,93 1,17 0,25 2,25 5,08 18,37 30,42 32,45

DIAS DE CHUVA EFETIVO 13 13 10 7 4 2 1 2 4 11 14 16

DIAS PROGRAMÁVEIS 9 7 8 13 17 18 21 19 18 12 6 6

DDS 30,00 min/dia 0,45 0,33 0,41 0,63 0,84 0,90 1,03 0,94 0,90 0,60 0,30 0,28

TRANSPORTE ATÉ A FRENTE DE SERVIÇO 30,00 min/dia 0,45 0,33 0,41 0,63 0,84 0,90 1,03 0,94 0,90 0,60 0,30 0,28

LIBERAÇÃO DOCUMENTAÇÃO SEGURANÇA (CHECKLISTS/ART/PTS)30,00 min/dia 0,45 0,33 0,41 0,63 0,84 0,90 1,03 0,94 0,90 0,60 0,30 0,28

TRANSPORTE PARA O REFEITÓRIO 15,00 min/dia 0,22 0,16 0,20 0,31 0,42 0,45 0,51 0,47 0,45 0,30 0,15 0,14

HORÁRIO DE ALMOÇO 60,00 min/dia 0,90 0,65 0,82 1,26 1,69 1,79 2,06 1,88 1,80 1,20 0,60 0,55

DESLOCAMENTO ATÉ A FRENTE DE SERVIÇO 15,00 min/dia 0,22 0,16 0,20 0,31 0,42 0,45 0,51 0,47 0,45 0,30 0,15 0,14

ORGANIZAÇÃO 5S E DESLOCAMENTO PARA O CANTEIRO FINAL DO TURNO 30,00 min/dia 0,45 0,33 0,41 0,63 0,84 0,90 1,03 0,94 0,90 0,60 0,30 0,28

DIAS TRABALHÁVEIS 6 5 6 9 11 12 14 13 12 8 4 4

HORAS PRATICÁVEIS/MÊS 60,00 50,00 60,00 90,00 110,00 120,00 140,00 130,00 120,00 80,00 40,00 40,00

2025
DESCRIÇÃO
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4.5 CRONOGRAMA EXECUTIVO PRELIMINAR 

 

Observados os requisitos de planejamento previstos nos documentos do SPE da Vale e os marcos 

contratuais presentes na requisição técnica, bem como levando em conta a experiência adquirida, 

apresentamos em anexo a esta proposta o cronograma executivo preliminar utilizando o software MS 

Project. 

 

No cronograma apresentado define-se em dias corridos os prazos de execução de cada frente de trabalho 

estabelecida no escopo de contratação, bem como sequenciamento executivo e caminho crítico. 

 

4.6 HISTOGRAMAS DE RECURSOS (MÃO DE OBRA INDIRETA, DIRETA E EQUIPAMENTOS) 

 

Os histogramas propostos representam o dimensionamento dos recursos necessários para a execução 

plena do objeto dentro do prazo estipulado, conforme quantidades previamente estabelecidas na planilha 

de quantidades Anexo III - Planilha de Composição de Custos e QQP. Estes podem ser ajustados a qualquer 

momento, seja pela alocação adicional de recursos para aumento da produtividade ou por outras 

necessidades futuras, sem comprometer o atendimento ao escopo contratado. 
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MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN

0 0 0 0 0 0 26 29 35 39 42 38 33 22

1 AJUDANTE 19 15 15 19 19 19 14 14 8

2 MONTADOR DE ANDAIME 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 MONTADOR DE ESTRUTURAS 2 2 2

4 MARCENEIRO 4 3 3 3 4 4 4 3

5 OPERADOR DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA 2 2 2 2 2

6 ELETRICISTA 4 1 2 2 2 2 4 4 4

7 PINTOR 6 1 1 1 6 6 6

8 CARPINTEIRO 1 1 1 1 1 1 1

9 PEDREIRO DE RESTAURAÇÃO 4 2 2 4 4 4 4 3 1

11 MOTORISTA DE CAMINHÃO 1 1

12 TELHADISTA 2 2 2

13 MESTRE DE CANTARIA 1 1 1

14 SERRALHEIRO 1 1 1

ITEM

TE
R

C
E

IR
O

FUNÇÕES

P
IC

O

HISTOGRAMA DE MÃO DE OBRA DIRETA
RESTAURAÇÃO ARQUITETÔNICA, INCLUSIVE COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE OURO PRETO (MG)

QUANTIDADE

MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN

5 5 5 5 5 5 11 11 11 11 11 12 12 12

1 GESTOR DE CONTRATOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 ARQUITETO PROJETISTA 1 1 1 1 1 1 1

3 RESTAURADOR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 TÉCNICO DE MEDIÇÃO 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 TÉCNICO DE PLANEJAMENTO 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7 TÉCNICO DE QUALIDADE 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8 TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3

9 DESENHISTA 1 1 1 1 1 1 1

10 ENCARREGADO DE OBRAS E RESTAURAÇÃO 1 1 1 1 1 1 1 1 1

11 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12 MOTORISTA DE APOIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ITEM FUNÇÕES

TE
R

C
E

IR
O

P
IC

O

QUANTIDADE

HISTOGRAMA DE MÃO DE OBRA INDIRETA
RESTAURAÇÃO ARQUITETÔNICA, INCLUSIVE COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE OURO PRETO (MG)

MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN

0 1 1 1 1 1 6 5 7 10 9 7 5 3

1 ANDAIME METÁLICO MULTIDIRECIONAL ● 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 PLATAFORMA ELEVATÓRIA DE LANÇA TELESCÓPICA Hmax = 16,09 M ● 1 1 1 1 1

3 PLATAFORMA ELEVATÓRIA TESOURA Hmax = 12 M ● 1 1 1 1 1

4 CAMINHÃO COM POLIGUINDASTE COM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA 1 1

5 LAVA-JATO ÁGUA FRIA E QUENTE PRESSÃO 1700 PSI 1 1 1 1 1

6 LAVA-JATO ÁGUA FRIA PRESSÃO 1700 PSI 1 1 1 1 1

7 MÁQUINA PARA SOLDA ELÉTRICA COM GERADOR 1 1 1

8 TALHA MANUAL, ALAVANCA, CORRENTE, GUINCHO 3 T 1 1 1 1 1

9 GUINCHO AUTOMÁTICO, 1,2 T, ELÉTRICO, 15 HP - 11 KW 1 1 1 1 1

10 MARTELETE ROMPEDOR ELÉTRICO 1 KW, PONTEIRA Ø 32 MM 1 1

11 VEÍCULO LEVE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12 CAMINHÃO CORROCERIA DE MADEIRA (EVENTUAL) 1 1 1 1 1 1 1 1 1

HISTOGRAMA DE EQUIPAMENTOS
RESTAURAÇÃO ARQUITETÔNICA, INCLUSIVE COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE OURO PRETO (MG)

ITEM FUNÇÕES

TE
R

C
E

IR
O

P
IC

O

QUANTIDADE



 

 

Reforma de manutenção completa sem alterações dos 

parâmetros arquitetônicos e urbanísticos da Estação 

Ferroviária de Ouro Preto (MG) 
 

Concorrência: Contratante: Revisão: Data: 

5000774553 Vale 01 09/04/2025 

  

 

Página 18 de 25 

Projeto Hexágono Engenharia e Consultoria Ltda. 

5. CANTEIRO DE OBRAS E LOGÍSTICA DAS OPERAÇÕES 

 

5.1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DO CANTEIRO DE OBRAS 

 

Conforme mencionado no item 3 desta proposta técnica, o canteiro de obras avançado será estruturado 

utilizando as instalações pré-existentes do conjunto da Estação Ferroviária. Para isso, será implantado um 

escritório avançado no vagão camarim e uma área de vivência no vagão restaurante. 

 

Após a realização de intervenções de adequação das instalações elétricas, a tenda do circo poderá ser 

utilizada como área de apoio e para estocagem de insumos que serão empregados durante a execução dos 

serviços. 

 

Devido ao posicionamento estratégico da sede da empresa, a oficina de marcenaria da Central de Logística 

da Hexágono será empregada como apoio para as atividades de restauração dos elementos de madeira. 

Além disso, seu vestiário estará disponível para eventuais trocas de roupa da equipe de trabalho. Estas 

estruturas atendem integralmente as NR 18 e NR 23. 

 

Atualmente, a Hexágono mantém um contrato ativo com o Serviço Social da Indústria (SESI) para o 

fornecimento de refeições em um refeitório localizado a 2 km da obra. Esse refeitório será utilizado neste 

contrato, eliminando a necessidade de construir uma estrutura para alimentação no local dos serviços. 

 

Para atender à necessidade de reforma das instalações sanitárias, serão instalados sanitários hidráulicos 

provisórios nas imediações da obra, destinados ao público feminino e masculino. Esses sanitários receberão 

higienização diária, e o descarte será realizado em áreas homologadas e licenciadas pela VALE. 

 

5.2 LOGÍSTICA APLICADA AO CANTEIRO DE OBRAS  

 

a)  Manutenção, limpeza e organização do canteiro de obras: 

 

Será de responsabilidade da HEXÁGONO a manutenção, organização, limpeza, preservação do meio 
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ambiente e, em especial, pela segurança dos empregados em todas as áreas e instalações da obra, 

conforme padrões da Política de Segurança e Saúde Ocupacional da empresa. 

 

O canteiro de obras disporá, em constante e perfeito estado de conservação, higiene, limpeza e segurança 

e possuirá água potável e fresca para os trabalhadores em quantidade suficiente e próxima à frente de 

serviços, cuja responsabilidade de fornecimento será da HEXÁGONO. Haverá equipe de limpeza, que atuará 

diariamente, removendo materiais de descarte e promovendo a sanitização dos ambientes.  

 

Serão mantidos no canteiro compartimentos para coleta seletiva de produtos recicláveis a serem 

destinados para as associações de catadores de papel, papelão e material reaproveitável. 

 

O resíduo proveniente de atividades de demolição serão encaminhados para empresas homologadas pela 

VALE, situadas nas imediações da obra como a LOC ITA em Itabirito. 

 

O acesso ao canteiro de obras será restringido para prevenção de acidentes, e todas as instalações 

provisórias serão dotadas de placas, guarda-corpo e sinalização de emergência de modo a preservar a 

integridade das pessoas que ali transitam. 

 

A comunicação no canteiro de obras será feita através de aparelhos de telefonia celular e rede de internet. 

 

b) Coleta de efluentes sanitários, abastecimento de água e energia. 

 

Para o abastecimento de água e a coleta de esgoto sanitário, serão utilizadas as redes disponíveis e 

interligadas no local pela concessionária SANEOURO. Durante o período de execução efetiva das obras, as 

faturas referentes a esses serviços serão custeadas pela empresa. 

 

A água destinada ao consumo humano será fornecida por meio de bebedouros refrigerados, abastecidos 

com galões de água mineral, considerando um consumo médio de dois litros diários por trabalhador. 

Mensalmente, será apresentado um laudo de potabilidade emitido por laboratório devidamente 

credenciado, em conformidade com os padrões definidos pela legislação específica, especialmente a 

Portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021, do Ministério da Saúde. 
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O fornecimento de energia elétrica necessário para o funcionamento do canteiro de obras e das frentes de 

serviço será realizado por meio de interligação à rede existente da concessionária CEMIG. As faturas 

relacionadas a esse consumo serão custeadas pela HEXÁGONO durante o período de execução dos 

serviços. 

 

5.3 ALIMENTAÇÃO 

 

A HEXÁGONO será responsável pelo fornecimento de alimentação (almoço e desjejum), utilizando contrato 

de fornecimento em vigor celebrado com o SESI, sendo as refeições servidas em refeitório existente situado 

nas imediações da obra 

 

As refeições serão elaboradas em conformidade com as exigências do Programa de Alimentação do 

Trabalhador (PAT), garantindo a oferta das calorias e nutrientes previstos no programa. 

 

O fornecedor de alimentação será previamente definido e informado, permitindo à VALE realizar as 

inspeções necessárias para a liberação do local. 

 

5.4 TRANSPORTE DE MÃO-DE-OBRA 

 

A HEXÁGONO será a única responsável pelo transporte dos colaboradores, utilizando veículos de 

transporte coletivo do município de Ouro Preto. O serviço será conduzido em total conformidade com a 

legislação de trânsito vigente, abrangendo os deslocamentos entre o Canteiro Central, as frentes de 

trabalho e as residências dos colaboradores mobilizados. 

 

Para o transporte da equipe durante os intervalos para refeições, a HEXÁGONO disponibilizará uma van 

dedicada para realizar o traslado até o refeitório designado. 

 

5.5 ALOJAMENTOS 

 

Diante do efetivo demandado e da localização estratégica da sede da HEXÁGONO em relação às frentes de 
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trabalho, o que garante à empresa expertise no recrutamento de profissionais na região, não foi 

implementada uma estratégia para o oferecimento de alojamentos. 

 

5.6 EQUIPAMENTOS 

 

A HEXÁGONO mobilizará equipamentos em perfeito estado de conservação e funcionamento, 

dimensionados adequadamente e alinhados aos mais altos padrões de qualidade, visando atender 

plenamente às necessidades da VALE. Todos os equipamentos necessários estão disponíveis para início 

imediato dos serviços. 

 

Os equipamentos contarão com um sistema de gestão de frota, e a HEXÁGONO disponibilizará todas as 

informações solicitadas pela VALE sobre os equipamentos e operadores.  

 

5.7 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS 

 

Os insumos a serem adquiridos para a execução deste contrato seguirão procedimento de compras 

informatizado para viabilizar o monitoramento das compras, gestão de custos e prazos do contrato, através 

do setor responsável da sede da empresa.  

 

De forma a tornarmos ágil todo o processo de compras, será designado time de compras exclusivo para o 

contrato visando coleta de cotações, levantamento prévio das futuras demandas, solicitação de pedidos e 

emissão de ordem de compras via sistema informatizado TOTVS. 

 

Será disponibilizado pelo HEXÁGONO caminhão carroceria de madeira para a retirada e entrega de alguns 

dos produtos demandados para esta contratação no almoxarifado do canteiro de obras e também nas 

frentes de serviços. Quando ocorrer terceirização dos fretes pelos fornecedores os procedimentos de 

entrega deverão respeitar as políticas de segurança da VALE e os procedimentos elaborados pela 

HEXÁGONO. 

 

5.8 PLANO DE MOBILIZAÇÃO 
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Para a mobilização do efetivo direto a ser recrutado para atendimento às demandas contratuais serão 

priorizadas a micro-região de Mariana e Ouro Preto, compactuando com os esforços da VALE para 

estimular a economia local por meio de articulação institucional, intersetorial e regional, a partir das 

vocações locais e disponibilidade de mão de obra qualificada nos municípios da área de influência direta 

do empreendimento. Além da divulgação junto ao SINE, a HEXÁGONO irá divulgar as vagas nestas 

respectivas comunidades. 

 

a) Recrutamento, seleção e treinamentos 

 

• Recrutamento Interno: A vaga será divulgada internamente na empresa. Após a divulgação da vaga 

e seleção dos candidatos será realizada uma triagem do histórico do profissional na empresa, 

levando-se em consideração o comprometimento e postura, principalmente em relação do 

histórico de segurança. Toda Mudança de Função será registrada em formulário específico e 

autorizada previamente pela Gerência/Diretoria. Para o recrutamento Interno deverão ser 

atendidos os mesmos requisitos do externo, porém deve ser levado se em consideração também 

o histórico do empregado na empresa, como advertências, cumprimento da Matriz de 

Responsabilidade, faltas, atestados. 

• Recrutamento Externo: A vaga será divulgada externamente através do Formulário Divulgação de 

Vagas, no SINE, Rádios e TV locais, Jornais, Associações de Bairro, iniciando-se o Processo de 

Seleção. São utilizadas entrevistas, dinâmicas com avaliações psicológicas. Todo candidato deve 

preencher o formulário de Solicitação de Emprego, que comprova o requisito de alfabetização do 

candidato, seus dados pessoais e experiências profissionais anteriores. Sempre dando prioridade 

para a contratação de mão de obra local, levando em consideração todos os requisitos exigidos 

para o perfil da vaga. 

 

Os procedimentos para recrutamento da HEXÁGONO se orientará por princípios de não discriminação 

como raça, estado civil, cor, crença, idade, sexo, nacionalidade, orientação sexual, respeitando sempre os 

direitos humanos e liberdade individuais de todos os cidadãos. O responsável pelo Recrutamento avaliará 

as competências da função requisitada através do documento Definição de Competências. Os candidatos 

aprovados serão encaminhados para os exames admissionais ou de mudança de função seguindo o 

seguinte processo interno de contratação. 
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A HEXÁGONO mantém constante diálogo com o Sindicato Representativo de seus funcionários, tendo plena 

consciência bem como efetiva aplicação dos Acordos e Convenções Coletivas em vigor das regiões onde 

atua, são conhecedores do mercado local e possuem ampla experiência no recrutamento de mão de obra 

nas principais funções exigidas, considerando possível a priorização de contratação de mão de obra local 

para execução da maioria isolada dos serviços.  

 

É vedada a prática de assédio de colaboradores já contratados/mobilizados em outros contratos VALE, 

atendo-se à legislação trabalhista vigente e aos acordos trabalhistas vigentes para a categoria envolvida. 
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6. LISTA DE DESVIOS 

 

Esta proposta não contém desvios em relação à documentação técnica disponibilizada pela VALE. 

 

Nº 
ORDEM 

DOCUMENTO PÁGINA ITEM DESVIO/EXCEÇÃO 

1 
SO_EFVM_Especificação-

Tecnica_C_Obra-
Estação_OuroPreto 

N.A. N.A 

Consideramos fora de escopo as 
intervenções previamente previstas na 
Tenda do Circo, que não estão 
mencionadas na planilha de quantidades 
nem na especificação técnica revisada, 
assim como obras externas no 
estacionamento, vagões e letreiros. 
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À 

VALE 

At. Srta. 

Caroline Juste 

 

Ref.: 

Reforma da ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE OURO PRETO 

 

Prezado Caroline,  

 

Gostaríamos de agradecer a oportunidade em participar do processo de decisão 

deste importante projeto. 

Além disso, temos a total satisfação em lhe apresentar a nossa proposta para o 

fornecimento de materiais empregados e mão de obra especializada, visando 

atender todas as condições técnicas que são pertinentes para o 

desenvolvimento do seu projeto. 

Nos colocamos à disposição par elucidar quaisquer esclarecimentos que se 

façam necessários. 

 

UPTEC CONSTRUÇÃO E TECNOLOGIA LTDA. 

Luis Roberto P. Hamer – Gerente de Contas 

Fone:(31) 2125-2700 

Celular:(31) 99081-8004 
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MATRIZ: 
RAZAO SOCIAL: UPTEC CONSTRUÇÃO E TECNOLOGIA LTDA. 
ENDEREÇO: Rua Creta, 245, Bairro Ana Lúcia – Sabará / MG 
CNPJ: 00.393.826/0001-68 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 567.926.208.0056 
 
FILIAL: 
RAZAO SOCIAL: UPTEC CONSTRUÇÕES LTDA. 
ENDEREÇO: Rua Alvarenga, 1.592, Bairro Butantã – São Paulo/SP  
 

 
Sobre nós 

Com mais de 25 anos de mercado, a UPTEC Construção e Tecnologia Ltda se 

destaca por oferecer inteligência aos processos construtivos. Mais do que prezar 

pela qualidade, nós buscamos excelência em todos os serviços prestados.  

Sempre atenta no que se refere à execução do melhor projeto, a UPTEC se 

especializou nas modalidades outsourcing e turn key, atendendo ao mercado 

corporativo público e privado. Atuamos nas áreas de construção civil, reformas, 

engenharia elétrica, cabeamento estruturado e soluções óticas, além de projetos 

especiais: data center, call center e usina fotovoltaica. Com abrangência 

nacional, possuímos equipe qualificada e capacitada para atender aos mais altos 

padrões de exigência do mercado.  

  

1.PROPONENTE 

2. APRESENTAÇÃO 
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2.1 Política de Qualidade 

A Uptec busca superar as expectativas e manter uma relação duradoura com 

seus clientes, por meio da melhoria contínua de seus processos, atendendo aos 

requisitos aplicáveis e comprometendo-se com a sustentabilidade no canteiro de 

obras. 

 

2.2 Modelo de Operação e Conceituação Aplicada 

A UPTEC é especialista em todos os aspectos do planejamento de projetos e 

modelo de operação e se tornou referência no mercado. Seu objetivo primordial 

é atender e superar as expectativas do cliente e buscar uma relação duradoura 

por meio da excelência em prestação de serviços.  

 

2.3 Gerenciamento da Obra 

A UPTEC também se preocupa com o gerenciamento de todo o projeto por ela 

executado, se responsabilizando por este processo, contudo, se isenta em dar 

garantias aos serviços não prestados / executados e / ou fornecidos por nossa 

empresa. 

A execução do projeto atribuído neste escopo à UPTEC dará ênfase a atribuição 

dos seguintes fatores: 

 

2.3.1 Gestão de Prazos em Projetos 

A UPTEC preza pela identificação das atividades específicas do cronograma, 

para que elas possam ser realizadas a fim de produzir as várias entregas do 

projeto. O objetivo durante o processo de definição de atividades é criar uma 

base para a elaboração do cronograma, visualizar os passos para a execução 

do projeto e definir o processo de monitoramento e controle do trabalho do 

mesmo. O principal produto desta etapa é uma lista abrangente que 

compreenderá todas as atividades planejadas do cronograma a serem 

realizadas no projeto, conforme escopo inicial.  
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2.3.2 Gerenciamento de custos em projetos 

O gerenciamento de custos em projetos baseia-se basicamente em três 

processos que devem ser estudados e desenvolvidos de forma eficiente para se 

garantir que o projeto seja executado dentro do orçamento inicial. São eles: 

Estimativa de custos, Orçamentação e Controle de custos. 

Sendo assim, a UPTEC preza muito por este item, visando controlar 

sistematicamente todos os custos advindos do projeto, de modo que não haja 

comprometimento na execução.  

 

2.3.3 Gerenciamento da qualidade do projeto 

Os processos de gerenciamento da qualidade do projeto que a UPTEC preza 

são: 

 Planejamento da qualidade – identificação dos padrões de qualidade 

relevantes para o projeto e determinação de como satisfazê-los.  

 Realizar a garantia da qualidade – aplicação das atividades de qualidade 

planejadas e sistemáticas para garantir que o projeto emprega todos os 

processos necessários para atender os requisitos.  

 Realizar o controle da qualidade – monitoramento de resultados 

específicos do projeto, a fim de determinar se eles estão de acordo com 

os padrões relevantes de qualidade e identificação de maneiras de 

eliminar as causas de um desempenho insatisfatório. 

 

2.3.4 Gerenciamento de pessoas em projetos 

Diz respeito a todos os processos necessários para a formação e 

desenvolvimento da equipe que estará envolvida no projeto. Existem quatro 

processos a serem executados para que tenhamos a garantia de um bom 

gerenciamento de pessoas em qualquer tipo de projeto. Estes processos são os 

seguintes: planejamento de recursos humanos, estrutura organizacional, 

liderança e equipe.  
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Cliente: VALE 

Projeto: Restauração das Estações de Mariana, Victorino Dias e Passagem de Mariana 

Escopo: Revitalização/Restauração da fachada, piso, forro, telhado, esquadrias em 

madeira, instalações elétricas e hidrossanitários 

Prazo: 6 meses 

 

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ 

Projeto: Restauração do Teatro Municipal de Sabará 

Escopo: Restauração de pinturas em paredes e tetos, piso em madeira, forro, telhado, 

esquadrias em madeira, restauração de estruturas e peças em madeira, instalação de 

guarda copo em aço, instalações elétricas e hidrossanitários 

Prazo: 24 meses 

 

3. PROJETOS EXECUTADOS 
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Cliente: PRACA SETE CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO S/A 

Projeto: Restauração e reforma do prédio histórico do Edifício do UAI/Praça Sete. 

Escopo: Reparos de estruturas em alvenaria, drywall, painéis em madeira, pinturas em 

paredes e tetos, recuperação de piso em tacos de madeira, forro, telhado, esquadrias 

em madeira, instalações elétricas, cabeamento estruturado e CFTV, instalações 

hidrossanitários e águas pluviais.  

Área: 6.790,83 m²  

Prazo: 12 meses 

 

 

Cliente: VALE 

Projeto: Restauração e revitalização do acervo artístico e cultural da Praça da 

Liberdade. 

Escopo: Restauração e revitalização do acervo artístico e cultural da Praça da 

Liberdade, compreendendo os seguintes itens, Restauração de sarjetas de tijolos, 

circulação de pedestre em revestimento de tijolo queimado, elementos artístico coreto, 

restauração da fonte “Moça que Mira sobre o Jarro”, Limpeza e revitalização do busto 

de Dom Pedro II em bronze e granito, substituição de mobiliário urbano, lapidação de 

piso, recuperação de piso do coreto, revitalização dos jardins, elaboração de relatório 

de restauração e conservação aprovado pelo IEPHA.  .  

Prazo: 136 dias 
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4.1 Objetivo 

Apresentar as condições técnicas para a execução de todos os serviços 

solicitados, conforme orientações recebidas na visita técnica, com fornecimento 

de materiais, equipamentos e emprego de mão de obra especializada para 

execução da reforma e ampliação da Estação Ferroviária de Ouro Preto, situada 

na cidade de Ouro Preto/MG. 

 

4.2 Requisitos de infraestrutura: 

A CONTRATANTE deverá providenciar as seguintes condições consideradas na 

elaboração da proposta:  

- Disponibilização da área indicada Tenda próximo ao vagão camarim para 

implantação de nosso canteiro de obras; 

- Projetos básicos existentes no formato DWG; 

- Fornecimento de todo apoio necessário, incluindo eventuais procurações para 

que a Uptec possa providenciar a aprovação junto ao IPHAN e Prefeitura de 

Ouro Preto. 

- Interface com demais ocupantes das edificações em questão e comunidade 

para liberação das áreas; 

 

4. PROPOSTA TÉCNICA 
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4.3 Documentos de referência 

Nossa proposta baseia-se nos documentos listados abaixo e informações da 

visita técnica presencial realizada.
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4.4 Plano de ataque 

Consideramos como escopo, todos os serviços relacionados na Planilha de 

Quantidades (QQP), anexa a esta proposta, incluindo o fornecimento de mão de 

obra, equipamentos e materiais empregados, exceto, quando discriminado o 

contrário.  

Estamos considerando que toda a equipe será hospedada em alojamentos que 

cumpram integralmente os requisitos mínimos exigidos pela Vale que prezam 

pela saúde, conforto e bem estar dos colaboradores. 

Os colaboradores serão transportados em ônibus com os requisitos de 

segurança de acordo com o PRO da Vale. Abaixo apresentamos os esquemas-

tipo do organograma da sede e da equipe dimensionada para o projeto. 

 

Figura 1 - Organograma central 
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Tec. Segurança 
do Trabalho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Organograma local 

Estamos considerando a disponibilização em tempo integral de um Engenheiro 

Civil, que assumirá o papel de preposto. Ele irá coordenar uma equipe composta 

por um encarregado de obras, um técnico de segurança, um técnico de 

planejamento e uma equipe operacional, conforme histograma anexo a esta 

proposta. Não estamos prevendo disponibilização de técnico de enfermagem e 

técnico de qualidade. 

 
4.5 Descritivo técnico dos serviços:  

Através de equipe técnica especializada, a UPTEC realizará o fornecimento e 

aplicação dos serviços necessários, aplicando-se as metodologias executivas 

adequadas para garantir a qualidade e acabamento do produto final.  

Consideramos em nosso escopo a realização das seguintes atividades: 

 

 Obtenção de licença para executar reforma em bem tombado, considerando a 

elaboração de projeto de reforma / restauro e memoriais da Estação de Ouro 

Preto, protocolo, acompanhamento e devidas correções. 

 Plataforma elevatória tipo tesoura - Altura até 10,00m - com operador (mensal) 

 Plataforma elevatória - altura entre 15,00m e 24,00m - com operador (mensal) 

 Desmobilização de plataforma elevatória 

Gestor de Contrato 

Engenheiro 
Civil 

Técnico de 
Planejamento 

Encarregado 
de Obra Civil 

Equipe 
Operacional 

Arquiteto (a) 

Técnico de 
Meio Ambiente 
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 Andaime metálico tipo fachadeiro, LOCAÇÃO MENSAL, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM, inclusive acessórios, pisos, rodapés, formas, ancoragem, 

linha de vida, projeto e ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) 

 Demolição de cobertura em telha ceramica do tipo francesa, inclusive cumeeira 

 Demolição de engradamento de madeira 

 Demolição de concreto  

 Remoção de calhas, rufos e contra-rufos  

 Remoção de piso de madeira, incluindo assoalho e barrotes 

 Remoção cuidadosa de reboco, de forma manual, sem reaproveitamento, com 

anteparo 

 Remoção completa da instalação elétrica existente; 

 Proteção das peças de madeira e expositores fixos, com lona plástica 

 Carga, transporte e descarga de material proveniente de demolições ou 

desmontes para a área de bota-fora - DMT até 20 quilômetros 

 Coleta e carga manuais de entulho 

 Momento extraordinário de transporte de material proveniente de demolições ou 

desmontes  

 Aplicação de herbicida foliar por aspersão 

 Limpeza e desobstrução de calhas, tubos de condução de água de chuva 

 Limpeza, recuperação des telha cerâmicas, tipo francesa, inclusive cumeeira 

 Instalação de calha metálica 

 Instalação de rufos e contra rufos  

 Fornecimento e instalação de telha cerâmicas, tipo francesa, inclusive cumeeira, 

danificadas da cobertura da Estação e plataforma de embarque (conforme 

especificação das telhas existentes)  

 Fornecimento e montagem de engradamento de madeira parajú ou 

massaranduba para cobertura de madeira, localizada próxima a locomotiva 

 Fornecimento e montagem de engradamento metálico para cobertura 

 Recuperação da estrutura metálica da cobertura da plataforma de embarque, 

incluindo tratamento de peças metálicas, limpeza e pintura antioxidante  

 Recuperação do engradamento de madeira parajú ou maçaranduba da 

cobertura de madeira 
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 Fornecimento e instalação de manta isolante refletiva composta de kraft 

reforçado por trama de fios, selada por ambas as faces por folha de alumínio, 

impermeável e autoextinguível em todo o conjunto da cobertura 

 Montagem de linha de vida, incluindo projeto executivo e emissão de ART para 

acesso 

 Aplicação de sanitizante H.A.S., da IBRATIN, nas áreas enegrecidas por fungos 

e algas, seguindo as especificações do fabricante.  

 Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia fina ou grossa 

lavada no traço 2:3:9, espessura 20 mm 

 Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia fina 

ou grossa lavada no traço 2:3:9, espessura 25 mm 

 Pintura das paredes internas, com tinta acrílica da Coral Dulux – Branco, 

acabamento acetinado ou marca similar, inclusive selador acrílico, a duas 

demãos, incluindo  lixamento e aplicação de fundo preparador 

 Pintura das paredes externas, com tinta Permacryl micro revestimento, da 

IBRATIN , inclusive selador a base de água R.A.F da IBRATIN ou similar, em 

paredes, com  (01) uma demão, na cor Branca, para os panos lisos, incluindo  

lixamento e aplicação de fundo preparador 

 Restauração das esquadrias em madeira das fachadas, considerando também 

suas ferragens; 

 Restauração das esquadrias metálicas 

 Restauração das portas em madeira internas, considerando também suas 

ferragens; 

 Restauro de esquadria com substituição de vidro 

 Pintura em esquadria de ferro com 02 demãos de tinta esmalte sintético, alto 

brilho, da marca IBRATIN na cor Bilbao Cheio 406A0D 

 Pintura em esquadria de ferro com 02 demãos de tinta esmalte sintético, alto 

brilho, da marca IBRATIN na cor Branca 

 Pintura em esquadria de ferro com 02 demãos de tinta esmalte sintético, alto 

brilho, da marca IBRATIN na cor Preta 

 Pintura em esquadria de madeira com 02 demãos de tinta esmalte sintético, alto 

brilho, da marca IBRATIN na cor Branca 
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 Pintura em esquadrias de madeira com 02 demãos de tinta esmalte sintético, 

alto brilho, da marca IBRATIN na cor Bilbao Cheio 406A0D 

 Limpeza de cantaria 

 Tratamento das trincas da cantaria 

 Revestimentos nas áreas de trincas - aplicação de injeções de consolidante de 

base acrílica e carga de carbonato de cálcio 

 Restauro - Limpeza e higienização de peitoris 

 Recomposição do leito da canaleta de drenagem pluvial do piso da plataforma 

 Restauração de soleiras 

 Recuperação, limpeza e recomposição dos pisos e rodapés em madeira da 

Estação 

 Recuperação, limpeza e recomposição dos pisos e rodapés de ladrilho da 

Estação 

 Recuperação, limpeza e recomposição dos pisos e rodapés de pedra da Estação 

 Instalação de forros de madeira, tipo saia camisa, na sala da Memória, nos 

sanitários público feminino e masculino 

 Recomposição dos forros de madeira, tipo saia camisa, da Estação, do primeiro 

e segundo pisos, considerando troca das peças danificadas 

 Restauração dos forros de madeira das salas da maquete e do museu 

ferroviário; 

 Pintura em superfície de madeira com 02 demãos de tinta esmalte sintético, 

fosco, da marca IBRATIN na cor Branca, quando aplicável. 

 Enxerto ou substituição de travessa para reforço da estrutura do piso/assoalho 

do pavimento superior 

 Recuperação e limpeza da escada de madeira, peça a peça, incluindo o corrimão 

e guarda-corpo, considerando lixamento, preenchimento e troca de peças 

danificadas 

 Reforço estrutural do engaste da escada 

 Execução das instalações elétricas da Estação e plataforma, conforme projeto 

executivo 
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Fora do escopo:  

 Adequações em instalações e hidráulicas existentes, exceto para 

abastecimento do canteiro de obras; 

 Quaisquer atividades não listadas nesta proposta. 

 

4.6 Canteiro de obras 

Estamos considerando a montagem de canteiro de obras no local indicado pela 

Vale na visita técnica, incluindo revisão das instalações elétricas e hidráulicas 

existentes. Serão consideradas as áreas de escritório e almoxarifado. 

 

4.7 Período para execução dos serviços 

Conforme estipulado, o serviço será executado em dias úteis no horário 

comercial, consideramos 01 turno de trabalho, com o regime de segunda-feira à 

sexta das 7h às 17h, com parada de 1:12 de almoço. 

 Desenvolvimento dos projetos executivos e memoriais descritivos: 75 dias 

corridos; 

 Disponibilização pela Vale de toda a documentação da Estação 

necessária para protocolo: 15 dias corridos; 

 Obtenção das informações básica do imóvel 45 dias corridos 

 Protocolo do Projeto de Reforma e acompanhamento 75 dias corridos 

 Protocolo, acompanhamento de análise do projeto e documental para 

licença: 135 dias corridos; 

 Período para mobilização da empresa: 45 dias corridos após a conclusão 

da análise do projeto e documental e liberação da licença; 

 Período para montagem do canteiro de obras: 07 dias; 

 Período para execução do serviço: 210 dias corridos, após a conclusão 

da montagem e aprovação do canteiro; 

 Período para desmobilização: 8 dias corridos 
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 Prazo total para conclusão dos serviços é de 430 dias corridos conforme 

a ET (SO_EFVM_Especificação-Tecnica_C_Obra-Estação_OuroPreto). 

 

IMPORTANTE: O prazo considera a execução do escopo de forma 

consecutiva e ininterrupta. 

O Cronograma executivo será detalhado e fornecido após o ato de assinatura do 

contrato, sendo parte integrante do plano de trabalho a ser avaliado pela Vale. 

Caso os serviços tenham que ser paralisados, por motivos alheios à nossa 

empresa (paralisação temporária ou definitiva da obra, intervenção judicial 

motivada pela CONTRATANTE, eventos da natureza, etc.), deverá ser realizada 

uma medição proporcional dos materiais fornecidos e serviços realizados, além 

da cobrança de novas mobilizações de acordo com os valores discriminados em 

proposta, por meio de aditivos contratuais. 

O prazo de pagamento das medições proporcionais e/ou das novas mobilizações 

será de 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal. Tal medida visa resguardar 

o equilíbrio financeiro da proposta. 

 

4.8 Subcontratação 

A UPTEC poderá contratar fornecedores para a execução de qualquer parte dos 

fornecimentos que não seja atividade fim da empresa, mantida, todavia, sua 

integral responsabilidade pelo fornecimento perante a CONTRATANTE, 

devendo ser autorizada pela Vale antes do processo de mobilização no SGC. 

Apresentamos os principais itens já contemplados na elaboração do orçamento 

como subcontratação:  

Estratégia de Subcontratação: 

Estamos considerando a utilização de fornecedores que já tenham expertise em 

prestação de serviços em obras Vale. Estes fornecedores serão definidos 

quando da formalização da contratação. Importante ressaltar que todos os 

fornecedores para os serviços indicados já foram acionados para cotação deste 
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projeto, e assim sendo, já conhecem o projeto, agilizando assim o processo de 

contratação. 

Para atendimento as datas especificadas em cronograma, nosso plano de 

subcontratação prevê a contratação do terceiro com 45 dias antes da data de 

necessidade da entrada deste em obra. Assim que emitida a ordem de compra, 

nosso departamento de suprimentos irá enviar o contrato de prestação de 

serviço devidamente assinado para nosso departamento de mobilização, que 

assumirá as tratativas para mobilização do terceiro. 

O terceiro terá 7 dias para apresentação da documentação legal da empresa 

junto aos programas de saúde e segurança específicos do projeto (PGR e 

PCMSO). Para apresentação dos documentos específicos dos colaboradores, o 

prazo máximo será de 15 dias corridos contados da data do pedido de compra. 

Assim sendo, toda documentação do mesmo será postada no SGC com 

antecedência de pelo menos 30 dias corridos da data de entrada deste na obra. 

Para fornecedores críticos, estamos considerando assumir os custos 

necessários para que estes providenciem sua documentação junto a clínica que 

atende a Uptec e que já conhece o padrão de documentação exigido pela Vale, 

trazendo assertividade ao processo e evitando a postagem de documentação 

incorreta. 

4.9 Segurança do trabalho  

A UPTEC mantém em seu quadro de colaboradores, uma equipe técnica 

SEESMT - Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do 

Trabalho. Esta equipe atua na prevenção da segurança no trabalho de todos os 

nossos projetos, visando garantir a integridade física dos colaboradores, sejam 

próprios ou terceirizados. Pautada sob a premissa de desenvolvimento de um 

trabalho de conscientização e prevenção, a equipe técnica atua sobre a 

importância de se realizar as tarefas diárias de forma segura e baseada em 

procedimentos normativos de acordo com a legislação vigente. 

Dentro da política de gestão em saúde e segurança do trabalho, os 

colaboradores da UPTEC são orientados e treinados quanto à importância da 
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utilização do EPI – Equipamento de Proteção Individual, indicado para as 

atividades inerentes à sua função.  

O SEESMT – Serviços Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina 

do Trabalho tem o papel fundamental na identificação e classificação de 

possíveis não conformidades em relação à política de saúde, segurança e meio 

ambiente adotadas pela UPTEC e demais requisitos legais. 

A Segurança do Trabalho e Meio Ambiente está comprometida com a 

identificação de possíveis atos, condições inseguras e riscos ambientais em 

nosso dia a dia, avaliando as causas e propondo soluções para eliminar ou 

minimizar os mesmos. 

 

4.10 As Built 

Ao final da execução dos serviços a UPTEC entregará o as built (conforme 

construído) contendo as informações sobre as novas instalações. 

Para a entrega de tal documento é necessário que a CONTRATANTE 

disponibilize à UPTEC as plantas baixas concernentes à área em questão em 

arquivo eletrônico no formato DWG (auto cad) devidamente vetorizado. 

 

4.11 Garantia 

A UPTEC garante os serviços prestados em perfeitas condições de 

funcionamento nos moldes do Art.26 da LEI N.º 8.078, DE 11 DE SETEMBRO 

DE 1990 – Código de Defesa do Consumidor e de acordo com o Art.618 do 

Código Civil Brasileiro de 2002 quando aplicável. 

O horário de atendimento em garantia sem ônus de horas técnicas a 

CONTRATANTE será durante o horário comercial, compreendido das 08:00hs 

às 18:00hs, de segunda a sexta feira, com exceção de sábados, domingos e 

feriados. Estão exclusas da garantia, despesas com deslocamento e 

hospedagem. 
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A garantia não é aplicada nas seguintes situações: 

1. Danos causados aos equipamentos ou degradação destes, devido à falta 

de manutenção, manutenção inadequada, uso inadequado ou negligência, da 

CONTRATANTE ou terceiros; 

2. Danos causados aos equipamentos quando estes estiverem sob 

condições não aprovadas e registradas previamente pela UPTEC Construção e 

Tecnologia Ltda; 

3. Detecção de falhas, desmontagem e montagem no campo, fora da 

responsabilidade da UPTEC Construção e Tecnologia Ltda; 

4. Substituição de componentes consumíveis, como lâmpadas, fusíveis, etc; 

5. Danos ocorridos durante a movimentação ou armazenamento em más 

condições, quando não executadas pela UPTEC Construção e Tecnologia Ltda 

ou fora de sua responsabilidade;  

6. Modificações ou intervenções realizadas nos equipamentos sem a 

autorização formal da UPTEC Construção e Tecnologia Ltda. 

7. Rendimento de equipamentos não for obtido devido a materiais, técnicas 

de fabricação e manufatura e arranjos, determinadas pelo CONTRATANTE ao 

Contratado quando este manifestou suas reservas ou discordância; 

8. Falhas e danos causados aos equipamentos devido ao não atendimento 

das Condições de Operação e Manutenção destes, estabelecidas pela UPTEC 

Construção e Tecnologia Ltda. 

Quando acionada a garantia e constatado que a mesma não será aplicada, as 

despesas com deslocamento, hospedagem e horas técnicas serão de 

responsabilidade da CONTRATANTE. 

Nos casos em que haja fornecimento de máquinas e equipamentos a garantia 

estará sujeita às políticas de garantia de seus fabricantes. 

Para a realização do atendimento em garantia pela UPTEC à CONTRATANTE, 

a mesma deverá enviar um e-mail para garantia@uptec.net com a descrição do 

problema e pessoa para contato. O prazo de resposta do e-mail será no máximo 
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em 8hs úteis. Havendo necessidade de atendimento no local, será deslocado um 

técnico capacitado para a realização do diagnóstico. Diagnosticado o problema 

e verificado que existe um defeito nas instalações da UPTEC, será repassada a 

CONTRATANTE em comum acordo, o tempo de solução do mesmo. 

Após a conclusão do chamado, será emitida a CONTRATANTE uma fatura 

referente às despesas com deslocamento e hora técnica (caso haja necessidade 

de realização de serviços fora do horário comercial). 

4.12 Lista de Desvios 

Não temos desvios. 
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Belo Horizonte, 04 de fevereiro de 2025. 

Nossa Referência: PT – 1601/2025 

À VALE S.A. 
Área-subárea: Suprimentos/Procurement 
Título do Serviço: Revitalização da estação ferroviária de Ouro Preto/MG. 
Responsável Técnico: Caroline Juste 
 
Prezada senhora,  

 

A Vite Engenharia e Consultoria LTDA, inscrita no CNPJ: 27.457.526/0001-51, sediada a Rua Mariano Procópio, 174, 
Bairro João Pinheiro, Belo Horizonte/MG, neste ato representada pelo seu Diretor Lucas Vilela Rabelo, doravante 
denominada PROPONENTE. 

 

Em atendimento ao convite enviado no dia 13 de dezembro de 2024, apresentamos nossa Proposta Técnica para 
Revitalização da estação ferroviária, localizada no município de Ouro Preto/MG. 
 

A estrutura dessa proposta foi estabelecida com base em análise criteriosa dos documentos fornecidos e das condições 
que afetam o seu custo, e ainda ciência das qualidades locais que refletem em sua argumentação, de forma a permitir 
a apresentação da empresa, a apresentação de serviços similares já executados; premissas e fora de escopo da 
proposta. 

 

Aproveitamos para expressar nossos votos de agradecimento pela confiança em nossos serviços, e colocamo-nos a 
disposição para prestar quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. 

Cordialmente, somos, 

 

 

 

 

  

 
Lucas Vilela Rabelo 

Diretor 
VITE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 
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1 INTRODUÇÃO 

A VITE é uma empresa focada no mercado de construção civil, com serviços voltados para obras industriais e 
comerciais. 

O reconhecimento no mercado tem como marca a simplicidade em nossas negociações, com um planejamento de 
excelência, prazos cumpridos com eficiência e pontualidade, atenção aos mínimos detalhes, soluções inovadoras e 
apoio técnico de uma equipe devidamente qualificada. 

A solidez de uma trajetória de sucesso garante que a VITE atenda às necessidades do mercado da construção civil, 
seguindo requisitos que compõem nossos valores, que entregam um serviço de forma rápida, prática, responsável e 
com foco em buscar a melhor maneira de fidelizar nossos clientes. 
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2 ÁREA DE ATUAÇÃO 

De modo a apresentar o perfil de trabalho e serviços prestados pela VITE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, a seguir 
serão apresentadas as áreas de atuação da empresa. 

 

 Projetos arquitetônicos com aprovação nas prefeituras municipais. 
 Projetos de fundações e estruturas (concreto e metálica). 
 Projetos de instalações (elétrica, SPDA, hidrossanitário, dados e voz). 
 Consultoria e Gerenciamento de Projetos, com profissionais especializados e focados em alcançar resultados. 
 Execução de obras civis em geral: obras industriais (presente em grandes plantas industriais em todo Brasil); 

obras comerciais; obras residenciais; reformas e instalações em geral (elétrica, hidrossanitário, prevenção e 
combate a incêndio, redes de hidrantes e sprinklers). 

 Fabricação de montagem de estruturas metálicas. 
 Execução de instalações elétricas, hidrosanitária, cabeamento estruturado e SPDA. 
 Manutenção civil em plantas industriais, comerciais e prediais, atuando de forma preventiva e corretiva, 

trazendo resultados expressivos para os clientes. 
 Construção e manutenção de fornos de carbonização. 

 

A VITE tem pleno conhecimento dos procedimentos e padrões das principais empresas do Brasil, estando mobilizada 
e executando atividade em empresas como: FIAT Chrysler Automobiles, Gerdau S.A., Vale S.A, Fundação Renova, 
Arcelor Mittal, Vallourec Mineração S.A, Teksid do Brasil, Mineração Morro do Ipê, VLI Logística.  
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3 OBJETIVO 

Diante do exposto, a finalidade desta proposta é a para execução das obras em regime preço unitário de Revitalização 
da estação ferroviária de Ouro Preto/MG. Nesta perspectiva define-se as premissas, condições e detalhes técnicos, 
em caráter de empreitada mista, nas exigências contidas ou nas condições por nós apresentadas. 

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Serviços equivalentes executados pela proponente. 
 Metodologia Executiva. 
 Garantias. 
 Confidencialidade. 
 Prazo de execução de serviços. 
 Declaração de Concordância. 
 Validade da Proposta. 
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4 BASE PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA 

Esta proposta foi elaborada com base na visita técnica realizada no local de execução dos serviços, nas informações 

prestadas pelo representante da Contratada e nos documentos fornecidos. 

 

Lista de documentos: 

 13/12/2024 

 

 

 

 

 07/01/2024 
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5 ESCOPO DE TRABALHO  

A extensão do fornecimento consiste na execução de todos os serviços inerentes às obras civis para Revitalização da 

estação ferroviária de Ouro Preto/MG, em conformidade com a Planilha de Quantidades e Projetos fornecidos pela 

VALE, bem como o fornecimento de materiais, mão de obra direta e indireta, equipamentos de apoio e produção, 

ferramental e tudo o mais necessário à implantação do escopo completo, em conformidade com os documentos de 

engenharia executiva (desenhos, especificações técnicas, memoriais descritivos) fornecidos pela VALE. 

5.1 ESCOPO DO TRABALHO 

A seguir é descrito o escopo de trabalho dos principais serviços que serão executados: 

5.1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

5.1.1.1 MOBILIZAÇÃO 

A etapa de Mobilização consiste na mobilização da mão de obra direta, compra de ferramentas e início dos serviços a 
serem discutidos em reunião prévia com a CONTRATANTE. 

A VITE se responsabiliza por manter os locais de produção limpos e organizados pelo próprio pessoal da obra ao longo 
do turno de trabalho. 

Todo o lixo acumulado nas frentes de serviço, bem como nas áreas de trabalho será depositado em locais próprios e 
periodicamente removidos.  

5.1.1.2 PLACA DE OBRAS 

Deverão ser previstas às custas da CONTRATADA todas as placas necessárias à obra, exigidas por lei, bem como a placa 
da CONTRATANTE, conforme padrão VALE. Caberá a CONTRATADA o fornecimento, colocação e conservação das 
placas durante todo período da obra e deverá ser mantida em local visível e legível ao público. 

5.1.1.3 SINALIZAÇÃO 

Toda área de obras e imediações, caso necessário, será sinalizada por intermédio de placas indicativas, quanto a 
movimentação de veículos, movimentação de carga, indicações de perigo, instalações e prevenção de acidentes.  

5.1.1.4 ISOLAMENTO DA OBRA 

O isolamento da obra será feito por cerquite, com montantes em pontaletes em pinus 6x6 cm. Toda a área do canteiro 
será sinalizada, através de placas, quanto a movimentação de veículos, indicações de perigo, instalações e prevenção 
de acidentes. 

5.1.2 OBRAS CIVIS 

Os serviços previstos nesse escopo são os seguintes: 
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MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS e ANDAIME 

Plataforma elevatória - Altura entre 15,00m e 24,00m - com operador (Mês) 

Mobilização de Plataforma Elevatória 

Desmobilização de Plataforma Elevatória 

Plataforma elevatória tipo tesoura - Altura até 10,00m - com operador (mensal) 

Andaime metálico multidirecional, inclusive acessórios, pisos, rodapés, formas ou escoramento, locação mensal, 

montagem, linha de vida, projeto com ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), e desmontagem (Aluguel de 1 

m³ por mês) 

OBRAS CIVIS, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO  

SERVIÇOS PRELIMINARES  

DESMONTES, DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  

Restauro - Demolição cuidadosa de reboco, de forma manual, sem reaproveitamento, com anteparo 

Remoção do madeiramento ou peças metálicas danificadas da cobertura 

Remoção da cobertura em telha ceramica do tipo francesa, inclusive cumeeira  

Remoção de cobertura em telha metálica, exclusive estrutura 

Remoção de piso de madeira, incluindo assoalho e barrotes 

Remoção de calhas, rufos e contra-rufos  

Demolição de concreto armado 

Coleta e carga manuais de entulho 

Carga, transporte e descarga de material proveniente de demolições ou desmontes para a área de bota-fora - DMT até 

20 quilômetros 

Momento extraordinário de transporte de material proveniente de demolições ou desmontes  

Proteção das peças de madeira e expositores fixos, com lona plástica 

ACABAMENTOS PREDIAIS E INDUSTRIAIS  

COBERTURAS - Fornecimento e Montagem  

COBERTURAS COM TELHAS CERÂMICAS - ESTRUTURA DE MADEIRA E METÁLICA E COBERTURA DE VIDRO 

Limpeza, recuperação e restauração das telha cerâmicas, tipo francesa, inclusive cumeeira, da cobertura da Estação e 

plataforma de embarque. 

Fornecimento e instalação de telha cerâmicas, tipo francesa, inclusive cumeeira, danificadas da cobertura da Estação 

e plataforma de embarque (conforme especificação das telhas existentes)  
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Limpeza das coberturas de vidro dos vagões musical-café e biblioteca-camarim 

Substituição das peças de vidro quebradas das coberturas 

CALHAS, DESCIDAS D'ÁGUA E RUFOS  

Rufos e contra rufos  

Calha metálica 

Limpeza de calhas 

Limpeza de descidas d´água 

Substituição de calha existente 

Recomposição do leito da canaleta de drenagem pluvial do piso da plataforma 

ESTRUTURAS 

Recuperação e restauração do engradamento de madeira parajú ou massaranduba para cobertura de madeira da 

Estação e plataforma de embarque 

Fornecimento e montagem de engradamento de madeira parajú ou massaranduba para cobertura de madeira, 

localizada próxima a locomotiva 

Fornecimento e montagem de engradamento metálico para cobertura 

Recuperação e restauração da estrutura metálica da cobertura da plataforma de embarque, conforme modelo 

existente, incluindo tratamento de peças metálicas, limpeza e pintura antioxidante  

Montagem de linha de vida, incluindo projeto executivo e emissão de ART para acesso 

PISOS - Fornecimento e Aplicação 

PISOS 

Restauração do piso em madeira da bilheteria, considerando a troca das peças danificadas, conforme existente 

Reforço da estrutura do piso/assoalho do pavimento superior 

Restauração do piso de madeira de todo o segundo piso, considerando troca das peças danificadas, conforme existente 

Restauração do piso de madeira existentes no pavimento térreo, exceto da bilheteria, considerando a troca as peças 

danificadas, conforme existente 

Restauração e limpeza do piso de pedra da sala da maquete e da sala do museu ferroviário e das soleiras de pedra da 

estação 

Restauração e limpeza do piso de ladrilho hidráulico do saguão central e dos corredores 

Restauração do rodapé de madeira existentes, considerando a troca as peças danificadas, conforme existente 

DIVISÓRIAS E FORROS (Fornecimento e instalação utilizando mão de obra especializada) 
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Fornecimento e instalação de forros de madeira da sala da memória e dos sanitários feminino e masculino de 

atendimento ao público, conforme padrão existente na Estação; 

Restauração dos forros de madeira das salas da maquete e do museu ferroviário; 

Recomposição dos forros de madeira, de todos os ambientes da Estação de Ouro Preto, considerando a troca de peças 

danificadas, conforme modelo e padrão existente 

RESTAURAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DAS FACHADAS 

LIMPEZA DE ALVENARIA 

Aplicação de herbicida foliar por aspersão 

PINTURA - PAREDES EXTERNAS 

Restauração e Pintura, com tinta Permacryl micro revestimento, da IBRATIN , inclusive selador a base de água R.A.F 

da IBRATIN ou similar, em paredes, com  (01) uma demão, na cor Branca, para os panos lisos, incluindo  lixamento e 

aplicação de fundo preparador 

Aplicação de sanitizante H.A.S., da IBRATIN, nas áreas enegrecidas por fungos e algas, seguindo as especificações do 

fabricante.  

PINTURA - PAREDES INTERNAS 

Restauração e Pintura com tinta acrílica da Coral Dulux – Branco, acabamento acetinado ou marca similar, inclusive 

selador acrílico, a duas demãos, incluindo  lixamento e aplicação de fundo preparador 

REVESTIMENTOS 

Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia  fina ou grossa lavada no traço 2:3:9, espessura 20 mm 

Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia fina ou grossa lavada no traço 2:3:9, 

espessura 25 mm 

Revestimentos nas áreas de trincas - aplicação de injeções de consolidante de base acrílica e carga de carbonato de 

cálcio 

ESQUADRIAS E PEITORIS 

Restauração das esquadrias em madeira das fachadas, considerando também suas ferragens; 

Restauração das esquadrias metálicas 

Restauro de esquadria com substituição de vidro 

Restauração das portas em madeira internas, considerando também suas ferragens; 

Restauro - Limpeza e higienização de peitoris 

Restauração de peitoris/soleiras 
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Pintura em superfícies de madeira com 02 demãos de tinta esmalte sintético, alto brilho, da marca IBRATIN na cor 

Bilbao Cheio 406A0D 

Pintura em esquadria de ferro com 02 demãos de tinta esmalte sintético, alto brilho, da marca IBRATIN na cor Bilbao 

Cheio 406A0D 

Pintura em esquadria de madeira com 02 demãos de tinta esmalte sintético, alto brilho, da marca IBRATIN na cor 

Branca 

Pintura em esquadria de ferro com 02 demãos de tinta esmalte sintético, alto brilho, da marca IBRATIN na cor Branca 

Pintura em esquadria de ferro com 02 demãos de tinta esmalte sintético, alto brilho, da marca IBRATIN na cor Preta 

Recuperação e limpeza das peças do letreiro "CIRCO DA ESTAÇÃO", em aço cortem 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Remoção completa da instalação elétrica existente; 

Execução e implantação do projeto executivo 

VAGÕES FERROVIÁRIOS 

RECUPERAÇÃO E PINTURA 

Limpeza, recuperação e tratamento dos pontos de ferrugem e corroção das carcaças dos vagões 

Pintura com tinta esmalte sintético, fosco, inclusive fundo anticorrosivo, a uma demão, em metal, marcas de referência 

Suvinil, Coral ou Metalatex 

GERAL 

ESCADA 

Restauração de escada de madeira 

FONTE DE ÁGUA 

Executar a interligação da fonte à rede de drenagem da via 

ESTACIONAMENTO 

Recomposição do piso, conforme existente; 

Execução da sinalização das vagas do estacionamento 

Fornecimento e instalação de limitação / bate-rodas, de concreto, nas vagas de estacionamento interno (12x13x50 - 

L x A x C) 

LIMPEZA DE CANTARIA 

Limpeza de cantaria 

GUARDA CORPO E CORRIMÃO 
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Substituição das peças danificadas do guarda-corpo, em aço cortem, da rampa existente. 

Substituição das peças danificadas do corrimão, em aço cortem, da rampa existente. 

Substituição das peças de vidro dos guarda corpos que estão quebradas e trincadas por vidros laminados, de mesmo 

tamanho, encaixe e acabamento 

TENDA CIRCO 

Fornecimento do projeto executivo das instalações elétricas 

Remoção completa da instalação elétrica existente; 

Execução e implantação do projeto executivo  

 

 

5.1.3 LIMPEZA DA OBRA 

Será executado limpeza diária e remoção de todo e qualquer tipo de resíduo gerado (classe I e II). Serão coletados e 
descartados por empresa licenciada, com a apresentação da documentação de destinação final para o setor de 
segurança do trabalho e meio ambiente da Contratante. 

A VITE se responsabiliza por manter os locais de produção limpos e organizados pelo próprio pessoal da obra ao longo 
do turno de trabalho. 

Todo o lixo acumulado nas frentes de serviço, bem como nas áreas de trabalho será depositado em locais próprios e 
periodicamente removidos. 

5.1.4 DESMOBILIZAÇÃO 

Ao final dos serviços, todas as despesas para desmobilização da empresa, incluindo pessoal e equipamentos, bem 
como quaisquer instalações realizadas durante a mobilização da obra.  
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6 COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO 

Serviço: Plataforma elevatória - Altura entre 15,00m e 24,00m - com operador 
(Mês)     
Unidade: Vb/mês   

   
Mão de Obra Unidade Quantidade 
IH5530 - OPERADOR DE PLATAFORMA MÊS 1 

   
Materiais Unidade Quantidade 
IM0009 - Plataforma elevatória - Altura entre 15,00m e 24,00m - com operador 
(Mês) Vb/mês 1 

   

   
Serviço: Mobilização de Plataforma Elevatória     
Unidade: Vb   

   
Materiais Unidade Quantidade 
IM0010 - Mobilização de Plataforma Elevatória Vb 1 

   

   
Serviço: Desmobilização de Plataforma Elevatória     
Unidade: Vb   

   
Materiais Unidade Quantidade 
IM0011 - Desmobilização de Plataforma Elevatória Vb 1 

   

   
Serviço: Plataforma elevatória tipo tesoura - Altura até 10,00m - com operador 
(mensal)     
Unidade: Vb/mês   

   
Mão de Obra Unidade Quantidade 
IH5530 - OPERADOR DE PLATAFORMA MÊS 1 

   
Materiais Unidade Quantidade 
IM0012 - Plataforma elevatória tipo tesoura - Altura até 10,00m - com operador 
(mensal) Vb/mês 1 

   

   

Serviço: Andaime metálico fachadeiro, LOCAÇÃO MENSAL, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM, inclusive acessórios, pisos, r     
Unidade: m³   
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Mão de Obra Unidade Quantidade 
IH5510 - AJUDANTE H 0,12 
IH5509 - MONTADOR DE ANDAIME  H 0,18 

   
Materiais Unidade Quantidade 
IM0013 - Andaime metálico fachadeiro, LOCAÇÃO MENSAL, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM, inclusive acessórios, pisos, r m³ 1 
IM0014 - ART (ANDAIME) M3 0,0000334 

   
Serviço: Restauro - Demolição cuidadosa de reboco, de forma manual, sem 
reaproveitamento, com anteparo     
Unidade: m²   

   
Mão de Obra Unidade Quantidade 
IH5505 - PEDREIRO H 0,1 
IH5510 - AJUDANTE H 1 

   

   

Serviço: DEMOLICAO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO     
Unidade: M2   

   
Mão de Obra Unidade Quantidade 
IH5510 - AJUDANTE H 1,3 
IH5504 - CARPINTEIRO H 0,13 

   

   
Serviço: DEMOLICAO DE COBERTURA DE TELHA CERAMICA     
Unidade: M2   

   
Mão de Obra Unidade Quantidade 
IH5505 - PEDREIRO H 0,1 
IH5510 - AJUDANTE H 1 

   

   

Serviço: Remoção de cobertura em telha metálica, exclusive estrutura     
Unidade: m²   

   
Mão de Obra Unidade Quantidade 
IH5510 - AJUDANTE H 0,25 
IH5511 - SERRALHEIRO H 1 

   

   

Serviço: Remoção de piso de madeira, incluindo assoalho e barrotes     
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Unidade: m²   

   
Mão de Obra Unidade Quantidade 
IH5510 - AJUDANTE H 0,5 
IH5504 - CARPINTEIRO H 1 

   

   
Serviço: Remoção de calhas, rufos e contra-rufos     
Unidade: M2   

   
Mão de Obra Unidade Quantidade 
IH5511 - SERRALHEIRO H 0,4145 
IH5510 - AJUDANTE H 0,555 

   

   

Serviço: DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE ELETRICO     
Unidade: M3   

   
Mão de Obra Unidade Quantidade 
IE0204 - MARTELO ROMPEDOR ELETRICO H 15 
IH5525 - MARTELETEIRO H 3 

   
Materiais Unidade Quantidade 
IE0852 - PONTEIRO PARA ROMPEDOR UN 0,1 

   

   
Serviço: Coleta e carga manuais de entulho     
Unidade: m³   

   
Mão de Obra Unidade Quantidade 
IH5510 - AJUDANTE H 2 

   

   
Serviço: BOTA FORA UTILIZANDO CACAMBA     
Unidade: M3   

   
Mão de Obra Unidade Quantidade 
IH5510 - AJUDANTE H 0,72 

   
Materiais Unidade Quantidade 
IS0003 - ATERRO SANITÁRIO M3 1 
IE0802 - CACAMBA PARA BOTA FORA UN 0,2 
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Serviço: MOMENTO EXTRAORDINARIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL 1A 
CATEGORIA - USO GERAL     
Unidade: M3 X K   

   
Mão de Obra Unidade Quantidade 
IE3331 - CAMINHAO BASCULANTE H 0,05 

   

   

Serviço: Proteção das peças de madeira e expositores fixos, com lona plástica     
Unidade: m²   

   
Mão de Obra Unidade Quantidade 
IH5510 - AJUDANTE H 0,2 

   
Materiais Unidade Quantidade 
IM8327 - LONA PLASTICA M2 1,1 
IM6813 - FITA CREPE ROLO 50M M 3,5 

   

   
Serviço: Limpeza, recuperação e restauração de Cobertura deTelha cerâmicas, 
tipo francesa, incl cumeeira     
Unidade: m²   

   
Materiais Unidade Quantidade 
IS0034 - Limpeza, recuperação e restauração das telha cerâmicas, tipo francesa, 
inclusive cumeeira, da cober m² 1,05 

   

   
Serviço: Telha cerâmicas, tipo francesa, inclusive cumeeira (conforme 
especificação das telhas existentes)     
Unidade: m²   

   
Materiais Unidade Quantidade 
IS0035 - Fornecimento e instalação de telha cerâmicas, tipo francesa, inclusive 
cumeeira, danificadas da cobe m2 1 

   

   
Serviço: Limpeza da cobertura de vidro     
Unidade: m²   

   
Materiais Unidade Quantidade 
IS0036 - LIMPEZA DE COBERTURA DE VIDRO   m2 1 
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Serviço: Substituição das peças de vidro quebradas da cobertura     
Unidade: m²   

   
Materiais Unidade Quantidade 
IS0004 - Substituição de cobertura de vidro por novos vidros incolor laminado 
8mm m² 1 

   

   
Serviço: Rufos e contra rufos     
Unidade: m²   

   
Materiais Unidade Quantidade 
IS0030 - Rufos e contra rufos m 4 

   

   
Serviço: Calha metálica     
Unidade: m   

   
Materiais Unidade Quantidade 
IS0031 - Calha metálica m 1 

   

   
Serviço: Limpeza de calhas     
Unidade: m   

   
Materiais Unidade Quantidade 
IS0032 -  Limpeza de calhas m 1 

   

   
Serviço: Limpeza de descidas d´água     
Unidade: m   

   
Materiais Unidade Quantidade 
IS0032 -  Limpeza de calhas m 1 

   

   
Serviço: Substituição de calha existente     
Unidade: m   

   
Materiais Unidade Quantidade 
IS0033 - Substituição de calha existente m 1 

   

   
Serviço: Recomposição do leito da canaleta de drenagem pluvial do piso da 
plataforma     
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Unidade: m   

   
IE0204 - MARTELO ROMPEDOR ELETRICO H 0,4 
IE0213 - BETONEIRA 400 L H 0,00805 

   
Mão de Obra Unidade Quantidade 
IH5505 - PEDREIRO H 1,6015 
IH5510 - AJUDANTE H 5,771 
IE0202 - VIBRADOR DE IMERSAO, ELETRICO, POTENCIA 1 HP (0,75 KW) - VIDA 
UTIL 20.000 H H 0,008 

   
Materiais Unidade Quantidade 
IM9102 - AREIA MEDIA LAVADA M3 0,055761 
IM9501 - CIMENTO PORTLAND CP-II-E-32 KG 19,77 
IM9104 - BRITA 1 M3 0,035544 
IM9105 - BRITA 2 M3 0,00492 

   

   
Serviço: Recuperação e restauração do engradamento de madeira parajú ou 
massaranduba para cobertura de madei     
Unidade: m²   

   
Mão de Obra Unidade Quantidade 
IH5510 - AJUDANTE H 2,8 
IH5504 - CARPINTEIRO H 1,63 

   
Materiais Unidade Quantidade 
IM9602 - PREGO 18X30 KG 0,12 
IM7024 - MADEIRA (TIPO DE MADEIRA: PARAJU) M3 0,026 
IM5051 - FERRAGEM TELHADOS TIPO CHAPA EMENDA FERRO (LARG.4   / 0,57 KG 
/ COMP. 500 MM / ESP. 1/4  ) KG 0,23 

   

   

Serviço: Fornecimento e montagem de engradamento de madeira parajú ou 
massaranduba para cobertura de madeira     
Unidade: m²   

   
Mão de Obra Unidade Quantidade 
IH5504 - CARPINTEIRO H 1,5 
IH5510 - AJUDANTE H 1,5 

   
Materiais Unidade Quantidade 
IM9602 - PREGO 18X30 KG 0,12 
IM7024 - MADEIRA (TIPO DE MADEIRA: PARAJU) M3 0,026 
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IM5051 - FERRAGEM TELHADOS TIPO CHAPA EMENDA FERRO (LARG.4   / 0,57 KG 
/ COMP. 500 MM / ESP. 1/4  ) KG 0,23 

   

   

Serviço: Fornecimento e montagem de engradamento metálico para cobertura     
Unidade: m²   

   
Materiais Unidade Quantidade 
IS0042 - Fornecimento e montagem de engradamento metálico para cobertura m2 1 

   

   
Serviço: Recuperação e Restauração da estrutura Metálica da Cobertura da 
plataforma de embarque, conforme mo     
Unidade: m²   

   
Mão de Obra Unidade Quantidade 
IH5511 - SERRALHEIRO H 0,13 
IH5510 - AJUDANTE H 1,3 

   
Materiais Unidade Quantidade 
IS0042 - Fornecimento e montagem de engradamento metálico para cobertura m2 1 

   

   
Serviço: Montagem de linha de vida, incluindo projeto executivo e emissão de ART 
para acesso     
Unidade: m   

   
Materiais Unidade Quantidade 
IS0005 - Montagem de linha de vida, incluindo projeto executivo e emissão de ART 
para acesso m 1 

   

   
Serviço: Restauração do piso em madeira, considerando a troca das peças 
danificadas     
Unidade: m²   

   
Materiais Unidade Quantidade 
IS0001 - Restauração do piso em madeira, considerando a troca das peças 
danificadas M2 1 

   

   

Serviço: Reforço da estrutura do piso/assoalho do pavimento superior     
Unidade: m²   
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Materiais Unidade Quantidade 
IS0002 -  Reforço da estrutura do piso/assoalho do pavimento superior M2 1 

   

   
Serviço: Restauração do piso em madeira, considerando a troca das peças 
danificadas     
Unidade: m²   

   
Materiais Unidade Quantidade 
IS0001 - Restauração do piso em madeira, considerando a troca das peças 
danificadas M2 1 

   

   
Serviço: Restauração do piso em madeira, considerando a troca das peças 
danificadas     
Unidade: m²   

   
Materiais Unidade Quantidade 
IS0001 - Restauração do piso em madeira, considerando a troca das peças 
danificadas M2 1 

   

   
Serviço: Restauração e limpeza do piso de pedra da sala da maquete e da sala do 
museu ferroviário e das sole     
Unidade: m²   

   
Materiais Unidade Quantidade 
IS0006 - Restauração e limpeza do piso de pedra m2 1 

   

   
Serviço: Restauração e limpeza do piso de ladrilho hidráulico do saguão central e 
dos corredores     
Unidade: m²   

   
Materiais Unidade Quantidade 
IS0027 - Restauração e limpeza do piso de ladrilho hidráulico do saguão central e 
dos corredores m² 1 

   

   
Serviço: Restauração do rodapé de madeira existentes, considerando a troca as 
peças danificadas, conforme ex     
Unidade: m²   

   
Materiais Unidade Quantidade 
IS0007 - Restauração do rodapé de madeira existentes, considerando a troca as 
peças danificadas m² 1 
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Serviço: Fornecimento e instalação de forros de madeira da sala da memória e 
dos sanitários feminino e mascu     
Unidade: m²   

   
Materiais Unidade Quantidade 
IS0008 - Fornecimento e instalação de forros de madeira M2 1 

   

   
Serviço: Restauração dos forros de madeira das salas da maquete e do museu 
ferroviário     
Unidade: m²   

   
Materiais Unidade Quantidade 
IS0009 - Restauração dos forros de madeira M2 1 

   

   
Serviço: Recomposição dos forros de madeira da sala da memória e dos 
sanitários feminino e masculino, de ate     
Unidade: m²   

   
Materiais Unidade Quantidade 
IS0028 - Recomposição dos forros de madeira m² 1 

   

   
Serviço: Aplicação de herbicida foliar por aspersão     
Unidade: m²   

   
IE0215 - PULVERIZADOR COSTAL MANUAL  20L UND 0,001449 

   
Mão de Obra Unidade Quantidade 
IH5510 - AJUDANTE H 0,001449 

   
Materiais Unidade Quantidade 
IE0802 - CACAMBA PARA BOTA FORA UN 0,012 
IM4105 - ROUNDUP GRANULADO WG720 - FRACIONADO - VENENO MATA MATO KG 0,0003333 

   

   
Serviço: Restauração e Pintura, com tinta Permacryl micro revestimento, da 
IBRATIN , inclusive selador a bas     
Unidade: m²   

   
Mão de Obra Unidade Quantidade 
IH5507 - PINTOR H 0,8 
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IH5510 - AJUDANTE H 0,8 

   
Materiais Unidade Quantidade 
IM6710 - SELADOR A BASE DE AGUA R.A.F IBRATIN  COR BRANCA L 0,12 
IM6501 - LIXA PARA SUPERFICIE MADEIRA/MASSA GRANA 100 UND 1,5 
IM6711 - LIQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES L 0,3 
IM6730 - TINTA PERMACRYL MICRO REVESTIMENTO COR BRANCO KG 0,555555 

   

   
Serviço: Aplicação de sanitizante H.A.S., da IBRATIN, nas áreas enegrecidas por 
fungos e algas, seguindo as      
Unidade: m²   

   
IE0215 - PULVERIZADOR COSTAL MANUAL  20L UND 0,001449 
IE0216 - Lavadora Alta Pressão Hd 585 Profi New 2200w 220v Karcher UND 0,001449 

   
Mão de Obra Unidade Quantidade 
IH5510 - AJUDANTE H 0,8 

   
Materiais Unidade Quantidade 
IM6731 - SANITIZANTE H.A.S. IBRATIN L 0,2 

   

   
Serviço: Restauração e Pintura com tinta acrílica da Coral Dulux – Branco, 
acabamento acetinado ou mar     
Unidade: m²   

   
Mão de Obra Unidade Quantidade 
IH5507 - PINTOR H 0,8 
IH5510 - AJUDANTE H 0,8 

   
Materiais Unidade Quantidade 
IM6732 - TINTA ACRÍLICA CORAL DULUX - BRANCO L 0,17 
IM6736 - SELADOR ACRILICO L 0,12 
IM6501 - LIXA PARA SUPERFICIE MADEIRA/MASSA GRANA 100 UND 0,25 

   

   
Serviço: Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia  fina ou 
grossa lavada no traço 2:3:9, es     
Unidade: m²   

   
IE0213 - BETONEIRA 400 L H 0,00875 

   
Mão de Obra Unidade Quantidade 
IH5510 - AJUDANTE H 1,1 
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IH5505 - PEDREIRO H 0,9 

   
Materiais Unidade Quantidade 
IM9102 - AREIA MEDIA LAVADA M3 0,0304 
IM9107 - CAL HIDRATADA KG 6,075 
IM9501 - CIMENTO PORTLAND CP-II-E-32 KG 8,1 

   

   
Serviço: Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia 
fina ou grossa lavada no tr     
Unidade: m²   

   
IE0213 - BETONEIRA 400 L H 0,00875 

   
Mão de Obra Unidade Quantidade 
IH5505 - PEDREIRO H 0,7 
IH5510 - AJUDANTE H 0,9 

   
Materiais Unidade Quantidade 
IM9102 - AREIA MEDIA LAVADA M3 0,0304 
IM9107 - CAL HIDRATADA KG 6,075 
IM9501 - CIMENTO PORTLAND CP-II-E-32 KG 8,1 

   

   
Serviço: Revestimentos nas áreas de trincas - aplicação de injeções de 
consolidante de base acrílica e carga     
Unidade: m   

   
IE0225 - CENTRAL DE INJECAO DE RESINA, COM TANQUE REGULADOR DE 
PRESSAO E COMPRESSOR DE AR H 1 

   
Mão de Obra Unidade Quantidade 
IH5510 - AJUDANTE H 1,6 
IH5505 - PEDREIRO H 1,5 

   
Materiais Unidade Quantidade 
IM6827 - RESINA A BASE DE EPOXI PARA INJECAO EM TRINCAS E FISSURAS 
Sikadur® 52  KG 2,1 

   

   
Serviço: Restauração das esquadrias em madeira das fachadas, considerando 
também suas ferragens     
Unidade: m²   

   
Materiais Unidade Quantidade 
IS0010 - Restauração das esquadrias em madeira das fachadas M2 1 
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Serviço: Restauração das esquadrias metálicas     
Unidade: m²   

   
Materiais Unidade Quantidade 
IS0011 - Restauração das esquadrias metálicas M2 1 

   

   
Serviço: Restauro de esquadria com substituição de vidro     
Unidade: m²   

   
Materiais Unidade Quantidade 
IS0012 -  Restauro de esquadria com substituição de vidro M2 1 

   

   
Serviço: Restauração das portas em madeira internas, considerando também 
suas ferragens     
Unidade: m²   

   
Materiais Unidade Quantidade 
IS0013 -  Restauração das portas em madeira internas, considerando também 
suas ferragens M2 1 

   

   
Serviço: Restauro - Limpeza e higienização de peitoris     
Unidade: m²   

   
Materiais Unidade Quantidade 
IS0014 - Limpeza e higienização de peitoris M2 1 

   

   
Serviço: Restauração de peitoris/soleiras     
Unidade: m²   

   
Materiais Unidade Quantidade 
IS0015 - Restauração de peitoris/soleiras M2 1 

   

   
Serviço: Pintura em superfícies de madeira com 02 demãos de tinta esmalte 
sintético, alto brilho, da marca I     
Unidade: m²   

   
Materiais Unidade Quantidade 
IS0037 - Pintura em superfícies de madeira com 02 demãos de tinta esmalte 
sintético, alto brilho, da marca IB m2 1 
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Serviço: Pintura em esquadria de ferro com 02 demãos de tinta esmalte sintético, 
alto brilho, da marca IBRAT     
Unidade: m²   

   
Materiais Unidade Quantidade 
IS0038 - Pintura em esquadria de ferro com 02 demãos de tinta esmalte sintético, 
alto brilho, da marca IBRATI m2 1 

   

   
Serviço: Pintura em esquadria de madeira com 02 demãos de tinta esmalte 
sintético, alto brilho, da marca IBR     
Unidade: m²   

   
Materiais Unidade Quantidade 
IS0039 - Pintura em esquadria de madeira com 02 demãos de tinta esmalte 
sintético, alto brilho, da marca IBRA m2 1 

   

   
Serviço: Pintura em esquadria de ferro com 02 demãos de tinta esmalte sintético, 
alto brilho, da marca IBRAT     
Unidade: m²   

   
Materiais Unidade Quantidade 
IS0040 - Pintura em esquadria de ferro com 02 demãos de tinta esmalte sintético, 
alto brilho, da marca IBRATI m2 1 

   

   
Serviço: Pintura em esquadria de ferro com 02 demãos de tinta esmalte sintético, 
alto brilho, da marca IBRAT     
Unidade: m²   

   
Materiais Unidade Quantidade 
IS0041 - Pintura em esquadria de ferro com 02 demãos de tinta esmalte sintético, 
alto brilho, da marca IBRATI M2 1 

   

   
Serviço: Recuperação e limpeza das peças do letreiro "CIRCO DA ESTAÇÃO", em 
aço cortem     
Unidade: vb   

   
Mão de Obra Unidade Quantidade 
IH5510 - AJUDANTE H 6,45 
IH5505 - PEDREIRO H 3 
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Materiais Unidade Quantidade 
IM8329 - REMOVEDOR DE FERRUGEM L 1,875 
IM8316 - ESCOVA RETANGULAR COM CERDAS DE ACO UN 3,75 

   

   

Serviço: Remoção completa da instalação elétrica existente     
Unidade: Vb   

   
Materiais Unidade Quantidade 
IS0016 - Remoção completa da instalação elétrica existente - Prédio  vb 1 

   

   
Serviço: Execução e implantação do projeto executivo     
Unidade: Vb   

   
Materiais Unidade Quantidade 
IS0017 -  Execução e implantação do projeto executivo - Prédio vb 1 

   

   
Serviço: Limpeza, recuperação e tratamento dos pontos de ferrugem e corroção 
das carcaças dos vagões     
Unidade: m²   

   
Mão de Obra Unidade Quantidade 
IH5510 - AJUDANTE H 0,53 
IH5507 - PINTOR H 0,1 
IH5505 - PEDREIRO H 0,2 

   
Materiais Unidade Quantidade 
IM6726 - Sparlack Removedor Pintoff Transparente L 0,12 
IM8329 - REMOVEDOR DE FERRUGEM L 0,125 
IM8316 - ESCOVA RETANGULAR COM CERDAS DE ACO UN 0,25 

   

   
Serviço: Pintura com tinta esmalte sintético, fosco, inclusive fundo anticorrosivo, 
a uma demão, em metal, m     
Unidade: m²   

   
Mão de Obra Unidade Quantidade 
IH5510 - AJUDANTE H 1,2 
IH5507 - PINTOR H 1,2 

   
Materiais Unidade Quantidade 
IM6502 - LIXA PARA SUPERFICIE METALICA GRANA 100 UN 0,9 
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IM6602 - AGUARRAS MINERAL L 0,03 
IM6725 - ZARCAO L 0,15 
IM6733 - Tinta esmalte sintético, fosco, a uma demão, marcas de referência 
Suvinil, Coral ou Metalatex L 0,34 

   

   
Serviço: Restauração de escada de madeira     
Unidade: Vb   

   
Materiais Unidade Quantidade 
IS0018 - Restauração de escada de madeira VB 1 

   

   

Serviço: Executar a interligação da fonte à rede de drenagem da via     
Unidade: Vb   

   
Mão de Obra Unidade Quantidade 
IH5510 - AJUDANTE H 163,225 
IH5505 - PEDREIRO H 20,7725 
IH5521 - BOMBEIRO HIDRAULICO H 28 
IE3331 - CAMINHAO BASCULANTE H 1,68 
IH5515 - CALCETEIRO H 6 

   
Materiais Unidade Quantidade 
IM9102 - AREIA MEDIA LAVADA M3 1,9697 
IM9107 - CAL HIDRATADA KG 35,035 
IM9501 - CIMENTO PORTLAND CP-II-E-32 KG 91,168 
IM6001 - TIJOLO COMUM MACICO 5,7X9X19 - VEDACAO UN 646,8 
IP3105 - ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC ESGOTO SERIE NORMAL 200 MM UN 16,5 
IP3178 - TUBO PBV PVC ESGOTO SERIE NORMAL  200 MM M 70 
IP3258 - PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC KG 0,45 

   

   
Serviço: Recomposição do piso, conforme existente     
Unidade: m²   

   
Mão de Obra Unidade Quantidade 
IH5510 - AJUDANTE H 1 
IH5515 - CALCETEIRO H 0,4 

   
Materiais Unidade Quantidade 
IM9102 - AREIA MEDIA LAVADA M3 0,1 

   

   



 

VITE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 
Rua Mariano Procopio, 174 - João Pinheiro 
Belo Horizonte/MG |  CEP: 30530-290 
(31)3317-4319 
comercial@grupovite.com.br 
www.grupovite.com.br 
 

 

 

Proposta Técnica - VALE – Revitalização da estação ferroviária de Ouro Preto/MG – Rev.01 Página 30 de 40 
 

 

Serviço: Execução da sinalização das vagas do estacionamento     
Unidade: Vb   

   
Mão de Obra Unidade Quantidade 
IH5510 - AJUDANTE H 8 
IH5507 - PINTOR H 7 

   
Materiais Unidade Quantidade 
IM6813 - FITA CREPE ROLO 50M M 0,2 
IM6720 - TINTA EPOXI BRILHANTE L 6,4 
IM6601 - SOLVENTE PARA TINTA EPOXI L 1,28 

   

   
Serviço: Fornecimento e instalação de limitação / bate-rodas, de concreto, nas 
vagas de estacionamento inter     
Unidade: und   

   
Equipamento Unidade Quantidade 
IE0213 - BETONEIRA 400 L H 0,0063 

   
Mão de Obra Unidade Quantidade 
IH5505 - PEDREIRO H 0,1897 
IH5510 - AJUDANTE H 0,322 
IE0202 - VIBRADOR DE IMERSAO, ELETRICO, POTENCIA 1 HP (0,75 KW) - VIDA 
UTIL 20.000 H H 0,0036 

   
Materiais Unidade Quantidade 
IM6053 - Bate-rodas, de concreto, nas vagas de estacionamento interno 
(12x13x50 - L x A x C) und 1 
IM9102 - AREIA MEDIA LAVADA M3 0,01674 
IM9104 - BRITA 1 M3 0,015048 
IM9501 - CIMENTO PORTLAND CP-II-E-32 KG 4,338 

   

   
Serviço: Limpeza de cantaria     
Unidade: m²   

   
Materiais Unidade Quantidade 
IS0019 -  Limpeza de cantaria M2 1 

   

   
Serviço: Substituição das peças danificadas do guarda-corpo, em aço cortem, da 
rampa existente.     
Unidade: m²   
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Materiais Unidade Quantidade 
IS0020 -  Substituição das peças danificadas do guarda-corpo, em aço cortem, da 
rampa existente. M2 1 

   

   
Serviço: Substituição das peças danificadas do corrimão, em aço cortem, da 
rampa existente.     
Unidade: m   

   
Materiais Unidade Quantidade 
IS0021 -  Substituição das peças danificadas do corrimão, em aço cortem, da 
rampa existente. m 1 

   

   
Serviço: Substituição das peças de vidro dos guarda corpos que estão quebradas 
e trincadas por vidros lamina     
Unidade: m²   

   
Materiais Unidade Quantidade 
IS0022 - Substituição das peças de vidro dos guarda corpos que estão quebradas 
e trincadas por vidros laminad M2 1 

   

   

Serviço: Fornecimento do projeto executivo das instalações elétricas     
Unidade: Vb   

   
Materiais Unidade Quantidade 
IS0024 -  Fornecimento do projeto executivo das instalações elétricas - Tenda 
Circo vb 1 

   

   

Serviço:  Remoção completa da instalação elétrica existente     
Unidade: vb   

   
Materiais Unidade Quantidade 
IS0025 -  Remoção completa da instalação elétrica existente vb 1 

   

   
Serviço: Execução e implantação do projeto executivo     
Unidade: Vb   

   
Materiais Unidade Quantidade 
IS0026 -  Execução e implantação do projeto executivo vb 1 
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7 PLANEJAMENTO DE RECURSOS – HISTOGRAMAS E CRONOGRAMA 

Após a emissão da ordem de serviço, a VITE elaborará um planejamento de recursos, que terá por finalidade fornecer 
subsídios relativos a referências, especificações e formas de execução dos serviços que envolverão as atividades das 
obras civis para a implantação da balança. 

As obras terão como base as premissas que serão previstas em contrato como também em nosso planejamento 
detalhado executivo e cronograma, de forma a subsidiar os avanços para as curvas física e financeira. O mesmo terá 
como referência informações levantadas dos projetos fornecidos pela VALE. 
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8 DESVIOS E EXCLUSÕES DO ESCOPO 

8.1 OBSERVAÇÕES  

 O cronograma e histograma apresentado são preliminares, após a emissão da O.S. será objeto de discussão; 
 Estamos considerando variações de até 10% dos quantitativos da planilha; 
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9 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Além das atividades relacionadas no item de descrição do escopo da presente proposta, a PROPONENTE cumprirá com 
as seguintes obrigações relacionadas nos subitens a seguir: 

9.1 PADRÃO DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS 

A VITE se compromete a prestar seus serviços com integral observância às disposições desta proposta, de acordo com 
a melhor técnica possível e em estrita conformidade com as especificações técnicas fornecidas pela Contratante e o 
disposto na legislação aplicável, respondendo diretamente por sua qualidade e adequação.  

9.2 ACOMPANHAMENTO DA CONTRATANTE 

A PROPONENTE se dispõe a prestar a CONTRATANTE quaisquer esclarecimentos e informações que se fizerem 
necessárias para o acompanhamento da evolução dos serviços. 

9.3 CUMPRIMENTO DOS SEGUINTES SERVIÇOS 

 Pagar em dia o pessoal alocado na obra. 
 Fornecer toda mão de obra qualificada para execução dos serviços. 
 Fornecer todas as ferramentas de uso pessoal dos funcionários. 
 Fornecer transporte e todos outros custos citados em nossa planilha para todos os nossos funcionários. 
 Fornecer todos os EPI'S necessários de uso pessoal dos funcionários. 
 Fornecimento de Caçamba, conforme Plano de Gestão Ambiental, inclusive bota fora. 
 Fornecimento e montagem de andaime se necessário. 
 Conservação e manutenção do canteiro durante o período do contrato. 
 Fornecer plano de saúde para todos os colaboradores;  
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10 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Os itens descritos abaixo são de responsabilidade da CONTRATANTE: 

 

 Fornecer projetos, premissas, diretrizes e especificações técnicas das obras. 

 Colocar à disposição da PROPONENTE, em tempo hábil, toda a documentação necessária e suficiente para a 

execução dos serviços; 

 Colocar à disposição da PROPONENTE, áreas necessárias para a instalação dos canteiros de obra. 

 Fornecer transporte externo, conforme rota, para acesso a planta; 

 Promover reuniões periódicas com representantes da PROPONENTE, para acompanhamento do andamento 

dos serviços e registro de fatos relevantes. 
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11 ESTRATÉGIAS DE MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS 

11.1 INTRODUÇÃO 

Os recursos necessários para atender ao cumprimento do objeto contratado serão mobilizados obedecendo à 

estratégia para mobilização da empresa.  

Para tanto será utilizado uma estrutura organizacional de apoio à aos serviços contratados, utilizando-se todos os 

recursos técnico-administrativos da VITE, notadamente localizados no canteiro de obras e no escritório regional de 

Belo Horizonte. 

11.2 COMUNICAÇÃO 

Para permitir que este trabalho seja realizado com rápidas decisões e velocidades das realizações, serão instalados os 

mais modernos meios de comunicação entre os escritórios da obra e o escritório de apoio em Belo Horizonte. 

Desde que autorizado pelo Cliente, será complementado por e-mails imprescindíveis na área de suprimentos, e 

equipamentos fixos e móveis de rádio e/ou telefone celular, serão usados, interligando as frentes de obra aos 

escritórios e/ou aos veículos estratégicos alocados nas obras.  

11.3 SUPRIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

Na execução dos serviços será dada especial ênfase à estrutura de suprimento de materiais, equipamentos e seus 

respectivos transportes para a obra. Essa estrutura contará com pessoal especializado designado no canteiro de obras 

e no escritório comercial de compras da VITE em Belo Horizonte, bem como nos principais centros fornecedores e 

distribuidores do País.  

Objetivando o aporte maximizado dos recursos materiais, de equipamentos e humanos necessários à obra, desde a 

mobilização inicial até a conclusão dos trabalhos, a VITE fundamentará a logística de apoio em um eficiente e integrado 

sistema de transporte.  

Toda a estratégia estará prevista para o atendimento de suprimento de materiais, equipamentos, e de pessoal.  

A VITE contará com veículos e equipamentos de transporte, tendo, portanto, flexibilidade e controle total desta fase 

de atividade. Poderá ainda contar com os serviços de empresas especializadas no ramo de transporte terrestre e 

aéreo.  

11.4 TRANSPORTES DE PESSOAL 

A mobilização do pessoal locado na obra do início e final de cada jornada diária será efetuada através de linhas de 

ônibus fornecidas pela VALE  
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11.5 DIRETRIZES PARA RECRUTAMENTO DE SELEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 

Ênfase especial será dada ao recrutamento e seleção de Recursos Humanos, em conjunto com as demais necessidades 

de equipamentos e materiais. Além do efetivo voltado direta ou indiretamente para a produção, contar-se-á também 

com o efetivo de administração e manutenção do acampamento e canteiros, assistência social, médica, serviços 

especializados trabalhando no empreendimento.  

Parte do contingente da mão de obra será preenchida com pessoal desmobilizado de outras obras em execução pela 

VITE. 
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12 GARANTIAS 

 
 A proponente deverá assegurar a qualidade do fornecimento quanto ao perfeito funcionamento, 

durabilidade, acabamento e aparência dos materiais aplicados, assumindo a responsabilidade técnica e civil. 

 Deve dar garantia com relação a problemas causados por defeitos dos materiais aplicados, falhas de mão de 

obra e dos métodos de execução. 

 São também de inteira e exclusiva responsabilidade do proponente os serviços, técnicas e materiais a serem 

empregados na proteção das propriedades vizinhas do local dos serviços, trânsito de pedestres, indenização 

por acidentes e danos a terceiros, provenientes serviços especificados. 

 Durante o PERÍODO DE GARANTIA, a proponente deverá reparar, ou substituir todo material que apresente 

não conformidades, mesmo que tenha sido aceito e pago, não acarretando em qualquer ônus adicional. 
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13 PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços terão início mediante a solicitação formal da CONTRATANTE - “Ordem de Serviços” a ser encaminhada pela 

CONTRATANTE, tendo suas atividades concluída pela CONTRATADA no prazo de 579 (Quinhentos e Setenta e Nove) 

dias estando incluso o prazo de mobilização 45 (quarenta e cinco) dias e liberação dos crachás pela VALE. 
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14 VALIDADE DA PROPOSTA 

Esta Proposta é válida por 30 (trinta) dias a contar da data de sua emissão. 

Na expectativa de termos atendido às suas solicitações, aproveitamos a oportunidade para reiterar as nossas 

atenciosas e cordiais saudações, somos, 

 

 

 

 

 
Lucas Vilela Rabelo 

Diretor 
Vite Engenharia e Consultoria LTDA 

 


