
ANEXO I  

Resumo do Plano de Trabalho. 

 

1. TÍTULO DO PROJETO: Sistema de Fiscalização Mobile para o Transporte 

Ferroviário 

 

2. DESCRIÇÃO 

O projeto visa modernizar a fiscalização ferroviária da ANTT por meio da 

implementação de um Sistema de Fiscalização Mobile, digitalizando e automatizando 

processos para garantir maior eficiência, precisão e integração tecnológica. 

 

4. OBJETIVO 

Desenvolver e consolidar um sistema móvel que otimize a coleta de dados, automatize 

relatórios de fiscalização, funcione online e offline, integre-se ao Data Lake do SAFF e 

fortaleça a rastreabilidade, eficiência e transparência. 

 

5. ENTIDADE EXECUTORA 

 

Global Technologies & Services – Desenvolvimento do sistema e integração 

tecnológica. 

MRS-Concessionária Ferroviária – Participação nos testes em trechos experimentais. 

 

6. PRAZO DE EXECUÇÃO 

 

1ª Etapa – Planejamento e Definição de Requisitos – Levantamento das necessidades e 

prototipagem inicial. 

2ª Etapa – Desenvolvimento do Sistema e Aplicações Móveis – Criação do aplicativo 

móvel e funcionalidades principais. 

3ª Etapa – Integração com o SAFF e com o futuro Data Lake – Desenvolvimento de 

APIs para integração de dados. 

4ª Etapa – Testes de Campo e Validação em Trechos Experimentais – Validação do 

sistema em trechos experimentais. 

5ª Etapa – Capacitação dos Usuários – Treinamento dos fiscais no uso do sistema. 

6ª Etapa – Monitoramento, Ajustes e Implantação Completa – Acompanhamento do 

uso e ajustes conforme feedback. 

 

7. PREVISÃO DE INÍCIO, TEMPO DE EXECUÇÃO E CUSTO TOTAL 

• Previsão de Início: 01/06/2025 

• Tempo de Execução: 26 meses 

• Total: R$ 3.500.000,00 

 

1. PRODUTOS A SEREM OBTIDOS 

 

• Sistema de Fiscalização Mobile com código fonte aberto. 

• APIs de integração com o data lake do SAFF. 

• Manuais de utilização e replicabilidade. 

• Relatórios de testes e validação. 

• Material de capacitação para fiscais. 

• Propostas de normas e modelos operacionais. 


