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1 INTRODUCAO

O Programa de Exploracdo da Rodovia (PER) tem como escopo estabelecer parametros técnicos e de
desempenho para os servicos e obras, bem como prazos, os quais sdo de cumprimento obrigatério pela
Concessionaria, com vistas a assegurar a adequada exploracdo da infraestrutura e do servico de transporte
rodoviario.

Dentre as diretrizes perseguidas destacam-se: a preservacao dos bens concedidos, a mitigacao de impactos
socioambientais, a melhoria continua da seguranca viaria, o conforto do usuario, a manutencao de niveis de
servico (fluidez) adequados, dentre outros.

2 DESCRICAO DO SISTEMA RODOVIARIO

O Sistema Rodoviario, objeto desta concessao, inclui os elementos integrantes da faixa de dominio (faixas
de rolamento principais, laterais, marginais, canteiros, obras de arte correntes e especiais, acostamentos,
sinalizacao, faixas laterais de seguranca, acessos e alcas), bem como dispositivos especificos ligados a
rodovia (como trevos, trombetas, conexdes diamantes, parclos com e sem rotatéoria). Também fazem parte
do Sistema Rodoviario os elementos que se encontrem nos limites da faixa de dominio e as areas ocupadas
pelas instalagbes operacionais e administrativas relacionadas a concesséo. A descri¢éo detalhada do sistema
Rodoviario encontra-se no PER Volume Il.

3 FRENTES DA CONCESSAO

O presente PER estabelece metas, critérios, requisitos, intervenc¢des obrigatorias, diretrizes técnicas, normas,
escopo, parametros de desempenho, parametros técnicos e respectivos prazos para seu atendimento,
divididos em quatro frentes:

a) Frente de Servicos Estruturais
i. Trabalhos Iniciais;
ii. Recuperacao; e
iii. Manutencéo.

b) Frente de Obras (Ampliacdo de Capacidade, Melhorias e Manutencéo do Nivel de Servi¢o);
c) Frente de Conservagao;
d) Frente de Servicos Operacionais.

Em cada Frente, sdo detalhadas as atividades de responsabilidade da concessionaria, fixando-se prazo e
condi¢cdes para o atendimento integral ao PER.

Os projetos executivos das obras e servicos das Frentes de Servicos Estruturais, de Ampliacdo de
Capacidade, Melhorias e Manutencao do Nivel de Servico, de Conservacéo e de Servicos Operacionais, bem
como o cadastro de todos os elementos da infraestrutura do Sistema Rodoviario, devem ser desenvolvidos
de acordo com as normas técnicas vigentes da ANTT, do CONTRAN, do DNIT, da ABNT, e das demais
entidades normatizadoras a que a concessionaria esteja vinculada pela regulagdo pertinente e apresentados
a fiscalizac@o da ANTT. Observar-se-a a ordem de preferéncia normativa prevista em regulamento da ANTT.

A Concessionéria deve desenvolver e apresentar Plano Executivo BIM - Building Information Modeling, de
acordo com condic@es e detalhamentos dispostos nos regulamentos da ANTT em suas versdes atualizadas,
a partir do qual serdo elaborados e apresentados os projetos de engenharia necessarios as obras e aos
servigcos da concessao.
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TRABALHOS INICIAIS

Objeto: Conjunto de obras e servicos destinados a eliminar problemas que impliguem riscos pessoais e
materiais iminentes, provendo o Sistema Rodoviario de requisitos minimos de seguranca e conforto aos
USu@rios.

Periodo: Inicia-se na data de assungdo do Sistema Rodoviario e estende-se até o final do 12° més da
concesséao.

A concessionaria devera comunicar a conclusao dos trabalhos iniciais conforme regulamento da ANTT que
disciplina o recebimento dos Trabalhos Iniciais, a fim de viabilizar a vistoria e avaliacdo pela agéncia.

RECUPERACAO

Objeto: Conjunto de obras e servicos que visam a atualizacdo do Sistema Rodoviério as normas vigentes e
ao atendimento aos parametros de desempenho estabelecidos, incorporando as melhorias estruturais,
funcionais e operacionais.

Periodo: Inicia-se da conclusédo dos Trabalhos Iniciais e estende-se até o final do 5° ano de concessao.

A Recuperagdo da rodovia devera ser executada de forma gradual, atendendo aos Parémetros de
Desempenho previstos nas respectivas tabelas a seguir. A concessionaria devera estabelecer um Programa
de Intervencdes de Recuperacdo para todo o Sistema Rodoviario, detalhado em programacdes mensais
(podendo ser ajustado semanalmente), priorizando os trechos mais importantes e urgentes, de acordo com
critérios de volume de trafego, seguranga, condicdo do pavimento e socioambiental. Esse programa devera
ser atualizado a cada relatério de monitoracéo.

MANUTENCAO

Objeto: Conjunto de intervencdes fisicas programadas que a Concessionaria devera realizar com o objetivo
de recompor e aprimorar as caracteristicas técnicas e operacionais das estruturas fisicas da concessao dentro
de padrdes estabelecidos, ou, ainda, prevenir que sejam alcang¢ados niveis indesejados.

Periodo: Inicia-se ao final da fase de recuperacdo, ou a partir da concluséo das intervengdes previstas na
Frente de Obras, e estende-se até o final do prazo da concessao.

CONSERVACAO

Objeto: Conjunto de operagdes rotineiras e de emergéncia que a Concessionaria devera realizar com o
objetivo de preservar as caracteristicas técnicas e operacionais do sistema rodoviario e de suas instalagées,
dentro dos padrdes de servicos estabelecidos. Contempla os servigos de correcdo e prevencédo de defeitos e
inconformidades, executados de forma rotineira, com programacado regular, em ciclos de curta duracéo,
executados por equipes qualificadas, alocadas permanentemente aos mesmos.

Periodo: Inicia-se na data de assuncédo do Sistema Rodoviario e estende-se até o final da concesséo.

RECEBIMENTO AO FINAL DA CONCESSAO

Objeto: conjunto de parametros especificos que serao exigidos quando da devolugao do Sistema Rodoviario
ao Poder Concedente.

Periodo: momento da devolucéo do sistema Rodoviario ao Poder Concedente.
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CONDICOES GERAIS

Nas tabelas de pardmetros de desempenho do item 3.1, marca-se com um “X” o prazo para atendimento do
parametro indicado ou indica-se o proprio parametro a ser atendido, apés o qual a concessionaria devera
manté-lo até o final da concessao.

Para parametros de desempenho com metas crescentes, a concessionaria deverd manter o ultimo indicador
para os anos subsequentes.

Para as obras da Frente de Obras, a concessionéaria devera manter, desde a entrega, o Ultimo parametro
indicado na Fase de Recuperacao, bem como observar os parametros de manutencéo, observadas eventuais
excecdes constantes nas tabelas.

Os indicadores deverao ser avaliados em toda a extenséo do Sistema Rodoviario e em todas as vias, sejam
elas principais, marginais ligadas diretamente ou por dispositivos de interconexdo com a rodovia, acessos,
alcas ou OAEs, bem como acostamentos, exceto quando indicado de forma diferente nas tabelas de
parametro de desempenho.
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3.1 FRENTE DE SERVICOS ESTRUTURAIS

A Frente de Servigos Estruturais engloba as fases de: i) Trabalhos Iniciais; ii) Recuperacao; e iii) Manutencéo
do Sistema Rodoviario, conforme exposto a seguir.

3.1.1 Pavimento

TRABALHOS INICIAIS

Escopo: Servicos iniciais de reabilitacdo dos pavimentos que compf8em a rodovia, de forma a permitir
trafegabilidade com seguranca, obedecendo os niveis de serventia minimos definidos pelos parametros de
desempenho.

Procedimentos:

1. Correcéo de degrau superior a 5 cm entre a pista de rolamento e o acostamento, tanto interno
guanto externo, em toda a largura do acostamento, e eliminacdo de desnivel entre faixas de
rolamento contiguas ou entre faixa de rolamento e faixa de seguranca.

2. Eliminacao de flechas sobre trilhas de roda (ATR) superiores ao valor limite estabelecido na Tabela
de Parametros de Desempenho.

3. Correcao de areas trincadas de modo a atender aos limites estabelecidos na Tabela de Parametros
de Desempenho.

4. Eliminacdo de segmentos que apresentem IRI superior ao limite estabelecido na Tabela de
Parametros de Desempenho.

5. Correcédo de segmentos que apresentem macrotextura — avaliada pelo Mean Profile Depth (MPD)
ou Altura de Areia (HS) — ou microtextura — avaliada pelo Grip Tester (GN) ou Péndulo Britanico
(VRD) — inadequados aos valores limites estabelecidos na Tabela de Parametros de Desempenho.

6. Intervir no pavimento rigido de forma a manter as condigBes do pavimento nos limites de ICP da
Tabela de Parametros de Desempenho.

RECUPERACAO

Escopo: Tanto para os pavimentos flexiveis como para os pavimentos rigidos, compreende servicos para
reestabelecer niveis de serventia e de capacidade estrutural minimos, visando o atendimento aos
parametros de desempenho ora estabelecidos, de maneira a garantir seguranca e conforto ao usuario.

Procedimentos:

1.

3.

Recuperacao ou recomposicdo das pistas de rolamento, faixas de seguranca e acostamentos, de
modo a atender também a largura minima para pistas existentes especificada no item “3.2.8.1.

A média das deflexdes maximas do pavimento devera respeitar os limites de deflexdo admissivel
(Dadm) estabelecidos em funcédo do trafego, conforme quadro que relaciona o Nimero N com a
Deflexdo admissivel (Dadm) constante no item 5 da Metodologia de Aferigdo.

A avaliagao estrutural do pavimento devera compreender o levantamento e calculo das deflexdes
de acordo com 0s normativos vigentes.

Reforgo estrutural do pavimento flexivel existente, com eventual reconstru¢cdo de segmentos cujo
nivel de deterioracdo, condicdes estruturais ou ambos ndo comportem o reforco do pavimento
existente, de modo a atender aos pardmetros de desempenho.
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5. Correcao de segmentos cujo indice de aderéncia ndo atenda aos limites da Tabela de Parametros
de Desempenho.

6. Recuperacgdo do pavimento rigido, com reparo ou substitui¢céo de placas danificadas, recomposicao
elou execucdo das selagens de juntas e trincas, possibilitando o atendimento aos Parametros de
Desempenho.

7. Para os segmentos rodoviarios que ndo sédo objeto de obras de ampliacdo de capacidade ou de
reconstrugdo do pavimento, permite-se manter o limite maximo de 5 cm de desnivel entre pistas de
rolamento e acostamento durante todo o periodo de concesséo.

MANUTENCAO

Escopo: Conjunto de intervengdes programadas com base na monitoracdo e gerenciamento do pavimento,
em especial pelo Sistema de Gestdo de Ativos da Concessédo (SIGACO), visando garantir padroes de
gualidade e seguranca estabelecidos pelos parametros de desempenho.

Procedimentos:

1.

As intervengBes deverdo utilizar técnicas e tecnologias que impliguem a minima interferéncia
possivel com o trafego.

Adocédo preferencial de manutencdo preventiva, com soluc¢des técnicas que visem preservar as
caracteristicas funcionais do pavimento, segundo critérios toleraveis de deterioracdo garantindo a
funcionalidade do pavimento até a proxima intervengéo programada.

METODOLOGIA DE AFERICAO

Escopo: Na afericdo dos pardmetros de desempenho deverdo ser consideradas as Normas Técnicas
apliciveis, em sua versdo mais recente, e os procedimentos e condi¢bes descritas neste item.

Procedimentos:

1.

Os desniveis entre pistas contiguas e pistas e acostamentos devem ser avaliados de forma
continua, em 100% da extenséo da rodovia, medidos por meio de equipamento de varredura a laser
ou tecnologia equivalente que venha a substitui-lo. Os dados devem ser consolidados em
segmentos individuais de 200 m e a média avaliada em segmentos homogéneos de 1 km, ndo sendo
admitidos valores superiores aos limites estabelecidos, tanto para os segmentos individuais, quanto
para o segmento homogéneo. Admitir-se-a o desnivel de até 1,2 cm nos segmentos individuais, em
funcao de distor¢des de medidas inerentes ao levantamento a laser decorrente da inclinagdo dos
acostamentos, bem como de evitar a necessidade de intervengBes do microrrevestimento nos
segmentos individuais.

Os afundamentos sobre trilhas de roda (ATR), internos e externos, deverdo ser avaliados de forma
continua, em 100% da extensdo da rodovia, obtidos por meio de perfildmetro laser, equipamento de
varredura a laser, ou tecnologia equivalente que venha a substitui-lo, consolidados em segmentos
de 200 m e média consolidada em segmento homogéneo de 1 km, ndo sendo admitidos valores
superiores aos limites estabelecidos no quadro do PER, tanto para os segmentos individuais, quanto
para o segmento homogéneo. Excepcionalmente, para avaliacdes pontuais, pode-se recorrer a
utilizac&o da corda de 1,2 m.

O percentual de trincas FC2 + FC3 deve ser avaliado por meio de equipamento a laser ou tecnologia
equivalente que venha a substitui-lo devidamente calibrados, de maneira continua, em 100% da
extenséo da rodovia.

O IRI deve ser avaliado por meio de equipamento de varredura a laser ou tecnologia equivalente
que venha a substitui-lo, de maneira continua, em 100% da extensao da rodovia (pavimento rigido
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e flexivel), consolidado em segmentos de 200 m e a média avaliada em segmentos homogéneos
de 1 km, nos pavimentos rigido e flexivel, ndo sendo admitidos valores superiores aos limites
estabelecidos no quadro do PER, tanto para os segmentos individuais, quanto para o segmento
homogéneo.

O Falling Weight Deflectometer - FWD ou metodologia que possua correlacdes comprovadas com
0s seus resultados, deve ser utilizado com espacamento de 200 m na mesma faixa de trafego e
alternado em 100 m na faixa mais carregada (caso haja), em 100% da extens&o da rodovia, com
excecao das alcas de dispositivos e acostamentos. Para o célculo da deflexdo média, devem ser
considerados segmentos de 1 km. A avaliagéo devera ser realizada ao final da fase de recuperacao
da rodovia e, apés, a cada 5 anos durante a fase de manutencdo, assim como no ano de
recebimento final. Para as faixas principais e marginais, a média das deflexes maximas dos
segmentos individuais do pavimento deverdo respeitar os limites de deflexdo admissivel
apresentados na tabela a seguir, estabelecidos em funcdo do volume de veiculos comerciais para
um horizonte de cinco anos.

VDMA comercial, faixa de rolamento em N estimado D adm
andlise (unidirecional) (5 anos) (0,01 mm)
0 500 6,0E+06 70
500 1.000 1,2E+07 60
1.000 2.500 3,0E+07 50
2.500 5.000 6,0E+07 45
> 5.000 1,3E+08 40

Devera ser utilizado, preferencialmente, equipamento a laser ou tecnologia equivalente que venha
a substitui-lo, para obtencdo do MPD, com integracdo dos dados a cada 200 m, em 100% da
extensdo da rodovia, e Grip Tester, ou equipamentos equivalentes que atendam a norma ASTM
E-1960 (2001) para leitura da microtextura, avaliando-se sempre a trilha de roda externa, e
integrando-se valores de atrito a cada 200 m, para 20% da extensdo da rodovia, em segmentos
considerados criticos. Os segmentos homogéneos avaliados deverdo possuir extensdo continua
de no minimo 1 km. Alternativamente, para avaliagdes pontuais (como em pontos com altos
indices de sinistros de transito, para avaliacdo a nivel de projeto ou nivel de rede para pequena
extensdo), pode ser utilizado o Ensaio de Mancha de Areia, para macrotextura, e o Péndulo
Britanico, para microtextura.

O ICP deve ser avaliado por meio de equipamento a laser ou tecnologia equivalente que venha
a substitui-lo, levantamento visual ou por meio de equipamentos de video registro, de maneira
continua, em 100% da extensdo da rodovia, excluindo Pracas de Pedagio, PPDs e balanca,
quando estes forem pavimento rigido. Os dados devem ser consolidados em amostras compostas
por um numero especifico de placas, conforme metodologia estabelecida pela norma DNIT
062/2004 — PRO ou por eventuais normativos que possam vir a substitui-la.
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Aplicabilidade Trabalhos ~ = .
A . . . Recuperagao Manutengao Recebimento
Parametro de Desempenho em pavimento: Pista (1) Iniciais Final
flexivel rigido 12 Ano 32 Ano 52 Ano 62 ao 302 ano
faixas de trafego
, (o , Ocm
1 | Desnivel maximo entre X X contiguas
pista e acostamento 5cm Ocm @
Principal 7 mm 5 mm
2 | Flechas maximas nas trilhas de roda () X I .|p :
Marginais 12 mm 10 mm 7 mm

Porcentagem maxima de area afetada por trincas Princinal e
3 | tipo FC2 + FC3 avaliada em relagdo a area total de X p 10% 7%

Marginal
segmentos de 20 km

3,50 m/km em
40% da
4 | IRI - Irregularidade Longitudinal Maxima (4 X X Principal e Marginais 3,5 m/km extensdo; e 2,7 | 2,70 m/km
m/km em 60%
da extensao

5 Deflexdo caracteristica (Dc) maxima em fungdo do « Principal e X Monitoramento a X
trafego, conforme tabela Marginais cada 5 anos
0,
Principal 40 30:)(2?\2;(13
6 | indice de Gravidade Global (IGG) maximo X 30 20
. 40 em 60% da
Marginais 50 ~
extensdo
7 Mean Profile Depth (MPD) ou Altura de areia (HS): « Principal e X
0,60 mm <HS < 1,20 mm Marginais
. i B - GN 20,34
Grip Tester (GN) ou Valor de resisténcia a Principal e
8 derrapagem (VRD) X X Marginais €
Pag g VRD > 47
9 Areas remendadas: . . Principal e X
Maximo de 20 reparos/km e 4 reparos a cada 100 m Marginais
f o o . . Principal, Marginais
ICPmin - Indice de Cond doP t ! !
mn n Ice de Londicdo .0 avimento minimo Acostamentos, Pragas de 70 em 60% da
10 | para pavimentos com revestimento em concreto de X . . 55 . 70
. Peddagios, Balangas e rodovia
cimento Portland
Paradas

! Trechos de acostamentos construidos em Hard Shoulder dever&o seguir os mesmos padrdes das pistas principais ou marginais.
2 para os segmentos rodoviarios que n&o s&o objeto de obras de ampliagdo de capacidade ou de reconstrugdo do pavimento, permite-se manter o limite maximo de 5 cm.

% Ao final da fase de recuperagéo (5° ano) e durante toda a fase de manutencao, indica-se: média do segmento homogéneo de 1 km < 5 mm (principais) e 7 mm (marginais); e valores individuais (200m) <
10 mm (principais) e 12 mm (marginais).

4 Ao final da fase de recuperagéo (5° ano) e durante a toda a fase de manutencao, indica-se: média do segmento homogéneo de 1 km < 3,0 m/km (principais e marginais); e valores individuais (200m) < 3,5
m/km (principais) e 4,0 m/km (marginais).
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3.1.2 Sinalizacdo e Elementos de Protecdo e Seguranca Viéria

TRABALHOS INICIAIS

Escopo: Recomposicdo, recuperacdo e substituicdo da sinalizagéo vertical, horizontal e aérea, bem como
dos elementos de protecdo e seguranca viaria, existentes, de modo a atender aos normativos do DNIT,
do CONTRAN, do CTB e da ABNT, inclusive nos acessos particulares.

Procedimentos:

1.

10.

11.

12.

13.

Recomposicdo da sinalizacdo vertical, com adicdo, recuperacdo e substituicdo de dispositivos
danificados, ilegiveis ou removidos (placas de regulamentagdo de velocidade, regulamentagéo de
sentido, regulamenta¢éo de gabarito, regulamentacao de ultrapassagem, placas de adverténcia de
curvas, placas de adverténcia de gabarito, balizadores/delineadores de curvas, marcadores de
alinhamento, marcos quilométricos, sinalizagdo indicativa nos acessos), de modo a contemplar
todos os trechos que apresentarem deficiéncia de sinalizag&o vertical.

Antes de cada UOP ou Delegacia da Policia Rodoviaria Federal (PRF) ou do Batalhdo da Policia
Rodoviaria da Policia Militar do Estado do Parana (BPRVv), deverdo ser implantadas: i) 1 placa de
pré-sinalizacéo, 1 placa de confirmacdo de saida e 1 placa de identificacdo, com posicionamento
conforme Volume Il — Sinalizacdo Vertical Indicativa (CONTRAN); ii) 2 placas de velocidade; e iii) 1
placa com a indicagéo “caminhdes e Onibus: uso obrigatério faixa da direita” (quando aplicavel).

Deverao ser implantadas placas indicativas: i) dos servigos de assisténcia ao usuério; ii) de inicio e
fim do trecho concedido; e iii) de todos os principais acessos.

Deveréo ser implantadas placas com indica¢6es do Sistema de Comunicacao por telefonia gratuita
(0800) a cada 10 km, em ambos os sentidos.

Deverado ser implantadas placas com indicag6es da Ouvidoria da ANTT, no padrdo da ANTT, no
minimo a cada 30 km, em ambas as pistas.

Substituicao de placas de sinalizagéo vertical e aérea que ndo atenderem aos indices minimos de
retrorreflexo especificados nas normas NBR 14644, NBR 15426 e NBR 14891, em suas versfes
atualizadas.

Escolha das peliculas de acordo com a NBR 14644 e NBR 14891, em suas versfes atualizadas.

Implantacdo/complementacéo das sinalizagGes verticais indicativas e educativas, com densidade
média minima de 10 m2 de placas por quildmetro considerando toda extenséo da rodovia e ndo cada
quilometro individualmente e conforme diretrizes do Volume Il — Sinalizacéo Vertical Indicativa
(CONTRAN), observadas as dimensfes minimas do Anexo Il — Sinalizacdo Vertical, da Resolugao
CONTRAN n° 160.

Implantacdo de sinalizacdo vertical de adverténcia e de regulamentacdo nos trechos em que
verificada sua auséncia, bem como reparacao nos trechos cuja sinalizacdo esteja em desacordo
com o Manual de Sinalizagdo Rodoviaria do DNIT, em sua versao atualizada.

Recomposicdo de trechos em que a sinalizacdo apresenta descontinuidade ou desconformidade
com o Manual de Sinalizag@o Rodoviaria do DNIT, em sua versao atualizada.

Recomposicdo da sinalizagao horizontal nos locais onde foram executados servicos emergenciais
no pavimento, de acordo com a NBR 15405, em sua verséo atualizada.

Aplicacao de pintura provisoria, de acordo com a NBR 12935, em sua verséo atualizada, nas linhas
delimitadoras de faixas de trafego, delimitadoras de bordo, de transicdo de largura de pista e em
marcas de canalizacéo de faixa de trafego.

ApOs a cura do pavimento, a pintura definitiva de faixas devera sempre seguir os padrdes descritos
em norma, no que tange a aderéncia que nao deve ser inferior a do pavimento, especialmente em
trechos criticos.
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Implantacéo e substituicdo de tachas refletivas no pavimento ao longo da rodovia, de acordo com o
Manual de Sinalizacdo Rodoviaria do DNIT e NBR 14636, em suas versdes atualizadas.

Implantacéo de sinalizacdo horizontal nos trechos em que for verificada sua auséncia, bem como
reparacdo nos trechos cuja sinalizacdo esteja em desacordo com o Manual de Sinalizagédo
Rodoviaria do DNIT e com a NBR 14723, em suas versdes atualizadas, incluindo faixas de bordo e
eixo, zebrados, escamas e tachas retrorrefletivas.

Recuperacdo ou substituicdo de dispositivos de seguranga, em atendimento aos padrdes
estabelecidos na NBR 6971, NBR 14885 e NBR 15486, em suas versdes atualizadas.

Fixacao de balizadores retrorrefletivos em todas as defensas e barreiras, espacados de acordo com
as normas vigentes do DNIT e com a NBR 15486, em suas versfes atualizadas.

Reparacdo de trechos com desniveis acentuados ou remogéo de obstaculos rigidos em bordos
externos de curvas acentuadas ou a menos de 4 m da borda externa do acostamento, conforme
diretrizes das NBR 15486, NBR 6971 e manuais do DNIT, em suas versdes atualizadas.

Instalagéo de dispositivos antiofuscantes nos locais de ofuscamento em pista dupla sobre barreiras
de concreto e sob passarelas sobre pista dupla, com, no minimo, 400 m de extenséo, observando-
se as diretrizes do Manual de Projeto e Praticas Operacionais para Seguran¢ga nas Rodovias do
DNIT e da NBR 7941, em suas versdes atualizadas.

Quando da necessidade de adequacédo de sinalizagéo horizontal antiga e/ou conflitante, devem ser
observadas as diretrizes da NBR 15402, em sua versao atualizada.

Placas de marco quilométrico deverdo ser implantadas a cada quildmetro, em ambos os sentidos,
obedecendo as diretrizes do Manual de Sinalizagdo Rodoviaria do DNIT e ao SNV vigentes e
adequando-se aos marcos existentes.

Apos o ciclo de obras ou em caso de identificacdo de descontinuidades nos marcos existentes, a
concessionaria devera apresentar estudo técnico com proposicdo de realocagdo dos marcos
quilométricos, estabelecendo o referenciamento entre o existente e o proposto, com informacgdes e
justificativas necessérias para a alteracdo do SNV.

ApOs a realizagdo dos servigos de pavimento definidos nos Trabalhos Iniciais, a rodovia ndo sera
liberada ao tr&fego sem adequada sinaliza¢éo horizontal ou vertical — ainda que provisoria ou de
obras — que garanta a seguranca dos usuarios. Admite-se temporariamente o uso de dispositivos
balizadores (do tipo cone ou similares) caso as condi¢des do substrato do pavimento inviabilizem a
demarcacéo (por exemplo, pavimento amido).

Utilizar o conceito de moderacéo do trafego — “traffic calming” —, com o uso de sinalizagédo e
dispositivos de protecdo, de forma a reduzir a velocidade, especialmente em trechos urbanos, com
dispositivos em nivel, préximos a escolas, a hospitais, dentre outros locais que necessitem de
trdfego controlado.

RECUPERACAO

Escopo: Implantacdo de sinalizagdo definitiva horizontal, vertical e aérea, bem como implantagéo,
complementacao, recuperacdo e substituicdo de elementos de protecdo e seguranca viaria, de forma a
atender aos normativos do DNIT, do CONTRAN, do CTB e da ABNT, em suas versodes atualizadas.

Procedimentos:

1.

Deverao ser implantados balizadores com elementos retrorrefletivos nas curvas, sem prejuizo das
demais sinalizag6es de solo, em observancias as especificagdes técnicas constantes no Volume VI
— Dispositivos Auxiliares (CONTRAN) e no Manual de Sinalizacdo Rodoviaria do DNIT.

A implantacdo de placas de regulamentacéo e adverténcia verticais e aéreas se dara em funcéo
das condi¢cdes geométricas e topograficas da rodovia.
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Placas de servicos auxiliares deverédo ser implantadas a 500 m e no inicio do taper de desaceleragdo
do acesso, sendo uma de pré-sinalizacdo e outra de confirmacao.

Placas de identificacdo da rodovia deverdo ser implantadas a 200 m do fim da pista de aceleracéo
dos principais acessos de ligagdo viaria. Deverdo ser implantadas, também, junto aos marcos
guilométricos multiplos de 10.

Devera ser implantada placa indicativa de fim da faixa adicional.

Nos postos de pesagem e adjacéncias, deverao ser implantadas, no minimo: i) placas de sinalizacéo
aérea a 1 km; ii) placas de confirmacdo no inicio da faixa de desaceleracéo; e iii) placas com
indicacdo de saidas e locais para excesso de carga, na area interna.

Em segmentos de pista simples com faixa de ultrapassagem, deverdo ser implantadas: i) uma placa
de adverténcia, a 300 m antes do inicio da faixa; ii) uma placa de regulamentacéo, a 100 m apés o
inicio da faixa, indicando que veiculos lentos devem utiliza-la; e iii) outra placa indicando o seu final.

No caso de curva perigosa, deverdo ser implantadas: i) uma placa composta de adverténcia, entre
200 e 500 m antes do inicio da curva, ii) uma placa de reducéo de velocidade; e iii) uma placa de
adverténcia.

A 500 m antes de cruzamento em nivel, deverdo ser implantadas: i) uma placa de pré-sinalizacgao;
i) uma placa de reducéo de velocidade; e iii) uma placa de cruzamento a frente, apenas na via
secundaria.

Devera ser implantada, no minimo, uma placa em cada sentido, na divisa entre municipios.

Em segmentos com pista de trés ou mais faixas, desde que as condi¢fes geométricas, topograficas
e de seguranca do transito exijam, devera ser implantada placa complementar do lado esquerdo
(canteiro central) do sentido de dire¢é@o do trafego, idéntica a placa implantada a direita.

As placas deverao ser executadas sempre a uma distancia minima de: 1,20 m da borda externa do
acostamento ou do reflgio (orla lateral interna da placa); 1,20 m do solo (orla inferior da placa); e
6,50 m do solo, no caso de sinalizacdo aérea (orla inferior da placa).

A disposicao das placas devera estar de acordo com os manuais do DNIT, CONTRAN e ABNT
vigentes. As placas de sinalizag¢éo vertical e aérea deverdo estar de acordo com as normas NBR
11904 e NBR 14644, em suas versdes atualizadas.

Nos locais onde forem realizados recapeamentos, realizar-se-a nova sinalizacdo horizontal,
inclusive aqueles em que a recuperacdo se dé com pavimento rigido.

As especificagBes técnicas para a sinaliza¢do horizontal deverdo obedecer as normas atualizadas
do DNIT, CONTRAN, CTB e ABNT, com largura minima de 15 cm, exceto se provisdrias.

Deveréa ser implantada sinalizagcao horizontal de alto indice de refletorizacdo nos locais de maior
incidéncia de sinistros de transito, no periodo noturno, sob chuva ou neblina. As especificacdes
técnicas deverdo obedecer as normas do DNIT.

Em complemento a sinalizac&@o horizontal, deverado ser utilizados elementos retrorrefletivos fixados
sobre o pavimento, seguindo as orientacdes técnicas da NBR 14636, manuais do DNIT e do
CONTRAN.

Implantar-se-ao dispositivos de contencao viaria nos locais necessarios, de acordo com as normas
do DNIT e com a NBR 15486, em suas versdes atualizadas, complementando os dispositivos
implantados na fase de Trabalhos Iniciais.

Nos trechos sujeitos a neblina ou de maior incidéncia de precipitagdo pluviométrica, deverdo ser
utilizadas tintas especiais para a sinalizacdo horizontal com indices de aderéncia superiores ao
pavimento e deverdo ser implantados, quando possivel, elementos de sinalizacdo vertical de
reforco. As especificacdes técnicas deverdo obedecer as normas atualizadas.

Ap6s a identificacdo dos locais de incidéncia de neblina, deverdo ser implantadas sinalizacbes
complementares — horizontal e vertical —, alertando os usuarios sobre a distancia minima de
visibilidade e a necessidade de reducao de velocidade.
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Para as obras de ampliagdo de capacidade e melhorias e recuperacdo de pavimento, deverdo ser
implantadas, em local visivel aos usuarios, placas indicativas, com breve descricdo da obra,
informacgdes relativas ao responsavel técnico, logomarca da ANTT e da Concessionaria. Em
segmentos com pista de 3 ou mais faixas, desde que as condicfes geométricas, topograficas e de
seguranca do transito exijam, devera ser implantada placa complementar do lado esquerdo (canteiro
central) do sentido de direcdo do trafego, idéntica a placa implantada a direita.

Implantacédo de sinalizacdo ostensiva em pontos de atencdo da rodovia — englobando os Pontos
Criticos (conforme Relatério de Riscos Iminentes e Trafego da Rodovia, ou relatério similar, previsto
em regulamento), utilizando tecnologias e equipamentos modernos.

Ap0s a realizacao dos servicos de recuperacao do pavimento, a rodovia ndo sera liberada ao trafego
sem a adequada sinalizagdo horizontal e vertical — ainda que provisoéria ou de obras — que garanta
a seguranca dos usuarios.

ApOs a conclusao das obras de ampliagdo de capacidade e melhorias devera ser realizada a
atualizacdo do cadastro e/ou projeto executivo de sinalizacdo, devendo ser apresentada a
fiscalizacéo.

Implantacé@o do Sistema de Geréncia de Sinalizacdo (SGS), integrante do SIGACO.

MANUTENCAO

Escopo: Manutencdo da sinalizacdo da rodovia, observando-se as normas vigentes de sinalizacdo
horizontal, vertical, aérea e contengcdo viéria. SubstituicAo de defensas, barreiras de seguranca,
atenuadores de impacto e demais dispositivos de protecdo e seguranca, ao longo de toda a rodovia para
eventual necessidade de adequacado as normas atualizadas de dispositivos pré-existentes e implantados
nas frentes anteriores.

Procedimentos:

1.

Manutengédo da sinalizagdo horizontal, vertical e aérea, incluindo tachas e tachdes retrorrefletivos,
balizadores e delineadores, e dos dispositivos de seguranga, tais como defensas metalicas,
barreiras de concreto, dispositivos antiofuscantes e atenuadores de impacto, ao longo de toda a
rodovia concedida para preservacdo dos parametros de desempenho.
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ITE A TRABALHOS INICIAIS RECUPERACAO MANUTENCAO
M PARAMETRO DE DESEMPENHO 9 MESES | 12 MESES | 2°ANO 3° ANO 5° ANO 6° ao 30° ANO
1 Auséncia de dispositivos de contengao viaria danificados, sem a devida ancoragem, transicédo X

ou balizadores retrorrefletivos
2 Auséncia de locais com sinalizacéo vertical em desacordo com o CTB e resolugtes do X
CONTRAN
100 para 130 para 130 para
pintura pintura pintura
Auséncia de sinalizacéo horizontal com indice de retrorreflexdo — medido em mcd/Ix/m2 — menor branca e 80 branca e branca e
3 para 110 para 110 para
do que:
amarela, em amarela, em | amarela,
100% da 50% da em 100%
rodovia rodovia da rodovia
4 | Auséncia de sinalizagao vertical ou aérea suja ou danificada X
5 Auséncia de sinalizacéo vertical e aérea com indice de retrorreflexdo — em relagdo ao valor 80% 85%
inicial — das peliculas inferior a (conforme especificado na NBR 14644)
6 Implantacéo e substituicdo de tachas refletivas em toda a rodovia, de acordo com o Manual de X
Sinalizagdo Rodoviaria do DNIT e NBR 14636 em suas versoes atualizadas
7 Implantacao de sinalizac&o vertical de seguranga nos Pontos Criticos (conforme Relatério de X
Riscos Iminentes e Trafego da Rodovia, ou relatério similar, previsto em regulamento)
8 Implantacdo/complementacéo, no sistema de sinalizagéo vertical, de placas educativas e X
indicativas, conforme diretrizes do CONTRAN.
9 Instalacéo das placas antecedendo as Unidades Operacionais e Delegacias da PRF e do BPRyv, X
indicativas de servigos ao usudrio e da Ouvidoria da ANTT
10 | Implantacdo de marcos quilométricos de acordo com o SNV vigente X
Implantacao dos dispositivos de seguranca, conforme normas da ABNT (NBR 15486, NBR
11 | 14885 e NBR 6971) em suas versdes atualizadas, nos Pontos Criticos (conforme Relatério de X
Riscos Iminentes e Trafego da Rodovia, ou relatério similar, previsto em regulamento)
Complementacéo da implantagéo dos dispositivos de seguranca ao longo de toda a rodovia, de 50% da 100% da

12 | acordo com as normas da ABNT (NBR 15486, NBR 14885 e NBR 6971), em suas versoes rodovia rodovia

atualizadas, inclusive com substituicdo e adequacgéo dos dispositivos pré-existentes
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3.1.3 Obras de Arte Especiais

TRABALHOS INICIAIS

Escopo: Os servicos referentes as obras de arte especiais (OAESs) envolvem todas as pontes, viadutos,
passagens inferiores e superiores, além das passagens subterraneas, de fauna e passarelas de pedestres,
existentes na faixa de dominio.

Procedimentos:

1.

10.

11.

Limpeza de todas as OAEs, reparos e recuperacdo de todos os guarda-corpos, guarda-rodas,
dispositivos de protecdo (defensas e barreiras), passeios e do pavimento das obras de arte
especiais, mantendo-se suas caracteristicas originais. Os elementos ndo passiveis de
recuperacao devem ser substituidos, total ou parcialmente, adotando as caracteristicas exigidas
nas normas vigentes.

Pintura protetora de guarda-corpos, guarda-rodas e dispositivos de protecdo (defensas e
barreiras), bem como, corre¢éo e/ou complementacao da pintura de todas as estruturas metdlicas.
Para as barreiras de concreto localizadas nas extremidades do tabuleiro, exige-se apenas a pintura
de sua face interna.

Correcdo emergencial de depressdes ou desniveis no encontro das OAEs com a Vvia,
caracterizando riscos de seguranga aos USUArios.

Injecé@o ou selagem de fissuras.
Limpeza de juntas e de aparelhos de apoio.

Remocéo e destinagdo adequada dos materiais oriundos de demolicdo, bem como de todos os
residuos e efluentes gerados pelas obras, de acordo com o estabelecido pela legislagéo vigente.

Limpeza, desobstrucéo e recuperacao dos sistemas de drenagem dos tabuleiros, descidas d'agua
e encontros das OAEs, além de eliminagdo de infiltracdes, especialmente em passagens
subterraneas.

Afericdo dos gabaritos de todos os viadutos, passagens inferiores, passagens subterréneas e
passarelas de pedestres, com implantacdo de sinalizacdo de regulamentacédo e de adverténcia
correspondente, de acordo com o Cddigo de Transito Brasileiro (CTB) e o Manual Brasileiro de
Sinalizacdo de Transito do Conselho Nacional de Transito (CONTRAN) em suas versdes
atualizadas.

Eliminacdo de problemas emergenciais, de qualquer natureza que, em curto prazo, possam
colocar em risco a estabilidade e/ou a durabilidade das OAEs.

Identificacdo das OAEs sob a responsabilidade de terceiros, ndo integrantes do sistema rodoviario
concedido.

Inspecao e classificacdo das OAEs, inclusive atualizacdes periddicas, conforme NORMA DNIT
010/2004 - PRO ou norma que venha a substitui-la, em sua versdo atualizada, com registro das
informacdes no subsistema “C. Sistema de Geréncia de OAEs - SGOAE”, do SIGACO.

RECUPERAGAO

Escopo: Os servicos contemplam a reparacdo, a reforma (alargamento de viadutos e pontes ou
alongamento de passagens inferiores e prolongamento de passarelas) e o reforco para o TB-45 de
viadutos, pontes e passagens inferiores e superiores, quando integrarem o patriménio do Sistema
Rodoviério.
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Procedimento:

1.

N o B

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

Recuperacdo estrutural integral, com eliminacdo de patologias das obras-de-arte especiais,
restaurando-lhes as caracteristicas originais. Os elementos n&o passiveis de recuperacédo devem
ser substituidos, total ou parcialmente, adotando as caracteristicas exigidas nos normativos em
versdes atualizadas.

Eliminacdo de todas as manifestacbes patolégicas existentes que possam comprometer o
desempenho, a vida Util, a seguranca ou a resisténcia das OAEs, em nivel global ou local.

Recomposicdo e protecdo de taludes contra erosBes, bem como prote¢do dos elementos de
fundacéo contra erosdes, solapamentos e acimulo de materiais que possam causar obstrucéo do
leito do rio.

Reparacao dos elementos de prote¢éo dos pilares (dolphins), em vias navegaveis.
Reparacéo dos aparelhos de apoio, com substituicdo dos que estiverem danificados.
Reparacao e complementacao dos dispositivos de drenagem associados a OAE.

Reparacéo e complementacao dos dispositivos de protecéo (defensas e barreiras), de acordo com
normativo em versdo atualizada, com eliminacdo de guarda-rodas em padréo antigo e demais
dispositivos desatualizados.

Reforco das obras de arte especiais existentes, considerando as cargas moveis do normativo
vigente (atualmente a carga movel rodoviaria padréo é o trem-tipo TB-45). Caso ocorra atualizagédo
normativa, o atendimento a nova carga movel serd exigido para as OAEs ainda néo reforgadas.

No caso de OAEs alargadas ou alongadas, o reforco mencionado deve abranger a parte existente
da OAE, compatibilizando-a com a parte nova a ser construida. O refor¢o deve abranger todos os
elementos estruturais, inclusive ndo visiveis.

Alargamento das OAEs (tais como passagens superiores, pontes e viadutos), para incorporar
acostamentos, faixas de seguranca e passeios, adequar o nimero e a largura das faixas de
rolamento, de modo a compatibilizar a largura da OAE com a largura da rodovia, evitar
estreitamento da plataforma da OAE e obter melhorias de funcionalidade.

Alongamento de OAEs, tais como passagens inferiores, viadutos e passarelas, para adequacao
da largura final da rodovia e obteng&o de melhorias de funcionalidade.

Demolicdo e substituicio de OAEs sem condi¢des de aproveitamento.

Intervencdes vinculadas a durabilidade das OAEs, tais como a recomposicdo de cobrimento das
armaduras, recuperagcdo ou implantacdo de pingadeiras, injecfes de fissuras passivas, pintura
protetora de todos 0s elementos estruturais, entre outras.

Recuperacao ou implantacédo de laje de transi¢éo, concomitante as obras de alargamento, refor¢o
e construcdo de vias marginais, onde se aplicar.

No caso de OAEs em regibes urbanas, deve-se prever a implantacdo de passeios laterais
longitudinais em ambos os sentidos, de acordo com normativos atuais referentes a acessibilidade
e a largura necessaria, com o devido dispositivo de protecao fazendo a segregacéo entre passeios
e pistas de rolamento.

Para OAEs integrantes de interse¢des em desnivel, em areas urbanas, ou mesmo, em areas rurais
nas quais se observe a travessia de pedestres nas proximidades, deve-se prever, sob as mesmas,
e transversalmente a rodovia, instalagdes que possibilitem o cruzamento seguro de pedestres,
com passeios interligados, implantacdo de faixas de pedestre e de iluminacédo, dentre outros
dispositivos complementares.
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Deve-se garantir a ligacdo com passeios e ciclovias existentes na pista adjacente, mantendo-se
as caracteristicas existentes.

Remocéo e destinacdo adequada dos materiais oriundos de demolicdo, bem como de todos os
residuos e efluentes gerados pelas obras, de acordo com o estabelecido pela legislacdo vigente.

Nos trechos em que ndo estiverem previstas obras de ampliagdo de capacidade e de vias
marginais, deve-se adequar as OAEs em concreto armado e protendido, para manter nota 4 ou
superior, conforme classificagdo da NORMA DNIT 010/2004 — PRO, ou equivalente em versdo
atualizada.

MANUTENCAO

Escopo: Compreende o conjunto de interven¢gdes programadas com base em sua monitoracdo, a partir
das avaliacdes ali determinadas, de modo a garantir seu desempenho estrutural e funcional adequado,
assim como sua boa aparéncia e condi¢des de durabilidade.

Procedimentos:

1.

2.

Acdes de manutencdo a fim atender aos pardmetros de desempenho, e garantir a capacidade
estrutural, a funcionalidade e as condicbes de durabilidade adequadas das OAEs, sendo
consideradas como tipicas:

a. Reparos, reconstrugdo e reforgos, se necessario, em elementos estruturais, inclusive
barreiras;

b. Reparos ou substituicdo de juntas;

c. Modificagdes ou reparos nos sistemas de drenagem das OAEsS;

d. Pintura das OAEs;

e. Recomposicao e protecao de taludes dos encontros; e

f. Intervencdes para eliminagdo de trincas e desniveis na entrada e saida das OAEs.

As OAEs em concreto armado e protendido devem ser recuperadas de forma atender nota 4 ou
superior, conforme classificagdo da norma DNIT 010/2004 — PRO, ou normas vigentes a época.
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a TRABALHOS INICIAIS RECUPERACAO MANUTENCAO
ITEM PARAMETROS DE DESEMPENHO
9 MESES | 12 MESES 3° ANO 5° ANO 6° ao 30° ANO
1 Guarda-corpos, guarda-rodas, dispositivos de contengdo viaria e passeios sem X
necessidade de recuperacao ou substituicao
2 Auséncia de sistemas de drenagem dos tabuleiros sujos ou obstruidos X
3 Viadutos, passarelas de pedestres e passagens inferiores com placas de X
sinalizacdo, com indicagdo do gabarito vertical de passagem
Auséncia de problemas emergenciais, de qualquer natureza, que, em curto prazo,
4 possam colocar em risco a estabilidade das OAEs (tais como nota 1, conforme X
classificagcdo norma DNIT 010/2004 — PRO)
5 Auséncia de problemas estruturais em passarelas de pedestres X
Adequacdo das OAEs, dos trechos em que ndo estiverem previstas obras de ~ ~
q. E : . . . - s . 50% da extensdo | 100% da extensa@o
6 ampliacdo de capacidade e melhorias para as dimensées adequadas da rodovia e
. . ~ . i total das OAEs total das OAEs
trem-tipo TB-45 e implantacédo de passeios nas regides urbanas.
~ -~ - Concomitante a realizacéo das obras de Ampliagéo de
Adequacdo das OAEs, dos trechos com previsdo de obras de ampliagdo de . . ¢ - i plac e
. . . - . . Capacidade e Melhorias e Construcéo de Vias Marginais.
7 capacidade e melhorias para as dimensfes adequadas da rodovia e trem-tipo TB- ~ ~
) o . . Nos trechos onde ndo houver obras, as OAEs deverao ser
45 e implantacdo de passeios nas regides urbanas. N
adequadas na Fase de Recuperagao
8 Recalgue méaximo em encontro com OAE 10 mm
9 Auséncia de depressdo no encontro com a via 50% da extensdo | 100% da extensdo
P total das OAEs total das OAEs
10 | Auséncia de juntas e aparelhos de apoio fora de sua vida util ou danificados X
Adequacédo das OAEs em concreto armado e protendido de modo a atender nota CConc_(;mtljtantT\Aa lrr:ealnlza(;ag dastobr~as geOmpk;:lgaq d?
11 |4 ou superior, conforme classificagdo norma DNIT 010/2004 - PRO ou norma, que apacigade e e ~onas € Lonsirucao de vias arg~|na|s.
o N . 1 Nos trechos onde n&o houver obras, as OAEs deverao ser
venha a substitui-la, em sua verséo atualizada. ~
adequadas na Fase de Recuperagao

[11 Em caso de mudanca de norma, deve-se manter a mesma proporcdo da nota atual, para diferentes critérios aplicaveis relacionados a condicéo estrutural e a durabilidade
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3.1.4 Sistema de Drenagem e Obras de Arte Correntes (OACSs)

TRABALHOS INICIAIS

Escopo: Conjunto de obras e servicos emergenciais de restauracdo, desobstrucdo e limpeza do sistema
de drenagem superficial, subterrdnea e do pavimento da rodovia, assim como das OACs, restabelecendo
suas condicfes funcionais e impedindo a degradacédo progressiva de seus dispositivos.

Procedimentos:

1. Limpeza, desassoreamento e desobstrucdo de dispositivos de drenagem superficial, tais como
sarjetas, canaletas, valetas, descidas d’agua, caixas coletoras, bocas de lobos, entre outros, e obras
de arte correntes (OACs), seguindo as orientacdes das especificacdes de servico do DNIT 028/2004
e 029/2004, em suas versdes atualizadas.

2. Implantacdo de sistema de drenagem superficial de emergéncia em locais com acumulo de agua
sobre a pista.

Colocacéo de tampas nas caixas coletoras destampadas.

Execucéo de todas as obras e servi¢cos considerados emergenciais, de restauragdo, desobstrucéo
e limpeza do sistema de drenagem da rodovia de acordo com as especificacdes de servico DNIT
028/2004-ES e 029/2004-ES em suas versdes atualizadas, abrangendo os dispositivos de
drenagem superficial, subterranea, bem como as OACs.

RECUPERACAO

Escopo: Compreende os servigos de restauracdo e aumento da eficiéncia dos dispositivos de drenagem,
além da recomposi¢do ou substituicdo das OACs, compreendendo sarjetas, valetas, meios-fios, saidas
d’agua, caixas coletoras, descidas d’agua etc.

A implantagdo ou complementacdo dos sistemas de drenagem, conforme a monitoracdo venha a detectar
a necessidade, obedecera as normas e manuais de drenagem do DNIT em suas versdes atualizadas. As
obras de drenagem deverao ser compativeis com as obras de terraplenagem e pavimentagao.

Procedimentos:

1. Limpeza e desobstrucdo de sarjetas, canaletas, e descidas d’agua, bem como a recomposicao de
trechos descontinuos.

2. Recuperagéo, complementacdo e aumento da eficiéncia dos dispositivos de drenagem, além da
recomposicdo ou substituicdo das OACs, considerando o cadastro, a monitoracdo e a verificaco
da capacidade do sistema de drenagem existente, obedecendo as normas e manuais de drenagem
do DNIT em suas versdes atualizadas.

Recomposicao de saidas, descidas d’agua e dissipadores de energia danificados.

Implantac@o de drenagem profunda, do pavimento e das OACs (bueiros de greide e de talvegue)
nos trechos apontados pelo projeto executivo de drenagem, seguindo o Manual de Drenagem de
Rodovias do DNIT, em sua versdo atualizada.

5. Complementagdo dos dispositivos de drenagem para a prevencdo de erosdes, preservando a
integridade da via e faixa de dominio.

6. Recuperacdo dos dispositivos de drenagem e OACs existentes, com o restabelecimento de suas
condi¢bes de funcionamento e eliminagdo de todas as manifestagbes patolégicas existentes que
possam comprometer desempenho e vida Uutil.

7. Prover sistema de drenagem e OACs com alto padrdo de desempenho estrutural, funcional e de
durabilidade.
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MANUTENCAO

Escopo: A manutencéo do sistema de drenagem compreendera o conjunto de intervencdes programadas
com base na monitoracdo, para garantir o seu funcionamento adequado e prevenir o surgimento de
problemas.

Procedimentos:

1.

Reparacdo de dispositivos deteriorados, restabelecendo condicées de funcionalidade e
prolongando suas vidas Uteis.

Recomposicdo ou reconstrucdo dos segmentos de sarjetas, valetas e meios-fios que estiverem
danificados, eliminando pontos danificados.

Recomposicéo de saidas, descidas d’agua, dissipadores de energia, caixas coletoras, bueiros e
drenos.

Restabelecimento de uma base nos taludes apropriada ao assentamento de descidas d’agua,
segundo cuidados especiais que deverdo ser tomados considerando a incidéncia do deslocamento
de seus corpos.

Acompanhar a demanda das bacias hidrologicas, provendo os sistemas de drenagem de
capacidade para manuten¢éo da seguranca do sistema rodoviério
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" TRABALHOS INICIAIS RECUPERACAO MANUTENCAO
ITEM PARAMETRO DE DESEMPENHO
9 MESES | 12 MESES 3°ANO 5° ANO 6° ao 30° ANO
Auséncia de elemento de drenagem ou OAC com necessidade de recuperacao ou de substituicao
1 emergencial, garantidas as condi¢bes funcionais do sistema e impedindo a continuidade X
progressiva de destrui¢cdo de seus dispositivos
2 Auséncia de se¢des com empogcamento de agua sobre as faixas de rolamento X
3 Auséncia de elemento de drenagem ou OAC obstruido X
4 Auséncia de problemas emergenciais, de qualquer natureza, que, em curto prazo, possam colocar X
em risco a rodovia
. . 60% da 100% da
5 Recomposicao de trechos descontinuos °r o
rodovia rodovia
6 Recuperacgdo, limpeza e aumento de eficiéncia da drenagem superficial, incluindo sarjetas, 60% da 100% da
valetas, meios-fios, saidas d’agua, caixas coletoras, descidas d’agua entre outros rodovia rodovia
Recuperac¢édo dos dispositivos de drenagem e OACs existentes, com o restabelecimento de suas 60% da 100% da
7 condicdes ideais de funcionamento e eliminacéo de todas as manifestacdes patolégicas existentes rodovia rodovia
gue possam comprometer seu bom desempenho ou sua vida util
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3.1.5 Terraplenos e estruturas de contencéao

TRABALHOS INICIAIS

Escopo: Recuperacdo emergencial de terraplenos (recomposicdo de aterros, remocdo de barreiras,
reconformacao de taludes de corte, recomposi¢do da drenagem superficial e do revestimento vegetal etc.)
e das obras de contencéo (limpeza, desobstrucdo do sistema de drenagem e recuperacdo de obras com
indicios de comprometimento), bem como providéncias emergenciais em locais que possam comprometer
a seguranca da plataforma da rodovia, como nos casos de erosdes e escorregamentos de taludes e
conteng@es classificados com risco Muito Alto (R4).

Procedimentos:

1. Recomposicdo de aterros e reconformacédo de taludes de corte que estiverem comprometendo a
plataforma da rodovia.

2. Remocédo de todos os materiais resultantes de deslizamento ou carreados para a plataforma da
rodovia, bem como das areas localizadas a menos de 4 m do bordo externo do acostamento.

3. Intervengdes de estabilizacdo de erosdes e de escorregamentos em terraplenos localizados a
menos de 4 m do bordo externo do acostamento.

4. Remocao dos materiais e pedras da superficie dos taludes de corte, nos limites da faixa de dominio,
que possam atingir o corpo estradal.

5. Limpeza e a desobstrugdo dos sistemas de drenagem das obras de contengéo e transporte do
material retirado para um local onde néo haja possibilidade de carreamento posterior.

6. Recomposicdo das obras de drenagem superficial de modo a permitir o livre escoamento das dguas
e evitar a erosao de terraplenos e contencdes, especialmente apds os servi¢os de recomposi¢cdo de
taludes e consequentes servigos de revestimento vegetal.

7. Execucgédo de tratamento emergencial as obras de contencdo com indicios de comprometimento,
como:

a) ocorréncia de trincas ou abatimentos nos acostamentos;

b) movimentag&o nitida do macico contido;

c) deslocamento de pecas ou ocorréncia de recalques diferenciais;

d) sinais de umidade na face externa das obras ou nas juntas;

e) estrutura de concreto com desagregacdo e armaduras expostas;

f) ocorréncia de rompimento ou entupimento em elementos dos dispositivos de drenagem;

g) erosdo na base ou na fundacéo das obras;

h) presenca de indicativos de perda de protensdo ou rompimento de tirantes; e

i) presenca de indicativos de perda da integridade dos capacetes de protecdo das cabecas
de tirantes.

8. Todos os taludes e contencfes deverdo ser classificados por criticidade (Risco), conforme Manual
de Mapeamento de Perigo e Risco a Movimentos Gravitacionais de Massa, da Companhia de
Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), e NBR 11682 em suas versdes atualizadas, em: Baixo
(R1), Moderado (R2), Alto (R3) e Muito Alto (R4), sendo obrigatéria a interveng¢@o nos elementos
classificados com risco muito alto (R4).

RECUPERACAO

Escopo: Recuperacgéo dos terraplenos e obras de contenc¢do, de forma a eliminar problemas existentes e
prevenir o surgimento de outros, priorizando os locais de maior risco, conforme Manual de Mapeamento de

Programa de Exploracdo da Rodovia — PER - Pagina | 27



IAM'IT

AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES

Perigo e Risco a Movimentos Gravitacionais de Massa, da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais
(CPRM), e NBR 11682 em suas verses atualizadas, indicados na monitoracéo.

Procedimentos:

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Execucdo de todos o0s servicos necessarios ao estabelecimento das condicdes ideais de
estabilidade dos terraplenos, inclusive coma implantacdo de elementos de drenagem ou de
contencéo, de modo a eliminar os problemas existentes e prevenir outros que possam comprometer
sua integridade.

Os servicos e obras para estabilizacdo dos taludes e terraplenos deverdo promover a reducdo do
risco visando o atendimento aos par@metros de desempenho estabelecidos no quadro a seguir.

Para os casos de comprovada inviabilidade de reducdo dos riscos aos niveis estabelecidos, a
concessionaria devera comprovar as condi¢cdes geomorfoldgicas que caracterizem o local, adotando
as medidas mitigadoras necessarias a seguranca da infraestrutura rodovidria.

Implantacéo de cobertura vegetal nos terraplenos e, em caso de taludes estéreis, adocao de outros
processos que sejam adequados e se justifiguem tecnicamente.

Execucédo das intervengdes necessarias nas obras de contencao, para o restabelecimento de suas
condi¢des ideais de funcionamento, com a eliminacdo de todas as manifestagcdes patoldgicas
existentes que possam comprometer seu bom desempenho estrutural, funcional ou sua vida til.

Anualmente, a concessionaria devera atualizar o mapeamento e classifica¢do da criticidade (Risco)
de terraplenos e contencdes inventariados no Sistema de Geréncia de Terraplenos e Estruturas de
Contengédo (SGTEC), conforme preconizado no Manual de Mapeamento de Perigo e Risco a
Movimentos Gravitacionais de Massa da CPRM e NBR 11.682 em suas versdes atualizadas, em:
Baixo (R1), Moderado (R2), Alto (R3) e Muito Alto (R4).

Devera avaliar ainda as areas de perigo e risco a movimentos gravitacionais de massa, existentes
e potenciais, identificar sua area de geracao e projetar sua area de atingimento e magnitude, com o
objetivo de identificar todos os processos que possam afetar areas dentro da faixa de dominio da
rodovia e prever as solu¢Bes de engenharia para sua mitigagdo e minimizagéo dos impactos.

MANUTENCAO

Escopo: A manutencgéo dos terraplenos e obras de contencdo compreendera o conjunto de intervengdes
programadas com base na monitoracdo, para garantir o seu funcionamento adequado e prevenir o
surgimento de problemas, em especial os de instabilidade dos cortes, aterros e de seguranca de obras de
contencéo.

Procedimentos:

1.

Intervencbes nas obras de contencdo para o reestabelecimento das condi¢cdes normais de
funcionalidade, abrangendo recomposi¢cdo de pecas estruturais, substituicdo de tirantes e seus
dispositivos de protecao, reprotensdo, reconstrucdo de partes dos muros de gabibes, sistema de
drenagem e demais elementos componentes do conjunto.

Execucdo de atividades para a manutencédo dos taludes de cortes e aterros, incluindo regularizagéo
manual ou mecénica da superficie dos taludes, complementacdo da cobertura vegetal e do sistema
de drenagem existente e, em caso de taludes estéreis com processos que sejam adequados e se
justifiquem tecnicamente.

Tratamento especial dos casos ndo convencionais, tanto de instabilidade de cortes e aterros como
de problemas nas obras de contencdo existentes, compreendendo estudos e projetos executivos
apresentados a ANTT.
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A TRABALHOS INICIAIS RECUPERACAO MANUTENCAO
ITEM PARAMETROS DE DESEMPENHO
9 MESES | 12 MESES 2° ANO 3° ANO 4° ANO 5° ANO 6° ao 30° ANO
Auséncia de terraplenos ou obras de contencdo com problemas
1 | emergenciais, de qualquer natureza, que, em curto prazo, possam colocar X
em risco a segurancga dos usuarios [
Auséncia de | Auséncia de Auséncia de | Manutengéo da
5 Terraplenos e Obras de contengdo segundo classificacdo de riscos de estruturas estruturas estruturas | classificacdo das
movimentos gravitacionais de massa classificadas | classificadas classificadas | estruturas com
como R4 como R3 como R2 nivel R1 12
3 Funcionamento pleno de todos os elementos de drenagem dos terraplenos X
e das obras de contencéo, limpos e desobstruidos
Auséncia de material resultante de deslizamento ou erosdes para a
4 | plataforma da rodovia bem como de areas a menos de 4 m do bordo externo X
do acostamento
5 Auséncia de estruturas instaveis ou com problemas construtivos ou X
desgastes.

(1 Entende-se como risco ao usuario aqueles que comprometam a condic&o operacional (trafego) e/ou fisica da rodovia.

[21 Em caso de ocorréncia de riscos classificados como R2 a partir do 5° ano, a concessionaria devera intervir em até 2 anos para manutencgéo em nivel R1.
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3.1.6 Canteiro Central e Faixa de Dominio

TRABALHOS INICIAIS

Escopo: Acles destinadas a delimitacdo da faixa de dominio, sua limpeza e conservacao, levantamento
dos acessos a via e ocupacdes irregulares.

Procedimentos:

1. Execucdo de servigos de rogada do revestimento vegetal em toda a extenséo e largura da faixa de
dominio da rodovia, incluindo canteiro central, de forma a assegurar a visibilidade da sinalizacéo e
das curvas, segundo normas vigentes e conforme os parametros minimos a seguir:

a. Rocada e poda:

i. Em, no minimo, 4 m de largura de cada lado de toda a extenséo da faixa de dominio
da rodovia, com largura suficiente para assegurar adequada visibilidade;

ii. Em toda a area gramada dos acessos, trevos e entroncamentos em, no minimo,
10 m de seus entornos;

iii. Em toda a extensdo e largura do canteiro central; e

iv. Ao longo da extensdo de todos os elementos de drenagem, inclusive de
terraplenos, de forma a permitir o facil acesso e verificacdo quanto ao estado de
conservacgao desses elementos.

i. Em toda a faixa de dominio e do canteiro central para supressédo de vegetacéo
daninha; e

ii. Nos bordos internos das curvas horizontais em largura suficiente para assegurar a
visibilidade.

2. Despraguejamento de gramados, corte e remocdo de arvores, arbustos presentes na faixa de
dominio ou proximo a ela, que afetem a visibilidade dos usuarios, gerando risco a seguranca de
trafego, de estruturas, linhas elétricas ou telefénicas, dutos etc, bem como dos que estiverem mortos
ou doentes.

3. Retirada de propaganda irregular, entulhos e materiais organicos da faixa de dominio.
4. Recomposicdo de cobertura vegetal, compreendendo:
a) o canteiro central e os taludes e cortes desprotegidos; e
b) conservacédo de arvores e arbustos, com poda, capina e adubacéo.
5. Atividades para delimitagdo da faixa de dominio e levantamento de acessos, que compreendem:

a) locacdo precisa dos limites da faixa de dominio a ser realizada com a recuperacgéo,
substituicdo ou implantacdo de todas as cercas e mourdes nos padrées do DNIT e implantacéo
das faixas de protecéo das cercas (aceiros), com largura minima de 1,5 m ao longo das divisas
da faixa de dominio do sistema; e

b) levantamento quantitativo e diagndstico da situagdo dos acessos ou interferéncias nao
inclusos no conjunto de obras do contrato, com descricdo detalhada das acBes a serem
tomadas para os casos que requeiram regularizacéo (por meio de adequacao ou fechamento)
pela concessionaria ou pelo particular, priorizando-se a melhoria dos padrées de seguranca
dos usuérios e moradores lindeiros a rodovia;
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6. Adocao de providéncias necessarias para regularizagao, desocupacao ou realocagéo de ocupagoes

de areas invadidas, acessos, conforme regulamentos da ANTT em suas versdes atualizadas.

RECUPERAGAO

Escopo: Acdes destinadas a delimitacdo da faixa de dominio, regularizacdo dos acessos e ocupagdes
dentro da faixa de dominio ou area nao edificavel, conforme regulamentos da ANTT em suas versdes
atualizadas.

Procedimentos:

1. Recuperacao da faixa de dominio e do canteiro central com objetivo de preservar a area.

2. Regularizagdo de acessos e interferéncias que nédo fazem parte do conjunto de obras do contrato,
conforme critérios e par&dmetros técnicos estabelecidos no item 3.2.8, bem como a remocgédo das
ocupacg0es irregulares.

3. Paraos acessos irregulares ndo contemplados com as melhorias e readequacdes previstas ho PER
Volume Il, a concessionaria devera adotar as medidas cabiveis para que o interessado promova a
regularizac¢éo ou o fechamento do acesso.

4. Bloqueio dos acessos particulares nao autorizados.

MANUTENCAO

Escopo: Conjunto de intervengdes corretivas e preventivas, programadas com base na monitoragéo para
preservar as condi¢Bes de integridade do canteiro central e da faixa de dominio do Sistema Rodoviario.

Procedimentos:

1.
2.

IntervengBes necessarias para a preservacéo da area da faixa de dominio, incluindo as cercas.

Manutengdo das caracteristicas estruturais e funcionais dos acessos sob responsabilidade da
Concessionaria, bem como dos novos previstos nas obras de Melhorias.

Incluséo das areas pavimentadas dos acessos nos servigcos de manutencao do pavimento definidas
para as pistas e acostamentos da rodovia.
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~ TRABALHOS INICIAIS RECUPERACAO MANUTENCAO
ITEM PARAMETROS DE DESEMPENHO
9 MESES 12 MESES 2° ANO 5° ANO 6° ao 30° ANO
1 Locagao da faixa de dominio com cercas e mourdes, seguindo o padrao X
DNIT
2 Levantamento da situacdo dos acessos ou interferéncias néo previstas no X
contrato, e plano de agdo para regularizagéo e adequacéo
Auséncia de vegetacgao rasteira nas areas nobres (acessos, trevos, pragas
3 de pedagio e postos de pesagem) com comprimento superior a 10 cm X
numa largura minima de 10 m
4 Auséncia de vegetacéo ou de material residual ou de entulho na faixa de X
protecéo (aceiro) ao longo das cercas da faixa de dominio.
Dever4 ser realizada rocada, capina, poda e remoc¢éo do material
5 resultante, em toda extensdo e largura da faixa de dominio da rodovia X
(incluindo canteiro central).
Auséncia de vegetacdo rasteira com comprimento superior a 30 cm nos
6 demais locais da faixa de dominio numa largura minima de 4m, e nos X
bordos internos das curvas, com largura suficiente para assegurar
adequada visibilidade.
Auséncia de vegetacéo que afete a visibilidade dos usuérios ou cause
7 perigo a seguranca de trafego ou das estruturas fisicas, ou que estejam X
mortas ou, ainda, afetadas por doenca
8 Notificacao de todos os responséaveis para a regularizacdo ou remocao das X
ocupacdes irregulares
Regularizacdo de Acessos Existentes em trechos onde ha previsdo de . N ~ .
9 . . . Concomitante & execugdo das obras nos respectivos trechos
obras de ampliacdo de capacidade ou melhoria conforme PER Volume Il
10 Regularizagdo de Acessos Existentes em trechos onde ndo ha previsdo de 50% até o _ 109% até o B
obras de ampliag&o de capacidade ou melhoria conforme PER Volume II. = o final do ciclo de obras ja
previsto no PER Volume I
11 Remocéo das ocupacdes irregulares Concomitante a execugédo das obras nos respectivos trechos

() Nas demais situagdes, a remog&o devera ocorrer até o final do ciclo de obras ja previsto no PER Volume II.
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3.1.7 Implantacéo e Recuperacéo das Edificacdes e Instalacbes Operacionais

Sao consideradas como operacionais as seguintes edificagbes e instalagdes: pracas de pedagio,
BSO+SAU, PPD, PPV, escritérios de fiscalizacdo, CCO, quando localizado na faixa de dominio e as Bases
de Conserva, quando implantadas em areas constantes nos termos de arrolamento de bens.

TRABALHOS INICIAIS

Escopo: Construcdo, recomposicédo e reforma das edificacdes da rodovia.
Procedimentos:
1. Construcéo de edificacbes da concessionaria, de modo a oferecer suporte fisico para as atividades
operacionais da Concessionaria.
Reforma e adequacao dos Escritérios de Fiscalizagdo da ANTT.
Reforma e adequacao das demais edificagcbes existentes do Sistema Rodoviario.

4. A Concessionaria podera iniciar os servicos apds a entrega do projeto executivo, ainda sem o
respectivo certificado de inspecéo, para obras das edificagbes operacionais que integram a fase
de trabalhos iniciais. No entanto, fica a concessiondria obrigada a apresentar o referido certificado,
previamente a conclusdo das obras. Apds autorizado o inicio das obras, eventuais alteragdes no
projeto executivo aceito deverdo ser comunicadas previamente a ANTT.

RECUPERACAO

Escopo: Construcdo de novas instalacdes operacionais.
Procedimentos:

1. Construcdo, Reconstru¢do, Demolicdo e Ampliacdo das edificacbes operacionais e, quando
relacionadas no PER Volume II, as UOPs ou Delegacias da PRF e do BPRv existentes dentro da
faixa de dominio da rodovia, atendendo as caracteristicas basicas descritas nos Manuais de
Infraestrutura Predial e no Regulamento de Identidade Visual — RIV da PRF e do BPRv em suas
vers@es atualizadas, com o mesmo padrdo de qualidade das edificacBes operacionais da
Concessionéria.

2. Construcdo de novos postos de pesagem veicular, incluindo o sistema viario e areas de
estacionamento/transbordo, para que sejam oferecidas funcionalidades, padrdes de operacédo e
capacidade de atendimento exigidos na Frente de Servigcos Operacionais.

3. Execucao de servigos necessarios a preservacgao da funcionalidade dos sistemas operacionais,
como pintura, eventuais ampliacdes das edificacdes e instalacdes, e reformas de grande porte
envolvendo substituices de paredes ou de coberturas.

MANUTENGCAO

Escopo: Execucgdo de intervengfes programadas, considerando a vida (til de cada componente das
edificacdes e instalacdes operacionais que compdem o0s bens da concessdo e seus respectivos
equipamentos, de modo a preservar as suas condicbes de funcionalidade e garantir a integridade do
patriménio da rodovia.

Procedimentos:

1. Servigos para atualizacdo e modernizacéo das edificacBes e instalacfes operacionais.

2. Eventuais ampliacdes das edificacfes e instalacfes ou reformas de grande porte, envolvendo
substituicBes de paredes ou de coberturas, quando necessario a preservacdo da funcionalidade
dos sistemas operacionais.
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3. Cumprimento de cronograma de manutencéo de edificacdes e instalacdes prediais que considere
0 término da vida util de cada componente.

4. As edificagGes e instalacfes de servico existentes na rodovia, incluindo as pracas de pedagio -
estejam elas desativadas ou nédo integradas ao projeto operacional - deverdo ser mantidas e
conservadas nas mesmas condi¢des das demais estruturas. A concessionaria podera optar pela
demolicdo das edificacBes ndo operacionais, arcando integralmente com os custos dos servicos e
mediante prévia aprovacao da ANTT.
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ITEM

PARAMETROS DE DESEMPENHO

TRABALHOS INICIAIS

RECUPERACAO

9 MESES | 12 MESES

3° ANO 5° ANO

MANUTENCAO
6° ao 30° ANO

EdificacOes e instalagdes operacionais existentes na rodovia deverdo estar adequadas as
funcionalidades e aos padrdes de operacgdo requeridos, observado o disposto na Frente

1 . L ~ - - X
de Servigos Operacionais, atendendo aos padrdes de acessibilidade exigidos na NBR
9050 da ABNT em sua verséo atualizada
Novas edificagfes, deverdo estar adequadas as funcionalidades e aos padrbes de
2 operacdo requeridos, observado o disposto na Frente de Servicos Operacionais, X
atendendo aos padrdes de acessibilidade exigidos na NBR 9050 da ABNT em sua versao
atualizada
3 Reforma dos postos de pesagem existentes X
Conforme cronograma operacional
4 Postos de pesagem novos, como previsto em projeto, totalmente funcionais
(PER Volume II)
5 Reforma de UOPs da PRF e do BPRv, quando relacionado no PER Volume Il X
Conforme cronograma operacional
6 Demolicéo e construgéo de novos UOPs e delegacias da PRF e do BPRv
(PER Volume II)
; PPD para motoristas profissionais (Lei n° 13.103/2015), como previsto em projeto, Conforme cronograma operacional

totalmente funcionais

(PER Volume 1)
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3.1.8 Sistemas Elétricos e de lluminacéao

TRABALHOS INICIAIS

Escopo: Recomposicéo integral dos sistemas elétricos e de iluminacdo existentes dentro da faixa de
dominio, nas travessias urbanas, vias marginais, trevos, entroncamentos, retornos, ciclovias, pontos de
paradas de Onibus, passagens subterraneas, passarelas e travessias de pedestres, e nas edificacdes
operacionais, cuja responsabilidade de implantagdo e/ou manutengéo esteja a cargo da concessionaria.

Os custos de consumo de energia dos sistemas elétricos e de iluminacdo existentes dentro da faixa de
dominio, relativos aos trechos previstos na Concessao, estardo a cargo da concessionaria, excecao feita as
edificacdoes da PRF e BPRuv.

Procedimentos:

1. Implantagdo de sistemas elétricos e de iluminagdo na rodovia nos trechos préximos as BSOs, ao
CCO, aos postos de pesagem fixos existentes, as UOPs ou Delegacias da PRF e do BPRv
existentes e aos Postos Fiscais existentes.

2. Implantacédo do sistema elétrico e de iluminagéo das pracas de pedagio juntamente com as referidas
edificacdes.

Limpeza geral de postes e luminarias e, se necessario, sua pintura.
Substituicao de postes, luminarias, reatores e lampadas danificadas.

Recuperacéo ou substituicdo de redes de alimentacdo e aterramento, assim como de comandos de
acionamento da iluminacdo, quando forem constatados inoperantes ou deficientes, exceto quando
de responsabilidade das companhias de energia comercial.

6. Recuperacdo, de acordo com as normas da ABNT, dos sistemas de iluminagdo existentes em
acessos, trevos, entroncamentos, OAEs, inclusive passarelas e respectivas rampas.

RECUPERACAO

Escopo: Implantagdo ou complementacédo dos sistemas elétricos e de iluminag&o existentes dentro da faixa
de dominio, nas travessias urbanas, vias marginais, trevos, entroncamentos, retornos, ciclovias, pontos de
paradas de Onibus, passagens subterrdneas, passarelas e travessias de pedestres, e nas edificacBes
operacionais e nos trechos operacionais criticos, cuja responsabilidade de implantacdo e/ou manutencéo
esteja a cargo da concessionaria.

Procedimentos:

1. Implantagdo de sistemas de iluminacdo na rodovia nos trechos proximos aos novos postos de
pesagem fixos.

2. Complementacédo dos sistemas de iluminacgdo existentes conforme descrito no item 3.2.2 do PER,
concomitante as obras do ciclo de investimentos, conforme cadastro no Termo de Arrolamento e de
Transferéncia de Bens.

3. Recomposicao dos demais sistemas elétricos e de iluminacao, sob responsabilidade da Uni&o e dos
seus entes, existentes ao longo da rodovia, apés a sua inclusdo no Termo de Arrolamento e de
Transferéncia de Bens.

4. A concessionaria buscard empregar sistemas elétricos e de iluminagdo modernos, observando a
classe de iluminacdo adequada, conforme NBR 5101 em sua versdo atualizada, priorizando a
eficiéncia energética e as fontes de energia limpas e renovaveis.

MANUTENGAO
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Escopo: Manutencdo dos sistemas de elétricos e iluminagdo da rodovia por meio da programacao de
conjunto de intervengdes, definidas com base na monitoracédo, de modo a preservar as condicdes e garantir
a integridade do patriménio da rodovia. Dever&o ser enquadrados na manutengdo 0s servicos de maior
porte, inclusive os que envolvam mudanca do sistema, sendo os demais servicos rotineiros alocados nas
atividades de Conservacéo.

Procedimentos:

1. Execucao de intervencfes de acordo com a programacéo indicada pela monitoracéo, abrangendo
os sistemas elétricos e de iluminagé@o implantados na rodovia, nas pragas de pedagio, nos postos
de pesagem e demais instalacdes operacionais da concessionaria € seus respectivos
equipamentos.

2. Execucdo de procedimentos preventivos, visando minimizar as intervencdes corretivas nos
sistemas e aumentar sua confiabilidade.
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TRABALHOS INICIAIS RECUPERACAO MANUTENCAO
ITEM PARAMETROS DE DESEMPENHO 69 20 30° ACNO
9 MESES | 12 MESES 3° ANO 5° ANO
1 Sistemas elétricos e de iluminagdo existentes na rodovia totalmente recuperados ou X
substituidos
2 Complementacao dos sistemas de iluminagéo existentes na rodovia, conforme descrito nos X
procedimentos dos Trabalhos Iniciais
3 | Sistemas elétricos e de iluminacéo previstos no item 3.2.2 do PER totalmente implantados Concomitante as obras do ciclo de investimentos
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3.1.9 Sistemas de Operacédo e Seguranca de Tunel

TRABALHOS INICIAIS

Escopo: Conjunto de servicos e testes realizados nas estruturas dos Tuneis com o objetivo de reestabelecer
as condi¢cdes minimas de seguranca para a operacao destes dispositivos.

Procedimentos:

1. Avaliacdo completa do atendimento das normas vigentes para taneis, com levantamento de todos
0s sistemas necessarios para o pleno funcionamento e atendimento as normas.

2. Teste do funcionamento de todos os sistemas de maneira integrada, verificando alarmes
automaticos, com reposicdo em caso de indisponibilidade de algum sistema.

3. Verificacdo do nivel de vibracdo dos jato-ventiladores.

4. Limpeza de lumindrias e testes para verificar atendimento aos padrées da ABNT NBR 5181/2013
em sua versao atualizada, com adequacao em caso de ndo atendimento.

5. Auséncia de infiltracdo nas paredes ou teto ou implementacdo de tratamento estrutural adequado
para infiltracdo e gotejamento.

RECUPERACAO

Escopo: Conjunto de servigos e testes destinados a identificar eventual necessidade de recuperar as
condicdes de funcionalidade, seguranca e operabilidade das estruturas de tlineis, viabilizando as operacdes
de manutencdo durante o periodo de concessdo, observando-se a necessidade de atendimento dos
parametros de desempenho e adequagdo as normas vigentes e atualizadas.

Procedimentos:

1. Recuperacdo dos Sistemas de Controle e Seguranca do Tunel por meio de intervengdes
tempestivas, de natureza preventiva e corretiva, aumentando a confiabilidade e garantindo o
atendimento dos parametros de desempenho estabelecidos.

2. Recuperacgéo estrutural integral, com elimina¢éo de patologias, restaurando-se ou substituindo os
elementos necessarios com vistas a restabelecer as caracteristicas originais, garantindo a vida Uutil,
seguranca e resisténcia dos tlneis.

3. Organizagédo de arquivos e catalogac¢éo das intervenc¢des de recuperacdo em campo.

4. Estabelecimento de rotinas de inspec¢do, com execuc¢éo de trabalhos em campo, visando identificar
eventuais necessidades de recuperacéo.

MANUTENCAO

Escopo: Conjunto de servigcos e atividades relativas as estruturas dos Tuneis, com o0 objetivo de manter
durante todo o periodo da concessao, todas as funcionalidades destes equipamentos, garantindo operagéo
segura em todas as situagdes, garantindo ainda a atualizacdo e ampliagbes em estrutura e sistemas
necessarios para adequacao as normas € manuais mais recentes.

Procedimentos:

1. Manutencao dos sistemas de Controle e Seguranga do Tunel por meio da programacao de conjunto
de intervencdes, de modo a preservar as condicdes e garantir a integridade do patriménio da
rodovia.
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Seguranca do Tunel.

Aquisicéo e devidas atualizacdes do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.

Execucdo de procedimentos preventivos, visando minimizar as intervencdes corretivas nos
sistemas e aumentar sua confiabilidade.

Organizacéo de arquivos e catalogacdo das intervencdes de manutencao em campo.

Estabelecimento de rotinas de manutencgdo, com execucao de trabalhos em campo.

Observacéao dos ciclos de vida recomendados pelos fabricantes para promover a substituicdo dos
equipamentos.

Atendimento dos requisitos das Normas Técnicas, de no minimo:

a.

b.

ABNT NBR 5181:2013 - Sistemas de iluminacg&o de tineis - Requisitos;
ABNT NBR 15661:2022 - Prote¢do contra incéndio em tuneis rodoviarios e urbanos;

ABNT NBR 16736:2019 - Protegdo contra incéndio em tuneis rodoviarios e urbanos -
Operacao de emergéncia em tuneis rodoviarios e urbanos;

ABNT NBR 15981:2019 - Sistemas de seguranca contra incéndio em tlneis - Sistemas
de sinalizagdo e de comunicacédo de emergéncias em tlneis; e

ABNT NBR 15775:2009 - Sistemas de seguranga contra incéndio em taneis - Ensaios,
comissionamento e inspecdes.
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TRABALHOS INICIAIS RECUPERACAO MANUTENCAO
ITEM PARAMETRO DE DESEMPENHO
9 MESES | 12 MESES | 3°ANO | 5°ANO 6° ao 30° ANO
1 Relatério de avaliagéo de atendimento as normas e levantamentos dos sistemas X
2 Projeto de operagédo e manutencéo do tunel X
3 Sistemas elétricos, eletrbnicos ou mecanicos recuperados ou substituidos X
4 Outros sistemas previstos, recuperados ou substituidos X
5 Operacéo do Tunel com atendimento as normas vigentes X
6 Auséncia de infiltragdo nas paredes ou teto ou implementacdo de tratamento estrutural adequado X
para infiltracao e gotejamento
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3.2 FRENTE DE OBRAS

A Frente de Obras compreende as obras necessdrias para garantir fluidez do trafego e seguranca aos
usuarios do Sistema Rodoviario, bem como para proteger e preservar o meio ambiente. As obras classificam-
se em:

e Obras de Ampliacdo da Capacidade e Melhorias: englobam duplicacBes obrigatorias, faixas
adicionais, vias marginais, viadutos, passagens superiores e inferiores, trevos em nivel, correcbes de
tracado, passarelas e melhorias em acessos etc., a serem executadas conforme cronograma;

e Obras de Contornos em Trechos Urbanos: representam alternativa proposta pela concessionaria
e aprovada pela ANTT as obras de Ampliacao de Capacidade e Manutencao de Nivel de Servico, em
trechos urbanos com restricdo de espaco;

e Obras de Manutencao de Nivel de Servico: destinam-se ao reestabelecimento da fluidez de trafego
desejado e condicionadas ao atingimento dos gatilhos volumétricos;

e Obras Emergenciais: buscam restaurar as condi¢des de trafego e seguranca afetadas por qualquer
evento imprevisivel que gere ou possa gerar impacto no Sistema Rodoviario, tais como quedas de
barreiras e deslizamentos de taludes; e

e Obras de Melhorias para a Seguranga Viaria: correspondem as intervenc¢des propostas pela
concessionaria, com a finalidade de aumentar a condi¢gdo da seguranca viaria aos usuarios.

Notas de Procedimentos para Projetos

A Concessionéria devera elaborar os projetos e executar as obras de acordo com as normas e especificacdes
adotadas pelo DNIT, ABNT ou outras normas aceitas pela ANTT.

Os projetos deverdo ser submetidos & autorizagdo da ANTT, acompanhados de Certificagdo do projeto,
conforme descrito em regulamentos e regras contratuais especificas.

Havendo alteragc6es no projeto original que impliguem impactos socioambientais distintos dos previstos no
processo de licenciamento ambiental, o relatério devera apresentar manifestacdo favoravel do 6rgao
responséavel pelo licenciamento ambiental da obra correlata.

Os projetos das novas obras devem ser compatibilizados com os elementos da rodovia ja existentes, tais
como OAEs, sistemas de drenagem, acessos etc., adequando-0s sempre que necessario.

Notas de Procedimentos para Obras

Antes do inicio de qualquer obra ou servigco, um sistema de sinalizagdo provisoria aderente as normas e
instrucdes do DNIT devera ser implantado para propiciar seguranga aos Usuarios, aos operarios e a populacéo
lindeira, conforme manual do DNIT ou projetos-tipo aprovados pela ANTT.

Deveré ser implantada iluminacdo em todas as Obras de Melhorias listadas no item 3.1.8, além de Trechos
Operacionais Criticos (indicados no PER Volume Il) e Contornos.

As Obras de Ampliagdo da Capacidade e Melhorias deverao manter o tipo de pavimento (rigido ou flexivel)
existente no segmento objeto da intervencgao.

Durante a execucéao das obras e servicos de Ampliacéo de Capacidade e Melhorias, a concessionaria devera
garantir que somente uma faixa de trafego por sentido seja interrompida. Caso haja necessidade
tecnicamente justificada, o fechamento de mais de uma faixa de trafego ou bloqueio total da pista (em caso
de pista simples) devera ser previamente submetido a aprovacao da ANTT.
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Quando da conclusédo da obra ou servico, a concessionaria comunicara a ANTT e apresentara a respectiva
certificacdo, acompanhada de relatério detalhado, conforme regulamentos e contrato.

Eventuais alteracfes em relacdo ao projeto original serdo detalhadas em projeto as built.

Considerar-se-do concluidas as obras da Frente de Obras, quando atendidas as condicdes de seguranca
para abertura ao trafego.

3.2.1 Obras de Ampliacédo de Capacidade

Objeto: conjunto de obras de ampliacdo de capacidade da rodovia, tais como duplicactes e implantacdo de
faixas adicionais, observados os Parametros Técnicos definidos no item 3.2.8.

Periodo: deve ser concluida nos prazos definidos no PER Volume Il, salvo as excec¢Bes expressamente
indicadas.

As Obras de Ampliagdo de Capacidade do sistema Rodoviario objeto desta Concessdo apresentam seu
detalhamento no PER Volume I

Em trechos com niveis de servico criticos, nos quais as concessionérias ndo possuam obriga¢fes contratuais
de realizar obras de melhorias, pode ser pleiteada junto a agéncia a utilizagdo, de forma provisoria, do
acostamento como faixa adicional de rolamento para veiculos leves. Nesse sentido, € necessario que sejam
feitas as adequacdes de infraestrutura necessérias para o atendimento aos pardmetros de desempenho e
aos parametros geomeétricos observados na pista de rolamento adjacente. Esta alternativa técnica visa a
melhoria de fluidez em carater temporéario, depende de anélise e aprovagéo prévias da Fiscalizacdo e néo
devera implicar recomposi¢éo do equilibrio econémico-financeiro do contrato.

3.2.2 Obras de Melhorias

Objeto: conjunto de obras, tais como implantacdo de vias marginais, viadutos, passagens superiores e
inferiores, trevos em nivel, corre¢Bes de tracado, passarelas, melhorias em acessos, passagens de fauna,
ciclovia, contornos de trechos urbanos, entre outros, observados os Pardmetros Técnicos definidos no item
3.2.8.

Periodo: deve ser concluida nos prazos definidos no PER Volume Il, salvo as exce¢des expressamente
indicadas.

A implantacdo de vias marginais, viadutos, passagens superiores e inferiores, interconexdes, retornos em
desnivel, passarelas e melhorias em acessos, devera ocorrer preferencialmente de acordo com localizagéo,
detalhamento e quantitativos indicados no PER Volume IlI.

Alteracdes de tipo de dispositivo ou sua localizacédo serdo previamente solicitados a ANTT para analise, e sua
aprovacao ndo ensejara reequilibrio econémico-financeiro.

A partir do recebimento definitivo da obra de contorno de trechos urbanos, sua extensdo sera incorporada a
Concesséo, sendo o trecho urbano contornado transferido ao Poder Concedente e sua extensdo descontada
da Concessao. Ressalte-se que, até a efetivacéo da transferéncia, permanece a concessiondria responsavel
por manter o trecho contornado nas mesmas condi¢Bes do restante da concesséo, inclusive com relacdo ao
monitoramento. Nesses casos, deve-se manter o atendimento aos parametros definidos no PER,
correspondentes ao ano da concesséo previsto para a conclusdo do contorno ou, em caso de atraso por
responsabilidade da concessionaria, aos mesmos paradmetros da concesséo para 0 mesmo periodo.

ApOs a liberacdo do contorno ao trafego e autorizacdo da ANTT, a Concessionaria deixara de operar o
segmento contornado e passara a operar exclusivamente o trecho do contorno.

Trechos rodoviarios ndo pavimentados, que fazem parte do cronograma de Obras de Ampliagdo de
Capacidade (item 3.2.1 do PER Volume Il), até sua completa execucao deverdo seguir os padrées de
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manutengédo e conservacgao, contidos no Manual de Conservagdo Rodoviaria do DNIT, especialmente quanto
ao item 4.2.1 Tarefas de Conservacdo Corretiva Rotineira, para todos os itens referentes ao segmento
rodoviario.

3.2.3 Obras de Manutencdo de Nivel de Servico

Objeto: conjunto de obras de implantacdo de duplicacdes ou faixas adicionais, e adaptacéo dos dispositivos
necessarios, observados os Parametros Técnicos, condicionados ao atingimento de Gatilhos Volumétricos.

Periodo: inicia-se a partir da Data de Assuncéo e estende-se até 0 25° ano da Concesséao para afericdo dos
Gatilhos Volumétricos e até o 28° ano para a concluséo das obras decorrentes.

A concessionaria devera executar as obras relativas a implantagéo de faixas adicionais caso sejam atingidos
os volumes de trafego indicados dos Gatilhos Volumétricos (VDMA equivalente para fins de capacidade),
aferidos de acordo com a categoria de veiculo que trafega na rodovia e seu correspondente peso VDMAE(,
com base na média mével de 365 dias:

Peso das Categorias de Veiculos para Determina¢cdo do VDMAE(q
de capacidade de Gatilho Volumétrico

CATEGORIA DE VEICULO PESO VDMAE(q
Categorias 1,3 e 5 1,00
Categoria 11 0,33
Categorias 2 e 4 1,50
Categorias 6 a 8 2,00
7 Eixos ou mais 2,50
. Peso atribuido conforme o enquadramento
Categoria 12 . . .
do veiculo oficial nas categorias de 1 a 11

Os gatilhos apresentados referem-se ao fluxo de veiculos em cada trecho homogéneo. Atingido o gatilho é
necessario elaborar andlise de capacidade e nivel de servi¢co para o elemento em questdo, com base nos
elementos geométricos atualizados (extensdo e magnitude das rampas ou dos segmentos especificos) a fim
de validar a adequabilidade da intervencé@o proposta. Nesta ocasido, a concessionaria devera apresentar
cronograma para sua execucédo, considerando a realizagdo das obras no ano de concesséo imediatamente
subsequente. As obras deverao ser entregues em condi¢cfes para operacéo, incluindo a adequagéo de OAEs,
acessos e interconexdes.

A concessionaria devera realizar todos os estudos técnicos e cumprir todas as etapas de aprovagéo do projeto
e licenciamento ambiental requeridas para a implantacdo das obras com a antecedéncia suficiente para o
cumprimento do prazo estipulado, observadas as disposi¢cdes contratuais.

Os valores dos Gatilhos Volumétricos por Trecho Homogéneo desta concessao estao detalhados no PER
Volume II.

3.2.4 Obras de Contorno Alternativo em Trechos Urbanos

Objeto: conjunto de obras e servicos de adequacao da rodovia por meio de contorno em trechos urbanos
propostos pela Concessionaria e aprovados pela ANTT, como alternativa:

e aexecucao das Obras de Ampliacdo de Capacidade e Melhorias, itens 3.2.1 e 3.2.2, de trechos que
atravessem areas urbanas; e

e a execucdo de Obras de Manutencdo de Nivel de Servico, item 3.2.3, de trechos que atravessem
areas urbanas.
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Periodo: de acordo com o cronograma de investimentos da concesséo.
Procedimento:

Deveréo ser considerados aspectos relacionados a (i) seguranga viaria; e a (ii) manutencao da modicidade
tarifaria em relacdo aos custos relacionados a adequacdo do trecho urbano existente aos parametros da
classe da rodovia previstos no item 3.2.8 e a desapropriacdo que exceda a verba prevista no contrato.

Poderao ser propostos a partir do 6° ano da Concesséao, devendo a concessionaria apresentar um Estudo de
Viabilidade Técnica, Econdmica e Ambiental (EVTEA) para o contorno pretendido em até 6 (seis) meses apds
a aprovacao do inicio dos estudos pela ANTT, apresentando ainda propostas alternativas de contorno para
avaliag8do da ANTT, de acordo com a regulamentacéo vigente.

Como parte do EVTEA, a concessionaria devera apresentar anteprojeto, de acordo com regulamentacéo da
ANTT, para cada uma das alternativas de tracado propostas, contendo:

a) justificativas técnicas para a execug¢do do contorno proposto no trecho urbano da obra;

b) valor estimado de execucdo, comparado com o valor da intervencao originalmente prevista para o
trecho urbano considerado;

c) custos de restauracdo, manutencdo e operacgao do trecho;

d) demonstrativo da reducéo dos custos de recuperacdo, manutencdo e operagdo do segmento
original em caso de devolugdo ao Poder Concedente;

e) comprovacao de atendimento a todos os Parametros Técnicos; e
f) comprovacgdo de atendimento a toda regulamentagdo da ANTT.

As alternativas de tracado serdo analisadas pela ANTT, devendo ser submetidas a Processo de Participagéo
e Controle Social.

A ANTT avaliara a proposta de implantacéo do contorno com base, no minimo, nos seguintes critérios:

a) ganho efetivo de nivel de servico em comparac¢do com a solugcdo de melhorias no trecho urbano
considerado;

b) demonstracédo de vantajosidade para os usuarios de longo curso;
c) compatibilidade da solucéo técnica em relagdo ao trafego existente e projetado para a rodovia; e
d) verificacdo de interesse da sociedade com base em Processo de Participacéo e Controle Social.

Decidindo a ANTT pela inclusdo do trecho de contorno alternativo, a concessionaria devera apresentar dois
projetos executivos — do trecho originalmente previsto e do contorno —, no prazo de 12 meses, para analise.

O prazo e as condicbes de execucdo das obras do contorno alternativo serdo estabelecidos na gestéo
contratual.

A concessionaria devera realizar todos os estudos técnicos e cumprir todas as etapas de aprovagao do projeto
executivo e licenciamento ambiental requeridas para a implantacdo das obras com a antecedéncia suficiente
para o cumprimento do prazo estipulado.

Ap6s a conclusdo definitiva da obra de contorno alternativo de trechos urbanos, sua extensdo sera
incorporada a Concessao. O trecho urbano contornado sera passivel de devolugdo ao Poder Concedente e,
caso efetivada, sua extensao sera descontada da Concesséo. Ressalta-se que, até que essa transferéncia
seja concluida, a concessionaria continua responsavel por manter o trecho contornado nas mesmas
condi¢des do restante da concessao, incluindo o monitoramento. Nessas circunstancias, a concessionaria
deve continuar atendendo aos pardmetros estabelecidos no Plano de Exploracdo da Rodovia (PER),
correspondentes ao ano da concessao proposto para a conclusdo do contorno ou, em caso de atraso por
responsabilidade da concessionaria, aos mesmos parametros da concessao para 0 mesmo periodo.
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N&o sendo aprovada pela ANTT a inclusdo do contorno, a concessionaria permanece obrigada a realizar as
obras da Frente de Obras observando prazos e condi¢des originais.

Custos de EVTEA e projeto executivo para a implantagéo do contorno utilizado como subsidio para a deciséo,
cujo desenvolvimento tenha sido autorizado pela ANTT, serdo objeto de recomposicdo do equilibrio
econdmico-financeiro, independente da aprovagéo.

3.2.5 Obras Emergenciais

Objeto: conjunto de obras e servicos emergenciais necessarios para restaurar as condigdes de trafego e de
seguranca afetadas por qualquer evento que gere ou possa gerar impacto no Sistema Rodoviario.

Periodo: inicia-se a partir da data de assuncdo do Sistema Rodoviario e estende-se até o prazo final da
Concesséo.

As obras emergenciais devem ser executadas pela Concessionéria imediatamente apds a ocorréncia do
evento que as motivou, durante todo o prazo da Concessao.

Quando verificada a necessidade de interven¢des emergenciais que impliqguem remoc¢do de vegetacao para
estabilizacdo, em decorréncia de quedas de barreiras ou deslizamentos de taludes, deve-se natificar
imediatamente aos 6rgdos ambientais, preferencialmente antes do inicio das intervencdes, sem prejuizo da
execucao imediata dos trabalhos de emergéncia. A Concessionaria devera observar, ainda, a existéncia de
possiveis condicionantes ambientais que se refiram ao assunto. Considera-se emergencial, entre outros, a
existéncia de erosdes ou material de escorregamento a menos de 4 m da borda externa do acostamento.

Uma vez restauradas as condi¢cdes de trafego e de seguranca, deverd ser promovida imediatamente a
recuperacao das areas eventualmente degradadas pelas atividades desenvolvidas para a agdo emergencial.

As acdes necessarias a reabilitacdo ambiental do componente impactado, embora de carater emergencial,
deverao ser revestidas dos cuidados e procedimentos ambientais, devendo ser apresentadas no Relatério de
Acompanhamento Socioambiental correspondente, constante no item 5 do PER. A implementa¢éo de solucéo
definitiva para sanar os problemas decorrentes do evento emergencial devera atender as normas ambientais
pertinentes.

A comunicac¢do da realizacdo das obras e servicos emergenciais deve ser feita para a ANTT em, no maximo
24 horas do seu inicio. Os projetos elaborados para essas obras dispensam a aceitacao prévia pela ANTT,
devendo ser encaminhados a fiscaliza¢do para acompanhamento previamente ao seu inicio, e o projeto as
built devera ser entregue em até 30 dias apds a conclusao.

Quando ocorrer uma interrupcdo do trafego, devera ser restabelecida a circulacdo entre todas as origens e
destinos do sistema, em até 48 horas da ocorréncia, ainda que para tanto se faga necessaria a implantagao
de desvios provisorios, mesmo eventualmente utilizando vias externas ao Sistema Rodoviario.

Eventuais acionamentos de coberturas securitarias ndo seréo aceitos como justificativa para postergagéo do
inicio dos servicos emergenciais de reparo.

3.2.6 Caracteristicas dos Segmentos — Fator D

Para fins de aplicacdo do Fator D, deverdo ser consideradas as caracteristicas dos segmentos presentes e
detalhados no Apéndice B do PER Volume II.

3.2.7 Estoque de Melhorias

Conjunto de obras e servicos definidos a critério da ANTT, cujos percentuais e quantitativos estdo
estabelecidos no Contrato, e podem ser solicitados ao longo do periodo da concessao, no cronograma e
localiza¢cBes definidos pela agéncia, observados os Parametros Técnicos e disposi¢cdes de regulamento
especifico.
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A concessionaria terd o prazo de 18 meses, a contar da solicitagdo formal da ANTT, para concluir a
implantacdo da melhoria, exceto nas obras consideradas de alta complexidade, caso em que podera ser
autorizado expressamente prazo superior. Sendo necessaria desapropriacdo de imével, sera acrescido prazo
adicional de 6 meses.

3.2.8 Parametros Técnicos
3.2.8.1 Caracteristicas Geométricas da Rodovia

Os parametros técnicos para a caracterizagdo geométrica da Rodovia deverdo ser fundamentados nos
conceitos e recomendacfes do Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais (MPGRR) — IPR 706 do
DNIT, em sua versao atualizada. Adicionalmente, considerando os conceitos listados a seguir, devem ser
atendidas as premissas abaixo.

- Pista Simples (PS): plataforma da pista de rolamento contemplando uma faixa de rolamento em cada

sentido do fluxo de trafego e auséncia de separador fisico central;

- Pista Dupla (PD): plataforma(s) da(s) pista(s) de rolamento contemplando duas ou mais faixas de

rolamento por sentido de fluxo de trafego, com presenca de separador fisico central;
- Faixa adicional em Pista Simples (FAPS): adi¢cdo de uma faixa de rolamento em um determinado

sentido do fluxo de trafego, seja em trechos de aclive ou para fins de ultrapassagem (passing lane),
em locais de pista simples; e

- Faixa adicional em Pista Dupla (FAPD): adicdo de uma ou mais faixas de rolamento, normalmente

em ambos os sentidos do fluxo de trafego, em locais de pista dupla.

a. Pistas Existentes

i. A Concessionéria deverd adequar as pistas existentes conforme tabela a seguir ou manter as larguras
existentes caso sejam superiores.

Medidas minimas para pistas existentes
Secéo Transversal Largura minima (m)
Faixa de rolamento 3,5
Acostamento externo* 2,0
Acostamento interno 0,6

* Exclusivamente para pistas do tipo FAPS existentes e novas, sera admitida a largura para o acostamento externo de
1,20 m. Esta possibilidade vale para apenas um dos sentidos do trafego.

ii. Para os segmentos em Pista Dupla onde o canteiro central existente for menor do que 6 m, devera ser
mantido ou implantado separador central normatizado. Esta condicdo também se aplica para casos onde
houver coincidéncia de FAPS nos dois sentidos de trafego. A largura total do canteiro central inclui a largura
dos acostamentos internos e dos elementos de protecdo e seguranca.

iii. Os prazos para as adequacdes deverdo ser 0s mesmos previstos para as obras de ampliacdo de
capacidade e melhorias nos segmentos adjacentes, onde houver, e até o final da fase de recuperacdo nos
demais segmentos.

iv. A geometria de curvas verticais e horizontais das pistas existentes ndo precisardo ser adequadas, exceto
nos trechos com correcdes de tracado previstas no PER Volume II.
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v. Para quaisquer outros parametros geométricos que nao sejam calculados diretamente em fungdo da
velocidade diretriz e que ndo estejam definidos neste PER, deverédo ser considerados, para fins de elaboragéo
dos projetos, os pardmetros definidos pela classe M-I.

b. Pistas Novas Adjacentes

Conceitua-se como pistas adjacentes aquelas com geometria (horizontal e vertical), preferencialmente,
paralelas ao greide da pista existente, cujas linhas de bordo estdo distantes em, no maximo, 12 m. Sao
exemplos desta configuracdo as representacées:

acostamento pista T canteiro T pista acostamento
existente <12m adjacente
acostamento acostamento

!
P\ ) P

T pista o

adjacente

)

canteiro acostamento

<12m
i acostamento

H
i
|

- e " .
acostamento pista T

existente
acostamento

Para esta configuracéo, seguem as premissas:

i. As obras deverdo atender os parametros minimos estabelecidos conforme tabela a seguir:

Medidas minimas para pistas novas adjacentes

Secédo Transversal

Largura minima (m)

Faixa de rolamento 3,6
Acostamento externo* 2,5
Acostamento interno 0,6
Canteiro central** 6,0%**
Gabarito vertical 55

Rampa

Igual ou inferior a rampa da pista existente adjacente

* Exclusivamente para pistas do tipo FAPS existentes e novas, serd admitida largura para o acostamento externo de 1,20 m. Esta
possibilidade vale para apenas um dos sentidos do trafego.

** | argura minima absoluta devera ser considerada como sendo a soma dos elementos: largura minima dos acostamentos internos de
ambos os lados e largura minima dos elementos de prote¢&o e seguranca, onde aplicavel.

*** Nos casos de PD, em segmentos com comprovada restrigdo de ordem técnica para implantacéo do canteiro central e/ou onde houver
coincidéncia de FAPS nos dois sentidos de trafego, valores inferiores para a largura do canteiro central poderdo ser adotados, desde
que os segmentos de restricdo sejam devidamente evidenciados e justificados na apresentacdo dos projetos e que o valor minimo
normatizado seja atendido. Devem ainda ser atendidos todos os requisitos normativos referentes a ado¢éo de dispositivos de contencéo
viaria.

Podem ser considerados como restricdes de ordem técnica os seguintes fatores, sem limitacao de outras especificas de cada projeto ou
regido de implantacdo: travessias urbanas ou trechos com restricdo na largura de faixa de dominio; trechos montanhosos; areas de
preservacao ambiental ou de amortecimento; interferéncias de dificil reloca¢éo, como linhas de transmissao elétrica e gasodutos; areas
alagaveis ou segmentos em solo-mole; restricdes de gabarito horizontal no cruzamento com OAEs existentes.

i. A geometria de curvas verticais e horizontais devera atender a Classe |, em funcdo das velocidades
diretrizes minimas pré-estabelecidas para os segmentos conforme PER Volume II, independente da
classificacdo do relevo.
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iii. Para quaisquer outros parametros geométricos que nao sejam calculados diretamente em fungdo da
velocidade diretriz e que néo estejam definidos neste PER, deveréo ser considerados, para fins de elaboracao
dos projetos, os paradmetros definidos pela Classe I.

c. Pistas Novas Nao Adjacentes

Conceitua-se como pistas ndo adjacentes aquelas com geometria (horizontal e vertical) afastada do bordo da
via existente e a uma distancia superior a 12 m, bem como contorno e binarios. A exemplo desta configuracao,
a representacao abaixo:

H
H
H

= e = >
acostamento pista T distancia T pista acostamento
>12m
acostamento acostamento

Para esta configuracdo, seguem as premissas:

i. As obras deverdo atender as mesmas larguras minimas estabelecidas na tabela de pistas novas
adjacentes, com excecao do seguinte parametro:

Medida para pistas novas néo adjacentes

Parametro Medida

Rampa Maximo de 6%

ii. Ageometria de curvas verticais e horizontais devera atender as premissas geométricas minimas da Classe
I, conforme classificacdo do relevo da area onde 0 novo tracado sera implantado, desde que estas sejam
melhores que aquelas obtidas a partir das velocidades diretrizes pré-estabelecidas para o respectivo
segmento existente, conforme PER Volume II.

iii. Para quaisquer outros pardmetros geométricos que nao sejam calculados diretamente em fungdo da
velocidade diretriz e que ndo estejam definidos neste PER, deverédo ser considerados, para fins de elaboracao
dos projetos, os parametros definidos pela Classe I.

d. Velocidades Diretrizes

Antes da implantacao das obras de ampliacdo de capacidade e melhorias, no prazo de 18 (dezoito) meses
apos a assuncéo do Sistema Rodoviario, a Concessionaria devera apresentar a ANTT um estudo de retro
analise da geometria horizontal e vertical (curvas horizontais e verticais) das vias existentes e projetadas, com
0 objetivo de mapear velocidades divergentes das velocidades diretrizes minimas apresentadas no PER
Volume Il e implementar as seguintes medidas neste prazo:

i. Em casos em que a velocidade encontrada for menor que a diretriz, em até 10 km/h, podera ser restringida
a velocidade através de sinalizacdo ostensiva;

i. Em casos em que a velocidade encontrada for menor que a diretriz, em mais de 10 km/h, e ndo houver
obra prevista para o local, manter a velocidade diretriz minima, aplicando-se medidas mitigadoras, como:

- Incremento da declividade transversal na curva (superelevagdo), limitando-se ao valor maximo de
10%, de modo a se evitar riscos de tombamentos;

- Melhoria do atrito pneu-pavimento (com aplicagdo de um tipo de revestimento especifico, quando do
recapeamento da via, por exemplo);
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- Melhoramento das condi¢des de drenagem (técnicas de “grooving” etc.);
- Implantacdo de iluminacdo em curvas cdncavas; e
- Solugdes alternativas tecnicamente adequadas, suficientes e necessarias.

Reducbes de velocidade em locais especificos, como pracas de pedagio, acessos, al¢as, intersecdes ou
rotatérias, ndo serdo consideradas como limitadores geométricos para definicdo da velocidade diretriz. Estes
casos poderao ser tratados por meio da sinalizacédo regulamentadora e ostensiva.

As diferencas entre velocidades subsequentes ndo devem ser superiores a 20 km/h e os condutores dos
veiculos devem ser informados adequadamente, principalmente nos locais onde ocorrem as reducdes de
velocidades.

e. Correcéo de tracado

Nos locais onde estdo previstas corre¢cdes de tracado expressamente, conforme PER Volume I, a
Concessiondria devera apresentar projeto executivo para tratamento definitivo da geometria das vias
existentes com vistas a atender as velocidades diretrizes minimas pré-estabelecidas para o referido
segmento.

Para a concepcao desta solugdo definitiva, ndo sera permitido o uso de solugdes paliativas.

Somente poderéo ser consideradas medidas definitivas de melhorias das condigbes da via, tais como:
i. readequacéo da superelevacao da curva horizontal, sendo o valor maximo de 10%;

ii. readequacao fisica do raio horizontal;

iii. readequacdo fisica da curva vertical, com vistas ao atendimento de padrées de distancia de visibilidade
de parada; e

iv. implantacdo de iluminacdo em curvas verticais concavas, com vistas ao atendimento de padrdes de
distancia de visibilidade de parada.

f. Dispositivos de seguranca

Os dispositivos de seguranca deverdo observar os critérios definidos na NBR15486, em sua verséo
atualizada.

g. Veiculo de projeto

As pistas principais, marginais, ramos e alcas deverdo ser projetados dotados de espiral de transigéo,
superlargura e superelevacao, adotando como veiculo de projeto, no minimo, o semirreboque (carreta) com
distancia entre eixos equivalente de 10,50 m.

h. Excecdes

As excecdes aos parametros técnicos exigidos, quando existentes, seréo listadas no PER VOLUME II.

3.2.8.2 Parametros Técnicos das Obras de Melhorias

a) IntersecBes em desnivel

Nas interse¢fes e remodelacdes nos dispositivos existentes, os tracados planialtimétricos deverao permitir
velocidades operacionais de, no minimo, 60 km/h para os ramos direcionais, e 40 km/h para os ramos
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semidirecionais (loops), para os dispositivos de elevado padréo e, respectivamente, de 50 km/h e 30 km/h,
para os casos de dispositivos de padrao inferior (aqueles que utilizam trincheiras).

No detalhamento de cada intersecéo, devera constar o respectivo estudo de capacidade dos ramos, de acordo
com a demanda de trafego para o horizonte de projeto, que ndo devera ser inferior a 20 anos. Assim, o niimero
de faixas por ramo resultara da demanda de trafego prevista.

As rampas maximas previstas para os ramos das intersecfes deverdo ser de 6,0%, sempre que possivel,
admitindo-se o valor maximo de 8,0% para os ramos semidirecionais de elevado padréo, e 10,0% para os
ramos semidirecionais de padréo inferior (aqueles que utilizam trincheiras).

Na concordancia dos ramos das interse¢cdes com as rodovias, deverdo ser previstas faixas auxiliares seguidas
de tapers compativeis com a velocidade de projeto prevista para a classe do trecho, respeitadas as
caracteristicas do terreno, cujo comprimento sera corrigido pelo efeito dos greides das referidas rodovias,
conforme recomendacdes da publicacdo A Policy on Geometric Design of Rural Highways, da AASHTO.

As curvas das intersecdes deverdo ser dotadas de espirais de transicdo, com excec¢do do dispositivo do tipo
“diamante”, no qual as curvas com os menores raios deverao ser, no minimo, “compostas de trés centros”.

Para a superelevacao nos ramos das intersecfes, sera adotado, como regra, o valor de 8,0%, para 0s ramos
semidirecionais (loops). Nos ramos direcionais, a superelevacéo sera definida em funcéo dos raios adotados
e das respectivas velocidades, variando entre 8,0% e 2,0%, de acordo com a “terceira hipétese de calculo de
superelevacgdes para raios acima do minimo”, constante das Instru¢cbes para superelevacdo e superlargura
em projetos rodoviarios do DNIT.

Os greides dos ramos obedecerdo aos parametros K minimos para as curvas verticais, de modo a garantir
distdncias minimas de visibilidade de parada, de acordo com a velocidade diretriz do ramo.

b) Acessos

As intervencdes de melhorias em acessos deverdo contemplar a inclusdo e/ou a correcéo dos elementos que
0 integram, adequando-os aos normativos vigentes e visando garantir a melhoria da estrutura, da
funcionalidade e da seguranca do acesso. Deveréo ser acrescentados ou adaptados, no minimo, os seguintes
elementos:

- Raios das curvas dos ramos;

- Faixas de aceleracdo e de desaceleracao;

- Tapers;

- Dispositivos de canalizacdo de trafego;

- Sinalizagdo no acesso e no segmento rodoviario em que se insere;
- Dispositivos de drenagem.

Previamente a apresentacao dos projetos especificos, a concessiondria devera submeter a andlise e aceite
da fiscalizacéo a relagéo de acessos a serem contemplados com as melhorias, observando-se a distribuicédo
nos segmentos homogéneos estabelecida e a seguinte ordem de prioridade:

1. acessos a vias publicas em regides rurais;
2. acesso a vias publicas em regifes urbanas, quando nao houver vias marginais existentes ou
previstas;
3. acessos a bens ou areas de interesse publico, quando ndo houver vias marginais existentes ou
previstas;
4. acesso a propriedade privada de uso nao comercial, devendo atender os seguintes critérios:
a. disponibilizacdo de um Unico acesso por propriedade;
b. impossibilidade de utilizar acesso secundario, mesmo que indireto a rodovia; e
c. viabilidade em termos de seguranca viaria, podendo ser prevista a canalizacdo do fluxo de
conjunto de acessos para um Unico acesso a rodovia;
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5. acesso a propriedade privada de uso comercial para prestacao de servicos aos usuarios da rodovia,
em que se devera comprovar a hipossuficiéncia para custeio da regularizacdo por meio da
comprovacao de adeséo ao Microempreendedor Individual (MEI) ou SIMPLES NACIONAL relativo ao
servico principal ofertado; e

6. acesso a propriedade privada de uso comercial ou industrial, independente do porte, de acordo o
indice de ocorréncia de sinistros de transito para a classificacéo da via.

Quando da implantag&o de obras de ampliagc&o de capacidade e melhorias, previstas neste PER ou aprovadas
posteriormente pela ANTT, as autorizacdes para os acessos localizados no mesmo trecho ou em trecho
contiguo também poder&o ser revistas.

c) Obras de artes especiais:

Todas as OAEs a serem implantadas na rodovia concedida, deverao respeitar os parametros de desempenho
e cronograma especifico do item 3.1.3.

As novas obras de arte especiais deverao ser dimensionadas considerando as cargas méveis do normativo
vigente. Quanto as obras de arte especiais existentes, devem ser habilitadas para o trem-tipo vigente, durante
o periodo de recuperacéo.

d) Vias Marginais:

As vias terdo alinhamentos adequados as construcdes existentes e preferencialmente com condi¢des
minimas de cortes e aterros. A sec¢do da nova via tera:

- Faixa de rolamento com 3,50 m de largura;
- Passeio em pelo menos um dos lados, com 2,50 m;
- Acomodacéo do talude com 1,00 m de largura para o outro lado; e

- Em ambos os lados devera haver meio-fio e sarjetas de 0,45 m.

e) Passarelas:

Tela de protecdo em trecho de travessia da via, que impeca o pedestre jogar objetos nos veiculos;
- lluminacéo;

- Elementos construtivos pré-fabricados;

- Gabarito vertical maior ou igual a 5,50 m;

- Telano canteiro central da rodovia, de 400 m de extensao e 2 m de altura, como obstaculo a travessia
em nivel;

- Calgcadas e passeios de acesso as rampas da passarela devem permitir acesso pessoas com
deficiéncia, segundo a NBR 9050 em sua verséo atualizada, ou norma que a substitua;

- As passarelas devem transpor as vias principais e marginais, existentes ou com previsdo de
implantagdo, além de permitir a movimentacdo de pessoas de forma segura, a fim de facilitar a
interligacdo entre as areas adjacentes a rodovia e/ou 0 acesso aos equipamentos urbanos existentes;

- Aimplantagdo de passarelas devera ser realizada preferencialmente em véo Unico. Em funcao das
condicdes especificas de cada local que indiquem a necessidade de elementos de apoio ou pilares
adicionais, estes devem ser protegidos de acordo com as normas de seguranca vigentes; e

- Deverdo ser implementados sistemas de drenagem e elementos complementares de acesso na
entrada e saida das rampas das passarelas.
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Travessias em Nivel

Nos trechos urbanos das rodovias de pista simples em que for identificada a necessidade de implantacéo de
travessia de pedestres, e nos quais ndo ha previsdo de implantacdo de passarelas, deverdo ser implantados
dispositivos de seguranga que possibilitem a travessia da rodovia, e vias marginais quando existentes,
incluindo:

Faixa de travessia de pedestres tipo zebrada (FTP-1);

Ilha de protecéo para acomodar pedestres em seguranca, enquanto aguardam no meio da travessia;
Linhas de canalizacao do trafego;

Marcas transversais no pavimento (sonorizador) para reducao de velocidade;

Sinalizag&o vertical ostensiva;

lluminacéo; e

Proibicdo de utilizagdo de acostamento no local, por meio de sinalizacdo de linhas de canalizagéo;

Deveréo ser observadas ainda as recomendacdes do Manual de Projeto Geométrico de Travessias Urbanas,
em sua versdo mais atualizada.

g) Pontos de Paradas de Onibus

h)

A localizagéo dos pontos de parada de énibus devera ser definida pela concessionéria, por meio de
estudos técnicos e avaliacdo das premissas do transporte urbano estabelecidas pelos municipios
proximos a rodovia, cuja aprovacao serd submetida a ANTT;

Deve-se observar os quantitativos minimos previstos no PER VOLUME |l;
Deverédo conter baia para acomodacao do veiculo fora da faixa de trafego; e

O projeto das baias devera incluir plataformas pavimentadas com abrigo para passageiros,
sinalizacdo de placas, marcas no pavimento e passeio para direcionamento do fluxo de pedestres e,
guando em area urbana, iluminagéo e demais dispositivos constantes ha NBR 9050.

Passagem superior

Definicdo: quando a rodovia objeto deste PER passar sobre outra via.

A passagem superior devera ter pistas com faixas e acostamentos com as mesmas dimensdes dos
segmentos anterior e posterior;

A passagem superior devera ter pistas separadas por barreiras de concreto e, estando em regifes
urbanas, devera ter passeios laterais (0 mesmo para as passagens superiores - OAE). Excec¢des a
implantagdo de passeios poderdo ser submetidas a apreciacdo da ANTT, desde que justificadas;

As alcas de acesso a rodovia devem ser dimensionadas para que nao ocorra interferéncia na
velocidade do trafego da rodovia; e

Cabera ao 6rgdo ou a empresa responsavel pela via inferior, caso seja necessario ampliar a sua
capacidade, o alongamento da OAE. Quando essas vias fizerem parte deste PER, por serem
utilizadas como retorno, fica o prolongamento, se necessario, a cargo da concessionaria.

i) Passagem inferior

Definicdo: quando a rodovia objeto deste PER passar sob outra via.
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- A passagem inferior devera ter pistas com faixas e acostamentos com as mesmas dimensdes dos
segmentos anterior e posterior;

- A passagem inferior devera ter passeios laterais, quando estiverem em regides urbanas;

- As alcas de acesso a rodovia devem ser dimensionadas para que nado ocorra interferéncia na
velocidade do trafego da rodovia; e

- Sera responsabilidade da concessionaria 0 alongamento da OAE, quando necessario ampliar a
capacidade da rodovia objeto deste PER.

i) Areas de Escape

Possuirdo comprimento minimo de 180 m, largura minima de 5 m e profundidade maxima de 1 m, preenchidas
com cinasita ou material de qualidade superior com comprovada eficicia na frenagem segura dos veiculos.

Paralela as caixas, deve ser prevista uma pista de servi¢co para manutengédo da caixa e opera¢éo de guinchos
para retirada de veiculos.

A concessionaria apresentara estudo especifico de seguranca viaria para a definicdo do local mais adequado
para implantagcéo das areas de escape, submetendo-o previamente & ANTT para aprovacao.

k) Ciclovias

Aimplantacgédo de ciclovias deve basear-se em estudos de engenharia que considerem aspectos operacionais,
geométricos e de seguranca, observados o Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito — Volume VI —
Dispositivos Auxiliares e a NBR 15486 sobre dispositivos de contencéo viaria atualizados.

Os elementos de projeto baseiam-se no Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito — Volume VIII —
Sinalizagéo Cicloviaria, aprovado pela Resolugdo CONTRAN n° 874, de 13 de setembro de 2021, quais sejam:

- Largura da ciclovia: funcdo do fluxo de bicicletas. Até 1.000 bicicletas por hora e por sentido, a
largura atil minima recomendada € de 1,0 m a 1,5 m para circulagdo unidirecionalede 2,0 ma 2,5 m
para circulacao bidirecional. Para fluxos maiores, ver o Manual supracitado.

- Rampas: sao aceitas rampas com 5 a 6% de inclinacdo em extensdes de até 300 m. Para condi¢des
especificas, ver o Manual supracitado.

- Pavimento: a superficie deve ser regular e antiderrapante, pavimentada em concreto, asfalto ou outro
material apropriado com a mesma capacidade de suporte, com estrutura de suporte similar a de
pavimentos destinados a pedestres.
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3.3 FRENTE DE CONSERVACAO

Objeto: operacbes preventivas, rotineiras e de emergéncia realizadas com o objetivo de preservar as
caracteristicas técnicas, fisico e operacionais do Sistema Rodoviario e das instalac8es da concessionaria.

Periodo: inicia-se na data de assuncao do Sistema Rodoviario e estende-se até o final da concesséo.

As atividades de conservacdo deverdo obedecer ao escopo minimo previsto a seguir, aos Parametros de
Desempenho estabelecidos neste PER e aos prazos de solucdo previstos em regulamentagdo da ANTT. O
ndo cumprimento sujeitara a concessionaria as penalidades previstas na regulamentacdo da ANTT e no
Contrato.

3.3.1 Pavimentacéao

1. Acg0es preventivas e corretivas do pavimento de faixas de rolamento, vias marginais, acostamentos, faixas
de seguranga, acessos, trevos, ciclovias, entroncamentos e retornos, de modo a preservar as condigdes
de limpeza, conforto e seguranca do pavimento;

2. Devem ser eliminados, tdo logo identificados no sistema viario, inclusive acostamentos, os seguintes
defeitos no pavimento flexivel: buracos, panelas, juntas sem selagem, ondulacdes, escorregamentos, e
areas exsudadas. O prazo para atendimento é de 24 horas para buracos e panelas, e de 72 horas para
os demais defeitos citados, contados da ciéncia da concessionaria, respeitadas as tolerancias das frentes
de Trabalhos Iniciais e Recuperacéo;

3. Remocdo total ou parcial do pavimento seguida de reconstrucdo, fresagem de parte da camada
betuminosa, reparos e recomposic¢éo de areas localizadas;

4. Selagem de trincas ou rejuvenescimento da camada betuminosa.
5. Limpeza e corre¢do de defeitos localizados nas placas do pavimento de concreto; e

6. Devem ser eliminados, tdo logo identificados no sistema viario, inclusive acostamentos, 0s seguintes
defeitos no pavimento rigido: juntas sem selagem, defeitos de algamento de placa, fissura de canto, placa
dividida (rompida), escalonamento ou degrau, placa bailarina, quebras localizadas ou passagem de nivel
com grau de severidade classificado como alto. O prazo para atendimento é de 48 horas, contados da
ciéncia da concessionaria.

3.3.2 Sinalizacéo e Elementos de Protecdo e Seguranca Viéria

1. AcOes preventivas e corretivas da sinalizagdo horizontal, vertical e aérea, incluindo tachas e tachées
retrorrefletivos, balizadores e delineadores, e dos dispositivos de seguranca, tais como defensas
metalicas, barreiras de concreto, dispositivos antiofuscantes e atenuadores de impacto.

3.3.3 Obras de Arte Especiais

1. AcbGes preventivas e corretivas destinadas a preservacdo das caracteristicas das Obras-de-Arte
Especiais, incluindo pontes, viadutos, passagens superiores e inferiores, passagens subterréneas e
passarelas, devendo abranger, em especial:

Limpeza geral das superficies com remocéo para local adequado dos dejetos;

Limpeza e desobstrucéo dos dispositivos de drenagem;

Limpeza e remocéo de vegetacao nas juntas de dilatacdo e junto aos aparelhos de apoio;

Substituicdo de juntas de dilatacdo e aparelhos de apoio danificados;

Remocéo de vestigios de 6leo ou graxa no pavimento;

-~ ® a2 0 T ®

Rocada e capina dos encontros;
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g. Pequenos reparos em barreiras e no sistema de drenagem;
h. Pintura em barreiras;
i. Pequenas recomposi¢cdes no pavimento e em taludes de encontro;

j-  Reparos e eliminagdo de infiltragBes, especialmente em passagens subterraneas.

3.3.4 Sistema de Drenagem e Obras de Arte Correntes (OACSs)

1. Conservacao do sistema de drenagem e das OACs da Rodovia devera abranger os seguintes servigos

principais:

a. Limpeza de sarjetas, meios-fios, bocas de lobo, caixas coletoras, valetas, canaletas, descidas
d’agua, bueiros, juntas e OACs;

b. Enchimento de juntas e selagem de trincas; e

c. Recomposicéo de elementos de drenagem superficial e bueiros.

3.3.5 Terraplenos e Estruturas de Contencéao

1.

Limpeza e reparos nos dispositivos de drenagem dos terraplenos e das estruturas de contencdo, com
remocao de vegetacao e outros detritos;

Remocéo de material proveniente de deslizamento e limpeza da plataforma;
Recomposicado de taludes erodidos e reparos em estruturas de contencéo; e

Selagem de trincas em terraplenos.

3.3.6 Canteiro Central e Faixa de Dominio

1.

N o A

Rocada, capina e poda e remog¢&o do material resultante, em toda extensao e largura da faixa de dominio
da rodovia (incluindo canteiro central), no minimo uma vez por ano, conforme cronograma de servico
previamente apresentado a fiscalizagdo. Na faixa de 4 m de largura, em ambos os lados da rodovia,
contados a partir do bordo externo do acostamento, e nos canteiros centrais, 0s servigos deverdo ser
executados visando a manutengdo dos parametros;

Recomposicao de cobertura vegetal, despraguejamento manual de gramados, conservacao de arvores
e arbustos.

Execucao de servicos de rogada, capina e poda em toda a area gramada dos entornos de passarelas,
de edificacBes e de areas operacionais, acessos, dispositivos incluindo as al¢cas, entroncamentos, em,
no minimo, 10 m de largura;

Conservacéao das faixas de protecédo das cercas, por meio de aceiros, cortes e remogao de arvores;
Limpeza e remocéo de lixo, de faixas e de painéis publicitarios, de entulho e de materiais organicos;
Conservacao, reposicao e reinstalacao das cercas delimitadoras da faixa de dominio; e

Preservacgédo da faixa de dominio de novas ocupagdes irregulares.

3.3.7 EdificacOes e Instalagbes Operacionais

1. Reparo e conservacao rotineira dos elementos componentes das edificacfes e instalacdes operacionais

gue compdem os bens da concessao e seus respectivos equipamentos.

2. Os principais servi¢cos de conservacdo abrangem:

a. Substituicdo de lampadas e luminarias, tomadas e chaves defeituosas;
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Reparo e substituicdo de loucas e metais das instalagdes hidrossanitarias;

Limpeza e desobstrugdo das edificagBes e instalacdes de apoio das areas utilizadas pela
concessionaria, inclusive ruas e jardins, redes de esgoto e aguas pluviais, e coleta de lixo; e

Pintura e reparos nas estruturas, alvenarias, coberturas, pisos, revestimentos, esquadrias.

3.3.8 Sistemas Elétricos e de lluminacéo

1.

Conservacao rotineira dos sistemas elétricos e ligados a funcionalidade da rodovia (excluindo as linhas
de alta e baixa tenséo sob responsabilidade das companhias de energia comercial) e de iluminac&o do
Sistema Rodoviario, conforme previsto no PER.

Devera abranger os seguintes servicos principais:

a.

Limpeza, substituicdo ou reparo de lampadas, lumindrias, peca ou componente defeituoso,
avariado ou desgastado pelo uso ou pelo tempo;

Tratamento antiferruginoso e substituicdo de postes, bem como garantia de sua verticalidade;
Substituicao de conectores, disjuntores, fusiveis, reatores, contatores e de cabeamento;

Reparo ou substituicdo de painéis de comando, quadros elétricos e tubulacdo de passagem de
cabos;

Conservacéo dos sistemas de protecdo contra descargas atmosféricas; e

Reparo e substituicdo de subesta¢des, transformadores e conjuntos motogeradores.

3.3.9 Tdneis

Limpeza, pintura, substituicdo ou reparo de barreiras New Jersey e tachas refletivas nelas instaladas;

A WD

Limpeza e conservacado da galeria de passagem de cabos e dutos;

Conservacéao e substituicdo das portas corta-fogo; e

Intervencdo para tratamento de infiltragdes e gotejamento sobre a pista, em até 30 (trinta) dias apos

identificacdo.
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3.4 FRENTE DE SERVICOS OPERACIONAIS

O Objeto é a implantagéo e a operacionalizacéo dos seguintes infraestruturas e servigos:

1.

© © N o o M w0 DN

BN
o

Sistemas de Gestao e Controle Operacional;
Sistemas de Controle e Monitoracéo de Trafego;
Sistemas de Pedagio e Controle de Arrecadacao;
Servigo de Atendimento ao Usudrio;

Sistema de Comunicacéo;

Sistema de Pesagem;

Sistema de Transmisséo de Dados;

Sistema de Guarda e Vigilancia Patrimonial;

Fiscalizagdo ANTT; e

. Unidades Operacionais — UOPs e Delegacias da Policia Rodoviédria Federal e BPRv — quando

relacionadas no PER Volume II.

Periodo: inicia-se da data de assuncdo da Concesséao e estende-se até o final da Concessao, observados os
prazos do cronograma de implantac&o operacional constante no PER Volume II:

Os servicos e equipamentos deverdo ser implantados/disponibilizados nos prazos previstos, observados os
Parametros de Desempenho e os Parametros Técnicos especificados a seguir.

servigos relativos a operacdo da estrutura administrativa e a conservacao de seus elementos deveréo
ter inicio a partir de sua implantacéo e instalagédo e se estender até o final da Concessao.

servigos relativos a reposicdo e a constante atualizagdo dos elementos dos sistemas operacionais
deverdo se dar a partir de sua implantacdo e instalagédo e se estender até o final da Concessao, de
modo a manter sua funcionalidade.

edificacdes e instalagbes operacionais, Unidades Operacionais e Delegacias da PRF e do BPRv e
Escritérios de Fiscalizagdo da ANTT deverdo seguir as exigéncias de acessibilidade da versao
atualizada da NBR 9050/2021.

sistemas e equipamentos de ITS previstos neste capitulo devem operar de forma harmdnica,
garantindo a intercambialidade e interoperabilidade entre os sistemas durante todo o periodo da
concessao.

sistemas e equipamentos de ITS deverdo ser substituidos ao termo de suas vidas Uteis, assim
consideradas como o periodo de efetiva funcionalidade operacional e capacidade de atendimento dos
pardmetros de desempenho relacionados a cada respectivo equipamento.

O monitoramento da vida Util dos sistemas e equipamentos de ITS se dara por meio do Sistema de Geréncia
de Equipamentos de ITS (SGITES), subsistema do Sistema de Gestdo de Ativos da Concesséo (SIGACO),
descrito no capitulo 4.10.

3.4.1 Sistema de Gestédo e Controle Operacional

34.1.1

Centro de Controle Operacional - CCO

Escopo 1
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Disponibilizagdo e operacionalizagdo do CCO da Concessionaria, o qual devera integrar todos os
demais sistemas, conforme regulamentos da ANTT em suas versdes atualizadas. P(® 1

Implantar a interligagdo entre o CCO e o Centro Nacional de Supervisdo Operacional (CNSO) da
ANTT, tanto na estrutura proviséria quanto definitiva.

Parametros Técnicos

1.

Os parametros técnicos das estruturas apresentadas deverdo seguir as disposi¢des de regulamento
da ANTT. (P)XP)

Coordenacdo geral e monitoracdo de todas as atividades da rodovia, mediante recebimento das
informacdes, analise e tomada de decisGes para solucédo dos problemas. ®)(®)

Concentragdo dos meios de comunicagdo com 0s usuarios, equipes e agentes externos, como PRF,
BPRYv, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, e outros. (F)(D)

Manutencgédo e dicionarizagdo dos bancos de dados informatizados para balizar as a¢bes a serem
tomadas. ©®)

Gerenciamento do Sistema de Informacgtes Georreferenciadas - SIG. ©®

Estrutura capaz de gerenciar pessoas e equipamentos eletrdnicos de comunicacdo que utilizem
recursos de informética para processar e armazenar os dados recebidos do ambiente rodoviario e
transforma-los em informacdes perceptiveis ao operador, tais como painel com display gréfico,
monitores de video, mesas e consoles de radiocomunicacdo, dispositivos de telefonia e de
telecomunicagGes, além de painel eletrénico de situagdo. ®

As imagens captadas pelo sistema de CFTV deverdo ser visualizadas em painéis de imagens,
monitores e permanentemente gravadas, conforme resolugéo especifica da ANTT vigente a época,
observando sempre o periodo minimo de gravacao, formato e qualidade especificos para as situacdes
de Ocorréncias de sinistro de transito e Monitoracéo (Pistas). ®

Acesso & PRF/BPRv e aos dados necessérios a prestacdo de servigo policial e de autoridade de
transito. O acesso deve ser dado em tempo real, diretamente nas instalacées do CCO ou por link
fornecido pela Concessionéaria em pelo menos um ponto indicado pela PRF/BPRv (dentro ou fora da
faixa de dominio), com banda compativel com o servico a ser prestado pela autoridade policial. Caso
a Concessionaria opte pelo fornecimento do link & PRF/BPRv, deve-se prover também uma estacéo
de trabalho completa, com monitores de video, radiocomunicadores e equipamentos necessarios a
prestacédo do servigo. ®

Todos os elementos, equipamentos e componentes do CCO deverdao permanentemente atender as
suas funcdes com elevado padrdo de qualidade e de modernidade. ®

10. Auséncia de elementos, equipamentos e componentes, em qualquer momento, com idade (contada

11.

12.

a partir de sua aquisicédo pela Concessionaria) superiores as suas respectivas vidas Uteis. (@

O CCO mantera profissionais qualificados e atendimento permanente, durante 24 horas do dia, em
todos os dias da semana, incluindo sabados, domingos e feriados. F)©)

A concessionaria podera alocar o Centro de Controle Operacional fora do sistema rodoviério, desde
gue acordado previamente com a ANTT, provendo acesso remoto de forma a possibilitar a
Fiscalizacdo da ANTT acesso a todas as informacgdes, dados, imagens, sistemas, etc. bem como
recursos, comunicacdo imediata com 0s responsaveis pelas diversas areas operacionais da

concessionaria disponiveis no CCO em tempo real. Para efeito de reversibilidade dos bens, ao final

1 (P) Provisoério; (D) Definitivo.
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da concessao a edificagao prevista inicialmente devera ser construida dentro do sistema rodoviario,
nos prazos previstos em regulamentacéo especifica. ()

Escopo 2

1. Disponibilizar e manter um Sistema de Gestédo Operacional - SGO no CCO. O Sistema devera integrar
todos os demais sistemas: Atendimento ao Usuario, Comunicagdo com usuério (Site, APP, PMV,
etc.); Ouvidoria, reclamacédo e sugestdes; Deteccdo e Sensoriamento de Pista; Sensoriamento
Meteoroldgico; Circuito Fechado de TV — CFTV; Controle de Velocidade; Controle de Monitoramento
de trafego; Pesagem; Pedagio e Controle da Arrecadacédo; Transmisséo de Dados; Condicdes fisicas
elementos da rodovia; Estatistica e controle de ocorréncias; Seguranga Viaria; InformacgGes
Geogréficas — SIG, Monitoracdo e manutencao do patriménio concedido, dentre outros necessarios
a operacéo rodoviaria. ©®

Parametros Técnicos

1. Capacidade de receber dados operacionais e fisicos, processar e transformar em informacdes a
serem distribuidas a outros sistemas, subsidiando decisGes e a¢bes em todas as atividades da
Concessionaria, da PRF, do BPRv e da ANTT. (P)®)

2. Utilizagdo das informacdes para elaboracdo de relatérios gerenciais sobre: fluxo de veiculos (por
classe e por hora), estatistica de sinistros de transito, dados de pesagem de veiculos, condi¢cdes
meteoroldgicas e condi¢des fisicas da rodovia, informacdes estas que deverdo ser compartilhadas
em tempo real com a ANTT. ©

3. Todos os registros do sistema devem ser inviolaveis e disponibilizados conexdes, em tempo real para
a ANTT. ©®

4. O sistema devera permitir a abertura de notificacdes de falha em tempo real pela ANTT, seja por
interface web ou através de webservice, com registro de data e hora de abertura e encerramento. ®

5. O sistema devera ser capaz de gerenciar, por telemetria, de forma integrada aos demais sistemas
operacionais, toda a frota operacional utilizando interface web com acesso online e dados em tempo
real, com as seguintes caracteristicas minimas: registro de dados de viagem
(latitude/longitude/altitude, data e hora de partida e chegada, identificador do veiculo, distancia
percorrida, tempo de viagem, velocidade do veiculo etc); histérico de localizagédo; download e upload
de dados no/do equipamento instalado nos veiculos operacionais. ®

6. Transferir dados operacionais, incluindo o SGO e as estruturas fisicas para o SIG. ®

7. Envio periddico de mensagens aos usuarios, através dos PMVs, site da internet, aplicativos, servigo
de radiodifusdo, sobre as condicdes de trafego, condi¢cdes do tempo, velocidade maxima permitida,
avisos de atencao, servigos prestados ao usuario, principais direitos dos usuarios, canais disponiveis
para reclamacdes e sugestbes, bem como o fornecimento de informac¢des completas, precisas,
seguras e atualizadas, para divulgacéo junto aos meios de comunicacéo locais e regionais. ©)

Escopo 3

1. Disponibilizar a interligacdo entre o CCO e o Centro Nacional de Supervisédo Operacional (CNSO) da
ANTT. PO

Parametros Técnicos

1. Integracéo (link de dados) do CCO com o CNSO da sede da ANTT. (P)©)
2. Visualizagdo, em tempo real, das cameras do CFTV da Concessionaria no CNSO. ®)

3. Envio, em tempo real, de todas as informac8es existentes no CCO da Concessionaria para o CNSO. ®
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3.4.2 Sistemas de Controle, Monitoracéo e ITS
3.4.2.1 SAGT - Sistema de Apoio a Gestédo do Trafego

Escopo

1.
2.

Disponibilizacdo e operacao de Sistema de Apoio a Gestdo do Trafego (SAGT).

Trata-se de plataforma digital que integra e processa dados coletados pelos equipamentos de
deteccédo na via e dados de usuarios e meteorologia em tempo real e permite ao operador controlar
os dispositivos a partir das estacdes de trabalho, identifica eventos a partir destes dados e auxilia ha
tomada de decis@es e na elaboracéo de planos de agéo, incluindo acées automaticas.

Parametros Técnicos

1.

4,

O sistema deve ter capacidade de receber dados operacionais e fisicos (provenientes dos
equipamentos de deteccdo na via e dados de usudrios e meteorologia), processar e transformar
informacdes a serem distribuidas a outros sistemas em tempo real, subsidiando decisdes e a¢cdes em
todas as atividades da Concessionaria, da PRF, do BPRv e da ANTT.

Deve monitorar remotamente o desempenho dos dispositivos de campo (todos os equipamentos que
tém comunicacéo por protocolo SNMP ou similar), a fim de identificar e informar qualquer excec¢éo a
operagdo normal destes componentes.

Eventos a serem detectados pelo SAGT a partir de equipamentos de deteccdo na via, dos dados de
usudrios e meteorologia e servi¢os de resgate, no minimo:

a. Incidentes de transito — presenca de veiculo parado na pista ou no acostamento, detectada
a partir de DAI, CFTV, dados dos usuarios provenientes de dispositivos moveis e/ou
chamadas de emergéncia;

b. Problemas de fluidez no trafego — Nivel de servigo D por mais de 15 minutos, detectado a
partir de CFTV, da informacéo de velocidade média e densidade de veiculos a partir de dados
dos usudrios provenientes de seus dispositivos méveis, contagens de equipamentos de
Andlise de Trafego e posterior calculo de densidade; e

c. Chuva, neblina, baixa luminosidade — detectadas a partir de esta¢cdes meteorologicas e
banco externo de dados meteoroldgicos.

Dever-se-4 estabelecer interface com as solugdes de ITS que seréo utilizadas para receber os dados
por elas coletados e enviar comandos de acionamento e desacionamento de acordo com 0s seguintes
eventos, no minimo:

a. Incidentes de transito — mensagem de alerta pelo aplicativo, acionamento de PMVs
(inclusive regulacdo dinamica da velocidade), acionamento da equipe mais proxima ao
incidente de transito;

b. Congestionamento — divulgacdo pelo aplicativo, acionamento de PMVs, liberacdo de
acostamentos em Trechos de Operacao Critica; e

c. Chuva, neblina, baixa luminosidade — divulgacdo pelo aplicativo, acionamento de PMVs
(inclusive regulacdo dindmica da velocidade), acionamento ou aumento da intensidade da
iluminacéo inteligente.

A Concessionaria devera participar do desenvolvimento do sistema elaborando planos de acado e
definindo o grau de automacé@o de cada acdo (dispositivos podem ser acionados de maneira
automatica na ocorréncia de eventos ou mediante aprovacéo do operador).

Utilizagdo das informacdes para elaboragdo de dashboards e relatérios gerenciais sobre, no minimo:
fluxo de veiculos (por classe e por hora), estatistica de sinistros de transito, dados de pesagem de
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veiculos, condig6es meteoroldgicas e condigfes fisicas da rodovia. Estas informag6es deverdo ser
compartilhadas em tempo real com a ANTT.

A concessionaria deve manter registro de dados e criar estatisticas de sinistros de transito, que
permitam otimizar os planos de acao do sistema e a criacdo de programas eficazes de prevencao de
sinistros, intervencdes de engenharia, fiscalizagcéo, operacéo e educacéo de transito.

Criacdo de série histérica de sinistros de transito, em banco de dados de registros lavrados pelos
agentes gerenciadores representantes do Poder Concedente, disponibilizando, entre outros
resultados, os quantitativos dos sinistros com ou sem vitimas fatais.

Possibilitar a extracéo de dados periddicos em qualquer periodo, dia da semana e hora, por tipo de
veiculo, por tipo de sinistro de transito, perfil dos condutores, condicdo de clima e da pista, pelos
locais com maior incidéncia de sinistros.

Todos os registros do sistema devem ser inviolaveis, e deve ser disponibilizada conexao em tempo
real para a ANTT.

O sistema devera permitir a abertura de notificagcdes de falha em tempo real pela ANTT, seja por
interface web ou por meio de webservice, com registro de data e hora de abertura e encerramento.

Envio periédico de mensagens aos usuarios, por meio dos PMVs, site da internet, servico de
radiodifusdo, aplicativo de celular sobre as condi¢cdes de trafego, condicbes do tempo, velocidade
méaxima permitida (incluindo limite de velocidade variavel), avisos de atencao, servi¢os prestados ao
usuario, principais direitos dos usuarios, canais disponiveis para reclamagdes e sugestbes, bem como
fornecimento de informacdes completas, precisas, seguras e atualizadas, para divulgacdo junto aos
meios de comunicagdo locais e regionais.

A concessionaria devera cumprir os ditames regulatérios atinentes ao transporte de cargas
indivisiveis e excedentes em peso ou dimensdes ao limite estabelecido nas legisla¢des vigentes, para
0 conjunto de veiculo e carga transportada, assim como por veiculos especiais.

De forma a promover o atendimento ao disposto, deverd atender a regulamentacdo do CONTRAN
(CTB) e em resolucao DNIT (vigentes a época), sobre a emisséo de Autorizagdo Especial de Transito
(AET).

A concessiondria devera atender, em especial, a regulamentacdo do CONTRAN (CTB) e as
resolucdes do DNIT (vigentes a época) sobre a emissdo de Autorizacao Especial de Transito (AET).

Parametros de desempenho

1. A disponibilidade do Sistemas de Apoio a Gestdo do Trafego deverd atender ao estabelecido na

Tabela 1.
3.4.2.2 SAT - Sistema de Analise de Trafego
Escopo

1. |Instalagdo dos equipamentos do Sistema de Andlise de Trafego - SAT.

2. A localizacao dos equipamentos de analise de trafego devera ser proposta pela Concessionaria e
apresentada a ANTT para avaliacao.

3. ApOs arealizacdo de obras de ampliacdo de capacidade no local de sua instalacdo, a ANTT podera
solicitar a concessionaria sua reinstalagdo em novo local, ndo cabendo reequilibrio econdémico-
financeiro do Contrato.

Parametros Técnicos
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As Unidades de andlise de trafego deverao cobrir todas as faixas da rodovia, 24 horas, inclusive
guando houver a implantacdo da faixa adicional ou vias marginais.

Deveréo dispor das funcdes de analise automatica de trafego.

Disponibilizacdo de estacBes ao longo da rodovia, em pontos estratégicos, cobrindo todas as faixas
de rolamento, nos dois sentidos, de forma a permitir a caracterizacdo adequada da composicéo e do
comportamento do trafego.

Os equipamentos deverdo fornecer as seguintes informacdes: contagem veicular, velocidade dos
veiculos, classificacéo dos veiculos (motocicletas, automoveis/caminhonetes(as),
caminhdes/carretas/dnibus), determinacéo do intervalo de tempo entre veiculos, determinagédo do
comprimento dos veiculos, densidade de trafego por intervalo de tempo.

Os equipamentos deverdo ser instalados em trechos do Sistema Rodoviario que caracterizem regides
homogéneas ou areas de maior complexidade operacional:

a. em locais necessérios a obtencdo de informacgdes e estatisticas associadas ao cumprimento
de suas obrigagfes contratuais, tal como obras de ampliacdo condicionadas ao volume de
trafego e monitoracéo de fluidez e velocidade nos dispositivos e entroncamentos, conforme
definido no Contrato de Concesséo; e

b. nos principais acessos e entroncamentos do Sistema Rodoviério.
Deverdo ser fornecidos & ANTT, mensalmente:

a. Relatorios gerenciais e estatisticos: os dados estatisticos de volume de trafego seréo emitidos
e classificados por tipo de veiculos (motocicleta, automodveis/caminhonetes(as) e
caminhdo/carretas/énibus) e por faixas de velocidade e de horario, em modelos e formularios
préprios, ou em sistema, a serem definidos pela ANTT,;

b. Relatérios de funcionamento de todos o0s equipamentos instalados, com acesso via
webservice para ANTT,;

c. Relatérios de atingimento do Gatilho Volumétrico: para o monitoramento do gatilho previsto
no item 3.2.3 do PER, além dos dados de trafego classificados, devera ser apresentado um
relatério com o VDMA equivalente para fins de anélise de capacidade, conforme tabela de
conversdo por categoria de veiculo apresentada no mesmo item. Para tanto devera ser
disponibilizado webservice para que essa informacao seja disponibilizada & ANTT,;

d. Acesso, em tempo real, a informacbes sobre a velocidade dos trechos que mudam
temporariamente e da velocidade dos veiculos.

Parametros de desempenho

1. A disponibilidade dos Sistemas de Analise de Trafego e de seus equipamentos devera atender ao
estabelecido na Tabela 1.
3.4.2.3 DAI - Deteccdo Automatica de Incidentes
Escopo
1. Implantacéo de sistema de Deteccao Automatica de Incidentes (DAI) em cameras do CFTV, visando
a monitoracdo, em tempo real, das condi¢des do trafego nas faixas de rolamento, acostamentos e
vias marginais e identificagdo, de forma automatizada, de eventuais anomalias e incidentes.
2. O DAI devera ser instalado nos Trechos Operacionais Criticos, conforme detalhamento no PER
Volume II.
Parametros Técnicos
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1. Ascamerasimplementadas com o DAl deverdo ter resolucéo que permita identificacdo de ocorréncias
na rodovia, com o detalhamento necessario para sua classificacao.

2. O Software de Andlise Inteligente de Video deve possuir capacidade de analisar, processar e
armazenar todos os dados das cAmeras em tempo real e ter a possibilidade de:

a. Gerar sinal visual/sonoro na tela do operador;
b. Enviar mensagens e imagens a operadores remotos (Smartphones e Tablets); e
c. Permitir acesso ao operador remoto a imagens em tempo real.

3. Nos Trechos Operacionais Criticos, a distancia entre as cameras nao devera ser superior a 1.000 m,
ndo sendo admitidos falhas ou pontos cegos.

4. O Sistema deve possuir as seguintes funcionalidades minimas:
a. Deteccéo de veiculos parados (ha pista ou no acostamento);
b. Deteccao de veiculos circulando na contramé&o;
c. Deteccédo de objetos na pista; e

Parametros de desempenho

1. Adisponibilidade do Sistema de Detec¢do Automética de Incidentes e de seus equipamentos devera
atender ao estabelecido na Tabela 1.

3.4.2.4 CFTV - Sistemade Circuito Fechado de TV
Escopo

1. Disponibilizar e operacionalizar o CFTV, destinado ao monitoramento visual da rodovia, vias
marginais, edificacdes e passarelas existentes na faixa de dominio, conforme regulamento da ANTT.

2. Caso se verifique interferéncia no monitoramento devido a execucdo das obras de ampliacdo de
capacidade e melhorias, a ANTT poderd solicitar a Concessionaria sua reinstalacdo em novo local,
nao cabendo reequilibrio econdmico-financeiro do Contrato.

Parametros Técnicos

1. As especificagdes técnicas dos equipamentos do Sistema de CFTV devem atender a resolucéo da
ANTT.

2. A cobertura do Sistema de CFTV devera abranger, no minimo, 70% (setenta) do trecho rodoviario
concedido.

3. As cameras de monitoramento das edificagfes devem ser instaladas na sede da concessiondria, nas
pracas de pedagio e auxiliares, edificacfes operacionais, postos de pesagem fixos, PPD e postos da
PRF e BPRuv.

Parédmetros de desempenho

1. Adisponibilidade do Sistema de Circuito Fechado de TV e de seus equipamentos devera atender ao
estabelecido na Tabela 1.

3.4.2.5 PMVf - Painéis de Mensagens Variaveis - fixo

Escopo

1. Disponibilizacao, revitalizacdo e operagédo de Painéis de Mensagens Variaveis (PMVs) na rodovia.
Sua localizagéo sera proposta pela concessionaria e apresentada para a ANTT para aceitacao.
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Parametros Técnicos

1.

9.

ApOs a realizacao de obras de ampliacdo de capacidade no local de sua instalagcdo, a ANTT podera
solicitar a concessionaria sua reinstalacdo em novo local, ndo cabendo reequilibrio econdmico-
financeiro do contrato.

Instalacdo em locais estratégicos, com grandes volumes de trafego, especialmente usuarios
constantes, possibilitando eventuais tomadas de deciséo por parte do motorista, quanto a mudancas
no roteiro, ou na sua programacao de viagem.

Instalacdo obedecendo preferencialmente ao critério de anteceder em cerca de 2 km acessos
estratégicos, como entroncamentos e acessos urbanos. O dispositivo devera permitir, com conforto
e seguranca, a opgdo de saida da rodovia em casos de interrupgéo do trafego por qualquer motivo.

Os PMVs deverédo permitir gue mensagens possam ser programadas e/ou enviadas pelo CCO, em
tempo real, com informagdes sobre ocorréncias ou informes de interesse dos usuarios.

Quando néo houver mensagens de alerta para a seguran¢a do usudrio, deverdo ser apresentadas
mensagens informativas quanto as formas de comunica¢do com a concessionaria, prioritariamente,
destacando os servicos de telefonia gratuita (0800) e aplicativo (sistema APP), bem como mensagens
educativas.

Seu regime de operagéo devera ser permanente, de modo a ndo comprometer o padrdo de segurancga
rodoviério.

Deverdo ser utilizados painéis com dispositivos em tecnologia LED (Light Emitting Diod) ou de
gualidade superior, dispostos na forma de matrizes graficas, montados sobre estrutura resistente a
ambiente agressivo.

Os painéis deverao ter as seguintes caracteristicas técnicas:

a. Tela com LEDs de alta luminosidade agrupados, cujo indice de luminosidade podera ser
ajustado em funcao da luminosidade ambiente;

b. O painel devera permitir a configuracéo de sinais de transito conforme especificado no CTB,
apresentando cluster dos simbolos nas cores verde, vermelha, amarela (dmbar) né&o
ofuscante;

c. Visibilidade e Legibilidade a distancia minima de 300 metros & velocidade de 80 km/h, sob
qualquer condigéo climatica, durante o dia ou a noite;

d. Ter no minimo 2 linhas para mensagens, com possibilidade de aumentar 2 vezes a “caixa”
do caractere em uma Unica linha;

e. Cada linha devera possibilitar, no minimo, 15 caracteres;

f. Caractere com “caixa minima” de 45 centimetros de altura;

g. Ter modulo de controle para configurar a sinalizagdo a ser apresentada;

h. Area Gtil minima de 12 mz;

i. Conter modos de apresentacao fixo, piscante, sequencial, brilhante, “roll-up” e “roll-down”.

Os painéis deverdo ser instalados em estruturas de pérticos ou outras estruturas similares de
sustentacdo de sinalizacdo aérea, localizados a distancia regulamentar da linha do bordo do
acostamento.

10. Os PMVS deverao dispor de conectividade de hardware junto a ANTT para monitoramento das

informacdes disponibilizadas em tempo real, através de webservice.
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11. Os painéis devem manter conexdo com a rede de dados da rodovia, a fim de manter os usuarios

informados sobre a situacdo atual e e permitir a interacdo com aplicativos que emitem alertas na
rodovia.

12. O sistema devera atender ao disposto na NBR 17050 da ABNT, em sua versédo atualizada.

Paradmetros de desempenho

1.

A disponibilidade do sistema de Painéis de Mensagens Variaveis fixos e de seus equipamentos
devera atender ao estabelecido na Tabela 1.

3.4.2.6 PMVm - Painéis de Mensagens Variaveis —moével

Escopo

1.

Disponibilizacdo e operacionalizacdo de painéis do tipo mével, para atender situagdes especiais do
Sistema Rodoviério.

Pardmetros Técnicos

1.

10.
11.

12.

Oferecer ao usuério em trafego informacao instantanea e atualizada sobre as condi¢des de operacdo
do Sistema Rodoviario em locais ndo contemplados com PMVs fixos.

Os PMVs moveis deverdo ser instalados em reboque ou semirreboque proprio, dotados de engate e
podendo ser acionados e controlados pelo CCO em tempo real.

A localizac@o devera ser definida em fungédo da necessidade de fornecimento de informagbes ao
usuario em emergéncias, de realizagdo de obras e servicos, entre outras.

O regime de operagdo dos PMVs mdveis devera ser permanente, apds entrada em funcionamento,
enquanto se configurar sua necessidade.

Visibilidade e legibilidade a distancia minima de 300 metros a velocidade de 80 km/h, sob qualquer
condicdo climatica, durante o dia ou a noite.

Os PMVs moveis deverao ter as seguintes caracteristicas técnicas:

a. Ter no minimo 2 linhas para mensagens, com possibilidade de aumentar (2 vezes) o caractere
em uma unica linha;

b. Cada linha devera possibilitar pelo menos 7 caracteres;

c. Caractere com “caixa minima” de 35 centimetros de altura;

d. Ter modulo de controle para configurar a sinalizacéo a ser apresentada;

Conter, no minimo, os modos de apresentacgéo fixo, piscante e sequencial;

Dispor de alimentacéo elétrica propria, com autonomia minima de 12 horas de operacéo.

Os painéis devem manter conexado com a rede da rodovia, a fim de manter os usudrios das rodovias
informados sobre a situagéo atual da rodovia.

Os equipamentos devem possuir telemetria com dados inviolaveis e integrados no SGO.

Os equipamentos devem ser acessados de forma remota em tempo real para atualizacdo das
mensagens.

O sistema devera atender ao disposto na NBR 17050 da ABNT, em sua verséo atualizada.

Pardmetros de desempenho

1. A disponibilidade dos equipamentos Painéis de Mensagens Variaveis méveis deverd atender ao

estabelecido na Tabela 1.
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3.4.2.7 SDA - Sistema de Deteccao de Altura

Escopo

1. Disponibilizacdo de sistema de deteccdo de altura, instalando um equipamento para afericdo na
entrada do posto e outro para conferéncia nas proximidades da balanga de precisao, antes da saida,
de todos os postos de pesagem fixos.

Parametros Técnicos

1. Capacidade de deteccdo de eventual ultrapassagem dos limites de altura determinados para a
rodovia conforme Cédigo de Transito Brasileiro (CTB) e restricdes de gabarito vertical da OAE no
mesmo sentido de trafego apds o Posto de Pesagem.

2. O Sistema devera acionar alarme no SGO para alertar o operador do CCO e possibilitar o
monitoramento do percurso pelo CFTV e adog¢&o de providencias.

Paradmetros de desempenho

1. A disponibilidade do Sistema de Detecc¢do de Altura e de seus equipamentos devera atender ao
estabelecido na Tabela 1.

3.4.2.8 SCV - Sistema de Controle de Velocidade

Escopo

1. Disponibilizacdo de um sistema de controle automético de velocidade (com tecnologia tipo OCR ou
superior) de veiculos composto pelas unidades de monitoragdo eletrdnica de velocidade do tipo radar
fixo ou redutor eletrdnico de velocidade (barreira ou lombada eletrnica).

2. Os equipamentos de controle de velocidade existentes no sistema rodoviario e operados por
autoridade rodoviéria, de forma a permitir a sua continuidade, devem ser assumidos e mantidos em
operacéao pela concessionéria desde o inicio da concessao. Os equipamentos que ndo estiverem em
condi¢cdes de operacao deverdo ser restabelecidos ou substituidos no prazo de 60 dias.

3. Os servigos a serem realizados compreendem:

a. disponibilizacdo, instalagdo, manutencdo e permanente reposi¢cdo de equipamentos das
unidades de monitoracgéo eletronica de velocidade;

b. coleta e processamento de imagens e dados captados pelos equipamentos;

c. envio das imagens captadas a ANTT para validacdo e obtencdo de dados dos
veiculos/proprietarios;

d. processamento dos dados e imagens validados pela ANTT;
e. impressédo das notificacbes de infracao e, posteriormente, das notificacdes de penalidade;
f. envio das notificacbes a ANTT para postagem;

g. geracdo de relatorios estatisticos e gerenciais a partir dos dados coletados pelos
equipamentos e sistema de processamento; e

h. disponibilizacdo a ANTT de todas as imagens captadas e dados processados.

Parametros Técnicos

1. As unidades de monitoracao eletrbnica de velocidade deverao ser instaladas em trechos do Sistema
Rodoviario que se caracterizem como criticos e sua localizagdo deverd ser proposta pela
Concessionaria e apresentada a ANTT e a PRF/BPRyv para aceitacdo, de acordo com a Resolucdo
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CONTRAN n° 798/2020 ou posteriores. A localizagdo podera ser alterada, a pedido da ANTT e/ou
PRF/BPRv ao longo da execucéo contratual.

Unidade de monitoracgédo eletronica de velocidade é o equipamento que cobre, no minimo, duas faixas
de rolamento, durante 24 horas por dia e realiza a coleta, armazenamento e tratamento de dados
volumétricos, classificatorios e de velocidade de todos os veiculos passantes, e registro da imagem
dos veiculos com excesso de velocidade.

Os equipamentos, ferramentas e sistemas de controle eletrénico de velocidade deverdo atender as
seguintes premissas:

a. Basear-se em padrdes determinados pelo CONTRAN, dentro do conceito de equipamentos
de monitoracédo eletrdnica de velocidade do tipo fixo;

b. Assegurar interface amigavel ao usuario, equipamentos e sistemas de informacdes;
c. Permitir a integracéo das diversas funcionalidades dos equipamentos e sistemas;

d. Garantir a integridade dos dados e a seguranca fisica e Idgica das informacdes obtidas, bem
como permitir a auditoria dos equipamentos e sistemas; e

e. Garantir a agilidade na disponibilizacdo das informagdes.

Equipamento fixo de medicédo de velocidade é aquele com portaria de aprovacéo de modelo emitida
pelo INMETRO, que possua estrutura rigida fixa, tendo como referéncia também a Portaria n°®
115/1998 do INMETRO, a Portaria n°® 544/2014, ou posteriores.

A coleta de imagens e dados deve possuir, no minimo, as seguintes caracteristicas:
a. Descriptografia da imagem coletada e conferéncia da assinatura digital dela;

b. acesso ao arquivo com imagens & ANTT, para consulta de caracteristicas de veiculos e
proprietarios identificados;

c. ldentificacdo do veiculo, mediante comparac¢éo da visualizacdo das imagens com os dados
do cadastro;

d. acesso ao arquivo das imagens para validacdo pela ANTT; e

e. Disponibilizacdo para consulta pela ANTT via webservice.

6. O software de processamento deverd atender, no minimo, aos seguintes requisitos:

a. Possuir a informagéo referente ao nimero de ordem de cada uma das imagens capturadas,
de maneira a possibilitar a verificacdo do relacionamento entre os dados e as imagens
coletadas em campo;

b. Acessar e permitir a visualizagdo das imagens criptografadas capturadas pelos
equipamentos;

c. Confirmar a assinatura digital das imagens garantindo sua integridade e caracteristicas
originais;
d. Possuir funcéo de identificacdo e registro de usudrios e agentes de transito, com controle de

acesso e com senhas protegidas;

e. Gerar arquivo de placas de veiculos infratores, para posterior envio a ANTT e/ou PRF ou
BPRv, que realizara as consultas necessarias para obtencédo dos dados cadastrais e suas
caracteristicas junto aos DETRANSs conveniados;

f.  Conferir os dados e caracteristicas de veiculos identificados pela ANTT e/ou PRF ou BPRv
com as imagens e dados do cadastro;
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Imprimir a notificacdo de infragcdo apos a validacédo das imagens pela ANTT, com a distorgao
e/ou encobrimento da regido do para-brisa do veiculo, para garantir a privacidade de seus
ocupantes;

Imprimir a notificacdo de penalidade ap6s solicitacdo da ANTT, com a distor¢cdo e/ou
encobrimento da regido do para-brisa do veiculo, para garantir a privacidade de seus
ocupantes; e

Fornecer a ANTT e/ou PRF ou BPRyv, arquivo de consulta dos dados da infragdo, acessado
pelos seguintes dados:

i. NUmero do auto de infragao;

ii. Numero de aviso de recebimento;
iii. CPF ou CNPJ;
iv. Placa do veiculo; e

v. NuUmero do RENAVAM.

7. O arquivo disponibilizado a ANTT devera conter, no minimo, os seguintes dados:

Dados do proprietario (CPF/CNPJ, nome e endereco completo);
Dados do veiculo (placa/marca/modelo/espécie); e

Dados da infracdo (nimero do auto de infragcdo, codigo e descrigdo da infragdo, tipificacao,
pontuacgdo, velocidades: aferida e permitida, local, data e hora da infragdo, valor da multa,
cédigo do equipamento medidor de velocidade).

8. As imagens capturadas pelos equipamentos deverao registrar:

a.

—h

g.

Imagem do veiculo no momento do cometimento da infracdo, com possibilidade de
verificagdo de sua placa;

Velocidade aferida no momento da infracdo, em km/h;

Data (dia, més e ano) e horario (horas, minutos e segundos) da infragdo;
Velocidade regulamentada para o local, em km/h;

Local da infracéo;

Identificacdo do equipamento utilizado; e

Data de verificacdo do equipamento pelo INMETRO;

9. Os relatdrios estatisticos e gerenciais deverdo compreender, no minimo:

a.

b.

C.

Dados relativos as notificagdes de infragcdo e notificagdes de penalidade, emitindo estatisticas
guantitativas das imagens e dos dados consistentes e inconsistentes;

Dados consolidados de fluxo de veiculos obtidos por meio dos equipamentos, gerando
informacgdes de fluxo de veiculos, velocidades praticadas, infragdes e notificacbes; e

Relatorios de fluxo de veiculos por:
i. Intervalo de faixa de velocidade;
ii. Intervalo de faixa horaria (minimo de 15 em 15 minutos);
ii. Intervalo de data (dia, semana ou més);
iv. Por tipo de veiculos (motocicleta, carro de passeio, caminhao 6nibus); e

v. Porintervalo de comprimento dos veiculos;
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10. Deverdo ser fornecidos a ANTT, semanalmente:

a. Notificacdes de infracdo e notificacdes de penalidade, disponibilizadas em meio digital,
contendo a imagem (ap6s a validacdo pela ANTT) do respectivo veiculo no momento do
cometimento da infracdo, conforme prescreve o CTB e as normas vigentes pertinentes do
DENATRAN e CONTRAN;

b. Imagens e dados de todos os veiculos infratores, que comp&em o0s respectivos autos de
infracdo, os quais serdo armazenados em midia digital para eventual impresséao, de forma
gue as informacgdes contidas ndo sejam alteradas sob nenhuma hipétese; e

c. Todas as imagens captadas pelos equipamentos e seus dados.

Parametros de desempenho

1. Adisponibilidade do Sistema de Controle de Velocidade e de seus equipamentos devera atender ao
estabelecido na Tabela 1.

2. Estudo com a proposta de localizacdo pela concessionéria: até o 6° més para implanta¢éo dos novos
equipamentos.

3. Os prazos de instalacdo dos novos equipamentos fixos estdo previstos no cronograma de
implantagéo.

4. Os equipamentos portateis seguem 0s mesmos prazos dos novos equipamentos fixos.

3.4.2.9 SCDV - Sistema de Controle Dindmico de Velocidade
Escopo

1. Disponibilizacdo de um sistema de controle com limite de velocidade varidvel nos Trechos
Operacionais Criticos, de acordo com as condicdes de fluidez, condi¢gdes climaticas e ocorréncias,
provenientes dos dados de usuérios e da rodovia obtidos em tempo real.

Parametros Técnicos

1. Definicdo de limite de velocidade podera ser feito com apoio do SAGT (automaticamente ou perante
aprovacao de operador) nos seguintes casos:

a. Sinistro de Transito — presenca de veiculo parado na pista ou no acostamento, detectada a
partir de DAI, CFTV, dados dos usuarios provenientes de dispositivos méveis e/ou chamadas
de emergéncia;

b. Congestionamento — nivel de servi¢o D por periodo maior que 15 minutos, detectado a partir
de CFTV, da informacéo de velocidade média e densidade de veiculos a partir de dados dos
usudrios provenientes de seus dispositivos méveis, contagens de equipamentos de Analise
de Trafego e posterior calculo de densidade;

c. Chuva — detectada a partir de estacdes meteorologicas e banco externo de dados
meteoroldgicos;

d. Neblina - detectada a partir de estacBes meteoroldgicas e banco externo de dados
meteoroldgicos.

2. A Concessionaria devera realizar estudo técnico sobre velocidade limite a ser definida e submeté-lo
para aprovacao da ANTT.

3. Informagédo do limite de velocidade devera ser divulgada pelo aplicativo e mostrada em painéis de
LED.
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4. Os painéis de LED estardo localizados obedecendo os critérios de distancia estabelecidos na
Resolucao n° 798/2020, Anexo IV, do CONTRAN. Os painéis deverao ser dispostos, no minimo, aos
pares, para que a informacao seja redundante.

5. A area de visibilidade devera ser definida pela projetista.

6. O sistema sup8e uma mudanca de legislacao, visto que o codigo vigente nao prevé regulamentagéo
variavel de velocidade.

7. Deve possuir sistema de alimentacgédo elétrica proveniente de painéis de geracgéao fotovoltaica, capazes
de atender a cada dispositivo de maneira ininterrupta no periodo de luz solar, nos periodos noturnos
ou de interrup¢&o na geracdo. Deve prever a instalacdo de nobreak com bancos de baterias capazes
de prover alimentac&o por no minimo 24 horas.

Parédmetros de Desempenho

1. A disponibilidade do Sistema de Controle Dindmico de Velocidade e de seus equipamentos devera
atender ao estabelecido na Tabela 1.

3.4.2.10 SMM - Sistema de Monitoramento Meteoroldgico

Escopo

1. Realizacéo de andlises meteoroldgicas utilizando dados meteoroldgicos convencionais (temperatura,
precipitacdo, umidade e visibilidade), obtidos pelos equipamentos implantados na rodovia e dados
meteoroldgicos ndo convencionais (dados de radar, dados de satélites meteorolégicos).

Parametros Técnicos

1. O monitoramento das condicdes meteorolégicas na rodovia, inclusive a possivel existéncia de
neblina, devera ser coordenada pelo CCO, que tera o papel de receber, analisar e disseminar os
informes sobre as condi¢des do tempo pelos meios de informacgdes disponiveis.

2. O monitoramento de visibilidade também sera efetuado através das equipes de inspecéo de trafego,
demais equipes da concessionaria e CFTV, transmitindo com frequéncia as condi¢Bes ao longo da
rodovia. Os dados observados deveréo ser transmitidos para o CCO, em tempo real.

Paradmetros de desempenho

1. A disponibilidade do Sistema de Monitoramento Meteoroldgico e de seus equipamentos devera
atender ao estabelecido na Tabela 1.

3.4.2.11 SIl - Sistema de lluminacéo Inteligente

Escopo

1. Disponibilizagdo de sistema de iluminagéo inteligente, com acionamento e controle de intensidade de
luminosidade, por meio de comandos enviados pelo CCO.

Parametros Técnicos

1. O sistema devera ter os seguintes parametros minimos:

a. Temperatura de Cor padronizadas em toda a rodovia (obedecendo normas de seguranca),
evitando causar ofuscamentos pela variagdo desta luminosidade.

b. indice de Reproducéo de Cor (IRC) igual ou superior a 70; e

c. Estar em conformidade com os padrdes nacionais estabelecidos pela Associacéo Brasileira
de Normas Técnicas — ABNT e pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
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— INMETRO e, na auséncia de padrdes nacionais, em conformidade aos padrbes
internacionais estabelecidos pelo IEC, IES e ASTM.

Sistema de telegestédo por meio de software com tecnologia adequada a gestao dos ativos remotos,
podendo variar de acordo com a evolucéo das tecnologias.

A solucéo deve ser integrada ao sistema da Concessionaria e ter interface com a Gestao de Ativos e
com SAGT.

Permitir o agrupamento dos pontos de iluminacao, possibilitando a execucéo das seguintes funcdes
de forma individual ou em grupo:

a. Criar agendamentos de controle para desligar/ligar;

b. Ajustar intensidade da luminosidade de acordo com os planos de acéo parametrizados pelo
SAGT; e

c. Criar programas de controle agendado com base em critério diario, semanal, final de semana
ou eventos especiais.

Parédmetro de Desempenho

1.

A disponibilidade do Sistema de Iluminacgédo Inteligente e de seus equipamentos devera atender ao
estabelecido na Tabela 1.

3.4.2.12 SRF - Sistema de Reversao de Faixas de Rolamento

Escopo

1.

2.

Sistema de gerenciamento de trdfego que permita a instalagdo e operacdo de faixa reversivel de
sentido de trafego, utilizando separador fisico mével de fluxos opostos.

Ficard a cargo da ANTT, a aprovacao da operacéo da rodovia, utilizando este sistema.

Parametros Técnicos

1.

O sistema deve incluir um separador fisico mével de fluxos que impeca que um veiculo da faixa oposta
transponha o dispositivo e atinja outros veiculos no sentido contrario, garantindo ainda nivel de
contencdo de trafego e desempenho compativel com regulamentacdo e hormativos.

O separador central deve possuir propriedades de absorcéo de impacto e deformacéo controladas
(testados e normatizados), obedecendo as normas de seguran¢ca Nacionais e, na auséncia destas,
internacionais mais recentes, evitando o seu deslocamento e obstrug¢éo da faixa oposta.

O separador deve ser capaz de além de absorver o impacto, deformar de forma controlada,
diminuindo a energia do impacto da coliséo redirecionando o veiculo a pista de rolamento.

A operacéo de reversdo de faixa devera ser concluida em no maximo 60 minutos, possibilitando o
aumento de capacidade do sentido do trafego mais carregado, de forma a impactar minimamente os
usuarios por possivel diminuicdo do nivel de servico em horérios de pico.

O sistema deve ser operado preferencialmente de forma automatizada, minimizando interferéncias
manuais no trafego, para reducéo do risco de sinistros de transito pela mudanca nas caracteristicas
de operacéo da via.

A reversdo de faixas devera ser amplamente sinalizada (Painéis de Mensagens Variaveis — Fixos e
Moveis), com antecedéncia de 1.000 m e 500 m, de forma a possibilitar ao usuario, tomada de deciséo
guanto a utilizacéo da faixa adicional. Devera ainda trazer a informacao de qual tipo de veiculo podera
trafegar por esta faixa.
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A concessionaria ficara responsavel pela operacao do sistema, e ficara sujeita a fiscalizacdo de
parametros de desempenho estabelecidos pela agéncia, principalmente no que tange a diminuicdo
da ocorréncia de sinistros de transito especificamente neste segmento. Caso seja verificado um
aumento no namero de sinistros de transito a partir da utilizacéo do sistema, a ANTT, podera solicitar
a interrupgdo desta operacgédo até que um plano de melhorias seja apresentado pela Concessionaria
e aprovado pela ANTT.

O sistema devera ser capaz de operar 24 h por dia, de forma segura, com toda sinalizacao necessaria
gue este tipo de operacao requer.

O trafego na faixa reversivel, ficara restrito a movimentacéo de veiculos de passeio e utilitarios de
dois eixos, com peso bruto limitado a 4.000 kg.

Todos os equipamentos deverdo permanentemente atender as suas fungbes com elevado padrao de
gualidade e de modernidade, atendendo sempre ao normativo de seguranga e operagdo em sua
versao atualizada.

A operacgéo deve garantir, no minimo, 3 faixas de rolamento no sentido de maior carregamento, por
no minimo 6 horas consecutivas, e 2 faixas de rolamento no sentido inverso, ndo sendo permitido o
trafego no acostamento.

3.4.3 Servico de Atendimento ao Usuéario

3.4.3.1 SAU - Servico de Atendimento ao Usuario

Escopo

1.

Disponibilizacdo de Servico de Atendimento ao Usuéario (SAU), capaz de fornecer o suporte
necessario aos usudrios da rodovia. Através do atendimento durante 24 horas do dia, em todos os
dias da semana, incluindo sabados, domingos e feriados, o usuario pode solicitar auxilio em
emergéncias, informar a existéncia de sinistros de transito ou interferéncias na rodovia, além de
receber informacdes sobre a rodovia. )0

O SAU compreenderd, no minimo, o0s servi¢os de assisténcia a seguir definidos: (i) atendimento pré-
hospitalar; (i) socorro mecénico; (iii) combate a incéndios e apreensdo de animais na faixa de
dominio; (iv) sistema de informagfes aos usuarios; (v) sistema de manifestagdo dos usuarios; F)P)

O SAU compreendera ainda: (vi) Sistema APP - Aplicativo para Tablets e Smartphones que permita
a integracdo com satélite (GPS) e botdo de emergéncia para comunicagao de sinistros de transito. ®

Parametros Técnicos

1.

O SAU devera contar com equipes locadas em Bases de Servicos Operacionais (BSOs), alocadas
pela Concessionaria ao longo da rodovia. ®F)®)

Nas BSO/SAU provisérias, a concessionaria podera adotar modelos prontos e disponiveis no
mercado, tais como contéineres, pré-fabricados, dentre outros, desde que atendam as condi¢des de
conforto, climatizagéo, limpeza e aos normativos vigentes. )

As BSO/SAU definitivas terdo, no minimo, 220 m? de area edificada e 2.000 m2 de area total, com as
seguintes unidades basicas: depdsito, escritério, copalrefeitdrio, vestiarios (feminino e masculino),
sanitarios (feminino, masculino e portador de necessidades especiais). Mediante solicitagdo da ANTT

as Bases de Servicos Operacionais (BSOs), poderéo ser ofertadas mediante locacao de edificacao.
©)

BSO/SAU
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1. As bases sédo destinadas para estacionamento das viaturas operacionais e atendimento aos usuarios.
Deverao estar estrategicamente distribuidas ao longo das rodovias para atendimento aos parametros
operacionais dos recursos do SAU. Normas trabalhistas, de seguranga no trabalho e normas técnicas
especificas para cada tipo de servico do SAU, bem como outras legislacbes vigentes aplicaveis
deverdo ser observadas. P)(0)

2. Devem disponibilizar atendimento aos usuarios, durante 24 horas do dia, em todos os dias da
semana, incluindo sabados, domingos e feriados. "))

3. Deveréao dispor de instalacdes de atendimento aos usuarios, por meio de atendentes ou Totem de
Atendimento. Estes deverdo permitir ao usuario contatar o CCO da concessionaria por video
chamada, bem como permitir acesso a internet e informacdes inerentes a concesséo. P)0)

4. Deve disponibilizar rede Wireless ou tecnologia superior, com acesso a internet, gratuita, na area dos

SAUSs, para que o0 usuario possa conectar-se com seu aparelho préprio (notebook, smartphone etc.).
(@)

5. Deve ter infraestrutura com sanitarios masculino, feminino, adaptados para PCD (Pessoas com
Deficiéncia), exclusivos para os usuéarios, ambiente exclusivo para fraldario (climatizado), sala de
atendimento (climatizada) e agua potavel. A Concessionaria devera manter a conservacgéo e limpeza
dos espacos destinados aos usuérios. ()

6. As instalacdes de atendimento aos usuarios deveréo ser implantadas para garantirem o atendimento
aos parametros operacionais dos recursos do SAU, preferencialmente alternando os sentidos de
direcéo, ao longo da rodovia.

7. As BSO/SAU deveréo dispor de area para estacionamento, pavimentada, para, no minimo, 6 veiculos
leves e, no minimo, 2 veiculos pesados, sendo destinadas exclusivamente para uso dos usuarios.
Deve ser previsto, pelo menos, 1 (ponto de recarga para veiculos elétricos em cada posto de Servico
de Atendimento ao Usudario — SAU com baia livre, exclusiva e adequada para o carregamento.
Deverdo dispor também de area reservada aos veiculos de atendimento, espaco condizente com a
manobra desses veiculos, além de tapers de entrada e saida, iluminagéo e sinalizagdo indicativa. ®)

8. As BSOs deverdo ser dotadas de infraestrutura basica para seus ocupantes, de meios de
comunicacao para contato com as viaturas e 6rgaos envolvidos com a operagéo da rodovia (CCO,
PRF/BPRv, Corpo de Bombeiros etc.) e equipamentos de prote¢cdo e seguranca para as equipes ali
alocadas, para a realizacdo dos servicos emergenciais (coletes retrorrefletivos, luvas, extintores de
incéndio, cones, cavaletes etc.). (D)

9. As BSOs deverao dispor de local préprio para a guarda de animais, que ali deverao ser depositados
pelos veiculos de apreensdo de animais e permanecer até sua destinacéo final. P)(®

10. Todas as informacdes coletadas e as a¢bes adotadas em resposta deverdo ser registradas, de forma
inviolavel, e integrar o banco de dados dos sistemas de monitoracdo dos processos gerenciais e de
gerenciamento operacional, podendo ser acessadas online e a qualquer instante pela ANTT. ®)

11. As solucBes propostas deverdo ser submetidas a aprovacdo prévia da ANTT e deverédo
obrigatoriamente atender condigées minimas de conforto e seguranca aos usuarios. ®

3.4.3.2 SIT - Servico de Inspecédo de Trafego

Escopo

1. Disponibilizacdo de frota de veiculos (VIT — Veiculo de Inspecao de Trafego) e equipe destinadas a
circular permanentemente nos trechos de rodovias integrantes do Sistema Rodoviario sob sua
responsabilidade, com o objetivo de detectar a necessidade de ajuda ao Usudrio, inspecionar as
pistas e a faixa de dominio, quanto a irregularidades, necessidade de manutencao, presenca de
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animais, retirada de objetos da via etc., e participar ativamente na ocorréncia de neblina, incéndio na
faixa de dominio, sinistros de transito, remo¢cdo de animais e outras situacdes de emergéncia,
providenciando sinalizacdo de emergéncia e desvios de trafego, além de apoio aos demais servigos.

Parametros Técnicos

1.

9.

Na hip6tese de atendimento de uma ocorréncia, com a necessidade de paralisacdo de uma das
viaturas, as demais devem se adequar a situagdo, com a inclusdo, se necessario, de um novo veiculo
de inspecédo ao sistema, de forma a manter a frequéncia de inspecéo estabelecida.

Os veiculos devem dispor de GPS, permanentemente controlados pelo CCO, sinalizador automotivo,
dispositivos luminosos de adverténcia, aparelho de iluminacdo emergencial, radiocomunicador,
dispositivos de sinalizacdo, vassoura, rodo de madeira, cabo de agco com engate, lanterna manual e
caixa de ferramentas bésicas.

A inspecéo de trafego devera obedecer a uma escala pré-estabelecida e ser acionada, também, em
emergéncias.

Devera ser continua e sem interrup¢@es, durante 24 horas por dia, em todos os dias da semana,
incluindo sabados, domingos e feriados.

As equipes responsaveis por estes servicos deverdo trabalhar uniformizadas.
As atividades deveréo estar referenciadas, dentre outras, as seguintes diretrizes setoriais:

a. ldentificar eventuais problemas rotineiros de sinalizagdo, de pavimento, de equipamentos
eletroeletrnicos, de seguranca, detritos na pista, de ocupagéo irregular da faixa de dominio
e area nao edificante da rodovia etc.;

b. Prestar pronto atendimento aos usuarios da rodovia, orientando-0s quanto a situacdes
operacionais criticas

c. Acionar mecanismos e recursos operacionais adequados com a maxima urgéncia;

d. Propiciar ao usuério condi¢cdes de seguranca e de conforto, especialmente em emergéncias;
e

e. Efetuar sinalizacdo de emergéncia em situag@es de risco a circulacao.

Uma vez detectada uma ocorréncia, a equipe de inspe¢do devera prestar auxilio basico no local e
devera acionar os servi¢cos necessarios, utilizando os meios de comunicagéo disponiveis.

Os critérios de utilizagdo e posicionamento dos sinais e dispositivos deverdo obedecer ao Manual de
Sinalizacdo de Obras e Emergéncias do DNIT.

A sinalizagdo temporaria de emergéncia (sinistros em geral - atropelamentos, abalroamentos,
colisBes, choques, capotagens, tombamentos - panes em veiculos sobre a faixa de rolamento,
obstaculos na via, atendimentos aos usuarios, e servigos emergenciais de conservagéo) devera ter o
objetivo de:

a. Alertar os usuarios sobre ocorréncias, propiciando-lhes tempo e condi¢des adequadas para
a adogdo de novos comportamentos no volante, frente as mudancgas impostas; e

b. Minimizar transtornos no fluxo normal de trafego decorrente de situacfes inesperadas.

Parametros de desempenho

1.

Em qualquer ponto da rodovia, a somatéria dos atrasos com relagdo a frequéncia estabelecida para
a inspecéao de trafego, a cada 4 viaturas, ndo podera ser superior a 60 minutos.

Os servigos de Inspecgédo de trafego deverdo realizar ciclos com tempo médio de circulagdo de 90
minutos, em condi¢c8es normais de operacdo, para os 3 primeiros anos da concessao, periodo este
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de implantagdo do sistema de CFTV. Apoés a implantacdo do CFTV, ou caso esse sistema ja exista
em quantidade minima exigida, o tempo de circulacdo passa para 180 minutos. Admitir-se-a, na
verificagcdo do parametro, o uso dos demais veiculos operacionais.

O periodo de circulacdo é definido como o intervalo de tempo necessario para a viatura de inspecéo
passar duas vezes, pelo mesmo ponto e no mesmo sentido de trafego.

3.4.3.3 APH - Servico de Atendimento Pré-Hospitalar

Escopo

1.

Disponibilizacéo de servico de atendimento médico de emergéncia 24 horas por dia, em todos os dias
da semana, incluindo sdbados, domingos e feriados.

Parametros Técnicos

1.
2.

Atendimento & portaria GM n° 2.048/2002 do Ministério da Saude.

Permanente supervisado e orientacdo de um médico regulador, a partir do CCO ou de uma das BSOs
do Servigo de Atendimento ao Usuério (SAU).

Comunicacao entre o usuario e a Concessionaria, assim como a visualizacdo de sua necessidade
pelo CFTV, deverdo ser imediatamente registrados e transmitidos & BSO que deverd atender a
solicitacdo, com a orientacdo do médico regulador, que definira as condi¢cdes e procedimentos para
o atendimento.

O médico regulador podera participar, também, de uma das equipes de atendimento de emergéncia,
designando, nos casos em que houver necessidade de se ausentar da BSO, o seu substituto em
outra BSO.

As ambulancias para o atendimento de emergéncia deverdo atender as especificagdes contidas na
portaria GM n° 2048/2002, do Ministério da Saude, para os tipos C e D, com as seguintes equipes e
indicacdes:

a. Tipo C, ambulancia de resgate: veiculo de atendimento de urgéncias pré-hospitalares de
pacientes vitimas de sinistros de transito ou pacientes em locais de dificil acesso, com
capacidade de realizar o suporte basico de vida e equipamentos de salvamento de acordo
com o especificado na Portaria GM n° 2.048/2002 do Ministério da Salde.

b. Tipo D, ambulancia de suporte avancado: veiculo destinado ao atendimento e transporte
de pacientes de alto risco em emergéncias pré-hospitalares e/ou de transporte inter-hospitalar
gue necessitam de cuidados médicos intensivos. Deve contar com 0s equipamentos médicos
necessarios para essa funcao e com equipe formada de acordo com os termos da Portaria
GM n° 2.048/2002, do Ministério da Saude.

As ambulancias do tipo C e do tipo D deverao conter aparelhos para salvamento, com condi¢des de
retirar rapidamente acidentados das ferragens, bem como deverdo estar equipados com
equipamentos hidraulicos, motosserra com sabre e corrente, cortador a disco, além de equipamentos
auxiliares como extintores, correntes, faréis auxiliares, ferramentas e mascaras contra gases.

Tendo em vista a particularidade do atendimento em tela, os equipamentos como cadeira de rodas,
incubadora de transporte para recém-natos e bomba de infuséo, estipulados na referida Portaria para
as ambulancias do tipo D, ndo serdo necessarios.

Os veiculos deverdo dispor de mapa de localizagdo dos hospitais, GPS e sistema de telemetria,
permanentemente monitorados pelo CCO.

Todos os registros de atendimento médico de emergéncia deverao compor um relatério mensal,
encaminhado & ANTT.
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Pardmetros de Desempenho

1.

Para a ambulancia do tipo C: tempo maximo de chegada ao local igual a 20 minutos em 90% das
ocorréncias dentro do periodo de um més, ndo podendo exceder o tempo médio mensal de 30
minutos nos demais 10% das ocorréncias. O tempo de chegada sera calculado do momento de
identificacdo do incidente até o momento de chegada do veiculo no local da ocorréncia. Esse
parametro deverd ser respeitado mesmo com a ocorréncia de atendimentos simultdneos em
diferentes pontos do sistema rodoviario.

Para a ambulancia do tipo D: tempo maximo de chegada ao local igual a 60 minutos em 90% das
ocorréncias dentro do periodo de um més, ndo podendo exceder o tempo médio mensal de 120
minutos nos demais 10% das ocorréncias. O tempo de chegada sera calculado do momento de
identificacdo do incidente até o momento de chegada do veiculo no local da ocorréncia. Esse
pardmetro devera ser respeitado mesmo com a ocorréncia de atendimentos simultineos em
diferentes pontos do sistema rodoviario.

Onde estiverem locadas ambuléncias tipo D, ndo é necessario a presenca da ambulancia tipo C,
nesse caso a ambulancia tipo D deverda cumprir ambas as fungbes, respeitando os parametros de
desempenho para ambos os atendimentos.

3.4.3.4 Servico de Atendimento Mecénico

Escopo

1.

Disponibilizagdo de equipes e veiculos tipo guinchos leves (GL) e pesados (GP), devidamente
equipados, destinados a proceder a opera¢Bes de desobstrucdo de pista, remoc¢éo de veiculos e
remocdo de cargas tombadas dentro e fora da plataforma, operada por pessoal especializado em
regime de prontidéo nas Bases de Servigos Operacionais.

Parametros Técnicos

1.

Nas BSOs deverdo estar de prontiddo os utilitArios como guinchos leves, com equipamentos para
guinchar veiculos leves para a prestagdo do servico de socorro mecéanico e veiculos em pane ou
acidentados nas rodovias.

Os guinchos leves sao destinados a remogéo localizada de veiculos leves.

Os guinchos pesados, destinados a remocéo localizada de veiculos pesados, deveréo ter capacidade
para remocéo de veiculos de até 60 toneladas.

Os veiculos de socorro mecanico deverdo ser equipados com todas as ferramentas, materiais
auxiliares, materiais de sinalizagcao e equipamentos necessarios a prestacdo dos servigos.

Todos os veiculos deverdo dispor de GPS, permanentemente monitorados pelo CCO.

As equipes de atendimento, alocadas em unidades méveis, deverdo atuar sob regime de prontidao,
durante 24 horas por dia, em todos os dias da semana, incluindo sabados, domingos e feriados.

Todas as informacdes coletadas e as acdes adotadas em resposta deverdo ser registradas, de forma
inviolavel, e integrar o banco de dados dos sistemas de monitoracdo dos processos gerenciais e de
gerenciamento operacional, e serdo acessadas em tempo pela ANTT.

O parametro podera ser atendido através do uso de motocicleta, quando a necessidade do usuario
assim o permitir, devendo nesses casos ser cumprido o tempo médio mensal previsto para o servigo
de guincho leve.

Pardmetros de Desempenho
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Guincho Leve (GL): tempo maximo de chegada ao local igual a 60 minutos em 90% das ocorréncias
dentro do periodo de um més, ndo podendo exceder o tempo médio mensal de 120 minutos nos
demais 10% das ocorréncias. O tempo de chegada sera calculado do momento de identificagédo do
incidente até o momento de chegada do veiculo no local da ocorréncia. Esse parametro devera ser
respeitado mesmo com a ocorréncia de atendimentos simultdneos em diferentes pontos do sistema
rodoviério.

Guincho Pesado (GP): tempo maximo de chegada ao local menor ou igual a 90 minutos em 90%
das ocorréncias dentro do periodo de um més, ndo podendo exceder o tempo médio mensal de 180
minutos nos demais 10% das ocorréncias. O tempo de chegada sera calculado do momento de
identificacdo do incidente até o momento de chegada do veiculo no local da ocorréncia. Esse
parametro deverd ser respeitado mesmo com a ocorréncia de atendimentos simultdneos em
diferentes pontos do sistema rodoviario.

O parametro poderéa ser atendido através do uso de motocicleta, inspec¢éo de trafego, ou outro veiculo
operacional, quando a necessidade do usuario assim o permitir, devendo nesses casos ser cumprido
o tempo médio mensal previsto para o servigo de guincho leve.

3.4.3.5 Atendimento a Demais Incidentes

Escopo

1.

Disponibilizagdo de caminhdes-pipa e veiculos operacionais adaptados para a apreensédo e
transporte de animais.

Pardmetros Técnicos

1.

Carro pipa: caminhdo com tanque com capacidade de, no minimo 8.000 |, equipado com bomba e
mangueira para langamento. As equipes da concessionéaria deverdo dar apoio as equipes do Corpo
de Bombeiros, que deverao ser acionados pelo CCO, evitando o alastramento dos incéndios até sua
chegada.

Veiculo guindauto adaptado para apreensdo e transporte de animais ou carretinha: caminhdo com
carroceria em madeira, com a estrutura tipo “gaiola”, com 2 compartimentos interligados, com tampa
basculante, para propiciar a entrada e saida dos animais com capacidade da lan¢a de 1,8 tonelada e
da lanca extensora de 1,5 tonelada.

Todas as equipes operacionais da Concessionaria, que atuam na rodovia, deverdo ser capacitadas
a realizar a apreensdo e manejos de animais e a iniciar o combate aos incéndios. Essas equipes
deverao fornecer apoio a PRF e ao BPRv, sendo que os animais que se encontrarem na faixa de
dominio da rodovia, colocando os usuarios em situagdo de risco, deverao ser presos pelas equipes
da Concessionaria, que aguardardo equipe da PRF ou BPRv, acionada pelo CCO, para sua devida
apreensdo. Posteriormente o caminhao “gaiola” procedera ao recolhimento e transporte dos animais
ja apreendidos.

Mini pa-carregadeira ou equivalentes e similares, para atividades operacionais.

Os veiculos deverdo ser equipados com todas as ferramentas, materiais auxiliares, materiais de
sinalizacao e equipamentos necessarios a prestacao dos servigos.

Todos os veiculos deverao dispor de GPS, permanentemente monitorados pelo CCO.

Todos os registros de combate a incéndios e apreensdo de animais na faixa de dominio deverdo
compor um relatério mensal, encaminhado a ANTT.

Parametros de Desempenho

1.

Tempo maximo de chegada ao local igual a 120 minutos, em 90% das ocorréncias dentro do periodo
de um més, ndo podendo exceder o tempo médio mensal de 240 minutos nos demais 10% das
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ocorréncias. Esse parametro devera ser respeitado mesmo com a ocorréncia de atendimentos
simultaneos em diferentes pontos do sistema rodoviario.

3.4.3.6 Ponto de Parada e Descanso — PPD

Escopo

1. A Concessionaria devera implantar PPD para motoristas profissionais (Lei n°® 13.103/2015).
2. Localizacbes referenciais e respectivas areas construidas estao detalhadas no PER Volume II.

Parametros Técnicos

1. Os PPDs deverdo estar em conformidade com a legislacdo vigente durante todo o prazo da
concesséo, em especial a Lei n° 13.103/2015, Decreto n® 8.433/2015, Resolugéo n° 6.054/2024,
portarias ministeriais e demais normativos relacionados.

2. Os PPDs deveréo estar disponiveis aos motoristas 24 horas por dia, em todos os dias da semana,
incluindo sabados, domingos e feriados, com estacionamento exclusivo em vagas capazes de
acomodar caminhdes bitrem.

3. O tempo de permanéncia maximo para cada veiculo sera de 12 horas continuas, a cada periodo
de 24 horas.

4. O péatio de estacionamento devera contar com solugdo em pavimento — rigido ou flexivel —
atendendo aos parametros de desempenho indicados no item 3.1.

5. A area deverd possuir sistema de vigilAncia e seguranca privada. Os servicos, conforme
discriminados neste item e nos normativos relacionados, e o acesso a infraestrutura deverao ser
ofertados sem custo aos usuarios.

6. Os PPDs deverdo atender as normas de pavimento e de edificacdes vigentes, tendo em vista o
namero maximo simultaneo e o tipo de veiculos a serem atendidos.

7. Os PPDs deveréo dispor de tomadas para cargas refrigeradas de acordo com a demanda e com a
adocgédo de, pelo menos, 1 ponto de recarga para veiculos elétricos em cada PPD em baia livre,
adequada e exclusiva para o carregamento.

8. A Concessionéria devera desenvolver estudo, no prazo de 12 meses, contemplando a defini¢céo
dos locais de implantacdo dos PPD e das respectivas distribuicbes das vagas previstas, além da
previsdo de exploracdo de outros servi¢cos associados.

9. A escolha dos locais que receberdo os PPDs devera considerar a combinacdo dos critérios de
demanda e abrangéncia ao longo de todo o sistema rodoviario.

10. Os PPDs devem ser posicionados proximos a retornos, de forma a facilitar o acesso aos usuéarios
gue trafeguem em ambos os sentidos da rodovia.

11. O espaco devera ofertar quantidade de vagas compativel com o volume e a caracteristica do trafego
das rodovias, distribuindo as vagas proporcionalmente ao volume de veiculos comerciais. No PER
Volume Il - APENDICE E é apresentado croqui referencial proposto para os PPDs.

12. O estudo especifico devera ser aprovado pela ANTT, autorizando a instalacdo dos PPDs.

13. Outros servicos séo de livre oferta e exploracdo, podendo gerar receitas extraordinarias para a
Concessionéria.

3.4.4 Sistema de Comunicag¢do com o Usuério
3.4.4.1 Sistemas de Comunicacao

Escopo

1. Disponibilizar um sistema de comunicacdo, para suportar o sistema operacional da rodovia, para
atender aos servigos de atendimento emergencial, de informacdes, de assisténcia ao usuario e de
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guarda e vigilancia patrimonial, devendo abranger toda a rodovia e integrar os diversos servi¢gos de
forma flexivel, modular e capaz de suprir as necessidades a curto, médio e longo prazo.

Parametros Técnicos

1.

A fibra 6tica sera o principal meio de transmissao entre as instalagdes fixas do sistema operacional,
inclusive da ANTT e da PRF e do BPRuv.

O sistema de comunicacao devera atender a solicitagcdes de dados e informag¢des de modo geral, e
servir como base e meio de integracédo dos sistemas de controle que serdo implantados, devendo ser
projetados de forma que possam servir a interconexao de equipamentos e sistemas diversos com
sinais de voz, dados e video.

Qualquer dos sistemas ou equipamentos implantados, total ou parcialmente, devera ser inteiramente
compativel com os sistemas definitivos.

O Sistema de Comunicacdo devera ser monitorado por telemetria com integragéo ao SGO.

Deveré ser disponibilizado link de dados dedicados com capacidade para integracdo dos dados do
CCO com o CNSO, com alta velocidade e alta capacidade de transmisséo.

Disponibilidade fisica para acesso, pela ANTT, aos ativos de informagdes que mantem a infraestrutura
tecnolégica da rodovia.

Todos os sistemas, meios de comunicacao, protocolos e equipamentos deveréo ser especificados de
forma a garantir a compatibilidade com expans@es e modificagBes futuras, com simples adi¢des de
equipamentos ou médulos e a respectiva reprogramacao operacional dos sistemas.

O sistema de comunicacao devera ser dimensionado para atender aos sistemas que deverdo ser
implantados, abrangendo no minimo os seguintes servigos:

a. dados para PMVs;

b. coleta de dados de detectores de trafego e sensores diversos;
c. coleta deimagens de TV,

d. pracas de pedagio;

e. postos de pesagem;

f.  UOPs ou delegacias da PRF e do BPRYy;
g. Escritérios de Fiscalizacdo da ANTT;

h. BSOs, SAUs etc.;

i. CCO;

j. sistema de informacgBes aos usuarios; e
k. comunicacdo com viaturas.

Os equipamentos utilizados nos sistemas de comunicacdo deverdo atender permanentemente as
suas fungBes com elevado padrdo de qualidade e de modernidade, ndo devendo, a qualquer
momento, ter idade (contada da sua aquisicdo pela Concessionaria) superior as suas respectivas
vidas Uteis informadas para efeitos de depreciagéo.

Parametros Técnicos dos demais Elementos do Sistema de Comunicagao

Estacdo de Telecomunicacdes

Programa de Exploracdo da Rodovia — PER - Pagina | 80



IAM'IT

AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES

A estacao de telecomunicagBes devera ser o ponto de acesso digital com a rede de comunicacao ou
radio digital.

Os sistemas de deteccdo de veiculos poderdo ser integrados através de uma estacdo de
telecomunicacdes.

Devera ter como principio basico a modularidade e conectividade de sistemas.
As entradas e saidas da estacdo de telecomunicacdes deverao prever;

a. energia;

b. interface de comunicacdes;

c. analisadores de trafego; e

d. PMvVs.

5. As fun¢bes da estacdo de telecomunica¢gBes compreenderao:

a. condicionamento dos sinais digitais e analégicos;

b. autoteste;

c. autoinicializagéo;

d. formatagcdo das mensagens de acordo com o protocolo definido para a rede;
e. codificacédo e decodificagéo de voz;

f. transmissdo de dados dos analisadores de trafego;

g. transmissdo das mensagens destinadas ao PMV; e

h. fonte de alimentacdo AC e DC (bateria).

Radiocomunicacédo

1.
2.

Devera assegurar agilidade operacional.

Devera ser constituido por estacdes fixas ao longo da rodovia, méveis (viaturas) e portateis
(individuais), que deverao operar em frequéncia a ser definida pelo projeto técnico da rede.

As estacBes moveis dos veiculos de atendimento e apoio operacional devem possibilitar a
comunicacdo entre si, com o CCO e com as BSOs permitindo cobertura integral do segmento
concedido.

As unidades moveis deverao ser instaladas em todos os veiculos operacionais da Concessionaria,
PRF, BPRv e ANTT. Deveréo ser fornecidos equipamentos portateis, Tipo HT, com alcance minimo
de 3 km.

Deverdo ser instaladas esta¢bes fixas nas pracas de pedagio, postos de pesagem fixos, BSOs do
SAU, no CCO, nas UOPs e delegacias da PRF e do BPRv e nos Escritérios de Fiscalizagdo ANTT.

As unidades portateis devem estar distribuidas nas pracas de pedagio, postos de pesagem e outros.

A rede devera utilizar repetidoras de voz e dados com antenas omnidirecionais, localizadas em
posicBes tais que realizem toda a cobertura da rodovia.

Os sitios de telecomunicacdo a serem implantados e mantidos pela concessionaria deverdo ser
projetados para o uso compartilhado, integrado e seguro, a fim de atender as necessidades
operacionais e padrdes técnicos de comunicacdo da concessionaria, ANTT, PRF e BPRv. Da mesma
forma, nos trechos rodoviarios onde a PRF/BPRV ja possua rede de radiocomunicacdo em operacao,
havendo convergéncia técnica entre estes 6rgados policiais e concessionaria, esta pode implantar
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estruturas de telecomunicacdes nos sitios ja utilizados pela PRF/BPRv e assumir a infraestrutura,
manutencgao e conservacao.

9. A concessionaria devera disponibilizar espago em seus sitios de telecomunicacéo para instalacéo de
estacOes radiobase da PRF (ERBs), BPRv e unidades operacionais (UCAs), conforme descrito no
PER Volume II.

Telefonia operacional

1. Sistema composto por aparelhos com caracteristicas de linhas privada e publica, que poderdo ser
utilizados pelos usuarios, pelos membros da administracdo geral, pelas equipes operacionais de
projetos e obras e de manutencdo/conservacdo da concessionaria, bem como pela PRF/BPRv e
orgaos de fiscalizagdo do poder concedente.

2. O sistema de telefonia convencional devera oferecer a possibilidade de comunicagao, via telefone
comum, em todas as instalacdes operacionais e administrativas da concessionaria, dentre as quais
podem ser citadas:

a. CCO;

b. Pracas de Pedagio;

c. Postos de Pesagem fixos;

d. Bases de Servigcos Operacionais - BSOs;

e. Unidades de Servicos de Conservacao;

f.  PPD para motoristas profissionais (Lei n°® 13.103/2015);

g. Postos e Delegacias da PRF e do BPRv - quando relacionadas no PER Volume Il; e
h. Escritérios de Fiscalizagdo da ANTT.

3. A concessionaria deverd disponibilizar uma linha telefénica do tipo 0800, para ser acessada pelos
usudrios inclusive pelo telefone celular, demandando quaisquer informacdes sobre a rodovia, seu
transito, problemas enfrentados, condi¢cfes climaticas, necessérias ao planejamento e execuc¢éo das
viagens, bem como disponibilizar canal para as reclamagdes e sugestfes dos usuarios.

4. A disponibilidade do Sistema de Comunicacdo - Linha Telefénica 0800 e de seus equipamentos
devera atender ao estabelecido na Tabela 1.

1. Transmissao de DadosDisponibilizagdo de comunicacdo de dados por fibra 6tica ao longo de toda a
extensdo da rodovia, com objetivo de suportar a transmissdo de dados para a operacdo da
concessionaria, inclusive a comunicagdo com a ANTT, PRF e BPRv.

Aplicativo APP

1. A concessionaria devera disponibilizar um Sistema APP - Aplicativo para dispositivo mobile, por meio
do qual o usudrio pode ter acesso a varios servi¢cos, como acesso a pagina Web da Concessionaria,
aos Servicos da Concessionaria, informagdes em tempo real da rodovia, relatar ocorréncias e um
navegador GPS rotas.

2. Aplicativo devera ser desenvolvido em plataformas Android, 10S e similar atendendo aos padrées de
tecnologias e conectividade a época.

Site na Internet

1. A concessionaria devera disponibilizar um Site Responsivo, por meio do qual o usuario podera ter
acesso a varios servicos, tais como acesso a informacdes gerais sobre o Sistema Rodoviario sob
responsabilidade da Concessionaria, acesso a informag¢des em tempo real da rodovia, registro de
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ocorréncias, reclamacdes e pedidos de informacgédo. Site na internet mantido durante todo o periodo
de concesséo.

3.4.4.2 Sistemade Informacdes aos Usuarios

Escopo

1. Elaboracdo de carta de servicos aos usuarios, impresso ou eletrbnico periédico, atualizado e
disponibilizado gratuitamente, com o0s aspectos importantes da Concessao, conforme regulamento
da ANTT.

Parametros Técnicos

1. Com enfoque jornalistico, essa publicacdo deverd fornecer informagcdo de todos os meios de
comunicacao dos usuarios com a Concessionaria e com a ANTT, além de oferecer espacgo para a
manifestacdo dos usuarios, podendo conter publicidade, tratada como receita acessoéria.

2. A Concessionéria deverd compartilhar informacdes sobre interdi¢des, obras, lentiddes de trafego e
outros eventos e situacdes relevantes que afetem o conforto ou a seguranga dos usuarios nas
principais plataformas de navegacéo por GPS.

Parametros de Desempenho

1. O boletim devera ser editado conforme periodicidade prevista no regulamento da ANTT.

3.4.4.3 Sistemade manifestacdes dos usuérios

Escopo

1. Os servicos abrangerdo as manifestacdes dos usuérios, tais como reclamacdes, pedidos de
informacéo e sugestfes, tendo como objetivo o recebimento, andlise, tomada de decisao, resposta e
comunicacao aos USUArios.

Parametros Técnicos

1. A Concessionaria devera receber manifesta¢des por varios canais de comunicacao, que deverao ser
colocados a disposicao dos usuarios, incluindo:

a.

d.

e.

cartas, e-mails, entregues diretamente a Concessionaria, com divulgacéo do endereco no site
da Concessionaria;

cartas, e-mails ou outros registros, entregues diretamente a ANTT, posteriormente
encaminhadas a Concessionaria;

sistema de registro de manifestacdes, a serem colocados a disposicdo dos usuarios nas
BSOs;

servico telefbnico gratuito; e

aplicativo para telefone celular.

2. As manifestacdes dos usuarios serao tratadas de acordo com as seguintes atividades: i) recebimento
e registro da manifestacao; ii) andlise e avaliagdo pela concessionaria; iii) encaminhamento de
propostas de intervencdo nas areas pertinentes da concessionaria; iv) emissdo de respostas aos
usudrios; e v) comunicacdes em geral aos usuarios e a ANTT.
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3. A Concessionaria devera implantar placas da Ouvidoria da ANTT ao longo da rodovia, conforme
padrao, quantidade e localizacao estabelecidos pela ANTT.
4. O nivel de desempenho para o servigo de atendimento gratuito devera seguir o disposto no Decreto
Federal n® 11.034/2022 e demais legislacdes pertinentes.
3.4.4.4 Funcéao de chamada de emergéncia
Escopo
1. Disponibilizacdo da funcdo de chamada de emergéncia em aplicativo préprio ou integracdo com

aplicativo ja existente.

Parametros Técnicos

1.

A funcdo de chamada de emergéncia deverd estar presente em aplicativo desenvolvido pela
Concessionaria (detalhado no item 3.4.4 Sistema de Comunica¢cdo com o Usuério) para uso em
dispositivos méveis (smartphone, tablet e outros), ou devera ser integrada a aplicativo j4 existente,
de forma a garantir, no minimo, a comunica¢é@o do usuario com o CCO da Concessionaria com as
seguintes funcionalidades:

a. Acionamento de “botdo de alerta” em emergéncias por parte do usuério (com funcdes de
geolocalizag&o), automaticamente interligado ao sistema de controle de eventos do CCO e
com acionamento da equipe mais proxima a localizagcao do usuario;

b. Atendimento ao usuario via tecnologia de audioconferéncia, videoconferéncia ou outra que
venha a ser proposta e aprovada pela ANTT. Devera ser previsto software para
gerenciamento e armazenamento das informagdes e dos dados relativos aos atendimentos
realizados; e

c. Deverd ser prevista a integracado sistémica e arquitetura de dados alinhados com o CCO e
compativeis com as tecnologias definidas e adotadas pela ANTT que suporte todas as
demandas existentes e futuras, caso ocorram.

No caso de desenvolvimento de aplicativo préprio pela Concessionaria, a tela de abertura do
aplicativo deve conter apenas os icones referentes a cada servico identificados pelo nome do servigo
logo abaixo. Deverédo ser desenvolvidas as seguintes rotinas basicas:

a. Disponibilidade Multiplataforma; e
b. Disponibilidade em plataformas Android, IOS e similar.

O aplicativo devera permitir que o usuario realize o pedido de socorro de forma simples e direta, com
a confirmacéo, por parte da concessionaria, do recebimento da mensagem. O aplicativo devera
permitir a localiza¢do do usuério e informar ao CCO a necessidade de atendimento..

3.4.5 Sistemas de Pedagio e Controle de Arrecadacao

3451

Escopo

Pracas de Pedagio

1.

A Concessionaria devera implantar e operar o sistema de arrecadagdo de pedagio, os edificios de
apoio e as pracas de pedagio, ao longo do trecho a ser concedido, com localizacdo de acordo com o
PER Volume Il - APENDICE D, podendo sua posi¢éo ser alterada em até 5 km.

Caso a concessionaria julgue conveniente a alteracédo de qualquer praga de pedagio, além dos 5 km,
devera submeter a ANTT, para sua aprovacao, estudo técnico e analise do impacto local que justifique
a alteracdo da localizacdo da praca de pedagio.
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Parametros Técnicos

1.

Os sistemas de arrecadacédo do pedagio contemplardo trés modalidades, todas com condigfes de
identificar eixos com rodagem dupla e eixos suspensos de qualquer veiculo:

a. Sem parada de veiculos: cobranca automatica;
b. Com parada de veiculos: cobranca semiautomatica; e
c. Com parada de veiculos: cobranca manual.

As pracas de pedagio deverdo possuir toda a infraestrutura basica e edificacdes de modo a oferecer
condi¢cdes adequadas de conforto e seguranga aos usuarios, inclusive iluminagdo em cada direcao
da rodovia, bem como sinalizacao indicativa, entre outros.

As pracas de pedagio deverao contar com pista adicional de, no minimo, 10 metros de largura, com
altura livre, destinada a passagem de veiculos especiais em cada sentido de trafego.

Toda a operacdo das pracas de pedagio devera ser permanentemente acompanhada por cAmeras
de video (independentemente do sistema de CFTV), com recursos de gravacao, em todas as pistas
e em todas as cabines (audio/video). Deverdo também ser previstas cAmeras que permitem a
visualizacéo da sinalizagdo horizontal das filas maximas de 200 e 400 metros.

As informacgbes deveréo ser disponibilizadas em tempo real para acesso da ANTT.

Todos os procedimentos técnicos, operacionais e administrativos referentes ao sistema de
arrecadacdo de pedagio deverdo estar consubstanciados em manual proprio, que deverd ser
elaborado pela Concessionaria e submetidos a ANTT para aceitacéo.

Parédmetros de Desempenho

1.

Filas maximas nas pragas de pedagio, limitadas a 200 metros de extenséo, limite que devera ser
visualizado por meio de faixa sinalizada no pavimento. Para afericdo deste parametro serd analisado,
durante 15 minutos, se as filas ficam permanentemente maiores do que o patamar estipulado de 200
metros, caracterizando, desta maneira, infrag&o.

Filas maximas limitadas a 400 metros na véspera e nos feriados, fins de semana e eventos notaveis,
sendo esta extensdo também demarcada na rodovia. Mantém-se a forma de afericdo de ambos os
parametros.

Os horarios de pico seréo definidos a critério da ANTT de acordo com as particularidades de cada
trecho concedido.

Caso a concessionaria observar que qualquer desses limites foi atingido, devera liberar a passagem
de veiculos sem cobranc¢a de ped&gio, sem que isto possa gerar qualquer pedido de ressarcimento.

Os sistemas de iluminacéo das pracas de pedagio, tanto internos como externos, deverao seguir as
Normas Técnicas vigentes e oferecer padrao de iluminagao compativel com as fungdes especificas
e condi¢des climaticas, nos periodos requeridos durante o dia ou a noite.

A disponibilidade dos equipamentos de comunicag&o com 0s usuarios devera atender ao estabelecido
na Tabela 1.

Parametros Técnicos para Implantacédo das Pragas de Pedéagio

SINALIZAGAO

Area de aproximacao sinalizada a 2 km antes da praca (por pértico ou bandeira).

Sinalizagéo: placas de sinalizacdo aérea em poérticos, antecedendo o pedagio em 1 km; placas de
regulamentacao (reducédo de velocidade) e proibicdo para estacionar e parar; placas de adverténcia
de estreitamento de pista.
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Tarifas informadas a 1 km e a 500 metros antes das cabines de pedagio (sinalizagao vertical), a na
praca de pedagio, de tal forma que permita a visualizacdo da informacao no minimo a 50 metros da
cabine de pedagio.

Linhas de canalizacao para as cabines e by-pass na entrada e saida da praca (sinalizacédo horizontal).

Linhas de canalizagdo nos vértices das ilhas seguidas de linha continua por 30 m (sinalizagao
horizontal).

Sinalizacdo semaférica piscante de adverténcia nos vértices dos submarinos.

Sinalizacdo semaférica de cores vermelha e verde indicativa do status de operacdo da cabine,
localizada na marquise da praca, acima de cada cabine.

Displays para veiculos parados junto as cabines com valor da tarifa.
Sinalizacdo semaférica para retencgédo e liberagdo dos veiculos parados na cabine.

10. Identificacdo do arrecadador na cabine.

11. Faixas transversais a 200 e a 400 metros a montante do eixo das cabines.

PAVIMENTO

1.

Nas areas préximas as cabines das pracas de pedagio, o pavimento devera ser do tipo rigido.

DRENAGEM

1.

Dispositivos de drenagem superficial deverao ser implementados em toda a area da praca.

ELEMENTOS DE PROTEGAO E SEGURANGA

1. Implementacéo de barreiras e/ou defensas no afunilamento dos garrafées presentes nas ilhas, assim
como cones e/ou barreiras plasticas removiveis (com dispositivos luminosos) para segregacao dos
sentidos de trafego na aproximagéo e saida dos veiculos.

2. A érea da praca de pedagio sera iluminada em uma extens&o de, no minimo, 400 m da aproximacao
e 400 m da saida da praca de alto rendimento ou LED.

EDIFICACOES

1. As edificacdes deverdo estar conectadas a rede publica de energia elétrica, provendo tanto a sua
iluminacéo como a iluminacg&o da prépria pracga.

2. As edificagBes devem possuir um grupo gerador, com Nobreak, que permitira a alimentacdo para um
funcionamento satisfatério dos equipamentos elétricos e eletrénicos caso houver interrupgdo do
fornecimento de energia elétrica.

3. Cada cabine de arrecadacdo deverd ser equipada de uma ilha e submarino para permitir o
afunilamento dos veiculos.

4. A cabine devera obedecer a padrbes estéticos, estruturais, ergondémicos, de design de acordo com
as normas pertinentes.

5. Serdimplementada area de estacionamento operacional junto as pracas.

PARA CADA PISTA

N o ok~ w DN

Detectores de eixos.

Detectores de eixo suspenso.
Detectores de rodagem.

Detectores de composicao de veiculos.
Cameras com tecnologia OCR.
Cancelas.

Antenas para identificacdo dos veiculos equipados com etiqueta eletrénica (para pistas AVI).
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EstacOes de trabalho das cabines.

Impressoras de recibos com capacidade para impresséao de todas as informacdes necessarias para

a devida caracterizacdo da operacédo efetuada e conforme orientacdo da ANTT.

10. A disposicado dos equipamentos acima listados devera permitir a efetiva deteccdo dos caminhdes com

eixos suspensos quando transpuserem a praca de pedagio.

RECURSOS HUMANOS

1.

Os funcionarios deverdo estar devidamente uniformizados, identificados (cracha) e possuir
equipamentos de protecao individuais.

Parametros Técnicos para Operacdo das Pracas de Pedagio

SISTEMA DE COBRANGA MANUAL

1.

Operacado com a ajuda do arrecadador, que cobrard do usuario a correspondente tarifa e executara
0 processamento da cobranca.

SISTEMA DE COBRANGCA AUTOMATICA

1.
2.

Operacdo com equipamentos de cobranca que permitam minimizar o tempo de espera e pagamento.

Possibilitar o pagamento da tarifa de pedagio sem necessidade de parada ou de reducéo significativa
na velocidade do veiculo, mediante utilizacdo de etiqueta eletrdnica ou equipamento detector de sinal
de radio, emitido por um dispositivo instalado no veiculo ou outros dispositivos com resultados
semelhantes, contratados pelo usuario, de uma Administradora de Meios de pagamento para
Arrecadacao de Pedagio (AMAP) e sistema OCR capaz de verificar a placa do veiculo e consultar no
banco de dados das AMAPs com objetivo de dirimir possiveis falhas de leitura do sistema principal.

Os equipamentos empregados na cobrangca automética deverdo permitir a transmissdo de
informagBes sobre a categoria do veiculo, registrar sua passagem, calcular a tarifa a ser paga e
permitir o pagamento antecipado, ou por débito em conta corrente ou cartdo de crédito.

Os equipamentos deverdo ainda armazenar os dados relativos a operagéo.

Os usuarios poderao contratar os servicos das AMAPs autorizadas pela ANTT, conforme resolucéo
especifica.

A velocidade dos veiculos durante a cobranca automética devera obedecer a limite a ser estabelecido
pela ANTT.

No inicio, devera ser implantado, no minimo, 1 equipamento automatico por sentido, por praca de
pedagio para posterior substituicao gradativa dos equipamentos existentes.

SISTEMA DE COBRANCA SEMIAUTOMATICA

1.

Caracteriza-se pela passagem do veiculo por cabine e/ou leitor remoto, que permita o pagamento e
imediata identificacdo por meio de: cartdo bancario (crédito e débito) e transferéncia eletrénica de
valores.

Podera ser previsto meio de pagamento adicional por meio de dispositivos com tecnologia de
aproximacao.

PADRAO DOS SISTEMAS AUTOMATICO E SEMIAUTOMATICO

1.

Os sistemas de cobranga automatica e semiautomatica de pedagio deverdo ser padronizados para
gue ocorra interoperabilidade com o0s demais sistemas existentes.

Os equipamentos terdo sua frequéncia de transmisséo e protocolo de comunicacdo padronizados
pela ANTT.

SISTEMA DE CONTROLE DE VIOLAGOES

1.

Qualquer que seja o sistema de arrecadacao empregado, devera ser implantado um sistema de
controle e processamento de violagdes que registrara a(s) imagem(ns) de veiculos infratores.
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Permitir identificar, inequivocamente, o local, a data e a natureza da infragdo, como também o veiculo
infrator (placa e marca), em consonéncia com a Portaria DENATRAN n° 870 de 26/10/2010 e o artigo
209 do CTB.

PARAMETROS APLICAVEIS AOS SISTEMAS DE COBRANGA AUTOMATICA, SEMIAUTOMATICA E MANUAL

1.

© N O A®

11.
12.
13.

14.
15.

Permitir que a capacidade de vazdo das pracas de pedagio seja suficiente para o fluxo atual e
possiveis ampliagcdes quando ocorrer o aumento deste fluxo.

Permitir a cobranca em funcéo das caracteristicas fisicas dos veiculos, tais como quantidade de eixos,
tipo de rodagem, por peso ou ainda pela composicdo de dois ou mais itens.

Permitir pagamento antecipado, concomitante ou posterior ao uso da rodovia.
Inibir as tentativas de fraudes.

Registrar, de forma inequivoca, as violagbes ao sistema.

Apresentar facilidades de supervisdo, controle, operacdo e manutencao.
Apresentar recursos para facilitar auditoria financeira.

Permitir integragdo com outros sistemas ja existentes.

Disponibilizar, online e em tempo real, no CCO da rodovia e da praga de pedagio, assim como para
a ANTT, informagdes sobre o fluxo de veiculos (quantidade e tipo).

. Permitir a fiscalizacdo de quesitos dos veiculos, conforme preconizado na legislagdo de transito

existente.
Permitir modernizac&o, sem necessidade de troca total do sistema.
Ser flexivel para a inclusdo de novas fun¢des e controles.

Apresentar recursos audiovisuais para instruir e informar os usuarios, sem comprometer a vaz&o do
sistema.

Apresentar recursos que sinalizem, local e remotamente, a ocorréncia de falhas no sistema.
Permitir telecomando.

DIMENSIONAMENTO DAS CABINES E DOS EQUIPAMENTOS DE COBRANGA

1.

O dimensionamento inicial da quantidade de cabines de arrecadacdo e dos equipamentos de
cobranca, inclusive automatica, de modo a proporcionar um nivel de servigo satisfatério e atender aos
Parametros de Desempenho, deve ser apresentado a ANTT para aceitacao, antes de sua execucgao.

Deve ser adequado o nimero de cabines ao crescimento do trafego durante o prazo da Concessao
e atendimento aos Parametros de Desempenho.

SISTEMA DE ARRECADAGAO DE PEDAGIO

1.

A operacao das cabines deve ser adequada as varia¢des de fluxo que ocorrem nas horas-pico e dias
de maior demanda (feriados prolongados, inicio e término de férias escolares etc.).

A operacao das pracas de pedagio envolvera a adogdo de procedimentos especiais nos casos de
isencdo, conforme Resolucdes vigentes da ANTT.

A Concessionéria, diretamente ou por meio de terceiros, devera comercializar os cartdes e etiquetas
eletrbnicas para a cobranca automética.

Sera aceito o pagamento da tarifa de pedagio de acordo com os modelos de Vale-Pedagio habilitados
pela ANTT, nos termos da Lei n°® 10.209, de 23 de marco de 2001 e de regulamentacao especifica da
ANTT.

A ANTT podera realizar auditoria nos equipamentos e softwares de controle empregados para
controlar e gerenciar as transagdes efetuadas nas pracas de pedagio.

CONTROLE E OPERAGAO DO PEDAGIO

1.

2.

Implantac@o e manutencéo de sinalizag&o indicativa dos valores atualizados das tarifas de pedagio,
em pontos adequados préximos das pracas de pedagio.

Sinalizar as pistas.

CONTROLE E OPERACAO DO PEDAGIO

1.

Implantacdo e manutencéo de sinalizacdo indicativa dos valores atualizados das tarifas de pedagio,
em pontos adequados préximos das pracas de pedagio.
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Sinalizar as pistas.
Controlar a abertura e o fechamento de pistas e cabines.
Fiscalizar a arrecadacéo.

Garantir a seguranca da circulacéo de valores e sua transferéncia para a sede da Concessionaria, ou
banco.

Elaborar mapas estatisticos de trafego e receita.
Registrar as ocorréncias principais e mais significativas.
Controlar e manter vigilancia sobre os equipamentos.

Controlar a arrecadacéo e o recolhimento de numerario por cabine, por turno de trabalho e por agente
arrecadador.

10. Prestar atendimento ao usuario.
11. Garantir o cumprimento das normas operacionais aprovadas pela ANTT.
DBT E DUF

1.

CNSO

O Sistema de Arrecadacéo devera prever o controle, identificacdo e aplicagcdo de tarifas diferenciadas,
com possibilidade de configurar descontos para atender o DBT — Desconto Basico de Tag e DUF —
Desconto para Usuéarios Frequentes.

DBT é exclusivo para cobranga automatica e aplicavel a todas as categorias de veiculos.

DUF - O Sistema de Arrecadacdo, cobran¢ca automatica, devera ser capaz de identificar todos os
usuérios frequentes (Todas as Categorias), porém, o desconto sera aplicado para as categorias 1, 3
e 5, sendo: 1 para veiculos leves tipo automdvel, caminhonete e furgdo; 3 veiculos leves tipo
automéveis, caminhonete e furgdo com semirreboque; e 5 veiculos leves tipo automdveis,
caminhonete e furgdo com reboque.

O Sistema de Arrecadagdo devera emitir relatorios gerenciais e estatisticos referente as modalidades
de tarifas com desconto, DBT e DUF, com filtros, volume de veiculos, categorias, fluxo horério etc.

SGO

O Sistema de Arrecadagdo devera estar integrado com o CNSO da ANTT com acesso direto (sem
passar pelo SGO), transmissao dos dados em tempo real, referente ao fluxo de veiculo das pragas
de pedéagio devem transmitir informag8es por praca, por pista, por modalidade de cobranca, por eixo,
por veiculo.

O Sistema de Arrecadacdo devera estar integrado com o SGO da Concessionaria, com todas as
aplicacdes dos Sistemas da Praca de Pedagio, com dados de fluxo e receita, controles de isentos,
abertura e fechamentos de vias, controles de acessos, alarmes, grupo geradores, e demais sistemas
da praca de pedéagio, possibilitando a operagdo remota e controle a partir do CCO.

3.45.2 Sistema Free Flow

Escopo

1.

O sistema de arrecadacgédo de Tarifa de Pedagio na modalidade Free Flow podera ser utilizado para
o Gerenciamento de Trafego ou em substituicdo as Pracas de Pedagio, nos termos definidos em
contrato e/ou em Regulamentacao especifica.

Pardmetros de Desempenho

1.

Implantacdo de toda a estrutura de porticos, contadores automaticos, medidores de velocidade,
displays indicadores de tarifa e demais equipamentos necessarios a viabilizagao do Free Flow.

Possibilitar o pagamento da tarifa de pedagio sem necessidade de reducéo de velocidade do veiculo,
mediante utilizagcdo de etiqueta eletrénica ou equipamento detector de sinal de radio, emitido por um
dispositivo instalado no veiculo ou outros dispositivos com resultados semelhantes, contratados pelo
usudrio, de uma AMAP e sistema OCR capaz de verificar a placa do veiculo e consultar no banco de
dados das AMAPs com objetivo de dirimir possiveis falhas de leitura do sistema principal.

Os equipamentos empregados na cobranca automatica deverdo permitir a transmissdo de
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informacdes sobre a categoria do veiculo, registrar sua passagem, calcular a tarifa a ser paga e
permitir o pagamento antecipado, ou por débito em conta corrente ou cartédo de crédito.

Os equipamentos deverdo ainda armazenar os dados relativos & operagao.

Os usuarios poderdo contratar os servicos das Administradoras de Meios de pagamento para
Arrecadacao de Pedagio — AMAPs autorizadas pela ANTT, conforme resolugéo especifica.

Todos os equipamentos utilizados nos sistemas de Free Flow deverdo permanentemente atender as
suas fun¢des com elevado padréo de qualidade e de modernidade.

Os equipamentos ndao devem, em qualquer momento, ter idade (contada a partir de sua aquisicdo
pela Concessiondria) superiores as suas respectivas vidas Uteis informadas para efeitos de
depreciacao.

Qualquer equipamento ou elemento do sistema Free Flow que apresente problema deverd ser
reparado ou substituido em, no maximo, 24 horas.

A disponibilidade do Sistema Free Flow e de seus equipamentos devera atender ao estabelecido na
Tabela 1.

O Sistema de Arrecadacéo devera estar integrado com o0 CNSO da ANTT com acesso direto (sem
passar pelo SGO), transmissdo dos dados em tempo real, referente ao fluxo de veiculo dentro do
sistema Free Flow devendo transmitir informag&es por pértico, por pista, por modalidade de cobranca,
por eixo, por veiculo.

O Sistema de Arrecadacdo devera estar integrado com o SGO da Concessionaria, com todas as
aplicacdes dos Sistemas do Free Flow, com dados de fluxo e receita, controles de isentos, abertura
e fechamentos de vias, controles de acessos, alarmes, grupo geradores, e demais sistemas do Free
Flow, possibilitando a operacdo remota e controle a partir do CCO.

3.4.6 Sistema de Pesagem

346.1

Escopo

PPVf - Posto de Pesagem Veicular - Fixo

1.
2.

Implantar postos de pesagem veicular novos ou adequar os existentes.

A implantacédo de novos postos de pesagem fixos devera ser precedida de estudo de origem-destino
realizado pela concessionaria, o qual sera avaliado pela ANTT, que justifique sua localizacao.

Os Postos de pesagem veicular existentes, regularmente aferidos e operados por autoridade
rodoviaria, devem ser assumidos e mantidos em operagdo pela Concessionaria desde o inicio da
concessdao. Os equipamentos que ndo estiverem em condicdes de operacdo deverdo ser
restabelecidos no prazo de 180 dias.

Parametros Técnicos

1.

Quando da assuncdo da concessao, 0s postos existentes que ndo atenderem aos padrdes
estabelecidos serdo recuperados e reformados, ou receberdo nova edificacdo, sendo 0s projetos
apresentados para analise da ANTT. Eventuais equipamentos sem condicdo de operacdo deverao
ser substituidos ou reparados em até 12 meses.

Os postos de pesagem veicular fixos deverdo ter dimens@es compativeis com o fluxo de trafego de
veiculos de carga, inclusive com relagao aos locais para estacionamento e transbordo de cargas em
excesso, além de tapers de entrada e saida, iluminacao, sinaliza¢cdo indicativa, entre outros.
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3. Os postos de pesagem veicular fixos deverdo dispor de todo o equipamento necessario para a
pesagem dindmica, inclusive para a autuacéo, a ser efetuada pela ANTT, que devera contar com sala
propria e isolada do restante e rede de transmisséo de dados.

4. Os postos de pesagem veicular fixos deverdo dispor de sistema de cameras fotograficas (OCR),
estrategicamente posicionadas, com sensores associados aos semaforos, de modo a registrar as
placas dos veiculos que se evadirem sem pesagem ou evitarem a autuacao.

5. A Concessionaria devera fornecer todos os recursos, materiais € humanos, para a operacado dos
postos de pesagem veicular fixos.

6. A Concessionaria devera instalar todos os recursos necessarios para implementacao de um sistema
de autuacéo remota por parte da ANTT.

7. Os Pétios para Transbordo de Produtos Perigosos serdo instalados em areas contiguas a cada Posto
de Pesagem veicular Fixa, sem interferéncia ou acesso direto com as areas destinadas a pesagem
normal dos caminhdes, e serdo devidamente isolados, pavimentados, vedados e iluminados.

8. Os equipamentos utilizados nos sistemas de pesagem deverdo atender permanentemente as suas
fungbes com elevado padrdo de qualidade e de modernidade, ndo devendo, a qualquer momento, ter
idade (contada da sua aquisicdo pela Concessionaria) superior as suas respectivas vidas Uteis
informadas para efeitos de depreciacao.

9. Balancgas fixas deverdo ser objeto de certificacdo, verificada periodicamente na forma dos
regulamentos editados pelo INMETRO.

10. Postos de pesagem veicular fixos deverdo operar permanentemente, durante 24 horas por dia, em
todos os dias da semana, incluindo sabados, domingos e feriados.

11. Nao serd admitida formacao de filas de veiculos em areas externas as areas dos postos de pesagem
veicular (veiculos em espera nos acostamentos ou faixas de trafego causadas por ineficiéncia do
sistema de pesagem) nem o estacionamento de veiculos retidos fora do espaco de estacionamento
destinado a esta finalidade.

Parametro de Desempenho

1. A disponibilidade do Sistema de Pesagem e de seus equipamentos devera atender ao estabelecido
na Tabela 1.

3.4.7 Sistema de Transmissdo de Dados
3.4.7.1 Rede de Dados

Escopo

1. Disponibilizar sistema de transmissdo de dados, via fibra 6tica, para suportar o sistema operacional
da rodovia, para atender aos servi¢os de atendimento emergencial, de informaces, de assisténcia
ao usuario e de guarda e vigilancia patrimonial, devendo abranger toda a rodovia e integrar os
diversos servicos de forma flexivel, modular e capaz de promover a comunica¢éo com alta velocidade
e alta capacidade.

2. Quando implantado sistema de fibra dptica, devera ser implementado cabo de fibra 6tica de 36 fibras,
gue atenda as especificacbes regulamentares, com o objetivo de suportar a transmissao de dados
para a operacao da concessionaria, inclusive a comunicagdo com a ANTT e PRF/BPRv.

Parametros Técnicos
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1. Afibra otica sera o principal meio de transmisséo entre as instalagfes fixas do sistema operacional,
inclusive da ANTT, da PRF e BPRYv, e os parametros técnicos deverdo observar o disposto no item
3.4.4.1 e disposicoes de regulamento especifico.

2. Para a passagem de cabos sob a rodovia, deverdo ser utilizados métodos ndo destrutivos, sempre
gue possivel aproveitando-se de pontes e viadutos, ou utilizando-se maquinas perfuratrizes.

3. Asfibras éticas devem ser mantidas em plena operacionalizac&o ao longo da rodovia.

3.4.7.2 Conectividade

Escopo

1. Disponibilizacdo de rede de comunicacdo sem fio adequada para satisfazer as demandas de
capacidade, levando em consideracdo o numero de usudrios potenciais e 0s servigcos oferecidos
através dessa rede.

Parametros Técnicos

Antenas devem permitir conexdo de dispositivos méveis, para chamada de emergéncia.

2. O sinal deve ter qualidade minima para envio de mensagens de voz e texto, imagens da camera e
videos de acordo com a ocorréncia.

3. Devem ser configurados para ndo haver necessidade de o usuario mudar de rede constantemente
ou que essa mudanc¢a ndo dependa da a¢édo do usuario.

O sistema devera ser monitorado por telemetria e integrado ao SGO da Concessionaria.

O sinal devera permitir ao usuério comunicacao imediata com a concessionéria (para solicitaces de
atendimento, informacdes de condi¢des de trafego etc.)

6. Nas Bases de Servicos Operacionais, devera ser concedido ao usudrio acesso a internet, sendo
facultado pela concessionaria a limitagdo do tempo de uso (ho minimo 60 minutos por dia por usuario).

7. A concessionaria sera responséavel pela seguranca de seus dados e dos usuarios.

Parametros de Desempenho

1. A Concessionéaria deve apresentar, até o final do 12° més, um projeto para implementacdo de
conectividade na rodovia.

2. Apoés a aprovacéo do projeto, a Concessiondria tera até o 36° més para concluir a implementagdo
das solu¢des propostas, a fim de garantir a cobertura de 100% da rodovia.

3. Adisponibilidade da Conectividade ao longo da Concesséo devera atender ao estabelecido na tabela
Disponibilidade de Equipamentos e Sistemas - Pardmetros de Desempenho presente no item 3.4.12.

3.4.8 Sistema de Guarda e Vigilancia Patrimonial

Escopo

1. Disponibilizacdo de uma estrutura de vigilancia patrimonial, que fiscalizara as estruturas fisicas
operacionais da rodovia, os postos de pesagem, os PPD, Escritorios de Fiscalizacdo da ANTT.

Parametros Técnicos

1. Padrdo de qualidade e de modernidade, com todos os equipamentos, pessoal necessario, com 0
treinamento adequado para a prestacdo dos servicos de vigilancia patrimonial assegurando a
integridade das edificacfes.

2. Auséncia de equipamentos com idade (contada da sua aquisi¢édo pela Concessiondria) superiores as
suas respectivas vidas Uteis informadas para efeitos de depreciacéo.
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3.4.9 Sistema de Operacéo e Seguranca de Tunel

Escopo

1. Implantacéo de Sistema de Operacéo e seguranca dos Tuneis.

Parametros Técnicos

1. Deveréo ser previstos: telefonia de emergéncia, monitoramento das condicdes ambientais do tunel
(ventilagdo e iluminagdo), monitoramento de imagens por c@meras coloridas com sistema de
captacdo e andlise de imagens a distancia e cameras fixas, instaladas de forma a cobrir 100% do
interior do tanel.

2. Deverdo ser registradas as ocorréncias principais e mais significativas.

3. Painel de Mensagens Varidveis para avisos dindmicos, através de mensagens eletrdnicas sobre
sinistros de transito, obras, ventos, chuvas, neblina, tipo de operacéo e condi¢bes do transito.

4. Sistema ou dispositivo para detec¢do automatica de incidentes no interior do tlnel, nas salas da
subestacéo e do prédio de apoio administrativo/operacional.

5. Sinalizacdo de evacuagdo de emergéncia, inclusive com sonorizacdo do tunel (megafonia),
monitoramento e controle da rede de hidrantes e deteccdo de acesso aos extintores manuais de
incéndio e semaforos e balizadores de trafego.

6. Sistemas de vigilancia e seguranca patrimonial.

Sistema de energia

1. Constituido por trés fontes independentes e redundantes de alimentagdo para garantir a continuidade
do fornecimento de energia elétrica aos diversos sistemas do tanel.

Controle Operacional

1. Devera concentrar e gerenciar todas as ferramentas necessarias a manutencao da seguranca, fluidez
e controle das condi¢@es de trafego do sistema.

2. Até a completa instalacdo dos equipamentos para a monitoracdo do tunel a partir do CCO, fibra 6tica
e devidos equipamentos operacionais, a concessionaria devera manter uma equipe de operagao
exclusiva para os tuneis..

Parametros Técnicos

1. Deverdo ser realizadas as inspec¢6es preconizadas na ABNT NBR 15.775/2009.

3.4.10 Fiscalizacdo da ANTT
3.4.10.1 Escritorios de Fiscalizacdo da ANTT

Escopo

1. Construcdo de Escritérios de Fiscalizacdo da ANTT, com &rea total minima de 800 m2, com area
minima de 170 m2 de &rea edificada, no minimo 50 m2 de &rea de estacionamento coberto e, no
minimo, 150 m2 de &area de estacionamento descoberto, ambos pavimentados. Neste caso, a
localizacéo do escritério sera indicada pelo 6rgéo fiscalizador.

2. Mediante solicitacdo da ANTT, o Escritério de Fiscalizacdo podera ser ofertado mediante locacéo de
edificagdo com area em torno de 100 m2, com 4 vagas de estacionamento.

Parametros Técnicos
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1. Os escritorios deverao dispor de sala de espera, cozinha/copa, 3 salas, 1 sala de arquivo, sanitarios
(feminino, masculino e portador de necessidades especiais).

2. Os escritérios deverdo ser equipados com equipamentos de escritério (mesas, cadeiras,
computadores, impressoras e demais equipamentos para o adequado funcionamento administrativo
e fiscalizacdo).

3. Os escritérios deverdo ser equipados com equipamentos de refrigeracdo em todos os ambientes,
exceto cozinha/copa e banheiros.

4. Os escritérios deverdo ser equipados com sistema de internet a cabo e sem fio de alta velocidade e
infraestrutura para instalacéo da rede e internet/intranet da ANTT.

5. Os escritérios deverdo conter todos os equipamentos de protecdo de incéndio, protecao de descargas
elétricas etc.

6. Deverdo possuir alto padréo de qualidade e de modernidade e as solugbes propostas deverdo ser
submetidas & aprovacgédo prévia da ANTT.

3.4.10.2 Veiculos de Fiscalizagdo da ANTT

Escopo

1. Fornecimento e manutengéo de veiculos para a fiscalizagdo da ANTT.

Pardmetros Técnicos

1. Os veiculos para a fiscaliza¢do da ANTT deverédo ser fornecidos segundo os seguintes critérios:

a. Deverao ser fornecidos veiculos do tipo caminhonete, de grande porte, a diesel, capacidade
acima de 1.000 kg, carroceria sobre chassi, de cor branca, 0 km, caracterizados, com
capacidade para 5 ocupantes, tragdo nas 4 rodas, ABS, Air Bag, direcao hidraulica/elétrica,
ar-condicionado, vidros e travas elétricas;

b. O veiculo definitivo (D), entregue no 6° més, devera ser equipado com sistema de
comunicac@o entre os veiculos e os Escritorios de Fiscalizagdo da ANTT, sinalizador
automotivo, hodémetro digital de alta precisdo e GPS, obedecendo ao disposto pela ANTT e
pelo Cédigo de Transito Brasileiro (CTB);

c. O veiculo provisério (P) a ser entregue no 1° més podera ser locado, caso em que nao serédo
exigidos os equipamentos especificados no item “b”;

d. A Fiscalizacao regional da ANTT podera alterar o tipo do veiculo, suas caracteristicas e
redefinir o tipo de combustivel (novas tecnologias), porém, limitado ao valor maximo do
veiculo especificado no item “a”.

2. Para efeito de precificacdo do valor do veiculo, a concessionaria devera propor um veiculo que atenda
a todas as especificagdes técnicas descritas no item “a”.

3. A ANTT recomenda, preferencialmente, a adocao de tecnologias e combustiveis mais sustentaveis.

4. A concessionaria sera responsavel pela manutengdo, conservacao e limpeza dos veiculos, pelo
pagamento de taxas, impostos e servicos correlatos, excluindo-se o pagamento de multas de transito
relativas a conducédo do veiculo e do combustivel.

5. Os veiculos deverdo ser equipados dos seguintes equipamentos para auxilio a fiscalizacao: trena
convencional (50m) e eletrbnica, lanterna, hodémetro de precisdo, camera digital
fotografica/filmadora com GPS (com suporte e acessorio) e carregador de celular. As caracteristicas
destes equipamentos serdo definidas pela ANTT.
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6. Os veiculos serédo isentos da cobranca de pedagio.

7. Deverdo possuir alto padrdo de qualidade e de modernidade, com todos o0s equipamentos
necessarios e adequados.

Parametros de desempenho

1. Auséncia de equipamentos com idade (contada a partir de sua aquisicdo pela Concessionaria)
superiores as suas respectivas vidas Uteis informadas para efeitos de depreciacao.

3.4.11 Fiscalizagdo — PRF e BPRv
3.4.11.1 Unidades Operacionais e Delegacias da PRF e BPRv

Escopo

1. Construcédo/Reforma/Adequacdo de UOPs, BPRv e delegacias da PRF, quando relacionadas no
PER Volume II.

Parametros Técnicos

1. Deverdo ser reformadas ou adaptadas as Unidades Operacionais e Delegacias existentes no
Sistema Rodoviario, atendendo os Manuais de Infraestrutura Predial e normativos de identificacao
visual vigentes.

2. Adicionalmente, para PRF devera ser seguido o Regulamento de Identidade Visual em sua edi¢éo
mais recente e para o BPRv, a Diretriz n° 001/2018 — PM/4-SSCMO em sua Ultima verséo.

3. Deverdo ser construidas as Unidades Operacionais e Delegacias, seguindo as normas técnicas
construtivas existentes, bem como especificagbes dos Manuais de Infraestrutura Predial da PRF e
BPRuv.

4. Deverd ser fornecida conexao de internet em banda compativel com os servigcos prestados pela
PRF e BPRv, além de conexdo ao sistema da Concessionaria necessarios a atividade policial e de
fiscalizag&o de transito.

5. Patios de Apreensdo de Veiculos deverdo ser instalados em areas contiguas ou integrantes das
UOPs e Delegacias da PRF existentes e/ou Base da BPRv. Os patios devem ser cercados e
iluminados.

6. As UOPs, Bases BPRv e Delegacias existentes na faixa de dominio deverdo contar com blindagem
balistica.

7. Detalhamento e localizacdo das edificacdes estdo dispostos no PER Volume II.

8. Deverdo possuir alto padrao de qualidade e de modernidade.

3.4.11.2 Veiculos da Policia Rodoviaria Federal e BPRv

Escopo

1. Fornecimento de veiculos para o policiamento da rodoviaria Federal e BPRv objeto desta concesséo,
guando relacionados no PER Volume II.

Paradmetros Técnicos

1. Deverdo ser fornecidas viaturas do tipo camioneta - SUV, de grande porte, de cor branca,
caracterizadas, com capacidade para 5 ocupantes, tracdo nas 4 rodas, direcao hidraulica, ar-
condicionado e vidros e travas elétricas, blindada, com sistema de comunicacgédo entre os veiculos
e 0s postos, com sinalizador automotivo. A caracterizacdo dos veiculos devera seguir os normativos
vigentes de identificacéo visual. Para PRF, o Regulamento de Identidade Visual em sua edicdo mais
recente e para o BPRv, a Diretriz n° 001/2018 — PM/4-SSCMO em sua Ultima verséo.

2. Os veiculos serédo isentos da cobranca de pedagio.

3. Detalhamento do quantitativo de veiculos no PER Volume II.
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4. Os equipamentos ndo poderéo ter idade (contada da sua aquisicéo pela Concessionaria) superiores

as suas respectivas vidas Uteis informadas para efeitos de depreciacéo.

3.4.11.3 Equipamentos de Radiocomunicacéao

Escopo

1.

Fornecimento de equipamentos de radiocomunicacao, tais como Unidades Controladoras de Areas
— UCAs, Estacdes Radiobase — ERBs e Terminais, para a comunicagdo exclusiva da PRF e BPRv
nas atividades de policiamento do sistema rodoviario federal objeto desta concessdo, quando
relacionados no PER Volume II.

Parametros Técnicos

1.

Deverdo ser fornecidos Unidades Controladoras de Areas — UCAs novas, Estacdes Radiobase —
ERBs novas e Terminais Fixos, Mdveis e Portateis, em modelos vigentes a época da aquisi¢cao, na
PRF e no BPRuv.

Detalhamento do prazo e do quantitativo dos equipamentos de radiocomunicacdo consta no PER
Volume II.

3.4.12 Disponibilidade de Equipamentos e Sistemas - Parametros de Desempenho

Os equipamentos e sistemas listados na Tabela 1 devem atender aos parametros de desempenho, tendo
como base:

Indisponibilidade do equipamento: definido pelo periodo continuo méximo de indisponibilidade, em
horas, individualmente, para cada equipamento, o qual servira de limite para reparo ou troca do
equipamento com problemas de funcionamento;

Performance do sistema: definida por um percentual minimo de disponibilidade e funcionamento do
conjunto de equipamentos, que compdem o sistema, no periodo de um més. A apuracdo dessa
performance serd a relagdo entre o somatério de horas operacionais efetivas de todos os
equipamentos que compdem o sistema e a quantidade de horas operacionais previstas de todos
€sses mesmos equipamentos, mensalmente.

Tabela 1: Disponibilidade de Equipamentos e Sistemas - Parametros de Desempenho

Indisponibilidade do
T equ-ipamento (h) Performance do
Trecho Operacional . sistema (%)
Critico 1 Demais trechos

SAGT - Sistema de Apoio a Gestao do Trafego - 99%
SAT - Sistema de Analise de Trafego 72h 97%
DAl - Deteccao Automatica de Incidentes 24h - 99%
CFTV - Circuito Fechado de TV 24h 72h 99%
PMVf - Painel de Mensagem Variavel - fixo 48h 72h 97%
PMVm - Painel de Mensagem Variavel - movel 6h -

SDA - Sistema de Detecc¢éo de Altura 72h 97%
SCV - Sistema de Controle de velocidade 72h 97%
SCDV - Sistema de Controle Dindmico de Velocidade 24h - 99%
SMM - Sistema de Monitoramento Meteorolégico 72h 97%
Sl - Sistema de lluminacéo Inteligente 48h 72h 98%
Sl - Sistema de lluminagéo 48h 72h 98%
Conectividade 24h 98%
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Indisponibilidade do
equipamento (h
Sistema q -p (h) Per_formancoe do
Trecho Operacional | o .o oo sistema (%)
Critico *
Sistema de Pesagem 72h 98%
Sistema Free Flow 24h 99%
Sistema de Pedagio - Informagé&o ao Usuério 24h -
Sistema de Comunicagéo - Linha Telefénica 0800 6h 99%

[N

Trecho Operacional Critico: estdo descritos no PER Volume Il. Deve-se considerar o parametro de desempenho dos Trechos
Operacionais Criticos para aqueles equipamentos que, ainda que localizados fora dos referidos trechos, atuem diretamente na operacéo
destes.

A Concessionéria devera desenvolver um dashboard (interface gréfica), atualizado automaticamente pela
telemetria dos equipamentos e sistemas, para demonstrar a performance dos sistemas e a apuracdo dos
tempos de indisponibilidade dos equipamentos.

Esse mddulo da telemetria dos equipamentos e sistemas devera estar integrado ao SIGACO.

As solicitacbes de expurgos, as informagBes de manutencdes, ocorréncia de obras com impactos nos
equipamentos e sistemas, deverdo ser inseridas neste modulo, para validagdo ou nédo pela Fiscalizacéo da
ANTT.

Os dados devem ser compilados mensalmente e disponibilizados para a ANTT conforme regulamentagéo
vigente. A apuragéo de eventuais descumprimentos devera obedecer a periodicidade estabelecida conforme
atividade de fiscalizacéo.

Para fins de apuracdo dos tempos de indisponibilidade, serdo expurgados os valores provenientes das
seguintes situagdes:

e Periodo necessario a manutencdo preventiva e a calibragdo de equipamento, conforme
recomendacdes técnicas de fabricantes, desde que previamente comunicado a Fiscalizagédo e
justificada a impossibilidade de, durante a manutencdo preventiva, o equipamento desempenhar a
funcéo requerida;

e Obras ou servigos executados pela Concessionaria que exijam a interrupcdo da operacdo do
equipamento, desde que previamente programados e informados via protocolo formal, com anuéncia
da agéncia;

e Caso de falta de energia elétrica por parte da Concessionaria de Energia e justificado junto a agéncia
reguladora. Ressalta-se a necessidade de acionamento imediato da Concessionéaria de Energia, a
fim de cobrar e monitorar a solugao do ocorrido. Esse expurgo nao se aplica aqueles equipamentos
e sistemas cruciais a operagdo da rodovia, os quais devem contar com fonte de energia alternativa
em caso de falta de energia elétrica. S&o eles: SAGT, Sistema de Pedagio — Informacé&o ao Usuério,
e Sistema de Comunicacédo — Linha Telefénica 0800.

e Caso fortuito ou forca maior, conforme definicdo e condi¢Bes constantes no Contrato.

4 MONITORACAO E RELATORIOS
4.1 PLANO DOS 100 DIAS

Escopo: Este Plano compreende o mapeamento e o tratamento emergencial dos pontos criticos da rodovia,
compreendidos preferencialmente no escopo da fase de Trabalhos Iniciais. As principais atividades incluem:
reparos nos pavimentos, sinalizacdo horizontal e vertical, rocada e limpeza da faixa de dominio, além de
reparos em Obras de Arte Especiais (OAEs), sistemas de drenagem e outros elementos do Sistema
Rodoviario julgados relevantes.

Estruturacdo: A elaboracdo do Plano sera conduzida com base em escuta ativa junto aos principais
stakeholders da rodovia, incluindo ANTT, DNIT, Policia Rodoviaria Federal, autoridades locais, associacfes
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da sociedade civil e demais atores relevantes, e em diagnoéstico técnico complementar, com inspec¢des in loco
e andlise de dados historicos de sinistros e condi¢es da via.

Objetivos: Direcionar os esforcos da Concessionaria de forma estratégica nos primeiros 100 dias da
concessdo, com vistas a reabilitacdo de trechos criticos e a melhoria imediata da seguranga viaria, com
impacto direto na reducéo de sinistros de transito e na fluidez do trafego, priorizando interven¢des com melhor
relagdo entre custo e beneficio.

Prazo de Apresentacdo: A Concessionaria devera apresentar o Plano a ANTT na data de Assuncgdo da
rodovia, acompanhado de cronograma de ac¢fes para os primeiros 100 dias.

Balanco dos 100 Dias: Findo o prazo de 100 dias, a Concessionaria devera encaminhar a ANTT relatério
comparativo contendo o balanco das acfes executadas, destacando a situacédo anterior e a condicédo atual
dos pontos criticos tratados.

Divulgacgao: A divulgacdo do Plano e do Balango dos 100 Dias seguira os preceitos definidos no item 3.4.4.2
deste documento.

4.2 INDICE DE CONDIGCAO DA MANUTENGAO (ICM)

Escopo: O indice de Condicdo da Manutencdo (ICM) consiste em um indicador gerencial da condi¢do de
manutenc&o da rodovia, composto pelo indice do Pavimento (IP) e o indice de Conservagéo (IC), conforme
metodologia estabelecida pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) na Resolucéo
DNIT n° 5/2022.

Estruturacgéo: O levantamento dos dados e o calculo do ICM deverao abranger a pista principal das rodovias
(em ambos os sentidos) e os dispositivos que a compdem, podendo ser utilizadas tecnologias disponiveis,
como imagens, escaneamento e outras solugbes tecnoldgicas aplicaveis a classificagdo técnica dos
elementos. Todos os elementos deverdo ser levantados quildmetro a quildmetro, conforme o sistema de
referéncia quilométrico do SNV e em conformidade com a metodologia definida na Resolugéo DNIT n° 5/2022
ou documento que venha a substitui-la.

Objetivos: A utilizacdo do ICM tem por finalidade parametrizar a avaliacdo da condi¢cdo de manutencéo das
rodovias federais concedidas e servir de referéncia para o monitoramento da condicdo de manutencdo da
malha rodoviaria federal pelo Ministério dos Transportes, nos termos da Portaria MT n° 761, de 7 de agosto
de 2024. Busca-se, com isso, promover a uniformizacdo e o aprimoramento dos padrées de qualidade e
seguranca das rodovias federais, por meio de uma avaliagdo continua e padronizada das condi¢gfes de
pavimento, sinalizacdo e drenagem.

Prazo de Apresentacdo: O levantamento dos dados e a apresentagdo dos resultados do ICM a ANTT
deverao ser realizados anualmente. Os resultados deverdo incluir memorial de célculo com as informacdes
levantadas para apuracdo do IP (panela, remendo, trincamento) e do IC (ro¢ada, drenagem e sinalizag&o),
bem como o valor resultante do ICM e a condicao final correspondente (bom, regular, ruim ou péssimo) de
cada trecho.

Divulgacgéo: A divulgacdo dos resultados do ICM serd realizada por meio dos canais oficiais do Ministério
dos Transportes, observando-se os principios da transparéncia e da publicidade.

4.3 RELATORIOS DE CADASTROS INICIAIS

Até o final do 12° més do prazo da Concesséo, a Concessiondria devera apresentar a ANTT o Cadastro Inicial
da Rodovia, que devera conter:

e Pavimento (dimensdes e tipos de pavimento);
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o Elementos de Sinalizaco e de Protecdo e Seguranca;
e Obras-de-Arte Especiais;

e Sistemas de drenagem e Obras-de-Arte Correntes;

e Terraplenos e estruturas de contencao;

e Canteiro central e faixa de dominio;

e EdificacBes e instalacBes operacionais;

e Sistemas elétricos e de iluminacao; e

e Operacional de Tunel.

4.3.1 Relatério de Riscos Iminentes e Trafego da Rodovia

O Relatério de Riscos Iminentes e Trafego da Rodovia deverd identificar os trechos da rodovia em que
existem:

e Riscos iminentes de desabamentos, alagamentos ou graves comprometimentos a infraestrutura
rodoviaria;
e Locais criticos de acidentes de transito; e

e Avaliagcdo do trafego atual da rodovia, incluindo um plano de controle e monitoragédo do trafego na
rodovia durante o ano seguinte.

4.4 RELATORIOS DE MONITORAGCAO

A periodicidade das entregas dos Relatérios de Monitoragdo devera ser anual, sendo que a entrega dos
Relatérios de Monitoracdo deverd ser realizada até 30 dias ap6s a avaliacdo de campo.

Todas as informacdes dos relatérios deverdo ser apresentadas por meio de SIG.

Todos os relatérios deverdo conter os seguintes capitulos minimos:
e Avaliacdo de todos os Parametros de Desempenho e Parametros Técnicos previstos neste PER;
o Descri¢do detalhada da metodologia empregada para avaliar estes parametros; e

e Atualizacdo do Cadastro dos Elementos Funcionais do Sistema Rodoviério.

4.4.1 Relatorios de Monitoracdo de Pavimento

Para os Relatérios de Monitoracao de Pavimento, deveréo ser seguidos os itens de Metodologia de Afericdo
descritos no item 3.1.1 deste PER.

4.4.2 Relatérios de Monitoracao dos Elementos de Sinalizacao e de Protecédo e Seguranca

A monitoracdo devera atentar para os aspectos especificos de fixa¢do, corroséo e balizamento retrorrefletivo
dos equipamentos de protecdo e seguranca.

A monitoragdo das sinalizagcbes horizontal devera ser executada quanto a retrorrefletividade e os
levantamentos deverdo seguir a Norma DNIT 409/2017-PRO para as linhas e a ABNT NBR 14.723/2020 para
as marcas viarias e suas atualizacdes.

Programa de Exploracdo da Rodovia — PER - Pagina | 99



IAM'IT

AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES

A monitoracdo das sinalizagOes vertical e aérea devera ser executada quanto a retrorrefletividade e os
levantamentos deverdo seguir a Norma ABNT NBR15.426/2020, ABNT NBR14.891/2012 e ABNT NBR
14644/2021e suas atualizacdes.

Para os elementos retrorrefletivos (tachas e tachfes), sua monitoracédo sera executada por inspecao visual,
gue buscara detectar falhas ou deficiéncia em seu funcionamento adequado.

4.4.3 Relatérios de Monitoracdo de Obras-de-Arte Especiais

Os procedimentos de inspecéo e intervengcdo nas OAEs deverdo respeitar as hormas da ABNT e as normas,
parametros e manuais do DNIT.

4.4.4 Relatorios de Monitoracdo do Sistema de Drenagem e Obras-de-Arte Correntes

O relatério devera apresentar a avaliagédo das condi¢8es funcionais e estruturais dos dispositivos de drenagem
e OACs existentes no Sistema Rodoviario.

4.4.5 Relatorios de Monitoracdo de Terraplenos e Estruturas de Contencao
A Concessionaria devera identificar o risco associado a cada terrapleno e estrutura de contencao da Rodovia.
A concessionéria devera realizar o mapeamento, avaliacédo e qualificacdo das condi¢des de risco.
Os relatérios deverao conter a qualificagdo do grau de risco de todo sistema rodoviario fundamentada em:
i histérico de ocorréncias;
i identificacdo dos tipos de movimento gravitacional de massa;
i delimitagdo da estimativa de alcance dos eventos;
iv reconhecimento de feicdes de instabilidade no terreno; e
v resisténcia das construcdes.

As classes de risco devem ser expressas nas cores semaféricas: verde para risco baixo (R1); amarelo para
risco médio (R2); laranja para risco alto (R3); vermelho para risco muito alto (R4), conforme Manual de
Mapeamento de Perigo e Risco a Movimentos Gravitacionais de Massa do CPRM.

Tabela 2 - Descri¢céo das classes de riscos a movimentos gravitacionais de massa

Risco

Descricdo

Baixo (R1)

Auséncia de indicios de instabilidade no terreno; baixa a possibilidade de destruicdo e/ou
interrupcdo das pistas por movimento gravitacional de massa.

Moderado (R2)

Hé indicios pouco claros de instabilidade no terreno; mantidas as condi¢cdes médias de
chuvas para o local, € moderada a possibilidade de destruicdo e/ou interrupgdo das pistas
por movimento gravitacional de massa

Alto (R3)

Indicios claros de instabilidade no terreno; mantidas as condig6es médias de chuvas para
o local, é alta a possibilidade de destruicdo e/ou interrup¢éo das pistas por movimento
gravitacional de massa.
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Risco Descricdo

Muito Alto (R4) Presenca marcante de indicios de instabilidade no terreno; mantidas as condigbes médias
de chuvas para o local, € muito alta a possibilidade de destruicdo e/ou interrup¢cédo das
pistas por movimento gravitacional de massa.

4.4.6 Relatorios de Monitoragéo de Canteiro Central e Faixa de Dominio

O relatério de monitoracao devera conter o cadastro das autorizacdes de uso e ocupacao da faixa de dominio
e identificar as ocupacdes irregulares da faixa de dominio, construcdes em areas nao edificantes e de acessos
ndo autorizados, assim como as respectivas acdes tomadas no decorrer do periodo e os resultados
correspondentes com a descricdo clara da efetividade das referidas acdes.

O relatdrio devera contemplar, ainda, a avaliagdo dos individuos arbdreos que se encontram em situacéo de
risco a seguranca viaria, com cronograma de adequacédo da situacgao.

4.4.7 Relatorios de Monitoracdo de InstalagcGes Operacionais

O relatério deverd contemplar a atualizagdo do cadastro das edificagfes e instalagBes operacionais e suas
funcionalidades.

4.4.8 Relatorios de Monitoracdo de Sistemas de lluminag&o

No relatério, deverd constar a avaliacdo das indisponibilidades dos sistemas iluminacdo, bem como as
correcdes efetivadas.

4.4.9 Relatorios de Monitoracdo de Sinistros de Transito

No relatério, devera constar a avaliagdo estatistica estratificada dos sinistros de transito, as a¢6es adotadas
para sua reducdo e o acompanhamento dos resultados obtidos.

4.4.10 Relatério Operacional do Tunel

Devera constar a avaliacdo da taxa de efetividade funcional do tunel e as interrup¢des de funcionamento
operacional deveréo ser detalhadas e apresentadas as adequacdes implementadas.

4.4.11 Relatérios de Sistema de Gerenciamento Operacional

A ANTT podera exigir que a Concessiondria envie relatério para o acompanhamento do trafego em
determinados trechos da rodovia. Esses relatorios devem incluir informag8es suficientes para determinar com
precisdo a velocidade média de trafego, nivel de servico, contagem volumétrica, entre outros.

4.5 RELATORIO TECNICO, OPERACIONAL E FiSICO

Conforme previsto nos normativos da ANTT, a Concessiondria devera apresentar mensalmente o Relatorio
Técnico, Operacional e Fisico (RETOF) a ANTT.
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A Concessionaria devera cumprir todas as obrigacGes previstas em normativos da ANTT quanto as datas,
metodologias e contetdo destes relatérios.

4.6 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVICOS

A concessionaria devera apresentar o Planejamento - Quinquenal, Anual, e para demais periodicidades
solicitadas pela Agéncia, com informagdes e em conformidade com prazos constantes na Resolugdo n° 6.000,
de 1° de dezembro de 2022, da ANTT, bem como em suas futuras atualizacdes. As datas, conteldos e
metodologia destes documentos deverdo obedecer as obrigagGes previstas em normativos da ANTT. A
Concessionaria devera apresentar até o 5° dia de cada més, a Execucao Mensal de Obras e Servigos
identificando todas as intervencdes de fato realizadas na Rodovia no més anterior. Esse relatorio devera
contrastar as atividades programadas com as atividades executadas.

4.7 PLANEJAMENTO DE OBRAS DE AMPLIACAO DE CAPACIDADE E MELHORIAS DA
RODOVIAS

Em até 12 meses do inicio do prazo da Concessao, a Concessionéria devera apresentar o Planejamento de
Obras de Ampliagcdo de Capacidade e Melhorias da Rodovia especificadas até o 36° més do prazo da
Concesséo. Este planejamento devera compreender todas as obras descritas na se¢éo Obras de Ampliacdo
de Capacidade e Melhorias.

Todas as interven¢des na rodovia deverdo também estar previstas nos demais Planejamentos de Obras com
as periodicidades determinadas pela ANTT e as informagfes apresentadas nestes documentos deveréo ser
consistentes entre si.

Os Planejamentos de Obras de Ampliacao de Capacidade e Melhorias da Rodovia deverao identificar marcos
intermediarios de execugdo, incluindo elaboracdo e eventual apresentacdo de anteprojetos e projetos
executivos, pedido de licenciamento ambiental, execucdo de estudos ambientais, terraplanagem,
asfaltamento, sinaliza¢éo e concluséo.

4.8 OUTROS RELATORIOS

Adicionalmente, a Concessiondria devera enviar os relatérios especificados abaixo com a frequéncia indicada

na tabela.
Tabela 3 - Outros relatdrios para entrega conforme prazo especificado
Relatorio Frequéncia Inicio
Relatorio a ser apresentado em caso de remoc¢do de material A cada A partir do inicio do prazo
proveniente de deslizamento em corte e limpeza da plataforma ocorréncia da Concesséo

Relatorio de todos os registros de reclamacdes e sugestfes dos
usuarios, por todos os meios, e suas respectivas respostas, Trimestral A partir do inicio do prazo
juntamente com os boletins mensais e folhetos distribuidos aos da Concesséo

usuarios no periodo

Relatorios gerenciais estatisticos sobre o volume de trafego,

Relatério de funcionamento de todos os equipamentos instalados A partir do 3° ano do prazo

Relatério de atingimento do Gatilho Volumétrico para a Mensal da Concesséo
manutencédo do nivel de servi¢o da rodovia, conforme item 3.2.3

Relatério de Sistema de Controle de Velocidade com Mensal A partir do 4° ano do prazo
informag@es exigidas no item 3.4.2.8 da Concesséo
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Relatorio Frequéncia Inicio
Relatorio com o resultado da afericao de todas as balancas fixas Anual A partir do 2° ano do prazo
de acordo com a regulamentagcédo do INMETRO da Concesséo

4.9 SISTEMA DE INFORMACOES GEOGRAFICAS (SIG)

O gerenciamento dos dados que dardo sustentagdo a monitoracéo do Sistema Rodoviario devera contar com
um Sistema de Informacdes Geograficas (SIG), utilizando tecnologia de geoprocessamento, que fara a
integracao entre os sistemas de monitoracdo das estruturas fisicas e dos processos gerenciais.

O SIG também devera apresentar informacdes a serem utilizadas na gestdo socioambiental da Concesséo.

O SIG devera ser implantado e estar em funcionamento até o final do 12° més do prazo da Concesséo. Como
primeira etapa para a implantacdo do SIG, deverd ser realizado um recobrimento aerofotogramétrico de todo
o Sistema Rodoviério.

Os dados serdo incorporados ao SIG mediante restituicdo digital, obtendo-se a base de dados primaria do
Sistema Rodoviério, incluindo-se os arquivos gréficos (contendo as informacg8es espaciais cadastradas) e os
arquivos tabulares (contendo os atributos de cada elemento cadastrado).

Em caso de elementos ndo cadastrados, deverd ser utilizado equipamento do Sistema de Posicionamento
Global (GPS), de modo a prover os dados de localizagdo com aproximacado suficiente para sua perfeita
definicao.

4.10 SISTEMA DE GESTAO DE ATIVOS DA CONCESSAO - SIGACO

4.10.1 Escopo

A Concessionaria devera implantar um Sistema de Gestao de Ativos da Concesséao (SIGACO), o qual sera
composto por subsistemas, de forma a contemplar todos os elementos constantes em uma concessao.

4.10.2 Objetivos

O objetivo do SIGACO consiste na gestdo de ativos da concesséo, com a realizacdo da inventarianga dos
bens, aprimoramento de medidas de planejamento e desempenho das intervencdes e dispéndios da
Concessionaria para o atendimento das obrigacdes e parametros de desempenho.

O sistema visa ainda permitir ao Poder Concedente o monitoramento e fiscalizacdo dos bens afetos a
concessdo, com a base de dados que contemplara o status da situacéo atual, o historico das intervencdes
realizadas e planejamento das acdes futuras.

4.10.3 Requisitos e Ferramentas
O SIGACO contemplara, no minimo, as seguintes ferramentas e informacgdes:
¢ Inventario inicial dos ativos e atualizagao periddica, com video e/ou imagens georreferenciadas, fichas
técnicas, vida Util, descritivos e histérico de inspecdes;
e Registro das inspecdes de rotina, periddicas e extraordinarias, conforme prazos dos relatérios de
monitoracéo;
e Registro do monitoramento da Faixa de Dominio e Acessos ao sistema rodoviario;
e Armazenamento, organizacao e sistematizacao da base de dados georreferenciada, de acordo com

a divisdo dos subsistemas, que permita sua gestdo e analise de dados;
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¢ Desenvolvimento continuo de Modelos de Desempenho para cada um dos ativos;

o Planejamento e simulacdo de cenarios de investimentos para atendimento das obrigacdes e
parametros de desempenho definidos no PER, para horizontes de curto, médio e longo prazo,
baseados em modelos de vida (til para cada tipo de ativo; e

¢ Acompanhamento da vida util dos ativos, de modo a identificar necessidade de reposi¢édo, no caso

de nédo atendimento dos parametros de desempenho ou proximidade a finalizagdo da Concesséo.

O sistema devera conter ainda as informacdes referentes aos ativos, nas diferentes fases da Concessao;
e Assuncao da Rodovia — Cadastro de todas as estruturas e suas condigfes;
e Fase de Trabalhos Iniciais — Plano de Obras e intervencdes;
e Fase de Recuperacédo — Plano de Obras e Intervencdes;
¢ Fase de Manutencao — Plano de Obras de Manutencgéo e Historico;

o Fase de Ampliacdo de Capacidade e Melhorias — Plano de Obras de Ampliagdo de Capacidade e
Melhorias — Documentos — Histdrico; e

e Fase de Conservacao — Plano de Conservacao e Historico.

As atividades descritas e os sistemas de gestéo de cada ativo deverdo ser integrados e gerenciados por um
software adquirido ou especialmente desenvolvido para o sistema rodoviario em questao.

A Concessionéaria também sera responsével pela obtencdo e apresentacdo a ANTT de documentacédo que
comprove a certificagdo 1ISO 55001, que atesta a implementacéo do Processo de Gestédo de Ativos.

Todos os levantamentos, inspecdes e intervencdes realizados nos ativos deverdo ser disponibilizados para a
ANTT, por meio do acesso ao Banco de Dados de Ativos, permitindo a consulta em tempo real.

O formato das informag@es, periodicidade de atualizacdes, bem como o conteddo que cada subsistema
devera seguir minimamente o preconizado nos Relatérios de Monitoracao.

Demais regramentos quanto ao detalhamento do SIGACO, bem como sua interface com sistemas ja
existentes na ANTT, bem como suas plataformas de acesso e disponibilidade, serdo detalhadas
posteriormente em Resolugéo especifica emitida pela Agéncia.

4.10.4 Fases e Prazos de Implantacgéo:

Fase 1 — Plano de Gestéo de Ativos

Escopo: Planejamento para implementagéo do sistema.

Prazo: Até 9 meses do inicio da concessao

A Concessionaria devera submeter a ANTT o Plano de Gestdo de Ativos, descrevendo:
e O planejamento de implantacdo do SIGACO;
e O cronograma de realizag&o da inventarianca dos ativos;

¢ Os Modelos de Desempenho para cada tipo de ativo a serem empregados e seus processos
de aprimoramento;

¢ Os procedimentos de inspecao rotineira, periodicas e extraordinarias;
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e As metodologias de monitoramento para cada tipo de ativo a serem empregadas, bem como

de classificacédo de risco; e

e As funcionalidades atendidas e as ferramentas digitais (softwares) utilizadas.

A ANTT podera avaliar, comentar e solicitar ajustes no prazo de 60 dias, a partir do recebimento do

Plano de Gestao de Ativos.

Fase 2 — Inventéario Inicial

Escopo: Cadastro detalhado de todos os Ativos que fazem parte do sistema rodoviario.

Prazo: Até 12 meses do inicio da concesséo.

A Concessionéria devera realizar levantamento de todos os ativos, no ambito de cada subsistema,
e registrar todo o inventario por meio de video e/ou imagens georreferenciadas, fichas técnicas, vida

util, descritivos e historico de inspecoes.

Fase 3 — Implantacdo dos Subsistemas

Escopo: Implantacéo, testes e disponibilizacdo das demais ferramentas do sistema.

Prazo: Até 24 meses do inicio da concessao.

A Concessionaria devera implementar as ferramentas descritas para cada subsistema.

A partir da implementacdo do SIGACO, a Concessiondria deverd apresentar a ANTT,
periodicamente, o Plano de Gestdo de Ativos atualizado, contemplando o aprimoramento dos
modelos de desempenho. Devera demonstrar melhorias constantes na aderéncia entre os modelos
de desempenho e as curvas reais, obtidas a partir de dados histéricos colhidos ao longo da
concessdo, para cada ativo.

Ao final do contrato de concessdo, a Concessionaria devera transferir 8 ANTT o Banco de Dados

dos Ativos, assim como inspecbes e material associado, além dos modelos

desenvolvidos e aprimorados ao longo do periodo.

Subsistemas do SIGACO

Os subsis

>

Si

Si

ST IOmMmMOO®

Si

temas constantes no SIGACO séo:

Sistema de Geréncia de Pavimentos — SGP;
Sistema de Geréncia de Sinalizacdo — SGS;
Sistema de Geréncia de OAEs — SGOAE;
Sistema de Geréncia de OACs — SGOAC;
Sistema de Geréncia de Terraplenos e Estruturas de Contencdo — SGTEC;

stema de Geréncia de Faixas de Dominio — SGF;

Sistema de Geréncia de Edificacdes e Instalagdes Operacionais — SGE;

stema de Geréncia de Sistemas Elétricos e llumina¢do — SGSEI,

Sistema de Geréncia de Operacéo e Seguranga de Tuneis — SGOST; e

stema de Geréncia de Equipamentos de ITS — SGITS.

de desempenho

Para cada parametro de desempenho definido no item 3.1 os prazos para elaboracdo do Plano de
Gerenciamento, no ambito do Plano de Gestdo de Ativos, a realizacdo do Inventario Inicial do Sistema de
Gerenciamento e a implantacao das demais ferramentas do Sistemas de Gerenciamento de cada parametro
respectivamente devera seguir 0s prazos a segulir:

Tabela 4 - Prazos de implantacdo do SIGACO

ITEM

IMPLANTACAO DO SIGACO

PRAZO
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1 Fase 1: Plano de Gestao de Ativos 9 MESES
2 Fase 2: Inventario Inicial (A, B,C, D, E, F, G, H, 1 e J). 12 MESES
3 Fase 3: Implantagdo dos Subsistemas (A, B, C, D, E, F, G, H, | e J). 24 MESES

5 GESTAO AMBIENTAL

A Concessionaria devera observar e cumprir, as suas expensas, a legislagdo ambiental, incluindo eventuais
providéncias exigidas pelos 6rgdos ambientais competentes, nos niveis federal, estadual e municipal,
incluindo todas as instru¢cdes de servico, normas, regulamentos e resolugfes, tais como instrucdes e
procedimentos do DNIT e normativos da ANTT.

A Concessionaria devera encaminhar & ANTT copia de todas as licengas e/ou autorizagBes ambientais
exigidas ou informar quando as mesmas ndo forem necessarias, sem prejuizo de apresentacéo de documento
comprovativo quanto a dispensa. O mesmo deve ser feito para atos administrativos afetos a temética
ambiental emanados por outros érgéos intervenientes, tais como: Fundagdo Nacional dos Povos Indigenas
(FUNAI); Instituto Patrimdnio Histérico e Artistico Nacional (IPHAN); Ministério da Saude (MS); Centro
nacional de Pesquisa e Conservagcdo de Cavernas (CECAV); gestores de unidades de conservagao;

reguladores de uso de 4gua superficial/subterranea; prefeituras municipais.

A Concessiondria devera encaminhar, mensalmente, ou sempre que requerido pela ANTT, cépias de todas
as comunicacdes realizadas entre a Concessionaria, Orgdos Ambientais (federal, estadual e/ou municipal) e
demais oOrgados envolvidos no processo de licenciamento ambiental, incluindo eventuais solicitagdes do
Ministério Publico Federal ou Estadual sobre a temética ambiental, assim como devera comunicar
previamente a ANTT a realizagdo de reunides técnicas sobre o assunto.

Os custos e os encargos decorrentes do processo de licenciamento ambiental, da imposicéo de penalidades
por descumprimento de exigéncias contidas na legislacdo ambiental e das clausulas estabelecidas em termos
de ajustamento de conduta, termos de compromisso, ou documentos congéneres, serdo assumidos
integralmente pela Concessionaria, salvo quando houver disposi¢cdo em contrario, devidamente especificada
em quaisquer dos instrumentos citados, sem prejuizo de eventuais penalidades quando constatada
inexecucao contratual na exploracé@o da infraestrutura rodoviaria federal concedida.

A Concessionaria devera implantar, até o final do 24° més da Concesséo, um Sistema de Gestdo Ambiental,
com base na NBR ISO 14001, e suas atualizagbes, o que ser4 comprovado mediante apresentacao de
certificado de entidade credenciada pelo INMETRO, que deve ser renovado conforme exigido em norma ou
validade definida no certificado, mantendo, junto a ANTT, as versdes atualizadas desses certificados.

A Concessionéria devera apresentar, até o final do 6° més da Concesséo, um Plano de Gerenciamento de
Riscos (PGR) e um Plano de Acédo de Emergéncia (PAE) para o transporte de produtos perigosos, que
deverdo ser elaborados considerando os normativos aplicaveis ao tema, da ANTT, do DNIT, da ABNT e
demais normas, em suas versoes atualizadas, além das orienta¢des dos 6rgdos ambientais federal, estaduais
e municipais, com jurisdicdo sobre o trecho concedido. O PGR/PAE devera ser revisado periodicamente
conforme estabelecido pela ANTT, pelos 6rgdos ambientais competentes ou quando identificada necessidade
de correcbes para que o0 PGR/PAE atinja seus objetivos.

Para os casos em que o PGR/PAE for requerido como condicionante nos processos de licenciamento
ambiental, esses deverao ser elaborados considerando o Termo de Referéncia emitido pelo 6rgdo ambiental
licenciador. A Concessionaria devera seguir, as suas expensas, todas as recomendacdes do 6rgdo ambiental
visando a aprovacao e manutencdo dos respectivos planos, mantendo a ANTT informada quanto as
manifestacoes e fiscalizacdes realizadas pela instituicdo requerente, bem como mantendo, junto a ANTT, as
versdes atualizadas desses planos/programas.
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51 PROGRAMA CARBONO ZERO

O Programa Carbono Zero devera ser implementado pela Concessionaria com o objetivo de neutralizar as
emissdes de Gases de Efeito Estufa (GEE), calculadas em carbono equivalente (CO2e), provenientes das
atividades de operacao da Concessionaria no Sistema Rodoviario.

As atividades de operacédo do referido programa deverao seguir o regramento estabelecido em regulamento
especifico da ANTT.

Para fins deste Programa Carbono Zero, as atividades de operacao da Concessiondria, para as quais se
aplicam as medidas de neutralizacdo de emiss@es, sdo exclusivamente as seguintes:

- inspecdao de trafego;

- servicos de guincho e atendimento mecanico;

- ambulancias;

- atendimento de incidentes (combate de incéndio e apreensao de animais); e

- operagdo das pragas de pedagio, do CCO e dos demais prédios administrativos geridos pela

Concessionaria.

O Programa serd composto por trés fases, abaixo descritas e especificadas.

5.1.1 Inventario

A Concessionéria devera realizar inventario anual para fins de calcular todas as suas emiss@es de GEE e
guantificar as emissdes (em carbono equivalente) relativas as atividades de operagdo da Concessionéria a
serem neutralizadas.

O primeiro inventario devera ser apresentado no inicio do 2° ano da Concessao, abrangendo as atividades
do 1° ano da Concessao. Os demais Inventarios deverdo compreender o periodo de janeiro a dezembro do
ano anterior, sendo elaborados com base em metodologias e padrfes internacionalmente reconhecidos no
mercado, como a Norma ABNT NBR ISO 14064-1, GHG Protocolo e/ou outras normas equivalentes.

Os inventarios deverdo abranger todas as emissfes relativas as atividades de operacdo do Sistema
Rodoviario, conforme listado na se¢éo anterior.

Juntamente a cada Inventario, deveréo ser definidas as metas voluntérias de reducéo de emissdes de GEE,
em carbono equivalente (CO2e), para o préximo periodo.

5.1.2 Compensacéao

A Concessionaria devera realizar a compensacao das emissdes de gases de efeito estufa com o objetivo de
neutralizar, no minimo, as emissdes decorrentes das atividades de operacéo do Sistema Rodoviario sob sua
responsabilidade.

O programa de compensacao devera ser executado quinquenalmente, consolidando as demandas indicadas
nos Inventarios anuais. Atendem como medida compensatdria, dentre outras: (i) projeto elaboracéo e
execucao de projeto de plantio compensatério e/ou reflorestamento; (i) compra de créditos de carbono no
Mercado Regulado ou Voluntério; e (iii) Mecanismo de Desenvolvimento Limpo.

No caso da opcao de neutralizacdo das emissdes por elaboracéo e execucdo de projeto de reflorestamento,
este ndo podera estar vinculado a processos de licenciamento ambiental ou outras obrigacdes legais da
Concessiondria, e sua manutencao devera ser garantida até que o plantio se torne autossustentavel.

A Concessionaria devera adotar as medidas compensatorias preferencialmente na unidade de planejamento
hidrico interceptada pelo trecho concessionado.
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5.1.3 Certificado de Inspecéo

A Concessionaria devera apresentar Certificado de Inspecédo das acfes descritas nos itens 5.1.1 e 5.1.2,
emitido por Organismo Acreditado, conforme regulamentos da ANTT e contrato.

5.2 ATENDIMENTO AOS PARAMETROS DE DESEMPENHO DE SUSTENTABILIDADE

A Concessionaria devera garantir o atendimento aos Parametros de Desempenho de Sustentabilidade (PDS),
abaixo relacionados:

e PDS 1: Estabelecer Politica de Sustentabilidade;

e PDS 2: Dignidade do trabalhador;

e PDS 3: Eficiéncia de Recursos e Prevencéo da Polui¢éo;

e PDS 4: Saude e Seguranca da Comunidade;

e PDS 5: Aquisicao de Terra e Reassentamento Involuntério;

e PDS 6: Conservacédo do meio ambiente e da biodiversidade;

e PDS 7: Comunidades Tradicionais;

e PDS 8: Bens e Patriménio Cultural; e

PDS 9: Adaptacéo e resiliéncia da Infraestrutura.

A interpretacdo dos ParAmetros de Desempenho de Sustentabilidade observar os Padrées de Desempenho
da Internacional Finance Corporation (IFC), os Principios do Equador e os Padrdes de Desempenho do Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID) e segue as diretrizes da Resolucdo ANTT n° 6.057, de 28 de
novembro de 2024.

Os prazos a serem cumpridos pela Concessionaria para alguns itens especificos dos PDS, os quais ndo sao

exigidos em legislacdo ambiental, estdo apresentados a seguir:

Tabela5 — Requisitos e Prazos aos Padrdes de Desempenho de Sustentabilidade

PDS Requisitos Prazo

Estabelecer Politica de Sustentabilidade, abrangendo:

a) Sistema de Gestdo Socioambiental, com base na ISO 14.001, para
identificacdo e gerenciamento adequado dos riscos e impactos
socioambientais associados as atividades a serem realizadas pela regulada
para execucéo das obras, operacdo e manutencao;

b) estrutura organizacional da equipe socioambiental da regulada para a

PDS 1 |gestao da politica socioambiental proposta;
24° més da

€) metas socioambientais a serem adotadas; N
Concesséo

d) canais de comunicacdo e gestdo para recebimento, tratamento e
resposta a consultas e reclamacdes externas;

e) Plano de Engajamento de Partes Interessadas; e

f) cronograma de treinamentos e de implantacdo do Sistema de Gestéo

Socioambiental.
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PDS Requisitos Prazo
Dignidade do trabalhador, o que compreende apresentar, implementar e
monitorar:
6° més da Concessao
a) Politica de Gestdo de Recursos Humanos/Pessoas, observando a
promocéo de diversidade, equidade e incluséo;
b) Sistema de Gestdo em Salde e Seguranca do Trabalho, em 24° més da
PDS 2 | conformidade com a ISO 45.001; Concesséao
c) cbdigo de conduta aplicAvel aos empregados, terceirizados e
fornecedores, bem como a disponibilizacdo de um mecanismo para registro
de reclamacdes e dendncias; e 6° més da Concessio
d) politicas e procedimentos para gerenciar e monitorar o desempenho de
empregados e terceirizados.
Eficiéncia de Recursos e Prevencdo da Poluicdo, o que compreende
apresentar, implementar e monitorar:
a) Sistema de gestdo para eficiéncia de recursos naturais e prevencao da
poluicéo;
b) Plano de Mitigagdo de Ruidos, de acordo com estudo elaborado de
disperséo de ruido e definicdo de receptores sensiveis; 12° més da
c) Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR)/Plano de Acéo de Concessao
PDS 3 Emergéncia (PAE);
d) Plano de Gerenciamento de Residuos provenientes das atividades da
regulada;
e) Plano e Implantacdo de Estruturas para Gestéo de Recursos e Eficiéncia
Energética; e
f) apresentar inventério anual de Gases de Efeito Estufa, caso emissfes o
. . Primeiro trimestre do
ultrapassem 25 mil toneladas equivalentes de CO2, para os Escopos 1 e 2 ano sequinte ao ano
do Programa Brasileiro GHG Protocol (PBGHG) da Fundacdo Getulio . g .
inventariado
Vargas (FGV).
Saude e Seguranca da Comunidade, o que compreende:
a) apresentar estudo de avaliagdo de risco e impactos a salude e a
seguranca das comunidades; e 12° més da
PDS 4 ’ i Concessao
b) implementar e monitorar, com base nos resultados do estudo da alinea
“a”, medidas para mitigar ou compensar potenciais impactos e riscos a
salide e seguranca das comunidades.
Aquisicdo de Terra e Reassentamento Involuntario, o que compreende:
a) Elaborar o Plano de Acdo de Reassentamento e Recuperacéo dos Meios
soe s de Subsisténcia em conformidade com a Publicacao IPR-750 (DNIT), dando | De acordo com o item

preferéncia a modalidade de compra assistida, priorizando a negociagao
amigavel, garantindo disponibilizacdo da compensacado, e auxilio para
mudanca (para ocupantes, das areas destinadas a implantacdo das
instalacdes necessdrias a exploracao dos servicos sob contrato) antes do

3.1.6 do PER
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PDS Requisitos Prazo
inicio de quaisquer obras e/ou atividades que requeiram liberagao de faixa
de dominio;
b) Implementar o Plano de A¢édo de Reassentamento e Recuperagéo dos .
Meios de Subsisténcia de acordo parAmetro de desempenho e cronograma De acordo com o item

3.1.6 do PER

de obras do PER.
Conservacéo do meio ambiente e da biodiversidade, o que compreende:
a) apresentar estudo para identificar e avaliar riscos a biodiversidade e, caso
aplicavel, elaborar e implementar Plano de Gestdo e Monitoramento da
Biodiversidade, considerando os requisitos legais e normativos pertinentes, Sera executado
bem como as determinagdes advindas dos 6rgdos competentes, tais como: | durante o processo
condicionantes de licencas e/ou autorizacdes; obrigacbes firmadas em | de licenciamento
termos de compromisso e/ou de ajustamento de conduta; planos, ambiental
programas efou subprogramas de mitigacdo, recuperacdo e/ou
compensacdo de impactos elaborados e implementados em virtude de

PDS 6 | Estudo de Impacto Ambiental e Relatdrio de Impacto Ambiental (EIA/RIMA);
b) consultar, durante o processo de licenciamento ambiental de novas obras
ou no atendimento as condicionantes da licenca operacional vigente, os
O6rgdos ou entidades responsaveis pela gestdo das Unidades de ,

~ < L . . Ser4 executado

Conservacdo na Area de Influéncia do projeto, para garantir que os
. . . - . durante o processo
impactos sejam consistentes com 0s planos de gestdo das Unidades de de licenciamento
Conservacdo e que programas adicionais a cargo da regulada promovam e ambiental
aprimorem seus objetivos de conservagdo, inclusive nas Areas
Reconhecidas Internacionalmente, tais como as Areas Chave para a
Biodiversidade, ou Key Biodiversity Areas (KBA).
Comunidades Tradicionais, o que compreende:
a) identificar povos indigenas ou comunidades quilombolas impactadas pelo 6°més da
projeto no buffer de estudo, conforme disposto na Portaria Interministerial n° 60, Concesséo
de 24 de marc¢o de 2015; e.

PDS 7 |P) apresentar, implementar e monitorar medidas de mitigacdo e controle dos
impactos negativos de acordo com as condicionantes das licengas ambientais
durante a fase de obras, operacdo e descomissionamento do empreendimento, | Durante o processo
nos casos em que o empreendimento esteja na éarea de influéncia de de licenciamento
comunidades tradicionais, durante o processo de licenciamento ambiental de ambiental.
novas obras ou no atendimento as condicionantes da licenga operacional
vigente.
Bens e Patrimbnio Cultural, o que compreende: Sera executado
a) identificar bens culturais acautelados em ambito federal impactados pelo | durante o processo

pDS g | Proieto, conforme disposto da Portaria Interministerial n° 60/2015, e, se for o de licenciamento

caso, achados fortuitos; e

ambiental

b) apresentar, implementar e monitorar medidas de mitigacdo dos impactos
durante a fase de obras e operagdo do empreendimento.

Sera executado
durante a fase de
obras e operacéo
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PDS Requisitos Prazo

Adaptacdo e resiliéncia da Infraestrutura, o que compreende adaptar a
infraestrutura de transporte frente aos impactos das mudancas do clima,
dos eventos climaticos extremos e das emergéncias climaticas, para
promocéo da resiliéncia, envolvendo:

a) mapear pontos criticos, vulneraveis e suscetiveis a impactos negativos 12° més da

de eventos extremos do clima, conforme grau de risco identificado sobre os Concessdo ou de
trechos estudados, considerando as ameacas do clima, a exposicdo e a | acordo com diretrizes
PDS 9 |vulnerabilidade da infraestrutura; da ANTT

b) elaborar projetos contemplando as medidas de adaptacdo estruturais e
nao estruturais para os pontos criticos de maior relevancia, bem como os
respectivos cronogramas de implantacdo e orgcamentos; e

c) implantar as medidas de adaptacdo estruturais e ndo estruturais dos
pontos criticos aprovados pela ANTT, nos termos da manifestagdo desta
Agéncia.

De acordo com
diretrizes da ANTT

5.2.1 Relatorio Anual
A Concessionaria devera apresentar Relatorio Anual, validado por um Verificador, acerca do atendimento aos

Padrbes de Desempenho de Sustentabilidade, conforme regulamento da ANTT e contrato.

6 REFERENCIAS TECNICAS NORMATIVAS E BIBLIOGRAFICAS

A observacéo as diretrizes dos normativos e referéncias abaixo listados deve considerar sempre a sua verséo
atualizada.

A relacdo perfaz as citagfes realizadas no presente documento e ndo possui carater exaustivo.

6.1 TUNEIS

ABNT NBR 5181:2013 - Sistemas de iluminacao de tuneis - Requisitos
ABNT NBR 15661:2021 - Prote¢&o contra incéndio em tdneis rodoviérios e urbanos

ABNT NBR 16736:2019 - Protecdo contra incéndio em tlneis rodoviarios e urbanos - Operagdo de
emergéncia em tdneis rodoviérios e urbanos

ABNT NBR 15981:2019 - Sistemas de seguranca contra incéndio em tlneis - Sistemas de sinalizacédo e de
comunicacao de emergéncias em tineis

ABNT NBR 15775:2009 - Sistemas de seguranga contra incéndio em tuneis - Ensaios, comissionamento e
inspecoes.

6.2 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANGCA VIARIA

ABNT — Associacdo Brasileira Normas Técnicas

NBR 6971 — Seguranca no trafego - Defensas Metalicas — Implantagdo — 32 edigdo — 28/04/2023

NBR 7941 — Dispositivos Auxiliares — Dispositivo antiofuscante para seguranca viaria— 3% Edicao — 28/10/2020
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NBR 11904 - Sinalizagéo Vertical Viaria - Placas de aco zincado — 32 edicdo — 13/01/2015
NBR 12935 — Sinalizacéo Horizontal Viaria — Tinta com resina livre — Requisitos — 32 edi¢cdo — 24/04/2020

NBR 14636 — Sinalizacao Horizontal Viaria — Tachas Retrorrefletivas viarias — Requisitos — 3?2 edicdo —
13/04/2021

NBR 14644 — Sinalizacao Viaria — Peliculas — Requisitos — 42 Edicao — 28/04/2021

NBR 14723 — Sinalizagdo Horizontal Viaria — Medicéo de retrorrefletividade utilizando equipamento manual
com geometria de 15 m — Método de Ensaio — 42. Edigao — 23/06/2020

NBR 14885 — Seguranga no trafego — Barreiras de Concreto — 32 edi¢éo - 13/05/2016
NBR 14891 - Sinalizac¢éo Vertical Viaria — Placas — 32 Edi¢cdo — 28/07/2021

NBR 14962 — Sinalizagdo Vertical Viaria - Suportes metalicos em ago para placas — Projeto e Implantagéo —
32 edicdo — 21/07/2020

NBR 15402 — Sinalizag&o horizontal viaria — Termoplasticos — Procedimentos para execuc¢do da demarcagao
e avaliacdo — 32 Edicao — 08/06/2022.

NBR 15405 - Sinalizacdo horizontal vidria — Tintas — Procedimentos para execucdo da demarcacdo e
avaliacdo — 32 Edi¢cdo — 15/07/2016.

NBR 15426 — Sinalizagdo Vertical Viaria - Método de medicdo da retrorrefletividade em campo, utilizando
retrorrefletdmetro portéatil — 32 edi¢cdo — 13/11/2020

NBR 15486 - Seguranca no trafego — Dispositivos de contencao viaria — Diretrizes de projeto e ensaios de
impacto — 22 edicdo - 09/03/2016

NBR 15576 — Sinalizacao Horizontal Viaria — Tach@es refletivos viarios — Requisitos e métodos de ensaio —
22 Edicdo — 08/02/2015

NBR 17050 — Avaliacdo da conformidade — Declaracdo de conformidade de fornecedor — 1° edicdo —
25/07/2022

CONTRAN — Conselho Nacional de Transito

Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito — Resolugéo n° 874
VOLUME Il — Sinalizag&o Vertical de Indicacao

VOLUME VI — Dispositivos Auxiliares

VOLUME VIII - Sinalizacgao Cicloviaria

Resolugdo n° 160

Resolucdo n° 39/98

Resolucao n° 738/2018

Resolucdo n° 798

DNIT — Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

Manual de Sinalizacdo Rodoviaria
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6.3 OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS

DNIT — DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. DNIT 010/2004 - PRO.
Inspecdes em pontes e viadutos de concreto armado e protendido — Procedimento. Rio de Janeiro, 2004.

NBR 9050 — Acessibilidade a edificacdes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos

6.4 TERRAPLENOS E ESTRUTURAS DE CONTENGCAO

ABNT — ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. NBR 11682 - Estabilidade de encosta. Rio
de Janeiro, 2009.

CPRM — SERVICO GEOLOGICO DO BRASIL. Manual de mapeamento de perigo e risco a movimentos
gravitacionais de massa. Volume 1. Rio de Janeiro, 2018.

6.5 SISTEMA DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES (OACs)

DNIT — Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

Manuais de Drenagem

028/2004 — ES Drenagem - Limpeza e desobstrucédo de dispositivos de drenagem
029/2004 — ES Drenagem - Restauracao de dispositivos de drenagem danificados
6.6 SISTEMAS ELETRICOS E DE ILUMINACAO

ABNT — Associacdo Brasileira Normas Técnicas

NBR 5101 — lluminac¢do Publica
NBR 5181 — lluminacéo de tuneis
6.7 GEOMETRIA

Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais (MPGRR) — IPR 706 do DNIT
Manuais de Projeto Geométrico e de Seguranca Viéria, da AASHTO

Manual de Projeto e Praticas Operacionais para Seguranca nas Rodovias do DNIT
6.8 EDIFICACOES

NBR 9050 — Acessibilidade a edificacdes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos

6.9 SERVICOS OPERACIONAIS

Portaria n°® 115/1998 do INMETRO

GM n° 2048/2002 do Ministério da Saude
Lei n® 13.103/2015

Decreto n° 8.433/2015

Decreto Federal n° 11.034/2022

Resolucdo ANTT n° 6.054/2024 — Aprova o Regulamento dos Pontos de Parada e Descanso sob competéncia
da Agéncia Nacional de Transportes Terrestres — ANTT. Diario Oficial da Unido, Brasilia, DF, 01/11/2024 -
Secéao 1.

Resolugdo ANTT n°. 6032/2023/DG/ANTT/MT — Dispde sobre a isencao do pagamento da tarifa de pedagio
para veiculos do Corpo Diplomatico e para veiculos oficiais utilizados pela Unido, Estados, Municipios e
Distrito Federal, seus respectivos 6rgdos, departamentos, autarquias ou fundag@es publicas, no ambito das
rodovias federais concedidas pela Unido, reguladas pela ANTT. Diario Oficial da Unido, Brasilia, DF,
23/10/2012 - Secéo 1.
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6.10 SOCIOAMBIENTAL

NBR ISO 14001 — Sistemas de gestdo ambiental — Requisitos com orientacéo para uso
NBR ISO 14064-1 — Gases de efeito estufa — Parte 1
Portaria Interministerial n°® 60/2015

ANTT. Resolucdo n.° 6.057, de 28 de novembro de 2024. Institui o Programa de Sustentabilidade para
Infraestrutura de Rodovias e Ferrovias Federais Reguladas pela Agéncia Nacional de Transportes Terrestres
- ANTT. Diario Oficial da Unido, Brasilia, DF, 29 nov. 2024. Secao 1, p. 242.

CORPORACAO FINANCEIRA INTERNACIONAL. Padrdes de Desempenho sobre Sustentabilidade
Socioambiental. Washington, DC, Janeiro, 2012.

CORPORACAO FINANCEIRA INTERNACIONAL. Notas de Orientacéo: Padrdes de Desempenho sobre
Sustentabilidade Socioambiental. Washington, DC, Janeiro, 2012.

CORPORAGCAO FINANCEIRA INTERNACIONAL. Notas de Orientacéo 6: Conservacéo da Biodiversidade e
Gestdo Sustentavel de Recursos Naturais Vivos. Washington, DC, Junho, 2019.

CORPORACAO FINANCEIRA INTERNACIONAL. Diretrizes Ambientais e de Salde e Seguranca.
Washington, DC, Abril, 2007.

CORPORACAO FINANCEIRA INTERNACIONAL. Participagdo dos Interessados: Manual de Melhores
Praticas para Fazer Nego6cios em Mercados Emergentes. Washington, DC, Maio, 2007.

CORPORACAO FINANCEIRA INTERNACIONAL. Manual de Boas Préticas. Uso da Forcas de Seguranca:
Avaliacdo e Gestdo de Riscos e Impactos. Orientagdo para o Setor Privado em Mercados Emergentes.
Washington, DC, Janeiro, 2017.

CORPORACAO FINANCEIRA INTERNACIONAL. Manual para Preparacdo de Plano de Ac#do de
Reassentamento. Washington, DC, Marco, 2002.
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7 PER VOLUME II

Constitui-se o PER Volume Il da seguinte estrutura, com os respectivos detalhamentos.
1 INTRODUCAO

2 DESCRICAO DO SISTEMA RODOVIARIO

2.1 COMPOSIGAO DAS FAIXAS DE ROLAMENTO
2.2 MAPA DO SISTEMA RODOVIARIO
2.3 BASES REFERENCIAIS

3 FRENTES DA CONCESSAO

3.1 FRENTE DE RECUPERAGAO E MANUTENGAO

3.2 FRENTE DE OBRAS DE AMPLIACAO DE CAPACIDADE, MELHORIAS E MANUTENGAO DE NiVEL
DE SERVICO

3.3 FRENTE DE SERVICOS CONSERVACAO

3.4 FRENTE DE SERVICOS OPERACIONAIS

APENDICES !
APENDICE A: Detalhamento do Sistema Rodoviario
APENDICE B: Subtrechos do Sistema Rodoviario

APENDICE C: Quantitativos Minimos das Instala¢des, Equipamentos da Frente de Servicos Operacionais
e Definicdo de Pontos Criticos (Quando houver)

APENDICE D: Localizac&o das Edificagdes Operacionais
APENDICE E: Croquis Bésicos das Melhorias Propostas
APENDICE F: Intersecdes

[11 Qutros apéndices poderdo ser acrescentados nesta estrutura a depender das particularidades de cada projeto.
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