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VOLUME II 

CONCESSÃO RODOVIÁRIA BR-101/BA/ES 
 

RODOVIA FEDERAL 

SISTEMA RODOVIÁRIO  

• BR-101/BA: Início no entroncamento com a BA-698, no município de Mucuri 
(BA), entendendo-se até a divisa com o estado do Espírito Santo. 
 

• BR-101/ES: Início na divisa com o Estado da Bahia, até o entroncamento com 
a BR-101 (RJ), no município de Mimoso do Sul (ES). 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O Programa de Exploração da Rodovia (PER) especifica as condições para execução do Contrato, caracteri-

zando os serviços e obras previstos para realização pela Concessionária ao longo do prazo da Concessão. 

Este volume apresenta o detalhamento e especificidades das obras do lote em questão. 
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2. DESCRIÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO 
 

O Sistema Rodoviário objeto desta Concessão apresenta uma extensão total de 478,7 km, segundo dados do 

Sistema Nacional de Viação (SNV) 2015, incluindo os elementos integrantes da faixa de domínio, além de 

acessos e alças, edificações e terrenos, pistas centrais, laterais, marginais ou locais, ligadas diretamente ou 

por dispositivos de interconexão com a rodovia, acostamentos, obras-de-arte especiais e quaisquer outros ele-

mentos que se encontrem nos limites da faixa de domínio, bem como pelas áreas ocupadas com instalações 

operacionais e administrativas relacionadas à Concessão. O sistema é composto pelos seguintes trechos: 

Tabela 1 - Descrição do Sistema Rodoviário 

RODOVIA 
SNV 2015 Coordenadas - Início Coordenadas – Final 

Inicial Final Ext. (km) Latitude Longitude Latitude Longitude 

BR-101/BA 939,2 956,9 17,7  18° 2'33.07"S  39°52'0.36"O  18°10'29.78"S  39°55'5.46"O 

BR-101/ES 0 461,0 461,0  18°10'29.78"S  39°55'5.46"O  18°18'3.23"S  39°57'26.90"O 

Total SNV 478,7 - - - - 

 

Em relação ao trecho denominado Contorno do Mestre Álvaro, que atualmente está sob a administração do 

DNIT, o investimento teve seus prazos de execução e vigência prorrogados. Nesse sentido, a estimativa é que 

o recebimento provisório (TRP) e o recebimento definitivo (TRD) ocorram ao longo do ano de 2024.  

Após celebração do Termo Aditivo de Transferência de Bens, a CONCESSIONÁRIA se tornará responsável 

pelo Contorno do Mestre Álvaro, sendo que o antigo traçado da rodovia, paralelo ao contorno, incluindo parte 

do atual Contorno de Vitória, será assumido pela União (DNIT). Seu início está localizado no atual quilômetro 

247,8 e seu término no quilômetro 278,3 da rodovia BR101/ES, de acordo com o SNV 2015. 

  

Observação: 

(1) Adotou-se a premissa de que o Contorno Mestre Álvaro, executado pelo DNIT, atenderá a todos os parâmetros, 

de acordo com o preconizado neste PER. Em caso de recebimento pela concessionária do trecho do Contorno 

Mestre Álvaro com parâmetros insatisfatórios, caberá à Agência o reconhecimento de pleito de reequilíbrio econô-

mico-financeiro para adequação da rodovia. 

 

2.1  COMPOSIÇÃO DAS FAIXAS DE ROLAMENTO 
 
O trecho apresenta a seguinte composição das faixas de rolamento: 
 

Pista Simples: 362,91 km. 

Pista Dupla: 115,79 km. 
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2.2  MAPA DO SISTEMA RODOVIÁRIO 
 

O mapa do sistema Rodoviário objeto desta Concessão está apresentado a seguir: 

Figura 1 - Mapa do Sistema Rodoviário 
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2.3  BASES REFERENCIAIS 
 

As diversas frentes dos estudos técnicos para a estruturação da concessão da rodovia objeto desta concessão 

tomaram como base quatro referenciais distintos:  

• O Sistema Nacional de Viação (SNV) em sua versão 2015;  

• Os marcos quilométricos ao longo da rodovia;  

• O estaqueamento dos estudos de engenharia; e 

• Coordenadas Geográficas (Latitude e Longitude).  

Cada uma das frentes dos estudos técnicos identifica a referência utilizada nos trabalhos. Em linhas gerais, 

Estudos de Tráfego, Estudos de Capacidade e Nível de Serviço e Estudos Técnicos de ampliação de 

capacidade (duplicações, implantações de faixas adicionais etc.) empregam referencial de estaqueamento dos 

estudos de engenharia, assim como os estudos de CAPEX e OPEX. O Cadastro Geral da Rodovia emprega o 

referencial de marcos quilométricos, já que se baseiam em vídeo-registros. As extensões totais referentes a 

cada um dos três referenciais quilométricos são apresentadas abaixo:  

Tabela 2 - Referenciais Quilométricos 

Rodovia 

Extensão (km) 

SNV (2015) 
Marco quilométrico (ví-

deo-registro) 
Estaqueamento de En-

genharia 

BR-101/BA 17,7 17,7 17,7 

BR-101/ES 461,0 461,0 461,0 

Total 478,7 478,7 478,7 
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A tabela na sequência apresenta a correlação entre os três referenciais quilométricos utilizados nos estudos técnicos de engenharia, cujas informações 

encontram-se organizadas em ordem crescente de quilômetros.  

Tabela 3 – Correlação Quilométrica 

Código SNV 

Trecho SNV (2015) Marco Quilométrico Estaqueamento de Engenharia 

Local de início Local de fim 
Km 

inicial 
Km 
final 

Ext. 
(km) 

Km 
inicial 

Km 
final 

Ext. 
(km) 

Km 
inicial 

Km 
final 

Ext. 
(km) 

101BBA2012 ENTR BA-698 (P/MUCURI) DIV BA/ES 939,2 956,9 17,7 939,2 956,9 17,7 939,2 956,9 17,7 

101BES2030 DIV BA/ES 
ENTR ES-209 (PEDRO CANÁ-

RIO) 
0,0 16,4 16,4 0,0 16,4 16,4 0,0 16,4 16,4 

101BES2050 
ENTR ES-209 (PEDRO CANÁ-

RIO) 
ENTR ES-416 (BRAÇO DO 

RIO) 
16,4 32,4 16,0 16,4 32,4 16,0 16,4 32,4 16,0 

101BES2070 
ENTR ES-416 (BRAÇO DO 

RIO) 
ENTR ES-313 (P/PINHEIROS) 32,4 37,6 5,2 32,4 37,6 5,2 32,4 37,6 5,2 

101BES2075 ENTR ES-313 (P/PINHEIROS) 
ENTR ES-421 (P/CONCEIÇÃO 

DA BARRA) 
37,6 49,6 12,0 37,6 49,6 12,0 37,6 49,6 12,0 

101BES2090 
ENTR ES-421 (P/CONCEIÇÃO 

DA BARRA) 
ENTR ES-315 (P/JACA-

RANDÁ) 
49,6 60,6 11,0 49,6 60,6 11,0 49,6 60,6 11,0 

101BES2110 ENTR ES-315 (P/JACARANDÁ) ENTR BR-381 (SÃO MATEUS) 60,6 66,1 5,5 60,6 66,1 5,5 60,6 66,1 5,5 

101BES2130 ENTR BR-381 (SÃO MATEUS) ENTR ES-430 (P/JAGUARÉ) 66,1 94,2 28,1 66,1 94,2 28,1 66,1 94,2 28,1 

101BES2135 ENTR ES-430 (P/JAGUARÉ) ENTR ES-342  94,2 127,0 32,8 94,2 127,0 32,8 94,2 127,0 32,8 

101BES2150 ENTR ES-342  ENTR BR-358 (LAGOA) 127,0 138,5 11,5 127,0 138,5 11,5 127,0 138,5 11,5 

101BES2170 ENTR ES-358 (P/LAGOA) 
ENTR ES- 

245(A)/248 (LINHARES) 
138,5 150,4 11,9 138,5 150,4 11,9 138,5 150,4 11,9 

101BES2190 
ENTR ES- 

245(A)/248 (LINHARES) 
ENTR ES-245(B) 150,4 151,7 1,3 150,4 151,7 1,3 150,4 151,7 1,3 

101BES2195 ENTR ES-245(B) ENTR ES-440 151,7 159,1 7,4 151,7 159,1 7,4 151,7 159,1 7,4 

101BES2198 ENTR ES-440 ENTR ES-124 (GUARANÁ) 159,1 190,5 31,4 159,1 190,5 31,4 159,1 190,5 31,4 

101BES2210 ENTR ES-124 (GUARANÁ) ENTR BR-259 (JOÃO NEIVA) 190,5 203,6 13,1 190,5 203,6 13,1 190,5 203,6 13,1 

101BES2230 ENTR BR-259 (JOÃO NEIVA) ENTR ES-257 (IBIRAÇU) 203,6 213,6 10,0 203,6 213,6 10,0 203,6 213,6 10,0 

101BES2250 ENTR ES-257 (IBIRAÇU) ENTR ES-261(A) (FUNDÃO) 213,6 229,3 15,7 213,6 229,3 15,7 213,6 229,3 15,7 

101BES2270 ENTR ES-261(A) (FUNDÃO) ENTR ES-264 229,3 247,2 17,9 229,3 247,2 17,9 229,3 247,2 17,9 

101BES2290 ENTR ES-264 ACESSO À SERRA 247,2 256,5 9,4 247,2 256,5 9,4 247,2 256,5 9,4 

101BES2300 ACESSO À SERRA 
ENTR ES-010(A) (LARANJEI-

RAS) 
256,5 268,9 12,4 256,5 268,9 12,4 256,5 268,9 12,4 

101BES2310 
ENTR ES-010(A) (LARANJEI-

RAS) 
ENTR ES-010(B) (CARAPINA) 268,9 270,8 1,9 268,9 270,8 1,9 268,9 270,8 1,9 

101BES2330 ENTR ES-010(B) (CARAPINA) ENTR ES-080 (TABAJARA) 270,8 291,5 20,6 270,8 291,5 20,6 270,8 291,5 20,6 

101BES2350 ENTR ES-080 (TABAJARA) 
ENTR BR-262(A) (COMPLEXO 

RODOVIÁRIO - P/CAMPO 
GRANDE) 

291,5 296,1 4,6 291,5 296,1 4,6 291,5 296,1 4,6 
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Código SNV 

Trecho SNV (2015) Marco Quilométrico Estaqueamento de Engenharia 

Local de início Local de fim 
Km 

inicial 
Km 
final 

Ext. 
(km) 

Km 
inicial 

Km 
final 

Ext. 
(km) 

Km 
inicial 

Km 
final 

Ext. 
(km) 

101BES2370 
ENTR BR-262(A) (COMPLEXO 

RODOVIÁRIO - P/CAMPO 
GRANDE) 

ENTR BR-262(B) 296,1 305,0 8,9 296,1 305,0 8,9 296,1 305,0 8,9 

101BES2390 ENTR BR-262(B) ENTR ES-388 305,0 321,0 16,0 305,0 321,0 16,0 305,0 321,0 16,0 

101BES2395 ENTR ES-388 
ENTR ES-060(A) (P/PRAIA DO 

SOL) 
321,0 321,2 0,2 321,0 321,2 0,2 321,0 321,2 0,2 

101BES2397 
ENTR ES-060(A) (P/PRAIA DO 

SOL) 
ENTR ES-060(B) (P/GUARA-

PARI) 
321,2 335,0 13,8 321,2 335,0 13,8 321,2 335,0 13,8 

101BES2410 
ENTR ES-060(B) (P/GUARA-

PARI) 
ENTR ES-481 335,0 343,6 8,6 335,0 343,6 8,6 335,0 343,6 8,6 

101BES2420 ENTR ES-481 
ENTR ES-146(A) (JABA-

QUARA) 
343,6 354,7 11,1 343,6 354,7 11,1 343,6 354,7 11,1 

101BES2430 
ENTR ES-146(A) (JABA-

QUARA) 
ENTR ES-146(B) (P/ALFREDO 

CHAVES) 
354,7 357,7 3,0 354,7 357,7 3,0 354,7 357,7 3,0 

101BES2450 
ENTR ES-146(B) (P/ALFREDO 

CHAVES) 
ENTR ES-375(A) (P/PIÚMA) 357,7 370,6 12,9 357,7 370,6 12,9 357,7 370,6 12,9 

101BES2470 ENTR ES-375(A) (P/PIÚMA) 
ENTR INÍCIO TRAVESSIA UR-

BANA DE ICONHA 
370,6 374,4 3,8 370,6 374,4 3,8 370,6 374,4 3,8 

- 
ENTR INÍCIO TRAVESSIA UR-

BANA DE ICONHA 
ENTR FIM TRAVESSIA UR-

BANA DE ICONHA 
0,0 7,2 7,2 0,0 7,2 7,2 0,0 7,2 7,2 

- 
ENTR FIM TRAVESSIA UR-

BANA DE ICONHA 
ENTR ES-487 

(RIO NOVO DO SUL) 
379,3 392,3 13,0 379,3 392,3 13,0 379,3 392,3 13,0 

101BES2510 
ENTR ES-487 (RIO NOVO DO 

SUL) 
ENTR. ES-289 392,3 402,6 10,3 392,3 402,6 10,3 392,3 402,6 10,3 

101BES2530 ENTR ES-289 
ENTR BR-482/ES-490 

(SAFRA) 
402,6 414,2 11,6 402,6 414,2 11,6 402,6 414,2 11,6 

101BES2550 ENTR BR-482/ES-490 (SAFRA) 
ENTR ES-162 (P/PRESI-

DENTE KENNEDY) 
414,2 421,3 7,1 414,2 421,3 7,1 414,2 421,3 7,1 

101BES2570 
ENTR ES-162 (P/PRESIDENTE 

KENNEDY) 
ENTR ES-289 (P/ATÍLIO VI-

VACQUA) 
421,3 426,4 5,1 421,3 426,4 5,1 421,3 426,4 5,1 

101BES2590 
ENTR ES-289 (P/ATÍLIO VI-

VACQUA) 
ENTR ES-391 (P/MIMOSO DO 

SUL) 
426,4 448,0 21,6 426,4 448,0 21,6 426,4 448,0 21,6 

101BES2610 
ENTR ES-391 (P/MIMOSO DO 

SUL) 
ENTR ES-297 448,0 457,6 9,6 448,0 457,6 9,6 448,0 457,6 9,6 

101BES2630 ENTR ES-297 DIV ES/RJ 457,6 461,0 3,4 457,6 461,0 3,4 457,6 461,0 3,4 

 TOTAL 478,7 TOTAL 478,7 TOTAL 478,7 

 

Para auxiliar na identificação da correta localização das intervenções descritas neste documento, as tabelas apresentam km de projeto, km equivalente 

do SNV 2015 e coordenadas geográficas.  
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3. FRENTES DA CONCESSÃO 
 

3.1 FRENTE DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 
 
 
Os parâmetros a serem atendidos estão descritos no PER Volume I. 
 

3.2 FRENTE DE AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE, MELHORIAS E MANUTENÇÃO DE NÍVEL DE SERVIÇO 
 
 

3.2.1 OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE 

 
A. Duplicação 

As intervenções para duplicação na BR-101/ES/BA, deverão ser implantadas de acordo com a localização e prazo dispostos na tabela a seguir: 
 

Tabela 4 - Obras de Duplicação BR-101/ES/BA 

Rodovia SNV 
km km Extensão Coordenadas – Iniciais Coordenadas – Finais 

Ano 
inicial* final*  (km) Latitude  Longitude Latitude Longitude 

BR 101 ES 101BES2198  160,090 190,500 30,41 19°28'40.02"S 40° 6'52.79"O 19°41'10.58"S 40°16'59.79"O 7º ano 

BR 101 ES 101BES2210 190,500 205,400 14,90 19°41'10.58"S 40°16'59.79"O  19°45'38.43"S  40°22'38.49"O 4º ano 

BR 101 ES 101BES2230 207,900 210,900 3,00  19°46'47.29"S  40°22'18.95"O 19°48'20.95"S 40°22'4.08"O 3º ano 

BR 101 ES 101BES2250 215,000 215,900 0,90 19°49'55.45"S 40°22'49.15"O 19°50'21.83"S 40°23'0.70"O 3º ano 

BR 101 ES 101BES2250 218,800 222,900 4,10 19°51'46.66"S 40°22'58.72"O 19°52'34.40"S 40°24'53.52"O 3º ano 

BR 101 ES 101BES2270 231,900 247,100 15,20 19°57'10.32"S 40°24'31.25"O 20° 4'4.81"S 40°22'5.68"O 2º ano 

BR 101 ES 101BES2390 308,200 357,700 49,50* 20°24'35.64"S 40°27'31.30"O 20°41'25.53"S 40°42'6.85"O 1º ano 

BR 101 ES 101BES2450 357,000 426,700 69,00 20°41'21.47"S 40°41'43.16"O 21° 0'38.43"S 41° 8'40.12"O 5º ano 

BR 101 ES 101BES2570 426,700 461,100 34,40 21° 0'38.43"S 41° 8'40.12"O 21°13'18.89"S 41°18'30.22"O 7º ano 

* De forma a deixar todo o trecho duplicado, as obras remanescentes deverão ser concluídas atendendo as premissas do PER VOLUME I. 
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B. Contornos Urbanos 

Os novos contornos urbanos deverão ser implantados na BR-101/ES/BA de acordo com as localizações e prazos dispostos na tabela a seguir: 

Tabela 5 - Obras de Contornos Urbanos da BR-101/ES/BA 

Rodovia 
Trecho 

Urbano * 
km 

Inicial 
km  

Final 
Extensão 

(km) 

Coordenadas Inicial Coordenadas Final Execução 

Latitude Longitude Latitude Longitude Ano 2 Ano 3 Ano 4 

BR 101 ES Ibiraçu 210,9 215 4,2 19°48'20.95"S 40°22'4.08"O 19°49'55.45"S 40°22'49.15"O 34,50% 50% 15,50% 

BR 101 ES Fundão 222,9 231,9 11,4 19°52'35.35"S 40°24'54.02"O 19°57'10.32"S 40°24'31.25"O 27,60% 50,50% 21,90% 

 * As premissas referentes ao contorno de Linhares estão dispostas no Apêndice G. 

 
 
C. Faixas Adicionais 

As intervenções para execução de faixas adicionais na BR-101/ES/BA deverão ser implantadas de acordo com o prazo disposto na tabela a seguir. A 

extensão útil não compreende o trecho das alças (ou ramos) e faixas de aceleração e desaceleração (ou taper).  

A localização e coordenadas dos tapers de entrada e saída devem ser definidas quando da elaboração do projeto executivo, conforme as normas 

aplicáveis. 

Tabela 6 - Obras de Faixas Adicionais da BR-101/ES/BA 

Rodovia Trecho Município Ext. (km) Ano 

BR-101/ES/BA H 

Mucuri 5,10 

7° Pedro Canário 7,80 

Conceição da Barra 3,90 

BR-101/ES  A 

São Mateus 12,30 

9° Jaguaré 2,40 

Sooretama 9,60 
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3.2.2 OBRAS DE MELHORIAS 

 
A. Vias Marginais 

As vias marginais na BR-101/ES/BA deverão ser implantadas de acordo com as localizações e prazos dispostos na tabela a seguir. As coordenadas 

indicam o início e fim de cada intervenção para seção-cheia, ou seja, sem considerar os tapers de entrada ou saída. Assim como, a extensão útil não 

compreende o trecho das alças, agulhas e faixas de aceleração e desaceleração. A localização e extensão dos tapers e agulhas de entrada e saída 

devem ser definidas quando do projeto executivo, conforme as normas aplicáveis. 

Tabela 7 - Obras de Vias Marginais na BR-101/ES/BA. 

Rodovia SNV 
km 

inicial 
km 

final 
Ext. 
(km) 

Coordenadas – inicial Coordenadas – final 
Sentido Ano  

Latitude Longitude Latitude Longitude 

BR-101/ES 101BES2330 278,200 291,500 13,30 20°13'2.38"S 40°19'55.52"O 20°18'7.79"S 40°23'43.09"O Norte/Sul 4º Ano 

BR-101/ES 101BES2370 296,600 297,950 1,35 20°20'38.01"S 40°24'28.92"O 20°21'12.57"S 40°24'55.02"O Sul 3º Ano 

BR-101/ES 101BES2370 291,500 304,800 8,10 20°18'7.79"S 40°23'43.09"O 20°22'57.54"S 40°27'33.59"O Sul 3º Ano 

BR-101/ES 101BES2050 031,500 032,000 0,50 18°25'29.07"S 39°56'6.02"O 18°25'45.54"S 39°56'3.76"O Norte 4º Ano 

BR-101/ES 101BES2070 037,300 037,700 0,40 18°28'34.14"S 39°55'32.81"O 18°28'46.20"S 39°55'28.96"O Norte/Sul 4º Ano 

BR-101/ES 101BES2130 070,000 070,500 0,50 18°44'39.78"S 39°51'42.18"O 18°44'55.66"S 39°51'43.84"O Norte 4º Ano 

BR-101/ES 101BES2130 093,800 094,200 0,80 18°55'44.95"S 39°58'15.60"O 18°55'57.45"S 39°58'21.61"O Norte/Sul 4º Ano 

BR-101/ES 101BES2135 099,400 099,900 0,50 18°58'31.87"S 39°59'35.35"O 18°58'45.59"S 39°59'42.09"O Sul 4º Ano 

BR-101/ES 101BES2150 125,000 127,000 1,42 19°11'6.89"S 40° 5'39.88"O 19°12'11.57"S 40° 5'43.93"O Norte 4º Ano 

BR-101/ES 101BES2195 158,600 159,600 1,00 19°27'56.78"S 40° 6'30.27"O 19°28'25.73"S 40° 6'45.47"O Norte/Sul 4° Ano 

BR-101/ES 101BES2397 330,100 330,250 0,15 20°35'37.42"S 40°30'6.77"O 20°35'40.63"S 40°30'9.07"O Sul 4º Ano 

BR-101/ES 101BES2230 - - 2,16 - - - - A definir 4º Ano 

BR-101/ES 101BES2510 - - 0,77 - - - - A definir 4º Ano 

BR-101/ES 101BES2130 - - 0,91 - - - - A definir 4º Ano 

BR-101/ES 101BES2350 - - 1,18 - - - - A definir 9º Ano  

BR-101/ES 101BES2130 - - 1,96 - - - - A definir 9º Ano  
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B. Correção de Traçado 

As intervenções relativas às correções de traçado na BR-101/ES/BA deverão ser executadas de acordo com as localizações e prazos dispostos na 

tabela a seguir: 

Tabela 8 - Obras de Correções de Traçado Horizontal na BR-101/ES/BA. 

Rodovia SNV km Médio 
Coordenadas 

Tipo 
Ano de 

concessão Latitude Longitude 

BR-101/ES 101BES2030 11,000 18°15'20.15"S 39°57'16.64"O Horizontal 7º Ano 

BR-101/ES 101BES2210 200,500 19°43'45.23"S 40°21'31.32"O Horizontal  4º Ano 

BR-101/ES 101BES2250 221,500 19°52'4.86"S 40°24'19.77"O Horizontal  3º Ano 

BR-101/ES 101BES2450 366,500 20°44'22.11"S 40°45'38.28"O Horizontal  2º Ano 

BR-101/ES 101BES2490 383,000 20°49'28.01"S 40°51'12.15"O Horizontal  4º Ano 

BR-101/ES 101BES2590 447,500 21° 6'10.12"S 41°15'14.56"O Horizontal  5º Ano 

BR-101/ES 101BES2610 454,000 21°10'21.35"S 41°17'34.24"O Horizontal  5º Ano 

 

C. Trombeta  

As novas interseções do tipo trombeta deverão ser implantadas na BR-101/ES/BA de acordo com as localizações e prazos dispostos na tabela a seguir: 

Tabela 9 – Interseções tipo Trombeta da BR-101/ES/BA. 

Rodovia SNV km 
Coordenadas 

Intervenção 
Ano de 

concessão Latitude Longitude 

BR-101/ES 101BES2090 50,000 18°35'8.66"S 39°53'32.84"O Implantação 14º Ano 

BR-101/ES 101BES2130 94,000 18°55'51.07"S 39°58'18.52"O Implantação 14º Ano 

BR-101/ES 101BES2230 203,600 19°44'46.10"S 40°22'36.16"O Implantação 4º Ano 

      

      
D. Diamante 

As intervenções relativas às interseções do tipo diamante na BR-101/ES/BA deverão ser executadas de acordo com as localizações e prazos dispostos 

na tabela a seguir: 
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Tabela 10 – Interseções tipo Diamante da BR-101/ES/BA. 

Rodovia SNV km 
Coordenadas 

Intervenção 
Ano de 

concessão Latitude Longitude 

BR-101/ES 101BES2030 16,500 18°18' 3,25"S 39°57' 26,77"O Implantação 12º Ano 

BR-101/ES 101BES2120 61,000 18°40'51.23"S 39°51'50.07"O Implantação 12º Ano 

BR-101/ES 101BES2130 68,000 18°43'34.68"S 39°51'35.02"O Implantação 14º Ano 

BR-101/ES 101BES2130 90,000 18°53'53.24"S 39°57'21.88"O Implantação 12º Ano 

BR-101/ES 101BES2135 126,000 19°11'38.82"S 40° 5'42.45"O Implantação 12º Ano 

BR-101/ES 101BES2198 181,000 19°37'52.74"S 40°13'34.44"O Implantação 7º Ano 

BR-101/ES 101BES2450 370,000 20°46'2.15"S 40°45'34.57"O Implantação 2º Ano 

BR-101/ES 101BES2510 402,500 20°53'22.47"S 40°59'40.62"O Implantação 4º Ano 

BR-101/ES 101BES2550 421,400 20°58'39.80"S 41° 6'43.03"O Implantação 5º Ano 

BR-101/ES 101BES2570 426,800 21° 0'40.06"S 41° 8'44.15"O Implantação 7º Ano 

BR-101/ES 101BES2630 457,800 21°11'59.45"S 41°18'3.29"O Implantação 8º Ano 

                   
 
 

E. Retorno em Desnível 

As intervenções relativas a implantações de novos retornos em nível, na BR-101/ES/BA, deverão ser executadas de acordo com as localizações, tipo e 

prazos dispostos na tabela a seguir: 

Tabela 11 – Retorno em Desnível da BR-101/ES/BA 

Rodovia SNV km 
Coordenadas 

Intervenção 
Ano de 

concessão Latitude Longitude 

BR-101/ES/BA 101BES2330 283,000 20° 13’ 57,25” S 40° 22’ 6,38” O Implantação 2º Ano 

BR-101/ES/BA 101BES2330 288,000 20° 16’ 12,09” S 40° 23’ 24,56” O Implantação 2º Ano 
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F. Retornos em Nível – Tipo X ou Tipo U 

As intervenções relativas a implantações de novos retornos em nível, tipo “X” ou tipo “U” na BR-101/ES/BA, deverão ser executadas de acordo com as 

localizações, tipo e prazos dispostos na tabela a seguir, respeitando o limite máximo de cinco quilômetros (5 km) de um ponto a outro no sentido do 

tráfego, independentemente do tipo de dispositivo de retorno. 

Tabela 12 - Retornos em Nível Tipo X ou Tipo U da BR-101/ES/BA. 

Rodovia SNV km 
Coordenadas 

Intervenção 
Ano de 

concessão Latitude Longitude 

BR-101/ES 101BES2198 162,000 19°29'25.95"S 40° 7'35.56"O Implantação 6º Ano 

BR-101/ES 101BES2198 167,000 19°31'39.64"S 40° 9'9.19"O Implantação 6º Ano 

BR-101/ES 101BES2198 170,500 19°33'14.13"S 40°10'16.63"O Implantação 6º Ano 

BR-101/ES 101BES2198 172,300 19°34'2.06"S 40°10'49.97"O Implantação 6º Ano 

BR-101/ES 101BES2198 175,400 19°35'29.43"S 40°11'41.63"O Implantação 6º Ano 

BR-101/ES 101BES2198 177,340 19°36'20.46"S 40°12'18.30"O Implantação 6º Ano 

BR-101/ES 101BES2198 185,320 19°39'42.69"S 40°14'36.86"O Implantação 7º Ano 

BR-101/ES 101BES2198 187,650 19°40'29.19"S 40°15'37.30"O Implantação 7º Ano 

BR-101/ES 101BES2210 191,100 19°41'22.51"S 40°17'15.56"O Implantação 3º Ano 

BR-101/ES 101BES2210 193,240 19°41'56.39"S 40°18'19.72"O Implantação 3º Ano 

BR-101/ES 101BES2210 199,200 19°43'13.17"S 40°21'2.42"O Implantação 3º Ano 

BR-101/ES 101BES2230 204,620 19°45'16.10"S 40°22'48.39"O Implantação 3º Ano 

BR-101/ES 101BES2250 218,500 19°51'34.88"S 40°22'57.20"O Implantação 3º Ano 

BR-101/ES 101BES2250 222,600 19°52'26.03"S 40°24'48.17"O Implantação 3º Ano 

BR-101/ES 101BES2270 232,900 19°57'41.60"S 40°24'24.71"O Implantação 2º Ano 

BR-101/ES 101BES2270 236,180 19°59'14.53"S 40°24'51.11"O Implantação 2º Ano 

BR-101/ES 101BES2270 237,920 20° 0'10.47"S 40°24'47.41"O Implantação 2º Ano 

BR-101/ES 101BES2290 239,180 20° 0'37.46"S 40°24'24.29"O Implantação 2º Ano 

BR-101/ES 101BES2290 242,280 20° 2'8.40"S 40°23'38.89"O Implantação 2º Ano 

BR-101/ES 101BES2450 362,000 20°42'58.36"S 40°43'46.86"O Implantação 2º Ano 

BR-101/ES 101BES2450 365,400 20°44'5.24"S 40°45'12.32"O Implantação 2º Ano 

BR-101/ES 101BES2450 366,650 20°44'18.02"S 40°45'38.34"O Implantação 2º Ano 

BR-101/ES 101BES2490 384,200 20°49'55.97"S 40°51'36.54"O Implantação 3º Ano 
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Rodovia SNV km 
Coordenadas 

Intervenção 
Ano de 

concessão Latitude Longitude 

BR-101/ES 101BES2490 387,860 20°51'19.25"S 40°52'41.55"O Implantação 3º Ano 

BR-101/ES 101BES2490 393,450 20°51'55.02"S 40°55'4.96"O Implantação 3º Ano 

BR-101/ES 101BES2510 396,530 20°52'17.26"S 40°56'43.05"O Implantação 4º Ano 

BR-101/ES 101BES2510 399,200 20°52'46.97"S 40°58'3.43"O Implantação 4º Ano 

BR-101/ES 101BES2530 408,480 20°53'40.02"S 41° 2'26.10"O Implantação 4º Ano 

BR-101/ES 101BES2550 417,000 20°56'48.82"S 41° 5'21.14"O Implantação 4º Ano 

BR-101/ES 101BES2550 419,440 20°57'45.07"S 41° 6'13.95"O Implantação 4º Ano 

BR-101/ES 101BES2550 422,000 20°58'51.28"S 41° 6'59.44"O Implantação 4º Ano 

BR-101/ES 101BES2570 425,000 21° 0'4.77"S 41° 7'55.07"O Implantação 4º Ano 

BR-101/ES 101BES2570 427,700 21° 1'3.51"S 41° 8'59.36"O Implantação 5º Ano 

BR-101/ES 101BES2590 430,950 21° 1'34.55"S 41°10'32.35"O Implantação 5º Ano 

BR-101/ES 101BES2590 437,000 21° 3'44.00"S 41°12'46.52"O Implantação 5º Ano 

BR-101/ES 101BES2590 440,500 21° 4'53.51"S 41°14'17.26"O Implantação 5º Ano 

BR-101/ES 101BES2590 445,550 21° 6'55.84"S 41°15'59.41"O Implantação 5º Ano 

BR-101/ES 101BES2610 451,000 21° 9'9.57"S 41°16'27.71"O Implantação 7º Ano 

BR-101/ES 101BES2610 452,200 21° 9'35.59"S 41°16'58.21"O Implantação 7º Ano 

      

 

G. Retorno em Nível – Rotatória Alongada 

As intervenções relativas a implantações de novos retornos em nível, tipo “Rotatória Alongada”, na BR-101/ES/BA deverão ser executadas de acordo 

com as localizações, tipo e prazos dispostos na tabela a seguir: 

Tabela 13 - Retornos em Nível Tipo Rotatória Alongada da BR-101/ES/BA. 

Rodovia SNV km 
Coordenadas 

Intervenção 
Ano de 

concessão Latitude Longitude 

BR-101/BA 101BBA2012 939,000 18° 2'25.20"S 39°51'58.99"O Implantação 9º Ano 

BR-101/ES 101BES2050 31,000 18°25'13.21"S 39°56'8.53"O Implantação 9º Ano 

BR-101/ES 101BES2070 34,000 18°26'49.29"S 39°55'54.56"O Implantação 9º Ano 
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Rodovia SNV km 
Coordenadas 

Intervenção 
Ano de 

concessão Latitude Longitude 

BR-101/ES 101BES2070 37,000 18°28'24.67"S 39°55'35.77"O Implantação 9º Ano 

BR-101/ES 101BES2090 60,000 18°40'20.38"S 39°51'59.47"O Implantação 9º Ano 

BR-101/ES 101BES2130 86,000 18°51'55.35"S 39°56'22.81"O Implantação 9º Ano 

BR-101/ES 101BES2130 91,000 18°54'22.54"S 39°57'36.00"O Implantação 9º Ano 

BR-101/ES 101BES2135 100,000 18°58'48.44"S 39°59'43.63"O Implantação 9º Ano 

 
 

H. Passarelas 

As implantações de 40 (quarenta) novas passarelas na BR-101/ES/BA deverão ser executadas de acordo com os prazos dispostos na tabela a seguir: 

Tabela 14 - Passarelas da BR-101/ES/BA 

Rodovia Município Quant. Ano 

BR-101/BA Mucuri 2 
21º 

20º 

BR-101/ES Pedro Canário 2 
20º 

21º 

BR-101/ES Conceição da Barra 2 
18º 

19º 

BR-101/ES São Mateus 4 

17º 

18º 

19º 

17º 

BR-101/ES Jaguaré 2 
16º 

15º 

BR-101/ES Sooretama 2 
16º 

15º 

BR-101/ES Linhares 4 14º 
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Rodovia Município Quant. Ano 

13º 

14º 

13º 

BR-101/ES Aracruz 3 

11º 

12º 

12º 

BR-101/ES João Neiva 2 
10º 

11º 

BR-101/ES Ibiraçu 1 9º 

BR-101/ES Fundão 2 
9º 

10º 

BR-101/ES Serra 3 

8º 

6º 

6º 

BR-101/ES Viana 3 

2º 

3º 

8º 

BR-101/ES Vila Velha 2 
5º 

7º 

BR-101/ES Guarapari 1 5º 

BR-101/ES Anchieta 5 

7º 

2º 

3º 

4º 

4º 
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I. Acessos 

As intervenções relativas à regularização de acessos na BR-101/ES/BA deverão ser executadas concomitantemente às obras de ampliação de 

capacidade, de acordo com a quantidade mínima disposta na tabela a seguir:  

Tabela 15 - Acessos da BR-101/ES/BA. 

Rodovia Trecho km inicial km final Total 

BR-101/BA/ES B 137,100 190,00 12 

BR-101/BA/ES C 190,500 203,600 17 

BR-101/BA/ES D 231,900 247,700 19 

BR-101/BA/ES G 357,680 426,760 40 

BR-101/BA/ES I 426,760 458,400 21 

 
 

J. Pontos de ônibus 

As intervenções relacionadas aos pontos de ônibus na BR-101/ES/BA deverão ser executadas concomitantemente às obras de ampliação da capaci-

dade, de acordo com os prazos dispostos na tabela a seguir: 

Tabela 16 – Pontos de ônibus da BR-101/ES/BA 

Rodovia SNV Total Ano 

BR-101/BA/ES A definir 75 Junto às obras de ampliação 

Observações: 
(1) O total informado se refere à quantidade mínima de pontos de ônibus a serem executados pela Concessionária. 

 

 

K. Ciclovia 

A implantação de ciclovia na BR 101/ES/BA deverá ser executada de acordo com a localização e prazo dispostos na tabela a seguir: 

Tabela 17 – Ciclovia da BR-101/ES/BA 

Rodovia SNV km Inicial km Final 
Extensão 

(km) 

Coordenadas iniciais Coordenadas finais Ano de 
concessão Latitude Longitude Latitude Longitude 

BR-101/ES 101BES2170 138,000 144,000 6,00 19°18'6.22"S 40° 5'1.70"O 19°21'7.49"S 40° 3'49.43"O 2º Ano 
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L. Passagens de Fauna 

A quantidade e os locais para instalação das caixas de passagem de fauna na rodovia BR-101/ES/BA serão determinadas pelo órgão ambiental (IBAMA). 

Para o trecho sul – km 310,750 ao km 421+800, estão aprovadas 27 passagens pelo órgão ambiental (IBAMA) – Licença de Instalação nº 1.120/2016. 

No trecho norte – km 224 ao km 245+500, foi apresentada como proposta 07 pontos de passagens que aguarda validação do órgão ambiental - Licença 

de Instalação nº 1445/2022. 

Tabela 18- Passagens de Fauna da BR-101/ES/BA 

Rodovia Quantidade 

BR-101/ES/BA 34 
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RESUMO - OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE E MELHORIAS 
 

Tabela 19 - Tabela Resumo Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias 
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221,41 41,10 15,60 35,00 7 3 11 2 39 8 40 109 75 6,00 34 
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3.2.3 OBRAS DE MANUTENÇÃO DE NÍVEL DE SERVIÇO  

 
A concessionária deverá apresentar um levantamento com os gatilhos de ampliação de capacidade para faixas 

adicionais de cada trecho homogêneo (TH) até o final do 3º ano, baseado na alteração do Nível de Serviço 

(NS) de C para D, o qual deverá ser aprovado pela ANTT. 

 

3.3 FRENTE DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO 
 

Os parâmetros a serem atendidos estão descritos no PER VOLUME I. 
 

3.4 FRENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS 
 
 

Os quantitativos mínimos para as Instalações e Equipamentos da Frente de Serviços Operacionais encon-

tram-se no Apêndice C. A localização das Edificações Operacionais encontra-se no Apêndice D. 

 

A. Cronograma de Implantação Operacional 
 

A seguir será apresentado o cronograma de implantação operacional. 

Tabela 20 - Frente de Serviços Operacionais 

ITEM INFRAESTRUTURA / SERVIÇO  CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO 

3.4.1 Sistemas de Gestão e Controle Operacional 1M 6M 12M 24M 36M 

3.4.1.1 CCO - Centro de Controle Operacional O         

3.4.2 Sistemas de Controle, Monitoração e ITS 1M  6M  12M  24M 36M 

3.4.2.1 SAGT - Sistema de Apoio à Gestão do Tráfego NA NA   NA NA NA 

3.4.2.2 SAT - Sistema de Análise de Tráfego O         N 

3.4.2.3 DAI – Detecção Automática de Incidentes NA NA   NA NA NA 

3.4.2.4 CFTV - Circuito Fechado de TV O         N 

3.4.2.5 PMVf - Painel de Mensagem Variável - fixo O     

3.4.2.6 PMVm - Painel de Mensagem Variável - móvel O     

3.4.2.7 SDA - Sistema de Detecção de Altura O         

3.4.2.8 SCV - Sistema de Controle de velocidade  O            

3.4.2.9 SCDV - Sistema de Controle Dinâmico de Velocidade  NA  NA    NA  NA   NA  

3.4.2.10 SMM - Sistema de Monitoramento Meteorológico O           

3.4.2.11 SII - Sistema de Iluminação Inteligente NA  NA  NA  NA  NA  

3.4.2.12 SRF - Sistema de Reversão de Faixas de Rolamento NA  NA  NA  NA  NA  

3.4.3 SAU – Serviço de Atendimento ao Usuário 1M  6M  12M  24M 36M 

3.4.3.1 SAU - Serviço de Atendimento ao Usuário D     

3.4.3.1 Totem de Autoatendimento O         

3.4.3.2 SIT - Serviço de Inspeção de Tráfego O       

3.4.3.3 APH - Atendimento Pré-Hospitalar - Ambulância Tipo C O     

3.4.3.3 APH - Atendimento Pré-Hospitalar - Ambulância Tipo D O            

3.4.3.4 Serv. de Atend. Mecânico - Guincho Leve O            

3.4.3.4 Serv. de Atend. Mecânico - Guincho Pesado O            
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ITEM INFRAESTRUTURA / SERVIÇO  CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO 

3.4.3.5 Serv. de Atend. a Demais Incidentes - CA Pipa O            

3.4.3.5 Serv. de Atend. a Demais Incidentes - CA Apr. de Animais O            

3.4.3.6 PPD - Pontos de Parada e Descanso        N    

3.4.4 Sistema de Comunicação com o Usuário 1M 6M 12M 24M 36M 

3.4.4.1 Sistemas de Comunicação O            

3.4.4.2 Site na Internet O         

3.4.4.3 Sistema de Informações aos Usuários O            

3.4.4.4 Sistema de Manifestações dos Usuários O            

3.4.4.5 Função de chamada de Emergência NA NA   NA NA NA 

3.4.5 Sistemas de Pedágio e Controle de Arrecadação 1M 6M 12M 24M 36M 

3.4.5.1 Praças de Pedágio D        

3.4.6 Sistema de Pesagem 1M 6M 12M 24M 36M 

3.4.6.1 PPVf - Posto de Pesagem Veicular - Fixo  O     N   

3.4.7 Sistema de Transmissão de Dados 1M  6M  12M  24M 36M 

3.4.7.1 Rede de Fibra Óptica NA   NA NA NA NA 

3.4.7.1 Sistema de Comunicação - Rodovia O      

3.4.8 Sistema de Vigilância Patrimonial 1M  6M  12M  24M 36M 

3.4.8 Sistema de Vigilância Patrimonial O     

3.4.9 Sistema de Operação e Segurança de Túnel 1M  6M  12M  24M 36M 

3.4.9 Sistema de Operação e Segurança de Túnel NA  NA  NA  NA  NA  

3.4.10 Fiscalização ANTT   1M  6M  12M  24M 36M 

3.4.10.1 ESROD - Escritório de Fiscalização da ANTT O     

3.4.10.2 Veículos de Fiscalização da ANTT O        

3.4.11 Fiscalização PRF 1M  6M  12M  24M 36M 

3.4.11.1 Unidades Operacionais e Delegacias da PRF     N 

3.4.11.2 Veículos da PRF - vide Apêndice C   NA   NA  NA   NA  NA  

 
LEGENDA       
NA Não Aplicável ( E ) SAU / Praças de Pedágios / Equipamentos / Sistemas 
P Provisório ( N ) SAU / Praças de Pedágios / Equipamentos / Sistemas 
D Definitivo ( 1 ) Reforma e/ou Ampliação - UOPs, Delegacias PRF e Postos ANTT 
E Existente ( 2 ) Construção - UOPs, Delegacias PRF e Postos ANTT 
N Novos ( 3 ) Reconstrução - UOPs, Delegacias PRF e Postos ANTT 
O Existente em Operação           
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APÊNDICES 
 

Apêndice A: Detalhamento do Sistema Rodoviário 

Apêndice B: Subtrechos do Sistema Rodoviário 

Apêndice C: Quantitativos Mínimos das Instalações e Equipamentos da Frente de Serviços Operacionais 

Apêndice D: Localização das Edificações Operacionais 

Apêndice E: Croquis Básicos das Melhorias Propostas 

Apêndice F: Interseções 

Apêndice G: Obra do Contorno de Linhares 
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APÊNDICE A: DETALHAMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO  
 

Tabela 21 - Detalhamento do Sistema Rodoviário 

Código SNV 

Trecho SNV (2015) Projeto Coordenadas - Início Coordenadas - Final 

Local de início Local de fim 
km  km  Ext 

(km) 

km  km  Ext 
(km) 

Latitude Longitude Latitude Longitude 
Inicial Final Inicial Final 

101BBA2012 ENTR BA-698 (P/MUCURI) DIV BA/ES 939,2 956,9 17,7 939,2 956,9 17,7  18° 2'33.07"S  39°52'0.36"O  18°10'29.78"S  39°55'5.46"O 

101BES2030 DIV BA/ES 
ENTR ES-209 (PEDRO CA-

NÁRIO) 
0 16,4 16,4 0 16,4 16,4  18°10'29.78"S  39°55'5.46"O  18°18'3.23"S  39°57'26.90"O 

101BES2050 
ENTR ES-209 (PEDRO 

CANÁRIO) 
ENTR ES-416 (BRAÇO DO 

RIO) 
16,4 32,4 16 16,4 32,4 16  18°18'3.23"S  39°57'26.90"O  18°25'58.15"S  39°56'1.82"O 

101BES2070 
ENTR ES-416 (BRAÇO 

DO RIO) 
ENTR ES-313 (P/PINHEI-

ROS) 
32,4 37,6 5,2 32,4 37,6 5,2  18°25'58.15"S  39°56'1.82"O  18°28'44.29"S  39°55'29.73"O 

101BES2075 
ENTR ES-313 (P/PINHEI-

ROS) 
ENTR ES-421 (P/CONCEI-

ÇÃO DA BARRA) 
37,6 49,6 12 37,6 49,6 12  18°28'44.29"S  39°55'29.73"O  18°34'58.78"S  39°53'35.57"O 

101BES2090 
ENTR ES-421 (P/CONCEI-

ÇÃO DA BARRA) 
ENTR ES-315 (P/JACA-

RANDÁ) 
49,6 60,6 11 49,6 60,6 11  18°34'58.78"S  39°53'35.57"O  18°40'40.90"S  39°51'53.08"O 

101BES2110 
ENTR ES-315 (P/JACA-

RANDÁ) 
ENTR BR-381 (SÃO MA-

TEUS) 
60,6 66,1 5,5 60,6 66,1 5,5  18°40'40.90"S  39°51'53.08"O  18°42'30.86"S  39°52'38.01"O 

101BES2130 
ENTR BR-381 (SÃO MA-

TEUS) 
ENTR ES-430 (P/JAGUARÉ) 66,1 94,2 28,1 66,1 94,2 28,1  18°42'30.86"S  39°52'38.01"O  18°55'58.14"S  39°58'21.96"O 

101BES2135 
ENTR ES-430 (P/JA-

GUARÉ) 
ENTR ES-342 94,2 127 32,8 94,2 127 32,8  18°55'58.14"S  39°58'21.96"O  19°16'59.25"S  40° 5'12.99"O 

101BES2150 ENTR ES-342 ENTR BR-358 (LAGOA) 127 138,5 11,5 127 138,5 11,5  19°16'59.25"S  40° 5'12.99"O  19°24'26.64"S  40° 3'51.09"O 

101BES2170 ENTR ES-358 (P/LAGOA) 
ENTR ES-245(A)/248 (LI-

NHARES) 
138,5 150,4 11,9 138,5 150,4 11,9  19°24'26.64"S  40° 3'51.09"O  19°25'2.17"S  40° 4'6.20"O 

101BES2190 
ENTR ES-245(A)/248 (LI-

NHARES) 
ENTR ES-245(B) 150,4 151,7 1,3 150,4 151,7 1,3  19°25'2.17"S  40° 4'6.20"O  19°28'11.99"S  40° 6'40.29"O 

101BES2195 ENTR ES-245(B) ENTR ES-440 151,7 159,1 7,4 151,7 159,1 7,4  19°28'11.99"S  40° 6'40.29"O  19°41'10.31"S  40°16'59.20"O 

101BES2198 ENTR ES-440 ENTR ES-124 (GUARANÁ) 159,1 190,5 31,4 159,1 190,5 31,4  19°41'10.31"S  40°16'59.20"O  19°44'47.43"S  40°22'36.82"O 

101BES2210 ENTR ES-124 (GUARANÁ) 
ENTR BR-259 (JOÃO 

NEIVA) 
190,5 203,6 13,1 190,5 203,6 13,1  19°44'47.43"S  40°22'36.82"O  19°49'48.24"S  40°22'23.96"O 

101BES2230 
ENTR BR-259 (JOÃO 

NEIVA) 
ENTR ES-257 (IBIRAÇU) 203,6 213,6 10 203,6 213,6 10  19°49'48.24"S  40°22'23.96"O  19°55'53.43"S  40°24'20.00"O 

101BES2250 ENTR ES-257 (IBIRAÇU) ENTR ES-261(A) (FUNDÃO) 213,6 229,3 15,7 213,6 229,3 15,7  19°55'53.43"S  40°24'20.00"O  20° 0'24.00"S  40°24'40.68"O 

101BES2270 
ENTR ES-261(A) (FUN-

DÃO) 
ENTR ES-264 229,3 247,2 17,9 229,3 247,2 17,9  20° 0'24.00"S  40°24'40.68"O  20° 4'7.17"S  40°21'50.82"O 

101BES2290 ENTR ES-264 ACESSO À SERRA 247,2 256,5 9,4 247,2 256,5 9,4  20° 4'10.15"S  40°21'52.71"O  20° 7'24.27"S  40°18'18.85"O 
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Código SNV 

Trecho SNV (2015) Projeto Coordenadas - Início Coordenadas - Final 

Local de início Local de fim 
km  km  Ext 

(km) 

km  km  Ext 
(km) 

Latitude Longitude Latitude Longitude 
Inicial Final Inicial Final 

101BES2300 ACESSO À SERRA 
ENTR ES-010(A) (LARAN-

JEIRAS) 
256,5 268,9 12,4 256,5 268,9 12,4  20° 7'24.27"S  40°18'18.85"O  20°12'59.07"S  40°16'12.12"O 

101BES2310 
ENTR ES-010(A) (LARAN-

JEIRAS) 
ENTR ES-010(B) (CARA-

PINA) 
268,9 270,8 1,9 268,9 270,8 1,9  20°12'59.07"S  40°16'12.12"O  20°13'55.41"S  40°16'28.10"O 

101BES2330 
ENTR ES-010(B) (CARA-

PINA) 
ENTR ES-080 (TABAJARA) 270,8 291,5 20,6 270,8 291,5 20,6  20°13'55.41"S  40°16'28.10"O  20°18'7.28"S  40°23'43.29"O 

101BES2350 
ENTR ES-080 (TABA-

JARA) 

ENTR BR-262(A) (COM-
PLEXO RODOVIÁRIO - 
P/CAMPO GRANDE) 

291,5 296,1 4,6 291,5 296,1 4,6  20°18'7.28"S  40°23'43.29"O  20°20'33.02"S  40°24'19.35"O 

101BES2370 
ENTR BR-262(A) (COM-
PLEXO RODOVIÁRIO - 
P/CAMPO GRANDE) 

ENTR BR-262(B) 296,1 305 8,9 296,1 305 8,9  20°20'33.02"S  40°24'19.35"O  20°23'4.16"S  40°27'45.87"O 

101BES2390 ENTR BR-262(B) ENTR ES-388 305 321 16 305 321 16  20°23'4.16"S  40°27'45.87"O  20°31'24.95"S  40°28'44.46"O 

101BES2395 ENTR ES-388 
ENTR ES-060(A) (P/PRAIA 

DO SOL) 
321 321,2 0,2 321 321,2 0,2  20°31'24.95"S  40°28'44.46"O  20°31'31.05"S  40°28'49.01"O 

101BES2397 
ENTR ES-060(A) (P/PRAIA 

DO SOL) 
ENTR ES-060(B) (P/GUARA-

PARI) 
321,2 335 13,8 321,2 335 13,8  20°31'31.05"S  40°28'49.01"O  20°37'38.86"S  40°31'41.36"O 

101BES2410 
ENTR ES-060(B) (P/GUA-

RAPARI) 
ENTR ES-481 335 343,6 8,6 335 343,6 8,6  20°37'38.86"S  40°31'41.36"O  20°39'49.24"S  40°35'44.48"O 

101BES2420 ENTR ES-481 
ENTR ES-146(A) (JABA-

QUARA) 
343,6 354,7 11,1 343,6 354,7 11,1  20°39'49.24"S  40°35'44.48"O  20°41'9.83"S  40°40'29.65"O 

101BES2430 
ENTR ES-146(A) (JABA-

QUARA) 
ENTR ES-146(B) (P/AL-

FREDO CHAVES) 
354,7 357,7 3 354,7 357,7 3  20°41'9.83"S  40°40'29.65"O  20°41'25.14"S  40°42'4.17"O 

101BES2450 
ENTR ES-146(B) (P/AL-

FREDO CHAVES) 
ENTR ES-375(A) (P/PIÚMA) 357,7 370,6 12,9 357,7 370,6 12,9  20°41'25.14"S  40°42'4.17"O  20°46'15.34"S  40°45'49.01"O 

101BES2470 
ENTR ES-375(A) (P/PI-

ÚMA) 
ENTR INÍCIO TRAVESSIA 

URBANA DE ICONHA 
370,6 374,4 3,8 370,6 374,4 3,8  20°46'15.34"S  40°45'49.01"O  20°47'16.03"S  40°47'6.18"O 

- 
ENTR INÍCIO TRAVESSIA 

URBANA DE ICONHA 
ENTR FIM TRAVESSIA UR-

BANA DE ICONHA 
0 7,2 7,2 0 7,2 7,2  20°47'13.00"S  40°46'59.35"O  20°48'13.15"S  40°49'46.04"O 

- 
ENTR FIM TRAVESSIA 
URBANA DE ICONHA 

ENTR ES-487 (RIO NOVO 
DO SUL) 

379,3 392,3 13 379,3 392,3 13  20°48'19.00"S  40°49'52.31"O  20°51'58.86"S  40°54'27.77"O 

101BES2510 
ENTR ES-487 (RIO NOVO 

DO SUL) 
ENTR. ES-289 392,3 402,6 10,3 392,3 402,6 10,3  20°51'58.86"S  40°54'27.77"O  20°53'21.80"S  40°59'43.64"O 

101BES2530 ENTR ES-289 
ENTR BR-482/ES-490 (SA-

FRA) 
402,6 414,2 11,6 402,6 414,2 11,6  20°53'21.80"S  40°59'43.64"O  20°55'31.19"S  41° 4'41.14"O 

101BES2550 
ENTR BR-482/ES-490 

(SAFRA) 
ENTR ES-162 (P/PRESI-

DENTE KENNEDY) 
414,2 421,3 7,1 414,2 421,3 7,1  20°55'31.19"S  41° 4'41.14"O  20°58'38.57"S  41° 6'41.97"O 

101BES2570 
ENTR ES-162 (P/PRESI-

DENTE KENNEDY) 
ENTR ES-289 (P/ATÍLIO VI-

VACQUA) 
421,3 426,4 5,1 421,3 426,4 5,1  20°58'38.57"S  41° 6'41.97"O  21° 0'38.14"S  21° 0'38.14"O 
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Código SNV 

Trecho SNV (2015) Projeto Coordenadas - Início Coordenadas - Final 

Local de início Local de fim 
km  km  Ext 

(km) 

km  km  Ext 
(km) 

Latitude Longitude Latitude Longitude 
Inicial Final Inicial Final 

101BES2590 
ENTR ES-289 (P/ATÍLIO 

VIVACQUA) 
ENTR ES-391 (P/MIMOSO 

DO SUL) 
426,4 448 21,6 426,4 448 21,6  21° 0'38.14"S  21° 0'38.14"O  21° 7'52.26"S  41°16'49.44"O 

101BES2610 
ENTR ES-391 (P/MIMOSO 

DO SUL) 
ENTR ES-297 448 457,6 9,6 448 457,6 9,6  21° 7'52.26"S  41°16'49.44"O  21°11'58.35"S  41°18'3.11"O 

101BES2630 ENTR ES-297 DIV ES/RJ 457,6 461 3,4 457,6 461 3,4  21°11'58.35"S  41°18'3.11"O  21°13'19.91"S  41°18'31.86"O 
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Observações: O início e fim de cada trecho estão demonstrados nas figuras a seguir. 

A Concessão em estudo é formada por segmentos da BR-101/ES/BA na sequência através das imagens do início e fim de cada segmento. 

• Rodovia BR-101/BA, entre o entroncamento com a BA-698, no município de Mucuri (BA), entendendo-se até a divisa com o estado do Espírito 

Santo, totalizando 17,7 km, segundo o SNV 2015. 

 
Figura 2 - Início do segmento da BR-101/BA.  

Ponto de Início (BA) 

Lat.: 18° 2'33.07" S 
Long.: 39°52'0.36" O 
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 Figura 3 - Final do segmento da BR-101/BA 

  

Ponto de Fim (BA) 

Lat.: 18°10'29.78"S 
Long.: 39°55'5.46" O 
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• Rodovia BR-101/ES, com início na divisa com o Estado da Bahia, até o entroncamento com a BR-101 (RJ), no município de Mimoso do Sul 

(ES), totalizando 463,4 km de acordo com o SNV 2015. 

 
Figura 4 - Início do segmento da BR-101/ES 

 

Ponto de Início (ES) 

Lat.: 18°10'29.78"S 
Long.: 39°55'5.46" O 
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Figura 5 - Fim do segmento BR-101/ES 

  

Ponto de Fim (ES) 

Lat.: 21°13'19.91"S 
Long.: 41°18'31.86"O 
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APÊNDICE B: SEGMENTOS HOMOGÊNEOS DO SISTEMA RODOVIÁRIO  
 

Tabela 22 - Subtrechos do Sistema Rodoviário 

Segmento  
Homogêneo 

Rodovia SNV 
km 

Inicial 
km  

Final 
Ext. 
(km) 

Coordenadas Inicial Coordenadas Final 

Latitude Longitude Latitude Longitude 

H 
BA BR-101/BA 101BBA2012 939,2 956,9 17,7  18° 2'33.07"S  39°52'0.36"O  18°10'29.78"S  39°55'5.46"O 

ES BR-101/ES 101BES2030 0,0 49,7 49,7  18°10'29.78"S  39°55'5.46"O  18°34'58.78"S  39°53'35.57"O 

A BR-101/ES 101BES2090 49,7 138,5 88,8  18°34'58.78"S 39°53'35.57"O  19°24'26.64"S  40° 3'51.09"O 

B BR-101/ES 101BES2170 138,5 190,5 52,0  19°24'26.64"S  40° 3'51.09"O  19°44'47.43"S  40°22'36.82"O 

C BR-101/ES 101BES2210 190,5 229,3 38,8  19°44'47.43"S 40°22'36.82"O  20° 0'24.00"S  40°24'40.68"O 

D BR-101/ES 101BES2270 229,3 257,4 28,1  20° 0'24.00"S  0°24'40.68"O 20° 7'41.68"S 40°17'57.68"O 

E BR-101/ES 101BES2300 257,4 308,2 50,8 20° 7'41.68"S 40°17'57.68"O 20°24'35.46"S 40°27'31.28"O 

F BR-101/ES 101BES2390 308,2 357,7 49,5 20°24'35.46"S 40°27'31.28"O  20°41'25.14"S  40°42'4.17"O 

G BR-101/ES 101BES2450 357,7 426,7 69,1  20°41'25.14"S  40°42'4.17"O 21° 0'38.69"S 41° 8'41.00"O 

I BR-101/ES 101BES2590 426,7 461,0 34,3 21° 0'38.69"S 41° 8'41.00"O  21°13'19.91"S  41°18'31.86"O 
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APÊNDICE C: QUANTITATIVOS MÍNIMOS DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DA FRENTE DE SERVIÇOS 
OPERACIONAIS  

 

 
Tabela 23 - Quantitativos Mínimos das Instalações e Equipamentos da Frente de Serviços Operacionais 

Sistemas de Controle e Monitoração de Tráfego e ITS 
Quantidade Inicial  

prevista 

SAT - Sistema de Análise de Tráfego 10 

CFTV - Circuito Fechado de TV - Rodovia 156 

CFTV - Circuito Fechado de TV - Edificações 33 

CFTV - Circuito Fechado de TV – Passarelas *** 63  

PMVf - Painel de Mensagem Variável - fixo 10 

PMVm - Painel de Mensagem Variável - móvel 4 

SDA - Sistema de Detecção de Altura 8 

SCV - Sistema de Controle de velocidade 114 

SMM - Sistema de Monitoramento Meteorológico 2 

Totem de Autoatendimento 12 

SAU – Serviço de Atendimento ao Usuário 
Quantitativo Mínimo em Ope-

ração  

VIT - Viatura de Inspeção de Tráfego* 12/6 

APH - Atendimento Pré-Hospitalar - Ambulância Tipo C 8 

APH - Atendimento Pré-Hospitalar - Ambulância Tipo D 4 

Serv. de Atend. Mecânico - Guincho Leve  12 

Serv. de Atend. Mecânico - Guincho Pesado 6 

Serv. de Atend. a Demais Incidentes - CA Pipa  3 

Serv. de Atend. a Demais Incidentes - CA Apr. de Animais 3 

Edificações   

CCO - Centro de Controle Operacional 1 

BSO/SAU - Serviço de Atendimento ao Usuário 12 

Praças de Pedágio 7 

PPVf - Posto de Pesagem Veicular Fixo 4 

PPD - Ponto de Parada e Descanso para caminhoneiros 2 
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Fiscalização ANTT     

ESROD - Escritórios de Fiscalização ANTT 1 

Veículos de Fiscalização da ANTT 2 

Terminais Fixos (ANTT)  - 

Terminais Móveis (ANTT)  - 

Terminais Portáteis (ANTT)  - 

Fiscalização PRF     

Estação Radio base Novas (ERBs - PRF)  18 

Unidades Controladoras de Áreas Novas (UCAs - PRF)   1 

Edificações Novas - PRF 2 

Terminais Fixos (PRF)  6 

Terminais Móveis (PRF)  - 

Terminais Portáteis (PRF)  - 

Veículos de Fiscalização da PRF (Caminhonete SUV) ** - 

* Pré CFTV (até ano 3) / Pós CFTV (após ano 3).  

** A partir do 5º ano será iniciada a reposição das viaturas que completaram 48 meses de uso. 
*** A implantação deve ocorrer quando da conclusão das obras de passarelas. 
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APÊNDICE D: LOCALIZAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES OPERACIONAIS  
 

A. PRAÇAS DE PEDÁGIO 

Tabela 24 - Localização e Quantitativos Praças de Pedágio 

Praça de       
pedágio * 

Rodovia Localidade UF km Latitude Longitude Situação 

P01 BR-101/ES Pedro Canário ES 1,0 18º11’4.97”S 39º55’19.56”O Melhoria 

P02 BR-101/ES São Mateus ES 85,8 18º51’50.32”S 39º56’19.41”O Melhoria 

P03 BR-101/ES Linhares ES 171,7 19º’33.47.18”S 40º10’39.61”O Melhoria 

P04 BR-101/ES Serra ES 241,7 20° 1'57.28"S 40°23'47.72"O Melhoria 

P05 BR-101/ES Guarapari ES 320,8 20°31'9.52"S 40°28'42.88"O Melhoria 

P06 BR-101/ES Rio Novo do Sul ES 398,9 20°52'42.71"S 40°57'57.87"O Melhoria 

P07 BR-101/ES Mimoso do Sul ES 452,0 21° 9'30.06"S 41°16'50.01"O Melhoria 

* Para as praças existentes é dispensável o atendimento ao parâmetro técnico 3 do subitem “3.4.5.1 Praças de Pedágio” do PER Volume I. 

 
B. PONTO DE PARADA DE DESCANSO (PPD) 

Tabela 25 - Localização e Quantitativos Pontos de Parada e Descanso  

PPD Rodovia Quantidade 

PPD BR-101/ES 2 

 
 

C. BASES DE SERVIÇOS OPERACIONAIS (BSOs) 

Tabela 26 - Localização e Quantitativos Bases de Serviços Operacionais 
Bases 

Operacionais 
UF Rodovia km Latitude Longitude Situação 

SAU 1 ES BR-101/ES 1,30 18°10'59.90"S 39°55'20.81"O Existente 

SAU 2 ES BR-101/ES 42,30 18°31'9.43"S 39°54'46.14"O Existente 

SAU 3 ES BR-101/ES 86,30 18°51'55.25"S 39°56'21.72"O Existente 
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Bases 
Operacionais 

UF Rodovia km Latitude Longitude Situação 

SAU 4 ES BR-101/ES 123,8 19°10'38.84"S 40° 5'29.24"O Existente 

SAU 5 ES BR-101/ES 172,20 19°33'52.78"S 40°10'44.31"O Existente 

SAU 6 ES BR-101/ES 210,80 19°48'21.38"S 40°22'3.34"O Existente 

SAU 7 ES BR-101/ES 242,00 20° 1'51.28"S 40°23'50.26"O Existente 

SAU 8 ES BR-101/ES 279,38 20°13'14.69"S 40°21'25.40"O Existente 

SAU 9 ES BR-101/ES 321,30 20°31'6.64"S 40°28'42.25"O Existente 

SAU 10 ES BR-101/ES 359,65 20°42'5.06"S 40°42'58.34"O Existente 

SAU 11 ES BR-101/ES 399,30 20°52'39.93"S 40°57'53.47"O Existente 

SAU 12 ES BR-101/ES 452,50 21° 9'28.93"S 21° 9'28.93"S Existente 

 
 

D. POSTO DE PESAGEM FIXA 

Tabela 27 - Localização e Quantitativos Postos de Pesagem Fixa 

Posto Rodovia km Latitude Longitude Situação 

1 BR-101/ES 137,8 19°18'3.37"S 40° 5'4.28"O Existente 

2 BR-101/ES A definir Construção 

3 BR-101/ES 251,4 20° 5'33.87"S 40°20'26.79"O Desativar 

4 BR-101/ES 304,7 20°22'52.83"S 40°27'28.21"O Existente 

5 BR-101/ES 393,0 20°51'58.19"S 40°54'46.46"O Existente 

 
 

E. EDIFICAÇÃO (ANTT) 

Tabela 28 – Localização e Quantitativo Escritórios de Fiscalização da Infraestrutura Rodoviária (ESROD) 

Edificação Rodovia Município  Situação 

E1 BR-101/ES A definir Novo 
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F. EDIFICAÇÕES (PRF) 
 

Tabela 29 - Localização e Quantitativos Delegacias e Unidades Operacionais da Polícia Rodoviária Federal 

Bases 
PRF 

Tipo Rodovia Município km Latitude Longitude Status 

Posto 1 
UOP* e  

Delegacia** 
BR-101/ES Guarapari 345,5 20° 39' 31,07"S 40° 36' 48,42"O Demolição e Reconstrução 

Posto 2 UOP*  BR-101/ES 
Cachoeiro de Itape-

mirim (Safra) 
415,6 20° 55' 26,80"S 41° 4' 41,16"O Demolição 

Posto 2 UOP*  BR-101/ES 
Cachoeiro de Itape-

mirim (Safra) 
418,3 20° 56' 44,8"S 41° 05' 18,3"O Construção 

Observações:  
(1) As localizações dos dispositivos apresentados neste Apêndice podem variar em decorrência de impedimentos técnicos, devendo ser previamente apresentados e 

aprovados pela ANTT. 
(2) O atendimento ao parâmetro técnico 5 do subitem “3.4.11.1 Unidades Operacionais e Delegacias da PRF” do PER Volume I, se aplica apenas às novas edificações 

listadas acima. 
 

*UOP - Área total de 1.086 m², sendo 226 m² de área edificada, 170 m² de área de estacionamento coberto e pavimentado e 690 m² de cobertura de fiscalização 
 

**Delegacia - Área total de 378 m², sendo 283 m² de área edificada e 95 m² de área de estacionamento coberto e pavimentado. 
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APÊNDICE E: CROQUIS BÁSICOS DAS MELHORIAS PROPOSTAS 
 
A. PASSARELA 

 

 
Figura 6 - Croqui Básico Passarela  



 

PROGRAMA DE EXPLORAÇÃO DA RODOVIA – PER ANEXO 40 

 

B. PASSAGEM DE PEDESTRE EM NÍVEL 

 
Figura 7 – Croqui Básico Passagem de Pedestre em Nível 

 
C. ACESSO EM NÍVEL 

 
Figura 8 – Croqui Básico Acesso em Nível 

D. PARADA DE ÔNIBUS 

 
Figura 9 – Croqui Básico Parada de Ônibus  
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E. RETORNO EM NÍVEL TIPO 1 - (RETORNO EM X) 

 

 
Figura 10 – Croqui Básico Retorno em X 
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F. RETORNO EM NÍVEL TIPO 1 - (RETORNO EM X) 

 

 
Figura 11 – Croqui Básico Retorno em U 
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G. RETORNO EM NÍVEL TIPO 3 - (ROTATÓRIA ALONGADA) 
 

 
Figura 12 – Croqui Básico Rotatória Alongada   
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H. TROMBETA (INTERSEÇÃO TIPO 1) 

 

 
Figura 13 – Croqui Básico Trombeta 
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I. DIAMANTE  

 

 
Figura 14 – Croqui Básico Diamante   
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J. PONTO DE PARADA E DESCANSO - PPD 

 

 
Figura 15 – Croqui Básico Ponto de Parada e Descanso (PPD) 
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. 

APENDICE F: INTERSEÇÕES 
 

 
Figura 16 – Interseções BR-101/BA - km 939 - Entroncamento com a BA-698 
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Figura 17 – Interseções BR-101/BA - km 944 - Entroncamento com a BA-999 
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Figura 18 – Divisa entre Espírito Santos e Bahia 
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Figura 19 – Interseções BR-101/ES - km 16,000 - Entroncamento com a ES-209 
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Figura 20 – Interseções BR-101/ES - km 37,000 - Entroncamento com a ES-313 
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Figura 21 – Interseções BR-101/ES - km 49,000 - Entroncamento com a ES-421 
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Figura 22 – Interseções BR-101/ES - km 060,000 - Entroncamento com a ES-422 
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Figura 23 – Interseções BR-101/ES - km 94,000 - Entroncamento com a ES-430 
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Figura 24 – Interseções BR-101/ES - km 135,000 - Entroncamento com a ES-358 
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Figura 25 – Interseções BR-101/ES - km 150,000 - Entroncamento com a ES-248 

 



 

PROGRAMA DE EXPLORAÇÃO DA RODOVIA – PER ANEXO 57 

 

 
Figura 26 – Interseções BR-101/ES - km 151,000 - Entroncamento com a ES-245 
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Figura 27 – Interseções BR-101/ES - km 159,000 - Entroncamento com a ES-440 
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Figura 28 – Interseções BR-101/ES - km 181,000 - Entroncamento com a ES-445 
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Figura 29 – Interseções BR-101/ES - km 190,000 - Entroncamento com a ES-124 
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Figura 30 – Interseções BR-101/ES - km 203,000 - Entroncamento com a ES-259 
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Figura 31 – Interseções BR-101/ES - km 214,000 - Entroncamento com a ES-257 
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Figura 32 – Interseções BR-101/ES - km 229,000 - Entroncamento com a ES-261 
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Figura 33 – Interseções BR-101/ES - km 238,000 - Entroncamento com a ES-264 
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Figura 34 – Interseções BR-101/ES - km 239,000 - Entroncamento com a ES-264 
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Figura 35 – Interseções BR-101/ES - km 271,000 - Entroncamento com a ES-020 
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Figura 36 – Interseções BR-101/ES - km 283,000 - Entroncamento com a ES-120 
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Figura 37 – Interseções BR-101/ES - km 296,000 - Entroncamento com a ES-262 
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Figura 38 – Interseções BR-101/ES - km 297,000 - Entroncamento com a ES-447 
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Figura 39 – Interseções BR-101/ES - km 305,000 - Entroncamento com a ES-262 
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Figura 40 – Interseções BR-101/ES - km 306,000 - Entroncamento com a ES-476 
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Figura 41 – Interseções BR-101/ES - km 321,000 - Entroncamento com a ES-477 
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Figura 42 – Interseções BR-101/ES - km 335,000 - Entroncamento com a ES-060 
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Figura 43 – Interseções BR-101/ES - km 344,000 - Entroncamento com a ES-481 
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Figura 44 – Interseções BR-101/ES - km 357,000 - Entroncamento com a ES-146 
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Figura 45 – Interseções BR-101/ES - km 370,000 - Entroncamento com a ES-375 
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Figura 46 – Interseções BR-101/ES - km 374,000 – Contorno de Iconha  
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Figura 47 – Interseções BR-101/ES - km 379,000 – Contorno de Iconha 
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Figura 48 – Interseções BR-101/ES - km 392,400 - Entroncamento com a ES-487 
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Figura 49 – Interseções BR-101/ES - km 402,000 - Entroncamento com a ES-488 
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Figura 50 – Interseções BR-101/ES - km 414,000 - Entroncamento com a ES-490 e ES-482 
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Figura 51 – Interseções BR-101/ES - km 419,000 - Entroncamento com a ES-489 
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Figura 52 – Interseções BR-101/ES - km 421,000 - Entroncamento com a ES-162 
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Figura 53 – Interseções BR-101/ES - km 427,000 - Entroncamento com a ES-289 
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Figura 54 – Interseções BR-101/ES - km 448,000 - Entroncamento com a ES-391 
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Figura 55 – Interseções BR-101/ES - km 457,700 - Entroncamento com a ES-297 
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APENDICE G: OBRAS DO CONTORNO DE LINHARES 
 

Está sendo prevista a implantação do Contorno de Linhares, cuja principal função é atender o tráfego de longa distância, eliminando o tráfego de 

passagem do interior de Linhares. Após a conclusão das obras, a Concessionária se tornará responsável pelo Contorno de Linhares, sendo o trecho 

urbano contornado transferido ao Poder Concedente e a sua extensão descontada da Concessão. Ressalta-se que, até a transferência, permanece a 

concessionária responsável por manter o trecho nas mesmas condições do restante da concessão, observando os parâmetros definidos no PER. 

Caso a concessionária seja instada a executar o referido Contorno, deverá implantá-lo de acordo com as premissas e prazos dispostos a seguir: 

ANO DE CONCESSÃO 
(condicionado à assinatura do termo aditivo) 

ENTREGA 

4º Apresentação de um Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) 

5º Entrega de projeto executivo do Contorno  

6º Prazo máximo para início das obras do Contorno  

8º Prazo máximo para o final e entrega das obras do Contorno  

 

No EVTEA a ser desenvolvido pela Concessionária, deverão ser considerados os respectivos custos de manutenção, conservação, operação, monito-

ração, remoção de interferências, desapropriação, licenciamento ambiental e seguro de obra, entre outras obrigações indiretas. 

A inclusão do Contorno de Linhares no contrato de concessão poderá ser promovida mediante deliberação da Diretoria em termo aditivo contratual, 

cujos efeitos tarifários serão incorporados por meio da revisão extraordinária ou quinquenal, nos termos da legislação e normativos vigentes, com base 

no projeto executivo aceito. 

 


