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1 INTRODUGAO

O Programa de Exploracdo da Rodovia (PER) tem como escopo estabelecer pardmetros técnicos e de
desempenho para os servigos e obras, bem como prazos, os quais sdo de cumprimento obrigatério pela
Concessionaria, com vistas a assegurar a adequada exploragao da infraestrutura e do servigo de transporte
rodoviario.

Dentre as diretrizes perseguidas destacam-se: a preservagao dos bens concedidos, a mitigagao de impactos
socioambientais, a melhoria continua da seguranga viaria, o conforto do usuario, a manutengao de niveis de
servico (fluidez) adequados, dentre outros.

2 DESCRIGAO DO SISTEMA RODOVIARIO

O Sistema Rodoviario, objeto desta concessao, inclui os elementos integrantes da faixa de dominio (faixas
de rolamento principais, laterais, marginais, canteiros, obras de arte correntes e especiais, acostamentos,
sinalizacdo, faixas laterais de seguranca, acessos e algas), bem como dispositivos especificos ligados a
rodovia (como trevos, trombetas, conexdes diamantes, parclos com e sem rotatéria). Também fazem parte
do Sistema Rodoviario os elementos que se encontrem nos limites da faixa de dominio e as areas ocupadas
pelas instalagbes operacionais e administrativas relacionadas a concessao. A descri¢ao detalhada do sistema
Rodoviario encontra-se no PER Volume II.

3 FRENTES DA CONCESSAO

O presente PER estabelece metas, critérios, requisitos, intervencdes obrigatérias, diretrizes técnicas, normas,
escopo, parametros de desempenho, parametros técnicos e respectivos prazos para seu atendimento,
divididos em quatro frentes:

a) Frente de Servigos Estruturais
i Recuperagao; e
ii. Manutencéo.

b) Frente de Obras (Ampliacdo de Capacidade, Melhorias e Manutengéo do Nivel de Servico);
c) Frente de Conservagao; e
d) Frente de Servigcos Operacionais.

Em cada Frente, sdo detalhadas as atividades de responsabilidade da concessionaria, fixando-se prazo e
condigdes para o atendimento integral ao PER.

Os projetos executivos das obras e servicos das Frentes de Servicos Estruturais, de Ampliagdo de
Capacidade, Melhorias e Manutengao do Nivel de Servigo, de Conservagao e de Servigos Operacionais, bem
como o cadastro de todos os elementos da infraestrutura do Sistema Rodoviario, devem ser desenvolvidos
de acordo com as normas técnicas vigentes da ANTT, do CONTRAN, do DNIT, da ABNT, e das demais
entidades normatizadoras a que a concessionaria esteja vinculada pela regulacao pertinente e apresentados
a fiscalizagcdo da ANTT. Observar-se-a a ordem de preferéncia normativa prevista em regulamento da ANTT.

A Concessionaria deve desenvolver e apresentar Plano de Desenvolvimento BIM - Building Information
Modeling de acordo com condigdes e detalhamentos dispostos nos regulamentos da ANTT em suas versdes
atualizadas, a partir do qual serado elaborados e apresentados os projetos de engenharia necessarios as obras
€ aos servigos da concessao.
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RECUPERAGAO

Objeto: Conjunto de obras e servigos que visam a atualizagao do Sistema Rodoviario as normas vigentes e
ao atendimento aos parametros de desempenho estabelecidos, incorporando as melhorias estruturais,
funcionais e operacionais.

Periodo: Inicia-se na data de vigéncia do Termo Aditivo do Sistema Rodoviario e estende-se até o final do 5°
ano de concesséo.

A Recuperagdo da rodovia devera ser executada de forma gradual, atendendo aos Pardmetros de
Desempenho previstos nas respectivas tabelas a seguir. A concessionaria devera estabelecer um Programa
de Intervengbes de Recuperacdo para todo o Sistema Rodoviario, detalhado em programagbes mensais
(podendo ser ajustado semanalmente), priorizando os trechos mais importantes e urgentes, de acordo com
critérios de volume de trafego, seguranga, condi¢cdo do pavimento e socioambiental. Esse programa devera
ser atualizado a cada relatério de monitoragao.

MANUTENCAO

Objeto: Conjunto de intervencdes fisicas programadas que a Concessionaria devera realizar com o objetivo
de recompor e aprimorar as caracteristicas técnicas e operacionais das estruturas fisicas da concesséao dentro
de padrées estabelecidos, ou, ainda, prevenir que sejam alcangados niveis indesejados.

Periodo: Inicia-se ao final da fase de recuperagéo, ou a partir da conclusao das intervengbes previstas na
Frente de Obras, e estende-se até o final do prazo da concessao.

CONSERVAGCAO

Objeto: Conjunto de operacdes rotineiras e de emergéncia que a Concessionaria devera realizar com o
objetivo de preservar as caracteristicas técnicas e operacionais do sistema rodoviario e de suas instalagdes,
dentro dos padrdes de servigos estabelecidos. Contempla os servigos de corregéo e prevengao de defeitos e
inconformidades, executados de forma rotineira, com programacgao regular, em ciclos de curta duragao,
executados por equipes qualificadas, alocadas permanentemente aos mesmos.

Periodo: Inicia-se na data de vigéncia do Termo Aditivo do Sistema Rodoviario e estende-se até o final da
concessao.

RECEBIMENTO AO FINAL DA CONCESSAO

Objeto: conjunto de pardmetros especificos que serdo exigidos quando da devolugdo do Sistema Rodoviario
ao Poder Concedente.

Periodo: momento da devolugao do sistema Rodoviario ao Poder Concedente.

CONDIGOES GERAIS

Nas tabelas de parametros de desempenho do item 3.1, marca-se com um “X” o prazo para atendimento do
parametro indicado ou indica-se o préprio parametro a ser atendido, apds o qual a concessionaria devera
manté-lo até o final da concessao.

Para parametros de desempenho com metas crescentes, a concessionaria devera manter o ultimo indicador
para os anos subsequentes.
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Para as obras da Frente de Obras, a concessiondria deverd manter, desde a entrega, o ultimo parametro
indicado na Fase de Recuperagao, bem como observar os parametros de manutengéo, observadas eventuais
excecgbes constantes nas tabelas.

Os indicadores deverao ser avaliados em toda a extensado do Sistema Rodoviario, sob sua responsabilidade,
incluindo todas as vias, sejam elas principais, marginais, dispositivos de interconexao, acessos, OAEs e todos
os bens existentes na Faixa de Dominio, exceto quando indicado de forma diferente nas tabelas de parametro
de desempenho.
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FRENTE DE SERVICOS ESTRUTURAIS

A Frente de Servigos Estruturais engloba as fases de: i) Recuperagéo; e ii) Manutengcdo do Sistema
Rodoviario, conforme exposto a seguir.

3.1.1 Pavimento

RECUPERACAO

Escopo: Tanto para os pavimentos flexiveis como para os pavimentos rigidos, compreende servigos para
reestabelecer niveis de serventia e de capacidade estrutural minimos, visando o atendimento aos
parametros de desempenho ora estabelecidos, de maneira a garantir seguranga e conforto ao usuario.

Procedimentos:

1.

Recuperagao ou recomposi¢cao das pistas de rolamento, faixas de seguranga e acostamentos, de
modo a atender as larguras minimas para pistas existentes especificadas no item 3.2.8.1.

Implantacdo de acostamentos nos trechos onde ainda ndo existirem, observando os mesmos
parametros de largura minima definidos no item 3.2.8.1”.

A média das deflexdes maximas do pavimento devera respeitar os limites de deflexdo admissivel
(Dadm) estabelecidos em fungdo do trafego, conforme quadro que relaciona o Niamero N com a
Deflexdo admissivel (Dadm) constante no item 5 da Metodologia de Aferigao.

Reforgo estrutural do pavimento flexivel existente, com eventual reconstrucdo de segmentos cujo
nivel de deterioragcdo, condigbes estruturais ou ambos ndo comportem o reforgco do pavimento
existente, de modo a atender aos parametros de desempenho.

Correcao de segmentos cujo indice de aderéncia ndo atenda aos limites da Tabela de Parametros
de Desempenho.

Recuperagao do pavimento rigido, com reparo ou substituicdo de placas danificadas, recomposi¢cao
e/ou execucado das selagens de juntas e trincas, possibilitando o atendimento aos Parametros de
Desempenho.

Para os segmentos rodoviarios que ndo sdo objeto de obras de ampliacdo de capacidade ou de
reconstrugdo do pavimento, permite-se manter o limite maximo de 5 cm de desnivel entre pistas de
rolamento e acostamento durante todo o periodo de concesséo.

MANUTENCAO

Escopo: Conjunto de intervengdes programadas com base na monitoragao e gerenciamento do pavimento,
visando garantir padroes de qualidade e seguranga estabelecidos pelos pardmetros de desempenho.

Procedimentos:

1.

As intervencbes deverdo utilizar técnicas e tecnologias que impliguem a minima interferéncia
possivel com o trafego.

Adocao preferencial de manutengao preventiva, com solugbes técnicas que visem preservar as
caracteristicas funcionais do pavimento, segundo critérios toleraveis de deterioragdo garantindo a
funcionalidade do pavimento até a proxima intervengéo programada.
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METODOLOGIA DE AFERIGAO

Escopo: na afericdo dos parametros de desempenho deverdo ser consideradas as Normas Técnicas
aplicaveis, em sua versao mais recente, e os procedimentos e condigdes descritas neste item.

Procedimentos:

1.

Os desniveis entre pistas contiguas e pistas e acostamentos devem ser avaliados de forma
continua, em 100% da extensao da rodovia, medidos por meio de equipamento de varredura a laser
ou tecnologia equivalente que venha a substitui-lo. Os dados devem ser consolidados em
segmentos individuais de 200 m e a média avaliada em segmentos homogéneos de 1 km, ndo sendo
admitidos valores superiores aos limites estabelecidos, tanto para os segmentos individuais, quanto
para o segmento homogéneo. Admitir-se-a, para pistas novas, o desnivel de até 1,2 cm nos
segmentos individuais, em funcao de distorcbes de medidas inerentes ao levantamento a laser
decorrente da inclinagdo dos acostamentos, bem como de evitar a necessidade de intervengdes
do microrrevestimento nos segmentos individuais.

Os afundamentos sobre trilhas de roda (ATR), internos e externos, deverao ser avaliados de forma
continua, em 100% da extens&o da rodovia, obtidos por meio de perfildbmetro laser, equipamento de
varredura a laser, ou tecnologia equivalente que venha a substitui-lo, consolidados em segmentos
de 200 m e média consolidada em segmento homogéneo de 1 km, ndo sendo admitidos valores
superiores aos limites estabelecidos no quadro do PER, tanto para os segmentos individuais, quanto
para o segmento homogéneo. Excepcionalmente, para avaliagdes pontuais, pode-se recorrer a
utilizagcao da corda de 1,2 m.

O percentual de trincas FC2 + FC3 deve ser avaliado por meio de equipamento a laser ou tecnologia
equivalente que venha a substitui-lo devidamente calibrados, de maneira continua, em 100% da
extensdo da rodovia.

O IRI deve ser avaliado por meio de equipamento de varredura a laser ou tecnologia equivalente
que venha a substitui-lo, de maneira continua, em 100% da extensdo da rodovia (pavimento rigido
e flexivel), consolidado em segmentos de 200 m e a média avaliada em segmentos homogéneos
de 1 km, nos pavimentos rigido e flexivel, ndo sendo admitidos valores superiores aos limites
estabelecidos no quadro do PER, tanto para os segmentos individuais, quanto para o segmento
homogéneo.

O Falling Weight Deflectometer - FWD ou metodologia que possua correlagdes comprovadas com
0s seus resultados, deve ser utilizado com espagamento de 200 m na mesma faixa de trafego e
alternado em 100 m na faixa mais carregada (caso haja), em 100% da extens&o da rodovia, com
excegao das alcas de dispositivos e acostamentos. Para o calculo da deflexao média, devem ser
considerados segmentos de 1 km. A avaliagdo devera ser realizada ao final da fase de recuperagao
da rodovia e, apds, a cada 5 anos durante a fase de manutencido, assim como no ano de
recebimento final. Para as faixas principais e marginais, a média das deflexdes maximas dos
segmentos individuais do pavimento deverdo respeitar os limites de deflexdo admissivel
apresentados na tabela a seguir, estabelecidos em fungcédo do volume de veiculos comerciais para
um horizonte de cinco anos.

VDMA comercial, faixa de rolamento em N estimado D adm
analise (unidirecional) (5 anos) (0,01 mm)
0 500 6,0E+06 70
500 1.000 1,2E+07 60
1.000 2.500 3,0E+07 50
2.500 5.000 6,0E+07 45
>5.000 1,3E+08 40
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Devera ser utilizado, preferencialmente, equipamento a laser ou tecnologia equivalente que venha
a substitui-lo, para obtencao do Mean Profile Depth MPD, com integracao dos dados a cada 200
m, em 100% da extensao da rodovia, e Grip Tester, ou equipamentos equivalentes que atendam
anorma ASTM E-1960 (2001)), para leitura da microtextura, avaliando-se sempre a trilha de roda
externa, e integrando-se valores de atrito a cada 200 m, para 20% da extensdo da rodovia, em
segmentos considerados criticos. Os segmentos homogéneos avaliados deverdo possuir
extensdo continua de no minimo 1 km. Alternativamente, para avaliagdes pontuais (como em
pontos com altos indices de sinistros de transito, para avaliagdo a nivel de projeto ou nivel de
rede para pequena extensdo), pode ser utilizado o Ensaio de Mancha de Areia, para
macrotextura, e o Péndulo Britanico, para microtextura.

O ICP deve ser avaliado por meio de equipamento a laser ou tecnologia equivalente que venha
a substitui-lo, levantamento visual ou por meio de equipamentos de video registro, de maneira
continua, em 100% da extens&o da rodovia, excluindo Pracas de Pedagio, Postos de Paradas e
Descanso — PPDs e balanga, quando estes forem pavimento rigido. Os dados devem ser
consolidados em amostras compostas por um numero especifico de placas, conforme
metodologia estabelecida pela norma DNIT 062/2004 — PRO ou por eventuais normativos que
possam vir a substitui-la.
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Aplicabilidade em - ~
paviment Recuperag¢ao Manutengao
Parametro de Desempenho avimento pista’)
Rigido Flexivel 1° Ano 32 Ano 52 Ano 62 ao 282 ano
) ) Principal 12 mm 7 mm
1 Flechas nas trilhas de roda X -
Marginal 12 mm 12 mm
) Percentual de trincas FC-2+FC-3 « Principal e 20% da area 15% da area do
- avaliada em segmentos de 1 km Marginais do seg. 1 km seg. 1 km
Desnivel entre a faixa de trafego e os o
. A Principal e 3)
3 acostamentos (externo e interno) (tolerancia X X L 5cm
- Marginais
maxima)
A . . . Faixas d
Auséncia de desnivel entre faixas de trafego a|>’<as ¢
4 X X trafego X
paralelas
paralelas
2,7 m/km em 60% da
Principal 3,5m/km | rodovia; e 3,5m/km em 2,7 m/km
40% da rodovia
5 IRI - Irregularidade Longitudinal Maxima 4 X X
3,0 m/km em 60% da
Marginal 3,5 m/km rodovia; e 3,5 m/km 3,0 m/km
em 40% da rodovia
- 70 em 60% das .
6 ICP - Auséncia de amostras inferiores a: X Pr|nC|.paI'e 55 amostras/55 em 40% A0 10
Marginais . das amostras
da rodovia
7 Deflexdo inferior a Deflexdo Admissivel « Principal e « Avaliagdo
(Dadm) determinada em fungdo do VDMc Marginais Quinquenal
8 IFI (International Friction Index) X X Pr|nC|.paI.e >0,13 >0,2
Marginais

! Trechos de acostamentos construidos em Hard Shoulder deverdo seguir os mesmos padrées das pistas principais ou marginais.

2 Ao final da fase de recuperagdo (5° ano) e durante toda a fase de manutengéo, indica-se: média do segmento homogéneo de 1 km < 5 mm (principais) e 7 mm (marginais); e valores
individuais (200m) < 10 mm (principais) e 12 mm (marginais).

3 Para as obras novas indica-se a auséncia de desnivel entre pista e acostamento, com tolerdncia maxima de 1,2 cm nas leituras individuais.

4 Ao final da fase de recuperagéo (5° ano) e durante a toda a fase de manutengéo, indica-se: média do segmento homogéneo de 1 km < 3,0 m/km (principais e marginais); e valores individuais
(200m) < 3,5 m/km (principais) e 4,0 m/km (marginais).
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3.1.2 Sinalizagao e Elementos de Protecdo e Segurancga Viaria

RECUPERACAO

Escopo: Implantagdo de sinalizagdo definitiva horizontal, vertical e aérea, bem como implantagéo,
complementacao, recuperacgao e substituicdo de elementos de protecdo e segurancga viaria, de forma a
atender aos normativos do DNIT, do CONTRAN, do CTB e da ABNT, em suas versdes atualizadas.

Procedimentos:

1.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

Deverao ser implantados balizadores com elementos retrorrefletivos nas curvas, sem prejuizo das
demais sinalizagdes de solo, em observancias as especificagdes técnicas constantes no Volume VI
— Dispositivos Auxiliares (CONTRAN) e no Manual de Sinalizagdo Rodoviaria do DNIT.

A implantagdo de placas de regulamentacdo e adverténcia verticais e aéreas se dara em fungao
das condi¢gdes geométricas e topograficas da rodovia.

Placas de servigos auxiliares deverao ser implantadas a 500 m e no inicio do faper de desaceleragéo
do acesso, sendo uma de pré-sinalizagéo e outra de confirmacao.

Placas de identificagdo da rodovia deverao ser implantadas a 200 m do fim da pista de aceleragéo
dos principais acessos de ligacdo viaria. Deverdo ser implantadas, também, junto aos marcos
quilométricos multiplos de 10.

Devera ser implantada placa indicativa de fim da faixa adicional.

Nos postos de pesagem e adjacéncias, deverao ser implantadas, no minimo: i) placas de sinalizagao
aérea a 1 km; ii) placas de confirmagéo no inicio da faixa de desaceleragao; e iii) placas com
indicagao de saidas e locais para excesso de carga, na area interna.

Em segmentos de pista simples com faixa de ultrapassagem, deverdo ser implantadas: i) uma placa
de adverténcia, a 300 m antes do inicio da faixa; ii) uma placa de regulamentagéo, a 100 m apds o
inicio da faixa, indicando que veiculos lentos devem utiliza-la; e iii) outra placa indicando o seu final.

No caso de curva perigosa, deveréo ser implantadas: i) uma placa composta de adverténcia, entre
200 e 500 m antes do inicio da curva, ii) uma placa de redugéo de velocidade; e iii) uma placa de
adverténcia.

A 500 m antes de cruzamento em nivel, deverdo ser implantadas: i) uma placa de pré-sinalizagéo;
i) uma placa de redugao de velocidade; e iii) uma placa de cruzamento a frente, apenas na via
secundaria.

Devera ser implantada, no minimo, uma placa em cada sentido, na divisa entre municipios.

Em segmentos com pista de trés ou mais faixas, desde que as condi¢cdes geométricas, topograficas
e de seguranca do transito exijam, devera ser implantada placa complementar do lado esquerdo
(canteiro central) do sentido de direc&o do trafego, idéntica a placa implantada a direita.

As placas deverao ser executadas sempre a uma distancia minima de: 1,20 m da borda externa do
acostamento ou do refugio (orla lateral interna da placa); 1,20 m do solo (orla inferior da placa); e
6,50 m do solo, no caso de sinalizagdo aérea (orla inferior da placa).

A disposicao das placas devera estar de acordo com os manuais do DNIT, CONTRAN e ABNT
vigentes. As placas de sinalizagéo vertical e aérea deverao estar de acordo com as normas NBR
11904 e NBR 14644, em suas versoes atualizadas.

Nos locais onde forem realizados recapeamentos, realizar-se-a nova sinalizagdo horizontal,
inclusive aqueles em que a recuperacéo se dé com pavimento rigido.

As especificagdes técnicas para a sinalizagao horizontal deverao obedecer as normas atualizadas
do DNIT, CONTRAN, CTB e ABNT, com largura minima de 15 cm, exceto se provisdrias.

Devera ser implantada sinalizagdo horizontal de alto indice de refletorizagcdo nos locais de maior
incidéncia de sinistros de transito, no periodo noturno, sob chuva ou neblina. As especificagdes
técnicas deverao obedecer as normas do DNIT.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.
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Em complemento a sinalizag&do horizontal, deverado ser utilizados elementos retrorrefletivos fixados
sobre o pavimento, seguindo as orientagbes técnicas da NBR 14636, manuais do DNIT e do
CONTRAN.

Implantar-se-&o dispositivos de contengao viaria nos locais necessarios, de acordo com as normas
do DNIT e com a NBR 15486, em suas versbes atualizadas, complementando os dispositivos
implantados.

Nos trechos sujeitos a neblina ou de maior incidéncia de precipitagdo pluviométrica, deveréo ser
utilizadas tintas especiais para a sinalizagdo horizontal com indices de aderéncia superiores ao
pavimento e deverdao ser implantados, quando possivel, elementos de sinalizagdo vertical de
reforgo. As especificagdes técnicas deverado obedecer as normas atualizadas.

Apds a identificacdo dos locais de incidéncia de neblina, deverdo ser implantadas sinalizagdes
complementares — horizontal e vertical —, alertando os usuarios sobre a distancia minima de
visibilidade e a necessidade de redugao de velocidade.

Para as obras de ampliagcao de capacidade, melhorias, recuperacado de pavimento, manutengéo de
nivel de servigo, obras emergenciais, obras em trechos urbanos e edificagdes operacionais, deverédo
ser implantadas, em local visivel aos usuarios, placas indicativas com breve descrigdo da obra,
informacdes relativas ao responsavel técnico, logomarca da ANTT e da Concessionaria, observadas
as orientagdes do Manual de Placas de Obras e regulamentagdes vigentes. Para obras pontuais,
devera ser implantada uma placa em cada sentido de trafego. Para obras lineares, devera ser
implantada uma placa em cada sentido de trafego, no inicio e no término da obra, além de placas
adicionais a cada 10 km. Em segmentos com pista de 3 ou mais faixas, desde que as condicdes
geomeétricas, topograficas e de seguranca do transito exijam, devera ser implantada placa
complementar no canteiro central, idéntica a placa implantada a direita.

Implantagdo de sinalizagdo ostensiva em pontos de atengdo da rodovia — englobando os Pontos
Criticos (conforme Relatdrio de Riscos Iminentes e Trafego da Rodovia, ou relatério similar, previsto
em regulamento), utilizando tecnologias e equipamentos modernos.

Apbs a realizagao dos servigos de recuperagao do pavimento, a rodovia nao sera liberada ao trafego
sem a adequada sinalizag&o horizontal e vertical — ainda que proviséria ou de obras — que garanta
a seguranga dos usuarios.

Apds a conclusdo das obras de ampliagdo de capacidade e melhorias devera ser realizada a
atualizacdo do cadastro e/ou projeto executivo de sinalizacdo, devendo ser apresentada a
fiscalizagao.

Implantagéo do Sistema de Geréncia de Sinalizagdo (SGS), integrante do SIGACO.

MANUTENCAO

1.

Escopo: Manutencdo da sinalizagdo da rodovia, observando-se as normas vigentes de sinalizagao

horizontal, vertical, aérea e a contencdo viaria. Substituicdo de defensas, barreiras de seguranca,
atenuadores de impacto e demais dispositivos de prote¢cdo e seguranga, ao longo de toda a rodovia para
eventual necessidade de adequacao as normas atualizadas de dispositivos pré-existentes e implantados
nas frentes anteriores.

Procedimentos:

Manutencgao da sinalizagao horizontal, vertical e aérea, incluindo tachas e tachdes retrorrefletivos,
balizadores e delineadores, e dos dispositivos de seguranga, tais como defensas metalicas,
barreiras de concreto, dispositivos antiofuscantes e atenuadores de impacto, ao longo de toda a
rodovia concedida para preservacao dos parametros de desempenho.
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RECUPERACAO MANUTENGAO
ITEM PARAMETRO DE DESEMPENHO
1° ANO 3° ANO 5° ANO 6° ao 28° ANO

1 Auséncia de dispositivos de contencao viaria danificados, sem a X

devida ancoragem, transi¢cdo ou balizadores retrorrefletivos
2 Auséncia de locais com sinalizacao vertical em desacordo com o X

CTB e resolugdes do CONTRAN

100 int 130 int .
. o . L - para pintura para pintura 130 para pintura branca

Auséncia de sinalizagdo horizontal com indice de retrorreflexdo — | branca e 80 para branca e 110 para
3 . e 110 para amarela, em

medido em mcd/Ix/m? — menor do que: amarela, em amarela, em 50 % da :

. , 100 % da rodovia
100 % da rodovia rodovia

4 | Auséncia de sinalizagao vertical ou aérea suja ou danificada X

Auséncia de sinalizagdo vertical e aérea com indice de
5 | retrorreflexdo — em relagéo ao valor inicial — das peliculas inferior 80% 85%

a (conforme especificado na NBR 14644):

Implantacao e substituicdo de tachas refletivas em toda a rodovia,
6 |de acordo com o Manual de Sinalizagdo Rodoviaria do DNIT e X

NBR 14636 em suas versoes atualizadas

Implantagcdo de sinalizagdo vertical de seguranga nos Pontos
7 | Criticos (conforme Relatério de Riscos Iminentes e Trafego da X

Rodovia, ou relatério similar, previsto em regulamento)

Implantagao/complementacéo, no sistema de sinalizag&o vertical,
8 |de placas educativas e indicativas, conforme diretrizes do X

CONTRAN.

Instalagdo das placas antecedendo as Unidades Operacionais e
9 | Delegacias da PREF, indicativas de servigos ao usuario e da X

Ouvidoria da ANTT
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RECUPERACAO MANUTENGAO
ITEM PARAMETRO DE DESEMPENHO

1° ANO 3° ANO 5° ANO 6° ao 28° ANO

Implantacdo de marcos quilométricos de acordo com o SNV

10 .
vigente

X1

Implantacao dos dispositivos de seguranga, conforme normas da
ABNT (NBR 15486, NBR 14885 e NBR 6971) em suas versdes
11 |atualizadas, nos Pontos Criticos (conforme Relatério de Riscos X
Iminentes e Trafego da Rodovia, ou relatério similar, previsto em
regulamento)

Complementacdo da implantagéo dos dispositivos de seguranca
ao longo de toda a rodovia, de acordo com as normas da ABNT
12 | (NBR 15486, NBR 14885 e NBR 6971), em suas versdes 50% da rodovia 100% da rodovia
atualizadas, inclusive com substituicio e adequacdo dos
dispositivos pré-existentes

' Aimplantacdo de todos os marcos quilométricos na rodovia de acordo com o SNV vigente devera ocorrer até o 12° més. Porém, a partir do 9° més, os marcos dever&o obrigatoriamente
estar referenciados na rodovia e de facil identificagdo pela fiscalizagdo, com a implantagédo de pintura de sinalizagédo ou ainda outra solugéo similar.
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3.1.3 Obras-de-Arte Especiais

RECUPERACAO

Escopo: Os servicos contemplam a reparagdo, a reforma (alargamento de viadutos e pontes ou
alongamento de passagens inferiores e prolongamento de passarelas) e o reforco para o TB-45 de
viadutos, pontes e passagens inferiores e superiores, quando integrarem o patriménio do Sistema
Rodoviario.

Procedimento:

1.

N o o &

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Recuperagao estrutural integral, com eliminagdo de patologias das obras-de-arte especiais,
restaurando-lhes as caracteristicas originais. Os elementos n&o passiveis de recuperagdo devem
ser substituidos, total ou parcialmente, adotando as caracteristicas exigidas nos normativos em
versdes atualizadas.

Eliminacdo de todas as manifestagbes patoldgicas existentes que possam comprometer o
desempenho, a vida util, a segurancga ou a resisténcia das OAEs, em nivel global ou local.

Recomposigcédo e protegao de taludes contra erosdes, bem como protegao dos elementos de
fundagéao contra erosdes, solapamentos e acimulo de materiais que possam causar obstrugéo do
leito do rio.

Reparacgéo dos elementos de protegao dos pilares (dolphins), em vias navegaveis.
Reparacao dos aparelhos de apoio, com substituicido dos que estiverem danificados.
Reparagédo e complementagéo dos dispositivos de drenagem associados a OAE.

Reparacao e complementacao dos dispositivos de protecéo (defensas e barreiras), de acordo com
normativo em verséo atualizada, com eliminagdo de guarda-rodas em padrdo antigo e demais
dispositivos desatualizados.

Reforco das obras de arte especiais existentes, considerando as cargas méveis do normativo
vigente (atualmente a carga mével rodoviaria padréo é o trem-tipo TB-45). Caso ocorra atualizagéo
normativa, o atendimento a nova carga movel sera exigido para as OAEs ainda néo reforgadas.

No caso de OAEs alargadas ou alongadas, o reforco mencionado deve abranger a parte existente
da OAE, compatibilizando-a com a parte nova a ser construida. O reforgo deve abranger todos os
elementos estruturais, inclusive ndo visiveis.

Alargamento das OAEs (tais como passagens superiores, pontes e viadutos), para incorporar
acostamentos, faixas de seguranca e passeios, adequar o numero e a largura das faixas de
rolamento, de modo a compatibilizar a largura da OAE com a largura da rodovia, evitar
estreitamento da plataforma da OAE e obter melhorias de funcionalidade.

Alongamento de OAEs, tais como passagens inferiores, viadutos e passarelas, para adequagao
da largura final da rodovia e obtencdo de melhorias de funcionalidade.

Demoligao e substituicao de OAEs sem condi¢des de aproveitamento.

Intervengdes vinculadas a durabilidade das OAEs, tais como a recomposi¢ao de cobrimento das
armaduras, recuperagédo ou implantagdo de pingadeiras, injegbes de fissuras passivas, pintura
protetora de todos os elementos estruturais, entre outras.

Recuperagao ou implantagdo de laje de transigdo, concomitante as obras de alargamento, reforgo
e construcdo de vias marginais, onde se aplicar.

No caso de OAEs em regibes urbanas, deve-se prever a implantacdo de passeios laterais
longitudinais em ambos os sentidos, de acordo com normativos atuais referentes a acessibilidade
e a largura necessaria, com o devido dispositivo de protegao fazendo a segregacgéo entre passeios
e pistas de rolamento.
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Para OAEs integrantes de interse¢gbes em desnivel, em areas urbanas, ou mesmo, em areas rurais
nas quais se observe a travessia de pedestres nas proximidades, deve-se prever, sob as mesmas,
e transversalmente a rodovia, instalagbes que possibilitem o cruzamento seguro de pedestres,
com passeios interligados, implantagcdo de faixas de pedestre e de iluminagdo, dentre outros
dispositivos complementares.

Deve-se garantir a ligagdo com passeios e ciclovias existentes na pista adjacente, mantendo-se
as caracteristicas existentes.

Remocao e destinagdo adequada dos materiais oriundos de demoligdo, bem como de todos os
residuos e efluentes gerados pelas obras, de acordo com o estabelecido pela legislagéo vigente.

Nos trechos em que nao estiverem previstas obras de ampliagdo de capacidade e de vias
marginais, deve-se adequar as OAEs em concreto armado e protendido, para manter nota 4 ou
superior, conforme classificagdo da NORMA DNIT 010/2004 — PRO, ou equivalente em versao
atualizada.

MANUTENGAO

Escopo: Compreende o conjunto de intervengdes programadas com base em sua monitoragao, a partir
das avaliagbes ali determinadas, de modo a garantir seu desempenho estrutural e funcional adequado,
assim como sua boa aparéncia e condi¢gdes de durabilidade.

Procedimentos:

1.

2.

Acdes de manutencdo a fim atender aos parametros de desempenho, e garantir a capacidade
estrutural, a funcionalidade e as condicbes de durabilidade adequadas das OAEs, sendo
consideradas como tipicas:

a. Reparos, reconstrucdo e reforgcos, se necessario, em elementos estruturais, inclusive
barreiras;

b. Reparos ou substituicdo de juntas;

c. Modificagdes ou reparos nos sistemas de drenagem das OAEs;

d. Pintura das OAEs;

e. Recomposigao e protegao de taludes dos encontros; e

f. Intervencdes para eliminagéo de trincas e desniveis na entrada e saida das OAEs;

As OAEs em concreto armado e protendido devem ser recuperadas de forma atender nota 4 ou
superior, conforme classificagdo da norma DNIT 010/2004 — PRO, ou normas vigentes a época.
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ITEM

PARAMETROS DE DESEMPENHO

RECUPERAGAO MANUTENGAO

1° ANO

3° ANO 5° ANO 6° ao 28° ANO

Guarda-corpos, guarda-rodas, dispositivos de contengéo viaria e
passeios sem necessidade de recuperagao ou substituicao

Auséncia de sistemas de drenagem dos tabuleiros sujos ou
obstruidos

Viadutos, passarelas de pedestres e passagens inferiores com
placas de sinalizagdo, com indicagdo do gabarito vertical de
passagem

Auséncia de problemas emergenciais, de qualquer natureza,
que, em curto prazo, possam colocar em risco a estabilidade das
OAEs (tais como nota 1, conforme classificagdo norma DNIT
010/2004 — PRO)

Auséncia de problemas estruturais em passarelas de pedestres

Adequacdo das OAEs, dos trechos em que ndo estiverem
previstas obras de ampliagdo de capacidade e melhorias para as
dimensdes adequadas da rodovia e trem-tipo TB-45 e
implantacdo de passeios nas regiées urbanas

50% da extensao total

100% da extensao

das OAEs total das OAEs

Adequacgado das OAEs, dos trechos com previsdo de obras de
ampliacdo de capacidade e melhorias para as dimensdes
adequadas da rodovia e trem-tipo TB-45 e implantacdo de
passeios nas regides urbanas

Concomitante a realizagdo das obras de Ampliagdo de Capacidade e Melhorias e
Construcao de Vias Marginais. Nos trechos onde nédo houver obras, as OAEs deverao

ser adequadas na Fase de Recuperagéao.

Recalque maximo em encontro com OAE

10 mm

Auséncia de depressao no encontro com a via

50% da extensao total

100% da extensao

das OAEs total das OAEs
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RECUPERAGAO MANUTENGAO
ITEM PARAMETROS DE DESEMPENHO

1° ANO 3° ANO 5° ANO 6° ao 28° ANO

Auséncia de juntas e aparelhos de apoio fora de sua vida util ou

2 danificados

Adequagdo das OAEs em concreto armado e protendido de
modo a atender nota 4 ou superior', conforme classificagdo
norma DNIT 010/2004 - PRO ou norma, que venha a substitui-la,
em sua versao atualizada

Concomitante a realizagdo das obras de Ampliagdo de Capacidade e Melhorias e
Construgao de Vias Marginais. Nos trechos onde nao houver obras, as OAEs deveréo
ser adequadas na Fase de Recuperagéo.

11

1 Em caso de mudanga de norma, deve-se manter a mesma proporc¢éo da nota atual, para diferentes critérios aplicéveis relacionados & condicédo estrutural e a durabilidade.
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3.1.4 Sistema de Drenagem e Obras de Arte Correntes (OACs)

RECUPERACAO

Escopo: Compreende os servigos de restauracdo e aumento da eficiéncia dos dispositivos de drenagem,
além da recomposigdo ou substituicdo das OACs, compreendendo sarjetas, valetas, meios-fios, saidas
d’agua, caixas coletoras, descidas d’agua etc.

A implantagdo ou complementagdo dos sistemas de drenagem, conforme a monitoragao venha a detectar
a necessidade, obedecera as normas e manuais de drenagem do DNIT em suas versdes atualizadas. As
obras de drenagem deverao ser compativeis com as obras de terraplenagem e pavimentagéo.

Procedimentos:

1. Limpeza e desobstrucdo de sarjetas, canaletas, e descidas d’agua, bem como a recomposi¢ao de
trechos descontinuos.

2. Recuperagdo, complementagdo e aumento da eficiéncia dos dispositivos de drenagem, além da
recomposi¢cao ou substituigdo das OACs, considerando o cadastro, a monitoragdo e a verificagéo
da capacidade do sistema de drenagem existente, obedecendo as normas e manuais de drenagem
do DNIT em suas versodes atualizadas.

Recomposic¢ao de saidas, descidas d’agua e dissipadores de energia danificados.

Implantagdo de drenagem profunda, do pavimento e das OACs (bueiros de greide e de talvegue)
nos trechos apontados pelo projeto executivo de drenagem, seguindo o Manual de Drenagem de
Rodovias do DNIT, em sua versao atualizada.

5. Complementagédo dos dispositivos de drenagem para a prevengdo de erosdes, preservando a
integridade da via e faixa de dominio.

6. Recuperacéo dos dispositivos de drenagem e OACs existentes, com o restabelecimento de suas
condi¢des de funcionamento e eliminagdo de todas as manifestagbes patoldgicas existentes que
possam comprometer desempenho e vida util.

7. Prover sistema de drenagem e OACs com alto padrdo de desempenho estrutural, funcional e de
durabilidade.

MANUTENCAO

Escopo: A manutencgédo do sistema de drenagem compreendera o conjunto de intervengbes programadas
com base na monitoragdo, para garantir o seu funcionamento adequado e prevenir o surgimento de
problemas.

Procedimentos:

1. Reparacdo de dispositivos deteriorados, restabelecendo condicdes de funcionalidade e
prolongando suas vidas Uteis.

2. Recomposi¢ao ou reconstrucdo dos segmentos de sarjetas, valetas e meios-fios que estiverem
danificados, eliminando pontos danificados.

3. Recomposigdo de saidas, descidas d’agua, dissipadores de energia, caixas coletoras, bueiros e
drenos.

4. Restabelecimento de uma base nos taludes apropriada ao assentamento de descidas d’agua,
segundo cuidados especiais que deverao ser tomados considerando a incidéncia do deslocamento
de seus corpos.

5. Acompanhar a demanda das bacias hidrolégicas, provendo os sistemas de drenagem de
capacidade para manutengao da segurancga do sistema rodoviario.
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RECUPERAGAO MANUTENCAO
ITEM PARAMETRO DE DESEMPENHO
1° ANO 2° ANO 5° ANO 6° ao 28° ANO
Auséncia de elemento de drenagem ou OAC com necessidade de recuperagéo ou
1 de substituicdo emergencial, garantidas as condigées funcionais do sistema e X
impedindo a continuidade progressiva de destruicdo de seus dispositivos
2 Auséncia de se¢bes com empogcamento de agua sobre as faixas de rolamento X
3 Auséncia de elemento de drenagem ou OAC obstruido X
4 Auséncia de problemas emergenciais, de qualquer natureza, que, em curto prazo, X
possam colocar em risco a rodovia
60% d 100% d
5 Recomposigéo de trechos descontinuos % .a o ) a
rodovia rodovia
Recuperagéo, limpeza e aumento de eficiéncia da drenagem superficial, incluindo
. L , s . . s 60% da 100% da
6 sarjetas, valetas, meios-fios, saidas d’agua, caixas coletoras, descidas d’agua entre ) ,
rodovia rodovia
outros
Recuperagdo dos dispositivos de drenagem e OACs existentes, com o
7 restabelecimento de suas condigdes ideais de funcionamento e eliminagdo de todas 60% da 100% da
as manifestagbes patoldgicas existentes que possam comprometer seu bom rodovia rodovia
desempenho ou sua vida util
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3.1.5 Terraplenos e estruturas de contengao

RECUPERACAO

Escopo: Recuperagéo dos terraplenos e obras de contengdo, de forma a eliminar problemas existentes e
prevenir o surgimento de outros, priorizando os locais de maior risco, conforme Manual de Mapeamento de
Perigo e Risco a Movimentos Gravitacionais de Massa, da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais
(CPRM), e NBR 11682 em suas versodes atualizadas, indicados na monitoragao.

Procedimentos:

1. Execucdo de todos os servicos necessarios ao estabelecimento das condigbes ideais de
estabilidade dos terraplenos, inclusive coma implantagdo de elementos de drenagem ou de
contengao, de modo a eliminar os problemas existentes e prevenir outros que possam comprometer
sua integridade.

2. Os servigos e obras para estabilizagdo dos taludes e terraplenos deverdo promover a redugéo do
risco visando o atendimento aos parametros de desempenho estabelecidos no quadro a seguir.

3. Para os casos de comprovada inviabilidade de redugdo dos riscos aos niveis estabelecidos, a
concessionaria devera comprovar as condi¢gdes geomorfolégicas que caracterizem o local, adotando
as medidas mitigadoras necessarias a seguranga da infraestrutura rodoviaria.

4. Implantagao de cobertura vegetal nos terraplenos e, em caso de taludes estéreis, adogao de outros
processos que sejam adequados e se justifiquem tecnicamente.

5. Execugao das intervengdes necessarias nas obras de contengéo, para o restabelecimento de suas
condi¢des ideais de funcionamento, com a eliminagdo de todas as manifestagdes patolégicas
existentes que possam comprometer seu bom desempenho estrutural, funcional ou sua vida util.

6. Anualmente, a concessionaria devera atualizar o mapeamento e classificagdo da criticidade (Risco)
de terraplenos e contengdes inventariados no Sistema de Geréncia de Terraplenos e Estruturas de
Contengédo (SGTEC), conforme preconizado no Manual de Mapeamento de Perigo e Risco a
Movimentos Gravitacionais de Massa da CPRM e NBR 11.682 em suas versdes atualizadas, em:
Baixo (R1), Moderado (R2), Alto (R3) e Muito Alto (R4).

7. Devera avaliar ainda as areas de perigo e risco a movimentos gravitacionais de massa, existentes
e potenciais, identificar sua area de geracao e projetar sua area de atingimento e magnitude, com o
objetivo de identificar todos os processos que possam afetar areas dentro da faixa de dominio da
rodovia e prever as solugdes de engenharia para sua mitigacado e minimizagéo dos impactos.

MANUTENCAO

Escopo: A manutengéo dos terraplenos e obras de contengdo compreendera o conjunto de intervengdes
programadas com base na monitoragcdo, para garantir o seu funcionamento adequado e prevenir o
surgimento de problemas, em especial os de instabilidade dos cortes, aterros e de seguranca de obras de
contengao.

Procedimentos:

1. Intervengbes nas obras de contengdo para o reestabelecimento das condigdes normais de
funcionalidade, abrangendo recomposigdo de pecas estruturais, substituicdo de tirantes e seus
dispositivos de protecao, reprotensdo, reconstrucdo de partes dos muros de gabides, sistema de
drenagem e demais elementos componentes do conjunto.

2. Execucgéo de atividades para a manutengao dos taludes de cortes e aterros, incluindo regularizagcéo
manual ou mecanica da superficie dos taludes, complementagao da cobertura vegetal e do sistema
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de drenagem existente e, em caso de taludes estéreis com processos que sejam adequados e se
justifiquem tecnicamente.

Tratamento especial dos casos nao convencionais, tanto de instabilidade de cortes e aterros como
de problemas nas obras de contencéo existentes, compreendendo estudos e projetos executivos
apresentados a ANTT.

Programa de Exploracdo da Rodovia — PER - Péagina | 26



tAM‘I‘T

AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES

RECUPERAGAO MANUTENGAO
ITEM PARAMETROS DE DESEMPENHO
1° ANO 3° ANO 4° ANO 5° ANO 6° ao 28° ANO
Auséncia de terraplenos ou obras de contengdo com problemas
1 emergenciais, de qualquer natureza, que, em curto prazo, possam colocar em X
risco a seguranca dos usuarios ']
Auséncia de Auséncia de Auséncia de Manutencao da
5 Terraplenos e Obras de contencdo segundo classificacdo de riscos de estruturas estruturas estruturas classificagéo das
movimentos gravitacionais de massa classificadas | classificadas classificadas estruturas com
como R4 como R3 como R2 nivel R1 [
3 Funcionamento pleno de todos os elementos de drenagem dos terraplenos e X
das obras de contencgao, limpos e desobstruidos
Auséncia de material resultante de deslizamento ou erosdes para a
4 plataforma da rodovia bem como de areas a menos de 4 m do bordo externo X
do acostamento
5 Auséncia de estruturas instaveis ou com problemas construtivos ou X
desgastes.

"l Entende-se como risco ao usuario aqueles que comprometam a condigdo operacional (trafego) e/ou fisica da rodovia.

2 Em caso de ocorréncia de riscos classificados como R2 a partir do 5° ano, a concessionaria devera intervir em até 2 anos para manutengédo em nivel R1.
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3.1.6 Canteiro Central e Faixa de Dominio

RECUPERACAO

Escopo: Acdes destinadas a delimitagao da faixa de dominio, regularizacdo dos acessos e ocupagdes
dentro da faixa de dominio ou area nao edificavel, conforme regulamentos da ANTT em suas versdes
atualizadas.

Procedimentos:

1. Recuperagdo da faixa de dominio e do canteiro central com objetivo de preservar a area.

2. Regularizagao de acessos e interferéncias que nao fazem parte do conjunto de obras do contrato,
conforme critérios e parametros técnicos estabelecidos no item 3.2.8, bem como a remogéo das
ocupagoes irregulares.

3. Paraos acessos irregulares ndao contemplados com as melhorias e readequagdes previstas no PER
Volume Il, a concessionaria devera adotar as medidas cabiveis para que o interessado promova a
regularizacdo ou o fechamento do acesso.

4. Bloqueio dos acessos particulares ndo autorizados.

MANUTENGAO

Escopo: Conjunto de intervengdes corretivas e preventivas, programadas com base na monitoragao para
preservar as condigdes de integridade do canteiro central e da faixa de dominio do Sistema Rodoviario.

Procedimentos:

Intervengbes necessarias para a preservagao da area da faixa de dominio, incluindo as cercas.

Manutengdo das caracteristicas estruturais e funcionais dos acessos sob responsabilidade da
Concessionaria, bem como dos novos previstos nas obras de Melhorias.

Incluséo das areas pavimentadas dos acessos nos servigos de manutengao do pavimento definidas
para as pistas e acostamentos da rodovia.

Programa de Exploracdo da Rodovia — PER - Péagina | 28



tAM‘I‘T

AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES

trechos @

. RECUPERACAO MANUTENCAO
ITEM PARAMETROS DE DESEMPENHO
1° ANO 5° ANO 6° ao 28° ANO
1 Locagéo da faixa de dominio com cercas e mourdes, seguindo o padrédo DNIT® X
5 Levantamento da situagcao dos acessos ou interferéncias ndo previstas no contrato, e plano de agdo para X
regularizagéo e adequagao
3 Auséncia de vegetagao rasteira nas areas nobres (acessos, trevos, pragas de pedagio e postos de pesagem) X
com comprimento superior a 20 cm numa largura minima de 10 m
4 Auséncia de vegetacéo ou de material residual ou de entulho na faixa de protegcéo (aceiro) ao longo das X
cercas da faixa de dominio.
5 Devera ser realizada rogada, capina, poda e remogéo do material resultante, em toda extensao e largura da X
faixa de dominio da rodovia (incluindo canteiro central).
Auséncia de vegetagao rasteira com comprimento superior a 50 cm nos demais locais da faixa de dominio
6 numa largura minima de 4m. Nos bordos internos das curvas, auséncia de vegetagao rasteira com X
comprimento superior a 30 cm, com largura suficiente para assegurar adequada visibilidade.
7 Auséncia de vegetagdo que afete a visibilidade dos usuarios ou cause perigo a seguranga de trafego ou das X
estruturas fisicas, ou que estejam mortas ou, ainda, afetadas por doenga
8 Notificagdo de todos os responsaveis para a regularizagdo ou remogao das ocupagdes irregulares X
Regularizagao de Acessos Existentes em trechos onde ha previsdo de obras de ampliagdo de capacidade ou . R ~ .
9 . Concomitante a execugéo das obras nos respectivos trechos
melhoria conforme PER Volume Il
100% até o final do cicl
Regularizacédo de Acessos Existentes em trechos onde néo ha previsdo de obras de ampliacéo de Ll 'o’ ina ) 0 ciclo
10 . . de obras ja previsto no
capacidade ou melhoria conforme PER Volume II. 50%
PER Volume Il
~ . Concomitante a execugao das obras nos respectivos
11 Remocgao das ocupagdes irregulares

() No caso de cercas existentes com composi¢ées iguais ou superiores as do DNIT, podera ser avaliada a manutengédo das mesmas ou a substituigdo para o padrdo DNIT.

@ Nas demais situagées, a remogéo devera ocorrer até o final do ciclo de obras ja previsto no PER Volume .
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3.1.7 Implantagao e Recuperacgao das Edificacoes e Instalagoes Operacionais

Sao consideradas como operacionais as seguintes edificagbes e instalagbes: pragas de pedagio,
BSO+SAU, PPD, PPV, escritérios de fiscalizagdo, CCO, quando localizado na faixa de dominio e as Bases
de Conserva, quando implantadas em areas constantes no Termo de Arrolamento e de Transferéncia de
Bens.

RECUPERACAO

Escopo: Construgcao de novas instalagdes operacionais.
Procedimentos:

1. Construcao, Reconstrugao, Demolicado e Ampliagao das edificagdes operacionais e, quando relacionadas
no PER Volume Il, as UOPs ou Delegacias da PRF existentes dentro da faixa de dominio da rodovia,
atendendo as caracteristicas basicas descritas nos Manuais de Infraestrutura Predial e no Regulamento
de Identidade Visual — RIV da PRF em suas versdes atualizadas, com o0 mesmo padrdo de qualidade
das edificagcdes operacionais da Concessionaria.

2. Construcdo de novos postos de pesagem veicular, incluindo o sistema viario e areas de
estacionamento/transbordo, para que sejam oferecidas funcionalidades, padrdes de operagdo e
capacidade de atendimento exigidos na Frente de Servigos Operacionais.

3. Execucgao de servigos necessarios a preservagao da funcionalidade dos sistemas operacionais, como
pintura, eventuais ampliagcdes das edificagdes e instalagdes, e reformas de grande porte envolvendo
substituicbes de paredes ou de coberturas.

MANUTENCAO

Escopo: Execucdo de intervengdes programadas, considerando a vida util de cada componente das
edificagbes e instalagbes operacionais que compdem os bens da concessdao e seus respectivos
equipamentos, de modo a preservar as suas condicbes de funcionalidade e garantir a integridade do
patriménio da rodovia.

Procedimentos:

1. Servigos para atualizagdo e modernizagao das edificagdes e instalagdes operacionais.
2. Eventuais ampliacdes das edificagbes e instalagcbes ou reformas de grande porte, envolvendo

substituicbes de paredes ou de coberturas, quando necessario a preservagao da funcionalidade dos
sistemas operacionais.

3. Cumprimento de cronograma de manutengédo de edificagbes e instalagdes prediais que considere o
término da vida util de cada componente.

4. As edificacdes e instalagbes de servigo existentes na rodovia, incluindo as pracas de pedagio - estejam
elas desativadas ou ndo integradas ao projeto operacional - deverdo ser mantidas e conservadas nas
mesmas condicdes das demais estruturas. A concessionaria podera optar pela demolicdo das
edificagdes ndo operacionais, arcando integralmente com os custos dos servigos e mediante prévia
aprovagao da ANTT.
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RECUPERAGAO _
" ¢ MANUTENGCAO 6°
ITEM PARAMETROS DE DESEMPENHO 20 28° ANO
1° ANO 5° ANO
Edificacbes e instalagdes operacionais existentes na rodovia deverdo estar adequadas as funcionalidades
1 e aos padrées de operagdo requeridos, observado o disposto na Frente de Servigcos Operacionais, X
atendendo aos padrbes de acessibilidade exigidos na NBR 9050 da ABNT em sua versao atualizada
Novas edificagdes, deverdo estar adequadas as funcionalidades e aos padrées de operagao requeridos,
2 observado o disposto na Frente de Servicos Operacionais, atendendo aos padrdes de acessibilidade X
exigidos na NBR 9050 da ABNT em sua versao atualizada
3 Reforma dos postos de pesagem existentes X
4 Postos d it L (e te funcionai Conforme cronograma operacional
ostos de pesagem novos, como previsto em projeto, totalmente funcionais
s ; RSl (PER Volume I1)
, . Conforme cronograma operacional
5 Reforma de UOPs e delegacias da PRF, quando relacionado no PER Volume Il
(PER Volume II)
6 Ampliagdo, Demoligéo e construgéo de novos UOPs e delegacias da PRF, quando relacionadas no PER | Conforme cronograma operacional
Volume Il (PER Volume II)
. L . . , o Conforme cronograma operacional
7 PPD para motoristas profissionais (Lei n® 13.103/2015), como previsto em projeto, totalmente funcionais

(PER Volume 1)
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3.1.8 Sistemas Elétricos e de lluminacgéo

RECUPERACAO

Escopo: Implantagdo ou complementacao dos sistemas elétricos e de iluminagao existentes dentro da faixa
de dominio, nas travessias urbanas, vias marginais, trevos, entroncamentos, retornos, ciclovias, pontos de
paradas de Onibus, passagens subterraneas, passarelas e travessias de pedestres, e nas edificagdes
operacionais, cuja responsabilidade de implantagdo e/ou manutencgéo esteja a cargo da concessionaria.

Procedimentos:
1. Implantagdo de sistemas de iluminagéo na rodovia nos trechos proximos aos novos postos de
pesagem fixos.

2. Complementagéo dos sistemas de iluminagéo existentes conforme descrito no item 3.2.2 do PER,
concomitante as obras do ciclo de investimentos, conforme cadastro no Termo de Arrolamento e de
Transferéncia de Bens.

3. Recomposigao dos demais sistemas elétricos e de iluminagao, sob responsabilidade da Unido e dos
seus entes, existentes ao longo da rodovia, apés a sua inclusdo no Termo de Arrolamento e de
Transferéncia de Bens.

4. A concessionaria buscara empregar sistemas elétricos e de iluminagdo modernos, observando a
classe de iluminagdo adequada, conforme NBR 5101 em sua versdo atualizada, priorizando a
eficiéncia energética e as fontes de energia limpas e renovaveis.

MANUTENGAO

Escopo: Manutencdo dos sistemas de elétricos e iluminacdo da rodovia por meio da programacéo de
conjunto de intervengdes, definidas com base na monitoragédo, de modo a preservar as condigdes e garantir
a integridade do patriménio da rodovia. Deverdo ser enquadrados na manutencao os servicos de maior
porte, inclusive os que envolvam mudanga do sistema, sendo os demais servigos rotineiros alocados nas
atividades de Conservagao.

Procedimentos:

1. Execugéo de intervengdes de acordo com a programacgao indicada pela monitoragao, abrangendo
os sistemas elétricos e de iluminacdo implantados na rodovia, nas pracas de pedagio, nos postos
de pesagem e demais instalagdes operacionais da concessionaria e seus respectivos
equipamentos.

2. Execucdo de procedimentos preventivos, visando minimizar as intervengbes corretivas nos
sistemas e aumentar sua confiabilidade.
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ITEM PARAMETROS DE DESEMPENHO
1° ANO 5° ANO 6° ao 28° ANO
1 Sistemas elétricos e de iluminagéo existentes na rodovia totalmente recuperados ou substituidos X
2 Complementacgéo dos sistemas de iluminacéo existentes na rodovia X
3 Sistemas elétricos e de iluminagéo previstos no item 3.2.2 do PER totalmente implantados Concomitante as obras do ciclo de investimentos
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3.1.9 Sistemas de Operagao e Seguranga de Tunel

RECUPERACAO

Escopo: Conjunto de servicos e testes destinados a identificar eventual necessidade de recuperar as
condigdes de funcionalidade, seguranca e operabilidade das estruturas de tuneis, viabilizando as operac¢des
de manutengao durante o periodo de concessdo, observando-se a necessidade de atendimento dos
paradmetros de desempenho e adequagéo as normas vigentes e atualizadas.

Procedimentos:

1. Recuperagdo dos Sistemas de Controle e Seguranca do Tunel por meio de intervengdes
tempestivas, de natureza preventiva e corretiva, aumentando a confiabilidade e garantindo o
atendimento dos parametros de desempenho estabelecidos.

2. Recuperagao estrutural integral, com eliminagao de patologias, restaurando-se ou substituindo os
elementos necessarios com vistas a restabelecer as caracteristicas originais, garantindo a vida util,
seguranga e resisténcia dos tuneis.

3. Organizacgédo de arquivos e catalogagao das intervengdes de recuperagdo em campo.

4. Estabelecimento de rotinas de inspegéo, com execugao de trabalhos em campo, visando identificar
eventuais necessidades de recuperagao.

MANUTENGAO

Escopo: Conjunto de servigos e atividades relativas as estruturas dos Tuneis, com o objetivo de manter
durante todo o periodo da concessao, todas as funcionalidades destes equipamentos, garantindo operagao
segura em todas as situagdes, garantindo ainda a atualizagdo e ampliagbes em estrutura e sistemas
necessarios para adequagao as normas e manuais mais recentes.

Procedimentos:

1. Manutengao dos sistemas de Controle e Seguranga do Tunel por meio da programacgao de conjunto
de intervencdes, de modo a preservar as condi¢des e garantir a integridade do patriménio da
rodovia.

2. Cumprimento de cronograma de manutencdo, abrangendo todos os sistemas de Operacéo e
Seguranga do Tunel.

3. Aquisicao e devidas atualizagdes do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.

4. Execucdo de procedimentos preventivos, visando minimizar as intervengbdes corretivas nos
sistemas e aumentar sua confiabilidade.

5. Organizagao de arquivos e catalogagéo das intervengdes de manutengdo em campo.
6. Estabelecimento de rotinas de manutengéo, com execucgao de trabalhos em campo.

7. Observagao dos ciclos de vida recomendados pelos fabricantes para promover a substituicdo dos
equipamentos.

8. Atendimento dos requisitos das Normas Técnicas, de no minimo:
a. ABNT NBR 5181:2013 - Sistemas de iluminacao de tuneis - Requisitos;
b. ABNT NBR 15661:2019 - Protegao contra incéndio em tuneis rodoviarios e urbanos;

c. ABNT NBR 16736:2019 - Protecdo contra incéndio em tuneis rodoviarios e urbanos -
Operacgao de emergéncia em tuneis rodoviarios e urbanos;
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ABNT NBR 15981:2011 - Sistemas de seguranga contra incéndio em tuneis - Sistemas
de sinalizagao e de comunicagdo de emergéncias em tuneis; e

ABNT NBR 15775:2009 - Sistemas de seguranga contra incéndio em tuneis - Ensaios,
comissionamento e inspegoes.
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RECUPERAGCAO MANUTENCAO
ITEM PARAMETRO DE DESEMPENHO
1° ANO 5° ANO 6° ao 28° ANO
1 Relatério de avaliagdo de atendimento as normas e levantamentos dos sistemas. X
2 Projeto de operagéo e manutengéo do tunel. X
3 Sistemas elétricos, eletrénicos ou mecanicos recuperados ou substituidos. X
4 Outros sistemas previstos, recuperados ou substituidos. X
5 Operacao do Tunel com atendimento as normas vigentes. X
6 Auséncia de infiltragdo nas paredes ou teto ou implementagdo de tratamento estrutural adequado X

para infiltragcdo e gotejamento.
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3.2 FRENTE DE OBRAS

A Frente de Obras compreende as obras necessarias para garantir fluidez do trafego e segurangca aos
usuarios do Sistema Rodoviario, bem como para proteger e preservar o meio ambiente. As obras classificam-
se em:

o Obras de Ampliagao da Capacidade e Melhorias: englobam duplicagbes obrigatérias, faixas
adicionais, vias marginais, viadutos, passagens superiores e inferiores, trevos em nivel, corregcbes de
tracado, passarelas e melhorias em acessos etc., a serem executadas conforme cronograma;

e Obras de Contornos em Trechos Urbanos: representam alternativa proposta pela concessionaria
e aprovada pela ANTT as obras de Ampliacdo de Capacidade e Manutengéo de Nivel de Servigo, em
trechos urbanos com restricdo de espaco;

o Obras de Manutencao de Nivel de Servigo: destinam-se ao reestabelecimento da fluidez de trafego
desejado e condicionadas ao atingimento dos gatilhos volumétricos;

¢ Obras Emergenciais: buscam restaurar as condicdes de trafego e seguranca afetadas por qualquer
evento imprevisivel que gere ou possa gerar impacto no Sistema Rodoviario, tais como quedas de
barreiras e deslizamentos de taludes; e

o Obras de Melhorias para a Segurang¢a Viaria: correspondem as intervengdes propostas pela
concessionaria, com a finalidade de aumentar a condigdo da seguranga viaria aos usuarios.

Notas de Procedimentos para Projetos

A Concessionéria devera elaborar os projetos e executar as obras de acordo com as normas e especificacdes
adotadas pelo DNIT, ABNT ou outras normas aceitas pela ANTT.

Os projetos deverdo ser submetidos a autorizagdo da ANTT, acompanhados de Certificacdo do projeto,
conforme descrito em regulamentos e regras contratuais especificas.

Havendo alteragées no projeto original que impliquem impactos socioambientais distintos dos previstos no
processo de licenciamento ambiental, o relatério devera apresentar manifestagdo favoravel do 6rgao
responsavel pelo licenciamento ambiental da obra correlata.

Os projetos das novas obras devem ser compatibilizados com os elementos da rodovia ja existentes, tais
como OAEs, sistemas de drenagem, acessos etc., adequando-os sempre que necessario.

Notas de Procedimentos para Obras

Antes do inicio de qualquer obra ou servigo, um sistema de sinalizagao proviséria aderente as normas e
instrucdes do DNIT devera ser implantado para propiciar seguranga aos usuarios, aos operarios e a populagcéao
lindeira, conforme manual do DNIT ou projetos-tipo aprovados pela ANTT.

As Obras de Ampliagdo da Capacidade e Melhorias deverdo manter o tipo de pavimento (rigido ou flexivel)
existente no segmento objeto da intervengéo.

Durante a execugéao das obras e servigos de Ampliagdo de Capacidade e Melhorias, a concessionaria devera
garantir que somente uma faixa de trafego por sentido seja interrompida. Caso haja necessidade
tecnicamente justificada, o fechamento de mais de uma faixa de trafego ou bloqueio total da pista (em caso
de pista simples) devera ser previamente submetido a aprovagédo da ANTT.

Quando da concluséo da obra ou servigo, a concessionaria comunicara a ANTT e apresentara a respectiva
certificagdo, acompanhada de relatério detalhado, conforme regulamentos e contrato.

Eventuais alteragbes em relagdo ao projeto original serdo detalhadas em projeto as built.
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Considerar-se-d0 concluidas as obras da Frente de Obras, quando atendidas as condi¢des de seguranga
para abertura ao trafego.

3.2.1 Obras de Ampliagcao de Capacidade

Objeto: conjunto de obras de ampliagao de capacidade da rodovia, tais como duplicagdes e implantagédo de
faixas adicionais, observados os Paradmetros Técnicos definidos no item 3.2.8.

Periodo: deve ser concluida nos prazos definidos no PER Volume I, salvo as excegbes expressamente
indicadas.

As Obras de Ampliagdo de Capacidade do sistema Rodoviario objeto desta Concessdo apresentam seu
detalhamento no PER Volume II.

Em trechos com niveis de servigo criticos, nos quais as concessionarias ndo possuam obrigagdes contratuais
de realizar obras de melhorias, pode ser pleiteada junto & agéncia a utilizagdo, de forma provisoéria, do
acostamento como faixa adicional de rolamento para veiculos leves. Nesse sentido, & necessario que sejam
feitas as adequagdes de infraestrutura necessarias para o atendimento aos paradmetros de desempenho e
aos parametros geométricos observados na pista de rolamento adjacente. Esta alternativa técnica visa a
melhoria de fluidez em carater temporario, depende de analise e aprovagao prévias da Fiscalizagdo e nao
devera implicar em recomposigdo do equilibrio econémico-financeiro do contrato.

3.2.2 Obras de Melhorias

Objeto: conjunto de obras tais como implantagao de vias marginais, viadutos, passagens superiores e
inferiores, trevos em nivel, correcbes de tragado, passarelas, melhorias em acessos, passagens de fauna,
ciclovia, contorno de trechos urbanos, entre outros, observados os Parametros Técnicos definidos no item
3.2.8.

Periodo: deve ser concluida nos prazos definidos no PER Volume I, salvo as excegbes expressamente
indicadas.

A implantagdo de vias marginais, viadutos, passagens superiores e inferiores, interconexdes, retornos em
desnivel, passarelas e melhorias em acessos, devera ocorrer preferencialmente de acordo com localizagao,
detalhamento e quantitativos indicados no PER Volume II.

Alteragdes de tipo de dispositivo ou sua localizagao serao previamente solicitados a ANTT para analise, e sua
aprovagao nao ensejara reequilibrio econdmico-financeiro.

A partir do recebimento definitivo da obra de contorno de trechos urbanos, a sua extensao sera incorporada
a Concessao, sendo o trecho urbano contornado transferido ao Poder Concedente e a sua extensao
descontada da Concessao. Ressalte-se que, até a efetivagédo da transferéncia, permanece a concessionaria
responsavel por manter o trecho contornado nas mesmas condi¢des do restante da concesséo, inclusive com
relagcdo ao monitoramento. Nestes casos, deve-se manter o atendimento aos parametros definidos no PER,
correspondentes ao ano da concesséao previsto para a conclusao do contorno ou, em caso de atraso por
responsabilidade da concessionaria, aos mesmos parametros da concessao para o mesmo periodo.

Apos a liberagdo do contorno ao trafego e autorizagdo da ANTT, a Concessionaria deixara de operar o
segmento contornado e passara a operar exclusivamente o trecho do contorno.

Trechos rodoviarios nao pavimentados, que fazem parte do cronograma de Obras de Ampliagdo de
Capacidade (item 3.2.1 do PER Volume Il), até sua completa execucdo deverdo seguir os padrbées de
manutengao e conservagao, contidos no Manual de Conservagéo Rodoviaria do DNIT, especialmente quanto
ao item 4.2.1 Tarefas de Conservagdo Corretiva Rotineira, para todos os itens referentes ao segmento
rodoviario.
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3.2.3 Obras de Manutencao de Nivel de Servigo

Objeto: conjunto de obras de implantagao de duplicagdes ou faixas adicionais, e adaptagéo dos dispositivos
necessarios, observados os Pardmetros Técnicos, condicionados ao atingimento de Gatilhos Volumétricos.

Periodo: inicia-se a partir da Data de vigéncia do Termo Aditivo e estende-se até o 23° ano da Concesséao
para afericdo dos Gatilhos Volumétricos e até o 26° ano para a conclusio das obras decorrentes.

A concessionaria devera executar as obras relativas a implantagdo de faixas adicionais caso sejam atingidos
os volumes de trafego indicados dos Gatilhos Volumétricos (VDMA equivalente para fins de capacidade),
aferidos de acordo com a categoria de veiculo que trafega na rodovia e o seu correspondente peso VDMAEq,
com base na média mével de 365 dias:

Peso das Categorias de Veiculos para Determinagdao do VDMAE(q
de capacidade de Gatilho Volumétrico

CATEGORIA DE VEICULO PESO VDMAE(q
Categorias 1,3 e 5 1,00
Categoria 11 0,33
Categorias 2 e 4 1,50
Categorias 6 a 8 2,00
7 Eixos ou mais 2,50
. Peso atribuido conforme o enquadramento
Categoria 12 , . .
do veiculo oficial nas categorias de 1 a 11

Os gatilhos apresentados referem-se ao fluxo de veiculos em cada trecho homogéneo. Atingido o gatilho é
necessario elaborar analise de capacidade e nivel de servigo para o elemento em questdo, com base nos
elementos geométricos atualizados (extensao e magnitude das rampas ou dos segmentos especificos) a fim
de validar a adequabilidade da intervengao proposta. Nesta ocasido, a concessionaria devera apresentar
cronograma para sua execucao, considerando a realizacdo das obras no ano de concessao imediatamente
subsequente. As obras deverao ser entregues em condigdes para operagao, incluindo a adequagéo de OAEs,
acessos e interconexdes.

A concessionaria devera realizar todos os estudos técnicos e cumprir todas as etapas de aprovagao do projeto
e licenciamento ambiental requeridas para a implantagdo das obras com a antecedéncia suficiente para o
cumprimento do prazo estipulado, observadas as disposigdes contratuais.

Os valores dos Gatilhos Volumétricos por Trecho Homogéneo desta concessao estao detalhados no PER
Volume II.

3.2.4 Obras de Contorno Alternativo em Trechos Urbanos

Objeto: conjunto de obras e servigos de adequacao da rodovia por meio de contorno em trechos urbanos
propostos pela Concessionaria e aprovados pela ANTT, como alternativa:

e aexecugdo das Obras de Ampliagdo de Capacidade e Melhorias, itens 3.2.1 e 3.2.2, de trechos que
atravessem areas urbanas; e

e a execugao de Obras de Manutengao de Nivel de Servigo, item 3.2.3, de trechos que atravessem
areas urbanas.

Periodo: de acordo com o cronograma de investimentos da concesséo.
Procedimento:

Deverao ser considerados aspectos relacionados a (i) seguranga viaria; e a (ii) manutengdo da modicidade
tarifaria em relagao aos custos relacionados a adequacéo do trecho urbano existente aos parametros da
classe da rodovia previstos no item 3.2.8 e a desapropriagdo que exceda a verba prevista no contrato.
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Deve a concessionaria apresentar um Estudo de Viabilidade Técnica, Econémica e Ambiental (EVTEA) para
o contorno pretendido em até 6 (seis) meses apds a aprovagdo do inicio dos estudos pela ANTT,
apresentando ainda propostas alternativas de contorno para avaliacdo da ANTT, de acordo com a
regulamentacgao vigente.

Como parte do EVTEA, a concessionaria devera apresentar anteprojeto, de acordo com regulamentagéo da
ANTT, para cada uma das alternativas de tragado propostas, contendo:

a) justificativas técnicas para a execugao do contorno alternativo proposto no trecho urbano da obra;

b) valor estimado de execugdo comparado com o valor da intervengao originalmente prevista para o
trecho urbano considerado;

c) custos de restauragcao, manutencgao e operagao do trecho;

d) demonstrativo da redugdo dos custos de recuperagdo, manutengdo e operagdo do segmento
original em caso de devolugao ao Poder Concedente.

e) comprovagéao de atendimento de todos os Parametros Técnicos; e
f) comprovagao de atendimento a toda regulamentagao da ANTT.

As alternativas de tragado serdo analisadas pela ANTT, devendo ser submetidas a Processo de Participagéo
e Controle Social.

A ANTT avaliara a proposta de implantacdo do contorno com base, no minimo, nos seguintes critérios:

a) ganho efetivo de nivel de servico em comparagédo com a solugdo de melhorias no trecho urbano
considerado;

b) demonstragdo de vantajosidade para os usuarios de longo curso;
c) compatibilidade da solugéo técnica em relagédo ao trafego existente e projetado para a rodovia; e
d) verificacdo de interesse da sociedade com base em Processo de Participacdo e Controle Social.

Decidindo a ANTT pela inclusdo do trecho de contorno alternativo, a concessionaria devera apresentar dois
projetos executivos — do trecho originalmente previsto e do contorno —, no prazo de 12 meses, para analise.

O prazo e as condigbes de execugdo das obras do contorno alternativo serdo estabelecidos na gestao
contratual.

A concessionaria devera realizar todos os estudos técnicos e cumprir todas as etapas de aprovagao do projeto
executivo e licenciamento ambiental requeridas para a implantagdo das obras com a antecedéncia suficiente
para o cumprimento do prazo estipulado.

Apds a conclusao definitiva da obra de contorno alternativo de trechos urbanos, sua extensido sera
incorporada a Concesséo. O trecho urbano contornado sera passivel de devolugédo ao Poder Concedente e,
caso efetivada, sua extensao sera descontada da Concessao. Ressalta-se que, até que essa transferéncia
seja concluida, a concessionaria continua responsavel por manter o trecho contornado nas mesmas
condicdes do restante da concessao, incluindo o monitoramento. Nessas circunstancias, a concessionaria
deve continuar atendendo aos parametros estabelecidos no Programa de Exploracdo da Rodovia (PER),
correspondentes ao ano da concessao proposto para a conclusao do contorno ou, em caso de atraso por
responsabilidade da concessionaria, aos mesmos parametros da concessao para 0 mesmo periodo.

N&o sendo aprovada pela ANTT a inclusdo do contorno, a concessionaria permanece obrigada a realizar as
obras da Frente de Obras observando prazos e condig¢des originais.

Custos de EVTEA e projeto executivo para a implantagao do contorno utilizado como subsidio para a deciséo,
cujo desenvolvimento tenha sido autorizado pela ANTT, serdo objeto de recomposi¢cdo do equilibrio
econdmico-financeiro, independente da aprovagéo.
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3.2.5 Obras Emergenciais

Objeto: conjunto de obras e servigos emergenciais necessarios para restaurar as condi¢gbes de trafego e de
segurancga afetadas por qualquer evento que gere ou possa gerar impacto no Sistema Rodoviario;

Periodo: inicia-se a partir da data de vigéncia do Termo Aditivo do Sistema Rodoviario e estende-se até o
prazo final da Concessao.

As obras emergenciais devem ser executadas pela Concessionaria imediatamente apds a ocorréncia do
evento que as motivou, durante todo o prazo da Concesséo.

Quando verificada a necessidade de intervengdes emergenciais que impliquem na remogéo de vegetagcao
para estabilizagdo, em decorréncia de quedas de barreiras ou deslizamentos de taludes, deve-se notificar
imediatamente aos érgdos ambientais, preferencialmente antes do inicio das intervengées, sem prejuizo da
execugao imediata dos trabalhos de emergéncia. A Concessionaria devera observar ainda a existéncia de
possiveis condicionantes ambientais que se refiram ao assunto. Considera-se emergencial, entre outros, a
existéncia de erosdes ou material de escorregamento a menos de 4 m da borda externa do acostamento.

Uma vez restauradas as condi¢gdes de trafego e de seguranga, devera ser promovida imediatamente a
recuperagao das areas eventualmente degradadas pelas atividades desenvolvidas para a agédo emergencial.

As acdes necessarias a reabilitagdo ambiental do componente impactado, embora de carater emergencial,
deverao ser revestidas dos cuidados e procedimentos ambientais, devendo ser apresentadas no Relatério de
Acompanhamento Socioambiental correspondente, constante no item 5 do PER. A implementagao de solugéo
definitiva para sanar os problemas decorrentes do evento emergencial devera atender as normas ambientais
pertinentes.

A comunicacao da realizagao das obras e servicos emergenciais deve ser feita em no maximo 24 horas do
seu inicio para a ANTT. Os projetos elaborados para essas obras dispensam a aceitagao prévia pela ANTT,
devendo ser encaminhados a fiscalizagdo para acompanhamento previamente ao seu inicio, e o projeto “as
built’ devera ser entregue em até 30 dias apds a conclusao.

Quando ocorrer uma interrupcao do trafego, devera ser restabelecida a circulagdo entre todas as origens e
destinos do sistema, em até 48 horas da ocorréncia, ainda que para tanto se faga necessaria a implantagao
de desvios provisoérios, mesmo eventualmente utilizando vias externas ao Sistema Rodoviario.

Eventuais acionamentos de coberturas securitarias ndo serdo aceitos como justificativa para postergagéo do
inicio dos servigos emergenciais de reparo.

3.2.6 Caracteristicas dos Segmentos — Fator D

Para fins de aplicagdo do Fator D, deverao ser consideradas as caracteristicas dos segmentos presentes e
detalhados no Apéndice B do PER Volume II.

3.2.7 Estoque de Melhorias

Conjunto de obras e servicos definidos a critério da ANTT, cujos percentuais e quantitativos estdo
estabelecidos no Contrato, e podem ser solicitados ao longo do periodo da concessao, no cronograma e
localizagbes definidos pela agéncia, observados os Parametros Técnicos e disposicdes de regulamento
especifico.

A concessionaria tera o prazo de 18 meses, a contar da solicitagdo formal da ANTT, para concluir a
implantacdo da melhoria, exceto nas obras consideradas de alta complexidade, caso em que podera ser
autorizado expressamente prazo superior. Sendo necessaria desapropriacao de imével, sera acrescido prazo
adicional de 6 meses.
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3.2.8 Parametros Técnicos
3.2.8.1 Caracteristicas Geométricas da Rodovia

Os parémetros técnicos para a caracterizagdo geométrica da Rodovia deverdo ser fundamentados nos
conceitos e recomendacdes do Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais (MPGRR) — IPR 706 do
DNIT, em sua versao atualizada. Adicionalmente, considerando os conceitos listados a seguir, devem ser
atendidas as premissas abaixo.

- Pista Simples (PS): plataforma da pista de rolamento contemplando uma faixa de rolamento em cada

sentido do fluxo de trafego e auséncia de separador fisico central;

- Pista Dupla (PD): plataforma(s) da(s) pista(s) de rolamento contemplando duas ou mais faixas de

rolamento por sentido de fluxo de trafego, com presenca de separador fisico central;

- Faixa adicional em Pista Simples (FAPS): adicdo de uma faixa de rolamento em um determinado

sentido do fluxo de trafego, seja em trechos de aclive ou para fins de ultrapassagem (passing lane),
em locais de pista simples;

- Faixa adicional em Pista Dupla (FAPD): adicdo de uma ou mais faixas de rolamento, normalmente

em ambos os sentidos do fluxo de trafego, em locais de pista dupla.

a. Pistas Existentes

i. A Concessionaria devera adequar as pistas existentes conforme tabela a seguir ou manter as larguras
existentes caso sejam superiores.

Medidas minimas para pistas existentes
Secgao Transversal Largura minima (m)
Faixa de rolamento 3,5
Acostamento externo* 2,0
Acostamento interno 0,6

* Exclusivamente para pistas do tipo FAPS existentes e novas, sera admitida a largura para o acostamento externo de
1,20m. Esta possibilidade vale para apenas um dos sentidos do trafego.

ii. Para os segmentos em Pista Dupla onde o canteiro central existente for menor do que 6 metros, devera
ser mantido ou implantado separador central normatizado. Esta condigdo também se aplica para casos em
que houver coincidéncia de FAPS nos dois sentidos de trafego. A largura total do canteiro central inclui a
largura dos acostamentos internos e dos elementos de protecao e seguranga.

iii. Os prazos para as adequacgdes deverao ser os mesmos previstos para as obras de ampliagdo de
capacidade e melhorias nos segmentos adjacentes, onde houver, e até o final da fase de recuperag¢ao nos
demais segmentos.

iv. A geometria de curvas verticais e horizontais das pistas existentes ndo precisardo ser adequadas, exceto
nos trechos com corregdes de tragado previstas no PER Volume II.

v. Para quaisquer outros pardmetros geométricos que ndo sejam calculados diretamente em funcdo da
velocidade diretriz e que nao estejam definidos neste PER, deveréo ser considerados, para fins de elaboragéo
dos projetos, os parametros definidos pela classe M-I.

b. Pistas Novas Adjacentes
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Conceitua-se como pistas adjacentes as com geometria (horizontal e vertical), preferencialmente, paralelas
ao greide da pista existente, cujas linhas de bordo estédo distantes em, no maximo, 12 m. Sdo exemplos desta
configuragao as representacdes:

e i : : - . '
acostamento pista T canteiro T pista acostamento
existente <12m adjacente
acostamento acostamento

i > >|

T pista acostamento
adjacente
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€ S
acostamento

i 4

acostamento
Para esta configuracdo, seguem as premissas:

i. As obras deverao atender os parametros minimos estabelecidos conforme a tabela a seguir:

Medidas minimas para pistas novas adjacentes
Secao Transversal Largura minima (m)
Faixa de rolamento 3,6
Acostamento externo* 2,5
Acostamento interno 0,6
Canteiro central** 6,0"**
Gabarito vertical 55
Rampa Igual ou inferior a rampa da pista existente adjacente

* Exclusivamente para pistas do tipo FAPS existentes e novas, sera admitida a largura para o acostamento externo de 1,20m. Esta
possibilidade vale para apenas um dos sentidos do trafego.

** Largura minima absoluta devera ser considerada como sendo a soma dos elementos: largura minima dos acostamentos internos de
ambos os lados e largura minima dos elementos de protegao e seguranga, onde aplicavel.

***Nos casos de PD, em segmentos com comprovada restricdo de ordem técnica para implantagdo do canteiro central e/ou onde houver
coincidéncia de FAPS nos dois sentidos de trafego, valores inferiores para a largura do canteiro central poderdo ser adotados, desde
que os segmentos de restricao sejam devidamente evidenciados e justificados na apresentagdo dos projetos e que o valor minimo
normatizado seja atendido. Devem ainda ser atendidos todos os requisitos normativos referentes a adogdo de dispositivos de contengédo
viaria.

Podem ser considerados como restricbes de ordem técnica os seguintes fatores, sem limitagao de outras especificas de cada projeto ou
regido de implantagdo: travessias urbanas ou trechos com restricao na largura de faixa de dominio; trechos montanhosos; areas de
preservagdo ambiental ou de amortecimento; interferéncias de dificil relocagdo, como linhas de transmissao elétrica e gasodutos; areas
alagaveis ou segmentos em solo-mole; restrigcées de gabarito horizontal no cruzamento com OAEs existentes.

i. A geometria de curvas verticais e horizontais devera atender a Classe |, em fungédo das velocidades
diretrizes minimas pré-estabelecidas para os segmentos conforme PER Volume II, independente da
classificagéo do relevo.

iii. Para quaisquer outros parametros geométricos que nao sejam calculados diretamente em fungéo da
velocidade diretriz e que nao estejam definidos neste PER, deverao ser considerados, para fins de elaboragao
dos projetos, os parametros definidos pela Classe I.

c. Pistas Novas Nao Adjacentes

R ¥} >
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Conceitua-se como pistas ndo adjacentes as com geometria (horizontal e vertical) afastadas do bordo da via
existente e uma distancia superior de 12 m, bem como contorno e binarios. A exemplo desta configuragao, a
representagao abaixo:
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Para esta configuragéo, seguem as premissas:

i. As obras deverdo atender as mesmas larguras minimas estabelecidos na tabela de pistas novas
adjacentes, com excegao do seguinte parametro:

Medida para pistas novas nao adjacentes

Parametro Medida

Rampa Maximo de 6%

ii. Ageometria de curvas verticais e horizontais devera atender as premissas geométricas minimas da Classe
I, conforme classificagdo do relevo da area onde o novo tragado sera implantado, desde que estas sejam
melhores que aquelas obtidas a partir das velocidades diretrizes pré-estabelecidas para o respectivo
segmento existente, conforme PER Volume II.

iii. Para quaisquer outros parametros geométricos que nao sejam calculados diretamente em fungéo da
velocidade diretriz e que nao estejam definidos neste PER, deveréo ser considerados, para fins de elaboragéo
dos projetos, os parametros definidos pela Classe I.

d. Velocidades Diretrizes

Antes da implantagao das obras de ampliacdo de capacidade e melhorias, no prazo de 18 (dezoito) meses
apos a data de vigéncia do Termo Aditivo do Sistema Rodoviario, a Concessionaria devera apresentara ANTT
um estudo de retro analise da geometria horizontal e vertical (curvas horizontais e verticais) das vias
existentes e projetadas, com o objetivo de mapear velocidades divergentes das velocidades diretrizes
minimas apresentadas no PER Volume Il e implementar as seguintes medidas neste prazo:

i. Em casos em que a velocidade encontrada for menor que a diretriz, em até 10 km/h, podera ser restringida
a velocidade através de sinalizagdo ostensiva;

i. Em casos em que a velocidade encontrada for menor que a diretriz, em mais de 10 km/h, e ndo houver
obra prevista para o local, manter a velocidade diretriz minima, aplicando-se medidas mitigadoras, como:

- Incremento da declividade transversal na curva (superelevagao), limitando-se ao valor maximo de
10%, de modo a se evitar riscos de tombamentos;

- Melhoria do atrito pneu-pavimento (com aplicagdo de um tipo de revestimento especifico, quando do
recapeamento da via, por exemplo);

- Melhoramento das condi¢cdes de drenagem (técnicas de “grooving” etc.);

- Implantagao de iluminagao em curvas céncavas;

- Solugdes alternativas tecnicamente adequadas, suficientes e necessarias.

Redugbes de velocidade em locais especificos, como pragas de pedagio, acessos, algas, intersegcbes ou
rotatérias, ndo serao consideradas como limitadores geométricos para definigdo da velocidade diretriz. Estes
casos poderao ser tratados por meio da sinalizagao regulamentadora e ostensiva.
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As diferengas entre velocidades subsequentes ndo devem ser superiores a 20 km/h e os condutores dos
veiculos devem ser informados adequadamente, principalmente nos locais onde ocorrem as redugdes de
velocidades.

e. Correcao de tragado

Nos locais onde estdo previstas correcbes de tracado expressamente, conforme PER Volume II, a
Concessionaria devera apresentar projeto executivo para tratamento definitivo da geometria das vias
existentes com vistas a atender as velocidades diretrizes minimas pré-estabelecidas para o referido
segmento.

Para a concepgéao desta solucdo definitiva, ndo sera permitido o uso de solugdes paliativas.

Somente poderao ser consideradas medidas definitivas de melhorias das condigbes da via, tais como:
i. readequacgéo da superelevagao da curva horizontal, sendo o valor maximo de 10%;

ii. readequacao fisica do raio horizontal;

iii. readequacao fisica da curva vertical, com vistas ao atendimento de padrdes de distancia de visibilidade
de parada; e

iv. implantagdo de iluminagdo em curvas verticais céncavas, com vistas ao atendimento de padrbes de
distancia de visibilidade de parada.

f. Dispositivos de seguranga

Os dispositivos de seguranga deverdo observar os critérios definidos na NBR15486, em sua versao
atualizada.

g. Veiculo de projeto

As pistas principais, marginais, ramos e al¢cas deverdo ser projetados dotados de espiral de transicao,
superlargura e superelevacéo, adotando como veiculo de projeto, no minimo, o semirreboque (carreta) com
distancia entre eixos equivalente de 10,50 m.

h. Excegoes

As excegdes aos parametros técnicos exigidos, quando existentes, seréo listadas no PER Volume Il

3.2.8.2 Parametros Técnicos das Obras de Melhorias

a) Intersegcoes em desnivel

Nas interseg¢oes e remodelagdes nos dispositivos existentes, os tragados planialtimétricos deverao permitir
velocidades operacionais de, no minimo, 60 km/h para os ramos direcionais, € 40 km/h para os ramos
semidirecionais (loops), para os dispositivos de elevado padrao e, respectivamente, de 50 km/h e 30 km/h,
para os casos de dispositivos de padrao inferior (aqueles que utilizam trincheiras).

No detalhamento de cada interse¢éo, devera constar o respectivo estudo de capacidade dos ramos, de acordo
com a demanda de trafego para o horizonte de projeto, que ndo devera ser inferior a 20 anos. Assim, o nimero
de faixas por ramo resultara da demanda de trafego prevista.

As rampas maximas previstas para os ramos das intersegbes deverao ser de 6,0%, sempre que possivel,
admitindo-se o valor maximo de 8,0% para os ramos semidirecionais de elevado padrao, e 10,0% para os
ramos semidirecionais de padrao inferior (aqueles que utilizam trincheiras).
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Na concordéancia dos ramos das interse¢cdes com as rodovias, deverao ser previstas faixas auxiliares seguidas
de tapers compativeis com a velocidade de projeto prevista para a classe do trecho, respeitadas as
caracteristicas do terreno, cujo comprimento sera corrigido pelo efeito dos greides das referidas rodovias,
conforme recomendacgdes da publicacdo A Policy on Geometric Design of Rural Highways, da AASHTO.

As curvas das intersecdes deverao ser dotadas de espirais de transicdo, com excegao do dispositivo do tipo
“diamante”, no qual as curvas com 0os menores raios deverao ser, no minimo, “compostas de trés centros”.

Para a superelevagao nos ramos das intersegdes, sera adotado, como regra, o valor de 8,0%, para os ramos
semidirecionais (loops). Nos ramos direcionais, a superelevagao sera definida em fungao dos raios adotados
e das respectivas velocidades, variando entre 8,0% e 2,0%, de acordo com a “terceira hipétese de calculo de
superelevagdes para raios acima do minimo”, constante das Instrugdes para superelevagao e superlargura
em projetos rodoviarios do DNIT.

Os greides dos ramos obedecerdo aos parametros K minimos para as curvas verticais, de modo a garantir
distancias minimas de visibilidade de parada, de acordo com a velocidade diretriz do ramo.

b) Acessos

As intervengdes de melhorias em acessos deverdo contemplar a inclusdo e/ou a corregdo dos elementos que
0 integram, adequando-os aos normativos vigentes e visando garantir a melhoria da estrutura, da
funcionalidade e da segurancga do acesso. Deverao ser acrescentados ou adaptados, no minimo, os seguintes
elementos:

- Raios das curvas dos ramos;

- Faixas de aceleragao e de desaceleragao;

- Tapers;

- Dispositivos de canalizagao de trafego;

- Sinalizagdo no acesso e no segmento rodoviario em que se insere; e
- Dispositivos de drenagem.

Previamente a apresentacao dos projetos especificos, a concessionaria devera submeter a analise e aceite
da fiscalizagdo a relagao de acessos a serem contemplados com as melhorias, observando-se a distribuicao
nos segmentos homogéneos estabelecida e a seguinte ordem de prioridade:

1. acessos a vias publicas em regides rurais;

2. acesso a vias publicas em regides urbanas, quando n&o houver vias marginais existentes ou
previstas;

3. acessos a bens ou areas de interesse publico, quando ndo houver vias marginais existentes ou
previstas;

4. acesso a propriedade privada de uso ndo comercial, devendo atender os seguintes critérios:

a. disponibilizagdo de um unico acesso por propriedade;

b. impossibilidade de utilizar acesso secundario, mesmo que indireto a rodovia; e

c. viabilidade em termos de seguranga viaria, podendo ser prevista a canalizagédo do fluxo de
conjunto de acessos para um Unico acesso a rodovia.

5. acesso a propriedade privada de uso comercial para prestagao de servigos aos usuarios da rodovia,
em que se devera comprovar a hipossuficiéncia para custeio da regularizacdo por meio da
comprovagao de adesido ao Microempreendedor Individual (MEI) ou Simples Nacional relativo ao
servico principal ofertado; e

6. acesso a propriedade privada de uso comercial ou industrial, independente do porte, de acordo o
indice de ocorréncia de sinistros de transito para a classificacdo da via.

Quando da implantagéo de obras de ampliagao de capacidade e melhorias, previstas neste PER ou aprovadas
posteriormente pela ANTT, as autorizagdes para os acessos localizados no mesmo trecho ou em trecho
contiguo também poderao ser revistas.
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c) Obras de artes especiais:

Todas as OAEs a serem implantadas na rodovia concedida, deverao respeitar os parametros de desempenho
e cronograma especifico do item 3.1.3.

As novas obras de arte especiais deverao ser dimensionadas considerando as cargas moveis do normativo
vigente. Quanto as obras de arte especiais existentes, devem ser habilitadas para o trem-tipo vigente, durante
0 programa de recuperagao.

d) Vias Marginais:

As vias terdo alinhamentos adequados as construgdes existentes e preferencialmente com condigcbes
minimas de cortes e aterros. A se¢ao da nova via tera:

- Faixa de rolamento com 3,50 m de largura;
- Passeio em pelo menos um dos lados, com 2,50 m;
- Acomodagéo do talude com 1,00 m de largura para o outro lado; e

- Em ambos os lados devera haver meio-fio e sarjetas de 0,45 m.

e) Passarelas:
- Tela de protegdo em trecho de travessia da via, que impega o pedestre jogar objetos nos veiculos;
- lluminagao;
- Elementos construtivos pré-fabricados;
- Gabarito vertical maior ou igual a 5,50 m;

- Tela no canteiro central da rodovia, de 400 m de extensao e 2 m de altura, como obstaculo a travessia
em nivel;

- Calgadas e passeios de acesso as rampas da passarela devem permitir acesso pessoas com
deficiéncia, segundo a NBR 9050 em sua versao atualizada, ou norma que a substitua;

- As passarelas devem transpor as vias principais e marginais, existentes ou com previsdo de
implantacdo, além de permitir a movimentacdo de pessoas de forma segura, a fim de facilitar a
interligagao entre as areas adjacentes a rodovia e/ou 0 acesso aos equipamentos urbanos existentes;

- Aimplantagao de passarelas devera ser realizada preferencialmente em vao unico. Em fungao das
condigdes especificas de cada local que indiquem a necessidade de elementos de apoio ou pilares
adicionais, estes devem ser protegidos de acordo com as normas de seguranga vigentes; e

- Deverao ser implementados sistemas de drenagem e elementos complementares de acesso na
entrada e saida das rampas das passarelas.

f) Travessias em nivel

Nos trechos urbanos das rodovias de pista simples em que for identificada a necessidade de implantagao de
travessia de pedestres, e nos quais nao ha previsdo de implantagao de passarelas, deverao ser implantados
dispositivos de seguranga que possibilitem a travessia da rodovia, e vias marginais quando existentes,
incluindo:

- Faixa de travessia de pedestres tipo zebrada (FTP-1);
- llha de protegéo para acomodar pedestres em seguranga, enquanto aguardam no meio da travessia;

- Linhas de canalizagado do trafego;
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Marcas transversais no pavimento (sonorizador) para reducao de velocidade;
Sinalizagao vertical ostensiva;
lluminagao; e

Proibicao de utilizagdo de acostamento no local, por meio de sinalizagéo de linhas de canalizagao;

Deverao ser observadas ainda as recomendagdes do Manual de Projeto Geométrico de Travessias Urbanas,
em sua versdo mais atualizada.

g) Pontos de Paradas de Onibus

A localizagao dos pontos de parada de 6nibus devera ser definida pela concessionaria, por meio de
estudos técnicos e avaliagéo das premissas do transporte urbano estabelecidas pelos municipios
préoximos a rodovia, cuja aprovagao sera submetida a ANTT;

Deve-se observar os quantitativos minimos previstos no PER Volume II;
Deverao conter baia para acomodacgao do veiculo fora da faixa de trafego; e

O projeto das baias dos pontos de parada de 6nibus devera incluir plataformas pavimentadas com
abrigo para passageiros, sinalizagao de placas, marcas no pavimento e passeio para direcionamento
do fluxo de pedestres, iluminagdo e demais dispositivos constantes na NBR 9050.

h) Passagem superior

Definigdo: quando a rodovia objeto deste PER passar sobre outra via.

A passagem superior devera ter pistas com faixas e acostamentos com as mesmas dimensdes dos
segmentos anterior e posterior;

A passagem superior devera ter pistas separadas por barreiras de concreto e, estando em regides
urbanas, devera ter passeios laterais (0 mesmo para as passagens superiores - OAE). Excecbes a
implantagéo de passeios poderdo ser submetidas a apreciagdo da ANTT, desde que justificadas;

As algcas de acesso a rodovia devem ser dimensionadas para que nao ocorra interferéncia na
velocidade do trafego da rodovia; e

Cabera ao 6rgédo ou a empresa responsavel pela via inferior, caso seja necessario ampliar a sua
capacidade, o alongamento da OAE. Quando essas vias fizerem parte deste PER, por serem
utilizadas como retorno, fica o prolongamento, se necessario, a cargo da concessionaria.

i) Passagem inferior

Definigdo: quando a rodovia objeto deste PER passar sob outra via.

A passagem inferior devera ter pistas com faixas e acostamentos com as mesmas dimensbées dos
segmentos anterior e posterior;

A passagem inferior devera ter passeios laterais, quando estiverem em regides urbanas;

As alcas de acesso a rodovia devem ser dimensionadas para que nao ocorra interferéncia na
velocidade do trafego da rodovia; e

Sera responsabilidade da concessionaria o alongamento da OAE, quando necessario ampliar a
capacidade da rodovia objeto deste PER.
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j) Areas de Escape

Possuirdo comprimento minimo de 180 m, largura minima de 5 m e profundidade maxima de 1 m, preenchidas
com cinasita ou material de qualidade superior com comprovada eficacia na frenagem segura dos veiculos.

Paralela as caixas, deve ser prevista uma pista de servigo para manutengao da caixa e operagéo de guinchos
para retirada de veiculos.

A concessionaria apresentara estudo especifico de seguranca viaria para a definigao do local mais adequado
para implantagao das areas de escape, submetendo-o previamente a ANTT para aprovacao.

I) Ciclovias

A implantagao de ciclovias deve basear-se em estudos de engenharia que considerem aspectos operacionais,
geomeétricos e de seguranga, observados o Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito — Volume VI —
Dispositivos Auxiliares e a NBR 15486 sobre dispositivos de contengao viaria atualizados.

Os elementos de projeto baseiam-se no Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito — Volume VIII —
Sinalizagao Cicloviaria, aprovado pela Resolugdo CONTRAN n° 874, de 13 de setembro de 2021, quais sejam:

- Largura da ciclovia: fungcao do fluxo de bicicletas. Até 1.000 bicicletas por hora e por sentido, a
largura util minima recomendada € de 1,0 m a 1,5 m para circulagédo unidirecional e de 2,0 ma 2,5 m
para circulagdo bidirecional. Para fluxos maiores, ver o Manual supracitado.

- Rampas: sdo aceitas rampas com 5 a 6% de inclinagao em extensdes de até 300 m. Para condi¢des
especificas, ver o Manual supracitado.

- Pavimento: a superficie deve ser regular e antiderrapante, pavimentada em concreto, asfalto ou outro
material apropriado com a mesma capacidade de suporte, com estrutura de suporte similar a de
pavimentos destinados a pedestres.

3.3 FRENTE DE CONSERVAGAO

Objeto: operacbes preventivas, rotineiras e de emergéncia realizadas com o objetivo de preservar as
caracteristicas técnicas, fisico e operacionais do Sistema Rodoviario e das instalagbes da concessionaria;

Periodo: inicia-se na data de vigéncia do Termo Aditivo do Sistema Rodoviério e estende-se até o final da
concesséo;

As atividades de conservacédo deverao obedecer ao escopo minimo previsto a seguir, aos Parametros de
Desempenho estabelecidos neste PER e aos prazos de solugao previstos em regulamentagdo da ANTT. O
ndo cumprimento sujeitara a concessionaria as penalidades previstas na regulamentagdo da ANTT e no
Contrato.

3.3.1 Pavimentacgao

1. Acdes preventivas e corretivas do pavimento de faixas de rolamento, vias marginais, acostamentos, faixas
de seguranga, acessos, trevos, ciclovias, entroncamentos e retornos, de modo a preservar as condi¢des
de limpeza, conforto e seguranga do pavimento;

2. Devem ser eliminados, tdo logo identificados no sistema viario, inclusive acostamentos, os seguintes
defeitos no pavimento flexivel: buracos, panelas, juntas sem selagem, ondulagdes, escorregamentos, e
areas exsudadas. O prazo para atendimento é de 24 horas para buracos e panelas, e de 72 horas para
os demais defeitos citados, contados da ciéncia da concessionaria, respeitadas as tolerancias da frente
de Recuperagao;
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3. Remocgédo total ou parcial do pavimento seguida de reconstrucdo, fresagem de parte da camada
betuminosa, reparos e recomposigao de areas localizadas;

4. Selagem de trincas ou rejuvenescimento da camada betuminosa;
5. Limpeza e corregéo de defeitos localizados nas placas do pavimento de concreto; e

6. Devem ser eliminados, tdo logo identificados no sistema viario, inclusive acostamentos, os seguintes
defeitos no pavimento rigido com grau de severidade classificado como alto: juntas sem selagem, defeitos
de algamento de placa, fissura de canto, placa dividida (rompida), escalonamento ou degrau, placa
bailarina, quebras localizadas ou passagem de nivel. O prazo para atendimento é de 48 horas, contados
da ciéncia da concessionaria.

3.3.2 Sinalizagao e Elementos de Protecao e Seguranga Viaria

1. Acgdes preventivas e corretivas da sinalizagdo horizontal, vertical e aérea, incluindo tachas e tachdes
retrorrefletivos, balizadores e delineadores, e dos dispositivos de seguranga, tais como defensas
metalicas, barreiras de concreto, dispositivos antiofuscantes e atenuadores de impacto.

3.3.3 Obras de Arte Especiais

1. Agdes preventivas e corretivas destinadas a preservacdo das caracteristicas das Obras-de-Arte
Especiais, incluindo pontes, viadutos, passagens superiores e inferiores, passagens subterraneas e
passarelas, devendo abranger, em especial:

Limpeza geral das superficies com remocéao para local adequado dos dejetos;

Limpeza e desobstru¢do dos dispositivos de drenagem,;

Limpeza e remogéao de vegetacdo nas juntas de dilatagéo e junto aos aparelhos de apoio;

Substituicado de juntas de dilatagédo e aparelhos de apoio danificados;

Remocgao de vestigios de 6leo ou graxa no pavimento;

-~ ® o 0 T

Rocgada e capina dos encontros;

Pequenos reparos em barreiras e no sistema de drenagem,;

J @

Pintura em barreiras;

Pequenas recomposi¢cdes no pavimento e em taludes de encontro; e

j. Reparos e eliminacédo de infiltragcbes, especialmente em passagens subterraneas.

3.3.4 Sistema de Drenagem e Obras de Arte Correntes (OACs)
1. Conservagédo do sistema de drenagem e das OACs da Rodovia devera abranger os seguintes servi¢os

principais:

a. Limpeza de sarjetas, meios-fios, bocas de lobo, caixas coletoras, valetas, canaletas, descidas
d’agua, bueiros, juntas e OACs;
b. Enchimento de juntas e selagem de trincas; e

c. Recomposicao de elementos de drenagem superficial e bueiros;

3.3.5 Terraplenos e Estruturas de Contencgao

1. Limpeza e reparos nos dispositivos de drenagem dos terraplenos e das estruturas de contengao, com
remocao de vegetacao e outros detritos;

2. Remocao de material proveniente de deslizamento e limpeza da plataforma;
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3. Recomposicao de taludes erodidos e reparos em estruturas de contengao; e

4. Selagem de trincas em terraplenos.

3.3.6 Canteiro Central e Faixa de Dominio

1.

N o s

Rocada, capina e poda e remogao do material resultante, em toda extensao e largura da faixa de dominio
da rodovia (incluindo canteiro central), no minimo uma vez por ano, conforme cronograma de servigo
previamente apresentado a fiscalizagdo. Na faixa de 4 m de largura, em ambos os lados da rodovia,
contados a partir do bordo externo do acostamento, e nos canteiros centrais, os servicos deverao ser
executados visando a manuteng¢ao dos parametros;

Recomposicao de cobertura vegetal, despraguejamento manual de gramados, conservagao de arvores
e arbustos.

Execugéo de servigcos de rogada, capina e poda em toda a area gramada dos entornos de passarelas,
de edificagOes e de areas operacionais, acessos, dispositivos incluindo as algas, entroncamentos, em,
no minimo, 10 m de largura;

Conservacgao das faixas de protegéo das cercas, por meio de aceiros, cortes e remogao de arvores;
Limpeza e remogéo de lixo, de faixas e de painéis publicitarios, de entulho e de materiais organicos;
Conservacao, reposicao e reinstalagao das cercas delimitadoras da faixa de dominio; e

Preservagéo da faixa de dominio de novas ocupagdes irregulares.

3.3.7 Implantagao e Recuperagao das Edificacoes e Instalagoes Operacionais

1.

Reparo e conservagéo rotineira dos elementos componentes das edificagdes e instalagdes operacionais
que compdem os bens da concessao e seus respectivos equipamentos.

2. Os principais servicos de conservacao abrangem:

a. Substituicdo de lampadas e luminarias, tomadas e chaves defeituosas;

b. Reparo e substituicao de lougas e metais das instalagdes hidrossanitarias;

c. Limpeza e desobstrucdo das edificacdes e instalagdes de apoio das areas utilizadas pela
concessionaria, inclusive ruas e jardins, redes de esgoto e aguas pluviais, e coleta de lixo; e

d. Pintura e reparos nas estruturas, alvenarias, coberturas, pisos, revestimentos, esquadrias.

3.3.8 Sistemas Elétricos e de lluminagao

1.

Conservagao rotineira dos sistemas elétricos e ligados a funcionalidade da rodovia (excluindo as linhas
de alta e baixa tens&o sob responsabilidade das companhias de energia comercial) e de iluminagéo do
Sistema Rodoviario, conforme previsto no PER.

Devera abranger os seguintes servigos principais:

a. Limpeza, substituicdo ou reparo de lampadas, luminarias, peca ou componente defeituoso,
avariado ou desgastado pelo uso ou pelo tempo;

b. Tratamento antiferruginoso e substituicdo de postes, bem como garantia de sua verticalidade;
c. Substituicdo de conectores, disjuntores, fusiveis, reatores, contatores e de cabeamento;

Reparo ou substituicdo de painéis de comando, quadros elétricos e tubulagdo de passagem de
cabos;

e. Conservacao dos sistemas de protegcdo contra descargas atmosféricas; e

f. Reparo e substituicido de subestagdes, transformadores e conjuntos motogeradores.
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3.3.9 Tuneis
1. Limpeza, pintura, substituicdo ou reparo de barreiras New Jersey e tachas refletivas nelas instaladas.
Limpeza e conservacgao da galeria de passagem de cabos e dutos;

Conservacgao e substituigdo das portas corta-fogo; e

P 0D

Intervencdo para tratamento de infiliragdes e gotejamento sobre a pista, em até 30 (trinta) dias apos
identificacao.

3.4 FRENTE DE SERVICOS OPERACIONAIS

O Objeto é a implantacédo e a operacionalizagdo dos seguintes infraestruturas e servigos:
1. Sistemas de Gestdo e Controle Operacional;

Sistemas de Controle e Monitoragao de Trafego;

Sistemas de Pedagio e Controle de Arrecadacgao;

Servigo de Atendimento ao Usuario;

Sistema de Comunicacéo;

Sistema de Pesagem;

Sistema de Transmissao de Dados;

Sistema de Guarda e Vigilancia Patrimonial;

© ® N o g k~ 0w N

Fiscalizagcdo ANTT; e

-
o

. Unidades Operacionais — UOPs e Delegacias da Policia Rodoviaria Federal — quando relacionadas
no PER Volume Il.

Periodo: inicia-se da data de vigéncia do Termo Aditivo da Concessao e estende-se até o final da Concesséo,
observados os prazos do cronograma de implantacao operacional constante no PER Volume II.

Os servigos e equipamentos deverao ser implantados/disponibilizados nos prazos previstos, observados os
Parédmetros de Desempenho e os Paradmetros Técnicos especificados a seguir.

e servigos relativos a operagéo da estrutura administrativa e a conservagao de seus elementos deverao
ter inicio a partir de sua implantagéo e instalagédo e se estender até o final da Concessao.

e servigos relativos a reposigao e a constante atualizacdo dos elementos dos sistemas operacionais
deverao se dar a partir de sua implantacao e instalagédo e se estender até o final da Concessao, de
modo a manter sua funcionalidade.

o edificagles e instalagdes operacionais, Unidades Operacionais e Delegacias da PRF e Escritérios de
Fiscalizagdo da ANTT deverao seguir as exigéncias de acessibilidade da versao atualizada da NBR
9050.

e sistemas e equipamentos de ITS previstos neste capitulo devem operar de forma harmédnica,
garantindo a intercambialidade e interoperabilidade entre os sistemas durante todo o periodo da
concessao.

e sistemas e equipamentos de ITS deverdo ser substituidos ao termo de suas vidas uteis, assim
consideradas como o periodo de efetiva funcionalidade operacional e capacidade de atendimento dos
parametros de desempenho relacionados a cada respectivo equipamento.
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O monitoramento da vida util dos sistemas e equipamentos de ITS se dara por meio do Sistema de Geréncia
de Equipamentos de ITS (SGITS), subsistema do Sistema de Gestdo de Ativos da Concesséao (SIGACO),
descrito no capitulo 4.10.

3.4.1 Sistema de Gestao e Controle Operacional

3411

Centro de Controle Operacional - CCO

Escopo 1

1.

Disponibilizagdo e operacionalizagdo do CCO da Concessionaria, o qual devera integrar todos os
demais sistemas, conforme regulamentos da ANTT em suas versdes atualizadas. (P/P)1

Implantar a interligagdo entre o CCO e o Centro Nacional de Supervisdo Operacional (CNSO) da
ANTT, tanto na estrutura provisoria quanto definitiva.

Parametros Técnicos

1.

Os parametros técnicos das estruturas apresentadas deverao seguir as disposi¢cdes de regulamento
da ANTT. (P)XD)

Coordenacgao geral e monitoracdo de todas as atividades da rodovia, mediante recebimento das
informacgdes, analise e tomada de decisbes para solugdo dos problemas. P)P)

Concentragédo dos meios de comunicagdo com os usuarios, equipes e agentes externos, como PRF,
Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, e outros. (P)XP)

Manutencgdo e dicionarizagdo dos bancos de dados informatizados para balizar as agdes a serem
tomadas. ®

Gerenciamento do Sistema de Informacdes Georreferenciadas - SIG. ©)

Estrutura capaz de gerenciar pessoas e equipamentos eletrbnicos de comunicagdo que utilizem
recursos de informatica para processar e armazenar os dados recebidos do ambiente rodoviario e
transforma-los em informagdes perceptiveis ao operador, tais como painel com display grafico,
monitores de video, mesas e consoles de radiocomunicagao, dispositivos de telefonia e de
telecomunicagdes, além de painel eletrénico de situagdo. ()

As imagens captadas pelo sistema de CFTV deverdo ser visualizadas em painéis de imagens,
monitores e permanentemente gravadas, conforme resolugéo especifica da ANTT vigente a época,
observando sempre o periodo minimo de gravacéo, formato e qualidade especificos para as situagdes
de Ocorréncias de sinistro de transito e Monitoragéo (Pistas). )

Acesso a PRF e aos dados necessarios a prestagao de servico policial e de autoridade de transito. O
acesso deve ser dado em tempo real, diretamente nas instalagbes do CCO ou por link fornecido pela
Concessionaria em pelo menos um ponto indicado pela PRF (dentro ou fora da faixa de dominio),
com banda compativel com o servigo a ser prestado pela autoridade policial. Caso a Concessionaria
opte pelo fornecimento do link a PRF, deve-se prover também uma estagao de trabalho completa,

com monitores de video, radiocomunicadores e equipamentos necessarios a prestagdo do servico.
(D)

Todos os elementos, equipamentos e componentes do CCO deverdo permanentemente atender as
suas fungbes com elevado padrao de qualidade e de modernidade. ©

1 (P) Provisério; (D) Definitivo.
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10. Auséncia de elementos, equipamentos e componentes, em qualquer momento, com idade (contada

11.

a partir de sua aquisicéo pela Concessionaria) superiores as suas respectivas vidas Uteis. ()

O CCO mantera profissionais qualificados e atendimento permanente, durante 24 horas do dia, em
todos os dias da semana, incluindo sabados, domingos e feriados. (P)D)

12. A concessionaria podera alocar o Centro de Controle Operacional fora do sistema rodoviario, desde

que acordado previamente com a ANTT, provendo acesso remoto de forma a possibilitar a
Fiscalizagdo da ANTT acesso a todas as informagdes, dados, imagens, sistemas, etc. bem como
recursos, comunicagdo imediata com os responsaveis pelas diversas areas operacionais da
concessionaria disponiveis no CCO em tempo real. Para efeito de reversibilidade dos bens, ao final
da concessao a edificagao prevista inicialmente devera ser construida dentro do sistema rodoviario,
nos prazos previstos em regulamentagéo especifica. (P)XD)

Escopo 2

1.

Disponibilizar e manter um Sistema de Gestao Operacional - SGO no CCO. O Sistema devera integrar
todos os demais sistemas: Atendimento ao Usuario, Comunicagdo com usuario (Site, APP, PMV,
etc.); Ouvidoria, reclamagédo e sugestdes; Deteccdo e Sensoriamento de Pista; Sensoriamento
Meteoroldgico; Circuito Fechado de TV — CFTV; Controle de Velocidade; Controle de Monitoramento
de trafego; Pesagem; Pedagio e Controle da Arrecadacgéo; Transmissao de Dados; Condigdes fisicas
elementos da rodovia; Estatistica e controle de ocorréncias; Seguranca Viaria; Informagodes
Geogréficas — SIG, Monitoragdo e manutengao do patriménio concedido, dentre outros necessarios
a operacéo rodoviaria. ()

Parametros Técnicos

1.

Capacidade de receber dados operacionais e fisicos, processar e transformar em informagbes a
serem distribuidas a outros sistemas, subsidiando decisdes e agbes em todas as atividades da
Concessionaria, da PRF e da ANTT. (P(D)

Utilizacdo das informagdes para elaboragcédo de relatdrios gerenciais sobre: fluxo de veiculos (por
classe e por hora), estatistica de sinistros de transito, dados de pesagem de veiculos, condi¢cdes
meteoroldgicas e condi¢des fisicas da rodovia, informagdes estas que deverdo ser compartilhadas
em tempo real com a ANTT. ©

Todos os registros do sistema devem ser inviolaveis e disponibilizados conexdes, em tempo real para
a ANTT. ©

O sistema devera permitir a abertura de notificagbes de falha em tempo real pela ANTT, seja por
interface web ou através de webservice, com registro de data e hora de abertura e encerramento. ©

O sistema devera ser capaz de gerenciar, por telemetria, de forma integrada aos demais sistemas
operacionais, toda a frota operacional utilizando interface web com acesso online e dados em tempo
real, com as seguintes caracteristicas minimas: registro de dados de viagem
(latitude/longitude/altitude, data e hora de partida e chegada, identificador do veiculo, distancia
percorrida, tempo de viagem, velocidade do veiculo, etc); histérico de localizagdo; download e upload
de dados no/do equipamento instalado nos veiculos operacionais. ®)

Transferir dados operacionais, incluindo o SGO e as estruturas fisicas para o SIG. ©

Envio periddico de mensagens aos usuarios, através dos PMVs, site da internet, aplicativos, servigo
de radiodifusdo, sobre as condi¢des de trafego, condi¢cdes do tempo, velocidade maxima permitida,
avisos de atengao, servigos prestados ao usuario, principais direitos dos usuarios, canais disponiveis
para reclamagbes e sugestées, bem como o fornecimento de informagdes completas, precisas,
seguras e atualizadas, para divulgagao junto aos meios de comunicacao locais e regionais. ©
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Escopo 3

1. Disponibilizar a interligagdo entre o CCO e o Centro Nacional de Supervisdo Operacional (CNSO) da
ANTT. (P)P)

Parametros Técnicos

1. Integragéo (link de dados) do CCO com o CNSO da sede da ANTT. (P)XD)
2. Visualizagdo, em tempo real, das cameras do CFTV da Concessionaria no CNSO. ©

3. Envio, em tempo real, de todas as informacdes existentes no CCO da Concessionaria para o CNSO. @

3.4.2 Sistemas de Controle, Monitoracao e ITS
3.4.21 SAGT - Sistema de Apoio a Gestao do Trafego

Escopo

1. Disponibilizagéo e operagéo de Sistema de Apoio a Gestado do Trafego (SAGT).

2. Trata-se de plataforma digital que integra e processa dados coletados pelos equipamentos de
deteccao na via e dados de usuarios e meteorologia em tempo real e permite ao operador controlar
os dispositivos a partir das esta¢des de trabalho, identifica eventos a partir destes dados e auxilia na
tomada de decisdes e na elaboracio de planos de agao, incluindo agées automaticas.

Parametros Técnicos

1. O sistema deve ter capacidade de receber dados operacionais e fisicos (provenientes dos
equipamentos de deteccdo na via e dados de usudrios e meteorologia), processar e transformar
informagdes a serem distribuidas a outros sistemas em tempo real, subsidiando decisbes e agbes em
todas as atividades da Concessionaria, da PRF e da ANTT.

2. Deve monitorar remotamente o desempenho dos dispositivos de campo (todos os equipamentos que
tém comunicacgao por protocolo SNMP ou similar), a fim de identificar e informar qualquer excecéo a
operagao normal destes componentes.

3. Eventos a serem detectados pelo SAGT a partir de equipamentos de detecg¢ao na via, dos dados de
usuarios e meteorologia e servigos de resgate, no minimo:

a. Incidentes de transito — presenga de veiculo parado na pista ou no acostamento, detectada
a partir de DAI, CFTV, dados dos usuarios provenientes de dispositivos moveis e/ou
chamadas de emergéncia;

b. Problemas de fluidez no trafego — Nivel de servigo D por mais de 15 minutos, detectado a
partir de CFTV, da informacéao de velocidade média e densidade de veiculos a partir de dados
dos usuarios provenientes de seus dispositivos moveis, contagens de equipamentos de
Andlise de Trafego e posterior calculo de densidade; e

c. Chuva, neblina, baixa luminosidade — detectadas a partir de estagdes meteoroldgicas e
banco externo de dados meteoroldgicos.

4. Dever-se-a estabelecer interface com as solugbes de ITS que serao utilizadas para receber os dados
por elas coletados e enviar comandos de acionamento e desacionamento de acordo com os seguintes
eventos, no minimo:

a. Incidentes de transito — mensagem de alerta pelo aplicativo, acionamento de PMVs
(inclusive regulagdo dindmica da velocidade), acionamento da equipe mais préxima ao
incidente de transito;
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b. Congestionamento — divulgacdo pelo aplicativo, acionamento de PMVs, liberacdo de
acostamentos em Trechos de Operacgao Critica; e

c. Chuva, neblina, baixa luminosidade — divulgacao pelo aplicativo, acionamento de PMVs
(inclusive regulagao dindmica da velocidade), acionamento ou aumento da intensidade da
iluminagéo inteligente.

A Concessionaria devera participar do desenvolvimento do sistema elaborando planos de agéo e
definindo o grau de automacdo de cada acgédo (dispositivos podem ser acionados de maneira
automatica na ocorréncia de eventos ou mediante aprovagédo do operador).

Utilizagao das informagdes para elaboragcédo de dashboards e relatérios gerenciais sobre, no minimo:
fluxo de veiculos (por classe e por hora), estatistica de sinistros de transito, dados de pesagem de
veiculos, condigdes meteoroldgicas e condigdes fisicas da rodovia. Estas informagbes deverao ser
compartilhadas em tempo real com a ANTT.

A concessionaria deve manter registro de dados e criar estatisticas de sinistros de transito, que
permitam otimizar os planos de agao do sistema e a criagdo de programas eficazes de prevencao de
sinistros, intervengdes de engenharia, fiscalizagao, operagéo e educagao de transito.

Criacao de série historica de sinistros de transito, em banco de dados de registros lavrados pelos
agentes gerenciadores representantes do Poder Concedente, disponibilizando, entre outros
resultados, os quantitativos dos sinistros com ou sem vitimas fatais.

Possibilitar a extragdo de dados periddicos em qualquer periodo, dia da semana e hora, por tipo de
veiculo, por tipo de sinistro de transito, perfil dos condutores, condicdo de clima e da pista, pelos
locais com maior incidéncia de sinistros.

Todos os registros do sistema devem ser inviolaveis, e deve ser disponibilizada conexao em tempo
real para a ANTT.

O sistema devera permitir a abertura de notificagbes de falha em tempo real pela ANTT, seja por
interface web ou por meio de webservice, com registro de data e hora de abertura e encerramento.

Envio periédico de mensagens aos usuarios, por meio dos PMVs, site da internet, servico de
radiodifusdo, aplicativo de celular sobre as condi¢cbes de trafego, condigbes do tempo, velocidade
maxima permitida (incluindo limite de velocidade variavel), avisos de atencgéo, servicos prestados ao
usuario, principais direitos dos usuarios, canais disponiveis para reclamagodes e sugestdes, bem como
fornecimento de informagdes completas, precisas, seguras e atualizadas, para divulgacao junto aos
meios de comunicagéo locais e regionais.

A concessionaria devera cumprir os ditames regulatérios atinentes ao transporte de cargas
indivisiveis e excedentes em peso ou dimensdes ao limite estabelecido nas legislagdes vigentes, para
o conjunto de veiculo e carga transportada, assim como por veiculos especiais.

De forma a promover o atendimento ao disposto, devera atender a regulamentagao do CONTRAN
(CTB) e em resolucao DNIT (vigentes a época), sobre a emissdo de Autorizacao Especial de Transito
(AET).

A concessionaria devera atender, em especial, a regulamentacdo do CONTRAN (CTB) e as
resolugdes do DNIT (vigentes a época) sobre a emisséo de Autorizagao Especial de Transito (AET).

Parametros de desempenho

1.

A disponibilidade do Sistemas de Apoio a Gestdo do Trafego devera atender ao estabelecido na
Tabela 1.
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3.4.2.2 SAT - Sistema de Analise de Trafego

Escopo

1.
2.

Disponibilizagdo dos equipamentos do Sistema de Anélise de Trafego - SAT.

A localizagdo dos equipamentos de analise de trafego devera ser proposta pela Concessionaria e
apresentada a ANTT para avaliagao.

ApOs a realizagao de obras de ampliagdo de capacidade no local de sua instalagdo, a ANTT podera
solicitar a concessionaria sua reinstalagdo em novo local, ndo cabendo reequilibrio econédmico-
financeiro do Contrato.

Parametros Técnicos

1.

6.

As Unidades de analise de trafego deverdo cobrir todas as faixas da rodovia, 24 horas, inclusive
quando houver a implantagéo da faixa adicional ou vias marginais.

Deverao dispor das fungdes de analise automatica de trafego.

Disponibilizagdo de estagbes ao longo da rodovia, em pontos estratégicos, cobrindo todas as faixas
de rolamento, nos dois sentidos, de forma a permitir a caracterizagao adequada da composigéo e do
comportamento do trafego.

Os equipamentos deverado fornecer as seguintes informacgdes: contagem veicular, velocidade dos
veiculos, classificagédo dos veiculos (motocicletas, automoveis/caminhonetes(as),
caminhdes/carretas/6nibus), determinagéo do intervalo de tempo entre veiculos, determinagao do
comprimento dos veiculos, densidade de trafego por intervalo de tempo.

Os equipamentos deverdo ser instalados em trechos do Sistema Rodoviério que caracterizem regides
homogéneas ou areas de maior complexidade operacional:

a. em locais necessarios a obtengao de informagdes e estatisticas associadas ao cumprimento
de suas obrigagdes contratuais, tal como obras de ampliagdo condicionadas ao volume de
trafego e monitoracdo de fluidez e velocidade nos dispositivos e entroncamentos, conforme
definido no Contrato de Concessao; e

b. nos principais acessos e entroncamentos do Sistema Rodoviario.
Deverao ser fornecidos a ANTT, mensalmente:

a. Relatérios gerenciais e estatisticos: os dados estatisticos de volume de trafego seréo emitidos
e classificados por tipo de veiculos (motocicleta, automodveis/caminhonetes(as) e
caminhéo/CarretaS/C)nibus) e por faixas de velocidade e de horario, em modelos e formularios
préprios, ou em sistema, a serem definidos pela ANTT;

b. Relatérios de funcionamento de todos os equipamentos instalados, com acesso via
webservice para ANTT.

c. Relatérios de atingimento do Gatilho Volumétrico: para o monitoramento do gatilho previsto
no item 3.2.3 do PER, além dos dados de trafego classificados, devera ser apresentado um
relatério com o VDMA equivalente para fins de analise de capacidade, conforme tabela de
conversao por categoria de veiculo apresentada no mesmo item. Para tanto devera ser
disponibilizado webservice para que essa informacéao seja disponibilizada & ANTT.

d. Acesso, em tempo real, a informagbes sobre a velocidade dos trechos que mudam
temporariamente e da velocidade dos veiculos.

Parametros de desempenho

1.

A disponibilidade dos Sistemas de Analise de Trafego e de seus equipamentos devera atender ao
estabelecido na Tabela 1.
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3.4.2.3 DAI - Detecgao Automatica de Incidentes

Escopo

1.

Implantagéo de sistema de Detecgdo Automatica de Incidentes (DAI) em cadmeras do CFTV, visando
a monitoragdo, em tempo real, das condigdes do trafego nas faixas de rolamento, acostamentos e

vias marginais e identificagédo, de forma automatizada, de eventuais anomalias e incidentes.

O DAI devera ser instalado nos Trechos Operacionais Criticos, conforme detalhamento no PER

Volume Il.

Parametros Técnicos

1.

As cameras implementadas com o DAI deverao ter resolugcao que permita identificagao de ocorréncias
na rodovia, com o detalhamento necessario para sua classificagéo.

O Software de Analise Inteligente de Video deve possuir capacidade de analisar, processar e
armazenar todos os dados das cameras em tempo real e ter a possibilidade de:

a. Gerar sinal visual/sonoro na tela do operador;
b. Enviar mensagens e imagens a operadores remotos (smartphones e tablets); e
c. Permitir acesso ao operador remoto a imagens em tempo real.

Nos Trechos Operacionais Criticos, a distancia entre as cameras nido devera ser superior a 1.000 m,
ndo sendo admitidos falhas ou pontos cegos.

O Sistema deve possuir as seguintes funcionalidades minimas:
a. Detecgédo de veiculos parados (na pista ou no acostamento);
b. Deteccgdo de veiculos circulando na contraméao; e

c. Detecgéo de objetos na pista.

Parametros de desempenho

1.

A disponibilidade do Sistema de Detecgédo Automatica de Incidentes e de seus equipamentos devera
atender ao estabelecido na Tabela 1.

3.4.2.4 CFTV - Sistema de Circuito Fechado de TV

Escopo

1.

Disponibilizar e operacionalizar o CFTV, destinado ao monitoramento visual da rodovia, vias
marginais, edificagdes e passarelas existentes na faixa de dominio, conforme regulamento da ANTT.

Caso se verifique interferéncia no monitoramento devido a execucado das obras de ampliagdo de
capacidade e melhorias, a ANTT podera solicitar a Concessionaria sua reinstalagdo em novo local,
nao cabendo reequilibrio econdmico-financeiro do Contrato.

Parametros Técnicos

1.

3.

As especificagdes técnicas dos equipamentos do Sistema de CFTV devem atender a resolugdo da
ANTT.

A cobertura do Sistema de CFTV deverd abranger, no minimo, 70% (setenta) do trecho rodoviario
concedido.

As cameras de monitoramento das edificacbes devem ser instaladas na sede da concessionaria, nas

pragas de pedagio e auxiliares, edificagbes operacionais, postos de pesagem fixos, PPD e postos da
PRF.
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Parametros de desempenho

1.

A disponibilidade do Sistema de Circuito Fechado de TV e de seus equipamentos devera atender ao
estabelecido na Tabela 1.

3.4.2.5 PMVf - Painéis de Mensagens Variaveis — fixo

Escopo

1.

Disponibilizagao, revitalizacdo e operagdo de Painéis de Mensagens Variaveis (PMVs) na rodovia.
Sua localizagao sera proposta pela concessionaria e apresentada para a ANTT para aceitacao.

Parametros Técnicos

ApOs a realizagao de obras de ampliagdo de capacidade no local de sua instalagdo, a ANTT podera
solicitar a concessionaria sua reinstalagdo em novo local, ndo cabendo reequilibrio econémico-
financeiro do contrato.

Instalagdo em locais estratégicos, com grandes volumes de trafego, especialmente usuarios
constantes, possibilitando eventuais tomadas de decisao por parte do motorista, quanto a mudangas
no roteiro, ou na sua programagao de viagem.

Instalacdo obedecendo preferencialmente ao critério de anteceder em cerca de 2 km acessos
estratégicos, como entroncamentos e acessos urbanos. O dispositivo devera permitir, com conforto
e seguranga, a opgao de saida da rodovia em casos de interrupgao do trafego por qualquer motivo.

Os PMVs deverao permitir que mensagens possam ser programadas e/ou enviadas pelo CCO, em
tempo real, com informagdes sobre ocorréncias ou informes de interesse dos usuarios.

Quando nao houver mensagens de alerta para a seguranga do usuario, deverao ser apresentadas
mensagens informativas quanto as formas de comunicagdo com a concessionaria, prioritariamente,
destacando os servigos de telefonia gratuita (0800) e aplicativo (sistema APP), bem como mensagens
educativas.

Seu regime de operagéo devera ser permanente, de modo a ndo comprometer o padréo de seguranga
rodoviario.

Deverao ser utilizados painéis com dispositivos em tecnologia LED (Light Emitting Diod) ou de
qualidade superior, dispostos na forma de matrizes graficas, montados sobre estrutura resistente a
ambiente agressivo.

Os painéis deverao ter as seguintes caracteristicas técnicas:

a. Tela com LEDs de alta luminosidade agrupados, cujo indice de luminosidade podera ser
ajustado em fungao da luminosidade ambiente;

b. O painel devera permitir a configuragédo de sinais de transito conforme especificado no CTB,
apresentando cluster dos simbolos nas cores verde, vermelha, amarela (dmbar) n&o
ofuscante;

c. Visibilidade e Legibilidade a distancia minima de 300 metros a velocidade de 80 km/h, sob
qualquer condigao climatica, durante o dia ou a noite;

d. Ter no minimo 2 linhas para mensagens, com possibilidade de aumentar 2 vezes a “caixa”
do caractere em uma unica linha;

e. Cada linha devera possibilitar, no minimo, 15 caracteres;
f. Caractere com “caixa minima” de 45 centimetros de altura;

g. Ter mddulo de controle para configurar a sinalizagdo a ser apresentada;
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h. Area util minima de 12 m?; e
i. Conter modos de apresentacao fixo, piscante, sequencial, brilhante, “roll-up” e “roll-down”.

9. Os painéis deverdo ser instalados em estruturas de pérticos ou outras estruturas similares de
sustentagdo de sinalizagdo aérea, localizados a distancia regulamentar da linha do bordo do
acostamento.

10. Os PMVS deverao dispor de conectividade de hardware junto a ANTT para monitoramento das
informagdes disponibilizadas em tempo real, através de webservice.

11. Os painéis devem manter conexdo com a rede sem fio da rodovia, a fim de manter os usuarios das
rodovias informados sobre a situacdo atual e proporcionar que possam manter interagdo com os
aplicativos que possam emitir alertas nas rodovias.

12. O sistema devera atender ao disposto na NBR 17050 da ABNT, em sua versao atualizada.

Parametros de desempenho

1. A disponibilidade do sistema de Painéis de Mensagens Variaveis fixos e de seus equipamentos
devera atender ao estabelecido na Tabela 1.

3.4.2.6 PMVm - Painéis de Mensagens Variaveis — mével

Escopo

1. Disponibilizacdo e operacionalizagao de painéis do tipo movel, para atender situagcbes especiais do
Sistema Rodoviario.

Parametros Técnicos

1. Oferecer ao usuario em trafego informacéo instantanea e atualizada sobre as condi¢des de operagéo
do Sistema Rodoviario em locais ndo contemplados com PMVs fixos.

2. Os PMVs moveis deverao ser instalados em reboque ou semirreboque préprio, dotados de engate e
podendo ser acionados e controlados pelo CCO em tempo real.

3. A localizagao devera ser definida em fungdo da necessidade de fornecimento de informagdes ao
usuario em emergéncias, de realizagdo de obras e servigos, entre outras.

4. O regime de operagao dos PMVs modveis devera ser permanente, apds entrada em funcionamento,
enquanto se configurar sua necessidade.

5. Visibilidade e legibilidade a distdncia minima de 300 metros a velocidade de 80 km/h, sob qualquer
condigdo climatica, durante o dia ou a noite.

6. Os PMVs modveis deveréo ter as seguintes caracteristicas técnicas:

a. Ter no minimo 2 linhas para mensagens, com possibilidade de aumentar (2 vezes) o caractere
em uma unica linha;

b. Cada linha devera possibilitar pelo menos 7 caracteres;
c. Caractere com “caixa minima” de 35 centimetros de altura;
d. Ter mddulo de controle para configurar a sinalizagdo a ser apresentada;
7. Conter, no minimo, os modos de apresentagao fixo, piscante e sequencial;
8. Dispor de alimentacgao elétrica prépria, com autonomia minima de 12 horas de operagao.

9. Os painéis devem manter conexao com a rede da rodovia, a fim de manter os usuarios das rodovias
informados sobre a situacao atual da rodovia.
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10. Os equipamentos devem possuir telemetria com dados inviolaveis e integrados no SGO.

11. Os equipamentos devem ser acessados de forma remota em tempo real para atualizagdo das
mensagens.

12. O sistema devera atender ao disposto na NBR 17050 da ABNT, em sua versao atualizada.

Parametros de desempenho

1. A disponibilidade dos equipamentos Painéis de Mensagens Variaveis méveis devera atender ao
estabelecido na Tabela 1.

3.4.2.7 SDA - Sistema de Detecgdo de Altura

Escopo

1. Disponibilizagdo de sistema de detecgdo de altura, instalando um equipamento para afericdo na
entrada do posto e outro para conferéncia nas proximidades da balanca de precisado, antes da saida,
de todos os postos de pesagem fixos.

Parametros Técnicos

1. Capacidade de detecgdo de eventual ultrapassagem dos limites de altura determinados para a
rodovia conforme Cdédigo de Transito Brasileiro (CTB) e restrigbes de gabarito vertical da OAE no
mesmo sentido de trafego apds o Posto de Pesagem.

2. O Sistema devera acionar alarme no SGO para alertar o operador do CCO e possibilitar o
monitoramento do percurso pelo CFTV e adogao de providencias.

Parametros de desempenho

1. A disponibilidade do Sistema de Detecgao de Altura e de seus equipamentos devera atender ao
estabelecido na Tabela 1.

3.4.2.8 SCV - Sistema de Controle de Velocidade

Escopo

1. Disponibilizagdo de um sistema de controle automatico de velocidade (com tecnologia tipo OCR ou
superior) de veiculos composto pelas unidades de monitoracao eletrénica de velocidade do tipo radar
fixo ou redutor eletrénico de velocidade (barreira ou lombada eletrénica).

2. Os equipamentos de controle de velocidade existentes no sistema rodoviario e operados por
autoridade rodoviaria, de forma a permitir a sua continuidade, devem ser assumidos e mantidos em
operacao pela concessionaria desde o inicio da concessao. Os equipamentos que nao estiverem em
condigdes de operagao deverao ser restabelecidos ou substituidos no prazo de 60 dias.

3. Os servigos a serem realizados compreendem:

a. disponibilizagdo, instalagdo, manutencdo e permanente reposicdo de equipamentos das
unidades de monitoragao eletrénica de velocidade;

b. coleta e processamento de imagens e dados captados pelos equipamentos;

c. envio das imagens captadas a ANTT para validagdo e obtencdo de dados dos
veiculos/proprietarios;

d. processamento dos dados e imagens validados pela ANTT;

e. impressao das notificacdes de infragao e, posteriormente, das notificagbes de penalidade;
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f. envio das notificacdes a ANTT para postagem;

g. geragao de relatérios estatisticos e gerenciais a partir dos dados coletados pelos
equipamentos e sistema de processamento; e

h. disponibilizacdo a ANTT de todas as imagens captadas e dados processados.

Parametros Técnicos

1.

6.

As unidades de monitoracao eletrénica de velocidade deverao ser instaladas em trechos do Sistema
Rodoviario que se caracterizem como criticos e sua localizagdo devera ser proposta pela
Concessionaria e apresentada a ANTT e a PRF para aceitacdo, de acordo com a Resolugao
CONTRAN n° 798/2020 ou posteriores. A localizagdo podera ser alterada, a pedido da ANTT e/ou
PRF ao longo da execugao contratual.

Unidade de monitoragao eletrénica de velocidade é o equipamento que cobre, no minimo, duas faixas
de rolamento, durante 24 horas por dia e realiza a coleta, armazenamento e tratamento de dados
volumeétricos, classificatérios e de velocidade de todos os veiculos passantes, e registro da imagem
dos veiculos com excesso de velocidade.

Os equipamentos, ferramentas e sistemas de controle eletrénico de velocidade deverdo atender as
seguintes premissas:

a. Basear-se em padrbes determinados pelo CONTRAN, dentro do conceito de equipamentos
de monitoragéo eletrénica de velocidade do tipo fixo;

b. Assegurar interface amigavel ao usuario, equipamentos e sistemas de informagoes;
c. Permitir a integragéo das diversas funcionalidades dos equipamentos e sistemas;

d. Garantir a integridade dos dados e a seguranca fisica e légica das informacdes obtidas, bem
como permitir a auditoria dos equipamentos e sistemas; e

e. Garantir a agilidade na disponibilizacao das informacdes.

Equipamento fixo de medigéo de velocidade é aquele com portaria de aprovagéo de modelo emitida
pelo INMETRO, que possua estrutura rigida fixa, tendo como referéncia também a Portaria n°
115/1998 do INMETRO, a Portaria n® 544/2014, ou posteriores.

A coleta de imagens e dados deve possuir, no minimo, as seguintes caracteristicas:
a. Descriptografia da imagem coletada e conferéncia da assinatura digital dela;

b. acesso ao arquivo com imagens a ANTT, para consulta de caracteristicas de veiculos e
proprietarios identificados;

c. ldentificagcdo do veiculo, mediante comparac¢éo da visualizacdo das imagens com os dados
do cadastro;

d. acesso ao arquivo das imagens para validagéo pela ANTT; e
e. Disponibilizagcdo para consulta pela ANTT via webservice.
O software de processamento devera atender, no minimo, aos seguintes requisitos:

a. Possuir a informagéao referente ao nimero de ordem de cada uma das imagens capturadas,
de maneira a possibilitar a verificacdo do relacionamento entre os dados e as imagens
coletadas em campo;

b. Acessar e permitir a visualizagdo das imagens criptografadas capturadas pelos
equipamentos;

c. Confirmar a assinatura digital das imagens garantindo sua integridade e caracteristicas
originais;
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Possuir funcéo de identificacao e registro de usuarios e agentes de transito, com controle de
acesso e com senhas protegidas;

Gerar arquivo de placas de veiculos infratores, para posterior envio a ANTT e/ou PRF, que
realizara as consultas necessarias para obtencao dos dados cadastrais e suas caracteristicas
junto aos DETRANSs conveniados;

Conferir os dados e caracteristicas de veiculos identificados pela ANTT e/ou PRF com as
imagens e dados do cadastro;

Imprimir a notificagdo de infragdo apds a validagao das imagens pela ANTT, com a distorgcéo
e/ou encobrimento da regido do para-brisa do veiculo, para garantir a privacidade de seus
ocupantes;

Imprimir a notificagdo de penalidade apods solicitagdo da ANTT, com a distor¢gdo e/ou
encobrimento da regidao do para-brisa do veiculo, para garantir a privacidade de seus
ocupantes; e

Fornecer a ANTT e/ou PRF, arquivo de consulta dos dados da infragdo, acessado pelos
seguintes dados:

i. Numero do auto de infragao;

ii. Numero de aviso de recebimento;
ii. CPF ou CNPJ;
iv. Placa do veiculo; e

v. Numero do RENAVAM.

O arquivo disponibilizado a ANTT devera conter, no minimo, os seguintes dados:

a.
b.

C.

Dados do proprietario (CPF/CNPJ, nome e endereco completo);
Dados do veiculo (placa/marca/modelo/espécie); e

Dados da infracdo (numero do auto de infragc&o, cddigo e descricdo da infracao, tipificacéao,
pontuagédo, velocidades: aferida e permitida, local, data e hora da infragdo, valor da multa,
cédigo do equipamento medidor de velocidade).

As imagens capturadas pelos equipamentos deverao registrar:

a.

g.

Imagem do veiculo no momento do cometimento da infracdo, com possibilidade de
verificagdo de sua placa;

Velocidade aferida no momento da infragdo, em km/h;

Data (dia, més e ano) e horario (horas, minutos e segundos) da infragao.
Velocidade regulamentada para o local, em km/h;

Local da infragao;

Identificacdo do equipamento utilizado; e

Data de verificagdo do equipamento pelo INMETRO.

Os relatdrios estatisticos e gerenciais deverdo compreender, no minimo:

a.

Dados relativos as notificagdes de infragcao e notificagdes de penalidade, emitindo estatisticas
quantitativas das imagens e dos dados consistentes e inconsistentes;

Dados consolidados de fluxo de veiculos obtidos por meio dos equipamentos, gerando
informacodes de fluxo de veiculos, velocidades praticadas, infragoes e notificagcdes; e
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c. Relatérios de fluxo de veiculos por:
i. Intervalo de faixa de velocidade;
ii. Intervalo de faixa horaria (minimo de 15 em 15 minutos);
ii. Intervalo de data (dia, semana ou més);
iv. Por tipo de veiculos (motocicleta, carro de passeio, caminh&o 6nibus); e
v. Por intervalo de comprimento dos veiculos.
10. Deverao ser fornecidos a ANTT, semanalmente:

a. Notificagdes de infracdo e notificacdes de penalidade, disponibilizadas em meio digital,
contendo a imagem (apds a validagédo pela ANTT) do respectivo veiculo no momento do
cometimento da infragdo, conforme prescreve o CTB e as normas vigentes pertinentes do
DENATRAN e CONTRAN;

b. Imagens e dados de todos os veiculos infratores, que compdem os respectivos autos de
infragdo, os quais serdo armazenados em midia digital para eventual impressao, de forma
que as informagdes contidas ndo sejam alteradas sob nenhuma hipétese; e

c. Todas as imagens captadas pelos equipamentos e seus dados.

Parametros de desempenho

1. A disponibilidade do Sistema de Controle de Velocidade e de seus equipamentos devera atender ao
estabelecido na Tabela 1.

2. Estudo com a proposta de localizagao pela concessionaria: até o 6° més para implantagao dos novos
equipamentos.

3. Os prazos de instalacdo dos novos equipamentos fixos estdo previstos no cronograma de
implantac&o operacional, constante no PER Volume II.

4. Os equipamentos portateis seguem os mesmos prazos dos novos equipamentos fixos.

3.4.2.9 SCDV - Sistema de Controle Dinamico de Velocidade

Escopo

1. Disponibilizacdo de um sistema de controle com limite de velocidade variavel nos Trechos
Operacionais Criticos, de acordo com as condigdes de fluidez, condi¢cbes climaticas e ocorréncias,
provenientes dos dados de usuarios e da rodovia obtidos em tempo real.

Parametros Técnicos

1. Definicdo de limite de velocidade podera ser feito com apoio do SAGT (automaticamente ou perante
aprovacgao de operador) nos seguintes casos:

a. Sinistro de Transito — presencga de veiculo parado na pista ou no acostamento, detectada a
partir de DAI, CFTV, dados dos usuarios provenientes de dispositivos moveis e/ou chamadas
de emergéncia;

b. Congestionamento — nivel de servigo D por periodo maior que 15 minutos, detectado a partir
de CFTV, da informacéao de velocidade média e densidade de veiculos a partir de dados dos
usuarios provenientes de seus dispositivos moveis, contagens de equipamentos de Analise
de Trafego e posterior calculo de densidade;

c. Chuva - detectada a partir de estacbes meteorolégicas e banco externo de dados
meteoroldgicos;
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d. Neblina - detectada a partir de estacbes meteorolégicas e banco externo de dados
meteoroldgicos.

2. A Concessionaria devera realizar estudo técnico sobre velocidade limite a ser definida e submeté-lo
para aprovacao da ANTT.

3. Informagédo do limite de velocidade devera ser divulgada pelo aplicativo e mostrada em painéis de
LED.

4. Os painéis de LED estardo localizados obedecendo os critérios de distancia estabelecidos na
Resolugao n°® 798/2020, Anexo IV, do CONTRAN. Os painéis deverao ser dispostos, no minimo, aos
pares, para que a informagao seja redundante.

5. A area de visibilidade devera ser definida pela projetista.

6. O sistema supbe uma mudancga de legislagéo, visto que o cddigo vigente ndo prevé regulamentacao
variavel de velocidade.

7. Deve possuir sistema de alimentagao elétrica proveniente de painéis de geragéo fotovoltaica, capazes
de atender a cada dispositivo de maneira ininterrupta no periodo de luz solar, nos periodos noturnos
ou de interrupgao na geragéo. Deve prever a instalagdo de nobreak com bancos de baterias capazes
de prover alimentagéo por no minimo 24 horas.

Parametros de Desempenho

1. A disponibilidade do Sistema de Controle Dindmico de Velocidade e de seus equipamentos devera
atender ao estabelecido na Tabela 1.

3.4.2.10 SMM - Sistema de Monitoramento Meteorolégico

Escopo

1. Realizacdo de analises meteoroldgicas utilizando dados meteoroldgicos convencionais (temperatura,
precipitagdo, umidade e visibilidade), obtidos pelos equipamentos implantados na rodovia e dados
meteoroldgicos ndo convencionais (dados de radar, dados de satélites meteoroldgicos).

Parametros Técnicos

1. O monitoramento das condi¢gdes meteorolégicas na rodovia, inclusive a possivel existéncia de
neblina, devera ser coordenada pelo CCO, que tera o papel de receber, analisar e disseminar os
informes sobre as condigdes do tempo pelos meios de informacgdes disponiveis.

2. O monitoramento de visibilidade também sera efetuado através das equipes de inspegao de trafego,
demais equipes da concessionaria e CFTV, transmitindo com frequéncia as condigdes ao longo da
rodovia. Os dados observados deverao ser transmitidos para o CCO, em tempo real.

Parametros de desempenho

1. A disponibilidade do Sistema de Monitoramento Meteoroldgico e de seus equipamentos devera
atender ao estabelecido na Tabela 1.

3.4.2.11 SII - Sistema de lluminagao Inteligente

Escopo

1. Disponibilizagédo de sistema de iluminacéo inteligente, com acionamento e controle de intensidade de
luminosidade, por meio de comandos enviados pelo CCO.
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Parametros Técnicos

1. O sistema devera ter os seguintes pardmetros minimos:

a. Temperatura de Cor padronizadas em toda a rodovia (obedecendo normas de seguranga),
evitando causar ofuscamentos pela variagao desta luminosidade;

b. indice de Reprodugado de Cor (IRC) igual ou superior a 70; e

c. Estar em conformidade com os padrées nacionais estabelecidos pela Associagao Brasileira
de Normas Técnicas — ABNT e pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
— INMETRO e, na auséncia de padrbes nacionais, em conformidade aos padrbes
internacionais estabelecidos pelo IEC, IES e ASTM.

2. Sistema de telegestdo por meio de software com tecnologia adequada a gestédo dos ativos remotos,
podendo variar de acordo com a evolugao das tecnologias.

3. A solucao deve ser integrada ao sistema da Concessionaria e ter interface com a Gestao de Ativos e
com SAGT.

4. Permitir o agrupamento dos pontos de iluminagéo, possibilitando a execug¢ao das seguintes fungdes
de forma individual ou em grupo:

a. Criar agendamentos de controle para desligar/ligar;

b. Ajustar intensidade da luminosidade de acordo com os planos de agédo parametrizados pelo
SAGT; e

c. Criar programas de controle agendado com base em critério diario, semanal, final de semana
ou eventos especiais.

Parametro de Desempenho

1. A disponibilidade do Sistema de lluminagéao Inteligente e de seus equipamentos devera atender ao
estabelecido na Tabela 1.

3.4.2.12 SRF - Sistema de Reversao de Faixas de Rolamento

Escopo

1. Sistema de gerenciamento de trafego que permita a instalacdo e operacédo de faixa reversivel de
sentido de trafego, utilizando separador fisico mével de fluxos opostos.

2. Ficara a cargo da ANTT, a aprovacéo da operacéo da rodovia, utilizando este sistema.

Parametros Técnicos

1. O sistema deve incluir um separador fisico mével de fluxos que impega que um veiculo da faixa oposta
transponha o dispositivo e atinja outros veiculos no sentido contrario, garantindo ainda nivel de
contencéo de trafego e desempenho compativel com regulamentagéo e normativos.

2. O separador central deve possuir propriedades de absor¢do de impacto e deformagédo controladas
(testados e normatizados), obedecendo as normas de seguranga Nacionais e, na auséncia destas,
internacionais mais recentes, evitando o seu deslocamento e obstrugdo da faixa oposta.

3. O separador deve ser capaz de além de absorver o impacto, deformar de forma controlada,
diminuindo a energia do impacto da colisédo redirecionando o veiculo a pista de rolamento.

4. A operagao de reversao de faixa devera ser concluida em no maximo 60 minutos, possibilitando o
aumento de capacidade do sentido do trafego mais carregado, de forma a impactar minimamente os
usuarios por possivel diminuicdo do nivel de servico em horarios de pico.
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O sistema deve ser operado preferencialmente de forma automatizada, minimizando interferéncias
manuais no trafego, para reducgéo do risco de sinistros de transito pela mudanga nas caracteristicas
de operagao da via.

A reversao de faixas devera ser amplamente sinalizada (Painéis de Mensagens Variaveis — Fixos e
Moveis), com antecedéncia de 1.000 m e 500 m, de forma a possibilitar ao usuario, tomada de deciséo
quanto a utilizagdo da faixa adicional. Devera ainda trazer a informacgéao de qual tipo de veiculo podera
trafegar por esta faixa.

A concessionaria ficara responsavel pela operagao do sistema, e ficara sujeita a fiscalizagcao de
paradmetros de desempenho estabelecidos pela agéncia, principalmente no que tange a diminui¢do
da ocorréncia de sinistros de transito especificamente neste segmento. Caso seja verificado um
aumento no numero de sinistros de transito a partir da utilizagao do sistema, a ANTT, podera solicitar
a interrupcéo desta operacao até que um plano de melhorias seja apresentado pela Concessionaria
e aprovado pela ANTT.

O sistema devera ser capaz de operar 24 h por dia, de forma segura, com toda sinalizagdo necessaria
que este tipo de operagao requer.

O trafego na faixa reversivel, ficara restrito a movimentagéo de veiculos de passeio e utilitarios de
dois eixos, com peso bruto limitado a 4.000 kg.

Todos os equipamentos deverdo permanentemente atender as suas fungdes com elevado padrao de
qualidade e de modernidade, atendendo sempre ao normativo de seguranga e operagdo em sua
versdo atualizada.

A operagao deve garantir, no minimo, 3 faixas de rolamento no sentido de maior carregamento, por
no minimo 6 horas consecutivas, e 2 faixas de rolamento no sentido inverso, ndo sendo permitido o
trafego no acostamento.

3.4.3 Servigo de Atendimento ao Usuario

3.4.3.1

Escopo

SAU - Servigo de Atendimento ao Usuario

1.

Disponibilizacdo de Servico de Atendimento ao Usuario (SAU), capaz de fornecer o suporte
necessario aos usuarios da rodovia. Através do atendimento durante 24 horas do dia, em todos os
dias da semana, incluindo sabados, domingos e feriados, o usuério pode solicitar auxilio em
emergéncias, informar a existéncia de sinistros de transito ou interferéncias na rodovia, além de
receber informacgdes sobre a rodovia. (P)D)?

O SAU compreendera, no minimo, os servigos de assisténcia a seguir definidos: (i) atendimento pré-
hospitalar; (ii) socorro mecanico; (iii) combate a incéndios e apreensdo de animais na faixa de
dominio; (iv) sistema de informacgbes aos usuarios; (v) sistema de manifestagdo dos usuarios; F)D)

O SAU compreendera ainda: (vi) Sistema APP - Aplicativo para tablets e smartphones que permita a
integragcdo com satélite (GPS) e botdo de emergéncia para comunicagéo de sinistros de transito. (®

Parametros Técnicos

1.

O SAU devera contar com equipes locadas em Bases de Servigos Operacionais (BSOs), alocadas
pela Concessionaria ao longo da rodovia. (P)®)

' (P) Provisorio; (D) Definitivo.
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Nas BSOs/SAUs provisodrias, a concessionaria podera adotar modelos prontos e disponiveis no
mercado, tais como contéineres, pré-fabricados, dentre outros, desde que atendam as condi¢des de
conforto, climatizagao, limpeza e aos normativos vigentes. (P

As BSOs/SAUs definitivas terao, no minimo, 220 m? de area edificada e 2.000 m? de area total, com
as seguintes unidades basicas: depdsito, escritdrio, copa/refeitdrio, vestiarios (feminino e masculino),
sanitarios (feminino, masculino e portador de necessidades especiais). Mediante solicitacdo da ANTT

as Bases de Servigos Operacionais (BSOs), poderao ser ofertadas mediante locacao de edificagao.
(D)

BSO/SAU

1.

10.

As bases sao destinadas para estacionamento das viaturas operacionais e atendimento aos usuarios.
Deverao estar estrategicamente distribuidas ao longo das rodovias para atendimento aos paradmetros
operacionais dos recursos do SAU. Normas trabalhistas, de seguranca no trabalho e normas técnicas
especificas para cada tipo de servico do SAU, bem como outras legislagbes vigentes aplicaveis
deveréo ser observadas. (F)D)

Deve disponibilizar atendimento aos usuarios, durante 24 horas do dia, em todos os dias da semana,
incluindo sabados, domingos e feriados. (P(P)

Deverao dispor de instalagbes de atendimento aos usuarios, por meio de atendentes ou Totem de
Atendimento. Estes deverdo permitir ao usuario contatar o CCO da concessionaria por video
chamada, bem como permitir acesso a internet e informagdes inerentes a concessao. ()0

Deve disponibilizar rede sem fio ou tecnologia superior, com acesso a internet, gratuita, na area dos

SAUs, para que o usuario possa conectar-se com seu aparelho préprio (notebook, smartphone etc.).
(D)

Deve ter infraestrutura com sanitarios masculino, feminino, adaptados para PCD (Pessoas com
Deficiéncia), exclusivos para os usuarios, ambiente exclusivo para fraldario (climatizado), sala de
atendimento (climatizada) e agua potavel. A Concessionaria devera manter a conservagéo e limpeza
dos espacos destinados aos usuarios. P)XP)

As instalagdes de atendimento aos usuarios deverao ser implantadas para garantirem o atendimento
aos parametros operacionais dos recursos do SAU, preferencialmente alternando os sentidos de
direcao, ao longo da rodovia.

As BSO/SAU deverao dispor de area para estacionamento, pavimentada, para, no minimo, 6 veiculos
leves e, no minimo, 2 veiculos pesados, sendo destinadas exclusivamente para uso dos usuarios.
Deve ser previsto, pelo menos, 1 ponto de recarga para veiculos elétricos em cada posto de SAU
com baia livre, exclusiva e adequada para o carregamento. Deverdo dispor também de area
reservada aos veiculos de atendimento, espaco condizente com a manobra desses veiculos, além
de tapers de entrada e saida, iluminagéo e sinalizagdo indicativa.

As BSOs deverao ser dotadas de infraestrutura basica para seus ocupantes, de meios de
comunicagao para contato com as viaturas e érgaos envolvidos com a operagéo da rodovia (CCO,
PRF, Corpo de Bombeiros etc.) e equipamentos de protegdo e segurangca para as equipes ali
alocadas, para a realizacao dos servigos emergenciais (coletes retrorrefletivos, luvas, extintores de
incéndio, cones, cavaletes etc.). (P)IP)

As BSOs deverao dispor de local préprio para a guarda de animais, que ali deverao ser depositados
pelos veiculos de apreensio de animais e permanecer até sua destinagao final. ()0

Todas as informagdes coletadas e as agdes adotadas em resposta deverao ser registradas, de forma
inviolavel, e integrar o banco de dados dos sistemas de monitoragdo dos processos gerenciais e de
gerenciamento operacional, podendo ser acessadas online e a qualquer instante pela ANTT. ©
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11. As solugbes propostas deverao ser submetidas a aprovagcdo prévia da ANTT e deverdo

obrigatoriamente atender condigdes minimas de conforto e seguranga aos usuarios. ®)

3.4.3.2 SIT - Servigo de Inspecao de Trafego

Escopo

1.

Disponibilizagdo de frota de veiculos (VIT — Veiculo de Inspecao de Trafego) e equipe destinadas a
circular permanentemente nos trechos de rodovias integrantes do Sistema Rodoviario sob sua
responsabilidade, com o objetivo de detectar a necessidade de ajuda ao Usuario, inspecionar as
pistas e a faixa de dominio, quanto a irregularidades, necessidade de manutengéo, presenga de
animais, retirada de objetos da via etc., e participar ativamente na ocorréncia de neblina, incéndio na
faixa de dominio, sinistros de transito, remocdo de animais e outras situagbes de emergéncia,
providenciando sinalizagdo de emergéncia e desvios de trafego, além de apoio aos demais servigos.

Parametros Técnicos

1.

9.

Na hipotese de atendimento de uma ocorréncia, com a necessidade de paralisagdo de uma das
viaturas, as demais, deverdo se adequar a situagdo, com a inclusdo, se necessario, de um novo
veiculo de inspecgdo ao sistema, de forma a manter a frequéncia de inspecio estabelecida.

Os veiculos devem dispor de GPS, permanentemente controlados pelo CCO, sinalizador automotivo,
dispositivos luminosos de adverténcia, aparelho de iluminagdo emergencial, radiocomunicador,
dispositivos de sinalizagao, vassoura, rodo de madeira, cabo de ago com engate, lanterna manual e
caixa de ferramentas basicas.

A inspecéao de trafego devera obedecer a uma escala pré-estabelecida e ser acionada, também, em
emergéncias.

Devera ser continua e sem interrupgées, durante 24 horas por dia, em todos os dias da semana,
incluindo sabados, domingos e feriados.

As equipes responsaveis por estes servigos deverao trabalhar uniformizadas.
As atividades deverédo estar referenciadas, dentre outras, as seguintes diretrizes setoriais:

a. ldentificar eventuais problemas rotineiros de sinalizagdo, de pavimento, de equipamentos
eletroeletrénicos, de seguranca, detritos na pista, de ocupacéo irregular da faixa de dominio
e area nao edificante da rodovia etc.;

b. Prestar pronto atendimento aos usuarios da rodovia, orientando-os quanto a situagbes
operacionais criticas;

c. Acionar mecanismos e recursos operacionais adequados com a maxima urgéncia;

d. Propiciar ao usuario condigdes de seguranga e de conforto, especialmente em emergéncias;
e

e. Efetuar sinalizacdo de emergéncia em situagdes de risco a circulagio.

Uma vez detectada uma ocorréncia, a equipe de inspeg¢ao devera prestar auxilio basico no local e
devera acionar os servigos necessarios, utilizando os meios de comunicagéo disponiveis.

Os critérios de utilizagao e posicionamento dos sinais e dispositivos deverdo obedecer ao Manual de
Sinalizagdo de Obras e Emergéncias do DNIT.

A sinalizagdo temporaria de emergéncia (sinistros em geral - atropelamentos, abalroamentos,
colisbes, choques, capotagens, tombamentos - panes em veiculos sobre a faixa de rolamento,
obstaculos na via, atendimentos aos usuarios, e servicos emergenciais de conservagéo) devera ter o
objetivo de:
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a. Alertar os usuarios sobre ocorréncias, propiciando-lhes tempo e condicbes adequadas para
a adocgao de novos comportamentos no volante, frente as mudangas impostas; e

b. Minimizar transtornos no fluxo normal de trafego decorrente de situagdes inesperadas.

Parametros de desempenho

1. Em qualquer ponto da rodovia, a somatoéria dos atrasos com relagao a frequéncia estabelecida para
a inspegéao de trafego, a cada 4 viaturas, ndo podera ser superior a 60 minutos.

2. Os servigos de Inspecao de trafego deverdo realizar ciclos com tempo médio de circulagdo de 90
minutos, em condi¢gbes normais de operagao, para os 3 primeiros anos da concessao, periodo este
de implantagdo do sistema de CFTV. Apods a implantacdo do CFTV, ou caso esse sistema ja exista
em quantidade minima exigida, o tempo de circulagdo passa para 180 minutos. Admitir-se-a, na
verificacdo do parametro, o uso dos demais veiculos operacionais.

3. O periodo de circulagao é definido como o intervalo de tempo necessario para a viatura de inspegao
passar duas vezes, pelo mesmo ponto e no mesmo sentido de trafego.

3.4.3.3 APH - Servico de Atendimento Pré-Hospitalar

Escopo

1. Disponibilizagédo de servigo de atendimento médico de emergéncia 24 horas por dia, em todos os dias
da semana, incluindo sabados, domingos e feriados.

Parametros Técnicos

1. Atendimento a portaria GM n° 2048/2002 do Ministério da Saude.

2. Permanente supervisdo e orientagao de um médico regulador, a partir do CCO ou de uma das BSOs
do Servigco de Atendimento ao Usuério (SAU).

3. Comunicagao entre o usuario e a Concessionaria, assim como a visualizagdo de sua necessidade
pelo CFTV, deverdo ser imediatamente registrados e transmitidos a BSO que devera atender a
solicitagao, com a orientagdo do médico regulador, que definira as condigbes e procedimentos para
o atendimento.

4. O médico regulador podera participar, também, de uma das equipes de atendimento de emergéncia,
designando, nos casos em que houver necessidade de se ausentar da BSO, o seu substituto em
outra BSO.

5. As ambulancias para o atendimento de emergéncia deverédo atender as especificagdes contidas na
portaria GM n° 2048/2002, do Ministério da Saude, para os tipos C e D, com as seguintes equipes e
indicagdes:

a. Tipo C, ambulancia de resgate: veiculo de atendimento de urgéncias pré-hospitalares de
pacientes vitimas de sinistros de transito ou pacientes em locais de dificil acesso, com
capacidade de realizar o suporte basico de vida e equipamentos de salvamento de acordo
com o especificado na Portaria GM n°® 2048/2002 do Ministério da Saude.

b. Tipo D, ambulancia de suporte avangado: veiculo destinado ao atendimento e transporte
de pacientes de alto risco em emergéncias pré-hospitalares e/ou de transporte inter-hospitalar
gue necessitam de cuidados médicos intensivos. Deve contar com os equipamentos médicos
necessarios para essa fungao e com equipe formada de acordo com os termos da Portaria
GM n° 2048/2002, do Ministério da Saude.

6. As ambulancias do tipo C e do tipo D deverao conter aparelhos para salvamento, com condi¢des de
retirar rapidamente acidentados das ferragens, bem como deverdo estar equipados com
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equipamentos hidraulicos, motosserra com sabre e corrente, cortador a disco, além de equipamentos
auxiliares como extintores, correntes, faréis auxiliares, ferramentas e mascaras contra gases.

Tendo em vista a particularidade do atendimento em tela, os equipamentos como cadeira de rodas,
incubadora de transporte para recém-natos e bomba de infusdo, estipulados na referida Portaria para
as ambulancias do tipo D, ndo serao necessarios.

Os veiculos deverao dispor de mapa de localizagdo dos hospitais, GPS e sistema de telemetria,
permanentemente monitorados pelo CCO.

Todos os registros de atendimento médico de emergéncia deverao compor um relatério mensal,
encaminhado a ANTT.

Parametros de Desempenho

1.

Para a ambuléncia do tipo C: tempo maximo de chegada ao local igual a 20 minutos em 90% das
ocorréncias dentro do periodo de um més, ndo podendo exceder o tempo médio mensal de 30
minutos nos demais 10% das ocorréncias. O tempo de chegada sera calculado do momento de
identificacao do incidente até o momento de chegada do veiculo no local da ocorréncia. Esse
parametro devera ser respeitado mesmo com a ocorréncia de atendimentos simultdneos em
diferentes pontos do sistema rodoviario.

Para a ambulancia do tipo D: tempo maximo de chegada ao local igual a 60 minutos em 90% das
ocorréncias dentro do periodo de um més, ndo podendo exceder o tempo médio mensal de 120
minutos nos demais 10% das ocorréncias. O tempo de chegada sera calculado do momento de
identificacao do incidente até o momento de chegada do veiculo no local da ocorréncia. Esse
parametro devera ser respeitado mesmo com a ocorréncia de atendimentos simultdneos em
diferentes pontos do sistema rodoviario.

Onde estiverem locadas ambulancias tipo D, ndo é necessario a presenga da ambuléncia tipo C,
nesse caso a ambuléncia tipo D devera cumprir ambas as fungdes, respeitando os parametros de
desempenho para ambos os atendimentos.

3.4.3.4 Servico de Atendimento Mecanico

Escopo

1.

Disponibilizagdo de veiculos tipo guinchos leves (GL) e pesados (GP), devidamente equipados,
destinados a proceder a operagdes de desobstrugdo de pista, remogao de veiculos e remogéo de
cargas tombadas dentro e fora da plataforma, operados por pessoal especializado em regime de
prontidao nas Bases de Servigos Operacionais.

Parametros Técnicos

Nas BSOs deverao estar de prontidao os utilitarios como guinchos leves, com equipamentos para
guinchar veiculos leves para a prestagdo do servigco de socorro mecanico e veiculos em pane ou
acidentados nas rodovias.

Os guinchos leves sdo destinados a remogéao localizada de veiculos leves.

Os guinchos pesados, destinados a remocéo localizada de veiculos pesados, deverdo ter capacidade
para remogao de veiculos de até 60 toneladas.

Os veiculos de socorro mecanico deverao ser equipados com todas as ferramentas, materiais
auxiliares, materiais de sinalizagao e equipamentos necessarios a prestagao dos servigos.

Todos os veiculos deverao dispor de GPS, permanentemente monitorados pelo CCO.
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6. As equipes de atendimento, alocadas em unidades méveis, deverdo atuar sob regime de prontidao,
durante 24 horas por dia, em todos os dias da semana, incluindo sabados, domingos e feriados.

7. Todas as informagdes coletadas e as agdes adotadas em resposta deveréo ser registradas, de forma
inviolavel, e integrar o banco de dados dos sistemas de monitoragdo dos processos gerenciais e de
gerenciamento operacional, e serdo acessadas em tempo pela ANTT.

8. O parametro podera ser atendido através do uso de motocicleta, quando a necessidade do usuario
assim o permitir, devendo nesses casos ser cumprido o tempo médio mensal previsto para o servigo
de guincho leve.

Parametros de Desempenho

1. Guincho Leve (GL): tempo maximo de chegada ao local igual a 60 minutos em 90% das ocorréncias
dentro do periodo de um més, ndo podendo exceder o tempo médio mensal de 120 minutos nos
demais 10% das ocorréncias. O tempo de chegada sera calculado do momento de identificagdo do
incidente até o momento de chegada do veiculo no local da ocorréncia. Esse parametro devera ser
respeitado mesmo com a ocorréncia de atendimentos simultdneos em diferentes pontos do sistema
rodoviario.

2. Guincho Pesado (GP): tempo maximo de chegada ao local menor ou igual a 90 minutos em 90%
das ocorréncias dentro do periodo de um més, néo podendo exceder o tempo médio mensal de 180
minutos nos demais 10% das ocorréncias. O tempo de chegada sera calculado do momento de
identificacdo do incidente até o momento de chegada do veiculo no local da ocorréncia. Esse
pardmetro devera ser respeitado mesmo com a ocorréncia de atendimentos simultidneos em
diferentes pontos do sistema rodoviario.

3. O parametro podera ser atendido através do uso de motocicleta, inspegéo de trafego, ou outro veiculo
operacional, quando a necessidade do usuario assim o permitir, devendo nesses casos ser cumprido
o tempo médio mensal previsto para o servigo de guincho leve.

3.4.3.5 Atendimento a Demais Incidentes

Escopo

1. Disponibilizacdo de caminhdes-pipa e veiculos operacionais adaptados para a apreensdo e
transporte de animais.

Parametros Técnicos

1. Carro pipa: caminhdo com tanque com capacidade de, no minimo 8.000 |, equipado com bomba e
mangueira para langamento. As equipes da concessionaria deveréo dar apoio as equipes do Corpo
de Bombeiros, que deverao ser acionados pelo CCO, evitando o alastramento dos incéndios até sua
chegada.

2. Veiculo operacional adaptado para apreenséo e transporte de animais ou carretinha: caminhdo com
carroceria em madeira, com a estrutura tipo “gaiola”, com 2 compartimentos interligados, com tampa
basculante, para propiciar a entrada e saida dos animais com capacidade da langa de 1,8 toneladas
e da langa extensora de 1,5 tonelada.

3. Todas as equipes operacionais da Concessionaria, que atuam na rodovia, deverado ser capacitadas
a realizar a apreensdo e manejos de animais e a iniciar o combate aos incéndios. Essas equipes
deverao fornecer apoio a PRF, sendo que os animais que se encontrarem na faixa de dominio da
rodovia, colocando os usuarios em situagdo de risco, deverdo ser presos pelas equipes da
Concessionaria, que aguardarao equipe da PRF, acionada pelo CCO, para sua devida apreenséo.
Posteriormente o caminhdo “gaiola” procedera ao recolhimento e transporte dos animais ja
apreendidos.
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Mini pa-carregadeira ou equivalentes e similares, para atividades operacionais.

Os veiculos deverdo ser equipados com todas as ferramentas, materiais auxiliares, materiais de
sinalizagdo e equipamentos necessarios a prestagdo dos servigos.

Todos os veiculos deverao dispor de GPS, permanentemente monitorados pelo CCO.

Todos os registros de combate a incéndios e apreensdo de animais na faixa de dominio deveréo
compor um relatério mensal, encaminhado a ANTT.

Parametros de Desempenho

1.

Tempo maximo de chegada ao local igual a 120 minutos, em 90% das ocorréncias dentro do periodo
de um més, ndo podendo exceder o tempo mensal de 240 minutos nos demais 10% das ocorréncias.
Esse parametro devera ser respeitado mesmo com a ocorréncia de atendimentos simultaneos em
diferentes pontos do sistema rodoviario.

3.4.3.6 Ponto de Parada e Descanso — PPD

Escopo

1.

2.

A Concessionaria devera implantar pontos de parada e descanso para motoristas profissionais (Lei
n° 13.103/2015).

Localizagdes referenciais e respectivas areas construidas estdo detalhadas no PER Volume II.

Parametros Técnicos

10.

Os PPDs deverdo estar em conformidade com a legislacdo vigente durante todo o prazo da
concessao, em especial a Lei n® 13.103/2015, Decreto n°® 8.433/2015, Resolugao n° 6.054/2024,
portarias ministeriais e demais normativos relacionados.

Os PPDs deverao estar disponiveis 24 horas por dia, em todos os dias da semana, incluindo
sabados, domingos e feriados, com estacionamento exclusivo em vagas capazes de acomodar
caminhdes bitrem.

O tempo de permanéncia maximo para cada veiculo sera de 12 horas continuas, a cada periodo
de 24 horas.

O patio de estacionamento deverd contar com solu¢do em pavimento — rigido ou flexivel —
atendendo aos parametros de desempenho indicados no item 3.1.

A é&rea devera possuir sistema de vigilancia e seguranca privada. Os servicos, conforme
discriminados neste item e nos normativos relacionados, e o acesso a infraestrutura deverao ser
ofertados sem custo aos usuarios.

Os PPDs deverao atender as normas de pavimento e de edificagbes vigentes, tendo em vista o
numero maximo simultaneo e o tipo de veiculos a serem atendidos.

Os PPDs deverao dispor de tomadas para cargas refrigeradas de acordo com a demanda e com a
adocgao de, pelo menos, 1 ponto de recarga para veiculos elétricos em PPD em baia livre, adequada
e exclusiva para o carregamento.

A Concessionaria devera desenvolver estudo, no prazo de 12 meses, contemplando a definigdo
dos locais de implantagdo dos PPD e das respectivas distribuigbes das vagas previstas, além da
previsao de exploragdo de outros servigos associados.

A escolha dos locais que receberdo os PPDs devera considerar a combinagédo dos critérios de

demanda e abrangéncia ao longo de todo o sistema rodoviario.

Os PPDs devem ser posicionados proximos a retornos, de forma a facilitar o acesso aos usuarios
que trafeguem em ambos os sentidos da rodovia.
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11. O espaco devera ofertar quantidade de vagas compativel com o volume e a caracteristica do trafego

das rodovias, distribuindo as vagas proporcionalmente ao volume de veiculos comerciais. No PER
Volume Il é apresentado croqui referencial proposto para os PPDs.

12. O estudo especifico devera ser aprovado pela ANTT, autorizando a instalagao dos PPDs.

13. Outros servigos sao de livre oferta e exploragdo, podendo gerar receitas extraordinarias para a

Concessionaria.

3.4.4 Sistema de Comunicag¢ao com o Usuario

3.4.4.1

Sistemas de Comunicagao

Escopo

1.

Disponibilizar um sistema de comunicagao, para suportar o sistema operacional da rodovia, para
atender aos servigos de atendimento emergencial, de informagdes, de assisténcia ao usuario e de
guarda e vigilancia patrimonial, devendo abranger toda a rodovia e integrar os diversos servigos de
forma flexivel, modular e capaz de suprir as necessidades a curto, médio e longo prazo.

Parametros Técnicos

1.

A fibra o6tica sera o principal meio de transmissao entre as instalagdes fixas do sistema operacional,
inclusive da ANTT e da PRF.

O sistema de comunicagdo devera atender a solicitagdes de dados e informagdes de modo geral, e
servir como base e meio de integragédo dos sistemas de controle que serdo implantados, devendo ser
projetados de forma que possam servir a interconexdo de equipamentos e sistemas diversos com
sinais de voz, dados e video.

Qualquer dos sistemas ou equipamentos implantados, total ou parcialmente, devera ser inteiramente
compativel com os sistemas definitivos.

O Sistema de Comunicagéo devera ser monitorado por telemetria com integracdo ao SGO.

Devera ser disponibilizado link de dados dedicados com capacidade para integragdo dos dados do
CCO com o CNSO, com alta velocidade e alta capacidade de transmissao.

Disponibilidade fisica para acesso, pela ANTT, aos ativos de informagdes que mantem a infraestrutura
tecnoldgica da rodovia.

Todos os sistemas, meios de comunicagao, protocolos e equipamentos deverao ser especificados de
forma a garantir a compatibilidade com expansdes e modificagbes futuras, com simples adigdes de
equipamentos ou médulos e a respectiva reprogramacao operacional dos sistemas.

O sistema de comunicagao devera ser dimensionado para atender aos sistemas que deverdo ser
implantados, abrangendo no minimo os seguintes servigos:

a. dados para PMVs;

b. coleta de dados de detectores de trafego e sensores diversos;
c. coletade imagens de TV,

d. pracas de pedagio;

e. postos de pesagem;

f. UOPs ou delegacias da PRF;

g. Escritérios de Fiscalizagdo da ANTT;

h. BSOs, SAUs etc.;
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i. CCO;
j. sistema de informacdes aos usuarios; e
k. comunicagdo com viaturas.

Os equipamentos utilizados nos sistemas de pesagem deverdo atender permanentemente as suas
fungdes com elevado padrao de qualidade e de modernidade, ndo devendo, a qualquer momento, ter
idade (contada da sua aquisicdo pela Concessionaria) superior as suas respectivas vidas Uteis
informadas para efeitos de depreciacao.

Parametros Técnicos dos demais Elementos do Sistema de Comunicagao

Estacao de Telecomunicagdes

1.

5.

A estagao de telecomunicacgdes devera ser o ponto de acesso digital com a rede de comunicagao ou
radio digital.

Os sistemas de deteccdo de veiculos poderdo ser integrados através de uma estacdo de
telecomunicagoes.

Devera ter como principio basico a modularidade e conectividade de sistemas.
As entradas e saidas da estagéo de telecomunicac¢des deverao prever:
a. energia;
b. interface de comunicagoes;
c. analisadores de trafego; e
d. PMVs.
As fungdes da estagao de telecomunicagdes compreenderao:
a. condicionamento dos sinais digitais e analdgicos;
b. autoteste;
c. autoinicializagao;
d. formatacdo das mensagens de acordo com o protocolo definido para a rede;
e. codificagdo e decodificacdo de voz;
f. transmissdo de dados dos analisadores de trafego;
g. transmissdo das mensagens destinadas ao PMV; e

h. fonte de alimentacdo AC e DC (bateria).

Radiocomunicag¢ao

1.
2.

Devera assegurar agilidade operacional.

Devera ser constituido por estacdes fixas ao longo da rodovia, moveis (viaturas) e portateis
(individuais), que deverao operar em frequéncia a ser definida pelo projeto técnico da rede.

As estagbes moveis dos veiculos de atendimento e apoio operacional devem possibilitar a
comunicacdo entre si, com o CCO e com as BSOs permitindo cobertura integral do segmento
concedido.

As unidades moveis deverao ser instaladas em todos os veiculos operacionais da Concessionaria,
PRF e ANTT relacionados no PER Volume Il. Deverao ser fornecidos equipamentos portateis, Tipo
HT, com alcance minimo de 3 km.
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5. Deverédo ser instaladas estagdes fixas nas pragas de pedagio, postos de pesagem fixos, BSOs do
SAU, no CCO, nas UOPs e delegacias da PRF e nos Escritérios de Fiscalizagdo da ANTT.

6. As unidades portateis devem estar distribuidas conforme descrito no PER Volume Il.

7. A rede devera utilizar repetidoras de voz e dados com antenas omnidirecionais, localizadas em
posicoes tais que realizem toda a cobertura da rodovia.

8. Os sitios de telecomunicagdo a serem implantados e mantidos pela concessionaria deverdo ser
projetados para o uso compartilhado, integrado e seguro, a fim de atender as necessidades
operacionais e padrdes técnicos de comunicagéo da concessionaria, ANTT, PRF. Da mesma forma,
nos trechos rodoviarios onde a PRF ja possua rede de radiocomunicagdo em operag¢ao, havendo
convergéncia técnica entre estes 6rgaos policiais e concessionaria, esta pode implantar estruturas de
telecomunicagbes nos sitios ja utilizados pela PRF e assumir a infraestrutura, manutengéo e
conservagao.

9. A concessionaria devera disponibilizar espago em seus sitios de telecomunicagéo para instalagéo de
estacdes radiobase da PRF (ERBs) e unidades operacionais (UCAs), conforme descrito no PER
Volume Il

Telefonia operacional

1. Sistema composto por aparelhos com caracteristicas de linhas privada e publica, que poderéo ser
utilizados pelos usuarios, pelos membros da administracdo geral, pelas equipes operacionais de
projetos e obras e de manutengao/conservacao da concessionaria, bem como pela PRF e érgaos de
fiscalizagdo do poder concedente.

2. O sistema de telefonia convencional devera oferecer a possibilidade de comunicagéo, via telefone
comum, em todas as instalagdes operacionais e administrativas da concessionaria, dentre as quais
podem ser citadas:

a. CCO;

b. Pracgas de Pedégio;

c. Postos de Pesagem fixos;

d. Bases de Servigos Operacionais - BSOs;

e. Unidades de Servigos de Conservacao;

f. Ponto de parada descanso para motoristas profissionais (Lei n® 13.103/2015);
g. Postos e Delegacias da PRF — quando relacionadas no PER Volume Il; e

h. Escritérios de Fiscalizagdo da ANTT.

3. A concessionaria devera disponibilizar uma linha telefénica do tipo 0800, para ser acessada pelos
usuarios inclusive pelo telefone celular, demandando quaisquer informagdes sobre a rodovia, seu
transito, problemas enfrentados, condigbes climaticas, necessarias ao planejamento e execugéo das
viagens, bem como disponibilizar canal para as reclamacgdes e sugestdes dos usuarios.

4. A disponibilidade do Sistema de Comunicagéo - Linha Telefénica 0800 e de seus equipamentos
devera atender ao estabelecido na Tabela 1.

Transmissao de Dados

1. Disponibilizagdo de comunicacao de dados por fibra 6tica ao longo de toda a extens&o da rodovia,
com objetivo de suportar a transmissao de dados para a operagado da concessionaria, inclusive a
comunicagao com a ANTT e PRF.

Aplicativo APP
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1. A concessionaria devera disponibilizar um Sistema APP - Aplicativo para dispositivo mobile, por meio
do qual o usuario pode ter acesso a varios servigos, como acesso a pagina Web da Concessionaria,
aos Servigos da Concessionaria, informacdes em tempo real da rodovia, relatar ocorréncias € um
navegador GPS rotas.

2. O aplicativo devera ser desenvolvido em plataformas Android, IOS e similar atendendo aos padrbes
de tecnologias e conectividade a época.

Site na Internet

1. A concessionaria devera disponibilizar um Site Responsivo, por meio do qual o usuario podera ter
acesso a varios servigos, tais como acesso a informagodes gerais sobre o Sistema Rodoviario sob
responsabilidade da Concessionaria, acesso a informag¢des em tempo real da rodovia, registro de
ocorréncias, reclamagdes e pedidos de informagéo. Site na internet mantido durante todo o periodo
de concessao.

3.4.4.2 Sistema de Informagoes aos Usuarios

Escopo

1. Elaboragdo de carta de servigos aos usuarios, impresso ou eletronico periddico, atualizado e
disponibilizado gratuitamente, com os aspectos importantes da Concesséao, conforme regulamento
da ANTT.

Parametros Técnicos

1. Com enfoque jornalistico, essa publicacao devera fornecer informagcéo de todos os meios de
comunicagao dos usuarios com a Concessionaria € com a ANTT, além de oferecer espago para a
manifestacao dos usuarios, podendo conter publicidade, tratada como receita acessoria.

2. A Concessionaria devera compartilhar informacdes sobre interdi¢cdes, obras, lentiddes de trafego e
outros eventos e situagdes relevantes que afetem o conforto ou a seguranga dos usuarios nas
principais plataformas de navegacao por GPS.

Parametros de Desempenho

1. O boletim deveré ser editado conforme periodicidade prevista no regulamento da ANTT.

3.4.4.3 Sistema de manifestagdoes dos usuarios

Escopo

1. Os servigos abrangerdo as manifestagbes dos usuarios, tais como reclamagodes, pedidos de
informacgédo e sugestdes, tendo como objetivo o recebimento, analise, tomada de deciséo, resposta e
comunicagao aos usuarios.

Parametros Técnicos

1. A Concessionaria devera receber manifestagdes por varios canais de comunicagao, que deverao ser
colocados a disposi¢ao dos usuarios, incluindo:

a. cartas, e-mails, entregues diretamente a Concessionaria, com divulgacédo do endereco no site
da Concessionaria;

b. cartas, e-mails ou outros registros, entregues diretamente a ANTT, posteriormente
encaminhadas a Concessionaria;

c. sistema de registro de manifestagdes, a serem colocados a disposicdo dos usuarios nas
BSOs;
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d. servigo telefbnico gratuito; e
e. aplicativo para telefone celular.

As manifestagdes dos usuarios serdo tratadas de acordo com as seguintes atividades: i) recebimento
e registro da manifestagéo; ii) analise e avaliagdo pela concessionaria; iii) encaminhamento de
propostas de intervengcdo nas areas pertinentes da concessionaria; iv) emissao de respostas aos
usuarios; e v) comunicagdes em geral aos usuarios e a ANTT.

A Concessionaria devera implantar placas da Ouvidoria da ANTT ao longo da rodovia, conforme
padrao, quantidade e localizag&o estabelecidos pela ANTT.

O nivel de desempenho para o servigo de atendimento gratuito devera seguir o disposto no Decreto
Federal n® 11.034/2022 e demais legislacdes pertinentes.

3.4.4.4 Funcao de chamada de emergéncia

Escopo

1.

Disponibilizagdo da fungdo de chamada de emergéncia em aplicativo préprio ou integracdo com
aplicativo ja existente.

Parametros Técnicos

1.

A funcdo de chamada de emergéncia devera estar presente em aplicativo desenvolvido pela
Concessionaria (detalhado no item 3.4.4 Sistema de Comunicagdo com o Usuario) para uso em
dispositivos méveis (smartphone, tablet e outros), ou devera ser integrada a aplicativo ja existente,
de forma a garantir, no minimo, a comunicac&o do usuério com o CCO da Concessionaria com as
seguintes funcionalidades:

a. Acionamento de “botdo de alerta” em emergéncias por parte do usuario (com funcdes de
geolocalizagdo), automaticamente interligado ao sistema de controle de eventos do CCO e
com acionamento da equipe mais préxima a localizagao do usuario;

b. Atendimento ao usuario via tecnologia de audio-conferéncia, videoconferéncia ou outra que
venha a ser proposta e aprovada pela ANTT. Devera ser previsto software para
gerenciamento e armazenamento das informagdes e dos dados relativos aos atendimentos
realizados; e

c. Devera ser prevista a integracao sistémica e arquitetura de dados alinhados com o CCO/CCI
e compativeis com as tecnologias definidas e adotadas pela ANTT que suporte todas as
demandas existentes e futuras, caso ocorram.

No caso de desenvolvimento de aplicativo préprio pela Concessionaria, a tela de abertura do
aplicativo deve conter apenas os icones referentes a cada servico identificados pelo nome do servigo
logo abaixo. Deveréo ser desenvolvidas as seguintes rotinas basicas:

a. Disponibilidade Multiplataforma; e
b. Disponibilidade em plataformas Android, IOS e similar.

O aplicativo devera permitir que o usuario realize o pedido de socorro de forma simples e direta, com
a confirmagao, por parte da concessionaria, do recebimento da mensagem. O aplicativo devera
permitir a localizagdo do usuario e informar ao CCO a necessidade de atendimento.
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3.4.5 Sistemas de Pedagio e Controle de Arrecadacéao

Escopo

1.

3.

A Concessionaria devera disponibilizar e operar o sistema de arrecadag¢ao ao longo do trecho a ser
concedido conforme estrutura e localizagédo definida no PER Volume II.

A estrutura de arrecadacdo podera ser composta por Pragas de Pedagio e/ou Pérticos de Livre
Passagem (Free Flow).

A ANTT podera realizar auditoria nos equipamentos e softwares de controle empregados para

controlar e gerenciar as transagbes efetuadas nos sistemas, equipamentos e estruturas de
arrecadagao.

Parametros Técnicos

1.

CNSO

Toda a operagao de arrecadagéo devera ser permanentemente monitorada por registros de video e
de imagens exclusivamente instaladas para esta finalidade, abrangendo todos os pontos de
arrecadagéao, com localizagao e resolugdo que permitam a correta identificagao do veiculo.

As informagdes deverédo ser disponibilizadas em tempo real para acesso da ANTT.

Todos os procedimentos técnicos, operacionais e administrativos referentes ao sistema de
arrecadagdo de pedagio deverao estar consubstanciados em manual proprio, que devera ser
elaborado pela Concessionaria e submetidos a ANTT para aceitagao.

SGO

O Sistema de Arrecadagédo de Pedagio devera estar integrado com o CNSO da ANTT com acesso
direto (sem passar pelo SGO), permitir a transmiss&o dos dados em tempo real, referente ao fluxo de
veiculos das pracas de pedagio e transmitir informacbes por praca ou pértico, por pista, por
modalidade de cobranga, por eixo, por veiculo.

3.4.5.1

O Sistema de Arrecadacao devera estar integrado com o SGO da Concessionaria, com todas as
aplicacdes dos Sistemas de Arrecadacao de Pedagio, com dados de fluxo e receita, controles de
isentos, abertura e fechamentos de vias, controles de acessos, alarmes, grupo geradores, e demais
sistemas da praga de pedagio e/ou dos Pdrticos de Livre Passagem, possibilitando a operagao remota
e controle a partir do CCO.

Pracgas de Pedagio

Escopo

1.

A Concessionaria devera disponibilizar e operar o sistema de arrecadagao de pedagio, os edificios
de apoio e as pragas de pedagio, ao longo do trecho a ser concedido, com localizagdo de acordo com
o PER Volume I, podendo sua posigao ser alterada em até 5 km.

Caso a concessionaria julgue conveniente a alteragdo de qualquer praga de pedagio, além dos 5 km,
devera submeter a ANTT, para sua aprovacgéo, estudo técnico e andlise do impacto local que justifique
a alteracao da localizagao da pracga de pedagio.

Parametros Técnicos

1.

Os sistemas de arrecadagao do pedagio contemplarao trés modalidades, todas com condi¢des de
identificar eixos com rodagem dupla e eixos suspensos de qualquer veiculo:

a. Sem parada de veiculos: cobranga automatica;
b. Com parada de veiculos: cobranga semiautomatica; e
c. Com parada de veiculos: cobranga manual.
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As pragas de pedéagio deverao possuir toda a infraestrutura basica e edificagdes de modo a oferecer
condigdes adequadas de conforto e seguranca aos usuarios, inclusive iluminagdo em cada direcao
da rodovia, bem como sinalizacao indicativa, entre outros.

As pracgas de pedagio deverdo contar com pista adicional de, no minimo, 10 metros de largura, com
altura livre, destinada a passagem de veiculos especiais em cada sentido de trafego.

Toda a operagao das pragas de pedagio devera ser permanentemente acompanhada por cameras
de video (independentemente do sistema de CFTV), com recursos de gravagédo, em todas as pistas
e em todas as cabines (audio/video). Deverdo também ser previstas cameras que permitem a
visualizag&o da sinalizagéo horizontal das filas maximas de 200 e 400 metros.

Parametros de Desempenho

1.

Filas maximas nas pragas de pedagio, limitadas a 200 metros de extenséo, limite que devera ser
visualizado por meio de faixa sinalizada no pavimento. Para aferigdo deste parametro sera analisado,
durante 15 minutos, se as filas ficam permanentemente maiores do que o patamar estipulado de 200
metros, caracterizando, desta maneira, infragao.

Filas maximas limitadas a 400 metros na véspera e nos feriados, fins de semana e eventos notaveis,
sendo esta extensdo também demarcada na rodovia. Mantém-se a forma de afericdo de ambos os
parametros.

Os horarios de pico serdo definidos a critério da ANTT de acordo com as particularidades de cada
trecho concedido.

Caso a concessionaria observar que qualquer desses limites foi atingido, devera liberar a passagem
de veiculos sem cobranga de pedagio, sem que isto possa gerar qualquer pedido de ressarcimento.

Os sistemas de iluminagao das pragas de pedagio, tanto internos como externos, deverao seguir as
Normas Técnicas vigentes e oferecer padréo de iluminagcdo compativel com as fungdes especificas
e condigdes climaticas, nos periodos requeridos durante o dia ou a noite.

A disponibilidade dos equipamentos de comunicagdo com os usuarios devera atender ao estabelecido
na Tabela 1.

Parametros Técnicos para Implantagio das Pragas de Pedagio

SINALIZAGAO

10.
11.

Area de aproximacéo sinalizada a 2 km antes da praga (por pértico ou bandeira).

Sinalizagéo: placas de sinalizacao aérea em poérticos, antecedendo o pedagio em 1 km; placas de
regulamentacéo (reducéo de velocidade) e proibigdo para estacionar e parar; placas de adverténcia
de estreitamento de pista.

Tarifas informadas a 1 km e a 500 metros antes das cabines de pedagio (sinalizagao vertical), a na
praca de pedagio, de tal forma que permita a visualizagdo da informagao no minimo a 50 metros da
cabine de pedagio.

Linhas de canalizagdo para as cabines e by-pass na entrada e saida da praga (sinalizagao horizontal).

Linhas de canalizagdo nos vértices das ilhas seguidas de linha continua por 30 m (sinalizagédo
horizontal).

Sinalizagdo semaférica piscante de adverténcia nos vértices dos submarinos.

Sinalizacdo semaférica de cores vermelha e verde indicativa do status de operagado da cabine,
localizada na marquise da praga, acima de cada cabine.

Displays para veiculos parados junto as cabines com valor da tarifa.

Sinalizagdo semaférica para retencao e liberagao dos veiculos parados na cabine.
Identificagdo do arrecadador na cabine.

Faixas transversais a 200 e a 400 metros a montante do eixo das cabines.
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PAVIMENTO

1.

Nas areas préximas as cabines das pragas de pedagio, o pavimento devera ser do tipo rigido.

DRENAGEM

1.

Dispositivos de drenagem superficial deverdo ser implementados em toda a area da praca.

ELEMENTOS DE PROTEGAO E SEGURANGA

1.

Implementagéao de barreiras e/ou defensas no afunilamento dos garrafées presentes nas ilhas, assim
como cones e/ou barreiras plasticas removiveis (com dispositivos luminosos) para segregagéo dos
sentidos de trafego na aproximagéao e saida dos veiculos.

2. A area da praga de pedagio sera iluminada em uma extenséo de, no minimo, 400 m da aproximagao

e 400 m da saida da praga de alto rendimento ou LED.
EDIFICACOES

1. As edificagdes deverao estar conectadas a rede publica de energia elétrica, provendo tanto a sua
iluminagdo como a iluminagao da propria praga.

2. As edificagdes devem possuir um grupo gerador, com Nobreak, que permitira a alimentagéo para um
funcionamento satisfatério dos equipamentos elétricos e eletrbnicos caso houver interrupgdo do
fornecimento de energia elétrica.

3. Cada cabine de arrecadacdo devera ser equipada de uma ilha e submarino para permitir o
afunilamento dos veiculos.

4. A cabine devera obedecer a padrdes estéticos, estruturais, ergonémicos, de design de acordo com
as normas pertinentes.

5. Sera implementada area de estacionamento operacional junto as pragas.

PARA CADA PISTA
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Detectores de eixos.

Detectores de eixo suspenso.

Detectores de rodagem.

Detectores de composicao de veiculos.

Céameras com tecnologia OCR.

Cancelas.

Antenas para identificagao dos veiculos equipados com etiqueta eletrénica (para pistas AVI).
Estacdes de trabalho das cabines.

Impressoras de recibos com capacidade para impressao de todas as informagdes necessarias para
a devida caracterizagao da operagao efetuada e conforme orientagdo da ANTT.

. Adisposi¢ao dos equipamentos acima listados devera permitir a efetiva deteccdo dos caminhdes com

eixos suspensos quando transpuserem a praga de pedagio.

RECURSOS HUMANOS

1.

Os funcionarios deverdo estar devidamente uniformizados, identificados (cracha) e possuir
equipamentos de protecao individuais.

Parametros Técnicos para Operagao das Pragas de Pedagio

SISTEMA DE COBRANGA MANUAL

1.

Operagao com a ajuda do arrecadador, que cobrara do usuario a correspondente tarifa e executara
0 processamento da cobranga.
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SISTEMA DE COBRANGA AUTOMATICA

Operagao com equipamentos de cobranga que permitam minimizar o tempo de espera e pagamento.

Possibilitar o pagamento da tarifa de pedagio sem necessidade de parada ou de redugéo significativa
na velocidade do veiculo, mediante utilizagdo de etiqueta eletrénica ou equipamento detector de sinal
de radio, emitido por um dispositivo instalado no veiculo ou outros dispositivos com resultados
semelhantes, contratados pelo usuario, de uma Administradora de Meios de pagamento para
Arrecadacao de Pedagio (AMAP) e sistema OCR capaz de verificar a placa do veiculo e consultar no
banco de dados das AMAPs com objetivo de dirimir possiveis falhas de leitura do sistema principal.

Os equipamentos empregados na cobrangca automatica deverdo permitir a transmissdo de
informagdes sobre a categoria do veiculo, registrar sua passagem, calcular a tarifa a ser paga e
permitir o pagamento antecipado, ou por débito em conta corrente ou cartdo de crédito.

Os equipamentos deverao ainda armazenar os dados relativos a operagao.

Os usuarios poderao contratar os servigos das AMAPs autorizadas pela ANTT, conforme resolugéo
especifica.
A velocidade dos veiculos durante a cobranca automatica devera obedecer a limite a ser estabelecido
pela ANTT.

No inicio, devera ser implantado, no minimo, 1 equipamento automatico por sentido, por praga de
pedagio para posterior substituigdo gradativa dos equipamentos existentes.

SISTEMA DE COBRANCA SEMIAUTOMATICA

1.

Caracteriza-se pela passagem do veiculo por cabine e/ou leitor remoto, que permita o pagamento e
imediata identificagdo por meio de: cartdo bancario (crédito e débito) e transferéncia eletrénica de
valores.

Podera ser previsto meio de pagamento adicional por meio de dispositivos com tecnologia de
aproximagao.

PADRAO DOS SISTEMAS AUTOMATICO E SEMIAUTOMATICO

1.

2.

Os sistemas de cobranga automatica e semiautomatica de pedagio deverao ser padronizados para
que ocorra interoperabilidade com os demais sistemas existentes.

Os equipamentos terdo sua frequéncia de transmissao e protocolo de comunicagao padronizados
pela ANTT.

SISTEMA DE CONTROLE DE VIOLAGOES

1.

2.

Qualquer que seja o sistema de arrecadagdo empregado, devera ser implantado um sistema de
controle e processamento de violagdes que registrara a(s) imagem(ns) de veiculos infratores.

Permitir identificar, inequivocamente, o local, a data e a natureza da infragdo, como também o veiculo
infrator (placa e marca), em consonéncia com a Portaria DENATRAN n° 870 de 26/10/2010 e o artigo
209 do CTB.

PARAMETROS APLICAVEIS AOS SISTEMAS DE COBRANGA AUTOMATICA, SEMIAUTOMATICA E MANUAL

1.

N
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Permitir que a capacidade de vazao das pragas de pedagio seja suficiente para o fluxo atual e
possiveis ampliagdes quando ocorrer o aumento deste fluxo.

Permitir a cobranga em fungao das caracteristicas fisicas dos veiculos, tais como quantidade de eixos,
tipo de rodagem, por peso ou ainda pela composi¢cédo de dois ou mais itens.

Permitir pagamento antecipado, concomitante ou posterior ao uso da rodovia.
Inibir as tentativas de fraudes.

Registrar, de forma inequivoca, as violagbes ao sistema.

Apresentar facilidades de supervisao, controle, operagao e manutengao.
Apresentar recursos para facilitar auditoria financeira.

Permitir integragdo com outros sistemas ja existentes.

Disponibilizar, online e em tempo real, no CCO da rodovia e da praga de pedagio, assim como para
a ANTT, informacdes sobre o fluxo de veiculos (quantidade e tipo).
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Permitir a fiscalizacdo de quesitos dos veiculos, conforme preconizado na legislagdo de transito
existente.

Permitir modernizagéo, sem necessidade de troca total do sistema.
Ser flexivel para a inclusdo de novas fungdes e controles.

Apresentar recursos audiovisuais para instruir e informar os usuarios, sem comprometer a vazao do
sistema.

Apresentar recursos que sinalizem, local e remotamente, a ocorréncia de falhas no sistema.
Permitir telecomando.

DIMENSIONAMENTO DAS CABINES E DOS EQUIPAMENTOS DE COBRANGCA

1.

O dimensionamento inicial da quantidade de cabines de arrecadacdo e dos equipamentos de
cobranga, inclusive automatica, de modo a proporcionar um nivel de servigo satisfatério e atender aos
Parametros de Desempenho, deve ser apresentado a ANTT para aceitagao, antes de sua execugao.

Deve ser adequado o numero de cabines ao crescimento do trafego durante o prazo da Concesséao
e atendimento aos Parametros de Desempenho.

SISTEMA DE ARRECADAGAO DE PEDAGIO

1.

A operacgao das cabines deve ser adequada as variacdes de fluxo que ocorrem nas horas-pico e dias
de maior demanda (feriados prolongados, inicio e término de férias escolares etc).

A operacgao das pragas de pedagio envolvera a adogao de procedimentos especiais nos casos de
isencdo, conforme Resolugdo 6032/2023/DG/ANTT/MT ou outra que venha a substitui-las ou
complementa-las.

A Concessionaria, diretamente ou por meio de terceiros, devera comercializar os cartbes e etiquetas
eletrénicas para a cobranca automatica.

Sera aceito o pagamento da tarifa de pedagio de acordo com os modelos de Vale-Pedagio habilitados
pela ANTT, nos termos da Lei n° 10.209, de 23 de margo de 2001 e de regulamentacgao especifica da
ANTT.

CONTROLE E OPERACAO DO PEDAGIO

1.

o rowDn
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11.

3.4.5.2

Escopo
1.

Implantagdo e manutengéo de sinalizagao indicativa dos valores atualizados das tarifas de pedagio,
em pontos adequados préximos das pragas de pedagio.

Sinalizar as pistas.
Controlar a abertura e o fechamento de pistas e cabines.
Fiscalizar a arrecadacéo.

Garantir a seguranca da circulacéo de valores e sua transferéncia para a sede da Concessionaria, ou
banco.

Elaborar mapas estatisticos de trafego e receita.
Registrar as ocorréncias principais e mais significativas.
Controlar e manter vigilancia sobre os equipamentos.

Controlar a arrecadacgao e o recolhimento de numerario por cabine, por turno de trabalho e por agente
arrecadador.

. Prestar atendimento ao usuario.

Garantir o cumprimento das normas operacionais aprovadas pela ANTT.

Sistema Free Flow

O sistema de arrecadagéo de Tarifa de Pedagio na modalidade Free Flow (ou livre passagem) podera
ser utilizado em substituicdo as pragas de pedagio, nos termos definidos em contrato e/ou em
regulamentacao especifica e complementado para o Gerenciamento de Trafego quando previsto no
contrato ou sob prévia aprovacao da ANTT, nos termos da regulamentagao vigente.

A localizagao para a implantagédo dos poérticos esta definida no PER Volume Il, podendo sua posigéao
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ser alterada em até 2 km. Caso a concessionaria julgue necessaria a realocacédo dos pdrticos além
desse limite, devera submeter a ANTT, para sua aprovacgao, estudo técnico e analise do impacto local
que justifique a alteragéo da localizagéo.

Parametros de Desempenho

1.

10.

Parame
1.

3.46S
3.4.6.1

Escopo

Implantagdo de toda a estrutura de porticos, contadores automaticos, medidores de velocidade,
displays indicadores de tarifa, pérticos de sacrificio e demais equipamentos necessarios a viabilizagdo
do Free Flow.

O pagamento da tarifa de pedagio devera ser realizado sem necessidade de reducéo de velocidade
do veiculo, pela identificagdo e leitura de dispositivos instalados nos veiculos, contratados pelo
usuario, de uma AMAP e leitura das placas por meio de sistema OCR ou similar.

O sistema OCR ou similar devera ser capaz de verificar a placa do veiculo com maior precisdo
possivel e permitir a para correta classificagdo do veiculo para cobranga de tarifa, com relagdo a
categoria e a quantidade de eixos, tanto para os veiculos que ndo possuem contratos com as AMAPS,
quanto aqueles que possuem.

Os equipamentos empregados na cobranca automatica deverdo permitir a transmissdo de
informagbes sobre a categoria do veiculo, registrar sua passagem, calcular a tarifa a ser paga e
permitir o pagamento antecipado, ou por débito em conta corrente ou cartdo de crédito.

Os equipamentos deverao ainda armazenar os dados relativos a operagao.

Os usuarios poderdo contratar os servicos das Administradoras de Meios de pagamento para
Arrecadacao de Pedagio — AMAPs autorizadas pela ANTT, conforme resolugao especifica.

Todos os equipamentos utilizados nos sistemas de Free Flow deverao permanentemente atender as
suas fungdes com elevado padréo de qualidade e de modernidade.

Os equipamentos ndo devem, em qualquer momento, ter idade (contada a partir de sua aquisicéo
pela Concessionaria) superiores as suas respectivas vidas Uteis informadas para efeitos de
depreciagao.

Qualquer equipamento ou elemento do sistema Free Flow que apresente problema devera ser
reparado ou substituido em, no maximo, 24 horas.

A disponibilidade do Sistema Free Flow e de seus equipamentos devera atender ao estabelecido na
Tabela 1.

tros Técnicos para Operagao dos Pérticos de Livre Passagem

O projeto de sinalizagao referente aos sistemas de livre passagem (free flow) deve obedecer ao
disposto nos Anexos Il e IV da Resolugdo CONTRAN n° 973, de 18 de julho de 2022, que institui o
Regulamento de Sinalizagéo Viaria ou norma legal que vier a sucede-la.

A instalacdo de estruturas de pedagio eletrénico deve ser realizada de modo a garantir o transito de
cargas excedentes em dimensdes, contemplando, ainda, solugdes alternativas de passagem destes
veiculos, observadas as limitagdes técnicas e operacionais caracteristicas de cada local.

Nos casos de combinagéo veicular, a identificacdo se dara pela placa de identificagdo veicular da
unidade tratora.

istema de Pesagem

PPVf - Posto de Pesagem Veicular — Fixo

1.

Implantar postos de pesagem novos ou adequar os existentes;
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A implantagdo de novos postos de pesagem fixos devera ser precedida de estudo de origem-destino
realizado pela concessionaria, o qual sera avaliado pela ANTT, que justifique sua localizagao.

Os postos de pesagem veicular existentes, regularmente aferidos e operados por autoridade
rodoviaria, devem ser assumidos e mantidos em operacao pela Concessionaria desde o inicio da
concessao. Os equipamentos que nao estiverem em condicdes de operagdo deverao ser
restabelecidos no prazo de 12 meses.

Parametros Técnicos

1.

10.

11.

Quando da data de vigéncia do Termo Aditivo da concesséo, os postos existentes que nao atenderem
aos padroes estabelecidos serdo recuperados e reformados, ou receberio nova edificagao, sendo os
projetos apresentados para andlise da ANTT. Eventuais equipamentos sem condigdo de operagéo
deverao ser substituidos ou reparados em até 12 meses.

Os postos de pesagem veicular fixos deverao ter dimensdes compativeis com o fluxo de trafego de
veiculos de carga, inclusive com relagéo aos locais para estacionamento e transbordo de cargas em
excesso, além de fapers de entrada e saida, iluminagao, sinalizagao indicativa, entre outros.

Os postos de pesagem veicular fixos deverdo dispor de todo o equipamento necessario para a
pesagem dindmica, inclusive para a autuagéao, a ser efetuada pela ANTT, que devera contar com sala
prépria e isolada do restante e rede de transmissao de dados.

Os postos de pesagem veicular fixos deverdo dispor de sistema de cameras fotograficas (OCR),
estrategicamente posicionadas, com sensores associados aos semaforos, de modo a registrar as
placas dos veiculos que se evadirem sem pesagem ou evitarem a autuagao.

A Concessionaria devera fornecer todos os recursos, materiais € humanos, para a operagao dos
postos de pesagem fixos.

A Concessionaria devera instalar todos os recursos necessarios para implementagao de um sistema
de autuacao remota por parte da ANTT.

Os pétios para transbordo de produtos perigosos serdo instalados em areas contiguas a cada posto
de pesagem veicular fixa, sem interferéncia ou acesso direto com as areas destinadas a pesagem
normal dos caminhdes, e serdo devidamente isolados, pavimentados, vedados e iluminados.

Os equipamentos utilizados nos sistemas de pesagem deverado atender permanentemente as suas
fungdes com elevado padrao de qualidade e de modernidade, ndo devendo, a qualquer momento, ter
idade (contada da sua aquisicdo pela Concessionaria) superior as suas respectivas vidas uteis
informadas para efeitos de depreciacgao.

Balancas fixas deverao ser objeto de certificagdo, verificada periodicamente na forma dos
regulamentos editados pelo INMETRO.

Postos de pesagem veicular fixos deverao operar permanentemente, durante 24 horas por dia, em
todos os dias da semana, incluindo sdbados, domingos e feriados.

Nao sera admitida formacgao de filas de veiculos em areas externas as areas dos postos de pesagem
(veiculos em espera nos acostamentos ou faixas de trafego causadas por ineficiéncia do sistema de
pesagem) nem o estacionamento de veiculos retidos fora do espaco de estacionamento destinado a
esta finalidade.

Parametro de Desempenho

1.

A disponibilidade do Sistema de Pesagem e de seus equipamentos devera atender ao estabelecido
na Tabela 1.

Programa de Exploracdo da Rodovia — PER - Péagina | 85



IAM'IT

AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES

3.4.7 Sistema de Transmissao de Dados
3.4.7.1 Rede de dados

Escopo

1. Disponibilizar sistema de transmisséo de dados, via fibra 6tica, para suportar o sistema operacional
da rodovia, para atender aos servigcos de atendimento emergencial, de informacgdes, de assisténcia
ao usuario e de guarda e vigilancia patrimonial, devendo abranger toda a rodovia e integrar os
diversos servigos de forma flexivel, modular e capaz de promover a comunicagao com alta velocidade
e alta capacidade.

2. Quando implantado sistema de fibra 6ptica, devera ser implementado cabo de fibra 6tica de 36 fibras,
que atenda as especificagbes regulamentares, com o objetivo de suportar a transmissao de dados
para a operagao da concessionaria, inclusive a comunicagédo com a ANTT e PRF.

Parametros Técnicos

1. Afibra ética sera o principal meio de transmissao entre as instala¢des fixas do sistema operacional,
inclusive da ANTT e da PRF, e os parametros técnicos deverao observar o disposto no item 3.4.4.1
e disposigdes de regulamento especifico.

2. Para a passagem de cabos sob a rodovia, deverao ser utilizados métodos nao destrutivos, sempre
que possivel aproveitando-se de pontes e viadutos, ou utilizando-se maquinas perfuratrizes.

3. Asfibras éticas devem ser mantidas em plena operacionalizagédo ao longo da rodovia.

3.4.7.2 Conectividade

Escopo

1. Disponibilizagdo de rede de comunicagdo sem fio adequada para satisfazer as demandas de
capacidade, levando em consideracdo o numero de usuarios potenciais e os servigos oferecidos
através dessa rede.

Parametros Técnicos

Antenas devem permitir conexao de dispositivos méveis, para chamada de emergéncia.

2. O sinal deve ter qualidade minima para envio de mensagens de voz e texto, imagens da camera e
videos de acordo com a ocorréncia.

3. Devem ser configurados para ndo haver necessidade de o usuario mudar de rede constantemente
ou que essa mudancga nado dependa da agéo do usuario.

O sistema devera ser monitorado por telemetria e integrado ao SGO da Concessionaria.

O sinal devera permitir ao usuario comunicacao imediata com a concessionaria (para solicitacées de
atendimento, informacdes de condigdes de trafego etc.)

6. Nas Bases de Servigos Operacionais, devera ser concedido ao usuario acesso a internet, sendo
facultado pela concessionaria a limitagdo do tempo de uso (no minimo 60 minutos por dia por usuario).

7. A concessionaria sera responsavel pela seguranga de seus dados e dos usuarios.

Parametros de Desempenho

1. A Concessionaria deve apresentar, até o final do 12° més, um projeto para implementagdo de
conectividade na rodovia.

2. Apoés a aprovacgao do projeto, a Concessionaria tera até o 36° més para concluir a implementagao
das solugdes propostas, a fim de garantir a cobertura de 100% da rodovia.

3. Adisponibilidade da Conectividade ao longo da Concessao devera atender ao estabelecido na tabela
Disponibilidade de Equipamentos e Sistemas - Parametros de Desempenho presente no item 3.4.12.
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3.4.8 Sistema de Guarda e Vigilancia Patrimonial

Escopo

1. Disponibilizagdo de uma estrutura de vigilancia patrimonial, que fiscalizara as estruturas fisicas
operacionais da rodovia, os postos de pesagem veicular, os pontos de paradas de descanso,
Escritérios de Fiscalizagdo da ANTT.

Parametros Técnicos

1. Padrao de qualidade e de modernidade, com todos os equipamentos, pessoal necessario, com o
treinamento adequado para a prestagdo dos servigos de vigilancia patrimonial assegurando a
integridade das edificages.

2. Auséncia de equipamentos com idade (contada da sua aquisi¢do pela Concessionaria) superiores as
suas respectivas vidas uteis informadas para efeitos de depreciagao.

3.4.9 Sistema de Operacgao e Segurang¢a de Tunel

Escopo

1. Implantagéo de Sistema de Operacéao e seguranga dos Tuneis.

Parametros Técnicos

1. Deverao ser previstos: telefonia de emergéncia, monitoramento das condi¢des ambientais do tunel
(ventilacdo e iluminagdo), monitoramento de imagens por cameras coloridas com sistema de
captagao e analise de imagens a distancia e cameras fixas, instaladas de forma a cobrir 100% do
interior do tunel.

2. Deverao ser registradas as ocorréncias principais e mais significativas.

3. Painel de Mensagens Varidveis para avisos dindmicos, através de mensagens eletronicas sobre
sinistros de transito, obras, ventos, chuvas, neblina, tipo de operagéo e condi¢des do transito.

4. Sistema ou dispositivo para detecgao automatica de incidentes no interior do tunel, nas salas da
subestacao e do prédio de apoio administrativo/operacional.

5. Sinalizagdo de evacuagdo de emergéncia, inclusive com sonorizacdo do tunel (megafonia),
monitoramento e controle da rede de hidrantes e deteccdo de acesso aos extintores manuais de
incéndio e semaforos e balizadores de trafego.

6. Sistemas de vigilancia e segurancga patrimonial.

Sistema de energia

1. Constituido por trés fontes independentes e redundantes de alimentagao para garantir a continuidade
do fornecimento de energia elétrica aos diversos sistemas do tunel.

Controle Operacional

1. Devera concentrar e gerenciar todas as ferramentas necessarias @ manutencéo da seguranca, fluidez
e controle das condigbes de trafego do sistema.

2. Até a completa instalagao dos equipamentos para a monitoragao do tinel a partir do CCO, de sistema
de transmissao de dados e dos devidos equipamentos operacionais, a concessionaria devera manter
uma equipe de operagao exclusiva para os tuneis.

Parametros Técnicos
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Deverao ser realizadas as inspecgdes preconizadas na ABNT NBR 15.775/20009.

3.4.10 Fiscalizagdo da ANTT
3.4.10.1 Escritérios de Fiscalizagao da ANTT

Escopo

1.

Construgédo de Escritérios de Fiscalizagdo da ANTT, com area total minima de 800 m?, com area
minima de 170 m? de area edificada, no minimo 50 m? de area de estacionamento coberto e, no
minimo, 150 m? de area de estacionamento descoberto, ambos pavimentados. Neste caso, a
localizag&o do escritério sera indicada pelo érgéo fiscalizador.

Mediante solicitagdo da ANTT, o Escritério de Fiscalizagdo podera ser ofertado mediante locagéo de
edificagdo com area em torno de 100 m?, com 4 vagas de estacionamento.

Parametros Técnicos

1.

Os escritorios deverao dispor de sala de espera, cozinha/copa, 3 salas, 1 sala de arquivo, sanitarios
(feminino, masculino e portador de necessidades especiais).

Os escritorios deverdo ser equipados com equipamentos de escritério (mesas, cadeiras,
computadores, impressoras e demais equipamentos para o adequado funcionamento administrativo
e fiscalizagao).

Os escritérios deverao ser equipados com equipamentos de refrigeragdo em todos os ambientes,
exceto cozinha/copa e banheiros.

Os escritérios deverao ser equipados com sistema de internet a cabo e sem fio de alta velocidade e
infraestrutura para instalagéo da rede e internet/intranet da ANTT.

Os escritérios deverao conter todos os equipamentos de prote¢ao de incéndio, protegdo de descargas
elétricas etc.

Deverao possuir alto padrao de qualidade e de modernidade e as solugbes propostas deverdo ser
submetidas a aprovagao prévia da ANTT.

3.4.10.2 Veiculos de Fiscalizagao da ANTT

Escopo

1.

Fornecimento e manutengao de veiculos para a fiscalizagdo da ANTT.

Parametros Técnicos

1.

Os veiculos para a fiscalizagdo da ANTT deverao ser fornecidos segundo os seguintes critérios:

a. Deveréo ser fornecidos veiculos do tipo caminhonete, de grande porte, a diesel, capacidade
acima de 1.000 kg, carroceria sobre chassi, de cor branca, 0 km, caracterizados, com
capacidade para 5 ocupantes, tragdo nas 4 rodas, ABS, Air Bag, direcao hidraulica/elétrica,
ar-condicionado, vidros e travas elétricas;

b. O veiculo definitivo (D), entregue no 6° més, devera ser equipado com sistema de
comunicagao entre os veiculos e os Escritérios de Fiscalizagdo da ANTT, sinalizador
automotivo, hodémetro digital de alta precisdo e GPS, obedecendo ao disposto pela ANTT e
pelo Cédigo de Transito Brasileiro (CTB).

c. O veiculo provisério (P) a ser entregue no 1° més podera ser locado, caso em que nao serao
exigidos os equipamentos especificados no item “b”.
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d. A Fiscalizagao regional da ANTT podera alterar o tipo do veiculo, suas caracteristicas e
redefinir o tipo de combustivel (novas tecnologias), porém, limitado ao valor maximo do
veiculo especificado no item “a”.

Para efeito de precificagao do valor do veiculo, a concessionaria devera propor um veiculo que atenda
a todas as especificagdes técnicas descritas no item “a”.

A ANTT recomenda, preferencialmente, a adogao de tecnologias e combustiveis mais sustentaveis.

A concessionaria sera responsavel pela manutencio, conservagao e limpeza dos veiculos, pelo
pagamento de taxas, impostos e servigos correlatos, excluindo-se o pagamento de multas de transito
relativas a conducéao do veiculo e do combustivel.

Os veiculos deverao ser equipados dos seguintes equipamentos para auxilio a fiscalizagido: trena
convencional (50m) e eletrbnica, lanterna, hodémetro de precisdo, camera digital
fotografica/filmadora com GPS (com suporte e acessorio) e carregador de celular. As caracteristicas
destes equipamentos serao definidas pela ANTT.

Os veiculos serdo isentos da cobranca de pedagio.

Deverao possuir alto padrdo de qualidade e de modernidade, com todos os equipamentos
necessarios e adequados.

Parametros de desempenho

1.

3.4.11

Auséncia de equipamentos com idade (contada a partir de sua aquisigao pela Concessionaria)
superiores as suas respectivas vidas Uteis informadas para efeitos de depreciagao.

Fiscalizacdao — PRF

3.4.11.1 Unidades Operacionais e Delegacias da PRF

Escopo

1.

Construgdo/Adequagao de UOPs e delegacias da PRF, quando relacionadas no PER Volume I

Parametros Técnicos

1.

Deverao ser reformadas ou adaptadas as Unidades Operacionais e Delegacias existentes no
Sistema Rodoviario, atendendo os Manuais de Infraestrutura Predial e normativos de identificagcao
visual vigentes.

Adicionalmente, para PRF devera ser seguido o Regulamento de Identidade Visual em sua edigédo
mais recente.

Deverado ser construidas as Unidades Operacionais e Delegacias, seguindo as normas técnicas
construtivas existentes, bem como especificagbes dos Manuais de Infraestrutura Predial da PRF.

Deverdo ser reformadas ou adaptadas as Unidades Operacionais e Delegacias existentes no
Sistema Rodoviario, atendendo os Manuais de Infraestrutura Predial e normativos de identificagao
visual vigentes.

Adicionalmente, para PRF devera ser seguido o Regulamento de Identidade Visual em sua edigédo
mais recente.

Deverao ser construidas as Unidades Operacionais e Delegacias, seguindo as normas técnicas
construtivas existentes, bem como especificagdes dos Manuais de Infraestrutura Predial da PRF.
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7. Devera ser fornecida conexao de internet em banda compativel com os servigos prestados pela
PRF, além de conexdo ao sistema da Concessionaria necessarios a atividade policial e de
fiscalizagéo de transito.

8. Patios de Apreensdo de Veiculos deverao ser instalados em areas contiguas ou integrantes das
UOPs e Delegacias da PRF existentes. Os patios devem ser cercados e iluminados.

9. As UOPs e Delegacias existentes na faixa de dominio da rodovia deverdo contar com blindagem
balistica.

10. Detalhamento e localizagao das edificagdes estdo dispostos no PER Volume Il

11. Deverao possuir alto padréo de qualidade e de modernidade.

3.4.11.2 Veiculos da Policia Rodoviaria Federal

Escopo

1. Fornecimento de veiculos para o policiamento da rodoviaria Federal objeto desta concesséao, quando
relacionados no PER Volume II.

Parametros Técnicos

1. Deverdo ser fornecidas viaturas do tipo camioneta - SUV, de grande porte, de cor branca,
caracterizadas, com capacidade para 5 ocupantes, tracdo nas 4 rodas, dire¢do hidraulica, ar-
condicionado e vidros e travas elétricas, blindada, com sistema de comunicagao entre os veiculos
e os postos, com sinalizador automotivo. A caracterizagédo dos veiculos devera seguir os normativos
vigentes de identificagao visual. Para PRF, o Regulamento de Identidade Visual em sua edicdo mais
recente.

2. Os veiculos serdo isentos da cobranca de pedagio.
3. Detalhamento do quantitativo de veiculos no PER Volume II.

4. Os equipamentos ndo poderéo ter idade (contada da sua aquisicdo pela Concessionaria) superiores
as suas respectivas vidas Uteis informadas para efeitos de depreciagéo.

3.4.11.3 Equipamentos de Radiocomunicagao

Escopo

1. Fornecimento de equipamentos de radiocomunicacéo, tais como Unidades Controladoras de Areas
— UCAs, Estagbes Radiobase — ERBs e Terminais, para a comunicagdo exclusiva da PRF nas
atividades de policiamento do sistema rodovidrio federal objeto desta concessdo, quando
relacionados no PER Volume II.

Parametros Técnicos

1. Deverdo ser fornecidos Unidades Controladoras de Areas — UCAs novas, Estacdes Radiobase —
ERBs novas e Terminais Fixos, Moveis e Portateis, em modelos vigentes a época da aquisi¢gao, na
PRF.

2. Detalhamento do prazo e do quantitativo dos equipamentos de radiocomunicagédo consta no PER
Volume Il

3.4.12 Disponibilidade de Equipamentos e Sistemas - Parametros de Desempenho

Os equipamentos e sistemas listados na Tabela 1 devem atender aos parametros de desempenho, tendo
como base:
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i. Indisponibilidade do equipamento: definido pelo periodo continuo maximo de indisponibilidade, em
horas, individualmente, para cada equipamento, o qual servira de limite para reparo ou troca do
equipamento com problemas de funcionamento;

ii. Performance do sistema: definida por um percentual minimo de disponibilidade e funcionamento do
conjunto de equipamentos, que compdem o sistema, no periodo de um més. A apuragao dessa
performance sera a relacdo entre o somatério de horas operacionais efetivas de todos os
equipamentos que compdem o sistema e a quantidade de horas operacionais previstas de todos
esses mesmos equipamentos, mensalmente.

Tabela 1 - Disponibilidade de Equipamentos e Sistemas - Parametros de Desempenho

Indisponibilidade do
equipamento (h)
Sistema Trecho Performancoe do
Operacional Demais trechos sistema (%)
Critico (V

SAGT - Sistema de Apoio a Gestao do Trafego - 99%
SAT - Sistema de Analise de Trafego 72h 97%
DAI - Detecgao Automatica de Incidentes 24h - 99%
CFTV - Circuito Fechado de TV 24h 72h 99%
PMVf - Painel de Mensagem Variavel - fixo 48h 72h 97%
PMVm - Painel de Mensagem Variavel - mével 6h -

SDA - Sistema de Detecgao de Altura 72h 97%
SCV - Sistema de Controle de velocidade 72h 97%
SCDV - Sistema de Controle Dinamico de Velocidade 24h - 99%
SMM - Sistema de Monitoramento Meteoroldgico 72h 97%
SlI - Sistema de lluminacéo Inteligente 48h 72h 98%
Sl - Sistema de lluminagéo 48h 72h 98%
Conectividade 24h 98%
Sistema de Pesagem 72h 98%
Sistema Free Flow 24h 99%
Sistema de Pedagio - Informag&o ao Usuario @ 24h -

Sistema de Comunicagéo - Linha Telefénica 0800 6h 99%

() Trecho Operacional Critico: estdo descritos no PER Volume Il. Deve-se considerar o parédmetro de desempenho dos
Trechos Operacionais Criticos para aqueles equipamentos que, ainda que localizados fora dos referidos trechos,
atuem diretamente na operagéo destes.

2 Sistema de Pedagio - Informagdo ao Usuario: serdo considerados os dispositivos voltados para informagdo e
segurancga dos usuarios nas pragas de pedagio, tais como semaforos da marquise, semaforos de passagem (cancela),
semaforos de adverténcia (ilha), lluminacdo do “garrafdo da praca”, painéis de mensagens variaveis, Displays de
Informagdes (eletrénicos), cancelas e alarmes sonoros (sirene). Por tratar de equipamentos diversos, diferentes entre
sSi, avalia-se apenas os equipamentos individualmente, quanto ao periodo continuo maximo de indisponibilidade.

A Concessionéria devera desenvolver um dashboard (interface grafica), atualizado automaticamente pela
telemetria dos equipamentos e sistemas, para demonstrar a performance dos sistemas e a apuragéo dos
tempos de indisponibilidade dos equipamentos.

Esse modulo da telemetria dos equipamentos e sistemas devera estar integrado ao SIGACO.

As solicitacbes de expurgos, as informagdes de manutengdes, ocorréncia de obras com impactos nos
equipamentos e sistemas, deverao ser inseridas neste modulo, para validagdo ou néo pela Fiscalizagédo da
ANTT.

Os dados devem ser compilados mensalmente e disponibilizados para a ANTT conforme regulamentagéo
vigente. A apuragao de eventuais descumprimentos devera obedecer a periodicidade estabelecida conforme
atividade de fiscalizagéo.

Para fins de apuragcdo dos tempos de indisponibilidade, serdo expurgados os valores provenientes das
seguintes situagoes:
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Periodo necessario a manutengcdo preventiva e a calibragdo de equipamento, conforme

recomendacgdes técnicas de fabricantes, desde que previamente comunicado a Fiscalizagdo e

justificada a impossibilidade de, durante a manutengéo preventiva, o equipamento desempenhar a

fungao requerida;

e CObras ou servigos executados pela Concessionaria que exijam a interrup¢do da operagéo do
equipamento, desde que previamente programados e informados via protocolo formal, com anuéncia
da agéncia;

e Caso de falta de energia elétrica por parte da Concessionaria de Energia e justificado junto a agéncia
reguladora. Ressalta-se a necessidade de acionamento imediato da Concessionaria de Energia, a
fim de cobrar e monitorar a solugdo do ocorrido. Esse expurgo nao se aplica aqueles equipamentos
e sistemas cruciais a operacao da rodovia, os quais devem contar com fonte de energia alternativa
em caso de falta de energia elétrica. Sao eles: SAGT, Sistema de Pedagio — Informacao ao Usuario,
e Sistema de Comunicagao — Linha Telefénica 0800; e

e Caso fortuito ou forgca maior, conforme definicdo e condi¢gdes constantes no Contrato.

4 MONITORAGAO E RELATORIOS
41 PLANO DOS 100 DIAS

Escopo: Este Plano compreende o mapeamento e o tratamento emergencial dos pontos criticos da rodovia.
As principais atividades incluem: reparos nos pavimentos, sinalizagéo horizontal e vertical, rogada e limpeza
da faixa de dominio, além de reparos em Obras de Arte Especiais (OAEs), sistemas de drenagem e outros
elementos do Sistema Rodoviario julgados relevantes.

Estruturagao: A elaboracdo do Plano sera conduzida com base em escuta ativa junto aos principais
stakeholders da rodovia, incluindo ANTT, DNIT, Policia Rodoviaria Federal, autoridades locais, associagdes
da sociedade civil e demais atores relevantes, e em diagndstico técnico complementar, com inspegdes in loco
e analise de dados historicos de sinistros e condigbes da via.

Objetivos: Direcionar os esforcos da Concessiondria de forma estratégica nos primeiros 100 dias da
concessdo, com vistas a reabilitacdo de trechos criticos e a melhoria imediata da seguranga viaria, com
impacto direto na redugéo de sinistros de transito e na fluidez do trafego, priorizando intervengdes com melhor
relacio entre custo e beneficio.

Prazo de Apresentagao: A Concessionaria devera apresentar o Plano a ANTT na data de vigéncia do Termo
Aditivo da rodovia, acompanhado de cronograma de a¢des para os primeiros 100 dias.

Balango dos 100 Dias: Findo o prazo de 100 dias, a Concessionaria devera encaminhar a ANTT relatério
comparativo contendo o balango das agbes executadas, destacando a situagédo anterior e a condigao atual
dos pontos criticos tratados.

Divulgacgao: A divulgagéo do Plano e do Balango dos 100 Dias seguira os preceitos definidos no item 3.4.4.2
deste documento.

4.2 [NDICE DE CONDIGAO DA MANUTENCAO (ICM)

Escopo: O indice de Condigédo da Manutengéo (ICM) consiste em um indicador gerencial da condi¢do de
manutencédo da rodovia, composto pelo indice do Pavimento (IP) e o indice de Conservacéo (IC), conforme
metodologia estabelecida pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) na Resolugéo
DNIT n° 5/2022.

Estruturagao: O levantamento dos dados e o calculo do ICM dever&o abranger a pista principal das rodovias
(em ambos os sentidos) e os dispositivos que a compdem, podendo ser utilizadas tecnologias disponiveis,
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como imagens, escaneamento e outras solugbes tecnolégicas aplicaveis a classificagdo técnica dos
elementos. Todos os elementos deverdo ser levantados quildbmetro a quildmetro, conforme o sistema de
referéncia quilométrico do SNV e em conformidade com a metodologia definida na Resolugdo DNIT n° 5/2022
ou documento que venha a substitui-la.

Objetivos: A utilizacdo do ICM tem por finalidade parametrizar a avaliagdo da condigdo de manutengao das
rodovias federais concedidas e servir de referéncia para o monitoramento da condicdo de manutencao da
malha rodoviaria federal pelo Ministério dos Transportes, nos termos da Portaria MT n°® 761, de 7 de agosto
de 2024. Busca-se, com isso, promover a uniformizagdo e o aprimoramento dos padrées de qualidade e
seguranga das rodovias federais, por meio de uma avaliagdo continua e padronizada das condigbes de
pavimento, sinalizagdo e drenagem.

Prazo de Apresentacido: O levantamento dos dados e a apresentagdo dos resultados do ICM a ANTT
deverao ser realizados anualmente. Os resultados deverao incluir memorial de calculo com as informacgdes
levantadas para apuracao do IP (panela, remendo, trincamento) e do IC (rogada, drenagem e sinalizagdo),
bem como o valor resultante do ICM e a condigao final correspondente (bom, regular, ruim ou péssimo) de
cada trecho.

Divulgacgao: A divulgagéo dos resultados do ICM sera realizada por meio dos canais oficiais do Ministério
dos Transportes, observando-se os principios da transparéncia e da publicidade.

4.3 RELATORIOS DE CADASTROS INICIAIS

Até o final do 12° més do prazo da Concesséo, a Concessionaria devera apresentar a ANTT o Cadastro Inicial
da Rodovia, que devera conter:

e Pavimento (dimensdes e tipos de pavimento);

o Elementos de Sinalizacdo e de Protecdo e Seguranca;
o Obras-de-Arte Especiais;

e Sistemas de drenagem e Obras-de-Arte Correntes;

o Terraplenos e estruturas de contencao;

e Canteiro central e faixa de dominio;

o Edificagbes e instalagbes operacionais;

e Sistemas elétricos e de iluminagao; e

e Operacional de Tunel.

4.3.1 Relatério de Riscos Iminentes e Trafego da Rodovia

O Relatdrio de Riscos Iminentes e Trafego da Rodovia devera identificar os trechos da rodovia em que
existem:

e Riscos iminentes de desabamentos, alagamentos ou graves comprometimentos a infraestrutura
rodoviaria;

e Locais criticos de acidentes de transito; e

e Avaliagdo do trafego atual da rodovia, incluindo um plano de controle e monitoragéo do trafego na
rodovia durante o ano seguinte.
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4.4 RELATORIOS DE MONITORAGAO

A periodicidade das entregas dos Relatérios de Monitoragdo devera ser anual, sendo que a entrega dos
Relatérios de Monitoragcao devera ser realizada até 30 dias apds a avaliagado de campo.
Todas as informagdes dos relatérios deverao ser apresentadas por meio de SIG.
Todos os relatérios deverao conter os seguintes capitulos minimos:
e Avaliagao de todos os Parametros de Desempenho e Parametros Técnicos previstos neste PER;

o Descrigdo detalhada da metodologia empregada para avaliar estes parametros; e

e Atualizagédo do Cadastro dos Elementos Funcionais do Sistema Rodoviario.

4.4.1 Relatoérios de Monitoracao de Pavimento

Para os Relatérios de Monitoragao de Pavimento, deverao ser seguidos os itens de Metodologia de Afericao
descritos no item 3.1.1 deste PER.

4.4.2 Relatérios de Monitoragao dos Elementos de Sinalizagao e de Prote¢ao e Segurancga
A monitoracao devera atentar para os aspectos especificos de fixagdo, corrosido e balizamento retrorrefletivo

dos equipamentos de protegao e seguranga.

A monitoracdo das sinalizagbes horizontal devera ser executada quanto a retrorrefletividade e os
levantamentos deverado seguir a Norma DNIT 409/2017-PRO para as linhas e a ABNT NBR 14.723/2020 para
as marcas viarias e suas atualizagoes.

A monitoragédo das sinalizagdes vertical e aérea devera ser executada quanto a retrorrefletividade e os
levantamentos deverdo seguir a Norma ABNT NBR15.426/2020, ABNT NBR14.891/2012 e ABNT NBR
14644/2021e suas atualizagdes.

Para os elementos retrorrefletivos (tachas e tachdes), sua monitoragdo sera executada por inspegao visual,
que buscara detectar falhas ou deficiéncia em seu funcionamento adequado.

4.4.3 Relatorios de Monitoragao de Obras-de-Arte Especiais

Os procedimentos de inspecgao e intervengado nas OAEs deverao respeitar as normas da ABNT e as normas,
parametros e manuais do DNIT.

4.4.4 Relatorios de Monitoragao do Sistema de Drenagem e Obras-de-Arte Correntes

O relatdrio devera apresentar a avaliagdo das condigbes funcionais e estruturais dos dispositivos de drenagem
e OACs existentes no Sistema Rodoviario.

4.4.5 Relatoérios de Monitoragao de Terraplenos e Estruturas de Contengéo

A Concessionaria deverd identificar o risco associado a cada terrapleno e estrutura de contencao da Rodovia.
A concessionaria devera realizar o mapeamento, avaliagdo e qualificagdo das condicdes de risco.

Os relatérios deverao conter a qualificagdo do grau de risco de todo sistema rodoviario fundamentada em:
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i historico de ocorréncias;

i identificacdo dos tipos de movimento gravitacional de massa;

i delimitacdo da estimativa de alcance dos eventos;

iv reconhecimento de fei¢cdes de instabilidade no terreno; e

v resisténcia das construcgoes.

As classes de risco devem ser expressas nas cores semaféricas: verde para risco baixo (R1); amarelo para
risco médio (R2); laranja para risco alto (R3); vermelho para risco muito alto (R4), conforme Manual de
Mapeamento de Perigo e Risco a Movimentos Gravitacionais de Massa do CPRM.

Tabela 2 - Descrigcdo das classes de riscos a movimentos gravitacionais de massa

Risco

Descrigao

Baixo (R1)

Auséncia de indicios de instabilidade no terreno; baixa a possibilidade de destruigdo e/ou
interrupgao das pistas por movimento gravitacional de massa.

Moderado (R2)

Ha indicios pouco claros de instabilidade no terreno; mantidas as condi¢gdes médias de
chuvas para o local, € moderada a possibilidade de destruicdo e/ou interrupgao das pistas
por movimento gravitacional de massa

Alto (R3)

Indicios claros de instabilidade no terreno; mantidas as condigdes médias de chuvas para
o local, é alta a possibilidade de destruicdo e/ou interrupgao das pistas por movimento
gravitacional de massa.

Muito Alto (R4)

Presenca marcante de indicios de instabilidade no terreno; mantidas as condicbes médias
de chuvas para o local, € muito alta a possibilidade de destruicdo e/ou interrupcéo das

pistas por movimento gravitacional de massa.

4.4.6 Relatorios de Monitoracao de Canteiro Central e Faixa de Dominio

O relatério de monitoragao devera conter o cadastro das autorizagbes de uso e ocupacao da faixa de dominio
e identificar as ocupacdes irregulares da faixa de dominio, construgdes em areas nao edificantes e de acessos
nao autorizados, assim como as respectivas agdes tomadas no decorrer do periodo e os resultados
correspondentes com a descrigao clara da efetividade das referidas agdes.

O relatdrio devera contemplar, ainda, a avaliagdo dos individuos arbéreos que se encontram em situagéo de
risco a seguranga viaria, com cronograma de adequacéo da situacgéao.

4.4.7 Relatorios de Monitoragao de Instalagdoes Operacionais

O relatério devera contemplar a atualizagdo do cadastro das edificagbes e instalagdes operacionais e suas
funcionalidades.

4.4.8 Relatoérios de Monitoracao de Sistemas de lluminagao

No relatorio, devera constar a avaliagdo das indisponibilidades dos sistemas iluminagdo, bem como as
corregoes efetivadas.
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4.4.9 Relatoérios de Monitoracao de Sinistros de Transito

No relatério, devera constar a avaliagao estatistica estratificada dos sinistros de transito, as agdes adotadas
para sua reducao e o acompanhamento dos resultados obtidos.

4.410 Relatério Operacional do Tunel

Devera constar a avaliagdo da taxa de efetividade funcional do tunel e as interrupgdes de funcionamento
operacional deverao ser detalhadas e apresentadas as adequacgdes implementadas.

4.411 Relatoérios de Sistema de Gerenciamento Operacional

A ANTT podera exigir que a Concessionaria envie relatério para o acompanhamento do trafego em
determinados trechos da rodovia. Esses relatorios devem incluir informagdes suficientes para determinar com
precisdo a velocidade média de trafego, nivel de servigo, contagem volumétrica, entre outros.

4.5 RELATORIO TECNICO, OPERACIONAL E FiSICO

Conforme previsto nos normativos da ANTT, a Concessionaria devera apresentar mensalmente o Relatério
Técnico, Operacional e Fisico (RETOF) a ANTT.

A Concessionaria devera cumprir todas as obrigagdes previstas em normativos da ANTT quanto as datas,
metodologias e conteudo destes relatérios.

4.6 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVICOS

A concessionédria devera apresentar o Planejamento - Quinquenal, Anual, e para demais periodicidades
solicitadas pela Agéncia, com informagdes e em conformidade com prazos constantes na Resolugéo n° 6.000,
de 1° de dezembro de 2022, da ANTT, bem como em suas futuras atualizagdes. As datas, conteldos e
metodologia destes documentos deverdo obedecer as obrigagdes previstas em normativos da ANTT. A
Concessionaria devera apresentar até o 5° dia de cada més, a Execugdo Mensal de Obras e Servigos
identificando todas as intervencdes de fato realizadas na Rodovia no més anterior. Esse relatério devera
contrastar as atividades programadas com as atividades executadas.

4.7 PLANEJAMENTO DE OBRAS DE AMPLIAGAO DE CAPACIDADE E MELHORIAS
DA RODOVIAS

Em até 12 meses do inicio do prazo da Concessao, a Concessionaria devera apresentar o Planejamento de
Obras de Ampliagcdo de Capacidade e Melhorias da Rodovia especificadas até o 36° més do prazo da
Concessao. Este planejamento devera compreender todas as obras descritas na segdo Obras de Ampliagédo
de Capacidade e Melhorias.

Todas as intervengdes na rodovia deverdo também estar previstas nos demais Planejamentos de Obras com
as periodicidades determinadas pela ANTT e as informagdes apresentadas nestes documentos deverao ser
consistentes entre si.

Os Planejamentos de Obras de Ampliagao de Capacidade e Melhorias da Rodovia deverao identificar marcos
intermediarios de execugao, incluindo elaboragdo e eventual apresentacdo de anteprojetos e projetos
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executivos, pedido de licenciamento ambiental, execucdo de estudos ambientais, terraplanagem,
asfaltamento, sinalizagéo e concluséo.

4.8 OUTROS RELATORIOS

Adicionalmente, a Concessionaria devera enviar os relatérios especificados abaixo com a frequéncia indicada
na tabela.

Tabela 3 - Outros relatérios para entrega conforme prazo especificado

Relatério Frequéncia Inicio
Relatério a ser apresentado em caso de remogao de material A cada A partir do inicio do prazo
proveniente de deslizamento em corte e limpeza da plataforma ocorréncia da Concessao

Relatério de todos os registros de reclamagdes e sugestdes dos
usuarios, por todos os meios, e suas respectivas respostas, Trimestral A partir do inicio do prazo
juntamente com os boletins mensais e folhetos distribuidos aos da Concesséo

usuarios no periodo

Relatérios gerenciais estatisticos sobre o volume de trafego,

Relatério de funcionamento de todos os equipamentos instalados A partir do 3° ano do prazo

M I
Relatério de atingimento do Gatilho Volumétrico para a ensa da Concesséo
manutencao do nivel de servico da rodovia, conforme item 3.2.3
Relatério de Sistema de Controle de Velocidade com A partir do 4° ano do prazo
. ~ . . Mensal -
informagdes exigidas no item 3.4.2.8 da Concessao
Relatério com o resultado da afericdo de todas as balangas fixas Anual A partir do 2° ano do prazo
de acordo com a regulamentag¢do do INMETRO da Concesséao

4.9 SISTEMA DE INFORMAGOES GEOGRAFICAS (SIG)

O gerenciamento dos dados que dardo sustentacdo a monitoracao do Sistema Rodoviario devera contar com
um Sistema de Informagdes Geograficas (SIG), utilizando tecnologia de geoprocessamento, que fara a
integracdo entre os sistemas de monitoracao das estruturas fisicas e dos processos gerenciais.

O SIG também devera apresentar informagdes a serem utilizadas na gestdo socioambiental da Concesséo.

O SIG devera ser implantado e estar em funcionamento até o final do 6° més do prazo da Concessao. Como
primeira etapa para a implantacao do SIG, devera ser realizado um recobrimento aerofotogramétrico de todo
o Sistema Rodoviério.

Os dados serao incorporados ao SIG mediante restituicdo digital, obtendo-se a base de dados primaria do
Sistema Rodoviario, incluindo-se os arquivos gréficos (contendo as informacgées espaciais cadastradas) e os
arquivos tabulares (contendo os atributos de cada elemento cadastrado).

Em caso de elementos ndo cadastrados, devera ser utilizado equipamento do Sistema de Posicionamento
Global (GPS), de modo a prover os dados de localizagdo com aproximagao suficiente para sua perfeita
definigao.

4.10 SISTEMA DE GESTAO DE ATIVOS DA CONCESSAO - SIGACO

410.1 Escopo

A Concessionaria devera implantar um Sistema de Gestao de Ativos da Concessao (SIGACO), o qual sera
composto por subsistemas, de forma a contemplar todos os elementos constantes em uma concessao.
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4.10.2 Objetivos

O objetivo do SIGACO consiste na gestdo de ativos da concesséo, com a realizagdo da inventarianga dos
bens, aprimoramento de medidas de planejamento e desempenho das intervengdes e dispéndios da
Concessionaria para o atendimento das obrigagdes e pardmetros de desempenho.

O sistema visa ainda permitir ao Poder Concedente o monitoramento e fiscalizagdo dos bens afetos a
concessao, com a base de dados que contemplara o status da situagéo atual, o histérico das intervengdes
realizadas e planejamento das acdes futuras.

4.10.3 Requisitos e Ferramentas

O SIGACO contemplara, no minimo, as seguintes ferramentas e informagdes:

e Inventario inicial dos ativos e atualizagdo periédica, com video e/ou imagens georreferenciadas, fichas
técnicas, vida util, descritivos e historico de inspegoes;

e Registro das inspecdes de rotina, periddicas e extraordinarias, conforme prazos dos relatérios de
monitoragao;

¢ Registro do monitoramento da Faixa de Dominio e Acessos ao sistema rodoviario;

e Armazenamento, organizagao e sistematizagao da base de dados georreferenciada, de acordo com
a divisdo dos subsistemas, que permita sua gestao e analise de dados;

o Desenvolvimento continuo de Modelos de Desempenho para cada um dos ativos;

e Planejamento e simulagdo de cenarios de investimentos para atendimento das obrigagbes e
parametros de desempenho definidos no PER, para horizontes de curto, médio e longo prazo,
baseados em modelos de vida util para cada tipo de ativo; e

¢ Acompanhamento da vida util dos ativos, de modo a identificar necessidade de reposi¢éo, no caso
de nao atendimento dos parametros de desempenho ou proximidade a finalizagdo da Concessao.

O sistema devera conter ainda as informacgdes referentes aos ativos, nas diferentes fases da Concessao;
e Data de vigéncia do Termo Aditivo da Rodovia — Cadastro de todas as estruturas e suas condi¢cdes;
o Fase de Recuperagao — Plano de Obras e Intervengdes;
e Fase de Manutencao — Plano de Obras de Manutengao e Historico;

e Fase de Ampliacdo de Capacidade e Melhorias — Plano de Obras de Ampliagao de Capacidade e
Melhorias — Documentos — Histérico; e

e Fase de Conservagao — Plano de Conservacgao e Historico.

As atividades descritas e os sistemas de gestao de cada ativo deverao ser integrados e gerenciados por um
software adquirido ou especialmente desenvolvido para o sistema rodoviario em questéo.

A Concessionaria também sera responsavel pela obtengado e apresentagao a ANTT de documentagao que
comprove a certificagdo ISO 55001, que atesta a implementagéo do Processo de Gestédo de Ativos.

Todos os levantamentos, inspegdes e intervengdes realizados nos ativos deverao ser disponibilizados para a
ANTT, por meio do acesso ao Banco de Dados de Ativos, permitindo a consulta em tempo real.

O formato das informagoes, periodicidade de atualizagdes, bem como o conteldo que cada subsistema
devera seguir minimamente o preconizado nos Relatérios de Monitoragao.
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Demais regramentos quanto ao detalhamento do SIGACO, bem como sua interface com sistemas ja
existentes na ANTT, bem como suas plataformas de acesso e disponibilidade, serdo detalhadas
posteriormente em Resolugao especifica emitida pela Agéncia.

4.10.4 Fases e Prazos de Implantacgao:

Fase 1 — Plano de Gestdo de Ativos

Escopo: Planejamento para implementagéo do sistema.

Prazo: Até 9 meses do inicio da concesséo

A Concessionaria devera submeter a ANTT o Plano de Gestéo de Ativos, descrevendo:
e O planejamento de implantagédo do SIGACO;
e O cronograma de realizagdo da inventarianca dos ativos;

¢ Os Modelos de Desempenho para cada tipo de ativo a serem empregados e seus processos
de aprimoramento;

e Os procedimentos de inspecao rotineira, peridédicas e extraordinarias;

¢ As metodologias de monitoramento para cada tipo de ativo a serem empregadas, bem como
de classificacdo de risco; e

e As funcionalidades atendidas e as ferramentas digitais (softwares) utilizadas.

A ANTT podera avaliar, comentar e solicitar ajustes no prazo de 60 dias, a partir do recebimento do
Plano de Gestao de Ativos.

Fase 2 — Inventario Inicial

Escopo: Cadastro detalhado de todos os Ativos que fazem parte do sistema rodoviario.
Prazo: Até 12 meses do inicio da concessao.

A Concessionaria devera realizar levantamento de todos os ativos, no ambito de cada subsistema,
e registrar todo o inventario por meio de video e/ou imagens georreferenciadas, fichas técnicas, vida
util, descritivos e historico de inspegoes.

Fase 3 — Implantacdo dos Subsistemas

Escopo: Implantagao, testes e disponibilizagao das demais ferramentas do sistema.
Prazo: Até 24 meses do inicio da concessao.
A Concessionaria devera implementar as ferramentas descritas para cada subsistema.

A partir da implementacdo do SIGACO, a Concessionaria devera apresentar a ANTT,
periodicamente, o Plano de Gestdo de Ativos atualizado, contemplando o aprimoramento dos
modelos de desempenho. Devera demonstrar melhorias constantes na aderéncia entre os modelos
de desempenho e as curvas reais, obtidas a partir de dados histéricos colhidos ao longo da
concessao, para cada ativo.

Ao final do contrato de concessao, a Concessionaria devera transferir a ANTT o Banco de Dados
dos Ativos, assim como inspegdes e material associado, além dos modelos de desempenho
desenvolvidos e aprimorados ao longo do periodo.

Subsistemas do SIGACO
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Os subsistemas constantes no SIGACO sao:

Sistema de Geréncia de Pavimentos — SGP;

Sistema de Geréncia de Sinalizagao — SGS;

Sistema de Geréncia de OAEs — SGOAE;

Sistema de Geréncia de OACs — SGOAC;

Sistema de Geréncia de Terraplenos e Estruturas de Contengdo — SGTEC;
Sistema de Geréncia de Faixas de Dominio — SGF;

Sistema de Geréncia de Edificagbes e Instalagdes Operacionais — SGE;
Sistema de Geréncia de Sistemas Elétricos e lluminagcdo — SGSEI,
Sistema de Geréncia de Operacao e Seguranga de Tuneis — SGOST,; e
Sistema de Geréncia de Equipamentos de ITS — SGITS.

CFTIOMMOOD>

Para cada parametro de desempenho definido no item 3.1 os prazos para elaboracdo do Plano de
Gerenciamento, no ambito do Plano de Gestao de Ativos, a realizagao do Inventario Inicial do Sistema de
Gerenciamento e a implantacado das demais ferramentas do Sistemas de Gerenciamento de cada parametro
respectivamente devera seguir os prazos a seguir:

Tabela 4 - Prazos de implantagao do SIGACO

ITEM IMPLANTAGAO DO SIGACO PRAZO
1 Fase 1: Plano de Gestao de Ativos 9 MESES
2 Fase 2: Inventario Inicial (A, B, C,D, E, F, G, H, 1 e J). 12 MESES
3 Fase 3: Implantagéo dos Subsistemas (A, B, C, D, E, F, G, H, | e J). 24 MESES

5 GESTAO AMBIENTAL

A Concessionaria devera observar e cumprir, as suas expensas, a legislagdo ambiental, incluindo eventuais
providéncias exigidas pelos 6rgdos ambientais competentes, nos niveis federal, estadual e municipal,
incluindo todas as instrugdes de servigo, normas, regulamentos e resolugdes, tais como instrugdes e
procedimentos do DNIT e normativos da ANTT.

A Concessionaria devera encaminhar a ANTT copia de todas as licengas e/ou autorizagbes ambientais
exigidas ou informar quando n&o forem necessarias, sem prejuizo de apresentacdo de documento
comprovativo quanto a dispensa. O mesmo deve ser feito para atos administrativos afetos a tematica
ambiental emanados por outros 6rgaos intervenientes, tais como: Fundag¢do Nacional dos Povos Indigenas
(FUNAI); Instituto Patriménio Histérico e Artistico Nacional (IPHAN); Ministério da Saude (MS); Centro
nacional de Pesquisa e Conservacdo de Cavernas (CECAV); gestores de unidades de conservagao;
reguladores de uso de agua superficial/subterranea; prefeituras municipais.

A Concessionaria devera encaminhar, mensalmente, ou sempre que requerido pela ANTT, cépias de todas
as comunicagdes realizadas entre a Concessionaria, Orgdos Ambientais (federal, estadual e/ou municipal) e
demais 6rgédos envolvidos no processo de licenciamento ambiental, incluindo eventuais solicitagcbes do
Ministério Publico Federal ou Estadual sobre a tematica ambiental, assim como devera comunicar
previamente a ANTT a realizagédo de reunides técnicas sobre o assunto.

Os custos e os encargos decorrentes do processo de licenciamento ambiental, da imposigao de penalidades
por descumprimento de exigéncias contidas na legislagdo ambiental e das clausulas estabelecidas em termos
de ajustamento de conduta, termos de compromisso, ou documentos congéneres, serdo assumidos
integralmente pela Concessionaria, salvo quando houver disposi¢cdo em contrario, devidamente especificada
em quaisquer dos instrumentos citados, sem prejuizo de eventuais penalidades quando constatada
inexecugao contratual na exploragao da infraestrutura rodoviaria federal concedida.
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A Concessionaria devera implantar, até o final do 24° més da Concessao, um Sistema de Gestdao Ambiental,
com base na NBR ISO 14001, e suas atualizagbes, o que sera comprovado mediante apresentacao de
certificado de entidade credenciada pelo INMETRO, que deve ser renovado conforme exigido em norma ou
validade definida no certificado, mantendo, junto a ANTT, as versdes atualizadas desses certificados.

A Concessionaria devera apresentar, até o final do 6° més da Concessao, um Plano de Gerenciamento de
Riscos (PGR) e um Plano de Agdo de Emergéncia (PAE) para o transporte de produtos perigosos, que
deverao ser elaborados considerando os normativos aplicaveis ao tema, da ANTT, do DNIT, da ABNT e
demais normas, em suas versoes atualizadas, além das orientagdes dos érgaos ambientais federal, estaduais
e municipais, com jurisdicdo sobre o trecho concedido. O PGR/PAE devera ser revisado periodicamente
conforme estabelecido pela ANTT, pelos 6érgdos ambientais competentes ou quando identificada necessidade
de corregdes para que o PGR/PAE atinja seus objetivos.

Para os casos em que o PGR/PAE for requerido como condicionante nos processos de licenciamento
ambiental, esses deverédo ser elaborados considerando o Termo de Referéncia emitido pelo 6rgdo ambiental
licenciador. A Concessionaria devera seguir, as suas expensas, todas as recomendacdes do 6rgdo ambiental
visando a aprovagdo e manutencao dos respectivos planos, mantendo a ANTT informada quanto as
manifestacoes e fiscalizagbes realizadas pela instituicdo requerente, bem como mantendo, junto a ANTT, as
versdes atualizadas desses planos/programas.

5.1 PROGRAMA CARBONO ZERO

O Programa Carbono Zero devera ser implementado pela Concessionaria com o objetivo de neutralizar as
emissdes de Gases de Efeito Estufa (GEE), calculadas em carbono equivalente (CO2e), provenientes das
atividades de operagédo da Concessionaria no Sistema Rodoviario.

As atividades de operagéo do referido programa deverao seguir o regramento estabelecido em regulamento
especifico da ANTT.

Para fins deste Programa Carbono Zero, as atividades de operagdo da Concessionaria, para as quais se
aplicam as medidas de neutralizacdo de emissdes, sao exclusivamente as seguintes:

- inspegéo de trafego;

- servigos de guincho e atendimento mecanico;

- ambulancias;

- atendimento de incidentes (combate de incéndio e apreensao de animais); e

- operagdo das pragas de pedagio, do CCO e dos demais prédios administrativos geridos pela

Concessionaria.

O Programa sera composto por trés fases, abaixo descritas e especificadas.

5.1.1 Inventario

A Concessionaria devera realizar inventario anual para fins de calcular todas as suas emissdes de GEE e
quantificar as emissbes (em carbono equivalente) relativas as atividades de operacdo da Concessionaria a
serem neutralizadas.

O primeiro inventario devera ser apresentado no inicio do 2° ano da Concesséo, abrangendo as atividades
do 1° ano da Concessao. Os demais Inventarios deverdo compreender o periodo de janeiro a dezembro do
ano anterior, sendo elaborados com base em metodologias e padrdes internacionalmente reconhecidos no
mercado, como a Norma ABNT NBR ISO 14064-1, GHG Protocol e/ou outras normas equivalentes.

Os inventarios deverdo abranger todas as emissbes relativas as atividades de operagdo do Sistema
Rodoviario, conforme listado na segéo anterior.
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Juntamente a cada Inventario, deverao ser definidas as metas voluntarias de redugao de emissdes de GEE,
em carbono equivalente (CO2e), para o proximo periodo.

5.1.2 Compensacao

A Concessionaria devera realizar a compensacgao das emissdes de gases de efeito estufa com o objetivo de
neutralizar, no minimo, as emissdes decorrentes das atividades de operagao do Sistema Rodoviario sob sua
responsabilidade.

O programa de compensagao devera ser executado quinquenalmente, consolidando as demandas indicadas
nos Inventarios anuais. Atendem como medida compensatéria, dentre outras: (i) projeto elaboragdo e
execugao de projeto de plantio compensatério e/ou reflorestamento; (ii) compra de créditos de carbono no
Mercado Regulado ou Voluntario; e (iii) Mecanismo de Desenvolvimento Limpo.

No caso da opc¢ao de neutralizagao das emissdes por elaboragéo e execugao de projeto de reflorestamento,
este ndo podera estar vinculado a processos de licenciamento ambiental ou outras obrigagbes legais da
Concessionaria, e sua manutencao devera ser garantida até que o plantio se torne autossustentavel.

A Concessionaria devera adotar as medidas compensatérias preferencialmente na unidade de planejamento
hidrico interceptada pelo trecho concessionado.

5.1.3 Certificado de Inspec¢éo

A Concessionaria devera apresentar Certificado de Inspecédo das acdes descritas nos itens 5.1.1 e 5.1.2,
emitido por Organismo Acreditado, conforme regulamentos da ANTT e contrato.

5.2 ATENDIMENTO AOS PADROES DE DESEMPENHO DE SUSTENTABILIDADE

A Concessionaria devera garantir o atendimento aos Parametros de Desempenho de Sustentabilidade (PDS),
abaixo relacionados:

e PDS 1: Estabelecer Politica de Sustentabilidade;

e PDS 2: Dignidade do trabalhador;

e PDS 3: Eficiéncia de Recursos e Prevencéao da Poluigéo;

e PDS 4: Saude e Segurang¢a da Comunidade;

e PDS 5: Aquisicao de Terra e Reassentamento Involuntario;
e PDS 6: Conservagao do meio ambiente e da biodiversidade;
e PDS 7: Comunidades Tradicionais;

o PDS 8: Bens e Patrimonio Cultural; e

e PDS 9: Adaptacao e resiliéncia da Infraestrutura.
A interpretagdo dos Parametros de Desempenho de Sustentabilidade observara as diretrizes da Resolugao
ANTT n° 6.057, de 28 de novembro de 2024 ou outra norma que venha a substitui-la.

Os prazos a serem cumpridos pela Concessionaria para alguns itens especificos dos PDS, os quais ndo sdo
exigidos em legislagdo ambiental, estdo apresentados a seguir:

Tabela 5 — Requisitos e Prazos aos Padroes de Desempenho de Sustentabilidade

PDS Requisitos Prazo

PDS 1 |Estabelecer Politica de Sustentabilidade, abrangendo:
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PDS Requisitos Prazo
a) Sistema de Gestdo Socioambiental, com base na ISO 14.001, para
identificacdo e gerenciamento adequado dos riscos e impactos 24° més da
socioambientais associados as atividades a serem realizadas pela regulada Concesséo
para execugao das obras, operagao e manutengao;
b) estrutura organizacional da equipe socioambiental da regulada para a
gestao da politica socioambiental proposta;
¢) metas socioambientais a serem adotadas;
d) canais de comunicagdo e gestdo para recebimento, tratamento e
resposta a consultas e reclamacgdes externas;
e) Plano de Engajamento de Partes Interessadas; e
f) cronograma de treinamentos e de implantagdo do Sistema de Gestéo
Socioambiental.
Dignidade do trabalhador, o que compreende apresentar, implementar e
monitorar:
6° més da Concessao
a) Politica de Gestdo de Recursos Humanos/Pessoas, observando a
promogéo de diversidade, equidade e inclusao;
b) Sistema de Gestdo em Saude e Seguranga do Trabalho, em 24° més da
PDS 2 | conformidade com a ISO 45.001; Concesséao
c) cdodigo de conduta aplicavel aos empregados, terceirizados e
fornecedores, bem como a disponibilizagdo de um mecanismo para registro
de reclamacgdes e denuncias; e 6° més da Concessio
d) politicas e procedimentos para gerenciar e monitorar o desempenho de
empregados e terceirizados.
Eficiéncia de Recursos e Prevengdao da Poluigcdo, o que compreende
apresentar, implementar e monitorar:
a) Sistema de gestao para eficiéncia de recursos naturais e prevengéo da
poluicao;
b) Plano de Mitigagdo de Ruidos, de acordo com estudo elaborado de
dispersao de ruido e definigao de receptores sensiveis; 12° més da
c) Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR)/Plano de Agédo de Concesséo
PDS 3 Emergéncia (PAE);

d) Plano de Gerenciamento de Residuos provenientes das atividades da
regulada;

e) Plano e Implantagado de Estruturas para Gestdo de Recursos e Eficiéncia
Energética; e

f) apresentar inventario anual de Gases de Efeito Estufa, caso emissdes
ultrapassem 25 mil toneladas equivalentes de CO2, para os Escopos 1 e 2
do Programa Brasileiro GHG Protocol (PBGHG) da Fundacgédo Getulio
Vargas (FGV).

Primeiro trimestre do
ano seguinte ao ano
inventariado.
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PDS

Requisitos

Prazo

PDS 4

Saude e Seguranga da Comunidade, o que compreende:

a) apresentar estudo de avaliagdo de risco e impactos a saude e a
seguranga das comunidades; e

b) implementar e monitorar, com base nos resultados do estudo da alinea

(1]

a”, medidas para mitigar ou compensar potenciais impactos e riscos a
saude e seguranga das comunidades.

12° més da
Concesséo

PDS 5

Aquisi¢do de Terra e Reassentamento Involuntario, o que compreende:

a) Elaborar o Plano de A¢ao de Reassentamento e Recuperagéo dos Meios
de Subsisténcia em conformidade com a Publicagao IPR-750 (DNIT), dando
preferéncia a modalidade de compra assistida, priorizando a negociagao
amigavel, garantindo disponibilizagdo da compensacgdo, e auxilio para
mudanga (para ocupantes, das areas destinadas a implantagdo das
instalagcdes necessarias a exploragdo dos servigos sob contrato) antes do
inicio de quaisquer obras e/ou atividades que requeiram liberagéo de faixa
de dominio;

De acordo com o item
3.1.6 do PER

b) Implementar o Plano de Acdo de Reassentamento e Recuperagéo dos
Meios de Subsisténcia de acordo parametro de desempenho e cronograma
de obras do PER.

De acordo com o item
3.1.6 do PER

PDS 6

Conservagéo do meio ambiente e da biodiversidade, o que compreende:

a) apresentar estudo para identificar e avaliar riscos a biodiversidade e, caso
aplicavel, elaborar e implementar Plano de Gestdo e Monitoramento da
Biodiversidade, considerando os requisitos legais e normativos pertinentes,
bem como as determinagdes advindas dos 6rgdos competentes, tais como:
condicionantes de licencas e/ou autoriza¢des; obrigagdes firmadas em
termos de compromisso e/ou de ajustamento de conduta; planos,
programas e/ou subprogramas de mitigagdo, recuperacdo e/ou
compensagao de impactos elaborados e implementados em virtude de
Estudo de Impacto Ambiental e Relatério de Impacto Ambiental (EIA/RIMA);

Sera executado
durante o processo
de licenciamento
ambiental

b) consultar, durante o processo de licenciamento ambiental de novas obras
ou no atendimento as condicionantes da licenga operacional vigente, os
o6rgdos ou entidades responsaveis pela gestdo das Unidades de
Conservacdo na Area de Influéncia do projeto, para garantir que os
impactos sejam consistentes com os planos de gestdo das Unidades de
Conservacgao e que programas adicionais a cargo da regulada promovam e
aprimorem seus objetivos de conservagdo, inclusive nas Areas
Reconhecidas Internacionalmente, tais como as Areas Chave para a
Biodiversidade, ou Key Biodiversity Areas (KBA).

Sera executado
durante o processo
de licenciamento
ambiental

PDS 7

Comunidades Tradicionais, o que compreende:

a) identificar povos indigenas ou comunidades quilombolas impactadas pelo
projeto no buffer de estudo, conforme disposto na Portaria Interministerial n° 60,
de 24 de margo de 2015; e.

6° més da

Concesséao
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PDS

Requisitos

Prazo

b) apresentar, implementar e monitorar medidas de mitigagdo e controle dos
impactos negativos de acordo com as condicionantes das licengas ambientais
durante a fase de obras, operagdo e descomissionamento do empreendimento,
nos casos em que o empreendimento esteja na area de influéncia de
comunidades tradicionais, durante o processo de licenciamento ambiental de
novas obras ou no atendimento as condicionantes da licenga operacional
vigente.

Durante o processo
de licenciamento
ambiental.

PDS 8

Bens e Patriménio Cultural, o que compreende:

a) identificar bens culturais acautelados em ambito federal impactados pelo
projeto, conforme disposto da Portaria Interministerial n® 60/2015, e, se for o
caso, achados fortuitos; e

Sera executado
durante o processo
de licenciamento
ambiental

b) apresentar, implementar e monitorar medidas de mitigagdo dos impactos
durante a fase de obras e operagdo do empreendimento.

Sera executado
durante a fase de
obras e operagao

PDS 9

Adaptacdo e resiliéncia da Infraestrutura, o que compreende adaptar a
infraestrutura de transporte frente aos impactos das mudangas do clima,
dos eventos climaticos extremos e das emergéncias climaticas, para
promogao da resiliéncia, envolvendo:

a) mapear pontos criticos, vulneraveis e suscetiveis a impactos negativos
de eventos extremos do clima, conforme grau de risco identificado sobre os
trechos estudados, considerando as ameacgas do clima, a exposi¢ao e a
vulnerabilidade da infraestrutura;

b) elaborar projetos contemplando as medidas de adaptacéo estruturais e
nao estruturais para os pontos criticos de maior relevancia, bem como os
respectivos cronogramas de implantacao e orcamentos; e

12° més da
Concesséao ou de
acordo com diretrizes
da ANTT

¢) implantar as medidas de adaptacgdo estruturais e ndo estruturais dos
pontos criticos aprovados pela ANTT, nos termos da manifestagao desta
Agéncia.

De acordo com
diretrizes da ANTT

5.2.1 Relatoério Anual

A Concessionaria devera apresentar Relatorio Anual, validado por um Verificador, acerca do atendimento aos

Padrées de Desempenho de Sustentabilidade, conforme regulamento da ANTT e contrato.

6 REFERENCIAS TECNICAS NORMATIVAS E BIBLIOGRAFICAS

A observacéo as diretrizes dos normativos e referéncias abaixo listados deve considerar sempre a sua versao
atualizada. A relagéo perfaz as citagdes realizadas no presente documento e ndo possui carater exaustivo.

6.1 TUNEIS

ABNT NBR 5181:2013 - Sistemas de iluminag&o de tuneis - Requisitos
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ABNT NBR 15661:2021 - Protegéo contra incéndio em tuneis rodoviarios e urbanos

ABNT NBR 16736:2019 - Protecdo contra incéndio em tuneis rodoviarios e urbanos - Operagido de
emergéncia em tuneis rodoviarios e urbanos

ABNT NBR 15981:2019 - Sistemas de seguranga contra incéndio em tuneis - Sistemas de sinalizacdo e de
comunicagao de emergéncias em tuneis

ABNT NBR 15775:2009 - Sistemas de seguranga contra incéndio em tuneis - Ensaios, comissionamento e
inspecoes.

6.2 SINALIZAGAO E ELEMENTOS DE SEGURANGA VIARIA

ABNT — Associacdo Brasileira Normas Técnicas

NBR 6971 — Segurancga no trafego - Defensas Metalicas — Implantacao — 22 edigéo - 12/04/2012

NBR 7941 — Dispositivos Auxiliares — Dispositivo antiofuscante para seguranca viaria — 32 Edigao — 28/10/2020
NBR 11904 - Sinalizagao Vertical Viaria - Placas de aco zincado — 32 edigao — 13/01/2015

NBR 12935 — Sinalizagao Horizontal Viaria — Tinta com resina livre — Requisitos — 32 edigdo — 24/04/2020

NBR 14636 — Sinalizagdo Horizontal Viaria — Tachas Retrorrefletivas viarias — Requisitos — 32 edicao —
13/04/2021

NBR 14644 — Sinalizagao Viaria — Peliculas — Requisitos — 42 Edigao — 28/04/2021

NBR 14723 — Sinalizagdo Horizontal Viaria — Medigao de retrorrefletividade utilizando equipamento manual
com geometria de 15 m — Método de Ensaio — 42. Edigdo — 23/06/2020

NBR 14885 — Seguranca no trafego — Barreiras de Concreto — 32 edicao - 13/05/2016
NBR 14891 — Sinalizagao Vertical Viaria - Placas - 32 Edigao — 28/07/2021

NBR 14962 — Sinalizagédo Vertical Viaria - Suportes metalicos em aco para placas — Projeto e Implantagdo —
3?2 edigdo — 21/07/2020

NBR 15402 — Sinalizagao horizontal viaria — Termoplasticos — Procedimentos para execug¢ao da demarcagao
e avaliagao — 22 Edigao — 24/07/2014.

NBR 15405 - Sinalizagdo horizontal viaria — Tintas — Procedimentos para execugdo da demarcagao e
avaliagao — 32 Edigao — 15/07/2016.

NBR 15426 — Sinalizagdo Vertical Viaria - Método de medigao da retrorrefletividade em campo, utilizando
retrorrefletdmetro portatil — 32 edigao — 13/11/2020

NBR 15486 - Seguranca no trafego — Dispositivos de contengao viaria — Diretrizes de projeto e ensaios de
impacto — 22 edigao - 09/03/2016

NBR 15576 — Sinalizagao Horizontal Viaria — Tachdes refletivos viarios — Requisitos e métodos de ensaio —
22 Edicéo — 08/02/2015

NBR 17050 — Avaliacdo da conformidade — Declaragéo de conformidade de fornecedor

CONTRAN - Conselho Nacional de Transito

Manual Brasileiro de Sinalizagédo de Transito — Resolug¢ao n° 874
Volume Ill — Sinalizagdo Vertical de Indicagao

Volume VI — Dispositivos Auxiliares
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Volume VIII — Sinalizagao Cicloviaria
Resolugao n® 160/2005

Resolugao n° 39/98

Resolugao n°® 738/2018

Resolugao n° 798/2020

DNIT — Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

Manual de Sinalizagdo Rodoviaria

6.3 OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS

DNIT — DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. DNIT 010/2004 - PRO.
Inspegdes em pontes e viadutos de concreto armado e protendido — Procedimento. Rio de Janeiro, 2004.

NBR 9050 — Acessibilidade a edificagbes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos

6.4 TERRAPLENOS E ESTRUTURAS DE CONTENGCAO

ABNT — ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. NBR 11682 - Estabilidade de encosta. Rio
de Janeiro, 2009.

CPRM — SERVICO GEOLOGICO DO BRASIL. Manual de mapeamento de perigo e risco a movimentos
gravitacionais de massa. Volume 1. Rio de Janeiro, 2018.

6.5 SISTEMA DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES (OACs)

DNIT — Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

Manuais de Drenagem
028/2004 — ES Drenagem - Limpeza e desobstrugéo de dispositivos de drenagem

029/2004 — ES Drenagem - Restauragao de dispositivos de drenagem danificados

6.6 SISTEMAS ELETRICOS E DE ILUMINAGAO

ABNT — Associacao Brasileira Normas Técnicas

NBR 5101 — lluminagéo Publica
NBR 5181 — lluminagao de tuneis

6.7 GEOMETRIA

Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais (MPGRR) — IPR 706 do DNIT
Manuais de Projeto Geométrico e de Segurancga Viaria, da AASHTO

Manual de Projeto e Préaticas Operacionais para Seguranca nas Rodovias do DNIT
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6.8 EDIFICACOES

NBR 9050 — Acessibilidade a edificagbes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos

6.9 SERVICOS OPERACIONAIS

Portaria n°® 115/1998 do INMETRO

GM n°® 2048/2002 do Ministério da Saude
Lei n° 13.103/2015

Decreto n°® 8.433/2015

Decreto Federal n° 11.034/2022

Resolugao ANTT n° 6.054/2024 — Aprova o Regulamento dos Pontos de Parada e Descanso sob competéncia
da Agéncia Nacional de Transportes Terrestres — ANTT. Diario Oficial da Unido, Brasilia, DF, 01/11/2024 -
Secgao 1.

Resolugdo ANTT n°. 6032/2023/DG/ANTT/MT — Dispde sobre a isengao do pagamento da tarifa de pedagio
para veiculos do Corpo Diplomatico e para veiculos oficiais utilizados pela Unido, Estados, Municipios e
Distrito Federal, seus respectivos érgaos, departamentos, autarquias ou fundacgdes publicas, no ambito das
rodovias federais concedidas pela Unido, reguladas pela ANTT. Diario Oficial da Unido, Brasilia, DF,
23/10/2012 - Segéo 1.

6.10 SOCIOAMBIENTAL

NBR ISO 14001 — Sistemas de gestdo ambiental — Requisitos com orientagdo para uso
NBR ISO 14064-1 — Gases de efeito estufa — Parte 1
Portaria Interministerial n°® 60/2015

ANTT. Resolucédo n.° 6.057, de 28 de novembro de 2024. Institui o Programa de Sustentabilidade para
Infraestrutura de Rodovias e Ferrovias Federais Reguladas pela Agéncia Nacional de Transportes Terrestres
- ANTT. Diario Oficial da Unido, Brasilia, DF, 29 nov. 2024. Se¢ao 1, p. 242.

CORPORACAO FINANCEIRA INTERNACIONAL. Padrdes de Desempenho sobre Sustentabilidade
Socioambiental. Washington, DC, Janeiro, 2012.

CORPORACAO FINANCEIRA INTERNACIONAL. Notas de Orientagdo: Padrées de Desempenho sobre
Sustentabilidade Socioambiental. Washington, DC, Janeiro, 2012.

CORPORACAO FINANCEIRA INTERNACIONAL. Notas de Orientagéo 6: Conservagéo da Biodiversidade e
Gestéo Sustentavel de Recursos Naturais Vivos. Washington, DC, Junho, 2019.

CORPORACAO FINANCEIRA INTERNACIONAL. Diretrizes Ambientais e de Saude e Seguranca.
Washington, DC, Abril, 2007.

CORPORACAO FINANCEIRA INTERNACIONAL. Participacdo dos Interessados: Manual de Melhores
Praticas para Fazer Neg6cios em Mercados Emergentes. Washington, DC, Maio, 2007.

CORPORACAO FINANCEIRA INTERNACIONAL. Manual de Boas Praticas. Uso da Forcas de Seguranca:
Avaliacdo e Gestdo de Riscos e Impactos. Orientagdo para o Setor Privado em Mercados Emergentes.
Washington, DC, Janeiro, 2017.
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CORPORACAO FINANCEIRA INTERNACIONAL. Manual para Preparagdo de Plano de Agédo de
Reassentamento. Washington, DC, Margo, 2002.

7 PERVOLUMEIII

Constitui-se o PER Volume |l da seguinte estrutura, com os respectivos detalhamentos.
1 INTRODUGAO

2 DESCRIGAO DO SISTEMA RODOVIARIO

2.1 COMPOSIGAO DAS FAIXAS DE ROLAMENTO
2.2 MAPA DO SISTEMA RODOVIARIO
2.3 BASES REFERENCIAIS

3 FRENTES DA CONCESSAO

3.1 FRENTE DE RECUPERACAO E MANUTENCAO

3.2 FRENTE DE OBRAS DE AMPLIACAO DE CAPACIDADE, MELHORIAS E MANUTENCAO DE NIVEL
DE SERVICO

3.3 FRENTE DE SERVICOS CONSERVACAO

3.4 FRENTE DE SERVICOS OPERACIONAIS

APENDICES [
APENDICE A: Detalhamento do Sistema Rodoviario
APENDICE B: Subtrechos do Sistema Rodoviario

APENDICE C: Quantitativos Minimos das Instalagcdes, Equipamentos da Frente de Servigos Operacionais
e Definicdo de Pontos Criticos (Quando houver)

APENDICE D: Localizago das Edificagdes Operacionais
APENDICE E: Croquis Basicos das Melhorias Propostas
APENDICE F: Intersecées

[ Qutros apéndices poderdo ser acrescentados nesta estrutura a depender das particularidades de cada
projeto.
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