
 

 

 

Integração SISUAB/SGB – 
Automatização do cálculo das 

cotas de bolsas com inserção das 
mesmas do SGB 

Área Demandante: 

CGFO/DED 

Responsável pelas informações: 

Bruno Teles Nunes 

Descrição: 

As cotas de bolsas do Sistema UAB são obtidas de forma precária, utilizando 
ferramentas estatísticas (SAS) para colher dados dos bancos de dados. Posteriormente, 
em planilhas eletrônicos, as cotas de bolsas são calculadas e, manualmente, cadastradas 
no SGB.  

Requisitos Preliminares: 

Demanda já iniciada, em fase de verificação da acurácia dos cálculos das cotas. 

Expectativa de Prazo (semestre/ano):  

 

Assinalar uma única opção para INÍCIO e outra para TÉRMINO 

 INÍCIO  TÉRMINO 

2020 1º 

SEMESTRE:  

X 

2º 

SEMESTRE:  

 

1º 

SEMESTRE: 

         

2º 

SEMESTRE: 

X 

2021 1º 

SEMESTRE:  

 

2º 

SEMESTRE:  

 

1º 

SEMESTRE:  

 

2º 

SEMESTRE:  

 

2022 1º 

SEMESTRE:  

 

2º 

SEMESTRE:  

 

1º 

SEMESTRE:  

 

2º 

SEMESTRE:  

 



 

 

2023 1º 

SEMESTRE:  

 

2º 

SEMESTRE:  

 

1º 

SEMESTRE:  

 

2º 

SEMESTRE:  

 

 

Metas: 

Ano Meta 

2020 Conclusão das etapas de teste, homologação, implementação da 

integração. 

Avaliação Técnica de Ação 
(PREENCHIMENTO DTI) 

 

PRAZO PREVISTO (semestre/ano):  

 

Assinalar uma única opção para INÍCIO e outra para TÉRMINO 

 INÍCIO  TÉRMINO 

2020 1º 
SEMESTRE:  

X 

2º 
SEMESTRE:  

 

1º 
SEMESTRE:  

 

2º 
SEMESTRE: 

X 

2021 1º 
SEMESTRE:  

 

2º 
SEMESTRE:  

 

1º 
SEMESTRE:  

 

2º 
SEMESTRE:  

 

2022 1º 
SEMESTRE:  

 

2º 
SEMESTRE:  

 

1º 
SEMESTRE:  

 

2º 
SEMESTRE:  

 

2023 1º 
SEMESTRE:  

 

2º 
SEMESTRE:  

 

1º 
SEMESTRE:  

 

2º 
SEMESTRE:  

 
 

 

Unidade DTI Responsável (DTI | CGS | CGII): CGS 

Subunidade DTI Responsável (CSAB, NDI, CSAE...): CSAE 

 

Observações Técnicas, Ações Internas necessárias ou Necessidade de 

Aquisição/Melhorias:  

[CSAE] Equipes responsáveis - SGB, SISUAB2. 

[CSAE] Depende da homologação do módulo de Fomento para proceder com 
eventuais ajustes. 



 

 

[CSAE] Levantar requisitos para avaliar integração entre os sistemas. 

[CSAE] Integração será realizada 6 meses após homologação do Fomento. 

 

 

 


