
  
 

 

MONITORAMENTO 4º PLANO DE AÇÃO – OGP 

 5ª REUNIÃO DO COMPROMISSO 10 

 

INFORMAÇÕES GERAIS DA REUNIÃO: 

 

1. Data: 22.01.2021 

2. Local: Reunião virtual – Aplicativo Teams 

 

PARTICIPANTES PRESENTES: 

1. Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA  

a) Marcus André Fuckner (coordenador)     

b) Marcela Ayub Brasil  

 

2. Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR 

a) Mirela Garaventta  
 

3. Artigo 19  

a) Júlia Rocha 

 

4. Observatório de Governança das Águas 

a) Angelo José Rodrigues Lima 

 

5. Universidade de São Paulo – USP e Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) 

a) Mariana Paz 

 

6. Equipe de Monitoramento  

a) Maíra Póvoa (CGU) 

b) Tamara Bakuzis (CGU) 
c) Ana Paula Valdiones (GT – Sociedade Civil) 

  

DESENVOLVIMENTO 

TÓPICOS ABORDADOS 

• Balanço das atividades realizadas desde o início da execução do compromisso;  

• Avaliação dos marcos e seus respectivos prazos de execução. 

 

DESENVOLVIMENTO 

A quinta reunião de monitoramento das atividades do compromisso 10 (Aperfeiçoar o Sistema Nacional de 

Informações de Recursos Hídricos – SNIRH, com vistas ao fortalecimento dos Comitês em áreas críticas para 

gestão integrada dos Recursos Hídricos) contou com a participação dos atores envolvidos no compromisso e 

da equipe de monitoramento da CGU e do GT da sociedade civil.  O encontro teve como objetivo a verificação 

dos principais avanços realizados, a avaliação dos desafios enfrentados e a definição dos próximos passos.  



  
 

 

Após dar as boas-vindas a todos, a equipe de monitoramento da CGU relembrou que, tendo em vista o impacto 

da pandemia na execução de algumas atividades, o prazo para finalização do 4º Plano de Ação Nacional foi 

estendido e o cronograma de execução dos marcos de cada compromisso foi acordado com os coordenadores, 

junto aos atores envolvidos. Ressaltou-se que, quatro compromissos do 4º Plano de Ação já estavam 

concluídos e os demais estavam em fase de finalização.  

A equipe de monitoramento informou, ainda, que o Brasil deu início ao processo de elaboração do 5° Plano de 

Ação de Governo Aberto. A primeira etapa do processo consiste na definição dos temas que serão debatidos 

por especialistas, em momento posterior, para construção dos compromissos. Nessa fase inicial, serão 

selecionados temas com base em três categorias: i) temas priorizados pela Sociedade Civil; ii) temas 

priorizados pelo Governo; e iii) temas priorizados por outros Poderes.  

Os temas priorizados pela sociedade civil serão selecionados por meio de consulta pública dividida em duas 

etapas. O primeiro momento está em andamento e trata-se de uma consulta aberta para o recebimento de 

sugestão de temas, até dia 05 de fevereiro. Na segunda etapa, os temas sugeridos serão compilados e 

sistematizados, sendo posteriormente apresentados para priorização por meio de votação aberta. 

Informações sobre a consulta foram repassadas ao grupo que se disponibilizou a contribuir com a divulgação. 

Foi informado, ainda, que os temas priorizados pelo Governo serão selecionados conforme demonstração 

de interesse e disponibilidade do órgão. Para tanto, a CGU enviou Ofício aos titulares das pastas 

governamentais solicitando propositura de temas. Marcus Fuckner se comprometeu acompanhar 

internamente essa questão na ANA. 

Após as considerações iniciais, foi solicitado ao coordenador do compromisso, Marcus Fuckner, que fosse feito 

o relato do andamento das ações. Cada marco foi revisitado e os presentes tiveram a oportunidade de falar 

sobre avanços e desafios do processo de execução. Foram definidos alguns encaminhamentos que estão 

consolidados no quadro abaixo.  

 

Marcos 
verificáveis e 

mensuráveis para 
o cumprimento do 

compromisso 

Prazos   Responsáveis 

Observação 

1 - Mapeamento e 
seleção de áreas 
críticas 
 
  

Data prevista 
para início: 
01/10/2018 
 
Data prevista 
para 
conclusão: 
31/10/2019 

 
 

WRI* 
MMA* 
ANA  

O marco está com 100% de execução.  
 
Para sua execução, foi considerado o mapeamento de 
áreas críticas elaborado pela ANA.  
 
A versão mais atual das bacias críticas está disponível 
em: 
http://www.snirh.gov.br/snirh/snirh-1/acesso-
tematico/balanco-hidrico 
e o Relatório de Conjuntura 2017 em: 

https://www.gov.br/cgu/pt-br/governo-aberto/a-ogp/planos-de-acao/4o-plano-de-acao-brasileiro/2o-plano-de-acao-brasileiro
http://www.snirh.gov.br/snirh/snirh-1/acesso-tematico/balanco-hidrico
http://www.snirh.gov.br/snirh/snirh-1/acesso-tematico/balanco-hidrico


  
 

http://www.snirh.gov.br/portal/snirh/centrais-de-
conteudos/conjuntura-dos-recursos-
hidricos/conj2017_rel-1.pdf 
 

2 - Oficinas para 
capacitação e 
avaliação 
do Sistema 
Nacional de 
Informações de 
Recursos Hídricos 
(SNIRH) para 
comitê de bacias e 
sociedade civil 
  

Data prevista 
para início: 
01/03/2019 
 
Data prevista 
para 
conclusão: 
 31/07/2020 
 

 
 

ANA* 
MDR * 

O marco está com 100% de execução.  
 
Para execução do marco, em maio de 2019, a ANA 
realizou oficina piloto em Ourinhos/SP direcionada aos 
membros da bacia do Paranapanema, a fim de testar o 
formato e conteúdo do curso.   
 
Em seguida, com vistas a dar cumprimento ao marco, 
foi traçada uma estratégia voltada ao alcance do 
público alvo e à maximização dos recursos financeiros, 
logísticos e humanos. Neste sentindo, a ANA organizou 
a oficina do SNIRH, no dia 22/10/2019, como parte do 
XXI Encontro Nacional de Comitês de Bacias 
Hidrográficas – ENCOB, em Foz do Iguaçu/PR. 
Participaram da Oficina 39 representantes de comitês 
das 5 regiões geográficas brasileiras.  
 
Na oficina, foram apresentadas as principais 
funcionalidades e bases de dados do sistema para 
representantes da sociedade civil e membros de 
comitês de bacia. Foi realizada dinâmica de teste de 
usabilidade e navegação no sistema com os presentes.  
 
Com o objetivo de ampliar ainda mais o alcance da 
capacitação, foram feitas, ainda, nove videoaulas 
sobre o SNIRH para disponibilização pela internet.  
 
Em virtude do afastamento social imposto pelo cenário 
atual frente à Covid-19, o prazo previamente acordado 
para conclusão do vídeo ficou impactado. No entanto, 
em novembro de 2020, o material foi finalizado e 
divulgado em:  
  
https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-
eventos/noticias/ana-lanca-curso-on-line-para-
facilitar-o-acesso-as-informacoes-do-snirh 
 
 

3 - Consulta online 
sobre o Sistema 
Nacional de 
Informações de 
Recursos Hídricos 
(SNIRH) 
  

Data prevista 
para início: 
01/06/2019 
 
Data prevista 
para 
conclusão:  
06/03/2020 

Artigo 19* 
ANA 
Fundação 
Esquel 

O marco está com 100% de execução.  
 
A ANA elaborou modelo de consulta para aplicação 
nas oficinas do SNIRH, organizado em três 
componentes: 1) a estrutura do sistema; 2) as formas 
de acesso ao sistema e; 3) o conteúdo do sistema.   
 

O modelo foi adaptado e reproduzido para a consulta 
online por meio do Google Forms pela 
Fundação Esquel e Artigo 19.  
 
A consulta ficou aberta entre os dias 04/02/2020 e 
06/03/2020.Todos os inscritos no ENCOB 2019 foram 
convidados a participar.  Além disso foi feita ampla 

http://www.snirh.gov.br/portal/snirh/centrais-de-conteudos/conjuntura-dos-recursos-hidricos/conj2017_rel-1.pdf
http://www.snirh.gov.br/portal/snirh/centrais-de-conteudos/conjuntura-dos-recursos-hidricos/conj2017_rel-1.pdf
http://www.snirh.gov.br/portal/snirh/centrais-de-conteudos/conjuntura-dos-recursos-hidricos/conj2017_rel-1.pdf
https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/noticias/ana-lanca-curso-on-line-para-facilitar-o-acesso-as-informacoes-do-snirh
https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/noticias/ana-lanca-curso-on-line-para-facilitar-o-acesso-as-informacoes-do-snirh
https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/noticias/ana-lanca-curso-on-line-para-facilitar-o-acesso-as-informacoes-do-snirh


  
 

divulgação a outros públicos, na internet e em mídias 
sociais, por parte da ANA, CGU e das entidades da 
sociedade civil. Participaram 131 pessoas na consulta.  

 

4 - Mapeamento e 
registro, em 
documento 
público, das 
informações que 
faltam no SNIRH 
  

Data prevista 
para início: 
01/11/2019 

 
Data prevista 
para 
conclusão:  
31/05/2020 

Artigo 19* 
Observatório 
das Águas  
Fundação 
Esquel 

O marco está com 100% de execução.  
 
O documento com o mapeamento e registro foi 
diagramado e apresentado para publicação pelo 
Artigo 19 e Fundação Esquel em 21/07/2020.  
 
O documento foi disponibilizado na página do 
Govenro Aberto em:  
https://www.gov.br/cgu/pt-br/governo-aberto/a-
ogp/planos-de-acao/4o-plano-de-acao-
brasileiro/compromisso-10-docs/resultados-consulta-
online-snirh.pdf 
 

 

5 - Avaliação e 
priorização das 
sugestões de 
mudanças 
no SNIRH e 
informação 
faltantes no 
Sistema, 
constando o 
planejamento das 
alterações que 
serão feitas com 
governo e 
sociedade civil 
 
  

 
Data prevista 
para início: 
01/02/2020 
 
Data prevista 
para 
conclusão:  
30/06/2020 

 
 
 

ANA* 

O marco está com 100% de execução.  
 
Para o cumprimento do marco foi elaborado um 
documento contendo a avaliação e priorização das 
sugestões de mudanças, bem como o planejamento 
das alterações, para todos os comentários 
apresentados por todos os participantes da consulta 
online. A ANA elaborou uma devolutiva em formato de 
planilha Excel, o qual foi enviada a todas as instituições 
envolvidas. A planilha contém todas as respostas e 
comentários à consulta pública, extraída do Google 
Forms, sendo que todos os comentários efetuados 
pelos participantes foram considerados na devolutiva, 
que envolve a "Avaliação das sugestões de mudanças 
no SNIRH e informação faltantes no Sistema" 
mencionadas, o "Planejamento das alterações que 
serão feitas com governo e sociedade civil" e a 
"Priorização das sugestões de mudanças no SNIRH e 
informação faltantes no Sistema". Para esta última foi 
proposto um cronograma de curto, médio e longo 
prazo, a depender da complexidade da questão e de 
sua exequibilidade.  
 
A equipe de monitoramento do Compromisso solicitou 
que a ANA disponibilizasse o documento para 
divulgação no site e devida prestação de contas.  
 

Observação:  

• ANA encaminhou o documento, após a reunião, e 
este foi disponibilizado em:  
 
https://www.gov.br/cgu/pt-br/governo-aberto/a-
ogp/planos-de-acao/4o-plano-de-acao-
brasileiro/compromisso-10-docs/governo-aberto-
e-recursos-hidricos-monitoramento-e-execucao 
 



  
 

6 - Implementação 
de ações de 
melhoria 
do SNIRH viáveis 
até o final da 
vigência do 4º 
Plano de Ação 
 
  

Data prevista 
para início: 
01/04/2020 

 
Data 
prevista para 
conclusão:  
31/12/2020 
 

 
ANA* 

O marco está com 90% de execução.  
 
A implementação das ações de melhoria do SNIRH 
teve início com o desenvolvimento de uma página de 
acesso ao conteúdo do SNIRH e da publicação de 
novos mapas e integração de bases de dados. 
Algumas melhorias já implementadas foram 
apresentadas no webinar online realizado no dia 12 
de maio de 2020.  
 
Outra ação implementada foi o desenvolvimento da 
nova versão do portal de metadados do SNIRH em 
21/10/2020 lançado durante o II Simpósio Brasileiro 
de Infraestruturas de Dados Espaciais.  A página 
eletrônica, disponível em 
https://metadados.snirh.gov.br, ficou mais intuitiva e 
moderna, facilitando a comunicação da ANA com o 
público-alvo das informações produzidas pela agência 
reguladora.  
 
Em novembro, o novo Portal de Metadados da ANA 
foi apresentado em aula aberta on-line transmitida 
pela UnB TV, canal da Universidade de Brasília (UnB), 
quando foi lançado um desafio temático com prêmio 
entre os estudantes. É possível acompanhar o 
resultado do desafio em: 
https://www.youtube.com/watch?v=KSWQ77fNW9A 
 
Outra iniciativa que está em andamento, mas sua 
execução irá extrapolar a vigência do plano, é a 
implantação de uma Infraestrutura de Dados Espaciais 
(IDE) para o SINGREH. O intuito é aumentar a 
integração dos demais entes do SINGREH ao SNIRH, e 
ofertar uma solução tecnológica para disponibilização 
de seus dados e plataformas.  
 

7 - Relatório sobre 
a apropriação das 
informações 
do SNIRH pelos 
comitês de bacias 
das áreas críticas 
selecionadas  

Data prevista 
para início: 
01/06/2019 
 
Data prevista 
para 
conclusão: 
30/11/2020 
 

Observatório 
das Águas * 
USP 
WRI 

O marco está com 10% de execução.  
 
A execução do marco foi iniciada com discussão entre 
os participantes para definição da estratégia de 
elaboração do “Relatório sobre a apropriação das 
informações do SNIRH pelos comitês de bacias das 
áreas críticas selecionadas”.  
 
O grupo entendeu que para elaboração do documento 
seria necessário que os membros dos comitês realizem 
o curso de capacitação (marco 8) para posterior 
avaliação sobre apropriação das informações do 
SNIRH.  Nesse sentido, ficou definido que este marco 
será o último a ser realizado.  
 
Adicionalmente, foi informado que a WRI fez uma 
proposta de formulário de avaliação para ser aplicado 
aos membros de comitês que concluíram o curso. A 
ideia é que o resultado da avaliação seja utilizado para 
elaboração do Relatório. Ficou acordado que a 

https://www.snirh.gov.br/
https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/noticias/ana-lanca-novo-portal-de-informacoes-sobre-aguas-do-brasil-durante-webinar-nesta-terca-12
https://metadados.snirh.gov.br/
https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/noticias/ana-lanca-novo-portal-de-metadados-para-facilitar-o-acesso-as-informacoes-que-produz
https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/noticias/ana-lanca-novo-portal-de-metadados-para-facilitar-o-acesso-as-informacoes-que-produz
https://www.youtube.com/watch?v=KSWQ77fNW9A


  
 

proposta será apresentada aos demais responsáveis 
pelo marco para contribuições.  
 
O grupo definiu que o questionário será encaminhado 
a todos os membros de comitês que concluírem o 
curso até final de fevereiro. A intenção é tentar 
abranger o maior número de membros de comitê 
possíveis, principalmente, o de bacias críticas. 
 
Diante disso, o grupo acordou novo prazo para 
conclusão do marco: 31/03/2021.  
 
Encaminhamentos: 

• O Observatório de Águas irá encaminhar 
proposta da WRI para todos os envolvidos no 
marco para o recebimento de contribuições.  

• A ANA irá disponibilizar a lista com os dados 
dos participantes na capacitação. 

• A USP realizará o cruzamento de dados para 
identificação dos membros de comitê, uma vez 
que essa informação não consta do cadastro 
de inscrição da capacitação. 

 

8 - Capacitação 
para formação de 
redes de 
representantes 
dos diferentes 
seguimentos 
participantes das 
instâncias 
colegiadas 
do Sistema 
Nacional de 
Gerenciamento de 
Recursos 
Hídricos (SINGREH)  

Data prevista 
para início: 
01/08/2019 
 
Data prevista 
para 
conclusão:  
30/10/2020 
 

 
MDR* 
Observatório 
das Águas 
USP 

O marco está com 80% de execução.  
 
O Ministério do Desenvolvimento Regional relembrou 
que a mudança na estrutura administrativa do órgão, 
em 2019, impactou o início das atividades do marco.  
Adicionalmente, devido ao novo contexto trazido pela 
pandemia, o formato de capacitação que estava sendo 
planejado precisou ser descartado e nova estratégia 
para execução do marco foi traçada.  
 
Algumas alternativas foram consideradas e, ao final, 
decidiu-se aproveitar a estrutura tecnológica do 
SINGREH, da ANA, para realização da capacitação à 
distância. 
 
Visando atingir os diferentes segmentos participantes 
dos comitês de bacias hidrográficas, de forma a 
atender ao público mais amplo possível, optou-se por 
realizar a capacitação desse segmento por meio da 
disponibilização do curso online “Explorando o Portal 
do SNIRH”, produzido pela ANA, que está disponível.  
 
Em novembro e dezembro foi realizado um amplo 
trabalho de divulgação da capacitação para o público 
alvo (membros de comitê de bacia). Até o momento, 
183 pessoas estão inscritas no curso. Vale mencionar 
que ainda será feito a avaliação do perfil dessas 
pessoas para garantir que o público algo tenha sido 
atingido.  
 
Encaminhamentos:  
 

https://capacitacao.ead.unesp.br/index.php/inscricoes-abertas?view=courseenrollment&coid=43378
https://capacitacao.ead.unesp.br/index.php/inscricoes-abertas?view=courseenrollment&coid=43378


  
 

• Grupo irá avaliar o perfil dos participantes do 
curso para verificar se há necessidade de 
aumentar a divulgação entre os membros de 
comitê de bacias críticas.  

• Caso necessário, serão definidas novas 
estratégias para divulgação do curso 

* Órgão/entidade responsável por coordenar a execução do marco 


