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VISÃO GERAL DO COMPROMISSO 

O andamento das atividades está ocorrendo conforme o previsto, com alguns atrasos na execução dos marcos, porém com avanços no cumprimento dos marcos 2, 4 e 5, incluindo 
a estratégia de capacitação online, em fase de desenvolvimento, para cumprimento do marco 2, apoio ao cumprimento do marco 8 e consequente execução do marco 7, que 
depende da execução destes, e cumprimento final do compromisso. 

VISÃO GERAL DO MARCO / PRAZOS 

MARCOS 
% 
CONCLUSÃO 

DATA PARA 
CONCLUSÃO 
ORIGINAL 

NOVA DATA 
DE 
CONCLUSÃO 
 
(alterada 
devido à 
pandemia)   

Prazo limite: 
31/12/2020   RESPONSÁVEL 

OBSERVAÇÕES E EVIDÊNCIAS SOBRE O 
ANDAMENTO DO MARCO 

JUSTIFICATIVA QUE DEMONSTRE A NECESSIDADE 
DE EXTENSÃO DO PRAZO DE CONCLUSÃO FRENTE 
À PANDEMIA 

1 – 
Mapeamento e 
seleção de 
áreas críticas 

100% 31/10/2019  WRI* 

ANA 

MDR* 

Já existe mapeamento de áreas críticas 
elaborado pela ANA. A versão mais atual das 
bacias críticas está disponível em 
http://www.snirh.gov.br/snirh/snirh-
1/acesso-tematico/balanco-hidrico e no 
Relatório de Conjuntura 2017 em 
http://www.snirh.gov.br/portal/snirh/centrai
s-de-conteudos/conjuntura-dos-recursos-
hidricos/conj2017_rel-1.pdf  

Tal classificação e orientações pertinentes foi 
enviada aos integrantes do Compromisso por 
correio eletrônico, na data do dia 
22/02/2019. Aguardando a avaliação dos 
integrantes. O prazo para envio de sugestões 
foi 15/07. A ANA não recebeu contribuições 
adicionais e considera-se o marco como 
CONCLUÍDO. 

Não há necessidade de extensão de prazo. 
Marco concluído. 

2 – Oficinas 
para 

100% 29/02/2020 31/07/2020 ANA* 

MDR * 

Ao longo de 2017 e 2018 já foram realizadas 
oficinas de capacitação pela ANA a técnicos 

Não há necessidade de extensão de prazo. 
Marco concluído. 

http://www.snirh.gov.br/snirh/snirh-1/acesso-tematico/balanco-hidrico
http://www.snirh.gov.br/snirh/snirh-1/acesso-tematico/balanco-hidrico
http://www.snirh.gov.br/portal/snirh/centrais-de-conteudos/conjuntura-dos-recursos-hidricos/conj2017_rel-1.pdf
http://www.snirh.gov.br/portal/snirh/centrais-de-conteudos/conjuntura-dos-recursos-hidricos/conj2017_rel-1.pdf
http://www.snirh.gov.br/portal/snirh/centrais-de-conteudos/conjuntura-dos-recursos-hidricos/conj2017_rel-1.pdf
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capacitação e 
avaliação do 
Sistema 
Nacional de 
Informações 
de Recursos 
Hídricos 
(SNIRH) para 
comitê de 
bacias e 
sociedade civil 

das 27 Unidades da Federação e em eventos 
específicos. A ideia é aproveitar o formato e 
conteúdo para a ANA oferecer 5 oficinas com 
foco na usabilidade e acesso à informação do 
SNIRH para comitês de bacias e sociedade 
civil com atuação nas áreas críticas (marco 1) 
por Região Geográfica. A organização estaria 
a cargo do MMA. A reestruturação trazida 
pela Medida Provisória 870/2019, levou a 
agenda de recursos hídricos para o Ministério 
do Desenvolvimento Regional, ao qual 
passaram a serem vinculados a ANA, a antiga 
SRHQ (atual Secretaria de Segurança Hídrica), 
e o novo Conselho Nacional de Recursos 
Hídricos (CNRH), criado pelo Decreto nº 
10.000, de 03 de setembro de 2019. No 
entanto, foi informado pelo MDR que não há 
previsão de apoio para a realização das 
oficinas, no sentido de custeio dos 
participantes da sociedade civil. 

A ANA realizou em maio oficina piloto em 
Ourinhos/SP direcionada aos membros do 
comitê de bacia do Paranapanema e 
convidados.  

A ANA organizou Oficina do SNIRH no dia 
22/10/2019 como parte do XXI Encontro 
Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas 
– ENCOB em Foz do Iguaçu/PR. Participaram 
da Oficina 37 representantes de comitês das 
5 regiões geográficas brasileiras. Na oficina 
foram apresentadas as principais 
funcionalidades e bases de dados do sistema 
para representantes da sociedade civil e 
membros de comitês de bacia. Também foi 
efetuado exercício com divisão de questões 
desafiadoras em grupos para serem 
respondidas a partir do conteúdo do sistema. 
Ao final da Oficina foram coletadas sugestões 
dos participantes, a partir de questionário 
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específico aplicado. A ANA sistematizou e 
organizou as sugestões para apresentação ao 
grupo, bem como enviou o questionário aos 
participantes que não puderam responder na 
ocasião, em 06/11/2019, e a todos os demais 
inscritos na oficina do ENCOB 2019, sendo 
respondido por apenas alguns destes.  

Atualmente encontra-se concluída a 
formatação de nove videoaulas sobre o 
SNIRH para a internet pela ANA com o apoio 
da Coordenação de Capacitação do SINGREH. 
A gravação estava prevista inicialmente para 
ser realizada em 04/2020, em estúdio de 
contratada da ANA em São Paulo/SP.  

Em virtude do afastamento social imposto 
pelo cenário atual frente à Covid-19, as 
gravações foram suspensas e foi necessário 
readaptar a produção o que impactou o prazo 
para sua conclusão.  

As gravações foram retomadas em julho de 
2020 com o Núcleo de Educação a Distância 
(NEaD) da Universidade Estadual Paulista 
Júlio de Mesquita Filho (UNESP) em São 
Paulo/SP, contratado da Coordenação de 
Capacitação do SINGREH da ANA. Foi 
realizada uma reunião de partida em 
06/07/2020 e uma capacitação com a equipe 
envolvida nas gravações em 13/07/2020. Os 
roteiros foram revisados pela pedagoga da 
UNESP e a gravação virtual das 9 videoaulas 
ocorreram a partir de 20/07/2020, sendo que 
foram concluídas em 09/09/2020. Um curso 
com as videoaulas foi implementado em 
parceria com a Superintendência de Apoio ao 
SINGREH da ANA, e apoio do Instituto de 
Educação e Pesquisa em Práticas Pedagógicas 
(IE3P) da UNESP, com objetivo de capacitação 
de entes do SINGREH. O curso foi divulgado 
em https://www.gov.br/ana/pt-

https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/noticias/ana-lanca-curso-on-line-para-facilitar-o-acesso-as-informacoes-do-snirh
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br/assuntos/noticias-e-eventos/noticias/ana-
lanca-curso-on-line-para-facilitar-o-acesso-as-
informacoes-do-snirh e as inscrições para o 
curso online estão abertas em 
https://capacitacao.ead.unesp.br/index.php/i
nscricoes-
abertas?view=courseenrollment&coid=43378   

3 – Consulta 
online sobre o 
Sistema 
Nacional de 
Informações 
de Recursos 
Hídricos 
(SNIRH) 

100% 31/12/2019  Artigo 19* 

ANA 

Fundação 
Esquel 

A ANA elaborou modelo de consulta para 
aplicação nas oficinas do SNIRH, organizado 
em três componentes: 1) a estrutura do 
sistema; 2) as formas de acesso ao sistema e; 
3) o conteúdo do sistema.  

O modelo foi adaptado e reproduzido para a 
consulta online por meio do Google Forms 
pela Fundação Esquel e Artigo 19 em 
29/01/2020, e foi encaminhada inicialmente 
a todos os inscritos no ENCOB 2019 por 
correio eletrônico em 04/02/2020, após 
recebimento dos endereços de correio 
eletrônico pela organização do evento após 
demanda da ANA via Ofício em 13/01/2020. 
Posteriormente foi divulgada a outros 
públicos, na internet e em mídias sociais. 

A consulta online, encaminhada pela Equipe 
de Governo Aberto da CGU, após acordado 
entre as instituições participantes do 
compromisso, teve início em 04/02/2020 e 
durou até 06/03/2020. 

Após ampla divulgação, por parte da ANA, 
CGU e das entidades da sociedade civil, 
houve a participação de 131 pessoas na 
consulta, sendo considerado o marco 
CONCLUÍDO.  

Não há necessidade de extensão de prazo. 
Marco concluído. 

4 – 
Mapeamento e 
registro, em 
documento 
público, das 

100% 31/01/2020 31/05/2020 Artigo 19* 

Observatório 
das Águas  

Fundação 
Esquel 

Os resultados do questionário de avaliação 
do SNIRH, com foco na componente: 3) o 
conteúdo do sistema, possuem um registro 
previamente mapeado de informações que 
faltam no SNIRH, que foi complementado 

Não há necessidade de extensão de prazo. 
Marco concluído. 

 

https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/noticias/ana-lanca-curso-on-line-para-facilitar-o-acesso-as-informacoes-do-snirh
https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/noticias/ana-lanca-curso-on-line-para-facilitar-o-acesso-as-informacoes-do-snirh
https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/noticias/ana-lanca-curso-on-line-para-facilitar-o-acesso-as-informacoes-do-snirh
https://capacitacao.ead.unesp.br/index.php/inscricoes-abertas?view=courseenrollment&coid=43378
https://capacitacao.ead.unesp.br/index.php/inscricoes-abertas?view=courseenrollment&coid=43378
https://capacitacao.ead.unesp.br/index.php/inscricoes-abertas?view=courseenrollment&coid=43378
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informações 
que faltam no 
SNIRH 

com o registro das informações faltantes a 
partir da análise das respostas e consolidação 
das respostas à consulta pública, preparado 
pelas entidades da sociedade civil, e cujo 
relatório foi concluído e encaminhado em 
20/03/2020. 

O mapeamento e registro foram realizados 
em documento, que já foi publicado. O 
relatório foi diagramado e apresentado para 
publicação pelo Artigo 19 e Fundação Esquel 
em 21/07/2020, conforme informado pelos 
responsáveis. 

5 – Avaliação e 
priorização das 
sugestões de 
mudanças no 
SNIRH e 
informação 
faltantes no 
Sistema, 
constando o 
planejamento 
das alterações 
que serão 
feitas com 
governo e 
sociedade civil 

100% 31/03/2020 30/06/2020 ANA* A análise das oficinas realizadas e respostas 
ao questionário aplicado (Marco 2), 
empregou no início da atividade de avaliação 
das sugestões de mudanças no SNIRH, sendo 
que a principal necessidade de mudança 
identificada até o momento, foi a forma de 
acesso às diferentes estruturas do Sistema, 
como relatórios analíticos, mapas interativos, 
metadados, painéis de indicadores, 
subsistemas, aplicativos, dados abertos e 
geoserviços.  

Para tanto foi iniciado um planejamento de 
alterações a serem feitas por parte da ANA, 
tendo em vista a melhoria do acesso às 
diferentes funcionalidades do SNIRH. Outras 
alterações foram avaliadas, a partir da 
consolidação da consulta online e oficinas. 
Para o cumprimento do marco foi elaborado 
um documento contendo a avaliação e 
priorização das sugestões de mudanças, bem 
como o planejamento das alterações, para 
todos os comentários apresentados por 
todos os participantes da consulta online.  

A ANA elaborou uma devolutiva em formato 
de planilha Excel, o qual foi enviada a todas 
as instituições envolvidas. A planilha contém 

Apesar de não terem sido recebidas 
sugestões ao documento enviado às 
instituições envolvidas, considera-se o marco 
como concluído, sob responsabilidade da 
ANA e, tendo em vista a data proposta para 
conclusão em 31/10/2020. 
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todas as respostas e comentários à consulta 
pública, extraída do Google Forms, sendo que 
todos os comentários efetuados pelos 
participantes foram considerados na 
devolutiva, que envolve a "Avaliação das 
sugestões de mudanças no SNIRH e 
informação faltantes no Sistema" 
mencionadas, o "Planejamento das 
alterações que serão feitas com governo e 
sociedade civil" e a "Priorização das 
sugestões de mudanças no SNIRH e 
informação faltantes no Sistema". 

Para esta última foi proposto um cronograma 
de curto, médio e longo prazo, a depender da 
complexidade da questão e de sua 
exequibilidade. Para esses horizontes 
planejamos 1, 3 e 5 anos, pois algumas ações 
e alterações demandarão tempo maior do 
que a vigência do Atual 4º Plano de Ação para 
que possam ser alcançadas. 

Não foram recebidas contribuições a esse 
documento, enviado por e-mail em 
31/07/2020. Considera-se então o marco 
concluído, sob responsabilidade da ANA.  

6 – 
Implementaçã
o de ações de 
melhoria do 
SNIRH viáveis 
até o final da 
vigência do 4º 
Plano de Ação 

100% 31/07/2020 31/12/2020 ANA* A implementação das ações de melhoria do 
SNIRH viáveis até 07/2020 teve início com o 
desenvolvimento de uma nova página de 
acesso, que busca facilitar a interação e o 
conhecimento dos diferentes componentes 
do portal, por meio de um menu de 
apresentação da ação que se deseja efetuar, 
seja ela leitura, navegação, download, etc. a 
partir da consulta ao conteúdo do SNIRH. O 
lançamento ocorreu em 12/05/2020 
juntamente com um Webinar online com a 
participação do Observatório das Águas 
(sociedade civil), do Instituto Mineiro de 
Gestão das Águas (IGAM), órgão gestor de 

As ações viáveis de melhoria até o final da 
vigência do 4º Plano de Ação já foram 
implementadas. As demais atividades serão 
planejadas de acordo com o cronograma de 
ações de curto, médio e longo prazo 
estabelecido no Marco 5. 
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recursos hídricos do Estado de Minas Gerais, 
e da CGU.  

Nesse sentido, em 15/04/2020 também 
ocorreu a publicação do mapa de Outorgas 
de Mato Grosso do Sul, o primeiro que 
contempla a disponibilização conjunta de 
dados de outorgas estaduais e federais no 
mesmo mapa, a partir de diferentes geo web 
services, avançando na integração de 
diferentes bases de dados.  

Ao longo do segundo semestre será 
implementadas outras ações de melhoria 
viáveis no portal do SNIRH no curto prazo, 
como resultado do marco 5. 

Em 17/07/2020 foi enviado pela 
Superintendência de Apoio ao SINGREH da 
ANA o Informe 2020 aos órgãos gestores de 
recursos hídricos nas Unidades da Federação 
contendo o registro da solicitação de 
informações a respeito dos sistemas 
estaduais e distrital de recursos hídricos, que 
foi enviada por ofício juntamente com a 
coleta de dados das UFs para o Progestão por 
meio da Meta 1.3 – Contribuição para a 
Difusão do Conhecimento, em novembro de 
2020. 

A nova versão do portal de metadados do 
SNIRH, disponível em 
https://metadados.snirh.gov.br/, uma 
demanda da ANA e apresentada pelos 
participantes da consulta online, já foi 
instalada e o lançamento junto ao público 
técnico especializado ocorreu em 
21/10/2020, por meio de apresentação oral 
em sessão técnica online e trabalho técnico 
disponível nos anais do II Simpósio Brasileiro 
de Infraestruturas de Dados Espaciais, 
informações disponíveis em 

https://metadados.snirh.gov.br/
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https://inde.gov.br/simposio-12-anos/sbide-
home.html.  

O lançamento junto ao público estudantil e 
demais interessados ocorreu por meio da 
Aula Aberta: O Novo Portal de Metadados da 
ANA, transmitida ao vivo em parceria com a 
UnB TV em 16/11/2020, e a aula está 
disponível no Youtube em 
https://www.youtube.com/watch?v=4o9gbSu
7NmI.  

Outra iniciativa que está sendo formatada, 
para aumentar a integração dos demais entes 
do SINGREH ao SNIRH, e ofertar uma solução 
tecnológica para disponibilização de seus 
dados e plataformas, é a implantação de uma 
Infraestrutura de Dados Espaciais (IDE) para o 
SINGREH. A solução adotada, o GeoNode, já 
foi instalada na infraestrutura de TI da ANA e 
deverá ser adotada como piloto para os 
Estados que aderirem ao tema de Sistema de 
Informações no âmbito do Projeto 
Ferramentas Estaduais de Gestão de Recursos 
Hídricos, e no decorrer da implementação do 
3º ciclo previsto para o Programa de 
Consolidação do Pacto Nacional para a 
Gestão das Águas (Progestão). 

7 – Relatório 
sobre a 
apropriação 
das 
informações 
do SNIRH pelos 
comitês de 
bacias das 
áreas críticas 
selecionadas 

70% 31/06/2020 31/05/2021 Observatório 
das Águas * 

USP 

WRI 

A execução do marco foi iniciada com 
discussão entre os participantes da forma de 
elaboração deste relatório. Avalia-se que este 
marco será o último a ser concluído, após a 
execução do marco 8, pois há necessidade 
que membros dos comitês realizem o curso 
de capacitação. Foi realizada reunião entre os 
envolvidos (OGA, USP e WRI) com 
participação da ANA em 20/11/2020 para 
definição da estratégia de viabilização da 
execução do marco, sob coordenação do 
Observatório de Governança das Águas. Será 
considerado o relatório da consulta online 

Este marco está sendo executado, e a data de 
conclusão prevista corresponde a 
31/05/2021. Posteriormente planeja-se 
editorar o relatório pela ANA em junho de 
2021. 

https://inde.gov.br/simposio-12-anos/sbide-home.html
https://inde.gov.br/simposio-12-anos/sbide-home.html
https://www.youtube.com/watch?v=4o9gbSu7NmI
https://www.youtube.com/watch?v=4o9gbSu7NmI
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(Marco 4), o convite à capacitação sobre o 
SNIRH (marco 8) e um contato direto 
específico com CBHs selecionados em áreas 
críticas, para objeto de participação no 
relatório de apropriação das informações, a 
ser realizada após a capacitação pelos 
membros.  

Em 25 e 31 de março de 2021 foram 
realizadas 2 (duas) reuniões para discussão 
da execução do marco, envolvendo o OGA, 
USP e WRI, com a participação da ANA. 
Foram coletadas informações sobre todos os 
300 (trezentos) alunos do curso de 
capacitação online do SNIRH, incluído 
aprovados, desistentes e reprovados, e 
realizado entre 15/10/2020 até 31/03/2021, 
e a todos estes foi enviado questionário 
online discutido entre os participantes do 
marco 7 e elaborado no Google Forms, para 
“Avaliação da Capacitação e Apropriação das 
Informações do SNIRH”. O período de 
respostas foi de 07/04/2021 a 19/04/2021 e, 
no total foram recebidas 60 (sessenta) 
respostas, que estão sendo utilizadas para 
elaboração do relatório do marco 7 pelo 
OGA, USP e WRI.  

8 – 
Capacitação 
para formação 
de redes de 
representantes 
dos diferentes 
segmentos 
participantes 
das instâncias 
colegiadas do 
Sistema 
Nacional de 
Gerenciament

100% 31/05/2020 30/04/2021 MDR* 

Observatório 
das Águas 

USP 

A execução do marco foi iniciada, porém o 
curso online para capacitação já está 
disponível, sendo necessária a mobilização 
dos atores do SINGREH para participação. 
Para realização do marco havia se pensado, 
inicialmente, aproveitar a edição de 2020 do 
Encontro Nacional de Comitês de Bacias 
Hidrográficas (ENCOB) e/ou durante evento 
de desenvolvimento do novo Plano Nacional 
de Recursos Hídricos (PNRH) em 2020. 
Considerando que os dois eventos foram 
adiados para 2021, devido à pandemia de 
Covid-19, essa possibilidade foi descartada. 

Este marco necessitava da disponibilização 
das videoaulas do portal do SNIRH em 
plataforma online para ser executado, o que 
ocorreu em outubro de 2020 (atividade 
inclusa no marco 2). 

Esta poderia ser efetuada no âmbito do XXII 
Encontro Nacional de Comitês de Bacias 
Hidrográficas – ENCOB, inicialmente previsto 
para ocorrer em outubro de 2020, porém, 
adiado para o primeiro semestre de 2021 em 
comunicado de 08/04/2020 devido aos 
impactos da pandemia do novo coronavírus. 
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o de Recursos 
Hídricos 
(SINGREH) 

Algumas alternativas foram consideradas. O 
MDR levantou a possibilidade de incluir a 
capacitação online no processo participativo, 
que será iniciado em 2020, para o 
desenvolvimento do novo Plano Nacional de 
Recursos Hídricos.  

A ANA sugeriu aproveitar a estrutura 
tecnológica de capacitação do SINGREH, 
coordenada pela instituição, para a produção 
de material para realização da capacitação à 
distância. A gravação de videoaulas realizada 
pela equipe da ANA para disponibilização na 
plataforma Youtube representou uma 
estratégia para a capacitação dos diferentes 
segmentos participantes dos comitês de 
bacias hidrográficas, visando atender ao 
público mais amplo possível. O curso de 
capacitação online “Explorando o Portal do 
SNIRH”, produzido pela ANA, divulgado em 
https://www.gov.br/ana/pt-
br/assuntos/noticias-e-eventos/noticias/ana-
lanca-curso-on-line-para-facilitar-o-acesso-as-
informacoes-do-snirh e disponível na 
plataforma de capacitação do SINGREH em 
https://capacitacao.ead.unesp.br/index.php/i
nscricoes-
abertas?view=courseenrollment&coid=43378 
deverá ser adotado para permitir a execução 
do Marco 8. 

Em reunião de monitoramento da execução 
do Compromisso 10, com participação de 
todas as instituições envolvidas na execução 
dos marcos 7 e 8, além da coordenação do 
compromisso (ANA), foi proposto que o MDR, 
responsável pela execução do marco 8, fará 
banner, o que já foi solicitado internamente à 
comunicação do MDR (caso não seja possível 
será feito pela ASCOM da ANA) para 
divulgação e convite pelo MDR para o curso 

Nesse sentido, solicitou-se a extensão de 
prazo deste marco para 31/10/2020, de 
modo a possibilitar a realização da 
capacitação. Como a capacitação somente foi 
disponibilizada em 06/11/2020, solicitou-se 
extensão do prazo para realização do curso 
online pelos membros de CBHs até 
31/12/2020. 

A capacitação online permanecerá aberta 
para inscrições continuamente, e o prazo 
considerado para conclusão do marco 
correspondeu a 30/04/2021, cujos dados 
estão sendo utilizados para o cumprimento 
do marco 7. 

https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/noticias/ana-lanca-curso-on-line-para-facilitar-o-acesso-as-informacoes-do-snirh
https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/noticias/ana-lanca-curso-on-line-para-facilitar-o-acesso-as-informacoes-do-snirh
https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/noticias/ana-lanca-curso-on-line-para-facilitar-o-acesso-as-informacoes-do-snirh
https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/noticias/ana-lanca-curso-on-line-para-facilitar-o-acesso-as-informacoes-do-snirh
https://capacitacao.ead.unesp.br/index.php/inscricoes-abertas?view=courseenrollment&coid=43378
https://capacitacao.ead.unesp.br/index.php/inscricoes-abertas?view=courseenrollment&coid=43378
https://capacitacao.ead.unesp.br/index.php/inscricoes-abertas?view=courseenrollment&coid=43378
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de capacitação online do SNIRH: 
https://capacitacao.ead.unesp.br/index.php/i
nscricoes-
abertas?view=courseenrollment&coid=4337,  
a partir do mailing list do ENCOB 2019, 
disponível na ANA e enviado às instituições 
envolvidas. ANA solicitará à área de 
capacitação os contatos dos alunos já 
inscritos e/ou que já realizaram o curso e, 
também será elaborada minuta de texto para 
divulgação do curso em conjunto pela ANA, 
MDR, USP, OGA e Governo Aberto (CGU), 
com o envio de e-mails pelo MDR, 
envolvendo ainda interfaces com o processo 
de elaboração do novo PNRH 2022-2040 que 
ocorrerá em 2021. 

Conforme relatório encaminhado pela 
Coordenação de Capacitação do SINGREH da 
ANA, de 15/10/2020 até 30/04/2021 houve 
um total de 355 participantes na capacitação 
online. A situação em 30/04/2021 era a 
seguinte: 100 estudantes matriculados, 114 
já aprovados, 21 reprovados e 53 desistentes. 
O número de inscritos que nunca acessou a 
plataforma correspondia a 67. A capacitação 
online permanecerá aberta para inscrições 
continuamente.  

 * Órgão/entidade responsável por coordenar a execução do marco  

RISCOS E PROBLEMAS / SOLUÇÕES A SEREM TOMADAS 

PROBLEMA CAUSA SOLUÇÃO 

Realização de Oficinas Presenciais Ausência de recursos para custeio da participação de 
representantes dos comitês de bacias 

Produção de material didático sobre o SNIRH para 
divulgação online e alcance de um público mais amplo 

   

   

https://capacitacao.ead.unesp.br/index.php/inscricoes-abertas?view=courseenrollment&coid=4337
https://capacitacao.ead.unesp.br/index.php/inscricoes-abertas?view=courseenrollment&coid=4337
https://capacitacao.ead.unesp.br/index.php/inscricoes-abertas?view=courseenrollment&coid=4337
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CONCLUSÃO (RECOMENDAÇÕES/OBSERVAÇÕES/NECESSIDADE DE REPLANEJAMENTO) 

Em função da pandemia e seus impactos nas atividades solicitou-se o replanejamento dos marcos 6, 7 e 8 para período posterior a 31/07/2020, data inicialmente prevista para a 
conclusão do compromisso. Sendo assim, solicitou-se extensão do prazo de execução do compromisso 10 para 31/12/2020. Em 20 de novembro de 2020, tendo em vista o 
acompanhamento da execução do compromisso e novos encaminhamentos acordados entre os representantes das instituições envolvidas, solicita-se nova extensão de prazo 
dos marcos 8, para 31/12/2020 e 7, para 31/01/2021. No momento o marco 7 é o único ainda não totalmente concluído, estando o relatório de apropriação das informações do 
SNIRH em fase de elaboração. Preferiu-se aguardar o primeiro trimestre de 2021 para permitir a realização do curso de capacitação online por um número maior de 
participantes. Sendo assim, a conclusão do relatório está prevista para ocorrer até 31/05/2021, com posterior editoração em junho de 2021 para publicação.  


