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Resumo do compromisso
	

	DATA DO RELATÓRIO
	COMPROMISSO
	PREPARADO POR

	10 de outubro de 2022
	Compromisso 1 – Melhorar a qualidade e disponibilização das bases de dados ambientais, buscando maior padronização, unificação e integração de informações de diferentes entes e órgãos  
	Emerson Luiz Servello
Victor Castro Fernandes de Sousa


Órgão Responsável e entidades Participantes

	Órgão coordenador
	Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA)  

	




Atores Envolvidos
	Governo
	· Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA)   
· Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)  
· Observatório do Meio Ambiente do Conselho Nacional de Justiça  

	
	Sociedade Civil
	· Brasil.IO  
· Imaflora  
· InfoAmazonia  
· Observatório do Código Florestal (OCF)  




Visão geral do marco / PRAZOS
	[bookmark: _Hlk94775009][bookmark: _Hlk94775142]MARCOS
	% conclusão
	Data de início
	data de fim
	Responsáveis
	[bookmark: _Hlk94600740]DETALHAMENTO
(detalhar o que foi realizado e, se necessário, apresentar justificativa para atrasos, com descrição dos próximos passos)
	[bookmark: _Hlk94600907][bookmark: _Hlk94601147]Indicadores de conclusão (links de comprovação das entregas)

	Marco 1 - Definição e priorização das bases que serão trabalhadas no compromisso para integração e melhoria da qualidade  
	100%
	Prevista: Dezembro de 2021 

Realizada:
Janeiro de 2022
	Prevista: Dezembro de 2021 

Realizada:
Março de 2022
	OCF* BRASIL.IO, INPE, IBAMA, INFOAMAZONIA, IMAFLORA e Observatório do Meio Ambiente do Conselho Nacional de Justiça
	O OCF, BRASIL.IO e IMAFLORA iniciaram uma priorização de bases de dados a serem trabalhadas no compromisso. Essa listagem inicial foi submetida a consulta à outras organizações da sociedade civil e deve ser apresentada para validação dos demais envolvidos no compromisso na reunião do dia 18 de fevereiro. 
Após a reunião do dia 17 de março, foi encaminhada a versão definitiva do produto apresentado pelas entidades da sociedade civil, por e-mail enviado pelo Ibama aos pontos focais da CGU (e-mail de 17/03, pdf em anexo).
	Vide SEI 12081582 (processo 02001.004001/2022-62), já com o acesso externo aberto à CGU e às entidades da sociedade civil, bem como e-mail encaminhado pelo Ibama à CGU em 17/03.

	Marco 2 - Avaliação sobre a qualidade da estrutura dos dados nas bases abertas definidas no Marco 1  
	100%
	Prevista: Janeiro de 2022 

Realizada:
Fevereiro de 2022
	Prevista: Fevereiro de 2022 

Realizada:
Maio de 2022
	 BRASIL.IO*, OCF, IMAFLORA, ICV e INFOAMAZONIA
	O OCF, BRASIL.IO e IMAFLORA organizaram seis critérios para avaliação das bases de dados. Esses critérios foram apresentados na reunião do dia 18 de fevereiro para validação dos demais envolvidos no compromisso, e as entidades da sociedade civil solicitaram um prazo maior (até 20/04) para apresentação da versão definitiva. 
Foram entregues os produtos pelo Brasil.Io e Imaflora, juntados no respectivo processo do Ibama (SEI 02001.004001/2022-62).
	Documentos do Imaflora e Brasil.IO, juntados no marco. 

	Marco 3 - Avaliação das recomendações
(previsão alterada em razão de adiamento nos prazos do Marco 2).
	100%
	Prevista: Abril de 2022 

Realizada:
Agosto de 2022.
	Prevista: Maio de 2022. 

Realizada:
Realizada em Agosto de 2022
	
IBAMA* e INPE

	Agendamento da reunião junto a sociedade civil para apresentação dos resultados preliminares do Marco 1 e Marco 2. Organização da agenda para o atendimento da demanda e definição de reunião ampliada com a sociedade civil. 
Uma vez que a meta proposta envolve desenvolvimento e sistema, a evolução das demandas tem restrições contratuais das instituições executoras (tal como IBAMA), seja de teto de implementação, seja de tempo de implementação. Nesta linha, o IBAMA iniciou a revisão de suas bases de dados com sobre a gestão florestal. A primeira ação nesta linha foi a migração do data center para a empresa prestadora de serviço (SERPRO) com a finalidade de atualização, correção e preparação para publicação no portal dados abertos. O segundo movimento envolve a abertura de demanda para o desenvolvimento de painéis analíticos públicos para o sítio do Ibama: a. produção madeireira; b. indústria, comércio e transporte de produto florestal;
c. comércio exterior. O conteúdo a ser ofertado aguarda o resultado dos marcos 1 e 2. 
Foram acionadas as áreas técnicas do Ibama quanto à análise e devolutiva sobre cada sistema (ver despachos SEI 12426612; 12474765 e 12451304). O Ibama concluiu a devolutiva com a Nota Técnica 10/2022 e informações complementares e entregou o Marco. 
	Nota Técnica 10/2022 e informações complementares. 

	Marco 4 - Construção, com envolvimento da sociedade, de um plano de medidas dos órgãos federais em relação às recomendações do Marco 2  
(previsão alterada em razão de adiamento nos prazos do Marco 2).
	60%
	Prevista: Junho de 2022 

Realizada:
Nova previsão: Agosto de 2022.
	Prevista: 
Outubro de 2022. 
Realizada: 
Prévia em Julho. 
	IBAMA*, INPE, OCF, IMAFLORA, INFOAMAZONIA e CNJ
	Coordenação do Ibama definida para a servidor Emerson Servello, com apoio de Victor Souza.
Agenda de preparação realizada em julho. Programação do evento definida. Data definida para realização da discussão e passos iniciais do plano programada para 12 e 13 de setembro. Próxima reunião de avaliação definida para a segunda quinzena de agosto.  O evento foi realizado. O plano de ação segue em produção conforme cronograma fechado no grupo. O relatório da atividade foi encaminhado a CGU como demonstrativo da evolução do marco. Entre a realização da oficina, e a entrega deste relatório, já é possível registrar o cumprimento parcial de ações que envolvam a atualização das bibliotecas de dados. 


	Relatório da oficina realizada em 12 e 13 de setembro de 2022



	Marco 5 - Discussão de padrões técnicos para integração federal e nacional de dados: construção de proposta preliminar, com escuta da sociedade civil 
(previsão alterada em razão de adiamento nos prazos do Marco 2). 
	10%
	Prevista: Junho de 2022 

Realizada:
Fevereiro de 2022.
	Prevista: novembro de 2022. 

Realizada:
	IBAMA* e INPE
	Já parcialmente iniciada com a conclusão do Marco 2.
	

	Marco 6 - Avaliação das entregas do Compromisso e visão de futuro  
(previsão alterada em razão de adiamento nos prazos do Marco 2).
	0%
	Prevista: Julho de 2022 

Realizada:
	Prevista: Dezembro de 2022 

Realizada:
	IMAFLORA*, OCF, INFOAMAZONIA, CNJ, IBAMA e INPE
	
	

	* Órgão/entidade responsável por coordenar a execução do marco


[bookmark: _Hlk94601579]observações adicionais (descrever outras informações relevantes sobre a implementação do compromisso, como: os desafios enfrentados, intercorrências, estratégias para solucionar impasses, etc.). 
Registro como desafios a serem implementados: 
a. Período de cumprimento de marcos conflitante com o período de férias dos gestores dos marcos; 
b. Limitações contratuais e operacionais das fábricas de software e contratos administrativos para promover as melhorias necessárias;
c. Tempo de desenvolvimento alinhado a agenda de definições técnicas, estratégicas e consensuais entre os órgãos públicos e as instituições não governamentais; 
d. Alteração de pontos focais na instituição (em fase de designação formal pelo presidente do IBAMA). 

Estratégias para solucionar. 
a. No Ibama: converter a demanda em atos administrativos institucionais (vide processo 02001.004001/2022-62); 
b. Quanto ao item “a” dos desafios listados no tópico anterior, entendemos que o risco passa a ser reduzido após fevereiro de 2022; 
c. Sequenciamento de agendas virtuais ao longo de junho e julho para fazer avançar na demanda apresentada pela sociedade civil para execução das ações subsequentes. 


Entregas parciais da avaliação da sociedade civil para os dados abertos do IBAMA: 

Dicionário de dados: 
https://dadosabertos.ibama.gov.br/dataset/fiscalizacao-auto-de-infracao/resource/b2aba344-95df-43c0-b2ba-f4353cfd9a00
https://dadosabertos.ibama.gov.br/dataset/fiscalizacao-termo-de-embargo/resource/8f88b43e-287a-470b-a730-db440f9e37fa
https://dadosabertos.ibama.gov.br/dataset/fiscalizacao-termo-de-destruicao-ou-inutilizacao-serie-a-e-b/resource/2f335d4d-6707-4862-995d-f2fb6c7dd052

Transparência nas informações espaciais. 
https://pamgia.ibama.gov.br/home/

Transparência em dados de exploração florestal: 
https://www.gov.br/ibama/pt-br/assuntos/biodiversidade/flora-e-madeira/paineis-analiticos-da-gestao-madeireira-1
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