Controladoria-Geral da Uniao
Parceria para Governo Aberto - OGP

RELATORIO DE STATUS DE EXECUCAO (RSE)
TEMA: COMBATE A CORRUPCAO NO SETOR PUBLICO

RESUMO DO COMPROMISSO

DATA DO RELATORIO

COMPROMISSO

PREPARADO POR

3 de junho de 2022

ORGAO RESPONSAVEL E ENTIDADES PARTICIPANTES

Compromisso 2 — Criar laboratdrio, com participacdo de Karin Webster
governo e sociedade, para produzir entendimentos, construir
referéncias e trocar experiéncias sobre leis, praticas, processos,
métodos, dados e outros recursos importantes para as
atividades de combate a corrupcao.

Orgido coordenador

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO (CGU)

Atores Envolvidos

Governo e Controladoria-Geral da Unido (CGU)

e Ministério Publico Federal (MPF)
Sociedade e Universidade Federal de Campina (UFCG) Grande/Laboratdério Analytics
Civil e Fundagdo Getulio Vargas (FGV)

e Transparéncia Brasil
e [nstituto Ethos

VISAO GERAL DO MARCO / PRAZOS

DETALHAMENTO
(detalhar o que foi
realizado e, se

% DATA DE DATA DE < necessario,

MARCOS CONCLUSAO | INiciO FIM RESPONSAVEIS | presentar justificativ INDICADORES DE
a para atrasos, com CONCLUSAO (links
descrigdo dos de comprovagdo das
préximos passos) entregas)

Marco 1 - Prevista: Prevista: Et’;ps:/ ;v\iww.gov.

Mapeamento Dezembro | Dezembro Houve atraso f/ceu/pt

CGU, FGV, L br/governo-
de temas- de 2021 de 2021 para iniciar as
Ethos, UFCG, - aberto/a-
chave para a . reunides do
~ 100% . . Transparéncia ) ogp/planos-de-
producdo dos Realizada Realizada: . grupo, devido a
> ) . Brasil, MPF o acao/50-plano-
materiais de Fevereiro/ | Fevereiro/ férias e festas de d
referéncia 2022 2022 final de ano. eracao

brasileiro/compr



Mas o Marco 1 foi
100% realizado,
coma
participacdo de
todos.

omisso-2-
combate-a-
corrupcao/marco
1-temas-chaves-
comp?2.pdf

Houve 3 reunides

https://www.gov.

do grupo para br/cgu/pt-
Marco 2 - discutir o modelo | br/governo-
Definicio de Prevista: de governanga aberto/a-
modelo de Dezembro | Prevista: (margo, abril, ogp/planos-de-
overnanca de 2021 Fevereiro | CGU, FGV, junho). Concluido | acao/50-plano-
gara o ¢ de 2022 Ethos, UFCG, 0s aspectos de-acao-
fe ositério e a . Realizada Transparéncia | relativos ao brasileiro/compr
P - 60% . Brasil, MPF repositorio, omisso-2-
produgdo de Margo de Realizada .
ceus 2022 faltam definices | combate-a-
materiais quanto a corrupcao/model
interacdo dos o-de-
usuarios no uso governanca-
do laboratério. marco-2.pdf
Entrega pelos
Marco 3 - Prev'ista: Prevista: CGU, FGV, representantes
Producdo dos Jzaé)nzezlro 9 | Dezembro Ethos, UFCG, de alguns . .
materiais de de 2022 Transparéncia exemplgs de Lista alncia em
referéncia para | 30% . Brasil, MPF materiais que construgao
ol Realizada . podem ser
0 repositorio Realizada .
Fevereiro/ utilizados no
2022 repositério
Marco 4 - L
Criagio de Iniciada as
repositério Prevista: discussdes
colaborativo Janeirode | Prevista: .refelrenteSNa g
. tagdo do
ara métodos, 2022 Junho de implantag
Eréticas o 2022 UFCG, CGU repositorio. Falta
processos para Realizada Sre;nc:c?:nfs .
os temas 20% Abril de Realizada conclugséo da
escolhidos no 2022
combate a proposta de
~ layout.
corrupgao
Marco 5 -
Criagdo de
relagdo de
dados, normas
ou
procedimentos Prevista: Prevista:
» para 95 temas Janeiro de | Dezembro | €GU. FGY,
escolhldo‘s de 2022 de 2022 Ethos, UIiCG, N30 iniciado
combate a Transparéncia
a Brasil, MPF
corripeao, que Realizada | Realizada I’
ndo estdo 0%

disponiveis e
solicitacdo de
providéncias
aos
responsaveis
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Marco 6 -
Incentivo a

participacdo da Prevista: Prevista: CGU, FGV,

sociedade e do Margo de Dezembro | Ethos, UFCG,
gOVernO na 2022

produgdo de 0%
materiais e no
uso do
repositorio

No inici
de 2022 Transparéncia do iniciado
Brasil, MPF

Realizada Realizada

* Orgdo/entidade responsdvel por coordenar a execugéo do marco

OBSERVACOES ADICIONAIS (descrever outras informacdes relevantes sobre a implementacio do compromisso, como: os

desafios enfrentados, intercorréncias, estratégias para solucionar impasses, etc.).

Em relagdo ao marco 2 e 4, percebeu-se a necessidade de ndo s6 criar um repositério de materiais, mas um
laboratério mais interativo entre os usudrios. Deste modo, o grupo decidiu que iria criar sub tarefas dentro destes
dois marcos para prever essa interatividade no repositorio.
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