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32 REUNIAO DE MONITORAMENTO DO COMPROMISSO 8

INFORMAGCOES GERAIS DA REUNIAO:

1. Data: 13.09.2022

2. Local: Reunido virtual — Aplicativo Microsoft Teams

PARTICIPANTES PRESENTES:

1. Instituto Brasileiro de Informagdo em Ciéncia e Tecnologia (lbict)
a. Bianca Amaro de Melo
b. Priscila Machado Borges Sena
¢. Washington Luis Ribeiro de Carvalho Segundo
d. Luis Fernando Sayao
2. Ministério da Ciéncia, Tecnologia e Inovagdes
a. Luiz Fernando Fauth
3. Instituicdo Coordenacgdo de Aperfeicoamento de Pessoal de Nivel Superior (CAPES)
a. Luiz Fabiano Farias Borges
4. Fundagao Oswaldo Cruz (Fiocruz)
a. Vanessa Arruda Jorge
5. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria (Embrapa)
a. Débora Drucker
6. Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnolégico (CNPq)
a. Dileine Amaral da Cunha
b. Paulo Henrique de Assis Santana
7. Associagdo Brasileira de Editores Cientificos (ABEC)
a. Eloisa Principe
b. Sigmar de Mello Rode
8. Conselho Nacional das Fundagoes Estaduais de Amparo a Pesquisa (CONFAP)
a. Nalvo Franco de Almeida Jr
9. Scientific Electronic Library Online (SciELO)
a. Solange Santos
10. Financiadora de Estudos e Projetos (Finep)

a. Marcia Ribeiro



11. Equipe de Monitoramento
a. Leonardo Jorge Sales (CGU)
b. Maira Pévoa (CGU)
c. Paula Pires Pena e Naves (CGU)
d. Renata Simas (CGU)
e. Wevanys Araujo (CGU)

TOPICOS ABORDADOS

e Informagdes gerais sobre o monitoramento.
e Revisitar os marcos e seus respectivos prazos de execugao.

DESENVOLVIMENTO

A reunido iniciou-se com a equipe de Governo Aberto da Controladoria-Geral da Unido (CGU) dando boas-
vindas e agradecendo o apoio e empenho de todos os atores envolvidos na execu¢do do Compromisso.

Em seguida, foram apresentados os uUltimos eventos relacionados a tematica de governo aberto no Brasil.
Ressaltou-se que houve, em 28 de junho de 2022, o langamento da Avaliagdo de Governo Aberto do Brasil.
O documento foi elaborado pela Organizagdo para a Cooperagdo e Desenvolvimento Econdmico (OCDE),
como fruto do acordo de cooperagdo firmado, em 2020, entre esta organiza¢do e a CGU. Esta parceria
tornou-se prioritaria para o governo brasileiro, pois possibilitara que o Brasil trilhe os caminhos necessarios
para seu ingresso na OCDE como membro pleno, ja que auxilia a aprimorar politicas de acordo com os

padrées esperados pela organizacao.

O documento traz recomendacgbes para o pais, que foram elaboradas com base em dados e evidéncias
coletados em 42 entrevistas e 74 questionarios realizados com diversos representantes da sociedade e de
drgdos governamentais de todos os Poderes. Estes especialistas forneceram informac&es sobre a estrutura
juridica, institucional e politica, assim como sobre as praticas de governo aberto no Brasil. A compilagdo e
andlise da OCDE resultaram em recomendacdes divididas em capitulos sobre transparéncia, participacdo
civica, governanca em governo aberto, participa¢do social e accountability. Destacou-se, ainda, que as
recomendacdes da avaliagdo sdo essenciais para o Brasil realizar transformag&es estruturais e estratégicas
necessdrias para avanc¢ar em direcdao a uma agenda de governo aberto integrada e impactante. Nesse
sentido, explicou-se que a previsdo é que, nos préximos anos, o governo brasileiro implemente as
recomendagdes, com a expectativa de que algumas dessas componham o 6° Plano de A¢dao Nacional. Foi
pontuado que a participacdo e o envolvimento de diferentes pastas governamentais e das entidades da
sociedade civil serdo fundamentais para que tais mudancgas estruturais sejam possiveis e para que o Brasil

avance ainda mais nas politicas de governo aberto.



Terminadas as explicagdes iniciais, a coordenadora do compromisso 8, Bianca Amaro de Melo, com a

colaboracgdo de Priscila Sena e dos coordenadores dos marcos, fizeram um relato do andamento das acdes.

Cada marco foi revisitado e os presentes tiveram a oportunidade de tirar davidas e de se inteirarem sobre

avancos e desafios do processo de execugdo. As informacdes estdo consolidadas no quadro abaixo.

A préxima reunido de monitoramento ficou agendada para o dia 29 de novembro, as 15h.

ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTOS:

MARCOS DIﬁTé\I (I)) E DATA DE FIM RESPONSAVEIS OBSERVAGOES E ENCAMINHAMENTOS
Marco 1 - Prevista: Prevista: IBICT*, ABEC, Observagoes sobre o marco:
Levantamento dos Dezembro/21 Margo/22 CNPQ, SCIELO, Marco com 100% de execu¢do, mas estd sendo
critérios nacionais e Realizada: Realizada: EMBRAPA, MCTI constantemente  atualizado  com  novas
internacionais de Dezembro/21 Marco/22 contribui¢des do grupo.
avaliagdo de
pesquisadores e
instituicdes de
pesquisa, com
enfoque nas praticas
de ciéncia aberta
Marco 2 - Proposicdo | Prevista: Prevista: IBICT*, EMBRAPA, | Observacdes sobre o marco:
de critérios de Dezembro/21 Setembro/22 FIOCRUZ, CNPQ, Estdio sendo feitas reunides quinzenais de
Qualificacdo de Realizada Realizada SCIELO, ABEC execugdo do marco. Apontou-se a necessidade de
Repositérios de adiamento do prazo de finalizagdo para a
Dados, de elaboragdo de um Guia de boas praticas para que
o os repositorios de dados e publicagdes se tornem
Repositdrios de . A
L uma ferramenta para avaliagdo da ciéncia.
Publicagbes
Encaminhamentos:
Continuar com as reunides quinzenais para
realizar a compilagdo das informagdes no Guia.
Marco 3 - Proposi¢cdo | Prevista: Prevista: CONFAP*, CNPQ, | Observagdes sobre o marco:
de diretrizes para Dezembro/21 Outubro/22 MCTI O trabalho encontra-se na fase de consolidacio
concess3o de Realizada Realizada das diretrizes e deve ser finalizado no prazo
fomento e previsto.
desenvolvimento de
projetos de pesquisa
Marco 4 - Proposi¢cdao | Prevista: Prevista: IBICT*, ABEC, Observagoes sobre o marco:
de Indicadores de Dezembro/21 Outubro/22 SCIELO, ABC, 0 andamento conjunto dos marcos 4, 6, 8 e 9 foi
Métricas Alternativas | Realizada Realizada UFAL interrompido para possibilitar enfoque maior na
(alt metrics) para execugdo de cada um deles e melhor
medicdo de Impacto monitoramento das atividades.
de Pesquisas
Cientificas O marco encontra-se atrasado devido a
dificuldade de conciliagdo das agendas dos
membros.
Encaminhamentos:
Sera realizada reunido para a realizagdo de um
mapa mental das diretrizes.
Marco 5 - Proposicdo | Prevista: Prevista: Fiocruz*, IBICT Observagoes sobre o marco:
de Indicadores para a Dezembro/21 Outubro/22 Execucdo dentro do prazo previsto. Ja foram
Ciéncia Cidada Realizada Realizada realizadas oficinas e mesas tematicas para a

discussdo da matriz de indicadores.

Encaminhamentos:




Sera feita a analise dos materiais recebidos e
iniciar a construgdo do relatério final do marco.

Marco 6 - Proposta Prevista: Prevista: ABEC*, IBICT, Observagoes sobre o marco:

de qualificacdo das Dezembro/21 Dezembro/22 | SCIELO, CAPES 0 andamento conjunto dos marcos 4, 6, 8 e 9 foi

revistas cientificase | Realizada Realizada interrompido para possibilitar enfoque maior na

critérios alternativos execugdo de cada um deles e melhor

nas dimens&es de monitoramento das atividades.

Cler?CIa aberta para Foi definido como serdo os critérios que devem

enrlql{e.cer a ser aplicados as revistas.

estratificacdo do

Qualis Encaminhamentos:
A préxima reunido serd para a construgdo dos
critérios para auxiliar a qualificagdo das revistas
cientificas.

Marco 7 - Prevista: Prevista: EMBRAPA *, Observagoes sobre o marco:

Levantamento de Dezembro/21 Dezembro/22 | FIOCRUZ, IBICT, Marco dentro do prazo. A elaboragdo do

percepcdes, e Realizada Realizada ABEC, CNPQ, questionario para o levantamento ja foi

promocao da SCIELO, CONFAP finalizada pela equipe.

sensibilizacdo sobre

os produtos do Encaminhamentos:

compromisso Serd r.eall.zada a delimitagdo de publico e
quantitativo de respondentes.

Marco 8 - Proposi¢cdo | Prevista: Prevista: SCIELO*, MCTI, Observagoes sobre o marco:

de Indicadores para a Dezembro/21 Dezembro/22 | CNPQ, CONFAP, 0 andamento conjunto dos marcos 4, 6, 8 e 9 foi

avaliacdo que Realizada Realizada CAPES, IBICT, interrompido para possibilitar enfoque maior na

contemple a Ciéncia ABEC execucdo de cada um deles e melhor

Aberta monitoramento das atividades.
Foi elaborada matriz em formato de mapa
mental para receber os inputs e recomendacGes
de melhoria. Marco dentro do prazo.
Encaminhamentos:
Receber e avaliar as sugestGes de melhoria da
lista de indicadores proposta.

Marco 9 - Prevista: Prevista: CNPQ*, IBICT, Observagoes sobre o marco:

Implantagdo de Dezembro/21 Dezembro/22 EMBRAPA, 0 andamento conjunto dos marcos 4, 6, 8 e 9 foi

observatério para o Realizada Realizada FIOCRUZ, MCTI, interrompido para possibilitar enfoque maior na

progresso de praticas SCIELO execucdo de cada um deles e melhor

de ciéncia aberta no monitoramento das atividades.

Brasil ~
Os trabalhos estdo com o andamento adequado.
No momento, o protétipo do observatério esta
em desenvolvimento.
Encaminhamentos:
A versdo beta devera ser apresentada até o final
do ano.

Marco 10 - Estudo Prevista: Prevista: SCIELO*, ABEC, Observagoes sobre o marco:

comparativo do Dezembro/21 Dezembro/22 CAPES, (ANDIFES, | A metodologia inicial foi reavaliada e uma nova

impacto esperado vs. | Realizada Realizada FOPROP) metodologia foi proposta.

impacto observado

na producio dos Encaminhamentos:

programas de pés- Serdo realizadas novas reunides para a conclusdo

graduacdo dos trabalhos, considerando a nova metodologia
proposta.

Marco 11 - Prevista: Prevista: CAPES*, CNPQ, Observagoes sobre o marco:

Proposicdo de Dezembro/21 Dezembro/22 CONFAP Foi elaborada proposta de plano de ag¢do do

marco em parceria com o CNPq e o CONFAP.




critérios de
qualificacdo de
produtos técnicos,
tecnoldgicos e
artisticos que
favorecam a Ciéncia
Aberta

Realizada

Realizada

Encaminhamentos:

Realizagdo de seminarios para a apresentagao
dos trabalhos para os novos coordenadores de
area da CAPES. Sera avaliado internamente a
possibilidade de incluir os coordenadores atuais
nos eventos.

* Orgdo/entidade responsdvel por coordenar a execugdo do marco



