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Parceria para Governo Aberto – OGP 
 

RELATÓRIO DE STATUS DE EXECUÇÃO (RSE)  

TEMA: GOVERNO ABERTO NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL FEDERAL - LAF 

RESUMO DO COMPROMISSO 

 

DATA DO RELATÓRIO COMPROMISSO PREPARADO POR 

15 de fevereiro de 2022 Compromisso 10 - Lançar um painel, construído e 
constantemente aprimorado a partir do diálogo com os 
usuários, que centralize as informações e dados atualizados dos 
diferentes sistemas relativos ao Licenciamento Ambiental 
Federal, organizadas de forma intuitiva, com visualizações 
claras, possibilidade de extração automatizada de dados em 
formato aberto e espaços de diálogo com os usuários, órgãos 
de controle e outros entes federativos, de forma a ampliar o 
acesso e uso efetivo das informações pela sociedade.  

Cinthia Barroca de 
Castro – Analista 
Ambiental. 

14 de abril de 2022 Compromisso 10 - Lançar um painel, construído e 
constantemente aprimorado a partir do diálogo com os 
usuários, que centralize as informações e dados atualizados dos 
diferentes sistemas relativos ao Licenciamento Ambiental 
Federal, organizadas de forma intuitiva, com visualizações 
claras, possibilidade de extração automatizada de dados em 
formato aberto e espaços de diálogo com os usuários, órgãos 
de controle e outros entes federativos, de forma a ampliar o 
acesso e uso efetivo das informações pela sociedade.  

 

Wátila Portela 
Machado– Analista 
Ambiental. 

 

08 de junho de 2022 Compromisso 10 - Lançar um painel, construído e 
constantemente aprimorado a partir do diálogo com os 
usuários, que centralize as informações e dados atualizados dos 
diferentes sistemas relativos ao Licenciamento Ambiental 
Federal, organizadas de forma intuitiva, com visualizações 
claras, possibilidade de extração automatizada de dados em 
formato aberto e espaços de diálogo com os usuários, órgãos 
de controle e outros entes federativos, de forma a ampliar o 
acesso e uso efetivo das informações pela sociedade 

Cinthia Barroca de 
Castro – Analista 
Ambiental. 

27 de julho de 2022 Compromisso 10 - Lançar um painel, construído e 
constantemente aprimorado a partir do diálogo com os 
usuários, que centralize as informações e dados atualizados dos 
diferentes sistemas relativos ao Licenciamento Ambiental 
Federal, organizadas de forma intuitiva, com visualizações 
claras, possibilidade de extração automatizada de dados em 
formato aberto e espaços de diálogo com os usuários, órgãos 
de controle e outros entes federativos, de forma a ampliar o 
acesso e uso efetivo das informações pela sociedade 

Cinthia Barroca de 
Castro – Analista 
Ambiental. 

25 de agosto de 2022 Compromisso 10 - Lançar um painel, construído e 
constantemente aprimorado a partir do diálogo com os 
usuários, que centralize as informações e dados atualizados dos 
diferentes sistemas relativos ao Licenciamento Ambiental 
Federal, organizadas de forma intuitiva, com visualizações 

Jônatas Souza da 
Trindade – Diretor 
de Licenciamento 
Ambiental. 
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claras, possibilidade de extração automatizada de dados em 
formato aberto e espaços de diálogo com os usuários, órgãos 
de controle e outros entes federativos, de forma a ampliar o 
acesso e uso efetivo das informações pela sociedade 

05 de outubro de 2022 Compromisso 10 - Lançar um painel, construído e 
constantemente aprimorado a partir do diálogo com os 
usuários, que centralize as informações e dados atualizados dos 
diferentes sistemas relativos ao Licenciamento Ambiental 
Federal, organizadas de forma intuitiva, com visualizações 
claras, possibilidade de extração automatizada de dados em 
formato aberto e espaços de diálogo com os usuários, órgãos 
de controle e outros entes federativos, de forma a ampliar o 
acesso e uso efetivo das informações pela sociedade. 

Cinthia Barroca de 
Castro – Analista 
Ambiental 

ÓRGÃO RESPONSÁVEL E ENTIDADES PARTICIPANTES 

 

 

Órgão coordenador Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama)   

 

 

Atores Envolvidos 

Governo • Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama)   
Ministério do Meio Ambiente (MMA)   

Sociedade 
Civil 

• Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente 
(Abrampa)   

• Fiquem Sabendo   

 

VISÃO GERAL DO MARCO / PRAZOS 

MARCOS 
% 
CONCLUSÃO 

DATA DE 
INÍCIO 

DATA DE 
FIM 

RESPONSÁVEIS 

DETALHAMENTO 
(DETALHAR O QUE FOI 
REALIZADO E, SE 
NECESSÁRIO, 
APRESENTAR JUSTIFICA
TIVA PARA ATRASOS, 
COM DESCRIÇÃO DOS 
PRÓXIMOS PASSOS) 

INDICADORE
S DE 
CONCLUSÃO 
(LINKS DE 
COMPROVAÇÃ
O DAS 
ENTREGAS) 

Marco 1 - 
Estabelecer 
metodologia para 
envolvimento da 
sociedade na 
construção do 
painel, incluindo 
grupos focais 
periódicos.   

70 

Prevista: 
dezembro 
de 2021  

 

Realizada: 

- 

Prevista: 
novembro 
de 2022  

 

Realizada: 

- 

Ibama / 
MMA/ Abrampa
* / Fiquem 
Sabendo  

Foram realizadas: 

- 8 reuniões pelos 

responsáveis pelo 

desenvolvimento 

do marco; 

- 1 formulário 

aplicado para 

levantamento de 

demandas; 

- 1ª oficina com 

participação do 

grupo focal em 

06/05/2022. 

Estiveram 

presentes 

diferentes atores 

usuários de 

Relatório 
parcial 
enviado em 
junho de 
2022. 

https://drive
.google.com
/drive/folde
rs/1EIx7mQ
4TU_wqHD
D2FtNNofoq
xVyG-DXP  

https://drive.google.com/drive/folders/1EIx7mQ4TU_wqHDD2FtNNofoqxVyG-DXP
https://drive.google.com/drive/folders/1EIx7mQ4TU_wqHDD2FtNNofoqxVyG-DXP
https://drive.google.com/drive/folders/1EIx7mQ4TU_wqHDD2FtNNofoqxVyG-DXP
https://drive.google.com/drive/folders/1EIx7mQ4TU_wqHDD2FtNNofoqxVyG-DXP
https://drive.google.com/drive/folders/1EIx7mQ4TU_wqHDD2FtNNofoqxVyG-DXP
https://drive.google.com/drive/folders/1EIx7mQ4TU_wqHDD2FtNNofoqxVyG-DXP
https://drive.google.com/drive/folders/1EIx7mQ4TU_wqHDD2FtNNofoqxVyG-DXP
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produtos LAF, com 

objetivo de 

contribuir nas 

etapas de 

levantamento de 

requisito e 

benchmark na 

construção do 

painel. 

Marco 2- Definir 
os requisitos 
técnicos, escopo 
e conjunto de 
dados que possa 
ser 
disponibilizado 
na primeira 
versão do painel, 
inclusive os 
dados dos 
Estados que 
tenham sido 
disponibilizados 
ao MMA.   

50 

Prevista: 
fevereiro 
de 2022  

 

 

Realizada: 

Prevista: 
dezembro 
de 2022  

 

 

Realizada: 

Ibama* / MMA / 
Fiquem Sabendo 
/ Abrampa 

Atividades 

realizadas:  

- Identificação das 

principais formas 

de informações 

consumidas pelos 

usuários; 

- Definição dos 

grupos de 

parâmetros 

prioritários e 

formato de 

disponibilização 

das informações;  

- Apresentação 

pelo SERPRO da 

primeira versão do 

Painel de Dados 

Abertos do LAF; 

- Início dos testes 

para validação 

pela equipe da 

COAES/DILIC; 

- Continuidade dos 

levantamentos e 

avaliação de 

ferramentas para 

disponibilização 

das informações 

geoespacializadas 

(Arcgis Enterprise 

/ ESRI), via site 

PAMGIA. 

 

Marco 3- Criar 
mapa do 
processo de 
licenciamento 
associado às 
informações 
sobre acesso aos 
sistemas, com o 
descritivo dos 
temas e tipos de 
informações 

80 

Prevista: 
dezembro 
de 2021  

 

 

Realizada:  

- 

Prevista: 
abril de 
2022  

 

 

Realizada: 
- 

Ibama* / Fiquem 
Sabendo  

Mapeamento 
existente.  

 

Nova revisão / 
aperfeiçoamento 
sistemas LAF em 
andamento, com 
previsão de novas 
correções e 
melhorias nos 
serviços Sisg-LAF 
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disponíveis, 
forma de acessá-
los, prazo de 
atualização e 
órgão 
responsável.   

para outubro / 
novembro , 
incluindo 
integração com 
serviço ALA do 
ICMBio. 

(última 
atualização 
sistema em 
julho/2022) 

Marco 4- 
Desenvolvimento 
de 
funcionalidade 
que permita que 
o cidadão 
questione 
omissões/equívo
cos nos dados e 
reporte-os aos 
órgãos de 
controle 
competentes   

0 

Prevista: 
abril de 
2022  

 

Realizada: 

Prevista: 
outubro 
de 2022  

 

Realizada: 

Ibama* 
/ Abrampa 

Atividade a iniciar.  

 

Apresentação da 
CGU do Fala.BR 
para o IBAMA em 
19/07/22.  

 

Marco 5- Criar 
forma de 
exportar os 
dados dos 
múltiplos 
sistemas em 
formato aberto 
para o portal de 
dados abertos   

10 

Prevista: 
abril de 
2022  

 

Realizada: 
- 

Prevista: 
outubro 
de 2022  

 

Realizada: 

- 

Ibama*  

Atividade a iniciar.  

 

Solicitação de 
serviços aberto 
junto à CSI e 
SERPRO. 
Discussões em 
andamento. 

 

Marco 6- Criação 
de canal de 
acesso direto do 
cidadão à área 
técnica 
responsável pelo 
dado 

0 

Prevista: 
abril de 
2022  

 

Realizada: 

Prevista: 
outubro 
de 2022  

 

Realizada: 

Ibama / MMA/ 
Fiquem 
Sabendo*  

Atividade a iniciar.  

Marco 7- 
Lançamento do 
painel   

0 

Prevista: 
novembro 
de 2022 

 

 

Realizada:
  

Prevista: 
dezembro 
de 2022  

 

 

Realizada: 

Ibama* / MMA / 
Fiquem Sabendo 
/ Abrampa  

Atividade a iniciar  

* Órgão/entidade responsável por coordenar a execução do marco 

OBSERVAÇÕES ADICIONAIS (descrever outras informações relevantes sobre a implementação do compromisso, como: os 

desafios enfrentados, intercorrências, estratégias para solucionar impasses, etc.).  

O percentual de conclusão dos marcos do compromisso 10 não foram alterados, embora houvesse avanços internos e 

externos ao IBAMA no que tange os marcos 1 e 2. 
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O grupo de discussão entre Ibama, MMA, Abrampa e Fiquem Sabendo voltou a se reunir em 11/08/2022, onde se 

consensuou pela definição de datas fixas para as reuniões semanais até novembro, quando o Marco 1 será finalizado. 

Também se estabeleceu como prioritárias as pautas:  

1) Desenhar a criação de um canal de comunicação com a sociedade na página do painel (possibilidades e 

dificuldades de usar o Fala BR);  

2) Devolutiva para o grupo focal sobre o que foi assimilado das sugestões do grupo nos pedidos formulados ao 

SERPRO e posicionamento quanto ao que se sabe ser possível ou não atender;  

3) Desenhar coletivamente o “mapa de sistemas”, que explica as informações disponíveis nos diferentes sites e 

sistemas de busca do governo e como acessá-las, bem como dicionário de dados;  

4) Desenvolver um cronograma e uma metodologia para realização de grupos focais nos próximos 2 anos para 

avaliação e aprimoramento do painel;  

5) Elaborar e lançar um novo formulário para divulgação pública sobre as funcionalidades do painel;  

6) Análise das respostas do público sobre o formulário; e  

7) Apresentação do desenho proposto a partir do retorno do SERPRO, considerando possíveis aprimoramentos 

decorrentes do formulário.  

A equipe do Fiquem Sabendo compartilhou um aplicativo (MURAL) onde estão sendo inseridos os conteúdos das 

discussões realizadas durante as reuniões virtuais, incluindo a agenda de 11 reuniões com datas pré-estabelecidas, 

incluindo para as devolutivas com o Grupo Focal previstas para 5 e 19/10.  

Por força maior, as reuniões dos dias 14 e 20/09 e 05/10 tiveram que ser canceladas. 

Foram disponibilizados no Google Docs documentos editáveis para os membros do grupo de trabalho. Até o momento 

foram criados os seguintes documentos: 1) Carta de Serviço ao Usuário do MMA (PDF); 2) Consulta Página do Ibama 

(docx), com o escopo dos principais documentos gerados pelo LAF, de interesse público e com respectivas descrições; 3) 

Fichas Técnicas ETAPAS e SISTEMAS (xlsx), com planilhas que foca nas ETAPAS do LAF, nos SISTEMAS em uso, nos TIPOS 

DE DADOS OU INFORMAÇÕES LAF, e no DICIONÁRIO DE DADOS construído com base nos campos de consulta no site do 

Licenciamento Ambiental (https://www.ibama.gov.br/laf/consultas). Além desses arquivos, ainda foi compartilhado pelo 

Ibama a planilha Painel Detalhes, resultante das planilhas disponibilizadas pela SERPRO e LECOM, contendo os principais 

campos de informações do Sisg-LAF e que serviram de base para detalhamento do Painel de Dados Abertos entre Ibama 

e SERPRO. Por último, o MMA compartilhou uma planilha intitulada PNLA – órgãos licenciadores estaduais, atualizada 

até 31/08/2022, onde estão listados os OEMAs, seus sites, endereços eletrônicos para consulta de processo, se é possível 

a consulta pública, se há OMMAs licenciadores e situação de integração ao PNLA. Parte dos documentos estão em via de 

finalização para posterior devolutiva com grupo focal. 

Quanto a construção do painel, devido à greve da SERPRO, houve atraso na entrega do primeiro protótipo do Painel de 

dados Aberto do LAF, portanto, pendente de validação pela equipe DILIC/IBAMA. 

 

 

 

https://www.ibama.gov.br/laf/consultas

