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RELATÓRIO DE STATUS DE EXECUÇÃO 
COMPROMISSO 4 – CULTURA DE ACESSO À INFORMAÇÃO 

4º TRIMESTRE DE 2024 

APRESENTAÇÃO 

 
O Relatório de Status de Execução - RSE é o instrumento fundamental para acompanhamento dos marcos estabelecidos para o 

alcance dos compromissos pactuados no âmbito do 6º Plano de Ação brasileiro. Este relatório apresenta as informações sobre as 

ações desenvolvidas no quarto trimestre de 2024, prestadas pelo grupo de organizações integrantes do Compromisso. Monitorar o 

compromisso consiste em acompanhar a execução de cada marco, a fim de conhecer, analisar e dar transparência aos resultados 

alcançados e aos aprendizados obtidos pelas organizações envolvidas no processo.  

DADOS DO COMPROMISSO 

 
Descrição 

Fomentar a cultura de acesso à informação e aprimorar o cumprimento da LAI no país, por meio da articulação e colaboração entre 

poder público e sociedade. 

Coordenador 

Controladoria - Geral da União – CGU 

Demais Atores 

Artigo 19 

Conselho Nacional do 

Ministério Público 

(CNMP) 

Fiquem Sabendo 

Fórum de Direito de 

Acesso a Informações 

Públicas 

Instituto Observatório 

Político e 

Socioambiental (OPS) 

Ministério da Gestão e 

da Inovação em 

Serviços Públicos (MGI) 

Observatório Social do 

Brasil (OSB) 

Secretaria Nacional de 

Diálogos Sociais e 

Articulação de Políticas 

Públicas (SNDS – 

SG/PR) 

Transparência Brasil  
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PROGRESSO DO COMPROMISSO 

Neste compromisso foram definidos os seguintes marcos com níveis distintos de complexidade e com a participação de diferentes 

atores. 

 

Marcos 

1 Mapear atores estratégicos do ecossistema da LAI e suas práticas e ferramentas 

2 Criação da Rede (estruturação da rede de forma colaborativa)  

• definir incentivos, estratégias para fomentar adesão  

• definir governança e funcionamento da rede  

• identificar modelos de rede, pontos fortes e fracos 

3 Estruturar materiais de capacitação sobre a LAI para entes federados 

4 Sistematizar entendimentos sobre a aplicação da LAI no governo federa 

5 Repositório de boas práticas e ferramentas dos atores 

6 Desenhar modelo de monitoramento colaborativo 

7 Diagnóstico comparativo de desafios semelhantes na aplicação da LAI entre os poderes 

8 Realizar diagnóstico sobre a implementação da LAI por estados e municípios 

9 Disseminar entendimentos sobre a aplicação da LAI na Rede Nacional com o objetivo de consolidar orientações 

consensuadas 

10 Disseminar recursos de educação cidadã 

11 Incluir itens de cumprimento da LAI no Índice de Governança e Gestão 

12 Guia de referência em transparência ativa para estados, municípios e Distrito Federal 

13 Campanha sobre acesso à informação, transparência e cidadania 

 

A seguir é possível observar o gráfico que demonstra situação do andamento dos marcos: 

 

 

  

Não iniciados; 5

Em andamento; 7

Concluídos; 1
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MARCOS CONCLUÍDOS 

 
MARCO ORGANIZAÇÕES ENVOLVIDAS RESULTADOS 

2 Criação da Rede (estruturação da rede de forma colaborativa): 

• definir incentivos, estratégias para fomentar adesão  

• definir governança e funcionamento da rede  

• identificar modelos de rede, pontos fortes e fracos  

CGU/SNAI (Coordenador) 

CNMP  

Fórum de Direito de acesso a 

Informações Públicas  

MGI 

Rede criada 

 

 

MARCOS EM ANDAMENTO 

 
MARCO ORGANIZAÇÕES ENVOLVIDAS PREVISÃO DE FIM 

1 Mapear atores estratégicos do ecossistema da LAI e suas 

práticas e ferramentas  

CGU/SIP (Coordenador) 

Fórum de Direito de acesso a 

Informações Públicas  

MAI/24  

Detalhamento das Ações:  

Avaliar se as adesões da Rede LAI serão consideradas para conclusão do Marco, ou se pretende-se contemplar novas iniciativas 

de mapeamento de atores estratégicos.  

3 Estruturar materiais de capacitação sobre a LAI para entes 

federados  

CGU/SIP/SNAI (Coordenador) 

Fiquem Sabendo 

Transparência Brasil 

Artigo 19  

JUN/25*  

*Previsão alterada pois 

foram inseridas novas 

tarefas durante a 

execução do Marco, que 

estão em andamento 

Detalhamento das Ações:  

As atividades iniciais foram concluídas, com a revisão dos cursos EAD. Porém, discussões no grupo criaram novas iniciativas que 

devem ser adicionadas na execução do Marco.   

Novas inciativas para composição do marco: Aperfeiçoamento do Guia para o Cumprimento da LAI ; Criação de um Checklist para 

cumprimento por estados e municípios para o cumprimento de Transparência Ativa; Criação de material com exemplos práticos do 

uso da LAI em Estados e Municípios; Revisão do curso de EAD de regulamentação do LAI em Estados e Municípios   e Análise do 

material do Transparência Brasil do curso de “LAI e LGPD: Como equilibrar?” para verificar se é possível fazer uma nova versão 

voltada a estados e municípios.  

4 Sistematizar entendimentos sobre a aplicação da LAI no 

governo federal  

CGU/SNAI (Coordenador)  DEZ/24    

Detalhamento das Ações:  

A sistematização por meio dos Boletins já faz parte da rotina de atividades da SNAI. Permanece em andamento as discussões sobre 

o projeto do Guia de precedentes da CGU para compartilhar precedentes e decisões da SNAI em recursos de terceira instância da 

LAI.  

5 Repositório de boas práticas e ferramentas dos atores  CGU/SIP (Coordenador) DEZ/25* 

*Previsão alterada pois o 

marco será realizado no 

âmbito da RedeLAI e é 

necessário um prazo 

maior para estruturação 

do planejamento 

Detalhamento das Ações:  

Atividade prevista para ser realizada no âmbito da RedeLAI.  

6 Desenhar modelo de monitoramento colaborativo  CGU/SIP (Coordenador) 

Fórum de Direito de acesso a 

Informações Públicas  

MGI/AECI 

DEZ/25* 

*Previsão alterada 

devida necessidade de 

https://www.gov.br/acessoainformacao/pt-br/noticias/cgu-estrutura-rede-nacional-de-transparencia-e-acesso-a-informacao-a-redelai-e-abre-a-rede-para-adesoes-de-organizacoes-da-sociedade-civil
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articulação entre os 

participantes do Marco 

Detalhamento das Ações:  

Atividade sendo discutida no âmbito da Rede LAI.  

8 Realizar diagnóstico sobre a implementação da LAI por 

estados e municípios  

CGU/SNAI (Coordenador) 

CNMP  

DEZ/25* 

*Previsão alterada. A 

Escala Brasil 

Transparente será a 

ferramenta do 

diagnóstico. Seu prazo foi 

estendido para adequar-

se ao calendário eleitoral 

dos municípios, e será 

realizada após a posse 

dos prefeitos 

Detalhamento das Ações:  

Estão sendo realizadas reuniões com membros do GT4 do Conselho de Transparência, Integridade e Combate à Corrupção (CTICC) 

e com os Núcleos de Ação de Ouvidoria e Prevenção (NAOPs) das Unidades Regionais da CGU em cada Estado para coleta de 

contribuições.  

11 Incluir itens de cumprimento da LAI no Índice de Governança 

e Gestão  

MGI/SGD (Coordenador) 

CGU/SNAI  

DEZ/25  

Detalhamento das Ações:  

Estão sendo realizadas reuniões de alinhamento entre a Dasai e o MGI (Diretoria de Parcerias). 

MARCOS NÃO INICIADOS 

 
MARCO ORGANIZAÇÕES ENVOLVIDAS PREVISÃO DE INÍCIO PREVISÃO DE FIM 

7 Diagnóstico comparativo de desafios 

semelhantes na aplicação da LAI entre os 

poderes  

Fiquem Sabendo (Coordenador) JUL/24  JUN/25  

9 Disseminar entendimentos sobre a 

aplicação da LAI na Rede Nacional com o 

objetivo de consolidar orientações 

consensuadas  

CGU/SNAI (Coordenador) 

CNMP  

JAN/25  DEZ/25  

10 Disseminar recursos de educação cidadã  CGU/SIP (Coordenador) 

OSB  

SG 

JAN/25  DEZ/25 

12 Guia de referência em transparência ativa 

para estados, municípios e Distrito Federal  

CGU/SIP (Coordenador) 

CNMP  

JUL/25  MAI/26    

13 Campanha sobre acesso à informação, 

transparência e cidadania  

CGU/SIP (Coordenador) 

Artigo 19  

CNMP 

OPS 

SG-PR 

Transparência Brasil 

JAN/25  JUN/27   

 


