
PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

1,21760 m³

E9788 E9064

Misturador de 
argamassa 

com 
capacidade 

de 0,250 m³ - 
3,70 kW

Transportador 
manual gerica 

com 
capacidade 

de 180 l

a Capacidade m³, t 0,20000 0,35000

b Distância m 15,00

c Fator de carga

d Fator de conversão t/m³ 2,11875

e Fator de eficiência 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

g Tempo de carga min 2,68 0,25

h Tempo de descarga min 0,50 0,50

i Tempo de ida min 0,90

j Tempo de mistura min 5,00

k Tempo de retorno min 0,60

l Tempo total de ciclo min 8,18 2,25

m Velocidade de ida m/min 16,67

n Velocidade de retorno m/min 25,00

1,21760 3,65624
1,00 2,00
1,00 0,17
0,00 0,83

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,21760

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA

VARIÁVEIS INTERVENIENTES

U
N

ID
A

D
E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 

E9788 - Misturador de argamassa com 
capacidade de 0,250 m³ - 3,70 kW P

=
6

0
.a

.e
/l

P
=

6
0

.a
.e

/(
d

.l)

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 

1108055
Argamassa autoadensável para reparos e grauteamento - confecção
em misturador e lançamento manual

______________________________________________________________________________________________________________________________
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

3,79429 m³

E9519 E9071 E9064

Betoneira 
com motor a 
gasolina com 
capacidade 
de 600 l - 10 

kW

Transportador 
manual 

carrinho de 
mão com 

capacidade 
de 80 l

Transportador 
manual gerica 

com 
capacidade 

de 180 l

a Capacidade m³, t, t 0,40000 0,12000 0,35000

b Distância m 15,00 15,00

c Fator de carga
d Fator de conversão t/m³ 0,72461 2,10000

e Fator de eficiência 0,83 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

2

g Tempo de carga min 2,50 1,00 0,25

h Tempo de descarga min 0,75 0,17 0,50

i Tempo de ida min 0,90 0,90

j Tempo de mistura min 2,00

k Tempo de retorno min 0,60 0,60

l Tempo total de ciclo min 5,25 2,67 2,25

m Velocidade de ida m/min 16,67 16,67

n Velocidade de retorno m/min 25,00 25,00

3,79429 3,08884 3,68889
1,00 2,00 3,00
1,00 0,61 0,34
0,00 0,39 0,66

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,79429

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 

E9519 - Betoneira com motor a gasolina com 
capacidade de 600 l - 10 kW P

=
6

0
.a

.e
/l

P
=

6
0

.a
.e

/(
d

.l)

P
=

6
0

.a
.e

/(
d

.l)

VARIÁVEIS INTERVENIENTES

U
N

ID
A

D
E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 

1109665
Argamassa de cimento e areia 1:1 - confecção em betoneira e
lançamento manual - areia comercial
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

3,79429 m³

E9519 E9071 E9064

Betoneira 
com motor a 
gasolina com 
capacidade 
de 600 l - 10 

kW

Transportador 
manual 

carrinho de 
mão com 

capacidade 
de 80 l

Transportador 
manual gerica 

com 
capacidade 

de 180 l

a Capacidade m³, t, t 0,40000 0,12000 0,35000

b Distância m 15,00 15,00

c Fator de carga
d Fator de conversão t/m³ 0,72461 2,10000

e Fator de eficiência 0,83 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

2

g Tempo de carga min 2,50 1,00 0,25

h Tempo de descarga min 0,75 0,17 0,50

i Tempo de ida min 0,90 0,90

j Tempo de mistura min 2,00

k Tempo de retorno min 0,60 0,60

l Tempo total de ciclo min 5,25 2,67 2,25

m Velocidade de ida m/min 16,67 16,67

n Velocidade de retorno m/min 25,00 25,00

3,79429 3,08884 3,68889
1,00 2,00 3,00
1,00 0,61 0,34
0,00 0,39 0,66

PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,79429

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA

VARIÁVEIS INTERVENIENTES

U
N

ID
A

D
E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 

E9519 - Betoneira com motor a gasolina com 
capacidade de 600 l - 10 kW P

=
6

0
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/l

P
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0
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.e
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d

.l)
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.a
.e

/(
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 

1109664
Argamassa de cimento e areia 1:1 - confecção em betoneira e
lançamento manual - areia extraída
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

4,02424 m³

E9519 E9071 E9064

Betoneira 
com motor a 
gasolina com 
capacidade 
de 600 l - 10 

kW

Transportador 
manual 

carrinho de 
mão com 

capacidade 
de 80 l

Transportador 
manual gerica 

com 
capacidade 

de 180 l

a Capacidade m³, t, t 0,40000 0,12000 0,35000

b Distância m 15,00 15,00

c Fator de carga
d Fator de conversão t/m³ 1,25588 2,10000

e Fator de eficiência 0,83 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

2

g Tempo de carga min 2,20 1,00 0,25

h Tempo de descarga min 0,75 0,17 0,50

i Tempo de ida min 0,90 0,90

j Tempo de mistura min 2,00

k Tempo de retorno min 0,60 0,60

l Tempo total de ciclo min 4,95 2,67 2,25

m Velocidade de ida m/min 16,67 16,67

n Velocidade de retorno m/min 25,00 25,00

4,02424 1,78218 3,68889
1,00 3,00 3,00
1,00 0,75 0,36
0,00 0,25 0,64

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,02424

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 

E9519 - Betoneira com motor a gasolina com 
capacidade de 600 l - 10 kW P

=
6

0
.a

.e
/l

P
=

6
0

.a
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d

.l)

P
=

6
0

.a
.e

/(
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.l)

1109667
Argamassa de cimento e areia 1:2 - confecção em betoneira e
lançamento manual - areia comercial

VARIÁVEIS INTERVENIENTES

U
N

ID
A

D
E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

4,02424 m³

E9519 E9071 E9064

Betoneira 
com motor a 
gasolina com 
capacidade 
de 600 l - 10 

kW

Transportador 
manual 

carrinho de 
mão com 

capacidade 
de 80 l

Transportador 
manual gerica 

com 
capacidade 

de 180 l

a Capacidade m³, t, t 0,40000 0,12000 0,35000

b Distância m 15,00 15,00

c Fator de carga
d Fator de conversão t/m³ 1,25588 2,10000

e Fator de eficiência 0,83 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

2

g Tempo de carga min 2,20 1,00 0,25

h Tempo de descarga min 0,75 0,17 0,50

i Tempo de ida min 0,90 0,90

j Tempo de mistura min 2,00

k Tempo de retorno min 0,60 0,60

l Tempo total de ciclo min 4,95 2,67 2,25

m Velocidade de ida m/min 16,67 16,67

n Velocidade de retorno m/min 25,00 25,00

4,02424 1,78218 3,68889
1,00 3,00 3,00
1,00 0,75 0,36
0,00 0,25 0,64

PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,02424

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA

VARIÁVEIS INTERVENIENTES

U
N

ID
A

D
E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 

E9519 - Betoneira com motor a gasolina com 
capacidade de 600 l - 10 kW P

=
6

0
.a

.e
/l

P
=

6
0

.a
.e

/(
d

.l)

P
=

6
0

.a
.e

/(
d

.l)

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 

1109666
Argamassa de cimento e areia 1:2 - confecção em betoneira e
lançamento manual - areia extraída
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

4,22034 m³

E9519 E9071 E9064

Betoneira 
com motor a 
gasolina com 
capacidade 
de 600 l - 10 

kW

Transportador 
manual 

carrinho de 
mão com 

capacidade 
de 80 l

Transportador 
manual gerica 

com 
capacidade 

de 180 l

a Capacidade m³, t, t 0,40000 0,12000 0,35000

b Distância m 15,00 15,00

c Fator de carga
d Fator de conversão t/m³ 1,50653 2,10000

e Fator de eficiência 0,83 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

2

g Tempo de carga min 1,97 1,00 0,25

h Tempo de descarga min 0,75 0,17 0,50

i Tempo de ida min 0,90 0,90

j Tempo de mistura min 2,00

k Tempo de retorno min 0,60 0,60

l Tempo total de ciclo min 4,72 2,67 2,25

m Velocidade de ida m/min 16,67 16,67

n Velocidade de retorno m/min 25,00 25,00

4,22034 1,48567 3,68889
1,00 3,00 3,00
1,00 0,95 0,38
0,00 0,05 0,62

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,22034

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 

E9519 - Betoneira com motor a gasolina com 
capacidade de 600 l - 10 kW P

=
6

0
.a

.e
/l

P
=

6
0

.a
.e
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d

.l)

P
=

6
0

.a
.e

/(
d

.l)

1109669
Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e
lançamento manual - areia comercial

VARIÁVEIS INTERVENIENTES

U
N

ID
A

D
E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 

______________________________________________________________________________________________________________________________
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

4,22034 m³

E9519 E9071 E9064

Betoneira 
com motor a 
gasolina com 
capacidade 
de 600 l - 10 

kW

Transportador 
manual 

carrinho de 
mão com 

capacidade 
de 80 l

Transportador 
manual gerica 

com 
capacidade 

de 180 l

a Capacidade m³, t, t 0,40000 0,12000 0,35000

b Distância m 15,00 15,00

c Fator de carga
d Fator de conversão t/m³ 1,50653 2,10000

e Fator de eficiência 0,83 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

2

g Tempo de carga min 1,97 1,00 0,25

h Tempo de descarga min 0,75 0,17 0,50

i Tempo de ida min 0,90 0,90

j Tempo de mistura min 2,00

k Tempo de retorno min 0,60 0,60

l Tempo total de ciclo min 4,72 2,67 2,25

m Velocidade de ida m/min 16,67 16,67

n Velocidade de retorno m/min 25,00 25,00

4,22034 1,48567 3,68889
1,00 3,00 3,00
1,00 0,95 0,38
0,00 0,05 0,62

PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,22034

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA

VARIÁVEIS INTERVENIENTES

U
N

ID
A

D
E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 

E9519 - Betoneira com motor a gasolina com 
capacidade de 600 l - 10 kW P

=
6

0
.a

.e
/l

P
=

6
0

.a
.e
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d

.l)

P
=

6
0

.a
.e

/(
d

.l)

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 

1109668
Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e
lançamento manual - areia extraída
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

4,18487 m³

E9519 E9071 E9064

Betoneira 
com motor a 
gasolina com 
capacidade 
de 600 l - 10 

kW

Transportador 
manual 

carrinho de 
mão com 

capacidade 
de 80 l

Transportador 
manual gerica 

com 
capacidade 

de 180 l

a Capacidade m³, t, t 0,40000 0,12000 0,35000

b Distância m 15,00 15,00

c Fator de carga
d Fator de conversão t/m³ 1,65246 2,10000

e Fator de eficiência 0,83 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

2

g Tempo de carga min 2,01 1,00 0,25

h Tempo de descarga min 0,75 0,17 0,50

i Tempo de ida min 0,90 0,90

j Tempo de mistura min 2,00

k Tempo de retorno min 0,60 0,60

l Tempo total de ciclo min 4,76 2,67 2,25

m Velocidade de ida m/min 16,67 16,67

n Velocidade de retorno m/min 25,00 25,00

4,18487 1,35447 3,68889
1,00 4,00 3,00
1,00 0,77 0,38
0,00 0,23 0,62

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,18487

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 

E9519 - Betoneira com motor a gasolina com 
capacidade de 600 l - 10 kW P

=
6

0
.a

.e
/l

P
=

6
0

.a
.e

/(
d

.l)

P
=

6
0

.a
.e

/(
d

.l)

1109671
Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e
lançamento manual - areia comercial

VARIÁVEIS INTERVENIENTES

U
N

ID
A

D
E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 

______________________________________________________________________________________________________________________________
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

4,18487 m³

E9519 E9071 E9064

Betoneira 
com motor a 
gasolina com 
capacidade 
de 600 l - 10 

kW

Transportador 
manual 

carrinho de 
mão com 

capacidade 
de 80 l

Transportador 
manual gerica 

com 
capacidade 

de 180 l

a Capacidade m³, t, t 0,40000 0,12000 0,35000

b Distância m 15,00 15,00

c Fator de carga
d Fator de conversão t/m³ 1,65246 2,10000

e Fator de eficiência 0,83 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

2

g Tempo de carga min 2,01 1,00 0,25

h Tempo de descarga min 0,75 0,17 0,50

i Tempo de ida min 0,90 0,90

j Tempo de mistura min 2,00

k Tempo de retorno min 0,60 0,60

l Tempo total de ciclo min 4,76 2,67 2,25

m Velocidade de ida m/min 16,67 16,67

n Velocidade de retorno m/min 25,00 25,00

4,18487 1,35447 3,68889
1,00 4,00 3,00
1,00 0,77 0,38
0,00 0,23 0,62

PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,18487

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA

VARIÁVEIS INTERVENIENTES

U
N

ID
A

D
E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 

E9519 - Betoneira com motor a gasolina com 
capacidade de 600 l - 10 kW P

=
6

0
.a

.e
/l

P
=

6
0

.a
.e

/(
d

.l)

P
=

6
0

.a
.e

/(
d

.l)

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 

1109670
Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e
lançamento manual - areia extraída
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

4,38767 m³

E9519 E9071 E9064

Betoneira 
com motor a 
gasolina com 
capacidade 
de 600 l - 10 

kW

Transportador 
manual 

carrinho de 
mão com 

capacidade 
de 80 l

Transportador 
manual gerica 

com 
capacidade 

de 180 l

a Capacidade m³, t, t 0,40000 0,12000 0,35000

b Distância m 15,00 15,00

c Fator de carga
d Fator de conversão t/m³ 1,90400 2,10000

e Fator de eficiência 0,83 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

2

g Tempo de carga min 1,79 1,00 0,25

h Tempo de descarga min 0,75 0,17 0,50

i Tempo de ida min 0,90 0,90

j Tempo de mistura min 2,00

k Tempo de retorno min 0,60 0,60

l Tempo total de ciclo min 4,54 2,67 2,25

m Velocidade de ida m/min 16,67 16,67

n Velocidade de retorno m/min 25,00 25,00

4,38767 1,17553 3,68889
1,00 4,00 3,00
1,00 0,93 0,40
0,00 0,07 0,60

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,38767

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 

E9519 - Betoneira com motor a gasolina com 
capacidade de 600 l - 10 kW P

=
6

0
.a

.e
/l

P
=

6
0

.a
.e

/(
d

.l)

P
=

6
0

.a
.e

/(
d

.l)

1109672
Argamassa de cimento e areia com aditivo aglutinante 1:8 -
confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial

VARIÁVEIS INTERVENIENTES

U
N

ID
A

D
E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

4,38767 m³

E9519 E9071 E9064

Betoneira 
com motor a 
gasolina com 
capacidade 
de 600 l - 10 

kW

Transportador 
manual 

carrinho de 
mão com 

capacidade 
de 80 l

Transportador 
manual gerica 

com 
capacidade 

de 180 l

a Capacidade m³, t, t 0,40000 0,12000 0,35000

b Distância m 15,00 15,00

c Fator de carga
d Fator de conversão t/m³ 1,90400 2,10000

e Fator de eficiência 0,83 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

2

g Tempo de carga min 1,79 1,00 0,25

h Tempo de descarga min 0,75 0,17 0,50

i Tempo de ida min 0,90 0,90

j Tempo de mistura min 2,00

k Tempo de retorno min 0,60 0,60

l Tempo total de ciclo min 4,54 2,67 2,25

m Velocidade de ida m/min 16,67 16,67

n Velocidade de retorno m/min 25,00 25,00

4,38767 1,17553 3,68889
1,00 4,00 3,00
1,00 0,93 0,40
0,00 0,07 0,60

PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,38767

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA

VARIÁVEIS INTERVENIENTES

U
N

ID
A

D
E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 

E9519 - Betoneira com motor a gasolina com 
capacidade de 600 l - 10 kW P

=
6

0
.a

.e
/l

P
=

6
0

.a
.e

/(
d

.l)

P
=

6
0

.a
.e

/(
d

.l)

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 

1109624
Argamassa de cimento e areia com aditivo aglutinante 1:8 -
confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída

______________________________________________________________________________________________________________________________
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

3,82342 m³

E9519 E9071 E9064

Betoneira 
com motor a 
gasolina com 
capacidade 
de 600 l - 10 

kW

Transportador 
manual 

carrinho de 
mão com 

capacidade 
de 80 l

Transportador 
manual gerica 

com 
capacidade 

de 180 l

a Capacidade m³, t, t 0,40000 0,12000 0,35000

b Distância m 15,00 15,00

c Fator de carga
d Fator de conversão t/m³ 1,23105 1,80000

e Fator de eficiência 0,83 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

3

g Tempo de carga min 2,46 1,00 0,25

h Tempo de descarga min 0,75 0,17 0,50

i Tempo de ida min 0,90 0,90

j Tempo de mistura min 2,00

k Tempo de retorno min 0,60 0,60

l Tempo total de ciclo min 5,21 2,67 2,25

m Velocidade de ida m/min 16,67 16,67

n Velocidade de retorno m/min 25,00 25,00

3,82342 1,81812 4,30370
1,00 3,00 3,00
1,00 0,70 0,30
0,00 0,30 0,70

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,82342

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 

E9519 - Betoneira com motor a gasolina com 
capacidade de 600 l - 10 kW P

=
6

0
.a

.e
/l

P
=

6
0

.a
.e

/(
d

.l)

P
=

6
0

.a
.e

/(
d

.l)

1109622
Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - confecção
em betoneira e lançamento manual - areia comercial

VARIÁVEIS INTERVENIENTES

U
N

ID
A

D
E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 

______________________________________________________________________________________________________________________________
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

3,82342 m³

E9519 E9071 E9064

Betoneira 
com motor a 
gasolina com 
capacidade 
de 600 l - 10 

kW

Transportador 
manual 

carrinho de 
mão com 

capacidade 
de 80 l

Transportador 
manual gerica 

com 
capacidade 

de 180 l

a Capacidade m³, t, t 0,40000 0,12000 0,35000

b Distância m 15,00 15,00

c Fator de carga
d Fator de conversão t/m³ 1,23105 1,80000

e Fator de eficiência 0,83 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

3

g Tempo de carga min 2,46 1,00 0,25

h Tempo de descarga min 0,75 0,17 0,50

i Tempo de ida min 0,90 0,90

j Tempo de mistura min 2,00

k Tempo de retorno min 0,60 0,60

l Tempo total de ciclo min 5,21 2,67 2,25

m Velocidade de ida m/min 16,67 16,67

n Velocidade de retorno m/min 25,00 25,00

3,82342 1,81812 4,30370
1,00 3,00 3,00
1,00 0,70 0,30
0,00 0,30 0,70

PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,82342

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA

VARIÁVEIS INTERVENIENTES

U
N

ID
A

D
E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 

E9519 - Betoneira com motor a gasolina com 
capacidade de 600 l - 10 kW P

=
6

0
.a

.e
/l

P
=

6
0

.a
.e

/(
d

.l)

P
=

6
0

.a
.e

/(
d

.l)

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 

1109623
Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - confecção
em betoneira e lançamento manual - areia extraída

______________________________________________________________________________________________________________________________
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

4,09035 m³

E9519 E9071 E9064

Betoneira 
com motor a 
gasolina com 
capacidade 
de 600 l - 10 

kW

Transportador 
manual 

carrinho de 
mão com 

capacidade 
de 80 l

Transportador 
manual gerica 

com 
capacidade 

de 180 l

a Capacidade m³, t, t 0,40000 0,12000 0,35000

b Distância m 15,00 15,00

c Fator de carga
d Fator de conversão t/m³ 1,55909 1,80000

e Fator de eficiência 0,83 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

3

g Tempo de carga min 2,12 1,00 0,25

h Tempo de descarga min 0,75 0,17 0,50

i Tempo de ida min 0,90 0,90

j Tempo de mistura min 2,00

k Tempo de retorno min 0,60 0,60

l Tempo total de ciclo min 4,87 2,67 2,25

m Velocidade de ida m/min 16,67 16,67

n Velocidade de retorno m/min 25,00 25,00

4,09035 1,43558 4,30370
1,00 3,00 3,00
1,00 0,95 0,32
0,00 0,05 0,68

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,09035

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 

E9519 - Betoneira com motor a gasolina com 
capacidade de 600 l - 10 kW P

=
6

0
.a

.e
/l

P
=

6
0

.a
.e

/(
d

.l)

P
=

6
0

.a
.e

/(
d

.l)

1109697
Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:8 - confecção em
betoneira e lançamento manual - areia comercial

VARIÁVEIS INTERVENIENTES

U
N

ID
A

D
E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 

______________________________________________________________________________________________________________________________
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

4,09035 m³

E9519 E9071 E9064

Betoneira 
com motor a 
gasolina com 
capacidade 
de 600 l - 10 

kW

Transportador 
manual 

carrinho de 
mão com 

capacidade 
de 80 l

Transportador 
manual gerica 

com 
capacidade 

de 180 l

a Capacidade m³, t, t 0,40000 0,12000 0,35000

b Distância m 15,00 15,00

c Fator de carga
d Fator de conversão t/m³ 1,55909 1,80000

e Fator de eficiência 0,83 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

3

g Tempo de carga min 2,12 1,00 0,25

h Tempo de descarga min 0,75 0,17 0,50

i Tempo de ida min 0,90 0,90

j Tempo de mistura min 2,00

k Tempo de retorno min 0,60 0,60

l Tempo total de ciclo min 4,87 2,67 2,25

m Velocidade de ida m/min 16,67 16,67

n Velocidade de retorno m/min 25,00 25,00

4,09035 1,43558 4,30370
1,00 3,00 3,00
1,00 0,95 0,32
0,00 0,05 0,68

PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,09035

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA

VARIÁVEIS INTERVENIENTES

U
N

ID
A

D
E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 

E9519 - Betoneira com motor a gasolina com 
capacidade de 600 l - 10 kW P

=
6

0
.a

.e
/l

P
=

6
0

.a
.e

/(
d

.l)

P
=

6
0

.a
.e

/(
d

.l)

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 

1109698
Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:8 - confecção em
betoneira e lançamento manual - areia extraída

______________________________________________________________________________________________________________________________
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

3,95238 m³

E9519 E9071 E9064

Betoneira 
com motor a 
gasolina com 
capacidade 
de 600 l - 10 

kW

Transportador 
manual 

carrinho de 
mão com 

capacidade 
de 80 l

Transportador 
manual gerica 

com 
capacidade 

de 180 l

a Capacidade m³, t, t 0,40000 0,12000 0,35000

b Distância m 15,00 15,00

c Fator de carga
d Fator de conversão t/m³ 1,51620 1,80000

e Fator de eficiência 0,83 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

3

g Tempo de carga min 2,29 1,00 0,25

h Tempo de descarga min 0,75 0,17 0,50

i Tempo de ida min 0,90 0,90

j Tempo de mistura min 2,00

k Tempo de retorno min 0,60 0,60

l Tempo total de ciclo min 5,04 2,67 2,25

m Velocidade de ida m/min 16,67 16,67

n Velocidade de retorno m/min 25,00 25,00

3,95238 1,47619 4,30370
1,00 3,00 3,00
1,00 0,89 0,31
0,00 0,11 0,69

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,95238

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 

E9519 - Betoneira com motor a gasolina com 
capacidade de 600 l - 10 kW P

=
6

0
.a

.e
/l

P
=

6
0

.a
.e

/(
d

.l)

P
=

6
0

.a
.e

/(
d

.l)

1109678
Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:10 - confecção em
betoneira e lançamento manual - areia comercial

VARIÁVEIS INTERVENIENTES

U
N

ID
A

D
E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 

______________________________________________________________________________________________________________________________
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

3,95238 m³

E9519 E9071 E9064

Betoneira 
com motor a 
gasolina com 
capacidade 
de 600 l - 10 

kW

Transportador 
manual 

carrinho de 
mão com 

capacidade 
de 80 l

Transportador 
manual gerica 

com 
capacidade 

de 180 l

a Capacidade m³, t, t 0,40000 0,12000 0,35000

b Distância m 15,00 15,00

c Fator de carga
d Fator de conversão t/m³ 1,51620 1,80000

e Fator de eficiência 0,83 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

3

g Tempo de carga min 2,29 1,00 0,25

h Tempo de descarga min 0,75 0,17 0,50

i Tempo de ida min 0,90 0,90

j Tempo de mistura min 2,00

k Tempo de retorno min 0,60 0,60

l Tempo total de ciclo min 5,04 2,67 2,25

m Velocidade de ida m/min 16,67 16,67

n Velocidade de retorno m/min 25,00 25,00

3,95238 1,47619 4,30370
1,00 3,00 3,00
1,00 0,89 0,31
0,00 0,11 0,69

PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,95238

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA

VARIÁVEIS INTERVENIENTES

U
N

ID
A

D
E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 

E9519 - Betoneira com motor a gasolina com 
capacidade de 600 l - 10 kW P

=
6

0
.a

.e
/l

P
=

6
0

.a
.e

/(
d

.l)

P
=

6
0

.a
.e

/(
d

.l)

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 

1109694
Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:10 - confecção em
betoneira e lançamento manual - areia extraída
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

3,75141 m³

E9519 E9071 E9064

Betoneira 
com motor a 
gasolina com 
capacidade 
de 600 l - 10 

kW

Transportador 
manual 

carrinho de 
mão com 

capacidade 
de 80 l

Transportador 
manual gerica 

com 
capacidade 

de 180 l

a Capacidade m³, t, t 0,40000 0,12000 0,35000

b Distância m 15,00 15,00

c Fator de carga
d Fator de conversão t/m³ 1,32051 1,80000

e Fator de eficiência 0,83 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

3

g Tempo de carga min 2,56 1,00 0,25

h Tempo de descarga min 0,75 0,17 0,50

i Tempo de ida min 0,90 0,90

j Tempo de mistura min 2,00

k Tempo de retorno min 0,60 0,60

l Tempo total de ciclo min 5,31 2,67 2,25

m Velocidade de ida m/min 16,67 16,67

n Velocidade de retorno m/min 25,00 25,00

3,75141 1,69495 4,30370
1,00 3,00 3,00
1,00 0,74 0,29
0,00 0,26 0,71

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,75141

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 

E9519 - Betoneira com motor a gasolina com 
capacidade de 600 l - 10 kW P

=
6

0
.a

.e
/l

P
=

6
0

.a
.e

/(
d

.l)

P
=

6
0

.a
.e

/(
d

.l)

1109673
Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:6 - confecção em
betoneira e lançamento manual - areia comercial

VARIÁVEIS INTERVENIENTES

U
N

ID
A

D
E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 

______________________________________________________________________________________________________________________________
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

3,75141 m³

E9519 E9071 E9064

Betoneira 
com motor a 
gasolina com 
capacidade 
de 600 l - 10 

kW

Transportador 
manual 

carrinho de 
mão com 

capacidade 
de 80 l

Transportador 
manual gerica 

com 
capacidade 

de 180 l

a Capacidade m³, t, t 0,40000 0,12000 0,35000

b Distância m 15,00 15,00

c Fator de carga
d Fator de conversão t/m³ 1,32051 1,80000

e Fator de eficiência 0,83 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

3

g Tempo de carga min 2,56 1,00 0,25

h Tempo de descarga min 0,75 0,17 0,50

i Tempo de ida min 0,90 0,90

j Tempo de mistura min 2,00

k Tempo de retorno min 0,60 0,60

l Tempo total de ciclo min 5,31 2,67 2,25

m Velocidade de ida m/min 16,67 16,67

n Velocidade de retorno m/min 25,00 25,00

3,75141 1,69495 4,30370
1,00 3,00 3,00
1,00 0,74 0,29
0,00 0,26 0,71

PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,75141

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA

VARIÁVEIS INTERVENIENTES

U
N

ID
A

D
E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 

E9519 - Betoneira com motor a gasolina com 
capacidade de 600 l - 10 kW P

=
6

0
.a

.e
/l

P
=

6
0

.a
.e

/(
d

.l)

P
=

6
0

.a
.e

/(
d

.l)

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 

1109690
Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:6 - confecção em
betoneira e lançamento manual - areia extraída
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

3,81609 m³

E9519 E9071 E9064

Betoneira 
com motor a 
gasolina com 
capacidade 
de 600 l - 10 

kW

Transportador 
manual 

carrinho de 
mão com 

capacidade 
de 80 l

Transportador 
manual gerica 

com 
capacidade 

de 180 l

a Capacidade m³, t, t 0,40000 0,12000 0,35000

b Distância m 15,00 15,00

c Fator de carga
d Fator de conversão t/m³ 1,38642 1,80000

e Fator de eficiência 0,83 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

3

g Tempo de carga min 2,47 1,00 0,25

h Tempo de descarga min 0,75 0,17 0,50

i Tempo de ida min 0,90 0,90

j Tempo de mistura min 2,00

k Tempo de retorno min 0,60 0,60

l Tempo total de ciclo min 5,22 2,67 2,25

m Velocidade de ida m/min 16,67 16,67

n Velocidade de retorno m/min 25,00 25,00

3,81609 1,61438 4,30370
1,00 3,00 3,00
1,00 0,79 0,30
0,00 0,21 0,70

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,81609

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 

E9519 - Betoneira com motor a gasolina com 
capacidade de 600 l - 10 kW P

=
6

0
.a

.e
/l

P
=

6
0

.a
.e

/(
d

.l)

P
=

6
0

.a
.e

/(
d

.l)

1109674
Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:7 - confecção em
betoneira e lançamento manual - areia comercial

VARIÁVEIS INTERVENIENTES

U
N

ID
A

D
E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

3,81609 m³

E9519 E9071 E9064

Betoneira 
com motor a 
gasolina com 
capacidade 
de 600 l - 10 

kW

Transportador 
manual 

carrinho de 
mão com 

capacidade 
de 80 l

Transportador 
manual gerica 

com 
capacidade 

de 180 l

a Capacidade m³, t, t 0,40000 0,12000 0,35000

b Distância m 15,00 15,00

c Fator de carga
d Fator de conversão t/m³ 1,38642 1,80000

e Fator de eficiência 0,83 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

3

g Tempo de carga min 2,47 1,00 0,25

h Tempo de descarga min 0,75 0,17 0,50

i Tempo de ida min 0,90 0,90

j Tempo de mistura min 2,00

k Tempo de retorno min 0,60 0,60

l Tempo total de ciclo min 5,22 2,67 2,25

m Velocidade de ida m/min 16,67 16,67

n Velocidade de retorno m/min 25,00 25,00

3,81609 1,61438 4,30370
1,00 3,00 3,00
1,00 0,79 0,30
0,00 0,21 0,70

PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,81609

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA

VARIÁVEIS INTERVENIENTES

U
N

ID
A

D
E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 

E9519 - Betoneira com motor a gasolina com 
capacidade de 600 l - 10 kW P

=
6

0
.a

.e
/l

P
=

6
0

.a
.e

/(
d

.l)

P
=

6
0

.a
.e

/(
d

.l)

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 

1109691
Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:7 - confecção em
betoneira e lançamento manual - areia extraída
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

3,87549 m³

E9519 E9071 E9064

Betoneira 
com motor a 
gasolina com 
capacidade 
de 600 l - 10 

kW

Transportador 
manual 

carrinho de 
mão com 

capacidade 
de 80 l

Transportador 
manual gerica 

com 
capacidade 

de 180 l

a Capacidade m³, t, t 0,40000 0,12000 0,35000

b Distância m 15,00 15,00

c Fator de carga
d Fator de conversão t/m³ 1,43865 1,80000

e Fator de eficiência 0,83 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

3

g Tempo de carga min 2,39 1,00 0,25

h Tempo de descarga min 0,75 0,17 0,50

i Tempo de ida min 0,90 0,90

j Tempo de mistura min 2,00

k Tempo de retorno min 0,60 0,60

l Tempo total de ciclo min 5,14 2,67 2,25

m Velocidade de ida m/min 16,67 16,67

n Velocidade de retorno m/min 25,00 25,00

3,87549 1,55577 4,30370
1,00 3,00 3,00
1,00 0,83 0,30
0,00 0,17 0,70

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,87549

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 

E9519 - Betoneira com motor a gasolina com 
capacidade de 600 l - 10 kW P

=
6

0
.a

.e
/l

P
=

6
0

.a
.e

/(
d

.l)

P
=

6
0

.a
.e

/(
d

.l)

1109675
Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:8 - confecção em
betoneira e lançamento manual - areia comercial

VARIÁVEIS INTERVENIENTES

U
N

ID
A

D
E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 

______________________________________________________________________________________________________________________________
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

3,87549 m³

E9519 E9071 E9064

Betoneira 
com motor a 
gasolina com 
capacidade 
de 600 l - 10 

kW

Transportador 
manual 

carrinho de 
mão com 

capacidade 
de 80 l

Transportador 
manual gerica 

com 
capacidade 

de 180 l

a Capacidade m³, t, t 0,40000 0,12000 0,35000

b Distância m 15,00 15,00

c Fator de carga
d Fator de conversão t/m³ 1,43865 1,80000

e Fator de eficiência 0,83 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

3

g Tempo de carga min 2,39 1,00 0,25

h Tempo de descarga min 0,75 0,17 0,50

i Tempo de ida min 0,90 0,90

j Tempo de mistura min 2,00

k Tempo de retorno min 0,60 0,60

l Tempo total de ciclo min 5,14 2,67 2,25

m Velocidade de ida m/min 16,67 16,67

n Velocidade de retorno m/min 25,00 25,00

3,87549 1,55577 4,30370
1,00 3,00 3,00
1,00 0,83 0,30
0,00 0,17 0,70

PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,87549

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA

VARIÁVEIS INTERVENIENTES

U
N

ID
A

D
E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 

E9519 - Betoneira com motor a gasolina com 
capacidade de 600 l - 10 kW P

=
6

0
.a

.e
/l

P
=

6
0

.a
.e

/(
d

.l)

P
=

6
0

.a
.e

/(
d

.l)

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 

1109692
Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:8 - confecção em
betoneira e lançamento manual - areia extraída
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

3,92126 m³

E9519 E9071 E9064

Betoneira 
com motor a 
gasolina com 
capacidade 
de 600 l - 10 

kW

Transportador 
manual 

carrinho de 
mão com 

capacidade 
de 80 l

Transportador 
manual gerica 

com 
capacidade 

de 180 l

a Capacidade m³, t, t 0,40000 0,12000 0,35000

b Distância m 15,00 15,00

c Fator de carga
d Fator de conversão t/m³ 1,48107 1,80000

e Fator de eficiência 0,83 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

3

g Tempo de carga min 2,33 1,00 0,25

h Tempo de descarga min 0,75 0,17 0,50

i Tempo de ida min 0,90 0,90

j Tempo de mistura min 2,00

k Tempo de retorno min 0,60 0,60

l Tempo total de ciclo min 5,08 2,67 2,25

m Velocidade de ida m/min 16,67 16,67

n Velocidade de retorno m/min 25,00 25,00

3,92126 1,51121 4,30370
1,00 3,00 3,00
1,00 0,86 0,30
0,00 0,14 0,70

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,92126

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 

E9519 - Betoneira com motor a gasolina com 
capacidade de 600 l - 10 kW P

=
6

0
.a

.e
/l

P
=

6
0

.a
.e

/(
d

.l)

P
=

6
0

.a
.e

/(
d

.l)

1109676
Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:9 - confecção em
betoneira e lançamento manual - areia comercial

VARIÁVEIS INTERVENIENTES

U
N

ID
A

D
E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

3,92126 m³

E9519 E9071 E9064

Betoneira 
com motor a 
gasolina com 
capacidade 
de 600 l - 10 

kW

Transportador 
manual 

carrinho de 
mão com 

capacidade 
de 80 l

Transportador 
manual gerica 

com 
capacidade 

de 180 l

a Capacidade m³, t, t 0,40000 0,12000 0,35000

b Distância m 15,00 15,00

c Fator de carga
d Fator de conversão t/m³ 1,48107 1,80000

e Fator de eficiência 0,83 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

3

g Tempo de carga min 2,33 1,00 0,25

h Tempo de descarga min 0,75 0,17 0,50

i Tempo de ida min 0,90 0,90

j Tempo de mistura min 2,00

k Tempo de retorno min 0,60 0,60

l Tempo total de ciclo min 5,08 2,67 2,25

m Velocidade de ida m/min 16,67 16,67

n Velocidade de retorno m/min 25,00 25,00

3,92126 1,51121 4,30370
1,00 3,00 3,00
1,00 0,86 0,30
0,00 0,14 0,70

PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,92126

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA

VARIÁVEIS INTERVENIENTES

U
N

ID
A

D
E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 

E9519 - Betoneira com motor a gasolina com 
capacidade de 600 l - 10 kW P

=
6

0
.a

.e
/l

P
=

6
0

.a
.e

/(
d

.l)

P
=

6
0

.a
.e

/(
d

.l)

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 

1109693
Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:9 - confecção em
betoneira e lançamento manual - areia extraída
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

3,92126 m³

E9519 E9071 E9064

Betoneira 
com motor a 
gasolina com 
capacidade 
de 600 l - 10 

kW

Transportador 
manual 

carrinho de 
mão com 

capacidade 
de 80 l

Transportador 
manual gerica 

com 
capacidade 

de 180 l

a Capacidade m³, t, t 0,40000 0,12000 0,35000

b Distância m 15,00 15,00

c Fator de carga
d Fator de conversão t/m³ 1,41422 1,80000

e Fator de eficiência 0,83 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

3

g Tempo de carga min 2,33 1,00 0,25

h Tempo de descarga min 0,75 0,17 0,50

i Tempo de ida min 0,90 0,90

j Tempo de mistura min 2,00

k Tempo de retorno min 0,60 0,60

l Tempo total de ciclo min 5,08 2,67 2,25

m Velocidade de ida m/min 16,67 16,67

n Velocidade de retorno m/min 25,00 25,00

3,92126 1,58264 4,30370
1,00 3,00 3,00
1,00 0,83 0,30
0,00 0,17 0,70

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,92126

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 

E9519 - Betoneira com motor a gasolina com 
capacidade de 600 l - 10 kW P

=
6

0
.a

.e
/l

P
=

6
0

.a
.e

/(
d

.l)

P
=

6
0

.a
.e

/(
d

.l)

1109679
Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:1:6 - confecção em
betoneira e lançamento manual - areia comercial

VARIÁVEIS INTERVENIENTES

U
N

ID
A

D
E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

3,92126 m³

E9519 E9071 E9064

Betoneira 
com motor a 
gasolina com 
capacidade 
de 600 l - 10 

kW

Transportador 
manual 

carrinho de 
mão com 

capacidade 
de 80 l

Transportador 
manual gerica 

com 
capacidade 

de 180 l

a Capacidade m³, t, t 0,40000 0,12000 0,35000

b Distância m 15,00 15,00

c Fator de carga
d Fator de conversão t/m³ 1,41422 1,80000

e Fator de eficiência 0,83 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

3

g Tempo de carga min 2,33 1,00 0,25

h Tempo de descarga min 0,75 0,17 0,50

i Tempo de ida min 0,90 0,90

j Tempo de mistura min 2,00

k Tempo de retorno min 0,60 0,60

l Tempo total de ciclo min 5,08 2,67 2,25

m Velocidade de ida m/min 16,67 16,67

n Velocidade de retorno m/min 25,00 25,00

3,92126 1,58264 4,30370
1,00 3,00 3,00
1,00 0,83 0,30
0,00 0,17 0,70

PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,92126

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA

VARIÁVEIS INTERVENIENTES

U
N

ID
A

D
E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 

E9519 - Betoneira com motor a gasolina com 
capacidade de 600 l - 10 kW P

=
6

0
.a

.e
/l

P
=

6
0

.a
.e

/(
d

.l)

P
=

6
0

.a
.e

/(
d

.l)

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 

1109625
Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:1:6 - confecção em
betoneira e lançamento manual - areia extraída
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

1,19712 m³

E9788 E9064

Misturador de 
argamassa 

com 
capacidade 

de 0,250 m³ - 
3,70 kW

Transportador 
manual gerica 

com 
capacidade 

de 180 l

a Capacidade m³, t 0,20000 0,35000

b Distância m 15,00

c Fator de carga
d Fator de conversão t/m³ 2,21200

e Fator de eficiência 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

g Tempo de carga min 2,82 0,25

h Tempo de descarga min 0,50 0,50

i Tempo de ida min 0,90

j Tempo de mistura min 5,00

k Tempo de retorno min 0,60

l Tempo total de ciclo min 8,32 2,25

m Velocidade de ida m/min 16,67

n Velocidade de retorno m/min 25,00

1,19712 3,50211
1,00 2,00
1,00 0,17
0,00 0,83

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,19712

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 

E9788 - Misturador de argamassa com 
capacidade de 0,250 m³ - 3,70 kW P

=
6

0
.a

.e
/l

P
=

6
0

.a
.e

/(
d

.l)

1109680
Argamassa para reparos e grauteamento - confecção em misturador
e lançamento manual

VARIÁVEIS INTERVENIENTES

U
N

ID
A

D
E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 

______________________________________________________________________________________________________________________________
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

3,75141 m³

E9519 E9071 E9064

Betoneira 
com motor a 
gasolina com 
capacidade 
de 600 l - 10 

kW

Transportador 
manual 

carrinho de 
mão com 

capacidade 
de 80 l

Transportador 
manual gerica 

com 
capacidade 

de 180 l

a Capacidade m³, t, t 0,40000 0,12000 0,35000

b Distância m 15,00 15,00

c Fator de carga
d Fator de conversão t/m³ 1,45377 2,10000

e Fator de eficiência 0,83 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

3

g Tempo de carga min 2,56 1,00 0,25

h Tempo de descarga min 0,75 0,17 0,50

i Tempo de ida min 0,90 0,90

j Tempo de mistura min 2,00

k Tempo de retorno min 0,60 0,60

l Tempo total de ciclo min 5,31 2,67 2,25

m Velocidade de ida m/min 16,67 16,67

n Velocidade de retorno m/min 25,00 25,00

3,75141 1,53958 3,68889
1,00 3,00 3,00
1,00 0,81 0,34
0,00 0,19 0,66

PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,75141

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA

VARIÁVEIS INTERVENIENTES

U
N

ID
A

D
E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 

E9519 - Betoneira com motor a gasolina com 
capacidade de 600 l - 10 kW P

=
6

0
.a

.e
/l

P
=

6
0

.a
.e

/(
d

.l)

P
=

6
0

.a
.e

/(
d

.l)

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 

1108060
Argamassa de cimento e areia 1:3 com 8% de microssílica -
confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

3,75141 m³

E9519 E9071 E9064

Betoneira 
com motor a 
gasolina com 
capacidade 
de 600 l - 10 

kW

Transportador 
manual 

carrinho de 
mão com 

capacidade 
de 80 l

Transportador 
manual gerica 

com 
capacidade 

de 180 l

a Capacidade m³, t, t 0,40000 0,12000 0,35000

b Distância m 15,00 15,00

c Fator de carga
d Fator de conversão t/m³ 1,45377 2,10000

e Fator de eficiência 0,83 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

3

g Tempo de carga min 2,56 1,00 0,25

h Tempo de descarga min 0,75 0,17 0,50

i Tempo de ida min 0,90 0,90

j Tempo de mistura min 2,00

k Tempo de retorno min 0,60 0,60

l Tempo total de ciclo min 5,31 2,67 2,25

m Velocidade de ida m/min 16,67 16,67

n Velocidade de retorno m/min 25,00 25,00

3,75141 1,53958 3,68889
1,00 3,00 3,00
1,00 0,81 0,34
0,00 0,19 0,66

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,75141

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 

E9519 - Betoneira com motor a gasolina com 
capacidade de 600 l - 10 kW P

=
6

0
.a

.e
/l

P
=

6
0

.a
.e

/(
d

.l)

P
=

6
0

.a
.e

/(
d

.l)

1109626
Argamassa de cimento e areia 1:3 com 8% de microssílica -
confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída

VARIÁVEIS INTERVENIENTES

U
N

ID
A

D
E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

0,97266 m³

E9734 E9764 E9788

Bomba 
projetora de 
argamassa 

com 
capacidade 
de 2 m³/h - 

5,50 kW

Grupo 
gerador - 7,2 

kVA

Misturador de 
argamassa 

com 
capacidade 

de 0,250 m³ - 
3,70 kW

a Capacidade m³ 2,00 0,20000

b Distância
c Fator de carga
d Fator de conversão 0,75 0,75

e Fator de eficiência 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

g Tempo de carga min 2,18

h Tempo de descarga min 0,50

i Tempo de ida
j Tempo de mistura min 5,00

k Tempo de retorno
l Tempo total de ciclo min 60,00 7,68

m Velocidade de ida
n Velocidade de retorno

1,24500 0,97266
1,00 1,00 1,00
0,78 0,78 1,00
0,22 0,22 0,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE 0,97266

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA

VARIÁVEIS INTERVENIENTES

U
N

ID
A

D
E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 

E9788 - Misturador de argamassa com 
capacidade de 0,250 m³ - 3,70 kW P

=
6

0
.a

.d
.e

/l

P
=

6
0

.a
.e

.d
/l

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 

1107748
Argamassa polimérica de alto desempenho projetada para reparos
superficiais e reforços estruturais - confecção em misturador e
lançamento projetado
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

24,90 m³

E9584 E9599 E9779

Carregadeira 
de pneus com 

capacidade 
de 1,72 m³ - 

113 kW

Central de 
concreto com 
capacidade 
de 30 m³/h - 
dosadora RS

Grupo 
gerador - 113 

kVA

a Capacidade m³, m³/h 1,72000 30,00

b Distância m 20,00

c Fator de carga 0,90

d Fator de conversão m³/m³ 1,29163

e Fator de eficiência 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

g Tempo de carga min 0,50

h Tempo de descarga
i Tempo de ida min 0,18

j Tempo de mistura
k Tempo de retorno min 0,09

l Tempo total de ciclo min 0,77

m Velocidade de ida m/min 108,33

n Velocidade de retorno m/min 223,33

77,51 24,90
1,00 1,00 1,00
0,32 1,00 1,00
0,68 0,00 0,00

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 24,90

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 
E9599 - Central de concreto com capacidade de 

30 m³/h - dosadora RS

P
=

6
0

.a
.c

.e
/(

d
.l)

P
=

a
.e

1100658
Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 20 MPa -
confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais

VARIÁVEIS INTERVENIENTES

U
N

ID
A

D
E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 

______________________________________________________________________________________________________________________________
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

24,90 m³

E9584 E9599 E9779

Carregadeira 
de pneus com 

capacidade 
de 1,72 m³ - 

113 kW

Central de 
concreto com 
capacidade 
de 30 m³/h - 
dosadora RS

Grupo 
gerador - 113 

kVA

a Capacidade m³, m³/h 1,72000 30,00

b Distância m 20,00

c Fator de carga 0,90

d Fator de conversão m³/m³ 1,26736

e Fator de eficiência 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

g Tempo de carga min 0,50

h Tempo de descarga
i Tempo de ida min 0,18

j Tempo de mistura
k Tempo de retorno min 0,09

l Tempo total de ciclo min 0,77

m Velocidade de ida m/min 108,33

n Velocidade de retorno m/min 223,33

79,00 24,90
1,00 1,00 1,00
0,32 1,00 1,00
0,68 0,00 0,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE 24,90

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA

VARIÁVEIS INTERVENIENTES

U
N

ID
A

D
E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 
E9599 - Central de concreto com capacidade de 

30 m³/h - dosadora RS

P
=

6
0

.a
.c

.e
/(

d
.l)

P
=

a
.e

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 

1106159
Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 25 MPa -
confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

24,90 m³

E9584 E9599 E9779

Carregadeira 
de pneus com 

capacidade 
de 1,72 m³ - 

113 kW

Central de 
concreto com 
capacidade 
de 30 m³/h - 
dosadora RS

Grupo 
gerador - 113 

kVA

a Capacidade m³, m³/h 1,72000 30,00

b Distância m 20,00

c Fator de carga 0,90

d Fator de conversão m³/m³ 1,24023

e Fator de eficiência 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

g Tempo de carga min 0,50

h Tempo de descarga
i Tempo de ida min 0,18

j Tempo de mistura
k Tempo de retorno min 0,09

l Tempo total de ciclo min 0,77

m Velocidade de ida m/min 108,33

n Velocidade de retorno m/min 223,33

80,72 24,90
1,00 1,00 1,00
0,31 1,00 1,00
0,69 0,00 0,00

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 24,90

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 
E9599 - Central de concreto com capacidade de 

30 m³/h - dosadora RS

P
=

6
0

.a
.c

.e
/(

d
.l)

P
=

a
.e

1107902
Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 30 MPa -
confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais

VARIÁVEIS INTERVENIENTES

U
N

ID
A

D
E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

24,90 m³

E9584 E9599 E9779

Carregadeira 
de pneus com 

capacidade 
de 1,72 m³ - 

113 kW

Central de 
concreto com 
capacidade 
de 30 m³/h - 
dosadora RS

Grupo 
gerador - 113 

kVA

a Capacidade m³, m³/h 1,72000 30,00

b Distância m 20,00

c Fator de carga 0,90

d Fator de conversão m³/m³ 1,20991

e Fator de eficiência 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

g Tempo de carga min 0,50

h Tempo de descarga
i Tempo de ida min 0,18

j Tempo de mistura
k Tempo de retorno min 0,09

l Tempo total de ciclo min 0,77

m Velocidade de ida m/min 108,33

n Velocidade de retorno m/min 223,33

82,75 24,90
1,00 1,00 1,00
0,30 1,00 1,00
0,70 0,00 0,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE 24,90

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA

VARIÁVEIS INTERVENIENTES

U
N

ID
A

D
E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 
E9599 - Central de concreto com capacidade de 

30 m³/h - dosadora RS

P
=

6
0

.a
.c

.e
/(

d
.l)

P
=

a
.e

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 

1107906
Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 35 MPa -
confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

24,90 m³

E9584 E9599 E9779

Carregadeira 
de pneus com 

capacidade 
de 1,72 m³ - 

113 kW

Central de 
concreto com 
capacidade 
de 30 m³/h - 
dosadora RS

Grupo 
gerador - 113 

kVA

a Capacidade m³, m³/h 1,72000 30,00

b Distância m 20,00

c Fator de carga 0,90

d Fator de conversão m³/m³ 1,17603

e Fator de eficiência 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

g Tempo de carga min 0,50

h Tempo de descarga
i Tempo de ida min 0,18

j Tempo de mistura
k Tempo de retorno min 0,09

l Tempo total de ciclo min 0,77

m Velocidade de ida m/min 108,33

n Velocidade de retorno m/min 223,33

85,13 24,90
1,00 1,00 1,00
0,29 1,00 1,00
0,71 0,00 0,00

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 24,90

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 
E9599 - Central de concreto com capacidade de 

30 m³/h - dosadora RS

P
=

6
0

.a
.c

.e
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d
.l)

P
=

a
.e

1107910
Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa -
confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais

VARIÁVEIS INTERVENIENTES

U
N

ID
A

D
E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

24,90 m³

E9584 E9599 E9779

Carregadeira 
de pneus com 

capacidade 
de 1,72 m³ - 

113 kW

Central de 
concreto com 
capacidade 
de 30 m³/h - 
dosadora RS

Grupo 
gerador - 113 

kVA

a Capacidade m³, m³/h 1,72000 30,00

b Distância m 20,00

c Fator de carga 0,90

d Fator de conversão m³/m³ 1,13817

e Fator de eficiência 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

g Tempo de carga min 0,50

h Tempo de descarga
i Tempo de ida min 0,18

j Tempo de mistura
k Tempo de retorno min 0,09

l Tempo total de ciclo min 0,77

m Velocidade de ida m/min 108,33

n Velocidade de retorno m/min 223,33

87,96 24,90
1,00 1,00 1,00
0,28 1,00 1,00
0,72 0,00 0,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE 24,90

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA

VARIÁVEIS INTERVENIENTES

U
N

ID
A

D
E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 
E9599 - Central de concreto com capacidade de 

30 m³/h - dosadora RS

P
=

6
0

.a
.c

.e
/(

d
.l)

P
=

a
.e

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 

1107911
Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 45 MPa -
confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

24,90 m³

E9584 E9599 E9779

Carregadeira 
de pneus com 

capacidade 
de 1,72 m³ - 

113 kW

Central de 
concreto com 
capacidade 
de 30 m³/h - 
dosadora RS

Grupo 
gerador - 113 

kVA

a Capacidade m³, m³/h 1,72000 30,00

b Distância m 20,00

c Fator de carga 0,90

d Fator de conversão m³/m³ 1,09586

e Fator de eficiência 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

g Tempo de carga min 0,50

h Tempo de descarga
i Tempo de ida min 0,18

j Tempo de mistura
k Tempo de retorno min 0,09

l Tempo total de ciclo min 0,77

m Velocidade de ida m/min 108,33

n Velocidade de retorno m/min 223,33

91,36 24,90
1,00 1,00 1,00
0,27 1,00 1,00
0,73 0,00 0,00

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 24,90

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 
E9599 - Central de concreto com capacidade de 

30 m³/h - dosadora RS

P
=

6
0

.a
.c

.e
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d
.l)

P
=

a
.e

1107912
Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 50 MPa -
confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais

VARIÁVEIS INTERVENIENTES

U
N

ID
A

D
E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

3,76560 m³

E9010 E9519 E9071 E9064

Balança 
plataforma 

digital à 
bateria, com 
mesa de 75 x 

75 cm e 
capacidade 
de 500 kg

Betoneira 
com motor a 
gasolina com 
capacidade 
de 600 l - 10 

kW

Transportador 
manual 

carrinho de 
mão com 

capacidade 
de 80 l

Transportador 
manual gerica 

com 
capacidade 

de 180 l

a Capacidade m³, t, t 0,40000 0,12000 0,35000

b Distância m 15,00 15,00

c Fator de carga
d Fator de conversão t/m³ 1,91387 2,40000

e Fator de eficiência 0,83 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

3

g Tempo de carga min 2,54 1,00 0,25

h Tempo de descarga min 0,75 0,17 0,50

i Tempo de ida min 0,90 0,90

j Tempo de mistura min 2,00

k Tempo de retorno min 0,60 0,60

l Tempo total de ciclo min 5,29 2,67 2,25

m Velocidade de ida m/min 16,67 16,67

n Velocidade de retorno m/min 25,00 25,00

3,76560 1,16946 3,22778
1,00 1,00 4,00 3,00
1,00 1,00 0,80 0,39
0,00 0,00 0,20 0,61

PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,76560

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA

VARIÁVEIS INTERVENIENTES
U

N
ID

A
D

E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 

E9519 - Betoneira com motor a gasolina com 
capacidade de 600 l - 10 kW P

=
6

0
.a

.e
/l

P
=

6
0

.a
.e

/(
d

.l)

P
=

6
0
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.e

/(
l.d

)

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 

1106059
Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 20 MPa -
confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita
comerciais
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

3,76560 m³

E9010 E9519 E9071 E9064

Balança 
plataforma 

digital à 
bateria, com 
mesa de 75 x 

75 cm e 
capacidade 
de 500 kg

Betoneira 
com motor a 
gasolina com 
capacidade 
de 600 l - 10 

kW

Transportador 
manual 

carrinho de 
mão com 

capacidade 
de 80 l

Transportador 
manual gerica 

com 
capacidade 

de 180 l

a Capacidade m³, t, t 0,40000 0,12000 0,35000

b Distância m 15,00 15,00

c Fator de carga
d Fator de conversão t/m³ 1,91387 2,40000

e Fator de eficiência 0,83 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

3

g Tempo de carga min 2,54 1,00 0,25

h Tempo de descarga min 0,75 0,17 0,50

i Tempo de ida min 0,90 0,90

j Tempo de mistura min 2,00

k Tempo de retorno min 0,60 0,60

l Tempo total de ciclo min 5,29 2,67 2,25

m Velocidade de ida m/min 16,67 16,67

n Velocidade de retorno m/min 25,00 25,00

3,76560 1,16946 3,22778
1,00 1,00 4,00 3,00
1,00 1,00 0,80 0,39
0,00 0,00 0,20 0,61

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,76560

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 

E9519 - Betoneira com motor a gasolina com 
capacidade de 600 l - 10 kW P

=
6

0
.a

.e
/l

P
=

6
0

.a
.e

/(
d

.l)

P
=

6
0

.a
.e

/(
l.d

)

1106060
Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 20 MPa -
confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita
produzida

VARIÁVEIS INTERVENIENTES
U

N
ID

A
D

E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 

______________________________________________________________________________________________________________________________
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

24,90 m³

E9584 E9599 E9779

Carregadeira 
de pneus com 

capacidade 
de 1,72 m³ - 

113 kW

Central de 
concreto com 
capacidade 
de 30 m³/h - 
dosadora RS

Grupo 
gerador - 113 

kVA

a Capacidade m³, m³/h 1,72000 30,00

b Distância m 20,00

c Fator de carga 0,90

d Fator de conversão m³/m³ 1,30031

e Fator de eficiência 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

g Tempo de carga min 0,50

h Tempo de descarga
i Tempo de ida min 0,18

j Tempo de mistura
k Tempo de retorno min 0,09

l Tempo total de ciclo min 0,77

m Velocidade de ida m/min 108,33

n Velocidade de retorno m/min 223,33

77,00 24,90
1,00 1,00 1,00
0,32 1,00 1,00
0,68 0,00 0,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE 24,90

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA

VARIÁVEIS INTERVENIENTES

U
N

ID
A

D
E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 
E9599 - Central de concreto com capacidade de 

30 m³/h - dosadora RS

P
=

6
0

.a
.c

.e
/(

d
.l)

P
=

a
.e

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 

1106156
Concreto com 10% de microssílica fck = 45 MPa - confecção em
central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais

______________________________________________________________________________________________________________________________
41/114



PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

24,90 m³

E9584 E9599 E9779

Carregadeira 
de pneus com 

capacidade 
de 1,72 m³ - 

113 kW

Central de 
concreto com 
capacidade 
de 30 m³/h - 
dosadora RS

Grupo 
gerador - 113 

kVA

a Capacidade m³, m³/h 1,72000 30,00

b Distância m 20,00

c Fator de carga 0,90

d Fator de conversão m³/m³ 1,27101

e Fator de eficiência 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

g Tempo de carga min 0,50

h Tempo de descarga
i Tempo de ida min 0,18

j Tempo de mistura
k Tempo de retorno min 0,09

l Tempo total de ciclo min 0,77

m Velocidade de ida m/min 108,33

n Velocidade de retorno m/min 223,33

78,77 24,90
1,00 1,00 1,00
0,32 1,00 1,00
0,68 0,00 0,00

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 24,90

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 
E9599 - Central de concreto com capacidade de 

30 m³/h - dosadora RS

P
=

6
0

.a
.c

.e
/(

d
.l)

P
=

a
.e

1107932
Concreto com 10% de microssílica fck = 50 MPa - confecção em
central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais

VARIÁVEIS INTERVENIENTES

U
N

ID
A

D
E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

24,90 m³

E9584 E9599 E9779

Carregadeira 
de pneus com 

capacidade 
de 1,72 m³ - 

113 kW

Central de 
concreto com 
capacidade 
de 30 m³/h - 
dosadora RS

Grupo 
gerador - 113 

kVA

a Capacidade m³, m³/h 1,72000 30,00

b Distância m 20,00

c Fator de carga 0,90

d Fator de conversão m³/m³ 1,36055

e Fator de eficiência 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

g Tempo de carga min 0,50

h Tempo de descarga
i Tempo de ida min 0,18

j Tempo de mistura
k Tempo de retorno min 0,09

l Tempo total de ciclo min 0,77

m Velocidade de ida m/min 108,33

n Velocidade de retorno m/min 223,33

73,59 24,90
1,00 1,00 1,00
0,34 1,00 1,00
0,66 0,00 0,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE 24,90

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA

VARIÁVEIS INTERVENIENTES

U
N

ID
A

D
E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 
E9599 - Central de concreto com capacidade de 

30 m³/h - dosadora RS

P
=

6
0

.a
.c

.e
/(

d
.l)

P
=

a
.e

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 

1108111
Concreto com 8% de microssílica fck = 25 MPa - confecção em
central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais

______________________________________________________________________________________________________________________________
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

24,90 m³

E9584 E9599 E9779

Carregadeira 
de pneus com 

capacidade 
de 1,72 m³ - 

113 kW

Central de 
concreto com 
capacidade 
de 30 m³/h - 
dosadora RS

Grupo 
gerador - 113 

kVA

a Capacidade m³, m³/h 1,72000 30,00

b Distância m 20,00

c Fator de carga 0,90

d Fator de conversão m³/m³ 1,37213

e Fator de eficiência 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

g Tempo de carga min 0,50

h Tempo de descarga
i Tempo de ida min 0,18

j Tempo de mistura
k Tempo de retorno min 0,09

l Tempo total de ciclo min 0,77

m Velocidade de ida m/min 108,33

n Velocidade de retorno m/min 223,33

72,96 24,90
1,00 1,00 1,00
0,34 1,00 1,00
0,66 0,00 0,00

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 24,90

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 
E9599 - Central de concreto com capacidade de 

30 m³/h - dosadora RS

P
=

6
0

.a
.c

.e
/(

d
.l)

P
=

a
.e

1108112
Concreto com 8% de microssílica fck = 30 MPa - confecção em
central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais

VARIÁVEIS INTERVENIENTES

U
N

ID
A

D
E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 

______________________________________________________________________________________________________________________________
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

24,90 m³

E9584 E9599 E9779

Carregadeira 
de pneus com 

capacidade 
de 1,72 m³ - 

113 kW

Central de 
concreto com 
capacidade 
de 30 m³/h - 
dosadora RS

Grupo 
gerador - 113 

kVA

a Capacidade m³, m³/h 1,72000 30,00

b Distância m 20,00

c Fator de carga 0,90

d Fator de conversão m³/m³ 1,35127

e Fator de eficiência 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

g Tempo de carga min 0,50

h Tempo de descarga
i Tempo de ida min 0,18

j Tempo de mistura
k Tempo de retorno min 0,09

l Tempo total de ciclo min 0,77

m Velocidade de ida m/min 108,33

n Velocidade de retorno m/min 223,33

74,09 24,90
1,00 1,00 1,00
0,34 1,00 1,00
0,66 0,00 0,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE 24,90

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA

VARIÁVEIS INTERVENIENTES

U
N

ID
A

D
E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 
E9599 - Central de concreto com capacidade de 

30 m³/h - dosadora RS

P
=

6
0

.a
.c

.e
/(

d
.l)

P
=

a
.e

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 

1108113
Concreto com 8% de microssílica fck = 35 MPa - confecção em
central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

24,90 m³

E9584 E9599 E9779

Carregadeira 
de pneus com 

capacidade 
de 1,72 m³ - 

113 kW

Central de 
concreto com 
capacidade 
de 30 m³/h - 
dosadora RS

Grupo 
gerador - 113 

kVA

a Capacidade m³, m³/h 1,72000 30,00

b Distância m 20,00

c Fator de carga 0,90

d Fator de conversão m³/m³ 1,32797

e Fator de eficiência 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

g Tempo de carga min 0,50

h Tempo de descarga
i Tempo de ida min 0,18

j Tempo de mistura
k Tempo de retorno min 0,09

l Tempo total de ciclo min 0,77

m Velocidade de ida m/min 108,33

n Velocidade de retorno m/min 223,33

75,39 24,90
1,00 1,00 1,00
0,33 1,00 1,00
0,67 0,00 0,00

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 24,90

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 
E9599 - Central de concreto com capacidade de 

30 m³/h - dosadora RS

P
=

6
0

.a
.c

.e
/(

d
.l)

P
=

a
.e

1108114
Concreto com 8% de microssílica fck = 40 MPa - confecção em
central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais

VARIÁVEIS INTERVENIENTES

U
N

ID
A

D
E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 

______________________________________________________________________________________________________________________________
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

3,92899 m³

E9010 E9519 E9071 E9064

Balança 
plataforma 

digital à 
bateria, com 
mesa de 75 x 

75 cm e 
capacidade 
de 500 kg

Betoneira 
com motor a 
gasolina com 
capacidade 
de 600 l - 10 

kW

Transportador 
manual 

carrinho de 
mão com 

capacidade 
de 80 l

Transportador 
manual gerica 

com 
capacidade 

de 180 l

a Capacidade m³, t, t 0,40000 0,12000 0,35000

b Distância m 15,00 15,00

c Fator de carga
d Fator de conversão t/m³ 2,05263 2,40000

e Fator de eficiência 0,83 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

3

g Tempo de carga min 2,32 1,00 0,25

h Tempo de descarga min 0,75 0,17 0,50

i Tempo de ida min 0,90 0,90

j Tempo de mistura min 2,00

k Tempo de retorno min 0,60 0,60

l Tempo total de ciclo min 5,07 2,67 2,25

m Velocidade de ida m/min 16,67 16,67

n Velocidade de retorno m/min 25,00 25,00

3,92899 1,09041 3,22778
1,00 1,00 4,00 3,00
1,00 1,00 0,90 0,41
0,00 0,00 0,10 0,59

PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,92899

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA

VARIÁVEIS INTERVENIENTES
U

N
ID

A
D

E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 

E9519 - Betoneira com motor a gasolina com 
capacidade de 600 l - 10 kW P

=
6

0
.a

.e
/l

P
=

6
0

.a
.e

/(
d

.l)

P
=

6
0
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.e

/(
l.d

)

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento
manual - areia e brita comerciais

______________________________________________________________________________________________________________________________
47/114



PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

3,92899 m³

E9010 E9519 E9071 E9064

Balança 
plataforma 

digital à 
bateria, com 
mesa de 75 x 

75 cm e 
capacidade 
de 500 kg

Betoneira 
com motor a 
gasolina com 
capacidade 
de 600 l - 10 

kW

Transportador 
manual 

carrinho de 
mão com 

capacidade 
de 80 l

Transportador 
manual gerica 

com 
capacidade 

de 180 l

a Capacidade m³, t, t 0,40000 0,12000 0,35000

b Distância m 15,00 15,00

c Fator de carga
d Fator de conversão t/m³ 2,05263 2,40000

e Fator de eficiência 0,83 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

3

g Tempo de carga min 2,32 1,00 0,25

h Tempo de descarga min 0,75 0,17 0,50

i Tempo de ida min 0,90 0,90

j Tempo de mistura min 2,00

k Tempo de retorno min 0,60 0,60

l Tempo total de ciclo min 5,07 2,67 2,25

m Velocidade de ida m/min 16,67 16,67

n Velocidade de retorno m/min 25,00 25,00

3,92899 1,09041 3,22778
1,00 1,00 4,00 3,00
1,00 1,00 0,90 0,41
0,00 0,00 0,10 0,59

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,92899

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 

E9519 - Betoneira com motor a gasolina com 
capacidade de 600 l - 10 kW P

=
6

0
.a

.e
/l

P
=

6
0

.a
.e

/(
d

.l)

P
=

6
0

.a
.e

/(
l.d

)

1107891
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento
manual - areia extraída e brita produzida

VARIÁVEIS INTERVENIENTES
U

N
ID

A
D

E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 

______________________________________________________________________________________________________________________________
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

24,90 m³

E9584 E9599 E9779

Carregadeira 
de pneus com 

capacidade 
de 1,72 m³ - 

113 kW

Central de 
concreto com 
capacidade 
de 30 m³/h - 
dosadora RS

Grupo 
gerador - 113 

kVA

a Capacidade m³, m³/h 1,72000 30,00

b Distância m 20,00

c Fator de carga 0,90

d Fator de conversão m³/m³ 1,37267

e Fator de eficiência 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

g Tempo de carga min 0,50

h Tempo de descarga
i Tempo de ida min 0,18

j Tempo de mistura
k Tempo de retorno min 0,09

l Tempo total de ciclo min 0,77

m Velocidade de ida m/min 108,33

n Velocidade de retorno m/min 223,33

72,94 24,90
1,00 1,00 1,00
0,34 1,00 1,00
0,66 0,00 0,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE 24,90

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA

VARIÁVEIS INTERVENIENTES

U
N

ID
A

D
E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 
E9599 - Central de concreto com capacidade de 

30 m³/h - dosadora RS

P
=

6
0

.a
.c

.e
/(

d
.l)

P
=

a
.e

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 

1107928
Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h -
areia e brita comerciais
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

24,90 m³

E9584 E9599 E9779

Carregadeira 
de pneus com 

capacidade 
de 1,72 m³ - 

113 kW

Central de 
concreto com 
capacidade 
de 30 m³/h - 
dosadora RS

Grupo 
gerador - 113 

kVA

a Capacidade m³, m³/h 1,72000 30,00

b Distância m 20,00

c Fator de carga 0,90

d Fator de conversão m³/m³ 1,37267

e Fator de eficiência 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

g Tempo de carga min 0,50

h Tempo de descarga
i Tempo de ida min 0,18

j Tempo de mistura
k Tempo de retorno min 0,09

l Tempo total de ciclo min 0,77

m Velocidade de ida m/min 108,33

n Velocidade de retorno m/min 223,33

72,94 24,90
1,00 1,00 1,00
0,34 1,00 1,00
0,66 0,00 0,00

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 24,90

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 
E9599 - Central de concreto com capacidade de 

30 m³/h - dosadora RS

P
=

6
0

.a
.c

.e
/(

d
.l)

P
=

a
.e

1107929
Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h -
areia extraída e brita produzida

VARIÁVEIS INTERVENIENTES

U
N

ID
A

D
E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 

______________________________________________________________________________________________________________________________
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

33,20 m³

E9584 E9590 E9754

Carregadeira 
de pneus com 

capacidade 
de 1,72 m³ - 

113 kW

Central de 
concreto com 
capacidade 
de 40 m³/h - 

dosadora fixa

Grupo 
gerador - 68 

kVA

a Capacidade m³, m³/h 1,72000 40,00

b Distância m 20,00

c Fator de carga 0,90

d Fator de conversão m³/m³ 1,37267

e Fator de eficiência 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

g Tempo de carga min 0,50

h Tempo de descarga
i Tempo de ida min 0,18

j Tempo de mistura
k Tempo de retorno min 0,09

l Tempo total de ciclo min 0,77

m Velocidade de ida m/min 108,33

n Velocidade de retorno m/min 223,33

72,94 33,20
1,00 1,00 1,00
0,46 1,00 1,00
0,54 0,00 0,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE 33,20

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA

VARIÁVEIS INTERVENIENTES

U
N

ID
A

D
E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 
E9590 - Central de concreto com capacidade de 

40 m³/h - dosadora fixa

P
=

6
0

.a
.c

.e
/(

d
.l)

P
=

a
.e

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 

1106109
Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h -
areia e brita comerciais
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

33,20 m³

E9584 E9590 E9754

Carregadeira 
de pneus com 

capacidade 
de 1,72 m³ - 

113 kW

Central de 
concreto com 
capacidade 
de 40 m³/h - 

dosadora fixa

Grupo 
gerador - 68 

kVA

a Capacidade m³, m³/h 1,72000 40,00

b Distância m 20,00

c Fator de carga 0,90

d Fator de conversão m³/m³ 1,37267

e Fator de eficiência 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

g Tempo de carga min 0,50

h Tempo de descarga
i Tempo de ida min 0,18

j Tempo de mistura
k Tempo de retorno min 0,09

l Tempo total de ciclo min 0,77

m Velocidade de ida m/min 108,33

n Velocidade de retorno m/min 223,33

72,94 33,20
1,00 1,00 1,00
0,46 1,00 1,00
0,54 0,00 0,00

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 33,20

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 
E9590 - Central de concreto com capacidade de 

40 m³/h - dosadora fixa

P
=

6
0

.a
.c

.e
/(

d
.l)

P
=

a
.e

1106117
Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h -
areia extraída e brita produzida

VARIÁVEIS INTERVENIENTES

U
N

ID
A

D
E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 

______________________________________________________________________________________________________________________________
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

3,89063 m³

E9010 E9519 E9071 E9064

Balança 
plataforma 

digital à 
bateria, com 
mesa de 75 x 

75 cm e 
capacidade 
de 500 kg

Betoneira 
com motor a 
gasolina com 
capacidade 
de 600 l - 10 

kW

Transportador 
manual 

carrinho de 
mão com 

capacidade 
de 80 l

Transportador 
manual gerica 

com 
capacidade 

de 180 l

a Capacidade m³, t, t 0,40000 0,12000 0,35000

b Distância m 15,00 15,00

c Fator de carga
d Fator de conversão t/m³ 2,02451 2,40000

e Fator de eficiência 0,83 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

3

g Tempo de carga min 2,37 1,00 0,25

h Tempo de descarga min 0,75 0,17 0,50

i Tempo de ida min 0,90 0,90

j Tempo de mistura min 2,00

k Tempo de retorno min 0,60 0,60

l Tempo total de ciclo min 5,12 2,67 2,25

m Velocidade de ida m/min 16,67 16,67

n Velocidade de retorno m/min 25,00 25,00

3,89063 1,10555 3,22778
1,00 1,00 4,00 3,00
1,00 1,00 0,88 0,40
0,00 0,00 0,12 0,60

PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,89063

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA

VARIÁVEIS INTERVENIENTES
U

N
ID

A
D

E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 

E9519 - Betoneira com motor a gasolina com 
capacidade de 600 l - 10 kW P

=
6

0
.a

.e
/l

P
=

6
0

.a
.e

/(
d

.l)

P
=

6
0

.a
.e

/(
l.d

)

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 

1107896
Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento
manual - areia e brita comerciais
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

3,89063 m³

E9010 E9519 E9071 E9064

Balança 
plataforma 

digital à 
bateria, com 
mesa de 75 x 

75 cm e 
capacidade 
de 500 kg

Betoneira 
com motor a 
gasolina com 
capacidade 
de 600 l - 10 

kW

Transportador 
manual 

carrinho de 
mão com 

capacidade 
de 80 l

Transportador 
manual gerica 

com 
capacidade 

de 180 l

a Capacidade m³, t, t 0,40000 0,12000 0,35000

b Distância m 15,00 15,00

c Fator de carga
d Fator de conversão t/m³ 2,02451 2,40000

e Fator de eficiência 0,83 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

3

g Tempo de carga min 2,37 1,00 0,25

h Tempo de descarga min 0,75 0,17 0,50

i Tempo de ida min 0,90 0,90

j Tempo de mistura min 2,00

k Tempo de retorno min 0,60 0,60

l Tempo total de ciclo min 5,12 2,67 2,25

m Velocidade de ida m/min 16,67 16,67

n Velocidade de retorno m/min 25,00 25,00

3,89063 1,10555 3,22778
1,00 1,00 4,00 3,00
1,00 1,00 0,88 0,40
0,00 0,00 0,12 0,60

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,89063

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 

E9519 - Betoneira com motor a gasolina com 
capacidade de 600 l - 10 kW P

=
6

0
.a

.e
/l

P
=

6
0

.a
.e

/(
d

.l)

P
=

6
0

.a
.e

/(
l.d

)

1107895
Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento
manual - areia extraída e brita produzida

VARIÁVEIS INTERVENIENTES
U

N
ID

A
D

E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 

______________________________________________________________________________________________________________________________
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

24,90 m³

E9584 E9599 E9779

Carregadeira 
de pneus com 

capacidade 
de 1,72 m³ - 

113 kW

Central de 
concreto com 
capacidade 
de 30 m³/h - 
dosadora RS

Grupo 
gerador - 113 

kVA

a Capacidade m³, m³/h 1,72000 30,00

b Distância m 20,00

c Fator de carga 0,90

d Fator de conversão m³/m³ 1,35973

e Fator de eficiência 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

g Tempo de carga min 0,50

h Tempo de descarga
i Tempo de ida min 0,18

j Tempo de mistura
k Tempo de retorno min 0,09

l Tempo total de ciclo min 0,77

m Velocidade de ida m/min 108,33

n Velocidade de retorno m/min 223,33

73,63 24,90
1,00 1,00 1,00
0,34 1,00 1,00
0,66 0,00 0,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE 24,90

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA

VARIÁVEIS INTERVENIENTES

U
N

ID
A

D
E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 
E9599 - Central de concreto com capacidade de 

30 m³/h - dosadora RS

P
=

6
0

.a
.c

.e
/(

d
.l)

P
=

a
.e

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 

1119528
Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h -
areia e brita comerciais
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

24,90 m³

E9584 E9599 E9779

Carregadeira 
de pneus com 

capacidade 
de 1,72 m³ - 

113 kW

Central de 
concreto com 
capacidade 
de 30 m³/h - 
dosadora RS

Grupo 
gerador - 113 

kVA

a Capacidade m³, m³/h 1,72000 30,00

b Distância m 20,00

c Fator de carga 0,90

d Fator de conversão m³/m³ 1,35973

e Fator de eficiência 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

g Tempo de carga min 0,50

h Tempo de descarga
i Tempo de ida min 0,18

j Tempo de mistura
k Tempo de retorno min 0,09

l Tempo total de ciclo min 0,77

m Velocidade de ida m/min 108,33

n Velocidade de retorno m/min 223,33

73,63 24,90
1,00 1,00 1,00
0,34 1,00 1,00
0,66 0,00 0,00

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 24,90

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 
E9599 - Central de concreto com capacidade de 

30 m³/h - dosadora RS

P
=

6
0

.a
.c

.e
/(

d
.l)

P
=

a
.e

1106135
Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h -
areia extraída e brita produzida

VARIÁVEIS INTERVENIENTES

U
N

ID
A

D
E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 

______________________________________________________________________________________________________________________________
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

33,20 m³

E9584 E9590 E9754

Carregadeira 
de pneus com 

capacidade 
de 1,72 m³ - 

113 kW

Central de 
concreto com 
capacidade 
de 40 m³/h - 

dosadora fixa

Grupo 
gerador - 68 

kVA

a Capacidade m³, m³/h 1,72000 40,00

b Distância m 20,00

c Fator de carga 0,90

d Fator de conversão m³/m³ 1,35973

e Fator de eficiência 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

g Tempo de carga min 0,50

h Tempo de descarga
i Tempo de ida min 0,18

j Tempo de mistura
k Tempo de retorno min 0,09

l Tempo total de ciclo min 0,77

m Velocidade de ida m/min 108,33

n Velocidade de retorno m/min 223,33

73,63 33,20
1,00 1,00 1,00
0,45 1,00 1,00
0,55 0,00 0,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE 33,20

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA

VARIÁVEIS INTERVENIENTES

U
N

ID
A

D
E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 
E9590 - Central de concreto com capacidade de 

40 m³/h - dosadora fixa

P
=

6
0

.a
.c

.e
/(

d
.l)

P
=

a
.e

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 

1106136
Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h -
areia e brita comerciais
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

33,20 m³

E9584 E9590 E9754

Carregadeira 
de pneus com 

capacidade 
de 1,72 m³ - 

113 kW

Central de 
concreto com 
capacidade 
de 40 m³/h - 

dosadora fixa

Grupo 
gerador - 68 

kVA

a Capacidade m³, m³/h 1,72000 40,00

b Distância m 20,00

c Fator de carga 0,90

d Fator de conversão m³/m³ 1,35973

e Fator de eficiência 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

g Tempo de carga min 0,50

h Tempo de descarga
i Tempo de ida min 0,18

j Tempo de mistura
k Tempo de retorno min 0,09

l Tempo total de ciclo min 0,77

m Velocidade de ida m/min 108,33

n Velocidade de retorno m/min 223,33

73,63 33,20
1,00 1,00 1,00
0,45 1,00 1,00
0,55 0,00 0,00

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 33,20

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 
E9590 - Central de concreto com capacidade de 

40 m³/h - dosadora fixa

P
=

6
0

.a
.c

.e
/(

d
.l)

P
=

a
.e

1106137
Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h -
areia extraída e brita produzida

VARIÁVEIS INTERVENIENTES

U
N

ID
A

D
E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

3,89063 m³

E9010 E9519 E9071 E9064

Balança 
plataforma 

digital à 
bateria, com 
mesa de 75 x 

75 cm e 
capacidade 
de 500 kg

Betoneira 
com motor a 
gasolina com 
capacidade 
de 600 l - 10 

kW

Transportador 
manual 

carrinho de 
mão com 

capacidade 
de 80 l

Transportador 
manual gerica 

com 
capacidade 

de 180 l

a Capacidade m³, t, t 0,40000 0,12000 0,35000

b Distância m 15,00 15,00

c Fator de carga
d Fator de conversão t/m³ 2,02451 2,40000

e Fator de eficiência 0,83 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

3

g Tempo de carga min 2,37 1,00 0,25

h Tempo de descarga min 0,75 0,17 0,50

i Tempo de ida min 0,90 0,90

j Tempo de mistura min 2,00

k Tempo de retorno min 0,60 0,60

l Tempo total de ciclo min 5,12 2,67 2,25

m Velocidade de ida m/min 16,67 16,67

n Velocidade de retorno m/min 25,00 25,00

3,89063 1,10555 3,22778
1,00 1,00 4,00 3,00
1,00 1,00 0,88 0,40
0,00 0,00 0,12 0,60

PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,89063

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA

VARIÁVEIS INTERVENIENTES
U

N
ID

A
D

E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 

E9519 - Betoneira com motor a gasolina com 
capacidade de 600 l - 10 kW P

=
6

0
.a

.e
/l

P
=

6
0

.a
.e

/(
d

.l)

P
=

6
0

.a
.e

/(
l.d

)

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 

1108061
Concreto com látex SBR fck = 25 MPa - confecção em betoneira e
lançamento manual - areia e brita comerciais

______________________________________________________________________________________________________________________________
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

3,83815 m³

E9010 E9519 E9071 E9064

Balança 
plataforma 

digital à 
bateria, com 
mesa de 75 x 

75 cm e 
capacidade 
de 500 kg

Betoneira 
com motor a 
gasolina com 
capacidade 
de 600 l - 10 

kW

Transportador 
manual 

carrinho de 
mão com 

capacidade 
de 80 l

Transportador 
manual gerica 

com 
capacidade 

de 180 l

a Capacidade m³, t, t 0,40000 0,12000 0,35000

b Distância m 15,00 15,00

c Fator de carga
d Fator de conversão t/m³ 1,90385 2,40000

e Fator de eficiência 0,83 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

3

g Tempo de carga min 2,44 1,00 0,25

h Tempo de descarga min 0,75 0,17 0,50

i Tempo de ida min 0,90 0,90

j Tempo de mistura min 2,00

k Tempo de retorno min 0,60 0,60

l Tempo total de ciclo min 5,19 2,67 2,25

m Velocidade de ida m/min 16,67 16,67

n Velocidade de retorno m/min 25,00 25,00

3,83815 1,17562 3,22778
1,00 1,00 4,00 3,00
1,00 1,00 0,82 0,40
0,00 0,00 0,18 0,60

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,83815

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 

E9519 - Betoneira com motor a gasolina com 
capacidade de 600 l - 10 kW P

=
6

0
.a

.e
/l

P
=

6
0

.a
.e

/(
d

.l)

P
=

6
0

.a
.e

/(
l.d

)

1116127
Concreto fck = 25 MPa para pré-moldados (mourões) - confecção em
betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais

VARIÁVEIS INTERVENIENTES
U

N
ID

A
D

E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 

______________________________________________________________________________________________________________________________
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

3,83815 m³

E9010 E9519 E9071 E9064

Balança 
plataforma 

digital à 
bateria, com 
mesa de 75 x 

75 cm e 
capacidade 
de 500 kg

Betoneira 
com motor a 
gasolina com 
capacidade 
de 600 l - 10 

kW

Transportador 
manual 

carrinho de 
mão com 

capacidade 
de 80 l

Transportador 
manual gerica 

com 
capacidade 

de 180 l

a Capacidade m³, t, t 0,40000 0,12000 0,35000

b Distância m 15,00 15,00

c Fator de carga
d Fator de conversão t/m³ 1,90385 2,40000

e Fator de eficiência 0,83 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

3

g Tempo de carga min 2,44 1,00 0,25

h Tempo de descarga min 0,75 0,17 0,50

i Tempo de ida min 0,90 0,90

j Tempo de mistura min 2,00

k Tempo de retorno min 0,60 0,60

l Tempo total de ciclo min 5,19 2,67 2,25

m Velocidade de ida m/min 16,67 16,67

n Velocidade de retorno m/min 25,00 25,00

3,83815 1,17562 3,22778
1,00 1,00 4,00 3,00
1,00 1,00 0,82 0,40
0,00 0,00 0,18 0,60

PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,83815

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA

VARIÁVEIS INTERVENIENTES
U

N
ID

A
D

E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 

E9519 - Betoneira com motor a gasolina com 
capacidade de 600 l - 10 kW P

=
6

0
.a

.e
/l

P
=

6
0

.a
.e

/(
d

.l)

P
=

6
0

.a
.e

/(
l.d

)

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 

1116126
Concreto fck = 25 MPa para pré-moldados (mourões) - confecção em
betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida

______________________________________________________________________________________________________________________________
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

3,85300 m³

E9010 E9519 E9071 E9064

Balança 
plataforma 

digital à 
bateria, com 
mesa de 75 x 

75 cm e 
capacidade 
de 500 kg

Betoneira 
com motor a 
gasolina com 
capacidade 
de 600 l - 10 

kW

Transportador 
manual 

carrinho de 
mão com 

capacidade 
de 80 l

Transportador 
manual gerica 

com 
capacidade 

de 180 l

a Capacidade m³, t, t 0,40000 0,12000 0,35000

b Distância m 15,00 15,00

c Fator de carga
d Fator de conversão t/m³ 1,99307 2,40000

e Fator de eficiência 0,83 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

3

g Tempo de carga min 2,42 1,00 0,25

h Tempo de descarga min 0,75 0,17 0,50

i Tempo de ida min 0,90 0,90

j Tempo de mistura min 2,00

k Tempo de retorno min 0,60 0,60

l Tempo total de ciclo min 5,17 2,67 2,25

m Velocidade de ida m/min 16,67 16,67

n Velocidade de retorno m/min 25,00 25,00

3,85300 1,12299 3,22778
1,00 1,00 4,00 3,00
1,00 1,00 0,86 0,40
0,00 0,00 0,14 0,60

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,85300

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 

E9519 - Betoneira com motor a gasolina com 
capacidade de 600 l - 10 kW P

=
6

0
.a

.e
/l

P
=

6
0

.a
.e

/(
d

.l)

P
=

6
0

.a
.e

/(
l.d

)

1107900
Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento
manual - areia e brita comerciais

VARIÁVEIS INTERVENIENTES
U

N
ID

A
D

E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 

______________________________________________________________________________________________________________________________
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

3,85300 m³

E9010 E9519 E9071 E9064

Balança 
plataforma 

digital à 
bateria, com 
mesa de 75 x 

75 cm e 
capacidade 
de 500 kg

Betoneira 
com motor a 
gasolina com 
capacidade 
de 600 l - 10 

kW

Transportador 
manual 

carrinho de 
mão com 

capacidade 
de 80 l

Transportador 
manual gerica 

com 
capacidade 

de 180 l

a Capacidade m³, t, t 0,40000 0,12000 0,35000

b Distância m 15,00 15,00

c Fator de carga
d Fator de conversão t/m³ 1,99307 2,40000

e Fator de eficiência 0,83 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

3

g Tempo de carga min 2,42 1,00 0,25

h Tempo de descarga min 0,75 0,17 0,50

i Tempo de ida min 0,90 0,90

j Tempo de mistura min 2,00

k Tempo de retorno min 0,60 0,60

l Tempo total de ciclo min 5,17 2,67 2,25

m Velocidade de ida m/min 16,67 16,67

n Velocidade de retorno m/min 25,00 25,00

3,85300 1,12299 3,22778
1,00 1,00 4,00 3,00
1,00 1,00 0,86 0,40
0,00 0,00 0,14 0,60

PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,85300

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA

VARIÁVEIS INTERVENIENTES
U

N
ID

A
D

E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 

E9519 - Betoneira com motor a gasolina com 
capacidade de 600 l - 10 kW P

=
6

0
.a

.e
/l

P
=

6
0

.a
.e

/(
d

.l)

P
=

6
0

.a
.e

/(
l.d

)

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 

1107899
Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento
manual - areia extraída e brita produzida
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

24,90 m³

E9584 E9599 E9779

Carregadeira 
de pneus com 

capacidade 
de 1,72 m³ - 

113 kW

Central de 
concreto com 
capacidade 
de 30 m³/h - 
dosadora RS

Grupo 
gerador - 113 

kVA

a Capacidade m³, m³/h 1,72000 30,00

b Distância m 20,00

c Fator de carga 0,90

d Fator de conversão m³/m³ 1,34280

e Fator de eficiência 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

g Tempo de carga min 0,50

h Tempo de descarga
i Tempo de ida min 0,18

j Tempo de mistura
k Tempo de retorno min 0,09

l Tempo total de ciclo min 0,77

m Velocidade de ida m/min 108,33

n Velocidade de retorno m/min 223,33

74,56 24,90
1,00 1,00 1,00
0,33 1,00 1,00
0,67 0,00 0,00

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 24,90

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 
E9599 - Central de concreto com capacidade de 

30 m³/h - dosadora RS

P
=

6
0

.a
.c

.e
/(

d
.l)

P
=

a
.e

1107890
Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h -
areia e brita comerciais

VARIÁVEIS INTERVENIENTES

U
N

ID
A

D
E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

24,90 m³

E9584 E9599 E9779

Carregadeira 
de pneus com 

capacidade 
de 1,72 m³ - 

113 kW

Central de 
concreto com 
capacidade 
de 30 m³/h - 
dosadora RS

Grupo 
gerador - 113 

kVA

a Capacidade m³, m³/h 1,72000 30,00

b Distância m 20,00

c Fator de carga 0,90

d Fator de conversão m³/m³ 1,34280

e Fator de eficiência 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

g Tempo de carga min 0,50

h Tempo de descarga
i Tempo de ida min 0,18

j Tempo de mistura
k Tempo de retorno min 0,09

l Tempo total de ciclo min 0,77

m Velocidade de ida m/min 108,33

n Velocidade de retorno m/min 223,33

74,56 24,90
1,00 1,00 1,00
0,33 1,00 1,00
0,67 0,00 0,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE 24,90

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA

VARIÁVEIS INTERVENIENTES

U
N

ID
A

D
E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 
E9599 - Central de concreto com capacidade de 

30 m³/h - dosadora RS

P
=

6
0

.a
.c

.e
/(

d
.l)

P
=

a
.e

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 

1106138
Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h -
areia extraída e brita produzida
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

33,20 m³

E9584 E9590 E9754

Carregadeira 
de pneus com 

capacidade 
de 1,72 m³ - 

113 kW

Central de 
concreto com 
capacidade 
de 40 m³/h - 

dosadora fixa

Grupo 
gerador - 68 

kVA

a Capacidade m³, m³/h 1,72000 40,00

b Distância m 20,00

c Fator de carga 0,90

d Fator de conversão m³/m³ 1,34280

e Fator de eficiência 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

g Tempo de carga min 0,50

h Tempo de descarga
i Tempo de ida min 0,18

j Tempo de mistura
k Tempo de retorno min 0,09

l Tempo total de ciclo min 0,77

m Velocidade de ida m/min 108,33

n Velocidade de retorno m/min 223,33

74,56 33,20
1,00 1,00 1,00
0,45 1,00 1,00
0,55 0,00 0,00

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 33,20

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 
E9590 - Central de concreto com capacidade de 

40 m³/h - dosadora fixa

P
=

6
0

.a
.c

.e
/(

d
.l)

P
=

a
.e

1106139
Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h -
areia e brita comerciais

VARIÁVEIS INTERVENIENTES

U
N

ID
A

D
E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 

______________________________________________________________________________________________________________________________
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

33,20 m³

E9584 E9590 E9754

Carregadeira 
de pneus com 

capacidade 
de 1,72 m³ - 

113 kW

Central de 
concreto com 
capacidade 
de 40 m³/h - 

dosadora fixa

Grupo 
gerador - 68 

kVA

a Capacidade m³, m³/h 1,72000 40,00

b Distância m 20,00

c Fator de carga 0,90

d Fator de conversão m³/m³ 1,34280

e Fator de eficiência 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

g Tempo de carga min 0,50

h Tempo de descarga
i Tempo de ida min 0,18

j Tempo de mistura
k Tempo de retorno min 0,09

l Tempo total de ciclo min 0,77

m Velocidade de ida m/min 108,33

n Velocidade de retorno m/min 223,33

74,56 33,20
1,00 1,00 1,00
0,45 1,00 1,00
0,55 0,00 0,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE 33,20

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA

VARIÁVEIS INTERVENIENTES

U
N

ID
A

D
E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 
E9590 - Central de concreto com capacidade de 

40 m³/h - dosadora fixa

P
=

6
0

.a
.c

.e
/(

d
.l)

P
=

a
.e

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 

1106140
Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h -
areia extraída e brita produzida
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

3,85300 m³

E9010 E9519 E9071 E9064

Balança 
plataforma 

digital à 
bateria, com 
mesa de 75 x 

75 cm e 
capacidade 
de 500 kg

Betoneira 
com motor a 
gasolina com 
capacidade 
de 600 l - 10 

kW

Transportador 
manual 

carrinho de 
mão com 

capacidade 
de 80 l

Transportador 
manual gerica 

com 
capacidade 

de 180 l

a Capacidade m³, t, t 0,40000 0,12000 0,35000

b Distância m 15,00 15,00

c Fator de carga
d Fator de conversão t/m³ 1,99307 2,40000

e Fator de eficiência 0,83 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

3

g Tempo de carga min 2,42 1,00 0,25

h Tempo de descarga min 0,75 0,17 0,50

i Tempo de ida min 0,90 0,90

j Tempo de mistura min 2,00

k Tempo de retorno min 0,60 0,60

l Tempo total de ciclo min 5,17 2,67 2,25

m Velocidade de ida m/min 16,67 16,67

n Velocidade de retorno m/min 25,00 25,00

3,85300 1,12299 3,22778
1,00 1,00 4,00 3,00
1,00 1,00 0,86 0,40
0,00 0,00 0,14 0,60

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,85300

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 

E9519 - Betoneira com motor a gasolina com 
capacidade de 600 l - 10 kW P

=
6

0
.a

.e
/l

P
=

6
0

.a
.e

/(
d

.l)

P
=

6
0

.a
.e

/(
l.d

)

1108064
Concreto com látex SBR fck = 30 MPa - confecção em betoneira e
lançamento manual - areia e brita comerciais

VARIÁVEIS INTERVENIENTES
U

N
ID

A
D

E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 

______________________________________________________________________________________________________________________________
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

3,80880 m³

E9010 E9519 E9071 E9064

Balança 
plataforma 

digital à 
bateria, com 
mesa de 75 x 

75 cm e 
capacidade 
de 500 kg

Betoneira 
com motor a 
gasolina com 
capacidade 
de 600 l - 10 

kW

Transportador 
manual 

carrinho de 
mão com 

capacidade 
de 80 l

Transportador 
manual gerica 

com 
capacidade 

de 180 l

a Capacidade m³, t, t 0,40000 0,12000 0,35000

b Distância m 15,00 15,00

c Fator de carga
d Fator de conversão t/m³ 1,95794 2,40000

e Fator de eficiência 0,83 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

3

g Tempo de carga min 2,48 1,00 0,25

h Tempo de descarga min 0,75 0,17 0,50

i Tempo de ida min 0,90 0,90

j Tempo de mistura min 2,00

k Tempo de retorno min 0,60 0,60

l Tempo total de ciclo min 5,23 2,67 2,25

m Velocidade de ida m/min 16,67 16,67

n Velocidade de retorno m/min 25,00 25,00

3,80880 1,14314 3,22778
1,00 1,00 4,00 3,00
1,00 1,00 0,83 0,39
0,00 0,00 0,17 0,61

PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,80880

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA

VARIÁVEIS INTERVENIENTES
U

N
ID

A
D

E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 

E9519 - Betoneira com motor a gasolina com 
capacidade de 600 l - 10 kW P

=
6

0
.a

.e
/l

P
=

6
0

.a
.e

/(
d

.l)

P
=

6
0

.a
.e

/(
l.d

)

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 

1107904
Concreto fck = 35 MPa - confecção em betoneira e lançamento
manual - areia e brita comerciais

______________________________________________________________________________________________________________________________
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

3,80880 m³

E9010 E9519 E9071 E9064

Balança 
plataforma 

digital à 
bateria, com 
mesa de 75 x 

75 cm e 
capacidade 
de 500 kg

Betoneira 
com motor a 
gasolina com 
capacidade 
de 600 l - 10 

kW

Transportador 
manual 

carrinho de 
mão com 

capacidade 
de 80 l

Transportador 
manual gerica 

com 
capacidade 

de 180 l

a Capacidade m³, t, t 0,40000 0,12000 0,35000

b Distância m 15,00 15,00

c Fator de carga
d Fator de conversão t/m³ 1,95794 2,40000

e Fator de eficiência 0,83 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

3

g Tempo de carga min 2,48 1,00 0,25

h Tempo de descarga min 0,75 0,17 0,50

i Tempo de ida min 0,90 0,90

j Tempo de mistura min 2,00

k Tempo de retorno min 0,60 0,60

l Tempo total de ciclo min 5,23 2,67 2,25

m Velocidade de ida m/min 16,67 16,67

n Velocidade de retorno m/min 25,00 25,00

3,80880 1,14314 3,22778
1,00 1,00 4,00 3,00
1,00 1,00 0,83 0,39
0,00 0,00 0,17 0,61

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,80880

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 

E9519 - Betoneira com motor a gasolina com 
capacidade de 600 l - 10 kW P

=
6

0
.a

.e
/l

P
=

6
0

.a
.e

/(
d

.l)

P
=

6
0

.a
.e

/(
l.d

)

1107903
Concreto fck = 35 MPa - confecção em betoneira e lançamento
manual - areia extraída e brita produzida

VARIÁVEIS INTERVENIENTES
U

N
ID

A
D

E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 

______________________________________________________________________________________________________________________________
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

3,76560 m³

E9010 E9519 E9071 E9064

Balança 
plataforma 

digital à 
bateria, com 
mesa de 75 x 

75 cm e 
capacidade 
de 500 kg

Betoneira 
com motor a 
gasolina com 
capacidade 
de 600 l - 10 

kW

Transportador 
manual 

carrinho de 
mão com 

capacidade 
de 80 l

Transportador 
manual gerica 

com 
capacidade 

de 180 l

a Capacidade m³, t, t 0,40000 0,12000 0,35000

b Distância m 15,00 15,00

c Fator de carga
d Fator de conversão t/m³ 1,91867 2,40000

e Fator de eficiência 0,83 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

3

g Tempo de carga min 2,54 1,00 0,25

h Tempo de descarga min 0,75 0,17 0,50

i Tempo de ida min 0,90 0,90

j Tempo de mistura min 2,00

k Tempo de retorno min 0,60 0,60

l Tempo total de ciclo min 5,29 2,67 2,25

m Velocidade de ida m/min 16,67 16,67

n Velocidade de retorno m/min 25,00 25,00

3,76560 1,16654 3,22778
1,00 1,00 4,00 3,00
1,00 1,00 0,81 0,39
0,00 0,00 0,19 0,61

PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,76560

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA

VARIÁVEIS INTERVENIENTES
U

N
ID

A
D

E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 

E9519 - Betoneira com motor a gasolina com 
capacidade de 600 l - 10 kW P

=
6

0
.a

.e
/l

P
=

6
0

.a
.e

/(
d

.l)

P
=

6
0

.a
.e

/(
l.d

)

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 

1107908
Concreto fck = 40 MPa - confecção em betoneira e lançamento
manual - areia e brita comerciais
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

3,76560 m³

E9010 E9519 E9071 E9064

Balança 
plataforma 

digital à 
bateria, com 
mesa de 75 x 

75 cm e 
capacidade 
de 500 kg

Betoneira 
com motor a 
gasolina com 
capacidade 
de 600 l - 10 

kW

Transportador 
manual 

carrinho de 
mão com 

capacidade 
de 80 l

Transportador 
manual gerica 

com 
capacidade 

de 180 l

a Capacidade m³, t, t 0,40000 0,12000 0,35000

b Distância m 15,00 15,00

c Fator de carga
d Fator de conversão t/m³ 1,91867 2,40000

e Fator de eficiência 0,83 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

3

g Tempo de carga min 2,54 1,00 0,25

h Tempo de descarga min 0,75 0,17 0,50

i Tempo de ida min 0,90 0,90

j Tempo de mistura min 2,00

k Tempo de retorno min 0,60 0,60

l Tempo total de ciclo min 5,29 2,67 2,25

m Velocidade de ida m/min 16,67 16,67

n Velocidade de retorno m/min 25,00 25,00

3,76560 1,16654 3,22778
1,00 1,00 4,00 3,00
1,00 1,00 0,81 0,39
0,00 0,00 0,19 0,61

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,76560

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 

E9519 - Betoneira com motor a gasolina com 
capacidade de 600 l - 10 kW P

=
6

0
.a

.e
/l

P
=

6
0

.a
.e

/(
d

.l)

P
=

6
0

.a
.e

/(
l.d

)

1107907
Concreto fck = 40 MPa - confecção em betoneira e lançamento
manual - areia extraída e brita produzida

VARIÁVEIS INTERVENIENTES
U

N
ID

A
D

E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 

______________________________________________________________________________________________________________________________
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

24,90 m³

E9584 E9599 E9779

Carregadeira 
de pneus com 

capacidade 
de 1,72 m³ - 

113 kW

Central de 
concreto com 
capacidade 
de 30 m³/h - 
dosadora RS

Grupo 
gerador - 113 

kVA

a Capacidade m³, m³/h 1,72000 30,00

b Distância m 20,00

c Fator de carga 0,90

d Fator de conversão m³/m³ 1,29642

e Fator de eficiência 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

g Tempo de carga min 0,50

h Tempo de descarga
i Tempo de ida min 0,18

j Tempo de mistura
k Tempo de retorno min 0,09

l Tempo total de ciclo min 0,77

m Velocidade de ida m/min 108,33

n Velocidade de retorno m/min 223,33

77,23 24,90
1,00 1,00 1,00
0,32 1,00 1,00
0,68 0,00 0,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE 24,90

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA

VARIÁVEIS INTERVENIENTES

U
N

ID
A

D
E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 
E9599 - Central de concreto com capacidade de 

30 m³/h - dosadora RS

P
=

6
0

.a
.c

.e
/(

d
.l)

P
=

a
.e

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 

1107871
Concreto fctm,k = 4,5 MPa - confecção em central dosadora de 30
m³/h - areia e brita comerciais
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

24,90 m³

E9584 E9599 E9779

Carregadeira 
de pneus com 

capacidade 
de 1,72 m³ - 

113 kW

Central de 
concreto com 
capacidade 
de 30 m³/h - 
dosadora RS

Grupo 
gerador - 113 

kVA

a Capacidade m³, m³/h 1,72000 30,00

b Distância m 20,00

c Fator de carga 0,90

d Fator de conversão m³/m³ 1,29642

e Fator de eficiência 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

g Tempo de carga min 0,50

h Tempo de descarga
i Tempo de ida min 0,18

j Tempo de mistura
k Tempo de retorno min 0,09

l Tempo total de ciclo min 0,77

m Velocidade de ida m/min 108,33

n Velocidade de retorno m/min 223,33

77,23 24,90
1,00 1,00 1,00
0,32 1,00 1,00
0,68 0,00 0,00

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 24,90

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 
E9599 - Central de concreto com capacidade de 

30 m³/h - dosadora RS

P
=

6
0

.a
.c

.e
/(

d
.l)

P
=

a
.e

1107870
Concreto fctm,k = 4,5 MPa - confecção em central dosadora de 30
m³/h - areia extraída e brita produzida

VARIÁVEIS INTERVENIENTES

U
N

ID
A

D
E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 

______________________________________________________________________________________________________________________________
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

3,92899 m³

E9519 E9071 E9064

Betoneira 
com motor a 
gasolina com 
capacidade 
de 600 l - 10 

kW

Transportador 
manual 

carrinho de 
mão com 

capacidade 
de 80 l

Transportador 
manual gerica 

com 
capacidade 

de 180 l

a Capacidade m³, t, t 0,40000 0,12000 0,35000

b Distância m 15,00 15,00

c Fator de carga
d Fator de conversão t/m³ 2,00184 2,40000

e Fator de eficiência 0,83 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

3

g Tempo de carga min 2,32 1,00 0,25

h Tempo de descarga min 0,75 0,17 0,50

i Tempo de ida min 0,90 0,90

j Tempo de mistura min 2,00

k Tempo de retorno min 0,60 0,60

l Tempo total de ciclo min 5,07 2,67 2,25

m Velocidade de ida m/min 16,67 16,67

n Velocidade de retorno m/min 25,00 25,00

3,92899 1,11807 3,22778
1,00 4,00 3,00
1,00 0,88 0,41
0,00 0,12 0,59

PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,92899

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA

VARIÁVEIS INTERVENIENTES

U
N

ID
A

D
E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 

E9519 - Betoneira com motor a gasolina com 
capacidade de 600 l - 10 kW P

=
6

0
.a

.e
/l

P
=

6
0

.a
.e

/(
d

.l)

P
=

6
0

.a
.e

/(
l.d

)

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 

1106057
Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual -
areia e brita comerciais
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

3,92899 m³

E9519 E9071 E9064

Betoneira 
com motor a 
gasolina com 
capacidade 
de 600 l - 10 

kW

Transportador 
manual 

carrinho de 
mão com 

capacidade 
de 80 l

Transportador 
manual gerica 

com 
capacidade 

de 180 l

a Capacidade m³, t, t 0,40000 0,12000 0,35000

b Distância m 15,00 15,00

c Fator de carga
d Fator de conversão t/m³ 2,00184 2,40000

e Fator de eficiência 0,83 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

3

g Tempo de carga min 2,32 1,00 0,25

h Tempo de descarga min 0,75 0,17 0,50

i Tempo de ida min 0,90 0,90

j Tempo de mistura min 2,00

k Tempo de retorno min 0,60 0,60

l Tempo total de ciclo min 5,07 2,67 2,25

m Velocidade de ida m/min 16,67 16,67

n Velocidade de retorno m/min 25,00 25,00

3,92899 1,11807 3,22778
1,00 4,00 3,00
1,00 0,88 0,41
0,00 0,12 0,59

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,92899

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 

E9519 - Betoneira com motor a gasolina com 
capacidade de 600 l - 10 kW P

=
6

0
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.e
/l

P
=

6
0
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/(
d

.l)

P
=
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1106058
Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual -
areia extraída e brita produzida

VARIÁVEIS INTERVENIENTES

U
N

ID
A

D
E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 

______________________________________________________________________________________________________________________________
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

24,90 m³

E9584 E9599 E9779

Carregadeira 
de pneus com 

capacidade 
de 1,72 m³ - 

113 kW

Central de 
concreto com 
capacidade 
de 30 m³/h - 
dosadora RS

Grupo 
gerador - 113 

kVA

a Capacidade m³, m³/h 1,72000 30,00

b Distância m 20,00

c Fator de carga 0,90

d Fator de conversão m³/m³ 1,28094

e Fator de eficiência 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

g Tempo de carga min 0,50

h Tempo de descarga
i Tempo de ida min 0,18

j Tempo de mistura
k Tempo de retorno min 0,09

l Tempo total de ciclo min 0,77

m Velocidade de ida m/min 108,33

n Velocidade de retorno m/min 223,33

78,16 24,90
1,00 1,00 1,00
0,32 1,00 1,00
0,68 0,00 0,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE 24,90

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA

VARIÁVEIS INTERVENIENTES

U
N

ID
A

D
E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 
E9599 - Central de concreto com capacidade de 

30 m³/h - dosadora RS

P
=
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.e
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d
.l)

P
=

a
.e

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 

1106380
Concreto para bombeamento fck = 25 MPa - confecção em central
dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

24,90 m³

E9584 E9599 E9779

Carregadeira 
de pneus com 

capacidade 
de 1,72 m³ - 

113 kW

Central de 
concreto com 
capacidade 
de 30 m³/h - 
dosadora RS

Grupo 
gerador - 113 

kVA

a Capacidade m³, m³/h 1,72000 30,00

b Distância m 20,00

c Fator de carga 0,90

d Fator de conversão m³/m³ 1,28094

e Fator de eficiência 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

g Tempo de carga min 0,50

h Tempo de descarga
i Tempo de ida min 0,18

j Tempo de mistura
k Tempo de retorno min 0,09

l Tempo total de ciclo min 0,77

m Velocidade de ida m/min 108,33

n Velocidade de retorno m/min 223,33

78,16 24,90
1,00 1,00 1,00
0,32 1,00 1,00
0,68 0,00 0,00

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 24,90

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 
E9599 - Central de concreto com capacidade de 

30 m³/h - dosadora RS

P
=

6
0

.a
.c

.e
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d
.l)

P
=

a
.e

1106378
Concreto para bombeamento fck = 25 MPa - confecção em central
dosadora de 30 m³/h - areia extraída e brita produzida

VARIÁVEIS INTERVENIENTES

U
N

ID
A

D
E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

33,20 m³

E9584 E9590 E9754

Carregadeira 
de pneus com 

capacidade 
de 1,72 m³ - 

113 kW

Central de 
concreto com 
capacidade 
de 40 m³/h - 

dosadora fixa

Grupo 
gerador - 68 

kVA

a Capacidade m³, m³/h 1,72000 40,00

b Distância m 20,00

c Fator de carga 0,90

d Fator de conversão m³/m³ 1,28094

e Fator de eficiência 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

g Tempo de carga min 0,50

h Tempo de descarga
i Tempo de ida min 0,18

j Tempo de mistura
k Tempo de retorno min 0,09

l Tempo total de ciclo min 0,77

m Velocidade de ida m/min 108,33

n Velocidade de retorno m/min 223,33

78,16 33,20
1,00 1,00 1,00
0,42 1,00 1,00
0,58 0,00 0,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE 33,20

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA

VARIÁVEIS INTERVENIENTES

U
N

ID
A

D
E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 
E9590 - Central de concreto com capacidade de 

40 m³/h - dosadora fixa

P
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 

1116263
Concreto para bombeamento fck = 25 MPa - confecção em central
dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

33,20 m³

E9584 E9590 E9754

Carregadeira 
de pneus com 

capacidade 
de 1,72 m³ - 

113 kW

Central de 
concreto com 
capacidade 
de 40 m³/h - 

dosadora fixa

Grupo 
gerador - 68 

kVA

a Capacidade m³, m³/h 1,72000 40,00

b Distância m 20,00

c Fator de carga 0,90

d Fator de conversão m³/m³ 1,28094

e Fator de eficiência 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

g Tempo de carga min 0,50

h Tempo de descarga
i Tempo de ida min 0,18

j Tempo de mistura
k Tempo de retorno min 0,09

l Tempo total de ciclo min 0,77

m Velocidade de ida m/min 108,33

n Velocidade de retorno m/min 223,33

78,16 33,20
1,00 1,00 1,00
0,42 1,00 1,00
0,58 0,00 0,00

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 33,20

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 
E9590 - Central de concreto com capacidade de 

40 m³/h - dosadora fixa

P
=

6
0

.a
.c

.e
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d
.l)

P
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a
.e

1116267
Concreto para bombeamento fck = 25 MPa - confecção em central
dosadora de 40 m³/h - areia extraída e brita produzida

VARIÁVEIS INTERVENIENTES

U
N

ID
A

D
E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

24,90 m³

E9584 E9599 E9779

Carregadeira 
de pneus com 

capacidade 
de 1,72 m³ - 

113 kW

Central de 
concreto com 
capacidade 
de 30 m³/h - 
dosadora RS

Grupo 
gerador - 113 

kVA

a Capacidade m³, m³/h 1,72000 30,00

b Distância m 20,00

c Fator de carga 0,90

d Fator de conversão m³/m³ 1,26124

e Fator de eficiência 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

g Tempo de carga min 0,50

h Tempo de descarga
i Tempo de ida min 0,18

j Tempo de mistura
k Tempo de retorno min 0,09

l Tempo total de ciclo min 0,77

m Velocidade de ida m/min 108,33

n Velocidade de retorno m/min 223,33

79,38 24,90
1,00 1,00 1,00
0,31 1,00 1,00
0,69 0,00 0,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE 24,90

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA

VARIÁVEIS INTERVENIENTES

U
N

ID
A

D
E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 
E9599 - Central de concreto com capacidade de 

30 m³/h - dosadora RS

P
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a
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 

1106280
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central
dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

24,90 m³

E9584 E9599 E9779

Carregadeira 
de pneus com 

capacidade 
de 1,72 m³ - 

113 kW

Central de 
concreto com 
capacidade 
de 30 m³/h - 
dosadora RS

Grupo 
gerador - 113 

kVA

a Capacidade m³, m³/h 1,72000 30,00

b Distância m 20,00

c Fator de carga 0,90

d Fator de conversão m³/m³ 1,26124

e Fator de eficiência 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

g Tempo de carga min 0,50

h Tempo de descarga
i Tempo de ida min 0,18

j Tempo de mistura
k Tempo de retorno min 0,09

l Tempo total de ciclo min 0,77

m Velocidade de ida m/min 108,33

n Velocidade de retorno m/min 223,33

79,38 24,90
1,00 1,00 1,00
0,31 1,00 1,00
0,69 0,00 0,00

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 24,90

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 
E9599 - Central de concreto com capacidade de 

30 m³/h - dosadora RS

P
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6
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1106289
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central
dosadora de 30 m³/h - areia extraída e brita produzida

VARIÁVEIS INTERVENIENTES

U
N

ID
A

D
E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

33,20 m³

E9584 E9590 E9754

Carregadeira 
de pneus com 

capacidade 
de 1,72 m³ - 

113 kW

Central de 
concreto com 
capacidade 
de 40 m³/h - 

dosadora fixa

Grupo 
gerador - 68 

kVA

a Capacidade m³, m³/h 1,72000 40,00

b Distância m 20,00

c Fator de carga 0,90

d Fator de conversão m³/m³ 1,26124

e Fator de eficiência 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

g Tempo de carga min 0,50

h Tempo de descarga
i Tempo de ida min 0,18

j Tempo de mistura
k Tempo de retorno min 0,09

l Tempo total de ciclo min 0,77

m Velocidade de ida m/min 108,33

n Velocidade de retorno m/min 223,33

79,38 33,20
1,00 1,00 1,00
0,42 1,00 1,00
0,58 0,00 0,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE 33,20

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA

VARIÁVEIS INTERVENIENTES

U
N

ID
A

D
E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 
E9590 - Central de concreto com capacidade de 

40 m³/h - dosadora fixa

P
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 

1116264
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central
dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

33,20 m³

E9584 E9590 E9754

Carregadeira 
de pneus com 

capacidade 
de 1,72 m³ - 

113 kW

Central de 
concreto com 
capacidade 
de 40 m³/h - 

dosadora fixa

Grupo 
gerador - 68 

kVA

a Capacidade m³, m³/h 1,72000 40,00

b Distância m 20,00

c Fator de carga 0,90

d Fator de conversão m³/m³ 1,26124

e Fator de eficiência 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

g Tempo de carga min 0,50

h Tempo de descarga
i Tempo de ida min 0,18

j Tempo de mistura
k Tempo de retorno min 0,09

l Tempo total de ciclo min 0,77

m Velocidade de ida m/min 108,33

n Velocidade de retorno m/min 223,33

79,38 33,20
1,00 1,00 1,00
0,42 1,00 1,00
0,58 0,00 0,00

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 33,20

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 
E9590 - Central de concreto com capacidade de 

40 m³/h - dosadora fixa

P
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6
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d
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a
.e

1116268
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central
dosadora de 40 m³/h - areia extraída e brita produzida

VARIÁVEIS INTERVENIENTES

U
N

ID
A

D
E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

24,90 m³

E9584 E9599 E9779

Carregadeira 
de pneus com 

capacidade 
de 1,72 m³ - 

113 kW

Central de 
concreto com 
capacidade 
de 30 m³/h - 
dosadora RS

Grupo 
gerador - 113 

kVA

a Capacidade m³, m³/h 1,72000 30,00

b Distância m 20,00

c Fator de carga 0,90

d Fator de conversão m³/m³ 1,23591

e Fator de eficiência 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

g Tempo de carga min 0,50

h Tempo de descarga
i Tempo de ida min 0,18

j Tempo de mistura
k Tempo de retorno min 0,09

l Tempo total de ciclo min 0,77

m Velocidade de ida m/min 108,33

n Velocidade de retorno m/min 223,33

81,01 24,90
1,00 1,00 1,00
0,31 1,00 1,00
0,69 0,00 0,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE 24,90

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA

VARIÁVEIS INTERVENIENTES

U
N

ID
A

D
E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 
E9599 - Central de concreto com capacidade de 

30 m³/h - dosadora RS

P
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 

1106281
Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central
dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

24,90 m³

E9584 E9599 E9779

Carregadeira 
de pneus com 

capacidade 
de 1,72 m³ - 

113 kW

Central de 
concreto com 
capacidade 
de 30 m³/h - 
dosadora RS

Grupo 
gerador - 113 

kVA

a Capacidade m³, m³/h 1,72000 30,00

b Distância m 20,00

c Fator de carga 0,90

d Fator de conversão m³/m³ 1,23591

e Fator de eficiência 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

g Tempo de carga min 0,50

h Tempo de descarga
i Tempo de ida min 0,18

j Tempo de mistura
k Tempo de retorno min 0,09

l Tempo total de ciclo min 0,77

m Velocidade de ida m/min 108,33

n Velocidade de retorno m/min 223,33

81,01 24,90
1,00 1,00 1,00
0,31 1,00 1,00
0,69 0,00 0,00

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 24,90

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 
E9599 - Central de concreto com capacidade de 

30 m³/h - dosadora RS
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6
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1106382
Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central
dosadora de 30 m³/h - areia extraída e brita produzida

VARIÁVEIS INTERVENIENTES

U
N

ID
A

D
E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

33,20 m³

E9584 E9590 E9754

Carregadeira 
de pneus com 

capacidade 
de 1,72 m³ - 

113 kW

Central de 
concreto com 
capacidade 
de 40 m³/h - 

dosadora fixa

Grupo 
gerador - 68 

kVA

a Capacidade m³, m³/h 1,72000 40,00

b Distância m 20,00

c Fator de carga 0,90

d Fator de conversão m³/m³ 1,23591

e Fator de eficiência 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

g Tempo de carga min 0,50

h Tempo de descarga
i Tempo de ida min 0,18

j Tempo de mistura
k Tempo de retorno min 0,09

l Tempo total de ciclo min 0,77

m Velocidade de ida m/min 108,33

n Velocidade de retorno m/min 223,33

81,01 33,20
1,00 1,00 1,00
0,41 1,00 1,00
0,59 0,00 0,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE 33,20

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA

VARIÁVEIS INTERVENIENTES

U
N

ID
A

D
E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 
E9590 - Central de concreto com capacidade de 

40 m³/h - dosadora fixa

P
=

6
0

.a
.c

.e
/(

d
.l)

P
=

a
.e

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 

1116265
Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central
dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

33,20 m³

E9584 E9590 E9754

Carregadeira 
de pneus com 

capacidade 
de 1,72 m³ - 

113 kW

Central de 
concreto com 
capacidade 
de 40 m³/h - 

dosadora fixa

Grupo 
gerador - 68 

kVA

a Capacidade m³, m³/h 1,72000 40,00

b Distância m 20,00

c Fator de carga 0,90

d Fator de conversão m³/m³ 1,23591

e Fator de eficiência 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

g Tempo de carga min 0,50

h Tempo de descarga
i Tempo de ida min 0,18

j Tempo de mistura
k Tempo de retorno min 0,09

l Tempo total de ciclo min 0,77

m Velocidade de ida m/min 108,33

n Velocidade de retorno m/min 223,33

81,01 33,20
1,00 1,00 1,00
0,41 1,00 1,00
0,59 0,00 0,00

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 33,20

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 
E9590 - Central de concreto com capacidade de 

40 m³/h - dosadora fixa

P
=

6
0

.a
.c

.e
/(

d
.l)

P
=

a
.e

1116269
Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central
dosadora de 40 m³/h - areia extraída e brita produzida

VARIÁVEIS INTERVENIENTES

U
N

ID
A

D
E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

24,90 m³

E9584 E9599 E9779

Carregadeira 
de pneus com 

capacidade 
de 1,72 m³ - 

113 kW

Central de 
concreto com 
capacidade 
de 30 m³/h - 
dosadora RS

Grupo 
gerador - 113 

kVA

a Capacidade m³, m³/h 1,72000 30,00

b Distância m 20,00

c Fator de carga 0,90

d Fator de conversão m³/m³ 1,20761

e Fator de eficiência 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

g Tempo de carga min 0,50

h Tempo de descarga
i Tempo de ida min 0,18

j Tempo de mistura
k Tempo de retorno min 0,09

l Tempo total de ciclo min 0,77

m Velocidade de ida m/min 108,33

n Velocidade de retorno m/min 223,33

82,91 24,90
1,00 1,00 1,00
0,30 1,00 1,00
0,70 0,00 0,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE 24,90

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA

VARIÁVEIS INTERVENIENTES

U
N

ID
A

D
E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 
E9599 - Central de concreto com capacidade de 

30 m³/h - dosadora RS

P
=

6
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.c

.e
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d
.l)

P
=

a
.e

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 

1106282
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central
dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

24,90 m³

E9584 E9599 E9779

Carregadeira 
de pneus com 

capacidade 
de 1,72 m³ - 

113 kW

Central de 
concreto com 
capacidade 
de 30 m³/h - 
dosadora RS

Grupo 
gerador - 113 

kVA

a Capacidade m³, m³/h 1,72000 30,00

b Distância m 20,00

c Fator de carga 0,90

d Fator de conversão m³/m³ 1,20761

e Fator de eficiência 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

g Tempo de carga min 0,50

h Tempo de descarga
i Tempo de ida min 0,18

j Tempo de mistura
k Tempo de retorno min 0,09

l Tempo total de ciclo min 0,77

m Velocidade de ida m/min 108,33

n Velocidade de retorno m/min 223,33

82,91 24,90
1,00 1,00 1,00
0,30 1,00 1,00
0,70 0,00 0,00

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 24,90

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 
E9599 - Central de concreto com capacidade de 

30 m³/h - dosadora RS

P
=

6
0

.a
.c

.e
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d
.l)

P
=

a
.e

1106384
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central
dosadora de 30 m³/h - areia extraída e brita produzida

VARIÁVEIS INTERVENIENTES

U
N

ID
A

D
E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 

______________________________________________________________________________________________________________________________
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

33,20 m³

E9584 E9590 E9754

Carregadeira 
de pneus com 

capacidade 
de 1,72 m³ - 

113 kW

Central de 
concreto com 
capacidade 
de 40 m³/h - 

dosadora fixa

Grupo 
gerador - 68 

kVA

a Capacidade m³, m³/h 1,72000 40,00

b Distância m 20,00

c Fator de carga 0,90

d Fator de conversão m³/m³ 1,20761

e Fator de eficiência 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

g Tempo de carga min 0,50

h Tempo de descarga
i Tempo de ida min 0,18

j Tempo de mistura
k Tempo de retorno min 0,09

l Tempo total de ciclo min 0,77

m Velocidade de ida m/min 108,33

n Velocidade de retorno m/min 223,33

82,91 33,20
1,00 1,00 1,00
0,40 1,00 1,00
0,60 0,00 0,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE 33,20

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA

VARIÁVEIS INTERVENIENTES

U
N

ID
A

D
E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 
E9590 - Central de concreto com capacidade de 

40 m³/h - dosadora fixa

P
=

6
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.a
.c

.e
/(

d
.l)

P
=

a
.e

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 

1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central
dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

33,20 m³

E9584 E9590 E9754

Carregadeira 
de pneus com 

capacidade 
de 1,72 m³ - 

113 kW

Central de 
concreto com 
capacidade 
de 40 m³/h - 

dosadora fixa

Grupo 
gerador - 68 

kVA

a Capacidade m³, m³/h 1,72000 40,00

b Distância m 20,00

c Fator de carga 0,90

d Fator de conversão m³/m³ 1,20761

e Fator de eficiência 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

g Tempo de carga min 0,50

h Tempo de descarga
i Tempo de ida min 0,18

j Tempo de mistura
k Tempo de retorno min 0,09

l Tempo total de ciclo min 0,77

m Velocidade de ida m/min 108,33

n Velocidade de retorno m/min 223,33

82,91 33,20
1,00 1,00 1,00
0,40 1,00 1,00
0,60 0,00 0,00

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 33,20

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 
E9590 - Central de concreto com capacidade de 

40 m³/h - dosadora fixa

P
=

6
0

.a
.c

.e
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d
.l)

P
=

a
.e

1116270
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central
dosadora de 40 m³/h - areia extraída e brita produzida

VARIÁVEIS INTERVENIENTES

U
N

ID
A

D
E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

24,90 m³

E9584 E9599 E9779

Carregadeira 
de pneus com 

capacidade 
de 1,72 m³ - 

113 kW

Central de 
concreto com 
capacidade 
de 30 m³/h - 
dosadora RS

Grupo 
gerador - 113 

kVA

a Capacidade m³, m³/h 1,72000 30,00

b Distância m 20,00

c Fator de carga 0,90

d Fator de conversão m³/m³ 1,06879

e Fator de eficiência 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

g Tempo de carga min 0,50

h Tempo de descarga
i Tempo de ida min 0,18

j Tempo de mistura
k Tempo de retorno min 0,09

l Tempo total de ciclo min 0,77

m Velocidade de ida m/min 108,33

n Velocidade de retorno m/min 223,33

93,67 24,90
1,00 1,00 1,00
0,27 1,00 1,00
0,73 0,00 0,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE 24,90

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA

VARIÁVEIS INTERVENIENTES

U
N

ID
A

D
E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 
E9599 - Central de concreto com capacidade de 

30 m³/h - dosadora RS

P
=

6
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.a
.c

.e
/(

d
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P
=

a
.e

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 

1106284
Concreto submerso fck = 20 MPa - confecção em central dosadora
de 30 m³/h - areia e brita comerciais
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

24,90 m³

E9584 E9599 E9779

Carregadeira 
de pneus com 

capacidade 
de 1,72 m³ - 

113 kW

Central de 
concreto com 
capacidade 
de 30 m³/h - 
dosadora RS

Grupo 
gerador - 113 

kVA

a Capacidade m³, m³/h 1,72000 30,00

b Distância m 20,00

c Fator de carga 0,90

d Fator de conversão m³/m³ 1,10561

e Fator de eficiência 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

g Tempo de carga min 0,50

h Tempo de descarga
i Tempo de ida min 0,18

j Tempo de mistura
k Tempo de retorno min 0,09

l Tempo total de ciclo min 0,77

m Velocidade de ida m/min 108,33

n Velocidade de retorno m/min 223,33

90,55 24,90
1,00 1,00 1,00
0,27 1,00 1,00
0,73 0,00 0,00

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 24,90

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 
E9599 - Central de concreto com capacidade de 

30 m³/h - dosadora RS

P
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6
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.c

.e
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d
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P
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a
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1108116
Concreto submerso fck = 25 MPa - confecção em central dosadora
de 30 m³/h - areia e brita comerciais

VARIÁVEIS INTERVENIENTES

U
N

ID
A

D
E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 

______________________________________________________________________________________________________________________________
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

24,90 m³

E9584 E9599 E9779

Carregadeira 
de pneus com 

capacidade 
de 1,72 m³ - 

113 kW

Central de 
concreto com 
capacidade 
de 30 m³/h - 
dosadora RS

Grupo 
gerador - 113 

kVA

a Capacidade m³, m³/h 1,72000 30,00

b Distância m 20,00

c Fator de carga 0,90

d Fator de conversão m³/m³ 1,20101

e Fator de eficiência 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

g Tempo de carga min 0,50

h Tempo de descarga
i Tempo de ida min 0,18

j Tempo de mistura
k Tempo de retorno min 0,09

l Tempo total de ciclo min 0,77

m Velocidade de ida m/min 108,33

n Velocidade de retorno m/min 223,33

83,36 24,90
1,00 1,00 1,00
0,30 1,00 1,00
0,70 0,00 0,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE 24,90

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA

VARIÁVEIS INTERVENIENTES

U
N

ID
A

D
E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 
E9599 - Central de concreto com capacidade de 

30 m³/h - dosadora RS

P
=

6
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.c

.e
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d
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P
=

a
.e

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 

1108118
Concreto submerso fck = 30 MPa - confecção em central dosadora
de 30 m³/h - areia e brita comerciais

______________________________________________________________________________________________________________________________
95/114



PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

24,90 m³

E9584 E9599 E9779

Carregadeira 
de pneus com 

capacidade 
de 1,72 m³ - 

113 kW

Central de 
concreto com 
capacidade 
de 30 m³/h - 
dosadora RS

Grupo 
gerador - 113 

kVA

a Capacidade m³, m³/h 1,72000 30,00

b Distância m 20,00

c Fator de carga 0,90

d Fator de conversão m³/m³ 1,16647

e Fator de eficiência 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

g Tempo de carga min 0,50

h Tempo de descarga
i Tempo de ida min 0,18

j Tempo de mistura
k Tempo de retorno min 0,09

l Tempo total de ciclo min 0,77

m Velocidade de ida m/min 108,33

n Velocidade de retorno m/min 223,33

85,83 24,90
1,00 1,00 1,00
0,29 1,00 1,00
0,71 0,00 0,00

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 24,90

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 
E9599 - Central de concreto com capacidade de 

30 m³/h - dosadora RS

P
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6
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d
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1106158
Concreto submerso fck = 35 MPa - confecção em central dosadora
de 30 m³/h - areia e brita comerciais

VARIÁVEIS INTERVENIENTES

U
N

ID
A

D
E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 

______________________________________________________________________________________________________________________________
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

24,90 m³

E9584 E9599 E9779

Carregadeira 
de pneus com 

capacidade 
de 1,72 m³ - 

113 kW

Central de 
concreto com 
capacidade 
de 30 m³/h - 
dosadora RS

Grupo 
gerador - 113 

kVA

a Capacidade m³, m³/h 1,72000 30,00

b Distância m 20,00

c Fator de carga 0,90

d Fator de conversão m³/m³ 1,12786

e Fator de eficiência 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

g Tempo de carga min 0,50

h Tempo de descarga
i Tempo de ida min 0,18

j Tempo de mistura
k Tempo de retorno min 0,09

l Tempo total de ciclo min 0,77

m Velocidade de ida m/min 108,33

n Velocidade de retorno m/min 223,33

88,77 24,90
1,00 1,00 1,00
0,28 1,00 1,00
0,72 0,00 0,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE 24,90

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA

VARIÁVEIS INTERVENIENTES

U
N

ID
A

D
E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 
E9599 - Central de concreto com capacidade de 

30 m³/h - dosadora RS

P
=

6
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d
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P
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a
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 

1108120
Concreto submerso fck = 40 MPa - confecção em central dosadora
de 30 m³/h - areia e brita comerciais
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

24,90 m³

E9064

Transportador 
manual gerica 

com 
capacidade 

de 180 l

a Capacidade t 0,35000

b Distância m 15,00

c Fator de carga
d Fator de conversão t/m³ 2,40000

e Fator de eficiência 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

g Tempo de carga min 0,25

h Tempo de descarga min 0,50

i Tempo de ida min 0,90

j Tempo de mistura
k Tempo de retorno min 0,60

l Tempo total de ciclo min 2,25

m Velocidade de ida m/min 16,67

n Velocidade de retorno m/min 25,00

3,22778
8,00
0,96
0,04

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 24,90

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 
E9599 - Central de concreto com capacidade de 

30 m³/h - dosadora RS

P
=

6
0

.a
.e
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d

.l)

1106061
Lançamento manual de concreto usinado - confecção em central
dosadora de 30 m³/h

VARIÁVEIS INTERVENIENTES

U
N

ID
A

D
E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

33,20 m³

E9064

Transportador 
manual gerica 

com 
capacidade 

de 180 l

a Capacidade t 0,35000

b Distância m 15,00

c Fator de carga
d Fator de conversão t/m³ 2,40000

e Fator de eficiência 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

g Tempo de carga min 0,25

h Tempo de descarga min 0,50

i Tempo de ida min 0,90

j Tempo de mistura
k Tempo de retorno min 0,60

l Tempo total de ciclo min 2,25

m Velocidade de ida m/min 16,67

n Velocidade de retorno m/min 25,00

3,22778
11,00

0,94
0,06

PRODUÇÃO DA EQUIPE 33,20

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA

VARIÁVEIS INTERVENIENTES

U
N

ID
A

D
E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 
E9590 - Central de concreto com capacidade de 

40 m³/h - dosadora fixa

P
=

6
0

.a
.e

/(
d

.l)

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 

1106087
Lançamento manual de concreto usinado - confecção em central
dosadora de 40 m³/h
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

33,20 m³

E9787

Bomba para 
concreto com 

lança 
montada 

sobre chassi 
com 

capacidade 
de 50 m³/h - 

136 kW

a Capacidade m³/h 50,00

b Distância
c Fator de carga
d Fator de conversão
e Fator de eficiência 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

g Tempo de carga
h Tempo de descarga
i Tempo de ida
j Tempo de mistura
k Tempo de retorno
l Tempo total de ciclo

m Velocidade de ida
n Velocidade de retorno

41,50
1,00
0,80
0,20

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 33,20

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 
E9590 - Central de concreto com capacidade de 

40 m³/h - dosadora fixa

P
=

a
.e

1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi
com capacidade de 50 m³/h - confecção em central dosadora de 40
m³/h

VARIÁVEIS INTERVENIENTES
U

N
ID

A
D

E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

24,90 m³

E9073

Bomba de 
concreto 
rebocável 

com 
capacidade 
de 30 m³/h - 

74 kW

a Capacidade m³/h 30,00

b Distância
c Fator de carga
d Fator de conversão
e Fator de eficiência 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

g Tempo de carga
h Tempo de descarga
i Tempo de ida
j Tempo de mistura
k Tempo de retorno
l Tempo total de ciclo

m Velocidade de ida
n Velocidade de retorno

24,90
1,00
1,00
0,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE 24,90

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA

VARIÁVEIS INTERVENIENTES

U
N

ID
A

D
E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 
E9599 - Central de concreto com capacidade de 

30 m³/h - dosadora RS

P
=

a
.e

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 

1106088
Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com
capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

33,20 m³

E9086

Bomba de 
concreto 
rebocável 

com 
capacidade 
de 41 m³/h - 

74 kW

a Capacidade m³/h 41,00

b Distância
c Fator de carga
d Fator de conversão
e Fator de eficiência 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

g Tempo de carga
h Tempo de descarga
i Tempo de ida
j Tempo de mistura
k Tempo de retorno
l Tempo total de ciclo

m Velocidade de ida
n Velocidade de retorno

34,03
1,00
0,98
0,02

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 33,20

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 
E9590 - Central de concreto com capacidade de 

40 m³/h - dosadora fixa

P
=

a
.e

1106128
Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com
capacidade de 41 m³/h - confecção em central dosadora de 40 m³/h

VARIÁVEIS INTERVENIENTES

U
N

ID
A

D
E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 

______________________________________________________________________________________________________________________________
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

1,25758 m³

E9788 E9071 E9064

Misturador de 
argamassa 

com 
capacidade 

de 0,250 m³ - 
3,70 kW

Transportador 
manual 

carrinho de 
mão com 

capacidade 
de 80 l

Transportador 
manual gerica 

com 
capacidade 

de 180 l

a Capacidade m³, t, t 0,20000 0,12000 0,35000

b Distância m 15,00 15,00

c Fator de carga
d Fator de conversão t/m³ 0,33075 2,12625

e Fator de eficiência 0,83 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

g Tempo de carga min 2,42 1,00 0,25

h Tempo de descarga min 0,50 0,17 0,50

i Tempo de ida min 0,90 0,90

j Tempo de mistura min 5,00

k Tempo de retorno min 0,60 0,60

l Tempo total de ciclo min 7,92 2,67 2,25

m Velocidade de ida m/min 16,67 16,67

n Velocidade de retorno m/min 25,00 25,00

1,25758 6,76705 3,64335
1,00 1,00 2,00
1,00 0,19 0,17
0,00 0,81 0,83

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,25758

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA

VARIÁVEIS INTERVENIENTES

U
N

ID
A

D
E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 

E9788 - Misturador de argamassa com 
capacidade de 0,250 m³ - 3,70 kW P

=
6

0
.a

.e
/l

P
=

6
0

.a
.e

/(
d

.l)

P
=

6
0

.a
.e

/(
d

.l)

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 

1108056
Microconcreto autoadensável para reparos e grauteamento -
confecção em misturador e lançamento manual
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

1,22509 m³

E9788 E9071 E9064

Misturador de 
argamassa 

com 
capacidade 

de 0,250 m³ - 
3,70 kW

Transportador 
manual 

carrinho de 
mão com 

capacidade 
de 80 l

Transportador 
manual gerica 

com 
capacidade 

de 180 l

a Capacidade m³, t, t 0,20000 0,12000 0,35000

b Distância m 15,00 15,00

c Fator de carga
d Fator de conversão t/m³ 0,54338 2,46675

e Fator de eficiência 0,83 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

g Tempo de carga min 2,63 1,00 0,25

h Tempo de descarga min 0,50 0,17 0,50

i Tempo de ida min 0,90 0,90

j Tempo de mistura min 5,00

k Tempo de retorno min 0,60 0,60

l Tempo total de ciclo min 8,13 2,67 2,25

m Velocidade de ida m/min 16,67 16,67

n Velocidade de retorno m/min 25,00 25,00

1,22509 4,11904 3,14043
1,00 1,00 2,00
1,00 0,30 0,20
0,00 0,70 0,80

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,22509

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 

E9788 - Misturador de argamassa com 
capacidade de 0,250 m³ - 3,70 kW P

=
6

0
.a

.e
/l

P
=

6
0

.a
.e

/(
d

.l)

P
=

6
0

.a
.e

/(
d

.l)

1108059
Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em
misturador e lançamento manual

VARIÁVEIS INTERVENIENTES

U
N

ID
A

D
E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 

______________________________________________________________________________________________________________________________
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

24,90 m³

E9584 E9599 E9779

Carregadeira 
de pneus com 

capacidade 
de 1,72 m³ - 

113 kW

Central de 
concreto com 
capacidade 
de 30 m³/h - 
dosadora RS

Grupo 
gerador - 113 

kVA

a Capacidade m³, m³/h 1,72000 30,00

b Distância m 20,00

c Fator de carga 0,90

d Fator de conversão m³/m³ 1,41567

e Fator de eficiência 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

g Tempo de carga min 0,50

h Tempo de descarga
i Tempo de ida min 0,18

j Tempo de mistura
k Tempo de retorno min 0,09

l Tempo total de ciclo min 0,77

m Velocidade de ida m/min 108,33

n Velocidade de retorno m/min 223,33

70,72 24,90
1,00 1,00 1,00
0,35 1,00 1,00
0,65 0,00 0,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE 24,90

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA

VARIÁVEIS INTERVENIENTES

U
N

ID
A

D
E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 
E9599 - Central de concreto com capacidade de 

30 m³/h - dosadora RS

P
=

6
0

.a
.c

.e
/(

d
.l)

P
=

a
.e

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 

1107868
Concreto para sub-base adensado por vibração fck = 7,5 MPa -
confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

24,90 m³

E9584 E9599 E9779

Carregadeira 
de pneus com 

capacidade 
de 1,72 m³ - 

113 kW

Central de 
concreto com 
capacidade 
de 30 m³/h - 
dosadora RS

Grupo 
gerador - 113 

kVA

a Capacidade m³, m³/h 1,72000 30,00

b Distância m 20,00

c Fator de carga 0,90

d Fator de conversão m³/m³ 1,41567

e Fator de eficiência 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

g Tempo de carga min 0,50

h Tempo de descarga
i Tempo de ida min 0,18

j Tempo de mistura
k Tempo de retorno min 0,09

l Tempo total de ciclo min 0,77

m Velocidade de ida m/min 108,33

n Velocidade de retorno m/min 223,33

70,72 24,90
1,00 1,00 1,00
0,35 1,00 1,00
0,65 0,00 0,00

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 24,90

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 
E9599 - Central de concreto com capacidade de 

30 m³/h - dosadora RS

P
=

6
0

.a
.c

.e
/(

d
.l)

P
=

a
.e

1107869
Concreto para sub-base adensado por vibração fck = 7,5 MPa -
confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia extraída e brita
produzida

VARIÁVEIS INTERVENIENTES

U
N

ID
A

D
E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 

______________________________________________________________________________________________________________________________
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

3,96024 m³

E9010 E9519 E9071 E9064

Balança 
plataforma 

digital à 
bateria, com 
mesa de 75 x 

75 cm e 
capacidade 
de 500 kg

Betoneira 
com motor a 
gasolina com 
capacidade 
de 600 l - 10 

kW

Transportador 
manual 

carrinho de 
mão com 

capacidade 
de 80 l

Transportador 
manual gerica 

com 
capacidade 

de 180 l

a Capacidade m³, t, t 0,40000 0,12000 0,35000

b Distância m 15,00 15,00

c Fator de carga
d Fator de conversão t/m³ 2,07780 2,40000

e Fator de eficiência 0,83 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

3

g Tempo de carga min 2,28 1,00 0,25

h Tempo de descarga min 0,75 0,17 0,50

i Tempo de ida min 0,90 0,90

j Tempo de mistura min 2,00

k Tempo de retorno min 0,60 0,60

l Tempo total de ciclo min 5,03 2,67 2,25

m Velocidade de ida m/min 16,67 16,67

n Velocidade de retorno m/min 25,00 25,00

3,96024 1,07720 3,22778
1,00 1,00 4,00 3,00
1,00 1,00 0,92 0,41
0,00 0,00 0,08 0,59

PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,96024

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA

VARIÁVEIS INTERVENIENTES
U

N
ID

A
D

E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 

E9519 - Betoneira com motor a gasolina com 
capacidade de 600 l - 10 kW P

=
6

0
.a

.e
/l

P
=

6
0

.a
.e

/(
d

.l)

P
=

6
0

.a
.e

/(
l.d

)

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 

1107888
Concreto fck = 15 MPa - confecção em betoneira e lançamento
manual - areia e brita comerciais

______________________________________________________________________________________________________________________________
107/114



PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

3,96024 m³

E9010 E9519 E9071 E9064

Balança 
plataforma 

digital à 
bateria, com 
mesa de 75 x 

75 cm e 
capacidade 
de 500 kg

Betoneira 
com motor a 
gasolina com 
capacidade 
de 600 l - 10 

kW

Transportador 
manual 

carrinho de 
mão com 

capacidade 
de 80 l

Transportador 
manual gerica 

com 
capacidade 

de 180 l

a Capacidade m³, t, t 0,40000 0,12000 0,35000

b Distância m 15,00 15,00

c Fator de carga
d Fator de conversão t/m³ 2,07780 2,40000

e Fator de eficiência 0,83 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

3

g Tempo de carga min 2,28 1,00 0,25

h Tempo de descarga min 0,75 0,17 0,50

i Tempo de ida min 0,90 0,90

j Tempo de mistura min 2,00

k Tempo de retorno min 0,60 0,60

l Tempo total de ciclo min 5,03 2,67 2,25

m Velocidade de ida m/min 16,67 16,67

n Velocidade de retorno m/min 25,00 25,00

3,96024 1,07720 3,22778
1,00 1,00 4,00 3,00
1,00 1,00 0,92 0,41
0,00 0,00 0,08 0,59

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,96024

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 

E9519 - Betoneira com motor a gasolina com 
capacidade de 600 l - 10 kW P

=
6

0
.a

.e
/l

P
=

6
0

.a
.e

/(
d

.l)

P
=

6
0

.a
.e

/(
l.d

)

1107889
Concreto fck = 15 MPa - confecção em betoneira e lançamento
manual - areia extraída e brita produzida

VARIÁVEIS INTERVENIENTES
U

N
ID

A
D

E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

4,00805 m³

E9010 E9519 E9071 E9064

Balança 
plataforma 

digital à 
bateria, com 
mesa de 75 x 

75 cm e 
capacidade 
de 500 kg

Betoneira 
com motor a 
gasolina com 
capacidade 
de 600 l - 10 

kW

Transportador 
manual 

carrinho de 
mão com 

capacidade 
de 80 l

Transportador 
manual gerica 

com 
capacidade 

de 180 l

a Capacidade m³, t, t 0,40000 0,12000 0,35000

b Distância m 15,00 15,00

c Fator de carga
d Fator de conversão t/m³ 1,29924 1,80000

e Fator de eficiência 0,83 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

3

g Tempo de carga min 2,22 1,00 0,25

h Tempo de descarga min 0,75 0,17 0,50

i Tempo de ida min 0,90 0,90

j Tempo de mistura min 2,00

k Tempo de retorno min 0,60 0,60

l Tempo total de ciclo min 4,97 2,67 2,25

m Velocidade de ida m/min 16,67 16,67

n Velocidade de retorno m/min 25,00 25,00

4,00805 1,72270 4,30370
1,00 1,00 3,00 3,00
1,00 1,00 0,78 0,31
0,00 0,00 0,22 0,69

PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,00805

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA

VARIÁVEIS INTERVENIENTES
U

N
ID

A
D

E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 

E9519 - Betoneira com motor a gasolina com 
capacidade de 600 l - 10 kW P

=
6

0
.a

.e
/l

P
=

6
0

.a
.e

/(
d

.l)

P
=

6
0

.a
.e

/(
l.d

)

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 

1103853
Concreto poroso para tubos de drenagem fck = 25 MPa - confecção
em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

4,00805 m³

E9010 E9519 E9071 E9064

Balança 
plataforma 

digital à 
bateria, com 
mesa de 75 x 

75 cm e 
capacidade 
de 500 kg

Betoneira 
com motor a 
gasolina com 
capacidade 
de 600 l - 10 

kW

Transportador 
manual 

carrinho de 
mão com 

capacidade 
de 80 l

Transportador 
manual gerica 

com 
capacidade 

de 180 l

a Capacidade m³, t, t 0,40000 0,12000 0,35000

b Distância m 15,00 15,00

c Fator de carga
d Fator de conversão t/m³ 1,29924 1,80000

e Fator de eficiência 0,83 0,83 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira

0

g Tempo de carga min 2,22 1,00 0,25

h Tempo de descarga min 0,75 0,17 0,50

i Tempo de ida min 0,90 0,90

j Tempo de mistura min 2,00

k Tempo de retorno min 0,60 0,60

l Tempo total de ciclo min 4,97 2,67 2,25

m Velocidade de ida m/min 16,67 16,67

n Velocidade de retorno m/min 25,00 25,00

4,00805 1,72270 4,30370
1,00 1,00 3,00 3,00
1,00 1,00 0,78 0,31
0,00 0,00 0,22 0,69

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,00805

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 

E9519 - Betoneira com motor a gasolina com 
capacidade de 600 l - 10 kW P

=
6

0
.a

.e
/l

P
=

6
0

.a
.e

/(
d

.l)

P
=

6
0

.a
.e

/(
l.d

)

1103852
Concreto poroso para tubos de drenagem fck = 25 MPa - confecção
em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida

VARIÁVEIS INTERVENIENTES
U

N
ID

A
D

E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

16,60 m³

E9584 E9182 E9776

Carregadeira 
de pneus com 

capacidade 
de 1,72 m³ - 

113 kW

Central de 
concreto com 
capacidade 
de 20 m³/h - 
dosadora e 
misturadora

Grupo 
gerador - 174 

kVA

a Área de corte cm²
b Capacidade m³, m³/h 1,72000 20,00

c Distância m 20,00

d Fator de carga 0,90

e Fator de conversão m³/m³ 1,13817

f Fator de eficiência 0,83 0,83

g
Operações da caçamba da 
betoneira / unidades

h Tempo de carga min 0,50

i Tempo de descarga
j Tempo de ida min 0,18

k Tempo de mistura
l Tempo de retorno min 0,09

m Tempo total de ciclo min 0,77

n Velocidade de ida m/min 108,33

o Velocidade de retorno m/min 223,33

87,96 16,60
1,00 1,00 1,00
0,19 1,00 1,00
0,81 0,00 0,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE 16,60

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA

VARIÁVEIS INTERVENIENTES

U
N

ID
A

D
E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 
E9182 - Central de concreto com capacidade de 

20 m³/h - dosadora e misturadora

P
=

6
0

.b
.d

.f
/(

e
.m

)

P
=

b
.f

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 

1116323
Concreto autoadensável para confecção de dormente fck = 45 MPa -
confecção em central dosadora e misturadora de 20 m³/h - areia e
brita comerciais
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

16,60 m³

E9584 E9182 E9776

Carregadeira 
de pneus com 

capacidade 
de 1,72 m³ - 

113 kW

Central de 
concreto com 
capacidade 
de 20 m³/h - 
dosadora e 
misturadora

Grupo 
gerador - 174 

kVA

a Área de corte cm²
b Capacidade m³, m³/h 1,72000 20,00

c Distância m 20,00

d Fator de carga 0,90

e Fator de conversão m³/m³ 1,34280

f Fator de eficiência 0,83 0,83

g
Operações da caçamba da 
betoneira / unidades

h Tempo de carga min 0,50

i Tempo de descarga
j Tempo de ida min 0,18

k Tempo de mistura
l Tempo de retorno min 0,09

m Tempo total de ciclo min 0,77

n Velocidade de ida m/min 108,33

o Velocidade de retorno m/min 223,33

74,56 16,60
1,00 1,00 1,00
0,22 1,00 1,00
0,78 0,00 0,00

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 16,60

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 
E9182 - Central de concreto com capacidade de 

20 m³/h - dosadora e misturadora

P
=

6
0

.b
.d

.f
/(

e
.m

)

P
=

b
.f

1116324
Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora e
misturadora de 20 m³/h - areia e brita comerciais

VARIÁVEIS INTERVENIENTES

U
N

ID
A

D
E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

16,60 m³

E9064

Transportador 
manual gerica 

com 
capacidade 

de 180 l

a Capacidade t 0,35000

b Distância m 15,00

c Fator de carga
d Fator de conversão t/m³ 2,40

e Fator de eficiência 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira / unidades

g Tempo de carga min 0,25

h Tempo de descarga min 0,50

i Tempo de ida min 0,90

j Tempo de mistura
k Tempo de retorno min 0,60

l Tempo total de ciclo min 2,25

m Velocidade de ida m/min 16,66667

n Velocidade de retorno m/min 0,90

3,22778
6,00
0,86
0,14

PRODUÇÃO DA EQUIPE 16,60

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA

VARIÁVEIS INTERVENIENTES

U
N

ID
A

D
E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 
E9182 - Central de concreto com capacidade de 

20 m³/h - dosadora e misturadora

P
=

6
0

.a
.e

/(
d

.l)

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 

1116327
Lançamento manual de concreto usinado - confecção em central
dosadora e misturadora de 20 m³/h
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PRODUÇÃO 
DA EQUIPE:

UNIDADE:

16,60 m³

E9073

Bomba de 
concreto 
rebocável 

com 
capacidade 
de 30 m³/h - 

74 kW

a Capacidade m³/h 30,00

b Distância
c Fator de carga
d Fator de conversão
e Fator de eficiência 0,83

f
Operações da caçamba da 
betoneira / unidades

g Tempo de carga
h Tempo de descarga
i Tempo de ida
j Tempo de mistura
k Tempo de retorno
l Tempo total de ciclo

m Velocidade de ida
n Velocidade de retorno

24,90
1,00
0,67
0,33

PRODUÇÃO HORÁRIA
NÚMERO DE UNIDADES
UTILIZAÇÃO OPERATIVA
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 16,60

Produção horária estabelecida por meio do 
emprego do método teórico. Equipamento líder: 
E9182 - Central de concreto com capacidade de 

20 m³/h - dosadora e misturadora

P
=

a
.e

1106089
Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com
capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora e
misturadora de 20 m³/h

VARIÁVEIS INTERVENIENTES

U
N

ID
A

D
E

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES                             FÓRMULAS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUÇÃO DE EQUIPE MECÂNICA

CÓDIGO: SERVIÇO: 
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