
28/04/2022 18:51 SEI/ME - 17750382 - Plano de Trabalho

https://sei.economia.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=20003341&infr… 1/6

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desesta�zação, Desinves�mento e Mercados 
Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União 
Departamento de Des�nação Patrimonial 
Núcleo de Gestão de Praias

 
PLANO DE TRABALHO

 
 

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

1. Unidade Descentralizadora e Responsável

Nome do órgão ou en�dade descentralizador(a): Secretaria de Coordenação e Governança do  Patrimônio da União da Secretaria Especial de Desesta�zação, Desinves�mento e
Mercados do Ministério da Economia - SPU /ME
Nome da autoridade competente: FABIANA MAGALHÃES ALMEIDA RODOPOULOS
Número do CPF: 634.867.841-53
Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: Coordenação-Geral de Gestão de Bens de Uso da
Administração - CGAPF/DEDES/SPU/SEDDM-ME
Iden�ficação do Ato que confere poderes para assinatura: Portaria nº 833 de 29/07/2021 (17691963)  e, Portaria nº 14.660 (12494250)

2. UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito: 170011/00001 - Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União
Número e Nome da Unidade Gestora responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: 170011/00001 - Secretaria de Coordenação e Governança do
Patrimônio da União

 

2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

1. Unidade Descentralizada e Responsável

Nome do órgão ou en�dade descentralizada: Universidade Federal do Pará CNPJ: 34.621.748/0001-23
Nome da autoridade competente: EMMANUEL ZAGURY TOURINHO
Número do CPF: 153.515.992-87
Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pela execução do objeto do TED: Universidade Federal do Pará (UFPA) - Faculdade de Oceanografia.
Iden�ficação do Ato que confere poderes para assinatura: Decreto S/N de 22 de setembro de 2016 – Publicado no DOU - 23/09/2016 (11993763)

2. UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que receberá o crédito: 153063/15230 - Universidade Federal do Pará
Número e Nome da Unidade Gestora - UG responsável pela execução do objeto do TED: 153063/15230 - Universidade Federal do Pará

 

3. OBJETO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA

Subsídios técnicos e metodológicos para a estruturação do Projeto Orla em ambientes fluviais, estuarinos, lacustres e marí�mos, com base no art. 14 da Lei nº 13.240, de 2015.

 

4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED

Meta 1. Curso de Formação de Facilitadores para o Projeto Orla na de Ensino Remoto (aulas síncronas e assíncronas) com carga horária de 180 horas.
Esta meta busca ofertar um curso de 180 horas para a formação, na modalidade de Ensino Remoto (aulas síncronas e assíncronas), de 80 (oitenta) Facilitadores para se capacitare
conduzir as Oficinas Par�cipa�vas do Projeto Orla e a subsidiar as Prefeituras na elaboração do Plano de Gestão Integrado – PGI, com base no art. 14 da Lei nº 13.240, de 2
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alterado pela Lei nº 13.813, de 2019 e, no Decreto nº 10.531, de 2020, nos Manuais do Projeto Orla e diretrizes da Coordenação Nacional do Projeto Orla.
Etapa 1.1. Definição da equipe de docentes que ministrarão o curso de formação.
O primeiro passo do trabalho será a definição dos profissionais que ficarão responsáveis por cada módulo instrucional.
Etapa 1.2. Definição das ferramentas tecnológicas;
O curso será hospedado na plataforma da Universidade Federal do Pará, Ins�tuto de Geociências, na modalidade de Ensino Remoto u�lizando ferramentas síncronas para as au
ferramentas assíncronas para posterior consulta de seus conteúdos.
Etapa 1.3. Definição do conteúdo por módulo do curso abordando os seguintes tópicos:
1.3.1. NOÇÕES TEÓRICAS GERAIS

Teoria Geral do Estado

Teoria Geral do Planejamento
Liderança e Mediação de Conflitos

Metodologia Cien�fica

 
1.3.2. NOÇÕES TEÓRICAS ESPECÍFICAS DE CARACTERIZAÇÃO TERRITORIAL

Caracterís�cas �sicas, socioeconômicas e ambientais da Zona Costeira.

Caracterís�cas �sicas, socioeconômicas e ambientais das Regiões Hidrográficas no Brasil.

 
1.3.3. NOÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O TERRITÓRIO

Estratégia Federal de Desenvolvimento do Brasil - EFD 2020-2031

Polí�ca Nacional de Gestão do Patrimônio da União - PNGPU

Plano Nacional de Turismo - PNT

Plano Nacional de Meio Ambiente - PNMA

Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro - PNGC

Plano Nacional de Recursos Hídricos - PNRH

Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC

Polí�ca Nacional de Desenvolvimento Regional - PNDR

Polí�ca de Desenvolvimento Urbano no Brasil (Estatuto das Cidades e Estatuto das Metrópoles) no contexto de suas Orlas - PNDU

Polí�ca Nacional de Mudanças Climá�cas - PNMC
Plano Nacional de Adaptação às Mudanças Climá�cas - PNA

Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC

Plano Nacional de Saneamento Básico (2014 a 2030) - PLANSAB

1.3.4. O PROJETO ORLA NO CONTEXTO DO DECRETO Nº 10.531 DE 2020

Dimensão Ins�tucional do Projeto Orla na Zona Costeira e Regiões Hidrográficas.

O Projeto Orla e os Ins�tutos Jurídicos na Zona Costeira e Regiões Hidrográficas.

Dimensão Econômica do Projeto Orla na Zona Costeira e Regiões Hidrográficas.

Dimensão Ambiental do Projeto Orla na Zona Costeira e Regiões Hidrográficas.

Dimensão Social do Projeto Orla na Zona Costeira e Regiões Hidrográficas.

O Projeto Orla e a Infraestrutura na Zona Costeira e Regiões Hidrográficas.

1.3.5. DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO INTEGRADA – PGI

Elaboração do Pré Diagnós�co;

O papel das Coordenações Nacional e Estadual;

Responsabilidades do poder Público Local/Prefeitura;

Representa�vidade dos diversos atores na Oficina de Planejamento Par�cipa�vo;

Mobilização e Sensibilização para a Oficina de Planejamento Par�cipa�vo;

Planejamento e execução logís�ca da Oficina de Planejamento Par�cipa�vo;

Obje�vos da Oficina de Planejamento Par�cipa�vo;
Alguns métodos u�lizados nas Oficinas de Planejamento Par�cipa�vo;

A�vidades da Primeira Oficina/Etapa 1 de Planejamento Par�cipa�vo – Abertura, Apresentação do Método, Formulação do Pacto de Convivência, Apresentação 
Par�cipantes; Nivelamento dos Par�cipantes, Apresentação do Pré Diagnós�co;

 Realização do Trabalho de Campo, Formulação de Cenários, Formulação dos Quadros Síntese 1 e Síntese 2,Avaliação, Encerramento;

Reuniões: Setoriais, com as Coordenações Estadual e Nacional e, com representantes da Prefeitura, para consolidação do Diagnós�co;

Divulgação do Diagnós�co elaborado na Primeira Oficina/Etapa 1: consulta pública;

A�vidades da Segunda Oficina/Etapa 2 de Planejamento Par�cipa�vo – Abertura, Apresentação dos par�cipantes, Formulação do Plano de Ação, Iden�ficação de A
Estratégicas para a Implantação do PGI, Apresentação do papel do Comitê Gestor, Cons�tuição de Comissão Local para elaboração do Texto Base do PGI, Avaliaçã
Encerramento;

Elaboração do Texto Base do PGI;
Divulgação do PGI: consulta pública;

Elaboração de Pareceres para encaminhamento do PGI a CEPO;

Revisão do PGI à luz de eventuais recomendações da CEPO;

Realização de Audiência Pública;

Cons�tuição do Comitê Gestor;

Encaminhamento de mensagem do Poder Execu�vo Municipal ao Legisla�vo do PGI com sugestão para que seja transformado em Lei ou incorporado ao Plano Dir
Municipal, no que couber.
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Etapa 1.4. Elaboração do material instrucional
Com a definição dos docentes e do conteúdo de cada um dos Módulos Instrucionais, o material didá�co será elaborado. Deles deve constar bibliografia recomendada, apresenta
e vídeos didá�cos.
1.4.1 Seleção e capacitação de tutores
Para o desenvolvimento das a�vidades do curso, serão selecionados 8 tutores para acompanhar o desempenho dos Discentes. O papel da tutoria está em acompanhar os exerc
realizados por módulos de trabalho, avaliar o desempenho dos Discentes e sanar dúvidas de conteúdo. Os tutores poderão ser alunos de pós graduação de Ins�tuições parceiras d
projeto. Os tutores serão capacitados previamente em um curso específico para que possam desenvolver as a�vidades sob suas responsabilidades.
Etapa 1.5. Divulgação do curso e organização do Edital.
Seguindo as diretrizes da Coordenação Nacional do Projeto Orla, que deverá indicar o público alvo, serão apresentados os mecanismos para a divulgação do Curso de Formaç
apresentada Minuta de Edital para publicação com indicação de critérios de seleção.
Etapa 1.6. Seleção dos/as candidatos/as.
Após o período de inscrição será realizada a seleção daqueles/daquelas que preenchem os requisitos constantes no Edital.
Etapa 1.7. Realização do curso de formação para Facilitadores.
As aulas serão realizadas em módulos por meio de conteúdos teóricos e prá�cos. Os conteúdos prá�cos constarão de a�vidades a serem realizadas por meio de exercícios 
estudos de caso in loco apresentando problemas, conflitos, costumes de uso, formas de ocupação, �pos de ecossistemas, formas de apropriação do espaço costeiro no âmbito da 
ideias e prá�cas inusitadas realizadas nos municípios, planos, programas e projetos, dentre outras situações que deverão ser parte do conteúdo programá�co.
O conteúdo deverá estar consoante aos Manuais do Projeto Orla (existentes e em execução) a fim de dar con�nuidade ao processo de gestão e governança da orla brasileira lide
pela Secretaria de Patrimônio da União – SPU.
As a�vidades prá�cas buscam ainda propiciar a troca de experiências entre os par�cipantes inscritos no curso por meio do uso de tecnologias apropriadas a fim de gerar um relev
efeito mul�plicador de conhecimento entre os mesmos, tendo a realidade da orla brasileira como foco central do processo de aprendizado.
Deverá ser elemento fundamental e prá�ca neste processo de aprender-fazendo o uso de aplica�vos de mensagens, vídeos em formato digital e prá�cas com exercícios 
estabelecidos para avaliar diferenças existentes entre o uso da orla, das praias, do mar e das bacias hidrográficas – tendo em vista o Planejamento Espacial Marinho – PEM e o P
Nacional de Recursos Hídricos, a avaliação dos programas de cer�ficação ambiental, dentre outras.
Os par�cipantes serão tutorados ao longo dos diferentes módulos do curso, especialmente no desenvolvimento de a�vidades de fixação do conteúdo programá�co. Ao final do cu
os alunos deverão realizar um trabalho final com conteúdo estabelecido pelos docentes e a Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União, na forma de Estud
Caso tendo como objeto o Projeto Orla.
Etapa 1.8. Avaliação de desempenho.
A avaliação dos formandos será realizada levando em conta o seu desempenho em cada Módulo Instrucional e no trabalho de conclusão de curso por uma comissão designada 
esse fim.
Etapa 1.9. Cer�ficação dos Aprovados.
Os formandos que ob�verem desempenho maior ou igual ao estabelecido em Edital receberão Cer�ficados que lhes conferirá condições para condução de processos pa
elaboração de Planos de Gestão Integrada – PGI de orlas municipais.
Etapa 1.10. Disponibilização do Material do Curso para o Ministério da Economia.
Ao final dos trabalhos o material do Curso (aulas e materiais instrucionais) será entregue ao Ministério da Economia para que este disponibilize em Plataforma Ins�tucional 
melhor lhe convier para que fique disponível para consulta dos Formandos, de técnicos de governo envolvidos com o Projeto Orla, professores, pesquisadores e demais cida
interessados.
Também será entregue ao Ministério da Economia a relação dos formandos com seus respec�vos resultados na avaliação de desempenho no Curso.

 

5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED

As Diretrizes da Estratégia Nacional de Desenvolvimento para o Brasil no período de 2020 a 2031, previstas no Decreto nº 10.531, de 2020, estabelece que os órgãos e as en�dade
administração pública federal direta, autárquica e fundacional considerarão os cenários macroeconômicos, as diretrizes, os desafios, as orientações, os índices-chave e as metas-a
em seus planejamentos e suas ações. São previstos cinco eixos: econômico, ins�tucional, infraestrutura, ambiental e social, tendo como obje�vo principal elevar a renda 
qualidade de vida da população brasileira com redução das desigualdades sociais e regionais.
Entre os diversos desafios distribuídos nos cinco eixos apresentados, o desenvolvimento do potencial do turismo no Brasil com base na valorização cultural e natural de seus des�
turís�cos e, o alcance da integração econômica regional são nortes a serem seguidos. As ações de governo devem buscar o aprimoramento e o incen�vo de mecanismos
coordenação e cooperação federa�va que contemplem o compar�lhamento das responsabilidades e a cooperação entre os entes na elaboração e execução de funções públicas
interesse comum (governança mul�nível), ensejando economias de escopo e de escala e redução dos custos. Portanto, obje�va-se ampliar as oportunidades e dar maior segura
jurídica para a par�cipação do inves�mento privado, nacional e estrangeiro, reduzindo as necessidades de comprome�mento de recursos fiscais. Além disso, induzir boas prá�cas
planejamento urbano e gestão territorial, com foco no crescimento ordenado, sustentável e economicamente eficiente das cidades, ampliando a mobilidade e acessibilidade.
O Projeto Orla se insere nessas diretrizes de governo a par�r da compa�bilização entre as polí�cas econômica, patrimonial, urbanís�ca, turís�ca, social e ambiental, fundamentada
tripé mercado/sociedade/governo. É uma ação interministerial, composto, atualmente pelas pastas de patrimônio, turismo e meio ambiente, amparado pelo Decreto nº 5.300
2004, que regulamentou o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro – PNGC, criado pela Lei nº 7.661, de 1988. Fundamenta-se em uma metodologia de planejamento integrad
par�cipa�vo, com ampla ar�culação entre as três esferas de governo (federal, estadual e municipal) e a sociedade, visando o ordenamento dos espaços litorâneos, em espe
aqueles sob domínio da União, expressados em cinco Manuais do Projeto Orla.
Os Manuais do Projeto Orla (Guia de Implementação, Implementação em Territórios com Urbanização Consolidada, Fundamentos para a Gestão Integrada, Manual de Ges
Subsídios para um Projeto de Gestão - disponível em: <h�ps://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/planejamento/gestao/patrimonio-da-uniao/des�nacao-de-imoveis/gestao
praias>, acesso em 01/11/2020), foram elaborados por equipes mul�disciplinares no âmbito do Ministério do Meio Ambiente - MMA e da então Secretaria do Patrimônio da Uniã
SPU  entre os anos de 2002 a 2006. Eles estabeleceram o arranjo ins�tucional do Projeto, estruturado em Coordenações Nacional, Estadual e Municipal, com respec�vos colegia
de apoio; o fluxo procedimental; e, o aparato conceitual que visam dar suporte à elaboração de Planos de Gestão Integrada – PGIs da Orla Municipal.  Assim, nos arts. 30 a 32
Decreto nº 5.300/2004, a elaboração do Plano de Gestão Integrada da Orla - PGI torna-se uma das obrigações do município e deve se dar em conformidade com roteiro desenvolv
pela Coordenação Nacional.
O Projeto Orla passou a ter uma gestão mais efe�va pela SPU a par�r de 2015, com o art. 14 da Lei nº 13.240, de 2015, que possibilitou a transferência da gestão de praias marí�
por meio do Termo de Adesão à Gestão de Orlas e Praias - TAGP aos 295 municípios litorâneos e, em 2019 também, as praias fluviais, estuarinas e lacustres (modificado pela Le
13.813, de 2019). O TAGP para orlas e praias marí�mas foi regulamentado pelas Portarias da SPU nº 113, de 2017, e nº 44, de 2019, resultando na obrigação de elaboraçã
implementação do Plano de Gestão Integrada – PGI pelos municípios e consequente necessidade de profissionais capacitados para conduzir a elaboração do PGI e as Ofic
Par�cipa�vas. O TAGP e o PGI para praias fluviais, estuarinas e lacustres, que envolverá aproximadamente mais de 2.500 municípios, está em fase de regulamentação, portan
demanda de profissionais especializados e cer�ficados como Facilitadores no Projeto Orla para atuarem no planejamento do território brasileiro aumentará exponencialmente.
No TAGP para praias marí�mas, entre os compromissos assumidos pelo município, está a elaboração ou revisão do Plano de Gestão Integrada da Orla em até três anos, a par�
publicação da Adesão no Diário Oficial da União. Portanto, o PGI passou a ter prazo para ser cumprido, o que não constava na legislação anterior. Apesar de o Decreto nº 5.300 pre
a elaboração e implantação do PGI como obrigação do município, não foi es�pulado prazo para cumprimento. Dessa forma, na prá�ca, os municípios aderiam, ou não, ao Projeto O
e, quando o faziam, nem sempre davam con�nuidade às ações previstas no PGI. Isto porque não havia sanção caso não ocorresse sua elaboração ou implementação. Na medida
que a transferência da gestão das praias apresenta vantagens financeiras ao município e prevê como obrigação a elaboração ou revisão do PGI em até três anos, pode-se dizer qu
TAGP representa uma mudança de paradigma para a gestão de praias e para o Projeto Orla.
Nesse novo cenário do Projeto Orla, a revisão dos Manuais à luz do TAGP e das novas normas e diretrizes, está em andamento por meio da parceria entre a SPU e as Universida
Federais de Santa Catarina – UFSC, a Fundação Universidade Federal do Rio Grande - FURG e a Universidade Federal de Pernambuco – UFPE. Considerando a extensão territo
brasileira, o arcabouço jurídico, a interdisciplinaridade e transversalidade das ações do Projeto Orla e, a complexidade de conteúdos que envolve a formação de profissionais capa
de conduzir a elaboração do PGI e as Oficinas Par�cipa�vas do Projeto Orla, iden�fica-se a necessidade de cons�tuir uma parceria entre a SPU e uma Universidade por meio de
TED e, posterior estruturação de uma rede de ins�tuições de ensino e técnicos experientes, para a formação mul�disciplinar, de Facilitadores para o Projeto Orla na modalid
Educação a Distância - EaD.

https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/planejamento/gestao/patrimonio-da-uniao/destinacao-de-imoveis/gestao-de-praias#_blank
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Em julho de 2020 ocorreu o curso emergencial, em dois dias, conduzido pela SPU e a UFSC para atualizar os atuais Instrutores do Projeto Orla no contexto do TAGP, considerando 
o úl�mo curso ocorreu em 2012, conduzido pela SPU e pelo MMA. No entanto, a demanda por profissionais qualificados e atualizados para realizarem o PGI e conduzir as Ofic
Par�cipa�vas con�nua muito grande em razão do TAGP, tornando-se necessário estruturar um curso de formação para Facilitadores do Projeto Orla terem maior consistênc
efe�vidade na implementação do Projeto Orla.
A necessidade de elaborar aproximadamente 3.000 PGIs para os municípios que aderirem ao TAGP nos próximos anos, além da revisão dos manuais do Projeto Orla e o novo cen
polí�co, em especial a par�r do Decreto nº 10.531, de 2020, torna-se fundamental estruturar um curso de especialização na modalidade EaD para formar e qualificar no
Facilitadores do Projeto Orla.
Para viabilizar a formação de rede que estruture um curso de qualidade, envolvendo diversas áreas de pesquisa e ensino no território brasileiro, é fundamental que a SPU estabe
parcerias com en�dades que possuam obje�vos ins�tucionais convergentes (complementares) para, em conjunto, estruturarem um curso de formação que propicie a validaçã
consolidação da atualização das diretrizes do Projeto Orla.
Neste sen�do, iden�ficou-se a Universidade Federal do Pará como potencial parceira para elevar a efe�vidade do Projeto Orla, pois é um centro de pesquisa reconhecido tanto
Brasil quanto no exterior, e possui relevante experiência e exper�se em processo de capacitação e formação de redes de ensino e pesquisa.
A parceria será desenvolvida por meio de TED entre a SPU e a Universidade Federal do Pará (proponente), por intermédio da Faculdade de Oceanografia. Em seguida serão firma
parcerias com a Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro – UERJ e Universidade Federa
Rio Grande do Norte - UFRN, que possuem linhas de pesquisa em gestão de orlas e praias. Além disso, está prevista a contratação de técnicos experientes que atuam co
Facilitadores do Projeto Orla para formar a equipe de professores. Desta forma, a parceria possibilitará o aperfeiçoamento de profissionais que já atuam como Facilitadores do Pro
Orla e outros profissionais que se enquadram no perfil de profissional com habilidades e competências para conduzir esses processos de elaboração de Planos de Gestão Integra
PGIs baseado nas novas diretrizes do Projeto Orla.
Portanto, a cons�tuição de uma parceria entre SPU/ME e a Universidade Federal do Pará e demais ins�tuições parceiras propiciará o diálogo, a troca de experiências, a mul�plica
de prá�cas, ações e procedimentos técnicos de elaboração de PGIs e condução de Oficinas Par�cipa�vas, bem como a geração de resultados com mútuos interesses. Ao mes
tempo em que contribuirá para a boa execução da implementação do Projeto Orla, tornando as Coordenações Nacional e Estaduais, centros referenciais de informações em gestão
orlas e praias brasileiras, gerará subsídios para a pesquisa e produção acadêmica como um todo, que terão, à disposição, informações do arcabouço legal e norma�vo para a ges
desses territórios, metodologias e pesquisas cien�ficas conduzidas pelas diversas ins�tuições de ensino e pesquisa com efe�vas condições de formação de profissionais capacitad
formação de redes de ensino e pesquisa para o Projeto Orla.
Busca-se assim, difundir as boas prá�cas dos municípios e dos entes que compõem as Coordenações Nacional e Estaduais do Projeto Orla para alcançarem saltos de qualidade
gestão dos espaços litorâneos, fluviais, estuarinos e lacustres. Permi�rá, inclusive, implementar a formação especializada e  con�nuada de Facilitadores do Projeto Orla para 
possam reunir uma ampla gama de conhecimentos nas áreas de gestão pública, planejamento, economia, turís�ca, patrimonial, urbanís�co, social, ambiental, liderança e modera
de conflitos, entre outros, para que possam melhor atender às demandas dos municípios na elaboração dos Planos de Gestão Integrada das Orlas e Paias litorâneas, fluv
estuarinas e lacustres e conduzir as Oficinas Par�cipa�vas.
Tendo em vista a necessidade premente de formação de Facilitadores especialistas no Projeto Orla, o curso proposto deverá ser construído conforme detalhado no item 4 deste Pl
de Trabalho, prevendo a par�cipação de uma rede com o maior número possível de Universidades parceiras, conduzido pela Universidade proponente e deverá ser, implement
num prazo de  até 12 meses para que esteja disponível para a sociedade na plataforma de ensino do governo na modalidade Ensino Remoto até meados do segundo semestre do 
de 2021.

6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou en�dade da administração pública federal?
(   ) Sim 
(X) Não

 

7. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

(  ) Direta, por meio da u�lização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada. 
(  ) Contratação de par�culares, observadas as normas para contratos da administração pública. 
(X) Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federa�vos, en�dades privadas sem fins lucra�v
organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

 

8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, §2°)

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED? 
(X) Sim 
(   ) Não
O pagamento será des�nado aos seguintes custos indiretos, até o limite de 20% do valor global pactuado
Ressarcimento de 15%, sendo:
- Pagamento de Taxa administra�va à Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (FADESP), pela execução orçamentária e financeira do objeto, com taxas administra
aplicadas no valor de 10% do valor global.
- Pagamento de Taxa administra�va à Universidade Federal do Pará (2,5% - Pró Reitoria de Administração e 2,5% Ins�tuto de Geociência).

9. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1. PLANO DE APLICAÇÃO
A execução do TED para a parceria a ser estabelecida entre a SPU e a UFPA requererá a apresentação dos seguintes produtos nos prazos estabelecidos abaixo:

METAS DESCRIÇÃO Início Fim

META 1  Curso de Formação   

ETAPA 1.1  Definição dos Professores por módulo instrucional. 01/01/2021 31/01/2021

ETAPA  1.2 Definição das ferramentas tecnológicas (plataforma online). 01/01/2021 31/03/2021

ETAPA 1.3 Definição do conteúdo por módulo instrucional. 01/02/2021 31/03/2021

ETAPA 1.4 Elaboração do Material Instrucional 01/04/2021 30/07/2021
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ETAPA 1.5 Divulgação do curso e elaboração do Edital. 01/04/2021 30/06/2021

ETAPA 1.6 Seleção dos candidatos. 02/07/2021 29/07/2021

ETAPA 1.7 Realização do curso 02/08/2021 14/12/2021

ETAPA 1.8 Avaliação de desempenho 02/08/2021 30/12/2021

ETAPA 1.9 Cer�ficação dos aprovados 02/01/2022 15/01/2022

ETAPA 1.10 Disponibilização do Material do Curso para o Ministério da Economia 02/01/2022 31/01/2022

 

9.2 PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO

 

 Unidade Quan�dade Valor Unitário (R$) Total (R$)

1. Pessoal

Bolsa 220.500

Coordenadores Coordenador/meses 02/12 3.000,00 72.000

Docentes Hora (aula + preparação) 113 1.000,00 113.000

Técnico Administra�vo Técnico/meses 01/09 1.500,00 13.500

Produção de audiovisual para o Curso de
Formação Audiovisual 02 6.000,00 12.000

Tutores Tutor/meses 02/05 1.000,00 10.000

Serviços de Pessoa Jurídica 76.000

Consultor Coordenação Consultor/meses 01/12 3.000,00 36.000

Consultor Docente Hora (aula + preparação) 14 1.000,00 14.000

Docentes Hora (aula + preparação) 26 1.000,00 26.000

Serviços de Pessoa Física 4.000

Docentes Hora (aula + preparação) 04 1.000,00 4.000

Auxílio Financeiro ao Estudante 56.500

Tutores Tutor/meses 06/05 1.000,00 30.000

Desenvolvimento de Website Bolsista Graduação/meses 01/09 1.000,00 9.000

Assessoria de Ensino Remoto Bolsista Mestrado/meses 01/09 1.500,00 13.500

Apoio administra�vo Bolsista Graduação/meses 01/08 500,00 4.000

Valor Total 1 + 2 357.000

3. Ressarcimento Fundação (10%). 35.700

4. Ressarcimento UFPA (5%). 17.850

TOTAL GERAL 410.550

 
 

 

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
A Dotação Orçamentaria do ano de 2020 foi descentralizada em uma única parcela no valor de R$ 410.550,00 (evento SEI nº 12704297). O repasse financeiro será feito em
parcelas, sendo a primeira parcela repassada no ato da publicação do presente TED no valor de R$ 100.000,00 (evento SEI nº 12707894), a segunda no 8º mês após a publicaçã
presente TED no valor de R$ 210.550,00, e a  terceira no 10º mês no valor de R$ 75.000,00, conforme cronograma abaixo:

ÓRGÃO FONTE Parcelas 2020/2021 TOTAL

SPU/ME

0133 1ª Parcela No ato da publicação do presente TED R$ 100.00

0133 2ª parcela No 8º mês após publicação do presente TED R$ 210.55

0133 3ª parcela No 10º mês após publicação do presente TED R$ 75.00

   TOTAL R$ 410.55

 

 

11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO

Os créditos foram descentralizados, de forma integral, após a publicação do presente Termo, de acordo com a Funcional programá�ca – 04.127.2209.20U4.0001 – Governanç
Patrimônio Imobiliário da União – Nacional e Plano Orçamentário - 0008 - Desenvolvimento do Projeto Orla (evento SEI nº 12704297).
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12. PROPOSIÇÃO 

Documento assinado eletronicamente
MAAMAR EL ROBRINI 

Coordenador do Projeto
CPF: 375.947.883-20

 
Documento assinado eletronicamente

EMMANUEL ZAGURY TOURINHO
Reitor da Universidade Federal do Pará

CPF: 153.515.992-87

 

13. APROVAÇÃO

Documento assinado eletronicamente
FABIANA MAGALHÃES ALMEIDA RODOPOULOS

Secretária de Coordenação e Governança do Patrimônio da União
CPF: 634.867.841-53

 

 

Documento assinado eletronicamente por Fabiana Magalhães Almeida Rodopoulos, Secretário(a), em 16/08/2021, às 14:47, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por MAAMAR EL ROBRINI, Usuário Externo, em 17/08/2021, às 11:13, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por EMMANUEL ZAGURY TOURINHO, Usuário Externo, em 23/08/2021, às 14:33, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 17750382 e o código CRC 2FF4ABA1.

Referência: Processo nº 10154.188426/2020-38. SEI nº 17750382

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

