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CONTEXTUALIZAÇÃO: 

A exploração comercial das madeiras da Amazônia existe há mais de 300 anos. 

Desde o século XVI, madeiras nobres eram retiradas das florestas próximas as 

margens dos rios e exploradas, em toras para as metrópoles europeias. A exploração 

de madeira em larga escala na Amazônia inicia-se na década de 50, quando além das 

toras de madeira nobres passou-se também a comercializar madeira serrada. 

Até a década de 1950, a exploração madeireira na Amazônia esteve restrita às 

florestas de várzea ao longo dos principais rios da região. Em 1949 havia 96 serrarias, 

todas estabelecidas ao longo do rio Amazonas, com predominância no arquipélago 

do Marajó (STAHELIN & EVERARD, 1964). Este número se manteve até 1960 (IBDF, 

1981). A construção de estradas estratégicas de acesso na região, aliada ao declínio 

dos estoques de madeiras comerciais das regiões Sul e Sudeste, a partir da década 

de 1970, possibilitaram que a indústria de exploração florestal se transformasse de 

uma atividade menor em uma indústria de forte crescimento. Ampliou-se a área 

florestal acessível economicamente, tanto pela via de exploração seletiva das 

espécies de maior valor, como pela via de exploração mais intensiva de áreas para 

conversão de uso agropecuário. 

Até 1970 existiam 29 serrarias e uma fábrica de compensado, no estado do Pará 

abastecidas a partir da exploração madeireira das florestas de várzea, em que a 

Microrregião de Furos de Breves, da chamada Região das Ilhas do Marajó, era a 

principal produtora. Foi a partir do estabelecimento da rodovia Belém-Brasília que este 

Estado se tornou o maior centro explorador e processador de toras de madeiras 

nativas (duras e leves) de terra firme, cuja microrregião de maior concentração da 

produção era Paragominas, até a década de 1990. 

A madeira utilizada pelas indústrias oriundas de florestas primárias na Amazônia 

é obtida através de planos de manejo florestal ou autorizações de supressão, desde 

que respeitando o Novo Código Florestal que permite a supressão de somente 20% 

de propriedades rurais na Amazônia Legal e o manejo florestal sustentável nos 80% 

restante, definidos como reserva legal. Contudo, está exploração só pode ocorrer 
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mediante apresentação de um Plano de Manejo Florestal Sustentável, comunitário ou 

empresarial (SALOMÃO, et al., 2007). 

O manejo florestal pode ser definido como um sistema de produção que se 

baseia em mecanismos de sustentabilidade ambiental e social e que ao mesmo tempo 

seja economicamente viável. 

O plano de manejo florestal deve conter informações sobre a área e 

características da floresta (fauna, flora, topografia, solo); técnicas de exploração, 

regeneração e crescimento das espécies comerciais; medidas de proteção das 

espécies não comerciais, nascentes e cursos d'água; cronograma da exploração 

anual e uma projeção dos custos e benefícios do empreendimento. 

As informações são obtidas através de levantamentos de campo (inventários) e 

consultas a mapas e literatura disponível (bibliotecas da Embrapa, INPA, IBGE, 

SUDAM, MPEG). Os mapas da área de interesse podem conter a localização das 

estradas e pontes. Os dados sobre os tipos de floresta e solos podem ser obtidos nos 

mapas do Projeto RADAM. O Ministério o Exército dispõe de mapas topográficos de 

grande parte da Amazônia (AMARAL, P. H. C. et al., 1998). 

Basicamente o planejamento da exploração é feito em quatro fases:  

Fase 1: Aspectos Gerais: 

• Segurança no trabalho: materiais e equipamentos de segurança adequados a 

cada atividade; treinamento de pessoal; treinamento em primeiros socorros. 

• Infraestrutura no acampamento: qualidade da água; dormitório; banheiro; 

refeitório; destinação do esgoto e do lixo. 

• Monitoramento das atividades: plano próprio da empresa para controle e ajuste 

das suas atividades. 

 

Fase 2: Pré-Exploratória: 

• Delimitação das áreas de manejo florestal e das Unidades de Produção Anual 

(UPAs): abertura de picadas; colocação das placas indicativas. 

• Microzoneamento: identificação de cipoais, variações topográficas, corpos 

d'água, áreas de preservação permanente, etc. 
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• IF a 100%: identificação e plaqueamento das árvores das espécies objeto de 

manejo. 

• Corte de cipós: quando necessário, no mínimo um ano antes do abate das 

árvores selecionadas para exploração. 

• Infraestrutura (quando for o caso): estradas principais; estradas secundárias e 

pátios de estocagem. 

 

Fase 3: Exploratória: 

• Corte/abate das árvores: abate de árvores selecionadas para a exploração; 

secção de fustes em toras (quando necessário); seção de partes aproveitáveis da 

copa; direcionamento de queda a fim de preservar remanescentes; otimizar arraste e 

aproveitar clareiras naturais; numeração das toras de acordo com o número da árvore. 

• Arraste: transporte primário das toras (do local de abate aos pátios de 

estocagem ou esplanadas). 

• Operações de pátio: separação de toras para serraria e laminadoras (quando 

for o caso); medição e romaneio; marcação. 

 

Fase 4: Pós-Exploratória: 

• Tratos silviculturais: corte de cipós das remanescentes; substituição de áreas 

de cipoais por favorecimento da regeneração natural ou artificial (todos opcionais). 

• Proteção florestal: proteção contra invasão; proteção contra o fogo; proteção à 

caça e pesca ilegais; proteção do meio ambiente em geral. 

• Manutenção da infraestrutura: operações de recuperação de estradas 

principais, secundárias e pátios de estocagem, após as atividades de exploração; 

raspagem de leitos de estradas logo após a exploração no verão posterior. 

• Monitoramento do desenvolvimento da floresta: inventário contínuo por meio 

de parcelas permanentes; parcelas temporárias ou amostragem periódica de árvores. 

A área de exploração manejada é dividida em Área de Manejo Florestal (AMF) 

que compreende a área total da concessionária e que é dividida para exploração anual 

de acordo com o ciclo de corte, constituindo a UPA, que por sua vez é fracionada em 

UTs; normalmente, uma UT varia de 50 a 150 ha. 
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Como parte integrante do Manejo Florestal Sustentável, o Plano Operacional 

Anual (POA) é um documento obrigatório que tem como objetivo quantificar e 

qualificar o estoque de madeira comercialmente explorável de corte e o seu estoque 

remanescente através do inventário censitário, seguindo recomendações técnicas e a 

legislação vigente. Além disso, é um instrumento valoroso para ordenamento e 

redução de impactos ambientais na exploração florestal (DUBOIS, 1983). 

Este POA foi elaborado principalmente com base na Instrução Normativa MMA 

N°. 05, de 11 de dezembro de 2006, que dispõe sobre os procedimentos técnicos para 

elaboração, apresentação, execução e avaliação técnica de Planos de Manejo 

Florestal Sustentável (PMFS) nas florestas primitivas e suas formas de sucessão na 

Amazônia Legal; na Resolução CONAMA N°. 406, de 02 de Fevereiro de 2009, que 

estabelece os parâmetros técnicos a serem adotados na elaboração, apresentação, 

avaliação técnica e execução de PMFS no bioma Amazônia e demais normas legais 

pertinentes aplicáveis. Este documento descreve a execução das atividades na UPA 

3D da UMF III da FLONA Altamira tendo como detentor o empreendimento 

denominado Patauá Florestal LTDA-SPE, empresa licenciada para executar planos 

de manejo florestal sustentável sob a forma de concessão florestal na área 

supramencionada. Neste é apresentando os dados do inventário florestal censitário 

(IF 100%), com as espécies madeireiras destinadas a colheita e seus respectivos 

volumes. Para tanto, apresenta o processo de seleção das árvores para corte e uso 

múltiplo e o cálculo de volume por espécie, juntamente com o planejamento de 

abertura de estradas principais e de acesso nas UPA 3E, esta última seria a unidade 

subsequente pretendida para exploração em 2021, sempre observando os requisitos 

legais para garantir maior estabilização das áreas de futura colheita, preconizando o 

menor impacto durante o ano de efetiva intervenção. A abertura das estradas 

principais e de acesso um ano antes da época de exploração proporciona um trabalho 

digno aos colaboradores na fase pré-exploratória, facilitando por demais a execução 

dos levantamentos de campo, pois o acesso a área planejada para os estudos de 

campo pode ser feito através de veículos de apoio.
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1 INFORMAÇÕES GERAIS DO EMPREENDIMENTO: 

Este plano operacional, contendo as orientações e informações ao adequado 

desenvolvimento das atividades e ações necessárias para se alcançar os objetivos, 

constitui-se no documento pelo qual o administrador das atividades em campo e as 

equipes se guiarão para a correta tomada de decisão no sentido de executar as 

práticas do manejo florestal sustentável dentro dos critérios estabelecidos pelas 

normas e diretrizes pertinentes. Trata-se do 4º POA para manejo florestal, localizado 

na UMF III da FLONA ALTAMIRA sob regime de concessão. Nesse contexto, a 

PATAUÁ FLORESTAL TLDA-SPE, pessoa jurídica de direito privado, implantará e 

executará este plano em uma área de 3.492,1134 hectares de um total de 98.413,59 

hectares, dentro da referida FLONA. 

 

1.1 IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE/DETENTOR: 

Detentor:     Patauá Florestal LTDA-SPE 

CNPJ/MF:     13.148.025/0001-89 

Inscrição Estadual:    15.326.883-2 

CTF:      6306785 

Endereço:     Rodovia Transgarimpeira – SN – km 02 – Fundos 

– Distrito de Moraes de Almeida 

CEP:     68.189-000 

Município:    Itaituba/PA 

E-mail:     onesiopataua@outlook.com / 

engenhariaflorestal@hotmail.com / marcosronaldodematos@gmail.com 

Fone/Fax:     (93) 3541 2641 / (93) 99961 2935 

 

Repres. Legal:    Onésio Alves da Silva 

Endereço:     Rodovia Transgarimpeira – SN – km 02 – Fundos 

– Distrito de Moraes de Almeida 

CEP:     68.189-000 

Município:    Itaituba/PA 
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E-mail:     onesiopataua@outlook.com / 

engenhariaflorestal@hotmail.com / marcosronaldodematos@gmail.com 

Fone/Fax:     (93) 3541 2641 / (93) 99961 2935 

 

1.2 CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO: 

Nome: Floresta Nacional Altamira 

Protocolo PMFS IBAMA: 02018.002000/2015-02 

Ofício de Aprovação do PMFS: 02018.001203/2016-25 - GABIN / SUPES / 

IBAMA/PA 

Protocolo POA 2017 – UPA 3A: 02018.001100/2016-94 

Município Sede: Altamira/PA 

Localização: A FLONA Altamira está localizada nos Municípios de Altamira, 

Itaituba e Trairão, na região oeste do Estado do Pará, com uma área, segundo 

Decreto de criação, de 689.012,00 ha 

Município/UF: Altamira, Itaituba e Trairão (PA) 

Área Total da Propriedade: 689.012,00 ha 

Unidade de Manejo Florestal (UMF III): 98.413,59  ha 

Área da Unidade de Produção Anual (UPA 3D): 3.492,1134 ha 

Área de Efetivo Manejo (UPA 3D): 3.076,8851 ha 

 

1.2.1 Área de Manejo da Patauá na FLONA: 

A Patauá Florestal LTDA-SPE, será responsável pela implantação e execução 

deste Plano Operacional Anual (POA 3D) em uma área de 3.492,1134 hectares, 

dentro da FLONA Altamira na área de concessão florestal UMF III (Figura 1). 
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Figura 1: Localização da Unidade de Manejo Florestal (UMF III) da Patauá na 
FLONA. 

 

1.2.2 Localização e Acesso: 

A FLONA Altamira está localizada nos Municípios de Altamira, Itaituba e Trairão, 

na região oeste do Estado do Pará, com uma área, segundo decreto de criação, de 

689.012,00 ha, entre as coordenadas 05º24' e 06º27' paralelo S; 54º39' e 55º36' 

longitude W de Gr (Figura 1). 

Não há meio de transporte regular para a Flona. Chega-se por veículo particular 

a partir de Itaituba: fluvial (travessia de balsa sobre o rio Tapajós) e rodoviário (BR-

230 e BR-163). A partir do Trairão: rodoviário (BR-163). A partir de Novo Progresso: 

rodoviário (trecho confluente BR-230 e BR-163) e por Moraes Almeida: pela vicinal do 

Curuá (Figura 2). 
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Figura 2: Mapa de acesso à UPA 3D – UMF III – Patauá – Itaituba / Altamira/PA. 

 

1.3 CARACTERÍSTICAS DO PLANO: 

De acordo com (SOUZA & JARDIM, 1993) o sistema seletivo é o mais adequado 

ao manejo das florestas tropicais como a Amazônia, caracterizado por um sistema 

policíclico, baseado na regeneração natural, em que o corte é seletivo, com seleção 

pelo tamanho (Diâmetro à Altura do Peito - DAP) ou pelas espécies, chegando a ser 

obrigatório, como foi o caso da Portaria IBAMA N°. 48 do IBAMA, de 10 de Julho de 

1995, que estabelecia a obrigatoriedade de manejo através de um sistema policíclico, 

com ciclo de corte de 30 anos, quando se considera o manejo de espécies, cujas 

distribuições diamétricas são decrescentes (forma "J–invertido") ou, pelo menos, 

contínuas, é claro que este sistema pode ser adequado. 

Atualmente contamos com uma vasta literatura de estudos, normas e diretrizes 

que norteiam as atividades intrínsecas ao manejo florestal, oferecendo apoio para a 

tomada de decisão nas mais diferentes situações de campo encontradas no bioma 

Amazônia. Com tecnologias avançadas, principalmente em geomática, podemos 
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classificar o relevo, drenagem, clareiras, solos, entre outros, das áreas de interesse, 

mensurando com mais exatidão a viabilidade técnica/econômica do empreendimento, 

respeitando sempre a estrutura da floresta e de suas funções para a manutenção ideal 

da diversidade biológica.  

O planejamento da UPA 3D na UMF III fundamenta-se nas características do 

relevo, topografia e nos limites da área concedida a Patauá, de acordo com o contrato 

de concessão florestal N°. 03/2015 decorrente da concorrência N°. 03/2013, 

respeitando as áreas com declividade superior a 45° e os cursos d’água naturais 

caracterizados como Áreas de Preservação Permanente (APPs) (BRASIL. Lei N°. 

12.651, 2012). No detalhamento dos procedimentos que serão realizados no POA 3D 

2020, considerando as atividades florestais e a fim de facilitar a estruturação das 

etapas desenvolvidas, mencionam-se as seguintes atividades: 

 Atividades Pré-Exploratórias: informações sobre o planejamento e 

medidas que serão ou foram tomadas para viabilizar o manejo florestal nas UTs 

da UPA-C, informando a infraestrutura que será compartilhada na exploração nos 

anos de 2019 e 2020. 

 Atividades de Exploração: possui como objetivo descrever as ações de 

planejamento de estradas, derruba, planejamento de arraste, arraste, romaneio, 

armazenamento e o transporte das toras, com a devida autorização e 

documentação, assim como os métodos de aproveitamento dos resíduos (galhos) 

e produtos florestais não madeireiros. 

 Atividades de Manutenção da Área de Manejo: são informadas as ações 

planejadas e executadas para a manutenção da infraestrutura construída, e 

também atividades de monitoramento da floresta por meio da instalação e 

medição de parcelas permanentes, combate a incêndios florestais e a caça ilegal 

na área de manejo. 

 Atividades Complementares: neste tópico serão descritas as atividades 

que contribuem para que o manejo ocorra de forma satisfatória, como exemplo, 

capacitações, treinamentos, procedimentos de controle das atividades, entre 

outros. 
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 Cronograma de Atividades: descrição de forma cronológica das atividades 

a serem executadas na área de manejo, assim como, as atividades prévias à 

elaboração deste documento. 

1.4 ELABORAÇÃO – RESPONSABILIDADE TÉCNICA: 

Nome:    Marcos Ronaldo de Matos    

Habilitação:    Engenheiro Florestal 

Registro Profissional:  1507254342   

CTF:      5039284 

Telefone:    093 99116 7193     

E-mail:     marcosronaldodematos@gmail.com / 

engenhariaflorestal@hotmail.com 

Endereço:     Décima Quinta Rua, N°. 1.318 – Bairro: Bela 

Vista 

CEP:      68.180-420 

Município/UF:    Itaituba/Pará 

ART Elaboração e Execução: PA20200478866   

   

1.5 EXECUÇÃO DO PROJETO: 

Detentor:     Patauá Florestal LTDA-SPE 

CNPJ/MF:     13.148.025/0001-89 

Inscrição Estadual:    15.326.883-2 

CTF:      6306785 

Endereço:     Rodovia Transgarimpeira – SN – km 02 – Fundos 

– Distrito de Moraes de Almeida 

CEP:     68.189-000 

Município:    Itaituba/PA 

E-mail:     onesiopataua@outlook.com / 

engenhariaflorestal@hotmail.com / marcosronaldodematos@gmail.com 

Fone/Fax:     (93) 3541 2641 / (93) 99961 2935 

 

 



 

PLANO OPERACIONAL ANUAL (POA) 
FLONA ALTAMIRA – UMF III – UPA 3D 

 

 

Eng. Ftal MARCOS RONALDO DE MATOS 
CREA-PA 1507254342 
093 99116 7193 
engenhariaflorestal@hotmail.com 

23 de 151 

 

2 OBJETIVOS: 

2.1 OBJETIVO GERAL: 

Utilizar de forma racional os recursos naturais da floresta, com base no 

planejamento ordenado e cronológico das etapas de exploração florestal 

apresentadas neste documento, tendo como base os resultados do inventário 

censitário e das diretrizes contidas no PMFS da Patauá, visando a preservação da 

estrutura da floresta e de suas funções para a manutenção adequada da diversidade 

biológica, provendo o desenvolvimento socioeconômico da região, através de 

fundamentos técnicos que determinam o estoque de madeira existente e a intensidade 

de exploração compatível com a capacidade de sítio, tendo como base a adoção de 

um sistema silvicultural que garanta medidas mitigatórias dos impactos ambientais, 

prevendo o monitoramento da floresta remanescente e incentivando a promoção da 

regeneração natural, para que seja possível garantir a viabilidade técnica-econômica 

e social do empreendimento.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Atender a IN MMA 05/2006 e a Norma de Execução IBAMA N°. 01/2007, 

além das demais normas legais aplicáveis vigentes; 

 Cumprir o contrato de concessão florestal estabelecido com o Serviço 

Florestal Brasileiro (SFB) no âmbito do edital de licitação concorrência N°. 

03/2013 – UMF III – Flona de Altamira/PA; 

 Apresentar os resultados do inventário censitário da UPA 3D, determinando 

as características qualitativas e quantitativas das espécies, tendo como 

variáveis de interesse: N°. árvores, área basal (m²/ha) e volume (m³); 

 Apresentar metodologia para aproveitamento dos resíduos florestais gerados 

durante o processo produtivo; 

 Definir as árvores de corte de acordo com os critérios de seleção e retenção 

de árvores com base na Portaria MMA N°. 443/2014, IN MMA N°. 01/2015 e 

Resolução COEMA N°. 54/2007; 

 Apresentar cronograma de atividades operacionais; 

 Quantificar a infraestrutura que será implantada na UPA 3D; 
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 Apresentar os mapas base das UTs da UPA 3D, com os atributos das 

categorias das árvores, da infraestrutura planejada e do resultado do 

microzoneamento; 

 Desenvolver as atividades de exploração florestal considerando os princípios 

da Exploração de Impacto Reduzido (EIR); 

 Dimensionar o maquinário e as equipes em cada atividade na UPA 3D; 

 Desenvolver as atividades de treinamento e reciclagem para os 

trabalhadores florestais; 

 Propor atividades silviculturais pós-colheita. 
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3 ATIVIDADES PRÉ-EXPLORATÓRIAS: 

3.1 MACROZONEAMENTO DA UNIDADE DE PRODUÇÃO ANUAL (UPA 3D): 

As atividades pré-exploratórias são as etapas que antecedem a exploração 

florestal; consistem em atividades preparatórias e fundamentais pautadas na 

exploração florestal de impacto reduzido (EIR), caracterizando o tripé que sustenta o 

manejo florestal responsável: aspectos ambientais, socioculturais e econômicos 

(WWF, 2012). 

Para o macrozoneamento na UPA 3D foram utilizadas cartas topográficas, que 

apresentam além da drenagem, as curvas de nível com as cotas altimétricas da área 

em estudo, essencial para o planejamento da malha viária; imagem de satélite 

Landsat 5 TM, órbita 227, ponto 064; dados topográficos digitais ALOS Palsar e os 

modelos “Triangulated Irregular Network” – TIN utilizando um arquivo Raster (Figura 

3). 

 
Figura 3: Modelo Digital de Terreno (TIN) – UPA 3D – UMF III – Patauá – Itaituba / 
Altamira/PA. 
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Para a elaboração do TIN  foi utilizado um arquivo Raster da orbita 11888 ponto 

7060, baixado diretamente do site do https://www.asf.alaska.edu/, utilizando uma 

grade topodata para a identificação da folha de interesse. Em seguida a imagem 

utilizada passou por um processo de definição de projeção, uma vez que a imagem 

quando baixada não possui referência espacial, sendo definido primeiramente para 

um sistema de coordenada geográfica (WGS 84) e novamente projetado para um 

sistema de coordenadas plana UTM Datum SIRGAS2000 e resolução espacial de 

12,5 m. Definida a projeção, foi feito um recorte na imagem na área de interesse 

(estrada) e criada as curvas de níveis em um intervalo de 10 metros, gerando assim 

as cotas altimétricas do terreno. Após todo este processo foi criado o modelo 

tridimensional irregular do terreno. 

Em posse dos mapas mencionados acima, somados aos dados obtidos em 

campo através dos inventários florestais e dos levantamentos do microzoneamento, 

foram identificadas e classificadas algumas áreas na UPA 3D como sendo de 

preservação permanente e de maior potencial madeireiro, assim como as drenagens, 

áreas declivosas e clareiras. Para a quarta UPA encontrou-se uma área de 3.492,1134 

hectares que representam 3,55% da área total da UMF, com um grande potencial 

madeireiro e menos resistências naturais à instalação das infraestruturas necessárias, 

diminuindo o custo empreendimento, deste total foram encontradas 377,6801 

hectares de áreas de preservação permanente (APPs), ou 0,38% em relação a área 

total da UMF, na Tabela 1 é apresentado os quantitativos das áreas e percentuais em 

relação à UMF. Também será apresentado neste documento o planejamento das 

estradas principais da UPA 3E, como objeto para autorização de sua abertura no 

período de exploração da UPA 3D, como forma de facilitar a logística dos trabalhos 

de campo para levantamento censitário e de parcelas permanentes no ano 

subsequente, e ainda coibir possíveis entradas ilegais de invasores, sendo este o 

principal motivo do deslocamento da UPA 3E para um local mais a Norte da área de 

manejo, ficando distante das últimas UPAs trabalhadas. (Figura 4). 
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Tabela 1: Dimensões da UPA 3D – UMF III – Patauá – Itaituba / Altamira/PA: 
Item Área % 
UMF III 98.413,59 100 
UPA 3D 3.492,1134 3,55 
Áreas de Preservação Permanente (APPs) 377,6801 0,38 
Área Antropizada _________ _________ 
Infraestruturas 37,5482 0,04 
Área de Efetivo Manejo 3.076,8851 3,12 

 

 

 
Figura 4: Localização das UPAs 3D e 3E – UMF III – Patauá – Itaituba / Altamira/PA. 

 

As principais coordenadas cartesianas bidimensionais dos limites da UPA 3D e 

3E são apresentadas na Tabela 2, esses pontos são referenciais, pois às UPAs não 

apresentam um delineamento em forma de polígono regular. 
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Tabela 2: Coordenadas cartesianas bidimensionais das UPAs 3D e 3E – UMF III – 
Patauá – Itaituba / Altamira/PA: 
Unidade de Produção Anual Ponto X (m) Y (m) 

3D 

M-001 704.746,867 9.345.031,866 
M-002 703.523,534 9.343.798,983 
M-004 702.864,303 9.343.359,086 
M-008 701.765,408 9.343.544,524 
M-010 700.222,214 9.345.018,720 
M-013 699.869,011 9.346.022,783 
M-021 704.133,104 9.346.893,373 
M-022 699.788,929 9.346.208,024 
M-029 698.990,338 9.347.332,808 
M-044 703.746,144 9.347.870,403 
M-048 702.704,881 9.348.914,532 
M-049 703.301,842 9.348.539,155 
M-050 698.961,731 9.348.561,697 
M-068 701.508,745 9.350.061,186 
M-069 702.143,788 9.349.985,400 
M-076 700.717,727 9.350.282,839 
M-079 697.559,533 9.350.342,036 
M-090 700.170,967 9.351.205,967 
M-091 700.254,188 9.350.646,412 
M-092 700.257,182 9.350.626,278 
M-093 696.876,874 9.351.368,552 
M-097 698.930,937 9.352.039,402 
M-098 700.005,280 9.351.533,121 
M-099 696.615,929 9.351.847,025 
M-100 697.612,472 9.352.522,292 
M-101 697.647,252 9.352.501,453 
M-102 697.730,956 9.352.493,707 

 

 
3E 

P-01 716.150,332 9.355.774,319 
P-02 716.682,380 9.356.919,072 
P-03 717.180,948 9.358.546,426 
P-04 719.046,944 9.359.330,012 
P-05 718.805,699 9.361.036,112 
P-06 719.180,091 9.361.825,953 
P-07 718.694,991 9.361.922,598 
P-08 717.570,740 9.362.532,146 
P-09 716.036,424 9.362.977,911 
P-10 714.368,992 9.362.163,182 
P-11 713.198,399 9.361.910,716 
P-12 712.094,002 9.362.085,442 
P-13 711.651,012 9.362.252,716 
P-14 711.351,264 9.362.219,935 
P-15 710.245,999 9.361.793,335 
P-16 710.612,957 9.361.619,751 
P-17 711.231,444 9.361.310,299 
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P-18 713.948,176 9.360.614,945 
P-19 713.415,249 9.360.018,033 
P-20 713.054,132 9.359.703,465 
P-21 712.671,556 9.359.049,773 
P-22 713.025,868 9.358.466,348 
P-23 713.582,202 9.358.320,637 
P-24 714.175,181 9.357.958,271 
P-25 714.088,509 9.357.095,956 
P-26 714.411,311 9.356.141,055 
P-27 714.445,931 9.356.001,937 
P-28 715.554,513 9.356.404,775 

 

3.2 DEFINIÇÃO DAS UNIDADES DE TRABALHO (UTS): 

A UPA 3D foi subdividida em 32 UTs, das quais todas possuem dimensões 

irregulares com limites seguindo muita das vezes os contornos das drenagens. Em 

campo seus limites foram delimitados quando não coincidiam com as drenagens, o 

que é de extrema necessidade para separar as UTs e não ocorrer sobreposição de 

registros das árvores no momento dos levantamentos censitários do inventário 

florestal. No total as UTs perfazem 3.492,1134 hectares de área bruta, sendo a área 

média das UTs de 109,1285 hectares, conforme observado na Tabela 3. 
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Tabela 3: Tamanho das Unidades de Trabalho (Uts) em hectares na UPA 3D – UMF 
III – Patauá – Itaituba / Altamira/PA. 
UT Área (ha)  UT Área (ha) 
1 100,6286 17 106,7078 
2 99,6463 18 99,9080 
3 119,7812 19 101,1771 
4 135,5989 20 104,9391 
5 98,3623 21 108,1243 
6 112,1392 22 117,5780 
7 105,4544 23 113,2947 
8 102,1566 24 129,7815 
9 100,6627 25 104,5307 
10 125,4688 26 100,8990 
11 109,0939 27 103,7322 
12 107,0603 28 110,0804 
13 104,1885 29 102,8766 
14 103,1474 30 124,8756 
15 101,8274 31 111,3388 
16 110,7418 32 116,3113 
Total 3.492,1134 
Média 109,1285 

 

Essas UTs irregulares têm influência de resistências naturais, drenagens ou 

declividade acentuada, formando um confinante natural para seus limites. 

 

3.3 MICROZONEAMENTO DAS UTS: 

No microzoneamento são coletadas informações das características físicas das 

UTs, tais como: acidentes topográficos, presença de nascentes, cursos d’água, áreas 

cipoálicas, clareiras naturais, pedrais, entre outros aspectos que possam interferir no 

planejamento, execução e segurança das operações pré-exploratórias e exploratórias 

(Figura 5). 
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Figura 5: Parte do microzoneamento realizado na UPA 3D – UMF III – Patauá – 
Itaituba / Altamira/PA. 

 

Nessa atividade a análise da UPA é feita de forma mais detalhada, coletando-se 

dados de campo nas UTs que não são identificados nas imagens de satélite, como 

indícios de passagem de água na época chuvosa e áreas de cipó. Os dados coletados 

em campo são geralmente registrados utilizando GPS da marca Garmin modelo MAP 

64S, por uma equipe especializada. 

Após o processamento dos dados os arquivos são lançados novamente nos GPS 

com os limites das drenagens corrigidas e com buffers das APPs lançados de acordo 

com a legislação vigente, essas informações são necessárias para delimitar essas 

áreas e evitar que outras atividades ultrapassem esse limite sem planejamento prévio 

e resulte em algum tipo de intervenção na floresta inesperada e irregular. Para 

identificação visual destas áreas restritas, seus limites são marcados com fita zebrada 

em campo. 

O microzoneamento também é a base para definição do posicionamento das 

estradas secundárias, que são planejadas de acordo com a localização das APPs e 

áreas inacessíveis. Dessa forma, essa atividade resultará em um melhor 

planejamento das atividades de exploração e identificará pontos a serem excluídos 

das áreas de manejo, determinando a área para efetiva exploração em cada unidade. 
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A Tabela 4 apresenta as Coordenadas cartesianas bidimensionais dos limites 

das 32 UTs da UPA 3Dcom projeção Universal Transversa Mercator (UTM) Fuso 

21S e Datum Sirgas 2000. 
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Tabela 4:  Coordenadas cartesianas bidimensionais dos limites das 32 UTs da UPA 3D – UMF III – Patauá – Itaituba / Altamira/PA: 
UT Ponto X (m) Y (m)  UT Ponto X (m) Y (m) 

1 

M-001 704.746,867 9.345.031,866  

19 

M-026 700.794,340 9.347.428,156 
M-002 703.523,534 9.343.798,983  M-027 700.970,860 9.347.428,247 
M-003 703.526,730 9.345.029,291  M-028 700.970,705 9.347.167,925 
M-020 703.956,092 9.345.029,591  M-031 701.658,830 9.347.166,906 

     M-055 700.790,753 9.348.648,863 

2 

M-002 703.523,534 9.343.798,983  M-056 701.651,089 9.348.081,671 
M-003 703.526,730 9.345.029,291  M-057 701.655,389 9.348.028,516 
M-004 702.864,303 9.343.359,086      
M-005 702.866,793 9.344.562,173  

20 

M-031 701.658,830 9.347.166,906 
M-007 702.948,254 9.345.026,896  M-032 701.718,819 9.347.166,817 

     M-034 702.484,920 9.347.166,487 

3 

M-004 702.864,303 9.343.359,086  M-040 702.485,537 9.347.494,311 
M-005 702.866,793 9.344.562,173  M-046 702.483,697 9.348.199,331 
M-008 701.765,408 9.343.544,524  M-047 702.595,681 9.348.561,432 
M-009 701.760,248 9.344.555,053  M-056 701.651,089 9.348.081,671 

     M-057 701.655,389 9.348.028,516 

4 

M-008 701.765,408 9.343.544,524  M-058 701.907,338 9.348.232,602 
M-009 701.760,248 9.344.555,053  M-059 701.898,627 9.348.560,793 
M-010 700.222,214 9.345.018,720      
M-011 700.972,661 9.345.020,919  

21 

M-060 698.733,211 9.349.391,274 
M-012 701.757,857 9.345.023,219  M-061 699.962,383 9.349.228,145 

     M-062 700.183,154 9.349.399,427 

5 

M-010 700.222,214 9.345.018,720  M-070 698.830,040 9.349.863,468 
M-011 700.972,661 9.345.020,919  M-071 699.577,177 9.350.412,715 
M-013 699.869,011 9.346.022,783  M-072 699.739,618 9.350.348,811 
M-014 700.956,813 9.346.030,495  M-073 700.008,986 9.349.900,087 
M-015 700.963,636 9.345.595,842      

     
22 

M-050 698.961,731 9.348.561,697 
6 M-011 700.972,661 9.345.020,919  M-051 699.385,114 9.348.714,514 
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M-012 701.757,857 9.345.023,219  M-052 699.947,962 9.348.548,392 
M-015 700.963,636 9.345.595,842  M-054 700.453,464 9.348.736,941 
M-016 702.390,474 9.345.849,743  M-060 698.733,211 9.349.391,274 
M-017 702.404,699 9.345.039,869  M-061 699.962,383 9.349.228,145 
M-033 701.717,309 9.345.841,236  M-062 700.183,154 9.349.399,427 

     M-063 700.549,731 9.349.246,045 

7 

M-005 702.866,793 9.344.562,173  M-064 700.511,212 9.348.965,539 
M-006 702.867,754 9.345.026,584      
M-009 701.760,248 9.344.555,053  

23 

M-054 700.453,464 9.348.736,941 
M-012 701.757,857 9.345.023,219  M-055 700.790,753 9.348.648,863 
M-016 702.390,474 9.345.849,743  M-056 701.651,089 9.348.081,671 
M-017 702.404,699 9.345.039,869  M-058 701.907,338 9.348.232,602 
M-018 702.952,703 9.346.161,132  M-059 701.898,627 9.348.560,793 
M-036 702.477,813 9.345.983,085  M-063 700.549,731 9.349.246,045 

     M-064 700.511,212 9.348.965,539 

8 

M-018 702.952,703 9.346.161,132  M-065 701.995,818 9.348.795,798 
M-019 703.630,497 9.346.444,964  M-066 701.625,541 9.348.839,993 
M-020 703.956,092 9.345.029,591  M-067 701.536,080 9.349.296,338 
M-037 703.444,839 9.346.325,930  M-077 701.461,314 9.349.356,640 

     M-078 700.718,145 9.349.259,089 

9 

M-001 704.746,867 9.345.031,866      
M-019 703.630,497 9.346.444,964  

24 

M-047 702.595,681 9.348.561,432 
M-020 703.956,092 9.345.029,591  M-048 702.704,881 9.348.914,532 
M-021 704.133,104 9.346.893,373  M-059 701.898,627 9.348.560,793 

     M-065 701.995,818 9.348.795,798 

10 

M-013 699.869,011 9.346.022,783  M-066 701.625,541 9.348.839,993 
M-014 700.956,813 9.346.030,495  M-067 701.536,080 9.349.296,338 
M-022 699.788,929 9.346.208,024  M-068 701.508,745 9.350.061,186 
M-023 700.144,363 9.346.789,976  M-069 702.143,788 9.349.985,400 
M-024 700.147,783 9.347.453,851  M-077 701.461,314 9.349.356,640 
M-025 700.648,239 9.347.428,081      
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M-026 700.794,340 9.347.428,156  

25 

M-062 700.183,154 9.349.399,427 
M-027 700.970,860 9.347.428,247  M-063 700.549,731 9.349.246,045 
M-028 700.970,705 9.347.167,925  M-068 701.508,745 9.350.061,186 

     M-073 700.008,986 9.349.900,087 

11 

M-022 699.788,929 9.346.208,024  M-074 700.220,880 9.349.798,601 
M-023 700.144,363 9.346.789,976  M-075 700.511,381 9.350.005,600 
M-024 700.147,783 9.347.453,851  M-076 700.717,727 9.350.282,839 
M-029 698.990,338 9.347.332,808  M-077 701.461,314 9.349.356,640 
M-030 699.989,694 9.347.508,038  M-078 700.718,145 9.349.259,089 

         

12 

M-014 700.956,813 9.346.030,495  

26 

M-071 699.577,177 9.350.412,715 
M-015 700.963,636 9.345.595,842  M-072 699.739,618 9.350.348,811 
M-028 700.970,705 9.347.167,925  M-073 700.008,986 9.349.900,087 
M-031 701.658,830 9.347.166,906  M-074 700.220,880 9.349.798,601 
M-032 701.718,819 9.347.166,817  M-075 700.511,381 9.350.005,600 
M-033 701.717,309 9.345.841,236  M-076 700.717,727 9.350.282,839 

     M-088 699.418,116 9.350.769,162 

13 

M-016 702.390,474 9.345.849,743  M-089 699.278,883 9.351.019,532 
M-032 701.718,819 9.347.166,817  M-090 700.170,967 9.351.205,967 
M-033 701.717,309 9.345.841,236  M-091 700.254,188 9.350.646,412 
M-034 702.484,920 9.347.166,487  M-092 700.257,182 9.350.626,278 
M-035 702.483,572 9.346.003,390      
M-036 702.477,813 9.345.983,085  

27 

M-060 698.733,211 9.349.391,274 
     M-070 698.830,040 9.349.863,468 

14 

M-018 702.952,703 9.346.161,132  M-079 697.559,533 9.350.342,036 
M-034 702.484,920 9.347.166,487  M-080 697.908,502 9.350.724,972 
M-035 702.483,572 9.346.003,390  M-081 698.177,000 9.350.888,685 
M-036 702.477,813 9.345.983,085  M-082 698.534,995 9.350.391,619 
M-037 703.444,839 9.346.325,930  M-083 698.633,953 9.350.335,346 
M-038 703.422,841 9.346.352,070      
M-039 703.233,132 9.347.494,311  28 M-079 697.559,533 9.350.342,036 
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M-040 702.485,537 9.347.494,311  M-080 697.908,502 9.350.724,972 
M-041 703.232,863 9.347.028,720  M-081 698.177,000 9.350.888,685 
M-042 703.260,884 9.347.003,091  M-084 698.067,382 9.351.040,887 
M-043 703.272,963 9.347.002,902  M-085 698.032,661 9.351.539,939 

     M-093 696.876,874 9.351.368,552 

15 

M-019 703.630,497 9.346.444,964  M-094 697.801,097 9.351.723,164 
M-021 704.133,104 9.346.893,373      
M-037 703.444,839 9.346.325,930  

29 

M-093 696.876,874 9.351.368,552 
M-038 703.422,841 9.346.352,070  M-094 697.801,097 9.351.723,164 
M-039 703.233,132 9.347.494,311  M-099 696.615,929 9.351.847,025 
M-041 703.232,863 9.347.028,720  M-100 697.612,472 9.352.522,292 
M-042 703.260,884 9.347.003,091      
M-043 703.272,963 9.347.002,902  

30 

M-071 699.577,177 9.350.412,715 
M-044 703.746,144 9.347.870,403  M-081 698.177,000 9.350.888,685 
M-045 703.235,204 9.347.873,584  M-082 698.534,995 9.350.391,619 

     M-083 698.633,953 9.350.335,346 

16 

M-039 703.233,132 9.347.494,311  M-084 698.067,382 9.351.040,887 
M-040 702.485,537 9.347.494,311  M-085 698.032,661 9.351.539,939 
M-044 703.746,144 9.347.870,403  M-086 698.221,658 9.351.702,822 
M-045 703.235,204 9.347.873,584  M-087 698.569,182 9.351.248,039 
M-046 702.483,697 9.348.199,331  M-088 699.418,116 9.350.769,162 
M-047 702.595,681 9.348.561,432      
M-048 702.704,881 9.348.914,532  

31 

M-086 698.221,658 9.351.702,822 
M-049 703.301,842 9.348.539,155  M-087 698.569,182 9.351.248,039 

     M-088 699.418,116 9.350.769,162 

17 

M-029 698.990,338 9.347.332,808  M-089 699.278,883 9.351.019,532 
M-030 699.989,694 9.347.508,038  M-090 700.170,967 9.351.205,967 
M-050 698.961,731 9.348.561,697  M-095 698.040,154 9.352.004,977 
M-051 699.385,114 9.348.714,514  M-096 698.322,101 9.351.930,897 
M-052 699.947,962 9.348.548,392  M-097 698.930,937 9.352.039,402 
M-053 699.992,132 9.348.251,964  M-098 700.005,280 9.351.533,121 
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18 

M-024 700.147,783 9.347.453,851  

32 

M-085 698.032,661 9.351.539,939 
M-025 700.648,239 9.347.428,081  M-086 698.221,658 9.351.702,822 
M-026 700.794,340 9.347.428,156  M-094 697.801,097 9.351.723,164 
M-030 699.989,694 9.347.508,038  M-095 698.040,154 9.352.004,977 
M-052 699.947,962 9.348.548,392  M-096 698.322,101 9.351.930,897 
M-053 699.992,132 9.348.251,964  M-097 698.930,937 9.352.039,402 
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3.3.1 Áreas de Preservação Permanente (APPs): 

Foram encontradas 377,6801 hectares de APPs na UPA 3D, não foram 

encontradas nascentes, apenas córregos d’agua perenes e efêmeros. A Figura 6 

mostra a localização das áreas de preservação permanente e área de pedras na UPA 

3D. 

 

 
Figura 6: Áreas de Preservação Permanente (APPs) na UPA 3D – UMF III – Patauá 
– Itaituba / Altamira/PA. 

 

3.3.2 Áreas Inacessíveis: 

São áreas que apresentam declividade superior a 30°, inviabilizando as 

operações com máquinas e veículos, nestas áreas não serão feitas atividades de 

exploração, considerando-as como áreas de APP. A UPA 3D não apresentou áreas 

consideradas como inacessível. 
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3.4 DELIMITAÇÃO DA UPA 3D E SUAS RESPECTIVAS UTS: 

3.4.1 Abertura de Trilhas nas UTs: 

O planejamento das trilhas e delimitação das UTs foi realizado inicialmente no 

escritório, depois de algumas adaptações, com base nos levantamentos de campo, 

chegou-se a configuração de 32 UTs, com dimensões irregulares não padronizadas. 

Em campo seus limites foram delimitados, no total as UTs perfazem 3.492,1134 

hectares de área bruta, em média cada UT possui área correspondente a 109,1285 

hectares. 

As UTs serão delimitadas com apoio de GPS Garmin MAP 64S, utilizado para 

orientar os delimitadores, como o inventário é de precisão, onde todos os indivíduos 

de interesse registrados têm sua coordenada geográfica coletada para definir sua 

localização e elaborar os mapas base de cada UT, é dispensada a abertura de trilhas 

na floresta das faixas, pois estas linhas são virtuais e plotadas apenas nos GPS. Essa 

tecnologia favorece a regeneração natural dos espécimes de sub-bosque que 

poderiam ter sido eliminados enquanto se abriam as picadas, além de diminuir custos 

e tempo para a execução de várias atividades, logo apenas os limites das UTs e por 

conseguinte da UPA serão delimitados, para não ocorrer uma coleta duplicada de 

indivíduos de UTs diferentes por ocasião dos levantamentos nos inventários (Figura 

7). 
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Figura 7: Abertura de trilhas de delimitação das UTs na UPA 3D – UMF III – Patauá 
– Itaituba / Altamira/PA 

 

O manejo florestal de precisão, que contempla uma série de técnicas e 

atividades envolvendo a aplicação de Geotecnologias, procedimentos avançados de 

inventário florestal, monitoramento de operações, gestão de bancos de dados e a 

aplicação de ferramentas de decisão, se bem aplicado resulta na otimização da 

administração florestal do empreendimento submetido ao manejo florestal, diante 

disso a Patauá em conjunto com sua equipe técnica aplicará essas tecnologias e 

buscará excelência nesta atividade. 

 

3.5 INVENTÁRIO FLORESTAL 100%: 

O Inventário a 100% ou Censo Florestal é realizado com o objetivo de quantificar 

e qualificar as espécies florestais existentes na UPA e dessa forma conhecer o volume 

comercial e potencial a fim de definir quais as espécies e indivíduos serão colhidos, 

assim como os que serão mantidos como remanescentes. 
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Antecipando a exploração será realizado o inventário censitário (100%) das 

espécies de interesse comercial imediato e das potenciais. O inventário consistirá na 

determinação das características qualitativas e quantitativas das espécies, para tal, 

foram catalogados todos os indivíduos com interesse comercial com CAP mínimo 

variando entre 100 e 125 cm, dependendo da espécie de interesse. A medida coletada 

será o CAP (cm) obtida através de uma trena. Posteriormente, no escritório, será 

realizado a transformação para DAP. 

Além da coleta de informações qualitativas e quantitativas, as equipes de campo 

coletarão o posicionamento da árvore em cada faixa virtual, através da marcação da 

coordenada geográfica de cada indivíduo encontrado, usando GPS Garmin MAP 64S. 

De igual forma, serão registradas observações úteis para o microzoneamento da UPA 

3D, como áreas declivosas, cursos d’água, grotas, etc. 

A numeração do inventário censitário das árvores será realizada, 

sequencialmente de 1 a n, iniciando na primeira Faixa de 40 metros de largura e 

finalizando na última, com um caminhamento em “zigue-zague”. 

Os dados do inventário foram anotados em uma ficha de campo e usados na 

elaboração do mapa base da UPA. Posteriormente, essas informações foram 

utilizadas para o planejamento da infraestrutura e da exploração da UPA 3D. 

Os indivíduos amostrados serão caracterizados in loco através de uma placa de 

alumínio com a seguinte formatação: 

UPA / UT / N° Árv. 
Onde: 

UPA  = Número da UPA 

UT  = Número da UT 

N° Árv. = Número do indivíduo qualificado 

A numeração das árvores dentro da UT é sequencial, iniciando-se por 1 em cada 

uma das unidades de trabalho inventariadas. A Figura 8 mostra um registro prático 

do levantamento de uma árvore em um inventário florestal. 
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Figura 8: Plaqueta de Alumínio de uma árvore em um inventário florestal. 

 

3.5.1 Variáveis de Interesse: 

As variáveis de interesse levantadas durante o inventário florestal censitário são: 

 Data do Levantamento; 

 UPA; 

 UT; 

 Equipe; 

 Código da Espécie; 

 N° da Faixa ou Linha; 

 N° da Árvore; 

 N° do Ponto; 

 CAP (circunferência, mensurada à 1,30m do solo, sempre que possível);  

 Alt (altura comercial, estimada até a base do primeiro galho);  

 Qualidade de fuste;  

 Presença de Cipó; 

 Fenologia da árvore; 

 Observações diversas.  

Para determinação da forma e sanidade do fuste foi adotado o critério 

estabelecido por Jankausis (1979), com adaptações, conforme pode ser observado 

no Tabela 5. 
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Tabela 5: Critérios para classificação do fuste quanto à forma, sanidade e 
aproveitamento industrial: 
Qualidade fuste Forma Sanidade Aproveitamento 

QF 1 

Fuste reto, sem 
galhos laterais, 
copa bem definida 
e tipicamente 
comercial. 

Sem ocos 
aparentes, 
podridões ou 
qualquer lesão. 

Maior 80% 

QF 2 

Fuste com 
tortuosidade, mas 
aproveitável 
comercialmente. 

Sem ocos 
aparentes, 
podridões ou 
qualquer lesão. 

Entre 60% - 70% 

QF 3 

Tortuoso ou 
defeituoso, com 
galhos laterais e 
praticamente sem 
uso comercial. 

Alta intensidade de 
danos. 

Menor 50% 

Fonte: Adaptado de Jankausis (1979). 

 

As árvores com Qualidade de Fuste 3 (QF) 3 deverão ser inventariadas, 

entretanto, as mesmas não serão exploradas em virtude do baixo percentual de 

aproveitamento (<50%). Essas árvores estão listadas na categoria Remanescente. 

 

3.5.2 Circunferência Mínima de Mensuração: 

A legislação florestal fixou o diâmetro mínimo de mensuração em 40 cm (CAP = 

125,66 cm), contudo, algumas espécies são mensuradas a partir de 30 cm de DAP 

(CAP = 94,2 5cm). 

A mensuração será realizada com trena métrica, com a qual os mensuradores 

obterão o CAP em centímetros. Nas árvores que apresentaram sapopemas grandes 

e altas, o CAP será estimado, no caso de extrema dificuldade. 

 

3.5.3 Relações Dendrométricas Utilizadas: 

O volume individual das árvores em pé será estimado através da equação de 

volume desenvolvida especificamente para as áreas de manejo na FLONA Altamira. 
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A equação de volume ajustada proposta por Prodan é a mais adequada para a área 

de manejo na UMF III, resultando fórmula abaixo (Tabela 7). 

A área basal será obtida pela somatória das áreas seccionais das árvores, 

expressa em m²/ha, através da seguinte equação mostrada na Tabela 6. 

 

Tabela 6: Equações Empregadas nos cálculos das Variáveis Estruturais dos Indivíduos 
Arbóreos da Floresta Ombrófila Densa: 
Variável Equação Fonte 

Área Basal, 
em m²/ha  

�� = �
�

�
∗ ��

�

�

���

 

Onde:  
� =  Diâmetro à 1,30m do solo com casca por hectare. 
 

- 

Volume 
Geométrico 
 

��(�) = �� + ����(�) + �����(�) + ����(�) + �����(�)  

 
Onde:  
� =  Altura do Fuste (Comercial); 
� =  Diâmetro à 1,30m do solo com casca; 
�� =  −0,0354313634930725; 
�� = 1,6933543462255000; 
�� = −0,4998693234855870; 
�� = 0,8632900567841140; 
�� = −0,0234135726759124; 

Modelo 
ajustado - 
Prodan 
(1968) 

 

No total levantado na UPA 3D foram encontradas 71 espécies, distribuídas em 

27.440 indivíduos, com área basal de 8.909,2183 m² e volume de 108.569,4853 m³ 

(Tabela 7). 
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Tabela 7:  Número de indivíduos, área basal e volume das espécies encontradas na UPA 3D – UMF III – Patauá – Itaituba / 
Altamira/PA: 

Nome Comum 
Número 

de 
Indivíduos 

g (m²) Vol. (m³) 
 

Nome Comum 
Número 

de 
Indivíduos 

g (m²) Vol. (m³) 

Acariquara 2 0,3974 2,9337  Jutaicica 24 5,9073 70,1593 
Amapá 28 11,6422 135,6834  Jutaí-mirim 722 232,4483 2.919,2661 

Amescla 27 12,2719 127,4124 
 Louro-

canelinha 4 1,1024 13,3251 
Angelim-pedra 110 76,5760 891,3562  Louro-preto 89 23,3538 240,4558 
Angelim-rajado 8 4,0131 52,3096  Louro-vermelho 18 6,6439 58,9800 
Angelim-
vermelho 2 0,6851 9,0484 

 
Maçaranduba 498 187,1885 2.219,9640 

Breu-branco 48 15,1125 187,0473  Mandioqueira 40 12,7906 148,0319 
Carapanaúba 32 7,8068 92,5502  Maparajuba 1 0,9582 4,2920 
Castanheira 1.187 1.339,7144 15.192,9351  Marupá 162 52,5344 590,7232 
Caucho 276 80,8358 749,1316  Mirindiba 71 51,9941 580,2830 
Cedroarana 170 147,6127 1.535,3802  Mogno 1 0,1767 2,0604 
Cedro-rosa 4 2,9139 33,7974  Muiracatiara 770 215,4369 2.909,7454 
Cedro-
vermelho 303 130,1183 1.331,2199 

 
Paricá 23 8,2069 100,7895 

Copaíba 112 46,4076 550,6812  Pau-doce 23 6,7443 73,8392 
Coração-de-
negro 22 6,1848 62,0513 

 
Pau-santo 11 2,6763 19,8269 

Cumaru 117 39,2703 446,4371  Pequiá 37 27,7898 246,2193 
Cupiúba 35 15,7698 160,6943  Pequiarana 21 13,8835 142,2431 
Currupixá 369 277,0505 3.038,6761  Quaruba 41 26,8650 300,8657 
Fava 62 19,4181 210,3433  Quarubarana 488 230,8909 2.578,2208 
Fava-amargosa 403 146,6978 1.982,7485  Quinarana 16 3,9324 28,6488 
Fava-atanã 286 161,2141 1.915,6757  Sapucaia 115 82,8865 874,2863 
Fava-benguê 260 113,9355 1.258,2473  Seringueira 70 18,6115 190,2671 
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Fava-bolacha 3 1,2225 15,2872  Sucupira 9 2,3132 27,5431 

Fava-bolota 51 37,2395 368,3077 
 Sucupira-pele-

de-sapo 13 4,0184 48,7939 
Fava-de-rosca 57 24,2997 258,5573  Sucupira-preta 1 0,3443 4,3970 
Fava-tamboril 200 96,6915 1.108,5931  Sucuúba 5 0,9529 9,7073 
Freijó 31 8,5664 113,4544  Sumaúma 111 95,6215 1.149,5406 
Garapeira 1.457 849,9054 9.791,2633  Tanibuca 426 123,8323 1.563,1508 

Goiabão 1.138 246,2248 2.844,3266 
 Tanibuca-

amarela 38 13,3955 177,5170 
Gombeira 114 22,9614 261,2940  Tatajuba 123 84,2630 983,7250 
Guajará-
bolacha 3 0,8365 10,9886 

 
Tauari 567 249,8758 3.259,3369 

Ipê-amarelo 3.985 1.185,2880 15.685,2556 
 Tauari-

cachimbo 55 26,0277 341,8850 
Ipê-roxo 1.956 759,6090 10.347,8277  Taxi-pitomba 27 8,9220 88,0562 
Itaúba 259 59,3170 686,9185  Timborana 121 51,7990 538,4698 
Jarana 5 1,5799 18,5320  Virola 403 87,7205 995,8850 
Jatobá 1684 997,7198 13.592,0185  TOTAL 19.950 8.909,2183 108.569,4853 
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3.5.4 Critérios de Seleção e Retenção de Árvores: 

Os critérios de seleção e retenção de árvores será baseada no que determina a 

Resolução do CONAMA N°. 406/2009, Portaria MMA N°. 443/2014 e IN MMA N°. 

01/2015. A retenção de árvores será mantida na proporção de 3 árvores a cada UT 

(100 hectares) e/ou 10% (dez por cento) do número de árvores por espécie com 

Diâmetro Mínimo de Corte (DMC) e para as espécies classificadas como vulneráveis 

constantes no Anexo I  da Lista Nacional Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas de 

Extinção da Portaria MMA N°. 443/2014 e no Anexo 2 da Lista de Espécies da Fauna 

e Flora Ameaçadas de Extinção no Estado do Pará da Resolução COEMA N°. 

54/2007,  manutenção de, pelo menos, 15%  do número de árvores por espécie, na 

área de efetiva exploração da Unidade de Produção Anual (UPA), que atendam aos 

critérios de seleção para corte indicados no PMFS, respeitando a distribuição nas 

classes de Diâmetro à Altura do Peito (DAP), de acordo com o perfil da população 

existente na UPA e respeitado o limite mínimo de manutenção de 4 (quatro) árvores 

por espécie por UT (100 hectares). Neste POA a espécie Ipê-roxo (Handroanthus 

impetiginosum) foi incluída na categoria Vulnerável de acordo com a Resolução 

COEMA N°. 54/2007, na qual categoriza esta espécie como ameaçada, assim como 

Diâmetro Máximo de Corte (DmaxC), por espécie manejada, que será de 200 cm (628 

cm de CAP), estabelecido na IN SEMAS N°. 05/2015. 

Vale salientar que, durante a execução, quando da realização do corte, árvores 

selecionadas e descartadas em razão de anomalias poderão ser substituídas por 

árvores destinadas como Substitutas, da mesma espécie, localizadas na mesma UT, 

de forma a manter a proporcionalidade. 

As árvores com qualidade de fuste 3, somado a outros fatores descritos nas 

fichas de campo na coluna de observação que não classifique a árvore para colheita 

atendendo o diâmetro mínimo de corte, serão categorizadas como Remanescente, e 

a diferença do número de indivíduos com DAP acima de 50cm, ou DMC específico 

das espécies comercias e o número de indivíduos encontrados para a mesma espécie 

da categoria citada acima será as árvores aptas para corte. Vale lembrar que algumas 

espécies dentre as relacionadas como aptas possuem um DMC diferenciado, 

refletindo as exigências do mercado nacional e internacional. Arvores com 
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observação: Morta em pé, oca ou ninho; mesmo que possua DMC acima do permitido 

e  classificação de fuste 1 e 2, não serão contabilizadas como indivíduos aptos para 

corte, enquadrados com Remanescentes.  

Do total de arvores inventariadas  na UPA 3D foram selecionadas 26 espécies, 

distribuídas em 12.395 indivíduos, com área basal de 5.727,1891 m² e volume de 

73.152,5831 m³ das Espécies Aptas (Comercial e Vulnerável) para corte na UPA 

supramencionada na área da Patauá (Tabela 8).  
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Tabela 8: Número de indivíduos, área basal e volume das espécies aptas para corte encontradas na UPA 3D – UMF III – Patauá 
– Itaituba / Altamira/PA: 

Nome Comum 
N°. de 

Indivíduos 
g (m²) Vol. (m³) 

 
Nome Comum 

N°. de 
Indivíduos 

g (m²) Vol. (m³) 

Angelim-pedra 100 73,4126 858,2599  Itaúba 115 37,2939 467,3980 
Caucho 204 67,2017 629,2309  Jatobá 1.550 960,7309 13.130,9019 
Cedroarana 147 128,1227 1.365,5007  Jutaí-mirim 589 207,0280 2.628,4218 
Cedro-
vermelho 221 106,1295 1.139,2700 

 
Maçaranduba 356 163,5659 1.977,3961 

Cumaru 83 33,8182 393,8569  Marupá 123 44,6685 514,3328 
Cupiúba 33 15,4562 157,8008  Muiracatiara 503 170,4178 2.383,2983 
Currupixá 344 263,4776 2.894,1491  Quaruba 35 22,9972 261,7986 
Fava 46 16,0162 179,2772  Quarubarana 450 223,1549 2.502,3295 
Fava-
amargosa 336 135,0952 1.856,5237 

 
Tanibuca 310 103,2251 1.339,3158 

Garapeira 1.260 772,6992 8.973,4065 
 Tanibuca-

amarela 33 12,4703 167,6410 
Goiabão 524 147,6129 1.792,6023  Tatajuba 114 77,0584 917,0928 
Ipê-amarelo 2.803 995,0350 13.605,7582  Tauari 462 225,6637 2.998,2842 

Ipê-roxo 1.602 699,3357 9.682,8543 
 Tauari-

cachimbo 52 25,5017 335,8819 
TOTAL 12.395 5.727,1891 73.152,5831 
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Existem também as árvores que não serão selecionadas para corte (Não-

Selecionadas e Não-Madeireira), pelo fato de não apresentar mercado consumidor 

para madeira serrada produzida a partir das toras desta categoria, entretanto poderão 

passar a categoria de colheita caso o mercado consumidor tenha demanda. Na 

planilha de inventário florestal na coluna Destinação estão identificadas como 

Remanescente Tabela 9 podemos observar seus valores das variáveis de interesse 

coletadas em campo. 



 

PLANO OPERACIONAL ANUAL (POA) 
FLONA ALTAMIRA – UMF III – UPA 3D 

 

 

Eng. Ftal MARCOS RONALDO DE MATOS 
CREA-PA 1507254342 
093 99116 7193 
engenhariaflorestal@hotmail.com 

51 de 151 

 

Tabela 9: Número de Indivíduos, Área Basal e Volume das Espécies Não-Selecionadas para Corte na UPA 3D – UMF III – Patauá 
– Itaituba / Altamira/PA: 

Nome Comum 
N°. de 

Indivíduos 
g (m²) Vol. (m³) 

 
Nome Comum 

N°. de 
Indivíduos 

g (m²) Vol. (m³) 

Acariquara 2 0,3974 2,9337  Louro-preto 89 23,3538 240,4558 
Amapá 28 11,6422 135,6834  Louro-vermelho 18 6,6439 58,9800 
Amescla 27 12,2719 127,4124  Mandioqueira 40 12,7906 148,0319 
Angelim-
vermelho 2 0,6851 9,0484 

 
Maparajuba 1 0,9582 4,2920 

Breu-branco 48 15,1125 187,0473  Mirindiba 71 51,9941 580,2830 
Carapanaúba 32 7,8068 92,5502  Mogno 1 0,1767 2,0604 
Cedro-rosa 4 2,9139 33,7974  Paricá 23 8,2069 100,7895 
Copaíba 112 46,4076 550,6812  Pau-doce 23 6,7443 73,8392 
Coração-de-
negro 22 6,1848 62,0513 

 
Pau-santo 11 2,6763 19,8269 

Fava-atanã 286 161,2141 1.915,6757  Pequiá 37 27,7898 246,2193 
Fava-benguê 260 113,9355 1.258,2473  Pequiarana 21 13,8835 142,2431 
Fava-bolacha 3 1,2225 15,2872  Quinarana 16 3,9324 28,6488 
Fava-bolota 51 37,2395 368,3077  Sapucaia 115 82,8865 874,2863 
Fava-de-rosca 57 24,2997 258,5573  Sucupira 9 2,3132 27,5431 

Fava-tamboril 200 96,6915 1.108,5931 
 Sucupira-pele-

de-sapo 13 4,0184 48,7939 
Freijó 31 8,5664 113,4544  Sucupira-preta 1 0,3443 4,3970 
Gombeira 114 22,9614 261,2940  Sucuúba 5 0,9529 9,7073 
Guajará-
bolacha 3 0,8365 10,9886 

 
Sumaúma 111 95,6215 1.149,5406 

Jarana 5 1,5799 18,5320  Taxi-pitomba 27 8,9220 88,0562 
Jutaicica 24 5,9073 70,1593  Timborana 121 51,7990 538,4698 
Louro-canelinha 4 1,1024 13,3251  Virola 403 87,7205 995,8850 
TOTAL 2.471 1.072,7077 11.995,9761 
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3.5.5 Seleção de Árvores a Explorar: 

Conforme já comentado, os critérios de seleção das árvores de corte serão 

baseados no que determina a IN MMA N°. 05/2006, IN MMA N°. 01/2015, Resolução 

CONAMA N°. 406/2009, Portaria MMA N°. 443/2014, e Resolução COEMA N°. 

54/2007. Dentre as árvores aptas para corte que atenderem o que foi explicitado 

acima, quanto ao critério de retenção das espécies de interesse, teremos as 

categorizadas como árvores para colheita. 

Na categoria vulnerável foram identificadas 5 espécies de interesse comercial 

que deverão obedecer ao critério preconizado na Portaria MMA N°. 443/2014, IN MMA 

N°. 01/2015 e a Resolução COEMA N°. 54/2007, são elas: Cedro-vermelho (Cedrela 

odorata), Garapeira (Apuleia leiocarpa), Itaúba (Mezilaurus itauba) e Jutaí-mirim 

(Hymenaea parvifolia) e Ipê-roxo (Handroanthus impetiginosum). 

Assim, somente depois de todos esses elementos serem levados em 

consideração é que se aplicaram os critérios para seleção das árvores para corte, 

sendo eles: 

 Das árvores inventariadas, seleciona-se o conjunto daquelas que já possuem 

mercado garantido e potencial produtivo; 

 Não possuir restrição legal quanto ao corte; 

 Atenda o Diâmetro Mínimo de Corte – DMC: árvores com DAP ≥ 50 cm; 

 Possuir Qualidade de Fuste 1 ou 2; 

 As árvores cônicas são consideradas remanescentes não substituíveis; 

 Conservar, no mínimo, 3 árvores comerciais por espécie em cada UT e/ou na 

proporção, ou em critérios especiais como é caso das espécies vulneráveis; 

 Não se enquadrar nas destinações: Não-Madeireiro, Não-Selecionada e 

Protegida. 

Portanto, após a aplicação dos critérios de seleção e retenção, as árvores que 

atenderam tais critérios serão relacionadas na categoria Colheita e constarão listadas 

nos mapas de Corte/Arraste de cada UT. 

Feito a seleção de corte seguindo os critérios acima descritos, chegou-se ao 

valor das variáveis número de indivíduo, área basal e volume para a categoria de 

colheita com respectivamente os seguintes valores: 9.665 indivíduos, 4.428,4505 m² 

e 57.607,3116 m³ distribuídos em 26 espécies, conforme observado na Tabela 10. 
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Tabela 10: Número de Indivíduos, Área Basal e Volume das Espécies para Corte encontradas na UPA 3D – UMF III – Patauá – 
Itaituba / Altamira/PA: 

Nome Comum 
N°. de 

Indivíduos 
g (m²) Vol. (m³) 

 
Nome Comum 

N°. de 
Indivíduos 

g (m²) Vol. (m³) 

Angelim-pedra 28 20,4196 243,3606  Itaúba 24 7,6838 97,7365 
Caucho 115 37,1316 366,6730  Jatobá 1.372 864,5283 11.872,3494 
Cedroarana 78 75,9092 815,5246  Jutaí-mirim 446 150,9082 1.944,2434 
Cedro-
vermelho 108 52,6064 593,8774 

 
Maçaranduba 243 115,4670 1.420,2914 

Cumaru 16 6,9023 86,1422  Marupá 43 16,6863 196,7931 
Cupiúba 22 10,4948 107,8454  Muiracatiara 396 129,6807 1.828,9508 
Currupixá 242 198,0401 2.198,5019  Quaruba 8 5,8975 71,4420 
Fava 23 7,4975 83,4067  Quarubarana 342 172,8828 1.964,7182 
Fava-amargosa 233 97,5831 1.363,0329  Tanibuca 205 65,7213 865,2774 

Garapeira 1.049 647,4087 7.631,3027 
 Tanibuca-

amarela 15 5,9391 80,7799 
Goiabão 413 111,2273 1.363,9672  Tatajuba 49 34,8592 426,6874 
Ipê-amarelo 2.502 853,4928 11.747,0392  Tauari 343 174,7272 2.337,8445 

Ipê-roxo 1.334 557,5387 7.806,6963 
 Tauari-

cachimbo 16 7,2169 92,8275 
TOTAL 9.665 4.428,4505 57.607,3116 
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3.5.6 Seleção de Arvores Remanescente: 

Dentro da categoria de remanescente estão incluídas as espécies que não foram 

selecionadas para exploração, devido, questões comerciais ou baixa abundância de 

indivíduos, espécies de uso não-madeireiro, protegidas como Castanheira 

(Bertholletia excelsa), Seringueira (Hevea brasiliensis) e o Angelim-rajado 

(Marmaroxylon racemosum), assim como, árvores com qualidade de fuste 3, morta 

em pé, cônicas, com deformidades e indivíduos abaixo do DMC para espécie ou grupo 

de espécies. Vale ressaltar que algumas árvores de espécies comerciais acima do 

DMC e com potencial de corte (aptas) estão inclusas nesta categoria, sendo 

classificadas desta forma quando: 

 O volume máximo de exploração por UT é excedido, ou seja, maior que 25,8 

m³/hectare; 

 A distribuição dos indivíduos remanescentes, estiverem deficitárias em classes 

de diâmetro acima do DMC; 

 A seleção de arvores para explorar reduzir acentuadamente a área basal na 

UT, sendo necessário a inclusão de arvores de maior diâmetros na categoria 

remanescente para balancear a exploração e minimizar o impacto na estrutura 

horizontal da floresta. 

Na Tabela 11 encontra-se o resumo das arvores selecionadas como 

Remanescente na UPA 3D: 
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Tabela 11: Número de Indivíduos, Área Basal e Volume das Espécies Remanescentes encontradas na UPA 3D – UMF III – 
Patauá – Itaituba / Altamira/PA: 

Nome Comum 
N°. de 

Indivíduos 
g (m²) Vol. (m³) 

 
Nome Comum 

N°. de 
Indivíduos 

g (m²) Vol. (m³) 

Acariquara 2 0,3974 2,9337  Jutaicica 24 5,9073 70,1593 
Amapá 28 11,6422 135,6834  Jutaí-mirim 276 81,5402 975,0228 
Amescla 27 12,2719 127,4124  Louro-canelinha 4 1,1024 13,3251 
Angelim-pedra 82 56,1563 647,9956  Louro-preto 89 23,3538 240,4558 
Angelim-rajado 8 4,0131 52,3096  Louro-vermelho 18 6,6439 58,9800 
Angelim-
vermelho 2 0,6851 9,0484 

 
Maçaranduba 255 71,7215 799,6726 

Breu-branco 48 15,1125 187,0473  Mandioqueira 40 12,7906 148,0319 
Carapanaúba 32 7,8068 92,5502  Maparajuba 1 0,9582 4,2920 
Castanheira 1.187 1.339,7144 15.192,9351  Marupá 119 35,8481 393,9301 
Caucho 161 43,7042 382,4586  Mirindiba 71 51,9941 580,2830 
Cedroarana 92 71,7035 719,8556  Mogno 1 0,1767 2,0604 
Cedro-rosa 4 2,9139 33,7974  Muiracatiara 374 85,7562 1.080,7946 
Cedro-vermelho 195 77,5119 737,3425  Paricá 23 8,2069 100,7895 
Copaíba 112 46,4076 550,6812  Pau-doce 23 6,7443 73,8392 
Coração-de-
negro 22 6,1848 62,0513 

 
Pau-santo 11 2,6763 19,8269 

Cumaru 101 32,3680 360,2949  Pequiá 37 27,7898 246,2193 
Cupiúba 13 5,2750 52,8489  Pequiarana 21 13,8835 142,2431 
Currupixá 127 79,0104 840,1742  Quaruba 33 20,9675 229,4237 
Fava 39 11,9205 126,9365  Quarubarana 146 58,0080 613,5026 
Fava-amargosa 170 49,1147 619,7156  Quinarana 16 3,9324 28,6488 
Fava-atanã 286 161,2141 1.915,6757  Sapucaia 115 82,8865 874,2863 
Fava-benguê 260 113,9355 1.258,2473  Seringueira 70 18,6115 190,2671 
Fava-bolacha 3 1,2225 15,2872  Sucupira 9 2,3132 27,5431 

Fava-bolota 51 37,2395 368,3077 
 Sucupira-pele-

de-sapo 13 4,0184 48,7939 
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Fava-de-rosca 57 24,2997 258,5573  Sucupira-preta 1 0,3443 4,3970 
Fava-tamboril 200 96,6915 1.108,5931  Sucuúba 5 0,9529 9,7073 
Freijó 31 8,5664 113,4544  Sumaúma 111 95,6215 1.149,5406 
Garapeira 408 202,4967 2.159,9605  Tanibuca 221 58,1110 697,8734 

Goiabão 725 134,9975 1.480,3594 
 Tanibuca-

amarela 23 7,4564 96,7371 
Gombeira 114 22,9614 261,2940  Tatajuba 74 49,4038 557,0375 
Guajará-
bolacha 3 0,8365 10,9886 

 
Tauari 224 75,1486 921,4924 

Ipê-amarelo 1.483 331,7952 3.938,2164 
 Tauari-

cachimbo 39 18,8108 249,0575 
Ipê-roxo 622 202,0703 2.541,1314  Taxi-pitomba 27 8,9220 88,0562 
Itaúba 235 51,6332 589,1820  Timborana 121 51,7990 538,4698 
Jarana 5 1,5799 18,5320  Virola 403 87,7205 995,8850 
Jatobá 312 133,1915 1.719,6691  TOTAL 10.285 4.480,7679 50.962,1737 
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3.6 CORTE DE CIPÓS: 

O corte de cipós é uma etapa subsequente ao Inventário Florestal a 100%, pois 

somente as arvores com destinação “explorar” e com observação de cipó entrelaçado 

na copa serão selecionadas para o corte de cipó, não sendo cortados cipós de todas 

as árvores, uma vez que são fonte de alimentos para aves e mamíferos. De acordo 

com as diretrizes de EIR o corte de cipó deve ser realizado aproximadamente um ano 

antes da exploração, prazo que os cipós levam para apodrecer.  Por se tratar de uma 

área com bastante incidência de cipós, a atividade é feita somente nas arvores que 

apresentam maior concentração de cipós entrelaçados nas copas, uma vez que é 

comum casos em que exista uma concentração acentuada de cipó próximo a base 

das árvores, sendo estes cortados no momento do abate da arvore. 

 As vantagens do corte de cipós são várias, dentre elas, cita -se:  

i. As árvores têm maiores chances de caírem livres sem arrastar outras; 

ii. Proporciona maior segurança para as equipes de corte; 

iii. Favorece as remanescentes, pois não são arrastadas durante o efeito 

dominó, permanecendo na floresta; 

iv. Diminui impactos à floresta residual. 

Com a realização da atividade de corte de cipós, ocorre uma série de benefícios 

ambientais (HOLMES et al., 2002), como a redução dos danos nas florestas, à 

redução dos riscos envolvidos nas atividades florestais, o incremento da regeneração 

natural das espécies florestais. 

 

3.7 ESTABELECIMENTO E MEDIÇÃO DE PARCELAS PERMANENTES:  

No campo de atuação do manejo florestal a instalação e medição de parcelas 

permanentes possuem como objetivo fornecer informações sobre os padrões 

estruturais e a dinâmica da floresta no decorrer dos anos, sendo uma ferramenta 

importante na avaliação dos impactos causados pela colheita de madeira, além de ser 

uma exigência da lei. Desta maneira este documento visa estabelecer procedimentos 
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que garantam a sustentabilidade desta atividade, assim como, à segurança dos 

manejadores envolvidos. 

Os procedimentos de instalação e medição das parcelas permanentes na área 

de manejo concedida a Patauá foram baseados no Manual de diretrizes para 

instalação e medição de parcelas permanentes em florestas naturais da Amazônia 

brasileira, desenvolvido pela Embrapa Amazônia Oriental. 

As variáveis medidas para cada nível de inclusão são as seguintes: 

Árvore: Nome regional; CAP; CIF; Situação Silvicultural (SIT); IC e FC. Cada 

árvore recebe uma plaqueta de identificação com número da parcela, subparcelas e 

número do indivíduo. No caso de indivíduos com mais de um fuste adiciona-se o 

número do fuste ao final (Figura 9). 

 

 
Figura 9: Modelo de Plaqueta para Identificação de Árvores nas PPs na UPA 3D. 

 

Arvoreta: CAP, CIF e SIT (ficha de campo em anexo). Cada indivíduo recebe a 

identificação da classe de inclusão e número do indivíduo, adicionando-se o número 

de fuste caso necessário (Figura 10). 
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Figura 10: Modelo de Plaqueta para Identificação de Arvoretas nas PPs na UPA 
3D. 

 

Vara: CAP e CIF. Cada indivíduo recebe a identificação da classe de inclusão e 

número do indivíduo, adicionando-se o número de fuste caso necessário (Figura 11). 

 
Figura 11: Modelo de Plaqueta para Identificação de Varas nas PPs na UPA 3D. 

 

Mudas: Nome regional e contagem de indivíduos. A CIF não é realizada para 

mudas. Abdicando da plaqueta de identificação. Cada parcela é classificada de acordo 

com a classe de floresta: madura, em construção ou clareira. 

 

3.7.1 Número Tamanho, Forma e Instalação das Parcelas Permanentes: 

As parcelas permanentes serão estabelecidas em campo de forma gradual, 

conforme proposição de Silva et al. 2005, que considera o tamanho da área sob 

manejo. Neste caso, para cada 3.970,4487 hectares de floresta a ser manejada, será 

instalada 2 hectares para monitoramento, totalizando 8 Parcelas Permanentes. 
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As parcelas serão alocadas aleatoriamente no campo. A forma das parcelas será 

quadrada (50x50m) e serão subdivididas em 25 subparcelas de 10x10m (100m²), 

outras 5 subparcelas de 5x5m (25m²) serão sorteadas para instalação dentro das 25 

primeiras e por fim em cada uma das últimas 5 subparcelas menores serão instaladas 

outras 5 subparcelas de 5x1m (5m²). 

As parcelas serão demarcadas permanentemente, utilizando piquetes de 

madeira ou pvc rígido com as extremidades superiores pintadas com tinta à óleo com 

cores contrastantes com a vegetação (laranja). (Tabela 12). 

Tabela 12: Dimensionamento das Subparcelas de acordo com a Classe de 
Tamanho. 
Nível de 
inclusão 

Tamanho da área 
amostrada 

Número de 
amostras 

Classe de inclusão 

Arvore 10 m x 10 m 25 CAP ≥ 32 cm 
Arvoreta 10 m x10 m 5 15,8 cm ≤ CAP < 31,9 cm 
Vara 5 m x 5 m 5 7,9 cm ≤ CAP < 15,7 cm 
Mudas 5 m x 1m 5 H ≥ 30 cm e CAP ≤ 7,8 cm 
Fonte: Embrapa (2005). 

 

3.7.2 Subdivisões das Parcelas Permanentes: 

As parcelas serão subdivididas em unidades menores de observação para 

facilitar a localização e o controle de cada indivíduo monitorado, conforme as classes 

de tamanho. As árvores (diâmetro ≥ 10cm) serão mensuradas nas 25 subparcelas de 

10x10m. Dentre essas 25 subparcelas, 05 serão sorteadas para realizar o 

levantamento das arvoretas (5 cm ≤ diâmetro < 10 cm). 

Dentro de cada uma dessas 05 subparcelas onde serão medidas arvoretas, será 

sorteado um canto com dimensões de 5 x 5m, para medição das varas (2,5cm ≤ 

diâmetro < 5cm); e dentro desse canto ser á sorteado uma faixa de 5 x 1m para realizar 

o levantamento das mudas (altura ≥ 3 0cm e diâmetro < 2,5cm). 
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3.7.3 Periodicidade das Medições: 

As parcelas serão instaladas e medidas antes da exploração florestal, por 

ocasião do inventário florestal a 100%. A segunda medição será realizada no ano 

seguinte a exploração para melhor acompanhar seu efeito. A terceira medição será 

realizada dois anos após a segunda. A partir daí os intervalos entre as medições serão 

de cinco anos. 

 

3.7.4 Procedimentos de Coleta: 

Cada árvore receberá uma plaqueta de alumínio, com o número da  identificação 

(número com seis dígitos: os dois primeiros identificarão a parcela, o terceiro e o 

quarto a subparcela e os dois últimos a árvore), conforme recomendaram Silva & 

Lopes (1984). As árvores de cada subparcela terão uma numeração própria que irá 

de 1 a n. As plaquetas serão fixadas cerca de 10cm do ponto de medição do diâmetro. 

No caso de árvores com sapopemas muito altas, as plaquetas serão fixadas em local 

de fácil visibilidade. 

Em árvores selecionadas para corte, a plaqueta será reposicionada na base do 

tronco, abaixo da altura de corte, para possibilitar a sua localização após a exploração. 

As árvores localizadas na linha divisória das subparcelas serão incluídas na 

subparcela onde mais da metade de sua base estiver inserida. 

Os números das árvores que morrerem, não serão, em hipótese alguma, 

reutilizados em outras árvores. Em caso de ingressos utilizar-se-á novo número, 

próximo da sequência daquela subparcela. 

 

3.7.5 Principais Variáveis a Serem Coletadas: 

3.7.5.1 Classe de Qualidade do Fuste: 

De acordo com Silva et. al (2005) a Classe de Identificação do Fuste (CIF) é uma 

variável que descreve os diversos estados em que podem ser encontradas as árvores 
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em uma floresta. Os códigos numéricos combinam a sanidade da árvore com o estado 

do fuste, (Tabela 13 e Figura 12). Na primeira medição, somente as árvores vivas 

serão consideradas. A partir da segunda medição, todas as árvores, incluindo as 

mortas ou desaparecidas serão registradas. 

 

Tabela 13: Códigos usados para as Classes de Identificação de Fuste das Árvores 
(baseado em Silva & Lopes, 1984): 

Situação Completa 
Descopada (Sem Copa) 

Fuste > 4,0m Fuste < 4,0m 
Árvore Viva em Pé 1 2 3 
Árvore Viva Caída  4  
Árvore Morta por Causa Natural  5  
Árvore Morta pela Exploração  6  
Árvore Morta por Tratamento  7  
Árvore Colhida (Toco da 
Exploração) 

 8  

Não Encontrada  9  
Árvore Morta por causa 
Antrópica Desconhecida 

 10  

 
 

 
Figura 12: Classes de Identificação de Fuste (CIF) 

 

3.7.5.2 Identificação das Espécies: 

As espécies serão identificadas, primeiramente em campo, pelo nome popular, 

por um parabotânico experiente e conhecedor das espécies locais. As espécies que 
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não puderem ser identificadas em campo receberão um código que permita a sua 

identificação futuramente na ficha de campo. A seguir, será realizada a coleta de 

material botânico (folhas, frutos e flores) para ser enviado aos herbários da Embrapa 

Amazônia Oriental, Museu Emílio Goeldi, Universidade Federal Rural da Amazônia 

(UFRA) ou Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), para proceder sua 

identificação botânica.  

Ressalta-se que a Patauá buscará parcerias com instituições de pesquisas para 

auxiliar na correta identificação das espécies. 

 

3.7.5.3 Medição da Circunferência: 

A medição das circunferências será realizada com fita métrica, a uma altura fixa 

de 1,30m do solo (CAP), sempre que possível, exceto para as árvores que possuírem 

sapopemas ou qualquer outra anormalidade; quando isso ocorrer o ponto de medição 

será transferido para um local livre logo acima no tronco. 

As anormalidades serão registradas nas fichas de campo com a devida 

numeração da árvore e o motivo da alteração. As plaquetas serão fixadas a 10cm do 

ponto de medição. 

 

3.7.5.4 Situação Silvicultural: 

Este campo identifica a situação em que se encontra cada árvore em relação às 

ações silviculturais aplicadas na floresta. Exemplos dessas situações e respectivos 

códigos são dados a seguir:  

1) ÁRVORE RESERVADA PARA CORTE: são indivíduos de espécies comerciais 

ou potenciais, cujo tamanho e/ou qualidade do fuste os qualificam para serem 

colhidos. Esse código deve ser utilizado, mesmo em áreas onde não se 

pretenda realizar a colheita de madeira (área testemunha ou de preservação 

permanente), pois, servirá como um indicativo da capacidade produtiva da 

floresta;  
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2) ÁRVORE ANELADA: refere-se ao indivíduo do qual se retirou um anel de casca 

na base do tronco para desvitalizá-la;  

3) ÁRVORE ANELADA E TRATADA COM ARBORICIDA: refere-se ao indivíduo 

do qual se retirou um anel de casca na base do tronco e se aplicou arboricida 

para desvitalizá -la;  

4) ÁRVORE BENEFICIADA POR TRATAMENTO SILVICULTURAL: trata-se do 

indivíduo para ser beneficiado por tratamento silvicultural (desbaste de 

liberação de copa, corte de cipós e refinamento);  

5) ÁRVORE NÃO RESERVADA NEM TRATADA: indivíduo que não receberá 

nenhuma das ações descritas acima, isto é, não houve tentativa de 

desvitalização, nem foi reservada para colheita futura, incluindo espécies não 

comerciais, ou mesmo de espécies comerciais e potenciais cujas qualidades 

dos fustes as desqualificam para serem colhidas (indivíduos cujos troncos 

estão seriamente danificados, podres, ou muito deformados). 

 

3.8 PLANEJAMENTO DA INFRAESTRUTURA: 

A distribuição da infraestrutura dentro da área de manejo da UPA 3D foi baseada 

no princípio da otimização da distância de transporte e menor resistência natural, afim 

de estabelecer uma malha viária de estradas e pátios que garantam um processo de 

escoamento da produção mais eficaz, com menor desperdícios de recursos 

financeiros e redução de danos a floresta. De acordo com as informações coletadas 

no microzoneamento as estradas e pátios foram planejados por rotas que ofereçam o 

melhor acesso possível as áreas de produção, evitando sempre que possível, 

cruzamento de igarapés, pedrais e ladeiras com elevado grau de inclinação. (Figura 

13). 
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Figura 13: Distribuição da infraestrutura na UPA 3D – UMF III – Patauá – Itaituba / 
Altamira/PA. 
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3.8.1 Estradas Permanentes ou Principais: 

A distribuição das estradas dentro da infraestrutura do manejo florestal sem 

dúvida constitui-se uma fase de extrema importância para a viabilidade logística, 

ambiental e financeira de um projeto de manejo, por se tratar de uma atividade 

estratégica para o escoamento da produção e requerer altos valores de investimento 

financeiro, sendo ainda potencialmente causadora de degradação ambiental. Diante 

deste cenário o planejamento de estradas florestais deve ser pensado de maneira que 

se consiga reduzir os custos e os danos ambientais (ao solo, corpos d’água e a 

floresta) e maximizar a capacidade de escoamento da produção de forma rápida e 

segura (BROZA, 2012). 

De acordo Sherar et al., (2016) no manual de estradas florestais Bacia 

Amazônica, a localização das estradas devem ser definidas com base em 

planejamentos detalhados no escritório, levando em consideração a topografia e as 

características do terreno, como zonas de inclinação, áreas de drenagens e 

passagens de água, utilizando pontos de controle para se estabelecer fisicamente o 

traçado da estrada em campo. 

Nos dias atuais o uso de ferramentas de georreferenciamento tem se tornado 

indispensável para o planejamento das atividades florestais, principalmente quando 

se refere a estradas, por fornecer um diagnóstico detalhado sobre terreno, curvas de 

níveis, hidrografia da área, tonando-se um instrumento facilitador para a tomada de 

decisões. O mapeamento utilizando imagens ALOS (Advanced Land Observing 

Satellite) Palsar (Phased Array L-band Synthetic Aperture Radar) serve de base para 

elaboração de modelos de elevação do terreno, e é de suma importância para o SIG, 

pois confronta informações obtidas nos bancos de dados dos sensores remotos com 

o coletado em campo, sendo um dos principais mecanismos de planejamento de 

exploração florestal na Amazônia, pois possibilita informações precisas sobre a área 

a ser trabalhada, resultando em um arranjo harmônico entre os fatores ambientais e 

econômicos, devido a otimização e controle da atividade, reduzindo os impactos e os 

custos operacionais (FIGUEIREDO et al., 2007). 

As infraestruturas construídas nos POAs anteriores da UMF III serviram de base 

para o planejamento e distribuição das estradas principais dentro da UPA 3D, 
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utilizando-as para facilitar o escoamento da produção. Com o pedido de autorização 

prévia para a abertura das estradas principais do POA 2019 no projeto de 

licenciamento da UPA 3D - UMF-III, tornou-se possível a abertura de 25,41 km de 

Estrada Principal antecipadamente (16,65 km externa à UPA 3D e 8,76 km dentro da 

UPA 3D), o que foi extremamente importante no apoio e execução das atividades pré-

exploratórias da referida UPA. 

As estradas principais estão localizadas dentro do perímetro da UPA 3D - UMF 

III terão 6 metros de leito carroçável, como determinar as diretrizes técnicas e normas 

para a atividade de manejo florestal sustentável aliada as técnicas de EIR (Exploração 

de Impacto Reduzido), totalizando aproximadamente 12,81 km de extensão, ou 7,686 

hectares, sendo que temos 4,05 km de estradas novas (a serem construídas) e 8,76 

km de estradas construídas (construídas na UPA 3C). Em termos percentuais, isso 

corresponde a 0,22% da área total da UPA 3D. Todo o traçado das estradas que serão 

construídas na área de interesse do empreendimento foi confirmado em campo por 

equipes especializadas, desviando quando necessários de resistências naturais, 

como APPs e áreas declivosas, evitando uma mudança de ângulo horizontal elevado, 

para deixar as estradas retilíneas e com poucas curvas. 

 

3.8.1.1 Estrada Principal da UPA Subsequente (UPA 3E): 

Antecipando a abertura das estradas principais da UPA 3E no período de 

execução das atividades exploratórias da UPA 3D, no intuito de se obter uma maior 

estabilidade da base carroçável dessas estradas principais da UPA subsequente 

(UPA 3E), refletindo melhores condições de trabalho em campo para os trabalhadores 

florestais que atuam no empreendimento, favorecendo a realização das atividades de 

campo com o apoio de veículos. Pede-se a abertura desta infraestrutura que foi 

planejada usando a mesma metodologia aplicada na UPA 3D, inclusive 

concomitantemente planejadas. O resultado do planejamento da infraestrutura 

supramencionada pode ser observado na Figura 14, com previsão de abertura de 

aproximadamente 23,97 km. 
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Figura 14: Localização da estrada principal da UPA 3E – UMF III – Patauá – Itaituba 
/ Altamira/PA. 

 

3.8.2 Estradas Secundárias: 

As estradas secundárias foram planejadas levando-se em consideração as 

informações coletadas nas atividades de pré-colheita: microzoneamento, e inventário 

100%. Essas estradas não mantiveram um padrão definido, tendo por base para suas 

definições, a topografia e a hidrografia da área. A organização e disposição das 

estradas tiveram como objetivo, facilitar o arraste das toras de forma a manter a 

distância adequada do transporte das toras na floresta, otimizando o processo 

produtivo, tanto no ponto de vista ambiental e como econômico. Estas estradas 

deverão apresentar cerca de 4 m de largura e um comprimento variado para cada UT, 

totalizando aproximadamente 58,09 km de extensão, ou 23,236 hectares, sendo que 

temos 51,15 km de Estradas Secundárias Novas (a serem construídas) e 6,94 km de 

Estradas Secundárias Existentes (construídas na UPA 3C). Em termos percentuais, 

isso corresponde a 0,66% da área total da UPA 3D. 
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3.8.3 Pátios de Estocagem: 

Serão construídos por toda a extensão das estradas secundárias, pátios de 

estocagem de toras. Estão planejados 132 pátios para instalação, perfazendo uma 

área total de 66.000,0 m² ou 6,60 ha de pátios de estocagem em toda área da UPA 

3D. A área dimensionada para cada pátio será de 20 m x 25 m ou 500 m² (Figura 13). 

 

3.8.4 Pátio Central: 

Em decorrência da Distância Média de Transporte (DMT) ser elevada, torna-se 

necessário a construção de um novo Pátio Central que visa atender a demanda da 

UPA 3D e posteriormente receber a madeira oriunda das UPAs subsequentes (3E, 3F 

e 3G). Geograficamente sua localização será no entroncamento da Estrada Principal 

da UPA 3D que liga ao acampamento da Flona com a Estrada Principal da UPA 3E (a 

ser construída).  

Neste sentido torna-se necessário a abertura desta infraestrutura com 

dimensões de 150m x 150m (2,25 hectares) numa área de boa topografia e que 

permitirá o armazenamento temporário das toras oriundas das UPAs 3D, 3E e 3G, 

evitando assim as aberturas de viradouros (orelhas) no interior das UPAs 

Na Tabela 14 é apresentado um resumo com o dimensionamento da 

infraestrutura planejada para a UPA 3D. 
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Tabela 14: Dimensionamento das Infraestruturas Planejadas e Existentes na UPA 
3D e 3E – UMF III – Patauá – Itaituba / Altamira/PA: 

Infraestrutura 
Planejada / Existente 

Dimensões  
Quantitativo 

(km) 
Área  

(Hectare) 
Estrada Principal 

6 m de largura 

36,78 22,068 
a) Existente – 3D 8,76 5,256 
b) Nova – UPA 3D 4,05 2,430 
c) Nova – UPA 3E 23,97 14,382 

Estrada Secundária 
4 m de largura 

58,09 23,236 
a) Existente – 3D 6,94 2,776 
b) Nova – UPA 3D 51,15 20,46 

Pátio Florestal 20 m x 25 m 132 6,600 
Pátio Central 150 m x 150 m 1 2,250 

 

3.9 IDENTIFICAÇÃO, PROTEÇÃO E SALVAMENTO DE ARTEFATOS ARQUEOLÓGICOS OU PRÉ-

HISTÓRICOS, ARTÍSTICOS OU NUMISMÁTICOS: 

Não há menção no Plano de Manejo da Floresta Nacional de Altamira de Sítios 

arqueológico ou pré-histórico, histórico, artístico ou numismático presente na Unidade 

de Conservação, porém, torna-se necessário a organização e ordenamento de ações 

em caso de eventual descoberta durante as atividades eminentes do Manejo Florestal 

na UMF IV. 

Conforme o contrato de concessão (Cláusula 11ª, inciso XXVI) fica previsto a 

identificação, proteção e salvamento de artefatos arqueológicos que por ventura forem 

localizados nas unidades de manejo florestal, respeitando a legislação vigente 

referente a proteção do patrimônio histórico, artístico, numismático e arqueológico. E 

a Norma de Administração da Flona Altamira N°. 17 prevê que a descoberta ocasional 

de artefatos e/ou vestígios arqueológicos dentro da FNA implicará no isolamento da 

área do achado, com a suspensão da atividade que esteja ocorrendo no local. O 

ocorrido deverá ser comunicado imediatamente à Administração da Unidade de 

Conservação e ao IPHAN, para a condução técnica e legal aplicadas a estes casos. 

A descoberta de qualquer elemento de interesse arqueológico ou pré-histórico, 

histórico, artístico, ou numismático será imediatamente comunicado pela 

concessionária ao ICMBio, IBAMA, SFB e ao Instituto do Patrimônio Histórico e 
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Artístico Nacional (IPHAN).  

 

3.9.1 Instruções Operacionais: 

3.9.1.1 Identificação: 

 Em todas as atividades os empregados devem estar atentos a identificação de 

artefatos arqueológico ou pré-histórico, histórico, artístico ou numismático; 

 A identificação de artefatos arqueológico ou pré-histórico, histórico, artístico ou 

numismático deve ser feita em todas as atividades do manejo, desde o 

inventário florestal até o arraste das toras; 

 Em sua maioria o encontro desses artefatos acontece de maneira fortuita, 

entretanto os empregados devem estar atentos para a verificação dos 

possíveis artefatos: 

o Cachimbos; 

o Restos de habitação; 

o Marcas de fogueiras; 

o Cerâmicas; 

o Armas; 

o Vidros; 

o Vasos; 

o Ossos; 

o Moedas; 

o Pinturas Rupestres,  

o Etc. 

 

3.9.1.2 Proteção: 

 Ao identificar local que tenha algum artefato arqueológico ou pré-histórico, 

histórico, artístico ou numismático deve-se fazer uma demarcação no local de 

modo a proteger o mesmo; 

 Deve-se fazer um raio de 1,5 m, a partir do ponto de encontro do artefato, para 

fazer a demarcação; 
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 Para fazer a demarcação deve-se colocar piquetes de demarcação, 4 piquetes, 

equidistante um do outro, esses piquetes farão as vezes de um círculo de 

demarcação. 

 Coloca-se fitas na ponta dos piquetes para facilitar sua visualização. 

 Coleta-se a coordenada geográfica dos piquetes; 

 Sendo proibido a retirada, movimentação ou danificação de qualquer peça, 

objeto, construção e vestígio do património natural, cultural, histórico e 

arqueológico da Flona. 

 

3.9.1.3 Salvamento: 

 Em conformidade ao Artigo 17 da Lei N°. 3.924 de 07 de julho de 1961 cabe ao 

Estado a posse e salvaguarda dos bens de natureza arqueológica; 

 Após a perfeita identificação e demarcação do local deve-se proceder com a 

comunicação ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) 

e aos órgãos oficiais autorizados (ICMBio, IBAMA e SFB); 

 Em conformidade a Lei N°. 3.924 de 07 de julho de 1961, a descoberta fortuita 

de quaisquer elementos de interesse arqueológico fará a empresa responsável 

pela conservação (proteção) provisória do que foi descoberto até a deliberação 

do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). 

 

3.10 PLANO PARA A IDENTIFICAÇÃO E PROTEÇÃO PARA AS ESPÉCIES RARAS, AMEAÇADAS 

OU EM PERIGO DE EXTINÇÃO: 

As espécies da flora e fauna constantes na Lista Nacional Oficial de Espécies da 

Flora Ameaçadas de Extinção - Anexo I da Portaria MMA N°. 443/2014 e na Lista de 

Espécies da Fauna e Flora Ameaçadas de Extinção no Estado do Pará – Anexo 2 da 

Resolução COEMA N°. 54/2007 são merecedoras de tratamentos especiais: 

 Promover monitoramento especial para indivíduos de Bertholletia excelsa, 

Aspidosperma desmanthum e Cedrela odorata no interior da UMF; 

 Estabelecer regras proibitivas nas UMF em relação a espécies raras, 

ameaçadas ou em perigo de extinção da flora e da fauna e de cuidados com o 

meio ambiente na UMF IV, tais como: 
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o Proibição de caça e pesca na Flona Altamira; 

o Cuidados com ninhos de aves presentes em indivíduos classificadas 

como Árvores a Explorar e/ou Árvores Substitutas, evitando a sua 

derruba e sendo observado no Mapa de Corte no campo de Avistamento 

de Fauna qualquer indício de Fauna presente nestes indivíduos; 

o Todos os indivíduos identificados no Inventário Florestal com a 

observação de Ninho são automaticamente classificados como 

Remanescentes, preservando assim a proliferação da avifauna; 
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4 ATIVIDADES EXPLORATÓRIAS: 

A colheita florestal de impacto reduzido engloba uma série de operações que vai 

desde abertura de estradas até o transporte final da madeira para indústria. Estas 

operações são planejadas e executadas de acordo com as técnicas de Exploração de 

Impacto Reduzido (EIR) que são fundamentais para reduzir ao mínimo os danos da 

colheita na estrutura e arquitetura da floresta (PINTO, 2002). 

A localização e o tamanho dos pátios de estocagem, a posição dos ramais de 

arraste e a direção de queda das árvores são definidas no planejamento da 

exploração. Essas informações, em conjunto com os dados do censo (localização das 

estradas secundárias e das árvores), são utilizadas para elaborar o mapa preliminar 

de exploração, que será utilizado pela equipe de demarcação e, posteriormente, como 

guia das equipes de corte e arraste. 

 

4.1 CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA: 

Como mencionado anteriormente no planejamento das infraestruturas, serão 

abertas estradas principais, secundárias e pátios de estocagem. 

A extensão total da rede viária (Estradas Principais e Secundárias) na UPA 3D 

e Acesso à UPA 3E será de aproximadamente 94,87 km (Na UPA 3D: EP: 12,81 km 

e ES 58,09 km; Acesso à UPA 3E: 23,97 km), sendo que 8,76 km de Estrada Principal 

e 6,94 km de Estradas Secundárias já foram construídas (autorizada no licenciamento 

do POA 3C), sendo assim, deverá ser construída aproximadamente 79,17 km de 

estradas (Na UPA 3D: EP: 4,05 km e ES: 51,15 km; Acesso à UPA 3E: 23,97 km), o 

que corresponderá a 37,272 hectares (na UPA 3D e no Acesso à UPA 3E), e em 

relação ao percentual representativo na UPA 3D o valor é de 0,65%. 

Na Tabela 15 observam-se as informações por unidades de trabalho (UTs) 

relacionadas as áreas destinadas à infraestrutura, áreas de preservação permanente 

e a área de efetivo manejo, distribuídas em hectares. 
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Quanto ao total de infraestruturas dentro da UPA 3D, o total é de 

aproximadamente 37,5482 hectares, sendo que neste total estão incluídas as 

seguintes infraestruturas: Estradas Principais, Secundárias e Pátios Florestais, 

correspondendo à 1,0752% da Área Total da UPA 3D. 

 

Tabela 15: Área Total, Áreas de infraestrutura, Áreas de Preservação Permanente 
e Área de Efetivo Manejo das UTs da UPA 3D – UMF III – Patauá – Itaituba / 
Altamira/PA: 

UT Área Total Infraestrutura 
Á. de Pres. 
Permanente 

(APPs) 

Área Efetiva de 
Manejo 

1 100,6286 1,3374 14,0288 85,2624 
2 99,6463 0,6002 5,3497 93,6964 
3 119,7812 1,8516 15,4933 102,4364 
4 135,5989 1,8519 12,4625 121,2845 
5 98,3623 1,7169 13,5121 83,1333 
6 112,1392 1,1107 13,3777 97,6509 
7 105,4544 1,2550 9,1995 94,9999 
8 102,1566 1,0438 11,9030 89,2097 
9 100,6627 0,4682 9,6028 90,5917 
10 125,4688 0,6012 7,1530 117,7146 
11 109,0939 1,8705 14,5006 92,7228 
12 107,0603 1,3352 11,2482 94,4769 
13 104,1885 0,9837 8,4993 94,7056 
14 103,1474 1,2613 11,4101 90,4760 
15 101,8274 0,9625 7,8212 93,0437 
16 110,7418 0,4929 4,3208 105,9281 
17 106,7078 1,7139 14,7947 90,1992 
18 99,9080 1,3848 6,7668 91,7564 
19 101,1771 1,0571 4,1430 95,9770 
20 104,9391 0,6006 7,5666 96,7720 
21 108,1243 1,4086 11,7010 95,0148 
22 117,5780 1,0064 19,9681 96,6035 
23 113,2947 1,0317 16,3199 95,9431 
24 129,7815 1,0990 9,4347 119,2478 
25 104,5307 1,2193 10,3446 92,9668 
26 100,8990 0,9152 11,7261 88,2578 
27 103,7322 1,5387 16,1816 86,0120 
28 110,0804 1,1995 13,6988 95,1821 
29 102,8766 1,0559 19,5115 82,3092 
30 124,8756 1,0375 14,3689 109,4692 
31 111,3388 0,8722 11,7333 98,7333 
32 116,3113 1,6648 19,5382 95,1083 

Total 3.492,1134 37,5482 377,6801 3.076,8851 
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Serão construídos por toda a extensão das estradas secundárias, pátios de 

estocagem de toras, estão planejados 132 para instalação, perfazendo uma área total 

de 66.000,0 m² ou 6,60 hectares de pátios de florestais em toda área da UPA 3D 

distribuído nas seguintes quantidades por UT como mostra a Tabela 16. 

 

Tabela 16: Quantidades de Pátios Florestais por UT  na UPA 3D – UMF III – Patauá 
– Itaituba / Altamira/PA: 

UT N°. Pátio Área (m²)  UT N°. Pátio Área 
1 4 2.000,00  21 3 1.500,00 
2 3 1.500,00  22 6 3.000,00 
3 5 2.500,00  23 4 2.000,00 
4 4 2.000,00  24 2 1.000,00 
5 4 2.000,00  25 4 2.000,00 
6 5 2.500,00  26 5 2.500,00 
7 5 2.500,00  27 4 2.000,00 
8 4 2.000,00  28 6 3.000,00 
9 4 2.000,00  29 5 2.500,00 
10 3 1.500,00  30 4 2.000,00 
11 4 2.000,00  31 4 2.000,00 
12 3 1.500,00  32 3 1.500,00 
13 4 2.000,00  33 4 2.000,00 
14 5 2.500,00  34 4 2.000,00 
15 4 2.000,00  35 4 2.000,00 
16 3 1.500,00  36 6 3.000,00 

Total 132 66.000,00 

 

4.2 ÁREA DE EFETIVO MANEJO: 

A área total de manejo da UPA 3D corresponde a 3.492,1134 hectares, com a 

exclusão deste total das áreas destinadas à infraestrutura e aquelas consideradas 

como áreas de preservação permanente no montante de 377,6801 hectares, restam 

uma área de 3.076,8851 hectares de Área de Efetivo Manejo (AEM). 
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4.3 DERRUBA DIRECIONADA DAS ÁRVORES: 

4.3.1 Procedimentos e Verificações: 

A equipe de exploração receberá um Mapa de Corte, e quando necessário 

utilizará um, GPS com as coordenadas das árvores selecionadas para corte e 

substituta da UT, acompanhado de ficha de campo. O operador de motosserra, de 

posse de uma lista de árvores a explorar e mapa de corte/arraste (Figura 15 e 16), 

localizará dentre as árvores a primeira a ser explorada. A equipe se deslocará até a 

árvore a ser derrubada, o motosserrista com auxílio da equipe deverá realizar a 

verificação da árvore e sua situação ao redor. 

O motosserrista da equipe deverá verificar visualmente se a árvore não 

apresenta algum dano ou defeito (oco, tortuosidade acentuada ou conicidade da 

árvore), que porventura não tenha sido observado no inventário 100%. 

Caso seja detectado algum dano ou defeito que impeça o aproveitamento da 

árvore, está será descartada; será anotado na ficha de campo o motivo e ao mesmo 

tempo deverá ser sinalizada no mapa de corte/arraste. 

Ainda na fase de verificação, o motosserrista deverá realizar o teste de 

ocosidade, perfurando o tronco da árvore com o sabre do motosserra no sentido 

vertical, na altura do corte de derruba (Figura 17). Se for detectada alguma anomalia 

durante essa operação, essa árvore será sumariamente descartada, sendo anotado 

na ficha de campo o motivo e sinalizada no mapa que a mesma não foi derrubada. 

Generalizando os procedimentos podem ser dispostos da seguinte forma: 

1. Verificação do número da árvore e teste de oco; 

2. Verificação da direção de queda natural da árvore; 

3. Definição da direção de queda desejável (derruba direcionada); 

4. Abertura dos caminhos de fuga e; 

5. Somente após estes procedimentos é executado corte da árvore.  

Posterior à derrubada, a árvore será traçada no limite do seu fuste para a retirada 

da copa, sendo que parte dos resíduos gerados será aproveitada. Neste momento, o 

ajudante colocará a plaqueta de identificação da árvore no toco da mesma e anotará 
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o seu número de identificação nas toras. Somente serão derrubadas aquelas árvores 

destinadas à produção madeireira cujos atributos sejam coincidentes com os critérios 

de seleção das árvores. 

Portanto, as árvores que eventualmente forem descartadas pelos motivos acima 

elencados, poderão ser substituídas por uma árvore da mesma espécie destinadas 

como remanescente/raridade dentro da mesma UT, tendo em vista que a árvore 

descartada não servirá para a indústria, todavia, cumprirá seu papel ecológico dentro 

do ecossistema, isto é, disseminação de sementes, abrigo de fauna entre outros. 

 
 

Figura 15: Exemplo de Mapa de Corte de uma Quadra (250m x 250m) de uma UT. 
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Figura 16: Localização das Árvores (Esq.) e Teste de Ocosidade no Tronco da 
Árvore (Dir.). 

 

4.3.2 Corte de Árvores com Fuste Bem Formado: 

As árvores que não apresentarem nenhum dano ou defeito que impeçam seu 

aproveitamento terão o corte executado. Logo, o motosserrista observará a disposição 

das árvores remanescentes ao redor da árvore a ser derrubada, o local de queda que 

cause menos danos e que facilite o arraste. O motosserrista deverá certificar-se de 

que a direção de queda recomendada é possível de ser feita, sem que exponha a 

equipe a riscos de acidentes. Caso verifique risco, o motosserrista, de acordo com as 

diretrizes e objetivos da condução de queda1, deverá redefinir a nova e melhor direção 

de queda. Antes de iniciar a derruba de cada árvore o motosserrista deverá observar 

se não existem galhos secos ou verdes perigosamente dependurados na copa que 

possam vir a cair sobre ele mesmo ou em alguém da equipe.  

Depois de verificar e/ou definir a direção de queda da árvore, a equipe deverá 

observar a ocorrência de cipós que possam alterar o direcionamento da queda. Se os 

mesmos existirem, deverá ser realizado o corte dos cipós. Em seguida o ajudante 

deverá abrir o caminho de fuga para garantir uma saída sem comprometer a 

segurança da equipe envolvida na operação. Os caminhos de fuga deverão ser feitos 

ao redor da árvore a 45° contrário à direção de queda escolhida.  

Se a árvore tiver fuste bem formado, desprovido de sapopemas, copa bem 

formada, sem ou com pouca inclinação de queda natural, a técnica a ser utilizada será 

 
1 Proteger árvores remanescentes, provocar menor dano e facilitar o arraste. 
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simples, ou seja, o motosserrista deverá fazer corte do entalhe direcional, sempre do 

lado de queda da árvore, através de um corte horizontal no tronco da árvore, que deve 

penetrar até a proximidade de um terço do seu diâmetro, o mais rente possível do 

solo, para evitar o desperdício de madeira. 

Em seguida, deverá ser feito o segundo corte, em diagonal formando com este 

um ângulo de 45°. Do lado oposto ao entalhe direcional será realizado o último corte 

o corte de derruba. Este corte deverá ficar a uma altura de máxima de 40cm acima do 

nível do solo prolongando ou aprofundando até a metade do tronco.  

O motosserrista deverá ter o cuidado em deixar o filete de segurança 

(dobradiça), com espessura equivalente a 10% do diâmetro da árvore. Estes 

procedimentos podem ser observados nas Figuras 17 a 20. 

 
Figura 17: Corte Direcional das Árvores. 

,

 
Figura 18: Corte Direcional das Árvores. 
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Figura 19: Corte de Derruba. Figura 20: Plaqueteamento do toco e 

Identificação da Árvore. 

Na ficha de controle o ajudante marcará na coluna OBSERVAÇÕES com um “X” 

se a árvore foi cortada, bem como outros aspectos importantes, tais como: árvore oca, 

presença de abelhas, formigas, “macacos”, etc. A Tabela 17 exemplifica como será a 

ficha de controle de campo com as anotações do ajudante e que acompanhará as 

equipes de exploração.  

Estas anotações possibilitarão a permuta de árvores da mesma espécie, 

localizadas na mesma UT, sendo esta ocorrência devidamente observada e 

comunicada nos relatórios de acompanhamento.  
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Tabela 17: Modelo de fichas de controle de exploração do Mapa de Corte. 

 

Depois de a árvore ser derrubada, o ajudante do motosserrista sinalizará no 

mapa da Quadra a direção de queda e marcará com um X na ficha de controle que a 

mesma foi devidamente cortada, visando auxiliar a próxima etapa de exploração – a 

do planejamento do arraste, conforme mostra a Figura 21. 
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Figura 21: Exemplo de Mapa de Corte com a Direção de Queda das Árvores. 

 

4.3.3 Corte de Árvores Utilizando Cunha: 

As árvores que apresentarem direção de queda natural que não favoreça o 

arraste ou a minimização dos impactos, sempre que possível, deverão ter sua direção 

de queda redirecionada utilizando técnicas específicas de corte. 

Para tal, os motosserristas deverão fazer o entalhe direcional para o lado que se 

deseja que a árvore caia. O corte de derruba deverá ser iniciado pelo lado onde a 

árvore tem sua direção de queda natural. O motosserrista deverá introduzir uma cunha 

na fenda aberta com o corte de derruba. Isso garantirá que a árvore não caia na 

direção de queda natural.  

O corte de derruba deverá ser feito até próximo da outra extremidade da árvore, 

tomando cuidado de não o aprofundar, pois será nesta extremidade que deixará o 

filete de segurança mais largo, para que no momento da queda a parte mais larga do 

filete puxe e direcione a queda da árvore conforme o planejado. Em seguida o 

ajudante deverá bater a cunha com golpes de marretas, aprofundando -a, garantindo 

que a árvore não volte para sua queda natural e possa cair na direção planejada.  
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No mesmo momento em que o ajudante estiver aprofundando a cunha, o 

motosserrista deverá estar aprofundando o corte de derruba, deixando sempre a 

dobradiça mais estreita do lado da queda natural da árvore.  

As Figuras 22 a 24 ilustram como deverá ser realizado nesses casos. 

 

 
Figura 22: Abertura do Entalhe Direcional. 
 

  
Figura 23: Uso de Cunhas (Esq.) e Corte de Derruba (Dir.). 
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Figura 24: Resultado do uso da Técnica de Corte. 

 

4.3.4 Derruba Direcionada de Árvores com Sapopemas: 

Para as árvores que apresentarem sapopemas será realizado o corte no sentido 

vertical, de cima para baixo, depois na horizontal, o mais próximo possível do solo, 

retirando todas as sapopemas. Em seguida, deverá ser feito o entalhe direcional e 

posteriormente o corte de derruba de forma normal. As Figuras 25 e 26, ilustram como 

deverá ser realizado o corte nestes casos. 

  
Figura 25: Corte vertical das Sapopemas (Esq.) e Corte Horizontal das Sapopemas 
(dir.). 
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Figura 26: Corte Horizontal do Tronco (Esq.) e Corte de Derruba (Dir.). 

 

4.3.5 Procedimentos de Derruba para não Atingir as Áreas de Preservação 

Permanente (APPs): 

Conforme já comentado anteriormente, as árvores localizadas nas APPs não 

serão inventariadas, tampouco exploradas. Além disso, durante o planejamento da 

exploração será criado um “buffer” de 30 metros a partir do limite das APPs, de acordo 

com o que preceitua a legislação em vigor, vale lembrar que as APPs encontradas 

estão enquadradas no limite correto, pois a UMF não possui drenagens com largura 

superior a 10m, na Figura 27 pode-se observar os tamanhos das zonas de 

preservação permanente de acordo com diferentes larguras de rio estipuladas no 

Novo Código Florestal. Assim, será priorizado que as árvores localizadas nesses 

locais sejam destinadas como Matrizes. Essa medida diminuirá os riscos de danos às 

APPs pela queda de árvores. 

 

 
Figura 27: Zonas de Preservação de acordo com a Lei N°. 12.651/2012. 
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As árvores que estiverem próximas as APPs serão cortadas utilizando técnicas 

especiais de corte visando seu direcionamento da queda (através de cunhas), 

evitando que danifique tais locais, entretanto, caso o operador de motosserra detecte 

que tal operação danificará demasiadamente esse local, o mesmo deverá descartar 

sua derruba.  

Durante a fase de derruba os motosserristas serão orientados e capacitados a 

não realizarem o corte, em hipótese alguma, de árvores que porventura tiverem sido 

inventariadas equivocadamente durante o inventário censitário. O operador terá total 

autonomia para decidir essa situação em campo e será informado nos mapas e fichas 

de campo o motivo pelo qual não foi realizado a derruba da árvore. 

Em caso de alguma galhada ou tora cair dentro de cursos d’água, será realizado 

a desobstrução imediata do leito bem como sua recuperação. 

 

4.3.6 Critérios de Corte e Arraste em Cursos de Água Sazonal: 

4.3.6.1 Áreas Baixas: 

Nas áreas baixas, mas que não se constituem em um leito de um curso d’água, 

ou seja, não caracterizadas como áreas de preservação permanente (Lei N°. 

12.651/12), o corte e o arraste das árvores serão realizados normalmente. Todavia, o 

arraste será em duas etapas, utilizando o pré arraste com cabo e guincho e o arraste 

com o Skidder.  

O pré-arraste com cabo e guincho ocasionará menos danos à vegetação de 

sub-bosque, contudo, poderá ocasionar danos ao solo, visto que uma das pontas da 

tora estará em contato direto com o solo. 

 

4.3.6.2 Nascentes e Olhos D’água: 

As nascentes e olhos d’água são considera dos pela legislação como áreas de 

preservação permanente devendo ser respeitada a distância mínima de 30m das 
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margens e de 50m das nascentes. Portanto, as árvores ocorrentes dentro destes 

limites, não serão inventariadas, tampouco cortadas. Não sendo encontrado pelas 

equipes pré-exploratórias nem nascente ne olhos d’agua. 

 

4.3.6.3 Cruzamento com Skidders em Cursos de Águas Sazonais: 

Nos cursos d’água sazonais onde a condição para o arraste for favorável e não 

houver necessidade de realizar cortes ou aterros, o arraste será realizado com o 

máximo de cuidado, evitando a obstrução do leito d’água. Em caso do arraste danificar 

o leito natural dos cursos d’água, estes serão imediatamente corrigidos, sendo 

desobstruídos e quando houver necessidade, realizar o plantio de mudas florestais no 

local para recuperar o local degradado. 

 

4.3.6.4 Corte de Árvores às Margens dos Cursos de Águas Sazonais: 

Embora o item 8.4.1 do Anexo I da IN IBAMA N°. 07/2003, autorize o corte de 

árvores nesses locais desde que cortadas com alto grau de controle do 

direcionamento de queda, não será realizado o corte de árvores nesses locais. 

 

4.3.7 Medidas de Proteção das Árvores Protegidas por Lei: 

Considerando que a execução do POA será baseada em técnica de exploração 

de impacto reduzido, que envolve entre outros aspectos o planejamento criterioso da 

exploração, reduzirá os danos à floresta residual, inclusive das espécies ameaçadas 

e/ou em perigo de extinção e as protegidas por lei que porventura existam na área de 

manejo concedida a Patauá (Bertholettia excelsa, Hevea brasiliensis e Marmaroxylon 

racemosum).  

Para isso, certas medidas serão tomadas nas fases de construção da 

infraestrutura (estradas, pátios e ramais de arraste) e na derruba das árvores, tais 

como:  
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 Treinamento e capacitação das equipes de campo quanto à legislação, com 

enfoque nas espécies protegidas por lei, ameaçadas e/ou em perigo de 

extinção; 

 Não derrubar as espécies protegidas quando da construção de estradas, pátios 

de estocagem e ramais de arraste; 

 Fazer desvios suaves nos trechos de estradas onde houver uma espécie 

protegida. Os desvios serão construídos cerca de 3,0 metros da árvore a ser 

protegida, iniciando-se a 15 metros de distância. Após o desvio a estrada 

seguirá seu eixo normal até encontrar nova espécie protegida; 

 Direcionamento da queda das árvores, para evitar que as árvores cortadas 

caiam sobre as espécies protegidas e consequentemente provoquem danos 

físicos às mesmas; 

Durante o arraste, quando houver necessidade será realizado desvio 

lateralmente das árvores protegidas. Após a fixação do cabo de aço à tora, o operador 

do Skidder deverá apoiar o cabo de aço a uma “árvore apoio” (sem valor comercial), 

guinchando a tora; que deverá mover-se lateralmente à árvore protegida. Após o 

desvio da árvore, o arraste da tora será executado normalmente. 

 

4.4 PLANEJAMENTO E OPERAÇÃO DE ARRASTE: 

O arraste, de acordo com critérios pré-estabelecidos, definirá os caminhos por 

onde o trator florestal (Skidder) seguirá durante a execução do arraste das toras até 

os pátios de estocagem. Os ramais de arraste principais serão alocados de acordo 

com a distribuição espacial das árvores, direção de queda e em função da menor 

resistência da floresta ao Skidder.  

Baseado nos mapas de infraestrutura e corte/arraste de cada Quadra, os 

planejadores deverão marcar os ramais principais da última árvore até o pátio de 

estocagem, os ramais secundários serão alocados para os ramais principais em forma 

de “espinha de peixe”, para tal serão utilizadas fitas indicativas (azul, vermelha, branca 

e amarela). Os ramais deverão ser o máximo possível retos, ou com curvas suaves, 

para facilitar o trabalho do Skidder e diminuir a possibilidade de danos à floresta.  
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Ao chegar à árvore a ser arrastada, a equipe de planejamento definirá o local 

onde o Skidder deverá parar para guinchar a tora. A definição deste local estará em 

função das condições do local e do posicionamento da tora em relação ao seu toco. 

Após definida a parada do Skidder, dar-se-á início a abertura da picada e sinalização 

do ramal de arraste principal, seguindo em direção ao fundo do pátio. Este ramal 

deverá ser adiantado e agregando a ele o planejamento dos ramais secundários.  

Durante todo o planejamento dos ramais, as equipes deverão sinalizar árvores 

caídas e outros obstáculos que se apresentarem no caminho para que os mesmos 

sejam traçados.  

Com o planejamento do ramal de arraste e obtenção do mapa definitivo de 

corte/arraste, o operador do Skidder saberá a quantidade e a localização exata das 

toras a serem arrastadas, evitando que alguma árvore abatida seja esquecida na 

floresta. Vale ressaltar que em caso de troncos muitos compridos, o auxiliar deverá 

seccionar as árvores em tamanhos menores, com o objetivo de diminuir a quebra do 

sub-bosque no entorno da árvore e facilitar o arraste até o pátio. As Figuras 28 e 29 

ilustram como deverá ser realizado o arraste das árvores. 

 

  
Figura 28: Marcação Ramais Principais e Traçamento de Obstáculos. 
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Figura 29: Arraste com Skidder. 

 

4.4.1 Medidas para Evitar o Cruzamento de Cursos D’Água: 

Através dos Modelamentos Digitais da Drenagem e do Terreno (MDD e MDT), 

observações do microzoneamento (IF 100%) e distribuição espacial das árvores, é 

possível determinar a localização dos cursos d’água, suas nascentes, APPs, bem 

como a topografia do terreno, facilitando o planejamento da infraestrutura de modo a 

evitar o cruzamento de cursos d’água e nascentes. 

Os ramais de arraste serão planejados de maneira a evitar o cruzamento de 

cursos d’água e nascentes. Todavia, sempre que necessário serão construídas 

pontes, afim de evitar a obstrução dos cursos d’águas, mesmo nos cursos 

intermitentes. A colocação de bueiros será evitada ao máximo, tendo em vista seu 

entupimento com o passar dos anos. 

 

4.4.2 Largura dos Ramais de Arraste: 

A priori, o arraste será executado por Skidder, modelo TS-22, marca Muller, que 

possui largura de 2,60 m, os ramais principais deverão ter largura máxima de 4,10 m. 

Caso haja mudanças nos modelos de Skidder, a largura máxima do ramal principal 

será de 1,5 m além da largura da máquina de arraste. 
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4.5 OPERAÇÕES DE PÁTIO: 

Na medida em que o Skidder deixar as toras no pátio, o operador da pá 

carregadeira deverá empilhar as toras nas laterais do pátio para facilitar o trânsito das 

máquinas e o carregamento dos caminhões.  

No pátio as toras serão traçadas em seções menores, romaneadas (volume 

geométrico), identificadas.  

 

4.5.1 Denominação dos Pátios: 

Os pátios serão numerados seguindo uma contagem progressiva e não deverão 

se repetir ao longo de toda UPA. Esta informação serve para aumentar o controle de 

arraste e localização dos tocos com maior facilidade, principalmente para tirar dúvidas 

rápidas sobre a rastreabilidade das toras. 

 

4.5.2 Procedimento de Medição de Toras: 

Para a medição do comprimento das toras, será utilizada fita métrica, que deverá 

ser esticada tendo como ponto zero uma das extremidades da tora (topo ou base), 

considerando toda sua extensão, inclusive nos casos em que a tora apresente 

sapopemas. 

Para a medição do comprimento das toras, será utilizada fita métrica, que deverá 

ser esticada tendo como ponto zero uma das extremidades da tora (topo ou base), 

considerando toda sua extensão, inclusive nos casos em que a tora apresente 

sapopemas. 

Os diâmetros da base e do topo serão mensurados com auxílio de trena e 

deverão ter os pontos de medição marcados com tinta ou giz de cera; 

Deverá ser posicionado o marcador em formato de cruz (cruzeta) com ângulo de 

90º, centralizando-o na base ou no topo da tora e tendo como ponto inicial o diâmetro 
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maior da seção, sem considerar a casca, marcando-se o ponto de medição com tinta 

ou giz de cera; 

O segundo ponto de medição será o que forma o ângulo de 90º com o primeiro, 

indicado no marcador (Figura 30). 

 

  
Figura 30: Marcação do ponto de medição do diâmetro cruzeta em toras uniformes2. 

 

A presença de oco na tora não deve interferir nos procedimentos de medição 

dos diâmetros, ou seja, o volume ocupado pelo oco não será descontado, exceto no 

caso de descarte de até 2 metros na base da tora, devidamente autorizado pelo órgão 

ambiental competente. 

No caso de toras não uniformes, ou seja, aquelas que apresentam alguma 

protuberância (catana ou sapopema), a medida do diâmetro deverá ser realizada de 

uma das maneiras a seguir descritas: 

Se a sapopema for menor ou igual a 1/3 da extensão da tora, sua área de 

influência deverá ser desprezada e a medida considerada da base será a do ponto 

onde ocorre a uniformidade do diâmetro, excluída a casca. Neste caso, a pintura na 

base da tora deve ser uma seta, que indicará que o ponto de medição foi realizado 

 
2Guia para Medição de Produtos e Subprodutos Florestais Madeireiros das 
Concessões Florestais. Disponível em: http://www.florestal.gov.br/publicacoes/569-
guia-para-medicao-de-produtos-e-subprodutos-florestais-madeireiros-das-
concessoes-florestais. Acessado em: 11 de Maio de 2020. 
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onde o diâmetro está uniforme. No ponto de medição, o diâmetro será medido 

utilizando-se uma fita diamétrica ou suta. Nesse local deve ser feita uma marcação 

com tinta ou giz de cera. Outra possibilidade é projetar na base da tora o diâmetro do 

ponto onde ocorre a sua uniformidade e marcar os locais de medição. Neste caso, 

serão tomadas duas medidas do diâmetro;  

Se a sapopema for maior que 1/3 da extensão da tora, a medida será realizada 

na base da tora (incluindo a sapopema) e no topo, como descrito anteriormente 

(Figuras 31 a 33). 

 

 
Figura 31: Ponto de medição dos diâmetros em toras com sapopema de até 1/3 
da extensão da tora3. 

 
3Guia para Medição de Produtos e Subprodutos Florestais Madeireiros das 
Concessões Florestais. Disponível em: http://www.florestal.gov.br/publicacoes/569-
guia-para-medicao-de-produtos-e-subprodutos-florestais-madeireiros-das-
concessoes-florestais. Acessado em: 11 de Maio de 2020. 
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Figura 32: Outra possibilidade de medição por meio da projeção do diâmetro 
uniforme. 
 

 
Figura 33: Ponto de medição dos diâmetros em toras com sapopema maior que 1/3 
da extensão da tora4. 
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4.6 BALDEIO (TRANSPORTE): 

O arraste das toras do local de derruba até os pátios de estocagem será feito por 

tratores florestais, ou seja, Skidders. O deslocamento das toras, dos pátios de 

estocagem até o pátio central do empreendimento, deverá ser feito por caminhões 

“cavalos mecânicos” equipados com reboques florestais. O baldeio deverá ser 

realizado no período seco, atendendo o que preceitua a IN SEMAS/PA N°. 03/2017. 

Depois que as toras forem arrastadas para os pátios de estocagem e logo após 

sua marcação pelas equipes de campo, poderão ser transportadas para o pátio 

central, onde terão equipes aguardando para controlar a chegada das toras. 

 

4.7 DESCARREGAMENTO: 

O descarregamento das toras será executado por carregadeiras frontais com 

garras, equipadas com cabina de proteção adequada para a atividade. Medidas de 

segurança deverão ser tomadas quanto aos procedimentos de segurança, como por 

exemplo, a sinalização da área de trabalho com cones reflexivos, implantação de 

buzinas de ré nas máquinas e caminhões.  

As equipes de transporte só realizarão as atividades operacionais nos pátios de 

estocagem onde tiver sido realizado o romaneio das toras bem como o seccionamento 

e identificação das mesmas. As toras serão dispostas nos lastros dos caminhões 

amarradas com cabo de aço.  

O pátio de estocagem central, com aproximadamente 2,25 hectares de área, 

preparado com infraestrutura adequada a movimentação no período chuvoso, deverá 

permanecer sempre organizado e com restrição quanto à presença de transeuntes 

não autorizadas nos locais. 

 
4Guia para Medição de Produtos e Subprodutos Florestais Madeireiros das 
Concessões Florestais. Disponível em: http://www.florestal.gov.br/publicacoes/569-
guia-para-medicao-de-produtos-e-subprodutos-florestais-madeireiros-das-
concessoes-florestais. Acessado em: 11 de Maio de 2020. 
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As medidas de segurança no carregamento das toras basicamente será a 

utilização de Carregadeiras Frontais (Pá Carregadeira) com cabina de proteção 

adequada para a exploração florestal, além da sinalização da área de trabalho com 

cones reflexivos e a implantação de buzinas de ré das máquinas e caminhões. 

4.8 ROMANEIO (CONTROLE DA CADEIA DE CUSTÓDIA): 

A cadeia de custódia tem por objetivo principal garantir a origem de cada árvore 

e suas respectivas toras, ou seja, atesta que uma determinada árvore foi explorada 

exatamente de uma área conhecida, facilitando também o retorno ao toco se for o 

caso.  

O controle será realizado depois do corte das árvores, onde as plaquetas 

numéricas do inventário florestal a 100% serão fixadas nos tocos das mesmas.  

A partir do momento que as toras chegam aos pátios, inicia-se a operação de 

medição, traçamento e cubagem das torras; 

Verifica-se o comprimento total da árvore para fazer o traçamento das toras 

evitando desperdícios, facilitando o empilhamento, carregamento e o transporte das 

toras; 

Na sequência, anota-se o número sequencial da tora com giz de cera e gera-se 

no sistema de controle (SGF) (Modo off-line) uma Etiqueta de plástico bipartida 

(100mmx100mm com picote na altura de 30mm – gerando duas etiquetas: 1ª Tora: 

70mmx100mm e 2ª Destacável (Romaneio de Transporte): 30mmx100mm) 

(poliestireno) conforme Figura 34, com as seguintes informações: 

 Nome da Floresta Nacional: Flona 
Altamira;  

 Unidade de Manejo Florestal: UMF 3 
ou UMF 4; 

 Concessionário: Patauá Florestal; 
 UMF: 3 ou 4; 
 UPA: algarismo indo-arábicos, 

corresponde ao número da Unidade 
de Produção Anual; 
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 UT: algarismo indo-arábicos, 
corresponde ao número da Unidade 
de Trabalho; 

 Pátio: algarismo indo-arábicos, 
conforme informação inserida (placa 
de Pátio), durante a fase de 
construção dos Pátios Florestais. 

 Árvore: 
 Secção: algarismo indo-arábicos, 

corresponde ao número de toras 
gerados pela árvore correspondente; 

 Código de Barra: gerado a partir do 
Concatenado das informações da 
UMF+UPA+UT+Árvore+Secção, 
gerando um número único para cada 
toda no universo da concessão das 
UMFs da Patauá Florestal. 

 
Figura 34: Plaqueta com código de 
barra e Identificação das Toras. 

 

As medidas específicas de cada tora serão anotadas em planilhas, com clareza 

de escrita e sem rasuras ou serão lançadas diretamente do Sistema de Gestão 

Florestal (SGF) (modo off-line) adotado pelo concessionário e posteriormente ao 

término do dia serão transmitidas ao sistema de controle (SGF) no Escritório do 

Acampamento, alimentando os dados de cada Pátio Florestal gerado ao longo do dia 

de serviço. 

 Tabela 18 mostra um modelo de uma planilha diária de romaneio, verifica-se 

que as informações colhidas vão desde a data do corte até o volume de cada tora, 

consequentemente de cada árvore, garantido a origem das mesmas. 
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Tabela 18: Modelo de planilha de romaneio de toras. 

N°. 
Arv. 

Secção UT Pátio Espécie 

Dimensões (m) 
Volume (m³) 

Tora Oco 

Comp. db1 db2 dt1 dt2 Comp. db1 db2 dt1 dt2 Bruto Oco Final 

40115 3 4 19 Garapeira 8,54 0,73 0,72 0,70 0,62 3,00 0,24 0,27 0,24 0,27 0,72 0,71 0,69 

40115 4 4 19 Garapeira 6,91 0,70 0,62 0,53 0,50 3,00 0,24 0,27 0,24 0,27 0,69 0,61 0,52 

40060 1 4 19 Jatobá 6,00 0,80 0,75 0,68 0,65      0,76 0,71 0,64 

40060 2 4 19 Jatobá 5,96 0,68 0,65 0,68 0,60      0,64 0,61 0,64 

40060 3 4 19 Jatobá 6,00 0,68 0,60 0,67 0,62      0,64 0,56 0,63 

40060 4 4 19 Jatobá 7,48 0,67 0,62 0,65 0,60      0,63 0,58 0,61 
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O volume será calculado utilizando a fórmula de Smalian: 

� =
����� ∗

�
� � + ���� ∗

�
� ��

�
∗ �  

Onde:  
�� =  Diâmetro da base da tora (obtido a partir da média dos diâmetros na seção −
 em cruz) (m); 
�� = Diâmetro do topo da tora (m); 
� =  Comprimento da tora (obtido a partir da média dos diâmetros na seção −
 em cruz) (m); 

 

As saídas serão controladas através de Nota Fiscal Eletrônica (NFe), 

Documentos de Origem Florestal (DOF), Documento de Saída (SCC/SFB) e 

Romaneio do SGF. 

 

4.9 DIMENSIONAMENTO DAS EQUIPES DE CAMPO: 

A UMF III será dividida em 3 UPAs com área aproximada de 3.528,0 hectares. 

A previsão anual de corte é de 70.000,00 m³/tora/ano correspondendo a um volume, 

aproximado, de 20 m³/ha. Portanto, o dimensionamento apresentado refere-se à 

execução da exploração durante o período de estiagem (seco), que na região gira em 

torno de 120 dias efetivos de trabalho.  

Para execução da exploração serão necessárias 8 equipes de campo. No 

andamento das operações, verificar-se-á a produtividade de cada equipe para que o 

cronograma de execução seja cumprido. A Tabela 19 relaciona a composição de cada 

equipe envolvida na exploração florestal, desde o inventário florestal até o transporte 

para o pátio das unidades industriais.  
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Tabela 19: Dimensionamento das Equipes de Campo: 
Inventário Florestal 100% 

Quant. Cargo Função: 
02 Engenheiros florestais Coordenação de campo 
01 Cozinheiro Cozinheiro 
01 Auxiliar de cozinha Auxiliar de cozinha 
04 Operadores de GPS (micro) Mapear as drenagens e 

resistências naturais 
04 Auxiliar no micro Apoio no microzoneamento 
02 Operadores de GPS 

(delimitação) 
Orientar os picadeiros 

04 Auxiliar de delimitação Abrir picadas de delimitação da 
UPA e UTs 

06 Parabotânicos Identificação botânica 
06 Anotador IF 100% Anotação das árvores 

inventariadas na UPA 
06 Operadores de GPS (inventário) Registrar as coordenadas de 

todas as árvores inventariadas na 
UPA 

06 Plaqueteiros Fixar as placas com as 
informações de localização e 
sequência de indivíduos das 
árvores por UT 

02 Corte de cipós Cortar os cipós das árvores 
selecionadas previamente no 
escritório 

02 Operadores de GPS (inventário) Localizar as árvores plotadas nos 
GPS para corte de cipó 

01 Digitador Digitar as fichas de campo para o 
banco de dados 

01 Confecção de placas Produzir as placas de registro das 
árvores nas UTs 

Planejamento das Infraestruturas (Pátios Florestais, Estradas Principais e 
Secundárias) 

Quant. Cargo Função: 
03 Operadores de Motosserras Desobstrução dos ramais 

principais 
06 Planejadores Florestal Demarcação dos ramais de 

arraste 
Derruba 

Quant. Cargo Função: 
10 Operadores de Motosserra Corte e traçamento das árvores 
10 Auxiliares de Campo Limpeza da árvore, caminhos de 

fuga e abastecimento da 
motosserra 

Planejamento de Arraste 
Quant. Cargo Função: 

03 Operadores de Motosserras Desobstrução dos ramais 
principais 
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06 Planejadores Florestal Demarcação dos ramais de 
arraste 

Arraste 
Quant. Cargo Função: 

06 Operadores de Trator Florestal 
(Skidder) 

Arraste de toras aos pátios de 
estocagem 

12 Ajudantes de Trator Florestai 
(Skidder) 

Localização das trilhas de arraste 
e traçamento das toras 

Romaneio e Cadeia de Custódia nos Pátios Florestais e Pátio Central, 
Carregamento e Transporte Externo: 

Quant. Cargo Função: 
02 Romaneadores Mensuração, anotação em 

planilhas de controle e marcação 
de toras 

02 Medidores Mensuração das variáveis das 
toras 

12 Motosserristas Traçamento de toras em 
comprimentos industriais 

07 Tratorista Pá Carregadeira Empilhamento, carregamento e 
descarregamento de toras 

12 Caminhoneiros Transporte de toras ao pátio 
central 

Supervisão, Gerenciamento e Apoio Administrativo: 
Quant. Cargo Função: 

01 Engenheiro florestal Coordenação, Supervisão, 
Orientação e Gerenciamento 

01 Engenheiro florestal Coordenação e 
Responsabilidade técnica 

02 Técnicos florestais Acompanhamento, orientação e 
supervisão 

02 Auxiliares administrativos Controlarão a entrada e saída de 
materiais, peças, equipamentos e 
suplementos de campo em geral 

01 Técnico em enfermagem Promoção, reabilitação, 
prevenção e recuperação de 
saúde coletiva ou individual 

01 Técnico de segurança do trabalho Execução dos programas de 
segurança do trabalho 

 

4.10 DIMENSIONAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS: 

A Tabela 20 relaciona as máquinas e equipamentos a serem utilizados para 

executar a exploração em 3.492,1334 hectares com uma produção estimada de 

57.607,3116 m³/tora/ano, com período de safra estimado em 120 dias efetivos de 

trabalho. Ressaltando que parte das máquinas e equipamentos serão adquiridos nos 
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anos subsequentes à execução do projeto e/ou será executada de maneira 

terceirizada. 

 

Tabela 20: Discriminação de Máquinas e Equipamentos: 
Máquinas e Veículos de Apoio: 

Discriminação Quantidade 
Trator Florestal Muller TS22 06 
Caminhão Mercedes Benz 2638 06 
Caminhão Mercedes Benz 2428 06 
Reboque Julieta 06 
Trator de esteiras D60 Komatsu 02 
Motoniveladora 120H Caterpillar 01 
Pá Carregadeira Frontal Caterpillar 938 01 
Pá Carregadeira Frontal Case W20E 06 
Caminhonete utilitária 4x4 03 
Moto Honda Bros 160 cc 02 
Trator 100CV (pós colheita) 01 
  
  

Equipamentos: 
Discriminação Quantidade 
Motosserras 40 
GPS 12 canais 26 
Grupo gerador Diesel 4,5 Kva 02 
Motobomba 02 
Freezer horizontal 300 litros 04 
Kit antena parabólica 02 
Televisor 02 
Fogão industrial 03 
Kit utensílios diversos 06 
EPIs div. 
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5 PRODUÇÃO FLORESTAL: 

5.1 RESUMO DO INVENTÁRIO FLORESTAL 100%: 

No inventário florestal da UPA 3D foram coletadas as informações de 71 

(setenta e uma) espécies. Fica estabelecido o DMC de 50 cm para todas as espécies 

selecionadas. 

No total, obteve-se 19.950 árvores inventariadas, correspondendo a um volume 

total de 108.569,4853 m3 e área basal de 8.909,2183 m². No cálculo do volume total 

das árvores inventariadas foi utilizada uma equação volumétrica ajustada do modelo 

de Prodan (1968). 

 

5.1.1 Seleção de Árvores para Exploração e Remanescentes: 

Em conformidade à IN MNA N°. 01/2015, as espécies: Cedro-vermelho (Cedrela 

odorata), Garapeira (Apuleia leiocarpa), Jutaí-mirim (Hymenaea parvifolia) e Itaúba 

(Mezilaurus itauba) constam na Lista Nacional Oficial de Espécies da Flora 

Ameaçadas de Extinção - Anexo I da Portaria MMA N°. 443/2014 e, a espécie Ipê-

roxo (Handroanthus impetiginosum) conta na Lista de Espécies da Fauna e Flora 

Ameaçadas de Extinção no Estado do Pará – Anexo 2 da Resolução COEMA N°. 

54/2007, estão incluídas na lista de espécies vulneráveis e tem um critério de seleção 

específica considerando a raridade, de acordo com o estabelecido na norma 

supramencionada. 

Na seleção de árvores a explorar, obedecem-se aos seguintes critérios:  

 Das árvores inventariadas, seleciona-se o conjunto daquelas que já possuem 

mercado garantido e potencial produtivo;  

 O diâmetro das árvores deve ser igual ou maior que 50 cm; 

 A qualidade de fuste para a árvore deve ser 1 ou 2; 

 Deve se respeitar a intensidade amostral de cada UT de acordo com normas e 

diretrizes legais; 
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 As árvores cônicas são consideradas não comerciais; 

 Algumas espécies possuem critérios especiais quanto a quantidade de 

indivíduos permitidos para corte com relação a abundância em uma UT. 

A seleção de árvores foi realizada de forma a aumentar a produção da área a 

ser manejada, seguindo todos os parâmetros de uma colheita sustentável, visando 

não ultrapassar o volume de colheita de 25,8 m³/hectare, com ciclo de corte pré-

estabelecido de 30 anos (0,86m³/hectare/ano), conforme a Resolução CONAMA N°. 

406/2009. 

Na UPA 3D após o processamento das APPs, áreas inacessíveis e clareiras 

chegou-se ao valor líquido de área para cada UT para o volume que será explorado 

(Tabela 21). 

 

Tabela 21: Área das UTs e Intensidade de Colheita da UPA 3D – UMF III – Patauá 
– Itaituba / Altamira/PA: 

UT Área (ha) 
Efetiva 

Exploração 
(ha) 

Volume/Explorar 
(m³) 

Intensidade 
(m³/ha) 

1 100,6286 85,2624 1.948,7860 22,8563 
2 99,6463 93,6964 1.768,0157 18,8696 
3 119,7812 102,4364 1.941,1467 18,9498 
4 135,5989 121,2845 1.958,9987 16,1521 
5 98,3623 83,1333 1.794,1898 21,5821 
6 112,1392 97,6509 1.881,6449 19,2691 
7 105,4544 94,9999 2.449,2419 25,7815 
8 102,1566 89,2097 2.168,9051 24,3124 
9 100,6627 90,5917 1.563,8848 17,2630 

10 125,4688 117,7146 2.655,3800 22,5578 
11 109,0939 92,7228 2.171,7083 23,4215 
12 107,0603 94,4769 2.243,0206 23,7415 
13 104,1885 94,7056 1.951,7452 20,6086 
14 103,1474 90,4760 1.944,3896 21,4907 
15 101,8274 93,0437 1.783,4153 19,1675 
16 110,7418 105,9281 2.012,7612 19,0012 
17 106,7078 90,1992 1.592,4547 17,6549 
18 99,9080 91,7564 1.517,9052 16,5428 
19 101,1771 95,9770 1.592,0744 16,5881 
20 104,9391 96,7720 2.208,2607 22,8192 
21 108,1243 95,0148 1.461,4103 15,3809 
22 117,5780 96,6035 1.859,3145 19,2469 
23 113,2947 95,9431 1.826,5963 19,0383 
24 129,7815 119,2478 2.130,9476 17,8699 
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25 104,5307 92,9668 1.734,2650 18,6547 
26 100,8990 88,2578 1.319,8594 14,9546 
27 103,7322 86,0120 1.182,5106 13,7482 
28 110,0804 95,1821 1.128,6728 11,8580 
29 102,8766 82,3092 1.377,6017 16,7369 
30 124,8756 109,4692 1.721,3598 15,7246 
31 111,3388 98,7333 1.902,6244 19,2703 
32 116,3113 95,1083 1.683,8062 17,7041 

Total 3.492,1134 3.076,8851 57.607,3116  

 

5.1.2 Espécies Aptas e Selecionadas para Colheita Florestal 

Selecionaram-se 26 das 71 espécies inventariadas para esta UPA 3D, 

representando 36,62% do total. 

Podemos observar que a maioria das espécies destinadas para corte estão bem 

distribuídas nas UTs (Tabela 22), lembrando que esta análise leva em conta apenas 

a distribuição dos indivíduos aptos, incluindo as categorias explorar, substituta e 

remanescente. As remanescentes inclusas como aptas são aquelas acima do 

diâmetro mínimo de corte e apresentam características apropriadas para o abate, 

porém, não puderam ser classificadas como explorar e nem substituta devido os 

critérios descritos no item 3.5.7 deste documento. 
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Tabela 22: Espécies aptas de colheita por UT na UPA 3D – UMF III – Patauá – Itaituba / Altamira/PA: 

Espécie Variável 
Unidade de Trabalho (UT): 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Angelim-
pedra 

N°. Ind.   1           4     
g (m²)   0,44           2,62     
Vol. (m³)   5,64           30,29     

Caucho 
 

N°. Ind. 8 6 4 2 1 12   3 3   
g (m²) 2,29 2,13 1,11 0,53 0,30 3,27   1,30 0,74   
Vol. (m³) 22,79 19,48 11,65 5,22 4,09 32,98   13,53 9,75   

Cedroarana 
 

N°. Ind.               10 7   
g (m²)               10,98 6,57   
Vol. (m³)               113,90 82,54   

Cedro-
vermelho 
 

N°. Ind.     5   1 8 3 10 10 1 
g (m²)     1,64   0,66 2,64 1,78 4,57 6,15 0,28 
Vol. (m³)     16,36   8,33 30,76 20,63 44,67 75,84 3,09 

Cumaru 
 

N°. Ind.           2         
g (m²)           0,89         
Vol. (m³)           9,12         

Cupiúba 
 

N°. Ind.                     
g (m²)                     
Vol. (m³)                     

Currupixá  
 

N°. Ind. 9 3 4 3   19 8 3 13   
g (m²) 6,15 3,72 3,72 3,02   10,05 7,62 2,94 12,13   
Vol. (m³) 73,73 36,35 39,99 31,96   115,78 84,16 33,15 145,78   

Fava  
 

N°. Ind.           18         
g (m²)           5,49         
Vol. (m³)           60,81         

Fava-
amargosa 
 

N°. Ind. 17 4 7 14 9 8 15 10   34 
g (m²) 6,47 1,33 2,69 5,88 2,89 3,14 8,17 4,51   14,09 
Vol. (m³) 97,05 17,65 37,77 79,38 38,16 47,10 116,31 67,66   198,97 

Garapeira 
N°. Ind. 22 24 26 23 28 32 26 28 34 52 
g (m²) 16,31 20,66 19,38 13,72 16,05 19,24 25,97 22,61 18,32 26,07 
Vol. (m³) 186,93 232,31 219,60 156,15 197,70 228,54 286,98 265,54 235,56 305,62 

Goiabão  N°. Ind. 37 39 5 19 12 30 21 5 23 9 
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g (m²) 9,67 12,44 1,28 4,96 3,10 7,31 5,70 1,37 5,56 2,32 
Vol. (m³) 121,62 151,03 15,87 54,23 38,92 90,72 68,83 16,01 70,55 28,21 

Ipê-amarelo 
N°. Ind. 70 72 95 106 89 45 93 60 40 138 
g (m²) 25,09 24,69 32,03 36,46 29,44 12,46 31,10 21,90 12,81 47,23 
Vol. (m³) 383,31 342,61 445,75 503,89 391,82 170,92 424,11 320,40 171,31 660,30 

Ipê-roxo 
N°. Ind. 32 32 64 79 90 32 58 54 2 96 
g (m²) 12,82 11,83 25,19 35,38 37,83 14,21 27,10 21,17 0,45 38,70 
Vol. (m³) 195,61 164,31 353,22 493,48 519,52 213,76 388,12 304,10 5,86 561,71 

Itaúba 
N°. Ind. 1         1 2       
g (m²) 0,26         0,47 1,58       
Vol. (m³) 4,52         7,36 18,45       

Jatobá 
N°. Ind. 32 46 42 54 45 31 59 38 16 79 
g (m²) 18,17 33,21 25,78 32,89 24,74 16,91 39,39 26,60 10,17 41,78 
Vol. (m³) 269,43 454,59 371,35 420,34 325,93 255,39 555,48 384,79 137,56 606,65 

Jutaí-mirim 
N°. Ind. 4 23 8 21 15 29 9 12 13 14 
g (m²) 1,24 8,33 2,64 6,55 4,95 9,17 3,77 5,40 3,62 5,65 
Vol. (m³) 17,29 103,93 33,19 78,21 64,62 128,25 48,83 73,11 47,94 75,82 

Maçaranduba 
N°. Ind. 24 8     2 4   17 32 4 
g (m²) 9,90 2,74     0,62 1,98   10,00 13,65 0,94 
Vol. (m³) 121,66 32,36     8,00 26,56   118,69 180,41 10,13 

Marupá 
N°. Ind.     1     4     5   
g (m²)     0,67     1,51     1,41   
Vol. (m³)     8,77     18,64     19,04   

Muiracatiara 
N°. Ind. 10   10 10 22 20 13 9 12 17 
g (m²) 3,15   3,91 2,70 7,47 6,47 4,64 2,72 3,55 5,91 
Vol. (m³) 49,11   62,00 37,09 100,26 97,11 69,95 39,57 47,21 84,21 

Quaruba 
N°. Ind.           1     3   
g (m²)           0,25     3,22   
Vol. (m³)           2,40     38,33   

Quarubarana 
N°. Ind. 19 9 15 4 8 18 25 18 3 4 
g (m²) 9,21 6,17 7,55 2,20 4,30 8,11 11,72 10,76 2,24 1,49 
Vol. (m³) 108,44 67,98 88,45 24,83 55,25 91,91 134,08 119,13 30,17 19,29 

Tanibuca 
N°. Ind. 25   16 14 8 10 15     19 
g (m²) 9,08   5,18 4,11 1,87 3,12 6,24     5,14 
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Vol. (m³) 130,47   71,35 52,78 23,46 41,82 85,47     67,79 

Tanibuca-
amarela 

N°. Ind.   3           8     
g (m²)   1,11           3,24     
Vol. (m³)   15,87           43,49     

Tatajuba 
N°. Ind. 9 6 3     7     5   
g (m²) 7,62 4,02 0,94     4,76     2,99   
Vol. (m³) 93,63 47,14 11,22     55,16     38,89   

Tauari 
N°. Ind. 6 9 11 4   22 13 19 26 4 
g (m²) 2,59 5,82 8,91 1,58   8,97 7,43 10,99 13,35 1,17 
Vol. (m³) 37,89 76,77 122,66 21,45   133,31 98,87 153,78 173,46 17,53 

Tauari-
cachimbo 

N°. Ind.                 6   
g (m²)                 1,97   
Vol. (m³)                 26,56   

Total por UT 
N°. Ind. 325 285 316 353 330 353 360 308 253 471 
g (m²) 140,03 138,65 142,63 149,97 134,22 140,41 182,20 163,68 118,90 190,78 
Vol. (m³) 1.913,51 1.768,02 1.909,18 1.959,00 1.776,05 1.858,40 2.400,27 2.141,80 1.536,75 2.639,33 
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Espécie Variável 
Unidade de Trabalho (UT): 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Angelim-
pedra 

N°. Ind.     1      
g (m²)     0,23      
Vol. (m³)     2,06      

Caucho 
 

N°. Ind. 10  1  6  6   2 
g (m²) 3,53  0,32  1,51  2,00   0,45 
Vol. (m³) 33,92  2,67  12,67  18,34   3,14 

Cedroarana 
 

N°. Ind.    1 6   1   
g (m²)    1,61 3,73   1,15   
Vol. (m³)    17,90 39,19   16,05   

Cedro-
vermelho 
 

N°. Ind. 5 17  6 1      
g (m²) 1,99 8,77  1,50 0,21      
Vol. (m³) 22,06 92,44  20,34 2,01      

Cumaru 
 

N°. Ind. 1  1  3   3   
g (m²) 0,26  0,32  1,47   1,34   
Vol. (m³) 3,46  3,58  18,74   18,80   

Cupiúba 
 

N°. Ind.           
g (m²)           
Vol. (m³)           

Currupixá  
 

N°. Ind. 5   7 27  6 2 1  
g (m²) 3,30   7,12 20,17  5,41 1,56 1,15  
Vol. (m³) 37,34   80,43 208,94  59,52 18,74 11,41  

Fava  
 

N°. Ind. 5          
g (m²) 2,01          
Vol. (m³) 22,60          

Fava-
amargosa 
 

N°. Ind. 21 13 11 5 11 11 14  1 8 
g (m²) 8,42 6,22 5,45 1,21 5,10 4,14 6,08  0,32 3,64 
Vol. (m³) 113,48 90,02 69,13 16,72 70,15 59,86 86,88  3,71 48,75 

Garapeira 
N°. Ind. 38 51 27 46 31 39 28 30 25 38 
g (m²) 20,80 33,68 16,77 28,11 14,97 25,65 18,19 12,85 12,97 25,52 
Vol. (m³) 239,25 403,41 188,65 365,83 171,42 295,08 213,26 171,39 152,34 299,38 

Goiabão  
N°. Ind. 19 12 11 14 24 2 7 12 1 2 
g (m²) 5,18 3,05 3,14 3,41 6,66 0,54 2,00 3,35 0,26 0,48 
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Vol. (m³) 59,05 39,98 37,79 43,39 81,75 6,01 24,56 44,16 3,08 5,66 

Ipê-amarelo 
N°. Ind. 69 117 110 87 61 84 76 81 101 155 
g (m²) 22,79 40,53 38,45 31,51 19,76 30,93 25,26 23,99 37,55 58,49 
Vol. (m³) 308,99 555,20 514,43 451,24 272,61 437,17 356,74 340,12 503,18 786,14 

Ipê-roxo 
N°. Ind. 59 56 76 39 5 60 52 50 58 25 
g (m²) 27,17 23,97 30,18 14,59 2,74 22,28 20,75 20,78 21,77 12,89 
Vol. (m³) 375,19 327,74 409,25 206,28 40,61 310,17 292,43 304,52 293,66 183,50 

Itaúba 
N°. Ind. 2  6 6      2 
g (m²) 0,49  1,78 1,49      0,63 
Vol. (m³) 5,66  21,55 19,90      7,43 

Jatobá 
N°. Ind. 63 49 60 43 35 59 38 38 58 47 
g (m²) 36,42 29,34 31,75 25,95 22,85 43,38 23,10 27,46 35,29 30,56 
Vol. (m³) 498,46 409,60 410,88 366,37 293,32 611,41 327,83 387,71 459,61 421,04 

Jutaí-mirim 
N°. Ind. 16 17 3 17 14 24 7 13 5 31 
g (m²) 5,27 5,43 0,75 4,34 4,14 8,94 2,83 3,97 1,46 9,69 
Vol. (m³) 63,40 70,77 9,17 59,20 51,64 109,99 37,07 54,28 17,92 117,45 

Maçaranduba 
N°. Ind. 1  1 3 24   2 1  
g (m²) 0,24  0,23 0,67 8,08   2,04 0,60  
Vol. (m³) 2,34  2,34 8,77 92,22   27,51 7,61  

Marupá 
N°. Ind. 5    3     4 
g (m²) 2,30    0,80     1,26 
Vol. (m³) 25,70    8,06     14,60 

Muiracatiara 
N°. Ind. 22 20 13 26 23 10 5 8 9 10 
g (m²) 7,22 7,56 4,21 8,08 8,63 3,05 2,10 2,70 2,72 3,57 
Vol. (m³) 99,06 108,65 55,21 113,54 119,43 44,82 29,30 36,87 35,73 51,06 

Quaruba 
N°. Ind.           
g (m²)           
Vol. (m³)           

Quarubarana 
N°. Ind. 20 21 21 6 1 16 11 8 7 20 
g (m²) 11,72 11,27 8,26 3,73 0,32 7,28 5,93 2,97 3,87 12,30 
Vol. (m³) 127,89 131,51 87,05 50,48 3,54 82,22 65,66 42,45 40,36 140,80 

Tanibuca 
N°. Ind. 18  11  9 4   13 17 
g (m²) 5,34  3,77  2,50 1,33   3,56 5,87 
Vol. (m³) 65,93  47,68  31,73 16,82   43,35 77,04 
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Tanibuca-
amarela 

N°. Ind.       4    
g (m²)       1,59    
Vol. (m³)       21,43    

Tatajuba 
N°. Ind.    5 6 1     
g (m²)    3,85 4,25 1,61     
Vol. (m³)    52,75 51,35 17,24     

Tauari 
N°. Ind. 11  11 6 29 2 8 10 5 3 
g (m²) 3,46  5,01 2,09 11,86 1,02 4,37 3,14 1,50 2,32 
Vol. (m³) 49,25  62,96 29,31 152,41 13,53 59,44 43,58 20,11 30,51 

Tauari-
cachimbo 

N°. Ind.        2   
g (m²)        0,89   
Vol. (m³)        11,73   

Total por UT 
N°. Ind. 390 373 363 317 320 312 262 260 285 364 
g (m²) 167,92 169,81 150,38 139,26 139,99 150,14 119,61 108,19 123,04 167,67 
Vol. (m³) 2.153,03 2.229,32 1.922,34 1.902,48 1.723,87 2.004,31 1.592,45 1.517,91 1.592,07 2.186,50 
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Espécie Variável 
Unidade de Trabalho (UT): 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Angelim-
pedra 

N°. Ind.  4  4  1  3   
g (m²)  3,20  2,96  0,91  1,54   
Vol. (m³)  40,77  31,85  10,02  18,29   

Caucho 
 

N°. Ind. 9 6 1   15 3  4  
g (m²) 2,80 2,12 0,22   5,61 0,97  1,34  
Vol. (m³) 26,36 20,22 2,13   52,75 9,76  14,29  

Cedroarana 
 

N°. Ind. 8 7 4 1 1 4 4 4  2 
g (m²) 5,26 10,52 3,92 0,34 1,54 4,25 3,81 4,04  3,03 
Vol. (m³) 50,37 109,75 37,10 3,81 17,36 46,03 41,67 42,56  33,99 

Cedro-
vermelho 
 

N°. Ind. 5 5   1 2   7  
g (m²) 2,81 2,45   0,28 1,24   4,71  
Vol. (m³) 30,62 24,56   3,21 13,32   56,38  

Cumaru 
 

N°. Ind. 2     2   2  
g (m²) 0,73     1,28   0,61  
Vol. (m³) 8,39     15,75   8,30  

Cupiúba 
 

N°. Ind.      2     
g (m²)      1,11     
Vol. (m³)      12,90     

Currupixá  
 

N°. Ind. 17 18 1 19 10 1  5 6 3 
g (m²) 13,22 18,41 0,87 12,27 7,62 0,75  3,95 6,89 3,97 
Vol. (m³) 142,08 190,94 10,45 135,99 93,89 7,69  41,65 70,26 42,60 

Fava  
 

N°. Ind.           
g (m²)           
Vol. (m³)           

Fava-
amargosa 
 

N°. Ind. 1  9 3  4 2    
g (m²) 0,68  3,19 0,90  2,12 0,66    
Vol. (m³) 10,50  40,39 11,50  29,27 9,40    

Garapeira 
N°. Ind. 39 27 24 45 47 43 26 19 29 42 
g (m²) 21,82 20,41 13,29 22,65 23,90 26,69 15,92 10,75 18,41 27,66 
Vol. (m³) 256,38 240,10 146,75 262,74 297,88 305,10 169,07 118,63 226,35 341,52 

Goiabão  
N°. Ind. 13 24 8 2 10 5 13 4 1 14 
g (m²) 3,51 7,12 1,83 0,49 2,70 1,60 3,34 0,95 0,20 3,42 
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Vol. (m³) 42,58 88,47 19,17 6,25 35,79 18,96 37,20 10,82 2,73 46,18 

Ipê-amarelo 
N°. Ind. 44 82 73 106 63 28 53 69 53 108 
g (m²) 15,13 28,78 24,94 36,29 19,58 11,48 16,74 23,31 17,65 33,54 
Vol. (m³) 205,45 381,40 331,53 480,73 284,95 157,58 215,28 310,77 249,52 473,65 

Ipê-roxo 
N°. Ind. 6 23 60 51 30 9 43 30 22 36 
g (m²) 3,74 12,66 23,08 23,10 11,83 4,67 16,84 14,78 7,63 15,53 
Vol. (m³) 51,14 173,19 315,83 309,89 170,48 64,87 222,60 193,53 108,71 226,75 

Itaúba 
N°. Ind.  1 2    1    
g (m²)  0,27 0,47    0,26    
Vol. (m³)  3,37 6,16    3,34    

Jatobá 
N°. Ind. 31 30 63 54 49 23 47 30 32 37 
g (m²) 21,52 21,32 34,77 35,67 34,65 17,45 27,65 17,34 25,28 26,41 
Vol. (m³) 300,89 283,69 484,59 434,99 471,70 235,38 373,33 219,81 360,62 355,52 

Jutaí-mirim 
N°. Ind. 15 20 9 16 16 10 10 11 14 11 
g (m²) 4,68 7,30 3,31 5,55 5,69 4,80 3,37 3,62 5,31 2,97 
Vol. (m³) 56,98 92,26 45,46 66,50 80,16 60,32 43,71 43,87 74,27 40,54 

Maçaranduba 
N°. Ind. 5 8 6  7 13  7 10 5 
g (m²) 2,30 2,89 2,59  1,89 6,40  1,71 4,22 2,95 
Vol. (m³) 28,01 34,46 29,35  25,25 76,13  18,85 52,37 34,76 

Marupá 
N°. Ind. 2     5  1 5  
g (m²) 1,25     2,16  0,32 2,45  
Vol. (m³) 11,80     23,96  3,00 32,70  

Muiracatiara 
N°. Ind. 17 3 12 20 16 8 7 4 7 17 
g (m²) 5,80 0,91 3,97 5,61 4,22 3,59 2,35 1,18 3,01 4,25 
Vol. (m³) 81,72 12,21 54,09 73,74 60,63 50,93 31,84 16,10 45,17 60,28 

Quaruba 
N°. Ind.           
g (m²)           
Vol. (m³)           

Quarubarana 
N°. Ind.  1 27 28 12  3 4 2 11 
g (m²)  1,31 11,67 12,32 8,51  0,92 1,55 0,95 4,25 
Vol. (m³)  15,46 121,71 131,00 96,65  9,26 17,43 12,15 49,55 

Tanibuca 
N°. Ind.  5 12 6 1  2    
g (m²)  2,07 4,04 1,68 0,25  0,57    
Vol. (m³)  28,58 50,67 20,19 3,62  6,52    
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Tanibuca-
amarela 

N°. Ind.           
g (m²)           
Vol. (m³)           

Tatajuba 
N°. Ind.      3     
g (m²)      2,84     
Vol. (m³)      32,78     

Tauari 
N°. Ind. 13 12 13 16 9 14 1 10 8 5 
g (m²) 5,59 6,97 7,40 7,73 4,12 8,27 0,81 5,49 4,56 1,22 
Vol. (m³) 67,98 95,08 102,16 94,42 57,49 106,12 9,52 66,28 63,77 16,02 

Tauari-
cachimbo 

N°. Ind.     4      
g (m²)     1,96      
Vol. (m³)     26,23      

Total por UT 
N°. Ind. 231 278 326 376 277 192 215 202 202 291 
g (m²) 121,87 152,15 142,04 175,09 129,80 107,22 94,21 91,36 103,20 129,19 
Vol. (m³) 1.461,41 1.859,31 1.826,60 2.130,95 1.734,27 1.319,86 1.182,51 1.128,67 1.377,60 1.721,36 
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Espécie Variável 
Unidade de 

Trabalho (UT): Total por Espécie 
31 32 

Angelim-pedra 
N°. Ind. 9 1 28 
g (m²) 7,57 0,95 20,4196 
Vol. (m³) 91,47 12,98 243,3606 

Caucho 
 

N°. Ind. 6 7 115 
g (m²) 1,88 2,71 37,1316 
Vol. (m³) 18,17 32,75 366,6730 

Cedroarana 
 

N°. Ind. 18  78 
g (m²) 15,16  75,9092 
Vol. (m³) 163,31  815,5246 

Cedro-
vermelho 
 

N°. Ind. 3 18 108 
g (m²) 0,93 9,98 52,6064 
Vol. (m³) 10,08 119,19 593,8774 

Cumaru 
 

N°. Ind.   16 
g (m²)   6,9023 
Vol. (m³)   86,1422 

Cupiúba 
 

N°. Ind. 19 1 22 
g (m²) 8,89 0,50 10,4948 
Vol. (m³) 88,32 6,62 107,8454 

Currupixá  
 

N°. Ind. 18 34 242 
g (m²) 19,05 23,00 198,0401 
Vol. (m³) 207,19 278,47 2.198,5019 

Fava  
 

N°. Ind.   23 
g (m²)   7,4975 
Vol. (m³)   83,4067 

Fava-
amargosa 
 

N°. Ind. 1  233 
g (m²) 0,26  97,5831 
Vol. (m³) 3,21  1.363,0329 

Garapeira 
N°. Ind. 31 29 1.049 
g (m²) 22,12 15,97 647,4087 
Vol. (m³) 253,15 198,72 7.631,3027 
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Goiabão  
N°. Ind. 7 8 413 
g (m²) 2,14 2,16 111,2273 
Vol. (m³) 26,36 28,01 1.363,9672 

Ipê-amarelo 
N°. Ind. 43 31 2.502 
g (m²) 13,37 10,23 853,4928 
Vol. (m³) 173,54 142,40 11.747,0392 

Ipê-roxo 
N°. Ind.  5 1.334 
g (m²)  1,88 557,5387 
Vol. (m³)  26,67 7.806,6963 

Itaúba 
N°. Ind.   24 
g (m²)   7,6838 
Vol. (m³)   97,7365 

Jatobá 
N°. Ind. 10 34 1.372 
g (m²) 7,64 19,10 864,5283 
Vol. (m³) 106,82 277,27 11.872,3494 

Jutaí-mirim 
N°. Ind. 9 10 446 
g (m²) 3,35 2,80 150,9082 
Vol. (m³) 38,47 39,62 1.944,2434 

Maçaranduba 
N°. Ind. 42 17 243 
g (m²) 27,99 10,83 115,4670 
Vol. (m³) 338,64 143,86 1.420,2914 

Marupá 
N°. Ind. 6 2 43 
g (m²) 1,93 0,63 16,6863 
Vol. (m³) 21,94 8,58 196,7931 

Muiracatiara 
N°. Ind. 5 11 396 
g (m²) 1,47 2,98 129,6807 
Vol. (m³) 20,02 42,04 1.828,9508 

Quaruba 
N°. Ind.  4 8 
g (m²)  2,43 5,8975 
Vol. (m³)  30,72 71,4420 

Quarubarana 
N°. Ind.   342 
g (m²)   172,8828 
Vol. (m³)   1.964,7182 



 

PLANO OPERACIONAL ANUAL (POA) 
FLONA ALTAMIRA – UMF III – UPA 3D 

 

 

Eng. Ftal MARCOS RONALDO DE MATOS 
CREA-PA 1507254342 
093 99116 7193 
engenhariaflorestal@hotmail.com 

118 de 151 

 

Tanibuca 
N°. Ind.   205 
g (m²)   65,7213 
Vol. (m³)   865,2774 

Tanibuca-
amarela 

N°. Ind.   15 
g (m²)   5,9391 
Vol. (m³)   80,7799 

Tatajuba 
N°. Ind.  4 49 
g (m²)  1,99 34,8592 
Vol. (m³)  26,52 426,6874 

Tauari 
N°. Ind. 19 24 343 
g (m²) 13,78 13,18 174,7272 
Vol. (m³) 179,23 182,95 2.337,8445 

Tauari-
cachimbo 

N°. Ind. 1 3 16 
g (m²) 1,08 1,32 7,2169 
Vol. (m³) 8,63 19,67 92,8275 

Total por UT 
N°. Ind. 256 246 9.665 
g (m²) 163,55 128,45 4.428,4505 
Vol. (m³) 1.902,62 1.683,81 57.607,3116 
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Ao todo foram 9.665 árvores selecionadas para a colheita, representando 

48,72% do número total registrado no inventário, tendo um Volume Estimado em 

57.607,3116 m³ e Área Basal de 4.428,4505 m² (Tabela 22). 
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6 ATIVIDADES PÓS-EXPLORATÓRIAS – SILVICULTURA PÓS-COLHEITA: 

As florestas tropicais úmidas são caracterizadas, especialmente, pela alta 

diversidade, o que favorece grande quantidade e variedade de produtos, 

principalmente madeireiros. Outra característica da floresta é o fato de uma grande 

parte (aproximadamente 45%) das espécies arbóreas ocorrerem em baixíssima 

densidade, com apenas um indivíduo por hectare (Pires O’Brien e O’Brien, 1995). 

Alguns métodos de tratamentos silviculturais podem ser utilizados para estimular o 

crescimento e aumentar a densidade das espécies selecionadas para serem 

beneficiadas.  

Os tratamentos silviculturais aumentam significativamente o crescimento das 

árvores em florestas tropicais. Pesquisas têm mostrado que o crescimento pode ser 

duplicado em relação à floresta explorada não tratada (Silva, 2001). Os principais 

tratamentos silviculturais realizados em florestas tropicais constam de corte de cipós, 

liberação de copas para maior captação de luz e plantios de enriquecimento em 

clareiras.  

O corte de cipós e a liberação de copas proporcionam o crescimento mais rápido 

das árvores tratadas, enquanto que o enriquecimento de clareiras possibilita o 

aumento da qualidade produtiva da floresta, uma vez que as espécies plantadas são, 

em sua maioria, de alto valor comercial.  

Há modalidades de tratamentos silviculturais que não são próprias para as 

florestas amazônicas, mas podem ser adaptadas e perfeitamente utilizadas. As 

atividades silviculturais na Amazônia, principalmente após as explorações florestais, 

são praticamente inexistentes. Não há, ainda, disponibilidade suficiente de 

informações adequadas à realidade da região, ou a informação disponível não está 

sendo aceita pelo usuário, para colocá-la em prática, por não fornecer dados seguros 

quanto à sua eficiência. 
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6.1 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA (ESTRADA PRINCIPAL E DE ACESSO): 

O tráfego intenso e pesado, os fatores climáticos causam grandes dificuldades 

na conservação das estradas, devendo ser realizadas manutenções periódicas para 

o devido uso.  

Estas estradas são as vias onde o cuidado será redobrado, nessas vias, será 

realizada manutenção periódica afim de permitir o tráfego durante o ano subsequente 

a exploração, garantindo assim a realização das atividades pós-exploratórias e 

facilitando o escoamento da produção da safra seguinte. 

 

6.2 AVALIAÇÃO DE DANOS: 

A avaliação dos danos à floresta residual será realizada dois anos após a 

colheita de cada UPA, onde se avaliará a intensidade e a frequência dos danos 

causados. Vale ressaltar que os pátios de estocagem servirão como ponto de partida 

para as medições a serem realizadas nas estradas e ramais de arraste. 

A avaliação dos danos será direcionada para as espécies de maior interesse 

econômico existentes na UPA. As variáveis de avaliação a serem medidas quanto ao 

fuste, copa e sanidade são descritas na Tabela 23 com as descrições dos danos 

causados no fuste.  

 

Tabela 23: Códigos, Representações e Descrições dos Danos ao Fuste: 
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. 3 – Leve, só na Casca (>1.500cm²) 4 – Médio, afetou o lenho 

(<1.500cm²) 
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D
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c
. 5 – Severo, Fuste lascado 6 – Danos Irreversíveis, árvore 

quebrada 
 

 

As copas das árvores serão classificadas em quatro categorias conforme pode 

ser observado na Tabela 24. 
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Tabela 24: Códigos, Representações e Descrições dos Danos à Copa: 
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. 3 – Danos Médios, > 1/3 da copa 

Danificada 
 
 

4 -  Danos Severos 

 

De acordo com o tipo de dano causado no fuste e na copa, será observada na 

árvore a existência de algum tipo de recuperação (cicatrização) do dano e, 

rebrotamento de copa, este fato será atribuído à saúde da árvore, e será classificado 

em quatro categorias conforme mostra a Tabela 25. 
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Tabela 25: Códigos, Representações e Descrições da Saúde da Árvore: 
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. 3 - Árvore sem sinal de 

recuperação. 
 
 

4 –Árvore morrendo 
(degeneração) 

 

As causas dos danos serão observadas quanto ao fuste e copa e serão 

classificadas em seis categorias, conforme mostra a Tabela 26.  

 

Tabela 26: Códigos e Descrições dos Danos do Fuste: 
Código Descrição 

1 Árvore não danificada, sem danos tanto no fuste quanto na copa 
2 Árvore danifica pelo corte e derruba 
3 Árvore danificada pelo arraste 
4 Árvore danificada pela construção de estradas 
5 Árvore danificada pela construção de pátios de estocagem 
6 Árvore danificada por causas naturais 
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6.3 AVALIAÇÃO DE DESPERDÍCIOS: 

Objetivando avaliar a qualidade da exploração florestal, necessita-se a 

quantificação dos possíveis desperdícios levantados, avaliando o nível técnico 

operacional das equipes na execução das atividades. Monitorar e avaliar o nível 

técnico operacional e identificar as dificuldades operacionais, indicando as maiores 

fontes de geração de desperdícios. 

Visando atender os critérios de aleatoriedade e maximizar as avaliações, tanto 

para danos quanto para desperdícios, adota-se o sorteio de um pátio por UT, sendo 

que são vistoriados os ramais de arrastes que convergem para o mesmo e 

consequentemente todas as medições necessárias deverão ser feitas: Largura dos 

Ramais de Arraste, Largura do Pátio Florestal, Desperdícios de Toras, Desperdícios 

de Galhos, Desperdícios de Toco e Qualidade do Corte. 

A Tabela 27 apresenta os Desperdícios relacionados as Toras: 

 

Tabela 27: Representação dos Desperdícios de Toras: 
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Sapopema Tortuosidade 

  
Oco Rachadura 

 

A Tabela 28 apresenta os Desperdícios relacionados aos Galhos: 
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Tabela 28: Representação dos Desperdícios de Toras: 
R
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Verificação de aproveitamento nos 
 galhos (tora com diâmetro mínimo 
de 45 cm e comprimento >3m. 

Verificação de aproveitamento na  
copa (tora com diâmetro mínimo de  
45 cm e comprimento >3m. 

 

A Tabela 29 apresenta as Avaliações da Técnicas de Corte (Bom, Regular e 

Irregular): 

 

Tabela 29: Representação dos Desperdícios de Toras: 
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6.4 MEDIDAS MITIGADORAS: 

Não que pese dúvidas de que o POA apresenta um conjunto de impactos 

ambientais no local de sua implantação e na área de entorno. A proposição e 

implementação de medidas mitigadoras e/ou compensatórias a estes impactos visa à 

minimização dos efeitos decorrentes dos mesmos causados aos componentes 

ambientais dos meios físico, biológico e sociocultural e econômico.  

Em um PMFS deve-se considerar a viabilidade técnica, econômica, ambiental e 

social. Entretanto, as reflexões sobre a viabilidade ambiental se tornam muito difícil 

devido ao pouco conhecimento do ambiente em questão. Prognoses ambientais 

devem ser feitas a partir de resultados de pesquisas existentes na região ou 

inferências de estudos em outros ambientes ou mesmo em outras florestas tropicais.  

Além das inferências de outros exemplos, este projeto propõe estudos contínuos 

que acompanharão a reorganização do ecossistema florestal após a exploração, tanto 

do ponto de vista de economia florestal (produtividade da floresta), como outros 

aspectos da flora e fauna. 
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6.5 PROPOSTAS DE MINIMIZAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS: 

6.5.1 Meio Físico: 

6.5.1.1 Solos: 

i. O planejamento criterioso da exploração e o uso de máquinas e equipamentos 

adequados serão atenuantes nos impactos de compactação do solo, uma vez 

que se evitará a construção excessiva de infraestrutura.  

ii. Nas áreas mais acidentadas, o arraste deverá ser feito em duas etapas, nas 

quais serão usados cabos e guinchos, a fim de evitar a compactação do solo 

e também danos à vegetação remanescente;  

iii. A eliminação de cipós das árvores destinadas à extração, em tempo hábil para 

o apodrecimento dos mesmos, evitará a abertura de grandes clareiras, 

deixando assim o solo coberto com vegetação em sua grande parte;  

iv. A remoção da camada fértil (onde se concentra os teores mais altos de 

matéria orgânica, macro e micronutrientes minerais), quando da construção 

das estradas e pátios deverá ser feita com a maior prudência pelo operador 

da máquina (trator de esteiras), este receberá treinamento adequado para 

execução da tarefa visando a conservação desse material;  

v. Quanto à erosão, a UPA predominantemente se encontra em região de relevo 

ondulado, portanto a probabilidade de erosão é latente. Nestas áreas há 

necessidade de planejar cuidadosamente a exploração de modo que 

infraestrutura e ramais de arraste não coincidam com os canais de drenagem;  

vi. O “novo Código Florestal" (Lei N°. 12.651/2012) deverá ser respeitado e não 

haverá exploração em áreas com acentuado declive. Nos cursos d’água, com 

largura máxima de 10m, deverá ser mantida como área de preservação 

permanente uma faixa marginal com largura de 30m. Nos rios que tiverem 

largura superior a 10m, a faixa de preservação será de 50m. No caso das 

nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água” a área de 

preservação deverá ter no mínimo 50m de raio. As áreas de preservação 

permanente terão efeito tampão, onde se evitará a erosão do solo e, 

consequentemente, perda de nutrientes e argila do horizonte "A", além do 



 

PLANO OPERACIONAL ANUAL (POA) 
FLONA ALTAMIRA – UMF III – UPA 3D 

 

 

Eng. Ftal MARCOS RONALDO DE MATOS 
CREA-PA 1507254342 
093 99116 7193 
engenhariaflorestal@hotmail.com 

129 de 151 

 

que, será uma zona fornecedora de alimentos para peixes (frutos + 

sementes);  

vii. Planejamento e construção adequada da rede viária utilizando técnicas de 

geoprocessamento, levando em consideração a drenagem (MDD) e a 

topografia (MDT);  

viii. Manutenção permanente da rede viária principal e de acesso necessários a 

continuidade da colheita nos anos subsequentes, algumas dessas vias 

poderão ser desativadas temporariamente ou em definitivo dependendo do 

planejamento estratégico para as UPAs futuras. 

 

6.5.1.2 Recursos Hídricos: 

i. Implantação da infraestrutura de acordo com o microzoneamento realizado no 

inventário a 100%;  

ii. Preservação dos cursos d'água e rios deverá ser em caráter permanente. O 

planejamento viário minimizará os efeitos da erosão e deposição de 

sedimentos nesses ambientes;  

iii. Será expressamente proibido o despejo de qualquer produto tóxico nos 

cursos d’água (p. ex. óleo mineral, plásticos, graxas, etc.);  

iv. Construção de local adequado para o abastecimento, limpeza e manutenção 

das máquinas e equipamentos, com caixas separadoras de óleo e resíduos 

líquidos;  

v. Nas estradas principais e de acesso, deverão ser construídos dispositivos de 

drenagem, bueiros e pontes, facilitando o escoamento, evitando o 

represamento da água e a erosão do solo. 

 

6.5.1.3 Ar: 

i. A ocorrência de queimadas pode afetar a qualidade do ar e seus efeitos danosos 

tanto para os ecossistemas florestais quanto para as populações humanas. 

Assim, não haverá prática de queimadas na UPA /UMF por parte da Patauá 

Florestal;  
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ii. As máquinas, equipamentos e veículos serão revisados periodicamente, com 

intuito de evitar a poluição atmosférica pela queima de combustíveis fósseis;  

 

6.5.1.4 Clima e Microclima: 

O clima e microclima da região não deverão ser alterados com as práticas a 

serem aplicadas neste projeto, pois a abrangência do projeto é restrita à UMF III – 

FLONA Altamira. Portanto, a área a ser manejada é insuficiente para causar 

modificações significativas no clima. 

 

6.5.2 Meio Biológico: 

6.5.2.1 Flora: 

i. O uso de técnicas de Exploração de Impacto Reduzido (EIR) diminuirá danos 

à floresta residual;  

ii. O planejamento criterioso da infraestrutura evitará a abertura de estradas e 

pátios desnecessários e, consequentemente, desmatamentos serão evitados;  

iii. As equipes de exploração receberão treinamentos em EIR e sempre que 

houver novas contratações de funcionários, estes receberão capacitação 

técnica;  

iv. As árvores mais grossas serão seccionadas em toras menores para facilitar o 

arraste e diminuir os danos causados à vegetação;  

v. Nos dias chuvosos e com ventos fortes a exploração deverá ser evitada, pois 

a friabilidade do solo deixa a floresta mais vulnerável à queda das árvores;  

vi. Serão mantidas áreas sem exploração florestal (área de Reserva Absoluta), 

para preservação da biodiversidade e manutenção dos processos ambientais, 

em 5% da UMF. Estas reservas com floresta intacta terão a função de 

preservação da biodiversidade, processos ambientais, corredores para a 

fauna e patrimônio cultural além de servirem futuramente para estudos 

comparativos dos impactos ambientais.  
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vii. Realização dos cortes de cipós antes da exploração, evitando a formação de 

clareiras muito grande, o que permitirá uma recuperação mais rápida da 

floresta;  

viii. As espécies raras (densidade inferior 0,05 árv./ha), endêmicas, ameaçadas 

ou em perigo de extinção, bem como as de uso extrativista não serão 

exploradas;  

ix. Para preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético das 

espécies vegetais que ocorrem na UPA, e evitar que a erosão genética venha 

a acontecer, serão mantidas 10% das árvores comerciais para as espécies, 

na área de efetiva exploração, em cada UT (100 hectares), respeitando-se os 

limites mínimos de manutenção de 3 (três) árvores comerciais, e para as 

espécies classificadas como vulneráveis constantes na “Lista Nacional Oficial 

de Espécies da Flora ameaçadas de extinção” e “Lista de Espécies da Flora 

e Fauna ameaçadas no Estado do Pará”, manutenção de, pelo menos, 15% 

(quinze por cento) do número de árvores por espécie, na área de efetiva 

exploração da Unidade de Produção Anual (UPA), que atendam aos critérios 

de seleção para corte indicados no PMFS, respeitando a distribuição nas 

classes de Diâmetro à Altura do Peito (DAP), de acordo com o perfil da 

população existente na UPA e respeitado o limite mínimo de manutenção de 

4 (quatro) árvores por espécie por 100 ha (cem hectares), em cada Unidade 

de Trabalho (UT); 

x. As árvores ocadas em sua maioria serão mantidas, pois são grandes 

produtoras de recursos ecológicos (produção de pólen, frutos e sementes) e 

servirão para fornecimento de alimento e abrigo para a fauna. Vale lembrar 

que algumas arvores com presença de oco serão abatidas para uso em 

infraestrutura de estradas como bueiros. 

xi. Controle rigoroso da cadeia de custódia garantirá a origem da produção 

florestal;  

xii. Monitoramento da floresta através da implantação de parcelas permanentes 

conforme diretrizes “Diretrizes para instalação e medição de parcelas 

permanentes em florestas naturais da Amazônia Brasileira” (EMBRAPA, 

2005);  
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6.5.2.2 Fauna: 

i. A fauna será tratada com critérios de planejamento semelhantes aos 

utilizados para a flora, principalmente pela interrelação existente dentro dos 

processos ecológicos, como a dispersão de sementes, decomposição do 

folhiço e seleção de espécies naturalmente cultivadas. 

ii. A circulação de pessoas e máquinas na área do projeto deverá ser restrita, 

para evitar estresse comportamental através da modificação dos hábitos 

alimentares e reprodutivos dos animais. A exploração será realizada em 

compartimentos anuais (não em várias frentes de trabalho), para não 

acarretar redução dos estoques populacionais da fauna silvestre. 

iii. Serão proibidas práticas predatórias que coloquem em risco processos 

ecológicos ou que provoquem a extinção de espécies. 

iv. Proibir a caça e a pesca predatória e o consumo de produtos e subprodutos 

da fauna silvestre na UMF / Flona.  

v. Proibir a matança intencional de qualquer animal da fauna silvestre.  

vi. Preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético das espécies 

animais que ocorrem ao longo das picadas, caminhos e igarapés. Durante as 

atividades das fazes de inventário e toda a fase exploratória serão adotados 

os procedimentos de avistamento de fauna, onde os manejadores utilizarão 

uma ficha de campo onde faram as anotações dos animais avistados.  

 

6.5.3 Meio Socioeconômico: 

i. Treinamento e capacitação em exploração de impacto reduzido; 

ii. Treinamento e capacitação em normas de segurança do trabalho;  

iii. Treinamento e capacitação em primeiros socorros; 

iv. Implantação do DDS – Diálogo Diário de Segurança; 

v. Contratação da mão de obra de acordo com a legislação trabalhista e 

previdenciária; 

vi. Uso obrigatório dos Equipamentos de Proteção Individual – EPIs (NR-6); 

vii. Implantação de placas de sinalização nas áreas que estiverem sendo 

submetidas à exploração florestal. 
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viii. Realização de atividades ocupacionais e recreativas para os colaboradores; 
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7 MONITORAMENTO OPERACIONAL: 

7.1 GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES: 

Na avaliação e controle das atividades do manejo florestal sustentável de EIR, 

objetivando aperfeiçoar a cada ano, todas as atividades do manejo florestal na UMF 

III são acompanhadas através de fichas de campo, visita da equipe técnica 

responsável, vistoria do órgão fiscalizador e licenciador (IBAMA, SFB e ICMBio) e 

reuniões de avaliação periódicas. 

Nestas fichas devem ser anotadas informações de horário de início e término 

das atividades, inclusive intervalos, número de pessoas que estão contribuindo com 

atividade no determinado período, materiais utilizados e demais informações 

relevantes. A entrada e saída de combustível, de alimentação, materiais e remédios 

também são controladas através de fichas específicas.  

A organização dos dados em fichas de campo, bem como, levantamento de 

demais informações - notas fiscais de compra de materiais e equipamentos, 

alimentos, combustível, exames admissionais e demissionais, por exemplo, torna 

possível conhecer os custos das atividades operacionais florestais. Com isso, é 

possível identificar os itens que estão adequados e os quais precisam ser reavaliados, 

evitando desperdícios que refletirão no retorno positivo ao balanço final das 

atividades. 
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8 PROTEÇÃO FLORESTAL: 

8.1 MANUTENÇÃO DE ÁREAS SEM EXPLORAÇÃO FLORESTAL: 

A escolha da área Reserva Absoluta da UMF III baseou-se na análise critérios 

técnicos e conservacionistas, com objetivo de manter intacta parte significativa dos 

ecossistemas representados na área, fornecendo refúgio seguro para espécies 

animais sensíveis, mantendo íntegros os mecanismos de regeneração da vegetação 

e maximizando a probabilidade de preservação da biodiversidade da fauna e da flora.  

Buscar-se-á definir a área de preservação absoluta de maneira que abarque as 

tipologias florestais que ocorrem na área.  

Preservação Permanente de Declives, Nascentes, Cursos D’água e Vegetação 

Adjacente. 

As áreas consideradas de proteção ambiental também deverão sofrer 

manutenção, uma vez que constituem áreas importantes para conservação do 

equilíbrio do ecossistema. Dessa forma, nascentes, cursos d'água e vegetação 

adjacente serão cuidadosamente preservados durante todas as fases do manejo. 

Serão consideradas as características físicas da área as encostas, solos, rede 

hidrográfica e topografia.  

Deverá ser atendido ao preceituado no Código Florestal (Lei N°. 12.651/2012), 

que considera área protegida coberta ou não por vegetação nativa, aquela com a 

função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 

geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e 

assegurar o bem-estar das populações humanas:  

a. Faixa marginal proporcional à largura dos cursos d'água; 

b. Ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios de águas naturais ou superficiais; 

c. Nas nascentes, ainda que intermitentes e nos olhos d'água;  

d. Nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45º, equivalente a 

100% na linha de maior declive. 
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8.2 PROTEÇÃO CONTRA FOGO: 

A concessionária realizará o monitoramento remoto periodicamente da UMF III 

verificando possíveis focos de incêndio no entorno da Flona. Os pontos considerados 

susceptíveis a esse tipo de ameaças serão vistoriados com o objetivo de coibir o 

avanço nos limites da UMF em questão. 

Após identificados os pontos, será realizado uma varredura no local com um 

mapeamento das possíveis áreas afetadas, sendo imediatamente repassadas as 

devidas informações as instituições responsáveis. 

 

8.3 PREVENÇÃO CONTRA INVASÕES: 

O mesmo sistema de monitoramento remoto adotado para o controle de incêndio 

será utilizado no controle de invasões, desmatamento e degradação da UMF III.  

A Concessionária mantém uma guarita na Estrada Principal, a qual dá acesso aos 

dois lotes da Patauá Florestal (UMFs III e IV). Estando localizada nas coordenadas 

Lat.: -06°12’33,67” e Long.: -55°07’55,54”. O objetivo da guarita é o controle de acesso 

de veículos e pedestres a área da UMF III e a manutenção dos compromissos 

contratuais e cumprimento da legislação. 
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9 SEGURANÇA DO TRABALHO: 

Atualmente, o Brasil é um dos detentores dos maiores índices em acidentes de 

trabalho. Tais acidentes podem ocasionar perdas irreparáveis ao trabalhador. O setor 

florestal é um dos principais responsáveis por tais acidentes, conforme citado na base 

de dados históricos do Anuário Estatístico da Previdência Social; p. ex., no ano de 

2000, houve 402 (quatrocentos e dois) acidentes registrados na área de silvicultura e 

502 (quinhentos e dois) acidentes na s áreas de exploração florestal, fora as dezenas 

de acidentes que ocorrem e não são registrados.  

A segurança do trabalho tem como finalidade promover a saúde e proteger a 

integridade do trabalhador no local de trabalho, ou seja, fazer com que se cumpra as 

disposições legais e regulamentadoras sobre segurança e medicina do trabalho, 

dando aos trabalhadores condições ideais para realização das tarefas.  

As ações de monitoramento e prevenção de acidentes do trabalho estarão 

baseadas no estabelecimento das seguintes Normas Regulamentadoras (NRs) do 

Ministério do Trabalho e Emprego:  

i. NR-4: Serviço Especializado em Engenharia e Medicina do Trabalho 

(SESMT);  

ii. NR-5: Comissão Interna de Acidentes do Trabalho (CIPA);  

iii. NR-6: Equipamentos de Proteção Individual;  

iv. NR-7: Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO);  

v. NR-9: Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA);  

vi. NR-12: Máquinas e Equipamentos;  

vii. NR-15: Atividades operações insalubres;  

viii. NR-17: Ergonomia;  

ix. NR-21: Trabalho a céu aberto;  

x. NR-26: Sinalização de Segurança.  

xi. NR-31: Segurança e Saúde no Trabalho na Agricultura, Pecuária 

Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura. 
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9.1 MEDIDAS PREVENTIVAS E DE CONTROLE: 

9.1.1 Serviços especializados em engenharia e medicina do trabalho (SESMT) 

– NR4: 

De acordo com o Quadro I da NR, a atividade exploração florestal e silvicultura 

se enquadra no grau de risco 3. Na UPA, nas fases pré-exploratória, exploratória e 

pós-exploratória, o número de trabalhadores será de aproximadamente 120 pessoas 

(inventário florestal a 100%, exploração e silvicultura pós colheita).  

Assim sendo, de acordo com o Quadro II da NR o dimensionamento do SESMT 

haverá a necessidade de contratação de um Técnico de Segurança do Trabalho em 

período integral, com acompanhamento de um técnico em enfermagem. 

A concessionária conta com uma empresa terceirizada que presta serviços na 

área de segurança do Trabalho, responsável pela elaboração de todos os documentos 

e treinamentos voltados para área de segurança e saúde no trabalho. 

 

9.1.2 Uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) –NR6: 

O Equipamento de Proteção Individual (EPI) é um instrumento de uso pessoal, 

cuja finalidade é neutralizar a ação de certos acidentes que poderiam causar lesões 

ao trabalhador e protegê-lo contra possíveis danos à saúde causados pelas condições 

de trabalho.  

No ambiente florestal, o trabalhador está exposto a diversos riscos de acidentes, 

portanto, a utilização constante dos EPIs será de suma importância. Faz-se 

necessário que todos os envolvidos no manejo florestal estejam conscientes da 

importância e do modo correto da utilização do EPI. Desta maneira deverá ser 

realizado um treinamento para todos os trabalhadores envolvidos quanto à utilização 

e manutenção, além de um programa constante de conscientização. 

A Tabela 30 relaciona os equipamentos que os trabalhadores deverão uti lizar 

bem como a quantidade mínima disponível para cada trabalhador nas diferentes fases 

do manejo florestal.  
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Tabela 30: Lista de Equipamento de Proteção Individual (EPI): 
Item Quantidade Mínima 

Botas com bico de aço 01 
Colete visualizador 01 
Capacete simples (ajudantes) 01 
Capacete completo (motosserristas) 01 
Par de luvas de motosserrista 01 
Calça de motosserrista (anticorte) 01 
Protetor auricular (ajudantes e operadores de 
máquinas) 

01 

Capa de chuva 01 
Kit de primeiros socorros (equipe) 01 
   

9.1.3 Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) NR9: 

Esta NR estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação, por parte 

de todos os empregadores e instituições que admitem trabalhadores como 

empregados, do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), visando à 

preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, através da antecipação, 

reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais 

existentes ou que venham a ocorrer no ambiente de trabalho, tendo em consideração 

a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. 

 

9.1.4 Máquinas e Equipamentos – NR12 – Motosserras: 

Equipamento básico para execução do manejo, a motosserra evoluiu muito nos 

últimos anos. Para se ter uma ideia ao longo dos anos houve uma redução no peso 

de 46kg para 8kg em média. Apesar disso não é um equipamento simples de ser 

utilizado, podendo se transformar em uma ferramenta perigosa causando sérias 

lesões, até mesmo fatais, em caso de ser manuseada erradamente.  

Geralmente, os motosserristas possuem vasta experiência e habilidade no 

manuseio deste equipamento, para SANTANA (1992). A experiência profissional tem 

importância na produtividade do operador, refletindo a rápida assimilação das 

condições da atividade de derruba de árvores. Contudo, os motosserristas deverão 

receber treinamento quanto ao uso correto do equipamento, pois, a habilidade de um 

operador treinado, com conhecimento e experiência, constitui um dos importantes 

aspectos para redução da exposição, sobretudo no tocante à vibração.  

Os motosserras serão equipados com os seguintes dispositivos de segurança:  

a) Freio manual de corrente;  
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b) Pino pega corrente;  

c) Protetor da mão direita;  

d) Protetor da mão esquerda;  

e) Trava de segurança do acelerador;  

f) Luvas antivibratórios.  

Os motosserras deverão ser registrados junto ao IBAMA, conforme legislação 

pertinente. 

 

9.1.5 Normas Básicas de Segurança: 

Nas operações de campo serão adotadas como normas de segurança os 

procedimentos básicos a seguir. Salienta-se que os funcionários serão orientados e 

cobrados quanto ao estrito cumprimento das respectivas normas:  

 

- Durante o Deslocamento à Campo:  

 Os facões e/ou materiais cortantes serão transportados com bainhas;  

 Os motosserras serão transportados com protetor de sabre.  

 

- No Início dos Trabalhos de Campo:  

 Diariamente, antes do início das atividades de campo, todos os trabalhadores, 

deverão conversar sobre questões referentes à segurança do trabalho (DDS);  

 Usar OBRIGATORIAMENTE uniformes da Patauá ou terceirizada;  

 Usar OBRIGATORIAMENTE os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) 

(botas, calças, capacetes, óculos, camisas e etc.);  

 Sinalizar, com cones e placas, os locais de acesso onde estiver sendo realizada 

a exploração florestal (corte e arraste);  

 

- No Corte das Árvores: 

 Verificar as condições das árvores, quanto à presença de formigas, 

marimbondos, cobras, escorpiões etc.;  
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 Cortar cipós que possam aumentar o risco de acidente da equipe;  

 Construção de caminhos de fuga;  

 Manter distância mínima de 100 metros entre as equipes de corte;  

 Manter distância mínima de 250 metros para equipe de arraste;  

 Transportar os motosserras desligadas;  

 Abastecer os motosserras desligadas;  

 Funcionar os motosserras apoiando-as no solo.  

 

- No Arraste das Árvores: 

 Não se aproximar demasiadamente dos tratores ligados ou em movimento;  

 Não ficar longe (mais que 5 metros) dos tratores em funcionamento ou em 

deslocamento;  

 Quando o Skidder estiver arrastando as árvores observar a trajetória final da 

tora, ficar mais longe possível para evitar acidente com cabos de aço. 

 

- Operações de Pátio: 

 Cuidado com a movimentação das máquinas;  

 Não deixar materiais inorgânicos nos pátios de estocagem.  

 

9.1.6 Medidas de Organização e Higiene dos Acampamentos: 

A empresa implantará as seguintes medidas de organização e higiene no 

acampamento:  

a) Os alojamentos deverão ser limpos todos os dias pelas pessoas que o ocupam;  

b) Aos domingos, será realizada limpeza aos arredores do acampamento;  

c) Será proibido jogar lixo de qualquer tipo ao redor do acampamento ou na área de 

manejo;  

d) Todo material de cozinha deverá ser levado à área de lavagem e lixeiras, se for 

o caso;  

e) Será proibida a lavagem de roupas nos banheiros;  
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f) O lixo orgânico deverá ser enterrado e o inorgânico será levado para a destinação 

adequada;  

g) As instalações sanitárias serão separadas por sexo;  

h) Os alojamentos deverão ter:  

 Camas com colchão, sendo permitido o uso de beliches;  

 Porta e janelas capazes de oferecer boas condições de vedação e segurança;  

 Recipientes para coleta de lixo;  

 Ser separado por sexo;  

 As camas poderão ser substituídas por redes, de acordo com o costume local, 

obedecendo ao espaçamento mínimo de um metro entre as redes  

i) Locais para refeição deverão atender os seguintes requisitos:  

 Boas condições de higiene e conforto;  

 Capacidade para atender a todos trabalhadores florestais;  

 Água limpa para higienização;  

 Água potável, com condições higiênicas;  

 Depósitos de lixo, com tampas.  

 

9.1.7 Dimensionamento do Número de Sanitários: 

O dimensionamento das instalações sanitárias a ser construída será baseado na 

Norma Regulamentadora (NR-31) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).  

As instalações sanitárias serão constituídas de:  

 Lavatório na proporção de uma unidade para cada grupo de vinte trabalhadores 

florestais ou fração;  

 Vaso sanitário na proporção de uma unidade para cada grupo de vinte 

trabalhadores ou fração;  

As instalações sanitárias terão:  

 Portas de acesso que impeçam o devassamento e construídas de modo a 

manter o resguardo conveniente;  

 Ser separadas por sexo;  

 Localização segura e de fácil acesso;  
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 Água limpa e papel higiênico;  

 Recipiente para coleta de lixo.  
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10 TREINAMENTO E RECICLAGEM DOS RECURSOS HUMANOS: 

A Patauá poderá custear curso em Exploração de Impacto Reduzido (EIR), que 

deverá ser ministrado na FLONA Altamira, na área de manejo, por técnicos, 

profissionais gabaritados ou professores de universidades com conhecimento das 

atividades que envolve o manejo florestal sustentável, visando o treinamento e 

capacitação dos trabalhadores florestais. 

O conteúdo programático do treinamento poderá conter: planejamento, 

construção e manutenção da infraestrutura, técnicas especiais de corte e manutenção 

de motosserra, planejamento de arraste, execução de arraste, controle da cadeia de 

custódia, primeiros socorros, segurança do trabalho e educação ambiental.  

O engenheiro responsável pelo gerenciamento das atividades executivas do 

projeto pela Patauá, juntamente com sua equipe, complementará os treinamentos 

quanto às normas que regerão as atividades durante a safra discutindo-se item a item 

em grupo, onde será dada oportunidade aos trabalhadores para tirar dúvidas. Ainda, 

deverá ser ministrada palestra sobre os significados das terminologias adota das no 

manejo florestal tais como: PMFS, POA, UMF, UPA, UT, APP entre outras.  

A execução será acompanhada, em período integral durante a exploração, por 

engenheiros florestal, técnicos florestais e técnico de segurança do trabalho, todos 

com experiência em Exploração de Impacto Reduzido (EIR), que acompanharão todas 

as atividades pertinentes ao manejo, executando os trabalhos de conformidade com 

as normas vigentes e sugeridas no PMFS e no respectivo POA.  

A Tabela 31 mostra os temas dos treinamentos a serem ministrados nas 

diferentes fases do manejo elencando o público alvo e os ministrantes de cada curso. 

Observa -se que os treinamentos da fase exploratória poderão ser ministrados por 

técnicos, profissionais gabaritados e professores universitários. 
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Tabela 31: Resumo do Programa de Treinamento: 
FASE TEMA PÚBLICO ALVO MINISTRANTE(S) 

Pré-Exploratória 

Delimitação da UPA 

EQUIPES DO IF 100% 
RESPONSÁVEL TÉCNICO E 

EQUIPE 

Manuseio de GPS 
Inventário Florestal (Espécie, CAP, Hc, QF) 
Plaqueamento das árvores 
Microzoneamento 
Corte de cipós 
Implantação de parcelas permanentes 

Exploratória 

Planejamento, construção e manutenção da 
infraestrutura 

EQUIPES DE EXPLORAÇÃO 
TÉC. GABARITADOS E/OU 

PROF° UNIVERSITÁRIOS 

Técnicas especiais de corte e manutenção de 
motosserra 
Planejamento de arraste 
Normas de Segurança 
Controle da Cadeia de Custódia 
Segurança do trabalho 
Uso de mapas 
Acompanhamento e orientação 

Pós-Exploratória 

Primeiros Socorros TODAS AS EQUIPES TÉC. EM ENFERMAGEM 
Combate ao incêndio 

TODAS AS EQUIPES IBAMA/ICMBIO 
Formação de Brigada de Incêndio 

Remedição das parcelas permanentes EQUIPES DO IF 100% 
RESPONSÁVEL TÉCNICO E 

EQUIPE 
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11 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES POA 3D / 2020: 

Seguindo o que determina a IN SEMAS N°. 03/2017, que dispõe sobre o 

calendário florestal, definindo os períodos para a apresentação, análise e aprovação 

de PMFS e dos POAs, bem como o período para safra da exploração de madeira em 

florestas de terra firme e para o embargo das atividades de exploração florestal, no 

Estado do Pará, planejamos este cronograma para exploração na época de estiagem 

(safra) atendendo as diretrizes legais, que na região é estabelecida entre os meses 

de Junho a Fevereiro. 

Nas tabelas seguintes, são apresentadas as atividades realizadas em 2019 e 

início de 2020, classificadas como atividades pré-exploratórias e o planejamento das 

atividades consecutivas e/ou concomitantes, denominadas exploratórias e pós-

exploratórias (Tabela 32), para os anos de 2020 e 2021. 
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Tabela 32: Cronologia das atividades Pré-Exploratórias, Exploratórias e Pós-Exploratórias – Safra 2020/2021: 

Atividades Pré-Exploratórias – 2019/2020: 
Mês 

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 
Delimitação e Abertura das Trilhas (Topografia) X X X          
Microzoneamento e Inventário 100% X X X          
Corte de Cipós  X X X         
Instalação e Medição de Parcelas Permanentes     X X X      
Digitação dos Dados do Inventário Florestal  X X          
Processamento e Análise do Inventário Florestal  X X          
Geração dos Mapas-Base e de Infraestrutura   X          
Elaboração do POA    X         

Atividades Exploratórias – 2019/2020: 
Mês 

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 
Treinamento e Capacitação em EIR    X         
Treinamento em Segurança do Trabalho    X         
Abertura de Estradas Principais     X X X      
Abertura de Estradas Secundárias     X X X      
Derruba das Árvores      X X X     
Planejamento do Arraste      X X X     
Arraste de Toras      X X X X    
Transporte (Cadeia de Custódia, Mensuração e Carregamento)       X X X    

Atividades Exploratórias – 2019/2020: 
Mês 

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 
Tratamentos Silviculturais           X X 
Remedição das PPs           X X 
Treinamentos e Educação Ambiental              X 
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13 ANEXOS 

Cadastro Técnico Federal da Patauá 

RG e CPF dos Representantes da Patauá 

ART de Responsabilidade Técnica 

Cadastro Técnico Federal do Responsável Técnico 

CREA do Responsável Técnico 

Mídia Digital com o POA, IF 100% e Shapes do Projeto 

Mapa-base das UTs 


