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EBATA Produtos Florestais Ltda.
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APRESENTACAO

EBATA Produtos Florestais LTDA é uma empresa com mais de 20 anos de
existéncia que atua com manejo florestal e industrializacdo de madeiras nativas. As
operagbes desenvolvidas pela Ebata sdo certificadas e atendem as normas
internacionais de qualidade em gestdo ambiental. Com isto, a empresa reafirma o
compromisso com seu Projeto de Manejo Florestal em buscar o melhor
aproveitamento para os produtos florestais com controle de origem, o menor impacto
a floresta remanescente e geragao de beneficios sociais.

A empresa ha 5 anos administra uma unidade florestal no ambito da concessao
florestal, concorréncia 01/2009, representada pela UMF Il da Floresta Nacional Saraca-
Taquera. Nesta UMF, o modelo de exploracdo desenvolvido é o baseado na Exploracao
de Impacto Reduzido (EIR).

Agora vencedora da concorréncia 02/2012, também na Flona de Saraca-Taquera
(Lote-Sul), serd desenvolvido o mesmo modelo de exploracao baseado na Exploracdo de
Impacto Reduzido (EIR) denominada UMF 1A. Todas as técnicas a serem aplicadas neste
projeto para esta UMF estdo descritas com detalhes no decorrer deste POA, bem como
demonstradas nos anexos.

Este plano operacional apresenta as principais diretrizes que serdo desenvolvidas
entre os anos de 2016 e 2017 na UMF 1A da Floresta Nacional Saraca-Taquera (Lote-
Sul), para um periodo de 12 meses.
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1. INFORMACOES GERAIS

1.1. Requerente/Proponente/Detentor EBATA Produtos Florestais Ltda.

1.2. CNPJ 15.294.432/0005-53

1.3. Responsavel pela elaboragao Denys Serrdo Pereira (Eng. Florestal)
1.4. Telefone _

1.5. E-mail _

1.6. CREA 040135974-3

1.7. ART PA20160105960

1.8. Responsavel pela execugdo: Herison P. Alves da Silva (Eng. Florestal)
1.5. Telefone: _

1.9, E-mail =
1.10. CREA: 16403-D PA

1.11. ART PA20160103179

2. INFORMACOES SOBRE O PLANO DE MANEJO FLORESTAL

UMF 1A - Floresta Nacional Saraca (Lote-

2.1. Identificagdo

Sul)
2.2. Numero do protocolo do PMFS 02018.006798/2014-43
2.3. Aprovagao Oficio n® 766/2011 GABIN/SUPES/IBAMA/PA
2.4. UMF em hectares 26.897,96
2.5. Categoria Pleno
2.6. Titularidade Publica Federal — Concessao Florestal

3. DADOS DA PROPRIEDADE

3.1. Nome da propriedade UMF 1A- Floresta Nacional Saraca (Lote-

Sul)
3.2. Llocalizagao Floresta Nacional Saracad-Taquera (Lote-Sul)
3.3. Municipio Oriximina
3.4. Estado Pard

EBATA Produtos Florestais Ltda.
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3.1. EQUIPE TECNICA DE ELABORACAO

Profissional Formagao
Denys Pereira Engenheiro Florestal
Herison Silva Engenheiro Florestal
Rosiane Pessoa Vieira Engenheira Florestal
OBIJETIVOS
3.2.  Principal

O objetivo principal deste documento é apresentar o planejamento e as
diretrizes técnicas das atividades que serdo executadas no Projeto de Manejo Florestal
da UMF 1A na Floresta Nacional Saracd-Taquera (Lote-Sul), Oriximinda, PA,
especificamente para a UPA 2/2016, no periodo principal de um ano.

3.3. Especificos

= QObter o licenciamento e autorizag¢ao para explorac¢ao florestal da Unidade de
Producdo Anual (UPA) 2/2016 da UMF 1A da Floresta Nacional Saraca-taquera
(Lote-Sul);

= Apresentar o cronograma operacional, insumos e equipes envolvidas com as
atividades a serem executadas;

= Apresentar quantitativamente e qualitativamente as espécies que serdo
exploradas em 2016/2017, passiveis de serem substituidas, bem como as
remanescentes;

= Atender a IN/MMA 05/2006 e a Norma de Execucdo/IBAMA 01 de
24/04/2007, além das demais normas legais aplicaveis vigentes;

= Produzir como produto principal madeira em tora de boa qualidade, com
origem rastredvel, legalizada e sustentavel para abastecer o mercado,
observando os principios da sustentabilidade da atividade florestal e gerando
beneficios a comunidade local;

= Cumprir o contrato de concessdo n? 01/2014 estabelecido com o Servico
Florestal Brasileiro no ambito do edital 02/2012 — Saraca-Taquera (Lote-Sul).

EBATA Produtos Florestais Ltda.
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4.INFORMACOES SOBRE A UPA

A Unidade de Produc¢do Anual objeto deste POA sera denominada UPA 2/2016 e
corresponde a segunda unidade de producdo a ser realizada na UMF 1A da Floresta
Nacional de Saraca-Taquera (Lote-Sul) (Figura 1). A drea total prevista para esta UPA
serd de 1.049,68 ha e corresponde a 3,9 % da area total desta UMF (Figura 2).

FLORESTA DE SARAC, A
CARTA IMAGEM AREA UMF 1A

IMOVEL: UMF 1A - FLORESTA NACIONAL DE SARCA
TAQUERA
PROPRIETARIO: INIAO - FLORESTA NACIONAL
DETENTOR CONCESSIONARIA: EBATA
DECRETO DE CRIACAO: 98,704 1999
MUNICIPIO: ORIXIMINA
LF:PARA

AREA TOTAL DO IMOVEL
AREA UMF 1A, 26.597,96 ba
PERMETRO. 135087, 76m
FSCALA: 1:100,000

RSP, THCAOMEA MERINON P, A SHAA (164000 A
FLONA DE SARACA-TAQUERA
rm 00000 620000 $4000 $40000 SO00D 400080

CEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEREERREREE
SCESLEEEEEEEEEEEEEEERNEY

Fonte imagens Larat
Ortsta-Porto-Ano: 229_61_2011

Projecso de Cordenadas SIRGAS_2000_UTM_Zone 215

Figura 1: Localizacdo da UMF 1A, Floresta Nacional Saraca-Taquera (Lote-Sul), Oriximin3,
Para.

Embora o ciclo de corte de 30 anos proposto no PMFS demande UPA’s com area
média de 680 hectares, é estratégia da empresa, definir e explorar nos cinco anos
iniciais, UPA’s com d4reas maiores. Estas UPA’s viabilizardo os anos de maior
investimento da operagdo, principalmente em infraestrutura e maquinas.
Evidentemente nas UPA’s subsequentes a este periodo havera compensacdo de area no
sentido de equilibrar e garantir o ciclo previsto.

4.1. Localizagao

A UPA 2/2016 esta localizada na UMF 1A da Floresta Nacional Saraca-Taquera
(Lote-Sul), Oriximind, Estado do Para (Figuras 2 e 3).

EBATA Produtos Florestais Ltda.
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CARTA IMAGEM UPA 2 / EBATA

UMF 1-ASUL

IMOVEL: UMF IA - FLORESTA NACIONAL DE SARCA

TAQUERA

PROPRIETARIO: UNIAO - FLORESTA NACIONAL

DETENTOR/CONCESSIONARIA: EBATA

DECRETO: 6.063/2007

MUNICIPIO: TERRA SANTA

UF: PARA

AREA TOTAL DO IMOVEL
26.897.96 ha
513143 ha
.1049,68 ha
h

AREA UMI

RESP. TEC.: HERISON P. A SILVA/ CREA-PA 1506329314
UMF 1-A
500000 520000 540000 560000 580000 600000

w1
w03 —— Estrada de Secunddria
)

)
swssy sy —— Hidrografia
o

Projegao de Cordenadas: SIRGAS_2000_UTM_ Zone_21S
Imagem Lansat-8, Orbita/Ponto 228_61 de 23109/2015

Figura 2: Localizacdo da UPA 2/2016, UMF 1A, Floresta Nacional Saraca-Taquera (Lote-
Sul), Oriximina, Para.

A localizagdo da UPA 2/2016 segue préxima a UPA anterior:

EBATA Produtos Florestais Ltda.
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Figura 3: Localizacdo da UPA 2/2016 em relaca

o a UPA 1/2015, UMF 1A, Floresta

Nacional Saraca-Taquera (Lote-Sul), Oriximina, Para.

4.2. Coordenadas geograficas dos limites

Quadro 1: Coordenadas geograficas dos limites da UPA 2/2016, UMF 1A, Flona Saraca-
Taquera (Lote-Sul).

UPA Vértices Norte (Y)
1 558697,409 9796587,967
2 558697,409 9795587,967
3 557197,409 9796587,967
4 557197,409 9795587,967
5 554604,527 9796587,967
6 554604,527 9795633,913
7 553104,527 9796587,967
2/2016 8 553104,527 9795716,274
9 554604,527 9797587,967
10 552104,527 9797587,967
11 552104,527 9796587,967
12 555554,527 9798587,967
13 555554,527 9797587,967
14 555054,527 9798587,967
15 555054,527 9798087,967

EBATA Produtos Florestais Ltda.
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UPA Vértices Este (X) Norte (Y)
16 554554,527 9798087,967
17 554554,527 9797587,967
18 555554,527 9799087,967
19 557554,527 9799087,967
20 557554,527 9798587,967
21 552104,527 9795771,181

4.3. Subdivisoes em UT

A UPA 2/2016 esta subdividida em 7 Unidades de Trabalho, que possuem
dimensdes variadas, conforme informagdes demonstradas no quadro a seguir:

Quadro 2: Unidades de Trabalho da UPA 2/2016, UMF 1A, Flona Saraca-Taquera (Lote-
Sul).

Area Total UT Area efetiva exploragdo UT
1 150,00 133,40
2 253,33 243,31
3 136,93 134,69
2 250,00 241,67
5 75,00 71,70
6 100,00 90,05
7 84,42 82,71
Total 1.049,681 997,53

4.4. Resultados do microzoneamento

O microzoneamento identificou na area da UPA a predominancia de um relevo
plano a levemente ondulado com pouca ocorréncia de declives e ocorréncia de
drenagens que correspondem a uma area de preservacao permanente (APP) de 35,63
ha, correspondendo a 3% da area total da UPA.

A area total da UPA 2/2016 é de 1.049,68 ha, representando 3,9% da érea total
da UMF 1A. No quadro 3 apresentamos os quantitativos de areas das categorias de usos
do solo considerados no planejamento deste POA.

EBATA Produtos Florestais Ltda.
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Quadro 3: Dimensdes da UPA 2/2016, UMF 1A, Flona Saraca-Taquera (Lote-Sul).
AREA Dimensao (ha) Dimensao (%)

AREA DA UMF 1A (ha) 26.897,96 100,00
Area da UPA 2/2016 (ha) em relagdo a UMF  1.049,68 3,90
Area de Preservacdo Permanente da UPA 35,63 3,39
Area antropizada na UPA 0,00 0,00
Area de efetiva exploragdo da UPA 997,53 3,71

4.5. Area efetiva de exploragio florestal (ha) e percentual em relagdo a UPA

Para determinacdo da area de efetiva exploragao florestal foram excluidas areas
que apresentavam restricbes relacionadas a fatores operacionais, ambientais e
disponibilidade de estoque, sendo: areas de preservacdao permanente (APP), dreas
antropizadas e area destinada a reserva absoluta (5% da UMF), areas com declividade
superior a 30%. Como resultado final, a area de efetiva exploragao soma 997,53 ha.
Nessa UPA ndo ha area destinada a reserva absoluta, antropizada ou com declividade
superior a 30%.

4.6. Area de preservacio permanente (APPs)

As APPS foram identificadas em campo e sua plotagem em mapas, considerando
0 que esta prevista na Lei N2 12.651, de 25 de maio de 2012 e alteracGes, que especifica
as florestas e demais formas de vegetacdo natural situadas, conforme definicdes a
seguir:

| - as faixas marginais de qualquer curso d’agua natural perene e intermitente,
excluidos os efémeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura minima de:
(Incluido pela Lein2 12.727, de 2012).

Il - as areas no entorno das nascentes e dos olhos d’agua, qualquer que seja a
sua situacdo topografica, no raio minimo de 50 (cinquenta) metros;

Il - as areas no entorno das nascentes e dos olhos d’adgua perenes, qualquer que
seja sua situacdo topografica, no raio minimo de 50 (cinquenta) metros; (Redacdo dada
pela Lein?12.727, de 2012);

IV - as encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, equivalente a
100% (cem por cento) na linha de maior declive.

As APPS foram levantadas durante o Inventario Florestal a 100% e vao constar
nos mapas das Unidades de Trabalho (em anexo), e nos mapas de corte e arraste que

EBATA Produtos Florestais Ltda.
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serao utilizados operacionalmente durante as atividades da exploragao florestal, para
uma melhor visualizacdo, bem como para um maior controle.

No quadro a seguir podem-se observar os pardametros usados para definicdo das
APPs em cursos d’agua natural perene e intermitente, excluidos os efémeros.

Quadro 4: Enquadramento de APP para cursos d’agua adotados para a UPA 2/2016,
UMF 1A, Flona Saraca-Taquera (Lote-Sul).

Largura do Curso d’agua Largura da APP

Menos de 10 (dez) metros de largura 30 (trinta) metros

De 10 (dez) a 50 (cinquenta) metros 50 (cinquenta) metros
De 50 (cinquenta) a 200 (duzentos) metros 100 (cem) metros

De 200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros 200 (duzentos) metros
Superior a 600 (seiscentos) metros 500 (quinhentos) metros

As APPS da UPA 2/2016 totalizaram 35,63 ha, estando presentes em 5 das 7 UT’s
mapeadas na UPA, conforme quadro e figura a seguir:

Quadro 5: Dimensionamento de APP para as UT’s da UPA 2/2016, UMF 1A, Flona Saraca-
Taquera (Lote-Sul).

N° UT UT ha APP ha % UT \

1 150,00 14,18 9,45

2 253,33 6,07 2,40

3 136,93 0,00 0,00

4 250,00 3,64 1,46

5 75,00 2,53 3,38

6 100,00 9,21 9,21

7 84,42 0,00 0,00
Total 1.049,681 35,63 3,39

EBATA Produtos Florestais Ltda.
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Durante a selegao das arvores, foram excluidas da colheita, as arvores localizadas

em APP. No caso de arvores proximas das areas de preservagao permanente, constara
nos procedimentos operacionais a necessidade de nova verificacdo no momento da
derruba, analisando se a derrubada afetard, de fato, a APP.

A outra medida prevista para reduzir danos as espécies protegidas por lei,

aquelas localizadas em APP e as arvores remanescentes da floresta, serd o

direcionamento da queda das arvores selecionadas para exploracao, evitando que estas
caiam sobre arvores protegidas e dentro das APPS, gerando danos fisicos as mesmas.

4.7.

Areas inacessiveis (ha)

N3do hd areas enquadradas como inacessiveis na UMF 1A e, por conseguinte na
UPA 2/2016.
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4.8. Areasreservadas (ha)

Como o detentor ird buscar a certificacdo a partir do inicio das atividades
exploratdrias, previsto para o segundo semestre de 2016, sera destinado 5% da UMF
como reserva absoluta, conforme exigéncia da certificacao florestal. No entanto, como
esse processo ainda ndo se iniciou, apresentaremos futuramente a localizagdo desta
porcdo em relacdo a UMF.

4.9. Areas de infraestrutura (ha)

O acampamento da equipe de trabalho florestal sera localizado dentro da UMF
1A. O alojamento deve ficar pronto até o més de julho deste ano (2016) e ird suprir a
demanda da equipe florestal para os proximos anos de exploracdo (Figura 5).

O projeto terd uma unidade de processamento da madeira e porto (ambos em
fase de licenciamento) bem como ponto de apoio a producdo florestal. Essa base esta
localizada na Rodovia PA 441, a 2 Km do municipio de Terra Santa, Sitio Romao, tendo
como complemento a margem esquerda do Rio Jamari que fica bem ao fundo da
propriedade. Toda a infraestrutura no local serd concebida e construida em
cumprimento as exigéncias definidas na legislacdo trabalhista brasileira e suas normas
regulamentadoras (NR 23, NR 24, NR 31), portaria MS 518/2004 e resolu¢do ANVISA RDC
ne 218/2005. Acredita-se que esta base devera atender as atividades do PMFS até o fim
do contrato.

A infraestrutura necessaria a ser utilizada no segundo ano sera composta
basicamente da malha viaria florestal, sendo estrada principal, de acesso e estradas
secundarias, além dos patios de estocagem de madeira, conforme demonstrado a
seguir: construiremos 9,98 km de estrada de acesso e 15,72 km de estradas secundarias
a serem construidas. Serdo instalados 85 patios que totalizam 4,25 hectares de patios
de estocagem. O patio de concentracdo ja se encontra construido, dentro da UMF, mas
fora da drea desta UPA.

Quadro 7: Dimensdes da infraestrutura da UPA 2/2016, UMF IA, Flona Saraca-Taquera.

Estradas Extensdo (km) Area afetada pela infra (ha) Status
Estrada Principal -- 0,00 Construida
2,79 1,67 Construida
Estrada de Acesso .
7,19 4,31 A construir
Estrada Secundaria 15,72 6,29 A construir
TOTAL 25,69 12,27 -

EBATA Produtos Florestais Ltda.
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Dimensdo (ha) Area afetada pela infra (ha)

N ETH

Um resumo da infraestrutura implantada e a serimplantada na UPA 2/2016 pode

ser visto no mapa abaixo:

Patio Estocagem (85) 0,05 4,25 A construir
Patio Concentragao (1) 0,00 0,00 Construida
TOTAL 0,05 4,25 -
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Figura 5: Infraestrutura a ser implantada na UPA 2/2016, UMF 1A, Floresta Nacional

Projegio de Cordenacas: SIRGAS_2000_UTM_Zone_215

Saracd-Taquera (Lote-Sul), Oriximina, Para.

Ao final do planejamento, o quadro das UT’s apresentou as seguintes

informacgdes:
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Quadro 6: Unidades de Trabalho e dimensionamento de APP da UPA 2/2016, UMF 1A,
Flona Saraca-Taquera (Lote-Sul).

APP (ha) Infraestrutura  Area t?fetivo % ét:ea
manejo (ha) efetiva
1 150,00 14,18 2,42 133,40 88,94
2 253,33 6,07 3,96 243,31 96,04
3 136,93 0,00 2,24 134,69 98,36
4 250,00 3,64 4,69 241,67 96,67
5 75,00 2,53 0,77 71,70 95,60
6 100,00 9,21 0,74 90,05 90,05
7 84,42 0,00 1,71 82,71 97,98
Total 1.049,681 35,63 16,52 997,53 95,03

5. PRODUCAO FLORESTAL PLANEJADA

5.1. Especificacdo do potencial de produgdo por espécie considerando a area de

efetiva exploragao florestal indicando:

A producao florestal foi planejada observando-se o disposto na IN MMA n° 05 de
11/12/2006 que estabelece a necessidade de garantir um equilibrio entre a intensidade
de corte e o tempo necessario para o restabelecimento do volume extraido da floresta,
considerando-se critérios como: i) selecdo de espécies; ii) ciclo de corte; iii) intensidade
de exploracao.

O sistema silvicultural adotado é o policiclico. Para esse projeto adotou-se um
ciclo de corte de 30 anos.

Estima-se que com a utilizagdo de um volume de madeira de 25,79m3/ha, com
técnicas de exploracdo de impacto reduzido em um ciclo de corte de 30 anos, sera
possivel recuperar a floresta com uma produtividade de 0,86m3/ha/ano para que possa
haver o retorno a area explorada ao final do ciclo de corte e haja a retirada em mesma
guantidade e qualidade de madeira.

O planejamento da producao florestal considerou ainda a exclusdo das espécies
proibidas de exploracdo. De acordo com o art. 29 do Decreto Federal n° 5.975, de 30 de
novembro de 2006, ndo sado passiveis de exploracdo para fins madeireiros a castanheira
(Betholetia excelsa) e a seringueira (Hevea spp) em florestas naturais, primitivas ou
regeneradas.

Outras normas consideradas para este fim sdo: Instru¢cdo Normativa MMA N2 6,
de 23 de setembro de 2008, a Instrucdo Normativa IBAMA N2 14 de 13/12/2010 de 14
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de dezembro de 2010, a Instru¢do Normativa MMA n° 1 de 12/02/2015 e a Portaria
MMA 443/2014.

Ressalta-se que nenhuma das espécies proibidas para corte foi inserida no IF
100%. Quatro espécies que compdem a Portaria MMA 443/2014 (lista de Espécies
Vulnerdveis) foram inventariadas cinco, sendo que destas, quatro espécies selecionadas
para corte. Para estas, o processo de sele¢do levou em consideragdo a IN MMA 01/2015
que estabelece critérios de raridade mais restritivos do que para outras espécies.

Serdo protegidas ainda todas as arvores que estiverem localizadas em Areas de
Preservacdao Permanente (APP). A partir dessas bases, consideraram-se as seguintes
informacgdes para a producao florestal:

Quadro 7: resumo das informacdes do planejamento da producdo anual para a UPA
2/2016, UMF 1A, Flona Saraca-Taquera (Lote-Sul).

| INFORMAGAO QUANTITATIVO
UPA 2/2016 (ha) 1.049,68 ha
UPA 2/2016 (area de efetiva exploracgdo) 997,53 ha
Intensidade Média de Corte (m3/ha) 25,07
Produgdo Anual Estimada (m® de madeira em tora) 25.008,09 m3

5.2. Nome da espécie: vulgar e cientifico.

Foram selecionadas 36 espécies para serem exploradas na UPA 2/2016,

conforme lista a seguir:

Quadro 8: Lista de espécies selecionadas para colheita florestal na UPA 2/2016, UMF
1A, Flona Saracd-Taquera (Lote-Sul).

NOME VULGAR NOME CIENTIFICO ‘
Abiu-branco Pouteria oppositifolia (Ducke) Baehni

Abiurana Pouteria guianensis Aubl.

Angelim-pedra Hymenolobium excelsum Ducke

Angelim-vermelho Dinizia excelsa Ducke

Aqguariquara Minquartia guianensis Aubl

Araracanga Aspidosperma spruceanum Benth. Ex Mull. Arg
Carapanauba Aspidosperma excelsum Benth.

Castanha-sapucaia Lecythis pisonis Cambess.

Coco-pau Sterculia alata Roxb.
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NOME CIENTIFICO ‘
Dipteryx odorata (Aubl.) Willd.

Cupiutba

Goupia glabra Aubl.

Fava-amargosa

Vatairea paraensis Ducke

Fava-bolota

Parkia pendula (Willd.) Benth. Ex Walp.

Fava-orelha-de-macaco

Enterolobium schomburgkii (Benth.) Benth

Faveira Pithecellobium adenophorum Ducke
Garapeira Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F.Macbr.
Guariuba Clarisia racemosa Ruiz & Pav.

Itauba Mezilaurus itauba (Meisn.) Taub. Ex Mez
Matamata Lecythis idatimon Aubl.

Jatoba Hymenaea courbaril L.

Jutai-mirim Hymenaea parvifolia Huber

Mandioqueira-escamosa

Qualea paraensis Ducke

Maparajuba

Manilkara bidentata (A.DC) A. Chev

Marfim

Calycophyllum acreanum Ducke

Muiracatiara

Astronium lecointei Ducke

Muirapiranga

Brosimum rubescens Taub.

Pequid

Caryocar villosum (Aubl.) Pers.

Pequiarana

Caryocar glabrum (Aubl.) Pers.

Sucupira-amarela

Bowdichia nitida Spruce ex Benth.

Tanimbuca

Buchenavia parvifolia Ducke

Tauari-vermelho

Cariniana micrantha Ducke

Taxi Sclerolobium tinctorum Benth.

Tento Ormosia cuneata Ducke

Timborana Pseudopiptadenia suaveolens (Mig) J. W. Grimes
Uchi-coroa Sacoglottis verrucosa Ducke

Uxi Endopleura uchi (Huber) Cuatrec.

O numero de espécies definidas para colheita do POA estd condicionado a

diversidade floristica de espécies comerciais da UPA e ao estoque que possibilite

atender as previsdes dispostas nas normativas florestais vigentes aplicaveis no que se

refere a manutencao de remanescentes.
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5.3. Diametro Minimo de Corte (DMC) considerado

O DMC considerado foi de 55 cm para as espécies a serem exploradas. Para isso
todas as espécies foram inventariadas a partir do DAP de 45 cm, mantendo um intervalo
de 10 cm entre o DMC e DAP de inventario.

Para a espécie Aquariquara (Minquartia guianensis Aubl) o DMC foi estipulado a
partir de 30 cm de DAP, sendo que todos os individuos dessa espécie foram
inventariados a partir de 20 cm. A primeira razao para a selecdo de individuos desta
espécie, com DMC menor do que as outras desta UMF, é devido as caracteristicas
peculiares do tronco. De fato, a Aquariquara ndo possui potencial para o mercado
tradicional de madeira tropical (para produgdo de blocos, pisos, tdbuas, etc). Entretanto,
a concessionaria vem conseguindo mercado para esta espécie na forma de toras/toretes
voltada para um nicho mui especifico, o0 mercado de modveis rusticos (que requer
individuos com baixo DAP).

Outra razdo refere-se a distribuicdo dos individuos quanto a classe diamétrica
nesta UPA. Arvores de Aquariquara estdo densamente distribuidas entre 35 —55 cm DAP
(cerca de 57% de todos os individuos inventariados), justificando seu abate em
diametros inferiores ao estabelecido na legislacao.

A selecdo de corte foi feita por UT. Nesse processo so foram selecionadas as
espécies que possuiam individuos inventariados com 10 cm abaixo do DMC.

5.4. Volume e nimero de arvores acima do DMC da espécie (UPA)

O volume total acima do DMC definido é de 51.993,53 m?3, representado por um
total de 12.482 arvores na UPA 2/2016.

5.5. Volume e numero de arvores acima do DMC da espécie que atendam critérios
de sele¢do para corte (UPA)

O volume total acima do DMC ¢é de 25.008,09 m3, representados por 4.884
arvores que atendam critérios de selecdo para corte na UPA 2/2016.

5.6. Porcentagem do n° de arvores a serem mantidas na area de efetiva exploragao

Serdo mantidas 7.598 arvores na area de efetiva exploracdo que representam
uma porcentagem de 60,87 % na UPA 2/2016.
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5.7. Resumo das espécies com baixa densidade (UPA)

Para identificacdo das espécies com baixa densidade, avaliou-se o nimero de
individuos de cada espécie em cada UT. O resultado obtido sdo 24 espécies que
apresentaram baixa densidade populacional em alguma das UT’s da UPA 2/2016. A
informacao pode ser visualizada no quadro 10 pelas células marcadas com fonte em

vermelho.



Quadro 9: Lista de espécies com baixa densidade e ndo selecionadas para corte nas UT’s (fonte cor vermelha) da UPA 2/2015, UMF 1A, Flona

Saraca-Taquera (Lote-Sul).

Total
Nome Vulgar Nome Cientifico 1 2 3 4 3 6 ! Geral
Abiu-branco Pouteria oppositifolia (Ducke) Baehni 19,00 159,00 2,00 81,00 405,00 525,00 1.191,00
Abiurana Pouteria guianensis Aubl. 87,00 9,00 67,00 42,00 1,00 46,00 8,00 260,00
Amapa Brosimum guianense (Aubl.) Huber 18,00 10,00 28,00
Angelim-amargoso Vatairea sericea Ducke 3,00 3,00
Angelim-pedra Hymenolobium excelsum Ducke 88,00 121,00 69,00 90,00 40,00 66,00 39,00 513,00
Angelim-rajado Zygia racemosa (Ducke) Barney J. W. Grimes 4,00 1,00 1,00 6,00
Angelim-vermelho Dinizia excelsa Ducke 55,00 6,00 61,00
Aquariquara Minquartia guianensis Aubl 78,00 79,00 35,00 65,00 27,00 53,00 53,00 390,00
Araracanga Aspidosperma spruceanum Benth. Ex Mull. Arg 45,00 29,00 7,00 22,00 7,00 4,00 114,00
Cajuacu Anacardium parvifolium Ducke 3,00 3,00
Carapanauba Aspidosperma excelsum Benth. 64,00 110,00 93,00 107,00 39,00 60,00 42,00 515,00
Castanha-sapucdia Lecythis pisonis Cambess. 18,00 3,00 40,00 44,00 33,00 57,00 195,00
Coco-pau Sterculia alata Roxb. 3,00 34,00 13,00 69,00 119,00
Cumaru-amarelo Dipteryx odorata (Aubl.) Willd. 117,00 120,00 100,00 225,00 60,00 135,00 11,00 768,00
Cupitiba Goupia glabra Aubl. 59,00 97,00 54,00 49,00 11,00 26,00 64,00 360,00
Fava-amargosa Vatairea paraensis Ducke 106,00 58,00 10,00 35,00 15,00 20,00 21,00 265,00
Fava-bolota Parkia pendula (Willd.) Benth. Ex Walp. 64,00 81,00 43,00 30,00 1,00 26,00 27,00 272,00
Fava-orelha-de-macaco Enterolobium schomburgkii (Benth.) Benth 31,00 49,00 26,00 62,00 13,00 23,00 9,00 213,00
Fava-tamburi NI 3,00 3,00
Faveira Pithecellobium adenophorum Ducke 18,00 18,00
Freijo-branco Cordia bicolor A.DC. 1,00 1,00
Freijo-cinza Cordia goeldiana Huber 1,00 1,00
Garapeira Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F.Macbr. 15,00 19,00 13,00 47,00
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Total
Nome Vulgar Nome Cientifico 1 2 3 4 3 6 7 Geral
Guariuba Clarisia racemosa Ruiz & Pav. 64,00 64,00
Ipé-amarelo Tabebuia serratifolia (Vahl) Nicholis 1,00 2,00 3,00 1,00 1,00 2,00 10,00
Ipé-roxo Tabebuia impetiginosa (Mart. ex DC.) Standl|. 1,00 1,00
Itauba Mezilaurus itauba (Meisn.) Taub. Ex Mez 164,00 570,00 195,00 487,00 55,00 135,00 23,00 1.629,00
Jacareuba NI 6,00 2,00 1,00 1,00 3,00 1,00 14,00
Matamata Lecythis idatimon Aubl. 110,00 66,00 146,00 189,00 76,00 79,00 111,00 777,00
Jatoba Hymenaea courbaril L. 85,00 79,00 128,00 419,00 103,00 76,00 98,00 988,00
Jutai-mirim Hymenaea parvifolia Huber 58,00 75,00 1,00 3,00 137,00
Louro-canela Licaria aritu Ducke 14,00 4,00 2,00 12,00 13,00 8,00 53,00
Louro-pimenta Ocotea canaliculata (Rich.) Mez 3,00 12,00 3,00 28,00 46,00
Macacatiba Platymisciuum paraense Huber 1,00 1,00
Mandioqueira-escamosa | Qualea paraensis Ducke 11,00 12,00 4,00 27,00
Mandioqueira-rosa Qualea albiflora Warm. 5,00 5,00
Maparajuba Manilkara bidentata (A.DC) A. Chev 1,00 4,00 1,00 27,00 25,00 58,00
Marfim Calycophyllum acreanum Ducke 22,00 30,00 9,00 53,00 14,00 19,00 4,00 151,00
Marupa Jacaranda copaia (Aubl.) D.Don 1,00 1,00
Merauba NI 1,00 1,00
Miri Sideroxylon obtusifolium (Roem. & Schult.) T.D.Penn. 1,00 1,00
Muiracatiara Astronium lecointei Ducke 16,00 16,00 8,00 24,00 9,00 15,00 8,00 96,00
Muirapiranga Brosimum rubescens Taub. 8,00 22,00 8,00 42,00 1,00 8,00 11,00 100,00
Pau-jacaré Piptadenia gonoacantha (Mart.) J.F.Macbr. 13,00 4,00 10,00 27,00
Pequia Caryocar villosum (Aubl.) Pers. 6,00 18,00 105,00 112,00 3,00 22,00 43,00 309,00
Pequiarana Caryocar glabrum (Aubl.) Pers. 34,00 32,00 4,00 8,00 7,00 16,00 15,00 116,00
Quinarana Geissospermum sericeum (Sagot) Benth. 92,00 39,00 1,00 14,00 18,00 7,00 171,00
Roxinho Peltogyne lecointei Ducke 1,00 1,00
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Total
Nome Vulgar Nome Cientifico 1 2 3 4 3 6 7 Geral
Sucupira-amarela Bowdichia nitida Spruce ex Benth. 36,00 27,00 25,00 40,00 16,00 20,00 20,00 184,00
Sucupira-preta Diplotropis purpurea (Rich) Amshoff 1,00 1,00 2,00 4,00
Tanimbuca Buchenavia parvifolia Ducke 68,00 120,00 69,00 168,00 57,00 60,00 20,00 562,00
Tauari-branco Couratari guianensis Aubl. 1,00 2,00 15,00 17,00 35,00
Tauari-vermelho Cariniana micrantha Ducke 6,00 32,00 8,00 1,00 4,00 33,00 84,00
Taxi Sclerolobium tinctorum Benth. 66,00 57,00 31,00 54,00 38,00 48,00 34,00 328,00
Tento Ormosia cuneata Ducke 26,00 25,00 20,00 38,00 4,00 7,00 6,00 126,00
Timborana Pseudopiptadenia suaveolens (Miq) J. W. Grimes 150,00 197,00 81,00 80,00 57,00 74,00 83,00 722,00
Uchi-coroa Sacoglottis verrucosa Ducke 28,00 1,00 29,00
Ucuubarana Osteophloeum platyspermum (A.DC.) Warb. 9,00 16,00 1,00 1,00 27,00
Uxi Endopleura uchi (Huber) Cuatrec. 57,00 90,00 17,00 38,00 13,00 18,00 15,00 248,00
Virola-casca-de-vidro NI 2,00 1,00 3,00

1.974,00 | 2.581,00 | 1.442,00 | 2.796,00 | 1.111,00 | 1.675,00 903,00 12.482,00
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5.8. Volume e nimero de arvores passiveis de serem exploradas (UPA)

Em resumo, o volume identificado de arvores passiveis de serem exploradas na
UPA 2/2016 totalizou 51.993,53 m?3, representado por 12.482 4arvores. Destes,
25.008,09 m3 foram selecionados para serem explorados, representado por 4.884
arvores.

5.9. Volume de residuos florestais a serem explorados

Ha a previsdo de exploracdo de residuos florestais na UMF 1A. No entanto, esta
exploracdo sé deverd ocorrer a partir do terceiro ano.

6. PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES NA AMF PARA O ANO
DO POA

De modo geral a empresa aplicard a mesma metodologia de planejamento e
técnicas de exploracao que ja vem praticando nos POAs, referente a Concessao Florestal
Concorréncia 01/2009 (UMF Il) e no UPA 1/2015, obedecendo aos requisitos técnicos
da exploracdo de impacto reduzido (EIR).

Para esse POA, visando a otimizagdo do processo, iniciaram-se as atividades pré-
exploratdrias ao final das atividades de exploracdo em 2015, compreendendo a
prospeccdo de areas, inventario florestal, processamento de dados, selecdo e produgao
de mapas, producao do plano operacional anual e submissao para seu licenciamento.

Na entressafra é iniciado a construcdo de parte das estradas de acesso
necessarias ao inicio das operagdes consecutivas, ja previstas no POA anterior. Com a
reducdo das chuvas e encerramento do periodo de embargo é iniciado a colheita, que
deve se estender até o més de novembro ou dezembro, consecutivo a realizagao do
transporte de maior parte da madeira explorada.

A seguir, apresentam-se as diretrizes deste documento referente as atividades
das etapas pré, exploratorias e pds-exploratdrias. Ressalta-se que estas sdo atividades
extremamente dinamicas e que se necessario, poderdo ocorrer altera¢cdes no
planejamento no decorrer de sua execucgao.
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7.1. Especificacdao de todas as atividades previstas para o ano do POA e respectivo
cronograma de execug¢ao, com indicagao dos equipamentos e equipes a serem
empregados, e as respectivas quantidades:

Em anexo.

7.2.  Atividades Pré-Exploragao Florestal
7.2.1. Delimitacdao da UPA

Para alocacdo e delimitagdo da UPA 2/2016 realizou-se inicialmente o
macrozoneamento através de imagens de satélite que posteriormente foi confirmado
em campo. A partir do macrozoneamento definiu-se a posicao inicial para a definicdo da
malha vidria e demais infraestruturas da exploragdo que serdo construidas.

Realizou-se a coleta das coordenadas geograficas dos vértices da UPA 5/2016
através do uso de GPS de navegagdo, onde foram geradas informagdes geograficas
utilizadas para a confeccdo de mapas com a localizacdo da UPA.

7.2.2. Subdivisao da UPA em UTs

Para o melhor ordenamento das atividades e realizacao da operagao pelas equipes
de trabalho, além de um melhor controle da producdo, a UPA 2/2016 foi subdividida em
7 unidades menores denominadas Unidades de Trabalho (UT), com formas regulares e
ajustadas de acordo com a topografia e hidrografia da area, conforme apresenta-se no
quadro 11.

Quadro 10: Unidades de Trabalho e suas respectivas dimensdes da UPA 2/2016, UMF
1A, Flona Saracd-Taquera (Lote-Sul).

Unidade de Trabalho Area ha Area Efetiva
1 150,00 133,40
2 253,33 243,31
3 136,93 134,69
4 250,00 241,67
5 75,00 71,70
6 100,00 90,05
7 84,42 82,71
Total 1.049,681 997,53

A delimitacdo das UT’s foi realizada em duas etapas: na primeira, considerou-se
a disposicdo das estradas, onde definiu-se o dngulo das picadas de delimitacdo e, na
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segunda com a consolidacdo em campo através da abertura de picadas, colocacdo dos
piquetes e medicdo das picadas.

Para o levantamento das informacgdes de interesse do manejo, e planejamento
das infraestruturas necessdrias as operagdes, as UT’s foram subdivididas em faixas
limitadas por picadas denominadas picadas de orientacdo. As picadas de orientagdo
foram abertas a cada 50 m. A largura média das picadas de orientacdo é de 1 m e em
sua extensao a cada 25 m colocaram-se piquetes numerados, denominados piquetes de
orientacdo. Os piquetes de orientagdo foram produzidos a partir da vegetagao arbustiva
suprimida durante a abertura das picadas e nestes constam as informac¢des do
comprimento do trajeto percorrido na picada e posicao do piquete na UT, servindo
como um marco de orientagdo das equipes em campo.

No inicio de cada UPA e UT serdo instaladas placas de identificacdo que
permitirdo o acesso a estas de forma rdpida e facil pelas equipes de trabalho e vistorias,
conforme esta sendo feita nas UPA’s anteriores.

7.2.3. Inventario a 100%

O inventdrio a 100% foi realizado com o objetivo de quantificar e qualificar as
espécies de interesse comercial da empresa, conhecendo-se o volume comercial e
potencialmente comercial, e assim definir as espécies e individuos a serem destinados
a colheita e também ao estoque futuro.

As arvores de espécies comerciais, potenciais e estoque, foram inventariadas
com DAP a partir de 45 cm de DAP, possibilitando a selecdo das arvores a explorar com
DAP a partir de 55 cm. A classe diametral entre 45 e 54,9 cm servird de estoque para
ciclos futuros.

Para a espécie Aquariquara (Minquartia guianensis Aubl) o DMC foi estipulado a
partir de 30 cm de DAP, sendo que todos os individuos dessa espécie foram
inventariados a partir de 20 cm (conforme justificativas apresentadas no item 5.3 —
Didmetro Minimo de Corte, acima).

Os grupos de espécies a serem inventariados foram baseados inicialmente nas
informacgdes geradas no inventario florestal amostral realizado para fins de licitacdo da
concessao florestal, de responsabilidade do Servigo Florestal Brasileiro.

Ao final do IF 100% da UPA 2/2016 obteve-se uma lista de 36 espécies conforme
demonstrada a seguir:
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Quadro 11: Lista das espécies inventariadas na UPA 2/2016, UMF 1A, Flona Saraca-

Taquera (Lote-Sul).

NOME VULGAR NOME CIENTIFICO
Abiu-branco Pouteria oppositifolia (Ducke) Baehni
Abiurana Pouteria guianensis Aubl.

Angelim-pedra

Hymenolobium excelsum Ducke

Angelim-vermelho

Dinizia excelsa Ducke

Aquariquara

Minquartia guianensis Aubl

Araracanga

Aspidosperma spruceanum Benth. Ex Mull. Arg

Carapanauba

Aspidosperma excelsum Benth.

Castanha-sapucaia

Lecythis pisonis Cambess.

Coco-pau

Sterculia alata Roxb.

Cumaru-amarelo

Dipteryx odorata (Aubl.) Willd.

Cupiuba

Goupia glabra Aubl.

Fava-amargosa

Vatairea paraensis Ducke

Fava-bolota

Parkia pendula (Willd.) Benth. Ex Walp.

Fava-orelha-de-macaco

Enterolobium schomburgkii (Benth.) Benth

Faveira Pithecellobium adenophorum Ducke
Garapeira Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F.Macbr.
Guariuba Clarisia racemosa Ruiz & Pav.

Itauba Mezilaurus itauba (Meisn.) Taub. Ex Mez
Matamata Lecythis idatimon Aubl

Jatoba Hymenaea courbaril L.

Jutai-mirim Hymenaea parvifolia Huber

Mandioqueira-escamosa

Qualea paraensis Ducke

Maparajuba

Manilkara bidentata (A.DC) A. Chev

Marfim

Calycophyllum acreanum Ducke

Muiracatiara

Astronium lecointei Ducke

Muirapiranga

Brosimum rubescens Taub.

Pequid

Caryocar villosum (Aubl.) Pers.

Pequiarana

Caryocar glabrum (Aubl.) Pers.

Sucupira-amarela

Bowdichia nitida Spruce ex Benth.

Tanimbuca

Buchenavia parvifolia Ducke

EBATA Produtos Florestais Ltda.




Plano Operacional Anual 2016 | 34
UMF 1A da Floresta Nacional Saracé-Taquera (Lote-Sul)

NOME VULGAR NOME CIENTIFICO ‘
Tauari-vermelho Cariniana micrantha Ducke

Taxi Sclerolobium tinctorum Benth.

Tento Ormosia cuneata Ducke

Timborana Pseudopiptadenia suaveolens (Miq) J. W. Grimes
Uchi-coroa Sacoglottis verrucosa Ducke

Uxi Endopleura uchi (Huber) Cuatrec.

A metodologia aplicada no inventdrio 100% demandou trés equipes de 4
profissionais, distribuidas entre as fun¢des de anotador, laterais, identificador florestal
e pregador de placas. O caminhamento, levantamento e plagueamento das arvores
foram feitos de forma continua e sequencial a partir da primeira faixa até a ultima faixa
da UT. As plaquetas foram afixadas em cada darvore obedecendo a uma sequéncia
alfanumérica e sequencial que indica a UPA, UT e o niUmero da arvore.

Além das atividades usuais de demarcagdo e identificacdo das arvores no
inventario a 100%, a empresa testou na UT 7 o uso do GPS de navegagdo para a tomada
das coordenadas de cada arvore da UT. Trata-se de um sensor de alta sensibilidade para
uso sob o dossel da floresta. Futuramente, pretende-se utilizar esta tecnologia para o
inventario de drvores, bem como no controle de tempos-e-movimento das atividades
exploratdrios e de transporte. Também se almeja o uso de informacdes de altitude para
refinamento do microzoneamento da UPA.

Para as classes de fuste, foram utilizados 3 (trés) classificacdes no IF 100%,
conforme descrito no quadro 13.

Quadro 12: Classes de fuste adotados no Inventario Florestal a 100%, UPA 2/2016, UMF
1A, Flona Saraca-Taquera (Lote-Sul).

Fuste Descricao

1 Arvore de fuste reto, que apresenta excelentes condi¢des tanto para
laminar como para serrar, com excelente possibilidade de
aproveitamento da madeira.

2 Fuste com alguma tortuosidade, mas ainda em condi¢Oes de uso como
madeira serrada, possibilitando ainda um bom aproveitamento.

3 Arvore com tortuosidade ou defeito, com baixas possibilidades de uso
como madeira serrada.

As varidveis medidas foram:
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1) Circunferéncia a Altura do Peito (depois transformado para DAP);
2) Numero da linha (para facilitar a localiza¢do da arvore);

3) Numero da arvore;

4) Coordenadas X eY da arvore;

5) Nome da espécie (identificacdo da espécie);

6) Qualidade de fuste

7) HC (altura comercial);

8) Coordenadas geograficas das APP’s;

9) Arvores ninho (drvores com ninho de passaros);

10) Informagdes sobre fauna (comedouros e bebedouros).

A identificacdo das 4darvores foi realizada inicialmente em campo, por
identificadores florestais, com amplo conhecimento sobre as espécies da regido. Como
nao houve a ocorréncia de novas espécies em relacdo aos resultados da identificacao
botanica realizada em 2012, ndo houve a necessidade de nova confirmag¢do no
inventdrio realizado em 2015.

Durante o inventario florestal 100%, coletaram-se dados de localiza¢cdo dos
igarapés e cursos d’dgua menores que ndo apareceram na imagem de satélite, e
também informacgbes sobre a localizacdo das nascentes e grotas assim como a
declividade e dreas intermitentes®. As APPS foram cuidadosamente verificadas em
campo pela equipe de inventario.

Todas as dareas onde se identificou a presenca de cursos d’dgua foram
classificadas como APP e constam nos mapas de colheita das UT’s, bem como nos mapas
de corte e arraste que serdo utilizados durante a operacgao florestal.

O corte de cip06s foi realizado concomitantemente ao IF 100%. Somente foram
cortados os cipds das arvores identificadas para serem exploradas para evitar cortes
excessivos, entendendo-se que estes também atuam como fonte de alimentos para aves
e mamiferos. Pretende-se com esta atividade obter os seguintes beneficios:

= As arvores tém maiores chances de cairem livres sem arrastar outras;
= Evita-se o efeito domind;
= Proporciona maior seguranca para os operadores de motosserra;

= Favorece as remanescentes, pois ndo serdo arrastadas durante o efeito
domind, permanecendo na floresta.

! Areas que apresentam caracteristica de permanecerem alagadas em determinado periodo do ano.

35
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Os cipds foram cortados com antecedéncia de aproximadamente um pouco mais
de um ano antes da exploracdo, permitindo um tempo propicio antes da exploracao, o
que se imagina que sera suficiente para garantir o tempo necessdrio para secarem e
quebrarem com facilidade durante o abate das arvores.

O corte de cipds foi realizado por uma equipe de 3 profissionais, divididos entre
a funcdo de 01 coordenador, que orientou sobre a localizacdo das arvores selecionadas
para o corte de cipd e 02 ajudantes, pessoas que realizaram a atividade. A atividade foi
realizada com o corte de todas as hastes de cipd > 2cm, com uma distancia de 1m do
solo, evitando-se assim, o facil enraizamento e permanéncia dos mesmos.

7.2.4. Selegdo das Espécies
Os critérios utilizados para a selegao foram:

= O didmetro minimo de corte das arvores de 55 cm para todas as espécies,
com excec¢do da espécie Aquariquara (Minquartia guianenses), onde o
DMC foi de 30 cm;

= Manutencdo de pelo menos 10% do numero de arvores por espécie, na
area de efetiva exploracdo da UPA, respeitado o limite minimo de
manutencdo de 3 arvores por espécie por 100 ha, em cada UT, conforme
quadro 10 (Lista de espécie com baixa densidade);

= Para as espécies constantes na Portaria MMA 443/2014, foram aplicados
os critérios de selecdo da IN MMA 01/2015, com a manutencgdo de pelo
menos 15% do numero de darvores por espécie, na drea de efetiva
exploragdo da UPA, respeitado o limite minimo de manuten¢do de 4
arvores por espécie por 100 ha, em cada UT, conforme quadro 10 (Lista de
espécie com baixa densidade);

= Manutencdo de todas as darvores das espécies cuja abundancia de
individuos com DAP superior ao DMC seja igual ou inferior a 3 arvores por
100 ha de efetiva exploracdao da UPA em cada UT;

= Manutencdo de todas as drvores das espécies cuja abundancia de
individuos com DAP superior ao DMC seja igual ou inferior a 4 arvores por
100 ha de efetiva exploracdo da UPA em cada UT para espécies
enquadradas no critério de sele¢do da IN MMA 01/2015;

= Arvores ninho, aquelas que possuem ninhos de pdassaros identificados
durante o inventario, deverdo ser excluidas da selecdo para corte;

= Diametro maximo de corte de 165 cm para a espécie de Angelim vermelho
(Dinizia excelsa), visando minimizar os impactos a floresta remanescente;
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= Verificagdo com cuidado redobrado em arvores com diametro superior a
165 cm.

A partir desses critérios, fez-se a sele¢cdo das espécies a serem exploradas, bem
como as que serao mantidas remanescentes e ainda as possiveis de serem substituidas
em caso de encontrar algum erro ou impossibilidade em campo daquelas identificadas
para exploracdo. Essas informacdes estdo demonstradas nas tabelas anexas.

7.2.5. Planejamento da Rede Vidria

O planejamento da rede vidria se iniciou com a interpretacdo de imagens de
satélite da drea onde se encontra a UMF e a UPA (macrozoneamento). A aloca¢do das
estradas principal e de acesso foi planejada visando obter o trajeto mais curto dos
veiculos no translado entre a UMF, UPA e UT’s. Posteriormente foi realizada a
verificacdo in loco e ajuste desse planejamento em campo, para posterior construcdo da
infraestrutura com maior detalhe e cuidado (microzoneamento).

7.2.6. Construgdo das Estradas

Para a construcdo das estradas que interligam o PMFS atentaremos para
procedimentos que visam diminuir os impactos a vegetacao remanescente, diminuir os
riscos a seguranca e saude no trabalho e reduzir custos operacionais.

A construcdo da estrada principal, de acesso e secunddrias referentes ao POA
2/2016, foram orientadas pelos mapas onde constava o seu trajeto e fitas de sinalizagao,
indicando este trajeto em campo. Realizou-se os ajustes necessarios, onde foram
colocadas 3 fitas pldsticas de cores diferentes (vermelha, amarela e branca) num
piquete, indicando o inicio da estrada.

Ao longo da trilha, a cada 5 m em média, amarrou-se fitas plasticas de sinalizacao
amarela, nos galhos finos das arvores mais baixas a uma altura de mais ou menos 2 m.
Ao longo da trilha, na medida do possivel, as fitas plasticas foram colocadas em linha
reta, fazendo curvas suaves ao desviar das arvores mais grossas, de forma a fazer um
corredor entre essas arvores.

No final da trilha, colocou-se 3 fitas plasticas coloridas indicando que naquele
local terminava a estrada. Ao longo da trilha, sempre que necessario, o operador de
motosserra cortou as arvores caidas através de queda natural em dois lugares,
permitindo que o trator de esteiras empurrasse a parte da arvore cortada sem causar
danos a floresta remanescente.

Apds realizar a derrubada de 200 metros em média ao longo da trilha, o operador
de trator retornava empurrando as arvoretas e pedacos de arvores cortados para os
lados. Esses cuidados foram seguidos para garantir o bom cumprimento da atividade.
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Todas as arvores derrubadas no trajeto da construcdo foram seccionadas em
pedacos menores facilitando que o trator de esteiras movimentasse e distribuisse os
residuos na lateral da estrada sem causar danos a floresta remanescente

As estradas principais e de acesso serdao abauladas e empigarradas para maior
resisténcia ao trafego de veiculos pesados. Para isso, utilizaremos dreas de empréstimo?
localizada na prépria UMF. Esta drea encontra-se ainda passivel de autorizacdo pelo
ICMBio, solicitada por meio do oficio EBATA n. 21/2015 (protocolado em 20/11/2015).
Apds a utilizagdo dessas dreas, caso haja a necessidade de retirada de vegetacao,
faremos a reposicdo da vegetacdo, através da pratica de enriquecimento da
regeneragdo natural, garantindo a sua recuperacao.

A drea de empréstimo em questao, localizada na UMF Il apresenta laterita
(cascalho), com a presenca de vegetacdo. As coordenadas geograficas dessa area
encontram-se no quadro a seguir:

Quadro 13: Coordenadas geograficas da area de picarra a ser utilizada na UMF IA, Flona
Saraca-Taquera.

Pontos Latitude Longitude

PO1 -01°50°12,0077 -44°28°16,1541"
P02 -01°50°08,7509" -44°28°16,1550”
PO3 -01°50°08,7518"" -44°28°19,3916"
P04 -01°50°12,0087°" -44°28°19,3907"

Ao longo das estradas, faremos a construcao de estruturas de escoamento que
permitirdo o fluxo de aguas pluviais, ndo permitindo o acimulo de dgua nem o
encharcamento da rede vidria. Nos trechos das estradas, onde houver declives/aclives,
teremos o cuidado de diminuir o espacamento das estruturas de escoamento e no
sentido que permita a saida da agua para dentro da floresta, onde ha maior absorgao
do que nas estradas.

Apébs o periodo chuvoso, faremos a recuperacdo das estradas em locais que
tenha havido danos pelas chuvas, incluindo o desentupimento de bueiros, limpeza de
laterais das estradas, enchimento de buracos, etc. Essa atividade é iniciada com o
mapeamento dos trechos das estradas danificadas pelo uso das mesmas na época
chuvosa. Apés a identificacdo desses trechos, com uma pa carregadeira, na medida do
possivel, faremos a reposicdo da terra colocada nas margens das estradas para dentro

2 Area de empréstimo sdo areas onde faremos a retirada de material de solo para aterrar e nivelar estradas que
tenham sido abertas e que apresentem muita irregularidade, dificultando o trafego de veiculos.
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desta. Com a motoniveladora (patrol), espalha-se a terra recolocada de forma a deixar
nivelado o terreno.

7.3. Atividades de Exploracao Florestal
7.3.1. Corte e Derrubada

A derrubada é uma das fases mais importantes da operagao florestal, pois
envolve um grande numero de operagdes com maquinas (como o trator florestal) e
equipamentos (como a motosserra). As técnicas sdo utilizadas visando: i) Produtividade;
ii) Seguranca e saude do trabalhador; iii) Protecdo das arvores remanescentes; iv)
Protecdo das APP e; Protecdo da fauna.

A derrubada ocorrera com o fim do periodo das chuvas em paralelo a construgdo
das estradas secundarias. Devido aos riscos aos trabalhadores florestais, previamente
ao inicio serdo feitas reuniées de planejamento e sensibilizacdo quanto as normas de
seguranca, além do agendamento de novos treinamentos, visando diminuir as
possibilidades de riscos. Pretende-se que a operacgdo inicie entre os meses de junho-
julho seguindo até a conclusdo da UPA.

7.3.2. Mapas de Exploragao

Para a atividade de corte/derrubada de arvores, os operadores de motosserra
utilizardo como ferramenta de orientacdo, os mapas de corte e arraste, com as espécies
a serem derrubadas em sua area de trabalho pré-determinada pelos técnicos florestais
coordenadores da atividade.

Cada equipe de trabalho recebera um mapa de corte-arraste, onde no mapa esta
localizado o lado de cada patio, cujas dimensdes do mapa sdo de 250 x 250 metros (lado
direito e lado esquerdo), garantindo que a distancia maxima que cada equipe anda
durante o dia é 250 metros e é a distancia minima que cada equipe permanece longe
uma da outra.

7.3.3. Equipamentos de Corte e Acessorios

O principal equipamento utilizado na atividade de corte é a motosserra. A
execuc¢do de um trabalho com motosserra é de alto risco e requer certas precaugdes
para se evitar acidentes. Assim, é importante que o operador tenha conhecimentos
sobre seu funcionamento e uso correto.

Todas as motosserras utilizadas na atividade de corte terdo os dispositivos de
seguranca exigidos pela legislacdo. Para cada equipe de derruba sera destinado: a) 02
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motosserras, sendo 01 de reserva; b) Sacola de materiais contendo cunha, sabre e
corrente reserva, marreta, martelo, lima chata, limatdo; c) Facdo com bainha; d)
recipiente duplo de combustiveis, contendo gasolina e éleo lubrificante para corrente;
e) mapas de corte e arraste, planilha de controle de producgao, caneta, lapis; f) apito; g)
régua para medir dimensao de oco; h) rolo de fita zebrada.

7.3.4. Protegdo as Arvores em APP

Para evitar que as arvores derrubadas caiam em arvores que estejam inseridas
em APP, as medidas a serem tomadas serdo as seguintes:

1. A primeira medida sera a realizagao de treinamento em técnicas de corte
e derrubada direcionada para todos os motosserristas e ajudantes;

2. A outra medida serd o calculo de adreas a serem preservadas no entorno
das grotas, lagos, rios, igarapés, etc. que se enquadrem como APP;

3. Essas areas serdo plotadas em todos os mapas de corte e arraste que serdo
utilizados pelos motosserristas durante a derruba;

4. No caso de ter drvores préximas a APP, estas serdo repassadas aos
operadores de motosserra que facam nova verificagdo em campo,
evitando que haja algum erro de plotagem ou de informacdao do
microzoneamento;

5. Sempre que o operador for executar um corte de uma arvore, este devera
atentar para a direcdo de queda natural para que em caso da direcdo ser
no sentido de arvores remanescentes ou APP, executar as técnicas que
permitirdo desviar a queda da arvore a explorar;

6. Em casos de arvores préximas a APP com acentuada direcdo de queda
natural no sentido da mesma, a arvore sera mantida na area procedendo-
se com a substituicdo por outra em condi¢Ges mais adequadas.

As arvores descartadas durante o teste de oco serdo substituidas por arvores
identificadas como substitutas, que atendam aos critérios para corte. O resumo de
informacBes dessas arvores estd apresentado nas tabelas anexas ao POA, bem como
serd apresentada no relatdrio de atividades, confirmando ou ndo a sua exploracdo. Além
disso, estas arvores constardo no mapa de corte que serd utilizado pela equipe de
derruba.



Plano Operacional Anual 2016 | 41
UMF 1A da Floresta Nacional Saracé-Taquera (Lote-Sul)

7.3.5. Técnicas de Corte Direcionado

O procedimento de abate das arvores e as técnicas de corte direcionado das
arvores estao descritos a seguir:

1. Teste de oco: o sabre do motosserra é inserido no sentido longitudinal na base
da arvore. Havendo oco com tamanho consideravel, outro teste deve ser
realizado a uma altura de 1,5 metros. Se necessdrio, pode ser feita a medida do
didmetro do oco com um paquimetro apropriado. Quando o oco é muito grande
nas duas partes testadas, a darvore deve ser descartada para derruba,
permanecendo na floresta para cumprir suas fungdes ecoldgicas. As espécies de
alto valor econémico poderao ser derrubadas quando apresentarem oco, apenas
as que tiverem grandes dimensdes (DAP e altura) serdo poupadas do corte.
Apesar do teste do oco, ha casos de arvores onde ndo é possivel estimar a
dimensdo exata do oco, acarretando em derrubadas desnecessarias.

2. Arvores aptas a derrubar: se a arvore for considerada apta para derruba, a
plagueta da mesma é retirada pelo ajudante e apds a derruba é colocada no
toco.

3. Diregdo de queda: A analise é realizada apds o teste de oco, onde sdo verificadas
as varias possibilidades de queda da arvore, dando-se preferéncia para as
clareiras naturais, ou, quando isso ndo é possivel, priorizando: a protecdo das
remanescentes, arvores ninhos, menor esfor¢o para o arraste e seguranga dos
operadores. Importante salientar que a maioria das arvores ja possuem direcao
de queda natural e que nem sempre é possivel alterar esse direcionamento.

4. Marcagao no mapa de corte arraste: todas as vezes que a arvore é derrubada,
marca-se com um X o numero da mesma no mapa e também numa planilha de
controle que contém o n° original da arvore. Quando a arvore é encontrada, mas
nao é considerada apta para a derruba devido a presenca de oco, é inserida uma
observac¢do sobre o nimero no mapa. Quando a arvore é derrubada, a direcdo
de queda da mesma é assinalada no mapa.

5. Caminhos de fuga: Implantados com o objetivo de proteger os operadores no
momento da derruba. Sdo feitos dois caminhos de fuga para cada arvore
derrubada em sentidos perpendiculares a direcdo de queda planejada. Nem
sempre é possivel construir os dois caminhos de fuga pela presenca excessiva de
galhadas ou outros obstaculos naturais. Nesses casos, faz-se caminhos mais
largos, garantindo o deslocamento do motosserrista e ajudante no momento da
gueda da arvore.

6. Corte: O procedimento inicia com o entalhe direcional (conhecido popularmente
como boca) na direcdo planejada para a arvore cair. Este corte consiste num
aprofundamento da motosserra de cerca de 10 % do diametro da arvore a uma
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altura de 10 cm do solo. Depois, faz-se um corte longitudinal “de cima para
baixo” onde os cortes se encontram formando um angulo de 45 graus. Em
seguida, devem ser feitos cortes nos lados contrarios ao entalhe direcional dos
dois lados e um mais no centro, 10 cm acima do primeiro corte, fazendo-os
sempre do mesmo tamanho de forma a ndo ficar uma parte maior e mais pesada
que a outra o que provocaria o “rolamento” da arvore sobre si mesma (em cima
do toco) e a queda antes do tempo. Feito isso, basta cortar as “espoletas”,
executando-se o corte de abate, que sdo localizadas no sentido contrdrio ao
entalhe direcional que sobram intactas e que seguram a arvore.

7. Substituicao de arvores: a equipe de derruba podera substituir uma arvore oca
ou que apresente qualquer outro problema, por uma remanescente sadia da
mesma espécie, ja que a arvore inicialmente selecionada para corte, ndo vai
servir para a industria de madeira, mas serve para disseminar sementes, abrigo
para a fauna, etc. A substituicao devera ser por arvores da mesma espécie dentro
da UPA ou UT, de forma a distribuir os impactos ao invés de concentra-los,
respeitando-se os critérios de selecdo de corte e manutencdo. Serdo informados
na planilha anexa ao mapa de corte-arraste, o nimero das arvores envolvidas
para controles e validagoes.

A derrubada sera feita sempre apds tomarem-se todos os cuidados com:
a protecdo de arvores remanescentes, arvores protegidas e APP, além da
tentativa (quando possivel) de manter a copa das arvores no sentido contrdrio
ao patio de estocagem, ficando a base da arvore na direcdo do patio, facilitando
assim o arraste das toras até o patio de estocagem e diminuindo os danos as
arvores remanescentes.

O corte das arvores sera feito o mais proximo possivel do solo, cerca de
10 cm de altura (esta altura corresponde ao primeiro corte, ou seja, a parte
inferior do entalhe direcional). Importante ressaltar que algumas espécies
apresentam caracteristicas que ndao permitem o corte tao préximo ao solo por
apresentar raizes tipo sapopema ou pelo acumulo de areia na base do tronco.
No entanto, sempre priorizaremos o corte mais rente ao solo possivel.

Apds a execucdo do corte, espera-se que o toco deva ficar entre 30 cm e
40 cm, de acordo com a NE IBAMA 01/2007, de modo a reduzir desperdicios e
aumentar a seguranca do operador de motosserra.

7.3.6. Método de Tragamento e Retragamento do Fuste e das Toras

Para os casos onde a arvore derrubada produza fuste com dimensdes onde o
skidder florestal ndo suporte o arraste ou que a movimentagao possa provocar maiores
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impactos a floresta, o fuste sera tracado em duas ou mais regides, seguindo as diretrizes
do Servigo Florestal Brasileiro, conforme figura a seguir:

PROCEDIMENTO PARA TRACAMENTO E RETRACAMENTO DE TORAS

As toras de arvores que forem tragadas no local de abate ou no patio de estocagem
devem receber a numeracdo sequencial da arvore-mae seguida de letra. Por exemplo, se a
arvore de n° 10 for tracada em duas toras, estas devem receber a seguinte identificacdo (a

partir da base): 10A e 10B.

Tora 10 | Locol de abate

[\ Y N \ Local de abate ou
! Tora 10A ) | Tora 108 | patio de estocagem

Em outra situagdo, se a arvore for tragada no local de abate e retragada no patio de
estocagem procede-se da seguinte forma: as novas toras originadas da 10A deverdo ser
identificadas por 10AA e 10AB, da mesma forma, quando a tora 10B for retracada, as novas
toras receberdo a identificacdo 10BA e 10BB.

{ Tora 10 : Local de abate
a N\ | Local de abate ou
L] ] =
{ ] Tora 10A l~ Tora 108 | patio de estocagem
N \ N Y N v N \ Pétio de
| Tora10AA | |.. J Tora 10AB "1 |\ /‘I Tora 10BA 1\ "l Tora 1088 ‘I estooagem

Pode acontecer ainda o retragamento apenas da 10A no patio de estocagem, devendo
as toras provenientes desta serem identificadas por 10AA e 10AB, enquanto que a tora 108
permanece com a mesma identificagao.

‘ \ Tora 10 . Local de abate
Fay \ | Local de abate ou
( ) Tora 10A J ' J Tora 108 | patio de estocagem
a N \ | Ppatio de
|| Torat0aa || | Toratoae | 1) Tora108 | estocagem

EBATA Produtos Florestais Ltda.
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7.3.7. Plagqueamento de Toco

Apds a queda da arvore, faz-se necessdrio alguns procedimentos, tais como: i)
colocagdo da plaqueta retirada da arvore no toco, contendo o mesmo numero do IF
100%, numeracado esta que serd repetida nas toras arrastadas até o patio de estocagem;
ii) no mapa de corte-arraste, desenhar a dire¢do de queda da arvore com uma seta,
facilitando o planejamento e execucdo do arraste; iii) preencher a planilha anexada ao
mapa, com os dados solicitados.

A retirada da plaqueta da arvore derrubada e colocacdo no seu toco tém por
finalidade, garantir a rastreabilidade do processo, permitindo encontrar as arvores
exploradas, através do retorno ao toco.

7.3.8. Planejamento e arraste de toras

O planejamento de arraste sera realizado inicialmente no mapa de corte, onde é
definido o tracado preliminar dos ramais de arraste. Em seguida, em campo, sera
realizado o reconhecimento dos obstdculos, sinalizando o trajeto do ramal de arraste e
os ajustes do planejamento no mapa.

Os critérios de planejamento estabelecem que: a) a definicdo do tracado dos
ramais deve evitar o cruzamento de nascentes e cursos d’agua, que deverao estara
identificadas como APPS no mapa de corte b) Todo o trajeto do planejamento de arraste
devera ser sinalizado do patio de estocagem até o ponto onde tora sera arrastada; c) As
trilhas serdo planejadas considerando a largura da lamina da mdaquina; em locais que
permitam seu facil deslocamento em menor dano na vegetacao d) A trilha deve ser o
mais retilinea possivel, favorecendo o deslocamento do trator; e) O planejamento deve
ser feito sobre a vegetacdo de menor porte, para reducdo dos impactos sobre a floresta;
f) As darvores caidas no trajeto da mdaquina deverdo ser tracadas evitando danos a
vegetacdo lateral; g) Em curvas, usar espécies sem valor comercial como arvores pivos;
h) No caso de arvores protegidas por lei, estas estardo sinalizadas em campo para que
os ramais sejam planejados a uma distdncia de 3m da base da arvore, evitando impacto
em seu sistema radicular; i) A distancia média de arraste deve ser de 250 m; j) As toras
serdo tracadas com um o comprimento médio de 15m, para facilitar sua manobra; k) A
numeracado de todas as toras devera indicar com facilidade a arvore de origem.

A operacdo de arraste sera realizada por um trator florestal equipado com
guincho que transporta a tora com a extremidade da frente da tora suspensa, evitando
a formacao de sulcos e compactacao do solo ou com um skidder, trator especifico para
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esta atividade. As madquinas transitam exclusivamente pelos ramais sinalizados,
orientadas pelos mapas contendo o planejamento. Apds o arraste a madeira sera
empilhada, com o auxilio de uma carregadeira e romaneada nos patios da UT.

Sempre que necessdrio, um operador de motosserra da suporte a atividade,
cortando as darvores muito compridas ou muito grossas deixadas pela equipe de
tracamento.

O operador de skidder ou do trator florestal executa as seguintes atividades:

1) Antes de entrar na floresta, a equipe de arraste analisa o mapa de
corte-arraste observando as dificuldades aparentes e os cuidados
especiais que deve ter, em seguida como forma de organizar a
operacdo, o ajudante indica para o operador qual o ramal principal
deve fazer primeiro;

2) O operador segue a sequéncia de fitas fazendo o possivel para
conduzir a maquina na dire¢do central ao planejamento evitando
danificar as arvores remanescentes e jamais deve desviar a maquina
das fitas. Se isso ocorrer, o trabalho do operador pode ficar facilitado,
mas pode causar danos as remanescentes e ao solo desviando do
objetivo do planejamento, por isso, recebe uma punicdo, caso cometa
tal falha;

3) Quando a mdaquina vai iniciar o arraste das toras no ramal secundario,
0 ajudante indica também qual ramal deve entrar e por qual arvore
deve iniciar o arraste. Deve escolher as mais faceis primeiramente para
abrir caminho para as mais dificeis que devem ser arrastadas quando
os ramais ja estiverem abertos;

4) Toda vez que uma tora é arrastada, seu nimero deve ser riscado do
mapa de corte-arraste e preenche uma planilha com dados das arvores
e toras, desta forma, é praticamente impossivel esquecer toras na
floresta. Se no final do arraste, sobrar algum nimero sem ser riscado,
é porque ainda existe madeira para ser arrastada;

5) Chegando até a tora, o operador baixa a garra do SKIDDER, pega a
mesma, ergue a ponta e sé entdo inicia o arraste, evitando que a ponta
venha baixa e dessa forma, retire material para decomposicdo e
provocando compactagao;

6) No caso de utilizacdo do trator florestal, a tora é lacada com um cabo
de aco, permitindo que a mdaquina faca a elevacdo da tora e arraste
até o patio de estocagem;
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7) Em alguns casos, quando surgem dificuldades para a maquina ir até a
tora, se as condi¢Oes topograficas sdo desfavordveis, podendo causar
mais impacto, faz-se uso de um guincho de 30 metros para puxar.

7.3.9. Medidas de Proteg¢do de Arvores Protegidas de Corte

Em caso de ocorréncia de arvores protegidas de corte, estas serdo demarcadas
em todos os mapas a serem confeccionados, onde estas estejam plotadas com destaque
em sua legenda, evitando que sejam danificadas em qualquer etapa do manejo florestal,
incluindo a atividade de arraste de toras. Em caso de haver alguma arvore nessa
condicdo, o planejamento tomara os cuidados necessarios para que haja o desvio desta
até que chegue a tora a ser arrastada.

7.3.10. Medidas para Evitar o Cruzamento de Cursos D’agua e Nascentes

Como serdo tomadas medidas preventivas para que ndo haja derrubada de
qgualquer tipo em dareas de preservacdo permanente, os riscos serdo minimizados de
qualquer interferéncia nessas dreas. No momento do planejamento do arraste, ja
estardo delimitadas no mapa de corte e arraste, todas as areas de preservagao
permanente, garantindo que ndo haja planejamentos de arraste em APP.

7.3.11. Planejamento e Construgdo de Patios de Estocagem

Os pétios serdo planejados e construidos ao longo das estradas secundarias, em
UT regulares, em média serdo quatro em cada estrada, porém podendo haver alteracoes
no numero de patios de acordo com as formacgdes naturais da drea ou distribuicdo do
volume de arvores que serdo extraidas em cada unidade de trabalho. Nas UT irregulares,
a distribuicdo, quantidade e tamanho dos patios sera definida pela topografia,
hidrografia e pelo volume de madeira que ird armazenar.

A estocagem serd realizada no patio de concentracdo, quando houver a
necessidade e ndo for possivel realizar o transporte diretamente dos patios de
estocagem das UT’s diretamente para a industria. O processo de carregamento e
transporte serd similar ao apresentado para os demais patios.

7.3.12. Dimensao dos Patios

A dimensdo dos patios de estocagem sera de 20 x 25 m em areas regulares onde
possam ser alocados de forma sistematica. Em dareas irregulares onde ndo é possivel um
padrdo de distribuicdo, poderao ter dimensdes variadas (20 x 30 ou 25 x 30), a fim de
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comportar o volume de sua area de abrangéncia. Além disso, a UMF dispde de um patio
de estocagem de concentracdo que auxilia no transbordo da madeira durante o periodo
do verdo e transporte no inverno.

Apds a delimitagdo do local definido para o patio de estocagem, com a
demarcagdo do mesmo com fitas plasticas, inicia-se a etapa de constru¢ao. Na etapa de
construcdo de pdtios de estocagem, o operador inicia a operacdo com a lamina da
maquina suspensa, quebrando as arvores ao longo da trilha marcada com fita colorida.
O trator limpa a area para depois lamind-la, essa limpeza é feita das bordas para o
centro, fazendo tipo uma “espiral”. Em seguida, o tratorista estaciona a maquina na
estrada e os ajudantes fazem o reconhecimento da area, verificando se existem buracos,
enguanto um operador de motosserra faz o tracamento das arvores mais compridas
para facilitar o empilhamento nas bordas do patio. A seguir, o trator empurra para as
bordas do patio todo o residuo florestal existente e faz a laminacdo e o acabamento da
mesma forma como ja foi explicado para a construgao das estradas.

7.3.13. Metodologia de Medigao das toras no Patio

A medicdo das toras sera realizada, possibilitando um maior controle sobre as
informagdes que serdo usadas na rastreabilidade da tora e identificacdo de
deformidades que ou reduzam seu aproveitamento ou que inviabilizem o seu uso. Esta
atividade tem como objetivo principal fornecer informacgdes que serao usadas no calculo
do efetivo volume extraido da floresta.

A sequéncia de procedimentos a serem aplicados estabelece que:

a) As toras serdo medidas em seu comprimento e circunferéncia com o auxilio de
uma trena métrica. A circunferéncia sera coletada, considerando-se a média das
medic¢des das duas extremidades da tora;

b) Serdo medidos o diametro e comprimento dos ocos identificados. Para toras
onde o oco se estenda por todo o seu comprimento, este terda o mesmo
comprimento da tora, para toras onde o oco se estenda em parte do
comprimento da tora, este tera seu comprimento definido com a introducdo de
uma vareta até onde ndo encontre resisténcia, sendo o comprimento do oco o
comprimento identificado pela vareta;

c) Quanto ao diametro do oco, este serd definido através da média dos didmetros
coletadas no eixo horizontal e vertical do oco.

7.3.14. Procedimentos de Controle da Origem da Madeira

Para o rastreamento da madeira nas diversas etapas do manejo, serao
desenvolvidas algumas atividades que visam garantir o controle de toda a cadeia da
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madeira desde a drvore que serd explorada até a saida da unidade de processamento
industrial.

Os procedimentos a serem adotados para identificar a origem da madeira sao
encadeados, especificados a seguir:

1) O processo se inicia no inventdrio florestal, através da plaqueta de
identificacdo colocada nas arvores e fichas de inventdrio que informam a
espécie inventariada, sua qualidade de fuste, altura comercial e localizagao,
entre outras;

2) Em seguida é realizado a digitacdo e processamento dos dados, das fichas
de campo do inventario, produzindo um banco de dados que permite a
pesquisa rapida a todas as informacdes levantadas, além de possibilitar o
calculo de fatores dendrométricos;

3) Os dados de campo sdo espacializados através da producdo de mapas, onde
pode ser visualizada a localizacdo das arvores a explorar (mapa de corte),
matrizes e remanescentes (mapa base), além do microzoneamento;

4) Toda arvore abatida tem sua plaqueta colocada em seu toco e sua dire¢do
de queda plotada no mapa de corte. Juntamente com o mapa, consta uma
ficha de controle indicando a lista das arvores a serem derrubadas,
coordenadas, e campo para preenchimento dos responsaveis pelo corte,
planejamento e operacdo de arraste.

5) O mapa de corte é repassado a equipe de planejamento de arraste que
define o trajeto de dos ramais de arraste, em quantas toras sera tracado o
fuste, quais serdo os descartes e aproveitamentos a serem feitos. Todas as
atividades realizadas devem ser registradas nos mapas através de
sinalizagOes que serdo padronizadas.

6) Apds o planejamento de arraste o mapa de corte é repassado a equipe de
operacdo de arraste. Ao chegar ao ponto de arraste o ajudante do trator
realiza a numeracdo de cada tora fazendo referéncia ao nimero da arvore.
Cada tora arrastada é registrada no mapa de corte pelo operador de trator.

7) Todas as toras arrastadas devem chegar ao patio de estocagem,
devidamente numeradas. Esta numeracao serd registrada em uma ficha de
romaneio. As toras serdao medidas pelos romaneadores que apdés a medicao,
cada tora seccionada, além da numeracgao raiz, mesma da arvore, receberd
uma plaqueta especifica com uma nova numeracdo sequencial, indicando
UMF de origem e sequéncia de registro. Esta numeracdo estard vinculada a
numeragao da tora anotada na planilha de romaneio.
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8) A nova plaqueta acompanhard a tora durante o transporte e durante a
estocagem no patio da industria.

9) Ao final do processo todos os documentos gerados serao arquivados (fichas
de inventdrio, banco de dados do inventario, mapas gerados, fichas de
romaneio e cépias das guias de transporte), permitindo rastreabilidade da
sequéncia de atividades executas para producado de cada tora localizada no
patio da industria.

7.3.15. Carregamento e Transporte

Apds a exploracdo, as toras serdo carregadas e arrastadas para o patio de
estocagem dentro da UMF. Este procedimento sera realizado através do uso de pa
carregadeira de garfo, para os caminhdes florestais especificos para transporte de toras
0s quais levardo as mesmas da floresta até a unidade de processamento. Esta sera
instalada no municipio de Terra Santa/PA.

O transporte de toras sera composto de dois modais, sendo o primeiro modal
rodovidrio (UMF — serraria), e o segundo modal fluvial (serraria — Belém) constituindo-
se em rodo-fluvial. Neste caso, o transporte de balsa levaria majoritariamente a madeira
processada e, em menor propor¢ao, enquanto os caminhdes levariam as toras a serraria.

Para a atividade de transporte de madeira, utilizaremos como base legal, as
diretrizes e requisitos de segurancga constantes na resolucdao n° 246, de 27 de julho de
2007 do CONTRAN, que altera a Resolugdo n°® 196, de 25 de julho de 2006, que fixa
requisitos técnicos de seguranca para o transporte de toras de madeira bruta por veiculo
rodovidrio de carga.

Serdo adotados como procedimentos de prevencdao de acidentes durante a
atividade de carregamento e durante o transporte, os seguintes aspectos descritos a
seguir:

Quadro 14: Procedimentos de prevengao de acidentes das atividades de carregamento
e transporte a serem adotados na UPA 2/2016, UMF 1A, Flona Saraca-Taquera (Lote-
Sul).

Durante o Carregamento Durante o Transporte

= Repassar ao operador da pd carregadeira,a | ® Os veiculos terdo como itens

necessidade atentar, na medida do possivel, obrigatdrios, fueiros (escoras)
para a divisdo do peso em partes mais ou adequados e cabos de ago ou cintas
menos iguais na parte da frente e na parte de poliéster tensionados com sistema
de trds da maquina; de catracas;

= Carregar as toras mais pesadas na parte da | ® Durante o transporte, sempre que o
frente dos veiculos de transporte; motorista encontrar um carro em
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Durante o Carregamento

Durante o Transporte

N3do carregar as carretas muito acima do
fueiro;

Nao fazer cargas muito altas;

A dUltima tora a ser colocada, somente
deverd ser feito, na parte central da carga e
guando nao oferecer perigo de rolar;

N3ao colocar tora muito comprida no ultimo
lastro do cambado, pois oferece risco de
acidente para outros motoristas de
veiculos;

sentido contrario e este estiver
fazendo poeira, acender os fardis;

A velocidade maxima permitida nas
estradas principais e de acesso sera
de 60 Km/h com o carro vazio;

Ao subir ladeiras grandes, nao
aumentar a velocidade do caminhdo
para fazer a subida rapidamente,
parar na parte mais baixa, colocar a
marcha “trator” e seguir
normalmente até terminar a subida.

= Sinalizar com placas de adverténcia, o local
de carregamento;

= N&o permitir o transito de pessoas nao
autorizadas no local ou que ndo estejam

com os EPIl adequados.

7.3.16. Documentos de Transporte

Todo o transporte de toras, a partir da saida UMF 1A, sé ocorrerd devidamente
acompanhado do respectivo Documento de Origem Florestal, emitido via sistema pelo
IBAMA, além das Notas Fiscais eletrénicas (DANFE) e SCC (Sistema de Cadeia de
Custddia) gerenciado pelo Servico Florestal Brasileiro e de acordo com especificacGes
presentes na NE Servico Florestal Brasileiro n° 1/2010 e demais previsdes legais
referentes ao transporte de madeira em tora.

7.3.17. Descarregamento

O descarregamento acontecera apds o transporte das toras de madeira da UMF
1A para o patio da unidade de processamento (serraria), que esta sendo instalada no
municipio de Terra Santa, a 2 km da cidade.

O descarregamento sera feito com uma carregadeira na area do patio da serraria
em Terra Santa. Serao utilizados carregadeiras e caminhdes florestais no desembarque
da madeira em tora para o processamento das mesmas.

7.3.18. Medidas de Prevencao de Acidentes

No momento da operac¢do atentaremos para que nao haja o transito de pessoas
proximas ao local de desembarque, evitando riscos de acidentes.

EBATA Produtos Florestais Ltda.
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Toda a drea destinada a embarques e desembarques possuira placas
informativas, evitando o desconhecimento de trabalhadores que nesta area estd
ocorrendo a atividade de desembarque.

As carregadeiras possuem alarme de sinalizagdo sonoro, ou seja, sempre que
durante a operagdo, a mdaquina fizer uma manobra de ré, que é quando ha a menor
visualizacdo do operador durante a atividade, automaticamente é emitido o som de
alerta.

7.4. Atividades Pés-Exploragao Florestal
As atividades pds-exploratérias serdo desenvolvidas, tendo como diretrizes
minimas:
1. Avaliacdo dos danos, desperdicios e impactos que ocorrerdo devido a
atividade do manejo florestal,;
2. Monitoramento do crescimento e produc¢do da floresta;

3. Desenvolvimento de tratamentos silviculturais;

4. Manutengdo da Infraestrutura permanente.

7.4.1. Avaliagao de Danos e Desperdicio

Serdo realizadas periodicamente, atividades de avaliacdo dos danos causados a
floresta remanescente e desperdicios pela realizacdao da exploracdo florestal. Essas
informacgdes serdo coletadas nas parcelas permanentes que serdo instaladas para
medicdo do crescimento da floresta, e caso se faca necessario, de forma amostral, nas
unidades de trabalho, apds as atividades exploratdrias.

A avaliacdo de danos serd realizada, através de amostragem, a ser elaborada,
capaz de estimar o numero de arvores danificadas, observando-se as categorias de
intensidade de danos em fuste e copas e a mortalidade de arvores devido a exploragao
florestal.

7.4.2. Tratamentos Silviculturais

Caso os resultados de parcela permanente apontem para um incremento inferior
ao estipulado previamente (0,86 m3/ha/ano), faremos intervengdes silviculturais,
primeiro em escala reduzida e posteriormente ao PMEFS, visando melhorar o
desenvolvimento da floresta, tais como:

= Plantios em areas de baixa densidade (cipoalicas, tabocais);
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= Enriquecimento em clareiras causadas pela derrubada de arvores ou
grupos de arvores;

» Eliminagdo de concorréncia, através de praticas como anelamento,
liberagdo de dossel, entre outros;

= Corte de cip9s;

= Qutros.

7.4.3. Monitoramento do Crescimento da Floresta

O monitoramento do crescimento da floresta sera baseado no documento
Diretrizes para Instala¢do e Medigdo de Parcelas Permanentes em Florestas Naturais
na Amazoénia Brasileira, Belém, PA, 2005° com adaptacdes. Serd realizado através de
parcelas permanentes, segundo as diretrizes de mensuracdo de parcelas permanentes
recomendadas pela Embrapa Amazonia Oriental.

A metodologia estabelece 4 parcelas de 0,25 ha para cada 1000 ha de floresta
manejada, conforme recomendac¢do de Alder & Synnott (1992). No entanto, segundo o
contrato assinado com o Servico Florestal Brasileiro, o concessionario compromete-se a
instalar uma quantidade de parcelas exigidas pelo referido documento. O total de
parcelas permanentes a serem instaladas pela Ebata na UMF 1A da Flona Saracd-
Taquera (Lote-Sul), sera de 200 (duzentas) parcelas permanentes com dimensdo de 0,25
hectares cada, totalizando 50 ha, conforme descrito na Clausula 31 — Das Parcelas
Permanentes, prevista no Contrato de Concessao Florestal.

As parcelas terdo a forma quadrada e serdo subdividas em quadrados de 10 m x
10 m para facilitar o controle das arvores a serem monitoradas. Cada parcela, entao,
serd composta de 25 quadrados de 100 m?. O objetivo serd conhecer o crescimento da
floresta em cada um desses tipos florestais como base para estabelecer o ciclo de corte
e regular a producgdo, a partir da determinacdo do Corte Anual Permitido (CAP). Pelo
menos 10 parcelas serdo estabelecidas em floresta primitiva (ndo explorada)
representativa de cada tipo florestal.

As parcelas permanentes também servirdo para uma avaliacdo complementar
do impacto da exploracdo (danos) e para estimar as taxas de mortalidade e de
recrutamento. O didmetro minimo para medicdo a ser considerado nas parcelas sera 10
de cm, porém uma sub-amostragem de 20% das sub-parcelas. Em cada parcela sera
utilizada para monitorar o crescimento de arvoretas, cujos didmetros estdo na faixa de
5a9,9cm.

3 Silva et al (2005).
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5 6 15 16 25
4 7 14 17 24
3 8 13 18 23
2 9 12 19 22
1 10 11 20 21

Figura 11: Layout de uma parcela permanente (50 m x 50 m), mostrando a divisdo em

guadrados de 10 m x 10 m.

As células sombreadas representam os quadrados, onde além das arvores (DAP

> 10 cm), medem-se também as arvoretas (5cm < DAP < 10 cm).

7.4.4. Variaveis a serem monitoradas

a) Populagdo de drvores (DAP >10cm)

As variaveis a serem monitoradas, obedecerdo ao protocolo de medi¢cdes de

parcelas permanentes recomendado pela Embrapa Amazbnia Oriental e serdao as

seguintes:

1. Classe de identificacdo do fuste - CIF

2. Tratamento silvicultural de arvores - TS

3. Diametro - D

4. lluminacgao da copa - IC

5. Forma da copa - FC

6. Danos e podridao- DP

7. Grau de comercializagdo — GC

8. Infestacdo de cipds — IC
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b) Populacdo de arvoretas

Quanto as populagdes de arvoretas, além da identificacdo botanica, serdo
medidas apenas os diametros e avaliado a CIF de cada individuo.

7.4.5. Manutencao da Infraestrutura Permanente

Sempre que terminar uma safra florestal, teremos o cuidado de antes de iniciar
a proxima, realizar a manutencdo da infraestrutura permanente, principalmente as
estradas de acesso e estrada principal, visando permitir o trafego durante todo o ano,
para que haja a realizacdo das atividades pos-exploratdrias e evitando que haja danos
gue prejudiguem o inicio das atividades na préxima safra florestal.

8. ATIVIDADES COMPLEMENTARES

8.1. Coleta de dados para ajuste de equagdes

Serd feita a coleta de dados para ajuste da equac¢dao de volume, conforme
especificacdes técnicas apresentadas no PMFS. Essas informacgdes serao adicionadas ao
3° POA a ser desenvolvido na UMF 1A.

8.2. Avaliagao de danos e outros estudos técnicos

Serd feita anualmente a avaliacdo de danos provocados na area por ocasido das
atividades exploratdrias, conforme apresentado no PMFS e previsto no contrato de
concessao florestal firmado entre a empresa concessiondria e o poder concedente,
Governo Federal por intermédio do Servico Florestal Brasileiro, onde se ird buscar uma
abertura de dossel em torno de 5,3%.

8.3. Treinamentos-A¢oes de melhoria da logistica e seguranga de trabalho

Sempre que entram novos colaboradores, ha um treinamento interno voltado as
atividades do manejo, bem como também acBes de reciclagem continua aos
trabalhadores ja efetivados ha mais tempo.
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8.3.1. Diretrizes de Segurang¢a no Trabalho

Em todo tipo de trabalho realizado sempre existe algum tipo de risco de
acidentes, em maior ou menor propor¢ao, na atividade florestal nao é diferente. Por ser
um trabalho em ambientes abertos, os trabalhadores florestais atuam expostos as
condicOes climaticas, topograficas, de solo, e ainda com riscos de picadas de animais
peconhentos.

A falta de experiéncia profissional e de programas de treinamentos, o uso de
maquinas em mau estado de conservagao e a falta de uso de equipamentos de protegao
individual (EPI’s) sdo as principais causas de ocorréncia de acidentes com os
trabalhadores florestais.

Com o intuito de mitigar ao maximo os riscos quanto a atividade florestal, esta
sendo elaborado um Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais para a area do
projeto na UMF IA, o qual contempla todos os riscos e formas de prevenc¢do das
atividades que serdo desenvolvidas.

8.3.2. Equipamento de Protegao Individual

Os EPI’s, segundo a NR 6, tem sua existéncia juridica assegurada em nivel de
legislagao ordinaria, através dos artigos 166 e 167 da CLT, onde define e estabelece os
tipos de EPI’s a que as empresas estdo obrigadas a fornecer a seus empregados, sempre
gue as condicBes de trabalho o exigirem, a fim de resguardar a saude e a integridade
fisica dos trabalhadores.

A EBATA disponibiliza todos os EPI’s de acordo com o Art.166 que determina que
a empresa fornega aos empregados, gratuitamente, equipamento de protegdo
individual adequado ao risco e em perfeito estado de conservagdo e funcionamento,
sempre que as medidas de ordem geral ndo oferecam completa prote¢ao contra os
riscos de acidentes e danos a saude dos empregados.

A escolha dos EPI’s é importante para a seguranca, o conforto e a capacidade do
trabalho do operador de motosserra. O EPI ideal deve proteger o operador contra
determinados fatores ambientais que influenciam as condicdes de trabalho:
temperatura, umidade relativa do ar, ruido, vibragao, fuligens, etc. Eles também devem
facilitar os movimentos do corpo, além de possuir cores vivas chamativas por questao
de seguranca.

Para cada atividade a ser desenvolvida, havera a disponibilizacdo dos EPI’s
completos ao trabalhador, de acordo com as atividades e funcdo a ser desempenhada,
visando garantir protegao e conforto para a realizagao de suas atividades.
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8.3.3. Programa Anual de Treinamento

Serd elaborado um programa de treinamento para capacitacdo dos
trabalhadores florestais, com planejamento de cursos e oficinas para as diversas
atividades a serem desenvolvidas no PMFS. Anualmente apresentaremos os cursos e
treinamentos que serdo realizados por ocasidao do POA. O programa de treinamento e
capacitacdo que serd desenvolvido para os trabalhadores florestais visa instruir e
reciclar constantemente estes no desempenho de suas funcdes, mantendo a qualidade
das atividades, bem como a manutencdo da atividade segura e os menores impactos
ambientais.

8.3.4. Apoio das Equipes

As equipes terdo a disposicdao um carro de transporte que fard o deslocamento
das mesmas do acampamento até as areas de trabalho, além de equipamentos de
comunicacdo via radio. Em casos de emergéncia, além do carro de transporte dos
trabalhadores, havera um carro utilitdrio para dar suporte as atividades do PMFS que
permitira dar rdpido apoio e deslocar o trabalhador para receber tratamento
especializado. Hd em Terra Santa (municipio mais proximo), Porto Trombetas e
Oriximina, ambulatérios especializados para atendimentos de urgéncia e emergéncia.

8.3.5. Politica para Adogao de Medidas de Seguranga

A politica da empresa para a adogdo de medidas de seguranca e salde no
trabalho devera considerar alguns parametros fundamentais para minimizar os riscos
da atividade florestal.

O primeiro parametro se refere aos Equipamentos de Protecdo individual (EPI’s).
Considera-se todo dispositivo de uso individual destinado a proteger a integridade fisica
do funcionario. Tendo como aspecto legal a NR — 6, a empresa devera fornecer aos
empregados, gratuitamente, o EPl adequado ao risco e em perfeito estado de
conservacgao e funcionamento.

Sempre que um funciondrio for admitido, este deverd receber algumas
instrucGes basicas sobre os procedimentos de seguranca e saude no trabalho florestal,
além de receber os EPI’s adequados para area a que se destina, e também, as instrucdes
de como utiliza-los.

Outras medidas que serdo mantidas pelos coordenadores das atividades sera a
realizacdo do Didlogo Didrio de Seguranca — DDS, com o objetivo de incentivar os
funcionarios a pratica do trabalho com seguranca, toda manh3, antes das atividades do
dia.
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Serdo utilizadas ainda sinalizacGes verticais, visando contribuir na
conscientizacdo dos trabalhadores acerca dos assuntos de seguranca e saude no
trabalho espalhadas ao longo do acampamento e estradas do projeto.

8.3.6. Critérios de Remuneragao de Produtividade

Os critérios de remuneragao de produtividade terdo trés vertentes que serao
repassadas e esclarecidas junto as equipes de trabalho do PMFS, a saber: Seguranca e
Saude no Trabalho (metas individuais e coletivas); menores impactos ambientais (metas
coletivas e individuais) e Melhoria na produtividade (metas coletivas e individuais). Essas
vertentes visam promover a meritocracia, porém sem demandar apenas da produgdo o
gue pode ser danoso ao trabalhador florestal, uma vez que lida com atividade de alto
risco e ainda muito mais importante do que alcangar determinada meta de producao é
evitar acidentes do trabalho e minimizar impactos ambientais.

8.3.7. Descrigao dos Critérios para Melhoria da Produtividade

A concessionaria deixara claro em sua politica industrial que a hierarquia do que
se almeja com o trabalho dos colaboradores devera ser a segurancga e saude no trabalho
em primeiro lugar, seguido dos menores impactos ambientais e ai entdo garantir a
gualidade e melhoria constante na produtividade das equipes.

9. BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

BARROS et al. Diretrizes para avaliagao de residuos de exploragao florestal na
Amazonia brasileira, utilizando o “método das Linhas interceptadoras. Brasilia, DF,
2009.

BODEGOM, A.J & GRAFF, N.R. Sistema CELOS de manejo: Manual preliminar.
IKC/NBLF/LNV/, Wageningen Agricultural University. Netherlands. 1994. 54p.

Eco Florestal. Relatério Final do Inventario Florestal Diagndstico da FLONA de Saraca-
Taquera, Estado do Para: Resumo Executivo, 2007.

FFT (FUNDACAO FLORESTA TROPICAL). Manual de procedimentos técnicos para
condug¢do de manejo florestal e exploragao de impacto reduzido. Versdo 3.1. Belém:
IFT, 1999.



Plano Operacional Anual 2016 | 58
UMF 1A da Floresta Nacional Saracé-Taquera (Lote-Sul)

GRACIALDA DA COSTA FERREIRA. Diretrizes para coleta, herborizacao, e identificacao
de material botanico nas parcelas permanentes em florestas naturais da Amazonia
brasileira. Manaus, AM, 2006.

IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVAVEIS. 2001. Plano de Manejo da Floresta Nacional de Saraca-Taquera, Estado
do Para, Brasil, Sumario Executivo, Curitiba, Parand (paginado por capitulo). 2001

OIT. Cartilha sobre o Trabalho Florestal. Organizacao Internacional do Trabalho. Brasilia
— DF. 2009.

PELLICO NETO, S.; BRENA, D. A. Inventario florestal. Curitiba, 1997. 316 p.

PIRES-O'BRIEN, M.J. & O’'BRIEN, C.M. Ecologia e modelamento de florestas tropicais.
Belém, FCAP. Servico de documentacdo e informacdo, 400 p. 1995.

RADAM. Levantamento de recursos naturais. Ministério das Minas e energia,
Departamento Nacional de Produgao Mineral. Brasilia. 1974.

SABOGAL, C.; POKORNY, B.; SILVA, J. N. M.; CARVALHO, J. O. P. de.; ZWEEDE, J.; PUERTA,
R. Diretrizes Técnicas de Manejo para Produgao Madeireira Mecanizada em Florestas
de Terra Firme na Amazonia Brasileira. Embrapa Amazonia Oriental. Belém, PA. 2009.

SALOMAO, R.P & MATOS, A.H. de M., Plano de Exploracdo Florestal em 160 hectares
de Floresta Tropical Primaria Densa, Platd Aviso, Floresta Nacional de Saraca-
Taquera/IBAMA, Porto Trombetas, Oriximina, MRN, Porto Trombetas, 75 p. 2002.

Servico Florestal Brasileiro. Edital de Concessao Florestal da Floresta Nacional Saraca-
Taquera, Concorréncia 01/2009, Anexo 2: Informagbes de viabilidade técnica,
econdmica, sociocultural e ambiental do lote de concessao florestal, Servigo Florestal
Brasileiro, 2009.

SILVA, J.N.M.; LOPES, J.do C.A.; OLIVEIRA, L.C. de.; SILVA, S.M.A. da.; CARVALHO, J.O.P.
de.; COSTA, D.H.M.; TAVARES, M.J.M. Diretrizes Simplificadas para Instalacdo e
Medicao de Parcelas Permanentes em Florestas Naturais da Amazdnia Brasileira,
Manaus, AM, 2004.



Plano Operacional Anual 2016 | 59
UMF 1A da Floresta Nacional Saracé-Taquera (Lote-Sul)

ANEXOS

9.1. Mapas florestais

a) Mapa de uso atual do solo na UPA:

TIPOLOGIA E USO DO SOLO / EBATA
UPA 2/ UMF 1-A SUL
IMOVEL: UMF IA - FLORESTA NACIONAL DE SARCA

PROPRIETARIO: UNIAQ - FLORESTA NACIONAL
DETENTOR/CONCESSIONARIA: EBATA
DECRETO: 6.0632007

MUNICIPIO: TERRA SANTA

UF: PARA

AREA APP UPA2...
AREA EFETIVO MA]
RESP. TEC:HERISON P A

UMF 1-A

[ Campinarana

I Foo submontana

[ FOD Submontana de piatds

I 0D das Terras Baixas.

[ Fiorestas Pionsiras com Infludncia Fluvial
I HIOROGRAFIA
[] Area antropizada

Projegao de Cordenadas: SIRGAS_2000_UTM_Zone_21S

EBATA Produtos Florestais Ltda.



Plano Operacional Anual 2016 | 60
UMF 1A da Floresta Nacional Saracé-Taquera (Lote-Sul)

9.2. Mapas de localizacdo das arvores (mapa de exploragdo) em cada UT da UPA:

N ' Mapa Base UT-1/ EBATA
UPA 2 / UMF 1-A

IMOVEL: UMF IA - FLORESTA NACIONAL DE
SARCA TAQUERA
PROPRIETARIO: UNIAO - FLORESTA NACIONAL
ONARIA: EBATA

TO: 6.063/2007

UPAZ-3 y rop TERRA SANTA

UF: PARA

AREA TOTAL DO IMOVEL

AREA UMI
AREA UPA 2.

9796500

AREA UT-1
AREA INFRAI

(|

UT  Vértice  Este (X) Norte (Y)
UPA2-1  558697,41  9796587,97
UPA2-2  558697,41  9795587,97
UPA2-3  557197,41  9796587,97
UPA2-4  557197,41  9795587,97

Inventario Topografia
«  Awore_Explorar ®  Vértices

« Avors_Romancscone U™
—— Hidrogréfia
APP

*  Awore_Substituta
Estradas

== Declive

= Estrada de Acesso
—— Estrada Secundaria
[ ] Patio_de_Estocagem

9795500
9795500

o a7 i Avs] Ao s Sacninn | i s A5
Py il ey i
[ T e e e

250 125 0 250 Meters
N TN DATUM_Sirgas_2000_Zona_21_S

854500 555000 555500 556000 556500 557000

N Mapa Base UT-2 / EBATA
UPA 2 / UMF 1-A

IMOVEL: UMF IA - FLORESTA NACIONAL DE
SARCA TAQUERA
PROPRIETARIO: UNIAO - FLORESTA NACIONAL
DETENTOR/CONCESSIONARIA: EBATA

UF: PARA

9797000

AREA TOTAL DO IMOVEL

AREA UMF IA.
AREA UPA 2.

uPA2 UPA2

9796500

'i UT  Vértice  Este(X)  Norte(Y)
UPA2-3 55719741 979658797
UPA2-4  S57197,41  9795587,97

2 UPA2-5  SSH60453  9796587,97
UPA2-6  554604,53 979563391
uPa2-4 Topografia
Inventario ©  Verices
i § —— ograta
g £| o Avore_Explorar
ur-2
ot =1
APP
Estradas - Declive
o= Estrada de Acesso
—— Estrada Secundéria
3 § [ patio_de_Estocagem
H 3] [ L] P . PR —
N — Y — S —
500 250 0 500 Meters
N TN DATUM_Sirgae. 2000 Zona 21,5
s54500 555000 555500 556000 ss6500 857000
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853500 554000 554500

9796000

Mapa Base UT-3 / EBATA
UPA 2/ UMF 1-A

IMOVEL: UMF IA - FLORESTA NACIONAL DE
SARCA TAQUERA

Este (X) Norte (Y)
_g UPA2-6  554604,53 979563391
H 3 (UPA2-8 55310453 979571627
UPA2-7  553104,53  9796587,97
UPA2-5 = 554604,53  9796587,97
Inventario Topografia
+  Awore_Explorar ® Virices
+  Aore_Remanescente AN,
+  Awore_Substituta o
Jurs
) Estradas
=== Estrada de Acesso
—— Estrada Secundéria
-§ ] Patio_de_Estocagem
290 145 0 290 Meters T S
N DATUM_Sirgas_2000_Zona_21_S
L —
553“'0 554000 Wﬂ)‘)
552500 553000 553500 554000 554500

9797500

9796500

Mapa Base UT-4 / EBATA
UPA 2/ UMF 1-A

IMOVEL: UMF IA - FLORESTA NACIONAL DE
SARCA TAQUERA

PROPRIETARIO: UNIAO - FLORESTA NACIONAL

STENTOR/CONCESSIONARIA: EBATA

UPA2- 10

9797500

RESP. TEC.: HERISON P. A.

FE| ur  vertice Este(x)  Norte(v)
H UPA2-5 55460453  9796587,97
UPA2-9 | 55460453 979758797

4
UPA2-10  552104,53  9797587,97
UPA2-11  552104,53  9796587,97

Inventario Topografia

*  Arvore_Explorar Vértices
'§ *  Arvore_Remanescente
s e Plator
. ore_ tituta
UT-4
Estradas -]
APP

== Estrada Existente
= Estrada de Acesso
— Estrada Secundaria

s A
T oot |t

470 235 0 470 Meters R —
DATUM_Sirgas_2000_Zona_21_S
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N ) Mapa Base UT-5 / EBATA
= ‘ UPA 2/ UMF 1-A

IMOVEL: UMF IA - FLORESTA NACIONAL DE
SARCA TAQUERA
PROPRIETARIO: UNIAO - FLORESTA NACIONAL
- STENTOR/CONCESSIONARIA: EBATA
DECRETO: 6.063/2007
MUNICIPIO: TERRA SANTA

UF: PARA

AREA TOTAL DO IMOVEL
AREA UMF IA 6.897.96 ha
AREA UPA 2. .1049,68 ha

RESP. TEC.: HERISON P. A. SILVA/ CREA-PA 1506329314

d

N

ur Vértice Este (X) Norte (Y)

L UPA2-12 555554,53 9798587,97
i UPA2-13 555554,53 9797587,97

UPA2-14 555054,53 9798587,97

5
UPA 2-15 555054,53 9798087,97
UPA2-16 554554,53 9798087,97
UPA2-17 554554,53 9797587,97
Inventario Topografia
«  Arvore_Explorar ©  Vertices
R ——
APP
*  Arvore_Substituta
—— Hidrogréfia
Estradas
—— Estrada Secundéria
[ patio_ce_Estocagem
" i UPAZ-13 et el s | e | st | b [ 9 | S
210 105 0 210 Meters s1Tonm L am, FTUR T -
N N DATUM_Sirgas_2000_Zona_21_S
. N S
mu'o MMO'O 555500
“Eﬂ? iﬂﬁ? m‘a !S‘Iﬂblﬂ !61!0]0
N Mapa Base UT-6 / EBATA
UPA 2/ UMF 1-A
IMOVEL: UMF IA - FLORESTA NACIONAL DE.
SARCA TAQUERA
PROPRIETARIO: UNIAO - FLORESTA NACIONAL
ETENTOR/CONCESSIONARIA: EBATA
N s ,
2 2 AREA TOTAL DO IMOVEL
> & | AREA UMF 1A
AREA UPA 2
AREA UT-4.
AREA INFRA
AREA APP.
AREA EFETIVO MANEJO,
RESP. TEC.: HERISON P. A.S1L.
UPAZ. 18 UPAZ. ¥
- +

¥ 20
" o

N

ur Vértice Este (X) Norte (Y)

UPA2-12 555554,53 9798587,97
UPA2-18 555554,53 9799087,97
2 UPA2-19 557554,53 9799087,97
UPA2-20 557554,53 9798587,97

upa2 Ji

s
T
9798500

Inventario Topografia
*  Arvore_Explorar ®  Vertices

*  Arvore_Remanescente iy
uT-6
*  Arvore_Substituta D
——— Hidrogréfia
Estradas

Estrada Secundéria
[] ptio_de_Estocagem

" ot ot || | T | (|

400 200 0 400 Meters FR . —— o P Y-
N DATUM_Sirgas_2000_Zona_21_S

T T
555500 556000 556500 557000 557500
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852500 553000

_§ MUNICIPIO: TERRA SANTA

_§ UPA2-21 552104,5269  9795771,181
® | Inventario Topografia
+ Arvore_Explorar @ Védices
«  Arvore_Remanescente Acks
*  Arvore_Substituta Fasior
ww
Estradas

Mapa Base UT-7 / EBATA
UPA 2/ UMF 1-A

IMOVEL: UMF IA - FLORESTA NACIONAL DE
SARCA TAQUERA

PROPRIETARIO: UNIAO - FLORESTA NACIONAL

TENTOR/CONCESSIONARIA: EBATA

UF: PARA
* AREA TOTAL DO IMOVEL
AREA UMF IA.
AREA UPA 2...

AREA UT-4
AREA INFRAESTRUTUR,
AREA APP.

ut Vértice Este (X) Norte (Y)
UPA2-7 5531045269  9796587,967
7 UPA2-8 553104,5269 9795716,274
UPA2-11 552104,5269  9796587,967

—— Estrada Secundéria
= Estrada Existente
[ Patio_de_Estocagem

DATUM_Sirgas_2000_Zona_21_S

T
552500

9.3. Resultados do inventario a 100%

Tabela resumo do inventario a 100% (arquivos digitais anexos).

EBATA Produtos Florestais Ltda.
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Tabela 02: Resumo do IF100% com volume e numero de arvores por espécie e por hectare conforme a sua destinagdo (arquivo digital anexo).

Vt(m3) VM (m3/ha) Gt (m?) GM (m%#ha) Vma (m?3/arv) Nt (n°) Nm (n°/ha)
25.008,090 25,070 2.153,52 0,09 5,12 4.884 4,90

Onde: Vt = volume total;

Vm = volume médio por hectare;
Gt = area basal total;

Gm = drea basal média por hectare;
Vma = volume médio por arvore;
Nt = numero total de arvores;

Nm = nimero médio de arvores por hectare.

EBATA Produtos Florestais Ltda.
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TABELA 03 - Distribuicdo da intensidade de corte por UT

Unidade Area de A de Volume Total Volume Volume Ne médio Total
A APPda | . efetiva N° oy . L
de Area da UT UT (ha) infraestrutura exploracio | & Explorar Arvores médio / UT | Percentual | arvores /ha | espécies a
Trabalho da UT (ha) P uT & (m?3) (m3/ha) [ UT (%) UT explorar
1 150,00 14,18 2,42 133,40 3.438,468 605 25,775 14% 4,54 22
2 253,33 6,07 3,96 243,31 5.661,164 1214 23,268 23% 4,99 27
3 136,93 0,00 2,24 134,69 3.457,965 604 25,673 14% 4,48 20
4 250,00 3,64 4,69 241,67 6.230,490 1168 25,781 25% 4,83 26
5 75,00 2,53 0,77 71,70 1.765,994 429 24,631 7% 5,98 13
6 100,00 9,21 0,74 90,05 2.322,554 498 25,792 9% 5,53 16
7 84,42 0,00 1,71 82,71 2.131,455 366 25,769 9% 4,42 20
1.049,681 35,63 16,52 997,53 25.008,090 | 4.884,00 25,070 100,00 4,90 36

EBATA Produtos Florestais Ltda.
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Anexo: Cronograma de Execucdo de Operacoes

Pré-exploratdria

Elaboragdo do POA

03 eng. Florestal
01 especialista em
SIG

Softwares especializados
Legislagdo florestal vigente
Contrato de concessao
PMFS Flona Saraca-Taquera
Normas e diretrizes para as
concessoes florestais

Microcomputador

Macro-
planejamento

01 eng. Florestal
01 especialista em
SIG

Softwares especializados
Legislagdo florestal vigente
Contrato de concessdo
PMFS Flona Saraca-Taquera
Normas e diretrizes para as
concessdes florestais

Prospecgdo da UPA

01 eng. Florestal
01 especialista em
SIG

01 Técnico florestal

Facdo com bainha
GPS
Fita métrica

Delimitagdo e
abertura de trilhas
da UPA

Inventario Florestal
100%

01 Auxiliar técnico
florestal

03 Trabalhadores
florestais

01 Auxiliar técnico
01 Identificador
florestal

03 Trabalhadores
florestais

Facdo com bainha
GPS

Trena

Bussola

Plagueta

66

Facdo com bainha

Ficha de inventério

Fita métrica

Prego e martelo

Trena

Bussola

Plaqueta de identificagdo

Micro-zoneamento
(uT)

01 Auxiliar técnico
01 Trabalhador
florestal

Facdo com bainha
Papel milimetrado
Lapis e borracha
Bussola

GPS

Clinbmetro

EBATA Produtos Florestais Ltda.
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01 Auxiliar técnico
01 Trabalhador
florestal
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Facdo com bainha
Foice

Machado
Motosserra

Processamento de
dados

01 Técnico florestal
01 Digitador

Fichas do inventario florestal
a 100%
Software especializado

Microcomputador

67

Confecgdo dos
mapas

01 Engenheiro
Florestal

01 especialista em
SIG

Softwares especializados
Banco de dados do IF100%

Microcomputador

Exploratéria

Planejamento de
estradas e patios

01 auxiliar técnico
01 Trabalhador
florestal

Facdo com bainha
Mapa base

Fita de sinalizagdo
Bussola

GPS

Lapis e borracha

Construgdo de
estradas e patios

01 Operador de
trator

01 Motosserrista
01 Operador de
patrol

Facdo com bainha
Mapa base
Bussola

GPS

Trator de esteira
Patrol

Derrubada de
arvores

01 Motosserrista
01 Ajudante de
motosserrista

Facdo com bainha
Motosserra

Recipiente de combustivel
duplo

Kit de manutencdo de
motosserra

Sabre reserva

Marreta e cunha

Mapa de corte e arraste
Lépis e borracha

Planejamento do
arraste de toras

01 auxiliar técnico
01 Trabalhador
florestal

01 Motosserrista

Facdo com bainha
Mapa de corte e arraste
Fita de sinalizagdo
Bussola

Lapis e borracha
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GPS

68

Arraste de toras

01 Operador de
trator
01 Ajudante

Facdo com bainha

Trator florestal

Atividades de patio

01 Operador de
carregadeira

01 Auxiliar técnico
01 Trabalhador
florestal

01 Motosserrista
01 Mecénico /
Borracheiro

Facdo com bainha
Recipiente de combustivel
duplo

Motosserra

Fita métrica

Trena

Tinta e pincel

Plagueta

Ficha de romaneio

Lapis e borracha

Carregadeira

Motorista de

Pés-Exploratéria

Transporte Documento de transporte Carreta
carreta
Fita métrica
Ficha de inventério
Plagueta
. 01 Técnico florestal | Lapis e borracha
Instalagdo e ) B
Medicio de Parcela 01 Ajudante Bussola
¢ 01 Identificador Facdo e bainha
Permanente
florestal Trena
Paquimetro
Tinta e pincel

Fio ou barbante

Manutengdo de
estradas, pontes e
bueiros

01 Operador de
trator

01 Ajudante

01 Operador de
patrol

EBATA Produtos Florestais Ltda.
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Processamento e
An:i\llse do’s.dados 01 Engenheiro Software especializado N THisEe s
do inventdrio Florestal
continuo
Fita métrica
Medicdo dewto;as 01 Técnico florestal E',Ch,a b h
para equagdo de 01 Ajudante apis e borracha
volume Trena
Suta
Fita métrica
Avaliagdo de danos | 01 Auxiliar florestal | Ficha
e desperdicio 01 Ajudante Lépis e borracha
Trena
01 Engenheiro
Florestal
Protecgdo Florestal | 01 Técnico Diversos Microcomputador
Florestal
01 Auxiliar florestal
01 Engenheiro
Florestal
Gestdo d . ; .
es.a.o i 01 Técnico Diversos Microcomputador
certificacdo
Florestal
01 Auxiliar florestal
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