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APRESENTACAO

A empresa EBATA PRODUTOS FLORESTAIS LTDA com seu Projeto de
Manejo Florestal Sustentavel aprovado ha 7 anos, enveredando para o sétimo ano com
éxito, continua focado em seu objetivo principal, que é o melhor aproveitamento dos
produtos florestais explorados, maior controle da origem desses produtos (cadeia de
custddia), com um menor impacto a floresta remanescente, bem como a geracdo de
beneficios sociais.

O PMFS em questao trata-se de uma concessdo florestal, intitulada Unidade de
Manejo Florestal II da Floresta Nacional Saraca-Taquera. O concessionario fomenta na
respectiva UMF, o modelo de exploracdo baseado na Exploracdo de Impacto Reduzido
(EIR). Todas as técnicas aplicadas neste projeto estdo descritas com detalhes no decorrer
deste POA, bem como demonstradas nos anexos.

Este plano operacional apresenta as principais diretrizes que serdo desenvolvidas
entre os anos de 2019 e 2020 na UMF 1I da Floresta Nacional Saraca-Taquera para um
periodo de 12 meses.
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1. INFORMACOES GERAIS

1.1. Requerente/Proponente/Detentor EBATA Produtos Florestais Ltda.

1.2. CNPJ 15.294.432/0003-91

Eng. Florestal Denys Serrao Pereira

1.3. R avel pela elab a . i i
esponsavel pela elaboragao Ekosistema Solugdes Ambientais EPP.

1.4. Telefone ]

1.5. E-mail ]
1.6. CREA 040135974-3

1.7. ART N°PA20190385288

Eng. Florestal Herison P. Alves da Silva /

1.8.R avel pel 20: .
8. Responsivel pela execugio EBATA Produtos Florestais

1.5. Telefone: ]

1.9. E-mail: I
1.10. CREA: 16403D PA

1.11. ART N°PA20190368170

2. INFORMACOES SOBRE O PLANO DE MANEJO FLORESTAL

2.1. Identificacio UMF II - Floresta Nacional Saraca-Taquera
2.2. Numero do protocolo do PMFS 02018 1124/11-18

2.3. Aprovacao Oficio n° 766/2011 GABIN/SUPES/IBAMA/PA
2.4. UMF em hectares 29.769,8177

2.5. Categoria Pleno

2.6. Titularidade Publica Federal — Concessao Florestal

3.DADOS DA PROPRIEDADE

3.1. Nome da propriedade UMF II- Floresta Nacional Saraca-Taquera
3.2. Localizacao Floresta Nacional Saraca-Taquera

3.3. Municipio Oriximina

3.4. Estado Para
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3.1. EQUIPE TECNICA DE ELABORACAO

Profissional Formacao

Denys Pereira Engenheiro Florestal
Herison Silva Engenheiro Florestal
Vivian Almeida Engenheira Florestal

OBJETIVOS

3.2. Principal

O objetivo principal ¢ apresentar o planejamento e as diretrizes técnicas das
atividades que serdo executadas no Projeto de Manejo Florestal da UMF II na Floresta
Nacional Saracé-Taquera, (Oriximina/Pard), especificamente para a UPA 8/2019, no
periodo de doze meses.

3.3. Especificos

= Obter licenciamento e autorizacdo para exploracao florestal da Unidade de
Producao Anual (UPA) 8/2019 da UMF II da Floresta Nacional Saracé-Taquera;

= Apresentar o cronograma operacional, insumos e equipes envolvidas;

= Apresentar as espécies que serdo exploradas em 2019/2020, passiveis de serem
substituidas, bem como as remanescentes;

= Atender a IN/MMA 05/2006 ¢ a Norma de Execucao/IBAMA 01 de 24/04/2007,
além das demais normas legais aplicaveis vigentes;

* Produzir madeira em tora de boa qualidade, com origem rastreavel, legalizada e
sustentdvel para abastecer o mercado, observando os principios da
sustentabilidade da atividade florestal e gerando beneficios a comunidade local,

= Como produto secundario, utilizar o residuo florestal (na forma de toretes) a ser
gerado na exploragao florestal da madeira;

= Cumprir o contrato de concessdo florestal estabelecido com o Servigo Florestal
Brasileiro no dmbito do edital 01/2009 — Saraca-Taquera.

4. INFORMACOES SOBRE A UPA

A Unidade de Produgdo Anual objeto deste POA serd denominada UPA 8/2019 e
corresponde a sexta unidade de produgdo a ser realizada na UMF II da Floresta Nacional
Saraca-Taquera (Figura 1). A area total prevista para esta UPA sera de 740,10 ha e
corresponde a 2,48% da area total desta UMF (Figura 2).




Plano Operacional Anual 2019 | 11
UMF Il da Floresta Nacional Saraca-Taquera

56"1?'0'W 55°3{l)'0'V‘l 54'4?'0'W

Localizacdo das formas de acesso da FLONA
no estado do Para - PA

A~

[

~

1°30'0"S— I=1°30'0"S
Oriximina
Obidos
-
Faro Juruti|
2°15'0"S+ /\W-/ (/ -2°15'0"S
Legenda
D Flona Saracé Taquera - Unidade de Manejo Florestal - UMF I
Sede Municipal Drenagem
Parintins Estradas de acesso lhas
Estradas Rios Principais
0 25 50
T T T
57°0'0"W 56°15'0"W 55°30'0"'W

Figura 1: Localizacdo da UMF I, Floresta Nacional Saraca-Taquera, Oriximin4, Para.

4.1. Localizaciao

A UPA 8/2019 esta localizada na UMF II da Floresta Nacional Saraca Taquera,
Oriximina, Estado do Para (Figura 2).

EBATA Produtos Florestais Ltda.
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Figura 2: Localizacdo da UPA 8/2019, UMF I, Floresta Nacional Saraca-Taquera,

Oriximina, Para.
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Figura 3: Localizacdo da UPA 8/2019, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1 na UMF II, Floresta Nacional
Saracé-Taquera, Oriximina, Para.

Essa proximidade favorece a constru¢cdo da malha vidria, principalmente para
acessar as UPA’s subsequentes.

4.2. Coordenadas geograficas dos limites

Quadro 1: Coordenadas geograficas dos limites da UPA 8/2019, UMF II, Flona Saraca-
Taquera.

UPA Vértice Este (X) Norte (Y)
UPA 8-1 584839 9819423

UPA 8-2 585580 9818771

UPA 8-3 582872 9817246

UPA 84 583617 9816574

8 -2019 UPA 8-5 581520 9815780
UPA 8-6 580614 9814754

UPA 8-7 581529 9814186

UPA 8-8 581243 9813842

UPA 8-9 580369 9814682

UPA 8-10 580570 9816623

4.3. Subdivisdes em UT
A UPA 8/2019 estd subdividida em 3 Unidades de Trabalho, que possuem
dimensdes variadas, conforme quadro a seguir:

Quadro 2: Unidades de Trabalho da UPA 8/2019, UMF II, Flona Saraca-Taquera.

UT Area Total UT Area de efetiva exploragio UT
1 294,69 286,43
2 329,09 319,80
3 116,32 110,70
Total 740,10 716,94

4.4. Resultados do microzoneamento

O microzoneamento identificou na area da UPA a predominancia de um relevo
plano a levemente ondulado com ligeira ocorréncia de drenagens que correspondem a um
quantitativo de area de preservacdo permanente (APP) de 11,98 ha, cerca de 1,51% da
area total da UPA.

A area total da UPA 8/2019 ¢ de 740,10 ha, e representa 2,48% da area total da
UMF II. No quadro 3 apresentam-se os quantitativos de areas das categorias de usos do
solo considerados no planejamento deste POA.
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Quadro 3: Dimensdes da UPA 8/2019, UMF 11, Flona Saracéa-Taquera.

AREA Dimensao (ha) Dimensao (%)
AREA DA UMF II (ha) 29.769,82 100,00
Area da UPA 8/2019 (ha) em relagdo a
v (ha) ¢ 740,10 2,48
Area de Preservagdo Permanente da UPA 11,98 1,62
Area antropizada na UPA 0,00 0,00
Area de efetiva exploragio da UPA 716,94 96,87

4.5. Area efetiva de exploracio florestal (ha) e percentual em relacao a UPA

Para determinacdo da area de efetiva exploracdo florestal foram excluidas areas
com restri¢gdes relacionadas a fatores operacionais, ambientais e disponibilidade de
estoque: areas de preservagdo permanente (APP), areas antropizadas, area destinada a
reserva absoluta (5% da UMF), areas com declividade superior a 30% e areas de
infraestrutura. Como resultado final a 4rea de efetiva exploragdo soma 716,64 hectares.
Nessa UPA ndo hé area destinada a reserva absoluta e antropizadas.

4.6. Areade preservacio permanente (ha)

Para efeito da identificacio das APP’s em campo e sua plotagem em mapas
considerou-se o previsto na Lei N° 12.651, de 25 de maio de 2012 e alteragcdes, que
especifica as florestas e demais formas de vegetacdo natural situadas, conforme
definigdes a seguir:

I - As faixas marginais de qualquer curso d’adgua natural perene e
intermitente, excluidos os efémeros, desde a borda da calha do leito regular, em
largura minima de: (Incluido pela Lei n® 12.727, de 2012).

IV - As areas no entorno das nascentes e dos olhos d’agua, qualquer que seja
a sua situacao topografica, no raio minimo de 50 (cinquenta) metros;

IV - As areas no entorno das nascentes ¢ dos olhos d’agua perenes, qualquer
que seja sua situacdo topografica, no raio minimo de 50 (cinquenta) metros;
(Redagao dada pela Lei n°® 12.727, de 2012);

V - As encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, equivalente
a 100% (cem por cento) na linha de maior declive.

As APP’s foram levantadas durante o inventario florestal 100% e vao constar nos
mapas das Unidades de Trabalho (anexo), € nos mapas de corte e arraste que serdo
utilizados operacionalmente durante as atividades da exploracdo florestal.
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No quadro a seguir podem-se observar os parametros usados para defini¢do das
APP’s em cursos d’agua natural perene e intermitente, excluidos os efémeros.

Quadro 4: Enquadramento de APP para cursos d’4gua adotados para a UPA §/2019,
UMF II, Flona Saraca-Taquera.

Largura do Curso d’agua Largura APP
Menos de 10 (dez) metros de largura 30 (trinta) metros
De 10 (dez) a 50 (cinquenta) metros 50 (cinquenta) metros
De 50 (cinquenta) a 200 (duzentos) metros 100 (cem) metros
De 200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros 200 (duzentos) metros
Superior a 600 (seiscentos) metros 500 (quinhentos) metros

As APP’s da UPA 8/2019 totalizaram 11,98 hectares, recorrentes em todas as UT’s
mapeadas na UPA, conforme quadro a seguir:

Quadro 5: Dimensionamento de APP para as UT’s da UPA 8/2019, UMF II, Flona
Saraca-Taquera.

UT UT ha APP ha % UT
1 294,69 3,36 1,14
2 329,09 3,82 1,16
3 116,32 4,80 4,13
Total 294,69 11,98 1,62

Durante a selecdo das arvores excluiu-se da colheita, as arvores localizadas em
APP’s e no caso de arvores proximas, constard nos procedimentos operacionais a
necessidade de nova verificagdo no momento da derruba.

A outra medida prevista para reduzir danos as espécies protegidas por lei, aquelas
localizadas em APP e de arvores remanescentes da floresta, sera o direcionamento da
queda das arvores a explorar, evitando que caiam sobre individuos protegidos por lei (ex.
castanheira) e ou em APP, gerando danos fisicos as mesmas.

4.7. Areas inacessiveis (ha)

Nao ha éareas enquadradas como inacessiveis na UMF II e, por conseguinte na
UPA 8/2019.



4.8.

Areas de Reserva Absoluta
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Em cumprimento aos requerimentos da certificacdo, destinou-se 5% da UMF
como reserva absoluta. Entretanto, na UPA 8/2019 nao hé areas enquadradas na Reserva
Absoluta, conforme demonstra a Figura 4.
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Figura 4: Localizacdo da UPA 8/2019 em relacdo a area de Reserva Absoluta, Floresta

Nacional Saraca-Taquera, Oriximina, Para.

4.9. Areas de infraestrutura (ha)

O projeto dispde de uma base de apoio a operagdo florestal bem estruturada,
localizada na Fazenda Arauak, distante cerca de 14 km da UPA 7. Esta base concentra os
alojamentos, oficinas, refeitdrio, enfermaria e escritorio entre outras edificagdes. Toda
infraestrutura no local foi concebida e construida em cumprimento as exigéncias
definidas na legislacdo trabalhista brasileira e suas normas regulamentadoras (NR 23, NR
24, NR 31), portaria MS 518/2004 e resolugdo ANVISA RDC ne 218/2005.

No que tange ao POA 8/2019, as infraestruturas a serem implantadas, se
constituirdo de: 6,16 km de estrada de acesso e 11,72 km de estradas secundarias a serem
construidas (totalizando 17,88 km). Ademais, serdo construidos 56 patios de estocagem
(2,8 hectares) distribuidas nas trés UTs (Quadro 6).

EBATA Produtos Florestais Ltda.
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Quadro 6: Dimensdes da infraestrutura da UPA 8/2019, UMF 11, Flona Saraca-Taquera.

Estradas Ex(tkellllls)ao Area afetada pela infra (ha) Status
Estrada de Acesso 6,16 3,70 A construir
Estrada Secundaria 11,72 4,69 A construir
TOTAL 17,88 8,38 -

Patio Dn?lf:)sao Area afetada pela infra (ha) Status
Patio Estocagem (56) 0,05 2,80 A construir
TOTAL 0,05 2,80 -

Ao final do planejamento, o quadro das UT’s apresentou as seguintes informagdes
para a area de efetivo manejo:

Quadro 7: Unidades de Trabalho ¢ dimensionamentos de APP/infraestrutura da UPA
8/2019, UMF II, Flona Saracé-Taquera.

UT | UThw) | APP@w | R 0 | ctotva
1 294,69 3,36 4,90 286,43 97,20
2 329,09 3,82 5,47 319,80 97,18
3 116,32 4,80 0,82 110,70 95,17
Total 294,69 3,36 11,18 716,94 96,87

5. PRODUCAO FLORESTAL PLANEJADA

5.1. Especificacdo do potencial de producio por espécie considerando a area de
efetiva exploracio florestal indicando:

A producao florestal foi planejada observando-se o disposto na IN MMA n° 05 de
11/12/2006 que estabelece a necessidade de garantir um equilibrio entre a intensidade de
corte € 0 tempo necessario para o restabelecimento do volume extraido da floresta,
considerando-se critérios como: 1) sele¢do de espécies; ii) ciclo de corte; iii) intensidade
de exploragao.

O sistema silvicultural adotado ¢ o policiclico. Para esse projeto adotou-se um
ciclo de corte de 30 anos.

Estima-se que com a utilizagdo de um volume de madeira de 25,79m3/ha, com
técnicas de exploragdo de impacto reduzido em um ciclo de corte de 30 anos, sera possivel
recuperar a floresta com uma produtividade de 0,86m*/ha/ano para que possa haver o
retorno a area explorada ao final do ciclo de corte e haja a retirada em mesma quantidade
e qualidade de madeira.
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O planejamento da producdo florestal considerou ainda a exclusdo das espécies
proibidas de exploracdo. De acordo com o art. 29 do Decreto Federal n°® 5.975, de 30 de
novembro de 2006, ndo sdo passiveis de explorag¢do para fins madeireiros a castanheira
(Bertholetia excelsa) e a seringueira (Hevea spp) em florestas naturais, primitivas ou
regeneradas.

Outras normas consideradas para este fim sdo: Instrucdo Normativa MMA N° 6,
de 23 de setembro de 2008, a Instru¢do Normativa IBAMA N° 14 de 14 de dezembro de
2010, a Instru¢do Normativa MMA n° 1 de 12/02/2015 e a Portaria MMA 443/2014. Trés
espécies que compdem a Portaria MMA 443/2014 (lista de Espécies Vulneraveis) foram
inventariadas, sendo que as mesmas foram selecionadas para corte. Para estas, o processo
de selecdo levou em consideracao a IN MMA 01/2015 que estabelece critérios de raridade
mais restritivos do que para outras espécies.

Serdo protegidas ainda todas as arvores que estiverem localizadas em Areas de
Preservacdo Permanente (APP). A partir desses pressupostos, consideraram-se as
seguintes informacgdes para a produgdo florestal:

Quadro 8. Resumo das informagdes do planejamento da produgdo anual para a UPA
8/2019, UMF II, Flona Saracé-Taquera.

INFORMACAO QUANTITATIVO
UPA 8/2019 (ha) 740,10 ha
UPA 8/2019 (area de efetiva exploracao) 716,94 ha
Intensidade de Corte média (m?/ha) 25,79
Producdo Anual Estimada (m?) 17.728,4936

5.2. Nome da espécie: vulgar e cientifico.

Selecionou-se 26 espécies a serem exploradas na UPA 8/2019, conforme lista a
seguir:

Quadro 9: Lista de espécies selecionadas para colheita florestal na UPA 8/2019, UMF
I, Flona Saraca-Taquera.

NOME VULGAR NOME CIENTIFICO
Angelim-pedra Hymenolobium excelsum
Araracanga Aspidosperma eteanum
Carapanauba Aspidosperma excelsum
Castanha-sapucaia Lecythis pisonis

Cumaru Dipteryx magnifica
Cumaru-amarelo Dipteryx odorata
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NOME VULGAR NOME CIENTIFICO
Cupitiba Goupia glabra
Fava-bolota Parkia pendula

Fava-orelha-de-macaco

Enterolobium schomburgkii

Guajara bolacha

Pouteria oppositifolia

Guariuba

Clarisia racemosa

Ipé-amarelo

Tabebuia serratifolia

Itatiba

Mezilaurus itauba

Jatoba

Hymenaea courbaril

Jutai-mirim

Hymenaea parvifolia

Louro-pimenta

Ocotea canaliculata

Louro-vermelho

Sextonia rubra

Magcaranduba

Manilkara huberi

Mandioqueira-escamosa

Qualea paraensis

Maparajuba Manilkara bidentata
Muirapiranga Brosimum rubescens
Pau-marfim Calycophyllum acreanum
Pequia Caryocar villosum
Timborana Piptadenia suaveolens
Uxi Endopleura uchi
Uxi-Coroa Sacoglottis verrucosa

O numero de espécies definidas para colheita do POA estd condicionado a
diversidade floristica de espécies comerciais da UPA e ao estoque que possibilite atender
as previsdes dispostas nas normativas florestais vigentes aplicaveis no que se refere a
manutengdo de remanescentes.

5.3. Diametro Minimo de Corte (DMC) considerado

O DMC considerado foi de 55 cm para as espécies a serem exploradas. Para isso
todas as espécies foram inventariadas a partir do DAP de 45 cm, mantendo um intervalo

de 10 cm entre 0 DMC e DAP de inventario.

A selecdo de corte foi feita por UT. Nesse processo s6 foram selecionadas as

espécies que possuiam individuos inventariados com 10 cm abaixo do DMC.

19
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5.4. Volume e numero total de arvores inventariadas (UPA)

O volume total inventariado foi de 34.419,8963 m?, representado por um total de
7.335 das arvores na UPA 8/2019.

5.5. Volume e numero de arvores acima do DMC das espécies que atendam
critérios de selecao para corte (UPA)

O volume total acima do DMC ¢ de 30.691,0695 m?, representados por 5.931
arvores que atendam critérios de sele¢do para corte na UPA 8/2019.

5.6. Porcentagem do n° de arvores a serem mantidas na area de efetiva
exploracao

Serdo mantidas 4.549 arvores na area de efetiva exploragdo que representam uma
porcentagem de 62% na UPA 8/2019.



5.7. Resumo das espécies com baixa densidade (UPA)

Para identificagdo das espécies com baixa densidade, avaliou-se o niimero de
individuos de cada espécie em cada UT. O resultado pode ser visualizado no quadro 10
pelos valores marcados em vermelho.

Quadro 10: Lista de espécies com baixa densidade nas UT’s da UPA 8/2019, UMF II,
Flona Saraca-Taquera.

Nome Vulgar Nome Cientifico 1 2 3 | Total Geral
Acariquara Minquartia guianensis 41 37 3 81
Angelim-pedra Hymenolobium excelsum 95 125 | 12 232
Angelim-rajado Zygia racemosa 83 150 | 21 254
Angelim-vermelho Dinizia excelsa 1 1
Araracanga Aspidosperma eteanum 12 39 9 60
Carapanatiba Aspidosperma excelsum 152 | 154 | 14 320
Castanha-sapucaia Lecythis pisonis 88 48 16 152
Coracio-de-negro Peltogyne discolor 1 1
Cumaru Dipteryx magnifica 66 53 29 148
Cumaru-amarelo Dipteryx odorata 175 | 139 | 46 360
Cupiuba Goupia glabra 139 | 130 | 25 294
Fava-amargosa Vatairea paraensis 45 76 12 133
Fava-bolota Parkia pendula 30 52 13 95
Fava-orelha-de-macaco | Enterolobium schomburgkii 19 23 1 43
Garapa Apuleia leiocarpa 1 1
Guajara bolacha Pouteria oppositifolia 20 47 7 74
Guariuba Clarisia racemosa 3 29 13 45
Ipé-amarelo Tabebuia serratifolia 18 1 1 20
Itaiiba Mezilaurus itauba 196 | 419 | 62 677
Jacaranda Jacaranda cuspidifolia 1 1
Jatoba Hymenaea courbaril 69 30 12 111
Jutai-mirim Hymenaea parvifolia 99 65 30 194
Louro-canela Licaria aritu 17 11 2 30
Louro-pimenta Ocotea canaliculata 87 146 | 34 267
Louro-vermelho Sextonia rubra 44 15 15 74
Macacauba Platymiscium duckei 1 1
Macaranduba Manilkara huberi 948 160 | 21 1129
Mandioqueira-escamosa | Qualea paraensis 41 314 | 34 389
Maparajuba Manilkara bidentata 367 | 532 | 57 956
Marupa Jacaranda copaia 2 2 4
Muiracatiara Astronium lecointei 4 4 1 9
Muirapiranga Brosimum rubescens 55 122 | 35 212
Parinari Parinari excelsa 1 4 1 6
Pau-marfim Calycophyllum acreanum 10 21 16 47
Pequia Caryocar villosum 34 27 4 65
Pequiarana Caryocar glabrum 5 17 4 26
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Nome Vulgar Nome Cientifico 1 2 3 | Total Geral
Preciosa Chomelia pubescens 18 1 19
Quarubarana Erisma uncinatum 5 1 6
Sucupira-amarela Bowdichia nitida 16 12 1 29
Sucupira-preta Diplotropis purpurea 6 6 4 16
Tanibuca-amarela Buchenavia parvifolia 7 44 9 60
Tauari-branco Couratari guianensis 15 3 1 19
Tauari-vermelho Cariniana micrantha 23 4 31
Taxi Sclerolobium tinctorum 7 5 12
Tento Ormosia paraensis 11 24 1 36
Timborana Piptadenia suaveolens 62 40 8 110
Uxi Endopleura uchi 181 | 229 | 34 444
Uxi-Coroa Sacoglottis verrucosa 21 20 41
3.334 | 3.367 | 634 7.335

5.8. Volume e numero de arvores passiveis de serem exploradas (UPA)

O volume identificado de arvores passiveis de serem exploradas na UPA 8/2019
totalizou 30.691,0695 m?, representado por 5.931 arvores. Destes, 17.728,4936 m* foram
selecionados para serem explorados, representado por 2.786 arvores.

5.9. Volume de residuos florestais a serem explorados

A concessionaria realizou em 2015 um estudo para determinar a relagdo
dendrométrica entre o volume de madeira em tora e de toretes provenientes da galhada.
O estudo seguiu as diretrizes da Instru¢do Normativa n. 09 do IBAMA (maio de 2015)
que estabelece parametros técnicos para o aproveitamento da matéria-prima florestal
proveniente de arvores abatidas para a implantag¢do da infraestrutura, bem como residuos
provenientes da exploracdo florestal das arvores autorizadas para corte em areas sob
regime de manejo florestal sustentavel, em empreendimentos licenciados.

Os dados de campo foram coletados de arvores-amostra em area autorizada pelo
IBAMA (POA D/2015), das seguintes espécies: Cumaru-amarelo (Dipteryx odorata),
Macaranduba (Manilkara Huberi), Jatoba (Hymenaea courbaril), Ipé-roxo (Tabebuia
impetiginosa) e Piquia (Caryocar villosum). O estudo foi protocolado junto ao IBAMA
sob o niimero 02018.004853/2015-41, e apds a avaliagdo do técnico analista do instituto,
foi aprovado com algumas recomendagdes', onde as equagdes para determinagdo do
volume de toretes a partir do volume das arvores listadas para corte no IF100% (a
explorar), foram utilizadas no POA 2017 e aplicadas a partir do POA 2018, para as
espécies listadas acima, exceto o ipé-roxo. Neste grupo de espécies com aproveitamento
de residuos da galhada, foi incluido a Itauba (Mezilaurus itauba), através da coleta de
amostras em campo e inser¢ao na equagdo de relagdo dendrométrica. Esse processo de

' A resposta as recomendagdes foi juntada ao protocolo por meio do Oficio 66/2015/Ebata (21/09/2015)
(em anexo). As duas recomendagdes estdo relacionadas a sele¢do de toretes apenas de qualidade 1 ¢ 2 e,
quanto as dimensdes maximas permitidas para romaneio e transporte (comprimento até 3,30m).
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inser¢do foi oficiado junto ao IBAMA através do processo n. SEI 02018.102361/2017-
82.

Assim, o volume total de toretes para as 5 espécies selecionadas (o Ipé-roxo nao
teve individuos selecionados para corte neste POA) a ser explorado na UPA 8 ¢ de
2.119,9556 m? sendo distribuidas, por espécie, da seguinte forma (Quadro 11):

Quadro 11: Volume total de toretes estimado para colheita na UPA 8/2019, UMF I,
Flona Saraca-Taquera.

Espécie UT 1 UT2 UT 3 Total (m®)
Cumaru-amarelo 124,2542 98,2915 46,8518 269,3975
Jatoba 84,8567 32,8155 11,7201 129,3923
Magaranduba 827,0466 110,0435 23,3573 960,4474
Pequié 40,9130 32,7614 0,0000 73,6744
Ttatiba 170,4255 433,9559 82,6625 687,0439
TOTAL 1.247,4960 | 707,8678 164,5917 | 2.119,9556
6. PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES NA AMF PARA O
ANO DO POA

De modo geral a empresa aplicard a mesma metodologia de planejamento e
técnicas de exploragdo que j4 vem praticando nos POA’s anteriores e obedecera aos
requisitos técnicos da exploracdo de impacto reduzido (EIR).

Para esse POA, visando a otimizacao do processo, iniciaram-se as atividades pré-
exploratorias iniciariam no ultimo trimestre de 2018, compreendendo a prospeccao de
areas, inventario florestal, processamento de dados, selecdo e producdo de mapas,
producdo do plano operacional anual e submissao para seu licenciamento.

Na entressafra ¢ iniciado a construcdo de parte das estradas de acesso necessarias
para o inicio das operacdes consecutivas, ja previstas no POA anterior. Com a reducdo
das chuvas e encerramento do periodo de embargo serd iniciado a colheita, que deve se
estender até o més de novembro ou dezembro, consecutivo a realizagao do transporte de
maior parte da madeira explorada.

A seguir, apresentam-se as diretrizes deste documento referente as atividades das
etapas pré, exploratorias e pds-exploratdrias. Ressalta-se que estas sdo atividades
extremamente dinamicas e que se necessario, poderdo ocorrer alteragdes no planejamento
no decorrer de sua execugao.
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7.1. Detalhamento de todas as atividades previstas para o ano do POA e
respectivo cronograma de execucdo, com indicacdo dos equipamentos e
equipes a serem empregados, e as respectivas quantidades:

Em anexo.

7.2.  Atividades Pré-Exploragao Florestal
7.2.1. Delimitacdo da UPA

Para alocagdo e delimitacdo da UPA 8/2019 realizou-se inicialmente o
macrozoneamento através de imagens de satélite que posteriormente foi confirmado em
campo, para a definicdo da malha viaria e demais infraestruturas da explorag¢do que serdo
construidas.

Realizou-se a coleta das coordenadas geograficas dos vértices da UPA 8/2019
através do uso de GPS de navegacdo, onde foram geradas informagdes geograficas
utilizadas para a confec¢do de mapas com a localizagao da UPA.

7.2.2. Subdivisao das UPA em UT

Para o melhor ordenamento das atividades e realizacdo da operacdo pelas equipes
de trabalho, além de um melhor controle da producdo, a UPA 8/2019 foi subdividida em
3 unidades menores denominadas de Unidades de Trabalho (UT), com formas regulares
e ajustadas de acordo com a topografia e hidrografia da area, conforme apresenta-se no
quadro 12.

Quadro 12: Unidades de Trabalho e suas respectivas dimensdes da UPA 8/2019, UMF
I, Flona Saraca-Taquera.

Unidade de Trabalho Area ha Area Efetiva
1 294,69 286,43
2 329,09 319,80
3 116,32 110,70
Total 740,10 716,94

A delimitacdo das UT’s foi realizada em duas etapas: na primeira, considerou-se
a disposicdo das estradas, onde definiu-se o angulo das picadas de delimitacdo e, na
segunda com a consolidacdo em campo através da abertura de picadas, colocacdo dos
piquetes e medicao das picadas.

Para o levantamento das informagdes de interesse do manejo, e planejamento das
infraestruturas necessarias as operagdes, as UT’s foram subdivididas em faixas limitadas
por picadas denominadas picadas de orientacdo. As picadas de orientagdo foram abertas
a cada 50 m. A largura média das picadas de orientag¢do ¢ de Im e em sua extensdo a cada
25 m colocaram-se piquetes numerados, denominados piquetes de orientagdo. Os piquetes



Plano Operacional Anual 2019 | 25
UMF Il da Floresta Nacional Saraca-Taquera

de orientagdo foram produzidos a partir da vegetacdo arbustiva suprimida durante a
abertura das picadas e nestes constam as informagdes do comprimento do trajeto
percorrido na picada e posi¢ao do piquete na UT, servindo como um marco de orientagdo
das equipes em campo.

No inicio de cada UPA e UT serdo instaladas placas de identificacio que
permitirdo o acesso a estas de forma rapida e facil pelas equipes de trabalho e vistorias,
conforme est4 sendo feita nas UPA’s anteriores.

7.2.3. Inventario a 100%

O inventario a 100% foi realizado no primeiro semestre de 2018 com o objetivo
de quantificar e qualificar as espécies de interesse comercial da empresa, conhecendo-se
o volume comercial e potencialmente comercial, e assim definir as espécies e individuos
a serem destinados a colheita e também ao estoque futuro.

As arvores de espécies comerciais, potenciais e estoque, foram inventariadas com
DAP a partir de 45 cm de DAP, possibilitando a selecao das arvores a explorar com DAP
a partir de 55 cm. O intervalo diamétrico entre 45 e 54,9 cm servira de estoque para ciclos
futuros.

Para a espécie Acariquara (Minquartia guianensis Aubl) o DMC foi estipulado a
partir de 25 cm de DAP, sendo que todos os individuos dessa espécie foram inventariados
a partir de 15 cm (conforme justificativas apresentadas no item 5.3 — Diametro Minimo
de Corte, acima).

Os grupos de espécies a serem inventariados foram baseados inicialmente nas
informagdes geradas no inventério florestal amostral realizado para fins de licitagdo da
concessao florestal, de responsabilidade do Servico Florestal Brasileiro.

Ao final do IF 100% da UPA 8/2019 obteve-se uma lista de 58 espécies conforme
quadro a seguir:

Quadro 13: Lista das espécies inventariadas na UPA 8/2019, UMF 11, Flona Saraca-
Taquera.

Nome Vulgar Nome Cientifico
Acariquara Minquartia guianensis
Angelim-pedra Hymenolobium excelsum
Angelim-rajado Zygia racemosa
Angelim-vermelho Dinizia excelsa
Araracanga Aspidosperma eteanum
Carapanatba Aspidosperma excelsum
Castanha-sapucaia Lecythis pisonis
Coragdo-de-negro Peltogyne discolor
Cumaru Dipteryx magnifica
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Nome Vulgar Nome Cientifico
Cumaru-amarelo Dipteryx odorata
Cupiuba Goupia glabra
Fava-amargosa Vatairea paraensis
Fava-bolota Parkia pendula

Fava-orelha-de-macaco

Enterolobium schomburgkii

Garapa Apuleia leiocarpa
Guajara bolacha Pouteria oppositifolia
Guariuba Clarisia racemosa
Ipé-amarelo Tabebuia serratifolia
Itauba Mezilaurus itauba
Jacarandd Jacaranda cuspidifolia
Jatoba Hymenaea courbaril

Jutai-mirim

Hymenaea parvifolia

Louro-canela

Licaria aritu

Louro-pimenta

Ocotea canaliculata

Louro-vermelho

Sextonia rubra

Macacauba Platymiscium duckei
Macaranduba Manilkara huberi
Mandioqueira-escamosa Qualea paraensis
Maparajuba Manilkara bidentata

Marupa Jacaranda copaia
Muiracatiara Astronium lecointei
Muirapiranga Brosimum rubescens
Parinari Parinari excelsa
Pau-marfim Calycophyllum acreanum
Pequid Caryocar villosum
Pequiarana Caryocar glabrum
Preciosa Chomelia pubescens
Quarubarana Erisma uncinatum

Sucupira-amarela

Bowdichia nitida

Sucupira-preta

Diplotropis purpurea

Tanibuca-amarela

Buchenavia parvifolia

Tauari-branco

Couratari guianensis

Tauari-vermelho

Cariniana micrantha

Taxi Sclerolobium tinctorum
Tento Ormosia paraensis
Timborana Piptadenia suaveolens
Uxi Endopleura uchi
Uxi-Coroa Sacoglottis verrucosa

A metodologia aplicada no inventario 100% demandou trés equipes de 4

profissionais, distribuidas entre as fungdes de anotador, laterais, identificador florestal e
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pregador de placas. O caminhamento, levantamento e plaqueamento das arvores foram
feitos de forma continua e sequencial a partir da primeira faixa até a tltima faixa da UT.
As plaquetas foram afixadas em cada arvore obedecendo a uma sequéncia alfanumérica
e sequencial que indica a UPA, UT e o nimero da arvore.

Além das atividades usuais de demarcagdo e identificacdo das arvores no
inventario a 100%, a empresa utilizou GPS de navegacao para a tomada das coordenadas
de cada arvore nas UT. Trata-se de um sensor de alta sensibilidade para uso sob o dossel
da floresta. Futuramente, pretende-se utilizar esta tecnologia para o inventario de arvores,
bem como no controle de tempos-e-movimento das atividades exploratorias e de
transporte. Também se almeja o uso de informacgdes de altitude para refinamento do
microzoneamento da UPA.

Para as classes de fuste, foram utilizados 3 (trés) classificagcdes no IF 100%,
conforme descrito no quadro 14.

Quadro 14: Classes de fuste adotadas no Inventario Florestal a 100%, UPA 8/2019, UMF
I, Flona Saraca-Taquera.

Fuste Descricao
1 Arvore de fuste reto, que apresentam excelentes condi¢des tanto para
laminar como para serrar, com excelente possibilidade de aproveitamento
da madeira.
2 Fuste com alguma tortuosidade, mas ainda em condi¢des de uso como

madeira serrada, possibilitando ainda um bom aproveitamento.

3 Arvore com tortuosidade ou defeito, com baixas possibilidades de uso
como madeira serrada.

As variaveis medidas foram:

1) Circunferéncia a Altura do Peito (depois transformado para DAP);
2) Numero da linha (para facilitar a localizagdo da arvore);

3) Numero da arvore;

4) Coordenadas X e Y da arvore;

5) Nome da espécie (identificacdo da espécie);

6) Qualidade de fuste

7) HC (altura comercial);

8) Coordenadas geograficas das APP’s;

9) Arvores ninho (arvores com ninho de passaros);

10) Avistamento de fauna (comedouros, ninhos e bebedouros).
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A identificagdo das arvores foi realizada inicialmente em campo, por
identificadores florestais, com amplo conhecimento sobre as espécies da regido.

Durante o inventario florestal 100%, coletaram-se dados de localizacao dos
igarapés e cursos d’dgua menores que ndo apareceram na imagem de satélite, e também
informagdes sobre a localizacdo das nascentes e grotas assim como a declividade e areas
intermitentes®>. As APPs foram cuidadosamente verificadas em campo pela equipe de
inventario.

Todas as areas onde se identificou a presenca de cursos d’agua foram classificadas
como APP e constam nos mapas de colheita das UT’s, bem como nos mapas de corte e
arraste que serdo utilizados durante a operagao florestal.

O corte de cip6s foi realizado concomitantemente ao IF 100%. Somente foram
cortados os cipds das arvores identificadas para serem exploradas para evitar cortes
excessivos, entendendo-se que estes também atuam como fonte de alimentos para aves e
mamiferos. Pretende-se com esta atividade obter os seguintes beneficios:

1) As arvores t€ém maiores chances de cairem livres sem arrastar outras;
i1) Evita-se o efeito domino;
ii1)  Proporciona maior seguranca para os operadores de motosserra;

iv) Favorece as remanescentes, pois ndo serdo arrastadas durante o efeito
domind, permanecendo na floresta.

Os cipos foram cortados com antecedéncia de aproximadamente um pouco mais
de um ano antes da exploragao, permitindo um tempo propicio antes da exploragdo, o que
se imagina que sera suficiente para garantir o tempo necessario para secarem e quebrarem
com facilidade durante o corte das arvores.

O corte de cipds foi realizado por uma equipe de 3 profissionais, divididos entre
a funcdo de 01 coordenador, que orientou sobre a localizacdo das arvores selecionadas
para o corte de cipd e 02 ajudantes, pessoas que realizaram a atividade. A mesma foi
realizada com o corte de todas as hastes de cipd > 2cm, com uma distancia de 1m do solo,
evitando-se assim, o facil enraizamento e permanéncia dos mesmos.

7.2.4. Inventario de fauna

No ano de 2017, a concessiondria realizou a terceira campanha de monitoramento
da fauna Silvestre — Estacdo Chuvosa, executada pela empresa de consultoria Alphabio
Consultoria Ambiental Ltda (composta por uma equipe com 4 profissionais da area
ambiental, sendo todos de formagdo da area da Biologia, € um mestre em Biologia
animal). O monitoramento compreendeu os grupos da herpetofauna, mastofauna terrestre

2 Areas que apresentam caracteristica de permanecerem alagadas durante um periodo do ano.
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e voadora e avifauna, a fim de diagnosticar e verificar o grau de preservagdo em que se
encontram as comunidades faunisticas da regido.

Resultados preliminares revelaram que houve pouca similaridade na composigao
da fauna entre os pontos amostrais em cada grupo, mas que, no entanto, os padrdes de
abundancia, riqueza e diversidade variaram entre os pontos por grupo, provavelmente
devido a distancia destes pontos, as caracteristicas da floresta, sendo sua fitofisionomia
de floresta ombrofila densa e pouca perturbada, além do tempo de exploragao madeireira.

Portanto, a Alphabio orienta a concessionaria a dar continuidade no
monitoramento, para que seja possivel acompanhar as influéncias da sazonalidade na
diversidade e abundancia das espécies e realizar um diagnostico a respeito dos possiveis
impactos causados pelas atividades desenvolvidas na Flona sobre as comunidades
faunisticas da regido.

A Ebata pretende e tem em seu cronograma a continuidade do monitoramento das
comunidades faunisticas no minimo uma vez por safra, quando executadas — a safra do
POA 7/2018 ainda ndo foi explorada devido a restrigdes administrativas no contrato de
concessao, com o poder concedente (SFB). A previsdo ¢ que este POA seja explorado no
segundo semestre de 2019.

7.2.5. Selecao das Espécies
Os critérios utilizados para a sele¢ao foram:

* O didmetro minimo de corte das arvores de 55 cm para todas as espécies,
com excec¢do da espécie Acariquara (Minquartia guianenses), onde o DMC
foi de 25cm;

* Manuten¢do de pelo menos 10% do ntimero de arvores por espécie, na area
de efetiva exploracao da UPA, respeitado o limite minimo de manutengao
de 3 arvores por espécie por 100 ha, em cada UT, conforme quadro 10 (Lista
de espécie com baixa densidade);

= Para as espécies constantes na Portaria MMA 443/2014, foram aplicados
os critérios de selecdo da IN MMA 01/2015, com a manutengdo de pelo
menos 15% do nimero de arvores por espécie, na area de efetiva exploragdo
da UPA, respeitado o limite minimo de manutencao de 4 arvores por espécie
por 100 ha, em cada UT, conforme quadro 10 (Lista de espécie com baixa
densidade);

= Manuten¢ao de todas as arvores das espécies cuja abundancia de individuos
com DAP superior ao DMC seja igual ou inferior a 3 arvores por 100 ha de
efetiva exploragdo da UPA em cada UT;

= Manuten¢ao de todas as arvores das espécies cuja abundancia de individuos
com DAP superior ao DMC seja igual ou inferior a 4 arvores por 100 ha de
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efetiva exploracdo da UPA em cada UT para espécies enquadradas no
critério de selecao da IN MMA 01/2015;

= Arvores ninho, aquelas que possuem ninhos de péssaros identificados
durante o inventario, deverao ser excluidas da selecdo para corte;

* Didmetro maximo de corte de 165 cm para a espécie de Angelim vermelho
(Dinizia excelsa Ducke), visando minimizar os impactos a floresta
remanescente;

= Verificagdo com cuidado redobrado aquelas arvores com didmetro superior
a 165 cm.

A partir desses critérios, fez-se a sele¢do das espécies a serem exploradas, bem
como as que serdo mantidas remanescentes e ainda as possiveis de serem substituidas em
caso de encontrar algum erro ou impossibilidade em campo daquelas identificadas para
exploragdo. Essas informacgdes estdo demonstradas nas tabelas anexas.

7.2.6. Planejamento da Rede Viaria

O planejamento da rede vidria se iniciou com a interpretacdo de imagens de
satélite da area onde se encontra a UMF e a UPA (macrozoneamento). A alocag¢ao das
estradas principal e de acesso foi planejada visando obter o trajeto mais curto dos veiculos
no translado entre a UMF, UPA e UT’s. Posteriormente foi realizada a verificagao in loco
e ajuste desse planejamento em campo, para posterior construcao da infraestrutura com
maior detalhe e cuidado (microzoneamento).

7.2.7. Construcao das Estradas

Para a construgcdo das estradas que interligam o PMFS atentaremos para
procedimentos que visam diminuir os impactos a vegetacdo remanescente, diminuir os
riscos a seguranga e saude no trabalho e reduzir os custos operacionais.

A construgdo da estrada principal, de acesso e secundarias referentes ao POA
8/2019, foram orientadas pelos mapas onde constava o seu trajeto e fitas de sinalizagao,
indicando este trajeto em campo. Realizou-se os ajustes necessarios, onde foram
colocadas 3 fitas plasticas de cores diferentes (vermelha, amarela e branca) num piquete,
indicando o inicio da estrada.

Ao longo da trilha, a cada 5 m em média, amarrou-se fitas plasticas de sinalizacao
amarela, nos galhos finos das arvores mais baixas a uma altura de mais ou menos 2 m.
Ao longo da trilha, na medida do possivel, as fitas plasticas foram colocadas em linha
reta, fazendo curvas suaves ao desviar das arvores mais grossas, de forma a fazer um
corredor entre essas arvores.

No final da trilha, colocou-se 3 fitas plasticas coloridas indicando que naquele
local terminava a estrada. Ao longo da trilha, sempre que necessario, o operador de
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motosserra cortou as arvores caidas através de queda natural em dois lugares, permitindo
que o trator de esteiras empurrasse a parte da arvore cortada sem causar danos a floresta
remanescente.

Ap0s realizar a derrubada de 200 metros em média ao longo da trilha, o operador
de trator retornava empurrando as arvoretas e pedacos de arvores cortados para os lados.
Esses cuidados foram seguidos para garantir o bom cumprimento da atividade. Todas as
arvores derrubadas no trajeto da construcdo foram seccionadas em pedagos menores
facilitando que o trator de esteiras movimentasse e distribuisse os residuos na lateral da
estrada sem causar danos a floresta remanescente.

As estradas principais e de acesso serdo abauladas e cobertas com uma camada de
picarra para suportar o trafego dos equipamentos de transporte de madeira. Para isso,
continuaremos ainda a utilizar a 4rea de empréstimo localizada na UMF 11l e, além desta,
uma nova area de empréstimo localizada na UMF II (mais préoxima da UPA 8/2019,
dentro da UPA 6), na qual requeremos ao ICMBio uma autorizagdo direta para sua
abertura — onde a mesma solicitou manifestagdo técnica do IBAMA (6rgao licenciador
do PMFS?). Apds a utilizagao dessa area, sera feita a reposi¢ao da vegetagao, através da
pratica de enriquecimento da regeneracdo natural, garantindo a sua recuperagao.

Ao longo das estradas, faremos a construcdo de estruturas de escoamento que
permitirdo o fluxo de aguas pluviais, ndo permitindo o aciimulo de dgua nem o
encharcamento da rede viaria. Nos trechos das estradas, onde houver declives/aclives,
teremos o cuidado de diminuir o espagamento das estruturas de escoamento e no sentido
que permita a saida da dgua para dentro da floresta, onde ha maior absor¢dao do que nas
estradas.

Ap6s o periodo chuvoso, faremos a recuperacao das estradas em locais que tenha
havido danos pelas chuvas, incluindo o desentupimento de bueiros, limpeza de laterais
das estradas, enchimento de buracos, etc. Essa atividade ¢ iniciada com o mapeamento
dos trechos das estradas danificadas pelo uso das mesmas na época chuvosa. Apds a
identificacdo desses trechos, com uma pa carregadeira, na medida do possivel, faremos a
reposicdo da terra colocada nas margens das estradas para dentro desta. Com a
motoniveladora (patrol), espalha-se a terra recolocada de forma a deixar nivelado o
terreno.

7.3.  Atividades de Exploracao Florestal
7.3.1. Corte e Derrubada

A derrubada ¢ uma das fases mais importantes da operacdo florestal, pois envolve
um grande niimero de operagdes com maquinas (como o trator florestal) e equipamentos

3 Area de empréstimo s3o dreas onde faremos a retirada de material de solo para aterrar e nivelar estradas que
tenham sido abertas e que apresentem muita irregularidade, dificultando o trafego de veiculos. A autorizagdo do
IBAMA foi protocolada no processo n. 02018.000351/2017-11 e ja conta com despacho do Superintendéncia do
IBAMA-PA para a abertura e uso dessa area de empréstimo.
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(como a motosserra). As técnicas sdo utilizadas visando: i) Produtividade; ii) Seguranca
e saude do trabalhador; iii) Protecdo das arvores remanescentes; iv) Protecdo das APP e;
Prote¢do da fauna.

A derrubada ocorrera com o fim do periodo das chuvas em paralelo a construcao
das estradas secunddrias. Devido aos riscos aos trabalhadores florestais, previamente ao
inicio serdo feitas reunides de planejamento e sensibilizacdo quanto as normas de
seguranga, além do agendamento de novos treinamentos, visando diminuir as
possibilidades de riscos. Pretende-se que a operacdo inicie entre os meses de maio-junho
seguindo até a conclusdo da UPA.

7.3.2. Mapas de Exploragao

Para a atividade de corte/derrubada de arvores, os operadores de motosserra
utilizardo como ferramenta de orientagcdo, os mapas de corte e arraste, com as espécies a
serem derrubadas em sua area de trabalho pré-determinada pelos técnicos florestais
coordenadores da atividade.

Cada equipe de trabalho receberd um mapa de corte-arraste, onde no mapa esta
localizado o lado de cada patio, cujas dimensdes do mapa sdo de 250 x 250 metros (lado
direito e lado esquerdo), garantindo que a distdncia méxima que cada equipe anda durante
o dia ¢ 250 metros e ¢ a distdncia minima que cada equipe permanece longe uma da outra.

7.3.3. Equipamentos de Corte e Acessorios

O principal equipamento utilizado na atividade de corte ¢ a motosserra. A
execugdo de um trabalho com motosserra ¢ de alto risco e requer certas precaugdes para
se evitar acidentes. Assim, ¢ importante que o operador tenha conhecimentos sobre seu
funcionamento e uso correto.

Todas as motosserras utilizadas na atividade de corte terdo os dispositivos de
seguranga exigidos pela legislacdo. Para cada equipe de derruba serd destinado: a) 02
motosserras, sendo 01 de reserva; b) Sacola de materiais contendo cunha, sabre ¢ corrente
reserva, marreta, martelo, lima chata, limatao; c) Facdo com bainha; d) recipiente duplo
de combustiveis, contendo gasolina e 6leo lubrificante para corrente; €) mapas de corte e
arraste, planilha de controle de producdo, caneta, lapis; f) apito; g) régua para medir
dimensao de oco; h) rolo de fita zebrada.

7.3.4. Protecio das Arvores em APP

Para evitar que as arvores derrubadas caiam sobre arvores que estejam inseridas
em APP, as medidas a serem tomadas serdo as seguintes:
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1. A primeira medida ¢ a realizagdo de treinamento em técnicas de corte e
derrubada direcionada para todos os motosserristas e ajudantes;

2. A outra medida sera o calculo de areas a serem preservadas no entorno das
grotas, lagos, rios, igarapés, etc. que se enquadrem como APP;

3. Essas areas serdo plotadas em todos os mapas de corte e arraste que serdo
utilizados pelos motosserristas durante a derruba;

4. No caso de haver arvores proximas a APP, estas serdo repassadas aos
operadores de motosserra para que facam nova verificagdo em campo,
evitando que haja algum erro de plotagem ou de informagdo do
microzoneamento;

5. Sempre que o operador for executar um corte de uma arvore, este devera
atentar para a dire¢do de queda natural para que em caso da diregdo ser no
sentido de arvores remanescentes ou APP, executar as técnicas que
permitirdo desviar a queda da arvore a explorar;

6. Em casos de arvores proximas a APP com acentuada direcdo de queda
natural no sentido da mesma, a arvore sera mantida na area procedendo-se
com a substitui¢do por outra em condi¢des mais adequadas.

As arvores descartadas durante o teste de oco serdo substituidas por arvores
identificadas como substitutas, que atendam aos critérios para corte. O resumo de
informagdes dessas arvores estd apresentado nas tabelas anexas ao POA, bem como sera
apresentada no relatorio de atividades, confirmando ou ndo a sua exploragdo. Além disso,
estas arvores constardo no mapa de corte que sera utilizado pela equipe de derruba.

7.3.5. Técnicas de Corte Direcionado

O procedimento de abate das arvores e as técnicas de corte direcionado das arvores
estdo descritos a seguir:

1. Teste de oco: o sabre do motosserra ¢ inserido no sentido longitudinal na base da
arvore. Havendo oco com tamanho consideravel, outro teste deve ser realizado a
uma altura de 1,5 metros. Se necessario, pode ser feita a medida do didmetro do
oco com um paquimetro apropriado. Quando o oco € muito grande nas duas partes
testadas, a arvore deve ser descartada para derruba, permanecendo na floresta para
cumprir suas fungdes ecologicas. As espécies de alto valor econdmico poderao ser
derrubadas quando apresentarem oco, apenas as que tiverem grandes dimensdes
(DAP e altura) serdo poupadas do corte. Apesar do teste do oco, hd casos de
arvores onde ndo ¢ possivel estimar a dimensdo exata do oco, acarretando em
derrubadas desnecessarias.

2. Arvores apta a derrubar: se a arvore for considerada apta para a derruba, a
plaqueta da mesma ¢ retirada pelo ajudante e apds a derruba ¢ colocada no toco.
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Direcio de queda: A analise ¢ realizada ap6s o teste de oco, onde sdo verificadas
as varias possibilidades de queda da arvore, dando-se preferéncia para as clareiras
naturais, ou, quando isso ndo ¢ possivel, priorizando: a protecdo das
remanescentes, arvores ninhos, menor esforco para o arraste e seguranga dos
operadores. Importante salientar que a maioria das arvores ja possuem dire¢do de
queda natural e que nem sempre ¢ possivel alterar esse direcionamento.

Marcacio no mapa de corte arraste: Todas as vezes que a arvore ¢ derrubada,
marca-se com um X o nimero da mesma no mapa € também na planilha de
controle que contém o n° original da mesma. Quando a arvore ¢ encontrada, mas
ndo ¢ considerada apta para a derruba devido a presenca de oco, ¢ inserida uma
observagao sobre o numero no mapa. Quando a arvore ¢ derrubada, a dire¢do de
queda da mesma ¢ assinalada no mapa.

Caminhos de fuga: Implantados com o objetivo de proteger os operadores no
momento da derruba. Sdo feitos dois caminhos de fuga para cada arvore derrubada
em sentidos perpendiculares a dire¢ao de queda planejada. Nem sempre € possivel
construir os dois caminhos de fuga pela presenca excessiva de galhadas ou outros
obstaculos naturais. Nesses casos, faz-se caminhos mais largos, garantindo o
deslocamento do motosserrista e ajudante no momento da queda da arvore.

Corte: O procedimento inicia com o entalhe direcional (conhecido popularmente
como boca) na dire¢do planejada para a arvore cair. Este corte consiste num
aprofundamento da motosserra de cerca de 10 % do didmetro da arvore a uma
altura de 10 cm do solo. Depois, faz-se um corte longitudinal “de cima para baixo”
onde os cortes se encontram formando um angulo de 45 graus. Em seguida, devem
ser feitos cortes nos lados contrarios ao entalhe direcional dos dois lados e um
mais no centro, 10 cm acima do primeiro corte, fazendo-os sempre do mesmo
tamanho de forma a ndo ficar uma parte maior ¢ mais pesada que a outra o que
provocaria o “rolamento” da arvore sobre si mesma (em cima do toco) e a queda
antes do tempo. Feito isso, basta cortar as “espoletas”, executando-se o corte de
abate, que sdo localizadas no sentido contrario ao entalhe direcional que sobram
intactas e que seguram a arvore.

Substituicido de arvores: a equipe de derruba podera substituir uma arvore oca
ou que apresente qualquer outro problema, por uma apta (classificada no IF100
como substituta) sadia da mesma espécie, ja que a arvore inicialmente selecionada
para corte, ndo terd utilidade aceitavel para o processamento, mas serve para
disseminar sementes, abrigo para a fauna, etc. A substituicdo devera ser por
arvores da mesma espécie dentro da UPA ou UT, de forma a distribuir os impactos
ao invés de concentra-los, respeitando-se os critérios de selecdo de corte e
manutengdo. Serdo informados na planilha anexa ao mapa de corte-arraste, o
numero das arvores envolvidas para controles e validagdes.

A derrubada seré feita sempre apos tomarem-se todos os cuidados com: a
protecdo de arvores remanescentes, arvores protegidas e APP, além da tentativa
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(quando possivel) de manter a copa das arvores no sentido contrario ao patio de
estocagem, ficando a base da arvore na direcdo do patio, facilitando assim o
arraste das toras até o patio de estocagem e diminuindo os danos as arvores
remanescentes.

O corte das arvores sera feito o mais proximo possivel do solo, cerca de 10
cm de altura (esta altura corresponde ao primeiro corte, ou seja, a parte inferior
do entalhe direcional). Importante ressaltar que algumas espécies apresentam
caracteristicas que ndo permitem o corte tdo préximo ao solo por apresentar raizes
tipo sapopema ou pelo acimulo de areia na base do tronco. No entanto, sempre
priorizaremos o corte mais rente ao solo possivel.

Apos a execugdo do corte, espera-se que a altura do toco fique entre 30 cm
e 40 cm, de acordo com a NE IBAMA 01/2007, de modo a reduzir desperdicios
e aumentar a seguranca do operador de motosserra.

7.3.6. Método de Tracamento e Retracamento do Fuste e das Toras

Para os casos onde a arvore derrubada produza fuste com dimensdes onde o
skidder florestal ndo suporte o arraste ou que a movimentagdo possa provocar maiores
impactos a floresta, o fuste sera tragado em duas ou mais regides, seguindo as diretrizes
do Servigo Florestal Brasileiro.

7.3.7. Plaqueamento de Toco

Apos a queda da arvore, faz-se necessario alguns procedimentos, tais como: 1)
colocagdo da plaqueta retirada da arvore no toco, contendo o mesmo niimero do IF 100%,
numeragdo esta que sera repetida nas toras arrastadas até o patio de estocagem; ii) No
mapa de corte-arraste, desenhar a dire¢ao de queda da arvore com uma seta, facilitando o
planejamento e execucdo do arraste; iii) Preencher a planilha anexada ao mapa, com os
dados solicitados.

A retirada da plaqueta da arvore derrubada e colocagdo no seu toco tém por
finalidade, garantir a rastreabilidade do processo, permitindo encontrar as arvores
exploradas, através do retorno ao toco.

7.3.8. Planejamento e arraste de toras

O planejamento de arraste serd realizado inicialmente no mapa de corte, onde ¢
definido o tragado preliminar dos ramais de arraste. Em seguida, em campo, sera realizado
o reconhecimento dos obstaculos, sinalizando o trajeto do ramal de arraste e os ajustes do
planejamento no mapa.

Os critérios de planejamento estabelecem que: a) a defini¢do do tracado dos
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ramais deve evitar o cruzamento de nascentes e cursos d’agua, que deverdo estar
identificadas como APPs no mapa de corte b) Todo o trajeto do planejamento de arraste
devera ser sinalizado do patio de estocagem até o ponto onde tora serd arrastada; c) As
trilhas serdo planejadas considerando a largura da lamina da maquina; em locais que
permitam seu facil deslocamento em menor dano na vegetacao d) A trilha deve ser o mais
retilinea possivel, favorecendo o deslocamento do trator; €) O planejamento deve ser feito
sobre a vegetacdo de menor porte, para reducdo dos impactos sobre a floresta; f) As
arvores caidas no trajeto da maquina deverdo ser tragadas evitando danos a vegetagao
lateral; g) Em curvas, usar espécies sem valor comercial como arvores pivos; h) No caso
de arvores protegidas por lei, estas estardo sinalizadas em campo para que os ramais sejam
planejados a uma distancia de 3m da base da arvore, evitando impacto em seu sistema
radicular; 1) A distdncia média de arraste deve ser de 250 m; j) As toras serdo tragadas
com um o comprimento médio de 15m, para facilitar sua manobra; k) A numeragdo de
todas as toras deverd indicar com facilidade a arvore de origem.

A operacdo de arraste serd realizada por um trator florestal equipado com guincho
que transporta a tora com a extremidade da frente suspensa, evitando a formagao de sulcos
e compactacdo do solo ou com um skidder, trator especifico para esta atividade. As
maquinas transitam exclusivamente pelos ramais sinalizados, orientadas pelos mapas
contendo o planejamento. Apods o arraste, a madeira sera empilhada, com o auxilio de
uma carregadeira e romaneada nos patios da UT.

Sempre que necessario, um operador de motosserra da suporte a atividade,
cortando as arvores muito compridas ou muito grossas deixadas pela equipe de
tracamento. O operador de skidder ou do trator florestal executa as seguintes atividades:

1. Antes de entrar na floresta, a equipe de arraste analisa 0 mapa de corte-arraste
observando as dificuldades aparentes e os cuidados especiais que deve ter, em
seguida como forma de organizar a operagdo, o ajudante indica para o
operador qual o ramal principal deve fazer primeiro;

2. O operador segue a sequéncia de fitas fazendo o possivel para conduzir a
maquina na diregdo central ao planejamento evitando danificar as arvores
remanescentes e jamais deve desviar a maquina das fitas. Se isso ocorrer, 0
trabalho do operador pode ficar facilitado, mas pode causar danos as
remanescentes ¢ ao solo desviando do objetivo do planejamento, por isso,
recebe uma puni¢do, caso cometa tal falha;

3. Quando a maquina vai iniciar o arraste das toras no ramal secundario, o
ajudante indica também qual ramal deve entrar e por qual arvore deve iniciar
o arraste. Deve escolher as mais faceis primeiramente para abrir caminho para
as mais dificeis que devem ser arrastadas quando os ramais ja estiverem
abertos;

4. Toda vez que uma tora ¢ arrastada, seu nimero deve ser riscado do mapa de
corte-arraste e preenche uma planilha com dados das arvores e toras, desta
forma, ¢ praticamente impossivel esquecer toras na floresta. Se no final do
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arraste, sobrar algum nimero sem ser riscado, ¢ porque ainda existe madeira
para ser arrastada;

5. Chegando at¢ a tora, o operador baixa a garra do SKIDDER, pega a mesma,
ergue a ponta e sb entdo inicia o arraste, evitando que a ponta venha baixa e
dessa forma, retire material para decomposic¢do e provocando compactagao;

6. No caso de utilizagdo do trator florestal, a tora ¢ lagada com um cabo de aco,
permitindo que a maquina faca a elevagdo da tora e arraste até o patio de
estocagem,;

7. Em alguns casos, quando surgem dificuldades para a maquina ir at¢ a tora, se
as condi¢des topograficas sdo desfavoraveis, podendo causar mais impacto,
faz-se uso de um guincho de 30 metros para puxar.

7.3.9. Medidas de Protecio de Arvores Protegidas de Corte

Em caso de ocorréncia de arvores protegidas de corte, estas serdo demarcadas em
todos os mapas a serem confeccionados, onde estas estejam plotadas com destaque em
sua legenda, evitando que sejam danificadas em qualquer etapa do manejo florestal,
incluindo a atividade de arraste de toras. Em caso de haver alguma arvore nessa condi¢ao,
o planejamento tomard os cuidados necessarios para que haja o desvio desta até que
chegue a tora a ser arrastada.

7.3.10. Medidas para Evitar o Cruzamento de Cursos D’agua e Nascentes

Como serdo tomadas medidas preventivas para que ndo haja derrubada de
qualquer tipo em dreas de preservacdo permanente, 0s riscos serdo minimizados de
qualquer interferéncia nessas areas. No momento do planejamento do arraste, ja estardo
delimitadas no mapa de corte e arraste, todas as areas de preservacdo permanente,
garantindo que ndo haja planejamentos de arraste em APP.

7.3.11. Planejamento e Construcio de Patios de Estocagem

Os patios serdo planejados e construidos ao longo das estradas secundérias, em
UTs regulares, em média serdo quatro em cada estrada, porém podendo haver alteragdes
no numero de patios de acordo com as formacgdes naturais da area ou distribui¢do do
volume de arvores que serdo extraidas em cada unidade de trabalho. Nas UT’s irregulares,
a distribui¢do, quantidade e tamanho dos patios sera definida pela topografia, hidrografia
e pelo volume de madeira que ird armazenar.

A estocagem serd realizada no patio de concentracdo, quando houver a
necessidade e ndo for possivel realizar o transporte diretamente dos patios de estocagem
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das UT’s diretamente para a unidade de processamento. O processo de carregamento e
transporte serd similar ao apresentado para os demais patios.

7.3.12. Dimensao dos Patios

A dimensao dos patios de estocagem serd de 20 x 25 m em areas regulares onde
possam ser alocados de forma sistematica. Em areas irregulares onde ndo ¢ possivel um
padrdo de distribui¢do, poderdo ter dimensdes variadas (20x30 ou 25x30), a fim de
comportar o volume de sua drea de abrangéncia. Além disso, a UMF dispde de um patio
de estocagem de concentragdo que auxilia no transbordo da madeira durante o periodo do
verao e transporte no inverno.

Apds a delimitacdo do local definido para o patio de estocagem, com a
demarcag¢do do mesmo com fitas plasticas, inicia-se a etapa de construg¢do. Na etapa de
construcdo de patios de estocagem, o operador inicia a operagdo com a ldmina da maquina
suspensa, quebrando as arvores ao longo da trilha marcada com fita colorida. O trator
limpa a 4rea para depois lamina-la, essa limpeza ¢ feita das bordas para o centro, fazendo
tipo uma “espiral”. Em seguida, o tratorista estaciona a maquina na estrada e os ajudantes
fazem o reconhecimento da area, verificando se existem buracos, enquanto um operador
de motosserra faz o tragamento das arvores mais compridas para facilitar o empilhamento
nas bordas do patio. A seguir, o trator empurra para as bordas do patio todo o residuo
florestal existente e faz a laminagdo e o acabamento da mesma forma como ja foi
explicado para a construgao das estradas.

7.3.13. Metodologia de Medicao das toras no Patio

A medicao das toras sera realizada, possibilitando um maior controle sobre as
informagdes que serdo usadas na rastreabilidade da tora e identificacdo de deformidades
que ou reduzam seu aproveitamento ou que inviabilizem o seu uso. Esta atividade tem
como objetivo principal fornecer informagdes que serdo usadas no calculo do efetivo
volume extraido da floresta.

A sequéncia de procedimentos a serem aplicados estabelece que:

1. As toras serdo medidas em seu comprimento e circunferéncia com o auxilio
de uma trena métrica. A circunferéncia sera coletada, considerando-se a média
das medi¢des das duas extremidades da tora;

2. Serdao medidos o didmetro e comprimento dos ocos identificados. Para toras
onde o oco se estenda por todo o seu comprimento, este terd o mesmo
comprimento da tora, para toras onde o oco se estenda em parte do
comprimento da tora, este tera seu comprimento definido com a introdugao de
uma vareta até onde ndo encontre resisténcia, sendo o comprimento do oco o
comprimento identificado pela vareta;
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3. Quanto ao diametro do oco, este sera definido através da média dos diametros
coletadas no eixo horizontal e vertical do oco.

7.3.14. Procedimentos de Controle da Origem da Madeira

Para o rastreamento da madeira nas diversas etapas do manejo, serdo
desenvolvidas algumas atividades que visam garantir o controle de toda a cadeia da
madeira desde a arvore que serd explorada até¢ a saida da unidade de processamento
industrial.

Os procedimentos a serem adotados para identificar a origem da madeira sdo
encadeados, especificados a seguir:

1) O processo se inicia no inventario florestal, através da plaqueta de
identificagdo colocada nas arvores e fichas de inventario que informam a
espécie inventariada, sua qualidade de fuste, altura comercial e localizacao,
entre outras;

2) Em seguida ¢ realizado a digitagdo e processamento dos dados, das fichas de
campo do inventario, produzindo um banco de dados que permite a pesquisa
rapida a todas as informacdes levantadas, além de possibilitar o calculo de
fatores dendrométricos;

3) Os dados de campo sdo espacializados através da producdo de mapas, onde
pode ser visualizada a localizagdo das arvores a explorar (mapa de corte),
matrizes e remanescentes (mapa base), além do microzoneamento;

4) Toda arvore abatida tem sua plaqueta colocada em seu toco e sua direcao de
queda plotada no mapa de corte. Juntamente com o mapa, consta uma ficha
de controle indicando a lista das arvores a serem derrubadas, coordenadas, e
campo para preenchimento dos responsaveis pelo corte, planejamento e
operacao de arraste.

5) O mapa de corte ¢ repassado a equipe de planejamento de arraste que define
o trajeto de dos ramais de arraste, em quantas toras sera tragado o fuste, quais
serdo os descartes e aproveitamentos a serem feitos. Todas as atividades
realizadas devem ser registradas nos mapas através de sinaliza¢des que serdo
padronizadas.

6) Apos o planejamento de arraste o mapa de corte € repassado a equipe de
operacao de arraste. Ao chegar ao ponto de arraste o ajudante do trator realiza
a numeracao de cada tora fazendo referéncia ao nimero da arvore. Cada tora
arrastada ¢ registrada no mapa de corte pelo operador de trator.

7) Todas as toras arrastadas devem chegar ao patio de estocagem, devidamente
numeradas. Esta numeragdo sera registrada em uma ficha de romaneio. As
toras serdo medidas pelos romaneadores que apds a medicdo, cada tora
seccionada, além da numeracao raiz, mesma da arvore, recebera uma plaqueta
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especifica com uma nova numeragao sequencial, indicando UMF de origem
e sequéncia de registro. Esta numeragao estara vinculada a numeragao da tora
anotada na planilha de romaneio.

8) No caso de toretes (ver item 7.3.19) que serdo arrastados para os patios (apos
o carregamento e transporte das toras) terdo o mesmo tratamento, previsto
para madeira em tora, do item anterior.

9) A nova plaqueta acompanhard a tora durante o transporte e durante a
estocagem no patio da industria.

10) Ao final do processo todos os documentos gerados serdo arquivados (fichas
de inventario, banco de dados do inventdrio, mapas gerados, fichas de
romaneio e copias das guias de transporte), permitindo rastreabilidade da
sequéncia de atividades executas para producdo de cada tora localizada no
patio da industria.

7.3.15. Carregamento e Transporte

O carregamento das toras apos serem exploradas e arrastadas para o patio de
estocagem serd realizado através do uso de pa carregadeira de garfo para os caminhdes
florestais especificos para transporte de toras que fardo o transporte das toras da floresta
até o porto de embarque e deste até o patio da industria através de balsas. O transporte de
toras serd composto de dois modais, sendo o primeiro modal rodovidrio e o segundo
modal fluvial constituindo-se em rodo fluvial.

A equipe de carregamento e transporte serda formada por operadores de
carregadeira, motoristas das carretas e piloto da balsa que levard as toras até a unidade de
processamento industrial.

Para a atividade de transporte de madeira, utilizaremos como base legal, as
diretrizes e requisitos de seguranga constantes na resolu¢do n°® 246, de 27 de julho de
2007 do CONTRAN, que altera a Resolucdo n° 196, de 25 de julho de 2006, que fixa
requisitos técnicos de seguranca para o transporte de toras de madeira bruta por veiculo
rodoviario de carga.

Serdo adotados como procedimentos de prevencdo de acidentes durante a
atividade de carregamento e durante o transporte, os seguintes aspectos descritos a seguir:
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Quadro 16: Procedimentos de prevencao de acidentes das atividades de carregamento e
transporte a serem adotados na UPA 8/2019, UMF II, Flona Saraca-Taquera.

Durante o0 Carregamento

Durante o Transporte

Repassar ao operador da pa carregadeira, a
necessidade atentar, na medida do possivel,
para a divisdo do peso em partes mais ou
menos iguais na parte da frente e na parte de
trds da maquina;

Carregar as toras mais pesadas na parte da
frente dos veiculos de transporte;

Nao carregar as carretas muito acima do
fueiro;

Nao fazer cargas muito altas;

A ultima tora a ser colocada, somente devera
ser feito, na parte central da carga e quando
nao oferecer perigo de rolar;

Nao colocar tora muito comprida no ultimo
lastro do cambao, pois oferece risco de
acidente para outros motoristas de veiculos;

Os veiculos terdo como itens
obrigatorios, fueiros (escoras)
adequados e cabos de ago ou cintas de
poliéster tensionados com sistema de
catracas;

Durante o transporte, sempre que o
motorista encontrar um carro em
sentido contrario e este estiver
fazendo poeira, acender os farois;

A velocidade maxima permitida nas
estradas principais e de acesso sera de
60 Km/h com o carro vazio;

Ao subir ladeiras grandes, nao
aumentar a velocidade do caminhdo
para fazer a subida rapidamente, parar
na parte mais baixa, colocar a marcha
“trator” e seguir normalmente até

. N terminar a subida.
= Sinalizar com placas de adverténcia, o local ¢

de carregamento;

* Nao permitir o transito de pessoas ndo
autorizadas no local ou que néo estejam com
os EPI adequados.

7.3.16. Documentos de Transporte

Todo o transporte de toras, a partir da saida da UMF I, s6 ocorrerd devidamente
acompanhado do respectivo Documento de Origem Florestal (DOF), emitido via sistema
IBAMA, além das Notas Fiscais Eletronicas (NFe - DANFE) e SCC (Sistema de Cadeia
de Custodia) gerenciado pelo Servigo Florestal Brasileiro e de acordo com especificacdes
presentes na NE Servigo Florestal Brasileiro n® 1/2010 e demais previsdes legais
referentes ao transporte de madeira em tora.

7.3.17. Descarregamento

O descarregamento acontecerd em dois momentos apos o transporte das toras de
madeira, sendo o primeiro apds o transporte rodoviario da UMF II ao porto de embarque
(Fazenda Arauak) e apds o transporte fluvial da balsa para a unidade de processamento
industrial.

A unidade de processamento a ser utilizada ¢ a serraria da filial EBATA localizada
no municipio de Oriximina/PA, a qual funciona desde fevereiro de 2014.

EBATA Produtos Florestais Ltda.
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O descarregamento sera feito com uma carregadeira na area do porto e outra na
area da serraria. Serdo utilizados carregadeiras, caminhdes florestais e balsas no
desembarque da madeira em tora.

7.3.18. Medidas de Prevenciao de Acidentes

No momento da operacdo atenta-se para que ndo haja o transito de pessoas
proximas ao local de desembarque, evitando riscos de acidentes.

Toda a éarea destinada a embarques e desembarques possui placas informativas,
evitando o desconhecimento de trabalhadores que nesta area estd ocorrendo a atividade
de desembarque.

As carregadeiras possuem alarme de sinalizagdo sonoro, ou seja, sempre que
durante a operacdo, a maquina fizer uma manobra de ré, que ¢ quando ha a menor
visualizacdo do operador durante a atividade, automaticamente ¢ emitido o som de alerta.

7.3.19. Colheita de toretes provenientes de residuos da exploracao florestal

Conforme abordado no item 5.9 deste documento, a empresa fard o
aproveitamento de toretes de 5 espécies listadas no IF100%, a partir da galhada gerada
no processo de colheita dos fustes. O processo de extragdo dos toretes iniciard apos as
atividades de corte, arraste e carregamento da madeira em tora dos patios na floresta. O
primeiro passo ¢ localizar em campo as arvores pertencentes as 5 espécies autorizadas
para aproveitamento de toretes que foram abatidas e marcadas no mapa de corte-arraste.
A localizagdo ¢ feita pelos tocos, através da numeracgdo da plaqueta do IF100, deixada na
mesma, apds o abate.

A selecdo dos toretes levara em consideracao a avaliagdo previa da galhada, onde
considera-se a qualidade (evitando sec¢des com rachaduras, ocos e nés em demasia) e
dimensdes do residuo (didmetro e comprimento minimo de 60cm e 1,25m,
respectivamente e, comprimento maximo de 3,30m para cada sec¢do), além das
dificuldades e riscos durante o tratamento.

Ap6s a avaliagdo, serdo realizadas a limpeza e corte de galhos (com tercado e
motosserra) que impecam o acesso ao residuo, dando visibilidade e assegurando a
integridade dos operadores. Na limpeza, serdo tomados os cuidados com animais
peconhentos, que possam estar neste tipo de ambiente, galhos que podem estar suspensos
em arvores proximas, além de arvores que foram danificadas durante a operagdo de
derruba e que podem tombar durante o processo. Nesta etapa procura-se obter a melhor
forma de arraste do residuo, a fim de evitar o deslocamento em demasia do skkider pelas
trilhas.

A equipe minima para esta atividade é composta por: um operador de motosserra,
um ajudante de motosserrista e dois auxiliares florestais.
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A operagdo de arraste até os patios de estocagem ¢ iniciada quando todos os

toretes de uma UT estejam preparados para o arraste. A operagdo sera executada por um
skidder.

Nesta etapa, procura-se diminuir a0 maximo o trafego da maquina afim de evitar
maiores danos ao solo, no que diz respeito a compactacgdo. O arraste ¢ executado da arvore
mais distante até a mais proxima do patio de estocagem, procurando sistematizar o
processo e evitar o trafego intenso nos ramais.

A equipe de arraste ¢ responsavel pela marcacdo do numero da arvore matriz nos
residuos, antes de serem arrastados. A marcagdo ¢ feita com lapis de cera, denominado
de “lapis estaca”. Essa numeracdo garante a rastreabilidade da matéria-prima e agiliza a
atividade seguinte no patio de estocagem.

Ao chegar no patio de estocagem os residuos serdo romaneados (cubagem e
rastreabilidade do residuo) e empilhados. A cubagem dos toretes seguird a mesma
metodologia aplicado nas toras, aplicando-se o método de Smalian, conforme
estabelecido no Guia de Medicao de Produtos e Subprodutos Florestais Madeireiros das
Concessoes Florestais do SFB. No caso do didmetro, os locais de medi¢des nas duas
extremidades dos toretes serdo marcados com tinta amarela e cada torete receberd uma
placa de identificagdo, contendo informagdes da: UPA, UT, nimero da arvore, nimero
do torete e a espécie.

A etapa de carregamento e transporte serd inicialmente semelhante ao de toras
(descrito no item 7.3.15) entretanto, serdo utilizados caminhdes florestais com carroceria
apropriada para as dimensdes dos toretes. O material transportado serd submetido as
mesmas regras de controle de custddia, monitoramento e transporte da madeira em tora,
garantindo sua rastreabilidade em todas as fases da cadeia.

7.4. Atividades Pos-Explorac¢ao Florestal

As atividades pds-exploratdrias serdo desenvolvidas, tendo como diretrizes
minimas:

1. Avaliagdo dos danos, desperdicios e impactos que ocorrerdo devido a
atividade do manejo florestal;

2. Monitoramento do crescimento e produgdo da floresta;
3. Desenvolvimento de tratamentos silviculturais;

4. Manuteng¢do da infraestrutura permanente;

7.4.1. Avaliacdo de Danos e Desperdicio

Serdo realizadas periodicamente, atividades de avaliagdo dos danos causados a
floresta remanescente e desperdicios pela realizagdo da exploracdo florestal. Essas
informagdes serdo coletadas nas parcelas permanentes que serdo instaladas para medi¢ao
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do crescimento da floresta, e caso se faga necessario, de forma amostral, nas unidades de
trabalho, apds as atividades exploratorias.

A avaliacdo de danos serd realizada, através de amostragem, a ser elaborada, capaz
de estimar o niamero de arvores danificadas, observando-se as categorias de intensidade
de danos em fuste e copas e a mortalidade de arvores devido a exploragao florestal.

7.4.2. Tratamentos Silviculturais

Caso os resultados de parcela permanente apontem para um incremento inferior
ao estipulado previamente (0,86m?*/ha/ano), faremos intervengoes silviculturais, primeiro
em escala reduzida e posteriormente ao PMFS, visando melhorar o desenvolvimento da
floresta, tais como:

= Plantios em areas de baixa densidade (cipodlicas, tabocais);

* Enriquecimento em clareiras causadas pela derrubada de arvores ou
grupos de arvores;

» Eliminagdo de concorréncia, através de praticas como anelamento,
liberacao de dossel, entre outros;

= Corte de cip0s;

= Qutros.

7.4.3. Monitoramento do Crescimento da Floresta

O monitoramento do crescimento da floresta sera baseado no documento
Diretrizes para Instalacdo e Medicdo de Parcelas Permanentes em Florestas Naturais
na Amazonia Brasileira, Belém, PA, 2005* com adaptagdes. Sera realizado através de
parcelas permanentes, segundo as diretrizes de mensuracdo de parcelas permanentes
recomendadas pela Embrapa Amazonia Oriental.

7.4.4. Variaveis a serem monitoradas
a) Populagdo de arvores (DAP >10cm)

As varidveis a serem monitoradas, obedecerdo ao protocolo de medi¢des de
parcelas permanentes recomendado pela Embrapa Amazdnia Oriental e serdo as
seguintes:

1. Classe de identificacdo do fuste - CIF
2. Tratamento silvicultural de arvores - TS

3. Diametro - D

4 Silva et al (2005).
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Iluminag¢ao da copa - IC
Forma da copa - FC
Danos e podridao- DP

Grau de comercializacao - GC

Sl A

Infestagdo de cipos - IC

7.4.5. Manutenc¢ao da Infraestrutura Permanente

Sempre que terminar uma safra florestal, teremos o cuidado de antes de iniciar a
proxima, realizar a manutencdo da infraestrutura permanente, principalmente as estradas
de acesso e estrada principal, visando permitir o trafego durante todo o ano, para que haja
a realizacdo das atividades pds-exploratdrias e evitando que haja danos que prejudiquem
o inicio das atividades na proxima safra florestal.

8. ATIVIDADES COMPLEMENTARES

8.1. Avaliacio de danos e outros estudos técnicos

Seré feita anualmente a avaliagdo de danos provocados na area por ocasido das
atividades exploratorias, conforme apresentado no PMFS e previsto no contrato de
concessdao florestal firmado entre a empresa concessionaria e o poder concedente,
Governo Federal por intermédio do Servigo Florestal Brasileiro, onde o maximo de
abertura de dossel gira em torno de 5,3%.

8.2. Treinamentos-A¢oes de melhoria da logistica e seguranca de trabalho

Sempre que entram novos colaboradores, hd um treinamento interno voltado as
atividades do manejo, bem como também ag¢des de reciclagem continua aos trabalhadores
ja efetivados ha mais tempo.

8.2.1. Diretrizes de Seguranc¢a no Trabalho

Em todo tipo de trabalho realizado sempre existe algum tipo de risco de acidentes,
em maior ou menor propor¢do, na atividade florestal ndo ¢ diferente. Por ser um trabalho
em ambientes abertos, os trabalhadores florestais atuam expostos as condi¢des climaticas,
topograficas, de solo, e ainda com riscos de picadas de animais pegonhentos.

A falta de experiéncia profissional e de programas de treinamentos, o uso de
maquinas em mau estado de conservagdo e a falta de uso de equipamentos de prote¢ao
individual (EPI’s) sdo as principais causas de ocorréncia de acidentes com os
trabalhadores florestais.
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Com o intuito de mitigar a0 méximo os riscos quanto a atividade florestal, foi
elaborado um Programa de Preven¢do de Riscos Ambientais para a area do projeto na
UMEF II, o qual contempla todos os riscos e formas de preveng¢ao das atividades que serdo
desenvolvidas

8.2.2. Equipamento de Proteciao Individual

Os EPI’s, segundo a NR 6, tem sua existéncia juridica assegurada em nivel de
legislagdo ordinaria, através dos artigos 166 e 167 da CLT, onde define e estabelece os
tipos de EPI’s a que as empresas estdo obrigadas a fornecer a seus empregados, sempre
que as condigdes de trabalho o exigirem, a fim de resguardar a satide e a integridade fisica
dos trabalhadores.

A EBATA Produtos Florestais disponibiliza todos os EPI’s de acordo com o
Art.166 que determina que a empresa forneca aos empregados, gratuitamente,
equipamento de prote¢do individual adequado ao risco e em perfeito estado de
conservagdo e funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral ndo oferecam
completa protecdo contra os riscos de acidentes e danos a satide dos empregados.

A escolha dos EPI’s ¢ importante para a seguranga, o conforto e a capacidade do
trabalho do operador de motosserra. O EPI ideal deve proteger o operador contra
determinados fatores ambientais que influenciam as condi¢des de trabalho: temperatura,
umidade relativa do ar, ruido, vibracdo, fuligens, etc. Eles também devem facilitar os
movimentos do corpo, além de possuir cores vivas chamativas por questdo de seguranca.

Para cada atividade a ser desenvolvida, haverd a disponibilizagdo dos EPI’s
completos ao trabalhador, de acordo com as atividades e funcdo a ser desempenhada,
visando garantir protecdo e conforto para a realizagao de suas atividades.

8.2.3. Programa Anual de Treinamento

A EBATA tem realizado treinamento e capacitagdo para os trabalhadores
florestais e continuara a realizar em 2019, visando instruir e reciclar constantemente estes
no desempenho de suas fun¢des, mantendo a qualidade das atividades, bem como a
manutengdo da atividade segura e os menores impactos ambientais.

8.2.4. Apoio das Equipes

As equipes utilizam um veiculo de transporte (6nibus) que faz o deslocamento das
mesmas do acampamento até as areas de trabalho, além de equipamentos de comunicagao
via radio. Em casos de emergéncia, além do carro de transporte dos trabalhadores, hd um
carro utilitario que da suporte as atividades do projeto, permitindo um répido apoio e
deslocamento do trabalhador para receber tratamento especializado. H4 um pequeno
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ambulatorio no acampamento e uma técnica de enfermagem. Ha em Porto Trombetas e
Oriximind, ambulatorios especializados para atendimentos de emergéncia.

8.2.5. Politica para Adocio de Medidas de Seguranca

A politica da empresa para a ado¢do de medidas de seguranga e satide no trabalho
devera considerar alguns parametros fundamentais para minimizar os riscos da atividade
florestal.

O primeiro parametro se refere aos Equipamentos de Prote¢do individual (EPI’s).
Considera-se todo dispositivo de uso individual destinado a proteger a integridade fisica
do funcionario. Tendo como aspecto legal a NR — 6, a empresa devera fornecer aos
empregados, gratuitamente, o EPI adequado ao risco e em perfeito estado de conservagao
e funcionamento.

Sempre que um funcionario for admitido, este devera receber algumas instrugdes
basicas sobre os procedimentos de seguranca e saude no trabalho florestal, além de
receber os EPI’s adequados para area a que se destina, e também, as instru¢des de como
utilizé-los.

Outras medidas que serdo mantidas pelos coordenadores das atividades serd a
realizacdo do Didlogo Didrio de Seguranga - DDS com o objetivo de incentivar os
funciondrios a pratica do trabalho com seguranca, toda manha, antes das atividades do
dia.

Sdo utilizadas ainda sinalizagdes através de placas, visando contribuir na
conscientizacdo dos trabalhadores acerca dos assuntos de seguranca e satde no trabalho
espalhadas ao longo do acampamento e estradas do projeto.

8.2.6. Critérios de Remunerac¢ao de Produtividade

Os critérios de remuneragdo de produtividade terdo trés vertentes que serdo
repassadas e esclarecidas junto as equipes de trabalho do PMFS, a saber: Seguranga e
Satde no Trabalho (metas individuais e coletivas); menores impactos ambientais (metas
coletivas e individuais) e Melhoria na produtividade (metas coletivas e individuais). Essas
vertentes visam promover a meritocracia, porém sem demandar apenas da produg¢do o que
pode ser danoso ao trabalhador florestal, uma vez que lida com atividade de alto risco e
ainda muito mais importante do que alcancar determinada meta de produgdo ¢ evitar
acidentes do trabalho e minimizar impactos ambientais.

8.2.7. Descricao dos Critérios para Melhoria da Produtividade

A concessionaria deixara claro em sua politica industrial que a hierarquia do que
se almeja com o trabalho dos colaboradores devera ser a seguranca e saude no trabalho
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em primeiro lugar, seguido dos menores impactos ambientais e ai entdo garantir a
qualidade e melhoria constante na produtividade das equipes.

EBATA Produtos Florestais Ltda.
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ANEXOS

9.1.

a) Mapa (s) de uso atual do solo na UPA:

Mapas florestais
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EBATA Produtos Florestais Ltda.
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9.2. Mapa(s) de localizacdo das arvores (mapa de exploracio) em cada UT da
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9.3. Resultados do inventario a 100%

Tabela resumo do inventério a 100% (arquivos digitais anexos).

EBATA Produtos Florestais Ltda.



Plano Operacional Anual 2019
UMF Il da Floresta Nacional Saraca-Taquera

54

Tabela 01: Resumo do IF100% com volume e numero de arvores por espécie e por hectare conforme a sua destinacao (arquivo digital anexo).

Resumo do IF 100% conforme intensidade de corte na UPA

GM Vma Nm
Vt (m?) VM (m?/ha) Gt (m?) (m?*/ha) | (m3/arv) Nt(n°) (no/ha)
17.728,4936 24,728 1.483,188 0,08 6,36 2.786,000 3,89

Onde:

Vt = volume total;

Vm = volume médio por hectare;
Gt = area basal total;

Gm = area basal média por hectare;
Vma = volume médio por arvore;

Nt = niimero total de arvores;

Nm = numero médio de arvores por hectare.

EBATA Produtos Florestais Ltda.
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TABELA 03 - Distribuiciao da intensidade de corte por UT

UMF Il da Floresta Nacional Saraca-Taquera

. c ‘ . Volume %
Unidade Areada | APPda UT Area de Area de e~fet1va Volume Total a No médio / Volume N médio Trot.al
de UT (ha) (ha) Infraestrutura | exploracio UT Explorar (m) Arvores UT Percentual / | arvores espécies a
Trabalho da UT (ha) (ha) P (m*/ha) UT (%) /ha /UT explorar
1 294,69 3,36 4,90 286,43 7.187,2773 1.056 25,093 41% 3,69 15
2 329,09 3,82 5,47 319,80 8.164,4931 1.348 25,530 46% 4,22 22
3 116,32 4,80 0,82 110,70 2.376,7232 382 21,470 13% 3,45 23
Totais 740,10 11,98 11,18 716,94 17.728,4936 2.786 24,728 100,00 3,89 26

EBATA Produtos Florestais Ltda.
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Anexo: Cronograma de Execuc¢do de Operacdes

56

Etapa

Atividade

Equipe

Ferramentas

Equipamentos

2018

2019

2020

Nov/dez

jan

fev

abr

mai

jun | jul

ago

set

out

nov

dez

jan

fev

mar

abr

mai

Pré-exploratéria

Elaboragdo do POA

03 eng. Florestal
01 especialista em SIG

Softwares especializados
Legislagao florestal
vigente

Contrato de concessao
PMEFS Flona Saraca-
Taquera

Normas e diretrizes para
as concessoes florestais

Microcomputador

Macroplanejamento

01 eng. Florestal
01 especialista em SIG

Softwares especializados
Legislagao florestal
vigente

Contrato de concessao
PMES Flona Saraca-
Taquera

Normas e diretrizes para
as concessoes florestais

Prospec¢ao da UPA

01 eng. Florestal
01 especialista em SIG
01 Técnico florestal

Facdo com bainha
GPS
Fita métrica

Delimitagdo e
abertura de trilhas
da UPA

Inventario Florestal
100% (proximo
POA, 2019)

01 Auxiliar técnico
florestal

03 Trabalhadores
florestais

01 Auxiliar técnico
01 Identificador
florestal

03 Trabalhadores
florestais

Facdo com bainha
GPS

Trena

Bussola

Plaqueta

Facdo com bainha

Ficha de inventario

Fita métrica

Prego e martelo

Trena

Bussola

Plaqueta de identificagdo

Instalagdo e
medigdo de parcelas
permanentes

01 Técnico florestal
01 Ajudante

01 Identificador
florestal

Fita métrica

Ficha de inventario
Plaqueta

Lapis e borracha
Bussola

Facdo ¢ bainha
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2018 2019 2020
Etapa Atividade Equipe Ferramentas Equipamentos
Nov/dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai
Trena
Paquimetro
Tinta e pincel
Fio ou barbante
Fac@o com bainha
Papel milimetrad
. 01 Auxiliar técnico et e
Microzoneamento Lapis e borracha
01 Trabalhador .
(UT) fl al Bussola
oresta GPS
Clinémetro
Faca bainh:
01 Auxiliar técnico Fi(i;:eo com baimha
Corte de cipos 01 Trabalhador
Machado
florestal M
otosserra
Processamento de 01 Técnico florestal Fichas do inventario -
.. florestal a 100% Microcomputador
dados 01 Digitador L
Software especializado
fecciio d 01 Engenheiro Softwares especializados
(CUUEE DT Florestal Banco de dados do Microcomputador
mapas 01 especialista em SIG | IF100%
Fac@o com bainha
Mapa b
. 01 Auxiliar técnico Juebes
Planejamento de Fita de sinalizagdo
L 01 Trabalhador .
estradas e patios florestal Bussola
oresta GPS
Exploratoéria Lapis e borracha

Construgao de
estradas e patios

01 Operador de trator
01 Motosserrista
01 Operador de patrol

Facdo com bainha
Mapa base
Bussola

GPS

Trator de esteira
Patrol
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Etapa

2018 2019 2020
Atividade Equipe Ferramentas Equipamentos
Nov/dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai
Fac@o com bainha
Motosserra
Recipiente de combustivel
. duplo
Derrubada de U Motossemstas Kit de manutencao de
- 05 Ajudante de
arvores motosserra

motosserrista

Sabre reserva

Marreta e cunha

Mapa de corte e arraste
Lapis e borracha

Planejamento do
arraste de toras

01 auxiliar técnico
01 Trabalhador
florestal

01 Motosserrista

Fac@o com bainha
Mapa de corte e arraste
Fita de sinaliza¢do
Bussola

Lapis e borracha

GPS

Arraste de toras

01 Operador de trator
01 Ajudante

Facdo com bainha

Trator florestal

01 Operador de

Fac@o com bainha
Recipiente de combustivel

carregadeira duplo
01 Auxiliar técnico Motosserra
a.q - 01 Trabalhador Fita métrica .
Atividades de patio florestal T Carregadeira
01 Motosserrista Tinta e pincel
01 Mecanico / Plaqueta
Borracheiro Ficha de romaneio
Lapis e borracha
Transporte Motorista de carreta Documento de transporte | Carreta

Selecdo e colheita
de toretes

01 motosserrista

01 ajudante de
motosserrista

02 auxiliares de campo

Fac@o com bainha
Recipiente de combustivel
duplo

Motosserra

Fita métrica

Mapa de corte-arraste
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Etapa

Atividade

Equipe

Ferramentas

Equipamentos

2018

2019

2020

Nov/dez

jan

fev

abr

mai

jun | jul

ago

set

out

nov

dez

jan

fev

mar

abr

mai

Arraste, romaneio e

01 Operador de trator
01 motosserrista

01 Ajudante

01 Operador de

Facdo com bainha
Recipiente de combustivel
duplo

Motosserra

Fita métrica

Trator florestal

T A — carregadeira Fita métrica Carregadeira
01 Auxiliar técnico Trena Carreta
01 Trabalhador Tinta e pincel
florestal Plaqueta
01 Motorista Ficha de romaneio
Lapis e borracha
Fita métrica
Ficha de inventario
Plaqueta
01 Técnico florestal Lapis e borracha
Remedigdo de 01 Ajudante Biissola
Parcela Permanente | 01 Identificador Facao e bainha
florestal Trena
Paquimetro
Tinta e pincel
Fio ou barbante
Manutengio de 01 Operador de trator
estradas, pontes e 01 Ajudante
bueiros 01 Operador de patrol
Pés-Exploratoria
Processamento e
Anilise dos dados 01 Engenheiro Software especializado Microcomputador

do inventario
continuo

Florestal

Medigao de toras
para equagao de
volume

01 Técnico florestal
01 Ajudante

Fita métrica
Ficha

Lapis e borracha
Trena

Suta

Avaliagao de danos
e desperdicio

01 Auxiliar florestal
01 Ajudante

Fita métrica
Ficha

Lapis e borracha
Trena
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Etapa

2018 2019 2020
Atividade Equipe Ferramentas Equipamentos
Nov/dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai
01 Engenheiro
" Florestal . -
Protecao Florestal 01 Técnico Florestal Diversos Microcomputador
01 Auxiliar florestal
01 Engenheiro
Gestao da Florestal . .
certificagio 01 Técnico Florestal | Diversos Microcomputador

01 Auxiliar florestal

EBATA Produtos Florestais Ltda.




