MAPA DE RISCOS

(Este documento atende ao disposto nos Art. 25, 26 e 27 da

IN n2 05/2017 SEGES/MP)

O presente Mapa de Riscos faz parte do processo de contratagdo junto a empresa ONE CURSOS - Treinamento, Desenvolvimento e
Capacitagdo LTDA, CPNJ 06.012.731/0001-33, para participacdo de 1 (um) servidor do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educagio

- FNDE, no curso COMPLETO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/REGIME DE ADIANT. E
TEORIA E PRATICA SIAFIWEB.

CARTAO DE PAGTO C/ ATUALIZACAO DO PCASP -

Apods estudos e levantamentos de dados sobre a possivel contratagdo, apresenta-se o Mapa de riscos abaixo. No bojo, buscou-se
identificar e a analisar os principais riscos, considerando probabilidades, possiveis impactos, danos, a¢des preventivas, a¢des de
contingéncia e responsaveis, bem como e determinagao dos niveis dos riscos, que corresponde a combinagao do impacto e de suas
probabilidades que possam comprometer a efevidade da contratagdo, bem como o alcance dos resultados pretendidos.

FASE DE ANALISE
(x) Planejamento da Contratagdo
() Selegdo de Fornecedor
( ) Gestdo do Contrato

RISCO 01

Descri¢cao: Termo de Referéncia deficiente e inconsistente.
Probabilidade () Baixa (x) Média ( )Alta
Impacto ( ) Baixa () Média (x)Alta

Id Dano
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1. Especificagdo com inconsisténcias técnicas;

Id. Acgao Preventiva

1.1 || 2. Elaboragdo do Temo de Referéncia com auséncia de itens normativamente previstos; e

3. Termo de Referéncia nao corresponder integralmente ao que foi informado na proposta da contratagao.

Responsavel

1. Revisdo do Termo de Referéncia;
2. Aumentar o numero de integrantes na area requisitante;

3. Pesquisa em contratos semelhantes;

Requisitante, Coordenagdo de Gestdo por

1.2 ) ) L Competéncias (COGEC) e Coordenacdo Geral de
4. Capacitar a equipe que elabora a especificacdo; Gest3o de Pessoas e Organizaco (CGPEO)
5. Uso de Modelos preestabelecidos; e
6. Seguir os normativos legais pertinentes.
Id. Agao de Contingéncia Responsavel

13 1. Reexame de documentos durante o planejamento da contratagdo.

Requisitante, Coordenagdo de Gestdo por
Competéncias (COGEC) e Coordenagdo Geral de
Gestdo de Pessoas e Organizagdo (CGPEOQ)

FASE SELECAO DO FORNECEDOR

() Planejamento da Contratacdo
() Consultoria Juridica

( X) Selegdo de Fornecedor

( ) Gestdo do Contrato

RISCO 02



(
(
(
(

Descriciao: Atraso na contratagao.

Probabilidade () Baixa (x) Média ( )Alta
Impacto () Baixa () Média (x)Alta
Id. Dano
) 1. Atraso para prestagdo do servigo; ou
d

2. Inexisténcia de presta¢do de servigo.
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Id. Acao Preventiva Responsavel
Requisitante, Coordenagdao de Gestao
1. Cumprir cronograma do processo de contratagdo; e por Competéncias (COGEC) e
2.2 ~ ~
2. Acompanhamento pari passu nas instancias administrativas do FNDE. Coordenagdo-Geral de Gestdo de
pessoas (CGPEO).
Id. Agdo Contingéncia Responsavel
Requisitante, Coordenacdo de Gestdao
23 1. Buscar outra capacitagdo que possa atender a necessidade, em prazo viavel por  Competéncias (COGEC) e
’ de contratagdo. Coordenagdo-Geral de Gestdo de

pessoas (CGPEO).

RISCO 03

Descricao: Superestimagdo de pregos na contratagao.

Probabilidade (x ) Baixa () Média ( )Alta
Impacto ( ) Baixa (x ) Média ( )Alta
Id. Dano
3.1 1. Dano ao erario ao FNDE.
Id. Agao Preventiva Responsavel
1. Realizar processo de estimativa de precos em fase anterior a | Requisitante, Coordenacio de Gestdo
contratagdo, tomando por base o prego cobrado pela futura contratada | por  Competéncias  (COGEC) e
32 em outros locais em que presta servico semelhante; e Coordenacdo-Geral de Gestio de
2. Justificativa quanto a singularidade do servico. pessoas (CGPEO).
Id. Agao de Contingéncia Responsavel
. - Requisitante, Coordenagdo de Gestao
1. Analisar quanto a suspensdo ou cancelamento do .
~ , o . ) por  Competéncias (COGEC) e
33 contrato/contratacdo, até que se verifique valor justo em detrimento ~ ~
do brocesso incompativel Coordenacgdo-Geral de Gestdo de
P P ’ pessoas (CGPEO).

FASE DE EXECUCAO

) Planejamento da Contratagdo
) Consultoria Juridica
) Selegdo de Fornecedor

X) Gestdo do Contrato

RISCO 04

Descricao: Execugdo do objeto contratual em desacordo com o Contrato/documento habil.

Probabilidade (x ) Baixa () Média ( )Alta
Impacto ( ) Baixa () Média (x)Alta
Id. Dano

4.1

1. Dano ao erario e dano na prestagdo de servico; e
2. Dano ao FNDE.

Id. Agao Preventiva Responsavel




1. Capacitar a equipe de fiscalizagdo do contrato de forma a poder o . .
reconhecer as fraudes com maior facilidade, e cobrar que o objeto da | Requisitante, Coordenagdo de Gestdo

4.2 contratagdo seja executado de forma correta; e por  Competéncias  (COGEC) e

] ] ] N ) - o Coordenagdo-Geral de Gestdo de
2. Criar métodos e rotinas que permitiram intensificar a fiscalizacdo pessoas (CGPEO).

contratual a fim de reduzir a possibilidade de problema na execugéo.

Id. Agao de Contingéncia Responsavel

Requisitante, Coordenacao de Gestdo
por  Competéncias (COGEC) e
Coordenagdo-Geral de Gestdo de
pessoas (CGPEO).

4.3 1. Notificar o Gestor e Fiscal do contrato para providéncias cabiveis.

Responsdvel/Responsaveis

Equipe de Planejamento:

LUCIANA NAZARE DE SOUZA FRANCK
Matricula SIAPE n2 2025326 - representante da area requisitante/Divisdo de Desenvolvimento de Competéncias (DIDEC)

PAULO FILIPE DA CUNHA SILVA
Matricula SIAPE n? 1698359 - representante da area requisitante / Coordenacdo de Gestdo por Competéncias (COGEC)

_—

( Fr Documento assinado eletronicamente por LUCIANA NAZARE DE SOUZA FRANCK, Especialista em Financiamento e Execugdo de
5@'! l.Lll’ Programas e Projetos Educacionais, em 19/02/2024, as 08:26, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput
e § 19, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015, embasado no art. 92, §§ 12 e 29, da Portaria MEC n2 1.042, de 5 de novembro
de 2015, respaldado no art. 92, §§ 12 e 29, da Portaria/FNDE n2 83, de 29 de fevereiro de 2016.
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( = Documento assinado eletronicamente por PAULO FILLIPE DA CUNHA SILVA, Coordenador(a) de Gestdo por Competéncias,
5@'! L;Li}’ Substituto(a), em 20/02/2024, as 11:25, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput e § 12, do Decreto n?
8.539, de 8 de outubro de 2015, embasado no art. 92, §§ 12 e 29, da Portaria MEC n? 1.042, de 5 de novembro de 2015, respaldado
no art. 92, §§ 12 e 29, da Portaria/FNDE n2 83, de 29 de fevereiro de 2016.
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