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ATA DA 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE RESTAURAÇÃO FLORESTAL E 
PRODUÇÃO DE ÁGUA  

 

Aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três, às treze horas e quarenta e sete minutos, 
presencialmente nas dependências do Hotel Ramada, Av. Alvares Cabral, 967 – Lourdes, Belo Horizonte/MG 
e virtualmente por meio de videoconferência – via Microsoft Teams, teve início a 57ª Reunião Ordinária da 
Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-Flor), constituída no âmbito do Termo de 
Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC) e do Termo de Ajustamento de Conduta Governança (TAC -
Gov), ambos Acordos referentes ao Desastre da Samarco em Mariana/MG.  O Sr. Josemar de Carvalho 
Ramos, coordenador da CT-Flor, iniciou a reunião aberta com a apresentação dos participantes presentes e 
dos on-line, conforme descritos a seguir.  

Participantes presenciais da 57ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e 
Produção de Água - CT-FLOR  

Alessandro Nasser (AECON); Ana Flavia Boeni (PROGEN);  Antônio Sergio Cardoso Filho (Fundação Renova); 
Bruno Lopes (AECON); Edianir Bunatti (AECON); Eliza Da Costa Mendes (Fundação Renova); Felipe Luccas 
Pinheiro Faula (Fundação Renova); Guilherme Ramos (PROGEN); Jóeci Lopes Miranda (Comissão dos 
Atingidos de Aracruz/ES), Jeferson da Silva Dos Santos (Fundação Renova); José Almir (Fundação Renova);  
Josemar de Carvalho Ramos (IBAMA); Karina Cavalheiro Barbosa (Fundação Renova); Keila Cristina de Souza 
(FLACSO); Leonardo Ferreira da Silva (Fundação Renova); Lucas Antunes da Silva (PROGEN); Mauricio 
Kowarick (Fundação Renova); Murilo De Araújo (IBAMA); Patrick Hemaidam (IEMA); Rhayrane Pedroni 
(Prefeitura de Aracruz/ES); Thais Silva (Fundação Renova), Thiago Paiva (Flacso); Thomás Lopes Ferreira 
(Fundação Renova); Tuane Garcia (EY),  

Participantes pelo Teams, de forma virtual, da 57ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração 
Florestal e Produção de Água - CT-FLOR 

Alberto de Melo (AECON); Alice Ferreira Cavalheiro (Fundação Renova); Andreia Aparecida Dias (Fundação 
Renova); Beto Paiva; Bruno Nogueira Rego (Fundação Renova);  Carla Gomes (FBDH); Daniela Costa 
(Prefeitura Aimorés); Desiree Ayume Lopes Meireles (Fundação Renova); Eduardo de Araújo Rodrigues 
(IGAM); Fábio de Alcantara Fonseca (IEF/MG); Fabricio Valentim Zanzarini (IDAF/ES); Fernanda Maia 
Oliveira (Fundação Renova); Helen Roberta de Oliveira Araújo (FEAM); Jaqueline Borchat (PROGEN); Jose 
Carlos Carvalho (Fundação Renova); Junia Maria Lousada (AdaiBrasil); Júnior Loss  (CBH DOCE); Karla Jorge 
da Silva (SEAPA); Leticia Lopes Bernardes (Fundação Renova); Lucia Maria (Codema); Luciane Teixeira 
(Prefeitura GV); Lucilene angélica Soares Boskyvisky Comissão de Atingidos Baixo Guandu; Maria Carolina 
Magalhaes Soares (PROGEN);  Marcos Sossai (SEAMA/ES); Marlon Campos Coelho (Prefeitura de GV); Meire 
Mniamá ( Representante da etnia de Aymores);  Miguel Ribon Junior (SEAPA); Nathalia Horta Pires 
(Fundação Renova); Rildo Almeida De Paula (Fundação Renova); Rodrigo Endres Ardissone (AdaiBrasil); 
Rosangela Casotti;  Rosemar lopes Miranda; Thais Rolim Vila Nova (Fundação Renova); Valéria Alves  (FBDR); 
Wanderson Costa; Oseias Alves Pereira; Thiago Larangeira De Oliveira (Fundação Renova). 

1) Coordenação da CT-Flor: Informes Gerais - Apresentação dos presentes e leitura da pauta  

a) ) Aprovação das Atas da 55ª e 56ª Reunião Ordinária da CT-Flor - Coordenação da CTF-Flor 

Discussão Levada a aprovação dos membros, registro a aprovação, por unanimidade, das Atas da 
55ª e 56ª Reunião Ordinária da CT-FLOR. 
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Encaminhamento  E-57-1 – As Atas da 55ª e 56ª RO CT-Flor serão encaminhada ao CIF para publicação 
no site – Responsável: Coordenação CT-Flor. 

b) Coordenação da CT-Flor: Reuniões Gerenciais CT-Flor n° 3/2023 (PG40 - Ofício FR.2023.0278) e 04/2023 
(PG25 - gado em APP). 

Discussão Sr. Josemar de Carvalho Ramos, Coordenador da CT-Flor e representante do IBAMA 
esclareceu que desde a última RO da CT-Flor até a presente, foram feitas duas 
Reuniões Gerenciais, sendo a de nº 03/2023 para tratar do PG40, culminando nos itens 
de pauta 3 e 4 da 57ª RO e a de nº 04/2023 para tratar a questão do gado invadindo a 
área em recuperação ambiental não só no PG25, mas no PG26 e PG27, e que  será 
ponto de pauta da 68ª RO do CIF. A SEMAD propôs um plano de fiscalização preventiva 
e a CT-Flor vem buscando alternativa viável possível de fiscalização das pessoas que 
colocam os gados nessas áreas, assegurando a execução dos programas de acordo com 
o que foi aprovado.  

c) Informações sobre o andamento quanto ao atendimento da Deliber ação CIF nº 613/2022, itens 
entregues e itens que faltam entregar: Fundação Renova. 

 

 

Discussão 

 

Jeferson dos Santos, representante da Fundação Renova, mencionou que a 
Deliberação nº 613 consolidou as Notas Técnicas 01 e 02/2023, sendo que na última 
NT havia aproximadamente 15 itens a serem dados os devidos encaminhamentos, 
alguns com 30 dias e outro com 180 dias de prazo sendo que, para os com 30 dias de 
prazo a Fundação Renova deu resposta conforme mencionado na 55ª RO da CT -Flor e 
os com 180 dias serão discorridos ao longo da apresentação. Registro que a 
apresentação consta em memória documental, de áudio e vídeo e está disponível para 
eventuais consultas. Josemar de Carvalho Ramos questionou sobre o item  de riquezas 
apresentado, se com 19 espécies atenderia o indicador que é de 40%, pois a 
Deliberação pede melhoria do item de riqueza e questionou quando seria o final do 
programa. Jeferson dos Santos esclareceu que os projetos de execução iniciaram com 
no mínimo  de 30 espécies, sendo analisadas até o final de 2021, as espécies que se 
mantiveram  nas áreas de recobrimento para vir com a diversidade e enriquecê-las 
com o maior número de espécies possíveis.  Como 19 espécie não atende o indicador 
de 40%, por isso está sendo reforçado por entender que a necessidade para 
diversificar com maior eficácia é primeiro a formação do ambiente necessário, pois 
não formando esse ambiente essa diversidade ficará difícil. O indicador de 40% é uma 
previsão para o final do programa com o último monitoramento em 2026. Josemar de 
Carvalho Ramos discorreu sobre uma preocupação em que a Deliberação pede 
melhora na riqueza e a Fundação Renova está se mantendo ainda com as mesmas 19 
espécies. Perguntou se depois do plantio das 19 espécies aconteceria o replantio para 
aumentar essa riqueza e se já existe um plano. Jeferson dos Santos esclareceu  que 
sim. Os dois monitoramento previstos pretendem reforçar essas áreas nos dois 
últimos ciclos chuvosos até 2026. Jóeci Miranda, representante dos Atingidos  de 
Aracruz/ES, pontuou que recebeu uma notificação do FBDH por via whatsapp, 
informando que a Fundação Renova deixou de custear a participação dos atingidos 
nas reuniões de CTs e CIF a partir de 20/04/2023, declarou seu repudio e de todos os 
Atingidos de Aracruz, do Espírito Santo e Minas Gerais, por ser tirado o direito que o 
TTAC e TAC GOV dão aos Atingidos de estarem presente nas Reuniões Ordinárias e que 
lutarão por esse direito. 
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2) Notas Técnicas da AECOM acerca dos plantios, manutenção, histórico de implantação e cenário atual 
da restauração florestal no âmbito do PG25: AECOM AECOM 

Discussão Alessandro Nasser, representante da AECOM, esclareceu que a AECOM atua na 
auditoria das atividades de Restauração Florestal e Recuperação ligado ao PG23 e 
PG25 da Fundação Renova desde 2017/2018, participando desde o início da 
implantação, tendo feito mais de 68 apresentações e relatórios mensais e visita ao 
campo nas áreas de Restauração Florestal, tendo um bom conhecimento do assunto.  
A AECOM foi convidada a participar da 57ª RO da CT-Flor por Luiz Gabriel 
representante da FEAM em uma reunião do Ministério Público. Apresentou a  avaliação 
da primeira campanha de monitoramento ecológico e sua contextualização no 
relatório de fevereiro, os indicadores e metas definidas no PG25, valores de referência 
utilizados para análise da diversidade, definição da área amostral, resultados 
densidade I06, conceito de densidade de regenerante mais mudas, conclusões da 
AECOM e análise extra. Foi apresentado também os resultados e considerações dos 
indicadores de diversidade, valores de referência utilizados para análise da 
diversidade, considerações da AECOM e análise extra, inconsistência nos dados, 
conclusões do relatório e recomendações propostas. Josemar de Carvalho Ramos 
pontuou que a AECOM esteve ausente por um tempo, mas desde 2017 ajuda bastante 
com análise técnica de alguns aspectos, assim como, a EY ajuda muito com relatórios 
de logística. Em relação ao PG25, ele ficou paralisado por um tempo, de 2019 a 2022 
não foi visto nenhuma alteração significativa no campo até surgir a Deliberação nº 
613, em que os relatórios da AECOM ajudarão muito nas análises que serão feitas para 
o cumprimento dessa Deliberação. Destacou dois pontos importantes na apresentação 
da AECOM sendo o primeiro a alta mortandade constatada, para 4 anos 211 indivíduos 
por hectare sendo uma densidade muito baixa e que não condiz com o objetivo do 
projeto e nem com a política nacional de recuperação da vegetação nativa, feita pelo 
ministério do Meio Ambiente. O segundo ponto é em relação a riqueza em que 30 a 
40% da riqueza da área modelo, o inventário  não foi finalizado pela Fundação Renova 
ficando sem uma base oficial para comparar o indicador que de acordo com a AECOM 
30 a 40%  é pouco. O PG26 e PG27 já foram atualizados, mas o PG25 não, tendo espaço 
para algumas alterações podendo ser discutidas em um momento oportuno 
procedendo com a revisão e pontuando as considerações da AECOM, Fundação 
Renova e os Atingidos. Após apresentação da AECOM, houve breve discussão  e 
importantes considerações entre os membros e participantes. Registro que a 
apresentação consta em memória documental, de áudio e vídeo e está disponível para 
eventuais consultas. 

3) Devolutiva/Manifestação quanto ao Ofício FR.2023.0278 encaminhado em 06/02/23 - Assunto: 
Aprovação do Procedimento referente ao Comunicado de não adesão para os proprietários de imóveis 
rurais que não manifestaram sua decisão em aderir ao PG40: CT-FLOR 

 

 

 

 

Discussão 

Josemar de Carvalho Ramos apresentou a minuta de Nota Técnica da CT-Flor nº 2/2023 
referente a temática Proprietários que não manifestaram adesão ao PG40 e prazo de 
adesão ao programa de fomento ao CAR e PRA. Fez apresentação em tela  e houve 
discussão e importantes considerações entre os participantes. Houve consenso nas 
considerações apresentadas pelos membros e pelos representantes da Fundação 
Renova, concluindo a alteração do documento no momento da reunião. O documento 
final e aprovado consta em memória documental, de áudio e v ídeo e está disponível 
para eventuais consultas. 
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Encaminhamento  E-57-2 – A CT-Flor encaminhará solicitação de pauta para Reunião Ordinária do CIF, 
para apresentação da NT CT-Flor nº 02/2023. Responsável: Coordenação da CT-Flor. 

4) Devolutiva/Manifestação quanto ao Ofício FR. 2023.0833 encaminhado em 06/04/23 – Assunto: Prazo 
de Adesão ao Programa de Fomento ao CAR e PRA-PG40: CT-FLOR 

Discussão Registro que a o ponto de pauta foi discutido juntamente com o item3.  

5) Follow up PG40 - o status de avanço das atividades e do cronograma dos programas: Fundação Renova. 

 

Discussão 

Mauricio Kowarick, representante da Fundação Renova, apresentou os avanços do 
follow up do PG40 com a Elaboração e Retificação do CAR no Alto, Médio  e Baixo rio 
Doce. Mostrou também as evoluções no PRA, apresentando o Marco em Minas e no 
Espírito Santo onde aconteceram duas oficinas em 30/03 e 27/4/2023, sendo 
agendada a 3ª oficina para 25/05/2023 e a 4ª oficina 28/06/2023 e o workshop de 
fechamento nos dias 02 e 03/08/2023, acontecendo em seguida a publicação do Marco 
no Espírito Santo. Registro que a apresentação consta em memória documental, de 
áudio e vídeo e está disponível para eventuais consultas . 

6) Retorno quanto a análise do termo de notificação extrajudicial encaminhado ao IAJ pela CT-FLOR em 
dezembro/2022, com vistas a executar campanha junto aos produtores elegíveis ao programa e definir o público 
aderido: CT-Flor 

 

Discussão 

 

Josemar de Carvalho Ramos explicou que esse termo de notificação está no âmbito do 
PG25 relacionado ao prazo de Adesão, encerrado após 45 dias da notificação, sendo 
encaminhado para análise da instância jurídica, aguardando ainda a manifestação do 
IAJ. 

7) Follow up do PG 25, detalhado: i) Informar ações realizadas desde a última reunião da CT-Flor; 
 ii) Próximas ações a serem realizadas; iii) Cronograma 2023/2024; iv) Informar ações a serem realizadas nos 
próximos dois meses, incluindo agenda de eventos: Fundação Renova 

Discussão Jeferson dos Santos, representante da Fundação Renova, apresentou o follow up do PG25, 
referente ao mês de abril de 2023, focando nas últimas ações realizadas com proposições 
para a CT-Flor e o cronograma 2023/2024. Registro que a apresentação consta em memória 
documental, de áudio e vídeo e está disponível para eventuais consultas. 

8) Ampliação da área do PG26 na bacia do Piranga, com esclarecimentos sobre a data de término : Fundação 
Renova 

Discussão José Almir, representante da Fundação Renova, solicitou que esse ponto fosse retirado 
de Pauta por não ter nenhuma atualização sendo necessário alguns diálogos com GR 
e CBH. Assim que tiver novas atualizações solicitará ponto de Pauta para RO da CT-
Flor.  

9) Apresentação dos resultados do monitoramento das nascentes do ano 1 (PG26 e PG27): Fundação Renova:  

Discussão Leonardo Silva, representante da Fundação Renova, apresentou sobre PG27 – 
Recuperação de Nascentes, os resultados dos primeiros monitoramento ecológico que 
foram implantadas no 1º ano em 2016/2017. Apresentou um vídeo, pontuou sobre 
estratégias de Restauração Florestal,  dados da implantação, dificuldades e 
monitoramento na Restauração Florestal, monitoramento do 4º ano, critérios de 
avaliação do monitoramento ecológico no 4º e no 6º ano após implantação, 
metodologia adotada, resultados do monitoramento do 4º ano, indicador I00 – 
Nascentes Restauradas, resultados complementares, conclusões e recomendações. 
Após apresentação houve breve discussão e importantes considerações entre os 
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participantes, houve consenso nas considerações apresentadas polos membros e 
pelos representantes da Fundação Renova. Registro que a apresentação consta em 
memória documental, de áudio e vídeo e está disponível para eventuais consultas.  

10) Devolutiva da Fundação Renova acerca da solicitação dos contratos em andamento: Fundação Renova 

Discussão 

 

José Almir esclareceu que esse ponto se refere a um documento com data de entrega 
para 26/04/2023 e foi entregue. Foi realizada uma apresentação na UGR de como será 
feito o plantio de 10.000 hectares. 

11) Devolutiva da Fundação Renova acerca dos questionamentos pontuados pela EY e pela SEAMA durante a 
56ª Reunião Ordinária da CT-Flor no item de pauta “Informes Gerais” / “c) Fundação Renova - Relatório de 
Planejamento e Orçamento Anual – Exercício 2023 – Ofício FR.2022.2046”.  
a) Identificação de aprovação do Orçamento do PG27- Fundação Renova;  
b) Planejamento mensal sobre as ações para executar a meta de 10 mil hectares - Fundação Renova.  

Discussão 

 

 

Leonardo Silva apresentou a meta para o PG 26 esse ano sendo que em mobilização e 
validação estão acima da meta e cercamento estão um pouco atrasados, mas nada que 
comprometa a meta final e plantio mais condução que estão dentro do esperado 
chegando ao final do ano com a meta cumprida. Registro que a apresentação consta 
em memória documental, de áudio e vídeo e está disponível para eventuais consultas.  

12) Apresentação do status de avanço das atividades e do cronograma dos programas, considerando os dados 
quantitativos e percentuais nos cronogramas - Fundação Renova a) Follow up do PG 26, detalhado: i) Informar 
para cada região (exemplo: Bacia do Guandu/ES) as seguintes informações: (1) Meta de hectares a serem 
restaurados; (2) Hectares em restauração, detalhando o que vem sendo feito por plantio e o que vem sendo feito 
por condução da regeneração; (3) Com base no edital vigente: hectares declarados, % já validados e quantos 
hectares esse percentual representa, detalhando, para o que já foi validado, estimativa do que deverá se 
enquadrar como plantio total e do deverá se enquadrar como condução da regeneração natural; (4) Para o que já 
foi validado, apresentar expectativa/cronograma para início de ações efetivas de plantio, ou seja, quantos 
hectares se iniciam no ano de 2022, 2023, etc; (5) Total de desistências e remanejamentos. ii) Informar ações a 
serem realizadas nos próximos dois meses, incluindo agenda de eventos.  

 

 

Discussão 

  

Leonardo Silva apresentou as atualizações dos números por hectares do PG26 dentro 
do edital de 2019 e 2021, sendo  inscritos, validados, validados inscritos, desistentes 
excluídos, plantio total, condução, SAF, total em Restauração e percentual restaurado 
e meta. Registro que a apresentação consta em memória documental, de áudio e vídeo 
e está disponível para eventuais consultas.  

 
b) Follow up do PG 27, detalhamento para cada região (exemplo: Bacia do Santa Maria do Doce/ES): i) Meta a ser 
alcançada; ii) Nascentes em restauração efetiva; iii) Nascentes prospectadas a partir do edital vigente; iv) 
Cronograma de início efetivo das ações de restauração para as nascentes prospectadas e validadas pelo edital 
vigente; v) Total de desistências e remanejamentos. vi) Ações a serem realizadas nos próximos dois meses, 
incluindo agenda de eventos.  

Discussão 

 

Leonardo Silva apresentou as atualizações do PG27 por Nascentes, das 5000 já tem 
6700 nascentes inscritas superando a meta. As Bacias de Piranga, Piracicaba, Santo 
Antônio, Suaçuí, Caratinga, Manhuaçu, Guandu, São José – Pontões e Lagoas e Santa 
Maria, foram apresentados suas metas, desistentes excluídos, total em restauração, 
percentual restaurado/meta e editais de 2019/2021 inscritos. Após apresentação 
houve breve discussão e importantes considerações entre os participantes, houve 
consenso nas considerações apresentadas polos membros e pelos representantes da 
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Fundação Renova. Registro que a apresentação consta em memória documental, de 
áudio e vídeo e está disponível para eventuais consultas. 

13) Informes gerais e encerramento - Coordenação da CT-Flor.  

Discussão 

 

Josemar de Carvalho Ramos esclareceu que o orçamento anual foi aprovado no CIF e 
no planejamento da CT-Flor tem algumas vistorias em que os membros podem 
participar, sendo uma oportunidade para ir a campo ver o que está sendo proposto na 
RO. Eduardo Rodrigues, representante do IGAM, deixou para todos os membros o ADN 
do CRH que houve alteração: ADN 66 a 71. 

Finalmente, o Sr. Josemar de Carvalho Ramos agradeceu a presença de todos. A 57ª Reunião Ordinária 
da Câmara Técnica de Reconstrução e Restauração Florestal e Produção de Água encerrou-se às 
dezenove horas e trinta e nove minutos do mesmo dia. 

 

 

 

 

Josemar de Carvalho Ramos  

Coordenador da Câmara Técnica de Restauração Florestal 

 Analista Ambiental / IBAMA – Unidade Técnica de Governador Valadares/MG 
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