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COMITÊ INTERFEDERATIVO
 

 

Deliberação CIF nº 776, de 4 de abril de 2024.

  

Inexecução do Sistema de Abastecimento de
Água (SAA) para o Território Quilombola de

Degredo (Território 17), por parte da Fundação
Renova.

 

Em atenção ao TERMO DE TRANSAÇÃO E DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TTAC) e ao TERMO DE
AJUSTAMENTO DE CONDUTA GOVERNANÇA (TAC-Gov), celebrados entre órgãos e en�dades da União, dos
Estados de Minas Gerais e do Espírito Santo, Ministérios Públicos, Defensorias Públicas e as empresas
Samarco Mineração S/A, Vale S/A e BHP Billiton Brasil Ltda.; e
 
Considerando o definido nas Cláusulas 06, inciso VII, e 46 a 53 do TTAC, nas Deliberações CIF nº 161/2018,
nº 256/2018, nº 329/2019, nº 355/2019, nº 430/2020 e nº 534/2021, na Nota Técnica nº 54/2024 da
Câmara Técnica Indígena e Povos e Comunidades Tradicionais (CT-IPCT), bem como as atribuições deste
órgão colegiado, o COMITÊ INTERFEDERATIVO delibera por:
 

1. Aprovar a Nota Técnica 54/2024/CT-IPCT/CIF, nos termos desta Deliberação.

2. A Fundação Renova deverá apresentar as planilhas orçamentárias e cronograma �sico-
financeiro devidamente atualizados, para a efe�va implementação do Sistema de Abastecimento de Água
(SAA) da comunidade Remanescente de Quilombo de Degredo, em prazo de 30 (trinta) dias corridos.

3. A Fundação Renova deverá proceder com a regularização fundiária necessária para a
implementação das obras, independentemente de Declaração de U�lidade Pública por parte da
Prefeitura de Linhares/ES.

4. A Fundação Renova deverá apresentar, em 30 (trinta) dias corridos, o resultado das
trata�vas com a Prefeitura de Linhares/ES e com o proprietário do imóvel, para cumprimento do item 3.

5. A Fundação Renova deverá realizar os procedimentos ligados ao licenciamentos ambiental,
ou eventual dispensa, junto aos órgãos competentes.

6. Estabelecer Grupo de Trabalho Intercâmaras, entre CT-IPCT e CT-SHQA, com ATI ASPERQD
e Comissão Quilombola, e par�cipação da Fundação Renova, para elaboração consensuada de um novo
cronograma detalhado de planejamento e execução da obra do SAA a ser apresentado ao CIF no prazo de
30 (trinta) dias, contados da primeira reunião do GT.

7. A Fundação Renova deverá apresentar detalhamento da execução do recurso dispendido,
sob a classificação a �tulo compensatório e/ou reparatório, no prazo de 30 (trinta) dias corridos.

 

 

Vitória/ES, 04 de abril de 2024.
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(assinado eletronicamente)

SERGIO AUGUSTO DOMINGUES
Presidente Suplente do Comitê Interfedera�vo

Documento assinado eletronicamente por SERGIO AUGUSTO DOMINGUES, Presidente do Comitê
Interfedera�vo Suplente, em 08/04/2024, às 15:04, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ibama.gov.br/auten�cidade,
informando o código verificador 18887688 e o código CRC A4436058.

Referência: Processo nº 02001.001577/2016-20 SEI nº 18887688

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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