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NOTA TÉCNICA nº 08, de 21 de setembro de 2018  
 

Considerações sobre os processos de manutenção de vias dos Municípios pela Fundação 
RENOVA 

 

1. OBJETIVO 
 
A presente Nota Técnica visa apresentar ao CIF a proposta desta Câmara Técnica de 

“Reconstrução e Recuperação de Infraestruturas” (CT Infra) para o gerenciamento dos 

processos de manutenção de vias no âmbito do Programa de Recuperação das Demais 

Infraestruturas Impactadas entre Fundão e Candonga. 

 
2. INTRODUÇÃO 

 
O Programa de Recuperação das Demais Infraestruturas Impactadas entre Fundão e 

Candonga, também conhecido como PG10, tem como objetivo a recuperação dos danos 

gerados pelo rompimento da barragem em diversas unidades habitacionais, estradas, pontes e 

infraestruturas públicas de saúde naquela que é considerada a área mais impactada pelo 

desastre.  

 

A Definição do Programa, documento elaborado pela Fundação Renova e aprovado pela Câmara 

Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestruturas, estabelece ainda que a Fundação 

Renova deve proceder à recuperação e manutenção das vias pavimentadas, não pavimentadas 

e centrais impactadas pelo evento ou em decorrência dele. 

 

Considerando a sua finalidade de orientar, acompanhar, monitorar e fiscalizar a execução dos 

programas, projetos e ações impostas pelo TTAC, esta CT Infra elaborou uma proposta com um 

conjunto de medidas, que serão expostas neste documento, visando a solução de divergências 

relacionadas ao Programa de Recuperação das Demais Infraestruturas Impactadas entre Fundão 

e Candonga e à garantia da reparação integral dos danos decorrentes do evento. 

 

 
3. CONSIDERAÇÕES DA CT INFRA 

 

A partir das informações e dos relatos apresentados por representantes dos municípios 

afetados pelo evento, combinadas com os apontamentos dos membros da câmara técnica, 

identificou-se que o atendimento às necessidades de manutenção de vias por parte da RENOVA 

é insuficiente. Falhas relativas à tempestividade das intervenções bem como ao próprio escopo 
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das ações da RENOVA tem se tornado frequentes a cada reunião ordinária ou extraordinária 

desta CT Infra. 

 

Em muitos casos relatados, a demora na provisão das manutenções e o consequente transtorno 

à população são tão significativos que as prefeituras resolveram proceder à manutenção por si 

próprias, comprometendo ainda mais o já impactado orçamento público. 

 

Outra reclamação recorrente das Prefeituras à CT Infra é o não reconhecimento, por parte da 

RENOVA, da necessidade de manutenção de algumas vias, que segundo os municípios, tiveram 

a frequência de utilização e desgaste ampliados pelas ações da Fundação. 

 

Por fim, outro apontamento constantemente realizado pelas prefeituras se refere à 

periodicidade de manutenção, muitas vezes insuficiente haja a vista a intensidade do trafego de 

veículos pesados e de grande porte.   

 

4. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 
 
Em virtude do que foi exposto, a CT Infra solicita que seja conferida força de deliberação as 

seguintes medidas voltadas ao aprimoramento do processo de manutenção de vias nos 

municípios impactados pelo evento ou em decorrência do evento: 

 

1. Estabelecimento de prazo (programação) para a utilização intensificada das vias dos 

municípios impactados; 

2. Estabelecimento da periocidade trimestral das manutenções das vias por parte da 

RENOVA, sem prejuízo de eventuais manutenções emergenciais; 

3. Comunicação imediata à CT Infra de toda e qualquer atualização do Rotograma da 

Fundação RENOVA; 

4. Com base no parágrafo segundo da cláusula 82 do TTAC, a inclusão de todas as rotas, 

inclusive de municípios inicialmente não contemplados pelo TTAC, no escopo de 

monitoramento da CT Infra, em formato ShapeFile, até a data de 16 de novembro de 

2018; 

5. Com vistas a conferir maior agilidade ao processo, estabelecer a CT Infra como instância 

mediadora das eventuais discordâncias entre municípios e RENOVA, no tocante à 

manutenção de vias públicas; 
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6. Definição de sanções à RENOVA, mediante decisão do CIF, quando do descumprimento 

dos prazos e escopo acordados, bem como a aplicação dos recursos advindos das 

sanções em intervenções de infraestrutura no próprio município não atendido. 

 

Belo Horizonte, 21 de setembro de 2018. 
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