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02070.008163/2022-56
Número Sei:12779490

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
EQSW 103/104, Bloco “C”, Complexo Administrativo - Setor Sudoeste - Bairro Setor Sudoeste -  Brasília - CEP 70670350

Telefone: (61) 2028-9411

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE
 

( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
(  ) Gestão do Contrato

 
RISCO 01 - CONTRATAÇÃO REALIZADA COM ETP GENÉRICO

Probabilidade: (  ) Baixa                                        ( x ) Média                                                  (  ) Alta
Impacto: (  ) Baixa                                        (  ) Média                                                  ( x ) Alta

Id Dano
1. Desperdício de recursos públicos
Id Ação Preventiva Responsável
1. Pesquisa de modelos de ETP utilizadas na Administração Pública Área Demandante
Id Ação de Contingência Responsável
1. Capacitação da equipe. Área Demandante

 
RISCO 02 - QUANTIDADES INSUFICIENTES NOS ITENS DEMANDADOS

Probabilidade: (  ) Baixa                                        ( x ) Média                                                  (  ) Alta
Impacto: (  ) Baixa                                        (  ) Média                                                  ( x ) Alta

Id Dano

1. Insuficiência de critérios na aceitação da proposta,  não produzindo resultados capazes de atender ás necessidades da Instituição;
Desperdício de recursos públicos (financeiro, pessoal).

Id Ação Preventiva Responsável

1.
Levantamento de demandas durante a pesquisa realizada nos demais órgãos da Administração observando os pré-

requisitos que foram exigidos pelos outros órgãos, visando inserir no Termo de Referência características que
possam atender com eficiência satisfatória as demandas do ICMBio.

Área Demandante

Id Ação de Contingência Responsável
1. Readequação do Documento de Formalização da Demanda e Estudo Técnico Preliminar Área Demandante

 
RISCO 03 - DEMORA NA COCLUSÃO DO PROCESSO

Probabilidade: ( x ) Baixa                                        (  ) Média                                                  (  ) Alta
Impacto: (  ) Baixa                                        (  ) Média                                                  ( x ) Alta

Id Dano
1. Atraso no processo de contratação e assegurar a prestação do serviço
Id Ação Preventiva Responsável
1. Definição dos critérios com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle Divisão de Licitações
Id Ação de Contingência Responsável

1. Acompanhamento com o auxílio da área jurídica para resposta as
impugnações e recursos. Divisão de Licitações

 

(assinado eletronicamente)
WESLEY SEBASTIÃO DE CARVALHO

Coordenador de Logística
 

(assinado eletronicamente)
CRISTINA SOUZA LEMOS

Gerente Regional Substituta
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Documento assinado eletronicamente por Wesley Sebastião de Carvalho, Coordenador, em 17/10/2022, às 16:37, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CRISTINA SOUZA LEMOS, Analista Ambiental, em 18/10/2022, às 15:35, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.icmbio.gov.br/autenticidade informando o código verificador 12779490 e o
código CRC 2D8D5019.


