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PROGRAMA: 2206 - POLÍTICA NUCLEAR

Objetivo: 1193 - Promover o desenvolvimento da tecnologia nuclear e suas aplicações, para ampliar a 
capacidade de oferta de produtos e serviços, para atender a demanda e os benefícios dos usos pacíficos da 
energia nuclear e das radiações ionizantes, de forma segura e sustentável

Informações do Monitoramento

Análise Situacional do Objetivo: Ao longo do ano de 2021 foram alcançados avanços quanto ao atingimento 
do Objetivo, no que se refere ao desenvolvimento da tecnologia nuclear e suas aplicações no País, embora 
tenha havido uma redução da demanda por produtos e serviços, decorrente da recessão econômica causada 
pela situação de pandemia que ainda assola as economias mundiais. No âmbito do setor nuclear houve uma 
recuperação das atividades referentes aos serviços de medicina nuclear, cujo atendimento ficou prejudicado 
em função do aumento dos custos das matérias primas importadas, o que implicou na necessidade de 
suplementação dos recursos orçamentários destinados ao atendimento desse segmento. Essa situação pode se 
agravar no curto e médio prazo caso o País não dê segmento ao projeto de implantação do Reator 
Multipropósito Brasileiro, que garantirá a produção nacional desses insumos. Também foi dado 
continuidade aos projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, que disponibilizam novos produtos e 
serviços para aplicação no âmbito do setor produtivo, além da capacitação e formação especializada para 
atender às demandas do setor. Foram alcançados avanços no âmbito dos processos de tratamento e 
acondicionamento de rejeitos radioativos, em particular no que se refere ao projeto de implantação do 
Centro de Tecnologia Nuclear e Ambiental que se encarregará do recebimento e armazenamento dos rejeitos 
de baixo e médio níveis de radiação, oriundos da utilização da tecnologia nuclear em diversos setores de 
aplicação. O estudo com a seleção do local para a instalação do Centro já foi concluído e submetido à 
apreciação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. A despeito das dificuldades trazidas pela 
pandemia, foram mantidas as atividades de regulamentação, licenciamento, fiscalização e controle de 
instalações nucleares, depósitos de rejeitos radioativos, minas com urânio e tório associados, além de 
instalações que utilizam fontes de radiação em seus processos, nas áreas médica, industrial, pesquisa, 
segurança e serviços. A CNEN também atuou, no âmbito de suas atribuições, para o cumprimento dos 
acordos internacionais de salvaguardas e não proliferação, tendo mantido a integralidade das ações de 
fiscalização e controle de material nuclear. Considerando todas as suas áreas de atuação, foram executadas 
inspeções regulatórias e alcançados importantes marcos, tais como o licenciamento da Unidade de 
Armazenamento Complementar a Seco para Combustíveis Irradiados (UAS) da Central Nuclear Almirante 
Alvaro Alberto e a da 9ª cascata de ultracentrífugas da Usina de Enriquecimento Isotópico de Urânio, na 
Fábrica de Combustível Nuclear da Indústrias Nucleares do Brasil. Mais de 3.000 pareceres técnicos foram 
elaborados assegurando a execução de um processo de licenciamento robusto, de modo a garantir o uso 
seguro da tecnologia nuclear no País. Em 2021, a produção realizada na Fábrica de Combustíveis Nuclear da 
INB foi suficiente para atender a 100% da demanda das usinas nucleares de Angra 1 e 2. Em relação à 
atividade de mineração e beneficiamento de urânio, foi dada continuidade às atividades de lavra da Mina do 
Engenho e de beneficiamento de minério de urânio na Unidade de Concentração de Urânio (URA). A Mina 
do Engenho possui vida útil de 16 anos e produção prevista de aproximadamente 250 t/ano de concentrado 
de urânio. A retomada das atividades da mineração de urânio no Brasil contribui para a redução da 
importação de urânio, sendo um marco importante para o Programa Nuclear Brasileiro. A produção de U308 
sofreu impacto em 2021, devido à escassez de matéria-prima observada no mercado, utilizados no 



beneficiamento do Minério, e em menor escala, pelos reflexos da pandemia de Covid-19, impactando na 
disponibilidade de mão de obra na operação da planta química. Ao final do exercício, foram produzidas 33,8 
t de concentrado de Urânio na Unidade, a partir do início da produção, ocorrido em abril de 2021, após a 
obtenção de licença de operação concedida pela CNEN. O outro projeto sob responsabilidade da INB que 
possui ligação direta com a Meta do Programa 2206 é a Implantação da Usina de Enriquecimento de Urânio. 
Para tanto, encontra-se em fase avançada a sua primeira etapa, composta por 4 módulos dotados de um total 
de 10 cascatas de ultracentrífugas (UC). Apesar das restrições orçamentárias que têm afetado o projeto, foi 
inaugurada em novembro de 2021 a 9ª cascata e iniciadas as atividades de montagem eletromecânica da 10ª 
cascata. Ainda em 2021, a INB avançou com as atividades relacionadas ao licenciamento do Projeto Santa 
Quitéria (PSQ), a ser implantado no município de Santa Quitéria, situado na região centro-norte do estado 
do Ceará, que é realizado em consorcio com a iniciativa privada. A expectativa é obter a licença prévia, que 
é a primeira etapa do licenciamento ambiental junto ao IBAMA, até o primeiro semestre de 2022. O início 
das operações está previsto para o segundo semestre de 2024. Quando entrar em operação, a produção 
prevista é de 2.300 t/ano de concentrado de urânio para geração de energia elétrica (suficiente para suprir 3,1 
vezes a demanda da Central Nuclear de Angra dos Reis, incluindo Angra 3), além de 1.050.000 t/ano de 
fertilizantes fosfatados de alto teor para nutrição de plantas e 220.000 t/ano de fosfato bicálcico para ração 
animal. A produção de concentrado de urânio do PSQ contribuirá para que a INB alcance sua 
autossuficiência, ao eliminar a necessidade de importação e assegurar maior estabilidade à matriz energética 
brasileira.
 

Meta: 052R - Reduzir o Índice de Dependência Internacional em Produtos e Serviços (IAN), de 0,75 para 
0,41.

Informações básicas

Quantitativa:: Sim 
Meta prevista para 2020: 0,58 
Meta prevista para 2021: 0,57 
Meta prevista para 2022: 0,57 
Meta prevista para 2023: 0,41
 

Informações do Monitoramento

Quantidade alcançada: 0,92 
Data de Referência: 31/12/2021 
Restrições para o alcance da meta: Restrições relacionadas à pandemia do COVID-19 
Justificativa para não regionalização do resultado: A meta do objetivo é de abrangência nacional, entretanto, 
as metas dos resultados intermediários 0069 e 0077 correspondentes à CNEN encontram-se regionalizadas. 
 
Restrições para o alcance da meta: Restrições relacionadas à pandemia do COVID-19 
Detalhamento da restrição: No âmbito da CNEN, a situação de pandemia afetou a cadeia produtiva 
internacional referente ao fornecimento de radioisótopos destinados à produção de radiofármacos, com 
significativo incremento nos custos de importação, incluindo as despesas de natureza logística, entre elas o 
transporte aéreo. Além disso, a situação de recessão econômica causou forte desvalorização cambial do 
Real. Esses fatores contribuíram para o incremento das despesas com importação, sem o correspondente 
incremento na receita auferida. 
Providências para tratamento da restrição: A restrição correspondente à participação da CNEN no índice 
somente será superada com a construção do Reator Multipropósito Brasileiro (RMB), que possibilitará a 



substituição integral dos insumos importados por insumos produzidos no País, agregando autonomia e 
assegurando o atendimento das demandas nacionais. Sobre o projeto do empreendimento, as principais 
dificuldades encontradas em 2021 foram relativas ao não aporte dos recursos necessários na LOA/FNDCT, 
o que impossibilitou o avanço do projeto. Foram adotadas as seguintes medidas para superar as dificuldades 
encontradas: (1) articulações no âmbito do CDPNB para a implantação do RMB; (2) negociações para 
aprovação do novo Termo de Referência junto à coordenadora do FNDCT e ao MCTI; (3) Reunião com 
equipe do MCTI para apresentar o empreendimento RMB e discutir a sua situação físico-financeira. Essa 
reunião proporcionou aos participantes um melhor entendimento sobre o contexto do RMB e das questões 
relacionadas à sua implantação; e (4) Readequação do planejamento das ações afetadas pelo corte de 
recursos. 
 
Notas do usuário: O cálculo do indicador é realizado a partir do resultado de 3 componentes: Irad/Ifrad 
(refletem atuação da CNEN); Pen/Den e Pu3/Du3 (são obtidos a partir de dados fornecidos pelas Indústrias 
Nucleares do Brasil - INB). Analisando a parcela da CNEN (Irad e Frad), o resultado apresentado foi 0,89. 
O resultado desse componente do indicador foi superior ao do exercício de 2020, cujo valor apurado foi de 
0,79. Essa regressão no índice de nacionalização referente ao componente correspondente à produção de 
radioisótopos decorreu do aumento dos custos da matéria prima importada, agravada pela forte 
desvalorização do Real frente à moeda americana, sem que tenha havido o aumento do preço dos produtos 
comercializados pela CNEN.
 

Indicador: 8723 - Índice de Autonomia Nacional em Produtos e Serviços Derivados da Tecnologia Nuclear

Informações básicas

Unidade de medida: percentual 
Linha de base : 0,75 
Data de referência da linha de base: 31/12/2018 
Polaridade: Quanto menor melhor 
Periodicidade: Anual
 

Informações do Monitoramento

Valor aferido: 0,92 
Data do valor apurado: 31/12/2021 
Notas do usuário: -
 

Resultado Intermediário: 0069 - Aumentar o fornecimento e a capacidade de produção de radioisótopos e 
radiofármacos.

Informações básicas

Unidade de medida: Ci / semana 
Linha de base: 0 
Data de referência da linha de base: 11/07/2019 
Indicador: Quantidade média anual de radioisótopos e radiofármacos fornecida aos centros de medicina 
nuclear, medida em Curie/semana. 
Meta prevista para 2020: 480 
Meta prevista para 2021: 500 



Meta prevista para 2022: 560 
Meta prevista para 2023: 580
 

Informações do Monitoramento

Valor Apurado: 392 
Data do valor apurado: 10/02/2022 
Análise técnica das entregas e desempenho do Resultado intermediário: O fornecimento de radioisótopos e 
radiofármacos foi prejudicado pela insuficiência de recursos orçamentários durante o exercício de 2021. 
Ocorreu a paralisação da produção no segundo semestre, que somente pode ser retomada a partir da 
alocação de crédito suplementar obtido junto ao Congresso Nacional. 
Restrições para o alcance da meta: Insuficiência Orçamentária (falta de recursos orçamentários) 
 
Restrições para o alcance da meta: Insuficiência Orçamentária (falta de recursos orçamentários) 
Detalhamento da restrição: O fornecimento de radioisótopos e radiofármacos foi prejudicado pela 
insuficiência de recursos orçamentários durante o exercício de 2021. Ocorreu a paralisação da produção no 
segundo semestre do ano. 
Providências para tratamento da restrição: A produção somente pode ser retomada a partir da alocação de 
crédito suplementar obtido junto ao Congresso Nacional. Para o exercício de 2022, foi providenciado um 
teto orçamentário para alocação na atividade de produção superior ao de 2021, e espera-se que essa situação 
não ocorre no presente exercício, dependendo das condições de demanda e da situação cambial. 
 
Notas do usuário: -
 

Regionalizações do Resultado Intermediário

Região

Meta 
prevista 

para 
2020

Meta 
prevista 

para 
2021

Meta 
prevista 

para 
2022

Meta 
prevista 

para 
2023

Valor 
Apurado

Data do 
valor 

apurado
Observação

Notas do 
usuário

Região 
Centro-
Oeste

35 38 40 40 27 10/02/2022

Valor abaixo do 
projetado em 
função da 
paralisação parcial 
da produção 
ocorrida no 
segundo semestre, 
conforme 
informado na 
apuração do 
resultado 
intermediário.

Não 
informado

Valor abaixo do 
projetado em 
função da 
paralisação parcial 
da produção 

Região 
Nordeste

90 94 103 110 74 10/02/2022
Não 
informado



ocorrida no 
segundo semestre, 
conforme 
informado na 
apuração do 
resultado 
intermediário.

Região 
Norte

20 21 22 25 17 10/02/2022

Valor abaixo do 
projetado em 
função da 
paralisação parcial 
da produção 
ocorrida no 
segundo semestre, 
conforme 
informado na 
apuração do 
resultado 
intermediário.

Não 
informado

Região 
Sudeste

265 272 310 317 216 10/02/2022

Valor abaixo do 
projetado em 
função da 
paralisação parcial 
da produção 
ocorrida no 
segundo semestre, 
conforme 
informado na 
apuração do 
resultado 
intermediário.

A região 
Sudeste é a 
região de 
maior 
demanda e, 
portanto, a que 
mais sofreu o 
impacto da 
paralisação da 
produção.

Região 
Sul

70 75 85 88 58 10/02/2022

Valor abaixo do 
projetado em 
função da 
paralisação parcial 
da produção 
ocorrida no 
segundo semestre, 
conforme 
informado na 
apuração do 
resultado 
intermediário.

Não 
informado

 

Resultado Intermediário: 0070 - Proteção radiológica social e ambiental.

Informações básicas



Unidade de medida: percentual 
Linha de base: 100 
Data de referência da linha de base: 11/07/2019 
Indicador: Percentual anual de atendimento à situações de emergências radiológicas 
Meta prevista para 2020: 100 
Meta prevista para 2021: 100 
Meta prevista para 2022: 100 
Meta prevista para 2023: 100
 

Informações do Monitoramento

Valor Apurado: 100 
Data do valor apurado: 10/02/2022 
Análise técnica das entregas e desempenho do Resultado intermediário: Atendida a totalidade das 
ocorrências de potencial situação de emergência radiológica ao longo do exercício. 
Justificativa para não regionalização do Resultado Intermediário: Uma situação de emergência radiológica 
que venha a ocorrer em algum local causa impacto em todo o território nacional (vide Goiânia 1987), 
motivo pelo qual a regionalização, neste caso, não se aplica. 
Restrições para o alcance da meta: Não Há Restrições 
 
Notas do usuário: -
 

Resultado Intermediário: 0077 - Pesquisa e desenvolvimento da tecnologia nuclear e suas aplicações.

Informações básicas

Unidade de medida: unidade 
Linha de base: 16 
Data de referência da linha de base: 11/07/2019 
Indicador: Produtos e serviços tecnológicos desenvolvidos anualmente na área nuclear e afins. 
Meta prevista para 2020: 16 
Meta prevista para 2021: 18 
Meta prevista para 2022: 20 
Meta prevista para 2023: 22
 

Informações do Monitoramento

Valor Apurado: 22 
Data do valor apurado: 10/02/2022 
Análise técnica das entregas e desempenho do Resultado intermediário: A internalização da Lei de Inovação 
na CNEN, disciplinada por intermédio da publicação da Política de Inovação da CNEN, complementada 
pelas respectivas orientações normativas internas, possibilitou um incremento no número de projetos de 
inovação efetivados ao longo do ano. 
Restrições para o alcance da meta: Não Há Restrições 
 
Notas do usuário: -
 



Regionalizações do Resultado Intermediário

Região
Meta 

prevista 
para 2020

Meta 
prevista 

para 2021

Meta 
prevista 

para 2022

Meta 
prevista 

para 2023

Valor 
Apurado

Data do 
valor 

apurado
Observação

Notas do 
usuário

Região 
Nordeste

0 1 1 2 1 10/02/2022
Não 
informado

Não 
informado

Região 
Sudeste

16 17 19 20 21 10/02/2022
Não 
informado

Não 
informado

 

Resultado Intermediário: 0078 - Segurança Nuclear e controle de materiais nucleares.

Informações básicas

Unidade de medida: percentual 
Linha de base: 100 
Data de referência da linha de base: 11/07/2019 
Indicador: Segurança Nuclear e controle de materiais nucleares. 
Meta prevista para 2020: 100 
Meta prevista para 2021: 100 
Meta prevista para 2022: 100 
Meta prevista para 2023: 100
 

Informações do Monitoramento

Valor Apurado: 112 
Data do valor apurado: 06/02/2022 
Análise técnica das entregas e desempenho do Resultado intermediário: As inspeções regulatórias foram 
realizadas visando atender o Plano Geral de Fiscalizações 2021. Contudo, em decorrência da Pandemia 
Covid-19 algumas dificuldades foram identificadas devido às restrições para o deslocamento das equipes 
pelo território nacional. 
Justificativa para não regionalização do Resultado Intermediário: O Plano Geral de Fiscalização de 
instalações radiativas e nucleares é executado de forma centralizada pela Diretoria de Radioproteção e 
Segurança Nuclear, abrangendo todo território nacional.  
Restrições para o alcance da meta: Restrições relacionadas à pandemia do COVID-19 
 
Restrições para o alcance da meta: Restrições relacionadas à pandemia do COVID-19 
Detalhamento da restrição: Algumas dificuldades de deslocamento das equipes e acesso às instalações, em 
decorrência da pandemia COVID-19 
Providências para tratamento da restrição: Espera-se que com o avanço da vacinação contra Covid-19 e fim 
da Pandemia as dificuldades apontadas sejam superadas. 
 
Notas do usuário: -
 


