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MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Departamento de Desenvolvimento Regional e Urbano

I - PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 152/2019
 

 Segundo adi�vo ao Termo de Execução Descentralizada

Dados da Unidade Recebedora

1. Cod. da Unid. Gestora

153103

2. Cod. da Gestão

15234

3. CNPJ

24.365.710/0001-83

4. Razão Social

Universidade Federal do Rio Grande do Norte

5. Endereço

Av. Senador Salgado Filho, 3000

6. Bairro/ Distrito

Bairro de Lagoa Nova

7. Município

Natal

8. UF

RN

9. CEP

59078-900

10. DDD

84
11. Telefone 3342-
2317

REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE DESCENTRALIZADA 12. CPF 13. NOME DO REPRESENTANTE

12. CPF

466.606.404-44

13. Nome do Representante Legal

José Daniel Diniz Melo

14. DDD

84

15.Telefone

3342-2317

16. E-mail

reitoria@ufrn.br

17. Cargo

Reitor

DADOS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

18. Cod. da Unid. Gestora

530023

19. Cod. da Gestão

0001

20. CNPJ

03.353.358/0001-96

21. Razão Social

Ministério do Desenvolvimento Regional

22. Endereço

SGAN Quadra 906, Módulo F, Bloco A – Ed. Celso Furtado – 2º andar, sala 201

23. Bairro/ Distrito

Asa Norte

24.Município

Brasília

25. UF

DF

26. CEP

70790-060

27. DDD

61
28. Telefone 2034-
5619

REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

29. CPF

038.932.574-03

30. Nome do Representante Legal

TIAGO PONTES QUEIROZ

31. DDD

61

32.Telefone

2034-5633

33. E-mail

gab.smdru@mdr.gov.br

34. Cargo

Secretária Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano, subs�tuta

 

OBJETO DO PLANO DE TRABALHO

Ampliação da vigência do Termo de Execução Descentralizada no âmbito do projeto “Fortalecimento das Capacidades Governa�vas de municípios do RN com
até 50 mil habitantes” por mais 3 meses, ou seja, até o dia 31/12/2021.

A ampliação se deve ao contexto relacionado à pandemia Covid-19, no qual as a�vidades relacionadas a trabalho de campo e inicia�vas que reuniriam diversos
atores ensejaram repactuação de datas doo cronograma de execução.

JUSTIFICATIVA:                                                                                                                                                                         

Para a execução do projeto, até o momento, foram realizadas análises em bases bibliográficas, documentais, sites ins�tucionais, entre outros, com vistas a
sistema�zar um quadro situacional dos municípios do estado do Rio Grande do Norte com população inferior a 50 mil habitantes, em relação a sua capacidade
de planejamento e gestão territorial.

mailto:reitoria@ufrn.br
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Em face do contexto relacionado a pandemia do Convid-19, as a�vidades previstas para o cumprimento do objeto do TED Nº 152/2019-SDRU/MDR foram
impactadas, notadamente aquelas relacionadas a trabalhos de campo e inicia�vas que reuniriam diversos atores, sendo, portanto, necessário novo adi�vo de
prazo ao TED mencionado.

Considerando o fato de que as a�vidades de campo provavelmente não poderão ocorrer neste ano de 2021, a metodologia do projeto foi adaptada de forma a
permi�r o cumprimento do obje�vo geral do projeto e para que seja aplicada faz-se necessária a prorrogação da vigência do referido TED por mais 3 meses, ou
seja, até o da 31 de dezembro de 2021.

ALTERAÇÕES

Em face da pandemia Covid - 19, os trabalhos de campo restaram prejudicados e a UFRN solicitou a dilação de prazo para conclusão dos trabalhos, conforme
reprogramação a seguir.

 

METAS DESCRIÇÃO Unidade de
Medida Quant. Valor

Unitário
Valor Total

R$

 Início

 
Fim

META 1

Pesquisa para diagnós�co e avaliação do quadro da
gestão municipal quanto ao ordenamento territorial
(revisão conceitual; análise dos marcos legais e das
polí�cas públicas; caracterização socioeconômica;
análise da rede urbana e população)

Relatório 2     

PRODUTOS

Relatório da fase inicial

    
SET/20  SET/20

Relatório Fase Intermediária MAR/21 MAR/21

META 2

Planejamento de dois seminários:

i) definição dos locais e equipe local de apoio;

ii) iden�ficação dos agentes e ins�tuições a
integrarem mesas e a par�cipar dos grupos temá�cos
de trabalho em cada seminário;

iii) divulgação e mobilização 

Seminário 2     

PRODUTOS

Oficina de trabalho interna SDRU/UFRN

    

MAR/20 JUL/21

Seminário 1 MAI/20 JUL/21

Seminário Final NOV/21 OUT/21

META 3 Elaboração de Plataforma customizada para
apresentação de dados geoespaciais Plataforma 1     

PRODUTOS Publicação dos Resultados     DEZ/21 DEZ/21

META 4 Organização e sistema�zação do relatório parcial e do
relatório final Relatório 1     

PRODUTOS TED (relatório de a�vidades + produtos)     JAN/21 DEZ/21

 

DA RATIFICAÇÃO

Ficam ra�ficados os demais itens e condições estabelecidos no Plano de Trabalho, não alterados neste Termo de Apos�lamento ou pela legislação em vigor.

DOS EFEITOS

E, por estarem assim ajustados, os par�cipes firmam o presente instrumento, para que produzam seus regulares e legais efeitos jurídicos.

 PROPOSIÇÃO

Rio Grande do Norte, 2021

JOSÉ DANIEL DINIZ MELO

Reitor

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN
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APROVAÇÃO

Brasília, julho 2021

TIAGO PONTES QUEIROZ

Secretario Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano

Documento assinado eletronicamente por Tiago Pontes Queiroz, Secretário(a) Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano, em
13/07/2021, às 19:37, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por José Daniel Diniz Melo, Usuário Externo, em 19/07/2021, às 09:21, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 3250582 e o código CRC 93D660EA.


