
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Secretaria Nacional de Segurança Hídrica

 

PLANO DE TRABALHO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 955258/2023

PLANO DE AÇÃO Nº 30879920230049-002518

 

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

a) Unidade Descentralizadora e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizador(a): Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR

Nome da autoridade competente: Giussepe Serra Seca Vieira

Número da matrícula funcional nº 161****

Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: Portaria nº 1.184, de 28/02/2023, publicada no D.O.U, de 01/03/2023, Seção 2,
consoante delegação de competência conferida pela Portaria nº 1.184, de 15/04/2024, publicada no D.O.U, de 16/04/2024, Seção 1.

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: Secretaria Nacional de
Segurança Hídrica - SNSH

b) UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito: 530013 - Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional -
MIDR - Secretaria Nacional de Segurança Hídrica - SNSH

Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: 530013 - Ministério da
Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR - Secretaria Nacional de Segurança Hídrica - SNSH 

2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

a) Unidade Descentralizada e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizada: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF

Nome da autoridade competente: Lucas Felipe de Oliveira

Número da matrícula funcional nº 125****

Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: Deliberação do Conselho de Administração da CODEVASF nº 30, de 17 de junho de
2024.

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pela execução do objeto do TED: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São
Francisco e do Parnaíba - CODEVASF

b) UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que receberá o crédito: 195007 - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do
Parnaíba - CODEVASF

Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pela execução do objeto do TED: 195006 - Companhia de Desenvolvimento dos Vales
do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF

3. OBJETO

Execução de projetos e práticas mecânicas para retenção de água para mitigar a seca no estado Minas Gerais, na área de atuação da Codevasf.

4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED

Meta 1 - Elaboração de Diagnósticos e Projetos:

Etapa 1.1 - Elaboração de Diagnóstico e de Projeto.

Elaboração de Diagnóstico e de Projeto de Engenharia Hidroambiental na área do rio SF
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Etapa 1.2 - Elaboração de Diagnóstico e de Projeto.

Elaboração de Diagnóstico e de Projeto de Engenharia Hidroambiental nas áreas dos rios Jequitinhonha, Mucuri e Pardo.

Meta 2 - Execução de terraços e bacias de captações:

Etapa 2.1 - Execução de terraço e bacias de captações nas áreas do rio São Francisco.

Execução de 643.000 metros de terraço e 11.645 bacias de captações nas áreas do rio São Francisco.

Etapa 2.2 - Execução de de terraço e bacias de captações nas áreas dos rios Jequitinhonha, Mucuri e Pardo.

Execução de 80.000 metros de terraço e 1.220 bacias de captações nas áreas dos rios Jequitinhonha, Mucuri e Pardo.

Meta 3 - Reserva Técnica:

Etapa 3.1 - Reserva técnica.

Serviços de pessoa jurídica

5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED

De acordo com as Diretrizes da Política Nacional de Desenvolvimento Regional - PNDR e da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano -
PNDU, coordenadas pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e
do Parnaíba - Codevasf utiliza linhas de ações que visam ao desenvolvimento local regional e à identificação das potencialidades locais,
impulsionando o desenvolvimento social e econômico da região.

Nesse sentido, permitir estudos e execução de ações para acesso a água em período de estiagens para melhorar a condição social e a dignidade dos
atingidos pela seca e estiagem em Minas Gerais; e promover a retenção, infiltração, aumento da umidade do solo em períodos de chuvas para reduzir
os impactos em períodos de estiagem, contribuem para o desenvolvimento sustentável da agricultura irrigada.

Dessa forma, a Codevasf propõe uma parceria com esse Ministério para elaboração de diagnóstico e projeto de engenharia hidroambiental em área
pertencentes ás bacias hidrográficas do rio São Francisco, Jequitinhonha e Mucuri; e execução de práticas mecânicas para retenção de água para
mitigar a seca no estado de Minas Gerais, na área de atuação da Codevasf, no valor de R$ 15.790.500,00.

A vigência do TED está terminando e ainda existem ações a serem executadas, conforme contratos já aditados, contratos que foram celebrador ab
initio com validade de dois anos e outros que ainda estão em execução ou iniciarão, a exemplo da expectativa de reaproveitamento de restos a pagar
para a licitação do novo contrato de apoio a fiscalização e o contrato de Execução dos serviços de dimensionamento, locação e construção de terraços
e bacias de captação de enxurrada (barraginhas) - UPGRH JQ1, JQ2, JQ3, MU1 e PA1 para execução de seu valor remanescente e consequente
atingimento do objeto do orçamento.

Nesses termos, solicito que o instrumento tenha uma dilatação de prazo de 24 (vinte e quatro) meses, alterando o fim de sua vigência para
30/12/2027.

6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da administração pública federal?

(   ) Sim

(X) Não

7. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS 

A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser:

(x) Direta, por meio da utilização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.

(x) Contratação de particulares, observadas as normas para contratos da administração pública.

(  ) Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federativos, entidades
privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei n.º 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, §2°)

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?

(x) Sim

(   ) Não 

O pagamento será destinado aos seguintes custos indiretos, até o limite de 20% do valor global pactuado: 

Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica

9. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
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Metas Descrição Unidade de
Medida Quantidade  Valor Unitário Valor Total Inicio Fim

Meta 1
Elaboração de
Diagnósticos e

Projetos
Unid 1 2.133.604,37 2.133.604,37 30/12/2023 30/12/2027

Etapa 1.1

Elaboração de
Diagnóstico e

de Projeto

Elaboração de
Diagnóstico e
de Projeto de
Engenharia

Hidroambiental
na área do rio

SF

Unid 1 1.207.159,08 1.207.159,08 30/12/2023 30/12/2027

Etapa 1.2

Elaboração de
Diagnóstico e

de Projeto

Elaboração de
Diagnóstico e
de Projeto de
Engenharia

Hidroambiental
nas áreas dos

rios
Jequitinhonha,

Mucuri e
Pardo.

Unid 1 926.445,29 926.445,29 30/12/2023 30/12/2027

Meta 2

Execução de
terraços e
bacias de
captações

Unid 1 12.249.323,13 12.249.323,13 30/12/2023 30/12/2027

Etapa 2.1

Execução de
terraço e
bacias de

captações nas
áreas do rio

São Francisco.

Execução de
643.000

metros de
terraço e

11.645 bacias
de captações
nas áreas do

rio São
Francisco.

Unid 1 11.809.802,89 11.809.802,89 30/12/2023 30/12/2027

Etapa 2.2

Execução de de
terraço e
bacias de

captações nas
áreas dos rios
Jequitinhonha,

Mucuri e
Pardo.

Execução de
80.000 metros

de terraço e
1.220 bacias de
captações nas
áreas dos rios
Jequitinhonha,

Mucuri e
Pardo.

Unid 1 1.136.520,24 1.136.520,24 30/12/2023 30/12/2027

Meta 3 Reserva
Técnica  Unid 1 710.572,50 710.572,50 30/12/2023 30/12/2027

Etapa 3.1

Reserva
Técnica 

Serviços de
pessoa jurídica Unid 1 710.572,50 710.572,50 30/12/2023 30/12/2027

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MÊS/ANO VALOR 

dez/2024 R$ 1.499.844,69
mai/2025 R$ 607.872,95
jun/2025 R$ 75.775,25
set/2025 R$ 1.556.899,73
out a dez/2025 R$ 1.243.031,70
2026 R$ 5.403.537,84
2027 R$ 5.403.537,84
11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAD

Código da Natureza da Despesa Custo Direto Valor Previsto
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44.90.51 Sim R$ 15.079.927,50

44.90.39 Não R$ 710.572,50

12. PROPOSIÇÃO 

Local e data: Brasília/DF

 

LUCAS FELIPE DE OLIVEIRA
Diretor Presidente - CODEVASF 

 

13. APROVAÇÃO  

Local e data: Brasília/DF

 

GIUSSEPE SERRA SECA VIEIRA
Secretário Nacional de Segurança Hídrica

 

Documento assinado eletronicamente por LUCAS FELIPE DE OLIVEIRA, Usuário Externo, em 09/12/2025, às 12:58, com fundamento no
art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Giuseppe Serra Seca Vieira, Secretário(a) Nacional de Segurança Hídrica, em 16/12/2025, às
14:14, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 6303062 e o código CRC 581058C3.
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