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ESTRATEGIAS DE IMPLEMEN"I"ACAO DO PLANO NACIONAL DE
RECURSOS HIDRICOS - PNRH

RESUMO EXECUTIVO

O Plano Nacional de Recursos Hidricos (PNRH) ¢ constituido pelos seguintes documentos
principais: Sintese Executiva; Panorama e Estado dos Recursos Hidricos no Brasil (volume
1); Aguas para o Futuro — Cendrios para 2020 (volume 2); Diretrizes (volume 3);
Programas Nacionais e Metas (volume 4). Sua estrutura programdtica encontra-se
organizada em quatro componentes principais, subdivididos em treze programas, dos quais
sete sdo subdivididos em trinta subprogramas.

Apoés a elaboracdo e aprovacdo do PNRH, inicia-se a etapa de implementagdo, sendo
atividade essencial o desenvolvimento do presente documento denominado Estratégias de
Implementagdo do Plano Nacional de Recursos Hidricos, que tem o objetivo de definir
como materializar o que foi proposto para o Plano. A aprovagdo deste documento pelo
plenario do Conselho Nacional de Recursos Hidricos (CNRH), corresponde a primeira
meta associada ao desempenho e ao rendimento, relacionada no volume 4 do Plano.

As estratégias de implementac¢do devem considerar os conceitos, principios e fundamentos
que regeram a construgdo do PNRH e ser alicercadas nas diretrizes estabelecidas, com
vistas ao alcance das metas e dos objetivos estratégicos pretendidos com o Plano. Nesse
sentido, foram estabelecidas e organizadas segundo as seguintes visdes:

1. OS HORIZONTES TEMPORAIS E AS FASES DE IMPLEMENTACAO DO
PNRH

As estratégias relacionadas aos horizontes temporais do Plano Nacional de Recursos Hidri-
cos se atém a organizagdo e a cronologia da implementagdo dos diversos programas e sub-
programas ao longo dos horizontes temporais de 2007, 2011, 2015 e 2020, considerados
como emergenciais, de curto, médio e longo prazos, conforme explicita o cronograma sim-
plificado apresentado no Quadro 1.

Assim, ao horizonte emergencial de 2007, associam-se agdes que devem anteceder a
implementagao propriamente dita dos programas e subprogramas, tais como a elaboracao e
aprovacgdo do presente documento (Fase A); o desenvolvimento, proposta e aprovagdo do
Sistema de Gerenciamento Orientado para os Resultados do PNRH — SIGEOR (Fase B); e
o detalhamento operacional dos programas e subprogramas (Fase C), para o qual se
apresenta um escopo basico e aspectos relevantes a serem considerados. Associa-se, ainda,
a esse horizonte, o inicio da implementacdo do programa XIII, relacionado ao
Gerenciamento Executivo e de Monitoramento e Avaliacdo da Implementacdo do PNRH,
dadas as suas caracteristicas e objetivos,



Quadro 1 — Cronograma Simplificado do Plano Nacional de Recursos Hidricos

Ano | 2006 | 2007 | 2008-2011 2012-2015 | 2016-2020

Fase

A - Elaboragio e aprovagdo do documento Estraté-
gias de Implementag¢do do PNRH

B - Desenvolvimento, proposta e aprovagdo do
Sistema de Gerenciamento Orientado para os Re-
sultados do PNRH — SIGEOR.

C 1- Detalhamento operacional dos programas I a
VII e XIII
C 2 - Detalhamento operacional dos programas
VIII a XII

D - Implementagdo do Programa XIII - Gerencia-
mento Executivo e de Monitoramento e Avaliagdo
da Implementa¢do do PNRH

E - Implementagdo dos programas de I a XII e res-
pectivos subprogramas

El — Implementagdo do Programa III (subprogra-
mas 1.1, I11.2, I11.3, 1118, 111.9)

E.2 - Implementacgdo dos Programas I, II, III (sub-
programas I11.4, IIL.5, I11.6, 111.7), IV ¢ VI

E.3 — Implementagdo dos Programas V e VII ]

E4 — Implementagdo dos Programas de VIII a XII ‘

F — Revisao peridodica do PNRH ‘ ‘

O inicio da implementacdo dos demais programas esta associada ao horizonte temporal de
curto prazo, sendo que os programas de I a VII deverdo iniciar ao longo do ano de 2008 ¢
os programas de VIII a XII em 2009, vez que resultam da integracdo de agdes dos demais
programas, por focalizarem regides especificas.

Dadas as caracteristicas de processo e ao carater continuado conferido ao PNRH, sao
previstas atualizagdes peridodicas em seu processo de implementagdo (Fase F). Assim,
embora ao final de cada ano de execucdo o Plano deva ser adaptado para as agdes mais
imediatas, cabem revisdes mais profundas, a cada 4 anos, correspondentes aos horizontes
temporais de 2010, 2014 ¢ 2018.

2. OS MECANISMOS INSTITUCIONAIS DE APROVACAO E
ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS DETALHADOS

Para a aprovacdo e acompanhamento dos programas e subprogramas detalhados, foram
definidas estratégias, tomando como referéncia os meios institucionais do SINGREH e as
respectivas atribui¢des e responsabilidades frente ao desenvolvimento do Plano Nacional
de Recursos Hidricos, de acordo com a seguinte sistematica:

2.1Aprovaciao do Detalhamento Operacional dos Programas

Segundo as metas que integram o volume 4 do PNRH, o detalhamento operacional de
todos os programas e subprogramas deve ser submetido a aprovacdo do CNRH.
Antecedendo a submissao ao Conselho, foi estabelecido um plano de trabalho, utilizando o
suporte técnico da Agéncia Nacional de Aguas (ANA) e da Secretaria de Recursos
Hidricos (SRH), conforme o seguinte roteiro basico:
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detalhamento operacional dos programas e subprogramas, pela ANA e pela SRH, com o
acompanhamento sistematico e supervisdo do Grupo Técnico de Coordenacdo e
Elaboragao do Plano (GTCE);

erealizacdo de um Seminario envolvendo todas as Camaras Técnicas do CNRH, onde sera
apresentada a proposta de detalhamento dos programas de I a VII e XIII, bem como
recolhidas contribui¢des para o seu aperfeicoamento;

econsolidagdo dos programas e subprogramas pelo GTCE, com o concurso das equipes
técnicas da ANA e da SRH;

eencaminhamento dos programas e subprogramas detalhados a Camara Técnica do Plano
Nacional de Recursos Hidricos (CTPNRH) para emissdo de um parecer sobre o conjunto
de programas;

eencaminhamento, a Céamara Técnica Institucional e Legal (CTIL), do parecer da
CTPNRH e de minutas de Resolugdes, bem como dos programas e subprogramas
detalhados;

*encaminhamento, ao CNRH, dos programas e sub-programas detalhados, bem como das
propostas de resolucdes a eles relacionadas, pela Secretaria Executiva do Conselho;
eapresentacao dos pareceres da CTPNRH e da CTIL, para exame e aprovacao de cada
programa detalhado pelo Conselho Nacional de Recursos Hidricos.

2.2Acompanhamento da Implementacio dos Programas

Para acompanhar a efetividade da implementacdo dos programas e subprogramas
respectivos, propde-se que se estabeleca uma sistemdtica de apresentagdo do andamento e
dos resultados de cada subprograma, pelo menos uma vez por ano, 8 CTPNRH, que devera
preparar e apresentar relatos anuais sobre cada subprograma ao Conselho Nacional de
Recursos Hidricos. Para tanto, prevé-se dois instrumentos: informes anuais sobre o
andamento dos programas e subprogramas, encaminhados pelo GTCE a CTPNRH, ¢ o
relatorio quadrienal do SIGEOR.

2.3 Outras Esferas de Acompanhamento dos Programas Detalhados

Além do acompanhamento formal do Plano Nacional de Recursos Hidricos, por intermédio
das instancias do SINGREH, ¢é necessario aferir o grau de satisfacdo dos usudrios e
beneficiarios dos programas e respectivos subprogramas, o alcance social dos resultados
obtidos, assim como a participagdo e o controle social na sua execug¢do, representando
compromissos €ticos e transparéncia na sua condugdo. Para tanto, o PNRH devera dispor
de uma estratégia de comunicagdo social, visando a atingir aos principais formadores de
opinido do Pais e das Regides Hidrograficas.

3. A ARTICULACAO DOS NiYEIS DE PLANEJAMENTO DE RECURSOS
HIDRICOS E A IMPLEMENTACAO DOS PROGRAMAS DO PNRH

A importancia estratégica da articulagdo dos niveis de planejamento de recursos hidricos
para a implementa¢do dos programas do PNRH se prende a necessidade central de
disseminar ndo somente as bases conceituais que edificaram o Plano, mas as orientacdes e
diretrizes de cunho estratégico, proprias da dimensdo de um Plano Nacional, para as outras
esferas do planejamento de recursos hidricos, na busca do planejamento integrado, para
além das exigéncias institucionais e legais inscritas na Politica Nacional de Recursos
Hidricos e no SINGREH.
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Essa articulacdo contribui, ainda, para canalizar os esfor¢os da implementagdo do PNRH
na constru¢do de a¢des conjuntas, ademais de se constituir em estratégia determinante para
o estabelecimento de prioridades para as atividades da SRH e da ANA, além de
potencializar e orientar as inter-relagdes dessas institui¢des com o Conselho Nacional de
Recursos Hidricos.

Os desafios se prendem a concretizagdo de acdes que promovam e efetivem a articulagdo e
integracdo dos diversos niveis de planejamento de recursos hidricos, a luz dos programas e
subprogramas do PNRH que exigem essa articulagdo para o seu sucesso e alcance dos
objetivos. Nesse contexto, as seguintes premissas devem ser consideradas:

«flexibilidade suficiente para incorporar as disparidades regionais do Pais, bem como as
particularidades do planejamento das Unidades Federadas e da Unido;

*0 locus da articulagdao necessaria entre os Planos Nacional, Estadual, Distrital e de Bacias
deve, preferencialmente, ser as entidades colegiadas do SINGREH, Conselhos ¢ Comités
de Bacia;

ea relevancia da articulacao e do didlogo entre as entidades outorgantes, da Unido (ANA) e
das Unidades Federadas, e delas com as Agéncias de Agua, dadas as suas atribui¢des na
elaboragdo dos Planos de Recursos Hidricos, com vistas a necessaria sinergia entre suas
acdes e o estabelecimento de parcerias.

Alguns eixos de articulagao, descritos em seqiiéncia, podem ser evidenciados, no sentido
de nortear as agdes das entidades da Unido que atuam na implementagdo do PNRH, SRH e

ANA, sempre levando em conta a independéncia das Unidades Federadas na elaboragdo de
seus Planos de Recursos Hidricos, assim como a relacao direta dos Comités com os Planos

de Bacias Hidrogréficas.:

*a defini¢do de pactos via elaboracdo de Programas do PNRH, com observancia das
macro-diretrizes que apontam para essa articulacdo e integragdo, assim como os programas
e subprogramas associados. Como exemplo tem-se o Subprograma III.6 - Planos de
Recursos Hidricos e Enquadramento de Corpos Hidricos em Classes de Uso, cuja macro-
diretriz esta fortemente relacionada a tematica da articulagdo entre os instrumentos de
planejamento de recursos hidricos;

*a consideracdo das diretrizes do PNRH nos Planos das Unidades Federadas e nos planos
de bacia, guardadas as diferencas de enfoque e de abrangéncia;

*a possibilidade de utilizacdo dos conceitos e da metodologia adotados para a construgdo
do PNRH, devidamente adaptados. Para tal, podem ser firmados termos de cooperacao
técnica entre as institui¢des da Unido (ANA e SRH) com as entidades estaduais ¢ com os
organismos de bacia;

*a possibilidade de utilizacdo das bases de informacdes do PNRH, que podem apresentar
uma contribuigdo a ser trabalhada e qualificada pelos estados e pelo Distrito Federal, no
desenvolvimento de seus planos e estudos regionais, criando a oportunidade de se
estabelecer um canal de duas vias, por meio do qual as informagdes do Sistema de
Informagdes do PNRH sejam atualizadas e qualificadas com as contribui¢des advindas das
Unidades Federadas.
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4. OS MECANISMOS INSTITUCIONAIS EXTRA-SINGREH A SEREM
ADOTADOS PARA IMPLEMENTACAO DO PNRH E O FORTALECIMENTO
DA INSERCAO DO SINGREH NAS DEMALIS POLITICAS PUBLICAS

Diversos mecanismos € instrumentos podem ser utilizados para a implementagdao do
processo de desenvolvimento sustentavel, sejam da alcada do poder publico, sejam
controlados pela iniciativa privada, ou no ambito da sociedade civil organizada.
Ressalta-se, nesse contexto, a importancia do fortalecimento da dimensao sustentavel do
desenvolvimento a partir da gestdo da agua e de sua valorizagdo como elemento
estruturante para a implementagdo de politicas setoriais.

Assim, as estratégias voltadas para a definicdo de mecanismos institucionais extra-
SINGREH para implementagdo do PNRH e o fortalecimento da inser¢do do Sistema de
Recursos Hidricos nas demais politicas publicas passam por diversas esferas articulacao:
com os setores usuarios da agua; no ambito do proprio MMA; com o planejamento
municipal; com as instituigdes publicas que formulam e implementam as politicas de
desenvolvimento nacional e regional, entre outras.

4.1 Articulacdo com os Setores Intervenientes na Gestao de Recursos Hidricos

Com a intercessao do Ministério do Planejamento, ¢ fundamental o estabelecimento de
uma dindmica de articulacdo das instituicdes responsaveis pela gestdo dos recursos
hidricos com aquelas responsaveis pelas politicas publicas dos setores usudrios, ademais
das interagdes no ambito dos colegiados do SINGREH, Conselhos ¢ Comités de Bacia,
antecedendo a acdes efetivas que culminem na execucdo dos programas relacionados ao
tema, notadamente o V, o VI e o VII. Essa dinamica de articulagdo, a ser concebida e
implementada até meados de 2008, deve passar pelos seguintes pontos:

*Construcio de uma agenda especifica de trabalho

A construgdo de uma agenda de trabalho deve ser fundamentada nas diretrizes
estabelecidas pelo PNRH, atinentes a essa tematica. Em sintese, essa agenda tem os
seguintes objetivos: (i) conhecer melhor a logica de atuacdo dos usudrios da agua e; (ii)
consolidar pactos voltados para a compatibilizacdo dos multiplos usos.

Essa agenda de trabalho devera ter duas vertentes principais que se inter-relacionam:

»a vertente publica, que passa pelo estabelecimento de didlogo com os
ministérios cujas atribui¢des sdo voltadas para os setores intervenientes,
notadamente quando usudrios das aguas (hidroeletricidade, saneamento, mineragao,
irrigagado, industria e outros);

»a vertente privada, a ser construida e implementada em conjunto com
instituicdes representativas dos setores usuarios da agua, tais como federagdes das
industrias, da agricultura, entre outras instituicdes do género.
Como estratégia para implementacdo da agenda, devem ser reconhecidos os esfor¢os que
forem empreendidos pelos setores usudrios na busca do uso sustentavel da agua, cabendo
apoiar as iniciativas e avangos, no sentido de incentivar a sua continuidade e permanéncia,
superando a tradicional atitude de mera imposic¢ao de restrigdes e penalidades.

*Projeto de comunicacgio social e difusio do PNRH



Transversalmente, e para apoiar a articulagdo intersetorial, ¢ importante que, dentre as
acdes para viabilizar a implementacio do PNRH, se disponha de um projeto de
comunicagdo social e difusdo do Plano, focado nas suas diretrizes e escopo programatico.
Esse projeto deverad ter os seguintes objetivos: (i) atingir aos principais formadores de
opinido e disseminar entre os usudrios a percep¢ao do valor da dgua para o Pais e da sua
importancia para o desenvolvimento econdmico e social de maneira sustentavel; (ii)
internalizar, nos agentes sociais, os instrumentos ¢ medidas voltados a gestdo dos recursos
hidricos, notadamente sobre a demanda de agua, em um ambiente de parceria e de
negociacao; (ii1) fortalecer e criar canais de comunicagdo, assim como aperfeicoar os meios de
interlocucdo social, conferindo sustentacdo, aderéncia e legitimidade as agdes, planos e programas,
promovendo o empoderamento desses agentes na implementagdo da Politica Nacional de Recursos
Hidricos.

*Desenvolvimento de mecanismos que orientem os setores usuarios na consideraciao
dos critérios de usos multiplos

A area de recursos hidricos deve atuar interativamente desde as etapas iniciais de
planejamento dos empreendimentos, sob a Otica da gestdo integrada e sustentavel da agua,
0 que nao somente exige, mas também fomenta o planejamento dos setores usuarios.

Assim, € possivel desenvolver mecanismos que orientem os setores usudrios na
consideracdo dos critérios de usos multiplos, desde seus estudos iniciais de inventario e de
viabilidade, que serdo levados em conta na obtencdo da declaracdo de reserva de
disponibilidade hidrica para o caso do potencial de energia hidraulica, assim como da
outorga dos direitos de uso dos recursos hidricos.

O Ministério do Meio Ambiente, por intermédio da SRH e da ANA, e com a participagao
do Ministério do Planejamento, devem atuar junto aos responsaveis pelas politicas publicas
dos setores usuarios da 4agua no sentido de estimular estudos de planejamento que
permitam a constru¢do de uma politica nacional realista para o respectivo setor,
sintonizada com as potencialidades e particularidades regionais.

Ademais, os projetos contidos nos planos setoriais devem ser integrados e avaliados no
ambito dos Planos de Recursos Hidricos, ressaltando, nesse aspecto, a articulagdo com as
entidades do SINGREH, especialmente os Comités de Bacia. Essa avaliagdo podera
resultar em algumas revisdes e adequacdes nos planejamentos setoriais existentes.

Para além das etapas de planejamento, a gestdo de recursos hidricos deve ser articulada
com a operagdo efetiva dos empreendimentos, para a qual cabe estabelecer uma constante
interacao com o usudrio.

*Implementacio de mecanismos de adesdo voluntaria e de incentivos

E importante considerar a promogio de incentivos e mecanismos de adesdo voluntaria aos
usuarios que promovam a boa gestdo dos recursos hidricos, induzindo ao uso racional e
sustentavel desses recursos. O sucesso da utilizagdo desses mecanismos, contudo, depende
essencialmente da visdo do proprio usudrio sobre as janelas de oportunidade e vantagens
competitivas que se apresentam para melhorar a imagem do seu negocio e a sua insercao
no mercado.

vi



*Os rotulos, as declaracdes e o estabelecimento de premiagoes

Como mecanismos que podem contribuir para a gestdo dos recursos hidricos, citam-se os
rotulos e declaragdes, que podem ser utilizados para representar o usuario socialmente
responsavel. Tém o objetivo de incentivar a otimizagdo e a racionaliza¢do do uso da agua,
bem como a diminui¢do de efluentes, traduzidas em modificacdes e adequacdes dos
padrdes de consumo.

Além desses, ressalta-se o estabelecimento de premiagdes, com o objetivo de reconhecer e
valorizar as iniciativas da sociedade em geral que contribuam para a gestdo € o uso
sustentavel da dgua. Tais iniciativas podem ser na forma de estudos, pesquisas, projetos e
atividades que reforcem as boas praticas do uso da agua.

4.2 Articulacio e Integracido com a Gestio Ambiental, Municipal e outras Politicas
Correlatas

*Com a gestao ambiental

No que tange a articulagdo e integracdo da gestdo dos recursos hidricos com a gestdo
ambiental, observa-se que, na pratica, essa questdo ainda carece de efetivagdo em todo o
Pais. Assim, propdem-se, inicialmente, os seguintes mecanismos:

»articulacio e integracao via instrumentos das respectivas politicas

Destaca-se a relevancia dos Planos de Recursos Hidricos como instrumentos
indutores dessa articulagdo e integracao, bem como do enquadramento dos corpos
de 4gua em classes e da outorga de captacdo e de lancamento de efluentes.

Acrescente-se a aplicacdo potencial de instrumentos como os planos de recursos
hidricos e as avaliacdes ambientais estratégicas, que podem oferecer importantes
diretrizes e subsidios aos processos de concessao de outorgas de direitos de uso da
agua e do licenciamento ambiental de empreendimentos.

Destaca-se, ainda, a integracdo dos processos autorizativos a que um
empreendimento estd submetido como o licenciamento ambiental, a outorga dos
direitos de uso dos recursos hidricos e a autorizagao de exploragao florestal.

»articulacio e integracio via entidades e 6rgaos dos respectivos Sistemas

E essencial considerar a pertinéncia de resolugdes conjuntas dos CNRH e do
CONAMA em matérias de interesse comum as duas agendas, como forma concreta
de efetivar as necessidades técnicas, gerenciais, politicas e legais de integracao.
Além disso, ha que se estabelecer uma dindmica de integracao das agdoes da ANA
com o IBAMA, por exemplo, nos assuntos relacionados a fiscalizagdo, bem como
da SRH com outras Secretarias que integram o Ministério do Meio Ambiente.

*Com outras politicas publicas correlatas
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E notéria a relevancia do envolvimento dos municipios no processo de gestio de
recursos hidricos, em vista de sua responsabilidade sobre o uso e a ocupagao do solo e,
muitas vezes, pela titularidade dos servicos de saneamento. Isso reforca a necessidade de
acoes de integragcdo, além do desenvolvimento e da execucdo de politicas publicas de
incentivos voltados aos municipios, uma vez que a grande maioria dos municipios
brasileiros ndo possui capacidade técnica e financeira para abordar e resolver os problemas
decorrentes do uso e ocupacdo inadequados do solo e da caréncia dos servicos de
saneamento.

Cabe, ainda, a defini¢do de formas para promover a articulacdo dos instrumentos da
Politica de Recursos Hidricos com os instrumentos da politica urbana, conforme a Lei
10.257/01 — O Estatuto da Cidade e com as politicas adotadas para a area do saneamento.
Uma forma de fomentar essa articulacdo passa pela participagdo efetiva dos gestores
municipais nos Comités de Bacias Hidrograficas.

Igualmente as politicas setoriais, a articulacdo da gestao de recursos hidricos com as
politicas de desenvolvimento nacional e regional, supervenientes, passa pelo
estabelecimento e realizacdo de uma agenda pré-ativa, conjunta, por parte dos responsaveis
pela conducao dessas politicas. A construcdo e o cumprimento dessa agenda deve contar
com o envolvimento de segmentos estratégicos do governo, como o Ministério do
Planejamento e o Gabinete da Casa Civil da Presidéncia da Republica, tendo em vista a
internalizacdo da tematica dos recursos hidricos, via implementacdo dos programas do
PNRH, nos programas estratégicos de crescimento e desenvolvimento do Pais, que tenham
a dgua como elemento estruturante.

5. OS INSTRUMENTOS ECONOMICOS E A IDENTIFICACAO DE FONTES
ORCAMENTARIAS E DE FINANCIAMENTO

Os itens anteriores discorreram sobre diversas estratégias a serem adotadas para a imple-
mentacao bem-sucedida dos programas do PNRH. Contudo, condi¢ao sine qua non para o
sucesso do Plano, decorre da efetivacdo de fontes de financiamento seguras para viabilizar
0s programas, sem as quais fica inviavel perseguir indicadores finalisticos, mais diretamen-
te ligados aos objetivos estratégicos do Plano. Em vista do exposto, cabem tracar estratégi-
as para a identifica¢ao de fontes de financiamento para os programas do PNRH, tais como:

eincorporacdo da politica de gestdo das aguas na politica macroecondmica do Pais, para
que seja tomada em consideragdo na ocasido do estabelecimento dos or¢amentos € no
estabelecimento de prioridades;

*negociagdes visando a obtencdo de recursos para os programas do Plano a partir da Lei de
Diretrizes Or¢amentarias (LDO), do Org¢amento Geral da Unido (OGU) e do Plano
Plurianual de Ag¢des (PPA), considerando as macrodiretrizes que regem o subprograma V.I
do Plano Nacional de Recursos Hidricos. O escopo desse subprograma inclui a
identificacao de programas, projetos e dos investimentos de setores que afetam a gestao
das aguas, em termos de seus propositos e impactos potenciais, para fins de coordenagao,
eliminagcdo de duplicidades, convergéncia de objetivos e incorporacdo de diretrizes de
interesse da gestdo integrada dos recursos hidricos (GIRH);

*sensibilizacdo dos agentes economicos para a importancia dos instrumentos da politica e a
consolida¢ao do SINGREH para o desenvolvimento sustentavel;

eanalise da adequacdo dos programas do Plano frente a carteira dos diversos agentes de
fomento, visando a captagdo de recursos junto a esses agentes;
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*busca de parcerias com entidades publicas, privadas, ou com organizacdes da sociedade
civil, tendo em vista a implementacdo de programas e subprogramas de interesse comum.

6. ORIENTACOES GERAIS PARA DEFINICAO DAS METAS DE CURTO, ME-
DIO E LONGO PRAZOS DO PNRH

Conforme estabelecido no volume 4 do PNRH - Programas Nacionais e Metas, as metas de
curto, médio e longo prazos, referentes aos anos de 2011, 2015 e 2020, respectivamente,
em sua maioria, estardo associadas ao maior detalhamento dos programas e subprogramas
estabelecidos.

Embora esse detalhamento tenha como horizonte o ano de 2007, algumas orientacdes ge-
rais devem ser destacadas para balizar a definicdo das metas mencionadas, como parte das
estratégias para implementagdo do PNRH. Essas orientagdes estdo ancoradas nos cendrios
sobre os recursos hidricos no Brasil para 2020, que devem induzir a defini¢do das metas
especificas de cada um dos programas, as quais concorrem para a consolidacdo das metas
de curto, médio e longo prazos do PNRH.

Assim, a proposta é que se leve em conta o Cenario 1 — Agua para Todos, bem como os
elementos para a Construcdo de uma Estratégia Robusta na Gestdo Integrados dos
Recursos Hidricos do Brasil, que advém da identificagdo de invariancias, que persistem em
quaisquer dos cendrios gerados para o Plano Nacional de Recursos Hidricos.

As metas intermedidrias, associadas aos recortes temporais de 2011 e de 2015 serdo
concebidas de forma a possibilitar o alcance das metas especificadas para o ano de 2020,
referentes ao Cenério 1 — Agua para Todos e a Estratégia Robusta. Ao horizonte de 2015
(médio prazo), articulam-se as Metas de Desenvolvimento do Milénio.

Tendo como referéncia o Cendrio “Agua para Todos”, as metas deverao ser voltadas para:

epoliticas integradas, devido a forte modernizacao do estado;

*notdvel expansdo das atividades econdmicas, como agricultura irrigada, industria e
pecuaria;

*tendéncia a universalizagao dos servigos de saneamento;

e expansao das hidrovias;

*incremento da capacidade instaladas das hidrelétricas;

* grande expansdo da infra-estrutura urbana;

* grandes e decrescentes impactos sobre os recursos hidricos;

*inovacgao tecnologica;

e gestdo operativa e expressivo incremento dos investimentos em protecdo dos recursos
hidricos;

*reducdo dos conflitos pelo uso da dgua;

*melhoria do uso multiplo, da qualidade e disponibilidade da agua.

Considerando os elementos de uma “Estratégia Robusta”, tem-se como principal ameaca a
jungdo de um sistema de gestdo ineficiente e uma grande expansdo das atividades
econdmicas e urbanas. Como principal oportunidade o crescimento da consciéncia
ambiental e o aumento da percepgao da importancia dos recursos hidricos.

Em vista dos elementos comuns aos diversos cendrios, metas podem ser definidas tomando
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como base:

econsolidacdo do marco institucional (legislacdo e organizagdo)

efortalecimento do sistema de gestdo de recursos hidricos e implementacao dos
instrumentos

econcentracao de esfor¢os na gestdo da demanda por recursos hidricos

eformas de integracdo das politicas publicas, estimulando a inovagdo tecnologica e
varios outros aspectos setoriais;

econtribuicdo para a desconcentragdo econdmica, a justica e a equidade social,
perspectivas de género, acesso a agua e saneamento;

egestdo de riscos, agdes preventivas e ndo apenas corretivas de forma a que se possa
antecipar aos problemas em regides criticas, ou naquelas com problemas potenciais;
efortalecimento da politica de capacitagdo em ciéncia e tecnologia no campo dos
recursos hidricos, desenvolvimento de capacidades em gestdo e reconhecimento dos
conhecimentos tradicionais.
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ESTRATEGIAS DE IMPLEMEN"I"ACAO DO PLANO NACIONAL DE
RECURSOS HIDRICOS - PNRH

1. INTRODUCAO E CONTEXTO

O Plano Nacional de Recursos Hidricos (PNRH) foi aprovado pelo Conselho Nacional de
Recursos Hidricos em 30 de janeiro de 2006, apos amplo processo de planejamento
participativo. E constituido pelos seguintes documentos principais: Sintese Executiva;
Panorama e Estado dos Recursos Hidricos no Brasil (volume 1); Aguas para o Futuro —
Cenarios para 2020 (volume 2); Diretrizes (volume 3); Programas Nacionais e Metas
(volume 4).

A estrutura do Plano Nacional de Recursos Hidricos - PNRH apresenta-se organizada em
quatro componentes principais, subdivididos em treze programas, dos quais sete sao
subdivididos em trinta subprogramas. Essa organizacdo levou em conta a afinidade de
temas e a sua relacdo organico-institucional, visando ndo somente a integracdo tematica,
mas a de esfor¢os e recursos. O Quadro 1.1 e a Figura 1.1 ilustram a estrutura programatica
do PNRH.

O primeiro componente encerra agdes programaticas voltadas para o ordenamento
institucional da gestdo integrada dos recursos hidricos no Brasil (GIRH), bem como para
os instrumentos da politica de recursos hidricos, além de acdes de capacitagdo e
comunicacao social.

O segundo componente aborda as articulacdes intersetoriais, interinstitucionais e intra-
institucionais, centrais para efetividade da gestdo integrada dos recursos hidricos, tratando
de temas relacionados aos setores usuarios e aos usos multiplos dos recursos hidricos.

O terceiro componente expressa agdes em espacgos territoriais cujas peculiaridades
ambientais, regionais ou tipologias de problemas relacionados a 4gua conduzem a um
outro recorte, onde os limites ndo necessariamente coincidem com o de uma bacia
hidrografica, e que necessitam de programas concernentes a especificidade de seus
problemas (Situacdes Especiais de Planejamento).

O quarto componente resulta da necessidade de promover avaliagcdes sistemdticas do
processo de implementagdo do Plano Nacional de Recursos Hidricos e do alcance de seus
resultados, visando apoiar as necessarias atualizacdes e mudancas de orientagdes que se
fizerem necessarias.

Apos a elaboracao e aprovagdo do PNRH, inicia-se a etapa de implementacao, que se cons-
titui em prioridade na Agenda do Ministério do Meio Ambiente, sendo atividade essencial
o desenvolvimento do presente documento denominado Estratégias de Implementacio
do Plano Nacional de Recursos Hidricos, que tem o objetivo de definir como materiali-
zar o que foi proposto para o Plano.

A elaboracao deste documento para apresentacao na Camara Técnica do Plano Nacional de
Recursos Hidricos e aprovacao pelo plenario do Conselho Nacional de Recursos Hidricos,
corresponde a primeira meta associada ao desempenho e ao rendimento, relacionada no vo-
lume 4 do PNRH.



Quadro 1.1 — Estrutura de Programas do PNRH

Componente de Desenvolvimento da Gestiao Integrada dos Recursos Hidricos -
-GIRH no Brasil
I. Programa de Estudos Estratégicos sobre Recursos Hidricos

\HI. Programa de Desenvolvimento Institucional da GIRH no Brasil
g{II. Programa de Desenvolvimento e Implementacio de Instrumentos de Gestio de

ecursos Hidricos
EV. Desenvolvimento Tecnologico, Capacitacio, Comunicacio e Difusio de
nformacoes em Gestao Integrada de Recursos Hidricos

Componente da Articulacio Intersetorial, Interinstitucional e Intrainstitucional da GIRH

V. Programa de Articulacio Intersetorial, Interinstitucional e Intrainstitucional da
Gestio de Recursos Hidricos
VI. Programa de Usos Multiplos e Gestio Integrada de Recursos Hidricos

VII. Programas Setoriais voltados aos Recursos Hidricos

Componente de Programas Regionais de Recursos Hidricos

VIIIL Programa Nacional de Aguas Subterrineas

IX. Programa de Gestdo de Recursos Hidricos Integrados ao Gerenciamento
Costeiro, Incluindo as Areas Umidas

X. Programa de Gestiao Ambiental de Recursos Hidricos na Regiio Amazonica

XI. Programa de Conserva¢io das Aguas no Pantanal, em Especial suas Areas
Umidas

XII. Programa de Gestao Sustentivel de Recursos Hidricos e Convivéncia com o
Semi-arido Brasileiro

Componente de Gerenciamento da Implementacio do PNRH

XIII. Programa de Gerenciamento Executivo e de Monitoramento e Avaliacio d
Implementacio do PNRH ﬂ‘
Fonte: (SRH, 2006)




| PROGRAMAS

I

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA

n GIRH NO BRASIL

DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO,
CAPACITAGAO, COMUNICAGAO E
DIFUSAO DE INFORMAGOES EM
GESTAO INTEGRADA DE RECURSOS
HIiDRICOS

<

USOS MULTIPLOS E GESTAO

Vi INTEGRADA DE RECURSOS HIDRICOS

Vil

Vil

X

GESTAO SUSTENTAVEL DE RECURSOS
X1 HIDRICOS E CONVIVENCIA COM O SEMI-
ARIDO BRASILEIRO

11 CONSERVAGAO DAS AGUAS NO
PANTANAL, EM ESPECIAL SUAS AREAS
UMIDAS

GERENCIAMENTO EXECUTIVO E DE
XIIl MONITORAMENTO E AVALIAGAO DA
IMPLEMENTAGAO DO PNRH

SUBPROGRAMAS

Organizagéao e Apoio ao SINGREH
Apoio a Organizagdo de SEGRHs

Ad [of I t e Convergéncia do Marco Legal e Institucional

bilidade E: ira da Gestado de Recursos Hidricos

gl

Desenvolvimento, Consolidagdao de Conhecimento, Inclusive os Conhecimentos
Tradicionais, e de A cos T l6gicos em Gestdo de Recursos Hidricos

Capacitagao e Edt ao, em Especial Ambiental, para a Gestao Integrada de
Recursos Hidricos

Comunicacao e Difusao de Informagoes em Gestao Integrada de Recursos Hidricos

Gestido em Areas Sujeitas a Eventos Hidrolégicos ou Climaticos Criticos
Gestdo da Oferta, Ampliagdo, Racionalizagio e Reuso de Agua

Gestao de Demandas, Resolugédo de Conflitos, Uso Multiplo e Integrado de Recursos
Hidricos

Saneamento e Gestdao Ambiental de Recursos Hidricos no Meio Urbano
Conservagéo de Solos e Agua — Manejo de Micro-bacias no Meio Rural

Estudos sobre Critérios e Objetivos Multiplos voltados a Definicao de Regras e
Restricoes em Reservatérios de Geragao Hidrelétrica.

Figura 1.1 — Programas e Subprogramas do PNRH

(Fonte: SRH, 2006)



Nesse sentido, o documento ¢ constituido por dez capitulos, incluindo este que engloba
uma introdugdo e contempla o contexto em que se inserem as estratégias de implementagao
do Plano Nacional de Recursos Hidricos, sujeitas a concepcdo e a detalhamento no
presente documento. O segundo capitulo procura abordar as orientagdes conceituais que
apodiam a definicdo das estratégias e o terceiro contempla os horizontes temporais e as fases
de implementacdo do PNRH, além do escopo bdasico a ser considerado no detalhamento
dos programas e subprogramas. Ja& o quarto capitulo discorre sobre os mecanismos
institucionais de aprovagao e acompanhamento do PNRH, enquanto que quinto diz respeito
aos niveis de planejamento de recursos hidricos considerados na Lei 9.433/97 e sua
articulagdo com a implementacdo dos programas do Plano Nacional de Recursos Hidricos.

O capitulo seis dispde sobre os mecanismos institucionais de articulagdo externos ao
SINGREH, incluindo a integracdo com o SISNAMA, tendo em vista 0 comprometimento
com os programas do PNRH e a internalizagdo deles nas agendas dos setores
intervenientes e supervenientes. Além disso, discorre sobre o fortalecimento da inser¢do do
SINGREH nas demais politicas publicas.

O sétimo capitulo discorre sobre a questdo dos instrumentos econdmicos ¢ a identificagdo
de fontes orgamentarias e de financiamento. J& o capitulo oitavo apresenta algumas
orientagdes gerais para defini¢do das metas de curto, médio e longo prazos do PNRH, o
nono procura tecer algumas consideragdes finais sobre o documento, enquanto que o
capitulo final mostra a bibliografia consultada.

2. ORIENTACOES CONCEITUAIS

A estrutura programatica concebida para o Plano Nacional de Recursos Hidricos reflete as
Metas de Desenvolvimento do Milénio, os principios da Agenda 21, guardam estreita
relagdo com os principios e fundamentos da Politica Nacional de Recursos Hidricos € com
0s conceitos que regem o contexto institucional preconizado pelo modelo de gestdo das
aguas vigente no Pais (SRH, 2006).

Nesse sentido, destacam-se (i) o principio da subsidiariedade, segundo o qual as decisdes
que possam ser tomadas em niveis mais proximos as comunidades, e que ndo afetem a
terceiros, ndo devem ser submetidas a outras instincias de decisdo; (ii) e o fortalecimento
do conceito de federalismo, imprescindivel para viabilizar a integracdo dos interesses
publicos, de forma a superar os entraves derivados da falta de coordenacdo entre os
diferentes dominios dos corpos hidricos e proporcionando politicas de efetiva
descentralizagao.

Quanto a descentralizagdo, ¢ um processo, mediante o qual sdo transferidas decisdes a
institutos independentes do nucleo central, ainda que sob condicionalidades, destinando-se
poder e, em contrapartida, encargos e responsabilidades a autoridades locais periféricas.
Assim, o exercicio da gestdo descentralizada favorece a formagao de pactos e a divisdo de
responsabilidades para a solucdo de questdes locais, regionais, estaduais e nacionais.
Ademais, permite a consolidacdo de propostas voltadas para a ado¢do de medidas visando
aperfeicoar a pratica da gestdo integrada dos recursos hidricos no Pais, tendo como base as
experiéncias acumuladas at¢ o momento com a implementagdo da Politica Nacional de
Recursos Hidricos.

Adicionalmente, vale sublinhar, ainda, a perspectiva de governanga, tendo em vista a
construcao de uma gestao ética, fundamentada na coletividade e na participagao.



Demais disso, o conjunto de programas e subprogramas que integram a estrutura concebida
para o PNRH tem nas diretrizes estabelecidas no processo participativo de constru¢do do
Plano as suas bases edificantes e visa estabelecer os meios e as condi¢des para o alcance
dos seguintes objetivos estratégicos (finalisticos): (i) a melhoria das disponibilidades
hidricas, superficiais e subterraneas, em qualidade e em quantidade; (ii) a reducdo dos
conflitos reais e potenciais de uso da agua, bem como dos eventos hidroldgicos criticos;
(iii) a percepg¢ao da conservagao da dgua como valor socioambiental relevante.

Nesse sentido, as estratégias de implementacio do PNRH devem considerar os citados
principios e fundamentos e serem alicercadas nas diretrizes estabelecidas, com vistas ao
alcance das metas e dos objetivos estratégicos pretendidos com a implementagdo do Plano.

Além disso, ¢ relevante considerar os fatores que condicionam o processo de implantacao
do Plano Nacional por gerarem impactos relevantes sobre a agua, conforme consta do
volume 4 do PNRH: o primeiro grupo de fatores é constituido por eventos que escapam ao
controle dos gestores de recursos hidricos, especialmente os eventos climdticos, grandes
alteracdes no comportamento das chuvas, aquecimento global do planeta, movimentagdes
tectonicas, entre outros eventos; o segundo grupo ¢ formado pelas decisdes e agdes dos
atores relevantes, resultando desde as decisdes de agentes produtivos como agricultores e
industriais, passando por decisdes do poder publico relativas a concessdes de servicos, até
reivindicagdes ¢ as a¢des de movimentos sociais ¢ ambientalistas.

E relevante considerar, ainda, que o PNRH se constitui em um processo multidisciplinar,
dinamico, flexivel, participativo e permanente, ndo admitindo descontinuidades nem
limites pré-estabelecidos de duracdo, a despeito de seu horizonte indicativo de
planejamento de 15 anos.

3. OS HORIZONTES TEMPORAIS E AS FASES DE IMPLEMENTACAO DO
PNRH

Dentre os fundamentos que subsidiaram a formulag¢do das metas do PNRH ressalta-se, no
contexto do presente documento, “o recorte dos horizontes temporais para o PNRH -
2007, 2011, 2015 e 2020, considerados como emergenciais, de curto, médio e longo pra-
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Em vista do carater continuado conferido ao Plano Nacional, deverdo ser previstas atuali-
zagOes periddicas, em seu processo de implementacao, resultantes de possiveis mudangas
de rumo, da incorporacdo do progresso ocorrido ao longo do tempo, bem como de novas
perspectivas, decisdes e aprimoramentos que se fizerem necessarios.

Resgatando informacgdes existentes no item relativos as metas (volume 4 do PNRH), o ini-
cio das agodes e/ou conclusdao das metas emergenciais deve se dar até 2007, “vez que, como
se verificara, as metas de curto, médio e longo prazos, em sua maioria, estardo associadas
ao maior detalhamento dos programas e subprogramas estabelecidos, com exce¢do da-
queles emergenciais e de curto prazo, tarefa que por si so determina uma meta especifica
para a implementagdo do PNRH”.

O volume 4 do PNRH, referente aos Programas Nacionais e Metas indica, além do
documento contendo as Estratégias de Implementagdo do PNRH, que deve anteceder ao



detalhamento operacional dos programas, o desenvolvimento de um Sistema de
Gerenciamento Orientado para os Resultados do PNRH — SIGEOR.

Isto posto, observa-se que ao horizonte emergencial de implementagdo do Plano,
considerado até dezembro de 2007, ademais das acdes citadas no paragrafo anterior,
associam-se as agOes relacionadas ao detalhamento operacional dos programas e
subprogramas, além da implementacdo do programa relacionado ao Componente de
Gerenciamento da Implementa¢do do PNRH, Programa XIII - Programa de Gerenciamento
Executivo e de Monitoramento e Avaliagdo da Implementagdo do PNRH, tal como
descreve a meta 3, a saber “Detalhar, no nivel operacional, e implementar o Sistema de
Implanta¢do, Monitoramento e Avaliagdo do PNRH e o Subsistema de Informacoes de
Monitoramento e Avaliagdo do PNRH, ‘“vis a vis” a implementag¢do de agoes para o
fortalecimento dos instrumentos de gestdo, especialmente o Sistema Nacional de
Informacgoes de Recursos Hidricos.”

Contudo, a despeito desse enfoque, cabe ressaltar que, na pratica, hd varias agdes em exe-
cucdo, inerentes as atribuigdes dos diversos orgaos responsaveis pela implementagao da
Politica de Recursos Hidricos e seus instrumentos, que se associam aos diversos programas
do PNRH.

O cronograma simplificado apresentado em seqiliéncia mostra as fases de implementagao
do Plano Nacional de Recursos Hidricos para os horizontes temporais de 2007, 2011, 2015
e 2020, comentadas em seqliéncia.

Quadro 3.1 — Cronograma Simplificado do Plano Nacional de Recursos Hidricos

Ano | 2006 | 200 | 2008-2011 2012- 2016-2020

Fase 7 2015

A - Elaboracao e aprovac¢ao do documento Es-
tratégias de Implementacdo do PNRH

B - Desenvolvimento, proposta e aprovagdo do
Sistema de Gerenciamento Orientado para os
Resultados do PNRH — SIGEOR.

C 1- Detalhamento operacional dos programas
TaVIleXIII

C 2 - Detalhamento operacional dos programas
VIII a XII

D - Implementag@o do Programa XIII - Geren-
ciamento Executivo ¢ de Monitoramento e
Avaliagdo da Implementacdo do PNRH

E - Implementagdo dos programas de [ a XII e
respectivos subprogramas

El — Implementagdo do Programa III (subpro-
gramas II1.1, II1.2, II1.3, TIL.8, II1.9)

E.2 - Implementagdo dos Programas I, II, III
(subprogramas I11.4, I11.5, I11.6, 111.7), IV ¢ VI

E.3 — Implementacdo dos Programas V e VII ‘ ‘

E4 — Implementacao dos Programas de VIII a
XII

F — Revisdo periodica do PNRH ‘




3.1 Fase A - Elaboracio e Aprovacio do Documento Estratégias de Implementacio
do PNRH

Incluida no horizonte emergencial de implementacdo do PNRH, até 2007, essa fase, cor-
respondente a elaboracdo e aprovagdo do presente documento denominado Estratégias de
Implementa¢do do Plano Nacional de Recursos Hidricos, tem o objetivo de definir
como materializar as propostas do PNRH. Este documento, que apresenta subsidios ao de-
talhamento operacional dos programas e subprogramas do PNRH, devera ser apresentado a
Céamara Técnica do Plano Nacional de Recursos Hidricos - CTPNRH e aprovado pelo ple-
nario do Conselho Nacional de Recursos Hidricos.

3.2 Fase B - Desenvolvimento, Proposta e Aprovac¢ao do Sistema de Gerenciamento
Orientado para os Resultados do PNRH - SIGEOR

A fase de Estruturacdo de um Sistema de Gerenciamento Orientado para Resultados (SI-
GEOR) esta incluida no horizonte emergencial de implementacdo do Plano Nacional. O
SIGEOR se constitui em um modelo de gestio preconizado para a execucio e monito-
ramento do Plano, constituido de componentes operacional, tatico e estratégico, a ser de-
talhado em documento especifico.

Conforme consta do volume 4 do PNRH, “como subsidio ao Sistema de Gerenciamento
Orientado para Resultados (SIGEOR), é possivel delinear o sistema de implantagdo,
monitoramento e avaliagdo do PNRH”. A Figura 3.1, adaptada dos trabalhos do PNRH,
procura indicar os limites de atuacao do SIGEOR, que se alimenta diretamente desse
sistema.

O arranjo institucional proposto para esse modelo de gestdo deve estar em perfeita conso-
nancia com as competéncias da SRH/MMA, ANA e CNRH, sendo intimamente articulado
ao conjunto de indicadores detalhados no ambito do Programa XIII - Gerenciamento Exe-
cutivo e de Monitoramento e Avaliacdo da Implementacdo do PNRH.

Assim, como suporte as agoes de gestdo do SIGEOR, trés conjuntos de indicadores devida-
mente articulados, devem ser considerados, cabendo ressaltar que todos contribuem direta
ou indiretamente com o alcance dos objetivos estratégicos do Plano:

*1° conjunto — indicadores associados ao rendimento e ao desempenho das acdes de
carater operacional, ndo estruturantes, tais como: cumprimento de prazos, adequagdo da
equipe, pregos, alcance das metas, cumprimento de normas contratuais, entre outras acoes;

*2° conjunto - indicadores associados ao acompanhamento de variaveis
intermediarias ou instrumentais, que se referem aos aspectos gerenciais e institucionais
do SINGREH e sua evolugdo. A inclusdo dessas variaveis decorre da suposi¢do de que a
implantacdo bem sucedida do PNRH e a conseqliente melhoria da situagdo hidrica
dependem, em boa parte, do desenvolvimento dos instrumentos institucionais e gerenciais
estabelecidos pela Lei n® 9.433/97;

*3° conjunto — indicadores associados ao acompanhamento de variaveis substantivas,
finalisticas, que devem permitir o acompanhamento direto do alcance dos trés objetivos
estratégicos do PNRH (a melhoria da disponibilidade hidrica; a redug¢@o dos conflitos reais
ou potenciais de uso, bem como dos eventos criticos; a percep¢ao da conservacao da agua
como valor socioambiental relevante).




PROPOSTA DE SISTEMA DE IMPLANTACAO,
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Fonte: adaptado de ANA (2005), citada pela SRH (2006)

Figura 3.1 - Sistema de Implantacio, Monitoramento e Avaliacio do PNRH e
articulacdo com SIGEOR

Além desses indicadores, estreitamente associados ao controle formal do Plano,
notadamente no ambito do SINGREH ¢ dos outros Sistemas correlatos ao de recursos
hidricos, cabe, ainda, avaliar a eficacia da implementacdo do PNRH por intermédio de
indicadores que apontem a satisfacdo dos usudrios e beneficiarios dos programas do Plano.

A integra¢do desse conjunto de indicadores permite apontar mudangas de rumo na condu-
¢do dos programas do PNRH, bem como a¢des preventivas para a melhoria da gestao, vi-
sando ao alcance dos objetivos pretendidos.

O documento correspondente ao SIGEOR, a ser detalhado posteriormente, também devera
ser apresentado a CTPNRH e aprovado pelo plenario do Conselho Nacional de Recursos

Hidricos.

3.3 Fase C - Detalhamento Operacional dos Programas e Subprogramas



A fase de detalhamento operacional dos programas e subprogramas corresponde ao hori-
zonte temporal de 2007, cujas metas e indicadores sdo associados ao rendimento e ao de-
sempenho, porém ainda ndo diretamente relacionadas aos resultados finalisticos (Volume
4, PNRH).

Este documento contendo as estratégias de implementacdo do PNRH fornece os subsidios
necessarios para o detalhamento operacional dos programas e subprogramas associados.
Assim, observado o conjunto de programas, além da organizagdo por componentes apre-
sentada anteriormente, ¢ importante resgatar a estrutura logica apresentada no volume 4 —
Programas Nacionais e Metas, conforme sintetiza o fluxograma apresentado na Figura 3.2,
concebido segundo as seguintes dimensdes:

etemporal - esbogo de um cronograma genérico de implementacao;

« funcional - objetivos gerais dos programas previstos;

*dimensdes tematicas e grau de énfase - explicitando a intensidade conferida aos
programas em cada periodo de execugdo; e,

eda natureza das agdes e atividades - predominio de programas institucionais
estruturantes, na perspectiva do SINGREH e de seus instrumentos, além de obras de
infra-estrutura fisica.

O desenvolvimento dessa fase contempla duas etapas bem definidas, C1 e C2, apresentadas
no Quadro 3.1, sendo a primeira correspondente ao detalhamento dos programas de I a VII
e XIII; a segunda correspondente ao detalhamento dos programas VIII a XII que, dada as
suas caracteristicas de integragdo e transversalidade em relagdo aos programas de I a VII,
somente serao detalhados apos a aprovacao deles pelo CNRH.

3.3.1. Escopo basico dos programas e subprogramas

O detalhamento operacional dos programas, subprogramas e agdes associadas (projetos)
deverd ter como referéncia as respectivas descricdoes gerais apresentadas em fichas
individuais, aprovadas pelo plendrio do Conselho Nacional de Recursos Hidricos e o seu
escopo basico devera considerar o fluxograma da logica regente apresentado na Figura 3.2,
notadamente no que tange aos aspectos funcionais que indicam as grandes etapas de
execu¢do dos programas.

Demais disso, o detalhamento operacional dos programas deverd levar em conta as
articulagdes interprogramaticas € o seu escopo basico deve contemplar os seguintes
topicos:

- Titulo — 0 nome atribuido deve ser o mesmo que consta da estrutura aprovada pelo
CNRH, sendo necessario indicar o componente, o programa € o subprograma em
referéncia.

— Introducao — define brevemente o contexto do subprograma no ambito do PNRH e
indica, em linhas gerais, os objetivos, as razdes de sua elaboragdo e a estrutura
proposta. Apresenta uma indicagdo dos capitulos que compdem o documento.



- Contexto e justificativas — caracteriza a situacdo ou o problema que justifica e torna
necessaria a elaboracdo do subprograma e agdes (projetos) associadas, especificando o
contexto em que se insere, bem como sua articulagdo com o objetivo

geral e com os objetivos estratégicos (finalisticos) do PNRH.

- Conceitos e Diretrizes — explicita os marcos conceituais e as diretrizes que regem o
subprograma, tendo como referéncia as diretrizes gerais e macrodiretrizes apresentadas
nos volumes III e IV do PNRH (SRH, 2006).

— Objetivo(s) geral(is) e objetivos especificos — devem ser claramente descritos, de
forma a demonstrar o modo como deverdo contribuir para a solugdo da situacao ou da
questdo problema apresentado. Os objetivos especificos devem ser vinculados ao
objetivo geral, sendo estreitamente relacionados aos indicadores para definicdo do
sucesso das agdes preconizadas no subprograma.

— Descricdo e a¢des previstas — referem-se ao detalhamento do escopo, mostrando a
concepgdo e a estrutura do subprograma, de forma que fiquem bem claras as agdes
previstas (projetos) no ambito de cada um. Os objetivos especificos devem nortear o
detalhamento das acdes que, por sua vez, se articulam a metas e respectivos
indicadores de desempenho.

- Area de abrangéncia e beneficiarios — indica os locais onde as agdes serdo

executadas (regionalizacdo) e identifica os beneficiarios diretos e indiretos,
devidamente qualificados.
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Figura 3.2 - Fluxograma da Ldgica Regente da Estrutura do Plano Nacional de Recursos Hidricos

Dimensiao Temporal

%
L —

Programas do PNRH

Funcgoes e objetivos predominantes ao longo do tempo

Dimensoes
Tematicas

Estudos Estratégicos sobre Recursos
Hidricos

Identificar variaveis criticas e
estratégicas, transversais ao
Plano.

Atualizar periodicamente os estudos, acompanhando alteragdes de
fatores estratégicos.

Desenvolvimento Institucional da
GIRH no Brasil

Instalar as bases institucionais e
legais do SINGREH e dos
SEGRHs

Conferir sustentabilidade

aos Sistemas Nacional e

Estaduais. Incorporar ajustes e inovagdes.

Desenvolvimento e Implementagao de
Instrumentos de Gestéo de Recursos
Hidricos

Implementar os instrumentos que
conferem efetividade a GIRH.

Acao continuada de ajustes, aprimoramento e inovagéo.

Desenvolvimento Tecnolégico,
Capacitagdo, Comunicagao e Difusdo
de Informagdes em Gestéo Integrada
de Recursos Hidricos.

Apoio transversal continuado a implementagédo dos programas e interagdo dos atores sociais junto ao

PNRH.

sajueinniysy
sleuolon}jsu| S8y ap olulwopald

Articulagao Intersetorial, Inter e Intra-
institucional da Gestao de Recursos
Hidricos.

Identificar e interferir de modo
pré-ativo em investimentos de
setores usuarios.

Manter a articulagéo intersetorial, inter e intra-institucional.

estru
turai
S,

Usos Multiplos e Gestao Integrada de
Recursos Hidricos

Gerenciar a oferta e a demanda, os eventos criticos e conflitos por usos multiplos, inserindo o
planejamento da particdo de quedas, e mantendo a coordenagao e integragéo de agdes institucionais e

estruturais.

asso

ciada
sa

acoe

Programas Setoriais voltados aos
Recursos Hidricos

Promover agdes estruturais com énfase em temas setoriais prioritarios, na perspectiva dos recursos

hidricos.

instit
ucio

Programas Regionais em Recursos
Hidricos

Promover agdes integradas em regides que exigem abordagens especializadas.

nals

Gerenciamento, Monitoramento e
Avaliagdo da Execucdo do PNRH

Apoiar a execuc&o, monitorar e avaliar 0s avangos obtidos nos produtos intermediarios e nos resultados
substantivos do Plano, subsidiando adequagdes periddicas.

SIEID
ualan
sa0dy

Fonte: Adaptado de SRH (2006)
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— Metas — permitem que se verifique como a agdo prevista estd contribuindo para o
alcance dos objetivos pretendidos. As metas devem ser formuladas segundo cinco
varidveis, a saber: especificidade; mensurabilidade; exeqiiibilidade; relevancia e tempo
(PNRH, 2006). Devem ser estabelecidas como forma de aferir os resultados, estando,
portanto, vinculadas aos indicadores de avaliagao e acompanhamento.

- Indicadores de avaliacio e acompanhamento — sdo instrumentos facilmente
aplicaveis para o controle da eficiéncia, eficacia e efetividade da implementacao das
acOes previstas. Articulados as metas e referenciados aos objetivos especificos, os
indicadores, sempre que possivel, deverdo ser traduzidos em termos numéricos,
valendo destacar, também, a importdncia de indicadores qualitativos para aferir os
objetivos, metas e beneficios efetivamente alcancados com a implementagao dos
subprogramas do PNRH.

- Executores e intervenientes — a instituicdo executora, seja a direta ou aquela que
exerce a funcdo de coordenadora da execugdo de varias acoes, deve ser devidamente
identificada com informagdes gerais. Os parceiros € intervenientes também devem ser
identificados, sendo relevante apontar a forma de participagdo e em quais agdes
participam.

- Precos e fontes de recursos — os precos devem ser apresentados por agdes previstas
no ambito do subprograma e por categoria de gastos. As possiveis fontes de recursos
devem ser determinadas, visando compor o esquema de financiamento.

Nesse item, ¢ importante que sejam identificadas acdes ou programas do Plano
Plurianual — PPA 2004-2007, que vém ao encontro das agdes previstas em cada
subprograma. Os estudos desenvolvidos pela ANA (2005), apresentados no documento
Proposta de Programas e A¢oes para o PNRH poderao ser a base desse trabalho de
identificacao das agoes articuladas ao PPA.

- Cronograma fisico-financeiro — o detalhamento fisico-financeiro deve ser
apresentado anualmente, por a¢do prevista e para o total do subprograma.

- Operacionaliza¢do dos investimentos — devem ser indicados os responsaveis pela
manuten¢do e operacionalizacdo dos trabalhos executados, intervengdes realizadas,
bens adquiridos, visando demonstrar a sustentabilidade das a¢des propostas.

Adicionalmente, ¢ importante salientar o carater integrado e articulado da estrutura
preconizada para o PNRH, a despeito do detalhamento operacional especifico em nivel de
subprogramas e agdes previstas (projetos), o que exige uma integracdo durante o
detalhamento de cada subprograma e, posteriormente, uma organizagdo e consolidagdo
ascendente, no ambito dos respectivos programas e componentes, considerando todos os
itens contemplados.

Para o detalhamento operacional dos programas e respectivos subprogramas do PNRH,

faz-se necessario o envolvimento de outros Ministérios e entes, publicos e privados, cujas
atribuicdes se relacionem a tematica enfocada em tais programas.
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3.4 Fase D - Implementaciao do Programa XIII - Gerenciamento Executivo e de
Monitoramento e Avaliacio da Implementacio do PNRH

O programa XIII, Gerenciamento Executivo e de Monitoramento e Avaliagdo da Execugao
do PNRH, associado ao Componente de Gerenciamento da Implementacdo do PNRH,
apresenta a prevaléncia de acdes de cunho gerenciais. Dada a importancia desse programa,
tanto no sentido de fornecer suporte ao SIGEOR, quanto da sua inter-relagdo com os pro-
gramas voltados para a implementag¢do dos instrumentos da politica de recursos hidricos,
especialmente o Sistema de Informacdes sobre Recursos Hidricos, o seu detalhamento e
respectiva implementacdo devera ocorrer também no horizonte emergencial de implemen-
tacdo do Plano Nacional de Recursos Hidricos, ou seja até o final de 2007.

De acordo com o estabelecido no volume 4 do PNRH, a meta 3, j4 mencionada, referente a
esse Programa apresenta a seguinte descricao: “Constituicdao de equipe especializada para
operar o Sistema de Implantagdo, Monitoramento e Avaliagdo do PNRH e o Subsistema
de Informacgoes de Monitoramento e Avaliagdo do PNRH, tal como descritos, destacando-
se que tal Sistema deve ser atualizado, ao final de cada ano de execug¢do, em decorréncia
das experiéncias ocorridas, das novas realidades economicas e politico-institucionais, do
agravamento ou ndo dos indicadores de sustentabilidade ambiental das bacias hidrografi-
cas do Pais, entre outros aspectos.”

A Figura 3.1, ja apresentada, mostra o fluxograma desse Sistema, que se encontra
inicialmente detalhado no volume 4 do PNRH, Programas Nacionais ¢ Metas.

Assim, o detalhamento do Programa XIII - Gerenciamento Executivo e de Monitoramento
e Avaliacdo da Implementacdo do PNRH - devera considerar, além da abordagem contida
no volume 4 do PNRH, o trabalho denominado Avaliacdo da Estratégia para Implementa-
¢do, Construgdo de Indicadores e Avaliagdo de Desempenho do PNRH.(ANA/UNESCO,
2005) e o Relatorio de Conjuntura de Recursos Hidricos (ANA, 2005).

3.5 Fase E - Implementacido dos Programas de I a XII e Respectivos Subprogramas

A Fase E, correspondente a implementacao efetiva dos programas 1 a XII e respectivos
subprogramas, considerados estruturantes para a solu¢do dos principais problemas de ges-
tao integrada dos recursos hidricos no Pais, a luz dos objetivos estratégicos do PNRH.

Conforme ja mencionado, embora na pratica varios acdes em execugdo nos diversos 0rgaos
correspondam a alguns dos programas especificos, essa fase esta principalmente associada
aos horizontes temporais de curto, médio e longo prazos do PNRH, ou seja, a partir do ano
de 2008. Isto porque o alcance dos objetivos estratégicos, esséncia do Plano Nacional de
Recursos Hidricos, esta intimamente relacionado a acdes de diversos agentes politicos e
sociais, com agendas proprias, nas quais a pauta de recursos hidricos atua transversalmen-
te, retratando a complexidade institucional que envolve o PNRH e seus propdsitos em rela-
¢do a gestdo integrada dos recursos hidricos (SRH, 2006).

Os programas de I a IV, organizados no Componente de Desenvolvimento da Gestao Inte-
grada dos Recursos Hidricos - -GIRH no Brasil, se caracterizam pelo predominio de a¢des
institucionais estruturantes. Os programas de V a VII e VIII a XII, que integram, respecti-
vamente, o Componente da Articulagdo Intersetorial, Interinstitucional e Intrainstitucional da
GIRH e o Componente dos Programas Regionais de Recursos Hidricos, se caracterizam pela
hegemonia de acdes fisicas, estruturais, associadas a a¢des de cunho institucional.
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Além dessa classificagdo de acordo com o predominio das agdes, sdo dignos de nota aque-
les programas que se caracterizam pela transversalidade de suas a¢des, promovendo, ade-
mais de seus estritos objetivos, a sinergia e a articulagdo entre os demais programas e res-
pectivos subprogramas. A imposi¢do da transversalidade para tratar a tematica da gestao
integrada dos recursos hidricos, refletida na estrutura programatica do PNRH, compreende
ndo sé a evocacgdo de equipes multidisciplinares para a elaboragdo e execucao das acdes
propostas, mas o efetivo esfor¢o de integragdo e de dialogo entre o conjunto de programas.

Como exemplo de programa que propicia essa interacao, cita-se o Programa I, de Estudos
Estratégicos sobre Recursos Hidricos, contemplando estudos para identificagdo de varia-
veis criticas e estratégicas transversais ao Plano, relacionadas a inser¢do macroecondmica
global e geopolitica da GIRH no Brasil, aos cenarios nacionais de desenvolvimento e im-
pactos regionais que afetam a gestdo de recursos hidricos, a implementacdo de compromis-
sos internacionais em corpos de agua transfronteiricos e fronteiricos e a definicao de unida-
des territoriais de gestdo, estudos estes que deverdo ser sistematicamente atualizados. Cita-
se, ainda, como programa transversal aos demais, o Programa IV, de Desenvolvimento
Tecnolodgico, Capacitagdo, Comunica¢do e Difusdo de Informagdes em Gestdo Integrada
de Recursos Hidricos, de duracdo continuada. Ressaltam-se, ainda, os programas que pro-
movem agoes integradas em regides especificas, como os programas de VIII a XII.

Do ponto de vista cronoldgico propde-se o inicio da implementacao dos programas de I a
XII conforme seqiiéncia apresentada no Quadro 3.1, sendo que tal seqiiéncia deve ser re-
vista apds detalhamento operacional de cada um desses programas e respectivos subpro-
gramas.

Coerentemente com as metas do PNRH, aprovadas pelo Conselho Nacional de Recursos
Hidricos e que integram o volume 4 do Plano, ja mencionado, propde-se que cinco (5) dos
subprogramas do Programa III, relativo a implementacdo dos instrumentos de gestdo te-
nham inicio no comeco do ano de 2008, sdo eles: o Cadastro Nacional de Usuarios (IIL.1);
a Rede Hidroldgica Quali-quantitativa Nacional (II1.2); o Processamento, Armazenamento,
Interpretacdo e Difusdo da Informacao Hidrologica (II1.3); o Sistema Nacional de Informa-
coes (III.8) e; o Apoio ao Desenvolvimento de Sistemas de Suporte & Decisao (I11.9). O
inicio da Fase E por esses subprogramas se justifica pela importancia das informagdes ba-
sicas e as ferramentas de apoio a decisdo para incrementar qualidade a implementacdo dos
demais instrumentos da politica, que ja se encontram processo de funcionamento, embora
em patamares diferenciados.

Em seqiiéncia, em meados do ano de 2008, deve ser iniciada a implementacao dos quatro
subprogramas restantes do Programa III, bem como dos programas I, II, IV e VI. Os sub-
programas I11.4, I11.5, 1I1.6 e II1.7 dizem respeito aos instrumentos da politica; o programa
I, contempla os Estudos Estratégicos sobre Recursos Hidricos, enquanto que o II aborda o
Desenvolvimento Institucional da GIRH no Brasil; o Programa IV contempla as questdes
voltadas para o Desenvolvimento Tecnologico, Capacitagdo, Comunicacdo e Difusdo de
Informacdes; e o VI se refere aos Usos Multiplos e atua na problemadtica do gerenciamento
da oferta e da demanda, dos eventos criticos e conflitos por usos multiplos, inserindo o pla-
nejamento da particdo de quedas, mantendo a coordenacdo e integracao de agdes institucio-
nais e estruturais, na busca de sinergia entre os diversos usos da agua.

A implementagdo do programa V, voltado para as articulagdes interinstitucionais e interse-
toriais e o VII, relativo a programas setoriais, devem ter inicio antes de finalizado o ano de
2008, cabendo ressaltar que, o sucesso desses programas pressupde um conjunto de acdes
antecedentes, que concretizem e estabelecam uma dinadmica de articulagdo das instituigdes
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responsaveis pela gestdo de recursos hidricos com aquelas responséaveis por outras politicas
publicas correlatas, conforme melhor detalhado no capitulo 7, adiante, que discorre sobre
essa tematica.

J& os Programas Regionais, de VIII a XII, deverdo ser iniciados em 2009, uma vez que re-
sultam da integracdo de acdes, dos demais programas, com foco em regides especificas.

Dada a gama de atividades e a natureza das a¢des vinculadas ao objeto de cada programa e
respectivos subprogramas, ¢ fundamental destacar a manutengdo de equipe técnica especia-
lizada, tanto na ANA quanto na SRH, infra-estrutura de apoio operacional, logistica, entre
outras, no sentido de dar conseqii€éncia a tais agdes e atividades.

3.6 Fase F - Revisao Periodica do PNRH

Dadas as caracteristicas de processo com as quais se desenvolveu o Plano Nacional de
Recursos Hidricos, o que lhe confere um carater continuado, sdo necessarias atualizagdes
periddicas, para as quais serdo estabelecidos mecanismos de acompanhamento e avaliagao
de desempenho da sua implementacdo do PNRH.

O desenvolvimento da Fase D fornecerd elementos para essas revisdes, devendo ser
adotado o sistema de rolling plan, por intermédio do qual, ao final de cada ano de
execucdo, o Plano dever ser adaptado para as acdes mais imediatas, cabendo revisdes mais
profundas a cada 4 anos, correspondentes aos horizontes temporais de 2010, 2014 e 2018.
Assim, se preserva a idéia central de tentar seguir o objetivo fixado para o longo prazo e se
reve apenas a trajetoria a cada ano. (adaptado de ANA/UNESCO, 2005).

4. oS MECANISMOS INSTITUCIONAIS DE APROVACAO E
ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS DETALHADOS

O Decreto n° 5.776 de 12 de maio de 2006 estabelece, em seu art. 13, as competéncias da
Secretaria de Recursos Hidricos do Ministério do Meio Ambiente, entre as quais destaca-se
coordenar a elaborag¢do e auxiliar no acompanhamento da implementag¢do do Plano
Nacional de Recursos Hidricos (inciso II1).

Ja a competéncia legal da Agéncia Nacional de Aguas - ANA no que tange a implantagio,
monitoramento e avaliagdo do Plano Nacional de Recursos Hidricos ¢ estabelecida na Lei
9984/2000, notadamente no art. 4°, inciso XVIII, acrescentado pelo art. 21 da MP 2.049-21
de 28/07/2000, e reedigoes; - art. 21 da MP 2.123-27 de 27/12/2000 — DOU 28/12/2000 e
reedigdes; - art. 21 da MP 2.143-31 de 02/04/2001 — DOU 03/04/2001 e reedicdo; - art. 13
da MP 2.143-33 de 31/05/2001 — DOU 01/06/2001 e reedigdes; - art. 13 da MP 2.216-37
de 31/08/2001 — DOU 01/09/2001 (Edigao Extra), a saber:

XVIII - participar da elaboragdo do Plano Nacional de Recursos
Hidricos e supervisionar a sua implementag¢do.

Quanto ao acompanhamento da execucdo e a responsabilidade pela aprovagdo sdo

atribuidas ao Conselho Nacional de Recursos Hidricos, conforme disposto no art. 35, IX,
da Lei 9.433/97, transcrito em seqiiéncia:
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“acompanhar a execug¢do e aprovar o Plano Nacional de Recursos
Hidricos e determinar as providéncias necessarias ao cumprimento de suas
metas, (NR)

Lei 9.984 de 17 de julho de 2000, artigo 31"

O CNRH criou, por intermédio da Resolugdo n°4, de 10 de junho de 1999, a Camara
Técnica do Plano Nacional de Recursos Hidricos — CT-PNRH, na qualidade de camara
permanente, competindo-lhe “acompanhar, analisar e emitir parecer sobre o Plano
Nacional de Recursos Hidricos”.

A fim de estabelecer um suporte a execugdo técnica do PNRH, a CT-PNRH iniciou uma
discussao que culminou, em 2002, na criagdo do Grupo Técnico de Coordenagdo e
Elabora¢ao do Plano (GTCE), composto por técnicos da SRH/MMA e da ANA.

Dessa forma, resgatados os meios institucionais do SINGREH e respectivas atribuicdes e
responsabilidades frente ao desenvolvimento do Plano Nacional de Recursos Hidricos,
apresenta-se, em seguida, a sistemdtica a ser adotada para o acompanhamento de sua
implementagdo, especialmente por parte dessas instincias, considerando os seguintes
passos:

4.1 Aprovacao do Detalhamento Operacional dos Programas

De acordo com as metas que integram o documento do Plano Nacional de Recursos
Hidricos, o detalhamento operacional de todos os programas e subprogramas deve ser
submetido a aprovagdo do Conselho Nacional de Recursos Hidricos, tendo como horizonte
o final do ano de 2007, segundo a cronologia simplificada apresentada no Quadro 3.1..

Contudo, antecedendo a submissdo ao CNRH, deve ser estabelecido um plano de trabalho
para elaboracdo e tramitagdo dos programas e subprogramas detalhados, utilizando o
suporte técnico da ANA e da SRH, observando o seguinte roteiro basico:

*detalhamento operacional dos programas e subprogramas, pela ANA e pela SRH, tendo
como orientacdo a proposta de escopo basico apresentada no item 4.3.1 deste documento,
com o acompanhamento sistematico e supervisdio do GTCE e utilizando, quando
necessario, o apoio de consultores especializados;

erealizacdo de um Seminario envolvendo todas as Camaras Técnicas do CNRH, onde sera
apresentada a proposta de detalhamento dos programas e subprogramas e recolhidas
contribuicdes para o aperfeicoamento dos Programas I a VII e XIII;

econsolidagdo dos programas e subprogramas pelo GTCE, com o consurso das equipes
técnicas da ANA e da SRH, dada a sua fun¢ao de suporte técnico a execu¢ao do PNRH e
considerando sua capacidade de visualizar articulagdes e sinergias entre os programas e de
promover os ajustes necessarios frente os rumos do PNRH;

eencaminhamento dos programas e subprogramas detalhados 8 CTPNRH para emissdo de
um parecer sobre o conjunto de programas, tendo em conta sua atribuicdo de
“acompanhar, analisar e emitir parecer sobre o Plano Nacional de Recursos Hidricos”;

eencaminhamento, a CTIL, do parecer da CTPNRH e de minutas de Resolucdes, bem
como dos programas e subprogramas detalhados;

*encaminhamento, ao CNRH, do detalhamento dos programas e sub-programas do PNRH,
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bem como das propostas de Resolucdes a eles relacionadas, pela Secretaria Executiva do
Conselho;

eapresentacdo dos pareceres da CTPNRH e da CTIL, para exame e aprovagdo de cada
programa detalhado pelo Conselho Nacional de Recursos Hidricos.

4.2 Acompanhamento da Implementacio dos Programas

Apb6s a aprovacao pelo CNRH do detalhamento operacional de cada programa e
respectivos subprogramas, passa-se a efetiva implementacao, sendo importante reforcar
que, de acordo com as metas ja aprovados pelo CNRH, o Programa XIII, que contempla o
Gerenciamento Executivo e de Monitoramento e Avaliacao da Implementacdo do PNRH,
dadas as suas caracteristicas, estd relacionado as metas emergenciais do PNRH, devendo,
portanto, sua implementacgao anteceder aos demais, devendo ter inicio no ano de 2007.

Os demais programas t€m o inicio de sua implementagdo efetiva associada ao horizonte de
curto prazo, 2008-2011, embora algumas agdes que os integram ja se encontram em
andamento visto que sdo inerentes a implementacdo do SINGREH e dos instrumentos da
politica.

Assim, para acompanhar a efetividade da implementacdo dos programas subprogramas
respectivos, propoe-se que se estabeleca uma sistematica de apresentagao do andamento e
dos resultados de cada subprograma, pelo menos uma vez por ano, 8 CTPNRH, que devera
preparar e apresentar relatos anuais sobre cada subprograma ao Conselho Nacional de
Recursos Hidricos. Para tanto prevé-se dois instrumentos: informes anuais sobre o
andamento dos programas e subprogramas, encaminhados pelo GTCE a CTPNRH, ¢ o
relatorio quadrienal do Sistema de Gerenciamento Orientado para Resultados — SIGEOR.

As mencionadas apresentacdes devem apontar avangos e desafios encontrados na
execu¢do, de forma a permitir a tomada de decisdes sobre a manuten¢do da metodologia
adotada para condugdo dos programas, bem como mudangas de rumos julgadas
necessarias.

4.3 Outras Esferas de Acompanhamento dos Programas Detalhados

Além do controle formal do Plano Nacional de Recursos Hidricos, por intermédio das
instancias do SINGREH, ¢ necessario refletir sobre a identificacdo de mecanismos que
permitam aferir a aplicagdo das premissas estabelecidas como alicerce da estrutura
organizacional e de gerenciamento do Projeto, ou seja, aquelas ligadas ao SIGEOR. Nesse
sentido, ¢ mister definir indicadores voltados para aferir o grau de satisfacdo dos usuarios e
beneficiarios dos programas e respectivos subprogramas, o alcance social dos resultados
obtidos, assim como a participacdo e o controle social na execu¢do, nos niveis e padrdes
necessarios, representando compromissos €ticos e transparéncia na sua condugao.

Para tanto, o PNRH devera dispor de uma estratégia de comunicacdo social relativo aos
seus programas e respectivos sub-Programas, visando a atingir aos principais formadores
de opinido do Pais e das Regides Hidrogréficas.

A aplicagdo e analise dos indicadores nessa esfera de acompanhamento da implementacao
do PNRH deverdo apontar para ratificagdes e revisdes na estrutura organizacional e de
gerenciamento do Plano Nacional de Recursos Hidricos, representada pelo SIGEOR, caso
seja pertinente.
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5. A ARTICULACAO DOS NiYEIS DE PLANEJAMENTO DE RECURSOS
HIDRICOS E AIMPLEMENTACAO DOS PROGRAMAS DO PNRH

A importancia estratégica da articulagdo dos niveis de planejamento de recursos hidricos
para a implementacdo dos programas do PNRH se prende a necessidade central de
disseminar, verticalmente, ndo somente as bases conceituais que edificaram o Plano, mas
as orientacdoes e diretrizes de cunho estratégico, proprias da dimensdo de um Plano
Nacional, para as outras esferas do planejamento de recursos hidricos, na busca do
planejamento integrado, para além das exigéncias institucionais e legais inscritas na
Politica Nacional de Recursos Hidricos e no SINGREH.

Essa articulacdo contribui, ainda, para canalizar os esfor¢os da implementagdo do PNRH
na constru¢do de a¢des conjuntas, ademais de se constituir em estratégia determinante para
o estabelecimento de prioridades para as atividades da SRH e da ANA, além de
potencializar e orientar as inter-relagdes dessas institui¢des com o Conselho Nacional de
Recursos Hidricos.

As bases para o estabelecimento de diretrizes e aspectos metodologicos considerados no
ambito do processo de construgdo e elaboracdo do PNRH identificaram a importancia dos
limites de abrangéncia e necessidade de articulacdo dos niveis de planejamento no campo
dos recursos hidricos, a saber, 0 PNRH, os Planos Estaduais e do Distrito Federal e os
Planos de Bacias Hidrograficas.

Documentos do PNRH ressaltam que “dada a evidente superposi¢do territorial entre o
Plano Nacional, os Planos Estaduais e os Planos de Bacia Hidrogrdfica, é mister destacar
que a concepgdo e o desenvolvimento desses instrumentos devem considerar a divisdo de
agoes a serem contempladas em seus respectivos escopos, cabendo notar o carater de
integragdo a ser incorporado.”

Tal abordagem tem amparo no principio da subsidiariedade e nos conceitos de
descentralizagdo e federalismo, cabendo ressaltar que “na verdade, verticalmente ndo ha
propriamente_territorio federal. estadual. distrital ou municipal: o que existe sdo as
funcoes federais, estaduais, distritais e municipais sobre o mesmo espago geografico’.

Com efeito, para que sejam respeitados tais fundamentos e conceitos ¢ relevante que
demandas passiveis de serem solucionadas pelos Planos de Bacia ndo sejam transferidas ou
assumidas nas esferas dos Planos Estaduais ou do Plano Nacional, ou que procedimentos
proprios da esfera das Unidades Federadas ndo sejam canalizados para o Plano Nacional,
evitando-se a ocorréncia de sobreposi¢des e duplicidades.

Dessa forma, o Plano Nacional de Recursos Hidricos (PNRH), e seus correlatos planos
estaduais, devem privilegiar abordagens e orientagdes de cunho estratégico, enquanto que
encargos operacionais e a predominancia de intervenc¢des fisicas sdo atinentes aos planos
de bacias hidrograficas.

5.1 Premissas

" ALVES, Alaor Caffé. Bases Juridicas ¢ Administrativas para a Gestdo Cooperada de Aguas
de Interesse Comum a Unido e aos Estados Federados.
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Apos a fixagdo das bases conceituais expressas anteriormente, os desafios se prendem a
concretizagao de acdes que promovam e efetivem a articulacdo e integragdo dos diversos
niveis de planejamento de recursos hidricos, a luz dos programas e subprogramas que
exigem essa articulagdo para o seu sucesso e alcance dos objetivos pretendidos. Nesse
contexto, as seguintes premissas devem ser consideradas:

*a definicdo das “fronteiras de trabalho™ entre os niveis de planejamento de recursos
hidricos, que apresentam evidentes areas de sombreamento, tendem a ser distintas para
diferentes setores e regides, sofrendo a influéncia, de um lado, das capacidades
institucionais instaladas nas Unidades Federadas e, de outro, das proprias possibilidades e
limites da Unido em oferecer respostas consistentes e continuadas (PNRH, 2006). Isso
permite afirmar que o enfrentamento dessa questdo deve ter flexibilidade suficiente para
incorporar as disparidades regionais do Pais, bem como as particularidades do
planejamento das Unidades Federadas e da Unido, conforme enfatiza uma Nota Técnica
desenvolvida pela SRH (2006);

eas entidades colegiadas do SINGREH, Conselhos e Comités de Bacia, devem,
preferencialmente, ser o locus da articulagdo necessaria entre os Planos Nacional, Estadual,
Distrital e de Bacias, haja vista a importancia desses espagos institucionais na efetivagao
do processo de participacdo social. Dai a necessidade de identificar formas de
comunicagdo vertical (Plano Nacional, Planos Estaduais ¢ Planos de Bacias) e horizontal
(entre Planos Estaduais entre si e Planos de Bacia entre si), ressaltando o carater mais
abrangente e estratégico do Plano Nacional e dos Planos Estaduais;

ea relevancia da articulacao e do didlogo entre as entidades outorgantes, da Unido (ANA) e
das Unidades Federadas, e delas com as Agéncias de Agua, dadas as suas atribuicdes na
elaboragdo dos Planos de Recursos Hidricos, com vistas a necessaria sinergia entre suas
acdes e o estabelecimento de parcerias.

5.2 Eixos de Articulagao

Alguns eixos de articulagdo podem ser evidenciados, a principio, no sentido de nortear as
acoes das entidades da Unido que atuam na implementacio do PNRH, SRH e ANA,
sempre levando em conta a independéncia das Unidades Federadas na elaboracdo de seus
Planos de Recursos Hidricos, assim como a relacao direta dos Comités com os Planos de
Bacias Hidrograficas. Isto requer decisdes pactuadas e negociadas no que tange ao sucesso
da articulagdo e integracdo dos instrumentos de planejamento, tendo como foco os
programas e subprogramas do PNRH capazes de promover e efetivar essa articulacdo.

Assim, como eixo central para essa articulacdo, cita-se a definicdo de pactos, via
elaboracao de Programas do PNRH, com observancia das macro-diretrizes que apontam
para essa articulagdo e integragdo, assim como 0s programas e subprogramas associados. O
Quadro 5.1, extraido do volume 4 do PNRH, indica as macro-diretrizes que apontam para
essa articulacdo e integragao, assim como os programas e subprogramas associados.

Entre eles destaca-se o subprograma III.6 - Planos de Recursos Hidricos e Enquadramento
de Corpos Hidricos em Classes de Uso, cuja macro-diretriz estd fortemente relacionada a
tematica da articulagdo entre os instrumentos de planejamento de recursos hidricos. Assim
a implementagdo desse subprograma, além de permitir a articulacdo do PNRH com os
outros planos de recursos hidricos, podera efetivar o PNRH como instrumento de didlogo
entre os Planos Estaduais, notadamente daquelas Unidades da Federagdao que possuem
bacias hidrograficas compartilhadas.
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Definidos os pactos via elaboracdo dos programas, outros eixos de articulacdo podem ser
utilizados, de forma associada, a saber:

*a consideracao das diretrizes do PNRH nos Planos das Unidades Federadas e nos planos
de bacia, guardadas as diferencas de enfoque e de abrangéncia;

*a possibilidade de utilizagdo dos conceitos ¢ da metodologia adotados para a construcao
do PNRH, devidamente adaptados. Para tal, podem ser firmados termos de cooperagdo
técnica entre as institui¢des da Unido (ANA e SRH) com as entidades estaduais e com os
organismos de bacia;

*a possibilidade de utilizacdo das bases de informacdes do PNRH, que podem apresentar
uma contribuigdo a ser trabalhada e qualificada pelos estados e pelo Distrito Federal, no
desenvolvimento de seus planos e estudos regionais. De acordo com a Nota Técnica da
SRH (2006) a respeito dessa tematica, “ao estabelecer um sistema de informagoes
essencialmente dindmico e disponibilizar suas bases de informagoes e os estudos regionais
aos estados que estdo desenvolvendo seus planos estaduais cria-se a oportunidade de
estabelecer um canal de duas vias, por meio do qual as informagoes do Sistema de
Informagoes do PNRH sejam atualizadas e qualificadas com as contribui¢oes das
Unidades Federadas”. Ainda de acordo com a referida Nota Técnica, esse eixo de
articulagdo devera estar consolidado de forma definitiva quando da efetiva implementagao
do Sistema Nacional de Informag¢des sobre Recursos Hidricos.
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Quadro 5.1 — Macrodiretrizes, programas e subprogramas do PNRH voltados para a
articulacio e integracao dos niveis de planejamento de recursos hidricos

Componente de Desenvolvimento da GIRH no Brasil

I. Programa de Estudos Estratégicos sobre Recursos Hidricos

Macrodiretrizes

Subprogramas

Definir critérios para o tragado de unidades
territoriais de planejamento, de gestdo e de
intervencdo em recursos hidricos, bem como,
de orientagdo para a instalacdo de comités e
agéncias de 4gua, acompanhados dos
adequados instrumentos de gestdo, tal como
previstos na Politica Nacional de Recursos
Hidricos.

[.4 — Estudos para a Defini¢do de Unidades
Territoriais para a instalacio de Modelos
Institucionais e respectivos Instrumentos de
Gestao de Recursos Hidricos.

II. Programa de Desenvolvimento Institucional da GIRH no Brasil

Macrodiretrizes

Subprogramas

Aperfeicoar a implementagdo da Politica
Nacional de Recursos Hidricos, qualificando e
aprimorando a atuacgdo dos entes do SINGREH,
bem como efetivando a articulagdo entre as
entidades que o integram.

Definir estratégias institucionais, notadamente
de interlocucao entre as entidades colegiadas do
SINGREH, conferindo maior dinamica a gestao
dos recursos hidricos.

II.1 - Organizacdo e Apoio ao SINGREH

Apoiar a organizacao dos Sistemas Estaduais de
Gerenciamento de Recursos Hidricos —
SEGRHs, construindo e  consolidando
capacidades, por meio da adogdo de politicas
consistentes e robustas de capacitacdo e fixacao
de quadros nas entidades, com vistas a
descentralizacdo de funcdes e competéncias,
sempre que possivel.

II.2 — Apoio a Organizacdo de SEGRHs

Consolidar o marco legal e institucional
existente, promovendo: a mutua adequacdo do
SINGREH e o ordenamento administrativo do
Aparelho de Estado brasileiro; a adequagdo do
modelo preconizado na Lei 9.433/97 frente a
diversidade socioambiental do Pais e; as
necessidades de regulamentacdo da Legislacdo
de Recursos Hidricos.

I3 — Adequagdo, Complementacdo e
Convergéncia do Marco Legal e Institucional
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II1. Programa de Desenvolvimento e Implementacio de Instrumentos de Gestao de
Recursos Hidricos

Macrodiretrizes

Subprogramas

Identificar os usos e wusuarios das aguas
superficiais e subterraneas, de forma a conhecer
as demandas e consumos de agua, o perfil do
usuario, tecnologias utilizadas, entre outras
caracteristicas.

III.1 — Cadastro Nacional de Usos e Usuarios

Melhorar e consolidar o conhecimento sobre o
comportamento hidrolégico, hidrogeoldgico e
da qualidade das aguas, como forma de
aprimorar as bases técnicas e apoiar a tomada
de decisdes na gestdo das aguas.

III.2 - Rede Hidrologica Quali-Quantitativa
Nacional

Organizar, sistematizar e disseminar as
informagdes hidroldgicas, hidrogeologicas e de
qualidade das 4guas, contribuindo para a
realizagdo de estudos e projetos e para a
construgdo do conhecimento, qualificando o
dialogo entre aqueles que atuam no campo da
gestdo das aguas.

III.3 - Processamento, Armazenamento,
Interpretacdo e Difusdo de Informagio
Hidrolégica

Implementar, desenvolver e modernizar o
sistema de outorga dos direitos de uso de
recursos hidricos, de forma articulada entre os
orgdos gestores e com a participagdo dos
usuarios das 4guas, utilizando metodologias
voltadas para a defini¢do de critérios que levem
em conta as especificidades regionais, tendo
como base as diretrizes dos Planos de Recursos
Hidricos.

Integrar o instrumento da outorga com os
processos  autorizativos do  SISNAMA,
notadamente o licenciamento ambiental.

Apresentar  proposicdes para acldes de
integracao entre os Orgdos gestores de recursos
hidricos, visando a outorga em rios fronteiricos
e transfronteiricos, em zonas costeiras, bem
como a articulagdo com o DNPM no que tange
as dguas minerais.

II1.4 — Metodologias e Sistemas de Outorga de
Direitos de Uso de Recursos Hidricos

22




I1I. Programa de Desenvolvimento e Implementacio de Instrumentos de Gestiao de
Recursos Hidricos

Promover as agdes de fiscalizacdo segundo uma
abordagem sistémica, planejada por bacia
hidrografica, com observincia das inter-
relagdes entre os usudrios, de maneira a garantir
os usos multiplos na bacia, privilegiando o
carater educativo e preventivo do processo de
fiscalizacgdo.

Estimular a fiscalizacdo integrada, visando a
maior eficiéncia e otimizagdo dos meios ¢
instrumentos, bem como a harmonizacdo de
condutas e procedimentos, de modo a
proporcionar tratamento justo aos usuarios de
recursos hidricos, com a constatacdo e
aplicagdo de penalidades de forma harmonica
pela Unido e as Unidades da Federacao.

II1.5 — Subprograma Nacional de Fiscalizago
do Uso de Recursos Hidricos

Implementar os instrumentos de planejamento
da Politica Nacional de Recursos Hidricos,
considerando as necessarias articulagdes entre o
Plano Nacional, os Planos Estaduais e os Planos
de Bacias Hidrograficas, bem como as
peculiaridades e a abrangéncia das agdes de
cada um, além das articulagdes dos Planos de
Bacias com os Planos Diretores Municipais.

Hidricos e
Hidricos em

III.6 - Planos de Recursos
Enquadramento de Corpos
Classes de Uso

Estabelecer e aperfeicoar o sistema de cobranca
pelo uso dos recursos hidricos, adequando as
peculiaridades regionais e de forma negociada
entre comités, Orgdos gestores € usudrios,
destinando a aplicacdo dos recursos na bacia de
origem.

Implementar sistema de acompanhamento que
gere informagdes que levem a reconhecer a
cobranga pelo uso dos recursos hidricos como
um fator de estimulo & inovagao tecnologica e a
adogdo de praticas de uso mais racional dos
recursos hidricos.

Estabelecer mecanismos de compensagdo
financeira para protecdo, recuperacdo e
conservacao de rios, nascentes e estudrios.

II1.7 — Aplicacdo de Instrumentos Econdmicos
a Gestao de Recursos Hidricos

Sistematizar os dados gerados pelos orgdos e
entidades integrantes do SINGREH, garantindo
0 acesso a essas informagdes para a sociedade
em geral, uma vez que tal acesso constitui fator
fundamental para a tomada de decisdes seguras
e responsaveis por parte das comunidades, dos
usudrios e do poder publico.

III.8 — Sistema Nacional de Informacdes de
Recursos Hidricos

Desenvolver ferramentas e metodologias
possiveis de auxiliar aqueles que atuam na area
de recursos hidricos, no equacionamento e na
solucdo dos problemas relacionados ao
processo de gestdo integrada e descentralizada
desses recursos.

II1.9 - Apoio ao Desenvolvimento de Sistemas
de Suporte a Decisdo
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Quadro 5.1 — Macrodiretrizes, programas e subprogramas do PNRH voltados para a
articulacio e integracao dos niveis de planejamento de recursos hidricos

(continuacao)

Componente de Programas Regionais de Recursos Hidricos

Macrodiretrizes

Programas

Detalhar, oportunamente, o0s  programas
regionais em termos do ordenamento das acdes
e atividades necessarias a cada unidade de
intervengdo, contemplando: (a) modelos
institucionais de gestdo apropriados a natureza
dos problemas a enfrentar; (b) énfases e
prioridades na implantacdo de instrumentos de
gestdo de recursos hidricos, préprios a cada
regido; e, (c) intervengdes fisicas estruturais de
cunho regional, destinadas a recuperagdo das
disponibilidades hidricas, em quantidade e
qualidade, e a sua conservagao e aproveitamento

VIII.  Programa Nacional de Aguas

Subterraneas

IX. Programa de Gestdo de Recursos Hidricos
Integrados ao  Gerenciamento  Costeiro,
Incluindo as Areas Umidas

X. Programa de Gestdo Ambiental de
Recursos Hidricos na Regido Amazonica

XI. Programa de Conservagdo das Aguas no
Pantanal, em Especial suas Areas Umidas

XII. Programa de Gestdo Sustentavel de

de forma ambientalmente sustentavel. b R -
Recursos Hidricos e Convivéncia com o Semi-

Considerar que as unidades geograficas | 4rido Brasileiro

prioritarias para fins de estruturagdo de
programas regionais sdo: aqiiiferos estratégicos;
zonas costeiras; Amazonia; Pantanal; e Semi-
arido brasileiro. Nas zonas costeiras, destacam-
se, entre outros casos: o complexo Iguape —
Cananéia — Guaraquegaba; a baia de Sepetiba
como desaguadouro de aguas transpostas da
bacia hidrografica do rio Paraiba do Sul para a
bacia do rio Guandu, a zona costeira do Rio de
Janeiro, a Baia de Guanabara e a Foz do Paraiba
do Sul; o Complexo Piracicaba, Tieté e Baixada
Santista;, o Complexo Lagunar Mundat-
Manguaba.

6. OS MECANISMOS INSTITUCIONAIS EXTRA-SINGREH A SEREM
ADOTADOS PARA IMPLEMENTACAO DO PNRH E O FORTALECIMENTO DA
INSERCAO DO SINGREH NAS DEMAIS POLITICAS PUBLICAS

Existem diversos mecanismos e instrumentos que podem ser utilizados para a
implementagdo do processo de desenvolvimento sustentavel, sejam da algada do poder
publico, sejam controlados pela iniciativa privada, ou no ambito da sociedade civil
organizada.

De acordo com Haddad (2002), “numa agenda de desenvolvimento sustentdvel, o que se
busca é um minimo de integragdo, dentro de um processo de desenvolvimento, entre
transformagoes produtivas, eqiiidade social e redu¢do da degradagdo ambiental, numa
perspectiva de sustentabilidade ampliada e progressiva, sendo que essa integragdo tem de
acontecer dentro de um aparelho burocratico que, no Brasil, ainda se encontra em fase de
construgdo ....”"

Ressalta-se, nesse contexto, a importancia do fortalecimento da dimensdo sustentavel do
desenvolvimento a partir da gestdo da agua ou de sua valorizagdo como elemento
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estruturante para a implementagdo de politicas setoriais, sob a 6tica do desenvolvimento
sustentavel e da inclusdo social.

Dentre as perspectivas de analise consideradas para o estabelecimento das diretrizes do
PNRH incluem-se as interfaces setoriais da gestdo dos recursos hidricos, englobando a
articulagdo do SINGREH no ambito do préprio MMA, especialmente com o SISNAMA, e
com as instituigdes publicas que formulam e implementam as politicas de desenvolvimento
nacional e regional (supervenientes a gestdo dos recursos hidricos), bem como a
articulacdo com os setores usuarios da dgua, intervenientes na gestao de recursos hidricos.

6.1 Articulacdo com os Setores Intervenientes na Gestao de Recursos Hidricos

O estudo da ANA (2005) para o PNRH, indica que cerca de 95% (noventa e cinco por
cento) do montante dos recursos do PPA 2004/2007 estao relacionados as agdes de
desenvolvimento ligadas aos principais setores que interferem nos recursos hidricos
(intervenientes), relacionadas aos multiplos usos, enquanto que apenas 5% (cinco por
cento) estd a cargo das entidades diretamente responsaveis pela gestdo das aguas do
Ministério do Meio Ambiente, SRH e da ANA.

Em vista desse quadro, e contando com a intercessdo do Ministério do Planejamento, ¢
fundamental o estabelecimento de uma dinamica de articulagdo das institui¢cdes
responsaveis pela gestdo dos recursos hidricos com aquelas responsaveis pelas politicas
publicas dos setores usudrios, ademais das interagcdes no ambito dos colegiados do
SINGREH, Conselhos e Comités de Bacia, desde as etapas iniciais de implementacao do
PNRH e antecedendo a agdes efetivas que culminem na execucdo dos programas
relacionados ao tema, notadamente o V, o VI e o VII. Essa dinamica de articulacdo, a ser
concebida e implementada até meados de 2008, deve passar pelos seguintes pontos:

6.1.1 Construcio de uma agenda especifica de trabalho

A construcdo de uma agenda de trabalho deve ser fundamentada nas diretrizes
estabelecidas pelo PNRH, atinentes a essa temadtica, para a qual se propde o
estabelecimento de uma matriz de interatividade. Tal agenda objetiva, inicialmente,
conhecer melhor a logica de atuacdo dos usudrios da agua, alicerce indispensavel para a
consolidagdo de pactos voltados para compatibilizacdo dos multiplos usos, que se constitui
objetivo principal da agenda mencionada.

Essa agenda de trabalho devera ter duas vertentes principais que se inter-relacionam:

*a vertente publica, a ser construida e posta em pratica conjuntamente com o Ministério
do Planejamento, passa pelo estabelecimento de didlogo com os ministérios cujas
atribui¢des sdo voltadas para os setores intervenientes, notadamente quando usudrios das
aguas (hidroeletricidade, saneamento, mineragao, irriga¢do, indudstria e outros);

*a vertente privada, a ser construida e implementada em conjunto com instituigdes
representativas dos setores usudrios da agua, tais como federagdes das industrias, da
agricultura, entre outras instituigdes do género.

Para alcangar o uso mais eficiente dos recursos hidricos, os gestores desses recursos devem
observar as solucdes tecnologicas utilizadas pelos usuérios. Assim, como parte da agenda
de trabalho, devem ser estabelecidos pactos com os setores usuarios para que eles realizem
uma avaliacdo da conformidade da sua base técnica ¢ econdmica instalada frente as
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disponibilidades hidricas. Essa avaliagao devera subsidiar a modificacdo e a adequagao das
praticas tecnologicas e dos padrdes de consumo, com a utilizagcdo de solugdes integradas
voltadas para a racionalizacdo do uso, considerando a parti¢ao de quedas, a diminuicao de
perdas nos usos consuntivos € o combate ao desperdicio. Por outro lado, os usuarios devem
computar e avaliar todos os custos despendidos na adog¢do dessas solugdes.

Como estratégia para implementagdo da agenda, devem ser reconhecidos os esforcos
empreendidos pelos setores usuarios na busca do uso sustentavel da dgua, cabendo apoiar
as iniciativas e avancos, no sentido de incentivar a sua continuidade e permanéncia,
superando a tradicional atitude de mera imposic¢ao de restrigdes e penalidades.

6.1.2 Projeto de comunicacio social e difusao do PNRH

Transversalmente, e para apoiar a articulagdo intersetorial, ¢ importante que, dentre as
acdes para viabilizar a implementagio do PNRH, se disponha de um projeto de
comunicacao social e difusdo do Plano, focado nas suas diretrizes e escopo programatico,
com vistas a atingir aos principais formadores de opinido e disseminar entre os usuérios a
percepgao do valor da agua para o Pais e da sua importancia para o desenvolvimento
econdmico e social de maneira sustentavel. Isso permite que os instrumentos e medidas
voltados a gestdo dos recursos hidricos, notadamente sobre a demanda de agua, sejam
aceitos e internalizadas pelos agentes sociais em um ambiente de parceria e de negociagao,
proprio dos fundamentos preconizados pela Politica de Recursos Hidricos.

Tal projeto de comunicac¢do social, além de promover o empoderamento desses agentes na
implementacdo da Politica Nacional de Recursos Hidricos, visa fortalecer e criar canais de
comunicacdo, assim como aperfeicoar os meios de interlocucdo social, conferindo sustentagdo,
aderéncia e legitimidade as agdes, planos e programas.

6.1.3 Desenvolvimento de mecanismos que orientem os setores usuarios na
consideracao dos critérios de usos multiplos

Os responsaveis pela gestdo de recursos hidricos devem desenvolver, ainda, mecanismos
que orientem os setores usuarios na consideracdo dos critérios de usos multiplos,
desde seus estudos iniciais de inventario e de viabilidade, que serdo levados em conta na
obtencao da declaracdo de reserva de disponibilidade hidrica para o caso do potencial de
energia hidraulica, assim como da outorga dos direitos de uso dos recursos hidricos. O que
corresponde a dizer que a area de recursos hidricos deve atuar interativamente desde as
etapas iniciais de planejamento dos empreendimentos, sob a otica da gestdo integrada e
sustentavel da agua, o que ndo somente exige, mas também fomenta o planejamento dos
setores usuarios.

Nesse contexto, e estreitamente articulado a agenda proposta no item 6.1.1, o Ministério do
Meio Ambiente, por intermédio da SRH e da ANA, e com a participagdo do Ministério do
Planejamento, devem atuar junto aos responsaveis pelas politicas publicas dos setores
usuarios da agua no sentido de estimular estudos de planejamento que permitam a
constru¢do de uma politica nacional realista para o respectivo setor, em sintonia com as
potencialidades e particularidades regionais. Assim, deve-se estabelecer um canal de
interagdo entre as politicas setoriais de investimento e a gestdo dos recursos hidricos.

E relevante que os projetos contidos nos planos setoriais sejam integrados e avaliados no

ambito dos Planos de Recursos Hidricos, por meio da articulagdo com os orgdos e
entidades que atuam na gestdo dos recursos hidricos, especialmente os Comités de Bacia.
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Nesse sentido, ¢ possivel que sejam necessarias algumas revisdes e adequagdes em
planejamentos setoriais existentes.

Ademais do planejamento da expansao setorial € importante considerar a integragdo e
articulagdo da gestdo de recursos hidricos com a operagdo efetiva dos sistemas, o que
requer a freqiliente atualiza¢do do cadastro de usos e usuarios, para a qual cabe estabelecer
uma constante interacao com o usuario.

6.1.4 Implementacao de mecanismos de adesao voluntaria e de incentivos

E importante considerar os incentivos, tematica que vem motivando longas discussdes
entre formadores de opinido e técnicos que buscam solugdes objetivas para os instrumentos
de gestdo ambiental, com base na promoc¢ao de incentivos aos usudrios de recursos naturais
que levem ao uso racional e sustentavel desses recursos. Uma outra categoria ¢ constituida
de mecanismos ditos de adesdo voluntéria, induzida pelo mercado. O sucesso da utilizagao
de tais mecanismos, contudo, depende essencialmente da visdo do proprio usuario sobre as
janelas de oportunidade e vantagens competitivas que se apresentam para melhorar a
imagem do seu negocio e a sua inser¢do no mercado, cada vez mais tendente ao consumo
de produtos decorrentes de processos ambientalmente corretos.

Assim sendo, nao se prestam propriamente a regulamentacao pelo Poder Publico, podendo,
no entanto, vir a ser utilizados como fomentadores a obtencdo de beneficios decorrentes
dos mecanismos de incentivo economico.

Nesse contexto, propde-se a implementacdo de mecanismos de adesdo voluntaria e de
incentivos aos usuarios que promovam a boa gestdo dos recursos hidricos. Diversos
mecanismos de adesdo voluntaria, sejam eles do segmento usudrios ou da sociedade civil,
ja sao adotados no Pais, com objetivos de melhoria da qualidade da d4gua e o aumento da
oferta para os usudrios situados a jusante, incentivo a adogao de praticas que promovam o
abatimento da carga poluidora e de sedimentos, além da sensibilizacdo de setores usuarios
e consumidores de 4gua sobre a importancia da gestdo integrada de bacias hidrograficas.

Esses mecanismos devem ser caracterizados pela flexibilidade no que diz respeito as
praticas propostas e estabelecer metas de cumprimento a serem verificadas por um
certificador independente, sendo possivel que os custos do mecanismo (programa, projeto,
etc.) sejam compartilhados com o poder publico, empresas de saneamento e produtores,

entre outros.
6.1.5 Os ratulos, as declaracoes e o estabelecimento de premiacoes

Como mecanismos que podem contribuir para a gestdo dos recursos hidricos, citam-se,
ainda, os rotulos e declaragdes, que podem ser utilizados para representar o usuario
socialmente responsavel. Tém o objetivo de incentivar a otimizag@o e a racionaliza¢do do
uso da agua, bem como a diminui¢do de efluentes, traduzidas em modificacdes e
adequagdes dos padrdes de consumo.

Além dos instrumentos ja citados, ressalta-se o estabelecimento de premiacdes, com o
objetivo de reconhecer e valorizar as iniciativas da sociedade em geral que contribuam
para a gestdo e o uso sustentavel da agua. Tais iniciativas podem ser na forma de estudos,
pesquisas, projetos e atividades que reforcem as boas praticas do uso da dgua. Essas
premiagdes se encontram difundidas no Brasil, na 4rea ambiental, especialmente por
iniciativas de ONGs e de 6rgdos da imprensa, representando um controle ou uma regulagao
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informal por parte dessas institui¢des. Estimulam a dindmica competitiva entre as
empresas, resultando em beneficios a melhoria da qualidade ambiental. Observa-se um
crescente interesse na participagdo desse tipo de iniciativa, possivelmente pela divulgacdo
e a conseqliente visibilidade publica, que tem contribuido, mesmo que em pequena escala,
para a mudanga de comportamento dos agentes econdmicos, relativamente ao seu
desempenho ambiental.

6.2 Articulagdo com a Gestao Ambiental, Municipal e outras Politicas Correlatas

No que tange a articulacdo da gestao dos recursos hidricos com a gestio ambiental,
cabe notar que as diretrizes gerais de agdo contidas na Lei 9.433/97 apontam para a
necessidade dessa integragdo, o que fica especialmente evidenciada nas diretrizes do Plano
Nacional de Recursos Hidricos.

Na pratica, observa-se que essa questdo ainda carece de efetivacao em todo o Pais, sendo
importante fazer referéncia a relevancia dos Planos de Recursos Hidricos como
instrumentos indutores dessa articulagdo. A Lei 9.433/97 ao estabelecer o conteudo
minimo desses Planos, pressupde, entre outras questdes, o estabelecimento de metas de
racionalizacdo de uso visando a melhoria da qualidade das &4guas, assim como a
delimitagdo de 4reas sujeitas a restricdes de uso, com vistas a prote¢do dos recursos
hidricos. Em adi¢do, convém mencionar a relevancia do enquadramento dos corpos de
dgua em classes, segundo os usos preponderantes, como instrumento que favorece a
mencionada integracdo, bem como da outorga de captacao e da outorga de lancamento de
efluentes.

Nesse sentido, acrescente-se a aplicagao potencial de instrumentos como os planos de
recursos hidricos e as avaliagdes ambientais estratégicas, que podem oferecer importantes
subsidios aos processos de concessdo de outorgas de direitos de uso da agua e de
licenciamento ambiental de empreendimentos.

Ainda como proposta de articulagdo da gestdo ambiental com a de recursos hidricos,
destaca-se a integracdo dos processos autorizativos a que um empreendimento esta
submetido como o licenciamento ambiental, a outorga dos direitos de uso dos recursos
hidricos e a autorizagdo de exploracdo florestal. Pressupde a concep¢do de uma estrutura
gerencial que permite a entrada de um tnico processo por parte do empreendedor,
tramitando concomitantemente nas diversas entidades do sistema de meio ambiente e de
recursos hidricos, de forma que o empreendedor obtenha, em conjunto, a resposta relativa
aos pleitos efetuados.

O funcionamento dessa estrutura gerencial tem o objetivo de minimizar as despesas € 0s
custos referentes a regularizacdo dos empreendimentos, de conferir uma analise mais
ampla e articulada dos processos, de diminuir os prazos de analise, de facilitar a entrada e o
acompanhamento dos processos tanto pelo empreendedor quanto pela sociedade em geral.

Para tanto, ¢ necessario implantar um sistema integrado de informacdes, georreferenciado,
com atendimento virtual, via web, a ser utilizado como ferramenta de apoio a decisdo por
parte dos analistas e que possua uma vertente interativa com o usuario externo.

Essa experiéncia foi alvo de estudos no estado de Minas Gerais, com o apoio do Programa

Nacional de Meio Ambiente (PNMA 1I) e ja se encontra em funcionamento com a
implementac¢do do Sistema Integrado de Informag¢des Ambientais (SIAM).
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Além disso, ¢ essencial considerar a pertinéncia de resolugdes conjuntas dos CNRH e do
CONAMA em matérias de interesse comum as duas agendas, como forma concreta de
efetivar as necessidades técnicas, gerenciais, politicas e legais de integracao.

Considerando a problematica das inundagdes e da polui¢do decorrente da insuficiéncia de
saneamento basico presente em diversas bacias hidrograficas brasileiras, particular atengao
deve ser dada ao incentivo as a¢des de saneamento, bem como ao planejamento do uso e
ocupacdo do solo, que reforcam a necessidade de agdes de integracdo, além do
desenvolvimento e a execucdo de politicas publicas de incentivos voltados aos municipios,
tendo em vista que tais problemas ocorrem na jurisdicdo municipal. Contudo, ¢ mister
destacar que a grande maioria dos municipios brasileiros ndo possui capacidade técnica e
financeira para abordar e resolver tais problemas. Ressalta-se, nesse sentido, a importancia
da implementacao de agdes tais como as previstas nos subprogramas VI.1 e VI.4 do
PNRH.

Assim sendo, cabe destacar a relevancia do envolvimento dos municipios no processo de
gestao de recursos hidricos, a despeito de ndo terem dominio sobre as aguas, tendo em
vista sua responsabilidade sobre o uso e a ocupacdo do solo e, muitas vezes, pela
titularidade dos servigos de saneamento, com interferéncia direta nas caracteristicas dos corpos
de agua, tanto qualitativas, quanto quantitativas. Sob esse enfoque, vale refletir sobre as formas
de articulacao da Politica de Recursos Hidricos com a Lei 10.257/01 — O Estatuto da
Cidade, com os Planos Diretores Municipais € com as politicas adotadas para a area do
saneamento. Exemplo disso ¢ a possibilidade de que os Comités de Bacia proponham ou
recomendem programas, no ambito dos Planos de Bacias, que visem: servigos de
saneamento mais eficientes, planos de drenagem urbana, de manejos de aguas pluviais, de
esgotamento sanitdrio, de residuos solidos, bem como de recuperacdo e protecdo de
mananciais, entre outras propostas.

Assim, ha que considerar mecanismos visando a articulagdo dos instrumentos do
planejamento municipal, tais como Planos Diretores, ordenamento do uso e ocupagdo do
solo e zoneamento ambiental, com o planejamento de recursos hidricos. Uma forma de
fomentar essa articulacdo passa pela participacao efetiva dos gestores municipais nos
Comités de Bacias Hidrograficas.

Igualmente as politicas setoriais, a articulacio da gestdo de recursos hidricos com as
politicas de desenvolvimento nacional e regional, supervenientes, passa pelo
estabelecimento e realizacao de uma agenda pré-ativa, conjunta, por parte dos responsaveis
pela conducdo dessas politicas. A constru¢do e o cumprimento dessa agenda deve contar
com o envolvimento de segmentos estratégicos do governo, como o Ministério do
Planejamento e o Gabinete da Casa Civil da Presidéncia da Republica, tendo em vista a
internalizacdo da tematica dos recursos hidricos, via implementacdo dos programas do
PNRH, nos programas estratégicos de crescimento e desenvolvimento do Pais, que tenham
a agua como elemento estruturante.

7. OS INSTRUMENTOS ECONOMICOS E A IDENTIFICACAO DE FONTES
ORCAMENTARIAS E DE FINANCIAMENTO
Os itens anteriores discorreram sobre diversas estratégias a serem adotadas para a imple-

mentagdo bem-sucedida dos programas do PNRH. Contudo, condi¢do sine qua non para o
sucesso do Plano, decorre da identificagdo e efetivacdo de fontes de financiamento seguras
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para viabilizar os programas, sem as quais fica inviavel perseguir indicadores finalisticos,
mais diretamente ligados aos objetivos estratégicos do Plano, sob pena de frustrar as inicia-
tivas, parcerias e pactos firmados, ademais do risco concreto de descrédito das propostas
da Politica de Recursos Hidricos e do modelo do SINGREH.

Nesse sentido, cabem reflexdes sobre a prioridade estabelecida para a tematica da dgua tan-
to na agenda politica dos governos, quanto dos entes privados. E importante trabalhar no
sentido de incorporar a politica de gestdo das dguas na politica macroeconomica do Pais,
para que seja tomada em consideragdo na ocasido do estabelecimento dos orgamentos e no
estabelecimento de prioridades.

Devem ser realizadas negociagdes com as autoridades economicas das Secretarias do
Orcamento e do Tesouro Nacional para definir o seu financiamento a partir da LDO, do
OGU e do PPA. Nessa linha, o SINGREH devera perseguir uma forma de interlocucao e
parcerias, tanto com os usudrios de 4gua como com as autoridades que controlam a area
econdmica nos diversos niveis do Pais.

Para tal, ha que se conquistar credibilidade, especialmente no que tange a explicitagdo de
que a adogdao dos instrumentos da politica de recursos hidricos e a consolidagao do
SINGREH representam patamares importantes para um modelo de desenvolvimento para o
Pais, economicamente viavel, socialmente justo e ambientalmente equilibrado.

Voltado para subsidiar a defini¢do de linhas tematicas e diretivas que possam orientar o
PPA referente ao periodo de 2008-2011, ressalta-se o subprograma V.I do Plano Nacional
de Recursos Hidricos, referente a Avaliacdo de Impactos Setoriais na Gestao de Recursos
Hidricos, que tem o objetivo de identificar e avaliar os impactos gerados a partir de
investimentos, intervengdes e, mesmo, de acdes institucionais empreendidas por setores
usudrios sobre a GIRH. Como parte do escopo desse subprograma, inclui-se a identificacao
de programas, projetos e dos investimentos de setores que afetam a gestdo das dguas, em
termos de seus propositos e impactos potenciais, para fins de coordenagdo, eliminagdo de
duplicidades, convergéncia de objetivos e incorporacdo de diretrizes de interesse da GIRH.

E necessario a realizagdo de uma analise da adequagio dos programas e respectivos
subprogramas do PNRH frente a carteira dos diversos agentes de fomento. Apds o devido
detalhamento operacional, a¢cdes devem ser empreendidas pelos dirigentes das entidades
responsaveis pela implementacao do PNRH, no sentido de captar recursos em tais agentes.

Além disso, ¢ saudavel a busca de parcerias com entidades publicas, privadas, ou com or-
ganizagdes da sociedade civil, tendo em vista a implementacao de programas e subprogra-
mas de interesse comum.

8 ORIENTACOES GERAIS PARA DEFINICAO DAS METAS DE CURTO, MEDIO
E LONGO PRAZOS DO PNRH

Conforme estabelecido no volume 4 do PNRH - Programas Nacionais e Metas -, “as metas
de curto, médio e longo prazos, em sua maioria, estardo associadas ao maior detalhamen-
to dos programas e subprogramas estabelecidos, com exce¢do daqueles emergenciais e de

curto prazo, tarefa que por si so determina uma meta especifica para a implementagdo do
PNRH”.
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Contudo, embora o maior detalhamento dos programas e subprogramas tenha como hori-
zonte o ano de 2007, ¢ mister destacar algumas orientacdes gerais para balizar a defini¢ao
das metas de curto, médio e longo prazos do Plano Nacional, referentes aos anos de 2011,
2015 e 2020, como parte das estratégias para implementacdo do PNRH. Essas orientagdes
devem estar ancoradas nos cendrios sobre os recursos hidricos no Brasil para 2020, que de-
vem induzir a definicdo das metas especificas de cada um dos programas, as quais concor-
rem para a consolidagao das metas de curto, médio e longo prazos do PNRH.

Assim, a proposta ¢ que se leve em conta o Cenario 1 — Agua para Todos, bem como os
elementos para a Construcdo de uma Estratégia Robusta na Gestdo Integrados dos
Recursos Hidricos do Brasil, que advém da identificagdo de invariancias, que persistem em
quaisquer dos cendrios gerados para o Plano Nacional de Recursos Hidricos, juntamente
com suas implicagdes em termos de desafios e oportunidades.

Nesse sentido, as metas intermedidrias, associadas aos recortes temporais de 2011 e de
2015 serdo concebidas de forma a possibilitar um movimento favordvel rumo ao alcance
das metas especificadas para o ano de 2020, referentes ao Cenario 1 e a estratégia robusta.
Demais disso, vale ressaltar a articulacdo das metas de médio prazo (horizonte de 2015) as
Metas de Desenvolvimento do Milénio.

«Cenirio 1 — Agua para Todos

De acordo com o estudo de cenarios do PNRH, o Cenario 1 — Agua para Todos, pode ser
assim sintetizado: “O mundo cresce de maneira continua e nele o Brasil adota modelo de
desenvolvimento que reduz a pobreza e as desigualdades sociais, com bom indice de
crescimento econdmico e politicas sociais consistentes e integradas.

As atividades econdmicas se expandem em todo o pais, bem como a infra-estrutura urbana,
com fortes, porém declinantes impactos sobre os recursos hidricos, gragas a uma gestao
operativa, significativos investimentos de prote¢ao dos recursos hidricos e a adogao de
novas tecnologias. O pais encontra uma forma mais eficaz no uso das aguas, incluindo o
uso multiplo.” O Quadro 8.1, em seqiiéncia, extraido dos documentos do PNRH, resume as
caracteristicas desse Cenario.

Quadro 8.1 — Caracteristicas Gerais do Cenario Agua para Todos

Indicadores / Cenarios

Populacio @

PIB @

Taxa de Crescimento

PIB per capita ®

1. Cenarios Mundiais

2. Cenarios Nacionais

3. Atividades Produtivas: industria, agricultura e
pecuaria

4. Usinas hidrelétricas

5. Saneamento

6. Gestio

7. Investimentos e despesas publicas em protec
gestao dos recursos hidricos

Fonte: SRH, 2006

CENARIO 1

209

RS 3.631 trilhoes

USS$ 1.613 trilhao

4,5%

USS$ 7.721

Longo ciclo de prosperidade
Desenvolvimento integrado
Grande crescimento com médios
impactos

Forte expansiao

Estatal com eficiéncia em direcao a
universalizaciao

Operativa

Grandes, massivos e corretivos
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E digno de nota que a esse cenario podem ser associadas metas voltadas para os seguintes
pontos, tendo como referéncia a média para o Pais, no periodo de 2005 a 2020:

»politicas integradas, devido a forte modernizagao do estado;

»notavel expansdo das atividades econdmicas, como agricultura irrigada
(incremento de 58% da area irrigada), industria e pecudria;

»tendéncia a universalizacao dos servigcos de saneamento;

»expansao das hidrovias em 16,5%;

»incremento de 70% da capacidade instaladas das hidrelétricas;
»grande expansao da infra-estrutura urbana;

»grandes e decrescentes impactos sobre os recursos hidricos;
»inovacao tecnoldgica;

»gestdo operativa e expressivo incremento dos investimentos em
protecido dos recursos hidricos;

»reducéao dos conflitos pelo uso da agua;

»melhoria do uso multiplo, da qualidade e disponibilidade da agua.

*Elementos de uma Estratégia Robusta

A dos cendrios prospectivos do PNRH permite constatar determinados fatores,
denominados de invariancias, resumidos a seguir, que estdo sempre presentes e apresentam
repercussoes fundamentais sobre os recursos hidricos:

» o crescimento dos problemas de saneamento ambiental;
»a expansao das atividades rurais, particularmente da irrigagao;

»as hidrelétricas continuardo a ser implantadas em qualquer cenario, ainda que de
modo condicionado pelas exigéncias ambientais que visam a sustentabilidade, do
transporte aquaviario, de multiuso e de respeito as populacdes atingidas;

»a necessidade de conservagdo de aqiiiferos estratégicos, entre outros o aqiiifero
Guarani;

»o perigo de que o SINGREH seja burocratizado e perca operatividade;

»a necessidade de conhecimentos, bem como de desenvolvimento e adogdo de no-
vas técnicas de utilizacdo dos recursos hidricos e de tratamento de efluentes, incor-
porando os conhecimentos tradicionais;

»0s investimentos para o manejo eficaz dos recursos hidricos, incentivando os prin-
cipios do poluidor-usuario-pagador e seu corolario do protetor-recebedor.

Ademais, os elementos constantes nos cenarios desenham oportunidades e ameagas a ges-
tao e ao uso dos recursos hidricos no Brasil a serem enfrentadas. A principal ameaca ad-
vém da possibilidade da jung@o entre um sistema de gestdo ineficiente e uma grande ex-
pansdo das atividades econdmicas e urbanas. A principal oportunidade se relaciona ao
crescimento da consciéncia ambiental, e nesta, o aumento da percepgao pelos diversos ato-
res da importancia dos recursos hidricos para o desenvolvimento econdmico e o bem estar
social.
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Assim, tomando como base os pontos que uma estratégia robusta extrai dos elementos
comuns aos diversos cendrios, incidindo de forma operativa, metas podem ser definidas
tomando como referéncia:

» consolidacdo do marco institucional (legislacdo e organizacao) existente

» fortalecimento do sistema de gestdo de recursos hidricos e implementacao
dos instrumentos, considerando as especificidades regionais

»concentragdo de esfor¢os na gestdo da demanda por recursos hidricos e
ndo somente sobre a oferta.

»estabelecimento de formas de integragdo das politicas publicas,
estimulando a inovagdo tecnoldgica; fortalecendo no saneamento o
componente de tratamento dos esgotos domésticos e efluentes industriais e
dos residuos solidos; intensificagdo do planejamento urbano, nas areas mais
carentes e de expansao recente ¢ de maior dinamica;

»contribuigdo para a desconcentracdo econoOmica, a justica ¢ a equidade
social, perspectivas de género, acesso a dgua e saneamento, nos termos da
Metas de Desenvolvimento do Milénio;

»gestao de riscos, agdes preventivas e ndo apenas corretivas de forma a que
se possa antecipar aos problemas em regides criticas, ou naquelas com
problemas potenciais, especialmente naquelas onde os problemas, tensoes e
déficits hidricos tendem a aumentar no curso dos cendrios de
desenvolvimento;

»fortalecimento da politica de capacitagdo em ciéncia e tecnologia no
campo dos recursos hidricos, desenvolvimento de capacidades em gestdo e
reconhecimento dos conhecimentos tradicionais.

9. CONSIDERACOES FINAIS

Nas diretrizes do PNRH ficou refor¢ado o carater dindmico do processo de implementacgao
da Politica Nacional de Recursos Hidricos, marco diretivo do Plano Nacional de Recursos
Hidricos (PNRH).

Como resposta a esse carater dindmico € em observancia aos conceitos de planejamento e
administracao estratégica, o PNRH deve ser entendido como um processo multidisciplinar,
dinamico, flexivel, participativo, integrador, sinérgico e permanente, a despeito de seu
horizonte indicativo de planejamento de 15 anos, principalmente em decorréncia da
construcao e consolidagdo simultanea do proprio SINGREH.

Nesse contexto, as estratégias para implementacdo do Plano Nacional de Recursos
Hidricos devem refletir essa caracteristica de processo, sendo fundamental a sua
reavaliagdo sistematica, apos o detalhamento operacional dos programas e subprogramas,
que possivelmente devem agregar novas questdes ao contedo ja definido. Além disso, nos
momentos de revisdes periddicas do Plano, a cada 4 anos, caminhos criticos a sua
implementagdo devem ser apontados, suscitando reavaliagdes das estratégias adotadas,
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devendo se constituir em capitulo especificos dos documentos gerados nas mencionadas
revisoes do Plano Nacional de Recursos Hidricos.
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