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Apresentação
O Ramal do Apodi, Trecho IV do Projeto de Integração 

do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do 

Nordeste Setentrional (PISF), transportará, por 

gravidade, as águas do rio São Francisco, a partir da 

estrutura de controle do Reservatório de Caiçara, na 

Paraíba, até o Reservatório Angicos, no Rio Grande do 

Norte, em uma extensão aproximada de 115,4 

quilômetros.

A vazão transportada será de 40 m³/s até o 

quilômetro 30,2, de onde está prevista a derivação do 

Ramal do Salgado (Trecho III do PISF), que levará as 

águas para o estado do Ceará. Após essa derivação, a 

vazão será de 20 m³/s. 

E s t i m a - s e  o  a t e n d i m e n t o  p o t e n c i a l  d e 

aproximadamente 750 mil pessoas de 54 cidades da 

Paraíba, do Rio Grande do Norte e do Ceará.

O processo de licenciamento ambiental do Ramal do 

Apodi ocorre no âmbito do Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(Ibama). 

A Licença de Instalação (LI) do empreendimento foi 

concedida em 23/07/2021, sob o nº 1392/2021, com 

vigência até 23/07/2027.

Além da emissão da LI, outras licenças essenciais ao 

andamento das obras foram obtidas, sendo elas:

Autorização para Supressão de Vegetação (ASV) 

nº 1053.9.2021.60264: emitida pelo Ibama em 

22/10/2021, com validade até 22/10/2023, para 

as áreas relativas à 1ª Etapa de implantação do 

Ramal do Apodi/PISF.

Autorização para Supressão de Vegetação (ASV) 

nº 1053.9.2021.63276: emitida pelo Ibama em 

06/12/2021, com validade até 06/08/2026, para 

as áreas relativas à 2ª Etapa de implantação do 

Ramal do Apodi/PISF.

Portaria Iphan nº 43: emitida pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 

09/07/2021, com validade de 24 meses, a qual 

autoriza a prospecção, resgate e acompanhamento 

arqueológico e paleontológico na área de 

implantação do Projeto de Integração do Rio São 

Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste 

Setentrional (PISF).
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Plano de Gestão,
Controle Ambiental
e Social das Obras

Ações Desenvolvidas

PBA 01

05

MIDR (Empreendedor)

CMT Ambiental (Execução)

Este programa tem por objetivo dotar o Ramal do 

Apodi de mecanismos gerenciais eficientes que 

garantam a execução de todas as ações planejadas 

para controlar, minimizar, monitorar e compensar os 

impactos gerados, de forma a manter um elevado 

padrão de qualidade ambiental na construção e 

operação do empreendimento. 

Também tem por finalidade verificar, regularmente, a 

execução correta dos procedimentos e ações, bem 

como a ocorrência de ações incorretas, 

denominadas de não conformidades, tanto no 

aspecto ambiental quanto no aspecto social.

Ÿ Reuniões de articulação sistemática 

com as empresas contratadas pelo 

MIDR que atuam no Ramal do Apodi 

para avaliar e discutir as programações 

da Construtora Álya, de modo a verificar o atendimento da 

legislação vigente e às condicionantes dos órgãos 

ambientais e solucionar eventuais pendências ambientais 

identificadas.

Ÿ Reunião entre representantes do MIDR (CGPA), Engenharia 

Consultiva (ECRA), Álya Construtora e CMT Engenharia 

Ambiental para discutir o acompanhamento e execução dos 

programas ambientais do Ramal do Apodi.

Ÿ Acompanhamento do cumprimento das Condicionantes 

Ambientais da Licença de Instalação LI nº 1392/2021 

emitida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e 

Recursos Renováveis – Ibama. 

Ÿ Identificação e atualização de planilha Matriz GUT 

(Gravidade, Urgência e Tendência) das principais pendências 

ambientais identificadas durante as vistorias de campo.

Ÿ Visitas técnicas às obras para acompanhamento da 

execução dos Programas Ambientais do empreendimento.

Ÿ Acompanhamento, validação técnica e controle dos 

prazos de execução das medidas, planos e programas 

ambientais do Ramal do Apodi, vinculados ao 

andamento das obras.

Ÿ Controle ambiental sistemático das obras, com o 

objetivo de atender à legislação vigente e às 

recomendações/condicionantes instituídas pelo 

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos 

Renováveis (IBAMA) na Licença de Instalação (LI) nº 

1392/2021 do empreendimento, bem como verificar e 

corrigir ocorrências de não conformidades ambientais 

do Empreendimento.

Ÿ Elaboração e atualização de documentos técnicos para a 

execução/acompanhamento dos 25 (vinte e cinco) 

Programas Ambientais do Projeto Básico Ambiental (PBA) 

do Ramal do Apodi.

Responsáveis



Plano Ambiental
de Construção (PAC)

PBA 02

Este Programa estabelece critérios e requisitos, 

na forma de diretrizes ambientais básicas a 

serem adotadas nos procedimentos construtivos 

das empresas responsáveis pela implantação do 

Ramal do Apodi, a fim de minimizar os possíveis 

impactos ambientais gerados pelo 

empreendimento.

MIDR (Empreendedor)

CMT Ambiental (Acompanhamento)

Álya Construtora (Execução)

Consórcio Concremat/Engecorps (Eng. Consultiva)

Ÿ Monitoramento de licenças ambientais, autorizações, 

outorgas e cadastros das instalações e atividades 

relacionadas à implantação do empreendimento em 

conformidade com as diretrizes do Programa e exigências 

dos órgãos ambientais.

Ÿ Monitoramento do cumprimento das metas e 

indicadores do Programa, por meio de visitas técnicas 

periódicas e análise dos relatórios, emitidos 

mensalmente pela Engenharia Consultiva.

Ÿ Monitoramento das Notificações de Não Conformidades 

(NNCs), recomendações de Ações Corretivas Emitidas 

(RAC) e Comunicações de Não Conformidade Ambiental 

(CNCs).

Ÿ Monitoramento da gestão dos resíduos sólidos, dos 

sistemas de tratamento e destinação final de efluentes 

gerados nas frentes e canteiros de obras, conforme 

diretrizes do Programa.

Ÿ Monitoramento das atividades de desmonte de rocha 

com explosivos conforme a Nota Técnica 1378-NTC-

0090-92-02-001-R00: escavações com Uso de 

Explosivos, Anexo 2.4 do Plano Ambiental de Construção 

(PAC). 

Ações Desenvolvidas

Responsáveis
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Comunicação
Social

Ações Desenvolvidas

O Programa de Comunicação Social, em função 

do seu objetivo principal - constituição de um 

canal de comunicação entre o poder público e a 

sociedade e pelo seu caráter de suporte ao 

empreendimento - articula-se com o conjunto de 

ações e atividades relacionadas às obras e aos 

Programas Ambientais. A interface deste 

programa com os demais programas ambientais 

visa subsidiar a sistematização de informações 

para fins de divulgação.

Comunicando o Ramal para 

Instituições de Ensino.

Comunicando o Ramal 

para População da faixa de 

500m.

Mapeamento de 
62 Comunidades Rurais e Urbanas

1.450 Visitantes atendidos

30 Ações com 
1.011 Pessoas atendidas

60 Ações com 
1.039 Pessoas atendidas

Identificadas na faixa de 500 m e próximas 

aos canteiros de obras do Ramal do Apodi.

Centro de Atendimento ao Público 

do Ramal do Apodi - CAPRA.

PBA 03

MIDR (Empreendedor)

CMT Ambiental (Execução)

Responsáveis
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Comunicando o Ramal 

para Poulações Urbanas.

447 Pessoas atendidas

464 Trabalhadores
Atendidos

Ÿ Registro fotográfico do avanço das obras do Ramal do 

Apodi. Gerando um acervo que auxilia nas variadas etapas 

de implementação construtiva do Ramal do Apodi, bem 

como da execução dos 25 Programas Ambientais.



Educação
Ambiental

Ações Desenvolvidas

PBA 04

O Programa de Educação Ambiental é uma ação 

estratégica complementar à gestão ambiental do 

empreendimento. Para tanto, atua na mobilização 

e qualificação das comunidades envolvidas, 

capacitando-as para participar do planejamento e 

na execução de ações destinadas a otimizar os 

impactos positivos do Projeto Ramal do Apodi e 

minimizar os impactos negativos.

O processo educativo é orientador no sentido da 

adaptação ativa dos habitantes na criação do novo 

socioambiental, o que requer a criação de novos 

conhecimentos para viver no ambiente em 

transformação. Isto implicará tanto na 

manutenção e/ou potencialização, quanto em 

mudanças de hábitos e atitudes que sejam 

coerentes com os princípios e valores da 

sustentabilidade.
Ÿ Articulação com gestores públicos de saúde dos 5 

municípios da ADA para apresentar a proposta formativa do 

Programa de Educação Ambiental do Ramal do Apodi, 

destinado Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e 

Coordenadores da Atenção Básica.

Ÿ Elaboração de material didático para o processo formativo 

destinado aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e 

Coordenadores da Atenção Básica nos 15 municípios que 

compõem a Área Diretamente Afetada (ADA) do Ramal do 

Apodi.

Ÿ Conclusão do processo formativo direcionado aos Agentes 

Comunitários de Saúde e Coordenadores de Atenção Básica 

dos 15 municípios da ADA com a realização de 15 (quinze) 

oficinas do Módulo II - Doenças de Veiculação Hídrica e Uso 

de agrotóxicos: equipamentos de proteção, receituário 

agronômico e precauções - com a participação de 269 

(duzentos e sessenta e nove) pessoas.

Ÿ 135 Ações Informativas sobre o eixo temático Saúde.

Ÿ 1.530 Ações Informativas sobre o eixo temático Segurança.

Ÿ 138 Ações Informativas sobre o eixo temático Meio 

Socioambiental.

Ÿ 10 Ações Informativas sobre o eixo temático Cultural.

Ÿ 242 (duzentos e quarenta e duas) comunidades mapeadas 

na ADA do Ramal do Apodi.

Ÿ 20 (vinte) oficinas realizadas, contando com a participação 

427 (quatro centos e vinte e sete) pessoas, residentes nos 15 

municípios da ADA.

Ÿ Elaboração de material didático 

(Apresentação do Módulo I) a ser 

utilizado nas oficinas formativas 

realizadas para as comunidades da 

ADA - Área Diretamente Afetada (ADA).

Ÿ Visitas as comunidades situadas na ADA do Ramal do Apodi, 

com objetivo de identificar lideranças e espaços adequados 

para realização das oficinas formativas. 

Ÿ Realização de Módulos formativos direcionados aos 

representantes das comunidades dos municípios da ADA.

Execução do Plano Estratégico de 

Educação Ambiental, contendo 

estratégias para atendimento dos 

públicos de acordo a Instrução 

Normativa nº 2, de 27 de março de 

2012 do Ibama, separados 

didático-metodologicamente em 2 

(dois) componentes, com a 

seguinte classificação:

Plano
Estratégico
de execução do Programa

 de Educação Ambiental
do Ramal do Apodi

ambiental 

Componente I - PEA Comunidades e PEA Saúde:

 PEA Comunidades

 PEA Saúde

Componente II - PEAT Trabalhadores:

MIDR (Empreendedor)

CMT Ambiental (Execução)

Responsáveis
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Treinamento e
Capacitação de Técnicos
da Obra em Questões
Socioambientais,
Saúde e Segurança 

Ações Desenvolvidas

PBA 05

09

MIDR (Empreendedor)

Álya construtora (Execução)

CMT Ambiental (Acompanhamento)

Este PBA objetiva capacitar técnicos e trabalhadores 

das obras, durante a implantação do Ramal do 

Apodi, por meio de educação ambiental com práticas 

sustentáveis, bem como para a adoção de medidas 

preventivas voltadas à saúde e segurança.

O programa visa, a partir de atividades voltadas para 

sensibilização e conscientização, contribuir para a 

segurança e a saúde dos trabalhadores, além da 

preservação ambiental local, minimizando os 

impactos ambientais e sociais decorrentes da 

implantação do Ramal do Apodi.

Ÿ Acompanhamento de Diálogos Diários de Gestão Integrada 

– DDGI no canteiro central de Obras de Bom Jesus, 

abordando os temas: “violência doméstica” e “saúde mental 

do Colaborador” e no canteiro de apoio do segmento de 

canal 14A sobre os temas: “velocidade nas vias de acesso e 

cuidados com os comunitários que transitam na faixa de 

domínio”, “uso de capacetes pelos colaboradores que 

utilizam motos como transporte até a frente de serviço” e 

“uso obrigatório de calço para os caminhões”.

Ÿ Realização de reciclagem dos operadores de Munck com o 

intuito de melhorar os procedimentos relacionados a 

movimentação de carga. 

Ÿ Acompanhamento de Treinamentos sobre normas 

específicas e Treinamentos de Integração para novos 

colaboradores abordando Código de Conduta, Segurança, 

Saúde e Meio Ambiente.

Responsáveis



Identificação 
e Salvamento 
de Bens Arqueológicos 

Ações Desenvolvidas

PBA 06

O Programa de Prospecção, Identificação, 

Monitoramento e Salvamento de Bens 

Arqueológicos e de Educação Patrimonial tem 

como objetivo identificar, documentar, 

salvaguardar, pesquisar e divulgar o Patrimônio 

Arqueológico evidenciado na área de abrangência 

do Ramal do Apodi. As atividades previstas neste 

Programa são realizadas pelas equipes de 

pesquisadores do Instituto Nacional de 

Arqueologia, Paleontologia e Ambiente do 

Semiárido do Nordeste do Brasil (INAPAS), 

vinculado à Fundação Museu do Homem 

Americano (FUMDHAM).

Ÿ Sítios Arqueológicos identificados – 25;

Ÿ Sítios Arqueológicos resgatados – 22; 

Ÿ Sítio Arqueológico com resgate em andamento – 1;

Ÿ Sítio Arqueológico aguardando resgate – 1.

Ÿ Sítio Arqueológico registrado – 1.

Ÿ Realização de Educação Patrimonial com estudantes do 

ensino fundamental da Escola Maria Candido de Oliveira, em 

Cachoeira dos índios/PB.

Ÿ Acompanhamento das atividades de supressão vegetal 

semimecanizada no segmento de canal 14B e terraplenagem 

(escavação de caixas de empréstimo) no segmento de canal 

8 e no Rápido Timbaúba do Ramal do Apodi; 

Ÿ Resgate dos Sítios arqueológicos Místico, Caripina e 

Solstício, localizados nos segmentos de canal 13B, 14B e 

14E do Ramal do Apodi;

Sítios arqueológicos ao longo da obra:

M I D R  ( E m p r e e n d e d o r )

FUMDHAM/INAPAS (Execução) 

CMT Ambiental (Execução)

Responsáveis
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Indenização de
Terras e Benfeitorias 

Ações Desenvolvidas

PBA 07

Este PBA tem como objetivo principal acompanhar 

o processo indenizatório, assegurando o 

cumprimento dos direitos da população 

diretamente afetada, bem como o atendimento ao 

cronograma das obras.

Ÿ Requerimento Administrativo cadastrado no SEI, com a 

justificativa técnica de indenização subscrito pelos 

representantes legais do Ministério, as instruções iniciais e o 

pedido de urgência, solicitando as providências cabíveis por 

parte da AGU;

Ÿ Homologação Judicial da proposta de indenização por 

desapropriação após comprovação do depósito prévio inicial 

junto à Caixa Econômica Federal, obtendo-se o Auto de 

Imissão na Posse, bem como da expedição pela Justiça 

Federal do Alvará de pagamento da referida indenização.

Ÿ 1.026 Cadastros fundiários 

Ÿ 95 Processos ajuizados com alvará 

Ÿ 255 Processos ajuizados com execução de imissão  

Ÿ 55 Processos ajuizados com imissão na posse

Ÿ 121 Processos ajuizados sem imissão de posse 

Ÿ 246 Processos em fase de ajuizamento 

Ÿ 245 Cadastros revisados/ass. comissão 

Ÿ 09 Cadastros fundiários em elaboração

Ÿ Levantamento detalhado de todos os imóveis e benfeitorias 

situadas na faixa de domínio de 200 metros do traçado do 

Trecho IV e seus respectivos ocupantes.

Ÿ Elaboração de Cadastros Fundiários, caracterização da terra 

nua e cobertura vegetal os imóveis e benfeitorias situadas na 

faixa de domínio do Ramal do Apodi.

Ÿ Produção das Peças Técnicas - Ficha de Cadastro, Laudo 

Técnico de Avaliação, Memorial Descritivo, Planta e Croqui 

da propriedade a ser desapropriada com as coordenadas 

georreferenciadas de sua localização, atestados pela 

Comissão de Avaliação de Laudo Patrimonial do PISF;

Ÿ Coleta e sistematização da documentação Geral do 

proprietário e de sua propriedade (RG, CPF, Certidão de 

Casamento, Certidões de Cartório de Registro de Imóveis, 

Certidões da Receita Federal, da Receita Estadual e 

Municipal, CCIR quando na área rural e IPTU quando na área 

urbana, além da documentação de herdeiros se for o caso, 

etc.);

MIDR (Empreendedor)

CMT Ambiental (Execução)

Responsáveis

11

Reunião com MIDR referente 
a desapropriação em 
Bom Jesus/PB 

Ações realizadas pelo programa: 



Reassentamento 
de Populações  

Ações Desenvolvidas

PBA 08

12

MIDR (Empreendedor)

CMT Ambiental (Acompanhamento)

O Programa de Reassentamento de Populações 

(PBA 08) contempla as medidas e ações que 

deverão ser desenvolvidas junto às famílias 

proprietárias e não proprietárias, residentes nas 

áreas afetadas pelas obras do Ramal do Apodi, 

visando propiciar condições sociais e econômicas 

melhores ou, no mínimo, similares às que viviam 

anteriormente à implantação do empreendimento.

Ÿ Análises técnicas das áreas com potencial para o 

reassentamento da população impactada, tais como: 

produtividade agrícola, classificação do solo, declividade, 

áreas de preservação permanente e reserva legal e 

ocupação populacional.

Ÿ Avaliação da base de dados do Programa de Indenização de 

Terras e Benfeitorias na Faixa de Domínio do Ramal do 

Apodi (PBA 07) no cadastro fundiário do empreendimento, 

sendo identificadas 193 (centro e noventa e três) famílias 

elegíveis ao processo de reassentamento e 26 (vinte e seis) 

famílias elegíveis a recebimento de lotes, totalizando 219 

(duzentos e dezenove) famílias beneficiárias  ao 

reassentamento.

Ÿ Sistematização e análises de dados para subsidiar a 

identificação do público final  do Programa de 

Reassentamento das Populações, assim como a elaboração 

do Plano de Reassentamento do Ramal do Apodi.

Ÿ Prospecção de áreas nos municípios de Cachoeira dos 

Índios, Santa Helena, Triunfo, Poço José de Moura, na 

Paraíba, e em Major Sales, no Rio Grande do Norte, com 

vistas a realização de análises técnicas de possíveis locais 

de reassentamento coletivo (Rural e Urbano) do Ramal do 

Apodi.

Ÿ Reuniões com a população elegível ao reassentamento para 

repasse das diretrizes gerais do Programa.

Responsáveis



Recuperação de 
Áreas Degradadas

PBA 09

O Programa de Recuperação de Áreas 

Degradadas tem como objetivo de prevenir ou 

minimizar os processos erosivos  e o 

comprometimento dos canais de água, e assim 

como possibilitar a retomada do uso original ou 

alternativo das áreas degradadas.

MIDR (Empreendedor)

CMT Ambiental (Acompanhamento)

Álya Construtora (Execução)

Ÿ Reconformação de terrenos com a adoção de práticas 

mecânicas, como a construção de terraços em patamar, 

enrocamento de taludes, dissipadores de energia em forma 

de escadas e estruturas para desvio de águas pluviais 

adjacentes às estradas de acesso paralelas ao curso do 

canal.

Ÿ Implantação da rede de drenagem definitiva nas 

estruturas ao longo dos canais, com o objetivo de 

permitir o restabelecimento dos padrões hidrodinâmicos 

originais nas áreas a serem afetadas, protegendo e 

recuperando as encostas na faixa de domínio e 

garantindo a integridade do canal em atendimento às 

diretrizes do Programa.

Ÿ Espalhamento da camada orgânica do solo (expurgo) 

proveniente das atividades de supressão vegetal, 

visando incrementar o processo de recuperação das 

áreas degradadas do Ramal do Apodi, em conformidade 

com as diretrizes do Programa.

Ÿ Monitoramento das áreas em processo de recuperação, 

de modo a verificar a eficácia das medidas 

implementares. 

Ações Desenvolvidas

Responsáveis
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Enrocamento de proteção e 
canal de restituição_Rápido 
Angical 2



Supressão de 
Vegetação das Áreas 
de Obra e Limpeza dos 
Reservatórios 

Ações Desenvolvidas

PBA 10

14

MIDR (Empreendedor)

Álya construtora (Execução)

CMT Ambiental (Acompanhamento)

UNIVASF (Acompanhamento) 

FUMDHAM/INAPAS (Acompanhamento)

Este programa tem como objetivo principal garantir 

que a supressão de vegetação e demais atividades 

de limpeza das áreas de instalação do Ramal do 

Apodi ocorram de acordo com critérios técnicos e 

normas legais pertinentes. Visa minimizar e 

compensar os impactos ambientais sobre a 

cobertura vegetal e o uso do solo. Além disso, busca 

evitar a deterioração da qualidade da água nos 

reservatórios, canais e demais estruturas de 

condução.

Ÿ Remoção das edificações no segmento do canal 14B – 

WBS 4240, do Ramal do Apodi, com a devida limpeza e 

desinfecção de potenciais fontes de poluição, realizadas 

pela empresa Construtora.

Ÿ Armazenamento de camada orgânica para posterior 

aproveitamento na recuperação das áreas degradadas, em 

interface com o item 09 do PBA do Ramal do Apodi, Trecho 

IV do PISF.

Ÿ Segregação, armazenamento e quantificação do material 

lenhoso proveniente das atividades de supressão de 

vegetação realizada pela construtora.

Ÿ Monitoramento do avanço da supressão da vegetação do 

Ramal do Apodi por meio da utilização de ferramentas e 

softwares de geoprocessamento.

Ÿ Monitoramento em campo da supressão vegetal 

semimecanizada, mecanizada e manual, nas áreas previstas 

na ASV nº 1053.9.2021.60264 e na ASV nº  1053.9.2021.63 

276, em conformidade com as diretrizes do programa.

Ÿ Afugentamento e resgate da fauna terrestre realizado por 

especialistas do Centro de Conservação e Manejo de Fauna-

CEMA/UNIVASF nas frentes de supressão mecanizada e 

semimecanizada.

Responsáveis



Apoio Técnico as 
Prefeituras para Elaboração 
de seus Planos Diretores

PBA 11

Este programa tem como objetivo principal possibilitar 

a criação de estratégias a serem implementadas pelo 

poder público municipal. Essas estratégias visam 

reforçar a infraestrutura existente, bem como os 

serviços e instrumentos de gestão institucional nas 

municipalidades consideradas. O propósito é equipá-las 

para responder às possíveis demandas que poderão 

surgir com a implantação do empreendimento, 

garantindo que este não prejudique a estabilidade dos 

centros urbanos e demais localidades envolvidas. Além 

disso, busca-se propiciar o bom desenvolvimento das 

atividades relacionadas às obras

MIDR (Empreendedor)

CMT Ambiental (Acompanhamento)

Ÿ Início da Mobilização Social para a Oficina de Propostas 

do Plano Diretor Municipal Participativo (PDMP) de 

Major Sales /RN;

Ÿ Mobilização Social para as reuniões de Leitura 

Comunitária do Plano Diretor Municipal Participativo 

(PDMP) de José da Penha/RN;

Ÿ Realização de oito (08) reuniões de Leitura Comunitária 

do Plano Diretor Municipal Participativo (PDMP) de José 

da Penha/RN.

Ações Desenvolvidas

Responsáveis

13

Leitura Comunitária em 
José da Penha



Acompanhamento 
da Situação dos 
Processos Minerários 
da ADA 

Ações Desenvolvidas

PBA 12

Este Programa tem por objetivo geral contribuir 

com a liberação da faixa correspondente à Área 

Diretamente Afetada (ADA), solucionando as 

possíveis interferências resultantes da construção 

e operação do empreendimento sobre as áreas de 

interesse extrativo mineral, as áreas de exploração 

mineral requeridas e sobre as que estiverem em 

diferentes estágios de licenciamento. Tais 

impactos estão ligados a eventuais restrições ou 

impedimentos operacionais que dificultem ou 

impeçam o prosseguimento da atividade 

exploratória, ou provoquem limitações na definição 

do real potencial da área requerida. O Ramal do 

Apodi conta com 69 processos minerários 

bloqueados.

Ÿ Monitoramento, atualização e sistematização das 

informações relacionadas aos processos de exploração 

mineral bloqueados, por estarem localizadas na faixa de 

bloqueio da área declarada de utilidade pública no Ramal do 

Apodi. Os processos de exploração encontram-se 

cadastrados no Sistema de Informações Geográficas da 

Mineração (SIGMINE) da Agência Nacional de Mineração 

(ANM), em atendimento às diretrizes do programa. 

Ÿ Atualização do mapa de processos minerários que 

interferem com a Área Diretamente Afetada do Ramal do 

Apodi.

MIDR (Empreendedor)

CMT Ambiental (Execução)

Responsáveis

16

Elaboração de mapa com 
os dados obtidos no 
SIGMINE



Conservação e Uso do 
Entorno e das Águas 
dos Reservatórios

PBA 14

O Programa de Uso e Conservação do Entorno e das 

Águas dos Reservatórios visa atender às normas 

legais pertinentes à gestão ambiental dos 

reservatórios artificiais, em especial, quanto à 

elaboração do Plano Ambiental de Conservação e 

Uso do Entorno de Reservatório Artificial (Pacuera), 

conforme estabelecido no Artigo 5º da Lei Federal nº 

12.651/2012 e Resolução CONAMA nº 302/2002.

O Programa contempla um conjunto de diretrizes e 

proposições com o objetivo de disciplinar a 

conservação, a recuperação, o uso e a ocupação da 

área do entorno dos reservatórios artificiais e têm 

como público-alvo direto as comunidades dos 

municípios onde se localizam os reservatórios, e 

indireto, todas as pessoas que serão beneficiadas 

pelo empreendimento.

MIDR (Empreendedor)

CMT Ambiental (Acompanhamento)

Álya Construtora (Execução)

Ÿ Revisão do Diagnóstico Socioambiental, Zoneamento 

Socioambiental e Programas Ambientais que comporão 

o Plano de Conservação e Uso do Entorno e das Águas 

do Reservatório Tambor.

Ações Desenvolvidas

Responsáveis

17



Apoio Técnico para Implantação 
de Infraestrutura de Abastecimento 
de Água ao Longo dos Canais

Ações Desenvolvidas
O Programa de Apoio Técnico para Implantação 

de Infraestrutura de Abastecimento de Água ao 

Longo dos Canais (PBA 15) tem como objetivo 

implantar sistemas de abastecimento de água, 

visando à melhoria da qualidade de vida das 

comunidades rurais, situadas nos municípios da 

Área Diretamente Afetada (ADA) do 

empreendimento, beneficiando, 

aproximadamente, 20,4 mil pessoas, além de 

reduzir os riscos associados a eventuais 

tentativas de uso clandestino das águas dos 

canais e reservatórios.

Assim, o Programa contempla a elaboração de 

projetos básicos e a execução do sistema de 

abastecimento de água na ADA, além da 

celebração de acordos para operação e 

manutenção dos sistemas de abastecimento de 

água implantados.

A abrangência espacial deste Programa coincide 

com a Área Diretamente Afetada – ADA do 

empreendimento, que compreende uma faixa de 

10 km, tendo como eixo o traçado dos canais, o 

que corresponde, para esta etapa de construção:

ü No Ceará: Umari, Baixio e Ipaumirim;

ü Na Paraíba: Cajazeiras, Cachoeira dos 

Índios, Bom Jesus, Santa Helena, Triunfo, 

Poço de José de Moura e Uiraúna;

ü No Rio Grande do Norte: Luís Gomes, 

Major Sales e José da Penha.

PBA 15

MIDR (Empreendedor)

CMT Ambiental (Execução)

Responsáveis
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Ÿ Mapeamento das comunidades situadas na Área 

Diretamente Afetada (ADA) do Ramal do Apodi, tendo em 

vista analisar as condições de abastecimento das 

comunidades e o futuro atendimento. Foram identificadas 

242 (duzentos e quarenta e duas) comunidades na ADA.

Ÿ Identificação e caracterização dos tipos de abastecimento 

de água (público e/ou privado), bem como o levantamento 

das características dos mananciais, os tipos de captação 

de água e formas de abastecimento das comunidades da 

ADA, conforme a seguinte classificação: 

ü SAA – Sistemas de Abastecimento de Água para 

Consumo Humano; 

ü SACr – Soluções Alternativas de Abastecimento Coletivas 

com Rede de Distribuição; 

ü SACsr – Soluções Alternativas de Abastecimento 

Coletivas sem Rede de Distribuição;  e 

ü SAI – Soluções Alternativas Individuais. 



Fornecimento de Água e Apoio 
Técnico para Pequenas Atividades
de Irrigação ao Longo dos Canais 
para as Comunidades Agrícolas  

Ações Desenvolvidas

PBA 16

Este Programa tem por objetivo geral contribuir 

com a liberação da faixa correspondente à Área 

Diretamente Afetada (ADA), solucionando as 

possíveis interferências resultantes da construção 

e operação do empreendimento sobre as áreas de 

interesse extrativo mineral, as áreas de exploração 

mineral requeridas e sobre as que estiverem em 

diferentes estágios de licenciamento. Tais 

impactos estão ligados a eventuais restrições ou 

impedimentos operacionais que dificultem ou 

impeçam o prosseguimento da atividade 

exploratória, ou provoquem limitações na definição 

do real potencial da área requerida. O Ramal do 

Apodi conta com 69 processos minerários 

bloqueados.

Ÿ Prospecção das áreas de instalação das futuras áreas de 

reassentamento, rurais e urbanas, que subsidiarão na 

elaboração dos estudos básicos e elaboração do projeto 

executivo dos sistemas de irrigação, Etapa 1 do Programa.

Ÿ Prospecção de áreas para a instalação dos lotes irrigados, 

destinados ao público do reassentamento rural. As referidas 

visitas nas áreas subsidiarão a elaboração dos estudos 

básicos e elaboração do projeto executivo dos sistemas de 

irrigação, Etapa 1 do Programa.

Ÿ Realização de reuniões com o público elegível ao 

reassentamento do Ramal do Apodi, com vistas a apresentar 

as modalidades de reassentamento e quantificar o público 

que será beneficiado com os sistemas de irrigação.

Ÿ Confirmação dos 03 (três) Projetos de Assentamentos (PA) 

indicados no PBA 16, no banco de Dados do Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), sendo:

ü PA Frei Beda, em Cajazeiras/PB;

ü PA São Francisco II, em Cachoeira dos Índios -PB; e

ü PA Padre Cleides, em Santa Helena -PB.

MIDR (Empreendedor)

CMT Ambiental (Execução)

Responsáveis

19



Monitoramento de
Processos Erosivos 

Ações Desenvolvidas

PBA 17

20

MIDR (Empreendedor)

Álya construtora (Execução)

CMT Ambiental (Acompanhamento)

O Programa de Monitoramento de Processos 

Erosivos (PBA 17) tem como objetivo indicar 

medidas de controle de estabilização do solo, a 

serem aplicadas durante a construção do Ramal do 

Apodi, para evitar a ocorrência de processos 

erosivos. Também visa definir dispositivos e critérios 

para monitoramento dos pontos críticos, garantindo 

a manutenção das condições adequadas de 

estabilização dos solos. Ÿ Implantação de dispositivos de drenagem e medidas 

preventivas e corretivas quanto ao surgimento e/ou 

agravamento dos processos erosivos na área de influência 

do empreendimento, conforme as diretrizes estabelecidas 

pelo Programa.

Ÿ Monitoramento dos processos erosivos identificados ao 

longo das obras do Ramal do Apodi, classificando a 

gravidade (baixa, média e alta) dos pontos, conforme a 

definição de critérios, como: proximidade de cursos d'água, 

declividade e carreamento de sedimentos para talvegues e 

áreas adjacentes à faixa de domínio.

Ÿ Identificação, caracterização e monitoramento das áreas 

susceptíveis a processos erosivos como: encostas, taludes, 

talvegues, bueiros e estradas de acesso.

Responsáveis

Enrocamento de talude
próximo ao bueiro MB3C2

Enrocamento em talude no 
segmento de canal 13B



Monitoramento de Fontes 
Hídricas Subterrâneas 

Ações Desenvolvidas

O Programa de Monitoramento de Fontes 

Hídricas Subterrâneas tem por objetivo realizar o 

diagnóstico e o monitoramento qualiquantitativo 

das fontes hídricas subterrâneas situadas em 

áreas potencialmente vulneráveis a alterações 

na dinâmica do aquífero (entorno dos 

reservatórios/açudes e canais naturais) 

decorrentes da implantação do Ramal do Apodi, 

antes e após o início de operação do 

empreendimento.

PBA 18

MIDR (Empreendedor)

CMT Ambiental (Execução)

UFPE (Execução)

Responsáveis
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Ÿ O Programa de Monitoramento de Fontes Hídricas 

Subterrâneas  possui 7 (sete) pontos de monitoramento.

ü 3 (três) no entorno do reservatório Angicos situado no 

município de José da Penha/RN.

ü 4 (quatro) no entorno do futuro reservatório Tambor, 

situado no município de Cachoeira dos Índios/PB.

Ÿ Até o mês de setembro de 2024 foram executadas 4 

campanhas de monitoramento de fontes hídricas 

subterrâneas.



Regularização 
Fundiária nas Áreas 
do Entorno dos Canais 

Ações Desenvolvidas

PBA 19

O Programa de Regularização Fundiária nas Áreas 

da Faixa de Domínio do Ramal do Apodi (PBA 19) 

tem o objetivo básico de promover a 

regularização fundiária das propriedades situadas 

nos municípios localizados no traçado (faixa de 

domínio) do empreendimento, que serão 

desapropriadas para a sua implantação.

O PBA 19 visa assegurar a normalidade das 

desapropriações das áreas necessárias à 

implantação do empreendimento, considerando o 

número precário de propriedades com registros, 

bem como a existência de diversas situações 

irregulares no que tange à documentação dos 

referidos imóveis.

Ÿ Identificar famílias que eventualmente residem em faixas de 

Terras Devolutas e que não integraram o patrimônio de um 

particular, ainda que estejam irregularmente sob sua posse.

Ÿ Identificar a situação de famílias residentes em área de 

postulação de usucapião.

Ÿ Assessorar as famílias nas consultas feitas em cartórios de 

registros de imóveis, registros civis e no cadastro patrimonial 

e de fiscalização de rendas nas prefeituras municipais da 

região.

Ÿ Adotar providências junto aos órgãos dos Governos 

Estaduais do Ceará, Paraíba e Rio Grande Norte para 

repassarem cópia dos títulos de domínio das famílias 

residentes nas faixas de domínio da área de implantação do 

Ramal do Apodi.

Ÿ Orientar as famílias residentes na faixa de domínio da área de 

implantação do Ramal do Apodi para organização das 

informações para as reuniões com os técnicos dos Institutos 

de Terras do Estado do Ceará, da Paraíba e do Rio Grande 

Norte.

MIDR (Empreendedor)

CMT Ambiental (Execução)

Responsáveis

22

Levantamento de drone para 
análise das áreas.

Ÿ Visitas às famílias residentes nas faixas de domínio do 

Ramal do Apodi, com o objetivo de:

Ÿ Informar sobre a legislação brasileira e providências que 

devem ser adotadas para a obtenção dos títulos de 

domínio. As famílias foram informadas de que a 

regularização fundiária é um direito legal e que elas 

precisam atender a determinados requisitos para garantir a 

posse justa do imóvel, o que lhes confere o direito à 

regularização do título de domínio. É importante destacar 

que há diversas formas diversas formas de efetivar esse 

direito e cumprir com os deveres legais, dependendo da 

modalidade de uso e ocupação do solo do imóvel em área 

rural. 



Monitoramento de Vetores 
e Hospedeiros de Doenças 

PBA 20

O Programa de Monitoramento de Vetores e 

Hospedeiros de Doenças (PBA 20) tem como 

objetivo evitar a proliferação de vetores e 

hospedeiros que disseminam doenças em meio 

aquoso na região da Área Diretamente Afetada do 

Ramal do Apodi.  As atividades incluem o 

mapeamento dos Pontos de Monitoramento, onde 

serão realizadas as campanhas de campo e coleta 

de espécies de interesse, bem como a 

disponibilização dos dados aos multiplicadores 

(líderes comunitários e agentes de saúde e 

endemias).

MIDR (Empreendedor)

CMT Ambiental (Acompanhamento)

UFPE (Execução)

Ÿ O programa de monitoramento de vetores e hospedeiros 

de doenças possui 7 (sete) pontos de monitoramento 

alocados ao longo do eixo do Ramal do Apodi.

Ÿ Até setembro de 2024 foram executadas 03 (três) 

campanhas de monitoramento de vetores e 

hospedeiros de doenças, considerando o período 

sazonal (seco e chuvoso).

Ações Desenvolvidas

Responsáveis

23

Busca ativa de exemplares 
adultos com o aspirador 
entomológico no Ponto 
PM03, Santa Helena-PB



Saúde Pública  

Ações Desenvolvidas

PBA 21

24

MIDR (Empreendedor)

Álya construtora (Execução)

CMT Ambiental (Acompanhamento)

O Programa de Saúde Pública (PBA 21) tem por 

objetivo geral assegurar o menor impacto negativo 

possível do Projeto nas condições de saúde da 

população vinculada ao empreendimento.

As ações do Programa são desenvolvidas em inter-

relação com o Plano Ambiental para a Construção 

(PAC) e o Programa de Treinamento e Capacitação 

de Técnicos das Obras em Questões Ambientais, 

compreendendo 04 eixos temáticos:

ü Prevenção da Violência e Acidentes;

ü Prevenção de Infecções Sexualmente 

Transmissíveis (DST/AIDS);

ü Prevenção de Acidentes com Animais 

Peçonhentos; e 

ü Prevenção de Doenças de Veiculação Hídrica.

Ÿ Execução das ações de formação continuada em saúde 

pública, destinadas aos trabalhadores a serviço das obras de 

implantação do Ramal do Apodi, em parceria com as 

Secretarias de Saúde Municipais de Bom Jesus/PB, 

Cachoeira dos Índios/PB e Uiraúna/PB. As atividades 

incluem abordagens educativas por meio de palestras, 

diálogos diários de segurança, saúde e meio ambiente, 

campanhas de vacinação etc. 

Ÿ Orientações sobre as precauções relacionadas às doenças 

de veiculação hídrica, IST/AIDS, importunação sexual, 

assédio moral no trabalho, Tuberculose, cuidados com 

animais peçonhentos, Dengue, Zikavirus, Chikungunya, 

Corona vírus, combate ao alcoolismo e uso de drogas, por 

meio de fixação de cartazes no Canteiro Central de Obras 

(CCO) e nas frentes de serviço do Ramal do Apodi.

Ÿ Levantamento dos dados epidemiológicos, obtidos no 

Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde do 

Brasil (DATASUS), visando o acompanhamento e 

monitoramento da situação de saúde dos municípios da 

Área Diretamente Afetada (ADA), em especial, os problemas 

de saúde relacionados com a fase de instalação do Ramal 

do Apodi: doenças de veiculação hídrica, acidentes com 

animais peçonhentos, infecções sexualmente transmissíveis 

e gravidez precoce.

Responsáveis

Aferição de Pressão Arterial
em colaborador da construtora

Cartazes educativos 
relacionado a saúde



Relocação das 
Infraestruturas a serem 
Afetadas pela Implantação 
do Empreendimento  

Ações Desenvolvidas

PBA 22

14

MIDR (Empreendedor)

Álya construtora (Execução)

CMT Ambiental (Acompanhamento)

Este Programa tem por objetivo geral a relocação 

das infraestruturas afetadas pelo empreendimento, 

tais como: estradas, rodovias, pontes, travessias, 

linhas de transmissão (baixa tensão), cabos ópticos 

e adutoras. Assim, assegurará a continuidade do 

tráfego de veículos nas rodovias federais, estaduais 

e municipais da região de implantação do Ramal do 

Apodi.

Visa, ainda, recompor o sistema de caminhos e de 

estradas de serviço de particulares, garantindo a 

continuidade da circulação e mantendo o trânsito 

de pedestres e animais, além de permitir a 

continuidade dos serviços básicos, como o de 

telecomunicações e fornecimento de energia. 

Ÿ Realização de reunião entre representantes da CGOF/MIDR, 

Consórcio Concremat/Engecorps (ECRA), Álya Construtora e 

CMT Ambiental para análise da estrada de acesso definitiva 

no entorno da bacia hidráulica do reservatório Tambor.

Ÿ Realização de reuniões entre representantes da Álya 

Construtora, Engenharia Consultiva (ECRA) e CMT 

Engenharia Ambiental para discutir as soluções de 

engenharia para os acessos viários interceptados pelo 

empreendimento, avaliando a disposição das pontes, 

galerias e passarelas previstas, assim como, analisar os 

acessos que interligam as comunidades, assegurando a 

continuidade do tráfego de pessoas, animais e veículos.

Ÿ Realização de reuniões com as comunidades localizadas na 

ADA, tendo em vista a validação das soluções de engenharia 

para as interferências viárias. 

Ÿ Atualização do Mapa de interferências viárias (rodovias, 

estradas vicinais e vias de acesso) interceptadas pelas obras 

do Ramal do Apodi.

Ÿ Atualização do Mapa de interferências (rede elétrica, rede de 

fibra óptica e ETE Bom Jesus) interceptadas pelas obras do 

Ramal do Apodi.

Ÿ Levantamento e atualização das interferências 

interceptadas pelas obras do Ramal do Apodi, como: 

estradas, adutoras, ferrovias, rede elétrica e fibra óptica, 

tendo em vista assegurar o fluxo de veículos, transeuntes e 

animais, a manutenção dos serviços públicos de 

abastecimento de água e energia elétrica, conforme 

diretrizes do Programa.

Ÿ Acompanhamento das atividades de remoção e/ou 

realocação de interferências localizadas na faixa de domínio 

do Ramal do Apodi, realizadas pela empresa construtora, 

em parceria com as concessionárias de energia elétrica, 

saneamento e telefonia, além dos órgãos responsáveis 

pelas estradas e rodovias.

Responsáveis

Vista parcial da instalação da 
galeria que servirá de passagem
para os veículos automotores



Conservação da
Fauna e da Flora  

Ações Desenvolvidas

PBA 23

24

MIDR (Empreendedor)

CMT Ambiental (Acompanhamento)

CEMAFAUNA/UNIVASF (Execução)

O Programa de Conservação da Fauna e da Flora 

(PBA 23) visa mitigar e compensar os impactos 

negativos, bem como otimizar os impactos 

positivos que serão causados ao ambiente da 

Caatinga pela implantação do Ramal do Apodi.

Ÿ Reuniões com representantes do Centro de Conservação e 

Manejo de Fauna da Caatinga da Universidade Federal do 

Vale do São Francisco (CEMAFAUNA/UNIVASF) e CMT 

Ambiental sobre a visita técnica nos Pontos de 

Monitoramento das Passagens Artificiais para a Fauna no 

Ramal do Apodi (PMPFA) do Ramal do Apodi, Trecho IV do 

PISF.

Ÿ Verificação das estruturas que serão Pontos de 

Monitoramento de Passagem Artificial da Fauna Terrestre 

(PMPFN), conforme Subprograma de Implantação de 

Passagens Artificiais para a Fauna do PBA 23 do Ramal do 

Apodi.

Ÿ Resgate de germoplasma realizado pelo Núcleo de Ecologia 

e Monitoramento Ambiental da Universidade Federal do Vale 

do São Francisco (NEMA/UNIVASF), para contribuir com a 

demanda de espécimes para plantios vinculados ao 

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas;

Ÿ Produção de mudas de espécies nativas no viveiro instalado 

e operado pela equipe do Núcleo de Ecologia e 

Monitoramento Ambiental da Universidade Federal do Vale 

do São Francisco (NEMA/UNIVASF), na Vila Produtiva Rural 

– VPR Vassouras, localizado no município de Brejo 

Santo/CE;

Ÿ Resgate e afugentamento da fauna terrestre, desenvolvidas 

pela equipe do CEMAFAUNA/UNIVASF, nas áreas com 

Autorização de Supressão Vegetal (ASV), durante a fase de 

implantação das obras do Ramal do Apodi.

Responsáveis

Seleção de sementes
NEMA_UNVASF

Viveiro de Mudas 
localizado em 
Brejo Santo_CE



Prevenção à 
Desertificação 

PBA 24

O Programa de Prevenção à Desertificação tem 

como vertente o apoio às iniciativas relativas ao 

controle da desertificação na área de influência 

do Ramal do Apodi, Trecho IV do Projeto de 

Integração do Rio São Francisco com Bacias 

Hidrográficas do Nordeste Setentrional (PISF).

O aprimoramento e difusão do conhecimento 

sobre a situação da desertificação na região em 

estudo, tendo em vista o combate aos efeitos da 

seca e aos processos de desertificação, são 

objetivos deste Programa.

MIDR (Empreendedor)

CMT Ambiental (Acompanhamento)

Ÿ Identificação e mapeamento das áreas suscetíveis a 

desertificação, no âmbito das áreas propostas à 

implantação das futuras Vilas Produtivas Rurais (VPRs).

Ações Desenvolvidas

Responsáveis
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