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Apresentacao

Ramal do Salgado é um empreendimento de

infraestrutura hidrica associado ao Eixo
Norte e ao Ramal do Apodi do Projeto de
Integracdao do Rio Sao Francisco com Bacias
Hidrogréficas do Nordeste Setentrional (PISF).
Tem como objetivo conduzir as aguas do Rio Sao
Francisco para o Rio Salgado, beneficiando
diretamente cerca de 4,7 milh6es de pessoas, em
54 municipios do estado do Ceara.

O Ramal do Salgado serda composto por um
sistema de canais escavados a céu aberto e
demais estruturas, as quais se estenderdao ao
longo de 34,26 quildmetros.

O MIDR executa atualmente 24 Planos e/ou
Programas Ambientais no Ramal do Salgado, com
base nas diretrizes aprovadas pelo Ibama e nas
condicionantes da Licenca de Instalagao (LI) n°
1420/2022,validaaté 04/01/2028.
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PBAO1

Plano de Gestao,
Controle Ambiental
e Social das Obras Responséveis:

MIDR (Empreendedor)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda.
(Execugao)

Programa de Gestdo, Controle Ambiental e Social das

Obras (PBA 01) tem por objetivo dotar o Ramal do
Salgado de mecanismos eficientes para controle,
monitoramento, mitigacdo e acompanhamento dos impactos
socioambientais associados a implantacdao do
empreendimento. O Programa visa assegurar a adequada
execucao das agbes previstas no Projeto Basico Ambiental
(PBA), bem como identificar e acompanhar eventuais nao
conformidades ambientais e sociais relacionadas as obras.

Acoes Desenvolvidas

e (Coordenacdo técnica, acompanhamento e controle da
execucdo dos 24 (vinte e quatro) Programas Ambientais
do Projeto Basico Ambiental (PBA) do Ramal do Salgado, Avancgo das atividades construtivas do emboque do
visando garantir a integracdo das acdes ambientais, o Tunel Saco dos Bois.
cumprimento das metas estabelecidas e a
compatibilizacdo das atividades com o cronograma
executivo das obras. —

e Controle Ambiental sistematico das obras, com o
objetivo de atender a legislacdo vigente e as
recomendagoes/condicionantes estabelecidas pelo
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Renovaveis (Ibama) na Licenca de Instalacdo n°
1420/2022, bem como verificar e corrigir ocorréncias
de n3o conformidades ambientais do empreendimento.

» Elaboragao, revisao, atualizacdo e encaminhamento de
documentos técnicos para a execugdo/acompanhamento
dos 24 (vinte e quatro) Programas Ambientais do Projeto
Basico Ambiental (PBA) do Ramal do Salgado.

» Reunides entre representantes do MIDR (CFN, CGOF e
CGPA), Consércio Construtor ENGIBRAS/INSTTALE -
SALGADO, Consoércio Supervisor Ramal do Salgado Reunido para alinhar e acompanhar a execucdo dos planos
(CSRS) ECOPLAN/SKILL, FITLOC Engenharia e Ambiental e programas ambientais do Ramal do Salgado.
Ltda. e parceiros, como Inapas e Univasf, para discutir o
cumprimento das diretrizes dos PBAs e o atendimento as
condicionantes ambientais.




PBA 01

Plano de Gestao,
Controle Ambiental
e Social das Obras

e Acompanhamento das demandas socioambientais
oriundas das comunidades inseridas na Area
Diretamente Afetada (ADA) do empreendimento,
promovendo a interface entre os Programas
Ambientais, o empreendedor e os demais agentes
envolvidos na execucdo das obras.

» Elaboracdo e apresentacdo de 03 (trés) Relatérios
Anuais de Execucao dos Programas Ambientais do
PBA do Ramal do Salgado ao Ibama, contemplando a
avaliacdo das acdes executadas, dos resultados
alcancados e do atendimento as condicionantes
ambientais do empreendimento

* Manutencao da estrutura operacional, administrativa e
técnica necessaria ao gerenciamento ambiental do
empreendimento, incluindo escritérios operacionais
em Brasilia/DF, Cajazeiras/PB e o Centro de Referéncia

em Comunicagdo Social (CRCS), localizado no distrito Avanco das atividades construtivas do Aqueduto Cajazeirinha.
Felizardo, municipio de Ipaumirim/CE

Trecho inicial do Ramal do Salgado: Estrutura de Controle km 30,
Segmento de Canal 01 e Rdpido Faz. Pau Branco.



PBA 02

Plano Ambiental
de Construcao (PAC) Respongves:

MIDR (Empreendedor)

FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda.
(Acompanhamento)

Consoércio ENGIBRAS/INSTTALE —
SALGADO (Execugao)

Consércio Supervisor Ramal do Salgado
(Engenharia Consultiva)

Plano Ambiental de Construcdo (PAC) — PBA 02
estabelece critérios e requisitos, na forma de
diretrizes ambientais basicas, a serem adotados nos

procedimentos construtivos das empresas Agaes DesenVOlVidaS

responsaveis pela implantacao do Ramal do Salgado,

visando minimizar os impactos ambientais decorrentes

das obras e promover a conscientizacao ambiental da |
comunidade local e dos profissionais envolvidos.

Acompanhamento e controle das licencas
ambientais, autorizacbes, outorgas, cadastros e
demais instrumentos de regularizacdo ambiental
vinculados as instalagdes e atividades do Ramal do

Abrange toda a regido que sera diretamente afetada Salgado, em conformidade com as diretrizes do
pelas obras e destina-se aos trabalhadores da obra e, Plano, normas e exigéncias dos 6rgdos ambientais
também, aqueles que indiretamente poderao vir a ser competentes.
alvo das demandas ou consequéncias da implantacao
do empreendimento.

Realizacdo de visitas técnicas periddicas as frentes

de servigo, canteiros de obras, estruturas de apoio e
demais areas operacionais do empreendimento,
com a finalidade de verificar a conformidade
ambiental das atividades executadas e monitorar o
cumprimento das diretrizes, metas e indicadores
estabelecidos no Plano Ambiental de Construcao
(PAC).

Monitoramento das ag¢des realizadas pelo
Consércio ENGIBRAS/INSTTALE - SALGADO
quanto ao controle da emissao de material
particulado (poeira), a manutencao das condigdes
de trafegabilidade e a adequada sinalizacao das
vias de acesso utilizadas pelas obras, especial-
mente aquelas localizadas nas proximidades de
comunidades inseridas na Area Diretamente
Afetada (ADA) do empreendimento.

&
5
ped

Acompanhamento da demarcagdo da faixa de
desapropriacdao do Ramal do Salgado e das areas
autorizadas para supressdo vegetal no ambito
da ASV n° 1053.8.2023.96467, emitida pelo
Ibama, verificando a compatibilidade das
intervencbes executadas com os limites
| licenciados e as condicionantes ambientais

Escavacdo para implantacao do dreno de fundo
do canal adutor no Segmento de Canal 06.

aplicaveis.




PBA 03
Comunicacao
Sodqial

Responsaveis:

MIDR (Empreendedor)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda.
(Execucao)

Programa de Comunicacdo Social (PCS) tem como
objetivo promover a comunicacdo transparente,
continua e acessivel entre o Ministério da Integracao e do
Desenvolvimento Regional (MIDR), o empreendimento e as
comunidades inseridas na Area Diretamente Afetada (ADA)
do Ramal do Salgado, com vistas ao fortalecimento do
didlogo social, a garantia do acesso a informacao e ao
acompanhamento das interven¢oes decorrentes das obras
pela populacao.

Acoes Desenvolvidas

* Execucdo do Plano Estratégico de Comunicacao
Social (PECS) do Ramal do Salgado, documento que
estabelece as diretrizes, estratégias, metodologias e
procedimentos de comunicacdo institucional e Acdo Informativa, realizada junto na Escola de Ensino F.
social, orientando a implementacao integrada das Francisco Melo e Silva, em [paumirim/CE.
acoes do Programa, assegurando transparéncia,
integracdo e coeréncia nas informacoes divulgadas.

Atualizacdo continua do Banco de
Dados com informacdes essenciais
sobre publicos-alvo, liderangas
comunitarias, instituicdes locais e
demais partes interessadas das 12
localidades, situadas na faixa de 500
metros ao longo do eixo do Ramal do
Salgado.

Identificacao de locais estratégicos
nos municipios da ADA para realiza-
¢do das atividades previstas no
Plano Estratégico de Comunicagao
Social, visando ampliar o alcance das
acoes informativas e fortalecer o
engajamento das comunidades
locais.

Acdo de extensdo do CRCS, realizada com estudantes e
comunitdrios do Distrito Canauna, em Ipaumirim/CE.



PBA 03
Comunicacao

Social

Realizacao de ac¢oes informativas voltadas a divulga-
¢do das obras e dos Programas Ambientais do Ramal
do Salgado junto a populacao da ADA. Até maio/2026,
foram realizadas as seguintes a¢oes:

v" Acoes informativas itinerantes do Comunicando o

Ramal do Salgado, abordando a importancia do
empreendimento para o desenvolvimento regional,
além de informagdes sobre as etapas construtivas, os
beneficios esperados, as acbes socioambientais
empreendidas pelo MIDR, em atendimento as
condicionantes do Licenciamento Ambiental do
Projeto. Até o0 més de maio/2026, as acdes executa-
das alcancaram:

1.134 Pessoas
Residentes em
72 Comunidades

1.715 Estudantes,
Professores e Gestores
Municipais

v' Atendimento ao publico visitante do Centro de

Referéncia em Comunicacdo Social (CRCS) do Ramal
do Salgado, no distrito Felizardo, municipio de
Ipaumirim/CE, disponibilizando informacgées
atualizadas sobre o empreendimento, os Programas
Ambientais e os canais de comunicacdo com a
populacao.

v Desenvolvimento de a¢6es de comunicacao e divulga-

¢ao institucional, por meio da producao, atualizacdo e
distribuicdo de materiais informativos impressos e
digitais, incluindo folders, cartazes, banners, cards
digitais, apresentacoes institucionais, spots de radio,
conteldos para redes sociais e demais instrumentos de
comunicagdo social voltados aos diferentes publicos
atendidos pelo Programa.

Realizacao de ac¢oes informativas junto aos trabalha-
dores da obra, com o objetivo de disseminar informa-
¢oes sobre o empreendimento e sensibilizar os
colaboradores quanto a importancia da manutencao de
uma relacdo respeitosa e harmoniosa com as comuni-
dades localizadas no entorno das frentes de servico e
estruturas associadas as obras do Ramal do Salgado.

Acado Informativa para os trabalhadores da obra.



PBA 04
Educacao
Ambiental

Responsaveis:

MIDR (Empreendedor)

FITLOC Engenharia e Ambiental
Ltda. (Execucdo)

Programa de Educacdo Ambiental (PEA) constitui

instrumento estratégico para a gestdao ambiental do
Ramal do Salgado, com foco na sensibilizacdo e no
fortalecimento do protagonismo das comunidades,
profissionais das areas de salde e educacgao e
trabalhadores da obra.

Mobiliza¢do de liderangas comunitarias
e moradores das 72 (setenta e duas)
comunidades contempladas pelas
acoes do Programa de Educacao
Ambiental do Ramal do Salgado.

O Programa busca facilitar a adaptacdo das comunidades e Realizac3o de 61 (sessenta e uma)
publicos envolvidos as transformacdes socioambientais acoes educativas voltadas a populacdo
decorrentes da implantacdo do empreendimento, dos municipios inseridos na Area
incentivando a manutencdo, o aprimoramento e a Diretamente Afetada (ADA), abordando
transformacdo de habitos e atitudes, alinhados aos temas relacionados ao Meio Ambiente,
principios da sustentabilidade. Saude, Ramal do Salgado e Programas

Ambientais do empreendimento.
A execucdo do PEA é orientada pelo Plano Estratégico de
Educacdo Ambiental do Ramal do Salgado, que define

estratégias, metodologias e atividades organizadas nos - i - .
g & & * Elaboracdo de materiais didatico-pedagogicos destinados

 Componente |- PEA Comunidades e PEA Satde. aos modulos formativos desenvolvidos com as
* Componente Il - PEAT (Programa de Educacao comunidades.
Ambiental para os Trabalhadores da Obra).

Acoes Desenvolvidas S

* Execucdo do Plano Estratégico de Educacao Ambiental
do Ramal do Salgado, consolidado como o principal
instrumento de planejamento, coordenacao e
integracao das acdes educativas desenvolvidas no
ambito do Programa de Educacdo Ambiental (PEA).

» Componente | - PEA Comunidades: Acbes para
fortalecer a gestao socioambiental das comunidades da
ADA e a consolidacao de uma rede de multiplicadores
locais:

89 (oitenta e nove) comunidades
identificadas e acompanhadas no
ambito do Programa, inseridas na ADA
do Ramal do Salgado, sendo 72
(setenta e duas) exclusivas do Ramal
do Sa[gado e 17 (dezessete) localiza- Acdo educativa para estudantes da Escola Vicente Felizardo
das na area de confluéncia com o Vieira, realizada em Ipaumirim/CE.
Ramal do Apodi.

Identificacdo de liderancas locais e de
espacos estratégicos para a realizacao

das oficinas formativas.




PBA 04
Educacao
Ambiental

* Realizagdo dos mddulos formativos direcionados aos
representantes das comunidades dos municipios da ADA
do Ramal do Salgado. Até o més de maio de 2026, foram
executados os seguintes mddulos:

v Médulo | - Agrupamentos 1, 2, 3 e 4 - Mapa Social e
Diagnéstico Rapido Participativo (DRP),
contabilizando 04 (quatro) oficinas formativas e 79
(setenta e nove) participacoes.

» Componente | - PEA Sadde: Acoes para fortalecer a
integracdo entre salde, educacdo e meio ambiente,
direcionadas a mobilizacdo e capacitacdo de Agentes
Comunitérios de Satde (ACS), Agentes de Combate as
Endemias (ACE), Coordenadores da Atencdo Basica e
profissionais da educacao:

Articulacdo com as Secretarias Municipais
de Satde e Educacao, de Lavras da
Mangabeira/CE e Aurora/CE, visando a
implementacdo das a¢des formativas do
Programa.

Acdo educativa com os trabalhadores da obra, em Ipaumirim/CE.

> Componente Il - PEAT (Trabalhadores da Obra): Ac6es de

Producdo de materiais didatico- sensibilizacdo e conscientizagdo dos trabalhadores sobre
Bed_ag() icos referentes ao Modulo |- 0s impactos socioambientais associados a implantagcao do
rojeto S3o Francisco e o Ramal do empreendimento:

Salgado: Agua, Ambiente e Saide —Um
Olhar Integrado sobre o Semiarido e suas
Bacias Hidrograficas, destinados as
capacitagdes dos profissionais da salide e
da educacdo.

* Realizacdo dos mddulos formativos do PEA Salde,
direcionados aos profissionais da salide e da educacdo
dos municipios da ADA do Ramal do Salgado. Até o més
de maio de 2026, foram executados os seguintes
modulos:

v" Médulo | - Projeto Sao Francisco e o Ramal do
Salgado: Agua, Ambiente e Saide — Um Olhar
Integrado sobre o Semiarido e suas Bacias
Hidrograficas, realizado nos municipios de Lavras
da Mangabeira/CE e Aurora/CE, contabilizando 97
(noventa e sete) participacées.

Realizacdo de acoes educativas junto aos
trabalhadores da obra, por meio de
treinamentos, palestras e Diadlogos Diarios
de Seguranca, Meio Ambiente e Saude
(DDSMS), abordando temas sobre satde,
seguranca, meio socioambiental e
cultural.

Distribuicao de materiais informativos e
educativos nas frentes de servico e
canteiros de obras com o objetivo de
sensibilizar os trabalhadores quanto a
identificacao, avaliacdo e mitigacao de
riscos e impactos ambientais, bem como a
prevencao de danos a salde, a seguranca
dos colaboradores e ao patriménio
ambiental e cultural.



PBA 05
Treinamento e Capacitacao
de Técnicos da Obra em

Questoes Socioambientais,
Saude e Seguranca

o

Responsaveis:

MIDR (Empreendedor)

FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda.
(Acompanhamento)

Programa de Treinamento e Capacitacdo de Técnicos

da Obra em Questoes Socioambientais, Saide e
Seguranca (PBA 05) tem como objetivo geral capacitar
técnicos e trabalhadores das obras durante a implantacao
do Ramal do Salgado, por meio de acdes educativas
voltadas ao uso correto e aceitavel do meio ambiente, bem
como para a adocdo de praticas voltadas a salde e a
seguranca.

O Programa visa contribuir para a seguranca e a saide dos
trabalhadores, por meio de atividades voltadas a
sensibilizacdo e conscientizacdo, bem como para a
preservacdao ambiental local, com a consequente
minimizacdo dos impactos ambientais, além de fomentar a
boa relacdo com a populacdo diretamente afetada pelas
obras de implantacdo do Ramal do Salgado.

Etapa prdtica do treinamento de Trabalho em Espagos
Confinados - NR 33.

Consércio ENGIBRAS/INSTTALE — SALGADO

(Execugao)

Consércio Supervisor Ramal do Salgado
(Engenharia Consultiva)

Acoes Desenvolvidas

Capacitacao e conscientizacdao de todos os
trabalhadores envolvidos nas obras de implanta-
¢do do Ramal do Salgado, por meio da realizacdo
de acoes informativas e educativas (treinamen-
tos, palestras, ambientacoes, Didlogos Didrios de
Seguranca, Meio Ambiente e Saide - DDSMS)
com temas relacionados ao meio ambiente,
salde, seguranca e normas de conduta, de acordo
com as diretrizes do Programa.

Acompanhamento e monitoramento sistematico
das acoes e atividades realizadas pelo Consodrcio
ENGIBRAS/INSTTALE - SALGADO, com o objetivo de
verificar o cumprimento das diretrizes do
Programa.

Elaboracao, atualizacdo e distribuicdo de
materiais informativos e educativos (cartazes e
panfletos) sobre Normas de Conduta, Salide e
Seguranca e Meio Ambiente e instalagdo de
placas informativas, em locais estratégicos, com
vistas a conscientizacao e a sensibilizacdo dos
colaboradores da obra de implantagdo do Ramal
do Salgado.

Fortalecimento da cultura de prevencao, seguran-
¢a do trabalho, responsabilidade socioambiental e
relacionamento adequado com as comunidades
localizadas na Area Diretamente Afetada (ADA) do
empreendimento.




PBA 06

Identificacao e
Salvamento de
Bens Arqueologicos Responsaveis

MIDR (Empreendedor)
Fumdham/Inapas (Execucéo)

FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda.
(Acompanhamento)

Programa de Identificacdo e Salvamento de Bens * Acompanhamento arqueoldgico das atividades de
Arqueoldgicos (PBA 06) tem como objetivo identificar, supressao vegetal, escavacdo de canais, abertura de jazidas,
documentar, salvaguardar, pesquisar e divulgar o Patriménio caixas de empréstimo e demais frentes de obras civis do
Arqueolégico encontrado na area de abrangéncia do Ramal do empreendimento, visando a identificacdo e salvaguarda de
Salgado. As atividades previstas no ambito deste Programa vestigios arqueolégicos eventualmente presentes nas areas
sdo executadas pelas equipes de pesquisadores do Instituto de intervencgo.
Nacional de Arqueologia, Paleontologia e Ambiente do
Semiarido do Nordeste do Brasil (Inapas), vinculado a * Desenvolvimento de agbes de educagdo patrimonial e
Funda¢ao Museu do Homem Americano (Fumdham). sensibilizacdo voltadas aos trabalhadores da obra e as

comunidades locais, com o objetivo de disseminar
informagdes sobre a importancia da preservacdo do
patrimonio arqueoldgico e cultural existente na regiao.

* Até maio/2026, as atividades de prospeccdo e resgate
arqueoldgico resultaram na identificacdo e salvamento
de:

13

Sitios Arqueologicos
Resgatados

(Caimbé, Karid, Cajazeirinhas, Baixio Velho,
Pediplano, Domingos Saraiva, Riacho

da Caieira, Luiz Barbosa, Taua, Manduri,
Macatiba, Kariri e Araca.)

Coleta para andlise sedimentar na drea de sondagem do
Sitio Arqueoldgico Aracd, pela Fumdham/Inapas.

Acoes Desenvolvidas

* Prospeccao, ldentificacdo, Monitoramento e Resgate de
Bens Arqueoldgicos ao longo da faixa de obras autorizada e
de areas complementares destinadas a construcao do Ramal
do Salgado.



PBA 07

Indenizacao dg _
Terras e Benfeitonas

Responsaveis:

MIDR (Empreendedor/Execucdo)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda.
(Acompanhamento)

Programa de Indenizacdo de Terras e Benfeitorias .

(PBA 07) ) tem como objetivo acompanhar e subsidiar a
conducdo dos processos indenizatérios necessarios a
implantacdo do Ramal do Salgado, de modo a garantir o
atendimento aos direitos da populacdo diretamente afetada
e a liberacdo das areas requeridas para a execucdo das obras.

Acoes Desenvolvidas

» Discussoes sobre as questdes relacionadas aos processos
indenizatorios necessarios a liberacdo da faixa de obras e
da area destinada a implantacdo da Vila Produtiva Rural
Unido (VPR Unido) do Ramal do Salgado.

* Levantamentos para identificacdo das familias elegiveis a
inclusdo no Programa de Transferéncia Temporaria (PTT),
até que sejam reassentadas, indenizadas ou, nos casos de
impactos temporarios, retornem as suas residéncias
localizadas no entorno da faixa de obras.

* Acompanhamento das familias beneficiarias incluidas no
Programa de Transferéncia Temporaria (PTT) do Ramal do
Salgado, Trecho Ill do PISF. Até maio de 2026, 17
(dezessete) familias atendiam aos critérios de
elegibilidade do Programa e encontravam-se sob
acompanhamento técnico e social.

* Monitoramento dos processos de homologagao judicial e
imissdo na posse das propostas de indenizacdes, incluindo
os dep6sitos prévios em contas bancarias judiciais, com a
obtencdo do Autos de Imissao na Posse e de Alvaras de
Pagamento das Indeniza¢bes, emitidos pela Justica
Federal

Supervisdo do processo de desocupacdo das areas
desapropriadas, assegurando a liberacdo adequada e
tempestiva da faixa de obras para a implantacdo do Ramal
do Salgado.

Visitas a proprietarios de areas a serem desapropriadas
para implantacdo do Ramal do Salgado, com o objetivo de
registrar suas demandas e prestar esclarecimentos sobre os
procedimentos em execucdo no ambito dos processos

Visita informativa realizada em dreas adjacentes a Vila
Produtiva Rural (VPR) Unido, no municipio de Ipaumirim/CE.

Situacao dos Processos Indenizatérios até maio/2026

56 @ I%rzolcessos 52 érﬁas
Cadastros et 0 Foder
iari == Ajuizados Pablico
Fundiarios = c<J)m alvara
01 Processo = 01 L 01 Processo
Ajuizado com —| Desapropriacao Ajuizado _
imissao na posse E— em fase de sem 1Imissao
= ajuizamento de posse




PBA 08
Reassentamento
das Populacoes

Programa de Reassentamento das Populacoes (PBA 08)

contempla as medidas e acdes que deverdo ser
desenvolvidas junto as familias proprietarias e ndo
proprietarias residentes nas areas afetadas pelas obras do
Ramal do Salgado, visando propiciar condi¢des sociais e
econdmicas melhores ou, no minimo, similares as que viviam
anteriormente a implantacdo do empreendimento.

Acoes Desenvolvidas

Sistematizacdo e anilise de dados técnicos e
sociais para subsidiar a identificacao das familias
elegiveis ao reassentamento, com base na

metodologia de interacao comunitaria e critérios
de elegibilidade estabelecidos pelo Programa.

| Sistematizac3o, adaptacao e aplicacdo do questio-
nario socioecondmico do Programa de
Reassentamento de Populacbes para coletar dados
sobre as familias elegiveis ao reassentamento,
abordando aspectos relacionados aos vinculos das
familias com a propriedade e as caracteristicas
| familiares, sociais e produtivas.

Consolidacdo do cadastro das 13 (treze) familias
elegiveis ao reassentamento, residentes nos
municipios de lpaumirim/CE e Lavras da
Mangabeira/CE, totalizando 40 (quarenta) pessoas.

Visitas domiciliares para repasse de informagoes
sobre os processos de desapropriacdo e reassenta-
mento, utilizando dados do Programa de
Indenizacdo de Terras e Benfeitorias do Ramal do
Salgado (PBA 07).

Caracterizacdo fisico-ambiental da area
selecionada para implantacao da futura VPR,
contemplando analises preliminares geoldgicas,
geomorfolégicas, pedolégicas, hidrolégicas e
climaticas, bem como a avaliagdo do uso e
ocupacao do solo.

Responsaveis:

MIDR (Empreendedor)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda.

(Execucao)

Aplicacao de formuldrio as familias incluidas no Programa de
Reassentamento do Ramal do Salgado, no sitio Monte Alegre, em

Lavras da Mangabeira/CE.

Aprovacao da area selecionada para implantacao
da Vila Produtiva Rural Unido (VPR Unido), do
arranjo geral preliminar e da denominagao oficial
da vila. A drea aprovada possui 104,40 hectares e
estd localizada no Sitio Boa Vista, municipio de
Ipaumirim/CE.

Elaboracdo do Plano de Reassentamento do
Ramal do Salgado, como instrumento norteador
do processo de reassentamento e da promocdo da
reinsercdo econdmica e produtiva das familias
elegiveis a futura Vila Produtiva Rural Unido (VPR
Unido).

Reunidoes com as familias elegiveis ao
reassentamento, com foco no esclarecimento de
ddvidas, encaminhamento e atendimento de
demandas e no reforco dos objetivos,
metodologia de atuacdo e das etapas previstas
para a implantacao da VPR, conforme diretrizes
do Programa.




PBA 09
Recuperacao de
Areas Degradadas

Responsaveis:
-
MIDR (Empreendedor)

Consorcio ENGIBRAS/INSTTALE — SALGADO e
Univasf (Execugao)

FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda.
(Acompanhamento e Execucao)

Consércio Supervisor Ramal do Salgado
Engenharia Consultiva)

Programa de Recuperacio de Areas Degradadas (PBA
09) tem como objetivo proceder a recuperacdo das areas

degradadas em decorréncia das obras de implantacdo do Resgate de mudas e coleta de frutos e
Ramal do Salgado, por meio da recomposicao da paisagem em sementes de espécies nativas da
condicdes o mais préximo possivel das originais, além de evitar Caatinga pelo Nema/Univasf,

o inicio ou agravamento de processos erosivos e o destinados a revegetacdo e a recuperacao
comprometimento dos canais e demais estruturas de ambiental das areas degradadas pelo

conducdo das aguas. Dessa forma, o Programa visa possibilitar empreendimento.

a retomada do uso original ou alternativo das areas que serao
objeto de intervencdes construtivas.

Manutenc3do do viveiro de mudas
~ - nativas, localizado no municipio de
Acoes Desenvolvidas ipaumirim/CE, sob responsabitdade da
equipe do Nema/Univasf,destinado a

= . < producdo e ao fornecimento de espécies
* Recuperacdo ambiental nas areas afetadas pela vegetais utilizadas nas agoes de

implantacdo do Ramal do Salgado, em conformidade revegetacio, recuperacio ambiental e
com as diretrizes e procedimentos estabelecidos no recomposicdo da cobertura vegetal das
Programa de Recuperacdo de Areas Degradadas (PRAD). areas impactadas pelo empreendimento.

Estocagem do solo organico e expurgos
@ (material orgénico) provenientes da remocao

vegetal no Segmento de Canal 02, Aqueduto
Cajazeirinha, Segmento de Canal 03,
Segmento de Canal 04, Tdnel Saco dos Bois,
Segmento de Canal 05, Segmento de Canal
06, Segmento de Canal 07, Segmento de
Canal 08 e Segmento de Canal 10. Essa agao
visa garantir a disponibilidade de material rico
em matéria organica para a recuperacao das
areas degradadas.

Implantacdo de estruturas definitivas de
drenagem, com o objetivo de restabelecer
as condi¢oes adequadas de drenagem
superficial, contribuir para a estabilidade
das reas afetadas pelas obras e garantir a
integridade das estruturas hidraulicas do
empreendimento, em conformidade com
as diretrizes estabelecidas no Programa.

Resgate de germoplasma em dreas adjacentes ao Segmento de
Canal 10, realizado por técnico do Nema/Univasf



PBA 10
Supressao de Vegetacao

das Areas de Obra e Limpeza
dos Reservatorios

- -
Responsaveis:

L]

MIDR (Empreendedor)

FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda. (Acompanhamento)
Consorcio ENGIBRAS/INSTTALE — SALGADO (Execugao)
Consorcio Supervisor Ramal do Salgado (Engenharia Consultiva)
Univasf (Acompanhamento)

Fumdham/Inapas (Acompanhamento)

Este Programa tem como objetivo principal garantir que a
supressao de vegetacdo e demais atividades de limpeza
das areas de instalacdo do Ramal do Salgado ocorram de
acordo com critérios técnicos e normas legais pertinentes,
visando minimizar e compensar os impactos ambientais sobre
a cobertura vegetal e o uso do solo, bem como prevenir
impactos sobre a qualidade das aguas e sobre os sistemas de
drenagem associados ao empreendimento.

O Programa de Supress3o de Vegetacdo das Areas de Obra e
Limpeza dos Reservatdrios estrutura as atividades a serem
executadas em trés fases distintas, conforme descrito a seguir:

* Fase 1 - Remocdo de Benfeitorias e Desinfeccao de
Fontes de Contaminacao;

* Fase 2 - Recomendacdes para Supressdo e Retirada da
Cobertura Vegetal;

* Fase 3 - Recomendacoes para o Controle da Supressao.

Acoes Desenvolvidas

* Levantamento e monitoramento do uso e ocupacao das
areas contempladas pela Autorizacdo de Supressiao
Vegetal - ASV n° 1053.8.2023.96467, emitida pelo
Ibama para as obras de implantacdo do Ramal do
Salgado.

* Estaqueamento dos limites da faixa de desapropriacao
do Ramal do Salgado e das areas contempladas pela
ASV, visando assegurar que as intervengdes ocorram
exclusivamente nas areas devidamente autorizadas para
implantacdo do empreendimento.

» Afugentamento e resgate da fauna terrestre realizadas
previamente as acoes de supressdao vegetal
semimecanizada e mecanizada, executadas pelas
equipes especializadas do Cemafauna/Univasf, em
conformidade com os procedimentos de protecdo da
fauna estabelecidos no licenciamento ambiental.

* Supressao vegetal semimecanizada e mecanizada
executadas nas areas contempladas pela ASV, em
conformidade com os limites licenciados e as diretrizes
estabelecidas no Programa.

¢ Romaneio e enleiramento do material lenhoso

proveniente das atividades de supressdo vegetal
realizadas ao longo das obras do Ramal do Salgado,
garantindo o adequado controle dos volumes gerados.

* Armazenamento da camada organica (expurgo vegetal)

visando seu reaproveitamento nas atividades de
recuperacdo de areas degradadas pelo empreendimento.

* Monitoramento continuo do avanco das atividades de

supressao vegetal por meio da utilizacdo de ferramentas
de geoprocessamento, sensoriamento remoto e sistemas
de informacbes geogréficas (SIG), permitindo o controle
espacial das areas autorizadas e efetivamente suprimidas.

Material lenhoso enleirado as margens
do Segmento de Canal 10.

461,91 ha 225,26 ha 236,65 ha 194,32 ha
de areas autorizadas de éreas de dedreasa de limpeza
para supressao supressao suprimir de areas
na ASV vegetal realizada antropizadas
n°1053.8.2023.
96467




PBA 11

Apoio as Prefeituras
Bara Elaboracao de seus
lanos Diretores

Responsaveis:

MIDR (Empreendedor)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda.
(Acompanhamento/Execucdo)

Programa de Apoio as Prefeituras para Elaboracao dos

Planos Diretores (PBA 11) do Ramal do Salgado tem
como objetivo possibilitar a criacdo de estratégias que deverao
ser implementadas pelo Poder Publico, visando o reforco da
infraestrutura existente, servicos e dos instrumentos de gestao
administrativa nas municipalidades consideradas, de forma a
equipa-las para responder as possiveis demandas que advirao
com a implantacdo do empreendimento e garantir que este
nao afete prejudicialmente a estabilidade dos centros urbanos
e demais localidades, assim como o bom desenvolvimento das
atividades concernentes as obras.

Acoes Desenvolvidas

* Realizacdo de consultas institucionais e visitas técnicas
aos municipios de Ipaumirim/CE e Lavras da
Mangabeira/CE, para acompanhamento da situacdo de
tramitacdo, aprovagao, publicacdo e vigéncia dos
respectivos Planos Diretores Municipais:

Em Lavras da Mangabeira/CE o Plano
Diretor de Desenvolvimento Urbano
(PDDU) foi instituido pela Lei
Municipal n°® 537, de 10 de julho de
2018, e posteriormente alterado pela
Lei Municipal n® 686, de 27 de
janeiro de 2022.

Em Ipaumirim/CE: o Plano Diretor
Municipal Participativo (PDMP) foi
instituido por meio da Lei
Complementar n° 565, de 11 de
maio de 2026, consolidando o
principal instrumento de
planejamento, ordenamento territorial
e desenvolvimento urbano do
municipio.

Principais Resultados até maio/2026

Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) de
Lavras da Mangabeira/CE vigente e acompanhado pelo
Programa;

Plano Diretor Municipal Participativo (PDMP) de
Ipaumirim/CE aprovado, instituido pela Lei
Complementar n° 565, de 11 de maio de 2026, vigente e
acompanhado pelo Programa;

100% das acoes previstas no Programa de Apoio as
Prefeituras para Elaboracao de seus Planos Diretores
concluidas no ambito do licenciamento ambiental do
Ramal do Salgado.

Igreja Matriz Sao Vicente Ferrer, municipio de
Lavras da Mangabeira/CE.



PBA 12

Acompanhamento da
Situacao dos Processos
MlnerarlOS da ADA Responsaveis:

MIDR (Empreendedor)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda.
(Acompanhamento/Execucdo)

ste Programa tem por objetivo geral contribuir com a
liberacdo da faixa correspondente a Area Diretamente

Afetada (ADA), solucionando as possiveis interferéncias Agaes DesenVOlVidas

resultantes da constru¢do e operacao do empreendimento

sobre as areas de interesse do extrativo mineral, as areas de » Monitoramento, atualizacdo e sistematizacdo das
exploracdo mineral requeridas e as que estiverem em informacdes relacionadas aos processos minerarios
diferentes estagios de licenciamento mineral. Tais impactos incidentes na Area Diretamente Afetada (ADA) do Ramal
estdo ligados a eventuais restricdes ou impedimentos do Salgado, com base nos dados disponibilizados pelo
operacionais que dificultem ou impegam o prosseguimento Sistema de Informacdes Geograficas da Mineracdo
da atividade exploratéria, ou provoquem limitacoes na (SIGMINE) da Agéncia Nacional de Mineracdo (ANM).

definicao do real potencial da area requerida.
* Acompanhamento da situacdo dos titulos minerarios
existentes na ADA do empreendimento, incluindo a
andlise de interferéncias entre os processos minerarios
e a faixa de obras do Ramal do Salgado.

* Monitoramento de informag¢des disponiveis no
SIGMINE/ANM, relacionadas aos detentores de direitos
minerarios na ADA do Ramal do Salgado, visando
identificar a ocorréncia de possiveis negociacoes
quanto ao ressarcimento de eventuais perdas de
receitas dos seus titulares.

e Atualizacdo continua do Mapa de Situacdo dos
Processos Minerarios incidentes na Area Diretamente
Afetada (ADA) do Ramal do Salgado, subsidiando as
acoes de planejamento, gestdo territorial e
acompanhamento ambiental do empreendimento.

/ .. N
Escavacado de caixa de empréstimo no Procggsﬁgrm{]ggagﬁs gg OADA
Segmento de Canal 08. X
25
1
MAI/2026
= Com Influéncia na faixa de obras
N mm Sem Influéncia na faixa de obras )




PBA 13 _
Compensacao
Ambiental

Responsaveis:

MIDR (Empreendedor)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda.
(Acompanhamento)

Programa de Compensacdo Ambiental (PBA 13) tem
como objetivo adotar medidas compensatorias
relacionadas aos impactos ambientais decorrentes da

implantacdo do Ramal do Salgado, em conformidade com a = -
legisacio vigente ; Acoes Desenvolvidas

O Programa também acompanha o encaminhamento da
Certidao de Cumprimento do Termo de Compromisso de
Compensacao Ambiental, emitida pelo Instituto Chico
Mendes de Conservacdo da Biodiversidade (ICMBio), ao
6rgdo ambiental licenciador do empreendimento (Ibama),
visando a desoneracao do empreendedor das obrigacoes de : ! )
compensacdo ambiental destinada as unidades de beneficiadas e devidamente registrado no
conservacdo, conforme o Art. 22, § 2°, da Instrucio Termo de Quitagso Integral da Obrigacso
Normativa n° 7, de 10 de junho de 2020. de Compensacao Ambiental, emitido pelo
ICMBio (Processo n° 02001.004925/2005-
68 e Processo de Licenciamento Ibama n°®
02001.003718/94-54).

Repasse e Aplicacao do Valor de

R$ 21.120.000,00 como compensagdo
ambiental, conforme o calculo de 0,5% do
valor total do empreendimento. Valor que
foi destinado as Unidades de Conservacao

* Este Ministério atendeu a todas as a¢des previstas no
Programa de Compensacao Ambiental do PISF e seus
Ramais Associados, conforme confirmado pelo Termo
de Quitacdo Integral da Compensacdao Ambiental,
emitido pelo ICMBio, encaminhado por meio do Oficio
n° 126/2010/CGFIN/DIPLAN/ICMBIO, de 28 de abril
de2010.

* O MIDR aguarda a manifestacdo do Comité de
Compensacdao Ambiental Federal (CCAF) e da Divisao
de Assuntos Estratégicos e Compensacao Ambiental
(DAEC/DILIC) do Ibama, para finalizar o processo de
Compensacdao Ambiental e encerrar a respectiva
condicionante.

Parque Nacional da Chapada Diamantina, localizada
no Estado da Bahia - Foto: Acervo ICMBio.



PBA 14

Monitoramento <_10 Sistema
Adutor e das Bacias O
Receptoras -

MIDR (Empreendedor)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda.
(Acompanhamento)

Programa de Monitoramento do Sistema
Adutor e das Bacias Receptoras (PBA 14) visa
implantar e estruturar duas redes de
acompanhamento hidrolégico: uma destinada ao
Sistema de Obras de Aducao do Ramal do Salgado e
outra voltada ao monitoramento dos rios e
reservatorios das bacias receptoras.

Definicdo das estacoes de
monitoramento hidrolégico destinados
ao acompanhamento do Sistema Adutor
do Ramal do Salgado e da bacia

Dada a complexidade dos sistemas hidricos receptora (Fios & reservaterios).

envolvidos, que possuem diversos componentes
como canais, rios e estruturas hidraulicas, o
monitoramento continuo e automatizado torna-se
essencial para garantir seu desempenho. Isso
possibilita a adocao de medidas corretivas especificas
e estratégias para melhorar a eficiéncia operacional,
além de mitigar impactos ambientais e econdmicos.

Monitoramento, atualizacdo e
sistematizacdo das informacoes
hidrolégicas obtidas por meio do
Sistema Hidroweb da Agéncia Nacional
de Aguas e Saneamento Basico (ANA),
permitindo o acompanhamento das
condi¢des hidrolégicas dos corpos
hidricos monitorados.

O Programa prevé a obtencao de dados hidrologicos
em tempo real, como volumes de reservatérios e
vazdes, complementados por informacoes
meteorolégicas em parceria com entidades publicas e
privadas.

Acoes Desenvolvidas

Realizacdo de estudos e levantamentos
técnicos para subsidiar a instalacdo dos
equipamentos e a implementacao do
sistema de comunicagdo e transmissao
de dados.

* Principais Resultados até maio/2026

v' 11 estagdes hidrolégicas monitoradas na area de
influéncia do Ramal do Salgado.

v Monitoramento continuo das variaveis hidrolégicas,
incluindo niveis d'adgua, vazbes e precipitacdo, nos
corpos hidricos de interesse do Programa. 0

Levantamento das estacoes hidrologicas
ja existentes nos rios e reservatorios das
bacias receptoras, visando sua
integracdo a rede de monitoramento
prevista pelo Programa.

v Rede de monitoramento hidrolégico estruturada para
subsidiar o acompanhamento ambiental do
empreendimento.




PBA 15
Apoio Técnico para Imglantagéo

de Infraestrutura de Abastecimento
de Agua ao longo dos Canais

Responsaveis:

MIDR (Empreendedor)
FITLOC Engenharia e Ambiental
Ltda. (Acompanhamento)

Programa de Apoio Técnico para Implantacao de

Infraestrutura de Abastecimento de Agua ao Longo
dos Canais (PBA 15) tem como objetivo implantar
Sistemas de Abastecimento de Agua (SAA) em
comunidades localizadas nos municipios da Area
Diretamente Afetada (ADA) do Ramal do Salgado, no
estado do Cear3, visando melhorar a qualidade de vida das
populacoes atendidas e reduzir riscos associados ao uso
irregular da agua proveniente dos canais e estruturas
hidraulicas do empreendimento.

Articulacdo Institucional: Interrelacdo com a Secretaria
das Cidades do Ceara (Scidades) para definicdo do
escopo de atendimento das comunidades rurais nos
municipios da ADA do Ramal do Salgado.

Estruturacao do Atendimento: Definicdo de 12
Sistemas de Abastecimento de Agua (SAA),
contemplando 46 comunidades da ADA do Ramal do

Salgado e beneficiando aproximadamente 4.992
habitantes, distribuidos da seguinte forma:

Ipaumirim/CE: 05 SAA
(12 comunidades / 980 habitantes).

Lavras da Mangabeira/CE: 06 SAA
(22 comunidades / 1.584 habitantes).

Aurora/CE: 01 SAA
(12 comunidades / 2.428 habitantes).

Acude localizado no Sitio Sao Luis, municipio
de Lavras da Mangabeira/CE.

* Formalizacao do Termo de Compromisso: Formalizado o
TC n® 973548/2024 com objetivo de elaborar os estudos
de concepcao, viabilidade e o projeto basico, bem como a
implantacao das obras dos sistemas de abastecimento de
agua.

Acoes Desenvolvidas

* Diagnostico e Atualizacdo Cadastral: Mapeamento e
atualizacdo cadastral das comunidades rurais inseridas
nos municipios da ADA do Ramal do Salgado, com
identificacdo e caracteriza¢ao dos tipos de abastecimento
existentes (publico e/ou privado), anélise das condicoes
das estruturas de captacdo, reservacao e redes de
distribuicdo, além de registros fotograficos e
georreferenciamento das instalagoes.



PBA 16

Fornecimento de Agua e
Apoio Técnico para Pequenas

Atividades de Irrigacao ao Longo dos
Canais para as Comunidades Agricolas

Programa de Fornecimento de Agua e Apoio Técnico

para Pequenas Atividades de Irrigacao ao Longo dos
Canais para as Comunidades Agricolas (PBA 16) tem como
finalidade contribuir para a melhoria das condicoes

socioecondmicas das familias elegiveis ao reassentamento na
Vila Produtiva Rural Unido (VPR Unido). O Programa prevé a

implantacdo de sistemas de irrigacdo de pequeno porte,
visando diversificar e ampliar a producao agricola, além de
fortalecer a reinsercao socioecondmica das familias
beneficiarias.

Acoes Desenvolvidas

ol"g’lo
e

o

Identificacdo e quantificacdo do publico
beneficiario do Programa, composto por
13 (treze) familias elegiveis ao
reassentamento, totalizando 40 (quarenta)
pessoas, conforme critérios definidos no
Programa de Reassentamento das
Populagées (PBA 08).

Selecdo da area destinada a implantacao
da VPR Uniao, localizada no Sitio Boa Vista,
municipio de lpaumirim/CE, com
aproximadamente 104,40 hectares,
observando critérios de viabilidade
ambiental, regularidade fundiéria e
adequacao técnica para implantacdo da
infraestrutura produtiva e habitacional.

Definicao e aprovacao, em reunidgo com
as familias beneficiarias, do modelo
preliminar de organizacdo dos lotes no
reassentamento rural coletivo,
contemplando lote habitacional (0,25 ha),
quintal produtivo irrigado (0,75 ha) e lote
de sequeiro (3,0 ha), totalizando 4,0 ha
por familia.

o

Responsaveis:

MIDR (Empreendedor)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda.
(Acompanhamento)

Reunibes, visitas domiciliares e
encontros técnicos com o publico
beneficiario, com foco na apresentacao
das etapas do Programa, esclarecimento
de duvidas e fortalecimento da
participacao social

Desenvolvimento de atividades
socioeducativas voltadas aos
beneficidrios do PBA 16, abordando
temas relacionados a convivéncia com o
semiarido, uso sustentavel dos recursos
naturais, seguranca hidrica e
fortalecimento das praticas produtivas
sustentaveis.

Preparacao e organizacao da
documentacao técnica necessaria a fase
licitatéria para implantagdo da
infraestrutura de irrigacao na VPR.

Visita domiciliar ao Sitio Monte Alegre,
em Lavras da Mangabeira/CE.



PBA 17 )
Monitoramento _
de Processos Erosivos

" aom Responsaveis:

MIDR (Empreendedor)

FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda
(Acompanhamento)

ENGIBRAS/INSTTALE — SALGADO (Execugao)
Consorcio Supervisor Ramal do Salgado
(Engenharia Consultiva)

Programa de Monitoramento de Processos Erosivos

(PBA 17) tem como objetivo indicar medidas de
controle de estabilizacdo do solo a serem aplicadas durante
a construcdo do Ramal do Salgado, visando prevenir a
ocorréncia de processos erosivos. Além disso, o Programa
prevé a definicdo de dispositivos e critérios para
monitoramento dos pontos criticos, contribuindo para a
manutencao das condi¢des adequadas de estabilizacdo dos
solos.

Acoes Desenvolvidas

¢ Realizacdo de estudo de suscetibilidade a erosao em
areas de intervencoes das obras de implantacao do
Ramal do Salgado.

* Elaboracao de mapas de suscetibilidade a erosao, por
meio do processamento e cruzamento de
informacdes de uso e cobertura vegetal, tipos de

solos, erosividade das chuvas e declividade do Implantacdo de medidas protetivas ao surgimento de processos
terreno.

erosivos em drea adjacente ao Segmento de Canal 02.

Identificacdo, caracterizacdo e
monitoramento das areas susceptiveis a
formacdo de processos erosivos, tais
como: encostas, taludes, talvegues,
bueiros e estradas de acesso.

Monitoramento das atividades de
supressao vegetal e movimentacdo de
terra em areas suscetiveis ao
carreamento de sedimentos, visando
prevenir a ocorréncia de processos
erosivos e assoreamento de corpos
hidricos.

Acompanhamento das atividades
construtivas e verificagdo da
implementacdo de medidas preventivas
e corretivas voltadas ao controle da
erosao e a estabilizacdo dos solos nas
areas impactadas pelo empreendimento.

Monitoramento dos locais susceptiveis ao surgimento de
processos erosivos e carreamento de sedimentos em dreas
adjacentes ao Canteiro de Obras.



PBA 18 )
Monitoramento
de Fontes Hidricas

Subterraneas

Programa de Monitoramento de Fontes Hidricas
Subterraneas (PBA 18) tem por objetivo realizar o

diagnéstico e o monitoramento qualiquantitativo das
fontes hidricas subterraneas situadas em areas
potencialmente vulneraveis a alteragdes na dinamica do
aquifero, decorrentes da implantacdo do Ramal do
Salgado, antes e apds o inicio de operacdo do
empreendimento.

Acoes Desenvolvidas

Realizagdo de campanhas semestrais de
monitoramento quali-quantitativo das aguas
subterraneas, realizadas nos periodos seco e chuvoso,
contemplando a avaliagdo das condicdes
hidrogeolégicas e da qualidade da agua dos pontos
monitorados.

Coleta, sistematizacao e analise dos dados obtidos
durante as campanhas de campo, visando identificar
possiveis alteracdes nos niveis e nas caracteristicas
fisico-quimicas das aguas subterraneas ao longo do
periodo de monitoramento.

Atualizacdo periddica da base de dados

hidrogeolégicos utilizada para subsidiar o
acompanhamento ambiental do empreendimento.

Principais Resultados até maio/2026

05 pontos de monitoramento de fontes hidricas
subterraneas acompanhados pelo Programa.

04 campanhas de monitoramento de aguas
subterraneas executadas.

o

Responsaveis:

MIDR (Empreendedor)

FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda.
(Execucao)

UFPE (Execucdo)

Afericdo do nivel estdtico no ponto de
monitoramento PM-02

Coleta de amostra de dgua no ponto PM-03.



PBA 19
Regularizacao Fundiaria nas
Areas do Entorno dos Canais

o

Responsaveis:

MIDR (Empreendedor/Execucao)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda.
(Acompanhamento)

Programa de Regularizacdo Fundiaria nas Areas do
Entomo dos Canais (PBA 19) tem o objetivo basico de Fornecer Orientacoes
promover a regularizacao fundiaria das propriedades situadas na Juridicas
faixa de dominio das obras do Trecho Il do PISF, alvo das
atividades de desapropriacdes necessarias a implantacdo do
Projeto do Ramal do Salgado.

quanto relacionadas a regularizacao
fundiaria, esclarecendo as diferencas
entre posse e propriedade, bem como
aos procedimentos necessarios a
obtencao de titulos de dominio,
conforme a legislacdo brasileira.

O Programa visa assegurar @ normalidade das desapropriacoes
das areas necessarias a implantacdo do empreendimento,
considerando o ndmero precario de propriedades com registros .
e a existéncia de diversas situagdes irregulares no que tange a Mape_ar e ldentificar
documentacao dos iméveis. Familias

em areas de terras devolutas e de
postulacdo de usucapido, visando a
regularizacdo das situacdes em que a
posse e 0 uso do solo estdo em
desacordo com a legislacao vigente.

Assessorar as

Familias

nas consultas aos cartérios de
registros de imoéveis, registros civis e
cadastros patrimoniais municipais,
facilitando o acesso a documentacao
necessaria para a regularizacao
fundiaria.

Orientar as
L\E,J Familias

o O na faixa de dominio do Ramal do
@ D Salgado quanto a organizacdo das
informac6es e documentos

Area em processo de desapropriacdo e regularizagdo necessarios 3s reunides com técnicos

fundidria para implantacdo da Vila Produtiva Rural do . .
Ramal do Salgado, no municipio de Ipaumirim/CE. do I,n_sml"to do I?esenvolwmento
Agrario do Ceara (IDACE).

» Consultas aos 6rgaos do Governo do Estado do Ceara para
a obtencdo de cdpias dos titulos de dominio e demais

Agaes DesenVOlVidas documentos fundiarios pertinentes as familias inseridas

- s . . . na area de implantacao do Ramal do Salgado.
* Realizagdo de visitas as familias residentes na faixa de

dominio do Ramal do Salgado, com objetivo de:



PBA 20

Monitoramento de Vetores
e Hospedeiros de Doencas

.

Responsaveis:

MIDR (Empreendedor)

FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda.
(Execugao)

UFPE (Execucao)

Programa de Monitoramento de Vetores e
Hospedeiros de Doencas (PBA 20) visa prevenir e
controlar a proliferacdo de organismos vetores e
hospedeiros com potencial de transmissdo de doengas
associadas a ambientes aquaticos na Area Diretamente
Afetada (ADA) do Ramal do Salgado. As atividades incluem
0 mapeamento dos Pontos de Monitoramento, onde sao
realizadas as campanhas de campo e coleta de espécies de
interesse epidemiolégico, e a disponibilizacdo das
informagoes obtidas aos multiplicadores locais, incluindo
liderangas comunitérias, agentes de salde e agentes de
endemias.

Acoes Desenvolvidas

Sistematizafg, analise e consolidacao
dos dados obtidos durante as campanhas
de monitoramento, visando subsidiar a
avaliacdo das condicbes sanitarias e
epidemiolégicas da area de influéncia

do empreendimento.

Medicao da profundidade no reservatério do PMO5.

Realizacao de campanhas semestrais de
monitoramento de vetores e hospedeiros
de doencas, contemplando a coleta,
identificacdo e anélise de espécies de
interesse epidemiolégico associadas

aos ambientes monitorados.

Execucao do Plano de Monitoramento de
Vetores e Hospedeiros de Doencas do Ramal
do Salgado, em conformidade com a

malha amostral previamente definida

e com as diretrizes estabelecidas no Programa.

Compartilhamento das informac6es produzidas
pelo Programa com instituicbes parceiras,
profissionais da salde, agentes de endemias

e demais atores envolvidos no
acompanhamento das condicoes

ambientais e sanitarias da regido.

* Principais Resultados até maio/2026

v 06 pontos de monitoramento de vetores e
hospedeiros de doencas implantados e acompanhados
pelo Programa.

Busca ativa de insetos adultos, com aspirador entomolégico

. elétrico no crepusculo matutino no PM03.
v' 04 campanhas de monitoramento executadas.



PBA 21

Saude Publica

o

Responsaveis:

MIDR (Empreendedor)

FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda
(Acompanhamento)

ENGIBRAS/INSTTALE — SALGADO (Execugao)
Consoércio Supervisor Ramal do Salgado
(Engenharia Consultiva)

Programa de Saide Publica (PBA 21) objetiva
assegurar 0 menor impacto negativo possivel do
projeto nas condi¢oes de saide da populacdo vinculada ao

Acompanhamento
das Acoes em Saude Publica
destinadas aos trabalhadores das

empreendimento. obras de implantacdo do Ramal do
_ - . . - Salgado, realizadas por meio de

As agbes do Programa s3o desenvolvidas em inter-relacdo palestras, treinamentos e Dialogos

com o Plano Ambiental de Construcdo (PAC) e o Programa de Diérios de Seguranca, Saide e Meio

Treinamento e Capacitacdo de Técnicos das Obras em Ambiente (DDSMS).

Questdes Socioambientais, Saide e Segurancga,

compreendendo 04 (quatro) eixos tematicos: Fi)(ag‘cio de Informativos

e Cartazes Educativos

nos canteiros de obras e frentes de
P— servico Ram_al do Sa!gado, abo~rdando

de Infeccoes temas relacionados a prevencao de

- Sexualmente doencas de veiculagao hidrica

Prevencao 2 ccivas - ~ '

da v_io[gncia Trans_r?sl_?_s;IAlveDI; IST/AIDS, importunacdo sexual,

e Acidentes assédio moral, Tuberculose, Dengue,

Coronavirus, acidentes com animais

peconhentos, alcoolismo e uso de

Prevencao drogas.

Eixos Tematicos

de Doencas
de Veiculacao
Hidrica

VACINAGAD
Acoes Desenvolvidas ;

* Levantamento dos dados epidemiolégicos obtidos no
Departamento de Informatica do Sistema Unico de
Salude do Brasil (DATASUS), visando o
acompanhamento e monitoramento da situacdo de
salide dos municipios da Area Diretamente Afetada,
em especial, os problemas de sadde relacionados a
fase de instalacao do Ramal do Salgado: Doencas de
Veiculacao Hidrica, Acidentes com Animais
Peconhentos, Infec¢oes Sexualmente Transmissiveis
e Gravidez Precoce.

Cartaz sobre a importdncia da vacinacdo afixado no canteiro de
obras do Consércio ENGIBRAS/INSTTALE - SALGADO.



PBA 22

Relocacao das Infraestruturas

a serem afetadas pela

Implantacao do Empreendimento SR

Programa de Relocacao das Infraestruturas a serem

Afetadas pela Implantacago do Empreendimento
(PBA 22) objetiva realocar as infraestruturas a serem
afetadas pela implantacdo do Ramal do Salgado, tais
como: estradas, rodovias, pontes, travessias, linhas de
transmissdo (baixa tensdo), cabos 6pticos e adutoras. O
Programa visa assegurar a continuidade do trafego nas
rodovias e acessos da regido de implantacao do
empreendimento, por meio da recomposicao de estradas
vicinais, acessos particulares e caminhos existentes, além
de manter a continuidade dos servicos publicos de
fornecimento de energia elétrica, telecomunicacbes e
saneamento as populacoes afetadas.

Acoes Desenvolvidas

* Levantamento e cadastro das interferéncias
identificadas ao longo da faixa de obras do Ramal do
Salgado, como estradas, rodovias, pontes, travessias,
linhas de transmissdo (baixa tensao), cabos dpticos e
adutoras, tendo em vista assegurar a continuidade da
circulacado de veiculos, pedestres e animais, bem como
a manutencdo dos servigos publicos de energia
elétrica, telecomunica¢des e saneamento.

* Reunides com comunidades e liderancas locais para
apresentacao, discussao e validacao das alternativas
de engenharia propostas, buscando compatibilizar as
necessidades da populacao com as solugoes previstas
para manutencdo dos acessos e da conectividade
entre as localidades afetadas.

* Acompanhamento da implantacdo e adequacao das
estruturas e intervencgdes previstas para
recomposicao dos acessos, tratamento das
interferéncias viarias, manutencdo dos servicos
publicos e das infraestruturas de apoio associadas a
implantacdo do Ramal do Salgado.

MIDR (Empreendedor)

FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda. (Acompanhamento)
Consoércio ENGIBRAS/INSTTALE - SALGADO (Execugao)
Consércio Supervisor Ramal do Salgado

(Engenharia Consultiva)

Reunioes técnicas entre
representantes do MIDR

Consércio ENGIBRAS/INSTTALE - SALGADO,
Consorcio Supervisor Ramal do Salgado e
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda., para
discussao das solugdes de engenharia
destinadas aos acessos interceptados pelas
obras do Ramal do Salgado, incluindo a
definicdo da localizacao de galerias,
passarelas e demais estruturas de travessia
previstas em projeto, assegurando a
continuidade do trafego e da mobilidade
local.

Realizac3o de vistorias
técnicas periodicas
para monitoramento

da efetividade das solugdes implantadas,
verificando as condi¢des de trafego,
acessibilidade, funcionamento dos servicos
publicos e atendimento das demandas das
comunidades localizadas na Area
Diretamente Afetada (ADA) do
empreendimento.

Rede elétrica interceptada pelas obras de construcdo
do Ramal do Salgado.



PBA 23
Conservacao da
Fauna e da Flora Respanséveis

MIDR (Empreendedor)

Univasf (Execucdo)

FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda.
(Acompanhamento)

Programa de Conservacao da Fauna e da Flora (PBA * Realizacdo de campanhas periddicas de monitoramento
23) visa mitigar e compensar os impactos negativos, da fauna e da flora, contemplando os diferentes grupos
bem como potencializar os impactos positivos decorrentes bioldgicos previstos nos subprogramas ambientais. Até o
daimplantacao do Ramal do Salgado no bioma Caatinga. més de maio de 2026, foram executadas 05 (cinco)
campanhas de monitoramento no ambito do Programa de

O Programa é subdividido em 08 (oito) Subprogramas Conservacao da Fauna e da Flora do Ramal do Salgado.

relacionados a seguir:
e Monitoramento continuo das condicoes da cobertura

* Subprograma de Moniil:o_ramen.to dzas Modificacoes vegetal e da biodiversidade das areas de influéncia do
na Cobertura, Composicao e Diversidade Vegetal; empreendimento, subsidiando a avaliagio dos impactos
ambientais e a definicdo de medidas de conservacao e

* Subprograma de Monitoramento da Entomofauna; maneio.

e Subprograma de Monitoramento da Ictiofauna; Producio e manutencio de mudas de
espécies nativas da Caatinga no viveiro
operado pelo Nema/Univasf, localizado no
municipio de Ipaumirim/CE, destinadas as
acoes de revegetacao, recuperacdo de
areas degradadas e recomposicdo vegetal
das areas afetadas pelas obras do
empreendimento

* Subprograma de Monitoramento da Herpetofauna;
* Subprograma de Monitoramento da Avifauna;
e Subprograma de Monitoramento da Mastofauna;

* Subprograma de Implantacao de Passagens
Artificiais para a Fauna;

* Subprograma de Resgate da Fauna Silvestre.

Acoes Desenvolvidas

* Execucao dos 08 (oito) Subprogramas que compdem o
Programa de Conservagao da Fauna e da Flora do Ramal
do Salgado, abrangendo ac¢des de monitoramento,
conservacao, resgate e manejo da biodiversidade da
Caatinga.

* Realizacdo de atividades de afugentamento, resgate,
triagem e destinacdo da fauna silvestre pela equipe do
Cemafauna/Univasf durante as atividades de supressao
vegetal executadas nas areas contempladas pela
implantacdo do Ramal do Salgado.

* Execucdo de agoes de resgate de germoplasma pela Triagem do individuo da espécie Dermatonotus muelleri
equipe do Nema/Univasf, com coleta de sementes, frutos e resgatado pela equipe do Cemafauna/Univasf.
demais materiais botanicos destinados a conservacdo da
flora nativa, a producdo de mudas e as atividades de

recuperagao ambiental



PBA 24 .
Prevencao a

desertiticacao

Programa de Prevencao a Desertificacao (PBA 24)

tem como objetivo implementar acdes de
prevencdo a desertificacdo e promover atividades de
sensibilizacdo, capacitacdo e difusdo de informacoes
sobre o tema na futura Vila Produtiva Rural Unido (VPR
Unido).

Além disso, o Programa visa identificar e mapear areas
suscetiveis a desertificagdo no dmbito da VPR Unido, bem
como capacitar as familias reassentadas quanto a
conservacao do solo, as praticas de convivéncia com o
semiarido e ao uso sustentavel dos recursos naturais da
Caatinga.

Apresentacdo do Programa de Prevencdo a
Desertificacdo (PBA 24) durante visita domiciliar
realizada no Sitio Monte Alegre, em Lavras da
Mangabeira/CE.

Responsaveis:

MIDR (Execucdo)

FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda.
(Acompanhamento)

Acoes Desenvolvidas

Identificacao e Mapeamento das
Areas Suscetiveis a Desertificacio
na poligonal da futura Vila Produtiva
Rural (VPR), considerando aspectos
relacionados ao uso e ocupacado do
solo, cobertura vegetal e condicoes
ambientais da area selecionada para
implantacao da vila.

Realizacao de reunioes, visitas
domiciliares e encontros técnicos com
as familias elegiveis ao Programa de
Reassentamento das Populacdes (PBA
08), visando apresentar os objetivos,
diretrizes e etapas de execucao do
Programa de Prevencao a
Desertificacdo, esclarecer davidas e
fortalecer a participacdo social no
processo de implantacao da VPR
Unido.

Realizacdo de acoes educativas
integradas, inter-relacionadas ao
Programa de Educacdo Ambiental (PBA
04), com as familias elegiveis ao
Programa de Reassentamento das
Populacoes (PBA 08), abordando
temas relacionados a prevencdo da
desertificacao, conservagao dos solos,
recuperacao ambiental, convivéncia
com o semiarido e uso sustentavel dos
recursos naturais da Caatinga.

Producao e sistematizacao de
informacoes técnicas destinadas a
subsidiar o planejamento das acées de
prevencao a desertificagao,
conservacao dos solos e manejo
sustentavel dos recursos naturais na
futura VPR Unido.
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